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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
 

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS 
CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN 

COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS 

DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa 
Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y 
secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la 
comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad. 
 
El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el 
Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta 
una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de 
acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el 
Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. 
 
A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en 
cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la 
ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la 
ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para 
el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió los siguientes convenios solidarios con 
Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, 
Landázuri, Santa Helena del Opón y Vélez en el departamento del Santander, para lo cual se requiere 
realizar labores de control y seguimiento. 

 
CONVENIOS SUSCRITOS 

 

MUNICIPIO 
ORGANISMO DE 

ACCIÓN COMUNAL 
CONVENIO No. OBJETO  VALOR CONVENIO 

BOLIVAR 
JUNTA DE ACCION 
COMUNALVEREDA LA 
MELONA 

4345-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MELONA DEL MUNICIPIO 
DE BOLIVAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 $       200.997.379,00  

CIMITARRA 
JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE LA 
VEREDA LA JOTA 

4248-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA JOTA DEL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       200.901.151,00  

CIMITARRA 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL "EL 
GUAYABITO" 

4332-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL GUAYABITO DEL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOSCOMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       200.990.865,00  
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MUNICIPIO 
ORGANISMO DE 

ACCIÓN COMUNAL 
CONVENIO No. OBJETO  VALOR CONVENIO 

CIMITARRA 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE EL 
OPONCITO 

4553-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE EL OPONCITO DEL MUNICIPIO DE 
CIMITARRA, EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       200.852.243,00  

CIMITARRA 
JUNTA   DE   ACCION   
COMUNAL   DE   
VEREDA   LA AMARILLA 

4613-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA LA AMARILLA DEL 
MUNICIPIO DE CIMITARRA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 
PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       200.781.377,00  

EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 

JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL DE LA 
VEREDA DE 
ANGOSTURAS 

4258-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE ANGOSTURAS, 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       201.023.666,00  

LANDAZURÍ 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL SAN 
IGNACIO DEL OPÓN 

4561-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN IGNACIO DEL OPON DEL 
MUNICIPIO DE LANDÁZURI, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA 
EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 
CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL. 

 $       201.070.295,00  

LANDÁZURI 
JUNTA DE ACCION 
COMUNAL VEREDA 
PORVENIR 

3915-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PORVENIR DEL MUNICIPIO 
DE LANDAZURI EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 $       201.056.472,00  

SANTA HELENA 
DEL OPÓN 

JUNTA DE ACCION 
COMUNAL DE VEREDA 
VAINALES 

4540-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE VEREDA VAINALES DEL MUNICIPIO 
DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       201.149.665,00  

SANTA HELENA 
DEL OPÓN 

JUNTA DE ACCION 
COMUNAL VEREDA 
SAN CAYETANO 

4547-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN CAYETANO DEL 
MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL OPÓN EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 $       201.321.131,00  

VELEZ 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL LIMONCITO 
LA MANTELLINA 

4337-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL LIMONCITO LA MANTELLINA DEL 
MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA 
EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       201.021.639,00  

VELEZ 
JUNTA DE ACCIÓN 
COMUNAL LAS 
PALMAS 

4569-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE 
VELEZ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL 
MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS 
COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL 

 $       200.995.031,00  

VELEZ 

JUNTAS DE ACCIÓN 
COMUNAL EL 
PROGRESO DE LAS 
VEREDAS CUBA Y 
COLON 

4785-2023 

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA 
JUNTA DE ACCION COMUNAL EL PROGRESO DE LAS VEREDAS 
CUBA Y COLON DEL MUNICIPIO DE VELEZ EN EL DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL 
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. 

 $       200.953.793,00  

 
 

 
Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de 
selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría. 
 
Como la entidad suministrará en los requerimientos técnicos la metodología exacta para la ejecución de 
la interventoría, así como el plan y cargas de trabajo para la misma, se exigirá la presentación de una 
Propuesta Técnica. 
 
El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 
“(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto (…).” (La subraya no es del texto) 
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Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, 
requiere adelantar la contratación de la Interventoría que tiene por objeto "INTERVENTORÍA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS 
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 
 
 

2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
Las obras a las cuales se le realizará interventoría corresponden a las derivadas de los convenios 
solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal descritos en el numeral anterior, cuyo fin 
corresponde al “MANTENIMIENTO Y EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” los cuales se encuentran publicados en la plataforma 
SECOP II. 

 
A continuación, se presenta en el enlace para verificación de los datos de los convenios a los cuales la 
interventoría deberá efectuar las labores de control y seguimiento: 
 

CONVENIO No. ENLACE SECOP II 

4345-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5166836&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4248-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5135993&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4332-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5160947&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4553-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5214012&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4613-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5220601&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4258-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5140561&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4561-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5215062&isFromPublicArea=True&isModal=False  

3915-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5061168&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4540-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5208010&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4547-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5208325&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4337-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5162954&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4569-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5233262&isFromPublicArea=True&isModal=False  

4785-2023 
 
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.
5262577&isFromPublicArea=True&isModal=False  

 
Recomendaciones: 

a) Ingresar al Enlace arriba relacionado. 
b) Digitar en Entidades Estatales Instituto Nacional de Vías. 
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado. 
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2.1 Alcance 

 
Con los recursos disponibles se pretende atender las vías rurales con el consiguiente bienestar para los 
usuarios reflejado en la seguridad y comodidad del desplazamiento, para lo cual se adelantarán las obras 
prioritarias de mejoramiento y/o mantenimiento de baja complejidad, descritas de la siguiente manera: 
 

a) Localización, replanteo y topografía de las obras. 
b) Construcción de sistemas de drenaje  (Alcantarillas, cunetas, filtros, Box Culvert ( entre otros)  
c) Mejoramiento de los corredores viales con la construcción de Placa Huella o pavimentos 

convencionales. 
d) Construcción de sistemas de contención, tales como Muros en Concreto o Gavión.  
e) Mantenimiento Rutinario (Limpieza de alcantarillas, rocería, remoción de derrumbes menores) 

f) Y las demás que pudiesen resultar y que fuesen requeridas durante la vigencia de los convenios 
a realizar interventoría. 
 

Igualmente, en el alcance de los proyectos se tiene contemplado realizar la revisión, ajuste, actualización, 
modificación, complementación y/o implementación del contenido de la cartilla de obras menores de 
drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de Vías. 
 
Las obras que se van a ejecutar deben cumplir las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras y 
Especificaciones Generales de Construcción para Carreteras del Instituto Nacional de Vías - Versión 
vigente, o la normatividad que se encuentre vigente. 
 
A su vez, se tendrán en cuenta todas las obras requeridas y que se deriven de los convenios vigentes y 
estimados en el presente documento; es así que el interventor tendrá en cuenta todas las obras que 
pudiesen resultar de las necesidades derivadas durante la ejecución de las mismas. 
  
El concepto “ACTUALIZACIÓN DE DISEÑOS” no se ajusta sólo a esta definición, sino que abarca la 

revisión y/o ajuste y/o actualización y/o modificación y/o incorporación y/u optimización y/o 

complementación y/o unificación y/o adaptación y/o adecuaciones necesarias y suficiente sobre los 

diseños y/o documentos existentes, para llevar a cabo el objeto del contrato y para garantizar la 

continuidad de la transitabilidad por el corredor vial. La definición del alcance definitivo de las obras se 

determinará, entre otras, con fundamento en los resultados que arroje la REVISION Y/O AJUSTES Y/O 

ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 

COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS que realice la Junta u organismos de acción 

comunal, en el marco del desarrollo del contrato y de la disponibilidad de los recursos presupuestales, 

teniendo en cuenta la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales del Instituto Nacional de 

Vías vigente. 

 

En todos los casos, el alcance y los sectores a intervenir en forma definitiva se acordarán en su momento 
en coordinación con la Interventoría, el Supervisor del Contrato de Interventoría de la Territorial y el 
Director Territorial del INVIAS correspondiente. 
 
Es probable que en el corredor vial alcance del presente contrato, concurran Contratistas del Instituto o 
de otra Entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el corredor vial, 
en tal sentido, el Adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y armonizar el 
desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento expreso de esta 
condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. Será 
obligación de la Junta u organismos de acción comunales, mantener informado al Instituto de esta 
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situación, así como de las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación armónica que 
garantice el cumplimiento oportuno del objeto del contrato. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el organismo de acción comunal será responsable de proyectar y 
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, realizando las 
coordinaciones que sean requeridas con los demás Contratistas u organismos que ejecutan actividades 
en el corredor y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes actores. 
 
Previo a la construcción de las obras, los organismos de acción comunal en caso de requerirse deberán 
obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar, el desmonte y limpieza 
de zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y 
limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de 
conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la 
legislación ambiental vigente. 
 
El alcance de los convenios son todas y cada una de las obras y actividades descritas en el anexo técnico 
de cada expediente contractual y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. 
 
Durante el plazo de los convenios solidarios, los Organismos de Acción Comunal, serán responsables 
por la transitabilidad de su área de influencia, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a 
fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el tramo objeto de intervención. 
 

2.2 Localización  
 

A continuación, se registra la ubicación de las obras a ejecutar y realizar la interventoría: 
 

  
Figura 1. Localización de proyectos – Imagen tomada de Field Maps. 
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Los proyectos objeto del siguiente Concurso se encuentran en las vías que comunican las diferentes 

veredas de los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón 

y Vélez en el departamento del Santander, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada 

uno de los convenios suscritos en el correspondiente anexo técnico, el cual se encuentra publicado en el 

SECOP II. 

 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes: 

  

El alcance de los proyectos objeto del presente Concurso es adelantar la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS 
ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO 
DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1” 
 
 
Revisar todos los documentos contractuales de los convenios solidarios, de los cuales se derivan las 

obras a realizar interventoría, objeto del presente proceso de selección de Interventoría, incluida la cartilla 

de obras menores y estructuras viales. 

 

Las mediciones de las cantidades de obra realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría son de 

exclusiva responsabilidad de los organismos de acción comunal y del Interventor. Estas mediciones 

deben desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo 

Parcial de Obra, información que será incluida en los respectivos informes de Interventoría.  

 

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los 
informes que requiera el INVIAS. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 
Nacional de Vías. 
 
Para la ejecución de las obras de mantenimiento periódico se deberá realizar el control con base en el 
Manual de Mantenimiento de Carreteras y especificaciones generales de mantenimiento de carreteras, 
el cual puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página http://www.invias.gov.co/ 
y las especificaciones particulares que se llegaren a adoptar. 
 
La interventoría y el Instituto determinará de manera conjunta con los Organismos de Acción Comunal 
las obras definitivas a ejecutar, con fundamento en los resultados obtenidos de la  “REVISIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL CONTENIDO DE LA CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y 
ESTRUCTURAS VIALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”, para lo cual se deberá tener en cuenta 
la visita técnica realizada por los profesionales designados del INVIAS en conjunto con el Representante 
legal del Organismo de Acción Comunal - OAC, en donde se realizó una concertación de las obras a 
ejecutar, utilizando los diseños tipo establecidos en la Cartilla de Obras de Drenaje y Estructurales Viales, 
necesarias y suficientes para llevar a cabo el objeto del convenio y para garantizar la transitabilidad del 
sector a intervenir.  
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El interventor deberá aprobar una vez se verifiquen las actividades tales como condiciones del terreno 
donde se ejecutarán las obras, verificando entre otras actividades; el estado de la subrasante 
(caracterización del suelo), pendiente, drenajes requeridos y condiciones particulares para la 
construcción de la estructura de pavimento (Pavimento convencional o placa huella), obras de drenajes, 
obras de contención de baja complejidad, etc. 
 
El interventor deberá verificar que el Organismo de Acción Comunal -OAC deberá obtener los datos sobre 
condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio de suelos y concretos, 
tránsito, levantamiento topográfico, etc., así como los conceptos de profesionales especializados de 
acuerdo con las obras estimadas en el desarrollo del convenio para garantizar su estabilidad y calidad. 
 
El interventor deberá garantizar que el Organismo de Acción Comunal - OAC efectué todas las gestiones 
sociales, prediales y ambientales que apliquen y que se reglamenten, de conformidad con lo dispuesto 
en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental vigente.  
 
El Interventor deberá verificar que durante el plazo del convenio, el Organismo de Acción Comunal - OAC 

tome las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el sector a intervenir. 

 

El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 

Manual de Interventoría y formatos aplicados para la ejecución del programa CAMINOS COMUNITARIOS 

DE LA PAZ TOTAL, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar los informes que 

requiera el INVIAS. 

 

Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 

establecidas en el Manual de Interventoría y formatos aplicados para la ejecución del programa 

CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 

Nacional de Vías. 

 

Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 

1474 de 2011.  

 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
El plazo del presente contrato será de Cuatro (4) meses. 

 
5 FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato, mensualmente mediante el reconocimiento 
y reembolso de los costos directos de sueldos de  personal aprobado por el INSTITUTO  y efectivamente 
empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra 
factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor de Contrato de Interventoría, 
previa presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor 
designado para el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales del respectivo periodo a facturar. 
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Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos por el Interventor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación 
establecida y aprobada por el INSTITUTO a través del Supervisor, y las modificaciones propias del 
desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, EL INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del 
INSTITUTO las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo 
de las actas debidamente aprobadas por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) 
días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de 
los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las 
glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará 
según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por 
la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al 
INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en 
la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha 
de pago la fecha de disponibilidad del cheque en la caja de la División de Tesorería. 
 
Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, 
se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 de 
2022. 
 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de personal 
pagados por INVÍAS, correspondan a los efectivamente pagados al personal vinculado al proyecto. 
 
El Supervisor o el Gestor del contrato deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el 
cumplimiento por parte del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la 
Resolución 312 de 2019 y el Decreto 531 de 2020, Resoluciones 666 y 679 de 2020. 
 

5.1 ANTICIPO 

Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalización del contrato, el Instituto entregará 
un anticipo de CERO POR CIENTO(0%), hasta el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor básico del 
contrato, el cual se tramitará previa solicitud del INTERVENTOR y aceptación de las condiciones del 
Instituto para su entrega, para lo cual el Ordenador del Gasto debe autorizar el pago en el formato 
establecido para tales efectos, que se radicará por el interventor para el trámite con sus respectivos 
anexos. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual 
Mensualizado de Caja (PAC). 
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La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la relación que 
exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el INTERVENTOR podrá 
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) 
mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo contractual supere los 6 
meses), situación que deberá ser controlada por el gestor designado por la entidad.  
 

5.1.1 PAGO DE ANTICIPO 

La iniciación de labores o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales del interventor, 
no estará supeditada en ningún caso al giro de anticipo por para del INSTITUTO. 
 
Los dineros provenientes del anticipo sólo serán invertidos de acuerdo al Plan de Inversión mensualizado 
de anticipo y estos no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecución y 
cumplimiento del contrato. Tienen la condición de fondos públicos hasta que sean amortizados mediante 
la facturación mensual; su mal manejo, el cambio de destinación o su indebida apropiación dará lugar a 
las responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. 
 
El INTERVENTOR junto con el Supervisor del contrato abrirán una cuenta bancaria conjunta que genere 
rendimientos a nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos 
que se giren con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del INTERVENTOR o quien este 
delegue y la del Supervisor. Dicha cuenta será vigilada por este último. 
 

a. Rendimientos Financieros. Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado 
por el Instituto al Interventor serán reintegrados por el Interventor mensualmente a la 
Tesorería del Instituto cuando se trate de recursos propios o a la Dirección del Tesoro Público 
cuando se trate de recursos nación, en la forma prevista por el artículo 33 del Decreto 4730 
de 2005 y el Decreto 1853 de 2015 y serán consignados en la cuenta que para el efecto 
indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida a la 
Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del 
contrato y el nombre del Interventor. Es responsabilidad del supervisor del contrato verificar 
el cumplimiento de esta obligación. 

 
b. El Interventor debe solicitar al banco la respectiva certificación de apertura de la cuenta en 

la que conste que es para el manejo conjunto del anticipo del contrato y especificando que 
para los giros electrónicos o con cheque con cargo al anticipo, requerirán de las 
autorizaciones o firmas conjuntas. Debe indicarse el número del contrato, objeto, NIT del 
Interventor, nombre del Interventor y de su representante y el nombre del Supervisor del 
contrato de interventoría. Además, debe indicar que dicha cuenta genera rendimientos a las 
tasas del mercado. Esta certificación debe ser remitida a la Unidad Ejecutora y servirá de 
soporte para el giro del anticipo. 

 
Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el Interventor y el Supervisor del Contrato deben 
cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y harán el reintegro al Instituto del saldo si 
lo hay, en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión el valor correspondiente a 
rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del 
Interventor. Es responsabilidad de la supervisión del contrato verificar el cumplimiento de esta obligación. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de costos, situación que 
deberá ser controlada por el Supervisor. La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor 
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de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. 
Sin embargo, el INTERVENTOR podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total 
deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando 
el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que deberá ser controlada por el 
Supervisor. 
 
 
6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría aplicado al programa, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA o los formatos que disponga 
la entidad en el marco de ejecución del programa CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL, en el 
cual se presentan los documentos generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 
 
En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem relacionado con 
el desarrollo de labores relativas a la REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN 
Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y/O ELABORACIÓN DEL CÁLCULO DE LA 
ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS 
REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABLILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, el 
Interventor velará porque en todo momento, los productos entregados por los organismos de acción 
comunal, cumplan con los requerimientos de contenido, metodología, y  las especificaciones generales y 
particulares aplicables, antes de emitir concepto de aprobación. 
 

El interventor deberá realizar lo necesario y suficiente en orden de conocer, revisar y estudiar 
completamente los estudios y diseños teniendo en cuenta todos los manuales, cartillas y especificaciones 
vigentes de la entidad, como lo es la Cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales. En 
consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión y/o actualización y/o unificación 
de estudios y diseños, si el organismo de acción comunal, no se pronuncia en sentido contrario, se 
entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume la responsabilidad 
de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la 
debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los 
cuales serán objeto de seguimiento y vigilancia por el interventor. El interventor se pronunciará y emitirá 
concepto sobre las eventuales modificaciones que proponga el organismo de acción comunal, para 
consideración de la entidad contratante.  

Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el organismo de acción comunal 
pretenda efectuar a los estudios y diseños de la obra deberán ser tramitadas por este último para 
aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, la Entidad le concederá al 
organismo de acción comunal unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, situación que será 
parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría.  
 
 
7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 
serán verificados por la Entidad. 
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b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 
legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona 

natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 
aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” 
y los lineamientos contenidos en esta. 

 
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos 

del personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima 
exigida al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos 
en este Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación.  

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de 

medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so 
pena de aplicar las sanciones contractuales. 
 

j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo.  

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
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Igualmente, la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá 
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo a las obras producto de los convenios solidarios a supervisar y 
previa autorización del Supervisor de Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal 
efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de 
inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas vigente del 
Manual de Interventoría, el cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra, dicha 
incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte del 
Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto. 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 

• Un (1) Director de Interventoría 

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría 

• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías 

 

Perfil No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

1 
DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional 
vigente de 
Ingeniero Civil 
y/o de Ingeniero 
de Transportes y 
Vías. 

N.A. 

No menor de Seis 
(6) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
especifica acumulada, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y 
cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
• Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como director de obra 
y/o director de interventoría, de 
proyectos relacionados con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
• Presentación de dos (2) 
certificaciones laborales en las cuales el 
alcance del proyecto consistiera en la 
construcción de placa huella o 
pavimentos convencionales.  
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Perfil No. Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

2 
INGENIERO 
RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional 
vigente de 
Ingeniero Civil 
y/o de 
Transportes y 
Vías. 

N.A. 

No menor de cuatro 
(4) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
especifica acumulada, contados a partir 
de la fecha de expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de cierre del 
presente proceso de contratación, en 
cualquiera de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre y 
cuando se haya desempeñado en 
actividades relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 
 
• Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como ingeniero 
residente de obra y/o residente de 
interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 
 
• Presentación de dos (2) 
certificaciones laborales en las cuales el 
alcance del proyecto consistiera en la   
construcción de placa huella o 
pavimentos convencionales. 

 
3 

ESPECIALISTA 
EN VÍAS Y/O 
PAVIMENTOS 

Matrícula 
Profesional 
vigente como 
Ingeniero Civil 
y/o Ingeniero de 
Transportes y 
Vías. 

Posgrado entre 
alguna de las 
siguientes 
alternativas: 
mínimo título de 
especialista en 
Geotecnia Vial y/o 
Pavimentos y/o 
Vías 
Terrestres. 
 
Nota: No se 
aceptarán estudios 
de tipo: diplomado, 
curso, seminario 
como un estudio 
de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados 
a partir de la 
terminación y 
aprobación del 
pensum académico 
de educación 
superior y la fecha 
de cierre del 
presente proceso 
de contratación. 

Mínimo dos (2) años de experiencia 
específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso de 
contratación, en: ejercicio profesional 
como especialista en vías y/o 
pavimentos en proyectos de OBRA 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o Interventoría). 

 
 
7.2 Personal Distinto al Clave Evaluable 

El personal requerido, distinto al clave evaluable es el siguiente:  

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría 

• Un (1) Profesional Social 

• Un (1) Profesional ambiental 

• Un (1) Especialista en Estructuras 

• Un (1) Especialista Hidráulica y/o Hidrología 

• Un (1) Especialista Ambiental 
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• Un (1) Especialista en Geologia y Geotecnia 

• Un (1) Especialista en Diseño Geométrico 

• Dos (2) Inspectores SST 

 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación:  

 

Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

2 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Matrícula 
profesional 
vigente de 

Ingeniero Civil y/o 
de Transportes y 

Vías. 

N.A. 

No menor de cuatro 
(4) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la fecha 
de cierre del presente proceso de 
contratación, en cualquiera de las 
siguientes opciones o mediante la 
suma de las dos: 
 
• Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional del 
nivel ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional y/o como 
contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se 
haya desempeñado en 
actividades relacionadas con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 
• Ejercicio profesional en 
la empresa privada, como 
ingeniero residente de obra y/o 
residente de interventoría, de 
proyectos relacionados con 
OBRA CIVIL EN VÍAS. 
 

• Presentación de dos 
(2) certificaciones laborales en 

las cuales el alcance del 
proyecto consistiera en la   

construcción de placa huella o 
pavimentos convencionales. 

4 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

Matrícula 
profesional 

vigente como 
Profesional de 

Ciencia Sociales y 
Humanas en: 

Trabajo social y/o   
Psicología social 
y/o Antropología 

y/o Sociología y/o 
Psicología y/o 
Comunicación  

Social. 

N.A. 

No menor de dos (2) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo Un (1) año acumulada, 
contados a partir de la fecha de 

expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la fecha de 
cierre del plazo del presente 
proceso de contratación, con 
experiencia en trabajo con 

comunidades, o procesos de 
consultas previas, conocimiento 

en gestión socio predial, o en 
proyectos de infraestructura de 

transporte. 

5 
 

PROFESIONAL 
AMBIENTAL 

Matricula 
profesional 

vigente como 
Profesional de 

Ingeniería 

 
 
 
 
 

No menor de dos (2) 
años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 

Mínimo Un (1) año de 
experiencia especifica 

acumulada, contados a partir de 
la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y hasta la 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología. 

 
 
 
 

N. A 

pensum académico 
de educación 

superior y la fecha 
de cierre del plazo 

del presente 
proceso de 

contratación. 

fecha de cierre del plazo del 
presente proceso de 

contratación, con experiencia en 
proyectos de infraestructura de 

transporte. 
 

6 
ESPECIALISTA EN 

GEOLOGÍA Y/O 
GEOTECNIA 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 
Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero de 
Transportes y 

Vías y/o Geólogo 
y/o Geocientífico. 

Título de 
posgrado en 

Geotecnia y/o 
Estabilidad de 

Taludes y/o Vías 
Terrestres. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 
especialista Geología y/o 

Geotecnia en proyectos de 
OBRA CIVIL EN VÍAS (obra y/o 

Interventoría). 

7 
ESPECIALISTA 

AMBIENTAL 

Matrícula 
Profesional 
vigente en 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Ingeniería 

Sanitaria y/o 
Ingeniería 

Forestal y/o 
Ingeniería de 

Recursos 
Naturales y/o 
Ingeniería de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 
Ecología y/o 
Geología y/o 

Ingeniería Civil 
y/o Ingeniería de 

Vías y de 
Transporte.  

Título de 
posgrado en el 
área ambiental. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 
especialista ambiental en 

proyectos de OBRA CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o Interventoría). 

8 
ESPECIALISTA EN 

HIDRÁULICA E 
HIDROLOGÍA 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 

Título de 
posgrado en 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
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Perfil 
No. 

Cargo 
Título 

Profesional 
Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías.  

Hidrología y/o 
Hidráulica. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación 

superior y la fecha 
de cierre del 

presente proceso de 
contratación. 

comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Hidráulica y/o 
Hidrología en proyectos de 

OBRA CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

9 
ESPECIALISTA EN 

ESTRUCTURAS 

Matrícula 
Profesional 

vigente como 
Ingeniero Civil y/o 

Ingeniero de 
Transportes y 

Vías.  

Título de 
posgrado en 
Estructuras. 

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curso, seminario 
como un estudio 

de posgrado. 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 

acumulada, dentro del período 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Estructuras en 
proyectos de Obra CIVIL EN 
VÍAS (obra y/o Interventoría). 

10 

 
 
 

ESPECIALISTA EN 
DISEÑO 

GEOMETRICO 
Matricula 

profesional como 
ingeniero civil y/o 
ingeniero de vias 

y transportes 

Título de 
posgrado en 
Transito y/o 

Pavimentos y/o 
vias terrestres.   

 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de tipo: 
diplomado, 

curos, seminario, 
como un estudio 

de posgrado 

No menor de seis 
(6) años, contados a 

partir de la 
terminación y 

aprobacion del 
pensum académico 

de educación 
superior y la fecha 

de cierre del 
presente proceso de 

contratacion 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 

acumulada, dentro del periodo 
comprendido entre la fecha de 
graduación del posgrado, y la 
fecha de cierre del presente 
proceso de contratación, en: 
ejercicio profesional como 

especialista en Diseño 
Geometrico en proyectos de 
Obra Civil en VIAS (obra y/o 

interventoria) 

11 INSPECTOR SST 

Profesional, 
Tecnólogo o 
Técnico en 
Seguridad 

Industrial y/o 
Salud 

Ocupacional y/o 
Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

N/A N/A N/A 

 

Nota 1: En aras de implementar la generación de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e 

Inspector SST no deberán registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como 

trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para 

ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de 

pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). 

 

Nota 2: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 1 anterior, deberán acreditar la 

terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 

nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años. 

 

La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”. 
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La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato.  
 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida.  
 
La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa 
autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el 
posible valor de prima técnica regional (en los casos que aplique). Dichos valores se presentan como 
guía o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los interesados: 
 

RECURSO Limite Inferior Limite Superior 

Director de Interventoría $ 5.000.000,00 $ 6.000.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 4.800.000,00 $ 5.150.000,00 

Especialista Ambiental $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Especialista en Geología y/o 
Geotecnia  

$ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Especialista en Pavimentos y/o Vías  $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Especialista en Estructuras $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Especialista en Hidráulica e Hidrología $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Especialista en Diseño Geométrico $ 4.800.000,00 $ 5.700.000,00 

Profesional Ambiental $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00 

Profesional Social   $ 3.000.000,00 $ 3.500.000,00 

Inspector SST $ 1.800.000,00 $ 2.200.000,00 

Inspector  $ 1.300.000,00 $ 1.800.000,00 
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RECURSO Limite Inferior Limite Superior 

Técnico administrativo $ 1.300.000,00 $ 1.400.000,00 

Viáticos Director y/o Especialistas $ 180.000,00 $ 200.000,00 

Vehículo tipo campero ó camioneta 
(incluye peajes, conductor y 
combustible) y cuyo modelo sea hasta 
diez (10) años anteriores al año de 
suscripción del contrato. 

$ 4.500.000,00 $ 5.500.000,00 

Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo 
modelo sea hasta seis (6) años 
anteriores al año de suscripción del 
contrato., Incluye combustible y 
SOAT) 

$ 600.000,00 $ 700.000,00 

Trabajo de topografia (Incluye 
personal, equipo y transporte) 

$ 6.000.000,00 $ 6.500.000,00 

Ensayos de laboratorios. $ 700.000,00 $ 1.200.000,00 

Oficina/Campamento (incluye 
dotación y servicios públicos) 

$ 700.000,00 $ 850.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres 
(incluye peajes y combustible) 

$ 1.000.000,00 $ 1.350.000,00 

Edición de informes, papelería, 
reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc.  

$ 200.000,00 $ 300.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o 
celular, fax, correo, internet, etc) 

$ 200.000,00 $ 300.000,00 

 
8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento de los organismos de acción comunal con la normativa especial que rige 
para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en 
general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta 
y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 
9 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
Estarán a cargo de los organismos de acción comunal todos los costos requeridos para instalar y 
mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos 
de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades 
competentes, situación de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo establece el 
parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya 
el cual indica: “PARÁGRAFO 2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una 
vía urbana o rural será obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el 
responsable, en causal de mala conducta”. 
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Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL – ANSV para el correcto desarrollo de las obras y su idónea 
señalización. 
 
 
10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 

Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 

de influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y 

autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo de los organismos 

de acción comunal, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Programa, cuyo 

cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor. 

 

El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales establecidas para la ejecución de los 

proyectos del Programa Caminos Comunitarios de la Paz Total conforme a la complejidad de las obras. 

 
11 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
11.1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse en los Plazos establecidos en el 
Pliego de Condiciones de la presente invitación pública. 
 
11.2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, los organismos de 
acción comunal y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la 
ejecución del proyecto.  
 
11.3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, 
se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su 
correspondiente par del Organismo de Acción Comunal, para coordinar y tratar el desarrollo de los 
respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la 
correspondiente acta.  
 
11.4. Es deber del Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios 
presentados por los organismos de acción comunal, y verificar que los mismos contengan todo lo 
necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, 
transportes, mano de obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las 
Especificaciones Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del trámite 
en el SECOP referente a los convenios a controlar, concerniente a esta Interventoría, con el fin de que 
presente una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del 
correspondiente convenio, y esté totalmente informado de los documentos a los cuales tiene que hacer 
su revisión y aprobación de conformidad con los manuales y/o cartillas aplicables al presente proceso, o 
el que lo modifique o lo sustituya.  
 
11.5. La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser 
gradual, de acuerdo con el desarrollo de la obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de 
inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría 
al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar concordancia con el  programa de obra 
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aprobado por la Unidad Ejecutora, dicha incorporación será objeto de aval y/o solicitud de ajuste, según 
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto.  
 
11.6 Los Organismos de Acción comunal junto con el Interventor, una vez se otorgue la orden de 
iniciación del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector 
objeto del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de 
conformidad con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, 
siguiendo el Manual de Señalización vigente. 
 
 
11.7. Notas del Formulario No. 1  
 

1. El  Personal con dedicación del 100% en la interventoria, debe permanecer de tiempo completo en 
el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la 
consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los 
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de 
Interventoría vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según 
corresponda: 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se 
anexarán al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Los viáticos se reconocerán según su utilización real y sin superar los topes fijados en el 
presupuesto de la oferta entregada por el adjudicatario. Se reconocerán viáticos a los Especialistas 
que ejecuten desplazamientos al lugar de ejecución del proyecto cuando sea requerido, previa 
autorización del Supervisor del Contrato de Interventoría; En los casos en que se requiera la presencia 
del Director de Interventoría y/o Ingeniero Residente de Interventoría en Planta Central de INVIAS 
Bogotá, se reconocerán viáticos.  

2.3. Para aquellos costos de interventoría que tengan como unidad "Según comprobante por mes", los 
mismos se reembolsarán según su costo real, contra la presentación de facturas y soportes 
respectivos.  

2.4. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) solo se reconocerán 
aquellos que se originen por el desplazamiento del personal  a la zona del proyecto. 

2.5. Los gastos de transportes aéreos/terrestres (incluye peajes y combustible) se reconocerán para 
el Personal  Director y/o Especialistas,  previa autorización del Gestor Técnico de Proyecto y/o 
Supervisor de Interventor. 

2.6.Los equipos e insumos técnicos solicitados se requieren como una herramienta de trabajo, por lo 
cual debe tenerlos el Interventor, para el desarrollo de sus actividades y se reconocen sus servicios al 
Invias dentro del ítem de “Oficina/Campamento (incluye  dotación y servicios públicos)". 

2.7. Para el caso del reembolso de los costos globales, es responsabilidad de la Interventoría el gasto 
racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del plazo contractual. 

2.8. Los valores que aparecen fijos e inmodificables, no podrán alterarse, de lo contrario, será causal 
de rechazo. 

2.9. En aquellos casos en los que la participación y/o dedicación de costos directos de personal u otros 
costos directos tenga un valor superior al plazo indicado para desarrollo del contrato, la Entidad 
contempla que a lo largo de la ejecución de las obras podrá requerirse contar con una cantidad superior 
a un hombre-mes u otro costo directo - mes; la definición de aquellos periodos en los cuales pueda 
requerirse dicha condición, se definirán por parte del INVIAS, de acuerdo con la programación y avance 
de las obras a las cuales se ejecutará Interventoría. Así mismo, la incorporación de los recursos de 
Interventoría para la vigilancia y control de las obras del proyecto deberá ser gradual, de acuerdo con 
el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato. 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 2 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 21 de 43 

Versión 

No. 
2 

 

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS 
SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O 

MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 1 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 2 

 

2.10. La incorporación de los especialista a la ejecución del contrato, así como la correspondiente 
dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, 
previa autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente, 
con fundamento en los sueldos mensuales de los especialistas, sin superar el monto total de la bolsa, 
calculado previamente por el Instituto, por tal razón se debe diligenciar en la oferta económica los 
salarios de los especialistas. 

2.11 AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA : El presente proceso no considera ni aplica, ajustes por 
cambio de vigencia. 

2.12.  Las participaciones de los costos directos de personal y el tiempo de utilización de los otros 
costos directos, se pagarán mensualmente, de conformidad con  la programación de recursos 
aprobada por el Supervisor del Contrato, previa verificación de su participación y utilización real en el 
contrato. 

2.13 Las primas regionales no aplican para el presente proceso; por lo anterior, no se deberán 
diligenciar dentro del formulario. 

2.14. El frente adicional deberá ser autorizado por la unidad Ejecutora, previo Vo. Bo. del Supervisor 
de Contrato de Interventoría de la Dirección Territorial correspondiente, para lo cual el Interventor lo 
solicitará por escrito y debidamente soportado, para su debida autorización y con un mes de 
anticipación a su posible utilización. 

3. En aras de implementar la generación de primer empleo, el personal Técnico Administrativo e 
Inspector SST, no deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como 
trabajador dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. 
Para ello el interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas 
generales de pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF); a su vez deberán 
acreditar la terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá 
contar con nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 20 y 30 años.   

4. El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir, los ítems que la entidad ha establecido para 
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes), ni 
modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1.    Se recomienda 
estructurar su propuesta economica con el Formulario 1 publicado por la Entidad en definitivo para el 
presente proceso de selección. 

 
12 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 

gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente, según 

corresponda y/o aplique, en los términos consignados en el Manual de Interventoría INVIAS vigente, Plan 

de Cargas, Apéndices del Proyecto, y el presente Anexo Técnico:  

1. GENERALIDADES 
 
1. Descripción general de las obras derivadas de los convenios.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional de los organismos de acción 

comunal, Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
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2. Presentar el cuadro de control legal de los convenios suscritos con los organismos de 
acción comunal y de la Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, 
estado pólizas de cumplimiento y RCE, entre otros) 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero de los convenios y del Contrato de Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por los organismos de acción 

comunal. 
7. Informe sobre el manejo del desembolso de los convenios y anticipo del contrato de 

interventoría (En caso de haber sido entregado Anticipo).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible 

contractualmente.  
9. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el 

cumplimiento de las metas físicas contractuales.  
10. Copia del acta de recibo parcial de las obras ejecutadas mensualmente.  

 
 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado de cada uno de los convenios objeto de seguimiento aprobado por 
la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta de las obras de los convenios 
de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas 
por el Interventor e implementadas por los organismos de acción comunal y el seguimiento 
efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 
fecha, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por los organismos de acción comunal, aprobados por 
la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la 
Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos 
técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas 
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por los organismos de acción 
comunal y la Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros 
y demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos 
y panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, 
en cada una de las fases del proyecto.  

11. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados 
por los organismos de acción comunal y los ejecutados por la Interventoría como medio de 
comprobación o verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  
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12. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados 
durante el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando 
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo 
con las especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

13. Gestiones adelantadas por las Juntas u organismos de acción comunal y la Interventoría 
ante las ESP y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del proyecto 
de infraestructura de transporte.  

14. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo 
de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por los organismos de acción comunal, de 
acuerdo con los parámetros establecidos en cada uno de los convenios y según los 
lineamientos de la autoridad de tránsito que rija en la ubicación del proyecto.  

15. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por los organismos de acción 
comunal y aprobados por la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada 
para su incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual 
del contrato.  

16. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por 
los organismos de acción comunal a los diseños entregados por la Entidad, de ser el caso, 
y la justificación de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

17. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría 
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando 
su incidencia en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones 
correctivas propuestas, así como la respuesta por parte de las Juntas u organismos de 
acción comunal.  

18. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que 
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no 
conformidad y una breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se 
debe describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no 
conformes en el período anterior en caso de existir.  

19. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
20. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) 

debidamente suscritas por los participantes, Juntas u organismos de acción comunal, 
Interventor y Entidad. 

21. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o 
unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte; indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial 
y verificación del consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 
en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos 
e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el 
caso del proyecto de infraestructura de transporte.  

 
 

4. INFORMACIÓN SOCIAL 
 

1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan 
de gestión social de los organismos de acción comunal, conforme a los lineamientos de la 
Gerencia del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. Debe incluir copia de los 
Anexos referentes a la gestión de los organismos de acción comunal. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los 
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de 
Gestión Social de los organismos de acción comunal aprobado por la Interventoría. 
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Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta 
por parte de los organismos de acción comunal.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social de los 
organismos de acción comunal y de la Interventoría.  
 

5. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el 
componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de 
los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos 
los materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si llegaré a aplicarse. 
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental, en 

caso de requerirse. 
7. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  
8. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto de los organismos de 

acción comunal como del Interventor.  
9. Afiliaciones y pagos del personal de la obra durante la ejecución de los convenios al 

Sistema General de Seguridad Social Integral.  
10. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de los organismos de 

acción comunal (de acuerdo con la naturaleza de la misma) donde se exprese paz y salvo 
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que 
contenga como mínimo el número de los trabajadores que laboran en las obras derivadas 
de los convenios y el periodo laborado.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de 
Seguridad Social Integral.  

12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de 
acuerdo a la naturaleza de la misma), donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos 
al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en las obras y el periodo laborado.  

13. Calificación del componente de gestión Ambiental y SST y fichas de seguimiento de 
labores ambientales.  

14. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los 
documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por los organismos de 
acción comunal para el respectivo informe.  
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y 
de los organismos de acción comunal sobre los componentes técnico, social, ambiental, 
SST, administrativo, legal y financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en cada uno de los proyectos indicando los actores involucrados en cada 
caso.  
 
 

14. OTRAS DISPOSICIONES 
 

14.1. REQUERIMIENTOS ESPECIALES DE EJECUCION. 
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El Director de Interventoría, los ingenieros residentes y demás personal de dedicación completa para la 
interventoría del proyecto debe residir en el lugar de ejecución de la obra, so pena de incurrir en el 
incumplimiento de las obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto o 
se vinculen los respectivos convenios suscritos por la entidad, así como los demás recursos de 
Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el 
Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, previa aprobación de las hojas de vida del personal 
descrito en este documento por parte de la respectiva unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el derecho, 
previa motivación de solicitar el cambio del personal de Interventoría. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera 
el 100%. 
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
Los organismos de acción comunal y el interventor son responsables de la adecuada programación de 
las obras dentro de los recursos presupuestales disponibles de cada uno de los convenios y serán 
responsables en caso de que finalizado el convenio queden obras inconclusas, tales como muros de 
contención, obras de arte, estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagarán suministros, ni 
materiales, ni obras que no estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: bases 
en contacto directo con los vehículos). 
 
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. De igual manera, los formatos establecidos para la ejecución de los 
convenios en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total. 
 
 

14.2 ORDEN DE INICIACIÓN 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto, la Unidad Ejecutora informará a 
los organismos de acción comunal la fecha a partir de la cual debe iniciar la ejecución de las obras. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución de los convenios solidarios suscritos, 
de tal manera que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, 
el contrato de Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 

14.3 OBJETO DEL CONTRATO 
 
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de 
interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica.  Estas actividades son aproximadas 
y están determinadas según las necesidades del presente concurso de méritos, por lo tanto, se podrán 
aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán 
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ni invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar 
las mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
En aquellos convenios donde aparezca el Ítem de Estudios y diseños, el Interventor velará porque en 
todo momento, los estudios y diseños presentados por los organismos de acción comunal, cumplan con 
los requerimientos de contenido, metodología, y las especificaciones particulares antes de dar su 
aprobación. 
 
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías 
Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA establecido para la ejecución de 
proyectos en el marco del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
 
La contratación de la Interventoría está ligada al inicio de las obras de los convenios solidarios, de tal 
manera que, si llegare a interrumpirse el proceso de inicio de obra por parte de los organismos de acción 
comunal, se interrumpirá igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a 
reclamación alguna por parte de los oferentes. (En caso de aplicar). 
 

14.4 SUCURSAL EN COLOMBIA PARA PROPONENTES O INTEGRANTES SIN 
DOMICILIO EN COLOMBIA 

 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 
mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar 
a la imposición de multas en los términos del Contrato. 
 

14.5 GASTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al 
proyecto, afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de 
acuerdo con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal 
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad 
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente 
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, 
viáticos que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 
administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros 
y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye 
los honorarios del consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos 
rembolsables previstos en la propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción 
del factor multiplicador el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. 
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COSTOS DISTINTOS A LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del 
INTERVENTOR. 
 

14.5.1 Factor multiplicador  
 

Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de 
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre 
otros aspectos, y sin limitarse a ellos,  los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, 
tasas y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, 
aportes parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos 
asociados a la contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de 
Interventoría. Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente 
provisión para la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la 
Matriz de Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o 
judiciales, de conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en 
la causación de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos 
gastos no establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto 
Oficial del proceso de selección. 
 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable 
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del 
contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería 
tener vinculación laboral. 
 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y 
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 
 
 

14.6 ALCANCE DE LOS TRABAJOS  
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones, así como los lineamientos o formatos establecidos en el marco del programa 
Caminos Comunitarios de la Paz Total. Los aspectos que éste no regule se ejecutarán de acuerdo 
con lo contemplado en el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la 
normatividad vigente aplicable. 

 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de los organismos 
de acción comunal, tal seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los 
objetivos y previsiones contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los 
requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos que hacen parte de los procesos 
de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas 
las actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en 
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los convenios solidarios, objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del 
contrato.  

 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para 

la coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución de los convenios 
y del Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con los organismos 
de acción comunal y/o con el INVIAS. Lo anterior implica el establecimiento de un sistema 
de coordinación y comunicación eficiente con estas contrapartes incluyendo la entrega y 
archivo de información de forma oportuna y organizada, la digitalización de 
correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de informes, 
entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la 

medición, pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y 
desempeño e las Juntas u organismos de acción comunal en el área técnica de tal forma 
que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la ejecución de las 
obras. 

 
III. Gestión Financiera: Deberá realizar los procesos y actividades relacionadas con el 

control y seguimiento del estado presupuestal de los recursos involucrados a través del 
convenio solidario e interventoría, incluyendo el control del manejo y buena inversión del 
anticipo otorgado al interventor y los recursos entregados a las juntas u organismos de 
acción comunal. 

 
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación 

y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con los 
convenios, así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten 
en el desarrollo del contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de 

las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, 
programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de 
manejo ambiental y/o PAGA y de disposición de residuos, sean implementadas para 
minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con 
la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. 

 
VI. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el 

cumplimiento por parte de los organismos de acción comunal de las obligaciones 
relacionadas con la consecución y mantenimiento de los seguros, pólizas y garantías 
exigidos para en el convenio, verificando entre otros que las Juntas u organismos de 
acción comunal entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el 
convenio y en las modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y 

previsión de los principales riesgos asociados con el convenio, que permita prever, 
organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y 
minimización de impactos, que pudieran poner en riesgo la buena ejecución de las obras 
derivadas de los convenios. 
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Sin limitarse a lo anterior, el interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de la Ley 80 de 1993 y 
1474 de 2011.  
 

14.7 PERSONAL REQUERIDO, SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 
 

El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso 
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al 
proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR.  
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
 

14.8 PROFESIONALES Y EXPERTOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
DEL INTERVENTOR 

 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 
Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y 
previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del 
Personal Evaluable y Distinto al Clave Evaluable, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de 
Condiciones del Proceso, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales y de 
experiencia de dichos profesionales, dando cumplimiento a las características exigidas para estos 
profesionales.  
 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. En caso que el INVIAS presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, 
el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva 
la póliza de cumplimiento. 
 
El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas:  
 

• El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, 
conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida 
y cabal ejecución del Contrato. 

 

• Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 
participación de profesionales sociales y ambientales (Para los proyectos de Mejoramiento y 
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Construcción), con el fin de disponer de personal específico para la atención de aspectos 
ambientales, sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 

• El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el 
proyecto, así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, 
laboratorios, etc.), lo cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de 
INVÍAS. Así mismo el INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) 
de los integrantes del equipo de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente 
motivada, conforme a las necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 

 

• La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS.  

 

• De acuerdo a lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional 
restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, 
profesionales y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de 
acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se 
requiera su utilización en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de 
Interventoría. 

 

• En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos 
en el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con 
los procedimientos contractuales correspondientes. 

 

• En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún 
miembro del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro 
propuesto cuente con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del 
miembro del equipo a quien reemplaza. 

 

• Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 
condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o 
el que lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
14.8.1 Carta de Intención 

 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, 
el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la  
Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el 
equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar. 
 
LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 
 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

14.8.2 Acreditación de los Profesionales 
 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son 
los siguientes: 
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1) Formación académica. 
14.8.2.1 Formación Académica 

 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019.  
 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada.  
 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 
copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio de 
la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 
 
 

14.8.2.2 Experiencia Específica en Trabajos Similares 
 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido, deberá cumplir como mínimo con los perfiles 
establecidos en el presente Anexo técnico. 
 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
 

 La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante 
certificaciones expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales 
contendrán como mínimo: Nombre y descripción del proyecto, cargo ejercido por el 
profesional y periodo durante el cual se desempeñó y su dedicación. 

 
 La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono 

fijo, celular o correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 

 Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje 
de dedicación que haya tenido el profesional en cada proyecto. 

 
 Para el Director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el 

porcentaje de dedicación que haya tenido en cada proyecto. 
 

 No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria 
entre la entidad oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 

 
 Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir 

con la información solicitada: 
 

- Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
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- La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto  
 

 La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de 
tesis o asesor de proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia 
específica de los profesionales. 

 
 Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se 

valorará el tiempo de experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la 
ejecución del contrato. 

 
 Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán 

aproximados por exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima 
de mes sea igual o superior a cinco se aproximará por exceso al número entero 
siguiente de la décima de mes y cuando la centésima de mes sea inferior a cinco se 
aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá 
ser verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 

14.8.2.3 Otras Consideraciones  
 

 En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, 
caso en el cual no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta 
situación (traslapos de tiempo), para cada uno de las experiencias acreditadas. 

 En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o 
empresa que se encuentren en la misma certificación, en el formato deberán 
relacionarse independientemente cada uno de estos periodos laborados. 

 En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con 
anterioridad a la obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a 
partir de la fecha de la matrícula o su equivalente en el país de origen o donde 
hubiere trabajado. 

 Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta 
de grado; de lo contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
14.8.2.4 Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior, deberá acreditar 
al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
 
Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
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14.9 ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL INTERVENTOR 
 

14.9.1 Para información 
 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de 
Interventoría vía correo electrónico los siguientes documentos: 
 
1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 

providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 
2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) de los recursos de los convenios e 

interventoría. 
3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 
4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo 
concerniente a la Etapa Precontractual tanto los convenios solidarios como de Interventoría, y la totalidad 
de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción de los convenios y de 
Interventoría. 
 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual 
de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de 
Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al 
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad 
vigente y aplicable al proyecto y la cartilla de obras menores de drenaje y estructurales viales. 
 
 

14.9.2 Para Revisión y Aprobación: 
 
Los organismos de acción comunal deben presentar al Interventor, dentro de los cinco (05) días hábiles 
siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los 
documentos que se relacionan a continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo 
establecido en el convenio Solidario. El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia de esta 
entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 
 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Programa de reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 
4. Análisis de precios unitarios correspondientes (en medio físico y magnético). 
5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 
7. Flujo de caja. 
8. Programa de generación de empleo. 
9. Los demás que puedan exigirse en el convenio solidario suscrito. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por los organismos de acción comunal en un término 
no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 
Interventor, los organismos de acción comunal deben atenderlo en un término no mayor a tres (03) días 
hábiles, so pena de incurrir en causal de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el anexo técnico de los convenios solidarios, el Interventor emitirá 
su concepto favorable mediante comunicación dirigido a los organismos de acción comunal, con copia a 
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la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a 
la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias 
para adelantar los procesos por incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de 
chequeo inicio del procedimiento administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de 
procedimiento administrativo sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor 
estimado de la multa o sanción. 
 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de 
las multas o sanciones correspondientes. 
 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para 
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 
 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre 
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 
 
1.    Personal profesional propuesto 
2 Programa de distribución del personal  
3 Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4 Plan de control de calidad 
5 Discriminación de los costos de la propuesta y  
6 Otros recursos ofrecidos 
 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la 
contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 
 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. 
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia 
igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico.  En cuanto a los profesionales de las Juntas u 
organismos de acción comunal, se debe contar para su aprobación con el concepto favorable de la 
Interventoría. 
 

14.10 COMPROMISO DE LA INTERVENTORÍA 
 
Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 
compromisos: 
 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por los organismos de acción 
comunal para aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en los 
convenios suscritos. 

 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e 
Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor 
del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos 
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de la Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales 
asignadas en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte del INVIAS.  

 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 

 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en 
los numerales anteriores. 

 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soportes (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora 
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la 
misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la 
Dirección Territorial. 
 
 

14.10.1 Aprobación de Estudios y Diseños  
 
Las actividades correspondientes a los estudios y diseños deben cumplir con lo establecido en los 
convenios solidarios suscritos y sus documentos anexos, y pueden referirse a: elaboración y/o revisión 
y/o ajuste y/o modificación y/o actualización y/o complementación, entre otros. 
 
El organismo de acción comunal realiza la elaboración y/o revisión y/o ajuste y/o modificación y/o 
actualización y/o complementación de los estudios y diseños pactados en los convenios dentro del plazo 
previsto, documentos que debe entregar a la Interventoría para su revisión y aprobación, teniendo en 
cuenta la cartilla de obras menos de drenaje y estructuras viales. 
 
El Interventor debe revisar y aprobar los estudios y diseños presentados por los organismos de acción 
comunal; así mismo, debe solicitarle las correcciones a las que haya lugar. Lo anterior debe cumplirse 
dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones. 
 
Para efectos de determinar la fecha de iniciación de las obras y la determinación de la vigencia de la 
garantía de calidad de los estudios y diseños, se debe diligenciar el formato dispuesto para tal fin por en 
el marco de ejecución del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.  
 
El Interventor, debe dejar constancia que la Interventoría recibió, revisó y aprobó los documentos 
entregados por los organismos de acción comunal, las especificaciones técnicas, calidad, normas y lo 
contemplado en los convenios suscritos. Este debe relacionar todas las actas de aprobación parcial con 
sus respectivas fechas. 
 
El Interventor debe mantener en custodia los estudios y diseños y una vez se cuente con el acta de 
aprobación definitiva de los mismos, debe proceder a remitir una comunicación escrita a la Unidad 
Ejecutora relacionando todos los documentos que hacen parte de los estudios y diseños y debe coordinar 
con el Gestor Técnico de Proyecto la entrega física de los mismos en el archivo central de INVIAS 
(ubicado en la Dirección Territorial Santander). Es responsabilidad de la interventoría que todos los 
documentos, volúmenes, tablas, anexos, planos y demás información exigida en el pliego de condiciones 
se encuentren debidamente diligenciados, firmados y foliados. 
 
El Supervisor del Contrato de Interventoría debe realizar la revisión de los documentos entregados por el 
Interventor relacionados con los Estudios y Diseños, verificando que la documentación en medio 
magnético esté debidamente suscrita, incluida tablas, anexos, planos y demás información. 
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Una vez finalizada la etapa de estudios y diseños y determinada la meta física de las obras de los 
convenios conforme al valor del mismo, los organismos de acción comunal deben entregar para revisión 
y aprobación de la Interventoría el acta de modificaciones de cantidades de obra respectiva y los 
programas de obra e inversiones ajustados. 
 
El Informe Ejecutivo Final que hace parte de los volúmenes a entregar por parte de los organismos de 
acción comunal debe contener con precisión y claridad la identificación de los ajustes y/o modificaciones 
y/o actualizaciones y/o complementaciones realizadas por los organismos de acción comunal en el ítem 
de los Estudios y Diseños. 
 
El Interventor debe diligenciar en su totalidad el Formato establecido para la aprobación definitiva de 
Estudios y Diseños.  
 
Es responsabilidad del Interventor exigir a los organismos de acción comunal el cumplimiento de los 
plazos establecidos contractualmente para la entrega de Estudios y Diseños y en caso de incumplimiento 
adelantar las gestiones requeridas para iniciar las acciones administrativas a que haya lugar. 
 

14.11 DIARIO DE OBRA (BITÁCORA) 
 
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con 
la suscripción por las partes intervinientes.  La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de 
obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo 
de la misma. Esta será de manera única y particular por proyecto desarrollado por Junta u organismo de 
acción comunal. 
 

14.12 OBLIGACIONES AMBIENTALES DE LA INTERVENTORÍA 
 

Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor 
dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
lineamientos establecidos para la ejecución de los proyectos que hacen parte del programa Caminos 
Comunitarios de la Paz Total por parte de la Subdirección de Sostenibilidad. 
 
Tener en cuenta al apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 
 
 

14.13 VISITA PREVIA Y RECIBO DEFINITIVO 
 
Con una antelación mínima de quince (15) días calendario o lo estimado dentro del manual de 
interventoría aplicado para el programa de Caminos Comunitarios de la Paz Total, a la fecha de 
vencimiento del plazo contractual, la Interventoría debe realizar visita conjunta con los organismos de 
acción comunal y el Supervisor del Contrato de Interventoría o el personal designado por este al sitio de 
las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas a que 
haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo.  
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado los convenios por cualquier causa, se procederá al 
recibo definitivo de las obras objeto del contrato. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y 
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Recibo Definitivo de Convenio”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa 
no son atendidos por parte de los organismos de acción comunal, se procederá a efectuar el recibo 
definitivo de las obras en el estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de 
los procedimientos administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no 
corregidas, las cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 
 
Si los organismos de acción comunal se negarán a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de 
convenio, el Interventor procederá en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación a los  
organismos de acción comunal y de la negativa de éste para su suscripción. 
 
15 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA VINCULACIÓN MADRES CABEZA DE FAMILIA Y/O 

VICTIMAS 
 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia 
y/o víctimas de la siguiente manera:  
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesación de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales 
a su cargo”.  
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
dicha condición se acreditará de la siguiente manera:  
 
a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se entiende 
por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a través de: 
 
1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 
  
2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
 
4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 
  
5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio familiar 
por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las necesidades propias 
y de los hijos. 
  
6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que esté o 
sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 
  
b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de género, 
de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 
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c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre la 
renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la violencia. 
 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 2012, 
reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que  los empleadores que ocupen trabajadoras 
mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar declaración de renta y 
complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de los salarios y prestaciones 
sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista la relación laboral, y hasta por un 
periodo de tres años. 
 
16 ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE GENERO 

 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la Ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 

diligenciamiento del formato de Vinculación Laboral según Categorías de Inclusión, el cual consiste en 

llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando 

clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el Instituto Nacional de Vías, 

dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de forma trimestral y ser 

radicado a la Subdirección de Sostenibilidad.  

De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se 

llevarán listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social.   

Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 

capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de 

establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir al cierre 

de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 

Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 

 

17 PROGRAMA DE REINTEGRACION 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas.   
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso 
de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el 
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera 
para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio 
de la ejecución del contrato.  
 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de 
personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato 
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que 
requiera para la ejecución del contrato.  
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el 
mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el 
reemplazo respectivo.  
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18 VINCULACIÓN JÓVENES 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante 
la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 
28 años de edad. 
 
19 DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados en cada uno de los convenios solidarios y el presente Concurso de Méritos Abierto, como 
parte de la información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
20 GASTOS REEMBOLSABLES  

 
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en 
el Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 
 
 
21 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
 
22 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, 
el cual hace parte de este documento. 
 
 
23 INDEMNIDAD TRIBUTARIA 
 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo.  
 
EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
24 GESTIÓN DE CALIDAD 
 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 
9001 versión 2015.  
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25 DIVERGENCIAS 
 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control 
y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya 
decisión será definitiva.  
 
26 CESION Y SUBCONTRATOS 
 
El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  Para la ejecución 
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal 
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por 
las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
 
27 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO 
 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 1) Los 
Pliegos de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 
documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del 
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la 
obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área de Presupuesto del 
INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para aplicación de retención en 
la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
28 REUNIÓN TÉCNICA Y VISITA AL PROYECTO 
 
Una vez impartida la orden de inicio de los convenios y contrato de Interventoría y máximo dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial 
respectiva, con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría, 
el director de la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los 
trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto 
para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente 
referenciado (fecha, Prs, etc.)  y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir  de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que será parte integral  del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión 
de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto;  de tal forma, que se propongan  de ser necesario 
los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los 
compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas 
relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando 
los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 
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Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, objeto 
del presente proceso. 
 
 
29 LIQUIDACIÓN 
 
El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis 
(6) meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación 
o a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de 
cuatro (4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación 
unilateral si es del caso.  
 
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin 
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren 
a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría 
o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo 
relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 
 
30 CONSIDERACIONES GENERALES OFERTA ECONÓMICA 
 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá 
expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 
 
Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en 
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la 
propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa 
y adecuada ejecución de la Interventoría del presente Concurso de Méritos Abierto. 
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener 
en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 
 

 Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos 
directos de personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos 
requeridos para la ejecución del proyecto.  
 

 Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador  que  contempla 
entre otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes 
parafiscales y prestacional, viáticos que no estén establecidos como reembolsables, 
gastos generados por la adquisición de herramientas, equipos, materiales o insumos 
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necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos de 
financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y 
demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor 
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los 
honorarios del interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible 
acompañamiento a la Entidad en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador 
incluye el exceso en la acusación de los costos rembolsables previstos en la 
propuesta del interventor. En la construcción del factor multiplicador se deberá prever 
el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios.  

 
El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 
 

 El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar 
revisión aritmética.  
 

 No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el 
concepto, la unidad, ni los ítems denominados globales. 

 
 No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los 

cargos y conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 
 

 El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le 
deberá ser pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de 
los Procesos u módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de 
sanción en caso de incumplimiento. 

 
 Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no 

hay lugar al pago de la misma. 
 

 En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden 
tener en cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia.  

 
 Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 

 
 Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso 

o por defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 
cinco se aproxima por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; 
en caso contrario, el Instituto efectuará dicho ajuste aritmético. 

 
 El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció 

para los costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las 
participaciones (h-mes) ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del 
Formulario 1.   

 
 
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la 
Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
 
El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen 
en la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación 
del personal al proyecto. 
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El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante 
la vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 
disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 
trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 

 

En constancia se firma en Bogotá, 27 de marzo de 2024 
 
 
 
 

 
______________________________________________ 

YAMIL JOSÉ MERCADO QUIROZ 
Subdirector De Estructuración de Proyectos 

 
 

Elaboró Alejandro Sepúlveda Ingeniero Contratista 

 
 


