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Gobernacién del Cavca

Oficina Asesora de Gestién
del Rlesgo de Desastres

SOLICITUD PRORROGA NO. 1
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 3330-2023

Fuente de los recursos destinados al R Propi
contrato principal: et AL o
Fecha de elaboracién de la solicitud: 27 [ de | marzo | de | 2024

‘GRADO DER ONSABILIDAD

El supervisor velard porque las razones por las cuales se solicita la prérroga del contrato estén plenamente justificadas
ante la administracion y no causen perjuicio alguno a la prestacién del servicio ni a los recursos del estado.

El lider de la necesidad de contratacidn revisard que la informacién incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de
ello colocard su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitaré a garantizar estar conforme con la modificacién.

[ CONTRATO | X [ | CONTRATO | %
Numerode Contrato | 3330-2023 | de [ 26 de diciembre de 2023

Objeto del contrato: EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A TRANSFERIR A TITULO DE
COMPRAVENTA VEHICULOS AUTOMOTORES, EN EL MARCO DEL PROYECTO "MODERNIZACION DEL PARQUE
AUTOMOTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS EN NUEVE MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA" CON
REGISTRO BPIN 2023003190094

Supervisor: WIESNER CORTES MINA

Contratista: VEHICULOS DE RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS S.A.S con NIT
901360718-1, representada legalmente por ANGELA BRILLYT ZABALA
GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No. 1.070.610.089
expedida en Girardot.

Valor del Contrato: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE
($5.558.000.000) IVA INCLUIDO

Plazo inicial del contrato: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL SERA HASTA EL

: TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR DE LA
SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.

Fecha de inicio del contrato: 28 De diciembre de 2023
Fecha de terminacién del contrato: 31 de diciembre de 2023

_.2. ANTECEDENTES (Sor

umentos que se han suscrito durante la ejecucidn)

Adiclones

Valor ($)

Contrato adicional No.

N.A
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SOUCITUD PRORROGA NO. 1
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 3330-2023

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD -

El presente documento tiene por objeto
solicitar:

Prorrogar el plazo del clausulado
complementario al contrato No.
3330-2023

Prorrogar el plazo por el término de diez (10) d
con la siguiente informacién:

fas contados a partir del vencimiento del plazo contractual, de acuerdo

Plazo Inicial:

3.1 ADICION

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL SERA HASTA
EL TREINTA'Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Plazo adicional

Diez (10) dias contados a partir del vencimiento del plazo contractual,
inicialmente pactado.

Plazo final

Hasta el 07 de abril de 2024, contados a partir de la terminacién del

termino inicialmente pactado.

3.2 MODIFICACIONES

CLAUSULA No.
(TERCERA)

DESCRIPCION

INICIAL
PLAZO

EL PLAZO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO CONTRACTUAL SERA HASTA
EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023, CONTADOS A PARTIR
DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE
LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

MODIFICADA

Diez (10) dias contados a partir del vencimiento del plazo contractual,
inicialmente pactado.

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Que entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y VEHICULOS DE
RESCATE Y ATENCION DE EMERGENCIAS S.A.S identificada con NIT
No. 901360718-1, representada legalmente por ANGELA BRILLYT
ZABALA GOMEZ, identificada con cedula de ciudadania No.
1.070.610.089 expedida en Girardot, suscribieron el contrato No.
3330-2023.

Que el dia 28 de diciembre del 2023 se suscribié el acta de inicio
previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
ejecucion.

El dia 29 de diciembre del 2023 mediante oficio el contratista
solicita se suspenda temporalmente el contrato 3330-2023 hasta
el 31 de marzo de 2024.

Mediante oficio N° OAGRD-460-2023, el supervisor del contrato
el Dr. WIESNER CORTES MINA lJefe de la Oficina Asesora de

Gestién del Riesgo de Desastres — OAGRD Cauca. Sugiere alg
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Gobernacién del Cavca

Oficina Asesora de Gestién
del Rlesgo de Desastres

SOLICITUD PRORROGA NO. 1
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 3330-2023

ordenador del gasto proceder con la suspensién del contrato en
referencia.

El 31 de diciembre de 2023 se suscribié Acta de Suspensién No.
01 Hasta el 31 de marzo de 2024.

Mediante oficio calendado el 21 de marzo de 2024 el contratista
solicita la prorroga del contrato y justifica la necesidad de la
prérroga en dicho oficio.

El 27 de marzo de 2024 se suscribié Acta de Reinicio No. 01 al
haberse superado las causas que motivaron la suspensién.

Mediante oficio N° OAGRD-064-2024, el supervisor del contrato
el Dr. WIESNER CORTES MINA Jefe de la Oficina Asesora de
Gestion del Riesgo de Desastres — OAGRD Cauca. Sugiere al
ordenador del gasto proceder con la prorroga del contrato en
referencia.

SUSTENTO LEGAL
Es viable prorrogar el presente contrato toda vez que se encuentra
vigente.

La prérroga del plazo de los contratos tiene el sustento juridico de que
el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que
alude el articulo 1501 del Cddigo Civil y, por tanto, se puede modificar
por acuerdo de las partes, pues no es una de ‘... aquellas cosas sin las
cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato
diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto
es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la
necesidad de una cldusula especial, dado que, si no se pacta, no existe
norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento
accidental del contrato en razén a que, en los términos del mismo
articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega
por medio de cldusulas especiales, es decir que no es necesario para la
formacién del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De
consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato
sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las
partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato. Al respecto,
La corte Constitucional en el afio 2012 expidié Sentencia nimero C-
300/2012, Indicando frente a la modificacién de las condiciones
iniciales de los Contratos estatales lo siguiente: “2.2.2.2.1. Como se
desarrollaré mds adelante, por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y,
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Gobernacién del Cauca

Oficina Asesora de Gestién
del Rlesgo de Desastres

SOLICITUD PRORROGA NO. 1
AL CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. 3330-2023

en aras de la realizacién de los fines del Estado. Las adiciones y
prérrogas son clases de modificacién del contrato estatal.”

SUSTENTO TECNICO

La Oficina Asesora de Gestién del Riesgo tiene como objeto la
coordinacién, asesoria, planeacién y seguimiento destinados a
garantizar la efectividad y articulacién de los procesos de conocimiento
del riesgo, reduccién del riesgo y manejo de desastres dentro del
Departamento del Cauca, convirtiéndose asi en el enlace y/o puente
Institucional entre los Sistemas Municipales de Gestién de Riesgo de
Desastres, y el Departamento, es importante sefialar que la objeto
misional de la OAGRD Cauca va encaminada a fortalecer y brindar apoyo
técnico a las entidades publicas o privadas y a la comunidad en general,
y que actia de manera subsidiaria, concurrente y complementaria a las
entidades, con el propésito de contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de las personas siendo necesario continuar con el desarrollo
del objeto contractual, con el fin de atender las diferentes necesidades
de los Municipio del Departamento en la modernizacién del parque
automotor del cuerpo de bomberos.
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Jefe Oficina Asesora de Gestion del Riesgo de Desastres — OAGRD Cauca

Proyectd: Andres Bernal Abogado contratista OAJ Cauca $
Revisé: Mauricio Ardila Abogado Contratista- OAJ Cauca
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