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CONMNSORCIO

COE-2024-CONS_ADISES-012

San Juan de Pasto, 27 de marzo del 2024

Ing. JORGE JULIAN QUINTERO POLO
Gerente General (E).
DISPAC S.A.E.S.P

Asunto: Pronunciamiento respecto suspension contractual.

Referencia: Contrato No. DG-071-22.

Cordial saludo,

Por medio del presente documento, el consorcio ADISES 2021, en calidad de
interventor del contrato DG-071 de 2022, en atencibn a las obligaciones
contractuales que nos asisten, nos permitimos emitir este pronunciamiento al
respecto de la respuesta de DISPAC SA ESP de fecha 20 de marzo de 2024
identificado con el radicado 20246000002121, de acuerdo a la situacion expuesta
y acorde a la realidad del proyecto, considera pertinente sugerir que el periodo de
suspensioén se limite a la solucién de la situacion técnica de acceso a la zona que
actualmente se presenta con el Consejo Comunitario del Rio Naya (municipio de
Lopez de Micay), sin que se supere el plazo otorgado por DISPAC para el periodo
de cura.

En virtud de lo anteriormente expuesto, sea esta la oportunidad para aclarar que
para esta interventoria es respetable el concepto de DISPAC en la comunicacion
previamente mencionada respecto a la procedencia de la suspension del proyecto,
atendiendo el porcentaje de avance de la actividad de replanteo que actualmente
alcanza un 79% a nivel operativo y en un 50% documental en la busqueda de las
alternativas que permitan culminar la actividad de replanteo en el menor tiempo
posible. En tal sentido es de gran importancia reiterar la necesidad de que el
contratista de cumplimiento de la entrega documental de los nueve (9) municipios
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hasta la fecha replanteados por tardar el 31 de marzo de 2024, tal como se ha
acordado en los espacios de reunion semanal realizados con el Ministerio de Minas
y Energia.

De igual manera se recomienda, que, materializada la suspension por parte del
contratante, el contratista proceda de manera inmediata al reporte de esta situacion
a la aseguradora, emitiendo las polizas a las que haya lugar.

Quedamos a la espera de la formalizacion del presente asunto por parte de
DISPAC.

Sin otro particular,

Atentamente,

Representante Legal
Consorcio ADISES.

Copia:

MARIA VICTORIA VASQUEZ
Directora de obra.
UT INTERCONEXION ELECTRICA DEL PACIFICO

IVAN LOPEZ SALAZAR.
Gerente General (E),
CEDENAR S.A. E.S.P.




