&

N .

| souciTuD MODIFICACION No. 02 AL CLAUSULADO COMPLEMENTARIO AL

Cédigo: 101.05, F03
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3314-2023
Version.01
Fuente de los recursos destinados al contrato
principal: Inversion
Fecha de elaboracién de la solicitud: 27 de Marzo de 2024
| GRADO DE RESPONSABILIDAD ]

* El supervisor velara porque las razones por las cuales se solicita modificar el convenio, estén plenamente

justificadas ante la administracién Y o causen perjuicio alguno a la prestacion del servicio ni a los recursos
del estado.

El lider de la oficina revisara que la informacién incluida en Ia solicitud sea correcta y como prueba de ello

colocard su visto Bueno. Su responsabilidad se limitar a garantizar estar conforme con la modificacién,
previa aprobacion del supervisor.

&INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO j
CONTRATO ORDEN CONVENIO X
Contrato nimero: 3314 de 2023

Objeto del convenio: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA, PARA RESCATE DE LOS CANTOS Y
BAILES TRADICIONALES QUE PERMITEN SALVAGUARDAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LAS COMUNIDADES DE
VALENTIN, CACAHUAL, SAN ANTONIO DE CHUARE, SAN ANTONIO DE GURUMENDI, Y SANTA CRUZ DEL SIGUI,
PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA., EN EL MARCO DEL
PROYECTO "IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA CONSERVACION Y FORMULACION DE PLANES DE
SALVAGUARDA DE PATRIMONIO INMATERIAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA"

Supervisor:  YINETH CAROLA GRUESO VENTE, - Lider de la Oficina de Cultura del Departamento del Cauca
Contratista:  MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY

SR ! VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
e, G contrato: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($24.477.551)

El plazo del convenio se establece hasta el 31 de diciembre de 2023,

Plazo inicial del contrato: contados desde la suscripcién de acta de inicio, previo cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato.
Fecha de inicio del contrato: 18 DE DICIEMBRE DE 2023
T e tEcminmchio el 31 DE MARZO DE 2024
contrato:
[2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecucion) ]
Prérrogas 1
Contrato adicional No. Tiempo (dias calendario)
N/A 90 DiAS
Fecha actual de terminacion del contrato: 31 de MARZO De 2024
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Adiciones

Contrato adicional No.

N/A
Valor actual del contrato:
Modificaciones
Contrato adicional No Cldusula N¢ Descripcion
N/A

3. INFORMACION DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una MODIFICACION No. 02 AL CLAUSULADO
COMPLEMENTARIO AL CONVENIO INTERADMINISTRATICO No. 3314-2023

Citado asi

La suscrita en calidad de supervisora del convenio 3314-2023, atendiendo la solicitud del
municipio mediante oficio fechado el 27 de marzo de 2024, relacionado con la ampliacién de
plazo del convenio interadministrativo por cuatro (4) meses, asi:

En marco del proyecto "Implementacion de acciones para conservacién y formulacién de
planes de salvaguarda de patrimonio inmaterial del departamento del Cauca”, se suscribié
convenio No. 3314-2023 entre el Departamento del Cauca y el municipio de Lopez de Micay,
cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el
departamento del Cauca y el municipio de Lépez de Micay - Cauca, para rescate de los cantos
y bailes tradicionales que permiten salvaguardar la identidad cultural de las comunidades de
Valentin, Cacahual, San Antonio de Chuare, San Antonio de Gurumendi, y Santa Cruz de] Sigui,
pertenecientes al municipio de Lépez de Micay, departamento de! Cauca”, sin embargo,
teniendo en cuenta que se dio inicio a la ejecucion el 18 de diciembre de 2023 y no se cuenta
con el tiempo suficiente para cumplir a cabalidad con las obligaciones contractuales,
solicitamos comedidamente una prérroga en tiempo por el termino de cuatro (04) meses a
partir de la fecha de terminacién de! acta de inicio, teniendo en cuenta que la RESOLUCION
DM 0049 DE 202, ADICIONADO CON LA RESOLUCION DM 0085 DE 2023en el PARAGRAFO 10°
DEL ARTICULO 4° establece que la "Celebracion de los contratos y suscripcién del acta de inicio
para la ejecucion de los proyectos", a mas tardar el treinta (30 de abril de la vigencia siguiente
al giro de los recursos, el designado en el convenio interadministrativo como ejecutor
(municipio, departamento o Distrito Capital) deberd tener contratados los proyectos y en su
fase inicial de ejecucion.

Asi las cosas, se solicita modificar la CLAUSULA OCTAVA del clausulado complementario del
convenio interadministrativo 3314-2023 y todo lo correspondiente en la plataforma SECOP Il
del convenio de la referencia.
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Lo anterior, ya que el convenio 3314-2023 se encuentra vigente, por lo que resulta oportuna
la celebracion del presente modificatorio No. 2, y el cual se regira por las siguientes cldusulas:
PRIMERA: MODIFICAR la CLAUSULA OCTAVA.-PLAZO, la cual quedard asi: “LA CLAUSULA
OCTAVA. PLAZO: El plazo del convenio se establece hasta el 31 de julio de 2024, contados
desde la suscripcion de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

Prérrogas 1
Cldusula No.
N/A

Fecha actual de terminacion del

contrato:
Adiciones
Cldusula No.

Valor inicial
Contrato

. oz

Valor adicién
Valor del
contrato
Modificaciones
Cldusula N2

CLAUSULA OCTAVA

Justificacién de la solicitud:

Tiempo
90 dias

31 DE MARZO DE 2024

Valor

Descripcion
CLAUSULA OCTAVA-PLAZO, la cual quedar3 asi: “LA CLAUSULA OCTAVA. PLAZO:
El plazo del convenio se establece hasta el 31 de julio de 2024, contados desde la
suscripcion de acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucién del contrato.

SUSTENTO TECNICO: Los Patrimonios culturales, tanto materiales como
inmateriales, son los instrumentos que permiten iniciar la cadena de custodiay
conservacién de las culturas, por ende la oficina de cultura en aras de fortalecer
el tema patrimonial en el Departamento y propiciar acciones en pro de la
proyeccion de todos los bienes materiales e inmateriales como patrimonio de
la region, busca identificar los bienes y tener una herramienta de gestion y
planificacion para atender todos los aspectos relacionados con el patrimonio.

Los municipios en el Departamento del Cauca cuentan con muy pocas
herramientas, espacios y recursos para el fortalecimiento de su patrimonio
cultural e inmaterial, muchos de ellos cuentan con presupuestos muy escasos
para la recuperacion y el fortalecimiento de las tradiciones culturales y el
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| patrimonio de su region, contribuyendo asi que las costumbres y las expresiones
culturales propias de cada territorio se vallan perdiendo con el tiempo.

De ahi que la Oficina de Cultura de la Gobernacién del Cauca presenté el
proyecto denominado IMPLEMENTACION DE ACCIONES PARA CONSERVACION
Y FORMULACION DE PLANES DE SALVAGUARDA DE PATRIMONIO INMATERIAL
DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, el cual busca fortalecer las expresiones
culturales incluidas en la lista representativa de patrimonio inmaterial del
Departamento del Cauca - PES y brindar herramientas e insumos requeridos
para encaminar expresiones culturales tradicionales y ancestrales del
departamento para que puedan alcanzar ese reconocimiento y acceder al apoyo
de diferentes propuestas de rescate y visibilizacién de la riqueza cultural de las
diferentes manifestaciones.

SUSTENTO LEGAL: La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en
concepto del 13 de agosto de 2009 Exp. 1952, establecid lo siguiente: “La
contratacién estatal responde de mdltiples maneras a ese mandatoy, en cuanto
al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos
estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato
sobre los restantes elementos del mismo (...), cuando sea necesario para el
cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”.

Qe h Corola GrogsG

YINETH CAROLA GRUESO GARCES
lider de la Oficina de Cultura

Proyectd: Horacio Enrique Dorado Quintero —Abogado Contratista Oficina de Culturéu,



