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1. ASPECTOS GENERALES  
 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

Contrato N° CONTRATO SER 070 DE 2023 

Contratista 
EQUIPSEG - DAMARYS JUDITH DURANGO 
DORIA 

Identificación (cc, NIT) 26174149 

Objeto 

Contratar en nombre de la nación - consejo 
superior de la judicatura - dirección ejecutiva 
seccional de administración judicial de 
montería el mantenimiento y la recarga de 
extintores portátiles, ubicados en las oficinas y 
despachos judiciales, tribunales, dirección 
seccional de administración judicial y consejo 
seccional de la judicatura del distrito judicial de 
córdoba. 

Fecha de suscripción del Contrato 27 de noviembre de 2023 

Valor Inicial del Contrato 

VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO 
VEINTISIETE PESOS MCTE. 
($23.297.127,oo) Incluido impuestos. 

Fecha de Inicio 01 de diciembre de 2023 

Fecha de terminación  20 de diciembre de 2023 

Plazo de Ejecución 
veinte (20) días, contados a partir de la 
Suscripción del acta de inicio. 

 
1.1 PRORROGA Y ADICIONES  
 

 

Prórroga 1 10 días calendarios 

Nueva fecha de terminación 30 de diciembre de 2023 

Adición 1 01 compra de extintores tipo CO2 

Valor de la Adición 1 $11.340.000,00 

Prórroga 2 No Aplica 

Nueva fecha de terminación No Aplica 

Adición 2 No Aplica 

Valor de la Adición 2 No Aplica 

 
2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA  

 
Con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por parte de la entidad, en materia 
de bienestar y salud ocupacional, además del correcto manejo de riesgos, se celebró el contrato 
SER 070 de 2023, con la empresa EQUIPSEG, por medio del cual se ejecutó el mantenimiento 
general y recarga a los extintores portátiles dispuestos en las distintas sedes de este Distrito 
Judicial.  
 
Durante la ejecución del contrato, programada a 20 días, a petición del contratista se dio visto 
bueno a la prórroga No. 1, por un termino de diez días hábiles, teniendo en cuenta ciertos retrasos 
en la importación y transporte de ciertas materias primas necesarias para la recarga de estos 
equipos.  
 
Además de la prorroga precitada, se llevó a cabo una adición en recursos al contrato, con la cual 
se implemento una primer fase de adquisición de extintores portátiles tipo Co2, con los cuales se 
programa ir haciendo un reemplazo paulatino a los extintores SOLKAFLAM, los cuales tienen 
serias restricciones ante su impacto medio ambiental, por lo que es imperativo ir realizando el 
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reemplazo de los mismos, por unos que si cumplan con las regulaciones medio ambientales 
vigentes.  
  
3. SUPERVISIÓN TÉCNICA  

 
En ejercicio de las funciones de supervisión delegadas, se realizó seguimiento al mantenimiento 

y recarga de extintores tipo Solkaflam y ABC multipropósito, en las cantidades y distribución 

incluidas en los estudios previos y contrato.  

    

Recarga de extintores    Reemplazo de señalización deteriorada o errada 

 

Suministro de canastillas  

Además de los ítems programados, se realizó una adición para la compra de equipos tipo Co2:  

 

3.3. SANCIONES Y MULTAS 

No se presentaron sanciones o multas al contratista titular del presente contrato.  

3.4. COMPROMISOS PENDIENTES. 

El contratista no tiene pendientes que afecten la correcta ejecución del contrato.   

4. CONCLUSIONES GENERALES 

Con la ejecución del presente contrato se ha logrado la mitigación del riesgo de conatos de 
incendios, teniendo en cuenta las recomendaciones tanto del área de bienestar de la seccional y 
de la ARL, al respecto del estado de estos equipos, su recarga, la correcta señalización y la 
disposición de canastas para aquellas ubicaciones en las que no es posible fijar los equipos a la 
pared.  
 
Además de la implementación de una primer fase de reemplazo de equipos que por deterioro y 
ante la prohibición de su compra, necesitan ir siendo sustituidos por otros de tecnologías 
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amigables con el medio ambiente.  
 

5. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE  
 
Para el pago el contratista anexó los siguientes documentos:  
 

 SI NO N.A 

Factura o cuenta de cobro X   

Fotocopia de pago de la seguridad social y parafiscales X   

Cámara de comercio o RUT X   

Fotocopia de la Cedula   X 

Certificación bancaria   X 

Informe  X   

 
6. OBSERVACIONES.  
 
Ninguna.  
 

DATOS 
 

FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR:   
 

MARLON MONTOYA IBAÑEZ 
 

CARGO DEL SUPERVISOR:   Asistente Administrativo Grado 5  

FIRMA DEL SUPERVISOR:     

 
 
Para constancia se firma la presente, a los dos (02) días del mes de abril del año Dos Mil 
veinticuatro (2024). 
 


