(‘f, CYCOV SAS

Pereira, 28 de diciembre de 2023

IN3TITUTO NACIOHAL BE VIAS 4VIAS-

N Fatha 2020-57-2H 16 16 42 O K]
Ingeniero: N )INVI-AS Rad cudo mzss-v:o:.-uaz?s: J,
LENIN TITO MENDOZA PENA FTHANRA M mmmIennnn - e
Director Territorial Tolima (E) Coa 000028 PIREGEION TERRTOMAL TOLIA s
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CYCOV- 4407-2023-002

REFERENCIA: Contrato 4407 de 2023 objeto; “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA
PAZ TOTAL".

Asunto: Solicitud de Suspensién

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos informar el estado de ejecucion del contrato de
interventaria No. 4407- 2023, con el fin de exponer las necesidades de SUSPENSION AL
CONTRATO, de acuerdo con la siguiente trazabilidad:

1. Contrato de interventaria No. 4407, suscrito el dia dieciséis (16) de noviembre del
presente ano.

2. Orden de inicio impartida con oficio 2023S-VTOL-031377 fechado el dia veintidés
{22) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

3. Fecha actual de terminacion: hasta el treinta y uno (31) de diciembre del 2023.

4. Objeto: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIiAS
RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALPUJARRA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
DEL PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL".

Aunando lo anterior, las necesidades encontradas en los convenios de los ORGANISMOS
DE ACCION COMUNAL, sobre los cuales versa dicho contrato de interventoria, y teniendo
en cuenta que el plazo de ejecucion de los convenios se extendera por mas de tres meses.
Por lo anteriormente expuesteo, y dado que la interventoria para poder llevar a cabo todas
las acciones se solicita suspender el contrato de interventoria hasta el 29 de enero de 2024

Agradezco su atencién

Atentamente,

JELEN JO R%HTE'MARULANDA C.
CC. 42.142.580 de Pereira
Representante Legal CYCOV SAS
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