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CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-005-2024

OBJETO: CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O
REHABILITACION DE  VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIIl, MODULOS |, II,
I, IV, V, VI, VI, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)

CONTRATISTA: CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA
NIT: 901.816.477-0

Entre los suscritos, ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL, portadora de la cédula de ciudadania
N° 55221.166 de Barranquilla, en calidad de representante legal de LA EMPRESA DE
DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE EDUBAR S.A., con NIT
800.091.140-4 en adelante la “Entidad’, por una parte; y, por la otra, OLEARIS ALONSO
HERNANDEZ ORELLANO, identificado con cédula de ciudadania N° 12.637.147, en calidad de
representante  del CONSORCIO DESARROLLO VIAL BARRANQUILLA, en adelante el
“Contratista”, identificado con NIT. 901.816.477-0, estructura plural integrada  por:
CONGLOMERADO TECNICO COLOMBIANO S.A.S., identificada con NIT: 802.005.436-1, con un
porcentaje de participacion del 90% y JMD INGENIERIA DE PROYECTOS S.A'S., identificado con
NIT N° 900.436.384-1, con un porcentaje de participacion del 10%, hemos convenido celebrar el
presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

l. Que mediante RESOLUCION EDU-24-0021 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024 l|a Entidad
abri6 el Proceso de Contratacion seleccion abierta SA-01-2024.

1. Que por medio de la Resolucion N° EDU-24-0042 DEL VEINTIDOS (22) DE MARZO DEL
2024 la Entidad adjudicé el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015, el Cadigo Civil y el Codigo de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan,
ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,
acuerdan las siguientes clausulas:

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo
con la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es la CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO
Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA ViIl, MODULOS I, 11,
I, 1V, V, VI, VI, VL 1X, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO IX)

CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion N° SA-001-
2024, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y
con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
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independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econdémica, conforme lo
sefald en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de hasta el 31 de diciembre de
2024, contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de
Condiciones.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de DOCE MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES
SEISEIE,N/TO INTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE-
($1f.058.62 .643,00)/equivalentes a 9.275,866648461538 SMLMV para el afio de suscripcion del
contrato 2024.

El Contratista, con la suscripcion del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el
presente Contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
Este contrato no tendra anticipo ni pago anticipado
CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

Numero certificado disponibilidad ~ Fecha certificado disponibilidad Valor certificado de disponibilidad

presupuestal presupuestal presupuestal
2024000000271 23 de enero del 2024 4 $90.702.947.846,00 <

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

EDUBAR S.A. pagara al CONTRATISTA el valor total del contrato mediante la presentacion de
actas parciales de avance de obra, suscritas por el Contratista, el Interventor y avaladas por el
Supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del correspondiente mes. Cada
pago debe estar precedido de recibido a satisfaccion expedido por el interventor del contrato y
avalado por el supervisor del mismo, el cual debe incluir: memorias de célculo, registro fotografico,
bitacora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestién ambiental (Debe incluir el
certificado de disposicion de residuos soélidos en el caso de haber generado R.C.D) informe de
gestion social y planos. Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas de
obra son de responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para la
presentacion de la ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de
obra, debidamente firmada por los participantes. En ningln caso el valor del Acta Final debe ser
inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato. Como requisito para la presentacion de la
Ultima Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra, debidamente
firmada por los participantes. En todo caso cada pago estara sujeto al PAC y/o las respectivas
transferencias realizadas a EDUBAR S.A, por parte del Distrito de Barranquilla.
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En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrénicamente, la entidad contratante
incluira la obligacién de presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como
requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 del 5
de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020
y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan

El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (60) dias habiles siguientes a la presentacion de
la factura y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las
actividades, acompafiada del acta de recibo y de la certificacion de encontrarse el Contratista al dia
en el pago de aportes al Sistema de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo
sefialado en el paragrafo 1° del articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista.

Paragrafo 1. El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la
Entidad no hara el respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al dia en
el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los
propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de
las establecidas en los estudios y documentos previos, vigente durante la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de
obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), sin
perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector y
caracteristicas propias de la regién, que no podra superar el treinta por ciento (30 %) de la
mano de obra no calificada de la regién seran mujeres.

Para efectos de esta obligacion, se entiende por personal de la regién a aquellos
domiciliados por al menos el tltimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del proceso,
en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso de modificarse la
fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha originalmente contemplada
en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutard el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar personal
del departamento en donde se desarrolla el contrato.
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Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite
su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a lograr la destinacion
minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

2. Destinar a la ejecucion del contrato, en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) la
provisién de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de
especial proteccion constitucional: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la
violencia, personas en proceso de reintegracion o reincorporacién, victimas de conflicto
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condicién de
discapacidad, asi como la poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la
jurisprudencia de esta manera.

El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecucion del contrato debera
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje minimo establecido en este nhumeral,
S0 pena del incumplimiento contractual.

El Interventor hara el seguimiento y verificara que las personas vinculadas al inicio y durante
la ejecucion del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente.
Para estos efectos, el contratista presentara la documentacion respectiva que acredite la
condicién de los sujetos mencionados y la forma en la que participaran durante la ejecucion
del contrato. El cumplimiento de esta obligacion debera probarse ante al Interventor dentro
de los cinco (5) dias siguientes contados a partir de la firma del acta de inicio.

Para la acreditacion de la condicion de mujer cabeza de familia, personas en condicion de
discapacidad, adultos mayores, poblacion de las comunidades indigena, negra,
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion, se aplicara en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte,
la condicion de poblacion en pobreza extrema se constatara en las bases de datos del
Sistema de Identificacién de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén V) y
la condicién de victima de conflicto armado y de desplazados por la violencia debera
demostrarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de Victimas — RUV, en los
términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

La condicion de los sujetos de especial proteccion constitucional que no se encuentre
definida en esta clausula debera ser acreditada por el contratista de conformidad con lo
determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones

definidas en los Documentos del Proceso de Contratacién.

3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

5. Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos
emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccion en los

plazos acordados con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion

de la oferta.

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del
estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,

ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

N —
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12. Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

13. Informar periédicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la existencia
de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de
una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante
de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

15. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento
del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas
proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos,
representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.

16. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segun corresponda, la fecha de adquisicién
de los bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

Paragrafo: En caso de que el Contratista incorpore bienes nacionales relevantes durante la
ejecucion del contrato, quedara exento de cumplir con las obligaciones relacionadas con su
utilizacién cuando ocurra alguno de los siguientes supuestos:

i) El bien nacional relevante no esté registrado en el Registro de Productores Bienes
Nacionales al momento de su adquisicion.

ii) Los proveedores existentes no tienen la capacidad de suministrar el bien nacional
relevante.

iii) El proveedor incrementa significativamente los precios del bien nacional relevante, por
ausencia de otros proveedores que estén registrados en el Registro de Productores
de Bienes Nacionales o sin que exista una justificacion por condiciones de mercado,
dificultando de manera grave la ejecucién del contrato.

Para estos efectos, las partes deberan agotar las siguientes actuaciones para que se configure el
evento eximente de responsabilidad:

a) El Contratista comunicara al supervisor o interventor del contrato la ocurrencia de uno
de los supuestos eximentes de responsabilidad dentro de los cinco (5) dias habiles
contados a partir de su ocurrencia, incluyendo la informacién con soportes o
documentos, y demas detalles que fueran pertinentes sobre su acontecimiento.

b) La Entidad Estatal por medio del supervisor o interventor del contrato informara dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de recibida la
comunicacion del Contratista, si efectivamente se configura o no uno de los supuestos
definidos en este numeral.

c) En el evento que se compruebe la ocurrencia de uno de estos supuestos, la Entidad
Estatal verificara si es posible que el Proponente adquiera un bien de caracteristicas
técnicas iguales o superiores que se encuentre en el Registro de Productores de
Bienes Nacionales. En caso de que sea viable le informara al Contratista el bien
nacional relevante que debera adquirir durante la ejecucion del proyecto.

d) En caso de que no sea posible adquirir un bien de caracteristicas técnicas iguales o
superiores para el cumplimiento del contrato, se configurara el evento eximente de
responsabilidad.

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Ademas de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL PROPONENTE
ADJUDICATARIO se compromete a:

1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas victimas del conflicto, en una
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cantidad minima del diez por ciento (10%) de la némina requerida para el proyecto. 2) Vincular
para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecucion de la obra, a minimo cinco (05)
Mujeres que hagan parte o estén inscritas en el centro de oportunidad o en cualquier dependencia
publica de equidad de género de a nivel departamental o municipal. 3) Conformar como minimo los
frentes de trabajo sefialados en los documentos técnicos anexos al proyecto. 4) Visitar los sitios de
las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programacion, y
aquellas actividades que le permitan establecer la logistica necesaria para el inicio de las obras. 5)
Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementara todas las medidas de control durante la
etapa de ejecucidén contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralizacion o
inadecuada ejecucion de la obra. 6) Constituir la garantia de cumplimiento que ampare la calidad y
la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, asi como
la garantia de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. 7) Instalar
vallas informativas sobre el proyecto. 8) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial, de sefalizacién y movimiento de maquinaria pesada. 9) Suministrar los materiales,
equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecucion del contrato de obra, de
acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podra apartarse de ellos sin la
previa autorizacion escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor, en caso
contrario perdera el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto
de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificacion de las
especificaciones. 10) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pension, Salud y ARL). Si
es persona Juridica debe adjuntar Certificacion firmada por el Representante Legal o Revisor
Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplidé con el pago de los Aportes a Seguridad
Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo,
deberan acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al dia en el pago de
sus aportes al sistema de seguridad social. 11) Considerar los costos indirectos de los ensayos de
control de calidad que le solicitara la Interventoria y/o el supervisor para garantizar los trabajos por
ejecutar o ejecutados.12) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la
obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoria procedera a su
ejecucion y los costos seran descontados del Acta de Recibo de Obras. 13) Mantener en todo
momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este
tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoria,
mantendran cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la
Comunidad. 14) Asistir a las auditorias visibles disefiadas y citadas por EDUBAR y la comunidad.
15) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de
traslado, instalacion de acometidas de servicios publicos y/o similares que sean necesarios para la
ejecucion y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentacion de los
planes de manejo de trafico ante las instancias responsables de la expedicion de estos permisos,
en los casos en los que haya cierres de vias para la ejecucion de sus trabajos, con el objetivo de
que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. 16) Sefializar todos los
frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la
interventoria y modelos estipulados en el contrato. La sefializacion debe ser para uso diurno y
nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de trafico
mencionados (sefializacion de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por Instancia
responsable. 17) Dotar durante el plazo de ejecucion de las obras, a los trabajadores de uniformes
y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, debera tener la imagen
institucional del Distrito de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 18) Asegurar la
permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos
y herramientas ofrecidas para la ejecucién del contrato. 19) Mantener en el lugar de los trabajos a
los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el
desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. Tal como lo exige el
anexo técnico. 20) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos
necesarios para la ejecucion de los trabajos. 21) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la
economia, la celeridad y la calidad en la ejecucion. 22) Asumir los gastos y riesgos que implica el
desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 23) Desarrollar el contrato en los términos y
condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 24) Pagar los tributos que para tal efecto
requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 25) Obrar con diligencia y el cuidado
necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 26) Garantizar la
calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el
Articulo 50. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 27) Elaborar y presentar de conformidad con lo
establecido en el Decreto 2157 de 2017 el Plan de Gestion del riesgo del proyecto, el cual debera
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atender lineamientos del plan de gestion del riesgo del Distrito. Dicho plan debera ser radicado en
la oficina de Gestion del Riesgo para su posterior seguimiento por parte de la interventoria. 28)
Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del
interventor o Supervisor de las Obras. 29) Elaborar y presentar oportunamente informes,
semanales y mensuales de avances de obras. Estos informes deben incluir: las actividades
realizadas con memorias de cdlculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los
materiales utilizados, registro fotografico, copia de la bitacora y esquemas de ubicacion, Ademas
de otros informes que solicite EDUBAR S.A. 30) Presentar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el
Plan de Manejo de Trafico (PMT), previo al inicio de actividades. 30.1) En lo atinente al PMA, el
cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos sera de exclusivo
costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, debera realizar
todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes,
incluyendo la tramitacién y obtencién de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la
ejecucion de las actividades contractuales, entre otras explotacion de fuentes de materiales,
disposicién de material sobrante de las excavaciones, explotacion de zonas de préstamo y de
disposicién de materiales sobrantes, explotacién de fuentes de agua bien sea superficial o
subterranea, ocupacion temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se
generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales
vigentes, al desarrollo de buenas practicas de ingenieria para la ejecucion de obras que respeten el
entorno natural y social del area de influencia en el cual se desarrollan. Debera revisar y ajustar los
Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y
entregar previo al inicio de actividades, un cronograma de implementacion del PMA para que sea
aprobado por la Interventoria y la supervision, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en
el alcance del PMA debera ser revisado y aprobado por la Interventoria y la supervision, a través
de EDUBAR. 30.1.1 El contratista debera presentar de manera mensual, en caso de haber
producido residuos solidos, el Certificado de Disposicion de Residuos de Construccion vy
Demolicion (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental
competente. 30.2) En lo atinente al PMT, Se debe presentar ante la supervision, a través de
EDUBAR para la aprobacioén, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vias por
obras ante las Secretarias de Transito del Distrito de Barranquilla, con todos los requisitos
solicitados por esta secretaria en su manual de tramites. Vale la pena destacar que cualquier
cambio en los cierres viales debera tener su debido permiso de cierre de vias por obras. 31)
Presentar dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del Acta de Inicio, el recibido del
Plan de Gestion Social. El prop6sito principal de este componente en la etapa de construccion es el
de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconémicos y culturales,
entre otros, que puede ocasionar la construccion del proyecto objeto del presente proceso, asi
como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de poblacién ubicados en el
area de influencia social. El Contratista debera elaborar una propuesta metodoldgica que permita la
consecucion de los objetivos propuestos, para lo cual atendera a los siguientes lineamientos: a)
Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto.
b) Atender al criterio de menor impacto social. ¢) Para la elaboracion de los productos debe
referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el
diagnostico, los indicadores, variables y planes de gestion deben ser valorados en integralidad,
tomando en consideracion el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los
posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la
ejecucion del proyecto. f) Sensibilizar a la poblacién del area de influencia acerca de los beneficios
del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestiéon social relacionadas en el presente
proceso, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentacion
permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) EI componente social desarrollado debe
aportar a las demas areas del contrato (técnica, ambiental, transito, etc.), en la mirada integral del
proyecto. i) El personal social sera el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este
sentido, deben acompanfiar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados
deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades
encontradas en el componente social de estudios sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo
Ambiental, el Plan de Manejo de Trafico y Plan de Gestion Social aprobados por la Interventoria y
la entidad competente. 33) Presentar la siguiente informacion detallada antes del inicio de los
trabajos: Analisis de precios unitarios de cada item contenido en el presupuesto y cronograma de
ejecucion de los trabajos a realizar. Asi mismo debera presentar la siguiente informacién detallada
al momento de suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS: El contratista
debera incluir en la organizacion de los trabajos, como minimo lo siguiente: a) Organigrama
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General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. 2. Lineas de Mando y coordinacién. 3.
Niveles de Decision. 4. Nimero de profesionales y demas recurso humano ofrecido en la propuesta
y requerido para la ejecucion de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal
minimo requerido. b) Metodologia para la ejecucion de actividades objeto del contrato. Se debera
presentar una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion de los trabajos, en
cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodologia para la
ejecucion de los trabajos debera considerar los aspectos organizacionales, equipos, relacion
contractual, comunicaciones e interrelaciéon con el interventor, procesos, procedimientos y controles
técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el
organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollaran los trabajos, incluyendo, entre otros,
las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el
documento es necesario precisar: 1. Organizacion y Control: Describe la forma como el proponente
elegido organizara todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos
para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el
plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisicién, fabricacion, ensayos, transporte,
almacenamiento, proteccion y distribucion. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de
los equipos y herramientas. ¢) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los
trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizara el cronograma
teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su
respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos.
Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta
critica para los subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido debera proponer el plan de aseguramiento
de calidad de los trabajos propuestos. Se debera incluir en el plan de aseguramiento de la calidad
de los trabajos, como minimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del
Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Direccion 5. Control de
Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provision de recursos 9. Materiales
10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicacion
con el Cliente 14. Disefio y Desarrollo 15. Proceso de Disefio y Desarrollo 16. Control de cambios
de Disefio y desarrollo 17. Compras 18. Produccién y prestacion del Servicio 19. Identificacion y
trazabilidad 20. Propiedad del cliente 21. Preservacion del Producto 22. Seguimiento y Medicion
23. Auditoria. 34) Tener en obra una comisién topografica completa permanente durante la
duracion del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios
publicos y con los concesionarios en el municipio, encargados del Alumbrado, Sefalizacion de
Vias, redes de gas, de agua y demas servicios, para los debidos traslados, instalaciones y
reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano y toda accién que dé lugar. 36) Antes del inicio de
las obras de construccion de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista debera entregar al
interventor y/o supervisor una copia de la evaluacion de impacto ambiental y social, y del plan de
gestion ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en caso de
requerirlo el contratante, un plan de gestion de la construccién. 37) El contratista debera cumplir
con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este debera
cumplir con el sistema de gestion ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio
ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 38) En caso de desencadenarse un
evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podra requerir al contratista para que éste
proporcione un plan de accion correctivo medio ambiental y social una sola vez o periédicamente.
39) El contratista debera garantizar a EDUBAR S.A, el cumplimiento de las normas de planeacion,
licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningun caso se adelante la obra sin el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y
ponerlas en funcionamiento. El costo de estas licencias sera asumido por el contratista. Los
soportes de tales permisos o licencias deberan entregarse a EDUBAR S.A. 40) El contratista
debera dar estricto cumplimiento de las normas de construccién referidas en la materia, entre las
cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de
construccion sismo resistente (Norma NSR- 10), las normas Invias para pavimentos, la
normatividad vigente en materia ambiental, el Reglamento Técnico de agua potable y saneamiento
basico (RAS), las normas de disefio y construcciéon que haya lugar, Norma NTC 2010, Manual de
sefializacion vial (dispositivos para la regulacion del transito en calles, carreteras y ciclorutas de
Colombia), Ministerio del Transporte, las especificaciones generales y particulares de disefio y
construccién. 41) El contratista en los frentes de trabajo Debera contar con todos los equipos e
insumos de seguridad. 42) Entrega y recibo de la obra: 1. EL CONTRATISTA informara con
minimo ocho (8) dias de anticipacion la fecha en que se propone hacer entrega total de las obras;
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EDUBAR en coordinacion con el interventor y el operador que se encargara del servicio designaran
una comision que dara la aprobacién o hara las observaciones necesarias para que EL
CONTRATISTA las termine a satisfaccion de dicha comisién. Asi mismo, el Contratista se obliga a
ejecutar las pruebas finales que sean necesarias segun el tipo de obra. A mas tardar el ultimo dia
del plazo, EL CONTRATISTA debera tener debidamente terminadas y aprobadas las obras para
entregarlas a EDUBAR por conducto de la interventoria y los operadores; si no las tuviere
terminadas, el recibo soélo se hard cuando se hayan ejecutado todas las modificaciones y
reparaciones exigidas. Las entregas parciales de la obra no implican el recibo definitivo de esta
parte, ni mucho menos el de toda la obra. Asi mismo es requisito para el recibo de la obra a
satisfaccién tener el sitio de ésta totalmente limpia de basuras y escombros. Al momento de
entregar las obras, los contratantes suscribiran un acta de finiquito, y posteriormente un acta de
liquidacion, donde las partes se declaran a paz y salvo y se exoneran de responsabilidades,
relevandose mutuamente de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar; se
excluyen las reclamaciones a que, por vicios de construccion, tiene derecho EDUBAR S.A, de
acuerdo con los numerales 30. y 40. del articulo 2060 del Cddigo Civil Colombiano y sus normas
concordantes. 2. Recibo de Obra Técnica. Consiste en la verificacion efectuada por el
INTERVENTOR, previa certificacion del responsable de la obra, que la obra se ajusta a los disefios
e informaciéon contemplada en ellos. 3. Recibo de la Obra definitiva por parte de EDUBAR: Con el
agotamiento de los recibos anteriores, el contratista hara entrega a EDUBAR de la obra definitiva
una vez que los operadores que seran los responsables del servicio brinden el respectivo visto
bueno, con el lleno de los requisitos legales para el efecto. El Contratista se obliga a designar un
profesional del area de la construccién, quien de manera articulada se encargara de adelantar
todas las acciones relacionadas con el recibo de las obras, en los términos sefialados en el
presente numeral. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los procedimientos, permisos y
aprobaciones que se deban obtener, segun la particularidad de la obra publica. 4. Dicha entrega se
acompafiara de los documentos del proyecto y los soportes escritos que lo respalden; la
informacion planimétrica que se derive del proyecto en todas las fases y procesos del desarrollo,
en general, debera entregar los informes de acuerdo con los objetivos esperados. 5. Siempre que
la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses de EDUBAR lo requieran,
tomara posesion y hara uso de dicha obra o parte de ella. El uso de la obra o parte de ella no
eximira al Contratista de ninguna de sus obligaciones a su cargo, ni implicard la renuncia de
EDUBAR a ninguno de sus derechos. Sin embargo, EDUBAR no podra exigir responsabilidad del
contratista por los dafios o deterioros que le sean imputables a EDUBAR, por la toma de posesién
total o parcial de la obra, antes de la entrega definitiva. EDUBAR se reserva el derecho de usar las
obras que se consideren defectuosas, sin que por ello se eliminen las obligaciones contraidas por
el contratista ni EDUBAR renuncie a cualquiera de sus derechos. PARAGRAFO PRIMERO:
REGIMEN DE RESPONSABILIDADES. EL CONTRATISTA al asumir la ejecucion de este proyecto
y de acuerdo con el alcance pactado mediante la celebracion del contrato de obra, asume la
responsabilidad de su resultado, por lo que, ante la existencia de un incumplimiento, respondera
con sus propios recursos y medios por los costos de las acciones que sean necesarias impulsar
para evitar, mitigar o reparar el dafio. El contratista sera responsable en los términos de los
articulos 52 y siguientes de la Ley 80 de 1993 por fallas, errores, omisiones y en general por el
incumplimiento, cumplimiento parcial o deficiente del objeto del presente contrato, respondiendo
hasta por culpa leve, en los términos del articulo 2155 del Cadigo Civil, ademas: EDUBAR S.A,
exigira que hasta el recibo definitivo de la obra, tanto el contratista de obra, como la aseguradora,
respondan por las fallas que se adviertan en la construccion, de conformidad con lo dispuesto en el
Cadigo Civil y el codigo de comercio. 43) Programar la ejecucion de actividades previa entrega de
documentos de sanacion predial por EDUBAR S.A. 44) De acuerdo con lo establecido en el
decreto 1860 del 2021, el contratista debera vincular durante la ejecucién del contrato a personas
victimas del conflicto armado o desplazados de la violencia, personas en condicién de
discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en
pobreza extrema o personas en proceso de reintegracién o reincorporacion en una cantidad
minima del 5% de la némina requerida para la ejecucion de las actividades contractuales. 45) De
acuerdo a lo establecido en el decreto 1860 del 2021, el contratista debera vincular durante la
ejecucion del contrato a personas victimas del conflicto armado o desplazados de la violencia,
personas en condicion de discapacidad, mujeres cabeza de familia, personas pertenecientes a
grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en proceso de reintegracion o
reincorporacion en una cantidad minima del 5% de la némina requerida para la ejecucion de las
actividades contractuales.
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Las demas establecidas en la Ley y propias del presente contrato.
CLAUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula
8 del presente Contrato.
2. Los establecidos en el articulo 5 de la ley 80 de 1993.

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecucion del factor de calidad ofrecido en
la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrollo del
contrato.

3. Pagar la remuneracién por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente Contrato.

4. Suministrar oportunamente la informacién que requiere el contratista para el cumplimento
de sus obligaciones contractuales.

5. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del contratista en la
ejecucion del contrato.

6. Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades
requeridas

7. Realizar la supervision del contrato.

8. Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el
desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo.

9. Las demas propias para la correcta ejecucion del contrato

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD

Durante la ejecucién del contrato el contratista debera mantener indemne al contratante.

CLAUSULA 15. MULTAS

1. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el de mano de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a 1 SMMLYV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no cumplir
con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucion del contrato, de
conformidad con la misma obligacién indicada, causara multas equivalentes al 1% del valor total
del contrato.

2. Incumplir la obligacién de destinar minimamente el porcentaje minimo definido en el numeral 2
de la Clausula 9 del presente contrato de la provision de bienes o servicios por parte de alguno o
alguno de siguientes sujetos: poblacion en pobreza extrema, desplazados por la violencia,
personas en proceso de reintegracién o reincorporacion y sujetos de especial proteccion
constitucional mencionados en el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causara
multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia de incumplimiento. La imposicion de esta multa no
procedera en aquellos casos en que dicha obligacion se hace imposible de cumplir o de ejecutar
por causas no imputables al contratista, que debera probarse debidamente a la Entidad Estatal.
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Se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

1. Se impondra una multa equivalente a 1 SMMLV cuando el Contratista no adquiera los bienes
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal en el numeral 4.3.1. del documento base.

2. Asi mismo, cuando el interventor o supervisor, segun corresponda, solicite al Contratista que
informe la fecha en que se adquirieron los bienes nacionales relevantes y este omita presentarla,
se causaran multas equivalentes a 1 SMMLV por cada dia transcurrido a partir del tercer dia habil
siguiente al momento en que se hizo el requerimiento.

Si durante la ejecucién del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,5%
del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de
acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que
con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada
requerimiento, se causara una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas
se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que
corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada), se causara una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por
cada dia calendario de atraso. Igual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

6. Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hard acreedor a una
multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiento de dicha obligacion.

8. Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobaciéon previa de esta, al
Contratista se le impondra una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social,
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o
Contratistas, al Contratista se le impondra una multa equivalente a un (1) salarios minimos
mensuales legales vigentes, por cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha
obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones v,
por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza
a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o
la garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecuciéon del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que
emanen del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual
Vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacion de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacion de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) dias
habiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o
parcial de las obligaciones a su cargo contraidas en virtud del presente acuerdo, el Contratista
pagara a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La
presente clausula penal no tiene el caracter de estimacion anticipada de perjuicios.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de
las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
gue eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancion se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

CLAUSULA 17. CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacién de la Administracion Publica.

CLAUSULA 18. GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debera presentar la
garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co i .
NIT: BO0.091.140-4 —

. Codigo | CCE-EICP-IDI-05 . Versién | 5 |
Direccion: Via 40 #73 - 290 / PS 9 Mix Centro de Negocios sty
Teléfonos: (605) 360 5148 - (605) 360 2561 (@) P
Direccién web: www.edubar.com.co Gals? (IQNET

Tem




NEIDILIIBIRIR:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANOD DF BARRANGUILLA S A

) _ANEXO 5 - MINUTA DEL CONTRATO o
LICITACION DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSION 3)
Cédigo CCE-EICP-IDI-05 | Pagina | 14de 17
Version No. 5 '
Caracteristica Condicién
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una péliza para
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Asegurado/ EI'DU'BAR S.A .identificadz‘a con NIT 80Q.091.140-4 - 3
bensficiario Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla identificado con NIT
890.102.018-1
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 10% del valor del
contrato y el pago de las | liquidacion del | contrato
multas y la clausula penal | contrato
pecuniaria que se le impongan
Pago de salarios, | Plazo del contrato | 5% del valor del
Amparos prestaciones sociales |y tres (3) afios | contrato
. . legales e indemnizaciones | mas.
vigencia y
laborales del personal que el
e Contratista haya de utilizar en
asegurados uom NEYE
el territorio nacional para la
ejecucion del contrato
Estabilidad y calidad de las | Cinco (5) afios | 5% del valor del
obras ejecutadas entregadas a | contados a partir | contrato
satisfaccién de la fecha del
Acta de Recibo
Definitivo de las
obras
e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.
e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de
T los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Union
omador : : . : X X
Temporal o Consorcio, se debe incluir razén social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio): la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.
e Numero y afio del contrato
infarmiscién o ijeto del contrato
hetasaria dentra | ™ Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej.
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliar las garantias en los eventos
de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del Contratista
0 su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o
en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones
y montajes efectuados por €l y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
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deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas
las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5)
afios contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista
procedera a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale en la
comunicacioén escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra
hacer efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la
Entidad podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion
escrita que le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacion
de las reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion
Clase Contrato de seguro contenido en una podliza
EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4
Asegurados Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla identificado con NIT

890.102.018-1, y el Contratista.

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o
razon social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unién
temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal,
consorcio). la garantia debera ser otorgada por todos los integrantes de
la estructura plural, para lo cual se debera relacionar claramente los
integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Lote I, II, I, IV, V, VI, VIl y IX

Quinientos (500) SMMLV para contratos cuyo valor sea superior a cinco mil

(5.000) SMMLYV e inferior o igual a diez mil (10.000) SMMLYV.

Tomador

Valor Lote VIII

El cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a
diez mil (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser
maximo setenta y cinco mil (75.000) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

- Terceros afectados

- EDUBAR S.A. identificada con NIT 800.091.140-4

Beneficiarios o . ; : _ o
- Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla identificado con NIT
890.102.018-1
Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas
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autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

e Numero y afio del contrato
” e Obj | contrato
Informacion . Jeto dal cont .
ascnsarsdentn, | * Firma del representante legal del Contratista
de la poliza e Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento
(10%) del valor de cada pérdida sin que en ningln caso puedan ser superiores a dos mil (2.000)
salarios minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncion
de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad
civil extracontractual.

CLAUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar
acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA

El Contratista ejecutard el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el
pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a
que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho
personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja
de Compensacién Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La
Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos
que éstos ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la
terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las
calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLAUSULA 21. CESION

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga
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para negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893
del Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

CLAUSULA 22. LIQUIDACION

El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan Ia
materia. El término para la liquidacién del contrato sera de cuatro (4) meses.

Para la liquidacion se exigira al Contratista Ia ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de
avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinciéon del presente
contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ningun acuerdo, la Entidad procederd a su liquidacién, por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo
11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacién bilateral, la Entidad
podra liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos
que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacion unilateral pueda contener
decisiones nuevas frente a la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad
con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 23. SAGRILAF

El contratista se compromete a cumplir los lineamientos, politicas y procedimientos especificos
encaminados a identificar, detectar, prevenir, gestionar y mitigar los Riesgos de Corrupcion o los
Riesgos de Soborno Transnacional (PTEE) y el Sistema de Autocontrol y Gestion del Riesgo
Integral de Lavado de Activos, Financiacion del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferacion de
Armas de Destruccion Masiva (SAGRILAFT) adoptados por la empresa.

CLAUSULA 24. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcion se requiere que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al Sistema de
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento
se requiere la firma de las partes. Para su ejecucion, la aprobacion de las garantias, y el Registro
Presupuestal correspondiente.

CLAUSULA 25. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en El Distrito de
Barranquilla, Atlantico y el domicilio contractual es El Distrito de Barranquilla, Atlantico.

CLAUSULA 26. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia
producen sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del Contrato.

GRON=~

El presente contrato se perfecciona con la aprobacion y firma electrénica de las partes en la
plataforma de Colombia Compra Eficiente - SECOP |I.

Proyectd: Albeiro Garcia
% Reviso: Lania Lopesierra
“ "Reviso: Parga Azula S.A.S.
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