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22 DICIEMBRE DE 2023

Senores

ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE
Secretaria Administrativa

Asunto: Solici’rud‘de suspensidon del contrato 3098 de 2023

Cordial saludo,

Por medio del presente yo CAMILO ANDRES BUSTOS VARON representante legal de la
empresa COMPANIA ABC SAS adjudicatario para desarrollar el contrato de obra No 3098

del 13 de dicie
REMODELACION

mbre de 2023 que tiene por objeto "CONTRATAR LA ADECUACION,
Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS FiSICOS DE LAS BODEGAS DEL

ARCHIVO DE LA

DMINISTRACION MUNICIPAL DE IBAGUE".

Mediante el este documento presentaremos para estudio las siguientes situaciones con el
fin de solicitar suspensién de obra No 1 al proceso mencionado en el asunto

1. Caberes

ltar que el presente proceso tiene fecha final hasta el 31 de diciembre del

presente @no, fiempo en el cual no se pueden adelantar las obras correspondientes
al contrato '

2. Las compras de materiales se verdn afectados por la temporada decembrina ya
que diferéntes entidades ferreteras de la ciudad estan en vacaciones

3. se deberd tener una logistica bien planeada al momento de ejecutar el proyecto
ya gue los bodegas del archivo se debe tener la mayor precaucién con los
documentos alli expuestos, esto mediante la recomendacién directa de la
supervisora del contrato la doctora DIANA CAROLINA MONTANA SANCHEZ Directora
de recursos fisicos.

4, Segun el
espera g

IDEAM instituto de hidrologia, meteorologia y estudios ambientales se
ve a finales del mes de diciembre se estaria finalizando la segunda

temporada invernal lo que significaria que fendriamos fuertes lluvias a los largo del
municipio, situacion que empafaria las obras a realizar ya que se tiene programado

un cambi

D de cubierta del archivo.

Asi las cosas, soligito formalmente a la entidad se realice suspension No 1 del proceso 3098

del 2023 y se reini

cie el dia 15 de enero del ano 2024 esto con el fin de no tener alteraciones

al momento de desarrollar el proyecto.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 22 dias del mes de diciembre de 2023.
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, Ibagué, 12 de diciembre de 2023
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COMl.?ﬂICADO INFORMATIVO DE FIN DE ANO PARA CLIENTES
Para todos r&uestros clientes, por motivos de las festividades de fin de afio y

vacaciones ﬁoiectivas, a continuacion, damos a conocer nuestros horarios de
atencién: '

El dia sébada, 16 de diciembre de 2023, el horario de atencidn es hasta las 10:00
am.

El dia sabadq, 23 de diciembre de 2023 no habra atencicn.
Tendremos ai;encron hasta el dia miércoles, 27 de diciembre de 2023.

El periodo dejvacaciones inicia a partir del dia jueves 28 de diciembre de 2023 hasta
el dia martes!9 de enero de 2024.

Abriremos nuevamente el dia miércoles 10 de enero de 2024,

Gracias por preferirnos y permitirnos ser parte de sus proyectos, que este afio nuevo
sigamos trab?jando Juntos para continuar creciendo y seguir ofreciendo las mejores
soluciones.

Una fe«%’z wavidad y wn prospers aro 2024,
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GIO
Gerente
GYJ FERRETERIAS
Ibague-Mirolindo
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