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Casilla de selección Casilla de diligenciamiento Generación automática Generación automática Generación automática

2 ECONÓMICOS: 
Son los derivados del comportamiento del mercado, tales como la 
fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y 
especulación de los mismos, entre otros

2 2 4 MEDIO BAJA - 
CONTROLARLO

CONTRATANTE
Revisar periódicamente el 

comportamiento del mercado respecto 
de los bienes y/o servicios a contratar 

2 SOCIALES O POLÍTICOS: 
Son los derivados de los cambios de las políticas gubernamentales 
y de cambios de las condiciones sociales que tengan impacto en la 
ejecución del contrato 

1 1 2 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA Análisis de las políticas estatales al 
respecto 

2 OPERACIONAL: 

Son los asociados a la operatividad del contrato, tales como la 
suficiencia del presupuesto oficial, del plazo o los derivados de 
procesos procedimientos, parámetros, sistemas de información y 
tecnológicos, equipos humanos o técnicos inadecuados o 
insuficientes 

1 2 3 MEDIO BAJA - CONTROLARLO CONTRATANTE Ejecución presupuestal supervisada 

1 FINANCIERO: 

Son el riesgo de consecución de financiación o riesgo de 
liquidadez para obtener recursos para cumplir con el objeto del 
contrato y el riesgo de las condiciones financieras establecidas 
para la obtención de los recursos, tales como plazo, tasas, 
garantías, contragarantías y refinanciaciones entre otros 

1 1 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA Respaldar las operaciones presupuestales 
con los debidos certificados 

2 REGULATORIO: Derivados de los cambios regulatorios o reglamentarios que 
afecten la ecuación económica del contrato

2 2 4 MEDIO BAJA - 
CONTROLARLO

CONTRATANTE Análisis del mercado cambiario de la 
moneda extranjera 

2 DE LA NATURALEZA: 

Son los eventos naturales previsibles en los cuales no hay 
intervención humana que puedan tener impacto en la ejecución 
del contrato, por ejemplo los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias, entre otros 

1 1 2 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA Acatar las recomendaciones que emitan 
as entidades encargadas 

2 AMBIENTALES: 

Son los derivados de las obligaciones legales o reglamentarias de 
carácter ambiental, así como las licencias planes de manejo o 
permisos y autorizaciones ambientales incluyendo tasas 
retributivas y compensatorias, obligaciones de mitigación, tareas 
de monitoreo y control, entre otras 

3 3 6 MEDIO ALTO - 
ADMINISTRARLO

CONTRATANTE
Cumplimiento de la normatividad actual e 
implementación inmediata de las normas 

que la modifiquen o sustituyan 

2 TECNOLÓGICO:

Son los derivados de fallas en los sistemas de comunicación de voz 
y de datos, suspensión de servicios públicos nuevos desarrollos 
tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la 
ejecución del contrato. 

1 1 2 BAJA - GESTIONARLO CONTRATISTA Acatar las recomendaciones que emiten 
las entidades y áreas recomendadas 
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ANÁLISIS DE RIESGOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

TIPO DE RIESGO TIPIFICACIÓN (EJEMPLOS PARA TIPIFICAR
LOS RIESGOS GENERALES DE LA COLUMNA ANTERIOR)

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA IMPACTO

ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN DEL RIESGO 
(DEFINICIÓN)

Casilla de selección
 (Escoja solo una)

Casilla de selección
 (Escoja solo una)

ELABORADO Y APROBADO POR

QUIÉN ASUME EL RIESGO FORMA DE MITIGARLO 

ALTA BAJA ALTA BAJA

mailto:DIRTALENTOHUMANO@SUBREDNORTE.GOV.CO

