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GRADO DE RESPONSABILIDAD 

▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el supervisor, el interventor (si fuere el caso) y el contratista 
asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida. 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO 

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

NÚMERO: 1108 DE  18 DE JULIO DE 2023 

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET, PARA SIETE (7) 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRINCIPALES Y VEINTITRES (23) SEDES, DEL MUNICIPIO DE 
GIRARDOT – CUNDINAMARCA  

CONTRATISTA: INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES 
CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($234.163.296) 

PLAZO DE EJECUCIÓN: 

EL CONTRATO A SUSCRIBIR TENDRÁ UN PLAZO 
DE EJECUCIÓN DE CINCO MESES, Y 15 DIAS O 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE CONTADO A 
PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO 
PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LA FASE DE INSTALACIÓN 
POR PARTE DEL CONTRATISTA. 

FECHA LEGALIZACIÓN: 19  de Julio de 2023 

FECHA DE INICIO 19  de Julio de 2023 

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO INICIAL: 12 de Abril de  2024 

FECHA DE SUSPENSIÓN 01  24 de Noviembre de 2023 
FECHA DE REINICIO 23 de Enero de 2024 
FECHA ADICIÓN 1 Y PRORROGA 1 DEL 
CONTRATO: 

29 de febrero de 2024 

FECHA DE PRORROGA 2 DEL CONTRATO 28 de marzo de 2024 
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: 12 de  abril de 2024 
FECHA DE SUSPENSION 02  12 de  abril de 2024 

 
 

CONSIDERACIÓN Y ACUERDO: 

 

En Girardot Cundinamarca, a los quince (15) días del mes de abril de 2024 se reunieron: 
EDGAR EXCELINO MAYORGA ESPINOSA, en calidad de secretario de Educación  quien  
obra  en  calidad  de supervisor del contrato No. 1108 del 18 de Julio de 2023 y 
VALENTINA ZARTA ZARTA, identificada con C.C 1.109.266.260 de Coello, representante 
legal de INTERCONEXIONES TECNOLOGICAS S.A.S con NIT 900.482.818-1 en calidad 
de Contratista cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A 
INTERNET, PARA SIETE (7) INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES PRINCIPALES 
Y VEINTITRES (23) SEDES, DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT – CUNDINAMARCA”, con 
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el fin de REINICIAR a partir de la fecha el contrato No. 1108 del 18 de Julio de 2023 con 
ocasión a que se considera es necesario continuar con los servicios de conectividad para 
las instituciones oficiales y las sedes educativas del municipio de Girardot – Cundinamarca. 
 
Según lo anterior las partes acuerdan realizar el acta de reinicio No 02 al contrato 1108-
2023. 
 
La presente acta no modifica las demás condiciones establecidas en el contrato, tales como 
precios y ajustes. 
 
Sin prejuicio de lo expresado anteriormente, las partes declaran que este reinicio no genera 
reajustes, indemnizaciones, lucro cesante y/o daño emergente en beneficio del contratista; 
además, la entidad no aplicara el incumplimiento del contrato, ni hará efectiva la clausula 
referente a la caducidad durante el tiempo que dure la misma  
 
Superados los términos que justificaron la suspensión o el plazo pactado por la misma, 
previa elaboración y suscripción de la respectiva acta de reiniciación de los trabajos en 
donde se hará constar la fecha y ampliación de las pólizas. 
 
Las partes intervinientes hacen constar que en el periodo comprendido del trece (13) de 
abril de 2024 al 14 de abril de 2024, no se ejecutó el contrato de la referencia por los motivos 
expuestos en el acta de suspensión 02.  
 
 
Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron 
 
 

EL PRESENTE DOCUMENTO NO REQUIERE DE IMPRESIÓN NI FIRMA.  

El presente documento se entenderá́  aceptado por las partes en el SECOP II o en la plataforma 

equivalente y conforme a la legislación aplicable.  
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