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Bogotá D.C., 14 de marzo de 2024. 
  
SEÑORES: 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
ATN. ING. JUAN JOSE OYUELA SOLER 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN 
atencionciudadano@invias.gov.co  
CALLE 25G 73-20  
EDIFICIO CENTRAL POINT  
BOGOTA DC 
 
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
ATN. ING. RICARDO BURBANO BARCENAS 
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO 
atencionciudadano@invias.gov.co  
CRA 7. N°17B-50 URBANIZACIÓN LOS ÁNGELES 
MOCOA-PUTUMAYO 
 
CONSORCIO VIAL JAC 2023 
ATN. ING. RAÚL ANTONIO PÉREZ GUAGLIANONI 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
correspondencia@jasb.com.co  
direcciontecnica@jasb.com.co  
coordinacion@jasb.com.co  
directortecnico5@jasb.com.co  
CIUDAD 
 
 

Referencia: Contrato de Obra Pública No. 985 de 2022. Mejoramiento, mantenimiento, gestión 
predial, social y ambiental sostenible de la carretera Villagarzón - San José del 
Fragua y puente sobre el Río Caquetá en los Departamentos de Putumayo, Cauca 
y Caquetá en marco de la reactivación económica, mediante el Programa Vías 
para la Conexión de Territorios, el Crecimiento Sostenible y la Reactivación 2.0" 

 
Asunto: Solicitud reprogramacion de vigencias presupuestales contrato de obra 985 de 

2022. 
 

Respetados señores,  

En atención a lo dispuesto en el objeto contractual enmarcado en el contrato de obra 985 de 2022 y sus 
documentos complementarios, respetuosamente solicitamos analizar y viabilizar el trámite de 
reprogramación de vigencias presupuestales descritas en la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL del contrato de obra, a partir del año 2024, bajo las justificaciones que se amparan en los 
aspectos técnicos, jurídicos, financieros, presupuestales, ambientales, sociales, prediales y de 
sostenibilidad, descritas a continuación: 
 
1. Justificación técnica 
 
a. Construcción del puente sobre el río Caquetá 
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De conformidad con los estudios y diseños fase 3 del proyecto, para el puente sobre el rio Caquetá que 
posee las siguientes características principales;  
 
Características del puente a construir: 

� Longitud= 1,363.4 m 
� 10 luces en voladizos de 15 y 16 dovelas. 
� 5 luces en estructura viga postensada y losa. 

 

 
Ilustración 1. Implantación puente diseños consultoría CVC055 (Pedelta). 

 
Ilustración 2. Modelo digital construcción. 

La construcción de la nueva estructura se estima ejecutar en un término de treinta (30) meses 
aproximadamente a partir de su inicio, por lo cual, resulta indispensable redistribuir las vigencias 
presupuestales del contrato, de manera que la construcción del puente sobre el Rio Caquetá se realice 
de manera continua, dando cumplimiento a los procesos constructivos, las consideraciones de cargas 
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y tiempos libres de los martillos (flechas y contraflechas para el control de deflexiones). Lo anterior debido 
a que no se debe exceder el tiempo establecido en diseño con relación a dejar libres los voladizos que 
se forman durante la construcción de los ejes centrales hasta tanto no se hayan conectado entre si, 
puesto que, por su propio peso estos tienden a bajar en la punta a niveles por debajo de los requeridos.  
 
Así mismo el anexo técnico en su numeral 3.1, establece que: “Las obras ejecutadas en cada anualidad, 
serán objeto de recibo (siempre que cumplan con las condiciones técnicas exigidas), de lo cual se 
desprenden dos situaciones: i. El amparo de estabilidad de las obras se empezará a contar a partir del 
recibo de cada hito funcional, lo cual deberá constar en el anexo correspondiente que expida la 
Compañía Aseguradora en la cual se evidencien las fechas y tramos objeto de recibo; ii. Una vez 
recibidos los hitos funcionales, el Contratista en todo caso mantendrá las obligaciones contractuales 
respecto de la totalidad del corredor vial durante todo el plazo del contrato con el fin de garantizar la 
transitabilidad y la seguridad vial.” 
 
Es pertinente indicar, que la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia- 
CORPOAMAZONIA, expidió la resolución 1808 del 31 de octubre de 2023, con la cual se otorga la 
autorización de ocupación de cauce para la construcción del puente sobre el rio Caquetá. 
 
b. Mejoramiento de la vía Villagarzón – San José de Fragua 

 
Teniendo en cuenta que la ejecución del puente se realizará de manera continua atendiendo a buenas 
prácticas de ingeniería, se hace necesario reprogramar las actividades de mejoramiento de vía.  
 
 

2. Justificación Financiera 

Los recursos financieros de las vigencias presupuestales 2022 y 2023 dispuestos en la CLÁUSULA SÉPTIMA , 
el contrato de obra 985 de 2022 para las vigencias 2022 y 2023 por valor de $17,492,188,248 se 
encuentran ejecutados en un 100%, como se muestra en el siguiente resumen: 

 
Tabla No.1. Vigencias presupuestales 2022 y 2023 

 

 

Tabla No.2. Valor Actas de obra y de ajuste a septiembre 30/23 
 

VIGENCIA VALOR
2022 7,467,559,055   
2023 10,024,629,193 

TOTAL 17,492,188,248 
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En concordancia con lo anterior, para cubrir las necesidades que demanda el contrato de obra pública 
No. 985 de 2022, se solicita realizar la reprogramación de vigencias presupuestales, de conformidad con 
lo indicado en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 3. Traslado de vigencias  

Acta No. Acta No.

1 jul-22 -$                    9 mar-23 878,629,793$       
2 ago-22 34,880,888$       9D mar-23 85,884,404$         
3 sep-22 485,424,321$     10 abr-23 1,299,869,255$    
4 oct-22 211,254,506$     10D abr-23 167,174,933$       

1D jul-22 -$                    11 may-23 1,167,791,993$    
2D ago-22 914,577$            11D may-23 172,728,117$       
3D sep-22 3,971,473$         12 jun-23 2,129,970,778$    
4D oct-22 4,219,895$         12D jun-23 330,105,035$       
5 nov-22 2,215,300,653$  13 jul-23 1,081,188,522$    

5P nov-22 55,704,066$       13D jul-23 167,443,166$       
6 dic-22 4,255,877,565$  14 ago-23 1,197,850,296$    

6P dic-22 89,580,850$       14D ago-23 151,390,824$       
7 ene-23 492,671,496$     15 sep-23 145,280,571$       
8 feb-23 541,186,742$     15D sep-23 22,332,529$         

7D ene-23 51,733,491$       TOTAL NETO FACT. 17,492,188,248$  
8D feb-23 51,827,509$       

REPROGRAMACIÓN DE RECURSOS 2022-2027

VIGENCIA FUENTE PESOS CORRIENTES VALOR SOLICITADO REPROGRAMACION

2022 Nación $ 7,467,559,055.0 $ 0.0 $ 7,467,559,055.0
2023 Nación $ 10,024,629,193.0 $ 0.0 $ 10,024,629,193.0
2024 Nación $ 30,976,109,639.0 $ 18,410,000,000.0 $ 49,386,109,639.0
2025 Nación $ 58,493,242,592.0 $ 0.0 $ 58,493,242,592.0
2026 Nación $ 32,862,544,220.0 $ 0.0 $ 32,862,544,220.0
2027 Nación $ 33,848,420,928.0 $ 0.0 $ 33,848,420,928.0
2028 Nación $ 46,485,156,950.0 $ 0.0 $ 46,485,156,950.0
2029 Nación $ 47,879,736,389.0 $ 0.0 $ 47,879,736,389.0
2030 Nación $ 51,329,362,035.0 -$ 18,410,000,000.0 $ 32,919,362,035.0

TOTAL $ 319,366,761,001.0 $ 0.0 $ 319,366,761,001.0
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En la actualidad el Plan de Inversiones tiene vigencias programadas acumuladas al año 2028 del 68.94%, 
debido entre otros, a que para el desarrollo de las obras se debe contar con los correspondientes 
permisos ambientales cuyo trámite podía tardar alrededor de 1 año y que para el momento de esta 
solicitud ya fueron obtenidos incluso para la construcción del puente sobre el rio Caquetá. Tal porcentaje 
equivale a obra básica por valor de $ 189,371,184,578.90.  
 
De acuerdo con el diseño fase III del puente sobre el rio Caquetá, es posible su construcción en un 
tiempo aproximado de 30 meses, siempre y cuando se cuente con la inversión para tal fin que es de 
aproximadamente 126,000,000,000 a costo básico. Con esto, una vez cumplidas las condiciones técnicas 
necesarias y se pueda dar paso al tráfico en general, habrá un incremento significativo en el flujo 
vehicular toda vez que el tiempo de recorrido entre Villagarzón y San José del Fragua disminuirá 
notablemente. En tal orden de ideas, y en beneficio de la movilidad, se requiere agilizar el mejoramiento 
de la vía. 
 
Con la capacidad instalada del CVC055, es factible: 

1. Ejecutar de manera continua el puente en un plazo estimado de treinta (30) meses para entrega en 
2026, siempre y cuando se disponga de los recursos necesarios para tal efecto, correspondientes 
aproximadamente a $126,303,216,384.9 de obra básica.  

 
2. Se puede avanzar en las obras de mejoramiento del corredor desde el año 2024 y hasta 2028 
(longitud de 4 a 6 Km por año) con necesidad de recursos de aproximadamente $146,382,933,281.1 de 
obra básica.  
 
Cabe mencionar que la construcción del puente sobre el río Caquetá, con una longitud de 1,362 metros, 
se podría finalizar en el año 2026, siempre y cuando la viabilidad de reprogramación de vigencias que 
sustenta la presente solicitud se protocolice mediante las modificaciones contractuales requeridas, antes 
de finalizar el primer trimestre del año 2024. 
 

3. Justificación Jurídica 

Los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario 
para lograr la consecución de su objeto mismo y evitar graves afectaciones a los derechos de la 
ciudadanía. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las 
entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para: “(…) 
evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, 
continua y adecuada prestación (…)”. 

Al respecto, el numeral 3º -ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE- del Anexo Técnico del Pliego de 
Condiciones de la Licitación Pública Número LP-DT-055-2021(que hace parte integral del Contrato de 
Obra Pública), señala lo siguiente: 
 

“El Alcance priorizado para el corredor Villagarzón - San José de Fragua y Puente sobre el 
Río Caquetá en los Departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá, comprende las 
siguientes intervenciones las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento 
del alcance del contrato: 
 

� Actualización de Diseños. 
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� Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 50.0 kilómetros en el 
sector Villagarzón -San José de Fragua. Longitud la cual obedece a la priorización 
de las intervenciones durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los 
alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la 
atención de mayores metas físicas en el corredor vial objeto del alcance. 

� Construcción del Puente en concreto sobre el rio Caquetá de aproximadamente 1,2 
kilómetros en concreto, con luces centrales de 140m. 

� Mantenimiento 
” (negrillas fuera del texto original). 
 

Así mismo, teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, el 
parágrafo segundo de la CLÁUSULA SÉPTIMA, señala que existe autorización para comprometer 
vigencias futuras, así: 

“(…) Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, 
existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, 
Referencia 2- 2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se reservarán 
las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, 
Proyecto 0132. denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 
DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA -VILLAVICENCIO 
- TAME - SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN 
- SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE., recursos Nación, con 
número de autorización SIIF Nación 622 del 06 de mayo de 2022, así: 

 

Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando No. 
SMCN 35451 del 13 de mayo de 2022 (…)” 

Así las cosas, con base en lo relacionado en el numeral 1 "Justificación técnica” de la presente 
comunicación, específicamente la necesidad de: (i) ejecutar de manera continua la construcción del 
puente sobre el rio Caquetá, (ii) realizar el mejoramiento del corredor vial en concreto rígido de los 
sectores priorizados y;(iii) avanzar en los trabajos de mantenimiento periódico a la vía para mejorar las 
condiciones de movilidad y seguridad de los usuarios, solicitamos a la Interventoría y al INVÍAS, evaluar y 
viabilizar la reprogramación de vigencias presupuestales, de conformidad con la Tabla No. 3 -Traslado 
de vigencias propuesto. 

En el caso de optar por el traslado de las vigencias solicitadas, se requiere modificar la CLÁUSULA 
SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato 985 de 2022, de la 
siguiente forma: 

(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar 
para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL UN PESO ($319.366.761.001) 
MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a). SUBTOTAL OBRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y 
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DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($272.686.149.666) MONEDA CORRIENTE. b). 
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($31.859.511.698) 
MONEDA CORRIENTE. c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 
7 DÍAS DE LA SEMANA: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MONEDA 
CORRIENTE. d). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): DOS MIL DOSCIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS ($2.227.718.295) MONEDA CORRIENTE. e). REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: TRES MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($3.340.000.000) MONEDA CORRIENTE. f). IVA - REVISIÓN 
Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: 
SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($634.600.000) 
MONEDA CORRIENTE. g). GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD 
(INCLUYE EIA, PAGA E IVA19%): SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES 
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($7.814.781.342) 
MONEDA CORRIENTE. h). PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA): QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS 
($504.000.000) MONEDA CORRIENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio 
No. 5.2.0.1, Referencia 2- 2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la 
Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se 
reservarán las siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, 
Proyecto 0132. denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 
LA CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA -VILLAVICENCIO - TAME 
- SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN - 
SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE., recursos Nación, con número de 
autorización SIIF Nación 622 del 06 de mayo de 2022, así: 

 
Tabla No. 4. Reprogramación de vigencias contrato 985 de 2022. 

VIGENCIA REPROGRAMACION

2022 $ 7,467,559,055
2023 $ 10,024,629,193
2024 $ 49,386,109,639
2025 $ 58,493,242,592
2026 $ 32,862,544,220
2027 $ 33,848,420,928
2028 $ 46,485,156,950
2029 $ 47,879,736,389
2030 $ 32,919,362,035

TOTAL $ 319,366,761,001
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4. Justificación Ambiental, Social y Sostenibilidad 

 
      4.1 Ambiental  
 
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia- CORPOAMAZONIA, expidió la 
resolución 1808 del 31 de octubre de 2023, con la cual se otorga la autorización de ocupación de cauce 
para la construcción del puente sobre el rio Caquetá. 
 
El Consorcio Vías Colombia CVC055 se encuentra adelantando ante la Corporación– CORPOAMAZONIA 
- los trámites correspondientes a los demás permisos ambientales requeridos para la ejecución del 
contrato, como son:  
 

� Captación de agua necesaria para las actividades de construcción (disponible) 
� Aprovechamiento forestal. (disponible - pendiente el del sector del ponteadero sobre el río 

Caquetá) 
� Ocupación de cauce de las áreas a intervenir de acuerdo con los estudios y diseños elaborados 

para el corredor. (disponible – pendiente modificación por alcance entre el K13 al K22) 
� Adicionalmente, cuenta con las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes 

requeridas para la ejecución de las obras proyectadas en el tramo objeto de intervención. 
(disponible) 
 

4.2 Sostenibilidad  
 
Las actividades previstas para ejecución con la reprogramación de vigencias se realizarán, 
implementando las políticas de sostenibilidad establecidas contractualmente.  
 

4.3 Social 
 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 resalta la relación entre emprendimiento, equidad y legalidad 
como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan 
positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte (i) es un 
factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta 
social del estado; y (ii) favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en 
zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economías ilegales generadas en 
parte, precisamente por la desconexión con el resto del país.  
 
El Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 pretende 
mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios y proveer una infraestructura de 
acceso que también los conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las 
dinámicas económicas de mayor escala del país. 
 
El documento CONPES 4010 DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPROMISO POR 
COLOMBIA: PROGRAMA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030, el cual se deriva 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, priorizó 21 tramos viales en 18 departamentos. Los 
proyectos incluidos en el programa responden a la necesidad de mejorar las especificaciones técnicas 
y el estado de corredores viales importantes para la reactivación económica y la promoción de 
legalidad, teniendo en cuenta que las carencias en la infraestructura vial contribuyen al distanciamiento 
físico de los territorios, generan mayores costos de transporte que a su vez limitan la competitividad de 
los productos y servicios locales, a la vez que dificultan el acceso de la oferta social del Estado 
(educación, salud y seguridad) propiciando condiciones que favorecen economías ilegales. 
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EL TRAMO VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS 
DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ tiene como objetivo a corto plazo conectar los 
departamentos del Putumayo, Cauca y Caquetá. Adicionalmente, está vía será parte de la conexión 
entre Colombia, Ecuador y Venezuela. La intervención vial permite un fortalecimiento a la economía 
regional en los sectores agrícola, ganadero y turístico, entre otros; brindando también la posibilidad de 
conexión entre municipios que no tenían vías de acceso a su territorio, con los de la región. 

4.4 Predial 
 

La adquisición predial para la ejecución de las obras objeto del contrato avanza de acuerdo con los 
estudios y diseños aprobados para la ejecución de obras objeto del contrato. Dentro del avance que se 
tiene a la fecha no se han presentado inconveniente con los propietarios de los predios que presentan 
algún tipo de afectación con la ejecución del proyecto. 

Agradecemos la atención a la presente y estamos prestos a proporcionar cualquier información 
adicional. 

Cordialmente,  
 
 
 
 
_____________________________ 
JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ  
Representante Legal 
Consorcio Vías Colombia 055 
 
Anexos: N/A  
C.C. Juan José Oyuela  Soler - Director de Ejecución y Operación – INVIAS (joyuela@invias.gov.co)  
 Gustavo Adolfo bastidas Godoy– Subdirector (E) de modernización de carreteras nacionales  – INVIAS gabastidas@invias.gov.co 
 José Ricardo Burbano Barcenas – Supervisor Técnico - INVÍAS (jburbano@invias.gov.co) 
                 Miguel Angel Guacales – Gestor técnico mguacales@invias.gov.co 
 Rubén Darío Fuentes Peña– Director de obra – HeH (rfuentes@hehcolombia.com.co) 
 Carlos Ricardo Güisa Velandia – Representante legal (s) – HeH (rguisa@hehcol.com) 
 Daniel Felipe Peñuela Suárez – Coordinador Jurídico – HeH (dpenuela@hehcol.com) 
 Oscar Javier Salamanca Corredor – Director de proyectos HeH (osalamanca@hehcol.com) 
 Ruben Darío Güisa Velandia – Líder de Integración – CVC 055 (rvelandia@hehcol.com) 
 Archivo 
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Villagarzón, 14 de marzo de 2024 
Al responder cite: 

   702-1185 
Señores 
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS 
ING. JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS 
Supervisor del Contrato de Interventoría 
atencionciudadano@invias.gov.co 
Cra. 7 No. 17B-50 Urbanización Los Ángeles  
Mocoa 
 

REFERENCIA: CONTRATO 988 DE 2022 "INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL   
SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE 
SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y 
CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL 
PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0". 
 

ASUNTO:  Solicitud reprogramación de vigencias presupuestales contrato de obra 985.  
 
Respetado Ingeniero Burbano, 
 
En atención a la comunicación recibida del 003-24-CLI-CVC055-RLG de 14 de marzo de 
2024 nos permitimos presentar la solicitud de reprogramar recursos por $18.410.000.000 
dieciocho mil cuatrocientos diez millones m/cte.  
 
La anterior solicitud basada en que las vigencias presupuestales previstas en el Contrato 
de Obra Cláusula Séptima no son suficientes principalmente para avanzar de manera 
continua con la Construcción del Puente sobre el río Caquetá. 
 
A continuación, mencionamos la distribución de las vigencias previstas en el Contrato de 
obra, el cual han llevado a realizar la solicitud del traslado de vigencias para poder atender 
las necesidades del Proyecto de manera continua y así permitir iniciar y ejecutar el puente 
sobre el rio Caquetá para lograr conectividad principal objetivo del Contrato y ejecutar las 
obras de mejoramiento y mantenimiento del corredor: 
 
1. Los recursos de la vigencia presupuestales 2022 dispuestos en la CLÁUSULA 

SÉPTIMA para el Contrato de Obra, como se indica en el PARÁGRAFO PRIMERO: 
“Para respaldar las obligaciones contraídas, El Instituto cuenta con el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal número 40922 del 26 de enero de 2022 expedido por el 
Grupo de Presupuesto de la Subdirección Financiera del INSTITUTO, del cual se 
reservará la suma de $7.467.559.055, así: 
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2. Para la vigencia 2023 los recursos dispuestos para el contrato de obra 985 de 2022 

fueron de $ 10.024.629.193 de acuerdo con el PARÁGRAFO SEGUNDO de 
conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando No. SMCN 
35451 del 13 de mayo de 2022, recursos Nación, con número de autorización SIIF 
Nación 622 del 06 de mayo de 2022, así: 

 
3. Los recursos financieros de las vigencias presupuestales 2022 y 2023 dispuestos en la 

CLÁUSULA SÉPTIMA, del contrato de obra 985 de 2022 para las vigencias 2022 y 2023 
suman un total de $17,492,188,248 que a la fecha de la presente comunicación se 
encuentran ejecutados y facturados en su totalidad, como se muestra en el siguiente 
cuadro resumen financiero: 

 
 VALOR MENSUAL Y ACUMULADO – ACTAS DE OBRA – CONTRATO 985 DE 2022  

EJECUTADO 
Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 

1 Parcial de obra jul-22 $ 0 $ 0 $ 0 

2 Parcial de obra ago-22 $ 34.627.838 $ 253.050 $ 34.880.888 

3 Parcial de obra sep-22 $ 429.513.922 $ 55.910.399 $ 485.424.321 

4 Parcial de obra oct-22 $ 194.738.517 $ 16.515.989 $ 211.254.506 

1D Ajuste jul-22 $ 0 $ 0 $ 0 

2D Ajuste ago-22 $ 907.942 $ 6.635 $ 914.577 

3D Ajuste sep-22 $ 3.942.661 $ 28.812 $ 3.971.473 

4D Ajuste oct-22 $ 4.189.281 $ 30.614 $ 4.219.895 

5 Parcial de obra nov-22 $ 2.101.797.305 $ 113.503.348 $ 2.215.300.653 

5P Ajuste nov-22 $ 55.299.951 $ 404.115 $ 55.704.066 
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 VALOR MENSUAL Y ACUMULADO – ACTAS DE OBRA – CONTRATO 985 DE 2022  
EJECUTADO 

Acta No. Tipo de Acta Mes/Año de Ejecución Valor Acta sin IVA Valor IVA Valor Total 

6 Parcial de obra dic-22 $ 3.969.824.318 $ 286.053.247 $ 4.255.877.565 

6P Ajuste dic-22 $ 88.930.970 $ 649.880 $ 89.580.850 

7 Parcial de obra ene-23 $ 489.097.323 $ 3.574.173 $ 492.671.496 

8 Parcial de obra feb-23 $ 537.260.607 $ 3.926.135 $ 541.186.742 

7D Ajuste ene-23 $ 51.358.181 $ 375.310 $ 51.733.491 

8D Ajuste feb-23 $ 51.451.517 $ 375.992 $ 51.827.509 

9 Parcial de obra mar-23 $ 872.255.617 $ 6.374.176 $ 878.629.793 

9D Ajuste mar-23 $ 85.261.340 $ 623.064 $ 85.884.404 

10 Parcial de obra abr-23 $ 1.290.439.123 $ 9.430.132 $ 1.299.869.255 

10D Ajuste abr-23 $ 165.962.133 $ 1.212.800 $ 167.174.933 

11 Parcial de obra may-23 $ 1.159.320.039 $ 8.471.954 $ 1.167.791.993 

11D Ajuste may-23 $ 171.475.030 $ 1.253.087 $ 172.728.117 

12 Parcial de obra jun-23 $ 2.114.518.527 $ 15.452.251 $ 2.129.970.778 

12D Ajuste jun-23 $ 327.710.229 $ 2.394.806 $ 330.105.035 

13 Parcial de obra jul-23 $ 1.073.344.848 $ 7.843.674 $ 1.081.188.522 

13D Ajuste jul-23 $ 166.228.420 $ 1.214.746 $ 167.443.166 

14 Parcial de obra ago-23 $ 1.189.120.370 $ 8.729.926 $ 1.197.850.296 

14D Ajuste ago-23 $ 150.725.499 $ 1.101.456 $ 151.826.955 

15 Parcial de obra sep-23 $ 144.458.120 $ 1.055.655 $ 145.513.775 

15P Ajuste sep-23 $ 21.505.999 $ 157.159 $ 21.663.158 

16 Parcial de obra oct-23 $ 0 $ 0 $ 0 

17 Parcial de obra Nov-23 $ 0 $ 0 $ 0 

18 Parcial de obra Dic-23 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTALES   $ 16.945.265.627 $ 546.922.585 $ 17.492.188.248 
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Es importante tener en cuenta como lo mencionó el Contratista en su solicitud que, en la 
actualidad el Plan de Inversiones tiene programado acumulado al año 2028 el 68.94%, lo 
que equivale a obra básica por valor de $ 189,371,184,578.90. Sin embargo, para poder 
realizar la ejecución del puente sobre el rio Caquetá y las obras de mejoramiento y 
mantenimiento del corredor, de acuerdo con el alcance de los recursos asignados, es 
necesario contar con un programado acumulado al año 2028 del 100%, es decir un 
equivalente a obra básica por un valor de $272,686,149,666, lo que representaría un tiempo 
de 24 meses de adelanto en la terminación, entrega y puesta en servicio del tramo sector 
Putumayo y conectando los departamentos Cauca y Caquetá con el puente sobre el río 
Caquetá. 

 
En concordancia con lo anterior, para cubrir las necesidades que demanda el contrato de 
obra pública No. 985 de 2022, el Contratista ha solicitado realizar la reprogramación de 
vigencias presupuestales de conformidad con lo indicado en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla 1. Traslado de vigencias 

 
Se destaca que el Contratista indicó, que de efectuarse el traslado de los recursos de las 
vigencias 2030, dado que cuenta con la capacidad instalada para la ejecución con 
rendimientos que permitirán terminar la obra prevista en los Estudios y Diseños y con 
alcance de los recursos previstos para el Tramo del Putumayo, en un plazo menor al 
previsto en el Contrato. 
 
También será posible ejecutar de manera continua el puente en un plazo estimado de 30 
meses, siempre y cuando se disponga de los recursos necesarios para tal efecto, 
correspondientes aproximadamente a $126,303,216,384.9 de obra básica.  
 
Se puede avanzar en las obras de mejoramiento del corredor desde el año 2024 y hasta 
2028 (longitud de 4 a 6 Km por año) con necesidad de recursos de aproximadamente 
$146,382,933,281.1 de obra básica.  
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Cabe mencionar que la construcción del puente sobre el río Caquetá, con una longitud de 
1,362 metros, se podría finalizar en el año 2026, siempre y cuando la viabilidad de 
reprogramación de vigencias que sustenta la presente solicitud se protocolice mediante las 
modificaciones contractuales requeridas, antes de finalizar el primer trimestre del año 2024. 

 

Teniendo en cuenta que el Contratista presentó las justificaciones requeridas: 
 

- Justificación Técnica. 
- Justificación financiera. 
- Justificación jurídica. 
- Justificación Ambienta. Social y Sostenibilidad. 
- Justificación Predial. 

 
La Interventoría aprueba la solicitud del Contratista y recomienda al Instituto Nacional de 
Vías INVIAS evaluar y viabilizar la reprogramación de vigencias presupuestales, de 
conformidad con la Tabla 3 “Traslado de vigencias ajustada” y Tabla 4 “Reprogramación de 
vigencias ajustada” y con base en la disponibilidad para 2024 expresada en el primer 
párrafo de esta comunicación con la que se podrá dar inicio a las labores de construcción 
del puente sobre el río Caquetá. Para esto, y en línea con lo aquí informado se requiere 
modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO 
SEGUNDO del contrato 985 de 2022:  
 
(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga 
a reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL UN 
PESO ($319.366.761.001) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a). SUBTOTAL 
OBRAS: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
($272.686.149.666) MONEDA CORRIENTE. b). PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE 
OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($31.859.511.698) MONEDA CORRIENTE. 
c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA 
SEMANA: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MONEDA 
CORRIENTE. d). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): DOS MIL 
DOSCIENTOS VEINTISIETEMILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.227.718.295) MONEDA CORRIENTE. e). REVISIÓN Y/O 
AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U 
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: 
TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($3.340.000.000) 
MONEDA CORRIENTE. f). IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O 
MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN 
DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($634.600.000) MONEDA CORRIENTE. g). 
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (INCLUYE EIA, PAGA 
E IVA19%): SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($7.814.781.342) 007-
MONEDA CORRIENTE. h). PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO 
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DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA): QUINIENTOS CUATRO MILLONES 
DE PESOS ($504.000.000) MONEDA CORRIENTE.  
 
“PARÁGRAFO SEGUNDO”: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual 
vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 
5.2.0.1, Referencia 2- 2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se reservarán las 
siguientes sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0132. 
denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA -VILLAVICENCIO - 
TAME - SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL 
VILLAGARZÓN - SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE., recursos 
Nación, con número de autorización SIIF Nación 622 del 06 de mayo de 2022, como se 
muestra en la siguiente tabla presentada por el Contratista:   
 

 

 Tabla 3. Traslado de vigencias ajustada 
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Tabla 4. Reprogramación de vigencias ajustada 
 
En atención a la solicitud y teniendo en cuenta que el Contratista presenta las debidas 
justificaciones revisadas por la Interventoría, se recomienda al Instituto Nacional de Vías, 
aprobar el trámite para el adelanto de vigencia presupuestal a fin de alcanzar la 
construcción y puesta al servicio del puente sobre el río Caquetá en un plazo aproximado 
de 30 meses. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
______________________ 
RAUL ANTONIO PEREZ G. 
Director de Interventoría 
CONSORCIO VIAL JAC 2022 
 
Copia:              Supervisor Interventoría, Unidad Ejecutora INVIAS. 
Anexos             Oficio 003-24-CLI-CVC055-RLG y Formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 
Preparo:           Raúl Pérez G 
Reviso/Aprobó: Raúl Pérez G 
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ADICIÓN MODIFICACIÓN PRÓRROGA

UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO DE OBRA No.  985 de 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 988 - 2022
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26/07/2022
 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación 
No.

Fecha

PRÓRROGAS:

Desde (Día/Mes/Año)
Hasta 

(Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

DESDE HASTA

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/07/2030
(Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 50% EN SMMLV:

VALOR ADICIONES

Contrato 
Adicional No.

Fecha

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: 319,366,761,001.00$                          
                                (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

Periodo

14/03/2024

Fecha

(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones)

ACTA DE 
SUSPENSIÓN 

No.

ACTA DE 
AMPLIACIÓN 

SUSPENSIÓN No.

Valor SMMLV del Año de la Adición

FECHA DEL ACTA
PERIODO DE 
SUSPENSIÓN

FECHA            
REANUDACIÓN

319,366,761,001.00$                          

RESPONSABILIDAD

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga  del contrato de obra.

Contrato 
Adicional No.

(Indique el plazo del contrato principal) 

Breve descripción

1

159,683.38$                                                                             

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

PÁGINA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

(Nombre o razón social del Contratista )

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL
RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA
CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

HASTA EL 31 DE JULIO DE 2030

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

ANTECEDENTES
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14/03/2024

1

PÁGINA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CÓDIGO MEPI-MN1-IN-12-FR-1

VERSIÓN
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

FECHA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
  SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA

(Día / Mes / Año)

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

Valor inicial
272,686,149,666$       $     272,686,149,666 

31,859,511,698$         $       31,859,511,698 

300,000,000$              $            300,000,000 

304,845,661,364$       $     304,845,661,364 

1,992,706,478$           $         1,992,706,478 

232,819,509$              $            232,819,509 

2,192,308$                  $                2,192,308 

307,073,379,659$       $     307,073,379,659 

3,340,000,000$           $         3,340,000,000 

634,600,000$              $            634,600,000 

VALOR IVA  (ACTAS DE AJUSTE) (19% 
SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (F)

VALOR IVA  (JORNADAS 24 HORAS (19% 
SOBRE  UTILIDAD OBRA ) (G)

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 
H=(D+E+F+G)

REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS A FASE III. (I)

IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS A FASE III. J = (I * 19% )

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

232,819,509$                         

2,192,308$                             

307,073,379,659$                  

3,340,000,000$                      

634,600,000$                         

Formulario 1

El siguiente es el alcance de obra física a ejecutar durante el 2024 en la construcción del puente sobre el rio Caquetá contrato 985 de 2022, con base en el adelanto de vigencias de 2030 a
2024 por valor de $18.410.000.000.
�•Ejecución de 30 pilotes de Ø= 1.8m con longitud promedio 28.3m, en los siguientes ejes: Eje N° 1 (estribo 1), hasta Eje N°8 (pila 6).
�•Ejecución de dados, 5 dados con volumen total de1232.37 m³ en los siguientes ejes: Eje N° 1 (Estribo 1), hasta Eje N°8 (pila 6).
�•Construcción de vigas cabezal estribo 1 hasta eje N°4 (pila 2), 266.10 m³ de concreto. 
�•Ejecución de vigas, 9 vigas de longitud promedio 35.8m y 4 pedestales de Ø=1.8m longitud total 20m, entre los siguientes ejes (puente viga cajón): 
�� Eje N°1 (Estribo 1) a Eje N°2 (pila 1’).
�� Eje N°2 (pila 1’) a eje N°3 (pila 1).
�� eje N°3 (pila 1) a eje N°4 (pila 2).

Toda vez que se encaminarán los esfuerzos y recursos a la ejecución del puente, es necesario indicar que las actividades de pavimentación de via se realizaran una vez se
disponga de recursos suficientes para llevar a cabo tales obras. Por tal razón, se requiere reprogramar los 3 primeros kilómetros de pavimento de vía.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS 

Descripción

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

OBJETO DE LA SOLICITUD
Mediante comunicación No. 003-24-CLI-CVC055-RLG de fecha 14 de marzo de 2024 el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
1. El traslado de los recursos por valor de $ 18,410’000,000 de la vigencia 2030 a la 2024 de acuerdo al cuadro de traslado de vigencias (Tabla No. 1).  
2. Se proyecta el inicio de las actividades constructivas del puente sobre el rio Caquetá a partir de la vigencia 2024 para lo cual se  reprograma la obra física.
  

Valor actualizado 
presente solicitud

 $                                - 

 $                                - 

Valor actualizado última 
Minuta de Modificación 

Contractual No.02 Fecha: 
24/08/2023

272,686,149,666$                  

1,992,706,478$                      

SUBTOTAL BASICO DE  OBRAS (A)

PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE 
OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O 
ADICIONALES  (B)

PROVISIÓN PARA JORNADAS DE 
TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE 
LA SEMANA ( C)

VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE 
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES 
D=(A+B+C)

VALOR IVA  (OBRA) (19% SOBRE  
UTILIDAD OBRA ) (E)

304,845,661,364$                  

Valor solicitado

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

31,859,511,698$                    

300,000,000$                         
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3,974,600,000$           $         3,974,600,000 

7,814,781,342$           $         7,814,781,342 

501,675,164$              $            501,675,164 

2,324,836$                  $                2,324,836 

504,000,000$              $            504,000,000 

316,502,117,870$       $     316,502,117,870 
2,864,643,131$           $         2,864,643,131 

319,366,761,001$       $     319,366,761,001 

Hasta el mes de enero de  2024 la obra  presenta un avance físico ejecutado del 6.00%
(año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 4.19%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión programada acumulada: 11,426,627,126      Inversión Ejecutada acumulada:

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA):
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: -$                              Valor amortizado: Saldo por amortizar:

Valor facturado (Incluido IVA) a: Septiembre de  2023 Último mes facturado:
(año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA):
(mes anterior a la presente solicitud)

 $                                - 

TOTAL GESTIÓN SOCIAL , PREDIAL , 
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (Incluye 
EIA,PAGA e IVA19%) (L)

VALOR BASICO PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19 = (M)

VALOR IVA (PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19)= (O)

TOTAL PROVISION PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD POR COVID-19  (INCLUYE 
IVA) P = (M+O)

TOTAL BASICO ACTA. Q = (D+I+M)
TOTAL IVA ACTA. R = (E+F+G+J+O)

 $                                - 

 $                                - 
 $                                - 

TOTAL REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O 
INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O 
COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS 
Y DISEÑOS A FASE III. K =(I+J)

319,366,761,001$                  

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

 $                                - 

7,814,781,342$                      

501,675,164$                         

2,324,836$                             

504,000,000$                         

316,502,117,870$                  
2,864,643,131$                      

3,974,600,000$                      

VALOR TOTAL. S = (H+K+L+P)

A la fecha no se encuentran procesos de Multas y/o Sanciones. 

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(mes anterior a la presente solicitud)

TÉCNICA:
En la actualidad el Plan de Inversiones tiene vigencias programadas acumuladas al año 2028 del 68.94%, debido entre otros, a que para el desarrollo de las obras se debe contar con los
correspondientes permisos ambientales cuyo trámite podía tardar alrededor de 1 año y que para el momento de esta solicitud ya fueron obtenidos incluso para la construcción del puente sobre
el rio Caquetá. Tal porcentaje equivale a obra básica por valor de $ 189,371,184,578.90. 
De acuerdo con el diseño fase III del puente sobre el rio Caquetá, es posible su construcción en un tiempo aproximado de 30 meses, siempre y cuando se cuente con la inversión para tal fin
que es de aproximadamente 126,000,000,000 a costo básico. Complementariamente, resulta indispensable indicar que su ejecución debe realizarse de manera continua, dando
cumplimiento a los procesos constructivos, las consideraciones de cargas y tiempos libres de los martillos (flechas y contraflechas para el control de deflexiones). Lo anterior debido a que
no se debe exceder el tiempo establecido en diseño con relación a dejar libres los voladizos que se forman durante la construcción de los ejes centrales hasta tanto no se hayan conectado
entre si, puesto que por su propio peso, estos tienden a llegar a niveles por debajo de los requeridos
Con esto, una vez cumplidas las condiciones técnicas necesarias y se pueda dar paso al tráfico en general, habrá un incremento significativo en el flujo vehicular toda vez que el tiempo de
recorrido entre Villagarzón y San José del Fragua disminuirá notablemente. En tal orden de ideas, y en beneficio de la movilidad, se requiere agilizar el mejoramiento de la via.
 
La Interventoría, de acuerdo con lo mencionado, y con el fin de garantizar los recursos para ejecutar el puente sobre el rio Caquetá para que su desarrollo esté ajustado a un buen proceso
constructivo encuentra viable la solicitud de reprogramación de obras de pavimento y de vigencias futuras trasladando $18.410.000.000 de la vigencia 2030 a la vigencia 2024. 

(Indicar mes y año)(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

300,202,672,678$                               

(mes anterior a la presente solicitud)

14,092,011,054$                                                                      
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

-$                                      

17,492,188,212$               

(mes anterior a la presente solicitud)

(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

19,164,088,323$                                 

-$                               

AVANCE FÍSICO DE OBRA

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

(mes anterior a la presente solicitud)

septiembre de 2023
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(…) CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL. – El INSTITUTO se obliga a reservar para el presente contrato la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL UN PESO ($319.366.761.001) MONEDA CORRIENTE, discriminada así: a). SUBTOTAL OBRAS: DOSCIENTOS
SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($272.686.149.666) MONEDA
CORRIENTE. b). PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($31.859.511.698) MONEDA CORRIENTE. c). PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS
DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA: TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000) MONEDA CORRIENTE. d). VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA): DOS MIL
DOSCIENTOS VEINTISIETEMILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($2.227.718.295) MONEDA CORRIENTE. e). REVISIÓN Y/O AJUSTE
Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: TRES MIL TRESCIENTOS
CUARENTA MILLONES DE PESOS ($3.340.000.000) MONEDA CORRIENTE. f). IVA - REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O INCORPORACIÓN Y/U
OPTIMIZACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS A FASE III: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($634.600.000)
MONEDA CORRIENTE. g). GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL, AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD (INCLUYE EIA, PAGA E IVA19%): SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS ($7.814.781.342)MONEDA CORRIENTE. h). PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO
DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA): QUINIENTOS CUATRO MILLONES DE PESOS ($504.000.000) MONEDA CORRIENTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1,
Referencia 2- 2022-018954 de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se reservarán las siguientes
sumas correspondientes al Programa 2401, Subprograma 0600, Proyecto 0132. denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN -
LA MINA - SAN JUAN DE ARAMA -VILLAVICENCIO - TAME - SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN - SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ,
META, CASANARE., recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 622 del 06 de mayo de 2022, así:

Los contratos estatales pueden ser modificados, adicionados y/o prorrogados cuando sea necesario para lograr la consecución de su objeto mismo y evitar graves afectaciones a los derechos
de la ciudadanía. Así lo prevén, por ejemplo, los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma
unilateral, para: “(…) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación (…)”.
Al respecto, el numeral 3º -ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE- del Anexo Técnico del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública Número LP-DT-055-2021(que hace parte
integral del Contrato de Obra Pública), señala lo siguiente:
“El Alcance priorizado para el corredor Villagarzón - San José de Fragua y Puente sobre el Río Caquetá en los Departamentos de Putumayo, Cauca y Caquetá, comprende las siguientes
intervenciones las cuales no limitan al contratista de obra para el cumplimiento del alcance del contrato:
• Actualización de Diseños.
• Mejoramiento en sectores priorizados de aproximadamente 50.0 kilómetros en el sector Villagarzón -San José de Fragua. Longitud la cual obedece a la priorización de las intervenciones
durante los primeros años del plazo del proyecto acorde a los alcances presupuestales del contrato y que no exime al contratista de obra la atención de mayores metas físicas en el corredor
vial objeto del alcance.
• Construcción del Puente en concreto sobre el rio Caquetá de aproximadamente 1,2 kilómetros en concreto, con luces centrales de 140m.
• Mantenimiento
Así mismo, teniendo en cuenta que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, el parágrafo segundo de la CLÁUSULA SÉPTIMA, señala que existe autorización para
comprometer vigencias futuras, así:
“(…) Toda vez que el plazo del presente contrato excede la actual vigencia fiscal, existe autorización para comprometer vigencias futuras según Oficio No. 5.2.0.1, Referencia 2- 2022-018954
de fecha 06 de mayo de 2022, suscrito por la Secretaria Ejecutiva del Consejo Superior de Política Fiscal -CONFIS en las cuales se reservarán las siguientes sumas correspondientes al
Programa 2401, Subprograma 0600,Proyecto 0132. denominado CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - LA MINA - SAN JUAN DE
ARAMA -VILLAVICENCIO - TAME - SARAVENA - PUENTE INTERNACIONAL RÍO ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZÓN - SARAVENA. PUTUMAYO, CAQUETÁ, META, CASANARE.,
recursos Nación, con número de autorización SIIF Nación 622 del 06 de mayo de 2022.

Lo anterior de conformidad con la distribución de recursos contenida en el memorando No. SMCN 35451 del 13 de mayo de 2022 (…)”
Así las cosas, con base en lo relacionado en el numeral 1 "Justificación técnica” de la presente comunicación, específicamente la necesidad de: (i) ejecutar de manera continua la construcción
del puente sobre el rio Caquetá, (ii) realizar el mejoramiento del corredor vial en concreto rígido de los sectores priorizados y;(iii) avanzar en los trabajos de mantenimiento periódico a la vía
para mejorar las condiciones de movilidad y seguridad de los usuarios, solicitamos a la Interventoría y al INVÍAS, evaluar y viabilizar la reprogramación de vigencias presupuestales, de
conformidad con la Tabla No. 1 -Traslado de vigencias propuesto.
En el caso de optar por el traslado de las vigencias solicitadas, se requiere modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (…) PARÁGRAFO SEGUNDO del contrato
985 de 2022, de la siguiente forma:

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

Como se ha mencionado se cuentan con vigencias futuras, toda vez que la solicitud pretende armonizar el proceso constructivo del Puente sobre el río Caquetá con la disponibilidad de
recursos de la presente vigencia se hace necesario y se considera viable realizar el traslado de vigencias futuras por el valor de $18.410.000.000 de la vigencia 2030 a la 2024.

JURÍDICA:
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N t

Firma Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ Nombre: JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Legal o Apoderado Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055 Interventoría CONSORCIO VIAL JAC 2022
Matrícula Profesional No.: 215422 CSJ Matrícula Profesional No.: 25202-100584  CND

Vo.Bo.Firma Firma: Firma

Nombre: Nombre: Nombre: GUSTAVO ADOLFO BASTIDAS GODOY

Abogado Unidad Ejecutora Titular Gerencia: Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: Matrícula Profesional No.: 25202-103081 CND

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

El documento CONPES 4039 DECLARACIÓN DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL COMPROMISO POR COLOMBIA: PROGRAMA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN,
VISIÓN 2030, el cual se deriva del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022, priorizó 21 tramos viales en 18 departamentos. Los proyectos incluidos en el programa responden a la
necesidad de mejorar las especificaciones técnicas y el estado de corredores viales importantes para la reactivación económica y la promoción de legalidad, teniendo en cuenta que las
carencias en la infraestructura vial contribuyen al distanciamiento físico de los territorios, generan mayores costos de transporte que a su vez limitan la competitividad de los productos y
servicios locales, a la vez que dificultan el acceso de la oferta social del Estado (educación, salud y seguridad) propiciando condiciones que favorecen economías ilegales.
EL TRAMO VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DE FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ tiene como objetivo a corto 
plazo conectar los departamentos del Putumayo, Cauca y Caquetá. Adicionalmente, está vía será parte de la conexión entre Colombia, Ecuador y Venezuela. La intervención vial permite un
fortalecimiento a la economía regional en los sectores agrícola, ganadero y turístico, entre otros; brindando también la posibilidad de conexión entre municipios que no tenían vías de acceso a
su territorio, con los de la región.
Predial
La adquisición predial para la ejecución de las obras objeto del contrato avanza de acuerdo con los estudios y diseños aprobados para la ejecución de obras objeto del contrato. Dentro del
avance que se tiene a la fecha no se han presentado inconveniente con los propietarios de los predios que presentan algún tipo de afectación con la ejecución del proyecto.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Ambiental
La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia- CORPOAMAZONIA, expidió la resolución 1808 del 31 de octubre de 2023, con la cual se otorga la autorización de
ocupación de cauce para la construcción del puente sobre el rio Caquetá.
El Consorcio Vías Colombia CVC055 se encuentra adelantando ante la Corporación– CORPOAMAZONIA - los trámites correspondientes a los demás permisos ambientales requeridos para la
ejecución del contrato, como son:
• Captación de agua necesaria para las actividades de construcción (disponible)
• Aprovechamiento forestal. (disponible - pendiente el del sector del ponteadero sobre el río Caquetá)
• Ocupación de cauce de las áreas a intervenir de acuerdo con los estudios y diseños elaborados para el corredor. (disponible – pendiente modificación por alcance entre el K13 al K22)
• Adicionalmente, cuenta con las Zonas de Disposición de Material de Excavación Sobrantes requeridas para la ejecución de las obras proyectadas en el tramo objeto de intervención.
(disponible)
Sostenibilidad
Las actividades previstas para ejecución con la reprogramación de vigencias se realizarán, implementando las políticas de sostenibilidad establecidas contractualmente.
Social
El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 resalta la relación entre emprendimiento, equidad y legalidad como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes
impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte (i) es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales
y para el acceso a la oferta social del estado; y (ii) favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia
de economías ilegales generadas en parte, precisamente por la desconexión con el resto del país.
El Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030 pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios y proveer una
infraestructura de acceso que también los conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

N/A

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

�•MEPI-MN1-IN-12-FR-1, SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE OBRA.
�•MEPI-MN1-IN-7-FR-1 ACTA MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA.
�•MEPI-MN1-IN-6-FR-1 REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
�•MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRACTUALES  DE CONTRATO DE OBRA.
�•CONTRATO DE OBRA.

Con la modificación solicitada de traslado de vigencias futuras por el valor de $18.410.000.000 de la vigencia 2030 a la 2024, no se altera el valor total del contrato.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser
firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el
Contratista y el Interventor.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la
solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes,
provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la
adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

a
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(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CONTRATO DE OBRA No. 985 DE 2022 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

FECHA DE INICIO: 26/07/2022

PLAZO INICIAL: 97 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

VALOR INICIAL:

VALOR ACUMULADO:

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 988 DE 2022 INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022

10%  $    13.982.408.469,90 18 5 31 12 2026

0%  $                              -   Día Mes Día Mes Año

20%  $    27.964.816.939,80 18 5 31 12 2029

30%  $      1.192.380.000,00 31 12 31 12 3031

30%  $    41.947.225.410,00 31 12 31 12 3031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400040822

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros 

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

2000 SMLV  $      6.991.204.235,00 18 5 31 12 2026

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400040821 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Nacional de Seguros 

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBJETO DEL CONTRATO: 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZÓN - SAN JOSÉ DEL FRAGUA Y PUENTE SOBRE 
EL RÍO CAQUETÁ EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETÁ EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA 
CONEXIÓN DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

31/07/2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

319.366.761.001,00$                                                   

319.366.761.001,00$                                                   
(Incluye adiciones)

Cumplimiento 2022

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

3.974.600.000,00$                      

3.974.600.000,00$                      

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones 2022

Calidad de Estudios y Diseños 2026

Estabilidad y/o Calidad de Obra 2026

22/07/2022

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) 2022

Otros Año

22/07/2022

GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES PUTUMAYO�������	
����
����
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(Día) (Mes) (Año)

CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-12

SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
PÁGINA

FECHA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE VERSIÓN 1MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

Día Mes

Día Mes

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.: 

Día Mes Día Mes Año

Día Mes Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

NOTAS:

Firma
Nombre: RAÚL ANTONIO PÉREZ G.
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:25202-39452 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo % Amparo Valor Asegurado ($) VIGENCIA
Desde Hasta

Cumplimiento Año

Buen manejo y correcta inversión del anticipo Año

VIGENCIA
Desde Hasta

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e 
indemnizaciones Año

Calidad de Estudios y Diseños Año

Estabilidad y/o Calidad de Obra Año

OBSERVACIONES:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por
el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) Año

Otros Año

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Seguro % Asegurado Valor Asegurado ($)

�� �� ����



27. Fecha expedici n

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 6. DV

984. Nombre

51. C digo

38. Pa s

56. Tipo

985. Cargo

50. C digo

4. N mero de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. C digo

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. C digo 1 2

Lugar de expedici n 28.  Pa s

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. C digo

1 2 3

35. Raz n social

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. N mero 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Direcci n seccional 14. Buz n electr nico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. N mero de Identificaci n

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. C digo
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Direcci n principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electr nico

44. Teléfono 143. C digo postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualizaci n0 2

14897640598

9 0 1 5 8 4 8 9 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

Persona jur dica 1

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

AV EL DORADO   69 B   45 OF 605
notificaciones@hehcol.com

6 0 1 7 4 5 0 9 1 2 3 1 3 2 4 9 2 1 1 6

4 2 1 0 2 0 2 2 0 1 0 4

07- Retenci n en la fuente a t tulo de  rent
7

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electr nico

5 2

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5

X 0 2023 - 02 - 21 / 10 : 01: 57

DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 

Representante legal Certificado

Fecha generaci n documento PDF: 18-03-2024 11:00:32AM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personer a jur dica

93. Vinculaci n 
econ mica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matr cula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. N mero de notar a

73. Fecha

72. N mero

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho p blico de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo econ mico y/o empresarial

4. N mero de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o raz n social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional p blico %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero p blico %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o raz n social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. N mero de identificaci n tributaria 
otorgado en el exterior

171. Pa s 172. N mero de identificaci n tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constituci n

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 92. DV

Estado y Beneficio

12. Direcci n seccional 14. Buz n electr nico

14897640598

9 0 1 5 8 4 8 9 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

2 5

2

3 1

0 4

2 0 2 2 0 1 0 4

9 8

1 1
0 0 1

2 0 2 2 0 4 0 4
2 0 3 1 1 2 0 4

0

0 . 0

0 . 0

0

0 . 0

0 . 0

Fecha generaci n documento PDF: 18-03-2024 11:00:32AM



103. N mero de tarjeta profesional102. DV101. N mero de identificaci n

98. Representaci n

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representaci n

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Raz n social representante legal

1

103. N mero de tarjeta profesional102. DV101. N mero de identificaci n

98. Representaci n

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representaci n

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Raz n social representante legal

2

103. N mero de tarjeta profesional102. DV101. N mero de identificaci n

98. Representaci n

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representaci n

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Raz n social representante legal

3

103. N mero de tarjeta profesional102. DV101. N mero de identificaci n

98. Representaci n

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representaci n

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Raz n social representante legal

4

103. N mero de tarjeta profesional102. DV101. N mero de identificaci n

98. Representaci n

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representaci n

104. Primer apellido 105. Segundo apellido 106. Primer nombre

108. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Raz n social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. N mero de formulario

Hoja 3

5. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 6. DV 12. Direcci n seccional 14. Buz n electr nico

Representación

14897640598

9 0 1 5 8 4 8 9 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

3 5

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

2 0 2 2 1 2 0 1

2 0 2 2 1 2 0 1

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

1 0 1 5 3 9 6 4 3 2

7 4 4 5 1 7 9 2

DUARTE

GUISA

RODRIGUEZ

VELANDIA

JORGE

CARLOS

EDUARDO

RICARDO

Fecha generaci n documento PDF: 18-03-2024 11:00:32AM



114. Nacionalidad112. N mero de identificaci n

120. Valor capital del socio 121. % Participaci n 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Raz n social

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. N mero de formulario

Hoja 4

5. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 6. DV 12. Direcci n seccional 14. Buz n electr nico

114. Nacionalidad112. N mero de identificaci n

120. Valor capital del socio 121. % Participaci n 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Raz n social

114. Nacionalidad112. N mero de identificaci n

120. Valor capital del socio 121. % Participaci n 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Raz n social

114. Nacionalidad112. N mero de identificaci n

120. Valor capital del socio 121. % Participaci n 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Raz n social

1

2

3

4

114. Nacionalidad112. N mero de identificaci n

120. Valor capital del socio 121. % Participaci n 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido 117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido

119. Raz n social
5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

14897640598

9 0 1 5 8 4 8 9 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

4 5

NIT 3 1

NIT 3 1

9 0 0 3 5 4 6 3 7

9 0 0 3 9 7 3 3 4

5

3

COLOMBIA 1 6 9

COLOMBIA 1 6 9

HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S

HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA

7 5

2 5

2 0 2 2 0 1 0 4

2 0 2 2 0 1 0 4
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127. N mero de tarjeta profesional125. N mero de identificaci n

132. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

144. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

147. Fecha de nombramiento

156. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT)

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido

140. Primer apellido

128. Primer apellido 129. Segundo apellido

141. Segundo apellido

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV
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Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. N mero de identificaci n 150. DV 151. N mero de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. N mero de identificaci n 138. DV 139. N mero de tarjeta profesional
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o
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al
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u
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   Espacio reservado para la DIAN 4. N mero de formulario

Hoja 5

5. N mero de Identificaci n Tributaria (NIT) 6. DV 12. Direcci n seccional 14. Buz n electr nico

14897640598

9 0 1 5 8 4 8 9 3 4 Impuestos de Bogotá 3 2

5 5

Cédula de Ciudadan a 1 3 7 9 8 6 3 4 5 7 2 0 0 0 4 0 T

GARCIA RICO ALDEMAR

2 0 2 2 1 1 2 3
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 Bogotá DC, 18 de marzo del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Informaci n de  Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) se or(a) JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadan a n mero 1015396432:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificaci n de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes.
Cuando se trate de nombramiento o posesi n en cargos que exijan para su desempe o ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Art culo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores p blicos y particulares que desempe en funciones p blicas en
ejercicio de la acci n de repetici n o llamamiento en garant a.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que

establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripci n de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informaci n
que presente el aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe Divisi n de Relacionamiento Con El Ciudadano

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 243622200

PIB
11:14:21
Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

Divisi n de Relacionamiento con el Ciudadano.
L nea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.
www.procuraduria.gov.co



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 18 de

marzo de 2024, a las 11:17:33, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Tipo Documento Cédula de Ciudadan a
No. Identificaci n 1015396432
C digo de Verificaci n 1015396432240318111733

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1



18/3/24, 11:22 Consulta RNMC

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 1/1

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 18/03/2024 12:21:43 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1015396432 .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y

Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 87918609 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando

https://www.policia.gov.co,  menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de

cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx)  

Portal de Servicios al Ciudadano PSC



  Nueva Busqueda    Imprimir 



18/3/24, 11:23 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:23:36 AM horas del 18/03/2024, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº 1015396432
Apellidos y Nombres: DUARTE RODRIGUEZ JORGE EDUARDO

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la
condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policía Nacional más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co



18/3/24, 11:23 Policía Nacional de Colombia

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2

Todos los derechos reservados.

 Presidencia de

la República

 Ministerio de

Defensa Nacional

 Portal Único

de Contratación

 GOV.CO



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de marzo de 2024 Hora: 09:05:34
Recibo No. AA24395724

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2439572430515

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL

REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
 

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
 
Razón social:        HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS                   
Nit:                 900.354.637-5    Administración    :    Direccion
                     Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         01986962 
Fecha de matrícula:   29 de abril de 2010
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  18 de marzo de 2024
Grupo NIIF:           Grupo I. NIIF Plenas.                          
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Avenida El Dorado # 69B - 45,
                                    Oficina   605,   Edificio   Bogotá
                                    Corporate Center                  
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 notificaciones@hehcol.com  
Teléfono comercial 1:               7450912 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial: Avenida El Dorado # 69B - 45,
          Oficina   605,   
          Corpor           
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     notificaciones@hehcol.com 
Teléfono para notificación 1:           7450912 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
 
 
La   persona   jurídica   SI   autorizó  para  recibir  notificaciones
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Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de marzo de 2024 Hora: 09:05:34
Recibo No. AA24395724

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2439572430515

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

CONSTITUCIÓN
 
Por  Documento  Privado  del  23  de  abril  de  2010  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 29 de abril de
2010,  con  el No. 01379524 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.
 
 

OBJETO SOCIAL
 
La  sociedad  podrá  desarrollar cualquier actividad comercial lícita,
de  conformidad con lo establecido en el numeral quinto del Artículo 5
de  la  Ley 1258 de 2008. Sin perjuicio de lo anterior, la sociedad se
dedicará   principalmente   a  las  siguientes  actividades:  Estudio,
promoción,  elaboración  y  ejecución  en Colombia o en cualquier otro
país  del mundo, de toda clase de proyectos y obras de construcción de
ingeniería   y!   o  de  arquitectura,  bajo  cualquier  modalidad  de
contratación  tales  como  contrato  de  obra  pública,  contratos  de
concesión,  administración  delegada  ,  etc.,  que requieran personas
naturales,  jurídicas,  públicas,  privadas,  mixtas  o  de  cualquier
naturaleza  sean  nacionales o extranjeras. Promover, diseñar, adoptar
e   implementar  sistemas  y  procedimientos  de  carácter  comercial,
tecnológico  y  financiero,  para  el  desarrollo  en Colombia y en el
exterior   de   los   diferentes   sectores   gubernamentales   y   no
gubernamentales:  Educación, salud, vivienda, vías, industria energía,
petróleo,  infraestructura, telecomunicaciones, eléctrico, agricultura
empleo  y otros. El cumplimiento del objeto social de la compañía será
a  través  de  las  siguientes actividades u otros que le sean afines:
¡A)   Formulación,   estudios,   diseños,   coordinación,  producción,
construcción,   rehabilitación,   concesión,  operación,  instalación,
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mantenimiento,      comercialización,     importación,     exportación
distribución  de  diferentes  bienes  y!  o  servicios. B) Planeación,
organización,  ejecución,  operación  manejo  y  control  de todas las
actividades   relativas   y/o   relacionadas  con  la  arquitectura  e
ingeniería   civil;   en  especial:  La  construcción,  mantenimiento,
mejoramiento  y  rehabilitación de vías de comunicación en superficie,
pavimentos   rígidos,   pavimentos   flexibles,   puentes,  viaductos,
perforaciones,  túneles y excavaciones subterráneas, puertos marítimos
y  fluviales, señalización y semaforización, obras de seguridad aérea,
todo   tipo   de   edificaciones,   viviendas   de   interés   social,
remodelación,    conservación   y   mantenimiento,   restauración   de
edificaciones,   parques,   obras   de   urbanismo   ,   paisajismo  y
complementarias,  obras  de  espacio  público, estructuras de concreto
convencionales,   estructuras   especiales  de  concreto,  estructuras
metálicas,   estructuras  de  madera,  instalaciones  interiores  para
edificaciones.  En el desarrollo de estas actividades se podrán hacer:
Consultorías  asesorías,  interventorías, presupuestos, programaciones
de  obra,  avalúos  levantamiento  de  planos,  controles de calidad y
control  de  obra. C) El desarrollo de actividades relacionadas con la
ingeniería  ambiental, forestal y sanitaria en general; en especial la
construcción  de  proyectos  ambientales  y  sanitarios, construcción,
rehabilitación,  ampliación,  mantenimiento y operación de concesiones
públicas  y  privadas;  diseño  y  construcción  de  alcantarillados y
acueductos;  rellenos  sanitarios  ,  estaciones de bombeo, tanques de
almacenamiento,   protección  y  control  de  erosiones,  recuperación
ecológica  y  morfológica, empradización, revegetalización o formación
de  cobertura  vegetal,  pozos  sépticos, manejo y control ambiental ,
explotación  de  los  recursos  naturales,  control  de  recolección y
disposición   de   desperdicios,   implementando   las   variables  de
reciclaje,  diseño,  adecuación,  operación  y  manejo  de  plantas de
tratamiento  de  agua  residual  y  potable;  aprovechamiento  de  los
recursos  hídricos;  planeación y legislación ambiental; consultorías,
asesorías,  interventorías,  seguimiento  y evaluación de proyectos de
inversión  es  estudios  de  impacto ambiental. D) El desarrollo de la
ingeniería    eléctrica,    electrónica,    mecánica    y    de    las
telecomunicaciones  en  general;  en especial construcción de redes de
baja,  media  y  alta  tensión, acometidas eléctricas, domiciliarias e
industriales;   montajes  electromecánicos  y  obras  complementarias;
montajes  para  redes  hidráulicas,  montajes para centrales térmicas,
subestaciones  de  energía,  sistemas  de calefacción, refrigeración y
enfriamiento  ;  montaje de ascensores, montacargas y puentes - grúas,
líneas   de   transmisión   y  subtransmisión  de  energía,  redes  de
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distribución  y  subterráneas,  subestaciones  de  energía montajes de
tubería  a  presión,  organización  de telecomunicaciones; sistemas de
telefonía  masiva;  sistemas  de  transmisión  por radio y televisión;
sistemas    especializados    de   telecomunicaciones;   sistemas   de
comunicación  rural  y  a pequeña escala, centrales telefónicas, redes
de  fibra  óptica,  redes de transmisión de datos, antenas y equipo de
transmisión;  redes  de  computación  y conmutación. E) Compra, venta,
arrendamientos,  administración  de  propiedad  raíz,  ya  por  cuenta
propia,  como  comisionista,  así  como  la parcelación, urbanización,
comercialización  de  terrenos y edificaciones propios y ajenos. E) La
realización  en  Colombia y en el extranjero de actividades de minería
como  la  exploración,  explotación, producción concesión, beneficio y
comercialización  de  minerales  en  todas  sus  formas, materiales de
cantera,  playas,  cauces  y lechos para la obtención de agregados. En
el   desarrollo  de  esta  actividad  podrá  montar  plantas  para  el
procesamiento  de  dichos  minerales  y  /  o  materiales,  tales como
plantas  de  trituración  para  la  producción  de agregados pétreos y
plantas  para  la producción de mezclas asfálticas, entre otras. G) La
exploración,  explotación, desarrollo, venta y producción de campos de
petróleo  y  gas,  trabajos  de  perforación  y  otros similares de la
industria  petrolera,  comercio del petróleo y gas, venta de servicios
técnicos  del  petróleo,  la participación en proyector petroleros, el
arriendo  de  equipos,  maquinarias  e instrumentos necesarios para la
explotación  petrolera,  entrenamiento  técnico  en el manejo y uso de
equipos  y  maquinaria  necesaria  para  la  actividad  petrolera,  la
importación  y  exportación de bienes y tecnología relacionados con la
actividad  petrolera  y de gas, el almacenamiento en puerto libre ; la
importación,  exportación,  comercialización y venta al por mayor y al
detal  de  maquinarias,  equipos,  accesorios, materiales, sistemas de
control,   torres  de  perforación  y  reacondicionamiento  de  pozos,
tuberías,  accesorios,  partes,  piezas y repuestos para la producción
de  petróleo  y  gas,  transporte  a  través  de terceros, refinación,
industrialización,     almacenamiento     y     comercialización    de
hidrocarburos;  la provisión de materiales e insumos para las áreas de
explotación  y  transporte en la industrialización del petróleo y gas,
la  planificación,  diseño,  construcción,  instalación,  reparación y
limpieza  de facilidades de producción, refinación, industrialización,
almacenamiento   y   comercialización  de  hidrocarburos,  oleoductos,
gasoductos  y  poliductos  ; el diseño construcción y mantenimiento de
estructuras  metálicas  y  obras  civiles  para  puentes, campamentos,
oficinas,  viviendas  y afines para la industria petrolera así como el
diseño,   construcción,   reparación  y  limpieza  de  recipientes  de
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presión,  tanques  de  procesamiento  y  almacenamiento  de  productos
dentro   del   área  hidrocarburífera  y  otras;  el  mantenimiento  y
reparación  de  vehículos, maquinarias, sistemas de control, torres de
perforación  y  reacondicionamiento de pozos, tuberías y accesorios ya
sea  en  sus  partes  mecánicas, eléctricas, electrónicas hidráulicas,
neumáticas   y  otras  para  la  producción  de  petróleo  y  gas;  el
asesoramiento  en  marketing  (mercado,  investigación  y  estudios de
mercado,  planificación, venta, desarrollo y distribución de programas
de  mercadeo  relacionados  con  la  actividad  de petróleos y gas. H)
Estudios  de  protección y control de erosiones, factibilidad, gestión
comercial,  diseño,  operación  de  zonas  de  explotación de recursos
naturales,  formulación,  estudio, diseño construcción, mantenimiento,
operación  de  obras  civiles  hidráulicas  tales  como:  Sistemas  de
conducción  de  aguas  y  de  acueductos,  tanto rurales como urbanos;
aguas  subterráneas  y  pozos  profundos;  muelles,  diques  y presas;
sistemas  de  regulación y control de ríos; canales, dragados sistemas
de  irrigación  y  drenajes.  1)  La  realización  de  actividades  de
ingeniería  de  tráfico,  transporte  público  o  privado,  terrestre,
fluvial  o  marítimo. J) Estudio, diseño, construcción, mantenimiento,
rehabilitación,  operación,  administración,  financiamiento,  gestión
comercial,  modernización,  explotación  comercial  de infraestructura
para  el  transporte que involucra los siguientes grupos: Aeropuertos,
vías  de  comunicación,  viaductos,  puentes y cables aéreos, túneles,
puertos    marítimos    y    fluviales,   excavaciones   subterráneas,
semaforización   y   señalización  K)  Estudio  diseño,  construcción,
montaje,  mantenimiento,  rehabilitación,  operación,  administración,
modernización  de  zonas  francas,  parques  industriales,  mataderos,
bodegas,  zonas económicas especiales, astilleros, sistemas y procesos
de  servicios  industriales,  frigoríficos,  madereros,  siderúrgicos,
papeleros,   alimenticios,   farmacéuticos  y  químicos.  L)  Estudio,
diseño,    construcción,   montaje,   mantenimiento,   rehabilitación,
operación,  administración,  modernización  de  sistemas  de seguridad
industrial,  sistemas  de  instrumentación  y control, sistemas contra
incendios,   sistemas   de   seguridad   y   vigilancia,  sistemas  de
distribución   y/o   evacuación   de  productos  industriales,  cercas
eléctricas    de    seguridad.   M)   Representación,   suministro   y
comercialización   de  materiales  de  construcción  y  ferretería  en
general,  materiales,  accesorios y equipos eléctricos y electrónicos;
productos  e  insumos relacionados con la rama agropecuaria y agrícola
en   general;   equipos   y   herramientas   especializadas   para  la
construcción   en   general   maquinaria,   equipos,  herramientas,  y
accesorios  agrícolas  en  general; dotaciones hospitalarias; muebles,
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equipo  y  accesorios para oficina; elementos de papelería en general;
software  y  hardware; libros, material didáctico, ayudas educativas y
dotaciones  escolares;  vestido  de  labor, uniformes e implementos de
seguridad   industrial;   uniformes   e   implementos   de   seguridad
industrial;   equipos   y   maquinarias   industriales.  N)  Alquiler,
operación,       instalación,       mantenimiento,      administración
comercialización,    importación,    exportación,    distribución   de
diferentes  tipos  de  maquinaria  en  general,  así  como repuestos y
accesorios.  O)  La inversión de su capital en proyectos rentables, la
inversión  en sociedades de cualquier índole nacionales o extranjeras,
privadas  o  mixtas,  que  sean  afines al objeto social principal; la
adquisición   de  acciones  y  cuotas  de  interés  en  sociedades  de
cualquier  naturaleza,  privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, o
en  simples  establecimientos  de comercio, así como la celebración de
contratos  de promesa de sociedad, incluidas las sociedades futuras, y
de  aquellos  contratos  que den cumplimiento a dichas promesas. P) La
sociedad  podrá  en  Colombia  y  en  el  exterior  realizar todas las
operaciones  y actos necesarios, tales como participar en todo tipo de
licitaciones   o   convocatorias  públicas  o  privadas,  mediante  la
presentación  de  propuestas  bien  sea de manera singular o conjunta,
así  como  la celebración de contratos en Colombia y en el exterior de
consultoría,  interventoría  construcción,  rehabilitación,  operación
mantenimiento,    concesión,    administración,   gestión   comercial,
explotación  comercial,  modernización  y  expansión  o  de naturaleza
similar  para  infraestructura  de  transporte,  minería, de servicios
públicos,  entre  otras.  Para  el desarrollo de su objeto social y en
cuento  se relacione directamente con los negocios que forman parte de
este,  la  sociedad podrá: A) Ejecutar todos los actos o contratos que
fueren  necesarios  o  convenientes  para  el cabal cumplimiento de su
objeto  social y que tengan relación directa con el objeto mencionado.
B)  Formar  parte de otras sociedades en las que la responsabilidad de
esta  sea  limitada  a  los  aportes  realizados.  C)  Hacer  parte de
consorcios  y  uniones  temporales.  D) Invertir sus dineros, a título
oneroso  en  toda  clase  de  bienes  muebles o inmuebles, así como la
administración  de estos. E) Promover o crear otras sociedades, ya sea
como  gestor  o  a cualquier otro título, que se propongan actividades
semejantes,  complementarias  o accesorias de la empresa social, o que
sean  de  conveniencia  general  para  los  asociados o absorber tales
empresas.    F)    Exportar    e   importar,   agenciar,   distribuir,
comercializar,  arrendar,  gravar,  con  hipoteca  o prenda, comprar o
vender  a  comisión  o  consignación  o  de  cualquiera  otra  forma o
modalidad  a  otros  en la misma forma, toda clase de bienes muebles e
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inmuebles  o servicios de carácter comercial o industrial. G) Efectuar
cualquier  clase de operaciones de crédito activo o pasivo, tales como
constituir   depósitos,   efectuar   préstamos,   otorgar   o  recibir
documentos  negociables,  girar,  aceptar endosar, asegurar y negociar
en  general  títulos  valores  y  recibirlos  en  pago.  H) Constituir
apoderados  que  le  representen,  asociarse con otras compañías de la
misma  o  parecida  naturaleza  y  en  general  realizar toda clase de
operaciones  comerciales o civiles y ejecutar o celebrar toda clase de
contratos  o actos del mismo orden, ya sean industriales, comerciales,
o  financieros,  encaminados  a alcanzar los fines que se proponen. 1)
Celebrar  contratos  de  cuentas  en  participación sea como partícipe
activo  o  inactivo.  J)  Transigir, desistir y apelar a decisiones de
árbitros  o  de  amigables componedores en las cuestiones en que tenga
interés   frente   a   terceros,  a  los  asociados  mismos  o  a  sus
administradores.  K) En general la sociedad puede ejecutar todo acto y
celebrar  todo  contrato  lícito que los socios consideren conveniente
para  el  logro  del  objetivo  social.  Estas  actividades podrán ser
realizadas  bajo  cualquier modalidad de contratación ya sea pública o
privada,   tales   como   contratos   de  obra  pública,  concesiones,
administración  delegada, etc., por tanto, la sociedad está autorizada
para  participar  como  proponente  en  cualquier clase de licitación,
concurso  o  invitación  a  cotizar, pudiendo constituir conforme a la
ley  y  bajo  la  forma  jurídica  que  convenga  consorcios,  uniones
temporales,  promesas  de  sociedad  futura, sociedades, asociaciones,
confirmas  y/o  personas  naturales,  jurídicas,  públicas,  privadas,
mixtas  o  de  cualquier  naturaleza. Limitación de la capacidad de la
sociedad  -  la capacidad de la sociedad se limita al desarrollo de la
empresa  o  actividad  social  de  ella,  la  que se ha previsto en el
artículo  tercero del presente estatuto social. Se entienden incluidos
en  el  objeto social los actos directamente relacionados con el mismo
y  los  que  tengan  como finalidad ejercer los derechos o cumplir las
obligaciones   que   legal   o  convencionalmente  se  deriven  de  la
existencia  de  la  sociedad.  La  sociedad  podrá  ejecutar cualquier
actividad   que   comprenda   la   prestación   del  servicio  público
domiciliario  de  aseo,  particularmente, pero sin limitarse a ellas,,
en   calidad  de  operador,  prestador,  contratista,  subcontratista,
concesionario,   etc.;  en  regímenes  o  bajo  modalidades  de  libre
competencia  y  concurrencia  de prestadores, esquema de asignación de
Áreas  de  Servicio  Exclusivo  (ASE),  y  las  demás existentes en el
ordenamiento   jurídico   colombiano;   directamente  o  a  través  de
cualquier  forma  de asociación permitida en las leyes de la república
de  Colombia  como  consorcio,  unión  temporal,  promesa  de sociedad
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futura,  empresa de servicios públicos domiciliarios, entre otras, sin
limitarse   a  ellas;  por  lo  que  podrá  realizar  y  ejecutar  las
actividades    de    recolección   de   residuos   aprovechables,   no
aprovechables  y sólidos, barrido y limpieza de vías y áreas públicas,
corte  de  césped,  poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas
públicas,  transporte  de  residuos  a  sitios  de  disposición  final
(transporte  en  general),  tratamiento,  aprovechamiento, disposición
final  de  tales  residuos,  transferencia, tratamiento, segregación o
reaprovechamiento  y todas las actividades principales y accesorias de
orden  técnico,  financiero  (catastro  de  usuarios,  liquidación  de
recaudo,  facturación  conjunta,  cobro  y  administración de recaudo,
pagos  a centros de costos y gestión de cartera), comercial, operativo
y/o  jurídico  (entre ellas la atención al usuario), que la prestación
de   dicho   servicio  público  conlleva;  para  tal  fin  podrá,  sin
limitación  alguna,  constituir  la empresa de servicios públicos bajo
la figura de sociedad por acciones que corresponda.
 
 

CAPITAL
 
                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        
 
Valor              : $12.898.544.754,00
No. de acciones    : 350.000,00
Valor nominal      : $36.852,99
 
                         * CAPITAL SUSCRITO *                         
 
Valor              : $12.898.544.754,00
No. de acciones    : 350.000,00
Valor nominal      : $36.852,99
 
                          * CAPITAL PAGADO *                          
 
Valor              : $12.898.544.754,00
No. de acciones    : 350.000,00
Valor nominal      : $36.852,99
 
 

REPRESENTACIÓN LEGAL
 
La  Sociedad  tendrá  un  (1)  Representante  Legal  quien  tendrá  lo
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principal  facultad  de  actuar  en  nombre  y en representación de la
Sociedad  y  tendrá  todas  las  facultades dispositivas inherentes al
cumplimiento  del  desarrollo  del  objeto social de Hidalgo e Hidalgo
Colombia  S.A.S.  Parágrafo: La Compañía tendrá un Representante Legal
para   efectos   judiciales,  extrajudiciales,  administrativos  y  de
policía.  El  Representante  Legal  tendrá  un Suplente La función del
Suplente  del  Representante Legal es remplazar a este en sus faltas o
ausencias accidentales, temporales y/o absolutas.
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
 
El  representante  legal tendrá plenas facultades para el desarrollo y
ejercicio  del  objeto  social de la Sociedad, en concordancia con las
políticas   definidas   por  la  Junto  Directiva  y  la  Asamblea  de
Accionistas.  Paro adelantar la representación legal, el Representante
o  su  Suplente  -cuando  esté  en  ejercicio-,  tendrá las siguientes
funciones:  a.  Suscribir  e intervenir en todos los actos y contratos
en  que  la Sociedad debo hacerse presente, sin límite de naturaleza o
cuantía.  b.  Representar  a la Sociedad judicial y extrajudicialmente
en   todos   los   procesos  y  actos  administrativos,  judiciales  y
extrajudiciales,  en  que  esta debo intervenir, y ante los asociados,
terceros  y toda clase de autoridades judiciales y administrativas, de
manera  que  en ningún momento la Compañía quede sin representación, a
menos  de  que  esta  función  esté  en cabeza de otro funcionario. c.
Nombrar  mandatarios  especiales  paro  que  representen a la Sociedad
cuando  fuere  el  caso. d. Ejecutor los acuerdos y resoluciones de la
Junta  Directiva  y  de  la  Asamblea  de  Accionistas.  e.  Suscribir
balances,  estados  financieros  y  ordenar auditorias. f. Amonestar y
suspender  a  funcionarios  y  trabajadores.  g.  Suscribir  cualquier
documento  bancario  o  de  aseguradoras.  h.  Comprar y vender moneda
extranjera.  i.  Efectuar en nombre de la Sociedad depósitos bancarios
bajo  cualquier  modalidad y monedas permitidas por la Ley colombiana.
j.   Ejercerla   representación  mercantil  de  la  Sociedad  con  las
facultades  y  limitaciones  que  establece  la  Ley  y  los estatutos
sociales.  k. Representar a la Sociedad ente toda clase de autoridades
y   entidades  administrativas  o  judiciales,  públicas  o  privados,
civiles,   políticos,  militares,  tributarias,  laborales,  fiscales,
administrativas  y,  en  general de todo tipo, en toda lo República de
Colombia.  o  menos  de  que  esta  función  esté  en  cabeza  de otro
funcionario.  l.  Representar  a  la  Sociedad  sin límite de materia,
tiempo  o  cuantía,  en  las  diferentes  modalidades  de  procesos de
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contratación  pública,  incluidos  pero  sin limitarse a. Licitaciones
Públicas,  Concursos  de  Méritos,  Selección  Abreviada, Contratación
Directa,  Invitaciones Abiertas, Invitaciones Cerradas, Concesiones de
cualquier  tipo, Asociaciones Público - Privadas de iniciativa pública
o  privada  y, en general, en todo tipo de proceso de selección creado
o  por  crearse  según  la  legislación  de  lo República de Colombia,
convocado  por  cualquier  entidad pública o privada. Así mismo, podrá
representar  a la Sociedad sin límite de materia, tiempo o cuantía, en
lodos  los  procesos  de contratación que sean convocados por empresas
privadas  y  de  capitales mixtos. De igual forma, podrá representar o
la  Sociedad  sin  límite  de  materia, tiempo o cuantía, en todos los
procesos   de   Precalificación   o  Conformación  de  lista  cerrado,
convocados  por  entidades  públicas,  empresas  privadas,  de capital
mixto  o  de  cualquier  naturaleza. Para efectos de participar en los
procesos  cuenta  con las facultades y poderes suficientes poro que en
nombre  y  representación de la Sociedad puede asociarse en las formas
permitidas  en  la  Ley  o  en  los documentos del respectivo proceso;
igualmente  se  encuentra  facultado para suscribir el o los contratos
que  correspondan  en coso de que la Sociedad directa o indirectamente
sea  adjudicatario,  así como los documentos adicionales del controlo,
o  que  de  su  ejecución.  terminación y/o liquidación se deriven. m.
Celebrar   contratos  típicos  o  atípicos  de  cualquier  naturaleza,
adquirir  derechos  y contraer obligaciones en nombre y representación
de   la  Sociedad,  salvo  disposición  con  frado  de  los  estatutos
sociales.  n.  Constituir  sociedades,  suscribiendo  para  tal efecto
documentos,  minutas,  escrituras  públicas  y,  en  general cualquier
clase  de  documentos requeridos para tal fin. o. Suscribir el balance
general  y  el  estado de pérdidas y ganancias del ejercicio anual. p.
Ejercer  las  demás  funciones  que  delegue la Ley y/o la Asamblea de
Accionistas.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por  Acta  No.  022  del  7 de diciembre de 2022, de Accionista Único,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 14 de diciembre de 2022 con el
No. 02909059 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
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Representante     Jorge   Eduardo  Duarte   C.C. No. 1015396432       
Legal             Rodriguez                                           
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Suplente    Del   Carlos   Ricardo  Guisa   C.C. No. 74451792         
Representante     Velandia                                            
Legal                                                                 
 
 

ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN
 
                           JUNTA DIRECTIVA                           
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Damian  Oswaldo  Molina   P.P. No. 102719697        
                  Bernal                                              
Segundo Renglon   Julio  Guillermo Avalos   P.P. No. 600197750        
                  Layedra                                             
Tercer Renglon    Maria     Del    Carmen   P.P. No. 1707302723       
                  Araujo Grijalva                                     
Cuarto Renglon    David   Armando   Palma   P.P. No. 1715786230       
                  Gordillo                                            
Quinto Renglon    Juan  Gonzalo  Restrepo   C.C. No. 8304555          
                  Pelaez                                              
 
Por  Acta No. 007 del 24 de marzo de 2015, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 29 de mayo de 2015 con el No.
01943895 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Segundo Renglon   Julio  Guillermo Avalos   P.P. No. 600197750        
                  Layedra                                             
 
Tercer Renglon    Maria     Del    Carmen   P.P. No. 1707302723       
                  Araujo Grijalva                                     
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Por Acta No. 009 del 25 de mayo de 2016, de Accionista Único, inscrita
en  esta  Cámara de Comercio el 31 de mayo de 2016 con el No. 02108311
del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Quinto Renglon    Juan  Gonzalo  Restrepo   C.C. No. 8304555          
                  Pelaez                                              
 
Por  Acta  No.  012  del  2  de  agosto  de 2017, de Accionista Único,
inscrita en esta Cámara de Comercio el 24 de agosto de 2017 con el No.
02253506 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Primer Renglon    Damian  Oswaldo  Molina   P.P. No. 102719697        
                  Bernal                                              
 
Por  Acta No. 016 del 29 de julio de 2019, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 5 de agosto de 2019 con el No.
02493344 del Libro IX, se designó a:
 
PRINCIPALES
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Cuarto Renglon    David   Armando   Palma   P.P. No. 1715786230       
                  Gordillo                                            
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por  Acta  No.  021  del 25 de noviembre de 2022, de Accionista Único,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 13 de diciembre de 2022 con el
No. 02908581 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   JPA COLOMBIA S A S        N.I.T. No. 900715363 2    
Persona                                                               
Juridica                                                              
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Por  Documento Privado del 26 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 4 de enero de 2023 con el No.
02919477 del Libro IX, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Norma Liliam Ramirez      C.C.   No.  39759724  T.P.
Principal                                   No. 98847-T               
 
Revisor  Fiscal   Jose    Ramiro    Pardo   C.C.   No.  11434864  T.P.
Suplente          Rodriguez                 No. 50180-T               
 
 

REFORMAS DE ESTATUTOS
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Doc.  Priv. del 17 de enero de 2011    01453243  del  15 de febrero de
de la Accionista Único                 2011 del Libro IX              
Acta  No.  004  del  20 de marzo de    01621499  del  31  de  marzo de
2012 de la Asamblea de Accionistas     2012 del Libro IX              
Acta  No.  005  del  8  de marzo de    01723736  del  19  de  abril de
2013 de la Asamblea de Accionistas     2013 del Libro IX              
Acta  No.  007  del  24 de marzo de    01943894  del  29  de  mayo  de
2015 de la Accionista Único            2015 del Libro IX              
Acta  No.  009  del  25  de mayo de    02108295  del  31  de  mayo  de
2016 de la Accionista Único            2016 del Libro IX              
Acta  No. 010 del 8 de diciembre de    02179739  del  26  de  enero de
2016 de la Accionista Único            2017 del Libro IX              
Acta  No.  012  del  2 de agosto de    02254291  del  28  de agosto de
2017 de la Accionista Único            2017 del Libro IX              
Acta  No. 022 del 7 de diciembre de    02909058  del  14  de diciembre
2022 de la Accionista Único            de 2022 del Libro IX
 
 

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
 
Por  Documento  Privado  del  19  de  octubre de 2015 de Representante
Legal,  inscrito  el 20 de octubre de 2015 bajo el número 02028996 del
libro  IX,  se comunicó que se ha configurado una situación de control
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por  parte  de  la  sociedad  matríz:  HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA SAS,
respecto de las siguientes sociedades subordinadas:
- CONCESIONARIA VIAL DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION
Domicilio:       Bogotá D.C.                                          
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio        
Fecha de configuración de la situación de control : 2013-11-19
 
Por  Documento  Privado  No.  sinnum  del  10  de diciembre de 2018 de
Representante  Legal,  inscrito  el  14  de  diciembre de 2018 bajo el
número  02404555  del  libro IX, se comunicó que se ha configurado una
situación  de  control  por  parte  de  la  sociedad matríz: HIDALGO E
HIDALGO   COLOMBIA   SAS,   respecto   de  las  siguientes  sociedades
subordinadas:
- BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P.
Domicilio:       Bogotá D.C.                                          
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio        
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-01-10
 
Por  Documento  Privado  del  14  de  julio de 2020 de Juzgado Primero
Municipal  de  Pequeñas  Causas  Laborales, inscrito el 3 de agosto de
2020  bajo  el  número  02603216  del  libro IX, se comunicó que se ha
configurado  una situación de control por parte de la sociedad matríz:
HIDALGO  E HIDALGO COLOMBIA SAS, respecto de las siguientes sociedades
subordinadas:
- COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P.
Domicilio:       Bogotá D.C.                                          
Nacionalidad:    Colombiana                                           
Actividad:       El  objeto  social  principal  es  la  prestación del
                 servicio  público  y/o  privado de aseo en Colombia y
                 en    el   exterior   junto   con   sus   actividades
                 complementarias, inherentes y conexas.               
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio        
Fecha de configuración de la situación de control : 2018-08-03
                              Certifica:                              
Por  Documento Privado del 26 de abril de 2010 de Representante Legal,
inscrito  el  4  de mayo de 2010 bajo el número 01380534 del libro IX,
comunicó la sociedad matríz:
- HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA
Domicilio:       (Fuera Del País)                                     
Presupuesto:     Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio        
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
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               ** Aclaración Situación de Control **
Se  aclara  la  situación de control del 26 de abril de 2010, inscrita
el  04  de  mayo  de  2010  bajo  el  No. 01380534 del libro IX, en el
sentido  de  indicar  que  esta  se  configuro desde el 26 de abril de
2010.
 
Por  Documento  Privado  del 29 de septiembre de 2022 de Representante
Legal,  inscrito  el  10  de Noviembre de 2022 bajo el número 02898267
del libro IX, se comunicó la sociedad matriz:
HIDALGO E HIDALGO S.A,
Domicilio:       (Fuera Del País) 
Nacionalidad:    Ecuatoriana 
Actividad:  Cuya  actividad  comercial comprende Actividades de diseño
de ingeniería para proyectos de ingeniería
Civil,   hidráulica  y  de  tráfico,  lo  construcción  de  pistas  de
aeropuertos, construcción de túneles entre
                 otros.                                        
Presupuesto:  Numeral  1 artículo 261 de Código de Comercio, Numeral 2
artículo 261 de Código de Comercio, y artículo 28
                 de la Ley 222 de 1995
Que  se  ha  configurado  una  situación  de  grupo empresarial con la
sociedad de la referencia.
Fecha   de   configuración  de  la  situación  de  grupo  empresarial:
2022-06-13
 
                ** Aclaración Grupo Empresarial **
Se  aclara  Grupo Empresarial inscrito el 10 de Noviembre de 2022, con
el  No.  02898267  del  libro IX, en el sentido de indicar La sociedad
extranjera  HIDALGO  E HIDALGO S.A. (matriz) comunica que ejerce grupo
empresarial   de   manera   directa   sobre   la  sociedad  extranjera
CONSTRUCCIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  S.A.  y la sociedad HIDALGO E HIDALGO
COLOMBIA  S.A.S.;  de  manera directa e indirecta sobre las sociedades
BOGOTÁ  LIMPIA  S.A.S.  E.S.P.  y  COMPROMISO  LIMPIO  S.A.S. E.S.P. a
través  de  HIDALGO  E  HIDALGO  COLOMBIA  S.A.S.  así mismo de manera
directa  e  indirecta sobre la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S. a través de
HIDALGO   E   HIDALGO   COLOMBIA   S.A.S.  y  la  sociedad  extranjera
CONSTRUCCIÓN  Y  ADMINISTRACIÓN  S.A.,  y de manera indirecta sobre la
sociedad  CONCESIONARIA  VIAL  DE  COLOMBIA  S.A.S.  EN  LIQUIDACIÓN a
través  de  HIDALGO  E  HIDALGO  COLOMBIA  S.A.S., así mismo de manera
indirecta  sobre la sociedad LAVADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. a
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través de COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P. (subordinadas).
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4210
Actividad secundaria Código CIIU:    3900
Otras actividades Código CIIU:       4290, 0811 
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 18 de junio de 2010. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  27  de  marzo  de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
 

Página 16 de 17



Cámara de Comercio de Bogotá

Sede Virtual

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 18 de marzo de 2024 Hora: 09:05:34
Recibo No. AA24395724

Valor: $ 7,900

 
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2439572430515

 
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a

www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

------------------------------------------------------------------------------------------------

una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.  RENUEVE  SU MATRÍCULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO
Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V.
 
 

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

 
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

 
Nombre:       HIDALGO E HIDALGO S A SUCURSAL COLOMBIA                
Nit:          900.397.334-3                                          
Domicilio:    Bogotá D.C.
 
 

MATRÍCULA
 
Matrícula No.         02082984 
Fecha de matrícula:   1 de abril de 2011
Último año renovado:  2024
Fecha de renovación:  18 de marzo de 2024
 
 

UBICACIÓN
 
Dirección del domicilio principal: Avenida El Dorado # 69B - 45,
                                    Oficina   605,   Edificio   Bogotá
                                    Corporate Center                  
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 notificaciones@hehcol.com  
Teléfono comercial 1:               7450912 
Teléfono comercial 2:               No reportó. 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 
 
Dirección para notificación judicial: Avenida El Dorado # 69B - 45,
          Oficina   605,   
          Corpor           
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     notificaciones@hehcol.com 
Teléfono para notificación 1:           7450912 
Teléfono para notificación 2:           No reportó. 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 
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La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
 
 

APERTURA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
 
Por  Escritura  Pública  No.  0525 de la Notaría 45 del 11 de marzo de
2011,  inscrita el 1 de abril de 2011 bajo el No. 197212 del Libro VI,
se  protocolizaron los documentos mediante los cuales se constituyó la
Sociedad  HIDALGO E HIDALGO SOCIEDAD ANONIMA domiciliada en Ecuador de
sus  estatutos  y  de  la  resolución que acordó el establecimiento en
Colombia de una sucursal.
 
 

TÉRMINO DE DURACIÓN
 
El  plazo  de duración para los negocios de la sucursal en Colombia es
hasta el 31 de diciembre de 2050.
 
 
 

OBJETO SOCIAL
 
El  giro  de las actividades de la sucursal de la compañía en Colombia
estará  comprendido  dentro  del objeto social que consta en el Art. 2
objeto  de  los  estatutos  sociales  de  la  compañía, esto es: A) El
estudio,   planificación,  fiscalización,  dirección,  contratación  y
construcción  de  edificios, casas, instalaciones, carreteras, presas,
represas,   vías,   puentes,   puertos,   aeropuertos,  parcelaciones,
urbanizaciones,  obras de riego, drenaje e infraestructura en general;
B)  La  actividad  ganadera  y  agrícola  en  todas  sus  fases; C) El
comercio,  ya  sea de bienes y servicios nacionales o extranjeros, sea
directamente  o  a  través  de  agencias  o  representaciones;  D)  La
actividad  industrial  y  de transformación de bienes materiales desde
cualquier  origen  o naturaleza; E) La actividad pesquera en todas sus
fases  especialmente cría, cultivo, engorde, proceso, transformación y
comercialización  interna  y  externa  del  recurso  camarón  y  otras
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especies    bioacuáticas;   la   instalación   y   funcionamiento   de
laboratorios  de producción de larvas; la instalación y funcionamiento
de  plantas  empacadoras de productos del mar; y todas las demás ramas
y  actividades  conexas  a  éstas y las contempladas en la ley para el
aprovechamiento   de   los   recursos   bioacuáticos;  F)  El  diseño,
planificación,   financiamiento   con  recursos  propios,  desarrollo,
construcción,   instalación,   montaje,   operación,  mantenimiento  y
administración  de  centrales  de  generación de energía eléctrica, ya
sean  éstas  hidroeléctricas  o termoeléctricas, así como aquellas que
utilizan   como   fuentes   de  energía  primaria  la  solar,  eólica,
geotérmica,    con   biomasa,   con   gas   y   otras   de   similares
características;  la  generación  de  la  potencia y energía eléctrica
producida  en  dichas centrales en los términos permitidos por la ley,
y  la  realización  de  todas  las  actividades  propias, inherentes y
conexas  a  la  generación  de  energía eléctrica. En consecuencia, la
sucursal  de  HIDALGO  E  HIDALGO  S.A. en Colombia podrá desarrollar,
entre  otras,  las  siguientes  actividades:  El  estudio,  promoción,
elaboración  y  ejecución,  de  toda  clase  de  proyectos  y obras de
construcción   de  ingeniería  y/o  de  arquitectura,  bajo  cualquier
modalidad  de  contratación  tales  como  contratos  de  obra pública,
contratos   de   concesión,  administración  delegada,  etcétera,  que
requieran  personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, mixtas o
de  cualquier  naturaleza,  sean  nacionales  o extranjeras; promover,
diseñar,  adoptar  e implementar sistemas y procedimientos de carácter
comercial,   tecnológico  y  financiero  relacionados  con  su  objeto
social,  para  el  desarrollo  en  Colombia de los diferentes sectores
gubernamentales.  Y  no gubernamentales, tales como el sector vial, de
vivienda,   de   industria,   de   energía,   de  infraestructura,  de
telecomunicaciones,  eléctrico, de agricultura, ganadería, pesquera, y
otros.   El  cumplimiento  del  objeto  social  de  la  sucursal  será
desarrollado  a  través  de  las siguientes actividades u otras que le
sean   afines:   A)   Formulación,  estudios,  diseños,  coordinación,
producción,   construcción,   rehabilitación,   concesión,  operación,
instalación,     mantenimiento,     comercialización,     importación,
exportación  y  distribución  de  diferentes  bienes y/o servicios. B)
Planeación,  organización,  ejecución,  operación,  anejo y control de
todas  las  actividades relativas y/o relacionadas con la arquitectura
e  ingeniería  civil,  en  especial:  La  construcción, mantenimiento,
mejoramiento  y  rehabilitación de vías de comunicación en superficie,
pavimentos   rígidos,   pavimentos   flexibles,   puentes,  viaductos,
perforaciones,  túneles y excavaciones subterráneas, puertos marítimos
y  fluviales, señalización y semaforización, obras de seguridad aérea,
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todo   tipo   de   edificaciones,   viviendas   de   interés   social,
remodelación,    conservación   y   mantenimiento,   restauración   de
edificaciones,    parques,    obras   de   urbanismo,   paisajismo   y
complementarias,  obras  de  espacio  público, estructuras de concreto
convencionales,   estructuras   especiales  de  concreto,  estructuras
metálicas,   estructuras  de  madera,  instalaciones  interiores  para
edificaciones.  En  el desarrollo de estas actividades se podrán hacer
consultorías,  asesorías, interventorías, presupuestos, programaciones
de  obra,  avalúos,  levantamiento  de  planos, controles de calidad y
control  de  obra. C) El desarrollo de actividades relacionadas con la
ingeniería  ambiental, forestal y sanitaria en general; en especial la
construcción  de  proyectos  ambientales  y  sanitarios, construcción,
rehabilitación,  ampliación,  mantenimiento y operación de concesiones
públicas  y  privadas;  diseño  y  construcción  de  alcantarillados y
acueductos;  rellenos  sanitarios,  estaciones  de  bombeo, tanques de
almacenamiento,   protección  y  control  de  erosiones,  recuperación
ecológica  y  morfológica,  empradización, revegetación o formación de
cobertura   vegetal,  pozos  sépticos,  manejo  y  control  ambiental,
explotación  de  los  recursos  naturales,  control  de  recolección y
disposición  de desperdicios implementando las variables de reciclaje,
diseño,  adecuación,  operación  y manejo de plantas de tratamiento de
agua  residual  y  potable;  aprovechamiento de los recursos hídricos;
planeación   ambiental;   consultorías,   asesorías,   interventorías,
seguimiento  y  evaluación  de  proyectos  de  inversión y estudios de
impacto  ambiental.  D)  El  desarrollo  de  la  ingeniería eléctrica,
electrónica,  mecánica  y de las telecomunicaciones en general para el
cumplimiento  de  sus  amplios  objetivos; en especial construcción de
redes   de   baja,   media  y  alta  tensión,  acometidas  eléctricas,
domiciliarias   e  industriales;  montajes  electromecánicos  y  obras
complementarias;   montajes  para  redes  hidráulicas,  montajes  para
centrales  térmicas,  eólicas,  hidroeléctricas  y  otras de similares
características;  subestaciones  de  energía, sistemas de calefacción,
refrigeración  y  enfriamiento;  montaje  de ascensores, montacargas y
puentes  grúas,  líneas  de  transmisión  y subtransmisión de energía,
redes  de  distribución y subterráneas, montajes de tubería a presión,
organización  de  telecomunicaciones;  sistemas  de  telefonía masiva;
sistemas     de     transmisión;     sistemas     especializados    de
telecomunicaciones;   sistemas  de  comunicación  rural  y  a  pequeña
escala,  centrales  telefónicas,  redes  de  fibra  óptica,  redes  de
transmisión  de  datos,  antenas  y  equipos  de transmisión; redes de
computación   y   conmutación.   E)  Compra,  venta,  arrendamiento  y
administración  de  propiedad  raíz,  ya  por  cuenta  propia  o  como
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comisionista,  así como la parcelación, urbanización, comercialización
de  terrenos  y  edificaciones  propios y ajenos. F) La realización de
actividades  de  minería como la exploración, explotación, producción,
concesión,  beneficio  y  comercialización de minerales, materiales de
cantera,  playas,  cauces  y lechos para la obtención de agregados; en
el   desarrollo  de  esta  actividad  podrá  montar  plantas  para  el
procesamiento  de  dichos  minerales  y  /  o  materiales,  tales como
plantas  de  trituración  para  la  producción  de agregados pétreos y
plantas  para  la producción de mezclas asfálticas, entre otras. G) El
diseño,  construcción y mantenimiento de estructuras metálicas y obras
civiles   de   infraestructura,  oleoductos,  gasoductos,  poliductos,
puentes,  campamentos,  oficinas, viviendas y afines para la industria
petrolera  e  hidrocarburífera  en general H) Estudios de protección y
control   de   erosiones,  factibilidad,  gestión  comercial,  diseño,
operación  de zonas de explotación de recursos naturales, formulación,
estudio,   diseño  construcción,  mantenimiento,  operación  de  obras
civiles  hidráulicas  tales como: Sistemas de conducción de aguas y de
acueductos,  tanto  rurales  como  urbanos; aguas subterráneas y pozos
profundos;  muelles, diques y presas; sistemas de regulación y control
de  ríos;  canales, dragados, sistemas de irrigación y drenajes. I) La
realización  de  actividades  de  ingeniería  de  tráfico,  transporte
público  o privado, terrestre, fluvial o marítimo. J) Estudio, diseño,
construcción,      mantenimiento,      rehabilitación,      operación,
administración,   financiamiento,  gestión  comercial,  modernización,
explotación  comercial  de  infraestructura  para  el  transporte  que
involucra  los  siguientes  grupos: Aeropuertos, vías de comunicación,
viaductos,  puentes  y  cables  aéreos,  túneles,  puertos marítimos y
fluviales,  excavaciones  subterráneas, semaforización y señalización.
K)    Estudio,    diseño,    construcción,   montaje,   mantenimiento,
rehabilitación,  operación,  administración,  modernización  de  zonas
francas,  parques  industriales,  mataderos, bodegas, zonas económicas
especiales,    astilleros,    sistemas   y   procesos   de   servicios
industriales,   frigoríficos,   madereros,   siderúrgicos,  papeleros,
alimenticios,   farmacéuticos   y   químicos.   L)   Estudio,  diseño,
construcción,   montaje,   mantenimiento,  rehabilitación,  operación,
administración,  modernización  de  sistemas  de seguridad industrial,
sistemas  de  instrumentación  y  control,  sistemas contra incendios,
sistemas  de  seguridad  y  vigilancia,  sistemas  de distribución y/o
evacuación  de productos industriales, cercas eléctricas de seguridad.
M)   Representación,  suministro  y  comercialización  de  materiales,
maquinaria,    equipos   y   herramientas   especializadas   para   la
construcción  en general; así como de productos, insumos, maquinarias,
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insumos,   herramientas   y   accesorios   relacionados  con  la  rama
agropecuaria   y   agrícola  en  general,  de  equipos  y  maquinarias
industriales  y  los  demás  relacionados  con su objeto. N) Alquiler,
operación,       instalación,      mantenimiento,      administración,
comercialización,    importación,    exportación,    distribución   de
diferentes  tipos  de maquinaria en general, así como de sus repuestos
y  accesorios.  O)  La inversión de su capital en proyectos rentables,
la   inversión   en   sociedades  de  cualquier  índole  nacionales  o
extranjeras,  privadas  o  mixtas que sean afines al objeto social; la
adquisición   de  acciones  y  cuotas  de  interés  en  sociedades  de
cualquier  naturaleza,  privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, o
en  simples  establecimientos  de comercio, así como la celebración de
contratos  de promesa de sociedad, incluidas las sociedades futuras, y
de  aquellos  contratos  que den cumplimiento a dichas promesas. P) La
sucursal  podrá realizar todas las operaciones y actos necesarios para
el  cumplimiento  de  su  objeto,  tales  como participar todo tipo de
licitaciones   o   convocatorias  públicas  o  privadas,  mediante  la
presentación  de  propuestas  bien  sea de manera singular o conjunta,
así  como  la  celebración en la República de Colombia de contratos de
consultoría,  interventoría,  construcción, rehabilitación, operación,
mantenimiento,    concesión,    administración,   gestión   comercial,
explotación  comercial,  modernización  y  expansión  o  de naturaleza
similar  para  infraestructura  de  transporte, de servicios públicos,
entre  otras.  Estas  actividades podrán ser realizadas bajo cualquier
modalidad  de  contratación  ya sea pública o privada, incluyendo pero
sin    limitarse   a   contratos   de   obra   pública,   concesiones,
administración  delegada,  entre  otros, por lo tanto la sucursal está
autorizada  para  participar  como  proponente  en  cualquier clase de
licitación,  concurso  o  invitación  a  cotizar,  pudiendo constituir
conforme  a  la  ley y bajo la forma jurídica que convenga consorcios,
uniones   temporales,   promesas   de   sociedad  futura,  sociedades,
asociaciones,  con firmas y/o personas naturales, jurídicas, públicas,
privadas,  mixtas  o  de cualquier naturaleza, sean estas nacionales o
extranjeras.  Para  el  desarrollo  del  objeto  social y en cuanto se
relacione  directamente  con  los negocios que forman parte del mismo,
la  sucursal  podrá  celebrar toda clase de actos y contratos civiles,
mercantiles,    laborales,   administrativos,   recibir   concesiones,
etcétera,  relativos  a  sus  amplios  objetivos,  pudiendo importar y
exportar   maquinaria,   equipos,  repuestos,  materia  prima,  y  más
productos  e implementos que requiera para su trabajo, intervenir como
socia  o  accionista  en  otra u otras empresas, formar consorcios con
personas  jurídicas,  nacionales  o extranjeras y en general todos los
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actos  y  contratos  que  fueren necesarios para el cumplimiento de su
objeto.  En  definitiva,  la sucursal de la compañía HIDALGO E HIDALGO
S.A.  en  Colombia  podrá: A) Ejecutar todos los actos o contratos que
fueren  necesarios  o  convenientes  para  el cabal cumplimiento de su
objeto  social  y  que  tengan relación directa con el mismo. B) Hacer
parte  de  consorcios y uniones temporales. C) Invertir sus dineros, a
título  oneroso  en toda clase de bienes muebles o inmuebles, así como
la  administración  de  los  mismos. D) Exportar e importar, agenciar,
distribuir,  comercializar,  arrendar,  gravar  con hipoteca o prenda,
comprar  o  vender  a  comisión  o consignación o bajo cualquiera otra
forma  o  modalidad  a  otros  en la misma forma, toda clase de bienes
muebles  e  inmuebles  o servicios de carácter comercial o industrial.
E)  Efectuar  cualquier  clase  de  operaciones  de  crédito  activo o
pasivo,  tales  como constituir depósitos, efectuar préstamos, otorgar
o  recibir  documentos negociables, girar, aceptar endosar, asegurar y
negociar   en  general  títulos  valores  y  recibirlos  en  pago.  F)
Constituir   apoderados   que  le  representen,  asociarse  con  otras
compañías  de  la  misma  o  parecida naturaleza y en general realizar
toda  clase de operaciones comerciales o civiles y ejecutar o celebrar
toda   clase   de   contratos   o  actos  del  mismo  orden,  ya  sean
industriales,  comerciales,  o financieros, encaminados a alcanzar los
fines   que   se   propone.   G)  Celebrar  contratos  de  cuentas  en
participación  sea  como  partícipe  activo  o inactivo. H) Transigir,
desistir   y   apelar   a   decisiones  de  árbitros  o  de  amigables
componedores   en  las  cuestiones  en  que  tenga  interés  frente  a
terceros,  a  los  asociados  mismos  o  a  sus administradores. I) En
general  la sucursal podrá ejecutar todo acto y celebrar todo contrato
acto  que  sea  conveniente o encaminado al logro del objetivo social.
La  sucursal  de  HIDALGO  E  HIDALGO  SA. en la República de Colombia
tendrá   también  prestar  el  servicio  público  de  aseo.  Bien  sea
directamente  o a través de cualquier forma de asociación permitida en
las  leyes  de  la  República  de  Colombia; para tal fin. La referida
sucursal  entre  otras  actividades, pero sin limitarse a ellas. Podrá
realizar  la recolección de residuos aprovechables y no aprovechables,
barrido  y  limpieza de vías y áreas públicas. Corte de césped poda de
árboles  en  área  públicas,  lavado  de  áreas  pública transporte de
residuos  a  sitios  de  disposición  final  y  todas  las actividades
principales  y  accesorias  de  orden  técnico, financiero, comercial,
operativo,  y/o  jurídico  que la prestación de dicho servicio público
conlleva.
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CAPITAL
 
El  capital  asignado a la sucursal de sociedad extranjera en Colombia
es de: $935.985.000,00
 
 

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO Y/O
MANDATARIO

 
La  Sociedad  tendrá un Mandatario General y Representante Legal de la
sucursal  suplente  del Mandatario General y Representante Legal de la
sucursal,  quien  lo  reemplazará  en  todo  caso de ausencia, falta o
impedimento  temporal,  asumiendo  todas sus funciones y atribuciones,
el  mandatario general se encuentra autorizado para realizar los actos
y  contratos  necesarios para el cabal desarrollo de actividades de la
sucursal.   En  el  ejercicio  de  su  cargo,  tendrá  las  siguientes
facultades:  Tener  la  representación legal, judicial y extrajudicial
de  la  Sucursal  de HIDALGO E HIDALGO S.A. en Colombia para todos los
efectos  legales,  con  los  poderes  y  atribuciones  necesarios para
intervenir  en todos los asuntos correspondientes al giro ordinario de
la  Sucursal,  y  los  demás  previstos  en la legislación colombiana.
Además,  se  deja  expresamente  establecido  que  para  todo  acto  o
contrato  que  implique  transferencia,  enajenación y cauciones sobre
inmuebles  o  derechos  reales, para obligar a la Sucursal en Colombia
en  operaciones  y  transacciones  financieras que superen una suma de
13.570  Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes en la República de
Colombia,  y  para  la  constitución de prendas o más gravámenes sobre
los  equipos  y maquinarias de la empresa, la Mandataria General, o su
Suplente  cuando se encuentre ejerciendo las funciones de esta última,
deberá   contar   con   la  autorización  previa  y  por  escrito  del
Representante  Legal  de  HIDALGO E HIDALGO Sociedad Anónima, la misma
que  se  acompañará  para cada caso en específico. En concordancia con
lo  anterior,  la Mandataria General o su Suplente cuando se encuentre
ejerciendo  las  funciones  de  esta  última, ejercerán las siguientes
actividades,  pero  sin  limitarse a ellas, en torno a las operaciones
de  la Sucursal de HIDALGO E HIDALGO S.A. en la República de Colombia:
1)  Dirigir las operaciones de la sucursal de acuerdo con la Escritura
Pública  de  Establecimiento  de  Sucursal  de Sociedad Extranjera. 2)
Sujetarse  al  presupuesto  anual aprobado. 3) Intervenir en todos los
actos  y  contratos en que la Sucursal deba hacerse presente, a través
de  su  Representante Legal en Colombia. 4) Representar a la Sucursal,
administrativa,  judicial  y extrajudicialmente, en todos los procesos
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y  actos  administrativos,  judiciales  y  extrajudiciales en que ésta
deba   intervenir,   de   manera  que  en  ningún  momento  quede  sin
representación.   5)  Suscribir  balances  y  ordenar  auditorías.  6)
Amonestar  y  suspender  a  funcionarios  y trabajadores. 7) Suscribir
cualquier  documento bancario o de aseguradoras. 8) Efectuar en nombre
de  la Sucursal depósitos bancarios bajo cualquiera de las modalidades
y   monedas   permitidas   por   la  ley  colombiana.  9)  Ejercer  la
representación   mercantil   de  la  Sucursal  con  las  facultades  y
limitaciones  que  establece  la ley colombiana y la Escritura Pública
de   Establecimiento   de   Sucursal   de   Sociedad  Extranjera.  10)
Representar  a  la Sucursal ante toda clase de autoridades y entidades
administrativas,  públicas  o privadas, civiles, políticas, militares,
tributarias,  laborales,  fiscales  y,  en general de todo tipo, en la
República   de   Colombia.  11)  Representar  a  la  Sucursal  en  las
diferentes  modalidades de procesos de contratación pública, incluidos
pero  sin  limitarse  a  licitaciones  públicas, concursos de méritos,
selección  abreviada,  contratación  directa,  invitaciones  abiertas,
invitaciones  cerradas,  concesiones  de  cualquier tipo, Asociaciones
Público  Privadas  de  iniciativa  pública o privada y, en general, en
todo  tipo  de  proceso  de  selección  creado  o  por  crearse  según
legislación  de  la  República  de  Colombia,  convocado por cualquier
entidad  pública;  asimismo, podrá representar a la Sucursal, en todos
los   procesos  de  contratación  que  sean  convocados  por  empresas
privadas  y  de  capitales mixtos; de igual forma, podrá representar a
la  Sucursal,  en todos los procesos de Precalificación o conformación
de   lista   cerrada,  convocados  por  entidades  públicas,  empresas
privadas,  de capital mixto o de cualquier naturaleza; para efectos de
participar  en  cualquiera de estos de procesos (públicos o privados),
cuenta  con  las facultades y poderes suficientes para que en nombre y
representación   de   la   Sucursal  pueda  asociarse  en  las  formas
permitidas  en  la  ley  o  en  los documentos del respectivo proceso;
igualmente  se  encuentra  facultado para suscribir el o los contratos
que  correspondan  en caso de que la Sucursal directa o indirectamente
sea  adjudicataria,  así como los documentos adicionales del contrato,
o  que  de  su  ejecución,  terminación,  liquidación  se  derive. 12)
Celebrar   contratos  típicos  o  atípicos  de  cualquier  naturaleza,
adquirir  derechos  y contraer obligaciones en nombre y representación
de   la   Sucursal,   en  conformidad  con  la  Escritura  Pública  de
Establecimiento  de  Sucursal  de  Sociedad Extranjera. 13) Constituir
las  sociedades  que  sean  necesarias  para  el  cumplimiento  de las
actividades   correspondientes   al  objeto  social  de  la  Sucursal,
suscribiendo  para  tal  efecto  los  documentos,  minutas, escrituras
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públicas  y,  en general cualquier clase de documentos requeridos para
tal  fin.  14)  Suscribir el balance general y el estado de pérdidas y
ganancias  del  ejercicio  anual.  15)  Cualquier  otra  facultad  que
resulte  necesaria  para la correcta ejecución del objeto social de la
Sucursal en la República de Colombia.
 
 

NOMBRAMIENTOS
 

REPRESENTANTES LEGALES
 
Por Acta del 10 de abril de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita
en  esta  Cámara  de Comercio el 9 de mayo de 2019 con el No. 00294586
del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Mandatario        Maria     Del    Carmen   C.E. No. 659312           
General           Araujo Grijalva                                     
 
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Mandatario        Jorge   Eduardo  Duarte   C.C. No. 1015396432       
General           Rodriguez                                           
Suplente                                                              
 
 

REVISORES FISCALES
 
Por  Escritura  Pública  No.  5474  del  16  de septiembre de 2022, de
Notaría  73  de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 22
de diciembre de 2022 con el No. 00335069 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   JPA COLOMBIA S A S        N.I.T. No. 900715363 2    
Persona                                                               
Juridica                                                              
 
Por  Documento Privado del 26 de noviembre de 2022, de Revisor Fiscal,
inscrita  en esta Cámara de Comercio el 22 de diciembre de 2022 con el
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No. 00335070 del Libro VI, se designó a:
 
CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN
 
Revisor  Fiscal   Norma Liliam Ramirez      C.C.   No.  39759724  T.P.
Principal                                   No. 98847-T               
 
Revisor  Fiscal   Jose    Ramiro    Pardo   C.C.   No.  11434864  T.P.
Suplente          Rodriguez                 No. 50180-T               
 
 

REFORMAS DE LA SUCURSAL
 
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
 
DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
E.  P.  No.  1830 del 8 de julio de    00247857  del  15  de  julio de
2015  de  la  Notaría  30 de Bogotá    2015 del Libro VI              
D.C.                               
E.  P.  No.  0279 del 10 de febrero    00266382  del  16 de febrero de
de  2017 de la Notaría 30 de Bogotá    2017 del Libro VI              
D.C.                               
E.  P. No. 00872 del 26 de abril de    00294511  del 8 de mayo de 2019
2019  de  la  Notaría  30 de Bogotá    del Libro VI                   
D.C.
 
 

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL
 
Por  Documento  Privado  del 29 de septiembre de 2022 de Representante
Legal,  registrado  en  esta  Cámara de Comercio el 10 de Noviembre de
2022,  con  el  No.  00333754  del  Libro  VI,  La sociedad extranjera
HIDALGO  E  HIDALGO S.A. (matriz) (Casa principal de HIDALGO E HIDALGO
S.A.  SUCURSAL  COLOMBIA)  comunica  que  ejerce  grupo empresarial de
manera   directa   sobre   la   sociedad   extranjera  CONSTRUCCIÓN  Y
ADMINISTRACIÓN  S.A.  (Casa principal de CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION
S.A.  SUCURSAL  COLOMBIA)  y  la  sociedad  HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA
S.A.S.;  de  manera  directa  e  indirecta sobre las sociedades BOGOTÁ
LIMPIA  S.A.S.  E.S.P.  y  COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P. a través de
HIDALGO  E  HIDALGO  COLOMBIA  S.A.S.  así  mismo  de manera directa e
indirecta  sobre  la sociedad NUEVO CAUCA S.A.S. a través de HIDALGO E
HIDALGO  COLOMBIA  S.A.S.  y  la  sociedad  extranjera  CONSTRUCCIÓN Y
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ADMINISTRACIÓN   S.A.,   y  de  manera  indirecta  sobre  la  sociedad
CONCESIONARIA  VIAL  DE  COLOMBIA  S.A.S.  EN  LIQUIDACIÓN a través de
HIDALGO  E  HIDALGO  COLOMBIA  S.A.S.,  así  mismo de manera indirecta
sobre  la sociedad LAVADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S. a través de
COMPROMISO LIMPIO S.A.S. E.S.P. (subordinadas)
 
 

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
 
 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
 
Actividad principal Código CIIU:     4210
Actividad secundaria Código CIIU:    3900
Otras actividades Código CIIU:       0811, 4290 
 
 

TAMAÑO EMPRESARIAL
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Grande 
 
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
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        Ingresos por actividad ordinaria $ 148.945.928.000
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4210
 
 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 
Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.
 
 
Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha  de  inscripción : 10 de noviembre de 2022. Fecha de
envío  de  información a Planeación : 27 de marzo de 2023. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de 2009.
 
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
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**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055  

Hidalgo e Hidalgo Colombia S.A.S.  
Hidalgo e Hidalgo S.A. Sucursal Colombia 

 

 

 
 
 
 

OTROSÍ MODIFICATORIO N° 002 
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO 

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055 
 
 
 
 

Entre los suscritos a saber: JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS, identificado con cédula de ciudadanía 
n° 80.032.987 de Bogotá D.C., quien actúa como Representante Legal de HIDALGO E HIDALGO 
COLOMBIA S.A.S., Nit. 900.354.637-5, y; MARÍA DEL CARMEN ARAUJO GRIJALVA, identificada con cédula 
de temporal de extranjería n° 659.312 expedida por Migración Colombia, quien actúa como 
Mandataria General de HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, Nit. 900-397.334-3; actuando 
de manera conjunta como consorciados del CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055, acordamos lo 
siguiente: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. Designar al señor JORGE EDUARDO DUARTE RODRÍGUEZ, identificado con cédula de 
ciudadanía n° 1.015.396.432 de Bogotá D.C., como Representante Legal del CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 055, identificado con Nit. 901.584.893-4 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. Designar al señor CARLOS RICARDO GÜISA VELANDIA identificado con cédula de 
ciudadanía n° 74.451.792 de Nobsa, como Representante Legal Suplente del CONSORCIO VÍAS 
COLOMBIA 065, identificado con Nit. 901.584.893-4 
 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2022. 
 
 
 
 
JULIÁN ANTONIO NAVARRO HOYOS,  
Representante Legal 
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. 
 
 
 
Aceptamos, 
 
 
 
 
JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ 
C.C. 1.015.396.432 
 
 
 
 
CARLOS RICARDO GÜISA VELANDIA 
C.C. 74.451.792 

 
 
 
MARÍA DEL CARMEN ARAUJO GRIJALVA 
Mandataria General 
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA 
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Mandataria General
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM,
el(la) ciudadano(a) con n mero de identificaci n CC 1015396432 NO SE
ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificaci n es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y
n mero consignados en el respectivo documento de identificaci n, coincidan con los
aqu  registrados.

Se expide en Bogotá el 18/03/2024 02:38 PM

C digo Verificaci n: 62Q78VCPLZ

Válida hasta: 16/06/2024

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC


