
FECHA 10/11/2023

ÍTEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

SUELDO O 

TARIFA

MENSUAL

DEDICACIÓN 

MENSUAL       

(h-mes)

DURACIÓN 

TOTAL

(meses-días)

FACTOR 

MULTIPLICADOR

VALOR 

PARCIAL ($)
CANTIDAD

DURACIÓN

(meses-días)

VALOR 

PARCIAL ($)

DURACIÓN 

ACUMULADA 

(meses-días)

VALOR
DURACIÓN

(meses-días)
VALOR

A COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

1,1 Director de interventoría. mes 1 7.412.986 100% 5,50 1,98 80.727.418 1 0,70 10.274.399 0,70 10.274.399 4,80 70.453.019

1,2 Residente de interventoría. mes 4 5.671.380 100% 5,50 1,98 247.045.313 4 0,69 31.067.820 0,69 31.067.820 4,81 215.977.493

1,3 Tecnólogo en obras civiles. mes 4 3.200.000 100% 5,50 1,98 139.392.000 4 0,70 17.740.800 0,70 17.740.800 4,80 121.651.200

1,4 Profesional social. mes 1 5.189.600 100% 5,50 1,98 56.514.744 1 0,67 6.850.272 0,67 6.850.272 4,83 49.664.472

1,5 Profesional ambiental. mes 1 5.189.600 100% 5,50 1,98 56.514.744 1 0,70 7.192.786 0,70 7.192.786 4,80 49.321.958

1,6 Profesional seguridad y salud en el trabajo -SST. mes 1 5.189.600 100% 5,50 1,98 56.514.744 1 0,70 7.192.786 0,70 7.192.786 4,80 49.321.958

636.708.962 80.318.863 80.318.863 556.390.099

2 OTROS COSTOS DIRECTOS

2.1 Auxilio de arrendamiento de oficina. Mes 1,0 1.000.000 5,50 5.500.000 1 0,70 700.000 0,70 700.000 4,80 4.800.000

2,2
Auxilio de servicios públicos oficina del proyecto

(energía, acueducto, gas, telefonía, internet).
Mes 1,0 500.000 5,50 2.750.000 1 0,70 350.000 0,70 350.000 4,80 2.400.000

2,3 Auxilio de transporte. Mes 2,0 6.000.000 5,50 66.000.000 2 0,70 8.400.000 0,70 8.400.000 4,80 57.600.000

2,4 Auxilio para gastos de papeleria, fotocopias y otros. Mes 1,0 600.000 5,50 3.300.000 1 0,70 420.000 0,70 420.000 4,80 2.880.000

2,5

Auxilio para alquiler de equipos de computo con

software licenciado de acuerdo con la especificación

requerida por la entidad.

Mes 12,0 350.000 5,50 23.100.000 12 0,70 2.940.000 0,70 2.940.000 4,80 20.160.000

2,6 Comisión topográfica. Día 120,0 607.799 1,00 72.935.880 1 15,00 9.116.985 15,00 9.116.985 -14,00 63.818.895

2,7
Estudios y asesorías juridicas, contables y técnicas

especializadas.
Global 1,0 26.800.006 1,00 26.800.006 1 0 0,00 0 1,00 26.800.006

2,8 Chaqueta profesionales (según manual de uniformes) Unidad 12,0 80.000 1,00 960.000 12 1,00 960.000 1,00 960.000 0,00 0

201.345.886 22.886.985 22.886.985 178.458.901

838.054.848 103.205.848 103.205.848 734.849.000

159.230.421 19.609.111 19.609.111 139.621.310

997.285.269 122.814.959 122.814.959 874.470.310

2.805.432 1.521.137 1.521.137 1.284.295

1.000.090.701 124.336.096 124.336.096 875.754.605

Para constancia se firma por las partes

DIEGO ALBERTO ACOSTA RUTH ELENA TABARES ZULETA

Supervisor del Contrato Representante Legal

Secretaría de Infraestructura Física CONSORCIO SADINTECON

ENTRE EL 10 Y EL 30 DE 

OCTUBRE DE 2023

REPRESENTANTE LEGAL

RUTH ELENA TABARES ZULETA

CONSORCIO SADINTECON

INTERVENTOR

CONSORCIO 

SADINTECON

ACTA DE INTERVENTORÍA

No.1

PERIODO COMPRENDIDO

SUPERVISOR

Interventoría integral a la construcción de obras de optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado veredales 

de Medellín

CONTRATO No.

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)

VALOR BASICO (A+B)

TOTAL COSTOS DE PERSONAL CON FM (A)

IVA (19%)

POLIZAS - GASTO ESTIMADO COMPROBABLE

VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORÍA

PRESENTE ACTA
SALDO DISPONIBLECONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

ACUMULADO

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO IVA

EJECUTADO

Ing. DIEGO ALBERTO ACOSTA     

4600099077 de 2023

VALOR INICIAL

PLAZO INICIAL

1.000.090.701

CIENTO SESENTA Y CINCO (165) DÍAS CALENDARIO SIN SUPERAR 



 
 
 
 
 

Atentamente, 

Claudia María Posada Álvarez 

Gerente Transformación de Sucursales 
* Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente. 
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes 
números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 - Cali - Local: 
(57-2) 554 05 05 – Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos 
(1) 1 866 379 97 14. 

 
 

P á g i n a  1 | 1 

Grupo Bancolombia Clasificación – Pública 

 

 

Medellin, agosto 15 de  2023 

 

Señor(a) 

DIAN IMPUESTOS NACIONALES  

Cordial saludo, 

 

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO SADINTECON identificado 

con NIT: 901742046, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco 

los siguientes productos:  

Nombre Producto Número 
Producto 

Fecha Apertura Estado 

 
Cuenta de Ahorros 

 
55100006267 

 
     2023/08/15 

 
    ACTIVA 
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40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
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Inscripción0 1

14936745787
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07- Retención en la fuente a título de  rent
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ITEM NOMBRE CARGO

 TIEMPO 

LABORADO 

(DÍAS) 

 TIEMPO 

LABORADO 

(MESES) (DÍAS / 

30) 

 TIEMPO 

PONDERADO 
 DEDICACIÓN 

 VALOR 

SALARIO MES 

PROPUESTA 

 FACTOR 

MULTIPLICADOR 

 SALARIO CON 

FACTOR 

MULTIPLICADOR 

1 RUTH ELENA TABARES ZULETA DIRECTOR DE INTERVENTORIA                    21                    0,700                    0,700 100%             7.412.986                            1,98                  10.274.399 

2 CARLOS ALBERTO ZAPATA GARCÍA RESIDENTE DE INTERVENTORIA                    21                    0,700                    0,700 100%             5.671.380                            1,98                    7.860.533 

3 GUSTAVO ADOLFO CORREA GIL RESIDENTE DE INTERVENTORIA                    20                    0,667                    0,667 100%             5.671.380                            1,98                    7.486.222 

4 FABIÁN ALBEIRO MORALES CORTES RESIDENTE DE INTERVENTORIA                    21                    0,700                    0,700 100%             5.671.380                            1,98                    7.860.533 

5 ESNEIDER DAVID FUENTES ZARATE RESIDENTE DE INTERVENTORIA                    21                    0,700                    0,700 100%             5.671.380                            1,98                    7.860.533 

6 JHON FERNANDO VIDAL SALAZAR TECNOLOGO EN OBRA CIVIL                    21                    0,700                    0,700 100%             3.200.000                            1,98                    4.435.200 

7 MARIA CAMILA OCAMPO GIRALDO TECNOLOGA EN OBRA CIVIL                    21                    0,700                    0,700 100%             3.200.000                            1,98                    4.435.200 

8 ELKIN DE JESÚS JIMENEZ URÁN TECNOLOGO EN OBRA CIVIL                    21                    0,700                    0,700 100%             3.200.000                            1,98                    4.435.200 

9 LEODÁN RÍOS LÓPEZ TECNOLOGO EN OBRA CIVIL                    21                    0,700                    0,700 100%             3.200.000                            1,98                    4.435.200 

10 ELIANE LÓPEZ PORTILLA PROFESIONAL SOCIAL                    20                    0,667                    0,667 100%             5.189.600                            1,98                    6.850.272 

11 GAMAL DAVID CUESTA LONDOÑO PROFESIONAL AMBIENTAL                    21                    0,700                    0,700 100%             5.189.600                            1,98                    7.192.786 

12 ALEXANDER PALACIO ARANGO PROFESIONAL SST                    21                    0,700                    0,700 100%             5.189.600                            1,98                    7.192.786 

80.318.864                       

FIRMA

NOMBRE:  

Representante Legal

CONSORCIO SADINTECON

C.C.30.303.454

SUBTOTALES SALARIO

CONSORCIO SADINTECON

 CONTRATO No. 4600099077 de 2023

NOMINA OCTUBRE DE 2023

RUTH ELENA TABARES ZULETA





 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

 

 

Medellín, Noviembre 10 de 2023 
 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 
Ciudad 
 
 
 
Asunto:   Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales 
Ref.:   CONTRATO 4600099077 DE 2023 
 
 
La suscrita, RUTH ELENA TABARES ZULETA, con cedula de ciudadanía No.30.303.454, 
en calidad de representante Legal del CONSORCIO SADINTECON, certifico que a la fecha  
de presentación del Acta de Pago N°1, el CONSORCIO se encuentra a PAZ Y SALVO por 
concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los 
sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP, según lo establecido en el Artículo 
50° de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 23° de 
la Ley 1150 de 2007. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
RUTH ELENA TABARES ZULETA  
Representante Legal  

Número de identificación: 30.303.454 
 

 
JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No. 77277-T 

mailto:gerencia@interviales.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 15904564 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 77277-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A51358C90924BF66








 
 
 
 
 
 
 
 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial. 

NIT: 901.192.745-1 

Teléfono: (4) 260 95 42 – 230 79 93 

E-mail: gerencia@interviales.com – administracion@interviales.com 

Dirección: Calle 48B # 66-37 / Oficina 201 

Medellín – Colombia 

 

Medellín, 17 de Noviembre de 2023 

 

Señores 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 
Ciudad 
 

REF.: Contrato de Interventoría 4600099077 DE 2023 

Asunto: Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 el 

suscrito Representante Legal JUAN CARLOS REYES VANEGAS y Revisor Fiscal 

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO de la sociedad SADING GROUP S.A.S, 

identificada con NIT No. 901192745-1, se permite(n) certificar que la mencionada 

sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales 

correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha 

de suscripción del presente documento del contrato de la referencia, que legalmente 

son exigibles en la citada fecha, (es decir, en los cuales se haya causado la 

obligación de efectuar dichos pagos). 

Dado en Medellín a los 17 días del mes de Noviembre de 2023.  

 

  

__________________________   ___________________________ 

JUAN CARLOS REYES VANEGAS  JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO 

C.C 13.991.274     C.C 15.902.864 

Representante Legal     Revisor Fiscal 

SADING GROUP S.A.S    TP No. 26804-T 

 

mailto:gerencia@interviales.com
mailto:administracion@interviales.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:D71E78DC4D6E35BC


 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de  

proyectos de Infraestructura. 

NIT: 901.616.027-1 

Teléfono: (+60 4) 358 18 59 

E-mail: intercon@interviales.com 

Dirección: Calle 48B # 66-37 / Oficina 202 

Medellín – Colombia 

 
 

CERTIFICACIÓN PARAFISCALES 
Paz y Salvo de Aportes Parafiscales 

 
 
 
 
El suscrito  JUAN CARLOS REYES VANEGAS, como representante legal de la empresa 
GRUPO INTECON S.A.S con NIT 901.616.027-1, certifico que al 17 de Noviembre de 
2023 la empresa se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas 
de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión 
y riesgos profesionales ARP, según lo establecido en el Artículo 50° de la Ley 789 
de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 23° de la Ley 1150 
de 2007, han sido cancelados oportunamente durante los últimos seis (6) meses. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN CARLOS REYES VANEGAS  
Representante legal  
Número de identificación: 13.991.274 
 
 
 

 
JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No. 77277-T 

mailto:intercon@interviales.com


Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 15904564 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 77277-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:A51358C90924BF66




 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

CUENTA DE COBRO N° 001 

 

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

NIT 890.905.211-1 
 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    AUXILIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA, PARA EL 
CONTRATO 4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLÍN”.   ENTRE 
EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
LA SUMA DE:  SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 

(700.000). 
 

 

 

 
RUTH ELENA TABARES ZULETA 

Representante Legal 
 CONSORCIO SADINTECON 

 

 

NOVIEMBRE DE 2023 

 

mailto:gerencia@interviales.com


 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

CUENTA DE COBRO N° 002 

 
 

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

NIT 890.905.211-1 
 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    AUXILIO PAGOS SERVICIO PÚBLICOS, PARA EL 
CONTRATO 4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA 
INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLÍN”.   ENTRE 
EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
 
LA SUMA DE:  TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE (350.000). 
 
 
 
 
 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 

 

 

NOVIEMBRE DE 2023 

mailto:gerencia@interviales.com


Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Representante legal

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece a
continuación, tiene plena validez para todos los efectos legales

Carlos Fernando Borja Jiménez
Gerente

Empresas Varias de Medellín S.A E.S.P

NIT 890905055-9

Estamos ahí más cerca de tí:
Medellín (604) 4444115
Resto del país 018000415115

Línea ética: “Contacto Transparente” 018000522955 Exclusiva
para denunciar actos indebidos.
Consulta la oficina más cercana a tu residencia: en la línea
6044444115 o en la página web www.epm.com.co

Puedes presentar tus reclamaciones en:
Web http://www.epm.com.co
(Sección Clientes y Usuarios)

Empresas Públicas de Medellín E.S.P NIT.890.904.996-1
Carrera 58 #42-125 Edificio Inteligente
Conmutador: (604)3808080

Grandes Contribuyentes - Res.012220 de 26/12/2022
Autorretenedor Renta - Res.547 de 25/01/2002

Autorretenedor ICA Medellín - Res.32038 de 22/12/2017

Puntos de Pago
Almacenes de cadena Almacenes Éxito, Consumo, Carulla, Surtimax
Pago por ventanilla Entidades Bancarias Bancolombia a la mano -Corresponsal Bancario-, BBVA, Banco de
Bogotá, ScotiaBank Colpatria, Davivienda-Corresponsal Bancario-, Sudameris, Itaú, Banco de Occidente,
Banco Popular
Centros de Pago Gana, PTM, Moviired, Efecty, Súper Giros, Súper Efectivo, WinRed (CB Coofinep), Daviplata,
Cívica Pay
Cooperativas Cotrafa, Confiar, Coofinep, CFA, CooSanroque, CooSanluis, Crearcoop, Coopcrédito Entrerríos,
CoopMaceo, Cooperativa León XIII Guatapé, CoopSuya.

Paga en línea:
http://facturaweb.epm.com.co
APP-EPM Estamos ahí

Informacion técnica

Energía: Agosto-2023 Operador: epm - Dir. Oper: carrera 58 Nro 42 125 - Tel. Oper: (604)4444115 - 018000415115 - Niu: 054618305100030000 - Circuito: r02 - 30 -

Transfor.: 829173 - Grupo: 12 - Diu Gara.: 8.08 - Fiu Gara.: 5 - Diu: 1.591 - Fiu: 3 - Cec: 0 - Cecf: 0 - %t: 16 - Dt: 266.05 - T. Compe.: 0 - Hc: 0 - Vc: 0

La presente factura presta mérito ejecutivo en virtud del artículo 130 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001.
    Si el pago es realizado en cheque, éste debe ser girado a favor de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

Entidad que nos vigila Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios -SSPD Número único de registro
4-50010000-1 - www.superservicios.gov.co
Entidades que nos regulan Comisión de Regulación de
Agua Potable y Saneamiento Básico CRA - www.cra.gov.co /
Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG -
www.creg.gov.co

$1.660.836

Pagar hasta el
30-oct-2023

Referente de pago: 971117746-06 El pago después de esta

fecha generará intereses de

mora
Documento No: 136 2994149

Cliente: Vector 3 Arquitectura Y Construcciones S
CC/NIT: 900473729

Dirección de cobro: CL 48 C CR 65 A -3
Medellín - Antioquia Estrato:  Ciclo: 9

054618305100030000-9-000908007

Factura octubre de 2023

Contrato 11251946

Resumen de facturación

Valor total a pagar

Incrementó Disminuyó Igual

Consumos Valor a pagar

Acueducto 15 m3 $ 111.714,90

Alcantarillado 15 m3 $ 84.589,97

Energía 1.293 kwh $ 1.234.720,58

Otras entidades $ 89.220,43

Ajustes conceptos facturados $ 140.589,90

Ajuste al peso $ 0,22

﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Total a pagar
Contrato 11251946 $1.660.836

Fecha de facturación 12/10/2023

(415)7707173981008(8020)097111774606(3900)01660836(96)20231030

Materia prima y procesos de producción y distribución responsables con el planeta

V
ig
il
a
d
o

S
u
p
e
rs
e
rv
ic
io
s

Puedes realizar tu aporte voluntario a través de www.epm.com.co -
 Transacciones rápidas - opción: "Aporte Voluntario Comparto mi

 Energía - Iniciativa Gobierno Nacional"

PARA USO INTERNO DE EPM

https://www13.epm.com.co/FacturaWeb/Paginas/VisualizadorFacturas.aspx?tipoBusqueda=2&valor=11251946
https://www13.epm.com.co/FacturaWeb/Paginas/VisualizadorFacturas.aspx?tipoBusqueda=2&valor=11251946

DETALLE FACTURA EPM - FORMATO CSV DE EXCEL

Para visualizar bien el archivo, favor tenga en cuenta:

En panel de control, configuración regional y de idioma, personalizar,

el separador de lista debe estar en: (punto y coma)



CL 48 C CR 65 A -3

MUNICIPIO: Medellín - Antioquia

DOCUMENTO NO: 136 2994149

CLIENTE: Vector 3 Arquitectura Y Construcciones S

CC/NIT: 900473729

CONTRATO: 11251946

FACTURACIÓN DE: octubre de 2023

CICLO: 9



RESUMEN ESTADO DE CUENTA

Acueducto;25 m3;$177.349,65;15 m3;$111.714,90

Alcantarillado;25 m3;$136.066,22;15 m3;$84.589,97

Energía;1.394 kwh;$1.338.773,62;1.293 kwh;$1.234.720,58







TOTAL EPM;;;;$1.431.025,45

MÁS CUENTAS VENCIDAS;;;;$,00

MENOS VALOR EN RECLAMACIÓN MESES ANTERIORES;;;; 

SALDO A FAVOR;

MENOS VALOR APLICADO;;;;

TOTAL COBRO PARA OTRAS ENTIDADES;;;;

TOTAL A PAGAR;;;;$1.660.836,00





AGUA POTABLE

;

VALORES FACTURADOS

;M3;COSTO;VALOR

Consumo oct-23;15;$4.386,100;$65.791,50



;VALOR

Cargo fijo oct-23;$8.685,10

Contr cargo fijo mi % 50;$4.342,55

Contrib consumo min % 50;$32.895,75





ALCANTARILLADO

;

VALORES FACTURADOS

;M3;COSTO;VALOR

Consumo oct-23;15;$3.406,300;$51.094,50



;VALOR

Cargo fijo oct-23;$4.995,06

Tasa ambiental oct-23;$303,75

Contr cons costo m. % 50;$151,88

Contr cons costo op % 50;$25.547,25

Contr cargo fijo mi % 50;$2.497,53





ENERGÍA MDO REGULADO

;

VALORES FACTURADOS

;M3;COSTO;VALOR

Energía oct-23;1.293;$792,550;$1.024.767,15



;VALOR

Contribuci. energia % 20;$204.953,43

Aporte dpto. la guajira;$5.000,00





DETALLE OTRAS ENTIDADES

Alumbrado Público Medellín

Pago período anterior;;$ 24.000,00

;VALOR

Alumbrado Público;$$ 29.000,00





Emvarias

Pago período anterior;;$ 60.630,17

;VALOR

Cargo Fijo;$$ 12.146,74

Cargo Variable Aprovechable;$$ 1.150,99

Contribucion;$$ 20.073,48

Cargo Variable;$$ 26.849,22













Dar doble clic para ver archivo csv
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Total Acueducto $111.714,90

Total Alcantarillado $84.589,97

Total Energía $ 1.234.720,58

Dirección prestación servicio: Cl 48 C Cr 65 A -3 Municipio: Medellín - Antioquia

Cálculo Consumo del 23 ago al 22 sep (30 días) Producto: 123164494
Categoría: Comercial
Medidorwater Tech_sirius_20
16479102-7
Plan: No residencial

Componentes del costo

Cmapac - Cost ,00

Cmpac Unitari ,00

Cmpac Total ,00

Cmt Unitario 22,18

Cmt Total 332,70

Lectura actual Lectura anterior consumo

15 m3871 - 856 =
Valores Facturados m3 x      Costo ($) Valor ($)
Consumo oct-23 15 4.386,100 $ 65.791,50
Cargo fijo oct-23 8.685,10
Contr cargo fijo mi % 50 4.342,55
Contrib consumo min % 50 32.895,75

Cálculo Consumo del 23 ago al 22 sep (30 días) Producto: 123166314
Categoría: Comercial
Plan: No residencial

Componentes del costo
Cmt Unitario 20,25
Cmt Total 303,75

consumo

15 m3

Valores Facturados m3 x     Costo ($) Valor ($)
Consumo oct-23 15 3.406,300 $ 51.094,50
Cargo fijo oct-23 4.995,06
Tasa ambiental oct-23 303,75
Contr cons costo m. % 50 151,88
Contr cons costo op % 50 25.547,25
Contr cargo fijo mi % 50 2.497,53

Cálculo Consumo del 23 ago al 22 sep (30 días) Producto: 122682422
Categoría: Comercial
Medidor64_a1100-1_14110536- 3
Plan: Normal no residencial

Componentes del costo
Generación 313,98
Transmisión 46,96
Distribución 299,02
Comercializac 65,80
Pérdidas 65,34
Restricciones 11,19
Cu-opción Tar 792,55

Lectura actual Lectura anterior constante consumo

1.293 kWh48.244 - 46.951 X 1 =
Valores Facturados kWh  x   Costo ($) Valor ($)
Energía oct-23 1.293 792,550 $1.024.767,15
Contribuci. energia % 20 204.953,43
Aporte dpto. la guajira 5.000,00

 

Servicio, Concepto-Periodo Unidades Costo ($) Valor ($)

Agua Potable - Consumo Jul-23 12 4.381,920 52.583,04

Agua Potable - Contrib Consumo Min Legal Jul-23 50 26.291,52

Alcantarillado - Consumo Jul-23 12 3.406,300 40.875,60

Alcantarillado - Contr Cons Costo M.T.A. Ml Jul-23 50 133,98

Alcantarillado - Contr Cons Costo Oper Inf M Jul-23 50 20.437,80

Alcantarillado - Tasa Ambiental Jul-23 12 22,330 267,96

TOTAL $140.589,90

Emvarias
Empresas Varias De Medellín E.s.p. Nit: 8909050559 Tel:6044445636 Email: contacto@emvarias.com.co Dir: cr 58 42-125
 edif. inteligente Web: www.emvarias.com.co Producto: 122731566

Usuario: Vector 3 Arquitectura Y Construccion S.a.s. - Comercial - - Cl 48 C Cr 65 A -3 - Medellín - Antioquia Frecuencias: Semanal No
Aprovechables: 2 - Barrido: 2 Mensual  Periodo de consumo: Agosto 2023 Aforo:  Pago periodo anterior: $ 60.630,17

Valores facturados
Cargo Fijo $ 12.146,74
Cargo Variable Aprovechable $ 1.150,99
Contribucion      50% $ 20.073,48
Cargo Variable $ 26.849,22

Total Aseo $ 60.220,43

Valor Servicio facturado (últimos 6 meses) Residuos del periodo (ton)
Jul-23 $ 60.630,17 Abr-23 $ 64.058,65 No Aprov - Ordinarios 0,12054
Jun-23 $ 64.445,78 Mar-23 $ 64.031,85 Barrido y limpieza 0,002
May-23 $ 65.274,57 Feb-23 $ 63.562,41 Limpieza urbana 0,00023

Rechazados 0,0001

Cantidad de residuos (ton)
Aprovechables No Aprovechables

Ago-23 0,00508 0,12285
Jul-23 0,00497 0,12284

Jun-23 0,00538 0,12319

Alumbrado Público

Medellín

Municipio De Medellín Nit: 8909052111 Tel: 604 4444144 Email: alumbradopublicomed@medellin.gov.co Dir: calle 44
#52-165 alcaldia medellin tesoreria piso 1 taquilla 6 Web: www.medellin.gov.co Producto: 125939029

Valores Facturados
Alumbrado Público $ 29.000,00

Total Alumbrado $ 29.000,00

Usuario: Vector 3 Arquitectura Y Construccion S.a.s. - Comercial - Unica - Cl 48 C Cr 65 A -3 - Medellín -
Antioquia - Acuerdo 066 De 2017 - Ccu Cláusula 36 Parágrafo 3 Pago periodo anterior: $ 24.000,00

Total Otras Entidades       $89.220,43

Ten en cuenta
Desde marzo 2020, EPM habilitó opción tarifaria para
el mercado regulado de energía (Res. CREG 012, 058
y 152 de 2020); en publicación tarifaria de agosto
2023, se aplican disposiciones transitorias
establecidas en las Res. CREG 101 027 y 101 031 de
2022, con variación de -0.6% en costo por kWh,
respecto al mes anterior.

El Gobierno Nacional estableció que, a partir del 1 
de agosto de 2023, en cada una de las facturas del 
servicio público de energía se debe incluir un aporte 
para el Dpto. de la Guajira, así: $1000 para usuarios
 de estratos 4, 5 y 6, y de $5000 para usuarios 
comerciales e industriales. Estos aportes son 
obligatorios. (Dec. 1276 Ministerio de Minas y 
Energía, 31 de julio de 2023)



 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

CUENTA DE COBRO N° 003 

 

 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
NIT 890.905.211-1 

 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    AUXILIO DE TRANSPORTE, PARA CONTRATO 
4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
VEREDALES DE MEDELLÍN”.   ENTRE EL PERIODO DEL 10 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
 
 
LA SUMA DE:  OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE 8.400.000). 
 
 
 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 

NOVIEMBRE DE 2023 

mailto:gerencia@interviales.com




SOAT
PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR TELÉFONO DEL TOMADOR

CLASE DE VEHÍCULO SERVICIO CILINDRAJE/VATIOS MODELO

No. MOTOR No. VIN

PRIMA SOAT CONTRIBUCIÓN FOSYGA TASA RUNT

TOTAL A PAGAR

A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, 

FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS

B. GASTOS DE TRANSPORTE 

Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS

C. INCAPACIDAD PERMANENTE

D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS

SALARIOS

MÍNIMOS

LEGALES 

DIARIOS 

VIGENTES

UNIDAD

VALOR

TRIBUTARIO

(UVT)

FIRMA AUTORIZADA

CAPACIDAD TON.

TARIFA

No. CHASIS ó No. SERIE

PLACA No.

TIPO DE DOCUMENTO

DEL TOMADOR

CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR

No. DE PÓLIZA.

No.DE DOCUMENTO

DEL TOMADOR

CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA CLAVE PRODUCTOR No. FORMULARIO CIUDAD EXPEDICIÓN

AMPAROS POR VICTIMA HASTA

HASTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA

PASAJEROS MARCA

LÍNEA 

VEHÍCULO

CARROCERÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN VIGENCIA

AÑO MES DÍADESDE

LAS 00

HORAS

DEL

HASTA

LAS 23:59

HORAS

DEL

AÑO MES DÍA AÑO MES DÍA

263,13¹ 
701,68²

8,77 

180

750

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos:

La Aseguradora podrá modificar la vigencia de la póliza de forma unilateral y exclusivamente en beneficio 

del consumidor, en aquellos casos que se corrobore la existencia de duplicidad de amparos y pago de 

primas respecto del mismo vehículo. (Circular Externa 021 de 2017 – Superintendencia Financiera)

Datos personales

Autorizo a la compañía para que trate mis datos personales, incluso los de salud que son sensibles, con la 

finalidad de vincularme como tomador del contrato de seguro, incluyendo todas las acciones requeridas 

para el cumplimiento del mismo, así como para las demás finalidades incluidas en la política de tratamiento 

de datos personales, disponible en la página web de la aseguradora, donde se encuentran los canales para 

ejercer mis derechos a actualizar, rectificar, conocer y suprimir mis datos.

Topes de cobertura gastos médicos

1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. 

Decreto 2644 de 2022.

2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito lo pueden solicitar en 

cualquier momento.

Recuerde validar que su póliza esté registrada en el RUNT

Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea 

multas, la inmovilización del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por 

todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al 

lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las 

víctimas.

Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de 

tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintenden-

cia Nacional de Salud.

Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o la ADRES solo lo puede realizar la institución 

prestadora de servicios de salud.

Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

2023 07 28 2024 07 272023 07 27

35158434 ESP551 CAMIONETA PUBLICO INTERMUNICIPAL 1599 2019

5

RENAULT

DUSTER

2842Q192147 9FBHSR595KM480914 9FBHSR595KM480914 0.482

GRUPO INTERVIALES SAS 3164935547 NIT 9008424666 MEDELLIN

AT1318 2731 4999 MEDELLIN

910 $ 353,500 $ 183,800 $ 2,100

$ 539,400

890.903.407 – 9



 Dirección

 Identificación

 7

 Teléfono

 Razón Social

 Ciudad  MEDELLIN

 Forma Presentación

 Documento

 I. DATOS DEL APORTANTE

 SUCURSAL

 REYES VANEGAS JUAN CARLOS

 Tipo de Empresa

 CL 48B #66 - 37 OFICINA 202 NI 900842466

 Representante Legal

 EMPLEADOR

 ANTIOQUIA

 GRUPO INTERVIALES SAS

 CC 13991274

 Total Afiliados

 3581859

 Departamento

 JURÍDICA Tipo Persona

REPORTE INDIVIDUALSuAporte |

PAGADA 2023-11-02 00:00:00.0

E 66711696Tipo Planilla

202311202310

Fecha creación reporte 2023-11-16, 11:00:25 a. m.

Periodo Cotización

Número Planilla

Periodo Servicio

Documento

Tipo Cotizante 01 00
Residente Exonerado

Apellidos y Nombres

VALLEJO SEPULVEDA SAUL ALONSO

Código Ciudad -
Departamento

5001000 - 05

 II. DATOS DEL AFILIADO

CC 71698544 Centro de
Trabajo Ubicación Laboral

ANTIOQUIA

 III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

IBC EPS Aporte Salud Aporte
UPC

Total
Aporte

AFP

Total
Aporte

FSP

Total
Aporte
FSPS

IBC

Salario

Código
EPS

Código
Tras. EPS

S

T
D

E Código
AFPIN

G

R
E

T

T
D

P

T
A

P

V
S

P

T
A

E Código
Tras.
AFPC

O
R

V
S

T

S
L

N

IG
E

V
A

C

A
V

P

V
C

T

IR
P

L
M

A Tarifa
AFP

Tarifa
EPS

Pensión Salud

D
ía

s 
A

F
P

D
ía

s 
E

P
S

D
ía

s 
A

R
P

D
ía

s 
C

C
F Extranjero Tipo salario

Riesgos Caja

Código
CCF

Tarifa
CCF IBC CCF Aporte Caja

Parafiscales

Tarifa
SENA Aporte

SENA
Tarifa
ICBF

Aporte
ICBF

Tarifa
ARL IBC ARL Aporte RiesgosCódigo

ARL
Clase

Riesgo

Novedades

$ 1.485.780 $ 59.500 $ 1.485.780 $ 103.500 $ 0$ 0CCF04 $ 1.485.780 $ 59.500$ 237.800$ 1.485.780 EPS00230 $ 1.321.50030 30 30 25-14X 0 $ 0$ 0 $ 0 6,960 %16 % 4 % 0 %0 %4 % 514-11F

 IV.TOTALES

Total Aportes Pensión Total Aportes FSP Total Aportes FSPS Total Aportes Salud Total Aportes Riesgos Total Aportes SENA Total Aportes ICBFTotal Aportes Cajas Total Aportes MENTotal Aportes ESAP

ESAP MENICBFSENAFSP SUBSISTENCIAFSP SOLIDARIDAD

Total Final

$ 0$ 0 $ 0 $ 0$ 59.500$ 103.500$ 59.500$ 237.800 $ 0 $ 0 $ 460.300

COLPENSIONES SALUD TOTAL EPS ARL SURA COMFAMA

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 -
Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.
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    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

CUENTA DE COBRO N° 004 

 

 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
NIT 890.905.211-1 

 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    AUXILIO PARA GASTOS DE PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y 
OTROS, ETC, PARA EL CONTRATO 4600099077 DE 2023 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 
MEDELLÍN”.   ENTRE EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
LA SUMA DE:  CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE (420.000). 
 
 
 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 

 

NOVIEMBRE DE 2023 

mailto:gerencia@interviales.com






 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

CUENTA DE COBRO N° 005 

 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
NIT 890.905.211-1 

 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    AUXILIO PARA EQUIPOS DE COMPUTO CON SOFTWARE 
LICENCIADOS, PARA EL CONTRATO 4600099077 DE 2023 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 
MEDELLÍN”.   ENTRE EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
 
 
LA SUMA DE:  DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS 

MONEDA CORRIENTE (2.940.000). 
 
 

 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 

NOVIEMBRE DE 2023 

mailto:gerencia@interviales.com


 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

 

 

Medellín, Noviembre 17 de 2023 
 
 
 
Señores 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE 
MEDELLÍN 
Ciudad 
 
 
 
Asunto:   Certificación de pago de Auxilio de Computo 
Ref.:   CONTRATO 4600099077 DE 2023 
 
 
El suscrito, JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA, con cedula de ciudadanía 
No.15.904.564, en calidad de Contador Público del CONSORCIO SADINTECON, 
certifico que a la fecha de presentación del Acta de Pago N°1, el CONSORCIO se 
encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de pagos por Auxilio de Cómputos para el 
personal de interventoría. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA 
Contador Público 
Tarjeta Profesional No. 77277-T 

mailto:gerencia@interviales.com


ITEM
REFERENCIA COMPUTADOR 

MARCA
SERIAL ASIGNADO  A CARGO

Valor por Auxilio 

equipo de computo

SAMSUNG ZXTMH4LD706078A

ARGOM (TT) SQ6590100071ZF

LG 002TPJP26716

HP CORPORATIVO 2UA62934L8

3 LENOVO C540 CS01032502 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 2                       245.000,00 

4 LENOVO C540 CS01085108 RESIDENTE DE INTERVENTORIA 3                       245.000,00 

5 LENOVO G50-45 80E3 PF0AVLWD RESIDENTE DE INTERVENTORIA 4                       245.000,00 

6 DELL 812VKW1 TECNOLOGO EN OBRA CIVIL 1                       245.000,00 

7 HP ENVY CND6124X6W TECNOLOGA EN OBRA CIVIL 2                       245.000,00 

8 ASUS X555Q (A12) J6N0CV05M62325H TECNOLOGO EN OBRA CIVIL 3                       245.000,00 

9 LENOVO G50 PF0978D1 TECNOLOGO EN OBRA CIVIL 4                       245.000,00 

10 ASUS TUF GAMING F15 MANRCX02571541G PROFESIONAL SOCIAL                       245.000,00 

11 ASUS VIVOBOOK X513E M2N0CV05693106D PROFESIONAL AMBIENTAL                       245.000,00 

12 LENOVO G50 PF0978D1 PROFESIONAL SST                       245.000,00 

2.940.000$             

FIRMA

NOMBRE:  

Representante Legal

CONSORCIO SADINTECON

C.C.30.303.454

RUTH ELENA TABARES ZULETA

CONSORCIO SADINTECON
 CONTRATO No. 4600099077 de 2023

RECONOCIMIENTOS POR COMPUTADOR

TOTAL RECONOCIMIENTO POR SERVICIO DE COMPUTADOR

1

2

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA 1

                      245.000,00 

                      245.000,00 



 
 
 
 
 

    CONSORCIO SADINTECON 
NIT 901742046-0 

 

  
Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

CUENTA DE COBRO N° 006 

 
 

SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  

NIT 890.905.211-1 
 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 

POR CONCEPTO DE:    COMISIÓN TOPOGRAFICA, PARA EL CONTRATO 
4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
VEREDALES DE MEDELLÍN”.   ENTRE EL PERIODO DEL 10 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
 
LA SUMA DE:  NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE 
(9.116.985). 

 
 

 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 
 
 

NOVIEMBRE DE 2023 

mailto:gerencia@interviales.com


  CONSORCIO SADINTECON 
 NIT 901742046-0 

CONTRATO 4600099077 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES 
DE MEDELLÍN. 

INFORME MENSUAL DE TOPOGRAFIA # 1 - INTERVENTORÍA 
PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

Interventoría CONSORCIO SADINTECON 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48 B # 66-37 Of. 202 Tel (60)4 5903318 

Medellín – Antioquia. 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 4600099077 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 

MEDELLÍN. 

INFORME DE TOPOGRAFÍA No. 1 

PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

FIRMA INTERVENTORA: CONSORCIO SADINTECON 

ORIGINAL 

Firma: 

________________________ 
 Javier E. Rodríguez D. 

Topógrafo Interventoría 
Lic. 01-17541 

Firma: 

____________________________ 
Ruth Elena Tabares Z. 

Director de Interventoría 

Elaboró Aprobó 

Medellín 

mailto:gerencia@interviales.com


       
               CONSORCIO SADINTECON 

          NIT 901742046-0 

 

CONTRATO 4600099077 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES 
DE MEDELLÍN. 

 

INFORME MENSUAL DE TOPOGRAFIA # 1 - INTERVENTORÍA 
PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

               

 

Interventoría CONSORCIO SADINTECON 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48 B # 66-37 Of. 202 Tel (60)4 5903318 

Medellín – Antioquia. 

1. INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de realizar CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLÍN, se firmó 
el contrato de obra con las empresas CONSORCIO ACUEDUCTOS VEREDALES 2023 para 
el lote 1, CONSTRUCTORA ICONIKA S.A.S para el lote 2 y CONSORCIO 
CONSTRUCTORA EL LLANO para el lote 3 como contratistas y cuyo objeto es la 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO 
Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE MEDELLÍN, de la misma manera, la ALCALDÍA DE 
MEDELLIN, firmó el contrato de interventoría 4600099077 de 2023, con el consorcio 
SADINTECON para que realice la “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO VEREDAL” 

En este informe se describen las actividades de topografía realizadas en cada uno de los 

frentes de trabajo  
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               CONSORCIO SADINTECON 

          NIT 901742046-0 

 

CONTRATO 4600099077 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES 
DE MEDELLÍN. 

 

INFORME MENSUAL DE TOPOGRAFIA # 1 - INTERVENTORÍA 
PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

               

 

Interventoría CONSORCIO SADINTECON 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48 B # 66-37 Of. 202 Tel (60)4 5903318 

Medellín – Antioquia. 

2. ACTIVIDADES GENERALES: 

● Localización de obras requeridas. 

● Replanteo. 

● Modelado de superficies. 

● Levantamiento topográfico detallado. 

● Nivelación. 

● Dibujo de perfiles y secciones. 

● Control de excavaciones. 

● Control para instalación de tuberías. 

● Cálculo de volúmenes. 

● Ubicación de cajas y MH’s. 

● Ubicación y ajuste de puntos de control. 

 

Qué como interventoría permiten revisar y validar la información materializada en campo por 

los Contratistas. 

La comisión de la supervisión técnica utiliza equipos de precisión con corrección de 2” 

estación total Geomax Zipp 10R y Nivel Pentax AL24, conociendo las coordenadas X, Y, 

Z de dos puntos que se puedan observar simultáneamente, se realizan las observaciones 

pertinentes para obtener la orientación correcta en los tres ejes. Se procede a realizar las 

radiaciones, colección de datos, chequeos, materialización, replanteo y demás tareas 

solicitadas por la directora de interventoría ingeniera Ruth Elena Tabares Zapata, los 

Ingenieros residentes Carlos Zapata, Fabián Morales, Gustavo Becerra y los especialistas 

de Interventoría.  

Toda la información describe posición Norte, Este y Cota. Se trabaja siempre con ángulos 

derechos que generan azimuts y coordenadas reales, se reportan al área civil desfases, 

errores de cierre y desplazamientos, cálculo de volúmenes, planos esquemas y otra 

información en los formatos requeridos. 

Se recibe al contratista niveles o materialización de tareas topográficas con tolerancias de 0 

a 0.05 dependiendo de la especificación técnica, todos los datos y memorias de cálculo 

quedan en bitácora de campo, se hace seguimiento a comisiones de topografía del 

contratista de forma periódica, se trabaja en equipo para brindar acompañamiento en el 

cumplimiento de la programación de obra y proyección del diseño. 

mailto:gerencia@interviales.com


       
               CONSORCIO SADINTECON 

          NIT 901742046-0 

 

CONTRATO 4600099077 

INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES 
DE MEDELLÍN. 

 

INFORME MENSUAL DE TOPOGRAFIA # 1 - INTERVENTORÍA 
PERIODO DEL 10 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 

               

 

Interventoría CONSORCIO SADINTECON 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48 B # 66-37 Of. 202 Tel (60)4 5903318 

Medellín – Antioquia. 

3. REGISTRO DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 

TRABAJO DE CAMPO: 

Lote 1 santa elena: Coordenadas a partir de los mojones # 1 y 2 

 

Coordenadas red de distribución lote 1 

PUNTO 
COORDENADAS   

COTA 
ESTE ESTE 

ND1 842704.32  1184505.01    

ND2 842710.23  1184474.66    

ND3 842712.75  1184468.59    

ND4 842722.15  1184458.58    

ND5 842767.83  1184417.40    

ND6 842779.16  1184403.44    

ND7 842783.52  1184379.70    

ND8 842793.94  1184357.73    

ND9 842792.45  1184334.59    

ND10 842792.91  1184329.55    

ND11 842799.33  1184321.76    

ND12 842853.27  1184297.19    

ND13 842863.01  1184295.70    

ND14 842869.89  1184296.73    

ND15 842887.14  1184302.57    

ND16 842897.46  1184303.37    

ND17 842927.84  1184300.62    

ND18 842947.68  1184295.47    

ND19 842975.23  1184273.88    

ND20 842989.45  1184264.48    

ND21 843016.28  1184251.31    

ND22 843023.66  1184250.36    

ND23 843034.67  1184252.77    

ND24 843067.26  1184269.07    

mailto:gerencia@interviales.com


       
               CONSORCIO SADINTECON 
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ND25 843098.74  1184279.94    

ND26 843130.94  1184279.46    

MOJÓN 1 843091.27 1184276.33 2450.55 

MOJÓN 2 843143.9 1184290.33 2457.97 

ND27 843155.21  1184282.53    

ND28 843171.69  1184285.50    

ND29 843189.65  1184292.25    

ND30 843196.51  1184293.02    

ND31 843203.27  1184291.49    

ND32 843208.09  1184289.01    

ND33 843223.23  1184284.22    

ND34 843239.35  1184276.10    

ND35 843245.82  1184239.40    

ND36 843248.17  1184226.71    

ND37 843246.65  1184222.03    

ND38 843245.76  1184213.51    

ND39 843246.22  1184207.13    

ND40 843245.87  1184201.75    

ND41 843243.82  1184191.43    

ND42 843240.41  1184171.91    

ND43 843239.37  1184161.41    

ND44 843240.15  1184144.72    

ND45 843240.84  1184120.37    

ND46 843240.75  1184093.81    

ND47 843243.98  1184075.09    

ND48 843250.17  1184057.62    

ND49 843263.09  1184039.04    

ND50 843276.48  1184017.66    

ND51 843281.81  1184002.12    

ND52 843287.65  1183981.44    

ND53 843291.64  1183950.45    

ND54 843295.19  1183930.33    

ND55 843298.82  1183916.42    

ND56 843304.96  1183903.47    
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ND57 843310.87  1183895.12    

ND58 843335.14  1183870.71    

ND59 843340.54  1183863.62    

ND60 843344.61  1183851.18    

ND61 843349.11  1183833.38    

ND62 843354.62  1183800.83    

ND63 843361.54  1183762.38    

ND64 843362.50  1183748.09    

ND65 843360.65  1183732.95    

ND66 843350.30  1183704.15    

ND67 843343.78  1183693.64    

ND68 843332.82  1183680.33    

ND69 843306.06  1183663.29    

ND70 843303.75  1183660.28    

ND71 843302.41  1183656.91    

ND72 843302.92  1183652.73    

ND73 843304.63  1183648.98    

ND74 843307.31  1183645.93    

ND75 843328.55  1183634.51    

ND76 843340.48  1183627.68    

ND77 843363.78  1183609.49    

ND78 843381.70  1183595.72    

ND79 843389.03  1183588.82    

ND80 843399.46  1183581.73    

ND81 843432.23  1183570.23    

ND82 843446.33  1183565.48    

ND83 843476.33  1183553.07    

ND84 843485.13  1183550.27    

ND85 843503.11  1183545.51    

ND86 843521.20  1183534.80    

ND87 843537.44  1183523.36    

ND88 843550.14  1183513.24    

ND89 843557.70  1183508.58    

ND90 843567.23  1183504.10    
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ND91 843575.79  1183501.11    

ND92 843610.44  1183494.39    

ND93 843628.85  1183486.69    

ND94 843637.04  1183484.02    

ND95 843652.03  1183511.56    

ND96 843672.26  1183521.48    

ND97 843682.18  1183524.52    

ND98 843740.82  1183547.68    

ND99 843651.50  1183477.65    

ND100 843666.21  1183472.16    

ND101 843681.96  1183464.17    

ND102 843710.71  1183442.80    

ND103 843720.00  1183426.36    

ND104 843725.59  1183408.17    

ND105 843737.56  1183381.66    

ND106 843742.49  1183372.33    

ND107 843747.08  1183366.27    

ND108 843761.56  1183351.98    

ND109 843774.56  1183337.06    

ND110 843779.14  1183329.90    

ND111 843783.21  1183321.77    

ND112 843788.66  1183308.19    

ND113 843794.11  1183290.87    

ND114 843801.14  1183272.70    

ND115 843806.65  1183262.05    

ND116 843812.00  1183254.34    

ND117 843815.97  1183250.75    

ND118 843825.36  1183245.56    

ND119 843841.04  1183239.67    

ND120 843856.39  1183232.19    

ND121 843869.85  1183223.45    

ND122 843880.54  1183214.52    

ND123 843884.60  1183209.70    

ND124 843895.75  1183186.04    
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Lote 2 palmitas la china: Coordenadas a partir de los mojones # 1 y 2. 

 

• Listado de coordenadas 

NODO NORTE ESTE 

1 1191679.65 820320.59  

2 1191684.62 820320.58  

3 1191686.80 820322.75  

4 1191714.52 820363.52  

5 1191719.36 820372.17  

6 1191719.37 820375.51  

7 1191714.16 820383.89  

8 1191711.37 820391.48  

9 1191712.01 820396.98  

10 1191718.90 820402.87  

11 1191728.86 820410.27  

12 1191734.03 820413.13  

13 1191744.78 820412.36  

ND125 843901.11  1183179.35    

ND126 843916.84  1183163.09    

ND127 843934.50  1183135.49    

ND128 843970.72  1183102.56    

ND129 843980.28  1183089.85    

ND130 843996.48  1183059.83    

ND131 844022.77  1183027.19    

ND132 844034.00  1183017.88    

ND133 844044.55  1183006.56    

ND134 844062.74  1182966.14    

ND135 844065.49  1182957.67    

ND136 844064.99  1182926.94    

ND137 844065.36  1182888.20    

ND138 844085.47  1182886.91    
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14 1191750.08 820411.33  

15 1191752.76 820412.58  

16 1191760.72 820429.09  

17 1191765.70 820434.84  

18 1191774.89 820439.91  

19 1191780.43 820445.27  

20 1191781.71 820447.18  

21 1191783.24 820448.20  

22 1191783.60 820450.01  

23 1191784.88 820451.91  

24 1191788.72 820464.25  

25 1191791.41 820478.20  

26 1191796.68 820486.18  

27 1191802.01 820491.76  

28 1191810.20 820512.45  

29 1191818.02 820518.80  

30 1191826.52 820520.65  

31 1191837.80 820514.76  

32 1191849.86 820510.79  

33 1191860.08 820510.94  

34 1191870.97 820509.46  

35 1191876.02 820507.94  

36 1191883.85 820507.34  

37 1191892.77 820512.28  

38 1191899.44 820521.06  

39 1191909.04 820545.94  

40 1191917.84 820565.64  

41 1191924.55 820574.28  

42 1191933.40 820580.42  

43 1191935.20 820580.80  

44 1191936.19 820582.35  

45 1191945.04 820588.49  

46 1191961.80 820592.08  

47 1191982.69 820598.15  
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48 1191989.01 820603.85  

49 1191991.59 820608.77  

50 1191991.04 820624.97  
 

Lote 3 San Cristóbal El Llano: Coordenadas a partir de los mojones # 1 y 2 

 

• Traslado de coordenadas mediante poligonal principal desde los mojones 1 y 2 
suministrados en los planos de la entidad contratante a lo largo de las alineaciones 
1 y 7, replanteo de coordenadas de canal de entrada, lechos de secado y ampliación 
de losa. 

POLIGONAL PRINCIPAL LOTE 3- EL LLANO 

PUNTO NORTE ESTE COTA DETALLE 

M2 1187985.590 825996.915 2009.45 Placa Resalto 

M1 1187935.421 826019.932 2006.03 Placa  

Δ 112 1187918.591 826041.416 2003.101 Casa Pincher 

Δ 113 1187847.381 826062.602 1993.187 #74-15 

Δ 105 1187836.096 826087.340 1989.933 Curva -licores 

Δ 104 1187884.469 826113.799 1984.492 #150B-02 Taller 

Δ 103 1187848.074 826125.013 1979.751 Canal 

Δ 102 1187818.647 826116.691 1976.136 Poliducto 

Δ 101 1187756.134 826095.804 1961.235 Campamento  

Δ 100 1187714.410 826136.650 1942.521 Ptar 

     

 COORDENADAS CANAL DE ENTRADA  
 PUNTO NORTE ESTE  
 1 1187738.99 826131.739  
 2 1187739.06 826132.891  
 3 1187738.59 826133.419  
 4 1187738.7 826135.302  
 5 1187737.72 826135.361  
 6 1187737.8 826136.36  
 7 1187738.76 826136.3  
 8 1187738.82 826137.184  
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 9 1187739.35 826137.654  
 10 1187739.45 826139.397  
 11 1187739.2 826139.412  
 12 1187739.27 826140.61  
 13 1187740.47 826140.539  
 14 1187740.4 826139.341  
 15 1187740.15 826139.356  
 16 1187740.04 826137.613  
 17 1187740.51 826137.084  
 18 1187740.29 826133.319  
 19 1187739.76 826132.849  
 20 1187739.69 826131.698  

     

 COORDENADAS LECHOS DE SECADO  

 PUNTO NORTE ESTE  

 1 1187719.48 826141.988  

 2 1187717.62 826139.266  

 3 1187707.21 826146.355  

 4 1187709.07 826149.082  

 5 1187707.55 826147.388  

 6 1187704 826149.808  

 7 1187712.27 826161.957  

 8 1187715.83 826159.536  

     

 COORDENADAS AMPLIACIÓN DE LOSA  

 PUNTO NORTE ESTE  

 1 1187725.7 826151.115  

 2 1187727.39 826153.595  

 3 1187716.73 826160.858  

 4 1187715.04 826158.379  
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Ilustración 1 Esquema de Polígono Principal Lote 3 

CONCLUSIONES 

Las labores realizadas en los lotes 1, 2 y 3 no tienen diferencias representativas con los 

planos de diseño. 
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CUENTA DE COBRO N° 007 

 

 
SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
NIT 890.905.211-1 

 
 

DEBE A 
 
 

CONSORCIO SADINTECON 
NIT.901.742.046-0 

 
 

POR CONCEPTO DE:    CHAQUETA PROFESIONALES (SEGÚN MANUAL DE 
UNIFORMES), PARA EL CONTRATO 4600099077 DE 2023 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 
MEDELLÍN”.   ENTRE EL PERIODO DEL 10 AL 31 DE 
OCTUBRE DE 2023. 

 
 
 
 
 
LA SUMA DE:  NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE (960.000). 
 
 

 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 
Representante Legal 

 CONSORCIO SADINTECON 

 
 
 

NOVIEMBRE DE 2023 
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Medellín, 07 de Septiembre de 2023    ACUEDALC-ALCMED-2023-001 

   

 

 

 

Señores 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

Atn. Katherine Arias 

Apoyo Jurídico 

Calle 44 No. 52 – 165 

Medellín 

 

 

 

Ref: CONTRATO 4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 

MEDELLÍN”. 

 

Asunto: Entrega de pólizas  

   

Cordial saludo, 

 

A continuación, se hace entrega de las pólizas de la referencia para su revisión y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 

Representante Legal 

CONSORCIO SADINTECON 
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GARANTÍA ÚNICA DE 
CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE 

ENTIDADES ESTATALES (DECRETO 
1082 DE 2015)

1. RIESGOS AMPAROS

LA ASEGURADORA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA HASTA EL 
MONTO DEL VALOR ASEGURADO,	 LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARATULA DE LA 
PRESENTE PÓLIZA.

LOS AMPAROS DE LA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS 
RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA 
NO PODRÁ RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL 
VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES Y SON EXCLUYENTES ENTRE SI, SEGÚN LAS 
DEFINICIONES Y ALCANCE QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO 
DE LA OFERTA, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1	 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, 
SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.

1.1.2	 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN 
DE LAS OFERTAS.

1.1.3	 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

1.1.4	 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA 
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO. 

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL CON OCASIÓN DE:
(I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO;
(II) EL USO INDEBIDO DEL ANTICIPO; Y
(III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS EN CALIDAD DE ANTICIPO.

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL POR LA NO 
DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA A TÍTULO DE PAGO 
ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE LUGAR.
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1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE: (A) EL 
INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO DEL CONTRATO, 
CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES 
AL CONTRATISTA POR ENTREGAS PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ 
ENTREGAS PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL 
PECUNIARIA.

1.5 AMPARO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 
LABORALES

ESTE AMPARO DEBE CUBRIR A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR 
EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA 
CONTRATACIÓN DEL PERSONAL UTILIZADO EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO AMPARADO.

LA ENTIDAD ESTATAL NO DEBE EXIGIR UNA GARANTÍA PARA CUBRIR ESTE RIESGO EN 
LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL CON PERSONAL 
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL COLOMBIANO.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR 
CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUFRIDO POR LA 
OBRA ENTREGADA A SATISFACCIÓN.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO. 

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA 
DEFICIENTE CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO

1.8 AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

ESTE AMPARO CUBRE LA CALIDAD Y EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE 
RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL EN CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO.

1.9 RESPONSABILIDAD FISCAL

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA GARANTÍA DE 
CUMPLIMIENTO  CUBRIRÁ  LOS  PERJUICIOS CAUSADOS A  LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA 
COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O CULPOSA, O DE LA RESPONSABILIDAD 
IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO,  DERIVADOS DE  UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD 
FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES SURGIDAS DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.
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2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARAN EN LOS CASOS SIGUIENTES:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL HECHO DE UN TERCERO 
O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VICTIMA).
2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A LOS BIENES DE LA ENTIDAD NO DESTINADOS 
AL CONTRATO.
2.3 USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL QUE ESTE 
OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL.
2.4 EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON OCASIÓN DEL 
CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA

LA SUMA ASEGURADA DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARATULA DE ESTA PÓLIZA, 
DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

4. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ CONSTAR 
EN LA CARATULA O EN SUS ANEXOS. EN LOS CONTRATOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 
2.2.1.2.3.1.3 DEL DECRETO 1082 DE 2015, EL GARANTE TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DECIDIR 
NO GARANTIZAR LA ETAPA SIGUIENTE, CASO EN EL CUAL DEBE INFORMAR SU DECISIÓN POR 
ESCRITO A LA ENTIDAD ESTATAL GARANTIZADA SEIS (6) MESES ANTES DEL VENCIMIENTO DEL 
PLAZO DE LA GARANTÍA. ESTE AVISO NO AFECTA LA GARANTÍA DE LA ETAPA CONTRACTUAL O 
PERÍODO CONTRACTUAL EN EJECUCIÓN. SI EL GARANTE NO DA EL AVISO CON LA ANTICIPACIÓN 
MENCIONADA Y EL CONTRATISTA NO OBTIENE UNA NUEVA GARANTÍA, QUEDA OBLIGADO A 
GARANTIZAR LA ETAPA DEL CONTRATO O EL PERÍODO CONTRACTUAL  SUBSIGUIENTE.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 1077 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 
1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ DEMOSTRAR LA 
OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PERDIDA PREVIO AGOTAMIENTO 
DEL DERECHO DE DEFENSA DEL CONTRATISTA Y DEL GARANTE, DE LA SIGUIENTE FORMA:

5.1 EN CASO DE CADUCIDAD, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y GARANTIZADOS 
LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU GARANTE DE 
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 2011, POR MEDIO 
DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE LA CADUCIDAD DEL 
CONTRATO Y ORDENE EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE, BIEN SEA DE LA CLÁUSULA 
PENAL O DE LOS PERJUICIOS QUE HA CUANTIFICADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDAD 
CONSTITUYE EL SINIESTRO.
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5.2 EN CASO DE APLICACIÓN DE MULTAS, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU 
GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 
2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL IMPONE 
MULTAS, DEBE ORDENAR EL PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE CONSTITUYE EL SINIESTRO.

5.3 EN LOS DEMÁS CASOS DE INCUMPLIMIENTO, UNA VEZ AGOTADO EL DEBIDO PROCESO Y 
GARANTIZADOS LOS DERECHOS DE DEFENSA Y CONTRADICCIÓN DEL CONTRATISTA Y DE SU 
GARANTE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 1474 DE 
2011, POR MEDIO DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL DECLARE 
EL INCUMPLIMIENTO, PUEDE HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, SI ESTÁ PACTADA EN EL 
CONTRATO, Y ORDENAR SU PAGO AL CONTRATISTA Y AL GARANTE. EL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE ES LA RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGUROS.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA  IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE 
INCUMPLIMIENTO.

LAS ENTIDADES SOMETIDAS AL ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PODRÁN DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO, CUANTIFICANDO LOS PERJUICIOS DEL 
MISMO, IMPONER LAS MULTAS Y SANCIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, Y HACER EFECTIVA 
LA CLÁUSULA PENAL. PARA TAL EFECTO OBSERVARAN EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

A) EVIDENCIADO UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS  OBLIGACIONES A CARGO DEL
CONTRATISTA, LA ENTIDAD PÚBLICA LO CITARA A AUDIENCIA PARA DEBATIR LO OCURRIDO.
EN LA CITACIÓN, HARÁ MENCIÓN EXPRESA Y DETALLADA DE LOS HECHOS QUE LA SOPORTAN,
ACOMPAÑANDO EL INFORME DE INTERVENTORÍA O DE SUPERVISIÓN EN EL QUE SE SUSTENTE
LA ACTUACIÓN Y ENUNCIARA LAS NORMAS O CLAUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS
CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA
ACTUACIÓN. EN LA MISMA SE ESTABLECERÁ EL LUGAR, FECHA Y HORA PARA LA REALIZACIÓN
DE LA AUDIENCIA, LA QUE PODRÁ TENER LUGAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, ATENDIDA
LA NATURALEZA DEL CONTRATO Y LA PERIODICIDAD ESTABLECIDA PARA EL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. EN EL EVENTO EN QUE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
CONSISTA EN PÓLIZA DE SEGUROS, EL GARANTE SERÁ CITADO DE LA MISMA MANERA;

B) EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD O SU DELEGADO, PRESENTARÁ
LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE MOTIVAN LA ACTUACIÓN, ENUNCIARÁ LAS POSIBLES
NORMAS O CLÁUSULAS POSIBLEMENTE VIOLADAS Y LAS CONSECUENCIAS QUE PODRÍAN
DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA EN DESARROLLO DE LA ACTUACIÓN. ACTO SEGUIDO SE
CONCEDERÁ EL USO DE LA PALABRA AL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA O A QUIEN
LO REPRESENTE, Y AL GARANTE, PARA QUE PRESENTEN SUS DESCARGOS, EN DESARROLLO DE
LO CUAL PODRÁ RENDIR LAS EXPLICACIONES DEL CASO, APORTAR PRUEBAS Y CONTROVERTIR
LAS PRESENTADAS POR LA ENTIDAD;

C) HECHO LO PRECEDENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN MOTIVADA EN LA QUE SE CONSIGNE LO
OCURRIDO EN DESARROLLO DE LA AUDIENCIA Y LA CUAL SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN DICHO 
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ACTO PÚBLICO, LA ENTIDAD PROCEDERÁ A DECIDIR SOBRE LA IMPOSICIÓN O NO DE LA MULTA, 
SANCIÓN O DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO. CONTRA LA DECISIÓN ASÍ PROFERIDA SÓLO 
PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN QUE SE INTERPONDRÁ, SUSTENTARÁ Y DECIDIRÁ EN 
LA MISMA AUDIENCIA. LA DECISIÓN SOBRE EL RECURSO SE ENTENDERÁ NOTIFICADA EN LA 
MISMA AUDIENCIA;

D) EN CUALQUIER MOMENTO DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, EL JEFE DE LA ENTIDAD
O SU DELEGADO, PODRÁ SUSPENDER LA AUDIENCIA CUANDO DE OFICIO O A PETICIÓN DE
PARTE, ELLO RESULTE EN SU CRITERIO NECESARIO PARA ALLEGAR O PRACTICAR PRUEBAS
QUE ESTIME CONDUCENTES Y PERTINENTES, O CUANDO POR CUALQUIER OTRA RAZÓN
DEBIDAMENTE SUSTENTADA, ELLO RESULTE NECESARIO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE
LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA. EN TODO CASO, AL ADOPTAR LA DECISIÓN, SE SEÑALARÁ
FECHA Y HORA PARA REANUDAR LA AUDIENCIA. LA ENTIDAD PODRÁ DAR POR TERMINADO
EL PROCEDIMIENTO EN CUALQUIER MOMENTO, SI POR ALGÚN MEDIO TIENE CONOCIMIENTO
DE LA CESACIÓN DE SITUACIÓN DE INCUMPLIMIENTO.

7. COMPENSACIÓN

SI LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA AL MOMENTO DE TENER CONOCIMIENTO 
DEL INCUMPLIMIENTO, O CON POSTERIORIDAD A ESTE O DEL RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN, 
FUERE DEUDORA	 DEL	 CONTRATISTA GARANTIZADO		  POR		
CUALQUIER CONCEPTO, SE APLICARA LA COMPENSACIÓN Y LA INDEMNIZACIÓN SE DISMINUIRÁ 
EN EL MONTO DE LAS ACREENCIAS, SEGÚN LA LEY, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN 
LOS ARTÍCULOS 1417 Y SS. DEL CÓDIGO CIVIL. IGUALMENTE DISMINUIRÁ EL VALOR DE	
LA	 INDEMNIZACIÓN,	 EL CORRESPONDIENTE A LOS BIENES QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA HAYA OBTENIDO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO JUDICIAL O 
EXTRAJUDICIALMENTE, EN EJERCICIO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO CUYO 
CUMPLIMIENTO SE GARANTIZA POR LA PRESENTE PÓLIZA.

8. PAGO DEL SINIESTRO.

LA ASEGURADORA PAGARA EL VALOR DEL SINIESTRO, ASÍ:

8.1 PARA EL CASO PREVISTO EN EL NUMERAL 5.1, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD CONTRATANTE PARA 
RECLAMAR  EL PAGO, ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO ADMINISTRATIVO 
CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO Y DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO O DE LA 
RESOLUCIÓN EJECUTORIADA QUE ACOJA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL.

8.2  PARA EL CASO DEL NUMERAL 5.2, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA COMUNICACIÓN ESCRITA 
QUE HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, ACOMPAÑADA DE LA COPIA AUTENTICA DEL 
ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EJECUTORIADO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE 
LA ENTIDAD ESTATAL DE LA NO EXISTENCIA DE SALDOS A FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO 
DE LOS CUALES SE PUEDA APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA 
DE ESTE CLAUSULADO, O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR 
EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN.
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8.3 PARA EL CASO PRESENTADO EN EL NUMERAL 5.3, DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA 
COMUNICACIÓN ESCRITA QUE CON TAL FIN HAGA LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE, 
ACOMPAÑADA DE UNA COPIA AUTENTICA DEL ACTO  ADMINISTRATIVO QUE CONSTITUYA LA 
OCURRENCIA DEL  SINIESTRO, JUNTO CON LA CONSTANCIA DE LA ENTIDAD ESTATAL DE LA 
NO EXISTENCIA DE SALDOS AL FAVOR DEL CONTRATISTA RESPECTO DE LOS CUALES SE PUEDA 
APLICAR LA COMPENSACIÓN DE QUE TRATA LA CONDICIÓN SEXTA DE ESTE CLAUSULADO 
O EN LA QUE CONSTE LA DISMINUCIÓN EN EL VALOR A INDEMNIZAR EN VIRTUD DE LA 
COMPENSACIÓN.

PARÁGRAFO. – DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1110 DEL CÓDIGO DE COMERCIO LA 
ASEGURADORA PODRÁ OPTAR POR CUMPLIR SU PRESTACIÓN MEDIANTE EL PAGO DE LA 
INDEMNIZACIÓN, O CONTINUANDO CON LA EJECUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, 
PARA ESTE ÚLTIMO EVENTO SE REQUIERE LA ACEPTACIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE ASEGURADA.

LA DECLARATORIA DE CADUCIDAD NO IMPEDIRÁ QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE 
ASEGURADA TOME POSESIÓN DE LA OBRA O CONTINÚE INMEDIATAMENTE LA EJECUCIÓN DEL 
OBJETO CONTRATADO, BIEN SEA A TRAVÉS DEL GARANTE O DE OTRO CONTRATISTA.

EN EL EVENTO QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO LA ASEGURADORA 
RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO O A FAVOR DE QUIEN DETERMINE ESTA, CON LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA ESTUVIESE DE 
ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL 
CONTRATO A FAVOR DE LA ASEGURADORA. EN TAL EVENTO LA ASEGURADORA PRESENTARÁ 
GARANTÍAS.

9. CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA SEA AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA 
AQUELLOS EN LOS CUALES LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL SEAN MODIFICADAS, 
LA ASEGURADORA A SOLICITUD DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO 
O ANEXO DE MODIFICACIÓN DEL SEGURO, EN DONDE EXPRESE SU CONOCIMIENTO AL 
RESPECTO DE LAS MODIFICACIONES ACORDADAS ENTRE EL CONTRATISTA GARANTIZADO Y 
LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ASEGURADA.

10. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1096 DEL 
CÓDIGO DE COMERCIO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 203 DEL DECRETO 663 DE 
1993 ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA FINANCIERO, LA ASEGURADORA SE SUBROGA 
HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE LA ENTIDAD ESTATAL 
CONTRATANTE TENGA CONTRA EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

11. NO EXPIRACIÓN POR FALTA DE PAGO DE PRIMA E IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI POR REVOCACIÓN 
UNILATERAL.



7

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000060

6

12. NATURALEZA DEL SEGURO

LA GARANTÍA OTORGADA POR ESTA PÓLIZA O SUS CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN, NO ES 
SOLIDARIA, NI INCONDICIONAL Y SU EXIGENCIA ESTÁ SUPEDITADA A LA OCURRENCIA DEL 
SINIESTRO Y SU CUANTIFICACIÓN.

13. NOTIFICACIONES Y RECURSOS

LA ENTIDAD CONTRATANTE DEBERÁ NOTIFICAR A LA ASEGURADORA LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS ATINENTES A LA EFECTIVIDAD DE LA PÓLIZA, PREVIO AGOTAMIENTO DEL 
DERECHO DE DEFENSA	 DEL	 CONTRATISTA GARANTIZADO Y EL GARANTE.

14. COEXISTENCIA DE SEGUROS

EN CASO DE EXISTIR, AL MOMENTO DE SINIESTRO, OTRO SEGURO DE CUMPLIMIENTO CON 
RELACIÓN AL MISMO CONTRATO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAY LUGAR, 
SE DISTRIBUIRÁ ENTRO LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE SUS 
RESPECTIVOS SEGUROS

15. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095  DE CÓDIGO DE 
COMERCIO, EL IMPORTE  DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE 
LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN 
QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA 
SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

16. PRESCRIPCIÓN

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR 
LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

17. DOMICILIO

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS EN 
EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN 
LA REPÚBLICA DE COLOMBIA EN FE DE LO ANTERIOR, SE FIRMA A LOS ________DÍAS DEL MES 
DE_______________ DE 20____

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. EL TOMADOR/ASEGURADO
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Diseño, Interventoría, Gerencia y Construcción de proyectos de Infraestructura Vial.  

Teléfono: (60)4 5903318 

E-mail: gerencia@interviales.com 

Dirección: Calle 48c #65ª-3 /Ed. Gardenia - piso1 

Medellín – Colombia 

 

Medellín, 12 de Octubre de 2023     ACUEDALC-ALCMED-2023-009 

   

 

 

 

Señores 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

Atn. Katherine Arias 

Apoyo Jurídico 

Calle 44 No. 52 – 165 

Medellín 

 

 

 

Ref: CONTRATO 4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 

MEDELLÍN”. 

 

Asunto: Entrega de pólizas  

     

Cordial saludo, 

 

A continuación, se hace entrega de las pólizas ajustadas según acta de inicio de la referencia para su revisión 

y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 

Representante Legal 

CONSORCIO SADINTECON 
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Señores 

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN 

Atn. Katherine Arias 

Apoyo Jurídico 

Calle 44 No. 52 – 165 

Medellín 

 

 

 

Ref: CONTRATO 4600099077 DE 2023 “INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO VEREDALES DE 

MEDELLÍN”. 

 

Asunto: Entrega de pólizas  

     

Cordial saludo, 

 

A continuación, se hace entrega de las pólizas ajustadas, acorde con las vigencias actualizadas según acta de 

inicio de la referencia para su revisión y aprobación. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

RUTH ELENA TABARES ZULETA 

Representante Legal 

CONSORCIO SADINTECON 
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