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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CO1.PCCNTR.5859352 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y FRANCIA ELENA MENA CAMPAÑA 

CONSIDERACIONES:  1. Que el 01 de febrero de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación 
de servicios de la referencia, cuyo objeto es: “PRESTAR SERVICIOS PERSONALES DE CARÁCTER 
TEMPORAL PARA APOYAR LA FORMACION PROFESIONAL DE NIVEL TECNICO PROGRAMADA POR EL 
CENTRO COMERCIO Y SERVICIOS PARA EL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA EN LA VIGENCIA 

2024” 2. Que, de conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 29 de noviembre 
de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en 
el contrato. 3. Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE.($ 
43.853.333). 4. Que la contratista mediante oficio de fecha 26 de marzo de 2024, solicitó la suspensión del 
contrato por el periodo comprendido entre el 17 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024 ambas fechas 
inclusive, indicando lo siguiente: voy a estar fuera del país, situación que me impide atender las obligaciones 
pactadas de forma presencial”. 5. Que teniendo en cuenta las razones objetivas indicadas por la contratista, 
la supervisora del contrato Maria Isabel Duran Martínez, da visto bueno y recomienda la mencionada 
suspensión del contrato a partir del 17 de abril de 2024 y con reinicio de ejecución contractual a partir del 
02 de mayo de 2024, toda vez que el 01 de mayo de 2024 es día festivo. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA del anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de 
manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 7. Que, debido a la no ejecución del contrato, y 
considerando las necesidades de la prestación del servicio, se modificará el plazo el cual quedará hasta el 
13 de diciembre de 2024 y forma de pago del contrato, a fin de lograr una completa ejecución del contrato. 
8. Que, de conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y 
modificarlo conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender 
de mutuo acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo 
comprendido del 17 de abril de 2024 al 01 de mayo de 2024 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA 
SEGUNDA: MODIFICAR- Modificar el plazo del contrato hasta el 13 de diciembre de 2024 y la forma de 
pago del contrato, el cual quedará así: Se fija como valor total para el contrato la suma de CUARENTA Y 
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
M/CTE ($43.853.333). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera:  
 

MES  VALOR MES  

Febrero $ 4.400.000 

Marzo $ 4.400.000 

Abril $ 2.346.667 

Mayo $ 4.400.000 

Junio $ 4.400.000 

Julio $ 4.400.000 

Agosto $ 4.400.000 

Septiembre $ 4.400.000 

Octubre $ 4.400.000 

Noviembre $ 4.400.000 

Diciembre $ 1.906.667 

Total  $ 43.853.333 
 

Debido a la presente suspensión; durante el término de suspensión del contrato, no habrá lugar a 
reconocimiento de honorarios por parte del SENA. CLÁUSULA TERCERA: REINICIO EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL - Para el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria 
la suscripción de un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que la contratista, reiniciará 
las actividades propias del objeto contractual el día 02 de mayo de 2024. CLÁUSULA CUARTA: Las demás 
cláusulas del Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.5859352  de 2024 permanecerán 
indemnes. CLÁUSULA QUINTA: Remítase el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto 
para lo de su competencia. CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. CLÁUSULA SÉPTIMA: La presente suspensión y 
modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. 
 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
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Proyectó: Victor Villegas - Apoyo a la supervisión de contratos.  
  

Revisó: Esneider Cabana Pérez-Abogado Gestión Contractual    
 


