
Probabili

dad
Impacto Calificación

Calificaci

ón total

¿Cómo se realiza el 

monitoreo?
Periodicidad ¿Cuándo?

1 General Interno
Planeació

n 

Los requisitos para 

contratar son los 

apropiados para el 

proceso de contratación 

de servicios

El contratista no cumple 

los requisitos exigidos

Imposibilidad de 

suscribir el contrato  
1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

MEDIO EVITAR EL RIESGO ENTIDAD

Realizar un análisis del 

sector adecuado,  para 

efectos de señalar 

requisitos exigidos en la 

contratación directa

1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO NO ENTIDAD

INICIO 

ETAPA DE 

PLANEACION

ANTES DE INCIAR LA 

ELABORACION DEL 

CONTRATO

REVISION 

DOCUMENTAL 

UNA SOLA VEZ PREVIO A 

LA REALIZACION DEL 

CONTRATO

2 General Interno
Planeació

n 

Condiciones de 

transparencia del 

proceso de contratación

Perfiles cerrados en el 

mercado

Imposibilidad de 

contratación
1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO EVITAR EL RIESGO ENTIDAD Evitar perfiles cerrados 1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO NO ENTIDAD

INICIO 

ETAPA DE 

PLANEACION

ANTES DE INCIAR LA 

ELABORACION DEL 

CONTRATO

REVISION 

DOCUMENTAL 

UNA SOLA VEZ EN LA 

ELABORACION DE LOS 

ESTUDIOS PREVIOS

3 General Interno Selección
Contratista no cumple 

los requisitos

Contratista no cumplió 

los requisitos

Reclamaciones 

judiciales 

/investigaciones

1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO EVITAR EL RIESGO ENTIDAD

Realizar una evaluación de 

requisitos según lo 

requerido por la entidad

1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO NO ENTIDAD

INICIO 

ETAPA DE 

PLANEACION

ADJUDICACION DEL 

CONTRATO

DESIGNACION 

PERSONAL IDÓNEO 

PARA  

VERIFICACION DE 

CUMPLIMIENTO

EN LA ELABORACION DEL 

CONTRATO Y EN LA 

VERIFICACION DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS

4 General Interno
Contrataci

ón

Incumplimiento del 

registro Presupuestal

La entidad no realiza el 

registro presupuestal 

No puede iniciar la 

ejecución del 

contrato

2

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

ALTO EVITAR EL RIESGO ENTIDAD

Remitir oportunamente los 

contratos (debidamente 

perfeccionados), evitando 

vulnerar el principio de 

anualidad presupuestal

1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO NO ENTIDAD

PREVIO A 

ETAPA DE 

EJECUCIÓN

CUMPLIDOS LOS 

REQUISITOS DE DE 

EJECUCION

VERIFICACION 

REGISTRO  

PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL 

ACTA DE INICIO

5 General Externo
Contrataci

ón
No Afiliación ARL

La entidad o el 

contratista no realizan la 

afiliación

No afiliación 2

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO EVITAR EL RIESGO ENTIDAD

Establecer controles, 

mecanismos y personal 

capacitado

1

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

NO AFECTA LA 

ECONOMIA DEL 

CONTRATO

BAJO NO ENTIDAD

INICIO 

ETAPA DE 

PLANEACION

CELEBRACION DEL 

CONTRATO

REVISION 

DOCUMENTAL 

CON POSTERIORIDAD A 

LA FIRMADEL ACTA DE 

INICIO

6 General Externo Ejecución Social o político 
Paros / huelgas / 

taponamientos 

Imposibilidad de 

ejecutar el contrato 

mayor onerosidad

4 3 ALTO ACEPTAR ENTIDAD
Suspender la ejecución del 

contrato
2 2 MEDIO MEDIO SI

SUPERVISOR - 

ORDENADOR 

DEL GASTO

ACTA DE 

INICIO

TERMINACION DEL 

CONTRATO

INFORMACION 

EXTERNA
MENSUALMENTE 

7 General Interno Ejecución
Afectaciones a la Salud 

de los contratistas 

Transmisión de COVID-

19.

Afectaciones 

significativas a la 

salud de los 

colaboradores/Suspe

nsión de ejecución 

de las actividades 

contractuales 

5 4
Riesgo 

Extremo
EVITAR EL RIESGO

Contratista, 

trabajador 

por nomina

Aplicar estrictamente las 

medidas preventivas 

documentadas en el 

protocolo de bioseguridad

3 3 6
Riesgo 

Alto
No

Contratista. 

Trabajador por 

nomina

Etapa de 

ejecución
Etapa de ejecución

Verificacion 

cumplimiento 

medidas 

preventivas
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Clase Fuente Etapa Tipo

Descripción (Qué puede 

pasar y, cómo puede 

(ocurrir)

Tratamiento/Controles a 

ser implementados

Impacto después del tratamiento

¿Afecta el 

equilibrio 

económico del 

contrato?

Persona 

responsable por 

implementar el 

tratamiento

Fecha 

estimada en 

que se inicia 

el 

tratamiento

Consecuencia de la 

ocurrencia del 

evento

Probabili

dad

Monitoreo

y revisión

PRIORIZARImpacto

CATEGORIA 

(CALIFICACION

)

¿A quién se 

le asigna?

Fecha estimada en 

que se completa el

tratamiento




