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OTROSI No. 934i—{ AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024

ACLARACION [ | ADICION [X | PRORROGA MODIFICACION [_]

CONTRATO DE PRESTACION DE]1.360.17.13-0741 /

SERVICIOS No.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.

NOMBRE DE CONTRATISTA ARBEY MEDINA PARRA

NIT/CC 94.449.532 DE CALI

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES PARA REALIZAR EL APOYO
AL PROYECTO MANTENIMIENTO INTEGRAL
DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA.

VALOR DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($30.800.000)

PLAZO DE EJECUCION: 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE SUSCRIPCION: 25 DE ENERO DEL 2024

FECHA DE INICIO EJECUCION: 25 DE ENERO DEL 2024

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JULIANA ALVAREZ ORDONEZ

Entre los suscritos, FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ, mayor de edad y vecino
de Santiago de Cali, identificado con la cédula de ciudadania niumero 94.522.032 expedida
en Cali (Valle del Cauca), en su calidad de Secretario de Infraestructura, con ratificacion de
nombramiento ordinario realizado por medio del Decreto Departamental No. 1-17-0001 del
01 de enero del 2024, habiendo tomado posesion mediante acta No. 0010 el dia 01 de enero
del 2020. Facultado para celebrar el presente otrosi, segin Decreto Departamental No.
1.22-0073 del 12 de enero de 2024, “POR MEDIO DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS
DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA
EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA
ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL", modificado por el Decreto Departamental No
1.22-0108 del 22 de enero de 2024 “POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO
1.22- 0073 DE ENERO 12 DE 2024, EN MATERIA DE DELEGACIONES”, quien en lo
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sucesivo se denominara Departamento del Valle del Cauca — Secretaria de Infraestructura
y ARBEY MEDINA PARRA, identificado (a) con cédula de ciudadania No. 94.449 532 de
Cali, quien para los efectos del presente acto se denominara el CONTRATISTA, hemos
convenido celebrar el presente OTROSI No. 1 al CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 de Enero del 2024, con
fundamento en las siguientes

CONSIDERACIONES:

1)Que conforme al articulo 305 de la Constitucion Politica, corresponde al Gobernador dirigir
la accion administrativa del Departamento, asegurar el cumplimiento de las funciones y la
prestacion de los servicios a su cargo. 2) Que el Decreto No. 1.22-0073 del 12 de enero de
2024, modificado por el Decreto Departamental No 1.22-0108 del 22 de enero de 2024
refiere: Que se hace necesaria la Delegacion a los Secretarios de Despacho, Directores de
Departamentos administrativos y Jefes de Oficina, con el fin de agilizar los procesos de
contratacion en el Departamento del Valle del Cauca, atendiendo los principios de economia
y celeridad de la funcién administrativa sefnalados en el articulo 209 de la Constitucion
Politica, al igual que en el articulo 3° del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. 3) Que el 25 de Enero del 2024, el DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA y ARBEY MEDINA PARRA, suscribieron el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE
ENERO DEL 2024 cuyo objeto es: Prestacién de Servicios Profesionales para realizar el
apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Vaile del
Cauca.. 4) Que en el contrato electronico de la plataforma del SECOP I, en el item
CONTRATO - INFORMACION GENERAL se establecié como fecha de terminacion del
contrato el 30 DE ABRIL DE 2024. 5} Que el dia 25 DE ENERO DEL 2024, se dio inicio a
la ejecucion del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.
1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024 en la plataforma del SECOP Ii. 6} Que,
mediante oficio del 10 de Abril del 2024, el supervisor del contrato solicitd a la Jefe de Oficina
asesora de Juridica, la celebracion del Otrosi No. 01, con el fin de adicionar el valor y
prorrogar el plazo del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, para la realizacion de actividades de
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la misma naturaleza de las que son objeto del contrato, atendiendo a la necesidad del servicio
para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Infraestructura
del Departamento del Valle del Cauca 7) Que el valor que se tiene disponible para la presente/
adicién es de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.400.000);
el cual se pagara en DOS (2} cuota(s) por valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($7.700.000)/cada una, y la ampliacion del plazo para el CONTRATO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 de Enero
del 2024, sera hasta el 30 de Junio del 2024, 8) Que para llevar a cabo esta solicitud se
cuenta con la apropiacién presupuestal No. : ltem 1;Valor: 1.048.520.000 COP;Proyecto:
Pi34-102212/1/4/01/09 - Realizar la gestion administrativa, técnica, jurid;Apropiacion
Presupuestal: Fondo: 123401 - 10% ILCD FONPET;Centro Gestor: 1149 - SRIA DE
INFRAESTRUCTURA;Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las
empresas y servicios de Produccién;Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el
Desarrol;Elemento PEP: P134-102212/1/4/01/09 - Realizar la gestién administrativa, técnica,
juridica, social y ambiental del plan vial Departamental.;Cuenta Mayor. 5507051701 -
Honorarios segdn certificado de disponibilidad presupuestal No. 5500005359 del 09 de Abril
de 2024 por valor de MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
PESOS M/CTE ($1.048.520.000), del presupuesto de rentas y gastos del Departamento del
Valle del Cauca para la vigencia fiscal 2024. 9) Que, por regla general, los contratos estatales
pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la
realizacion de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo
los articulos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a
modificar los contratos de comdn acuerdo o de forma unilateral, para “evitar la paralizacion
o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua
y adecuada prestacién’, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la
Corte Constitucional senalé que las prérrogas de los contralos —como especie de
modificacién- pueden ser un instrumento util para lograr los fines propios de la contratacién
estatal. 10) Que la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO:
establece. “Cualquier modificacién al contrato debera hacerse directamente en la plataforma
electronica y las consideraciones que soporten la modificacién deberan publicarse en el
SECOP iI. PARAGRAFO: Cualquier modificacion debera realizarse en el término establecido
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en el literal e de la clausula Novena” 11) Que para dar inicio a la ejecucién del contrato se
cumplieron con 0s requisitos sefialados en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, actualmente
el contrato se encuentra vigente.12) Que la adicién presupuestal no supera el cincuenta por
ciento (50%) del valor inicial del contrato. 13) Que el Departamento y el Contratista de mutuo
acuerdo han decidido modificar el plazo de ejecucidn en el contrato electronico de la
plataforma SECOP Il. lgualmente, lo estipulado en ia CLAUSULA SEPTIMA - VALOR Y
FORMA DE PAGO del complemento al contrato electrénico. 14) Que, por las anteriores
consideraciones, se cumplen los presupuestos legales que regulan la modalidad de
contratacion directa, 1o que hace viable |la celebraciéon del presente otrosi al contrato de la
referencia, para lo cual:

ACUERDAN

CLAUSULA 1: Modificar el plazo de ejecucién del el CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024,
hasta el 30 de Junio del 2024./

CLAUS!JLA 2: Modificar la CLAUSULA SEPTIMA — VALOR Y FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-
0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, la cual para todos los efectos quedara asi:

“CLAUSULA SEPTIMA - VALOR Y FORMA DE PAGO. El valor total del contrato
es de CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($46.200.000Y, El cual se pagara en SEIS (6)cuotas, cada una por valor de SIETE
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.700.000), previa
presentacion de un informe de tareas desarrolladas como requisito para cada uno
de los pagos, y certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por el
supervisor del contrato, una vez acreditado que el contratista se encuentra al dia
en el pago de los aportes relativos al Sistema Integral de Seguridad Social. En
todo caso el pago se hara previa disposicion de giros de P.A.C. PARAGRAFO |
EI CONTRATISTA solo tiene derecho a los emolumentos expresamente pactados
en esta clausula. Por tanto, no podra reclamar el pago de prestaciones sociales
por este concepto. PARAGRAFO II: Para la realizacion de los pagos, EL

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA PROHIBIDA SU REPRODUCCION
POR CUALQUIER MEDIO, SIN AUTORIZACION DEL GOBERNADOR(A) Y/O SU REPRESENTANTE.

P&agina 4 de 6




Departamento del Valle

del Cauca Cddigo: FO-M9-P2-58

OTROSI No 1 AL CONTRATO DE

PRESTACION DE SERVICIOS Versién: 01

PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 | Fecha de aprobacion: 13/12/2022
DEL 25 DE ENERO DEL 2024

Gobernacion Pagina5de 8

CONTRATISTA deberé acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes
relativos al sistema de seguridad social integral Salud, pensién y ARL, conforme
al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.”

CLAUSULA 3: Adicionar el paragrafo dos (2) a la CLAUSULA SEXTA — APROPIACION
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, la cual para
todos los efectos quedara asi:

PARAGRAFO DOS: El valor del presente ot/rasi cuenta con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No: 5500005359/DEL 09 DE ABRIL DE 2024, con
cargo al rubro: Fondo: 123401 - item 1 Valor: 1.048.520.000 COP Proyecto: PI34-
102212/1/4/01/09 - Realizar la gestion administrativa, técnica, jurid Apropiacion
Presupuestal: Fondo: 123401 - 10% ILCD FONPET Centro Gestor: 1149 - SRIA
DE INFRAESTRUCTURA Posicién Presupuestaria: 2320202008 - Servicios
prestados a las empresas y servicios de Produccion Area Funcional:
3450501010010000 - Regiones para el Desarrol Elemento PEP: PI34-
102212/1/4/01/09 - Realizar la gestion administrativa, técnica, juridica, social y
ambiental del plan vial Departamental. por LA SUMA DE UN MIL CUARENTA Y
OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (1.048.520.000
COP) M/CTE para la vigencia fiscal 2024.

CLAUSULA 4: Las demas clausulas del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, que no hayan
sido modificadas por el presente otrosi, no sufren modificacion alguna y conservan su
plena vigencia.

CLAUSULA 5: PERFECCIONAMIENTO. El presente otrosi No. 1 se perfecciona con la
suscripcion de las partes dentro del Sistema Electronico de Contratacion Plblica, SECOP
11

CLAUSULA 6: PUBLICACION: Ei Departamento del Valle del Cauca —~ Secretaria de
infraestructura, publicara el presente otrosi No. 1, en el Sistema Electronico de
Contratacion Publica SECOP 11,
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El presente documento se entiende fechado v firmado una vez sea aprobado por ambas

partes el contrato electrénico a través del Sistema Electronico para la Contratacion

Publica — SECOP Il.

Transcribié:
Proyecté:
Revisd:

Aprobo:
Aprobo:

Wilmer Mufioz Herrera — Ingeniere Contratista Despacho!
Katherin Mora Camacho — Abogada Contratista Despacho, 4
Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista Despac!

Juliana Alvarez Ordofiez — Jefe Oficina Asesora de Juridica. [O
Frank Alexander Ramirez Ordofez. — Secretario de Infraestruktur,

CONTROL DE CAMBIOS

: co S - CONTROL DE CAMBIOS AR
VERSION ‘1 Descripcién de Cambio I Fecha i ¢ -
1 Creacion del documento 13/12/2022
Elaboré Revisé Aprobé

Nombre: IMA CONSULTING SERVICES | Nombre: Ruben A.n.drés Castillo Quevedo — Lia

S.AS

Patricia Pérez Carmona

Cargo: Contratista

Cargo: Subdirector de Contratacién — Directora
Departamento Administrativo de Juridica

Firma:

Firma:

Mesa de trabajo con el proceso
M1-P3 Administrar y Mejorar el
MIPG

Acta N.008

Fecha; 05/12/2022

Fecha: 06/12/2022

Fecha: 13/12/2022
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DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretana de infraestructura

1.360.17.01
Santiago de Cali, 10 de Abril del 2024

Ingeniero

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

Secretaria de Infraestructura

Gobernacion del Valle del Cauca

ASUNTO: Solicitud de OTROSI No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 del 25 fe Enero del 2024,
celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL VALLE DE&,GAUCA - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA y ARBEY MEDINA PARRA.

Cordial Saludo,

En mi calidad de supervisor del contrato referenciado en el asunto, me permito
presentar a usted la necesidad de realizar el Otrosi No. 01 al CONTRATQO DE
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 del 25 de
Enero del 2024, teniendo en cuenta que, para el desarrollo del proyecto de
inversién, MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED VIAL DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA, se requiere en atencién a la necesidad del servicio
continuar cumpliendo las actividades previstas en el contrato para el buen desarrollo
y cumplimiento de los objetivos de la Secretaria de Infraestructura del Departamento
del Valle del Cauca para lo cual se requiere adicionar al valor del contrato y prorrogar
el plazo de ejecucion asi:

e VALORY FORMA DE PAGO: Adicionar al valor total del contrato la suma de-
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.400.000),
la cual se pagara en DOS (2)/ cuota(s) cada una por valor de SIETE
MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.700.000).~

o PLAZO: Prorrogar el plazo de ej/ecucién en el contrato electrénico de la
plataforma SECOP I, hasta el 30 de Junio del 2024.

Gobernacion del Valle del Cauca
Carrera o entre calles 9 v 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center; +57 (602 620 G0 00 - ExU 1300 7 Fax: 888 Q150 - Linea Gratuita: 01-8000972037%
contaciencscivalledalcauca goveo
wawwy villodelcauca.goveo




DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

| Secretaria de infraestructura

EL valor del otrosi se pagara con cargo al rubro Fondo: 123401 - 10% ILCD
FONPET;Centro  Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Posicion Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y
servicios de Produccion;Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el
Desarrol;Elemento PEP: P134~-102212/1/4/01/09 - Realizar |la gestion administrativa,
técnica, juridica, social y ambiental del plan vial Departamental.. segun certificado
de disponibilidad presupuestal No. 55000053590l 09 de Abril de 2024, por LA
SUMA DE MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL
PESOS M/CTE ($1.048.520.000) para la vigencia fiscal 2024.

Atentamente,

efe \OficingAsesora de Juridi
obeknacion del valle del Cauca

Trascribid: Wilmer Mufioz Herrera, Ingeniero Contratista Despacho
Proyectd: Katherin Mora Camacho - Abogada Confratista Oespacho!
Revisd: Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista Despacho.

Aprobd:  Frank Alexander Ramirez — Secretario de Infraestructura.
Juiiana Alvarez Ordofiez - Jefe Oficina Asesora de Juridica Sl

; Gobernacion del Valle del Cauca
‘ Correra ©entre cailes 9 vy 10 - Edificio Paiagio de San Francisco
Call Center: +57 (02} 620 00 00 - LAL 3007 Fax 880 0150 - Linea Gratunta: Q8000972033
contactenos: -i;i:\-'a;%edeic‘at,lf;a.gov.c;o
wwwwvaliedelcauca.goveo




DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura

1.360.17.01
Santiago de Cali, 10 de Abril del 2024.

Ingeniero
FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ
Secretario de Infraestructura

ASUNTO: Concepto Juridico

Por medio del presente, remito concepto juridico respecto del OTROSI No. 01 al
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-
0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, SUSCRITO ENTRE EL. DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA Y ARBEY MEDINA PARRA.

OBJETO DEL CONTRATO: “Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el
apoyo al proyecto Mantenimiento integral de la red vial del departamento del Valle del
Cauca.”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE ($30.800.000)

VALOR SOLICITADO: Un valor adicional de QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS
MIL PESOS M/CTE { $15.400.000). /’)

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS
MIL PESOS M/CTE ($46.200.000) ¢

PLAZO: HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024.

Que conforme al articulo 305 de la Constitucién Politica, corresponde a la
Gobernadora dirigir la accién administrativa del Departamento, asegurar el
cumplimiento de las funciones y la prestacion de los servicios a su cargo.

Que el Decreto Departamental No. 1.22-0073 del 12 de enero de 2024, “POR MEDIO
DEL CUAL SE EFECTUAN UNAS DELEGACIONES EN MATERIA CONTRACTUAL
Y SE DISPONEN MEDIDAS PARA EJERCER EL CONTROL Y VIGILANCIA EN LA
ACTIVIDAD CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL’,
modificado por el Decreto No. 1.22-0108 del 22 de Enero del 2024 “POR MEDIO DEL
CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 1.22-0073 DE ENERO 12 DEL 2024, EN
MATERIA DE DELEGACIONES refiere: Que se hace necesaria la Delegacion a los
Secretarios de Despacho, Directores de Departamentos administrativos y Jefes de

Gobernacidn del Valle del Cauca
Carrera 6 entre calles 9y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Cali Certarn +57 (GO2) 820 00 00 - Ex1: 13007 Fax 886 0150 - Lines Gratuta 03-8000972033
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DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

‘ Secretaria de Infragstructura

Oficinq‘, con el fin de agiiizar ios procesos de contratacion en el Departamento del
Vaile del Cauca, atendiendo los principios de economia y celeridad de ia funcion
administrativos sefialados en el articulo 209 de la Constitucién Politica, al igual que
en el articulo 3° del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de o Contencioso
Administrativo.

Que el 25 de Enero del 2024, EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA y ARBEY
MEDINA PARRA, suscribieron el CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024 cuyo objeto es:
Prestacion de Servicios Profesionales para realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento
integral de la red vial del departamento del Valle del Cauca..

Que el dia 25 de Enero del 2024, se inici6 la ejecucion del CONTRATO DE PRESTACION
DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024
en la plataforma del SECOP II.

Que, mediante oficio del 10 de Abril del 2024, el supervisor del contrato solicitd a la Jefe
de Oficina asesora de Juridica, la celebracion del Otrosi No. 01, con el fin de adicionar el
valor y prorrogar el plazo del CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES No. 1.360.17.13-0741 DEL 25 DE ENERO DEL 2024, toda vez que
se requiere en atencion a la necesidad del servicio, continuar cumpliendo las actividades
previstas en el contrato para el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la
Secretaria de Infraestructura del Departamento del Valle del Cauca.

Que el valor que se tiene disponible para la presente adicigh es de QUINCE MILLONES
CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($15.400.000)/ el cual se pagara en DOS (2
cuota(s) pm/valor de SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
($7.700.000)"cada una y la ampliacién del plazo sera hasta el 30 de Junio del 2024..~

Que para llevar a cabo esta solicitud se cuenta con la apropiacién presupuestal No. : item
1;Valor: 1.048.520.000 COP;Proyecto: PI34-102212/1/4/01/09 - Realizar la gestion
administrativa, técnica, jurid;Apropiacién Presupuestal: Fondo: 123401 - 10% ILCD
FONPET;Centro Gestor: 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA;Posicién Presupuestaria:
2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Produccion;Area
Funcional: 3450501010010000 - Regiones para el Desarrol;Elemento PEP: PI134-
102212/1/4/01/09 - Realizar la gestién administrativa, técnica, juridica, social y ambiental
del plan vial Departamental.;Cuenta Mayor: 5507051701 - Honorarios segun certificado
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de disponibilidad presupuestal No.55000053596el 09 de Abril de 2024 por valor de MIL
CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE
($1.048.520.000), para la vigencia fiscal 2024.

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizacion de los fines del Estado,
a los cuales sirve el contrato. Asi lo prevén por ejemplo los articulos 14 y 16 de la ley
80 de 1993, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos
de comun acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralizacién o la afectacién
grave de los servicios publicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y
adecuada prestacién®, entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de
2001, la Corte Constitucional sefial6 que las prorrogas de los contratos —~como especie
de modificacién- pueden ser un instrumento (til para lograr los fines propios de la
contratacion estatal.

Que la CLAUSULA DECIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO:
establece. “Cualquier modificacién al contrato debera hacerse directamente en la
plataforma electronica y las consideraciones que soporten la modificacion deberan
publicarse en el SECOP |l. PARAGRAFO: Cualquier modificacion debera realizarse
en el término estabiecido en el literal e de la clausula Novena”.

Que para dar inicio a la ejecucion del contrato se cumplieron con los requisitos
sefnalados en el articulo 41 de la Ley 80 de 1993, actualmente el contraio se encuentra
vigente.

Que la adicion presupuestal no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial
del contrato.

Que el Departamento y el Contratista de mutuo acuerdo han decidido modificar el
plazo de ejecucion en el contrato electronico de la plataforma SECOP Ii. Igualmente,
lo esfipulado en la CLAUSULA SEPTIMA — VALOR Y FORMA DE PAGO del
complemento al contrato electronico.

Que, por las anteriores consideraciones, se cumplen los presupuestos legales que
regulan la modalidad de confratacion directa, lo que hace viable la celebracion del
presente otrosi al contrato de la referencia

Sobre el particular, el articulo 40 de la ley 80 de 1993 preceptia sobre el contenido
del contrato estatal, que sus estipulaciones seran las que, de acuerdo con las normas
civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y
naturaleza, y que, las entidades podran celebrar los contratos y acuerdos que
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permitan la autonomia de la voluntad y requieran para el cumplimiento de los fines
estatales.

Las partes contratantes de mutuo acuerdo pueden introducirle cambios al plazo, valor
y condiciones originalmente pactadas.

Estas modificaciones son procedentes siempre y cuando no se desnaturalice la
modalidad contractual, el objeto inicial pactade y sigan siende coherentes con los
estudios previos. -

Con respecto a las prérrogas contractuales la jurisprudencia del Consejo de estado se
ha pronunciado al respecto asi:

1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando
sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realizaciéon de los
fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.’ Asi lo prevén por ejemplo los
articulos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a
modificar los contratos de coman acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar
la paralizacion o la afectacion grave de los servicios publicos a su cargo vy
asegurar la inmediata, continua y adecuada prestacion”, entre otros. En el
mismo sentido, en la sentencia C-949 de 20017, la Corte Constitucional sefialo
que las prorrogas de los contratos —~como especie de modificacion- pueden ser
un instrumento util para lograr los fines propios de la contratacién estatal.® Al
respecto, vale la pena destacar lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

“La contratacion estatal responde de multiples maneras a ese mandato
y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad
de modificar los contratos estatales es una especial forma de
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes
elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se
entiende el derecho que tiene la administracion de variar, dadas ciertas
condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando

1 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho,
ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

2 M.P. Clara Inés Vargas Herndndez.

3 Ver también la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio Gonzdlez Cuervo, sobre la constitucional de la
posibilidad de prorrogar las contratos de concesién portuaria (articulo 82 de la ley 12 de 1991),
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sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales
del Estado.™

La modificacidn de los confratos estatales es especialmente importante en aquellos
por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrias de informacién
que impiden la prevision de todas las contingencias que pueden afectar su ejecucion,
y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razén, es dificil prever ex ante los
remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con
los contratos de largo plazo.® En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas
exigencias sociales, tecnoldgicas, culturales, etc. sobre la forma cémo el Estado debe
cumplir sus fines y sobre cdmo se deben prestar los servicios publicos, o simplemente
pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del disefio
del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un
remedio adecuado y especifico.

En el caso colombiano, la modificacion puede ser fruto de un acuerdo de voluntades
o de una decision unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su funcion de
direccion del contrato. En este sentido y en relacion con la interpretacion del articulo
16 de la ley 80, la Sala de Consulta asevero:

“Un comentario inicial de este articulo consiste en distinguir entre las
situaciones que permiten la modificacién del contrato y los
procedimientos para hacerlo. Las situaciones son la paralizacion y la
afectacion grave del servicio publico, y los procedimientos son dos:

# Cfr. Consgjo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P.
Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupd, entre otras prequntas, de la
siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ;Bajo el supuesto que en un contrato de cancesién
existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestacion del
servicio publico encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el
articulo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificacién de comiin
acuerdo desde la licitacion, acudir a tal prevision y modificar el contrato, teniendo en cuenta, ademds, que con
la modificacidn se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestacién de los
servicios piblicos?”
5 Esta clasificacién es tomada de la literatura del andlisis econémico del derecho. Ver WILLIAMSON, Oliver E,
“Transaction-Cost Economics: The Governance of Contractual Relations”. En: Journal of Law and Economics,
Vol 22, No. 2 (Oct, 1979), pp. 233-261. SHAVELL, Steven. "Foundations of Economic Analysis of Law™. Harvard
University Press, 2004. Dentro de esta literatura, también se sefialan como causas de los contratos incompletos,
(i} los altos costos de estructuracién del contrato, esto es, las altas inversiones que deben realizar las partes
para prever las contingencias y disefiar remedios; cuando tales costos exceden los beneficios esperados por las
partes, estas tltimas pueden optar por celebrar contratos incompletos y dejar por fuera, por ejemplo,
previsiones o cldusulas relacionadas con contingencias de baja probabilidad. (ii} Los altos costos de hacer
cumplir ciertas cldusulas, y (iii} la dificultad posterior de probar en sede judicial la ocurrencia de ciertas
contingencias o variables, entre otras. Vale la pena mencionar que por estas razones la mayoria de las
contratos tienden a ser incompletos.
Gobernacidon del Valle del Cauca
Carrera 6 ontre calles 9y 10 - Edificio Palacio de San Francisco
Call Center: +87 (602) 620 00 00 - Ext: 1300/ Fax: 886 01 530 - Linea Gratuita: 01-800097203%3
contactenos@ivalledelcauca goveo
wwwvaliedelcaucagoveo




DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA

Secretaria de Infraestructura

el comun acuerdo, y el acto unilateral si no se obtiene aquel. No
existe una reglamentacion en la ley para buscar el acuerdo, de manera
que las partes pueden convenirlo, bien sea en una clausula del
contrato o cada vez que fuere necesario. Cabe anotar que, a pesar de
su claridad, esta norma generalmente se interpreta y comenta bajo ia
exclusiva Optica de una potestad excepcional y por lo mismo unilateral,
dejando de lado los necesarios analisis de la posibilidad de convenir
modificaciones” (negrilla fuera del texto).

Ahora bien, como se indicé en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos
estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de
las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificacién del contrato
debe ser excepcional en virtud de los principios de planeacion y seguridad juridica.
Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la
modificacién debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley,
sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la
contratacion estatal.® La Sala de Consulta expiicé:

“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones
de modificar los contratos, pues es muy dificil regular detalladamente
el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden
presentarse durante la ejecucion. Por esto Uutiliza locuciones
relativamente amplias, a las que debe someterse la administracion. A
manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica: mantener las
condiciones técnicas, economicas y financieras, (articulo 4.8), no
sobrevenga mayor onerosidad, (articulo 4.9), acordaran los
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar
... diferencias, (ibidem), evitar la paralizacion y la afectacion grave de
los servicios publicos a su cargo y asequrar la inmediata, continua y
adecuada prestacion, (articulo 14); etc. Nétese que, sin embargo, en
eilas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines publicos
que hay que salvaguardar.

Puede adicionarse una razén a las expuestas para justificar que ia simple
voluntad de las partes no es causa de modificacion de los contratos estataies, la
cual consiste en el respeto por el principio de iguaidad de los oferentes. Si se
acepta que los contratos pueden modificarse por el simpie comuin acuerdo,
faciimente se podria licitar determinado objeto con el fin de adjudicarseio a cierta
persona, a sabiendas de que se cambiaran ias obligaciones, una vez celebrado.

6 por ejémplo, las causas previstas en los articulos 14 y 16 de la ley 80,
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De lo expuesto, y a manera de solucion al interrogante planteado, surgen estas
dos ideas que han servido de hilo conductor al analisis que aqui se hace: el
mutuo acuerdo es una forma de modificacion del contrato estatal, la mas usada
en la practica y preferida por la legislacion vigente; advirtiendo, y esta es la
segunda idea, que toda modificacion debe tener una causa real y cierta,
contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes”’
(negrilla fuera del texto).

Por ultimo, es preciso resaltar que la modificaciéon del contrato no puede ser de tal
entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio juridico,
puesto que ya no estariamos en el escenario de la modificacidbn sino ante Ia
celebracidon de un nuevo contrato.? En efecto, de acuerdo con el articulo 1501 del

7 En particular, Ia Sala de Consuita sostiene que son causas autorizadas por la ley, entre otras, las
sefialadas por el articulo 16 de la ley 80, es decir, *{...) evitar la paralizacion o la afectacion grave del
servicio publico que se deba satisfacer con él fel contrato]”, las cuales —en su concepto- deben
interpretarse de la siguiente forma: “Un segundo parecer formula la Sala a partir del verbo ‘evitar’
utifizado por la norma. Segun el Diccionario, significa “apartar algin dafio, peligro o molestia, impidiendo
que suceda”, lo que permite interpretar que la norma esta indicando que la administracién debe
anticiparse a un resultado posiblemente dafiino que puede llegar a suceder mas adelante en el tiempo.
Es absurdo esperar a la paralizacion o a que el servicio pblico se afecte, hay que hacer lo posible para
que esto no ocurra. Esto implica una labor de planeacion y de prevencion necesaria para que la
modificacion del contrato evite el hecho dafiino que se anticipa. Se anota que el articuio 18 del mismo
Estatuto, al definir las situaciones en las que se puede declarar la caducidad de un contrato estatal,
uliliza el mismo concepfo, exigiendo de la administracion una actuacion preventiva mas que
sancionadora. || Las expresiones ‘paralizacién’ y ‘afectacién grave’, corresponden a dos situaciones
diferentes que pueden presentarse respecto de la prestacion del servicio. [a interpretacion grarmatical
de fas palabras asi lo demuestra, pues la primera indica que una actividad, funcionamiento o proceso
se detienen, se quedan quietos, mientras que la segunda denota continuidad pero alterada, cambiada,
menoscabada. En la primera de ellas el servicio se interrumpe, mientras que en la segunda continta
pero afectado, es decir se entrega de mala calidad, sin las caracteristicas suficientes para que sea
aceptado sin reparos por los usuarios 0 beneficiarios del mismo. || La hipotesis de la afectacion grave
debe ser interpretada en consonancia con los articulos 14 y 2° numeral 3° del mismo Estatuto, pues en
el primero de los citados se establece que las finalidades de las potestades de direccion y control, son
las de ‘evitar la paralizacion o fa afectacion grave de los servicios plblicos a su cargo y asegurar fa
inmediata, continua y adecuada prestacion’; y la definicion de servicio pablico que trae la seqgunda
norma cifada, exige que se preste en ‘forma general, permanente y confinua.’ De esfas reglas se
desprende con mayor claridad que para la ley no se trata de prestar de cualquier manera el servicio,
sino de manera adecuada, general, permanente y continua, esto es, de buena calidad. || Exige el
articulo 16 que fa afectacién sea grave, es decir que tenga implicaciones de fondo en el servicio ptiblico
de que se trata. Nuevamente utlliza la ley expresiones de textura abierfa, las cuales deben aplicarse
prudenternente en cada caso concreto.”

8 Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Davila Vinueza define fa modificacion del
conifrato estatal asi: “Cuando se alude a la modificacion del contrato se lo hace para referirse a
alteraciones, variaciones, sustifuciones de calidad, componentes o numerc de obras, bienes o servicios.
No implican la sustitucion def género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades
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Codiga Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza vy
accidentales.®

El Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha sefialado que el plazo es un elemento
accidental del contrato —no de su esencia ni de su naturaleza- y por ello puede ser
materia de modificaciones. Al respecto, la Seccién Quinta del Consejo de Estado, en
sentencia del 24 de agosto de 2005, afirmé:

“Por oftra parte, la prorroga del plazo de los confratos tiene el sustento
Juridico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los
contratos a que alude el articulo 1501 del Cédigo Civil y, por tanto, se
puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de °,..
aquellas cosas sin fas cuales, o no produce efecto alguno, o degenera

en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza

del conirato, esto es el que no siendo esencial en él, se entiende
pertenecerle sin la necesidad de una clausula especial, dado que si no

se pacla, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por
tanto, un elemento accidenfal del contrato en razén a que, en los
términos del mismo articulo, ni esencial ni naturalmente le pertenece

a éste, y se le agrega por medio de clausulas especiales, es decir que

no es necesario para la formacion del acto ni se sobreentiende como
integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de

la esencia del contrafo sino meramente accidental, se puede modificar

por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo
contrato.”® Al respecto, vale la pena resaltar lo sefialado en Ia
sentencia C-035 de 199971;

“Los principios de eficacia, economia y celeridad que rigen las actuaciones
de las autoridades administrativas, constifuyen precisamente orientaciones
que deben guiar la actividad de éstas para que la accion de la administracion
se dirija a obtener la finalidad o los efectos practicos a que apuntan las
normas constitucionales y legales, buscando el mayor beneficio social

sobrevivientes o a errores en la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Juridico
de fa contratacion estatal. Bogota: Editorial Legis, 2001, p. 387.
9 Esta disposicién sefiala: “ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA
NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>, Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su
esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrafo
aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son
de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin
necesidad de una clausula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni
naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medic de clausulas especiales.”
10 Cfr, Consejo de Estado, Seccion Quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-
2003-00041-01({3171)A, C.P. Dario Quifiones Pinilla.
11 M.P.{ Antonio Barrera Carbonell.
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al menor costo. En tal virtud, la observancia de dichos principios no
constituye un fin en si mismo, pues su acatamiento busca precisamente que
se convierta en realidad el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
en materia ambiental. El posible conflicto entre la efectividad de los aludidos
principios de fa funcién administrativa y la necesidad de cumplimiento de los
deberes sociales del Estado se resuelve en beneficio de esto titimo, porque
es inconcebible que aquélios predominen sobre el bien superior de atender
valiosos deberes sociales del Estado, como son los atinentes a la
preservacion del ambiente. {...)"

Es importante manifestar que el contrato se encuentra vigente y por lo tanto procede
su modificacién.

De acuerdo con la revision realizada, en general, encontramos que el documento se
ajusta a los requisitos propios de este tipo de acuerdos o modificaciones y a las
normas que los regulan, asf las cosas, se procede a impartir visto bueno al documento
remitido.

Atentamente,

i OM
JULNANA ALVAREZ ORDONE
Jefe Oficina

ecrétaria de Infraestructura.
Trasthnbio: Wilmer Mufioz Herrera - Ingeniero Contratista Despacho()’}%:« s

Proyectd: Katherin Mora Camacho - Abogada Contratista Despacho
Revisé: Katherine Santamaria Sanchez — Abogada Contratista Despatbo.

Aprobd:  Frank Alexander Ramirez — Secretario de Infraestructura.
Juliana Alvarez Ordofiez - Jefe Oficina Asescra de Juridica Sl
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DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
SRIA DE INFRAESTRUCTURA
Certificado de Disponibilidad Presupuestal
(Contr. Prestac de Servic Inv)

De acuerdo al Articulo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enerc de 2016, se expide el presente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal que garantiza 1a existencia de los recursos suficlentes para atender los siguientes compromisos:

CDP No.: 5500005359 Pagina: ldel
Elaborado por: Diego Fernando Ospina Toro Fecha de Contabilizacién: 09/04/2024

Descripcion

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA RED VIAL DELDEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA. ACTIVIDAD: REALIZAR LA GESTIONADMINISTRATIVA, TECNICA,
JURIDICA, SOCIAL ¥ AMBIENTAL DEL PLAN VIALDEPARTAMENTAL. PRESTADORES DE SERVICIOS

item 1

Valor: 1.048.520.000 COP

Proyecto: PI34-102212/1/4/01/09 - Realizar la gestién administrativa, técnica, jurid
Apropiacién Presupuestal:

+« Fondo: 123401 - 10% ILCD FONPET

* Centro Gestor; 1149 - SRIA DE INFRAESTRUCTURA

+ Posici6n Presupuestaria: 2320202008 - Servicios prestados a las empresas y servicios de Produccion

« Area Funcional: 3450501010010000 - Regiones para ef Desarrol

» Elemento PEP: PI34-102212/1/4/01/09 - Realizar la gestién administrativa, técnica, jurfdica, social y ambiental del plan vial
Departamental.

Cuenta Mayor: 5507051701 - Honorarios

Importe total: LA SUMA DE UN MiL CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS
valor: 1.048.520.000 COP

Ordenador del Gasto: Expedido por:

RUBENY W SRTEAGA ORTEGON

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDOREZ RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON
C.C.: 94.522.032 C.C.: 14.884.803

cude: 1595c928563bdedc5b82aa94h6fb77b66ch50e2¢73a3a357a1a334ahe7230ddeldb9e2b37473d247a9%9eaaa305f93ceel
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GOBERNACION
VALLE DEL CAUCA

LA SUSCRITA SECRETARIA PRIVADA Y EL SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA

CERTIFICAN:

Que la Administracion Central del Departamento del Valle del Cauca, requiere
contratar la prestacién de servicios en la Secretaria de Infraestructura, para ejecutar

actividades conforme a la siguiente informacion.
Que, en consecuencia;

Se autorizo el OTROSI al contrato No. 1.360.17.13-0741 de 25 de Enero del 2024,
identificado con cédula de ciudadania numero. 94449532, para la prestacion de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestién.

Inversion { X ) Funcionamiento { )
Nombre del proyecto MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RED
(Para el caso de inversién) VIAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE
DEL CAUCA
Nombre del contratista ARBEY MEDINA PARRA
Modalidad CONTRATACION DIRECTA

Prestacién de Servicios Profesionales para
realizar el apoyo al proyecto Mantenimiento

Objeto integral de la red vial del departamento del
Valle del Cauca.

Valor Inicial del Contrato $30.800.000

Valor Adicion $15.400.000

Valor Total del Contrato $46.200.000

Plazo Hasta el 30 de Junio del 2024

No. CDP 5500005359

La presente certificacién es solo para la autorizaciéon del Inicio del Proceso de
Contratacién solicitado.

El tramite de legalidad de dicho proceso debe ser realizado y sera de
responsabilidad exclusiva de las oficinas juridicas o areas destinadas a este fin,
garantizando los principios de la contratacion estatal, el cumplimiento de la
normatividad expedida, las normas del Manual de Contratacion, el respeto a las



GOBERACION
VALLE DEL CAUCA

etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de la contratacion
estatal y las funciones y responsabilidades inherentes a la supervision del contrato.

De acuerdo con la delegacion recibida, cada Jefe de la dependencia solicitante sera
responsable del proceso de contratacion, conforme a la ley.

También debera tenerse en cuenta el manejo de la normatividad archivistica y la
publicacién en el Secop II.

Fundamentado en lo anterior se autoriza el inicio del proceso de contratacion por
prestacién de servicios relacionado.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente autorizacién de inicio del
proceso, en Santiago de Cali, a los Diez (10) dias del mes de Abril del afio 2024.

FRANK ALEXANDER RAMIREZ ORDONEZ YURANY ROMERQO TEFPEDA Er

Secretario de Infraestructura Secretaria Privada
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