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CONTRATANTE:  INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - N.I.T. 800.215.807-2 
 
CONTRATISTA:   OSCAR EDUARDO RUIZ VIDAL con cédula de ciudadanía No. 
    10.302.003 de Popayán 
 
OBJETO: HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED 

VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE 
MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DT. CAUCA. 

 
PLAZO SOLICITADO: HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2024. 
 
CONTRATO NUMERO 5064-3-2024 DE 2023, ADICIONAL NUMERO TRES (3) AL 
CONTRATO No. 5064 DE 2023. Entre los suscritos LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS, 
identificado con cédula de ciudadanía número 76.315.796 expedida en POPAYAN, obrando 
en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS, en su calidad 
de Director Territorial Cauca (Encargado), Establecimiento Público del Orden Nacional, 
adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de Diciembre de 
1992 y modificada su estructura por el Decreto 1292 del 14 de octubre del 2021, Decreto 
1860 de 2021, ley 2069 de 2020 y facultado al respecto por las Resoluciones 3309 del 29 
de octubre del 2021, 3429 de 2021, 3684 de 2021, 4187 de diciembre de 2021, Manual de 
Contratación del Instituto Nacional de Vías adoptado mediante Resolución No. 3990 del 2 
de noviembre de 2023, 177 de 26 de enero de 2024 y demás normas reglamentarias y 
concordantes en materia de contratación,  quien para los efectos de este documento se 
llamará EL INSTITUTO por una parte, y por la otra OSCAR EDUARDO RUÍZ VIDAL, 
identificado con cédula de ciudadanía número 10.302.003 expedida en Popayán, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en causal alguna 
de inhabilidad o incompatibilidad para contratar, y quien, para efectos del presente 
documento se denominará EL CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos 
el contrato principal número 5064 de 2023 con vigencia hasta el 31 de diciembre  de 2023, 
y que se suscribió el contrato No. 5064-1-2023 de 2023, adicional número uno (1) al 
contrato No. 5064-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 29 de febrero de 
2024, así mismo se suscribió el contrato No. 5064-2-2023 de 2023, adicional número dos 
(2) al contrato No. 5064-2023, mediante el cual se adicionó en tiempo hasta el 30 de abril 
de 2024, por lo que hemos convenido prorrogar el contrato previas las siguientes 
consideraciones: 1) Que mediante oficio del 9 de abril de 2024, EL CONTRATISTA solicita 
la prórroga del contrato No. 5064-2023. 2) Que la justificación que fundamenta la solicitud 
se encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o 
Prórroga del 22 de abril de 2024, suscrito por el Contratista, el Director Territorial y el 
Supervisor del Contrato. 3) Que la garantía de cumplimiento que ampara las obligaciones 
derivadas del Contrato principal y del Adicional No. 1 fue aprobada por EL INSTITUTO en 
la plataforma SECOP II el 30 de diciembre de 2023, del mismo modo la garantía de 
cumplimiento que ampara las obligaciones derivadas del Adicional No. 2 fue aprobada por 
EL INSTITUTO en la plataforma SECOP II el 22 de abril de 2024. 4) Que de conformidad 
con lo establecido en la Resolución 3990 del 2 de noviembre de 2023, a través de la cual 
se adopta el Manual de Contratación del Invias, la presente prórroga no requiere de revisión 
y/o autorización del Comité de Contratación del Invias, por lo anterior, la dirección territorial 
tiene potestad de realizar la modificación solicitada por EL CONTRATISTA, es decir, de 
prorrogar el contrato de obra en mención. 5) Que el Director Territorial, solicita a la Oficina 
Jurídica dar trámite a la minuta de prórroga del contrato. Por lo anterior, las partes hemos 
acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las disposiciones del contrato 



 

 

 

No. 5064 de 2023 y las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. Prorrogar 
el plazo del Contrato No. 5064 de 2023, desde el primero (1°) de mayo de 2024 hasta el 
treinta (30) de junio de 2024. PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo 
del contrato se concede por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición en valor ni 
sobrecostos para EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la redistribución 
de los recursos existentes del contrato y no presentará reclamación alguna por mayor 
permanencia en el sitio de las actividades que tenga como causa la prórroga otorgada. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones 
que EL INSTITUTO pueda adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra 
EL CONTRATISTA. CLÁUSULA SEGUNDA: NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO E 
INVERSIONES. - Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL 
CONTRATISTA se obliga a ceñirse a un Nuevo Programa de Trabajo e Inversiones, el cual 
deberá ser presentado para aprobación del INSTITUTO. CLÁUSULA TERCERA: 
GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO. - Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del presente documento, El CONTRATISTA se obliga a prorrogar la garantía 
única y el seguro que tiene constituidos, de conformidad con el plazo que se fijan en el 
mismo. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.  Continúan 
vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por lo acordado 
en este documento. CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.  El 
contrato se perfecciona con la publicación del mismo en el SECOP II, bajo los parámetros 
del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015. Para su ejecución se requiere la aprobación de 
la Garantía Única de Cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual. 
 
 
 
 
 
Elaboro Jorge Alonso Ortega Rojas, Supervisor contrato. 
Vo.Bo Oficina Jurídica Dra. Sandra Milena Cadena Mora.  

 
 


