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INTRODUCCCIÓN 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 
y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. “Estudios previos para la contratación de mínima cuantía” del 
Decreto reglamentario 1082 de 2015, modificado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021, 
el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, elaboró los estudios y documentos previos que 
a continuación se desarrollan, los cuales servirán de soporte para estructurar la invitación 
pública del proceso de Mínima Cuantía, cuyo objeto es; “INTERVENTORÍA PARA 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA”. 
 
Este estudio contiene la necesidad del Instituto Colombiano Agropecuario, para realizar la 
contratación de “INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE 
DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA”, tal cual se indica en los 
documentos soporte de la contratación y las condiciones técnicas requeridas.  
 
Los documentos referidos estarán a disposición de los interesados y en general a quien 
manifieste interés en ellos, los cuales se publicarán en la plataforma transaccional SECOP 
II, además estarán disponibles en el Grupo Proceso de Selección Contractual del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ubicado en la Avenida Carrera 20 # 83-20, edificio NeoPoint 83 
de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
A continuación, se presenta el estudio y documentos previos requeridos conforme a lo 
dispuesto en las normas anteriormente citadas y las demás normas concordantes, para 
adelantar el proceso de contratación y la consecuente celebración del contrato requerido. 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE EL INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO – ICA, PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 
 
La Constitución Política prevé en el Artículo 2º que son fines del Estado: “Servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
nación”.  
 
Que de conformidad con el artículo 2 del Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008, el 
Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, es un Establecimiento Público del Orden Nacional 
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, 
perteneciente al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrito al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural.   
 
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA de acuerdo con lo establecido en el artículo 5to 
del Decreto 4765 de 2008 tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la prevención, vigilancia y control de los 
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riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las especies animales y vegetales, la 
investigación aplicada y la administración investigación y ordenamiento de los recursos 
pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las persona, los animales y las 
plantas y asegurar las condiciones del comercio. 
 
Como se observa, dentro de los objetivos de la misión y visión del ICA, se encuentra 
principalmente el de salvaguardar el estatus sanitario del país y ser el socio estratégico del 
agro - negocio colombiano, para el ejercicio de esta función el ICA hace presencia en las 
regiones más cercanas a los lugares de producción agropecuaria. En cumplimiento de lo 
anterior, se establecieron a nivel departamental las gerencias seccionales, las cuales según 
el artículo 42 del citado decreto, tienen entre otras, las siguientes funciones: 
 
‘’1. Dirigir, coordinar y ejecutar en su respectiva jurisdicción territorial, los planes, programas 
y proyectos establecidos por el Instituto. 
2. Desarrollar, de acuerdo con las directrices de la Gerencia General, las estrategias a 
aplicar en materia de bienes y servicios en su jurisdicción. 
(…) 
4. Proponer a la Gerencia General las acciones que se consideren pertinentes para mejorar 
la gestión en su jurisdicción. 
(…) 
8. Coordinar todas las actividades de la Gerencia Seccional con las Subgerencias del 
Instituto.’’ 
 
Siendo así, las Gerencias Seccionales, se encargan de realizar las actividades de 
inspección, vigilancia y control de plagas y enfermedades que afecten el estatus sanitario 
en el territorio nacional, para lo cual ejercen el control fitosanitario y sanitario de las 
explotaciones en la producción primaria de animales y vegetales, así como la 
comercialización de insumos agropecuarios y acciones para la inocuidad de los alimentos 
en la producción primaria. 
 
En la actualidad se han identificado necesidades de adecuación en la infraestructura de los 
inmuebles donde se encuentra ubicada el laboratorio de diagnóstico veterinario de Bello 
Antioquia, ubicada en el predio Tulio Ospina en Bello-Antioquia, siendo en su generalidad; 
Grandes humedades por aguas lluvias a las oficinas y laboratorios, cubiertas en mal estado 
que permiten el paso de agua, cielos rasos caídos y deteriorados, muros con pintura en 
malas condiciones, canales desconectadas y sin funcionar y cambio de pisos entre otros 
mantenimientos.  
 
Estos son inmuebles del laboratorio LDV que cuentan con deterioro debido a la vetustez de 
las edificaciones, por ende, para garantizar la correcta y oportuna prestación de los servicios 
públicos de su competencia y su incidencia directa en los fines del estado, además de 
proteger la salud y bienestar de los funcionarios, es necesario intervenir de manera 
prioritaria los inmuebles que ocupa el personal del laboratorio 
 
Que teniendo en cuenta la necesidad de intervención, la Entidad se encuentra adelantando 
el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. GC-SA-172-2023 cuyo objeto es 
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la: “MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA”. La 
descripción detallada del estado actual de la infraestructura, necesidades de adecuación y 
la alternativa de solución se presentan en el Anexo 1 Técnico del referido proceso. 
 
Es así como el ICA ha determinado adelantar el proceso de selección por la modalidad de 
MINIMA CUANTIA para contratar la interventoría requerida para la obra del laboratorio LDV 
Bello, como quiera que el valor del objeto a contratar no supera el 10% de la menor cuantía 
establecida para el presupuesto de la vigencia 2023 del Instituto Colombiano Agropecuario 
- ICA, razón por la cual, se adelantará el proceso mediante la modalidad de selección de 
MÍNIMA CUANTÍA. Lo anterior de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015, en el que se señala que se seguirá el procedimiento de mínima 
cuantía cuando el valor del bien, servicio u obra a adquirir no exceda del diez por ciento 
(10%) de la menor cuantía de la Entidad contratante, independientemente de su objeto, 
garantizando así la libre concurrencia y la transparencia en el desarrollo de todas y cada 
una de la actividades que se realicen para terminar con éxito el presente proceso de 
selección, escogiendo la oferta más favorable para la entidad y lograr satisfacer la 
necesidad previamente identificada en los presentes estudios previos. 
 
En concordancia con lo anterior, el inciso 2° del numeral 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 estipula que: “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de 
un proceso de licitación o concurso públicos, la interventoría deberá ser contratada con una 
persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los 
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del 
presente estatuto”. 
 
De esta manera, los servicios requeridos por el ICA son los de interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica y SST que se diferencian de los servicios profesionales 
prestados por personas naturales, a la luz de la normatividad contractual, concepto 
ampliamente ratificado por la jurisprudencia, como la Sentencia C-326 de 1997 que señala 
lo siguiente al respecto: 
 
“Los elementos constitutivos del contrato de consultoría, permite concluir que existen 
diferencias sustanciales con el contrato de prestación de servicios, que habilitan al 
legislador para darles a quienes los suscriben un tratamiento también distinto. (…) El objeto 
de los contratos de consultoría no está relacionado directamente con las actividades de la 
entidad que los requiere, o con su funcionamiento, a través de ellos la administración 
contrata servicios especializados de asesoría, interventoría, gerencia de obra o de 
proyectos, o la elaboración de estudios y diagnósticos, que no siempre coinciden en su 
contenido con la órbita de las actividades propias de la entidad contratante; para ello recurre 
a personas naturales o jurídicas especializadas en una determinada materia, las cuales 
ofrecen conocimientos y experiencia en una específica área o actividad; mientras en los 
contratos de prestación de servicios sucede lo contrario, en ellos el contratista, persona 
natural, pone a disposición de la entidad contratante su capacidad de trabajo para asumir 
funciones o tareas relacionadas con aquella, que por alguna razón no puede realizar el 
personal de planta, luego los supuestos de hecho que sirven de sustento a uno y otro tipo 
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de contrato son diferentes.” 
 
Así mismo, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece lo siguiente: 
 
“…Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas 
están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto de La 
interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 
de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 
contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 
indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 
Entidad a través del supervisor.’’ 
 
Que con base en la anterior se aplicarán los principios rectores de celeridad, economía y el 
postulado de gestión fiscal eficiente, garantizando así que el seguimiento a la ejecución sea 
más eficiente y permita de igual manera lograr el mejoramiento esperado por la Entidad en 
la vigencia 2023 y, en concordancia con lo indicado en el numeral 1º y 2° del artículo 32 de 
la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, se hace necesario contratar 
una persona natural o jurídica para que realice la interventoría del contrato de obra y a su 
vez, el ICA busca que el futuro contratista cuente con la capacidad e idoneidad para realizar 
el seguimiento y control a la obra. 
 
Por lo anterior, la entidad requiere contar con un equipo de trabajo conformado por 
profesionales especializados idóneos en la materia que coadyuve con el cabal cumplimiento 
del objeto del contrato de obra a celebrar, prestando los servicios de interventoría. 
 
Que con esta contratación se asegurará la correcta ejecución de la obra pública en mención, 
con el fin de garantizar todos los componentes que hacen parte del proyecto y en 
consecuencia, se garantizará el alcance del objeto contractual que contempla esta 
descripción, ya que es una herramienta de control, con la cual el Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, vigilará y prestará la atención pertinente a la intervención objeto de la 
presente contratación. 
 
Que, considerando las normas que rigen la contratación estatal, se hace necesario llevar a 
cabo el proceso de selección para contratar la; “INTERVENTORÍA PARA 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA”. 
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Con base en lo expuesto, es conveniente y oportuno desarrollar y ejecutar, el proyecto de 
intervención de las instalaciones de Bello Antioquia, el cual se encuentra incluido en el Plan 
Anual de Adquisiciones de la Entidad para la vigencia 2024, como se evidencia a 
continuación: 
 

Descripción Modalidad de 
selección  

Fuente de los 
recursos 

Valor total 
estimado 

24PAA-OFN-327-BS Interventoría para mantenimiento de la 
infraestructura y cambio de la cubierta del Laboratorio de 
Diagnóstico Veterinario de Bello - Antioquia. 

Mínima cuantía 
Presupuesto de 

entidad 
nacional 

50.000.000 COP 

 
SOPORTES DE LA NECESIDAD 
 
Teniendo en cuenta que la Entidad adelantó un Proceso de selección abreviada de menor 
cuantía  cuyo objeto es realizar el: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE 
BELLO - ANTIOQUIA” y en razón a que para la Entidad es esencial contratar una 
interventoría que realice el control y seguimiento al contrato de obra, esta debe cumplir y 
ejecutar las especificaciones técnicas mínimas del proceso de Selección Abreviada, los 
cuales deben enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA.  
 
La interventoría para la ejecución de la obra deberá garantizar el cumplimiento del objeto a 
contratar, el cual se desarrollará teniendo en cuenta las condiciones generales descritas en 
el anexo técnico y el pliego de condiciones. De manera paralela la INTERVENTORÍA 
deberá revisar, observar y aprobar la totalidad de los entregables y obligaciones 
gestionadas por el CONTRATISTA de conformidad con lo establecido en el documento 
“Anexo técnico contratista”. 
 
Ver Anexo técnico y Pliego de Condiciones del proceso de selección abreviada de menor 
cuantía. 
 
FUNDAMENTOS REGULATORIOS 
 
De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, las Entidades Públicas se 
encuentran obligadas a vigilar de manera permanente la correcta ejecución de los objetos 
contratados, con la finalidad de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la 
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual; 
para ello, la administración cuenta con las herramientas de supervisión e interventorías 
según corresponda: 
 
MARCO LEGAL DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA 
 
Para el desarrollo de la actividad de control y seguimiento del cumplimiento del objeto 
contractual en la contratación estatal, se debe actuar con fundamento en las siguientes 
disposiciones: 
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a) Constitución Política de la República de Colombia: Responsabilidad de los servidores 
públicos, artículo 6, 123 y 124; artículo 209 principios de la función administrativa. 
 
b) Estatuto General de Contratación (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 
de 2015): 
 

Artículo 4. Derechos y deberes de las entidades estatales. 
Artículo 5. Derechos y deberes de los contratistas. 
Artículo 14. Medios para cumplimiento del objeto contractual. 
Artículo 23. Principios – transparencia, economía y responsabilidad. 
Artículo 32. De los contratos estatales. 
Artículo 53. Responsabilidad de Interventores, consultores y asesores. 
Artículo 54. Acción de repetición. 

 
c) Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública: 
 

‘’ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la 
moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor 
o un interventor, según corresponda. 
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma 
entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, 
la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de 
prestación de servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, jurídico, administrativo, financiero, 
ambiental y SST que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o 
jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato 
suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión de este lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre 
justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la 
interventoría. 
 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las 
funciones de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la 
vigilancia del contrato principal, caso en el cual, en el contrato respectivo de 
interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las 
demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 
 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 
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PARÁGRAFO 1. En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en 
cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los 
contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios 
previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con 
independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de 
contar con interventoría. 
 
PARÁGRAFO 2. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 
 
ARTÍCULO 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. 
 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 
presente. 
 
PARÁGRAFO 1. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: 
 
No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos 
por la entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, 
o certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 2. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8, numeral 1, con el siguiente 
literal: 
 
k) El interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante 
relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. 
 
Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados a partir de la 
ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa 
correspondiente. 
 
(Nota: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional, mediante 
Sentencia C-434 de 2013.) 
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PARÁGRAFO 3. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de 
un posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de 
las obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los 
perjuicios que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables 
al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles 
incumplimientos de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o 
adopte las medidas necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos 
públicos involucrados, será responsable solidariamente con este, de los perjuicios que 
se ocasionen. 
 
PARÁGRAFO 4. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se 
aplicará en los términos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, respecto del 
régimen sancionatorio.’’ 

 
1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES, 
AUTORIZACION, PERMISOS, LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCIÓN Y 
DOCUMENTOS TÉCNICOS: 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
“INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO 
DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO 
- ANTIOQUIA”. 
 
1.2. CÓDIGOS UNSPSC DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El objeto contractual se enmarca en los siguientes códigos del Clasificador de Bienes y 
Servicios de las Naciones Unidas: 
 
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE 

80 10 16 00 Gerencia de Proyectos 
81 10 15 00 Ingeniería civil y arquitectónica  

 
1.3. ALCANCE DEL OBJETO: 
 
La Interventoría realizará todas las acciones y/o actividades necesarias orientadas a 
mediar, prever oportunamente la ejecución de actividades legales, administrativas, 
jurídicas, financieras, técnicas, ambientales y SST que se pudieran derivar de la ejecución 
de la obra de los procesos adscrito. 
 
Definición: Se entiende por interventoría el conjunto de funciones desempeñadas por una 
persona natural, jurídica o servidor público. Para llevar a cabo el control, seguimiento y 
apoyo de la ejecución de los contratos tendientes a asegurar su correcta ejecución y 
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cumplimiento. De acuerdo con lo previsto en las normas vigentes. En lo estipulado en el 
respectivo contrato y lo dispuesto en las normas de contratación. 
 
Alcance de la interventoría: La función de interventoría implica acciones de carácter 
administrativo. Técnico, financiero, jurídico, ambiental y SST. Todas ellas con la finalidad 
de verificar el cumplimiento del compromiso y la satisfacción de los intereses de la Entidad. 
Premisa fundamental de la contratación pública. 
 
Principios que rigen la Interventoría Sin perjuicio de los principios generales de la 
Contratación Estatal. La interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los 
principios de eficiencia. Economía. Eficacia e imparcialidad. En ese sentido: 
 
Colaborar con el ICA en su calidad de contratista de la administración y realizar el 
seguimiento, vigilancia y control al contratista de obra en el logro de los objetivos 
contractuales pactados. Velará por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los 
cronogramas establecidos, manteniéndolos debidamente actualizados. Velará porque los 
recursos sean ejecutados en forma adecuada. Responderá por los resultados de su gestión. 
Verificara el cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, económicas, 
financieras, jurídicas, ambientales y SST del contrato. De igual forma debe realizar el control 
y vigilancia del cumplimiento oportuno y correcto de las obligaciones a cargo del contratista 
de obra. 
 
Finalidades de la interventoría.  
 
Son finalidades de la interventoría: 
 

ü Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los 
contratos. 

ü Asegurar que el contratista de obra en la ejecución del contrato cumpla los plazos. 
términos, condiciones técnicas y demás previsiones pactadas a través del correcto 
seguimiento, vigilancia y control de la ejecución. 

ü Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y la Seccional y las 
áreas de la Entidad Contratante. 

ü Propender porque no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas 
tendientes a solución a eventuales controversias. 

ü Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente. 
 
Facultades de la interventoría. En ejercicio de la función de interventoría, El Interventor está 
facultado para actuar conforme con lo establecido en la ley. y lo previsto en el respectivo 
contrato. Compete: 
 

ü Exigir al contratista de obra el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
contrato. 

ü Impartir instrucciones al contratista de obra sobre el cumplimiento de las 
obligaciones. 
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ü Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y 
contribuya a la mejor ejecución del contrato. y en general adoptar las medidas que 
propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. 

ü Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que 
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia 
con la ley y lo pactado. 

ü Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto 
pactado. 

ü Informar para la Transparencia de la Entidad las circunstancias y hechos que 
considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y 
contratistas. 
 

1.4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Las especificaciones técnicas mínimas para contratar la “INTERVENTORÍA PARA 
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - ANTIOQUIA” se 
relacionan en el ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA, requerimientos sobre los 
cuales los posibles oferentes deben formular sus ofertas de tal forma que los mismos deben 
enmarcarse en todas las exigencias y requerimientos del Instituto Colombiano Agropecuario 
ICA.  
 
Ver ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO INTERVENTORIA.  
 
1.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
Por las características del objeto a contratar, la modalidad del contrato a celebrar será de: 
 

 � Compraventa  
 � Suministro  
 � Contrato de prestación de servicios 
 � Arrendamiento  
 � De obra  
 X Interventoría  

 
1.6. CONDICIONES MÍNIMAS DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
1.6.1. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato será de dos y medio (2 1/2) meses, contados a partir de 
la suscripción del acta de inicio correspondiente, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales de ejecución y hasta la liquidación del contrato de obra. 
 
La vigencia será por el término de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 
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1.6.2. LUGAR EJECUCIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO: 
 
La ejecución de la Interventoría a la obra se llevará a cabo en: El laboratorio de diagnóstico 
veterinario sede Bello (predio Tulio Ospina), previa coordinación, control y vigilancia por 
parte de la supervisión del contrato. 
 
1.6.3. PRESUPUESTO OFICIAL DEL CONTRATO 
 
El presupuesto oficial del contrato es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS CON TRES 
CENTAVOS ($49.989.210,03) M/CTE., incluido IVA, costos directos, costos indirectos y 
todos los impuestos a los que haya lugar. 
 
NOTA 1: El interesado en presentar oferta deberá tener en cuenta que todos los gastos en 
los que incurra por la suscripción, legalización y ejecución del contrato, como impuestos, 
publicaciones, constituciones de garantías, transporte, serán a cargo de este, por lo tanto, 
deberá tenerse presente en el momento de ofertar, al igual que no se reconocerán ajustes 
por cambios de vigencia o moneda. 
 
NOTA 2: El valor del contrato (carta de aceptación de oferta), será aquel que haya 
presentado el proponente adjudicatario en su propuesta económica. Por lo tanto, el 
presente proceso de contratación de acuerdo con la oferta aceptada podría estar sujeto a 
cambios que requerirán la liberación de los recursos. 
 
1.6.3.1. JUSTIFICACIÓN Y SOPORTES DEL VALOR PROYECTADO 
 
Para determinar el presupuesto oficial requerido en el proceso contractual, se procedió a 
realizar el estudio de mercado con base en Consulta revista especializada en precios de la 
base de datos CONSTRUDATA No. 206, CONTRALORÍA E INVIAS, con precios 
actualizados para el primer trimestre del 2024, se estimó el valor de la contratación así: 
 

 
 
1.6.4. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
La presente contratación, está respaldada para la vigencia 2024 con el siguiente Certificado 
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de Disponibilidad Presupuestal: 
 

CDP No RUBRO OBJETO VR. CDP VR. AFECTADO 

2024 

C-1707-1100-6-30204A-
1707003-02 ADQUIS. DE 
BYS - LABORATORIOS 

DE ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO ANIMAL, 
VEGETAL E INOCUIDAD 

ADECUADOS - 
PROTECCIÓN ANIMAL 
MEJORAMIENTO DE LA 

INOCUIDAD, 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 

ENFERMEDADES 
EN LA PRODUCCIÓN 

PRIMARIA NACIONAL - 
PREVIO CONCEPTO 

DNP 

24PAA-OFN-327-BS 
Interventoría para 

mantenimiento de la 
infraestructura y 

cambio de la cubierta 
del Laboratorio de 

Diagnóstico Veterinario 
de Bello - Antioquia. 

$50.000.000 $49.989.210,03 

TOTAL   $50.000.000 $49.989.210,03 
 
1.6.5. FORMA DE PAGO: 
 
El valor del contrato de interventoría se pagará de la siguiente manera: 
 
Los pagos se efectuarán mediante actas parciales en función del avance de la obra a través 
del Grupo de Gestión Financiera de la entidad en Bogotá D.C., dichas actas de obra 
deberán presentarse en EL INSTITUTO, dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes 
al corte de ejecución de las obras. Los pagos se calcularán aplicando el porcentaje (%) de 
avance de obra al valor del contrato de Interventoría, hasta completar la ejecución del 
contrato de Obra.  
 
Los pagos serán realizados de la siguiente manera:  
 

A. Un primer desembolso correspondiente al 20% del valor del contrato al cumplir el 
20% de avance ejecutado de obra. 

B. Un segundo desembolso correspondiente al 50% del valor del contrato al cumplir el 
70% de avance ejecutado de obra.  

C. Un tercer desembolso correspondiente al 25% del valor del contrato al cumplir el 
100% de avance ejecutado de obra. Para efectos de este pago debe presentarse el 
Acta de Recibo definitivo final de la obra. 

D. Un cuarto desembolso correspondiente al 5% del valor del contrato contra 
liquidación del contrato de interventoría, una vez se entregue por parte del 
contratista interventor y sea recibida en el ICA por el supervisor, el acta de 
liquidación del contrato de obra pública, objeto de seguimiento y control. 

 
Los pagos se realizarán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la 
presentación de la factura, con la certificación de recibo a satisfacción por parte del 
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supervisor, previa validación y cumplimiento de todos los requisitos administrativos y 
fiscales. 
 
El SUPERVISOR del contrato de interventoría revisará y aprobará el acta parcial contra 
entrega del Informe Mensual de Interventoría e Informes Semanales de Interventoría. 
 
Los pagos a que se obliga el Instituto Colombiano Agropecuario ICA en virtud del contrato 
que se llegue a celebrar, se sujetarán a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales 
correspondientes, una vez se encuentre asignado y aprobado el P.A.C. (Programa Anual 
Mensualizado de Caja) por parte de la Dirección del Tesoro Nacional al Instituto. 
 
Finalmente, para la realización del respectivo pago, el contratista favorecido con la 
adjudicación del contrato deberá allegar la(s) certificación(es) expedida(s) por el(los) 
revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o por el representante 
legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es un 
consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) 
efectuado el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, 
riesgos profesionales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 
828 de 2003 y lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
1.6.6. SUPERVISIÓN: 
 
Quien ejercerá la supervisión sobre la ejecución y cumplimiento del objeto y obligaciones 
del contrato, de conformidad con los presupuestos determinados por la Ley 1474 de 2011 
en sus artículos 83 y 84 y Resolución No. 064 del 30 de enero de 2017, será́:  
 
Cargo: Coordinador Grupo Infraestructura Física y Mantenimiento  
Nombre: Keiber Alexander Colorado Landazuri                    
Teléfono: 3323700 – 2884800 ext. 1667  
Correo Electrónico: keiber.colorado@ica.gov.co 
 
NOTA: Sin perjuicio de la designación que para tal efecto realice el ordenador del gasto en 
cualquier momento. 
 
APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 
Cargo: Contratista - Profesional 
Nombre: Nicolás Fitatá Bermúdez 
Teléfono: 3323700 – 2884800 ext. 1686 
Correo Electrónico: nicolas.fitata@ica.gov.co 
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2. OBLIGACIONES DE LAS PARTES 
 
2.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: 
 
Corresponderá al interventor controlar, exigir, y verificar los aspectos administrativos, 
financieros, jurídicos, técnicos, ambientales y SST del contrato de obra que tiene como 
objeto:  
 
“INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO 
DE LA CUBIERTA DEL LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO 
- ANTIOQUIA” atendiendo criterios de menor costo, menor tiempo y mayor calidad. Para el 
manejo técnico, administrativo y de control presupuestal del contrato de obra, aplicará la 
organización, procedimientos y metodología del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, 
referentes al manejo, trámite y cumplimiento de las actividades durante la ejecución y 
liquidación del contrato. El interventor constatará su legalización, verificará su amparo 
presupuestal, conocerá y accederá a los documentos inherentes a su realización y verificará 
la aprobación de las garantías que correspondan.  
 
Adicionalmente, cumplirá las siguientes obligaciones generales:  
 
1. Cumplir el objeto del contrato y prestar los servicios en los lugares destinados por el 

ICA, conforme a las condiciones y requerimientos técnicos exigidos. 
 

2. Conocer a cabalidad los estudios previos, el anexo 1 - anexo técnico, el pliego de 
condiciones y la propuesta, además de los documentos contractuales del contratista de 
obra, para realizar la ejecución con eficiencia y eficacia. 
 

3. Presentar la programación de las actividades de manera detallada, correcta y 
pertinente, en relación con el tiempo para alcanzar los objetivos planteados, ajustando 
las necesidades de la entidad y garantizando el cumplimiento de los plazos máximos 
definidos por el ICA conforme a lo establecido en el Anexo Técnico. 
 

4. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones 
administrativas, económicas, jurídicas, ambientales, SST, técnicas y financieras 
establecidas en los estudios previos, en el pliego de condiciones y en la oferta 
presentada por el contratista.  
 

5. Constituir y mantener las pólizas y mecanismos de cobertura en la forma y condiciones 
pactadas en el contrato. 
 

6. Cumplir cabalmente con todas las obligaciones, condiciones y modalidades previstas 
en los estudios previos, en el pliego de condiciones y las relacionadas con la naturaleza 
y el tipo de obra a realizar para el cual el (los) oferente (es) empleará (n) todos sus 
recursos técnicos, económicos, físicos y logísticos necesarios para el normal desarrollo 
del objeto contractual. 
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7. El contratista deberá actuar razonablemente en el marco de sus obligaciones 
contractuales. 
 

8. Garantizar la buena calidad de los servicios objeto de la presente contratación. 
 

9. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del presente 
contrato y de la ejecución de este, de conformidad con la Constitución y la Ley. 

 
10. Informar a la supervisión del contrato con al menos quince (15) días hábiles de 

antelación cualquier circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, anormalidad e 
imprevisto que afecte la debida ejecución del contrato. 
 

11. Cumplir con el pago de todos los impuestos, tasas, contribuciones o participaciones en 
los ámbitos nacional, departamental y municipal, que se causen debido a la suscripción, 
desarrollo, ejecución y liquidación del presente contrato.  
 

12. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en la ejecución del objeto contractual.  
 

13. Presentar oportunamente las respectivas facturas o cuentas de cobro.  
 

14. Acreditar el pago de los aportes al Sistema de Salud, Riesgos Profesionales y 
Pensiones; así como los Aportes a la Caja de Compensación Familiar. 
 

15. No sobrepasar el presupuesto oficial destinado. 
 

16. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 
y entrabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo 
establecido en la Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007. 
 

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes, actuando por fuera de la ley, 
pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, para lo cual el Contratista 
deberá Informar de tal evento al Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, y a las 
autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias. 
 

18. Efectuar la publicación de los documentos soporte del proceso contractual y la ejecución 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II que estén a cargo 
del contratista, tales como: facturas, informes de ejecución y demás que sean 
necesarios, para la correcta ejecución del contrato. 

 
19. Las demás que contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato y las que por su 

naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y alcance del mismo, en especial las 
establecidas en el artículo 5to de la Ley 80 de 1993. 

 
20. Verificar que sean adoptadas por el contratista los requerimientos exigidos por el 

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, teniendo en cuenta las medidas ambientales, 
sanitarias, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 
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a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan, igualmente, sus 
subcontratistas y proveedores. 
 

21. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los salarios, 
prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de 
aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 
1993, Ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 
de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique. 

 
22. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la 

celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
  
23. Conocer y cumplir íntegramente todo lo mencionado en la Ley 1474 de 2011, capitulo 

VII, al cual se encuentran sujetos el interventor; así como el procedimiento Supervisión 
y seguimiento a la ejecución de contratos. 

 
24. Ejercer el control de calidad del objeto contratado, verificando y exigiendo el 

cumplimiento de los planes de calidad, normas, especificaciones técnicas, 
procedimientos y demás de conformidad con la normatividad vigente y las condiciones 
contratadas. 

 
25. Garantizar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se ejecuten los 

trabajos (obras, servicios o suministros) dentro del presupuesto de inversión y el 
cronograma previsto en la convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no es 
posible el cumplimiento de este propósito el interventor procederá a tomar las medidas 
pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento de las metas 
contractuales y solucionar rápida y eficazmente las diferencias que llegaren a surgir 
durante la ejecución del contrato. 

 
26. Verificar continuamente los documentos que obran en los contratos con el propósito que 

contengan toda la información relativa a la ejecución del objeto contractual. De igual 
forma cuando por razones técnicas, económicas, jurídicas o de otra índole, deban 
viabilizar modificaciones y/o adicionales solicitados por los contratistas de obra. 

 
27. Impartir por escrito de manera clara, precisa y con término las órdenes al contratista de 

obra verificando su cumplimiento; en caso contrario deberá informarlo oportunamente a 
la entidad para que se inicien las acciones administrativas correspondientes. 

 
28. Radicar mensualmente el informe de interventoría de conformidad con los formatos 

establecidos para tal fin, junto con los registros, documentos e informes elaborados por 
los contratistas de obra, soportes y documentos de avance de la ejecución a la 
supervisión, dichos documentos reposarán en la respectiva carpeta con el fin de realizar 
el control documental. 

 
29. Conocer las obligaciones a cargo del Contratista de obra, del Interventor y de la Entidad 

Contratante; los riesgos que asume cada parte dentro del contrato y verificar que se 



 
INSTITUTO 

COLOMBIANO 
AGROPECUARIO - 

ICA 

Estudio previo Proceso Contratación Modalidad: MÍNIMA CUANTÍA 
Objeto: “INTERVENTORÍA PARA MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA Y CAMBIO DE LA CUBIERTA DEL 
LABORATORIO DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO DE BELLO - 
ANTIOQUIA”. 

 

Página 17 de 66  

cumplan los objetivos generales y específicos de los mismos. 
 

30. Establecer mecanismos de coordinación el contratista de obra que permita mantener 
perfectamente enterada a la Entidad en desarrollo de esta función, el interventor, 
impartirán las instrucciones previa consulta con las instancias internas pertinentes y 
efectuará las recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso del contrato. 

 
31. Informar a la Entidad los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 

corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo 
el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 

 
32. Garantizar que se suscriban oportunamente las actas parciales, entrega, recibo final a 

satisfacción y liquidación de los bienes, servicios, suministros y obras, objeto del 
contrato. 

 
33. El interventor realizará evaluación previa a la finalización de los trabajos, bienes y/o 

servicios, e indicará al contratista de obra, los faltantes y deficiencias de la obra, bien o 
servicio, con el fin de que sean subsanados en el período restante para el vencimiento 
del plazo contractual. 

 
34. En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo recibido, 

se procederá a su devolución, dejando constancia de ello. Corresponde al supervisor 
y/o interventor, según sea el caso, realizar la confrontación de la obra, del bien o servicio 
que recibe, con respecto a lo contratado, respondiendo por las irregularidades 
presentadas. 

 
35. Reportar los daños que aparezcan en los trabajos ejecutados, señalando sus causas; 

ordenar la suspensión temporal de los trabajos que se estén ejecutando en forma 
irregular, hasta tanto el contratista de obra cumpla con las especificaciones estipuladas 
en el contrato. 

 
36. Ante la evidencia de un posible incumplimiento, el supervisor y/o interventor, según sea 

el caso, informará de inmediato o a más tardar al día hábil siguiente de la ocurrencia, a 
través de informe técnico detallado, al ordenador del gasto, para que inicie las acciones 
correspondientes, contando para ello con el apoyo de quien cumple con el rol jurídico 
en su dependencia, de contar con la misma. 

 
37. Las demás actuaciones de conformidad con la normatividad vigente, en relación con la 

naturaleza del contrato, correspondan a la función de interventoría. 
 
2.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: 
 
A. OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 
 
1. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y 

demás obligaciones laborales a cargo del contratista, así como de las obligaciones 
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parafiscales del personal vinculado en la ejecución del contrato para la interventoría y la 
construcción de la obra. 

 
2. Revisar y aprobar, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de 

condiciones y anexo técnico, antes de su ejecución las hojas de vida, con sus soportes, 
del personal que intervendrá en la ejecución de dicho contrato, así como la de aquel que 
reemplace al existente. Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado a la 
Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA y al Supervisor de la Interventoría. 

 
3. El Interventor deberá revisar las hojas de vida del recurso humano entregadas por el 

CONTRATISTA y requeridas para la ejecución de dicho contrato y aprobarlas dentro de 
los dos (02) días hábiles posteriores a su recibo. De igual manera, el Interventor deberá 
entregar al ICA, las hojas de vida de su personal clave, dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes, a la suscripción del acta de inicio. El interventor deberá entregar al ICA dentro 
de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, las hojas de 
vida del personal no habilitante requerido contractualmente para la ejecución del contrato 
de interventor. 

 
4. Llevar una relación detallada de todo el personal que el contratista tenga en el lugar de 

los trabajos, así como constatar y exigir que cada una de las personas que allí se 
encuentra cumpla con las afiliaciones a la seguridad social que exige la ley, de igual 
forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra no calificada de la 
región y de la población vulnerable.  

 
5. Observar el desempeño del personal del contratista, exigiéndole que provea una 

dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional, según corresponda, en 
cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y 
en el contrato respectivo.  

 
6. Llevar un registro diario de la Obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados 

y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato. 
 
7. Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso 

fortuito, al supervisor del contrato y a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física 
Mantenimiento del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y recomendar la actuación 
que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre afecten o 
puedan afectar la adecuada ejecución del contrato, al supervisor del contrato y a la 
Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA y recomendar la actuación que debe proceder.  

 
8. Consultar con el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, las inquietudes de orden legal 

que se presenten en relación con la ejecución del contrato.  
 
9. Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por el contratista de las obligaciones 

contractuales.  
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10. Realizar reuniones con el contratista y la Supervisión del ICA, por lo menos una (1) 

reunión por semana (por medio virtual) y por lo menos una (1) al mes en la zona del 
proyecto (presencial), con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar las actas 
que documenten el estado de este.  
 

11. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de Interventoría, previo el 
cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.  
 

12. Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecución del contrato en sus diferentes etapas, 
así como las actas de suspensión, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y 
liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos 
establecidos por el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Para efectos del acta de 
liquidación el interventor deberá participar en la determinación de las cantidades finales 
de obra ejecutada, en la verificación de corrección de defectos, en la adecuación final de 
las zonas de las obras y en verificar la constitución de las garantías que correspondan. 
 

13. Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades 
o en las instalaciones del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, relacionadas con los 
trabajos objeto de la Interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, 
garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan 
intervenido. 
 

14. Revisar y aprobar, con sujeción a lo señalado en el contrato de obra las respectivas actas 
de modificación de cantidades de obra.  
 

15. Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfacción de las obras 
realizadas y participar en los recibos definitivos del proyecto, así como suscribir el acta 
correspondiente.  
 

16. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de sanciones contractuales y 
requerimientos al contratista. El interventor antes de la solicitud de aplicación de 
sanciones contractuales debe requerir al contratista para el cumplimiento, otorgándole 
un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.  
 

17. Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente 
anticipación, eventuales incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria 
la toma de medidas con el contratista para prevenirlos, o para efectos de advertir y 
sugerir al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA la imposición de las sanciones 
contractuales correspondientes.  
 

18. Requerir a los contratistas cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello 
por escrito al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y, de resultar pertinente, avisar a 
la aseguradora.  
 

19. Revisar y aprobar los informes solicitados al contratista.  
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20. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, un Resumen de la vigencia del contrato y las pólizas del Contratista 
que guarden relación directa con la ejecución de las actividades objeto del contrato.  
 

21. Entregar periódicamente, según se acuerde con la supervisión del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, informes por escrito de órdenes y sugerencias impartidas al 
contratista, las cuales deben enmarcarse en los términos del contrato y estar redactadas 
de manera clara y precisa.  
 

22. Presentar informes semanales e informe mensuales de sus actividades, así: 
 
a. Informe semanal: La Interventoría presentará semanalmente al Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, un informe donde se consignen los avances de las actividades 
ejecutadas durante ese período.  

 
b. Informe mensual: La Interventoría presentará mensualmente al Instituto Colombiano 

Agropecuario - ICA, un informe en donde se consigne el trabajo ejecutado en ese mes 
en los diferentes componentes (técnico, financiero, calidad, SST y ambiental) el cual 
refleje adecuadamente la cantidad de obra ejecutada, índices de gestión y estado de 
avance con respecto a lo programado para la etapa de Obra. Además, incluirá lo 
programado para el mes siguiente, con las observaciones necesarias. También debe 
adjuntar incluir fotografías y las pruebas de calidad hechas a los materiales utilizados, 
junto con la bitácora diaria (en formato Word o PDF). De presentarse atraso en la 
programación inicial, deberá explicar las medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar 
el cronograma. A estos informes deberá adjuntar programaciones y anexos aclaratorios. 
Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles con los sistemas 
operativos (software) del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA. Adicionalmente, para 
efectos de pago, el Interventor deberá entregar como soporte los informes mensuales de 
él, como del Contratista, dando cumplimiento al porcentaje de ejecución pactado en el 
proceso Contractual. 
 
Registro fotográfico y fílmico semanal de la obra, registrando la secuencia de todo el 
proceso de construcción de las obras (antes, durante y después), estos registros deben 
hacer parte del Informe Mensual de Interventoría. 

 
c. Informe técnico: Cuando el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, lo requiera o según 

la periodicidad y los estándares por ella establecidos, el interventor presentará informes 
técnicos, de calidad y de pruebas de materiales y procedimientos, para mantener 
actualizada la información sobre el desarrollo de los trabajos.  
 

d. Informe final: La Interventoría entregará al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, al 
terminar los trabajos, un informe final, cuyo contenido será, como mínimo, el siguiente:  

 
• Aspectos contractuales relevantes.  
• Breve descripción de los trabajos.  
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• Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).  
• Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, 

reclamaciones si se presentan, trabajos extras o adicionales si se causan).  
• Registros fotográficos del antes, durante y después. 
• Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos.  
• Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas 

empleadas.  
• Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones 

dadas a los problemas más comunes que se presentaron durante el desarrollo del 
contrato como aporte para futuros proyectos.  

• El manual de mantenimiento que debe entregar el contratista que ejecutó la obra.  
• Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. 
• Resultados de los ensayos de laboratorio. 
• Informe sobre las pólizas y garantías exigidas.  
• Cronograma final de proyecto, en cual se muestre todas las incidencias del mismo.  
• Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.  
• Bitácora diaria en formato (Word y/o PDF). 
• Liquidación de la cuenta conjunta, abierta con el contratista, con todos sus soportes 

y cruce de saldos.  
• Correspondencia recibida y enviada. 
• Revisión de los paz y salvo, por todo concepto, expedidos por los subcontratistas en 

relación con las obligaciones del constructor.  
• Certificación de disposición final de residuos de Construcción y demolición (RCD) 

en lugares autorizados.  
• El resumen final de las cantidades de obra ejecutadas y el informe financiero de la 

obra. 
• Planos récord. 
• Recomendaciones generales. 

 
23. Verificar, permanentemente, el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las 

pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, 
de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Oficina de 
Gestión de Infraestructura Física y Mantenimiento del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.  
 

24. Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran 
para el desarrollo de las obras. 
  

25. Estudiar oportunamente las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista y 
resolver aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar juntamente con 
el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras. 
Dará traslado al Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, únicamente, de las 
reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y 
recomendaciones que correspondan. 
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26. La Interventoría es la responsable de velar porque el Contratista no realice 
modificaciones a las obligaciones, cláusulas, cantidades, montos y/o pagos pactados 
en el Contrato, los cuales deberán mantener bajo su riesgo los valores pactados en la 
oferta económica. De requerir algún cambio sobre las obligaciones cláusulas, 
cantidades, montos y/o pagos por parte del Contratista, la Interventoría deberá 
comunicar a la Supervisión contractual para realizar la evaluación de las respectivas 
modificaciones contractuales a que haya a lugar. 
 

27. Para la acreditación de las Actas de recibo a satisfacción, la Interventoría deberá 
efectuar la visita al sitio de la obra y comunicar a la Supervisión por escrito cinco (5) 
días calendario antes de efectuar la misma. Además, deberá presentar informe 
detallado de la revisión, junto con el acta de aprobación dentro de los cinco (5) días 
calendario posteriores a la firma del Acta. 
 

28. Verificar previamente a la liquidación del contrato de obra, que el contratista de obra se 
encuentre a paz y salvo por todo concepto, tanto en insumos, materiales, personal a 
cargo, aportes a seguridad social, parafiscales y demás obligaciones inherentes al 
contrato de obra. 
 

29. Exigir al contratista de obra la implementación de señalización preventiva e informativa, 
así como el uso de los elementos de protección personal tanto al personal del 
contratista de obra como de interventoría. 

 
B. OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO: 
 
1. Estudiar las especificaciones técnicas del contrato de obra, planos de obra, diseños y, 

en general, de toda la información referente al proyecto. Una vez realizado el estudio 
detallado, si es del caso, el interventor presentará las observaciones a consideración 
del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA y propondrá las recomendaciones que 
considere pertinentes frente a la documentación e información a los diseños 
suministrados.  

 
2. El INTERVENTOR deberá contar con todos los equipos necesarios para el correcto 

control de los trabajos del contratista. 
 
3. Estudiar detalladamente el pliego de condiciones del proceso de selección, la 

propuesta seleccionada y las condiciones contractuales pactadas, así como la 
propuesta del contratista  

 
4. Exigir al contratista la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de 

acuerdo con el pliego de condiciones respectivo, la propuesta presentada, el contrato 
suscrito, especificaciones del contrato y demás documentos precontractuales.  

 
5. Exigir al contratista, el cambio de procedimientos o equipos y la disposición de medidas 

que considere necesarias por razones de seguridad, riesgo de perjuicios o para 
garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución del proyecto. 
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6. Consignar por escrito, en bitácora, memorias técnicas, en sus informes, los atrasos que 

se presenten para la firma de las actas respectivas, si el contratista no cumple con las 
condiciones y términos exigidos. De presentarse atrasos en el programa, se 
determinarán responsabilidades y se aplicarán los índices según programa y no según 
ejecución de los trabajos.  

 
7. Impedir que permanezcan al lado de las demoliciones, materiales sobrantes de las 

mismas o de las labores de limpieza. Por lo tanto, el transporte de estos deberá exigirse 
en forma inmediata y directa al equipo de acarreo. Dichos materiales deberán ser 
transportados a las zonas de desechos propuestas por el contratista y aprobadas por 
el interventor. 

 
8. Cronograma detallado del contrato, aprobado por la Interventoría con su respectivo 

análisis a la fecha de corte. 
 
9. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta crítica del contrato de 

acuerdo con el cronograma contractual aprobado por la interventoría. 
 
10. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 

cronograma contractual aprobado por la interventoría. Relacionar las acciones 
solicitadas por el interventor e implementadas por el contratista y el seguimiento 
efectuado por el interventor. 

 
11. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas por lluvia. 
 
12. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, 

fecha y estado de pago a las ESP por parte del contratista, en caso de ser procedente. 
 
13. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la interventoría en los aspectos 

técnicos, administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las 
medidas preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

 
14. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el contratista y la 

Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas). 
 
15. Planes de contingencia elaborados por el contratista, aprobados por la interventoría, 

que no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad. 
 
16. Ordenar la suspensión temporal de las operaciones o procedimientos utilizados por el 

contratista que a su juicio resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los 
trabajos, para el contratista, para el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA o para 
terceros. La orden de reanudación sólo procederá una vez se tomen las medidas 
correctivas del caso a satisfacción del interventor y del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA. Así mismo, podrá ordenar en cualquier momento, que se suspenda 
la construcción de una obra o de las obras, en general, si por parte del contratista existe 
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un incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las 
instrucciones del interventor a ese respecto, sin que el contratista tenga derecho a 
reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.  

 
17. Suscribir con el contratista una bitácora diariamente (la cual deberá presentarse de 

manera digital), en donde se llevará una memoria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos. Entre otras 
circunstancias, se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la 
ejecución del proyecto. Dicha bitácora deberá estar contenida dentro del informe 
mensual que será presentado al ICA. 

 
18. Esta memoria deberá firmarse por el director o el residente de obra y por el director o 

residente de la Interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. Al finalizar los 
trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo una copia de 
este documento, el cual debe permitir la comprensión general de la obra y el desarrollo 
de las actividades.  

 
19. Efectuar, junto con el contratista, las mediciones de obra como lo contemplan las 

especificaciones y los planos. De esto se elaborará un acta, la cual firmarán el 
contratista y el interventor. El interventor deberá organizar, realizar y verificar 
personalmente las mediciones y cuantificación de cada uno de los ítems ejecutados 
por el contratista de acuerdo con lo indicado en el formato de la propuesta económica 
y las especificaciones técnicas del proyecto. El interventor deberá entregar memoria de 
cálculo de las cantidades de obra. 

 
20. Aprobar el formato elaborado por el contratista en el que registrará diariamente la 

ejecución de la obra (bitácora). El interventor revisará y aprobará la estructura y 
contenido del formato teniendo en cuenta que incluya los aspectos básicos que 
permitan referenciar la localización de los trabajos y su cuantificación. Una vez 
diligenciados, diariamente, por el contratista, el interventor revisará la exactitud de los 
datos y aprobará o improbará, según corresponda, el respectivo informe.  

 
21. El interventor debe tener en cuenta que este informe diario será la base para la 

evaluación de las actas realizadas en la etapa de la obra. Cada mes el interventor 
remitirá a la Oficina de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto 
Colombiano Agropecuario - ICA, junto con el informe mensual, copia de estos formatos 
diligenciados y aprobados.  

 
22. Programar, con la periodicidad que se establezca, una reunión del comité a la cual 

podrá asistir el supervisor del contrato, para analizar el estado de los trabajos. El comité 
de obra será una reunión operativa para controlar el avance de la obra, de la cual se 
levantará un acta correspondiente, la cual deberá suscribirse por quienes en ella 
intervinieron y ser remitida, con posterioridad al Instituto Colombiano Agropecuario - 
ICA.   

 
23. Realizar, a la firma del acta de inicio del contrato, una inspección y evaluación de las 
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áreas por intervenir de acuerdo con la programación presentada por el contratista, para 
controlar las áreas contiguas y formular recomendaciones de seguridad.  

 
24. Revisar, aprobar y tramitar los planos récord del contrato y/o las memorias técnicas, 

presentados por el contratista, antes de la liquidación del contrato.  
 
25. Ejercer vigilancia permanente, mediante la inspección de los trabajos en progreso, para 

asegurar que se cumpla con los requerimientos de las normas, especificaciones 
técnicas y procedimientos establecidos. Advertirá por escrito y oportunamente al 
contratista sobre asuntos que requieran atención o cambios, mediante notas de campo, 
con eventuales medidas correctivas o anotaciones en el libro de obra (bitácora).  

 
26. Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos que proponga el contratista y, si 

fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que la Interventoría considere 
necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos.  

 
27. Ejercer control sobre las obras, con el fin de garantizar que se ejecuten en los sitios, 

cantidades, materiales y con los procedimientos establecidos.  
 
28. Tomar el registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán las obras 

antes y después de ejecutadas, deberá plasmarse en informe.  
 
29. Evaluar los registros e informes diarios producidos por su inspector en los diferentes 

frentes de trabajo. Se efectuarán los análisis de los aspectos que requieran atención 
por parte del contratista y se darán las instrucciones pertinentes.  

 
30. Exigir al contratista los frentes de trabajo conforme con lo solicitados en el pliego de 

condiciones y en el contrato respectivo. 
 
31. Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, 

velando por su oportuna disposición y por el cumplimiento de la normatividad en las 
especificaciones técnicas.  

 
32. La Interventoría realizará un control permanente a la calidad de los suministros, de los 

materiales, e insumos utilizados en la obra, velando por su oportuna disposición en la 
obra y por el cumplimiento de las especificaciones y condiciones técnicas pertinentes.  

 
33. Rechazar los materiales, suministros, insumos, obras y/o actividades que no cumplan 

con las especificaciones técnicas, o con los procedimientos técnicos adecuados para 
su instalación y funcionamiento.  

 
34. Solicitar oportunamente al Contratista las pruebas de laboratorio que sean necesarias 

para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones técnicas acordadas 
de las actividades realizadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio 
serán por cuenta del Contratista.  
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35. Exigir al Contratista el suministro de muestras de materiales a utilizar para análisis de 
laboratorio antes de iniciar el suministro o las obras o en el transcurso de la ejecución 
de la mismas y aceptar o no la utilización de equipos, herramientas o personal 
contratado, así mismo podrá exigir una secuencia fotográfica de los sitios o lugares 
donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas éstas. Los costos de 
las muestras, ensayos de laboratorio y fotografías serán por cuenta del Contratista. 

 
36. Rechazar las obras ejecutadas por el contratista que no cumplan con los planos y 

especificaciones técnicas y aquellas en cuya construcción no se haya utilizado los 
materiales o procedimientos adecuados  

 
37. Efectuar el control de calidad de los materiales y procesos constructivos utilizados en 

la obra mediante ensayos de laboratorio, de acuerdo con las especificaciones técnicas. 
Para el efecto, deberá solicitar oportunamente al contratista las pruebas de laboratorio 
que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de los diseños y especificaciones 
técnicas acordadas. Los costos de las muestras y ensayos de laboratorio serán por 
cuenta del contratista. A la cuenta mensual correspondiente se deberá adjuntar copia 
de los resultados de los ensayos de laboratorio llevados a cabo. Los siguientes ensayos 
deberán ser hechos a los siguientes materiales: Concreto (cilindros y núcleos), pintura, 
ladrillos, bloques, y todos aquellos que la Interventoría o la supervisión estime 
convenientes.  

 
38. Exigir y verificar la ejecución de acciones correctivas de las actividades indebidamente 

ejecutadas para que el contratista, a su costa, las ejecute realice adecuadamente, sin 
derecho a remuneración distinta a la que hubiere demandado, inicialmente, la ejecución 
correcta de las obras de acuerdo con las especificaciones técnicas y diseños 
aprobados, los planos y demás condiciones del contrato.  

 
39. Conceptuar sobre la necesidad de la ejecución de actividades o ítems no previstos, 

analizando, particularmente, su incidencia en el valor del contrato. No obstante, lo 
anterior, los nuevos precios serán los que el Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
apruebe, a través del Grupo de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento. 

 
40. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las 

mismas; relación de precios unitarios no previstos presentados por el contratista y 
aprobados por la interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 
incorporación (en caso de aplicar).  

 
41. Revisar, verificar y conceptuar o emitir aval, cuando resulte necesario, los cambios 

propuestos por el constructor a los diseños, dejando para ello el registro de estos en 
los informes y planos récord.  

 
42. Exigir la demolición, remoción y el restablecimiento de las condiciones originales y/o 

cualquier otra acción que resulte necesaria, cuando se hayan ejecutado, por parte del 
contratista de obra, trabajos no autorizados por el contratista.  
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43. Conocer las normas técnicas obligatorias que rigen los contratos. En caso de no 
encontrarse estipuladas en el contrato respectivo, deberá informar oportunamente al 
Grupo de Gestión de Infraestructura Física Mantenimiento del Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA, para solicitar la debida modificación.  

 
44. Verificar y garantizar que en la ejecución de las obras el contratista cumpla con los 

procedimientos adecuados de construcción y protección contra cualquier daño o 
deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados, inclusive en aquellos 
lugares en los que se continúe prestando el servicio.  

 
45. Dar cumplimiento a las Normas NTCGP 1000:2004 e ISO 9001: 2000.  
 
46. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de esta norma por parte del contratista 

y las que a él le corresponden.  
 
47. El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en atención al cumplimiento de las Normas 

NTCGP1000:2004 e ISO 9001:2000, durante la planificación del diseño y desarrollo 
determina: (i) Las etapas del diseño y desarrollo, (ii) La revisión, verificación y 
validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo, y (iii) Las 
responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo. 

 
48. El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, gestiona las interfaces entre los diferentes 

grupos involucrados en el diseño y desarrollo, para asegurarse de una comunicación 
eficaz y una asignación de responsabilidades clara. Los resultados de la planificación 
deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa la ejecución del 
proyecto.  

 
49. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA, en complemento a dicho informe, entregue 

un “MANUAL DE MANTENIMIENTO” basado en los rendimientos de las actividades 
ejecutadas, los ciclos de intervención, el inventario de áreas, equipos y demás 
elementos que hacen parte de las actividades de mantenimiento. También deberá 
contener todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para mejorar la 
gestión del Mantenimiento. 

 
50. Verificar que el contratista se ajuste, en especial, a lo establecido en los siguientes 

documentos y disposiciones legales y/o reglamentarias: 
 
51. Exigir al contratista la documentación requerida una vez se adjudique el contrato para 

iniciar la ejecución del contrato. 
 
52. Exigir la documentación consignada en las obligaciones relacionadas en el contrato. 
 
53.  Verificar y aprobar la localización de los trabajos y de sus condiciones técnicas para 

iniciar y desarrollar el contrato igualmente constatar según el caso, la existencia de 
planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás 
consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de iniciación y la 
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ejecución del objeto pactado. 
 
54. Previamente al inicio de las actividades, socializar el proyecto con la comunidad del 

sector; efectuar y tramitar en coordinación con el contratista de obra, las respectivas 
actas de vecindad de los predios, vías, viviendas y edificaciones del sector, realizando 
una detallada descripción del estado e inventario de las mismas acompañado de un 
completo registro fotográfico a color; lo anterior a fin de evitar reclamaciones futuras 

 
55. Previo al inicio de las actividades y dentro de la socialización del proyecto, le interventor 

será garante de la conformación de veedurías ciudadanas reconocidas mediante Ley 
850 de 2003 y Ley 1757 de 2015 

 
56. Verificar que el contratista de obra suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido. 

con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando 
fuere necesario. Así mismo deberá garantizar el cumplimiento de los requisitos 
PUNTUABLES, que el contratista se comprometió a ejecutar en su propuesta, por 
medio del cual fue otorgado puntaje. (Plan de calidad, Plan de gerencia, experiencia, 
obras o garantías adicionales, entre otras) 

 
57. Conforme lo establecido en pliego de condiciones del proceso de obra, el interventor 

deberá: 
 
El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato de interventoría para su revisión 
y aprobación, los documentos que se relacionan a continuación, debidamente 
diligenciados de conformidad con el pliego de condiciones: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. 
2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 
3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 
4. Programa de obra. 
5. Plan de manejo de tránsito- PMT Y plan de manejo ambiental (cuando 

aplique)  
6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 
El Interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en 
un término no mayor a cinco (5) días calendario. En caso de existir algún 
requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista debe atenderlo 
en un término no mayor a dos (2) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del contrato.  
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor 
emitirá su concepto favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con 
copia a la Entidad, en donde se deberá adjuntar APUS debidamente firmados 
en original con lista de insumos y cuadrillas de obra. 
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58. En cumplimiento de las disposiciones contempladas en el Decreto No 1860 de 2021 el 
contratista deberá destinar para la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del 
5% del personal, sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad; la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos 
de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza 
extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o 
reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, 
adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las 
comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre 
otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia, de esta manera; 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 
mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este 
numeral, so pena del incumplimiento contractual. 
 
El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y 
durante la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 
anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación 
respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que 
participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación 
deberá probarse ante al supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición 
de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de 
reintegración o reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o 
sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en 
las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de 
desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el 
Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la 
norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 
La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 
definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con 
lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 
 

59. Mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que 
dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si aplica). El contratista deberá 
aportar a la entidad estatal contratante la documentación que así lo demuestre, de 
conformidad con lo exigido en el numeral 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Fundamentos Regulatorios: 
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NORMA OBJETO 
Ley 400 de 19 de agosto 
de 1997 
Decreto 926 del 19 de 
marzo de 2010. 
Decreto 2525 del 13 de 
Julio de 2010. 
Decreto 092 del 17 de 
enero de 2011. 
Decreto 340 del 13 de 
febrero de 2012. 
Decreto 945 del 05 de 
junio de 2017. 
Decreto 2113 del 25 de 
noviembre de 2019. 

Por la cual se adoptan normas sobre Construcciones 
Sismo Resistentes. 

Ley 373 de 1997 Se establece el programa para el uso eficiente y ahorro 
del agua. 

Decreto 3102 de 1997 
Se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en 
relación con la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de agua. 

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado 
Publico 

RAS 2000  Reglamento Técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico ras - 2000 

Norma técnica NTC 
colombiana 1500 código 
colombiano de fontanería 

Norma técnica ntc colombiana 1500 código colombiano 
de fontanería. 

Ley 1562 de 2012 
Por la cual se modifica el Sistema de Riesgo Laborales 
y se dictan otras disposiciones en materia de Salud 
Ocupacional. 

Resolución 2400 de 1979 
Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
sobre higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 

Resolución 1409 de 2012 
y resolución 4272 de 2021 

Por la cual se establece el Reglamento Seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas 

Resolución 541 de 1994 

Por medio de la cual se reglamenta el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición 
final de escombros, materiales concretos y agregados 
sueltos de construcción. 

Resolución 627 de 2006 Por la cual se establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

 
Resolución 2370 del 2008  

Formación profesional de la industria de la construcción 
FIC 

NTC – 4011 Productos planos de acero recubiertos con zinc 
(galvanizados) o recubiertos con aleación hierro zinc. 

NTC – 5685  
Norma Técnica Colombiana NTC 5685, Esta norma 
cubre perfiles estructurales de acero conformados en 
frío.  
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C. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
1. Revisar y tramitar ante la entidad o dependencia que corresponda, las solicitudes de 

pago realizadas por el contratista de obra y llevar un registro cronológico de los pagos, 
ajustes y deducciones efectuadas. 
 

2. Revisar y visar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el contratista de obra. 
 

3. Tramitar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificación del cumplimiento 
de los requisitos legales, contractuales y los previstos en los Manuales y Sistema 
Integrado de Gestión de la Entidad para ello. 
 

4. Velar por la correcta ejecución presupuestal del contrato vigilado y del contrato de 
interventoría. 
 

5. Verificar que los trabajos o actividades adicionales que impliquen aumento del valor del 
contrato cuenten con la debida justificación técnica y jurídica y el respaldo presupuestal 
correspondiente. 
 

6. Verificar de conformidad con los medios legalmente permitidos para el efecto, el 
cumplimiento de las cuentas parafiscales y frente al Sistema de seguridad Social Integral 
a cargo del contratista de obra. 
 

7. Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar que resulten de la actividad 
contractual y pos contractual. 

 
D. OBLIGACIONES JURÍDICAS Y LEGALES 
 
1. Una vez suscrito el contrato de obra, verificar y exigir que se otorguen las garantías 

exigidas y velar por que estas permanezcan vigentes hasta su liquidación. 
2. Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, modificaciones o suspensiones 

al contrato objeto de interventoría. 

NTC – 5685 7/ NTC – 
4011 (ASTM A653). 

Sociedad Americana para Pruebas y Materiales, por sus 
siglas en inglés (American Society for Testing and 
Materials o ASTM International). 

NSR-10  Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente  

Ley 80 de 1.993, y normas 
reglamentarias y 
complementarias 

Para adelantar el proceso de selección. 

NTC-ISO/IEC 17025 de 
2017 

Requisitos generales para la competencia de los 
laboratorios de prueba y calibración 

OMSA (Organización 
Mundial de Sanidad 
Animal) 

Manual de las Pruebas de Diagnóstico y de las 
Vacunas para los Animales Terrestres 
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3. Verificar la totalidad de permisos o licencias que requiere el contratista de obra y velar 
por que estas permanezcan vigentes hasta cuando sea necesario para la ejecución de 
las obras. 

4. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito. 

5. Estudiar y analizar las reclamaciones que presente el contratista de obra y hacer las 
recomendaciones a que haya lugar. 

6. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato. Y 
responder por el contenido de estas. 

7. Preparar en conjunto con el contratista de obra, el acta de liquidación y las actas 
parciales, mayores y menores cantidades y modificatorias del contrato o proyectar dicha 
liquidación unilateral cuando las condiciones así lo ameriten. 

8. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del contrato. 

9. Verificar que la ejecución contractual se desarrolle dentro del plazo o vigencia del 
contrato, y de acuerdo con los valores establecidos. 

10. Informar oportunamente los atrasos o situaciones o en general cualquier hecho que 
pueda dar origen a la toma de acciones de tipo contractual y la aplicación de sanciones 
y en general, al inicio y desarrollo de las actividades judiciales o extrajudiciales 
respectivas. 

11. Vigilar permanentemente el correcto desarrollo del contrato objeto de interventoría y 
realizar de manera oportuna las recomendaciones y alertas pertinentes a la supervisión 
del contrato, ante eventos que puedan constituir posible incumplimiento por parte del 
contratista de obra. 

12. Verificar que en los contratos llave en mano de concesión o similares se agote en primera 
instancia la etapa de pre-inversión como requisito para iniciar la de inversión (cuando 
aplique). 

13. Informar para la Transparencia de la Entidad Contratante las circunstancias y hechos 
que considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y 
contratistas. 

14. Revisar y emitir concepto y recomendaciones sobre las solicitudes de suspensión o 
modificaciones contractuales que eleve el contratista de obra y sobre las manifestaciones 
de fuerza mayor o caso fortuito y demás eximentes de responsabilidad. 

15. Realizar seguimiento a los riesgos previsibles tanto del contrato de interventoría como 
del contrato vigilado. 

16. Realizar el 100% la interventoría hasta la total ejecución y liquidación del contrato de 
obra objeto de esta interventoría, sin lugar a reclamar posibles incrementos o adiciones 
económicas, salvo si se adiciona económicamente el mismo contrato de obra. 

 
E. OBLIGACIONES AMBIENTALES, SOCIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD 
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
 

1. Exigir y verificar mensualmente que el contratista de obra cumpla con todas las normas 
vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. 

2. Verificar que el contratista de obra realice el análisis de riesgos de la labor contratada, 
identificando los peligros asociados a cada una de las actividades a realizar, priorizando 
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los riesgos críticos y formulando los controles correspondientes. 
3. Verificar el uso correcto de los elementos de protección personal en el sitio de trabajo 

durante la ejecución de las actividades. 
4. Responder las solicitudes de la comunidad, en tiempo forma de acuerdo con los plazos 

establecidos por la ley, en caso de omisión acarreara las sanciones a que haya lugar. 
5. Las demás funciones adicionales señaladas en los pliegos de condiciones, términos de 

referencia o en la minuta contractual. 
6. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 

correspondan a la función de interventoría. 
7. El interventor debe verificar que el contratista de obra cumpla con sus afiliaciones a 

seguridad social, pago de salarios y prestaciones sociales de los trabajadores y 
contratistas. 

 
Desempeño de la Interventoría. Como regla general, la función de la interventoría deberá 
ser desempeñada por un solo interventor. No obstante, cuando ello no sea posible o 
recomendable se designarán varios Interventores o supervisores, para lo cual señalará con 
precisión las obligaciones y responsabilidades de cada uno ellos. 
 
Calidades del interventor. El ordenador del gasto establecerá para cada caso y 
atendiendo a las particularidades del objeto contractual. El perfil profesional o institucional 
que debe satisfacer la persona natural o jurídica o el servidor público que desempeñará las 
funciones de interventoría. En todo caso, la interventoría debe ser atendida a través de 
personal con formación profesional en el área respectiva. Que acredite la experiencia 
necesaria para cumplir adecuadamente con sus funciones. Podrá designarse la 
interventoría en contratistas cuando por necesidad institucional así se requiera 
(especialidad del proyecto. etc.) o cuando la ley así lo exija. Las demás funciones de la 
interventoría serán especificadas en los pliegos de condiciones. 
 
Prohibiciones del Interventor. Sin perjuicio de las normas que regulan las inhabilidades e 
incompatibilidades las prohibiciones y deberes. El INSTITUTO se abstendrá de designar 
interventor a quien se encuentre en situación de conflicto de intereses que pueda afectar el 
ejercicio imparcial y objetivo de la interventoría o esté incurso en alguna conducta 
contemplada en la Ley 734 de 2002. A los interventores les está prohibido: 
 

ü Adoptar decisiones que impliquen modificación del contrato de obra o de 
interventoría sin el lleno de los requisitos legales pertinentes 

ü Solicitar y/o recibir, directa o indirectamente, para sí o para un tercero, dádivas, 
favores o cualquier otra clase de beneficios o prebendas de la entidad contratante o 
del contratista de obra. 

ü Omitir. denegar o retardar el despacho de los asuntos a su cargo. 
ü Entrabar las actuaciones de las autoridades o el ejercicio de los derechos de los 

particulares en relación con el contrato. 
ü Constituirse en acreedor o deudor de alguna persona interesada directa o 

indirectamente en el contrato. De obra o de interventoría. 
ü Permitir indebidamente el acceso de terceros a la información del contrato. 
ü Gestionar indebidamente a título personal asuntos relativos con el contrato. 
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ü Exigir al contratista de obra renuncias a cambio de modificaciones o adiciones al 
contrato. 

ü Exonerar al contratista de cualquiera de sus obligaciones. 
ü Actas en desarrollo de la interventoría o supervisión de los contratos, el interventor 

o supervisor deberá suscribir las actas que requiere de acuerdo con la naturaleza y 
objeto del contrato. 

 
2.3. OBLIGACIONES DEL ICA: 
 
Además de las obligaciones propias de este contrato, el ICA se obliga en especial con lo 
siguiente: 
 

1. Verificar que el servicio objeto del presente contrato sea prestado conforme a las 
especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos y en el contrato. 

2. Pagar al contratista el valor del contrato en el tiempo y la forma pactada. 
3. Realizar el seguimiento del desarrollo del contrato a través del funcionario 

encargado de ejercer el control y vigilancia. 
4. Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato. 
5. Expedir oportunamente el recibo a satisfacción de los servicios contratados. 
6. Aprobar el Mecanismo de Cobertura de Riesgo a que haya lugar. 
7. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y de la garantía a que haya lugar. 
8. Ejercer la acción de repetición por las indemnizaciones que deba pagar como 

consecuencia de la actividad contractual. 
9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del 

contrato las condiciones técnicas y financieras existentes. 
10. Las demás establecidas en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993. 

 
2.4 PERSONAL MINIMO REQUERIDO 
 
El interventor deberá cumplir con el personal mínimo de trabajo, las exigencias de 
experiencia y formación, conforme las siguientes condiciones: 
 

CARGO CANT REQUISITO DEDICACIÓN 

Director de 
Interventoría 1 

Formación académica: 
 
Deberá ser Ingeniero civil o 
Arquitecto titulado.  
 
Experiencia general: 
 
Con experiencia profesional igual o 
superior a seis (6) años contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. Deberá contar 
con Especialización en: Gerencia de 

 
 
 
 
 
 
 
 

40% 
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Construcciones o en desarrollo y 
gerencia integral de proyectos o en 
sistemas gerenciales de ingeniería o 
en tecnología de la construcción en 
edificaciones o en administración de 
obras o maestría en; Gerencia de 
Construcciones o en ingeniería Civil 
o en construcción o en 
administración de obras. 
 
Experiencia especifica: 
 
De toda la experiencia general al 
menos dos (2) años deberán estar 
certificados como DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA en obras civiles 
relacionadas con: construcción o 
adecuación o mejoramiento o 
ampliación o reparación o 
mantenimiento de edificaciones. 
 
NOTA: Las anteriores exigencias 
relacionadas con la experiencia 
especifica del DIRECTOR DE 
INTERVENTORÍA deben 
corresponder a edificaciones no 
residenciales. 

Residente de 
Interventoría 1 

Formación académica: 
 
Deberá ser Ingeniero civil o 
Arquitecto. 
 
Experiencia general: 
 
Con Experiencia profesional igual o 
superior a tres (3) años, contados a 
partir de la expedición de la 
matricula profesional. 
 
Experiencia especifica: 
 
De toda la experiencia general al 
menos dos (2) años deberán estar 
certificados como RESIDENTE DE 
INTERVENTORIA en obras civiles 
relacionadas con: construcción o 

70%  
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adecuación o mejoramiento o 
ampliación o reparación o 
mantenimiento de edificaciones. 
 
NOTA: Las anteriores exigencias 
relacionadas con la experiencia 
especifica del RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA deben 
corresponder a edificaciones no 
residenciales. 

Interventor 
Sisoma 2 

Formación académica 
 
Deberá ser profesional o tecnólogo 
titulado en seguridad industrial y 
salud en el trabajo y/o salud 
ocupacional y/o medio ambiente, con 
Licencia vigente en Salud 
Ocupacional o SST, curso vigente de 
(50) horas SG-SST. 
 
Adicionalmente, podrá ser 
profesional en Ingeniería Civil o 
Ingeniería Ambiental o Ingeniería 
Industrial, con Especialización en 
higiene, seguridad y salud en el 
trabajo y/o Seguridad y Salud en el 
Trabajo, con Licencia vigente en 
Salud Ocupacional o SST, curso 
vigente de (50) horas SG-SST. 
 
Experiencia general: 
 
Con Experiencia profesional o laboral 
(tecnólogo) igual o superior a dos (2) 
años, contados a partir de la 
expedición de la matricula 
profesional o certificado de matrícula. 
 
Experiencia especifica  
 
De la experiencia profesional o 
laboral (tecnólogo) al menos dos (2) 
años deberán estar certificados 
como SUPERVISOR O INSPECTOR 
O RESIDENTE SISOMA en 
contratos de interventoría en obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%  
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de: construcción o adecuación o 
mejoramiento o ampliación o 
reparación o mantenimiento de 
edificaciones no residenciales. 

Asesor o 
Interventor 

Jurídico 
1 

Formación académica: 
 
Deberá ser Abogado titulado. 
 
Experiencia general: 
 
Experiencia profesional igual o 
superior a cinco (5) años, contados a 
partir de la expedición de la matricula 
profesional. 
 
Experiencia especifica: 
 
De la experiencia profesional al 
menos un (1) año deberá estar 
Certificado como ASESOR O 
INTERVENTOR JURIDICO en 
máximo tres (3) contratos de 
interventoría de proyectos de obra 
de construcción o adecuación o 
mejoramiento o ampliación o 
reparación o mantenimiento, de 
edificaciones no residenciales.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10% 

Ingeniero 
Eléctrico 1 

Formación académica: 
 
Deberá ser Ingeniero Electricista 
titulado. 
  
Experiencia general: 
 
Con experiencia profesional, igual o 
superior a cuatro (4) años, contados 
a partir de la expedición de la 
matricula profesional. 
 
Experiencia especifica: 
 
De la experiencia profesional al 
menos un (1) año debe estar 
certificado como Asesor Electricista 
o Diseñador Electricista o Residente 
electricista o Ingeniero eléctrico o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
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electricista en contratos de 
interventoría a obras de construcción o 
adecuación o mejoramiento o 
ampliación o reparación o 
mantenimiento, de instalaciones 
eléctricas de edificaciones no 
residenciales. 

 
NOTA: Los certificados de experiencia, formación y dedicación que debe cumplir el 
personal es la que se encuentra señalada en el presente numeral y los soportes que deberá 
presentar la interventoría para el personal del equipo de trabajo se encuentran descritos en 
el numeral EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO MINIMO HABILITANTE (CAPACIDAD 
TÉCNICA), los cuales son de obligatorio cumplimiento. 
 
3. DOCUMENTOS POSTERIORES A LA ADJUDICACIÓN 
 
El adjudicatario deberá presentar dentro de los tres (3) días siguientes a la firma del contrato 
los documentos del personal no habilitante establecido en el numeral 2 del presente 
documento. 
 
El contratista deberá acreditar la idoneidad, experiencia y compromiso del personal mínimo 
requerido POSTERIOR A LA ADJUDICACION, el personal se aprobará por parte del 
supervisor ICA del contrato. El personal deberá cumplir con los documentos y experiencia 
exigida. 
 

PERSONAL PROFESIONAL CANT 
Asesor o Interventor Jurídico 1 

Interventor Sisoma 1 
Ingeniero Eléctrico 1 

 
4. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
CON LA CUAL SE PRETENDE REALIZAR LA CONTRATACIÓN 
 
El ICA ha determinado adelantar el proceso de selección por la modalidad de MINIMA 
CUANTIA para contratar la interventoría requerida para la obra de la Seccional Huila, como 
quiera que el valor del objeto a contratar no supera el 10% de la menor cuantía establecida 
para el presupuesto de la vigencia 2023 del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, razón 
por la cual, se adelantará el proceso mediante la modalidad de selección de MÍNIMA 
CUANTÍA prevista en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y la reglamentación 
del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, en el que se señala que se seguirá el 
procedimiento de mínima cuantía cuando el valor del bien, servicio u obra a adquirir no 
exceda del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad contratante, 
independientemente de su objeto, garantizando así la libre concurrencia y la transparencia 
en el desarrollo de todas y cada una de la actividades que se realicen para terminar con 
éxito el presente proceso de selección, escogiendo la oferta más favorable para la entidad 
y lograr satisfacer la necesidad previamente identificada en los presentes estudios previos. 
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El presente proceso de selección estará sometido a la legislación y jurisdicción colombiana 
y se rigen por la Ley 80 de 1993, dando cumplimiento al artículo 2 numeral 5 de la Ley 1150 
de 2007, Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y así como los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 
2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y las demás normas que las complementen, 
modifiquen o reglamenten y por las normas civiles y comerciales que regulen el objeto del 
presente proceso de selección. 
 
5. ANÁLISIS DEL SECTOR CONFORME AL OBJETO Y NATURALEZA DEL 
CONTRATO 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se 
establece el deber de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice 
el sector económico relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva 
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgos, se presenta en 
documento adjunto el ANEXO 0 - ANÁLISIS DEL SECTOR realizado por el ICA, el cual 
hace parte integral del presente Estudio Previo. 
 
6. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, modificado 
parcialmente por el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, reglamentada por el Decreto 1860 
de 2021, la selección del proponente que ejecute el objeto del proceso de selección será 
objetiva teniendo presente que la escogencia se hará al ofrecimiento más favorable para la 
entidad y a los fines que ella busca.  
 
Conforme con lo estipulado en el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el artículo 2 del decreto No. 1860 de 2021 “5. La Entidad Estatal debe 
revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las 
condiciones de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el 
cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y 
así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán otorgar las 
Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 
de 2007, para lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los 
documentos subsanables, frente a cada uno de los requerimientos. En caso de que no se 
establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas hasta antes de que 
finalice el traslado del informe de evaluación.” 
 
Así mismo, el numeral 7 del artículo en mención establece: “7. La Entidad Estatal debe 
aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, 
la Entidad Estatal debe informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del 
contrato.” 
 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta lo preceptuado por el artículo 94 de la ley 1474 
de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
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la gestión pública”, una vez recibidas las propuestas, el Instituto Colombiano Agropecuario 
verificará cuál de ellas contiene el ofrecimiento más favorable, basado en los valores 
ofrecidos por el proponente, para proceder a la verificación de los requisitos habilitantes de 
este. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el ICA adjudicará la presente Convocatoria Pública al 
oferente cuya propuesta haya cumplido con las verificaciones jurídica, técnica y de 
experiencia, realizadas por el comité de evaluación y a quien, de acuerdo con el criterio de 
selección, haya ofrecido el menor precio. 
 
La escogencia del contratista se hará respecto de la propuesta que presente el precio más 
bajo, siempre que se encuentre en condiciones de mercado y satisfaga las necesidades de 
la entidad, en caso de que éste no cumpliese con los requisitos habilitantes, se procederá 
a verificar los requisitos habilitantes a la segunda propuesta con el precio más bajo y así 
sucesivamente. De no lograrse la habilitación, se declarará desierto el proceso. 
 
7. REQUISITOS HABILITANTES PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE 
SELECCIÓN 
 
Para efectuar la respectiva verificación de los requisitos habilitantes, los oferentes deben 
dar cumplimiento a las especificaciones, así como aportar con sus respectivas ofertas los 
documentos señalados en el presente numeral, los cuales no otorgan puntaje, pero su 
presentación es necesaria para poder determinar si la oferta es hábil jurídica y 
técnicamente. Esto es, que no otorgan puntaje en la calificación, pero habilitan o 
descalifican las propuestas. 
 
Para este proceso no se exigirá capacidad financiera a los proponentes atendiendo a la 
naturaleza y cuantía del proceso de selección. No obstante, el área financiera acompañará 
al equipo evaluador para la revisión de la propuesta económica y los precios allí 
relacionados. 
 
Durante el término de evaluación de las ofertas, el ICA podrá solicitar la aclaración de estos 
documentos al oferente, para este efecto se concederá un término preclusivo. Si el oferente 
no atiende la solicitud del ICA dentro del plazo otorgado para el efecto, o si habiendo 
cumplido con el plazo no lo hiciere en debida forma, de acuerdo con lo requerido, se 
entenderá que la oferta no cumple con requisitos habilitantes y se rechazará. 
 
La capacidad jurídica y la experiencia de los oferentes serán objeto de verificación de 
cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección, 
acorde con lo indicado en el numeral 1 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007. 
 
La adjudicación se realizará a aquel oferente que haya cumplido plenamente con los 
requisitos técnicos, económicos y jurídicos exigidos por la entidad. 
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Verificación / 
Evaluación Criterio Calificación 

Jurídica Verificación requerimientos 
jurídicos Habilitado / No habilitado 

Técnica 
Verificación de los 

Requerimientos Mínimos 
técnicos 

Habilitado / No habilitado 

Económica Menor precio ofertado Factor de escogencia 
 
7.1. CAPACIDAD JURÍDICA, REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE CONTENIDO 
JURÍDICO 
 
Los requisitos y documentos para acreditar la capacidad jurídica se detallan en la Invitación 
Pública del presente proceso. 
 
7.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (ANEXO 2) 
 
La carta de presentación de la propuesta deberá estar firmada por el proponente o 
representante legal para el caso de personas jurídicas, la cual debe contener, como mínimo: 
La identificación del proponente, número de teléfono, y su dirección, manifestación sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas en este documento y aceptación de su 
contenido y manifestación de no encontrarse incurso en alguna inhabilidad o 
incompatibilidad establecida por la ley. Los proponentes deben utilizar el modelo que se 
anexa. 
 
7.1.2. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (ANEXO 4) 
 
En todas las actuaciones derivadas de los términos del presente proceso, el proponente 
obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes 
consagran. Para tal efecto, deberá suscribir el ANEXO No. 4 COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN. 
 
7.1.3. CONSTITUCIÓN, REPRESENTACIÓN LEGAL, OBJETO Y DURACIÓN DEL 
PROPONENTE  

 
7.1.3.1. PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS NACIONALES  
 
Podrán presentar propuesta, las personas naturales nacionales, de manera individual, o 
como miembros de estructuras plurales, los mayores de dieciocho (18) años que cuenten y 
presenten con su propuesta la cédula de ciudadanía y que sean capaces jurídicamente, a 
menos que estén expresamente inhabilitadas por decisión judicial o administrativa, como la 
interdicción judicial y que no estén incursas en inhabilidades incompatibilidades o 
prohibiciones para contratar conforme a la legislación colombiana.  
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Se considerarán personas naturales nacionales y como miembros de estructuras plurales, 
que actúen como proponentes, aquellas personas que cuenten con registro mercantil 
(cuando aplique Art. 28 del código de comercio) con anterioridad a la fecha de cierre del 
presente proceso de selección conforme a la legislación colombiana. 
 
7.1.3.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL (SI ES 
PERSONA JURÍDICA) 
 
Las personas que ejerzan profesionalmente el comercio y sus auxiliares conforme al artículo 
28 del Decreto 410 de 1971, y las personas jurídicas deben anexar certificado de existencia 
y representación legal o el documento que haga sus veces, expedido por la Cámara de 
Comercio o según corresponda, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días 
calendario anteriores a la fecha de cierre de la presente invitación, dentro de su objeto social 
deben estar contempladas las actividades o servicios materia de este proceso.  
 
La vigencia de la Sociedad será como mínimo igual a la vigencia del plazo de ejecución y 
vigencia señalado en la presente invitación y un (1) año más. 
 
En el evento en que del contenido del Certificado se haga la remisión a los estatutos de la 
Sociedad para establecer las facultades del Representante Legal, el oferente deberá anexar 
copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de éstos se desprende que hay 
limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, se deberá, igualmente, 
adjuntar desde el momento de la presentación de la oferta, la autorización específica para 
participar en este proceso de selección ante la entidad. 
 
Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los mismos 
deberá comprobar su existencia y representación, mediante certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, el cual deberá contener la información y cumplir las mismas 
exigencias anteriormente citadas. 
 
En caso de prórroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado tendrá validez 
con respecto a la primera fecha de cierre.  
 
Las propuestas presentadas por personas naturales de origen extranjero que se encuentren 
dentro del país, además de los requisitos previstos anteriormente, deberán estar 
acompañadas de la autorización correspondiente, conforme a las normas de control 
migratorio vigente. 
 
Las personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia y las sociedades extranjeras 
sin sucursal en Colombia deberán acreditar que cuentan con un apoderado debidamente 
constituido, con domicilio en Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial 
o extrajudicialmente hasta la constitución de la sucursal en Colombia en caso de resultar 
aceptada su propuesta. Sin embargo, en caso de ser adjudicatario del contrato una persona 
jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, para la suscripción del contrato deberá allegar 
el certificado de inscripción en el registro mercantil otorgado por cualquier Cámara de 
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Comercio de Colombia. 
 
Las personas jurídicas extranjeras deberán cumplir los siguientes requisitos: Las personas 
jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar su existencia 
y representación legal, con el documento idóneo expedido por la autoridad competente en 
el país de su domicilio, expedido a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha 
de constitución, objeto, vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que 
tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando 
expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano 
directivo que le faculte expresamente.  
 
Así mismo deberá: 
 

● Acreditar que su objeto social incluya las actividades principales objeto del presente 
proceso. 

● Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o Representante Legal en 
Colombia, de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Decreto 
1082 de 2015 y las demás disposiciones que regulan el tema, cuando sea del caso. 

 
Si una parte de la información solicitada no se encuentra incorporada en el certificado que 
acredita la existencia y representación, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el país de origen de la persona jurídica, la 
información deberá presentarse en documento independiente expedido por una autoridad 
competente de tal país o en su defecto, en documento expedido por el máximo órgano 
directivo de la persona jurídica. Las personas jurídicas extranjeras que se encuentren dentro 
del supuesto de hecho señalado en este párrafo deberán declarar que, según la legislación 
del país de origen, las certificaciones o información no puede aportarse en los términos 
exigidos en este documento, tal como lo dispone el artículo 251 del Código de General del 
proceso. 
 
7.1.4. PROPUESTAS CONJUNTAS  
 
Se entenderá presentada una propuesta conjunta, cuando de manera plural dos o más 
personas, nacionales y/o extranjeras, bajo Consorcio, Unión Temporal o Promesa de 
Sociedad Futura, presenten una sola propuesta en el presente proceso de selección. 
 
Para participar en Procesos como proponente plural en el SECOP II (ya sea para manifestar 
interés, enviar observaciones, ofertas o firmar contratos), debe actuar exclusivamente 
desde su cuenta de proponente plural. Cualquier acción realizada desde la cuenta de 
cualquiera de los integrantes no es válida para el proponente plural y quedará a nombre del 
proponente singular. Para lo anterior podrá consultar la Guía rápida para la creación de 
proponentes plurales en el SECOP II, a través del link 
https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index.  
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La presentación de Propuestas por parte de Estructuras Plurales deberá sujetarse a las 
siguientes condiciones:  
 
7.1.5. DOCUMENTO CONSTITUTIVO DEL CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL (ANEXO 
5) 
 
Además de los documentos requeridos para las personas jurídicas o personas naturales, 
los miembros del consorcio o unión temporal (según el caso), deberán aportar el documento 
de constitución firmado por los integrantes, el cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en 
el artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
Este documento deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

a. Identificar de manera precisa a cada uno de los partícipes del consorcio o unión 
temporal. 

b. Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata 
de Unión Temporal, sus partícipes deberán señalar los términos y extensión 
(actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los 
cuales no podrán ser modificados por los proponentes durante el proceso de 
selección. Dichas modificaciones sólo podrán llevarse a cabo previo consentimiento 
por escrito de la entidad durante la ejecución del contrato.  

c. Hacer la designación de quién tendrá la representación legal del Consorcio o de la 
Unión Temporal, con facultad expresa para actuar en nombre y representación de 
este, de presentar la oferta y de celebrar, modificar y liquidar el contrato en caso de 
resultar adjudicatario, como también de suscribir la totalidad de los documentos 
contractuales que resulten necesarios, quien deberá firmar el documento de 
constitución, manifestando su aceptación como representante legal. 

d. Cuando el Representante Legal de la persona jurídica tenga restricciones para 
contraer obligaciones en nombre de esta, deberá adjuntar el documento de 
autorización expresa del órgano social competente, en el cual conste que está 
facultado para presentar la oferta y firmar el contrato hasta por el valor del 
presupuesto oficial. Igualmente, en el caso de ofertas plurales, el Representante 
Legal de cada una de las personas jurídicas que los integren y lo requiera, deberá 
contar con dicha autorización, también hasta el valor del presupuesto oficial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 
1568, 1569 y 1571 del Código Civil 

e. Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión 
temporal, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en las 
obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales no podrá 
modificar sin el consentimiento previo y escrito de la entidad. 

f. Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del contrato. 

g. Señalar que la duración del Consorcio o Unión Temporal no será inferior a la del 
plazo de ejecución del contrato incluyendo garantías ofrecidas, liquidación del 
contrato y un (1) año más. 
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h. Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación en el 
consorcio o unión temporal a los demás integrantes o a un tercero.  

i. Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del consorcio 
o unión temporal, en los términos establecidos en el pliego de condiciones.  

j. Suscribir el documento de conformación por cada uno de los integrantes del 
consorcio o unión temporal. 

 
Nota 1: Los requisitos relacionados con la existencia, representación y capacidad jurídica 
de cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, respecto de las personas 
jurídicas que se asocien para la presentación de la propuesta, deberán acreditarse 
conforme se indica en los numerales respectivos de la invitación pública 
 
Nota 2: El proponente deberá tener en cuenta que, una vez presentada la propuesta, para 
su verificación y evaluación, no se podrá modificar los partícipes del consorcio o unión 
temporal, ni el porcentaje de participación y actividades de cada uno de ellos, como 
tampoco el cambio en el nombre del consorcio o unión temporal. Dichas modificaciones en 
caso de ser estrictamente necesarias sólo podrán llevarse a cabo previo consentimiento por 
escrito de la entidad durante la ejecución del contrato. 
 
7.1.6. PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y 
PARAFISCALES (ANEXO 6) 
 
El proponente debe acreditar con la respectiva certificación, estar dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y entrega de propuestas, 
a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del 
SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda (Artículo 50 Ley 789 
de 2002, Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias y modificatorias). Dicha 
certificación deberá encontrarse suscrita por el revisor fiscal o representante legal de la 
persona jurídica, para el caso de la persona natural deberá estar suscrita por la 
representación legal que corresponda, según sea el caso.  
 
Los integrantes de consorcios, uniones temporales o promesa de sociedad futura 
acreditarán este requisito de manera individual. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015, los proponentes que se 
encuentren excluidos del pago de aportes al régimen de subsidio familiar, SENA e ICBF, 
deberán acreditar dicha situación, a través de certificación suscrita bajo la gravedad de 
juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona jurídica, o por la persona 
natural o su contador, según sea el caso.  
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la información 
que suministran los proponentes.  
 
Cuando el proponente no allegue con su oferta la certificación de que trata este numeral o 
la misma requiera aclaraciones, la entidad las solicitará dentro de los términos previstos 
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para solicitarlas.  
 
En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna 
de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se 
encuentra al día en el cumplimiento del mismo. 
 
Nota: La entidad se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contempladas y derivadas de este numeral. 
 
7.1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL REVISOR FISCAL 
 
Cuando la certificación de pago de aportes allegada se encuentre suscrita por el revisor 
fiscal del proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, de la unión temporal o 
de una promesa de sociedad futura, deberá allegar; copia de la cedula de ciudadanía, copia 
de la tarjeta profesional y el certificado de vigencia de inscripción y antecedentes 
disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, de la tarjeta profesional 
del contador público responsable de la suscripción de dicha certificación. Lo anterior permite 
garantizar la idoneidad y desempeño ético y profesional del (contador público) que suscribe 
dicha certificación. 
 
7.1.8. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía del representante legal o quien haga sus veces. 
 
Si el proponente es consorcio o unión temporal, deberá aportar junto con su propuesta 
fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de 
los integrantes de la figura asociativa y del representante legal del consorcio o unión 
temporal. 
  
Si el proponente es persona natural deberá aportar junto con su propuesta fotocopia legible 
de la cédula de ciudadanía.  
  
Las personas naturales extranjeras, deberán acreditar su existencia mediante la 
presentación de copia de su pasaporte, y si se encuentran residenciadas en Colombia, 
mediante la presentación de copia de la Cédula de Extranjería expedida por la autoridad 
colombiana competente.  
 
NOTA: Las copias allegadas deben estar completamente legibles. 
 
7.1.9. BOLETIN DE RESPONSABLES FISCALES  
 
La entidad consultará y verificará si la persona natural, jurídica, o integrantes de consorcio, 
unión temporal, o promesa de sociedad futura, así como sus representantes legales se 
encuentran señalados en el último Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría 
General de la República. En todo caso, el proponente podrá adjuntar dicha certificación a 
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su propuesta. 
 
Las empresas extranjeras sin domicilio en Colombia y sus representantes legales, deberán 
acreditar bajo la gravedad de juramento que no se encuentran condenados o sancionados 
por delitos o hechos que atenten contra la administración pública en su país de origen o 
haber sido condenado por delitos comerciales o trasnacionales. 
 
En caso de que el proponente o su representante legal presente inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
7.1.10. CERTIFICADO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DE SANCIONES 
Y CAUSAS DE INHABILIDAD – SIRI – VIGENTE, EXPEDIDO POR LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA NACIÓN 
 
La entidad consultará y verificará que los proponentes (Persona Jurídica y Representante 
Legal o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal), no se encuentren 
reportados con inhabilidades o incompatibilidades para contratar con el estado, para lo cual 
accederán a la página web de la Procuraduría General de la Nación, y generarán el 
certificado de antecedentes disciplinarios de quienes van a participar en el presente 
proceso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. En todo caso, el 
proponente podrá adjuntar dicha certificación a su propuesta. 
 
Las empresas extranjeras sin domicilio en Colombia y sus representantes legales, deberán 
acreditar bajo la gravedad de juramento de no encontrarse incurso en causales de 
inhabilidad o incompatibilidades, así como de no tener sanciones disciplinarias, para 
contratar con el Estado Colombiano.  
 
En caso de que el proponente o su representante legal presente inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
7.1.11. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
 
La entidad consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia los 
antecedentes penales de la persona natural y el representante legal de la persona jurídica 
o de los integrantes del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura. En todo 
caso el proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 
 
Las empresas extranjeras sin domicilio en Colombia y sus representantes legales, deberán 
acreditar bajo la gravedad de juramento que no se encuentran requeridos por asuntos 
judiciales en la República de Colombia o en su país de origen.  
 
En caso de que el proponente o su representante legal presente inhabilidad o 
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incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
7.1.12. CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL  
 
La entidad consultará y verificará en la página Web de Policía Nacional de Colombia que la 
persona natural y el representante legal de la persona jurídica o de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, se encuentre al día en el pago de 
multas, de conformidad con el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016. En todo caso el 
proponente podrá anexar a la propuesta dicho certificado actualizado. 
 
Las empresas extranjeras sin domicilio en Colombia y sus representantes legales, deberán 
acreditar bajo la gravedad de juramento que no registran multas en la República de 
Colombia o en su país de origen.  
 
En caso de que el proponente o su representante legal presente inhabilidad o 
incompatibilidad para contratar con el Estado, conforme lo previsto en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993, artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011, la propuesta será 
RECHAZADA. 
 
7.1.13. CERTIFICADO REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS – 
REDAM 
 
El proponente, persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica o 
representante legal del consorcio o unión temporal, así como cada integrante de la 
estructura plural deberá aportar el certificado que acredite su condición de deudor o no 
alimentario moroso - Certificado REDAM con fecha de expedición no superior a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del presente proceso. 
 
Para consultar y descargar gratuitamente el certificado que acredita su condición de deudor 
o no alimentario moroso, deberá ingresar a la Carpeta Ciudadana Digital a través del enlace 
https://carpetaciudadana.and.gov.co/inicio-desesion 
 
Toda la información necesaria para efectos del registro consulta y descarga del certificado, 
podrá ser consultada a través de la página web https://www.redam.gov.co. 
 
7.1.14. CERTIFICADO DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS 
POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS. 
 
El proponente, persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica o 
representante legal del consorcio o unión temporal, así como cada integrante de la 
estructura plural deberá aportar el Certificado de inhabilidades de quienes hayan sido 
condenados por delitos sexuales cometidos contra menores de 18 años  el cual está 
contemplado en la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen 
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de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra 
menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones” y su Decreto 
Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018”, 
con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás 
normatividad rectora frente al tratamiento de datos. 
 
7.1.15. SITUACIÓN MILITAR DEFINIDA 
 
De conformidad con el artículo 42 de la Ley 1861 de 2017, la situación militar debe 
acreditarse para celebrar contratos como persona natural con cualquier entidad de derecho 
público, por lo anterior si el proponente es persona natural, hombre menor de 50 años, 
podrá acreditar su situación militar de la siguiente manera: i) copia de la libreta militar; ii) 
certificación provisional en línea la cual acreditará que su situación militar se encuentra en 
trámite; iii) declaración juramentada, en la que el ciudadano manifiesta que ha realizado las 
actuaciones tendientes a definir su situación militar –esta puede materializarse a través de 
cualquier documento que allegue el ciudadano con la respectiva declaración o, incluso a 
través de formatos estandarizados por la Entidad Estatal para dicho fin–; o iv) cualquier otro 
medio de prueba que resulte conducente para demostrar que la persona con la que se va 
a suscribir el contrato es beneficiario de la prerrogativa establecida en el artículo 42 de la 
Ley 1861 de 2017 y ha adelantado actuaciones tendientes a definir su situación militar.  
 
La Entidad verificará los medios de prueba presentados por el proponente, analizando si 
este cumple o no con los presupuestos indicados en el segundo inciso del artículo 42 de la 
Ley 1861 de 2017. Lo anterior de acuerdo con el Concepto C-944 de 19 de enero de 2023 
de Colombia Compra Eficiente. 
 
7.2. CAPACIDAD TÉCNICA Y DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
7.2.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS (ANEXO No.1A) 
 
El proponente deberá cumplir, en forma obligatoria, la totalidad de las especificaciones 
técnicas establecidas en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA, para lo cual 
el proponente deberá allegar el ANEXO No.1A  “ACEPTACIÓN DE CONDICIONES 
TÉCNICAS EXIGIDAS”, debidamente suscrito por el representante legal, el cual será 
presentado junto con su propuesta en donde acepta y se obliga a cumplir con las 
especificaciones técnicas establecidas por la entidad, sin realizar modificaciones o 
alteraciones a las solicitadas. La presentación y aceptación de este documento obliga al 
proponente cumplir con el ofrecimiento técnico de su propuesta. 
 
No cumplir con este requisito, será motivo para que la propuesta sea evaluada como NO 
HABILITADA TÉCNICAMENTE. 
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7.2.2. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
7.2.2.1. EXPERIENCIA GENERAL 
 
El proponente deberá acreditar experiencia general, diligenciando el ANEXO NO. 8 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, mediante la presentación de máximo tres (3) 
contratos de interventoría terminados a la fecha del cierre de la presentación de 
propuestas, cuya sumatoria de los contratos debe ser en cuantía igual o superior al 100% 
del presupuesto oficial expresado en SMMLV, así mismo, el objeto o actividades deben 
estar relacionadas con; “INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN O MANTENIMIENTO 
O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES (DONDE SE HAYA 
VIGILADO LA INTERVENCIÓN DE CUBIERTAS)”. 
 
En los contratos de interventoría ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar 
la experiencia habilitante, se deberá indicar el número de integrantes y el porcentaje real de 
participación de estos y se acreditará en la verificación de experiencia habilitante 
únicamente el porcentaje real de participación dentro de la Unión Temporal o Consorcio.  
 
En caso de que el oferente sea una forma de asociación conjunta, ya sea consorcio o unión 
temporal, se permitirá que uno de los integrantes no aporte experiencia a acreditar, pero su 
porcentaje de participación dentro de la forma de asociación no podrá exceder el diez por 
ciento (10%) de la oferta que se presente. 
 
Los contratos de la experiencia general se deben relacionar en el ANEXO NO. 8 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en caso de relacionar más de tres (3) solo se tendrán 
en cuenta los tres (3) primeros.  
 
7.2.2.2. CRITERIOS HABILITANTES DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA 
DE COMPRAS PÚBLICAS (Artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015 y artículo 
2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015). 
 
El Proponente que acredite la calidad de MIPYME con domicilio en el territorio nacional de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y el artículo 
2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, podrá probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los 
tres (3) inicialmente previstos para la experiencia general, cuya sumatoria de los contratos 
debe ser en cuantía igual o superior al 50% del presupuesto oficial estimado expresado en 
SMMLV. Para un máximo de cuatro (4) contratos en experiencial general. La forma de 
acreditación de la experiencia será la misma establecida en el presente documento y 
siguiendo las reglas dispuestas en las citadas normas referentes a los criterios diferenciales 
para MIPYME.  
 
Forma de acreditación calidad de Mipyme en el proceso: 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado de 
existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes. 
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7.2.2.3. ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA REQUERIDA: 
 
La experiencia del proponente deberá ser acreditada mediante la presentación de 
certificaciones de experiencia o actas de liquidación, junto con los contratos de 
interventoría que pretenda acreditar; los cuales, para ser tenidos en cuenta, además 
deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

1. La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación del ANEXO NO.  8 
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE acompañado de las certificaciones de 
experiencia o actas de liquidación, junto con los contratos de interventoría que 
pretenda acreditar. 

2. El proponente para acreditar la experiencia deberá diligenciar el formato 
denominado EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, en el cual deberá registrar la 
experiencia general que pretenda hacer valer para efecto de cumplir con lo requerido 
por el ICA. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de 
juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que en 
los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el proponente 
bien sea persona natural; por el Representante Legal de la empresa proponente si 
es persona jurídica; y en el caso de Oferentes plurales deberá ser firmado por el 
representante legal elegido por los integrantes. 

3. Las certificaciones de experiencia o actas de liquidación deberán ser expedidas y 
firmadas por el representante legal o funcionario competente de la entidad pública 
y/o privada que expide la certificación, deberá contener la siguiente información: 
 
• Nombre o razón social del contratante y NIT. 
• Nombre o razón social del contratista.  
• Objeto del contrato.  
• Fecha de iniciación del contrato.  
• Fecha de terminación del contrato, si aplica.  
• Valor del contrato.  
• Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo, cargo e 

información de contacto de la persona que firma la certificación. 
• No se aceptan auto certificaciones, ni certificaciones parciales, ni facturas, 

cuentas de cobro u órdenes de compra. 
• No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona 

jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna 
de las modalidades previstas en el artículo 7 de la ley 80 de 1993. 

• Para contratos ejecutados por consorcios o uniones temporales, se tendrá en 
cuenta solo el porcentaje de participación del proponente. 

• Entre los integrantes del Consorcio o Unión Temporal podrán acreditar la 
experiencia exigida. 

• Si uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal participante en el 
presente proceso pretende acreditar experiencia con una certificación de un 
contrato ejecutado en el cual fue integrante de otro consorcio o unión temporal, 
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sólo se tendrá en cuenta la experiencia por el porcentaje de participación. 
• Si se relacionan más de tres (3) contratos en la EXPERIENCIA DEL 

PROPONENTE, sólo se tendrán en cuenta para la verificación los tres (3) 
primeros relacionados, de conformidad con el orden en que fueron incorporadas 
en la propuesta, sin perjuicio de los cuatro (4) permitidos para el proponente 
MIPYME. 

• Si el valor del contrato está pactado en una moneda extranjera se convertirá a 
pesos colombianos, tomando como referencia la tasa de cambio oficial vigente 
a la fecha de terminación del contrato, luego se procederá a actualizar dicha 
suma en SMMLV al año de apertura del proceso contractual. 

• En caso de requerirse aclaraciones sobre los datos contenidos en las 
certificaciones o soportes correspondientes, la Entidad podrá solicitarlas al 
Proponente, quien contará con el término establecido por el área evaluadora 
para suministrarlas, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

• En los contratos ejecutados en forma asociativa y presentada para acreditar la 
experiencia habilitante, se deberá indicar el número de integrantes y el 
porcentaje real de participación de estos y se acreditará en la verificación de 
experiencia habilitante únicamente el porcentaje real de participación dentro de 
la Unión Temporal o Consorcio. 

• La siguiente tabla se utilizará para la actualización del monto de los contratos, 
con el fin de evaluarlos en igualdad de condiciones mediante SMMLV (Salario 
Mínimo Mensual Legal Vigente).  

 
TABLA - EVOLUCIÓN DEL SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL 

 
PERÍODO SMLMV 

Enero 1 de 2010 a dic. 31 de 2010 515.000.00 
Enero 1 de 2011 a dic. 31 de 2011 535.600.00 
Enero 1 de 2012 a dic. 31 de 2012 566.700.00 
Enero 1 de 2013 a dic. 31 de 2013 589.500.00 
Enero 1 de 2014 a dic. 31 de 2014 616.000.00 
Enero 1 de 2015 a dic. 31 de 2015 644.350.00 
Enero 1 de 2016 a dic. 31 de 2016 689.454.00 
Enero 1 de 2017 a dic. 31 de 2017 737.717.00 
Enero 1 de 2018 a dic. 31 de 2018 781.242.00 
Enero 1 de 2019 a dic. 31 de 2019 828.116.00 
Enero 1 de 2020 a dic. 31 de 2020 877.803.00 
Enero 1 de 2021 a dic. 31 de 2021 908.526.00 
Enero 1 de 2022 a dic. 31 de 2022      1.000.000.00  
Enero 1 de 2023 a dic. 31 de 2023      1.160.000.00  
Enero 1 de 2024 a dic. 31 de 2024      1.300.000.00  
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Para admitir la experiencia de los contratos ejecutados, estos se actualizarán 
a la fecha de apertura de la presente contratación de la siguiente manera:  

 
VCa = (MSMa / MSMo) * VC  
 
En donde: 
 
VCa = Valor actualizado del contrato ejecutado. 
MSMa = Monto SMMLV a la fecha de presentación de la oferta. 
MSMo = Monto SMMLV correspondiente al año de finalización del contrato 
ejecutado (Fecha de recepción). VC= Valor certificado del contrato.  

 
Si los valores de los contratos son presentados en dólares, se tomará para la 
conversión a pesos colombianos la Tasa Representativa del Mercado del último 
día del mes en que finalizó el contrato y se actualizará acorde con la fórmula del 
VCa. 
 
El ICA dentro del plazo de verificación de las propuestas, solicitará a los 
proponentes, las aclaraciones, precisiones y documentos que se requieran en 
relación con el proponente o la futura contratación, sin que con ello se pretenda 
adicionar, modificar o completar los ofrecimientos inicialmente presentados. 
 
NOTA: El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar 
la información consignada en los soportes de experiencia allegados. 

 
7.2.3. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE (CAPACIDAD TÉCNICA) 
 
El oferente en su propuesta técnica deberá acreditar la idoneidad, experiencia y 
compromiso del personal mínimo requerido de la siguiente manera: 
 
Durante el desarrollo del proceso de selección, se verificarán los soportes de los perfiles 
requeridos únicamente para: un (1) director de Interventoría y un (1) Residente de 
Interventoría, por tal motivo, solo serán requeridos los soportes como parte de los 
documentos que conformen la propuesta por parte de los oferentes.  
 
En tal sentido, para habilitarse en el proceso de selección, el proponente deberá cumplir las 
reglas descritas en el numeral PERSONAL MINIMO REQUERIDO. 
 

CARGO CANTIDAD 
Director de Interventoría 1 

Residente de interventoría 1 
 
Para la verificación de cumplimiento del requisito técnico habilitante, el proponente deberá 
presentar junto con su propuesta los documentos que acrediten la idoneidad, experiencia y 
compromiso del equipo de trabajo, con los respectivos soportes: 
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• Anexo No. 8B - EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE. 
• Anexo No. 8C - CARTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO. 
• Hoja de vida. 
• Formación académica, con copia legible de los títulos profesionales. o copia de 

homologación del título obtenido en el exterior, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia (si aplica). 

• Copia de la cédula de ciudadanía. 
• Copia de la Tarjeta o matrícula profesional, tratándose de profesiones liberales. 
• Copia de los antecedentes profesionales vigentes. 
• Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en 

las que se indique: 
  

a) Nombre o razón social del contratante y NIT. 
b) Nombre o razón social del contratista. 
c) Objeto del contrato. 
d) Alcance del objeto u obligaciones. 
e) Fecha de iniciación del contrato. 
f) Fecha de terminación del contrato. 
g) Valor del contrato. 
h) Firma de la persona autorizada, indicando nombre completo, cargo e 

información de contacto de la persona que firma la certificación. 
 

NOTA 1: El Instituto Colombiano Agropecuario se reserva el derecho de verificar la 
información consignada en los soportes de experiencia allegados. 
 
NOTA 2: Se debe diligenciar para cada profesional el Anexo No. 8B - EQUIPO MÍNIMO DE 
TRABAJO HABILITANTE, además se debe tener en cuenta que, de presentarse traslapo 
entre certificaciones, estos se descontaran. 
 
En caso de incluir más certificaciones de las exigidas para cada profesional, se tomarán en 
cuenta únicamente las primeras registradas en el orden diligenciado por el proponente en 
el Anexo No. 8B - EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE. Es decir, si para el 
director de Interventoría se requiere mínimo dos años, se tomarán las certificaciones en 
orden hasta acreditar la experiencia específica solicitada. 
 
Condiciones generales: 
 
• La experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de la matricula 

profesional o del certificado de inscripción profesional de conformidad al artículo 12 de 
la Ley 842 de 2003, para lo cual se debe presentar copia de la tarjeta o matricula 
profesional. 

• Si por circunstancias excepcionales de fuerza mayor o caso fortuito, durante la 
ejecución del contrato, el contratista requiere cambiar el personal ofrecido, deberá 
solicitar el cambio ante la supervisión allegando todos los soportes requeridos para el 
perfil en el Estudio Previo, invitación pública y en el ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO 
INTERVENTORÍA, acreditando la circunstancia excepcional presentada. De no 
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cumplirse este requerimiento el ICA se verá avocada a tomar las acciones 
sancionatorias correspondientes. 

• Para el perfil de topógrafo, arquitectos o ingenieros anexar certificación de 
antecedentes según el perfil profesional del COPNIA o CPNAA y/o SCA Sociedad 
Colombiana de Arquitectos o la que aplique. 

• El contratista deberá garantizar que el recurso humano a emplear durante la ejecución 
del contrato deberá cumplir con las normas de seguridad industrial, así mismo deberá 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 55 de la ley 962 de 2005, en lo referente 
a las condiciones de higiene y seguridad. 

• El proponente que ofrezca personal con títulos académicos otorgados en el exterior 
deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados 
en el exterior se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de 
Educación Nacional que convalida el título otorgado en el exterior. 

 
7.2.4. AVAL POR ACTIVIDAD DE INGENIERÍA 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, “Las propuestas que 
se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 
nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el 
desarrollo de las actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar 
avalados, en todo caso, cuando menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula 
profesional en la respectiva rama de la ingeniería”. 
 
• La propuesta para ser considerada deberá estar avalada por un profesional en 

ingeniería que posea tarjeta profesional con la respectiva constancia de vigencia. 
• En el caso de las personas jurídicas, la propuesta deberá estar avalada por un 

profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura o Ingeniería Ambiental o Ingeniería 
Eléctrica, que tenga matrícula profesional en Colombia con la respectiva constancia de 
vigencia (COPNIA o la que corresponda). 

• En acatamiento a lo dispuesto por los artículos 6º y 11 de la Ley 842 de 2003 
(reglamentaria del ejercicio de la Ingeniería, sus profesiones afines y auxiliares), en 
todos los casos deberá adjuntarse a la propuesta fotocopia de la tarjeta profesional 
acompañada de la fotocopia o certificación de vigencia de la tarjeta profesional del 
proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica proponente 
o del representante del consorcio o unión temporal proponente, según fuere el caso, o, 
cuando fuere necesario, del profesional que suscriba o avale la propuesta con la 
respectiva constancia de vigencia. 

 
8. FACTOR DE CALIFICACIÓN Y PONDERACIÓN (OFERTA ECÓNOMICA) 
 
La presentación de la oferta económica se deberá realizar diligenciado el valor total de la 
oferta económica en el sobre electrónico establecido en la plataforma SECOP II y 
adicionalmente el proponente deberá adjuntar el formato Excel ANEXO – OFERTA 
ECÓNOMICA diligenciado en debida forma, sin modificación ni cambios a diferentes 
formatos (pdf u otros), esto con el propósito de realizar de manera ágil la comparación de 
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los valores unitarios y valor total. La oferta económica no podrá sobrepasar el valor de 
referencia para cada uno de los ítems ni el valor total respecto con los valores de referencia 
establecidos en el presupuesto oficial. 
 
La adjudicación del presente proceso de selección se efectuará al proponente que, siendo 
hábil, ofrezca el menor valor total incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, gastos, 
tasas, contribuciones, costos, gastos y demás erogaciones en que deba incurrir el contratista 
para el cumplimiento del objeto del presente proceso. 
 
Los precios incluidos en la propuesta deben cubrir todos los impuestos, costos directos e 
indirectos derivados del contrato en el evento de adjudicación, tales como sueldos, jornales 
y prestaciones del personal, técnico, administrativo auxiliar vinculado al contratista, 
honorarios, asesorías en actividades objeto del contrato, desplazamientos, horas extras y 
alquileres, suministros, publicaciones, impuestos y en general todos los gastos requeridos 
para el cabal cumplimiento de la actividad contratada.  
 
ESTOS PRECIOS NO ESTARÁN SUJETOS A REVISIONES NI REAJUSTES. 
 
El ofrecimiento económico deberá presentarse en PESOS COLOMBIANOS, NO SE 
ACEPTARÁN PROPUESTAS PRESENTADAS EN OTRA MONEDA. 
 
Ningún valor podrá ser ofertado en cero (0) pesos ya que esto genera el RECHAZO 
automático de la oferta. 
 
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA EN LA OFERTA ECÓNOMICA: 
 
NOTA 1: El valor total de la propuesta no debe superar el presupuesto oficial, ni el valor 
unitario de los ítems debe superar el valor unitario de referencia Incluido IVA. So pena de 
declararse RECHAZADA LA PROPUESTA. 
 
NOTA 2: En el evento en que la propuesta económica se allegue con decimales, éstos se 
deberán aproximar al entero más cercano por exceso o por defecto y sobre el valor 
aproximado se realizará la evaluación de la propuesta económica.  
 
NOTA 3: Cuando se presenten discrepancias entre los valores unitarios y/o el valor total de 
la propuesta, prevalecerá y por ende el ICA tomará como valor correcto para la verificación 
de las propuestas, los valores unitarios incluidos IVA (cuando aplique), para efectos de 
operaciones aritméticas que correspondan, sin que esta corrección pueda considerarse 
modificaciones de la propuesta. 
 
NOTA 4: Cuando se presente error, omisión o inexactitud en el IVA o impuestos (cuando 
aplique), estos serán ajustados de conformidad con lo dispuesto en las normas respectivas, 
las cuales prevalecerán.  
 
NOTA 5: Para la presentación de la oferta económica no se deben utilizar centavos; por lo 
tanto, el valor unitario y el valor total de la propuesta económica deben presentarse en 
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números enteros. 
 
NOTA 6: En el evento que la propuesta económica se allegue con decimales, estos se 
deberán aproximar al múltiplo de peso más cercano, por exceso (de 0.50 centavos en 
adelante) o defecto (hasta 0.49 centavos) y sobre el valor aproximado se realizará la 
evaluación de la propuesta económica.  
 
NOTA 7: De conformidad con lo establecido en el Estatuto Tributario, deberá incluirse en la 
propuesta el valor del IVA, cuando a ello hubiere lugar. 
 
NOTA 8: NO se aceptan ofertas parciales, la adjudicación será TOTAL. 
 
NOTA 9: Los precios ofertados se mantendrán vigentes durante la vigencia del contrato y el 
contratista deberá considerar todas las formas de pago del negocio jurídico como de 
contado, por lo tanto, no se aceptan variación o cobros indirectos, fletes u otras 
consideraciones al precio final del objeto contratado. 
 
NOTA 10: El proponente debe OFERTAR el valor unitario de cada ítem incluidos los 
impuestos de ley. 
 
NOTA 11: Se aclara que la ejecución del contrato es a todo costo, por lo que el oferente 
deberá considerar los gastos y demás costos vinculados al proyecto. 
 
NOTA 12: Los precios de referencia incluyen los impuestos de ley, arancelarios, aduaneros 
y costos asociados para la entrega del bien y/o servicio no podrán ser sobrepasados por los 
oferentes o será causal de rechazo. 
 
NOTA 13: Los interesados en participar en el presente proceso deberán ofertar la totalidad 
de los ítems ajustándose a las cantidades mínimas exigidas sin superar el presupuesto 
oficial. 
 
CARGAS ADMINISTRATIVAS: El contratista asumirá el valor de la expedición de las pólizas 
y demás gastos administrativos relacionados con la ejecución del contrato. 
 
CARGAS TRIBUTARIAS: En razón a la ejecución del presente contrato, el contratista deberá 
asumir todas las cargas tributarias que se generen con ocasión de la celebración del contrato 
tales como retención en la fuente, RETEICA, RETEIVA y demás a que haya lugar y este 
obligado según las disposiciones legales vigentes para tal efecto. 
 
8.1 VERIFICACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 que 
establece que la Entidad Estatal debe solicitar aclaraciones al proponente que presenta una 
oferta que parece artificialmente baja. 
 
En caso de presentarse ofertas económicas cuyos valores se evidencien como artificialmente 
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bajos, tal como lo establece la “Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 
Procesos de Contratación” emitida por Colombia Compra Eficiente, se realizará el tratamiento 
que presenta la misma guía en su capítulo VI, solicitud de aclaraciones, requiriendo al 
oferente a que presenté los soportes que permitan hacer comparación objetiva de los precios. 
 

• La entidad analizara las aclaraciones para verificar si estas sustentan los valores 
ofrecidos y si estos son suficientes para ejecutar el contrato de acuerdo con los 
Documentos del Proceso. 

• Para tal efecto la entidad podrá solicitar los soportes documentales que san 
necesarios para determinar si los precios ofertados son artificialmente bajos 

• La entidad decidirá si continua con la evaluación de la oferta una vez sustentada la 
justificación y demuestra la habilidad del proponente para cumplir adecuadamente 
con el contrato de acuerdo con los precios ofrecidos, o rechazar la oferta si no 
sustenta los valores. 
 

9. SOPORTE QUE PERMITA LA ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO: 
 
De conformidad con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 del 26 de 
mayo de 2015, que cita; “Evaluación del Riesgo. La Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo 
que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetos, 
de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente” 
y según lo establecido en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los 
Procesos de Contratación (M-ICR-01) expedido por Colombia Compra Eficiente, donde se 
establecen los parámetros y elementos a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis 
del riesgo, la entidad procede a estimar los riesgos de la presente contratación en el ANEXO 
3 - MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA, que hace parte integral del presente estudio 
previo. 
 
10. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A 
AMPARAR LOS PERJUICIOS, DE NATURALEZA CONTRACTUAL O 
EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO O 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 
De acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, el 
mecanismo de cobertura del riesgo que el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA exigirá 
al futuro contratista, será la garantía a través de (i) un contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) patrimonio autónomo, o (iii) garantía bancaria, expedida por un banco o 
compañía de seguros legalmente establecidos en Colombia con la aprobación de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
La garantía cubrirá los riesgos derivados de las obligaciones legales o contractuales, para 
lo cual, el contratista deberá constituir GARANTÍA ÚNICA a favor del Instituto Colombiano 
Agropecuario – ICA con NIT es 899.999.069-7, que ampare los siguientes riesgos: 
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AMPARO 
PORCENTAJE 

SOBRE EL 
VALOR DEL 
CONTRATO 

VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO  20% 

Vigente por término de ejecución el contrato, y seis (6) 
meses más, contados a partir de la suscripción del 
contrato. Cubrirá los perjuicios derivados de: i. 
Incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista; ii. El 
cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el 
incumplimiento es imputable al contratista. iii. El pago del 
valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. 
 
Nota: En todo caso el amparo de cumplimiento deberá 
estar vigente hasta la liquidación del contrato de 
conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.12. Suficiencia de 
la garantía de cumplimiento del Decreto 1082 del 2015. 

PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES 

SOCIALES LEGALES 
E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 

5% 

Igual al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años 
más, contados a partir de la suscripción del contrato.  
 
Nota: Ampara a la entidad de los perjuicios que se le 
ocasione como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales a que esté obligado el contratista 
derivado de la contratación del personal utilizado para la 
ejecución del contrato. 

CALIDAD DEL 
SERVICIO 20% 

Vigente por el término de cinco (5) años contados a partir 
del día siguiente a la fecha de terminación del contrato de 
obra que se vigila.  
 
Esta Garantía cubrirá a la Entidad de los perjuicios 
derivados de la deficiente calidad del servicio ocurridos 
con posterioridad a la terminación del contrato. 

 
Aun cuando el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015 señaló la no obligatoriedad 
de garantías para los contratos que se deriven de procesos de mínima cuantía como este, 
la entidad estima necesario y conveniente exigirla, habida cuenta de que el contrato 
producto del presente proceso corresponde al de interventoría de obra, razón por la cual, 
es necesario proteger a la entidad de cualquier situación que se pueda presentar en el 
correcto y oportuno seguimiento a la ejecución contractual que le corresponde realizar a la 
interventoría sobre la obra intervenida. 
 
En el evento en que se aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia, deberán 
ampliarse las garantías de que trata el presente numeral dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes contados a partir de la firma del documento que se suscriba para tales fines. 

 
Cuando la Entidad que expida la garantía o póliza de seguros sea intervenida por el 
Gobierno Nacional o por la autoridad competente que genere incertidumbre respecto del 
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pago del riesgo asegurado a la entidad (en caso de presentarse), el contratista deberá de 
manera inmediata presentar nuevas pólizas o garantías que reemplacen las expedidas por 
la Entidad intervenida. 
 
NOTA 1: Las garantías no podrán ser canceladas sin la autorización por escrito por parte 
del ICA. 
NOTA 2: El contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para mantener 
vigentes las garantías o seguros a que se refiere esta cláusula.  
NOTA 3: Estará a cargo de EL CONTRATISTA el pago de la prima y demás erogaciones 
de constitución y mantenimiento de las garantías mencionadas. 
NOTA 4: En caso de que el contrato se adicione, prorrogue o suspenda o cualquier otro 
evento que fuera necesario, EL CONTRATISTA se obliga a modificar las pólizas señaladas 
en esta cláusula, de acuerdo con las normas legales vigentes.  
NOTA 5: La garantía única de cumplimiento expedida a favor de entidades públicas no 
expirará por falta de pago de la prima ni podrá ser revocada unilateralmente. 
NOTA 6: A la entidad estatal no le serán oponibles por parte del asegurador las excepciones 
o defensas provenientes de la conducta del tomador del seguro, en especial las derivadas 
de las inexactitudes o reticencias en que este hubiere incurrido con ocasión de la 
contratación del seguro ni en general, cualesquiera otras excepciones que posea el 
asegurador en contra del contratista. 
NOTA 7: Cuando el contratista adjudicatario sea una estructura plural como unión temporal 
o consorcio, la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes. 
NOTA 8: Para efectos de constituir las garantías el contratista deberá tener en cuenta el 
valor del contrato. 
NOTA 9: El contratista deberá mantener vigentes los amparos de la garantía de 
cumplimiento hasta tanto se haga efectiva la liquidación del contrato, de conformidad con 
lo dispuesto en el ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015. 
 
11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
En todas las actuaciones derivadas de los términos del presente proceso, el proponente 
obrará con la transparencia y la moralidad que la Constitución Política y las leyes 
consagran. Para tal efecto, deberá suscribir el ANEXO No. 4 COMPROMISO 
ANTICORRUPCIÓN. 
 
12. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES  
 
De conformidad con lo previsto en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 
Único Reglamentario 1082 de 2015 (Modificados por el artículo 4 del Decreto 1860 de 2021) 
y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, el presente proceso de selección podrá ser limitado 
a Mipymes colombianas, siempre y cuando se cumpla con las siguientes condiciones: 
 

1. El valor del Proceso de Contratación sea menor a ciento veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que 
para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 
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2. Que el ICA haya recibido solicitudes de limitación del proceso únicamente a 

MIPYMES, de por lo menos dos (02) MIPYMES COLOMBIANAS.  
 

3. Que las MIPYMES que manifiesten interés tengan por lo menos un (1) año de 
constituidas al momento de la convocatoria, lo cual deberá acreditarse al hacer la 
solicitud de que se limite la convocatoria a MIPYMES COLOMBIANAS.   

 
Tratándose de personas jurídicas, las solicitudes solo las podrán realizar Mipymes, cuyo 
objeto social les permita ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual. 
 
Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria, siempre que tengan la calidad 
de Mipyme, podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas 
condiciones dispuestas en el artículo precitado. 
 
En este orden y con base en el criterio previsto respecto del valor del proceso de 
contratación, y conforme al presupuesto establecido para el presente proceso de 
contratación de acuerdo con el sector económico, se evidencia de esta forma la viabilidad 
o no de la limitación a MIPYME, detallado de la siguiente manera: 
 

PRESUPUESTO 
PROCESO 

REQUISITO DE 
LIMITACIÓN 

TASA DE CAMBIO 2023-2024 
MINCIT 

$49.989.210,03 US 125.000 $ 478.341.759 

 
A lo expresado anteriormente, el ICA de conformidad con lo previsto en las citadas normas, 
establece que el presente proceso de contratación SI PODRÁ SER SUSCEPTIBLE DE 
LIMITARSE A MIPYME, toda vez que, el valor del proceso es inferior a ciento veinticinco 
mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de 
cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, y que para el año 2023 y el 2024 asciende a la suma de  $478.341.759.  
 
En consecuencia, las solicitudes de limitación del proceso a MIPYMES COLOMBIANAS se 
recibirán dentro del mismo término para formular observaciones a la invitación pública.  
 
Después de esta fecha NO SE RECIBIRÁN solicitudes de limitantes.  
 
La solicitud deberá remitirse mediante mensaje público a través del Secop II y deberá 
contener la manifestación de cumplir con su condición de Mipyme de conformidad con lo 
señalado en los artículos 2.2.1.2.4.2.2. y 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. 
 
La solicitud de limitante se hará a través de documento adjunto en la plataforma del SECOP 
II. 
 
La solicitud deberá contener: 
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1. Solicitud clara de que el proceso se limite únicamente a MIPYMES COLOMBIANAS 
2. Nombre y/o razón social del proponente  
3. Domicilio principal  
4. Tiempo de constitución como MIPYME  
5. Teléfono  
6. Dirección 
7. Dirección de Correo Electrónico  

 
Las MIPYMES deben acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la Ley a 
través de soporte que ha de adjuntarse a la solicitud de limitante, en los siguientes términos:  
 

1. Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador 
público, adjuntando copia del registro mercantil.  

2. Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el representante legal y 
el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
o por la autoridad competente para expedir dicha certificación.  

3. Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial 
establecidos de conformidad con el Decreto MinCIT No. 957 del 5 de junio de 2019 
“por el cual se adiciona el capítulo 13 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1074 de 2015, Decreto Único del Sector Comercio Industria y Turismo y se 
reglamenta el artículo 2° de la Ley 590 de 2000, modificado por el artículo 43 de la 
Ley 1450 de 2011” o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

4. En todo caso, las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del 
certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 
en firme al momento de su presentación.  

5. Para efectos de la limitación a Mipyme, los proponentes aportarán la copia del 
registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro 
Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con 
una fecha de máximo sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el 
cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la 
convocatoria limitada.  
 

Por lo anterior, y una vez limitado el presente proceso de selección, sólo podrán presentar 
ofertas el día de cierre y presentación de propuestas, empresas que acrediten su condición 
de MIPYME de conformidad con los anteriores requisitos y en los términos el artículo 
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, de la misma manera solo se aceptarán las ofertas 
de Mipymes colombianas o de proponentes plurales integrados únicamente por Mipymes 
colombianas. 
 
El ICA verificará los anteriores requisitos, y dentro del término señalado en el cronograma 
del proceso publicará aviso en el SECOP II precisando si el proceso efectivamente se limitó 
a MIPYMES o si podrá participar cualquier otro interesado.  
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13. ACUERDOS MARCO VIGENTES 
 
El comité económico estructurador procede a verificar  sí la necesidad se puede suministrar 
a través de uno o varios Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente,  se 
realiza la  consulta  mediante la Tienda Virtual del Estado Colombiano en la página 
https://www.colombiacompra.gov.co/, a la fecha de proyección del presente estudio previo.   
 
En virtud de lo anterior y una vez analizados los resultados que arrojan la búsqueda de 
acuerdo marcos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano se concluye que la necesidad 
planteada por el Grupo de Infraestructura Física y Mantenimiento, no se encuentra 
contemplada en acuerdo marco de precios, tal como se puede evidenciar en el portal de 
Colombia Compra Eficiente, el estructurador del proceso de conformidad con la cuantía del 
proceso decide convocarlo por medio de la modalidad de Mínima Cuantía prevista en la Ley 
1150 de 2007. 
 
14. FOMENTO A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS ESTATALES POR PARTE DE 
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, 
PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O REINCORPORACIÓN Y SUJETOS 
DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 
 
Teniendo en cuenta lo desarrollado en el ANALISIS DEL SECTOR y debido a que, para el 
desarrollo del contrato a ser suscrito con ocasión de este proceso de selección, los perfiles 
requeridos son tan específicos y especializados, la Entidad considera que es improcedente 
imponer la obligación al contratista de incorporar en el aprovisionamiento de los servicios 
asociados la contratación de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección 
constitucional. 
 
15. MANIFESTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 
COLOMBIANO 
 
La Entidad Estatal debe dar a los bienes y servicios de los Estados con quienes Colombia 
ha suscrito un Acuerdo Comercial, el mismo trato que da a los bienes y servicios 
colombianos cuando un Acuerdo Comercial es aplicable a un Proceso de Contratación. 
 
Los Acuerdos Comerciales son negociados y suscritos por el Gobierno Nacional e 
incorporados a la normativa colombiana por medio de una Ley de la República. En 
consecuencia, las Entidades Estatales deben cumplir con lo previsto en ellos, al igual que 
deben cumplir con las leyes y decretos aplicables al sistema de compra pública. 
 
La siguiente tabla presenta los Acuerdos Comerciales existentes y las leyes con las cuales 
se incorporaron en la normativa colombiana: 
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La Entidad Estatal puede determinar si un Acuerdo Comercial es aplicable siguiendo las 
siguientes reglas en orden consecutivo: 
 
Regla 1. Si la Entidad Estatal no hace parte de las Entidades Estatales incluidas en el 
Acuerdo Comercial, el Proceso de Contratación no está cubierto por este y, en 
consecuencia, no es necesario hacer análisis adicional alguno. Del Manual para el manejo 
de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación. 
 
Regla 2. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es inferior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, el Proceso de Contratación no está cubierto y, en consecuencia, no es necesario 
hacer análisis adicional alguno. 
 
Regla 3. Si la Entidad Estatal está incluida en el Acuerdo Comercial y el presupuesto oficial 
del Proceso de Contratación es superior al valor a partir del cual el Acuerdo Comercial es 
aplicable, la Entidad Estatal debe determinar si hay excepciones aplicables al Proceso de 
Contratación. Si hay excepciones, el Acuerdo Comercial no es aplicable al Proceso de 
Contratación. Si no hay excepciones, el Acuerdo Comercial es aplicable al Proceso de 
Contratación. 
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16. ANEXOS: 

 
Hacen parte integral del presente estudio previo y del contrato a celebrar los siguientes 
anexos: 
 

1. ANEXO 0 – ANALISIS DEL SECTOR. 
2. ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS INTERVENTORÍA. 
3. ANEXO 1 - ANEXO TECNICO INTERVENTORÍA. 
4. ANEXO 1A ACEPTACIÓN DE CONDICIONES TÉCNICAS. 
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5. ANEXO 2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
6. ANEXO 4 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. 
7. ANEXO 5. ACUERDO DE CONSORCIO O DE UNIÓN TEMPORAL. 
8. ANEXO 6 MODELO CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARAFISCALES. 
9. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 2523. 
10. ANEXO 8 – EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.  
11. ANEXO 8B - EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO HABILITANTE. 
12. Anexo No. 8C - CARTA DE DISPONIBILIDAD Y COMPROMISO. 
13. ANEXO No. 12 ACREDITACIÓN MIPYME. 
14. ANEXO 15 OFERTA ECONOMICA (FORMATO EXCEL). 
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