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INFORME DE SUPERVISION No. 02 DE LA CAO NO. 002 DE 2023

FECHA 2023-12-06

CONTRATISTA FRUPYS_LTDA

IDENTIFICACION DEL

CONTRATISTA NIT 800081700 6
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REFRIGERIOS
REQUERIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE

OBJETO METROLOGIA DURANTE EL DESARROLLO DE SUS
DIFERENTES ACTIVIDADES

PLAZO DE EJECUCION 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FCHA DE INICIO 9 DE MAYO DE 2023

FECHA DE FINALIZACION 31 DE DICIEMBRE DE 2023

VALOR TOTAL $ 13.368.936

MODIFICACIONES

1. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del Contrato $ 13.368.936
Valor factura FE 150 $ 2.335.137
$ 13.368.936

Valor ejecutado a la fecha de este
informe

Valor faltante por ejecutar / Valor| $ 0
pendiente por pagar

Porcentaje de Ejecucion 100 %
Porcentaje por Ejecutar %
Estado de la/s Garantia/s Vigente

Sin afectacion.

Matriz de Riesgos del Contrato . . .
En monitoreo y revision por parte de la supervision.

Se aprueba por parte del supervisor la realizacion del pago numero 06 dentro del contrato, por
valor de $ 2.335.137, con cargo al RP nimero 22423.

2. EJECUCION DEL CONTRATO:

2.1. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCION CORRESPONDIENTES
AL PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 6 DE DICIEMBRE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas
con cada una de las obligaciones establecidas en los estudios previos/clausulado de la
contratacion se desagregan a continuacion y asi mismo se detallan las evidencias o soportes,
con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfaccion de la obligacion establecida:
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e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES.

Se verifica el cumplimiento de las obligaciones general
e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS.

2.2.  Se realiza la verificacion de evidencias de entrega de refrigerios requeridos por el INM,
dando cumplimiento a los objetivos planteados en el periodo comprendido entre el 11 de
noviembre al 6 de diciembre de 2023.

Obligacién N°.1: Suministrar los refrigerios solicitados, los cuales deben ser de primera calidad,
libre de defectos, vencimientos e imperfecciones y deben cumplir con las especificaciones
técnicas, de acuerdo con las normas de calidad del producto, de manera oportuna y eficiente en
los dias y condiciones que se establezcan.

Se evidencia la entrega de 211 refrigerios de acuerdo con los requerimientos del INM, en las
condiciones de calidad, presentacion, oportunidad y conservacién adecuadas, conforme a lo
determinado en los estudios previos del proceso.

NOTA: El informe de ejecucidn del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar
en la plataforma SECOP II, del expediente contractual correspondiente del proceso de
contratacion CAO No. 002 del 2023.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SG-SST.
Se verificd el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad

Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, informacién que se puede constatar en
la planilla o certificacion de pago correspondiente al periodo aqui relacionado.

e CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES.

Se verificé el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Gestién
Ambiental correspondiente al periodo aqui relacionado.

2.3. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE LA

Durante el presente periodo no se han presentado novedades o situaciones anormales que
afecten el desarrollo del contrato.

2.4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL
CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervision, de acuerdo con el tratamiento y/o control
de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciandose que
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no hay materializacién de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de
actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han
tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

3. COMPROMISOS/SEGUIMIENTO:

Se ha dado cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en la CAO 002 de 2023

El presente informe se firma en Bogot4 D.C., a los seis (06) dias del mes de diciembre de 2023

Atentamente,

N Id ia M . Firmado digitalmente por Nidia
M. Hernandez Ortiz

Herndndez Ortiz Fecha:2023.12.06 15:51:39 -05'00'

NIDIA MARGOT HERNANDEZ

CC: 52040317

PROFESIONAL UNIVERSITARIO GSM
SUPERVISORA DE CONTRATO
SSMRC

*Este informe deberd publicarse junto con sus soportes solicitados por el Grupo de GJCD en la
plataforma de SECOP II.
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