
 

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 
RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN PABLO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR DEL 
PROGRAMA “CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" 

 

INTERVENTOR: CYCOV SAS 

 

PLAZO SOLICITADO: HASTA 30 DE JUNIO DE 2024 

 
 
CONTRATO No. 4968-2-2023 DE 2023 DE 2024, PRORROGA DOS (2) AL 
CONTRATO PRINCIPAL No. 4968 DE 2023. Entre los suscritos FABIAN ERNESTO 
ARANGO PINEDA, identificado con cédula de ciudadanía número 9.096.956 expedida 
en Cartagena, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 
VIAS - INVIAS,  en su calidad de Directora Territorial Bolívar, Establecimiento Público 
del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 
30 de diciembre de 1992, el Decreto 1292 de 2021 que modificada su estructura y 
faculta al respecto expedidas por el INVIAS; el artículo 12 de la Ley 80 de 1993 y el 
Decreto 1082 de 2015, quien para los efectos de este documento se llamará EL 
INSTITUTO por una parte, y por la otra JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO, 
identificado con cédula de ciudadanía número 42.142.580 expedida en Pereira 
(Risaralda), obrando en nombre y representación legal de CONSTRUCCION Y 
CONSULTORIA DE OBRAS VIALES- CYCOV SAS, quien manifiesta bajo la gravedad 
del juramento que ni ella, ni los integrantes del consorcio que representa, se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad o impedimento para 
contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL INTERVENTOR, 
teniendo en cuenta que anteriormente celebramos el contrato principal número 4968 del  
2023, hemos convenido prorrogar el presente contrato y las siguientes consideraciones: 
a) Que mediante oficio No. CYCOV-4968-2023-016 de fecha 24 de Abril de 2024 el 
contratista solicita a la Dirección Territorial la prórroga del contrato por el término de 
sesenta (60) días. b) La Territorial previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de 
manera favorable sobre la necesidad de la prórroga: CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO. 
- Prorrogar el plazo del contrato 4968-2023 de 2024 desde el día 26 de abril de 2024 
hasta el 30 de junio de 2024. PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del 
plazo del contrato se concede por solicitud del INTERVENTOR y no implica adición en 
valor ni sobrecostos para EL INSTITUTO por lo que EL INTERVENTOR efectuará la 
reprogramación con los recursos existentes del Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: La 
presente prórroga se concede sin perjuicio de las acciones que EL INSTITUTO pueda 
adelantar por el incumplimiento en que haya incurrido o incurra EL INTERVENTOR. 
CLÁUSULA SEGUNDA: ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS DE PERSONAL Y 
NUEVO PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE PERSONAL Y OTROS RECURSOS. - 
Para la continuidad en el cumplimiento de sus obligaciones, EL INTERVENTOR se 
obliga a presentar para aprobación del INSTITUTO, el acta de modificación de costos 
de personal y el nuevo programa de distribución de personal y otros recursos 
correspondientes. CLÁUSULA TERCERA: GARANTÍA ÚNICA. - Dentro de los tres (3) 
días siguientes a la suscripción del presente documento, EL INTERVENTOR se obliga 
a prorrogar la garantía única que tiene a favor del INSTITUTO, de conformidad con el 
plazo que se fija en el mismo. CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS 



 

ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las estipulaciones que no se hayan 
modificado por lo acordado en el presente documento. CLÁUSULA QUINTA: 
PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. - El presente Contrato se 
perfecciona con la suscripción por las partes. Para su legalización y ejecución se 
requiere la aprobación de las garantías presentadas por el INTERVENTOR.  
 
Para constancia se firma en Cartagena, a los veintinueve (29) días del mes de abril de 
2024. 
 
 
 
 
POR EL INSTITUTO: 
 
 
 
 

FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA  
Director Territorial Bolívar (E) 

 
 

 
POR EL CONSULTOR: 
 
 
 
 

JELEN JOHANNA MARULANDA CASTAÑO 

Representante Legal  
Representante Legal CYCOV SAS  

CC. 42.142.580 
 

 
 
 

Elaboró: oleon 
Reviso: María Molinares-Torres 
Aprobó: farango. 


