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Fecha Aprobacion:

ACTA DE INICIO

L~

x__ CONTRATO DE: 1 i :
T : INTERVENTORIA Ne: 1333 : 20
___ CONVENIO DE: /S jy ANO 3]

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL HUILA — SECRETARIA VIAS E INFRAESTRUCTURA
NOMBRE O RAZON
SOCIAL, {(Unién CARLOS ANDRES CHAVARRO CASTRO V
temporal o Consorcio) /
NIT O CC: 7703837 de Neiva (Hy.

CONTRATISTA O DIRECCION: ggﬁé;gm 1CBISZ3BLAS | g, . | 316874 7742

CONVINENTE: CIUDAD: Neiva (H)
REPRESENTATANTE
LEGAL y o cada uno de
los integrantes
CC:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO.OBJETO ES

OBJETO: "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS MEBDIANTE LA TRUCCION DE
PLACA HUEELA EN SITIOS CRITICOS DE LOS MUNICIPTOS DE GUADALUPE,
SUAZA Y TARQUI EN.JDEPARTAMENTO DEL HUILA" :

VALORIDE $ 353.267.466

CONTRATO: Valor en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS-SESENTA Y'SEIS PESOS
$
Valor en Letras:

APORTANTE O 3

CONVINIENTE: -

(Efectivo — Especie): :alor Srilchraes
Valor en Letras:

PLAZO DE SEIS (06) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE

EJECUCION: INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA ¥ |

E’E“fmgg"‘"c’o‘ 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA N° Poliza: 560-47-994000166655 ¥

APROBACION DE 08 ACDSTO 2025 : 560-74-994000030628

POLIZA:

(dd/mm/aa) Aseguradora: SOLIDARIA DE COLOMBIA

FECHA DE PAGO

PUBLICACION /

GACETA Y/O

| EsTAmPILLAS 01 AGOSTO DE 2023
\) | DEPTAL:
: (dd/mm/aa)

CARRERA 4 CALLE 8 PISO 2; PBX 8671300 ext. 1201- FAX 8671335 Neiva-Huila
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En la ciudad de Neiva, en el Despacho de la Secretaria de Vias e Infraestructura de la Gobernacién del Huila, se
reunieron la Ingeniera ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ Secretaria de Vias e Infraestructura, CARLOS
ANDRES CHAVARRO CASTRO (Contratista) y la ingeniera BEATRIZ EUGENIA LUNA SALGUERO
(Supervisora) del Contrato, con el fin de dar inicio a la ejecucién del mencionado contrato.

En cumplimiento del procedimiento establecido por la Entidad y los requisitos legales, previo al inicio de la
gjecucién del convenio, el supervisor debe solicitar yfo gestionar el registro de induccién y manejo del sistema de
comunicaciones oficiales de la Gobemnacién del Huila. Dicha induccién virtual de la cultura organizacional de la
del link
https://extranet.huila.gov.co/, en la secciébn UTILIDADES, con el nombre de “Induccidén y Reinduccién” y/o

https://extranet.huila.qov.co/cms/principal/sistemagestion/capacitacionysensibilizacion.aspx, con el hombre de “
Induccion y Reinduccion de la Cultura Organizacional de la Gobernacion del Huila™.

Gobernacion Huila, puede ser consultada en la pagina principal extranet en el

Asi mismo, el responsable de Seguridad y Salud en el trabajo de la entidad conservara el registro de induccion
y/o reinduccién al SG-SST.

Se advierte en Ia presente acta, que previo al inicio de la ejecucion del Contrato y/o Convenio, se cuenta con los estudios
de factibilidad y disefios, planos, licencias y demas documentos necesarios para ejecutar en debida forma el contrato,
informacién que las partes manifiestan conocer y aceptar. (Aplica para contratos de obra).

Secretaria de Vias e Infraestructur:
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RO CASTRO
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