
 

 

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

ALCALDÍA LOCAL DE TUNJUELITO 

 

   

Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 04 

Vigencia: 14 de septiembre de 2023 
Caso HOLA: 343604 

Página 1 de 4 

 

 

Fecha de Solicitud: 07 de mayo de 2024 
Área de Origen: Gestión del Desarrollo, Administrativa y 
Finanzas - Planeación 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: CPS 387-
2023 

Fecha de Suscripción: 27 de 
diciembre de 2023 

Tipo de Contrato: Prestación de 
Servicios Profesionales 

Plazo Inicial: 4 meses  
Fecha de Inicio: 09 de enero de 
2024. 

Fecha de Terminación Inicial: 
08 de mayo de 2024 

Contratista: FUNSABER 

Interventor/Supervisor: JOSEPH SWITER PLAZA 
PINILLA 

Valor Inicial: $ 81.610.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-SAMC-012-2023 
(98239) 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II: 
06 de diciembre de 2023 
 
 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
https://shorturl.at/nBIZ6 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 01 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

N/A 
 

Tiempo: 20 días  

Prórroga del Contrato. Fecha Terminación Final: 28 de 
mayo de 2024. 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No._______ 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

Valor: No Aplica 
CDP No.: No Aplica 

Tiempo: No Aplica No Aplica 

Fecha Terminación Final: No Aplica 

 

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA 

Información general del contrato 

Objeto: “PRESTAR SUS SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES PEDAGÓGICAS 
PARA PREVENIR EL EMBARAZO ADOLESCENTE, EN EL MARCO DEL PROYECTO 1917, 
DENOMINADO TUNJUELITO PREVIENE LA MATERNIDAD Y PATERNIDAD TEMPARANA.” 
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 Valor total ejecutado a la última factura: N/A 
 
Plazo de ejecución actual: 4 meses  
 
Multas o sanciones impuestas: No 

 
Estado financiero del contrato 
 
Valor del Contrato:     $ 81.610.000 
Valor ejecutado a última factura:   N/A 
Valor a Adicionar:     N/A 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $ 81.610.000 
 
Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o prórroga:  
 

Es conveniente realizar la prórroga de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de prestación 
de Servicios FDLT-CPS-387-2023, en razón de la necesidad de dar cumplimiento al evento de cierre foro 
“Tunjuelito previene la maternidad y paternidad temprana”, evento que será dado a 100 jóvenes, donde se 
presentaran panelistas y profesionales idóneos para abordar la prevención del embarazo a temprana edad, a su 
vez, este foro va a disponer de una presentación audiovisual sobre el desarrollo del proyecto. 
 
Actualmente, el porcentaje de ejecución del contrato se está un 95%, encontrándose pendiente como único 
faltante un foro, el cual no ha sido posible realizar dentro del término de ejecución del contrato, toda vez que,  
este evento estimado en el proyecto se ejecutó en una institución educativa y por ello el cronograma de 
actividades estuvo sujeto a los tiempos allí establecidos por la institución educativa, teniendo en cuenta que, 
dichas instituciones en lo corrido del año atienden diferentes actividades curriculares y extra curriculares,  lo que 
alteró en diferentes oportunidades las fechas establecidas en el cronograma de actividades del proyecto, 
impidiendo que el foro se desarrollará antes de la fecha de terminación del contrato.  
 
El contrato se suscribió por un total de $81.610.000 M/CTE, según lo señalado en plataforma SECOP II; a la 
fecha, dicho contrato ha sido ejecutado conforme con las condiciones establecidas y se encuentra vigente toda 
vez que su plazo de ejecución corresponde a cuatro (4) meses, según el acta de inicio suscrita, el mismo tiene 
fecha de terminación el día 08 de mayo de 2024.  
 
Justificación Jurídica 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la Contratación 
Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos 
con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, 
colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones”. 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar las 
Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
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contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad 
de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar 
la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos 
contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las 
condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…”. – se 
destaca. 
 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993  
 
Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán las 
que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Por lo anterior, se requiere la prórroga No. 1, por el término de veinte (20) días.  
 
Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con 
Respecto al Contrato Inicial en SMLV: 
  
Valor Contrato en SMLV: 62.76 
Valor Máximo para Adición en SMLV: 31.38 
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A 
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V. APROBACIONES 

 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 387 de 2023. 
 
 
 
____________________________________                                              _______ 
Supervisor(a) 
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA 
ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO 
 
 
 
_________________________________________                                              ___ 
Apoyo a la Supervisión 
LAURA CONTRERAS 
 
 
Proyectó: Laura Contreras – Profesional del Despacho 

Revisó: Juan Sotelo- Profesional de contratación  

Revisó: Lindelia Galindo -  Profesional Especializada de planeación  

 Revisó: Liliana Ramírez – Profesional Especializada Contratación  

  Revisó: Adriana Munar – Profesional Especializada del Despacho  

 

 


