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CONTRATO DE SUMINISTRO No. 041 DEL 01 DE ABRIL DE 2024

CONTRATANTE: EMPRESA IBAGUERENA DE  ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO S.A. ES.P OFICIAL — IBAL S.A. E.S.P
OFICIAL

CONTRATISTA: AF&C SOLUCIONES SAS

NIT: 900.698.792-5

Representante Legal LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ

C.C. 42.125.291

OBJETO SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS EN PVC Y

DEMAS MATERIALES, ACCESORIOS, HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS POR PARTE DEL AREA OPERATIVA (EN
CONJUNTO CON EL GRUPO TECNICO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO) DEL IBAL SA ESP OFICIAL.

V/R CONTRATO: $1.500.000.000

SUPERVISOR: JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS
Almacenista General

FECHA DE INICIO: 08 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACION: 07 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) MESES

En Ibagué a los diez (10) dias del mes de mayo de 2024, se reunieron en la ciudad de
Ibagué, los suscritos, a saber: el doctor JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS Almacenista
General, en calidad de supervisor del contrato, en nombre y representacion de la
EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. ES.P OFICIAL,
identificada con NIT 800.089.809-6, de una parte; y por la ofra, la sefiora LUZ ADRIANA
ESCOBAR ORTIZ Identificada con cedula de ciudadania N°.42.125.291 de lbagué vy
Representante Legal del AF&C SOLUCIONES SAS Con Nit. 900.698.792-5, en cdlidad de
Contratista con el fin de modificar, revisar e incorporar las cantidades y fijar los precios
de los items no previstos del contrato en mencién.

Las actividades que se describen a continuacién son de obligatoria ejecucién por los
siguientes motivos:

1. Que el confrato se elabord inicialmente relacionando algunos items que se
consideraron necesarios para el desarrollo del objeto contractual, pero que una
veéz que se presentan novedades, emergencias y/o dafos, el supervisor
encargado debe atender dichas actividades ya que requiere de materiales que
no se encuenfran dentro del contrato inicial, motivo por el cual se realiza un
nuevo listado, por tanto se deben incluir algunos items que no fueron tenidos en
cuenta en el contrato inicial y ajustarlos a las necesidades inmediatas de Ia
empresa.

2. Que ala fecha la empresa viene ejecutando obras civiles para el mejoramiento
y optimizacién del sistema de Acueducto y Alcantarillado y recuperaciéon de la
malla vial frente a las intervenciones realizadas en la ciudad, para garantizar la
contfinuidad y eficiencia del servicio de alcantarilado en el perimetro
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hidrosanitario y ademds a través de la direccidn operativa cuenta con personal
operativo, (cuadrillas) para la atencién de emergencias y para la optimizacion y
recuperacion de tramos pequefios de redes de acueducto y alcantarillado con
el fin de garantizar la continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado, en
este sentido desde la direccién operativa del IBAL se realiza Iq solicitud,
supervision y control de los materiales que se demandan en la ejecucion vy
atencién de obras para la atencién de dafios y emergencias.

3. Que es funcion de las areas tecnicas de acueducio y dlcantarillado y la
direccion operativa mantener en todo momento el servcio hidraulico e
hidrosanitario para la ciudad de Ibague, motivo por el cual debe contar con los
elementos e insumos bdsicos para la operacion satisfactoria gue le asegure
mantener los sistemas en optimo estado de funcionamiento y de esta manera
evitar la interrupcion del servicio.

4. Teniendo en cuenta lo anterior desde la direccién operativa y el drea técnica de
dlcantarillado quienes originan la necesidad de incorporar al listado inicial del
contrato, algunos elementos que no fueron tenidos en cuenta inicialmente y que
son necesarios para la intervencién y arreglo de framos de lineaq, y demds
accesorios en didmetros que no fueron previamente cotizados, este material
(fuberias y accesorios en PVC y demds) garantiza Ia gjecucion de las
reparaciones mencionadas en los diferentes sitios afectados e intervenidos,
exigiendo a la empresa mantener suficiente material disponible en los contratos,
para suplir los requerimientos que se encueniran en curso y que deben ser
solucionados con material de primera calidad segun sea el caso

5. En virtud a las intervenciones realizadas por la Direccién Operativa y los Grupos
Cestion de Alcantarillado y Gestién Acueducto, el supervisor encargado de
atender dichas solicitudes, debe adelantar Ias gestiones administrativas para
cumplir con lo solicitado y no entorpecer las actividades de las dreas por tanto se
deben incluir algunos items que no fueron tenidos en cuenta en el contrato inicial
y gjustarlos a las necesidades inmediatas de la empresa

6. La presente acta de modificacion no altera el valor del conirato, por tanto, no se
requiere de disponibilidad ni registro presupuestall.

7. Que de acuerdo a estos nuevos requerimientos Ia oficina de almacén realiza un
andlisis de precios del mercado (se adjunta), para consignar los nuevos precios y
los nuevos elementos, por lo que se ha decidido incluir ftems nuevos al contrato
de suministro No.041 del 01 de abril de 2024 y fijar los precios de los items no
previstos, los cudles se incorporaran y quedaran asi:

ITEM DETALLE DEL BIEN CODIGO | DESCRIPCION V/R UNIT
TUBO PTS RECTANGULAR 120X60 .
347 (2.00MM) UND - Articulos n.c.p. 223,400.00

4299991 | de ferreteria y

348 |TUBO RECTANGULAR 2'X1" CAL.0.80 UND 36,500.00

cerrgjeria

349 |TUBO RECTANGULAR 3"X1.1/2" CAL.0.85 69,980.00
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350 |LAMINA COLD.R. CAL 16 4X8 (1.45MM) 204,600.00
351 | VARILLA CORRUGADA 1/2" X 6 MTS 27,900.00
352 | BROCHA N°2 5,990.00
353 |BROCHA N°3 10,290.00
354 |BROCHA N°4 PR 14,990.00
355 |SOLDADURA 6013 1/8" x ki 55555 | "1 an bt 22,740.00
356 | MOTOBOMBA GASOLINA 2" cdné?@gcfén 743,750.00
- m,TASNGUERA RIGIDA SUCCION 2" X 30 S
358 |TRONZADORA DE METAL / SIERRA DE 14" 922.500.00
VALVULA MARIPOSA 18" DOBLE
359 | EXCENTRICA ESTR BRIDADO ASIENTO EN Accesorios de | 15,456,400.00
AC UND 4129201 | tuberia de
25 EIE\DIION UNIVERSAL EMP NEGRO 4" R1-R] hierro o acero —

LOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA 19%

Nota: que los ftems se incluirdn al confrato sin tener en cuenta el promedio, ya que los
precios ofertados son inferiores al promedio, de esta manera se obtiene mejor precio o
precios favorables para la empresa.

Andlizando lo anterior se determind, que, dentro de los items pactados
contractualmente, no existen algunos pero que es necesaria su ejecucioén, generando
que se incluyan unos items que se ejecutaran y que son necesarios, en consecuencia,
las partes acuerdan:

1. Incorporar al contrato de suministro los ftems relacionados anteriormente y en
cantidades unitarias, que se requieren para cumplir a cabalidad con la
ejecucion del mismo.

Para constancia firman por los que en ella intervinieron a los diez (10) dias del mes de

mayo de 2024
2 /@@w &

JORGE FERNANDO DUQUE CUARTAS LUZ ADRIANA ESCOBAR ORTIZ
Almacenisia General Rep. Legal AF&C SOLUCIONES SAS
Supervisor Contratista
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AF&C

N

REFERENCIA

DETALLE

ASESORIA, FERRETERIA & CONSTRUCCIONES : .
; IVA Regimen Comun
f _
Cliente EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. Fecha Emision: May-08-2024
NIT. o CC.  NIT 800089809-6 Fecha de vencimiento  May-08-2024
Direccion ~ CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA
Telefono Cliente 608 2708103

VR/UNITARIO

ANTES DE IVA

VR/TOTAL
ANTES DE IVA

%IVA

( 6983 1 TUBO PTS RECTANGULAR 120X60 (2.00MM) UND 223,400.00 223,400.00 19 h
6770 1 TUBO RECT. 2"X1" CAL. 0.80 UND 36,500.00 36,500.00 19
6777 1 TUBO RECT. 3"X1.1/2" CAL. 0.85 UND 69,980.00 69,980.00 19
5419 1 LAMINA CR. CAL 16 4X8 (1.45MM) UND 204,600.00 204,600.00 19
000404 1 VARILLA CORRUGADA 1/2" UND 27,900.00 27,500.00 19
13342 1 BROCHA NO 02 UND 5,990.00 5,990.00 19
13346 1 BROCHA NO 03 UND 10,290.00 10,290.00 19
13347 1 BROCHA NO 04 UND 14,990.00 14,990.00 19
9705 1 SOLDADURA 6 6013 1/8” UND 22,740.00 22,740.00 19
28029 1 MOTOBOMBA GASOLINA 2° UND 743,750.00 743,750.00 19
100959 1 MANGUERA RIGIDA SUCCION 2" UND 978,900.00 978,900.00 19
171700870 1 HEDW TRONZADORA 14" UND 922,500.00 922,500.00 19
V7730018 1 VALVULA MARIPOSA 18 DOBLE EXCENTRICA EXTR BRIDADO 15,456,400.00 15,456,400.00 19

ASIENTO EN AC UND
1216704003 1 UNION UNIVERSAL EMP NEGRO 4™ R1-R1 HD UND 168,000.00 168,000.00 19
. J
e 3
VALOR EN LETRAS:  VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTAY CUATROMIL |  SUBTOTAL 18,885,940.00
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA IVA 3,588,328.60
\_6WI0X6CLU TOTAL 22,474,268.60
'd R
OBSERVACIONES:
. )
IMPORTANTE:
(1. Para los pedidos cuyo peso total sea menor o igual a 30 Kg., el valor del transporte serd asumido por el cliente. )
2. La solicitud de cancelacién de pedidos por parte del cliente debe realizarse por escrito en un plazo maximo de dos (2) dias calendario
después de enviada la orden de compra y confirmacién de recibido por parte del comercial.
3. Todo pedido admite despachos segun disponibilidad de inventario y pagos parciales.
4. Es rgpcnsabilidad del dliente vericar la mercancia en cuanto a estado y cantidades antes de recibirla a satisfaccién y firmar la guia de entrega
remision).
é. Para cli)entes con crédito asignado, en caso que existan facturas con vencimiento mayor a 30 dias, automaticamente se suspenderan los
despachos hasta tanto el cliente esté al dia en sus pagos.
6. Plazo de entrega: Seg(in disponibilidad del producto y consolidacién de la entrega. Después de $800.000 el envio es gratuito en el perimetro
urbano de la ciudad.
7. Toda devolucién de mercancia por error del cliente en el tramite de su pedido causara un cobro equivalente al 10% del valor del material.
8. AF&C SOLUCIONES no recibira sin previa autorizacién mercancia con fletes al cobro por devolucién, revisiones o garantias.
\ 8- En productos de fabricacién especial no se acepta devolucién. :

N\

( AF&C SOLUCTONES LO INVITA A VERIFICAR Y CONFIRMAR QUE LA COTIZACION ESTE ACORDE A SU SOLICITUD

Elaboro: CEBALLOS VILLAMIL JUAN DAVID Celular: 3218293077 Correo: licitaciones@afcsolucionessas.com

@ AFCSoluciones @ afc_soluciones_sas  (B6085157890 € Av. Ambals No. 32-38 - Ibagué, Tol.

www.afcsolucionessas.com



GRUPO

FERRETERD

GRUPO EMPRESARIAL A & C S.A.S
Nit: 900451557-1
Iva - Regimen Comiin _6PE0OLEC4
CRA.48 SUR N. 86-81 MIROLINDO IB A - "
86-81 M 0 IBAGUE TOLIMA Tel. 3170350200 COTIZACION ( IBAGUE) No: | CT1 5245 ‘
2650408
Cliente: IBAL S.A. E.S.P. Fecha Vencimiento | Plazo Forma de pago
Nit/C.C: 800089809-6 Tel: 608 270 8103 May-03-2024 | May-03-2024 |0 Dias
Dir:  CARRERA 3 # 1-04 BARRIO LA POLA Vendedor Elabord Pag
IBAGUE = TOLIMA . DISTRIBUIDORA JUAN JOSE 11
Cédigo Detalle Cantidad | Vr/Unit Vr/Total |va |
0015025 TUBO RECTANGULAR 120 X 60 (2MM) UND 1.00 224.800,00 224,800,00 19
0016794 TUBO RECTANGULAR 2"X1” CAL 0.80 UND 1.00 38.900,00 38.900,00 19
0025678 TUBO RECTANGULAR 3”X1 %" CAL 0.80 UND 1.00 69.790,00 69.790,00 19
0045682 LAMINA COLD ROLLED CAL 16 4X8 (1.45MM) UND 1.00 217.800,00 217.800,00 19
0012322 VARILLA CORRUGADA NTC2289 %" X 6MTS UND 1.00 33.200,00 33.200,00 19
0011923 BROCHA MANGO MADERA N°2 UND 1.00 6.250,00 6.250,00 19
0063923 BROCHA MANGO MADERA N°3 UND 1.00 10.480,00 10.480,00 19
0024973 BROCHA MANGO MADERA N°4 UND 1.00 15.320,00 15.320,00 19
0096352 SOLDADURA 6013 1/8” X KG 1.00 23.160,00 23.160,00 19
1023987 MOTOBOMBA GASOLINA 2" COMBUSTION 6 2" HP UND 1.00 768.990,00 768.990,00 19
0089262 MANGUERA RIGIDA SUCCION MOTOBOMBA 2" 30MT UND 1,00 1.078.600,00 1 078.600,00 19
1028902 TRONZADORA 14" DEWALT 2300W UND 1.00 967.890,00 967.890,00 19
0033389 VALVULA MARIPOSA EXCENTRICA EXT BR 18" UND 1.00  15.500.000,00  15.500.000,00 19
0052302 UNION UNIVERSAL 4” HD R1 X R1 1.00 169.900,00 169.900,00 19
Son: VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SubTotal 19,125,080.00
CUARENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.
Iva 3,633,765.20
Rete/Fte
Dto Finc 0.00
Total 22,758,845.20

GRUPO EMPRESARIALA & C S.A.S



COMERCIAL INVERSORA DE ORIENTE SAS
NIT: 901107018-1
V=" = CARRERA 5 N 91A-66 BARRIO JARDIN
i lDEﬁ?ﬁﬁC!D =e 6082797750 "
IBAGUE — COLOMBIA

Ibagueé, 03 de mayo de 2024
Sefiores

EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE IBAGUE IBAL
S.A. E.S.P. OFICIAL

NIT/C.C.: 800.089.809 - 6

CARERRA 3 N° 1-04 B/ LA POLA IBAGUE - TOLIMA

038 270 8103

Ibagué — Colombia

Ref: Cotizacion V — 003 — 2954

Es grato para nosotros poner a su consideracion la siguiente propuesta

Ref Descripcion Producto Cant. Valor Unit Valor neto %IVA
12740 BARRA CORRUGADA %" X 6MTS 1 32.990,00 32.990,00 19
13345 LAMINA ALFAJOR CR C16 4X8 -1.45MM : 1 214.980,00 214.980,00 19
13347 TUB RECTANGULAR 120X60 (2MM) 1 223.900,00 223.900,00 19
14568 TUB RECTANGULAR 2"X1" C0,80 1 42.740,00 42.740,00 19
18043 TUB RECTANGULAR 3"X1 %" C0,80 1 68.900,00 68.900,00 19
13402 SOLDADURA 6013 1/8” KG 1 24.690,00 24.690,00 19
22948 BROCHA PROF #2 1 6.290,00 6.290,00 19
22949 BROCHA PROF #3 1 10.990,00 10.990,00 19
22950 BROCHA PROF #4 1 15.990,00 15.990,00 19
04593 MOTOBOMBA 6HP GASOLINA 2”X2" 1 780.900,00 780.900,00 19
06792 TUB RIGIDO 30MTS SUCCION 2" MTB 1 1.053.600,00 1.053.600,00 19
05611 HEDZ TRONZADORA 14" DEWALT 1 989.500,00 989.500,00 19
60013 VALVULA EXC MARIP BRID 18" HD 1 15.440.000,00 15.440.000,00 19
18902 UNION UNIVERSAL HD 4" R1-R1 1 163.690,00 163.690,00 19

Total Bruto 19.069.160,00

IVA 3.623.140,40

Total a Pagar 22.692.300,40
Entrega: 3 dias después de recibir orden de compra

Forma de pago: Contado
Validez de la Oferta: 30° dias a partir de la fecha, 03/mayo/2024
. Cordialmente,

Katherine Ocampo Varon
COMERCIAL INVERSORA DE ORIENTE SAS




