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ESTUDIOS PREVIOS AJUSTADOS 
(Numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 de 2015) 

 

Área solicitante:  SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

Responsable del área 
solicitante:  

CILIA TOBIAS CARRASCAL 

Objeto:  
MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE 

FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE 

SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN. 

 

1.1 Justificación: 

 

El artículo 209 de la Constitución Política de 1991, consagra que la función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así mismo las autoridades 

administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 

Estado. 

Que el articulo 305 ibidem consagra como atribuciones de los gobernadores, entre otras, las 

siguientes: 

“1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las ordenanzas de 

las Asambleas Departamentales. 

2. Dirigir y coordinar la acción administrativa del departamento y actuar en su nombre como gestor 

y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la Constitución y las leyes. 

(…)  

La Ley 80 de 1993 en su artículo 2, establece que las entidades podrán celebrar contratos y acuerdos 

en ejercicio de la autonomía de la voluntad y que se requieran para el cumplimiento de los fines 

estatales, siempre que las obligaciones de este tengan relación directa con el objeto de la entidad 

ejecutora. 

La contratación de bienes, obras y servicios es la principal actuación administrativa en virtud de la 

cual las entidades territoriales dan cumplimiento a su función pública y social, garantizan su 

adecuado funcionamiento y materializan los proyectos de inversión socioeconómica contenidos en 

sus respectivos Planes de Desarrollo.  

En consideración a ello, las entidades estatales tienen el deber de garantizar que sus procesos de 

selección de contratista, la celebración y ejecución de sus contratos, se ciñan a los principios 

generales del Derecho y especialmente de la contratación estatal, estando en armonía con los 

postulados que orientan la Función Pública y cumplan con lo dispuesto en el Estatuto General de la 

Contratación Administrativa y las demás disposiciones normativas que regulan la materia.  

A saber, el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales de la Gobernación del 
Departamento de Córdoba, adoptado mediante Decreto No. 00608 del 30 de noviembre de 2023, 
establece como propósito de la Secretaría de Infraestructura, entre otras, las siguientes: Dirigir y 
coordinar los planes y programas de inversión en obras públicas, con el fin de lograr altos estándares 
de competitividad, alcanzar un desarrollo más equitativo y una mejor calidad de vida en el 
Departamento de Córdoba, a través de la realización de acciones en materia de infraestructura y 
servicios públicos, acordes con el Plan de Desarrollo Departamental. 

En este contexto, el Departamento de Córdoba formuló el proyecto: “MANTENIMIENTO Y/O 

MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE 

MONTERÍA.”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Departamento 

Administrativo de planeación incluido en un macro proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y/O 

MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Y/O 
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ESPACIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” con el código BPIN No. 2024002230001, 

de conformidad con certificación que hace parte integral de este estudio. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:   

 
El Coliseo de Ferias Miguel Villamil Muñoz, ubicado en el kilómetro 8 vía Planeta Rica, es el epicentro 
de la Feria Nacional de la Ganadería en Montería, Córdoba, considerada uno de los eventos más 
importantes del sector en la región Caribe. A lo largo de los años, esta feria entre otras ha 
experimentado un crecimiento significativo y ha dejado una huella imborrable en la región.  El buen 
uso y adecuado funcionamiento de esta instalación, genera impacto y relevancia en la economía y 
desarrollo del departamento de Córdoba, entre las algunas razones que destacan su relevancia: 
 

• Impulso a la Ganadería:  promueve la ganadería y contribuye al crecimiento del agro, el 
comercio y la cultura en la región. 

• Variedad de Ejemplares Ganaderos: exhibición constante de diversos ejemplares 
ganaderos, incluyendo bovinos, bufalinos, equinos y ovinos.  

• Feria Equina Grado A: Además de la ganadería, la feria también alberga la 29 Feria Equina 
Grado A, donde se exhiben alrededor de 300 ejemplares ecuestres de diversas regiones del 
país. 

• Vitrina para Avances Ganaderos: En el coliseo se desarrolla la Feria de Montería, la cual es 
una vitrina perfecta para que los productores ganaderos conozcan los avances en insumos, 
tecnologías y genética. Es un evento de referencia en la región, donde se reúnen los mejores 
semovientes de varios departamentos. 

 
Conforme a lo anterior, se infiere que el Coliseo de Ferias de Montería despliega su importancia al 
impulsar la economía, fomentar el conocimiento ganadero y celebrar la riqueza cultural de la región 
Caribe. 
 
Que, mediante comunicación de  abril de 2024 la COORPORACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES 
AGROPECUARIAS DE  CORDOBA – CORFEXACOR, entidad pública creada mediante decretos 
ordenanzales Nº 1136 del 1 de octubre de 1975 y 1364 de 17 de diciembre de 1975   y quien es la 
propietaria y administradora del COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, solicitó apoyo al 
Departamento de Córdoba en aras de mejorar las instalaciones del Coliseo de ferias, teniendo en 
cuenta los eventos que se llevan a cabo en este escenario en beneficio de los gremios ganaderos y 
otros del Departamento de Córdoba, argumentando que no cuenta con el soporte técnico y 
financiero para desarrollar los mantenimientos y mejoras requeridos al escenario. (Documento 
anexo al presente estudio.) 
 
Que CORFEXACOR es una entidad pública, creada mediante Decreto 001136 de 1975, denominada 

CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES AGROPECUARIAS DE CÓRDOBA, creada bajo la figura de 

establecimiento público, adscrita al despacho de la Secretaría de Agricultura - Ganadería y 

Desarrollo Rural, hoy en día Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial, dotado de 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.  

 
Que CORFEXACOR de acuerdo con los estatutos, adoptados mediante Decreto 001364 de 1970, 

tiene dentro de sus objetivos los siguiente: 

 “…1. Promover el desarrollo económico social de la industria agropecuaria de Departamento de 

Córdoba en procura del mejoramiento de la misma.  

2. La reglamentación, administración y ejecución de las Ferias ganaderas y exposiciones 

agropecuarias dentro del territorio del Departamento de Córdoba. 

3. La promoción del mejoramiento tecnológico del ganadero y el cumplimiento de los programas de 

acción social que conlleven a una mejor explotación pecuaria.  

4. Promover el mejoramiento de las razas explotadas en el Departamento nativas y foráneas 

adecuadas a nuestro medio.  

5. Y cualquier otro objetivo…”. 
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En el anterior sentido, la Gobernación de Córdoba en asocio con CORFEXACOR, en aras de cooperar 

en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen 

a su cargo, suscribirán convenio con el fin de que se ponga a disposición el inmueble y se realicen 

los trabajos de reparación, adecuación y/o mejoras de las locaciones indicadas.  

Que el artículo 209 Superior consagró que "la función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones" y que "las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado"; 
 
El principio de colaboración armónica entre entidades públicas es fundamental para el 
funcionamiento eficiente del Estado. Está consagrado en el artículo 113 de la Constitución Política 
de Colombia, disponiendo lo siguiente: 
 
“Artículo 113. Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los 
órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes, para el cumplimiento de las 
demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero 
colaboran armónicamente para la realización de sus fines.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la administración departamental en cabeza de la secretaria de 
infraestructura ha realizado visitas a diferentes inmuebles de importancia estratégica del 
departamento en aras de revisar el estado actual de la infraestructura. 
 
Dentro de estos inmuebles, se cuenta con el COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, el cual, 
actualmente es un espacio que se utiliza en el marco de las FERIAS DE LA GANADERIA y 
AGROINDUSTRIAL DE CORDOBA y OTROS TIPOS DE EVENTOS DE CARÁCTER AGROPECUARIO que se 
llevan a cabo en el transcurso de cada año.  
 
Actualmente, las instalaciones del coliseo presentan un alto grado de deterioro en diferentes zonas, 
como se detalla a continuación: 
 
ZONA DE ACCESO A PABELLONES 
 
Se detectan grietas en los muretes, humedad en paredes y pisos, y desprendimientos de material 
en los pisos interiores. Se recomienda realizar reparaciones estructurales y mejoras en el sistema 
de drenaje para evitar problemas futuros de humedad. 
 

 
ZONA DE EXPOSICIÓN 
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La silletería presenta un avanzado estado de deterioro, con fracturas, manchas y pérdida de color. 
Se sugiere su reemplazo completo por mobiliario más resistente y fácil de limpiar. Además, se 
recomienda realizar mejoras en la iluminación y ventilación del espacio. 
 

 
PABELLONES 
 
Las láminas de cubierta presentan daños importantes, lo que compromete la estanqueidad del 
techo y puede ocasionar filtraciones. Se propone su reemplazo y la instalación de sistemas de 
drenaje adecuados para evitar acumulación de agua. 
 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Se observa un deterioro significativo en el sistema eléctrico, con cables expuestos, conexiones 
corroídas y falta de elementos de protección. Se recomienda realizar una actualización completa del 
sistema eléctrico, incluyendo la instalación de tableros de distribución modernos y la incorporación 
de sistemas de puesta a tierra adecuados. 
 
PISTA DE VAQUERÍA 
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Se identifica un crecimiento excesivo de maleza, lo que dificulta el acceso y la visibilidad en la pista 
de vaquería. Se sugiere realizar labores de limpieza y desmalezamiento, así como el reemplazo de 
elementos deteriorados como barretas y partidores. 

 
OFICINA PRINCIPAL Y SALÓN VIP 
 
Se detecta deterioro en los techos y cubiertas, así como problemas de pintura en paredes y techos. 
Se recomienda realizar trabajos de reparación y pintura para mejorar la estética y funcionalidad de 
estos espacios. 

 
 
TANQUE DE 30.000L 
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Se observan fugas y filtraciones en el tanque de reserva, lo que compromete su capacidad de 
almacenamiento. Se propone realizar trabajos de sellado y reacondicionamiento del tanque para 
evitar pérdidas de agua. 

 
Con el mantenimiento preventivo, correctivo y/o mejoras locativas en el coliseo de ferias “Miguel 
Villamil Muñoz”, se busca mejorar los niveles de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las 
tareas en Pro de la misión Institucional, a su vez presentar una buena imagen en el departamento y 
a nivel nacional en bien del sector ganadero y agropecuario que acuden a esta sede.  
 
Respecto a este tipo de proyecto, tenemos que en el plan de Desarrollo “Ahora le toca a Córdoba: 
Oportunidades, bienestar y seguridad 2020- 2023”  contempla el apoyo y gestión de iniciativas de 
gran escala para el sector turístico, ante entidades públicas, privadas o mixtas, que generarán 
cambios positivos y significativos para el Fortalecimiento institucional de la oferta turística, 
atracción de inversión para infraestructura y conectividad para el turismo, aumento significativo de 
la productividad y competitividad del sector, Innovación y del desarrollo empresarial en el sector 
turismo y fortalecimiento del capital humano en el departamento de Córdoba, así: 
 
Plan de Desarrollo - 01: Córdoba 2020 - 2023  
Eje Estratégico Estructural - 2: OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO Pilar estratégico Transversal - 
2.1: Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad Componente –  
2.1.9: Desarrollo urbano y equipamiento Programa – 
 2.1.9.1: Equipamiento con equidad social Subprograma –  
2.1.9.1.1: Gestión, construcción o dotación y mantenimiento y/o restauración de proyectos 
estratégicos Meta de Producto: 3 proyectos de equipamientos estratégicos construidos o dotados, 
en mantenimiento y/o restaurados por la Gobernación, APP, o Privados. 
 
En este contexto, el Departamento de Córdoba formuló el proyecto: “MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA.”, el cual se encuentra inscrito en el Banco de Proyectos del Departamento 
Administrativo de planeación incluido en un macro proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y/O 
MANTENIMIENTO Y/O DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO Y/O 
ESPACIOS PÚBLICOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” con el código BPIN No. 2024002230001, 
de conformidad con certificación que hace parte integral de este estudio.  
 
Sumado a lo expuesto, la contratación de este objeto se encuentra incluida en el plan anual de 
adquisiciones de bienes, obras y servicios del Departamento para la vigencia 2024, según Certificado 
suscrito por el Coordinador Área de Compras de la Gobernación de Córdoba, y que hace parte 
integral de este documento. 
 
Así las cosas, se hace necesaria la presente contratación.  
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1.3. ÍTEMS EN EL PLAN DE ADQUISICIONES EN EL QUE SE ENCUENTRA INCLUIDO EL BIEN O SERVICIO 
QUE SE SOLICITA:  
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES, LAS 

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN, Y 

CUANDO EL CONTRATO INCLUYE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, LOS DOCUMENTOS 

TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO: 

 

OBJETO: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL 

MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 

2.1 Obligaciones del Contratista.  

 

2.1.1 Obligaciones Generales del Contratista: 

 

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 

condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, 

vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 

 

1.Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un 

porcentaje no inferior al ochenta por ciento (80%), sin perjuicio de que el contratista 

incorpore un porcentaje superior al definido por la Entidad] de acuerdo con el personal del 

contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 

(5%), sin perjuicio de establecer un porcentaje superior, de acuerdo con el estudio del sector 

y características propias de la región, que no podrá superar el treinta por ciento (30%)] de 

la mano de obra no calificada de la región serán mujeres. 

 

Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos 

domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, 

en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la 

fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada 

en el Pliego de Condiciones definitivo. 

  

Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato 

imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal 

del departamento en donde se desarrolla el contrato. 

 

Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite 

su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación 

mínima del personal para la ejecución del contrato. 

 

2. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje del mínimo dentro del rango de 

cinco por ciento (5%) sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  

definido por la Entidad], la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de 

los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, 

desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, 

víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas 

en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la 

Ley o la jurisprudencia de esta manera.  
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El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá 

mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, 

so pena del incumplimiento contractual. 

 

El supervisor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante 

la ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados 

anteriormente. Para estos efectos, el contratista presentará la documentación respectiva 

que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la que participarán 

durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá probarse ante 

al supervisor dentro de los cinco días siguientes contados a partir del acta de inicio del 

contrato. 

 

Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 

discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, 

afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o 

reincorporación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del 

Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, 

la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del 

Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la 

condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá 

demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los 

términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 

 

La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre 

definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo 

determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable. 

 

4. cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

5. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

6. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con los 

documentos Técnicos, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

7. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente 

pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

8. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los 

permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

9. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección 

en los plazos acordados con la Entidad.  

10. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución 

del contrato.  

11. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de 

la obra.  

12. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

13. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una 

modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el 

contrato. 

14. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, 

económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del 

Contrato.  

15. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos 

relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
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necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 

accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 

adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

16. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, 

si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la 

información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de 

sus representantes legales, socios o accionistas.  

17. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

18. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento 

o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los 

directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista. 

19. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido 

analizado exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones 

de la obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 

idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 

entidad. 

2.1.2 Obligaciones Específicas del Contratista: 

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso, el Contratista 
se obliga a: 1) Acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de Ley 789 de 2002 y 
la Ley 828 de 2003, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar, mediante 
certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso. 2) Suministrar toda 
la información requerida en el Pliego de Condiciones como obligaciones posteriores a la aceptación 
de la oferta. 3) Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato ejecutando la obra contratada de 
acuerdo con los diseños, arquitectónicos prototipo, planos y especificaciones mínimas de 
construcción entregadas por El Departamento únicamente para el desarrollo del objeto 
contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de propiedad intelectual, 
cantidades de obra y precio unitario fijo contenidos en la propuesta presentada y el Pliego de 
Condiciones. 4) Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido. 5) 
Ejecutar la obra tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todos los equipos, maquinaria, 
herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la ejecución de las obras. 6) Realizar 
el transporte de los materiales y equipos, así como con sus despachos y entrega oportuna en el 
sitio de la obra para el cumplimiento del plazo establecido. 7) Realizar, por su cuenta y riesgo, todos 
los ensayos de laboratorio y demás pruebas que se soliciten para verificar la calidad de los 
materiales y demás elementos que se instalen en la obra. 8) Realizar, por su cuenta y riesgo, el 
suministro de los servicios públicos provisionales para la ejecución del proyecto. 9) Realizar, por su 
cuenta y riesgo, la construcción del campamento de obra, cerramiento o aislamiento del área 
intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al sitio de los trabajos de 
acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones. 10) Suministrar 
y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional 
ofrecido. Si EL CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación del DEPARTAMENTO previo visto bueno del supervisor. Será por 
cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo 
el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente la elaboración de los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL 
DEPARTAMENTO. 11) Vincular mano de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del 
total de personal requerido para la ejecución del proyecto. 12) Presentar al supervisor informes 
mensuales de avance de obra y los que EL DEPARTAMENTO le solicite. 13) Elaborar y presentar 
conjuntamente con el supervisor, actas parciales, final de obra y liquidación. 14) Responder por 
toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el personal o los subcontratistas contra 
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EL DEPARTAMENTO. 15) Prever en el presupuesto la etapa de revisión, pruebas y acciones 
correctivas de todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la 
entrega física y recibo a satisfacción por parte de la supervisión. 16) Responder por el pago de los 
impuestos que cause la legalización y ejecución del contrato. 17) Responder por el pago de los 
servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del contrato derivado del 
presente proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 
18) Mantener al frente de las obras el personal mínimo ofrecido en su propuesta. 19) Ejecutar las 
obras de acuerdo con el programa general aprobado por la supervisión. 20) Retirar los materiales 
sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza, libre de escombros. 21) 
Invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto contractual con sujeción al plan de 
inversiones. 22) Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a 
terceros en la ejecución del contrato. 23) Mantener tanto el personal de vigilancia como las medias 
de seguridad, en las áreas de intervención, en donde se realice la obra. 24) Garantizar las normas 
de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) Elementos de 
seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, 
b) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para 
cumplir el objeto, c) Todo el contenido de seguridad industrial que debe acogerse a las normas 
vigentes, y d) Todo el personal deberá estar debidamente identificado ya sea por escarapela o por 
uniformes. 25) Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el 
cumplimiento del objeto del contrato. 26) Mantener a todo el personal que labore en la obra 
debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato 
reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le indique EL 
DEPARTAMENTO a través del supervisor del Contrato. 27) El Contratista, subcontratista y 
proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e 
industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas ni el medio ambiente, 
respondiendo por los perjuicios que se causen. 28) Efectuar las reparaciones que sean necesarias a 
las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de estabilidad y de las áreas contiguas 
que presenten deterioro, durante un período de un (1) año contado a partir de la entrega de las 
obras. 29) Mantener la información técnica del proyecto en absoluta reserva de conformidad con 
el acuerdo de confidencialidad suscrito entre las partes. 30) Presentar en un plazo no mayor a cinco 
(5) días calendario siguientes a la aprobación de la garantía el flujo de inversión mensual en obra y 
el programa de inversión del anticipo. 31) Presentar en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
a la adjudicación, el listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de 
obra) así como la totalidad de los análisis de precios unitarios, los cuales deben corresponder en 
forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios presentados en el Formato 
3. 32) Presentar al supervisor para su aprobación, en un plazo no mayor a cinco (5) días calendario 
siguientes a aprobación de la garantía la organización del personal en un diagrama de ejecución 
(Organigrama General del Proyecto), líneas de mando y coordinación, niveles de decisión, número 
de profesionales, sitios en los cuales se desempeñarán los diferentes profesionales, Gerencia del 
proyecto, su ubicación. Las funciones de cada uno de los profesionales responsables de la dirección 
y, en general, de la ejecución de cada uno de los trabajos, manual de funciones del grupo de trabajo, 
tipos de contratos a realizar con cada uno, dedicación y alcance y, en general, todos los detalles 
necesarios para el aseguramiento del grupo de trabajo, sus funciones y resultados esperados. En 
este organigrama como en la descripción del equipo de trabajo se deberá incluir el tipo de 
organización administrativa con la cual contará el CONTRATISTA, las funciones del personal que 
interactuará con EL DEPARTAMENTO y el supervisor en el proceso de ejecución del contrato. 
Deberá describir las políticas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad 
social, primas de traslado, etc., y todas aquellas asociadas a la buena ejecución del proyecto. 33) 
Presentar al supervisor en un plazo no mayor a diez (10) días calendario a la firma del contrato una 
descripción detallada de la metodología a seguir, para la ejecución del contrato, en cada una de las 
etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 34) Presentar dentro de los diez (10) días 
calendario siguiente a la firma del contrato: el plan de aseguramiento de calidad, el programa de 
seguridad industria, el programa de salud ocupacional, el programa de manejo ambiental. 35) El 
programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del supervisor y la verificación por parte de EL 
DEPARTAMENTO. En caso de que el CONTRATISTA no cumpla con el programa de trabajo, el 
supervisor le podrá exigir por escrito el aumento del número de turnos, la jornada de trabajo y/o 
el equipo, y, en general, las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin 
que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno para EL DEPARTAMENTO. 
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La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas exigidas se considera como incumplimiento 
de conformidad con lo establecido en el contrato. Tales requerimientos del supervisor no 
incrementarán el valor del contrato y estas condiciones son aceptadas por el PROPONENTE con la 
entrega de la propuesta. 36) Cancelar en su totalidad los demás impuestos, tasas y contribuciones 
a que hubiera lugar en razón o con ocasión de la celebración, ejecución, liquidación y/o pago de 
este contrato. 37) Toda actividad ejecutada que resulte, según el análisis de calidad, defectuosa o 
que no cumpla las normas de calidad requeridas para el proyecto, ya sea por causas de los insumos 
o de la mano de obra, deberán ser demolidos y remplazados por el CONTRATISTA bajo su costo, en 
el término indicado por el supervisor del DEPARTAMENTO. 38) Toda solicitud de visita y consulta 
que requiera el CONTRATISTA adicional a las autorizadas por EL DEPARTAMENTO como obligación 
del consultor y que requiera desplazamiento del equipo profesional de éste, será a costo del 
CONTRATISTA. 39) Se deberá llevar una memoria diaria de todos los acontecimientos, sucesos y 
decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan 
que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general de la obra 
y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobado. 
Debe firmarse por el director de obra y el supervisor o apoyo a la supervisión y adicionalmente 
debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta bitácora, los representantes de EL 
DEPARTAMENTO. 40) EL CONTRATISTA se obliga a la instalación de vallas informativas en lugar 
visible de cada una de las obras, de acuerdo con el diseño entregado por la Gobernación de 
Córdoba. Para la aprobación del primer desembolso (Acta de avance de obra Nº 1), el contratista 
deberá enviar registro fotográfico de las vallas instaladas. 41) El CONTRATISTA deberá elaborar los 
planos récord de todos los diseños y planos, los cuales deberán ser entregados al DEPARTAMENTO 
con el visto bueno de la supervisión, en el proceso de liquidación de la obra, en medio impreso y 
magnético. 42) El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias 
ante las autoridades respectivas, para la obtención de otros permisos necesarios en la ejecución de 
obra como: Permisos ambientales, cruce de vías, cierre temporal de vías, excavaciones, o cualquier 
otra intervención del espacio público. 43) Socializar el desarrollo del proyecto objeto del contrato 
con la comunidad en la cual se realiza. 44) Destinar durante la ejecución del contrato la provisión 
de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o 
personas en proceso de reintegración o reincorporación, las víctimas del conflicto armado interno 
o las mujeres cabeza de familia o los adultos mayores, las personas en condición de discapacidad, 
así como la población de las comunidades indígena o negra, afrocolombiana o raizal o palanquera 
o Rrom o gitanas en una proporción no superior al diez por ciento (10%) ni inferior al cinco por 
ciento (5%) de los bienes o servicios requeridos para la ejecución del contrato. PARÁGRAFO 
PRIMERO: Estas circunstancias se acreditarán en las condiciones que dispone el artículo 
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021 y la verificación de su cumplimiento durante la ejecución 
será una obligación del supervisor del contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de esta 
obligación le hará acreedor de las multas que se establecen en la minuta contractual. 45) Las demás 
inherentes a la naturaleza del contrato. 

 
2.2 Obligaciones de la entidad. 
 
2.2.1 Obligaciones Generales de la entidad. 

1. Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el 
objeto del presente contrato. 

2. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente 
contrato.  

3. Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.  
4. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía constituida por el contratista 

si a ello hubiere lugar.  
5. Requerir al contratista para que adopte las medidas pertinentes cuando surjan faltas en el 

cumplimiento del contrato.  
 

2.2.2 Obligaciones Específicas de la entidad. 
 

No Aplica 

 

2.3 EQUIPO DE TRABAJO REQUERIDO 
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La entidad requiere para el desarrollo de los trabajos, los siguientes profesionales, los cuales deben 
cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia: 
 

Profesional 
Ofrecido 
para el 
Cargo 

Cantidad de 
profesionales 
requeridos 

% 
Dedicación 

Requisitos de 
Experiencia General 

Requisitos de Experiencia 
Específica 

Formación académica 

Director de 
Obra 

1 50% 

Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de 
cierre del proceso desde 
la matricula profesional 
o inscripción de la 
matrícula  

Experiencia como 
director y/o Contratista 
de Obra en proyectos de 
“MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIONES, en 
mínimo dos (02) 
contratos. 

Poseer matrícula 
profesional de Ingeniero 
civil o Arquitecto, con 
matrícula profesional 
vigente y certificado 
vigente del respectivo 
consejo profesional 
correspondiente.  

Poseer posgrado en 
gerencia y/o dirección de 
obras o proyectos. 

Residente de 
Obra 

1 100% 

Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de 
cierre del proceso desde 
la matricula profesional 
o inscripción de la 
matrícula. 

Experiencia como 
Residente de Obra en 
proyectos de 
“MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIONES, en 
mínimo dos (02) 
contratos. 

 

Poseer matrícula 
profesional de Ingeniero 
civil o Arquitecto, con 
matrícula profesional 
vigente y certificado 
vigente del respectivo 
consejo profesional 
correspondiente. 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 50% 

Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de 
cierre del proceso desde 
la matricula profesional 
o inscripción de la 
matrícula. 

Experiencia como 
ingeniero eléctrico en 
proyectos de 
“MANTENIMIENTO Y/O 
ADECUACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O 
REHABILITACIÓN DE 
EDIFICACIONES, en 
mínimo dos (02) 
contratos. 

Poseer matrícula 
profesional de Ingeniero 
eléctrico, con matrícula 
profesional vigente y 
certificado vigente del 
respectivo consejo 
profesional 
correspondiente. 

 
 

2.4 ACTIVIDADES PARA EJECUTARSE 

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

1 PABELLON 1 

1.1 PRELIMINARES     

1.1.1 demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) M2 64,05 

1.1.2 excavación manual (Prof max 50 cm) M2 25,55 

1.1.3 relleno en material seleccionado compactado M3 28 

1.2 CONCRETOS      
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1.2.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 12,05 

1.2.2 Cuneta en concreto de 3000 PSI ancho: 1,0 m. incluye bordillo y acero de refuerzo ML 65 

1.2.3 bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo ML 90 

1.2.4 tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero) UND 2 

1.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

1.3.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

1.3.2 Pintura exterior tipo 1 con 3 manos M2 199,2 

1.3.3 Pintura exterior lineal tipo 1 con 3 manos ML 692 

1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

1.4.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 10 

1.4.2 Punto hidráulico para bañaderos: llave de paso y 3m manguera UND 3 

1.5 CUBIERTAS     

1.5.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 10 

1.5.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 4 

2 PABELLON 2 

2.1 CONCRETOS      

2.1.1 tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero) UND 2 

2.2 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

2.2.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

2.2.2 Pintura exterior tipo 1  (tres manos) M2 199,2 

2.2.3 Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos) ML 692 

2.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

2.3.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 14 

2.3.2 Punto hidráulico para bebedero: llave de paso y 3m manguera UND 3 

2.4 CUBIERTAS     
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2.4.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 6 

3 PABELLON 3 

3.1 CONCRETOS      

3.1.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 12 

3.1.2 concreto para cuneta ancho 40cm con bordillo embebido ML 4 

3.1.3 tapa para caja de registro 50 x 50  UND 2 

3.1.4 Viga 20 x 20 andenes ML 10,5 

3.2 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

3.2.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 10,5 

3.2.2 resane bebederos con mortero impermeabilizado  ML 171 

3.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

3.3.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

3.3.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2 

3.3.3 Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos) ML 692 

3.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

3.4.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 10 

3.4.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1 

3.5 CUBIERTAS     

3.5.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 12 

3.5.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 5 

4 PABELLON 4 

4.1 PRELIMINARES     

4.1.1 descapote (incluye retiro) M2 35 

4.1.2 relleno en material seleccionado compactado M3 9,1 

4.2 CONCRETOS      

4.2.1 
columna en concreto de 3000 PSI. Dimensión: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. incluye pilote de 
cimentación de 1m prof. 

UND 4 

4.2.2 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 4,76 

4.2.3 Viga 20 x 20 andenes ML 6,4 

4.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     
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4.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 6,4 

4.4 ACABADO EN PISOS     

4.4.1 Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos M2 35 

4.5 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

4.5.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

4.5.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2 

4.5.3 Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos) ML 692 

4.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

4.6.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 10 

4.6.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 2 

4.7 CUBIERTAS     

4.7.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 10 

4.7.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 5 

5 NUEVO COMEDOR TRABAJADORES 

5.1 PRELIMINARES     

5.1.1 demolición de muros M2 20,65 

5.1.2 relleno en material seleccionado compactado M3 12,35 

5.2 ACABADO EN PISOS     

5.2.1 Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos M2 47,5 

5.3 CUBIERTAS     

5.3.1 Cubierta en lamina tipo arquitectónica M2 50 

6 PABELLON BODEGAS Y BAÑOS NUEVOS 

6.1 CONCRETOS      

6.1.1 Mesón en concreto y granito ML 2,5 

6.2 ACABADO EN PISOS     

6.2.1 Replantilla en mortero 1:4 M2 34 

6.2.2 Instalación enchape piso baño. Formato 45 x 45 cm M2 34 

6.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

6.3.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 266,42 

6.3.2 Instalación enchape pared baños M2 98,8 

6.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     
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6.4.1 Suministro e instalación llave de paso 1 1/2" UND 3 

6.4.2 Suministro e instalación sanitario UND 3 

6.4.3 Suministro e instalación lavamanos empotrar UND 3 

6.4.4 Suministro e Instalación duchas UND 7 

6.4.5 Suministro e instalación tubería sanitaria de 4" ML 64 

6.4.6 Suministro e instalación tubería sanitaria de 2" ML 24 

6.4.7 Suministro e instalación punto sanitario de 2" UND 12 

6.4.8 Suministro e instalación punto sanitario de 4" UND 3 

6.4.9 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 4 

6.5 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

6.5.1 Instalación puerta acero inoxidable UND 3 

6.5.2 instalación puerta madera 0,9x2,9 UND 1 

6.5.3 Instalación cielo raso en superboard M2 20 

6.6 CUBIERTAS     

6.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 30 

6.6.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 9 

7 ESCENARIO PRINCIPAL 

7.1 PRELIMINARES     

7.1.1 relleno en material seleccionado compactado M3 175,5 

7.2 CONCRETOS      

7.2.1 Viga 20 x 20 andenes ML 30 

7.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

7.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 120,8 

7.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

7.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 630,2 

7.4.2 Pintura para silletería UND 1066 

7.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

7.5.1 instalación tubería presión de 1/2" ML 6 

7.5.2 Instalación punto hidráulico 1/2" UND 2 

7.5.3 instalación llave de paso 1 1/2" UND 2 

7.5.4 Suministro manguera 3/4" jardín para pista ML 41 

7.5.5 Instalación de tubería presión 1" ML 20 

7.5.6 Instalación de tubería presión 3/4" ML 15 

7.6 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

7.6.1 cerramiento en malla eslabonada tubería metálica de 2" y 3". Incluye pintura. ML 30 
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7.6.2 puerta en tubería metálica y malla eslabonada. Dimensión 2,0 x 2,2 m UND 2 

7.6.3 Suministro e instalación de silletería  UND 39 

8 PABELLON 5 

8.1 CONCRETOS      

8.1.1 bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo ML 5 

8.1.2 tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero) UND 2 

8.2 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

8.2.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

8.2.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2 

8.2.3 Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos) ML 692 

8.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

8.3.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 17 

8.3.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1 

9 PABELLON 6 

9.1 PRELIMINARES     

9.1.1 relleno en material seleccionado compactado M3 7,28 

9.2 CONCRETOS      

9.2.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 5,6 

9.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

9.3.1 resane bebederos con mortero impermeabilizado  ML 228 

9.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

9.4.1 
Mantenimiento a tubería circular de 2", incluye tratamiento de la oxidación y pintura 
epóxica anticorrosiva y esmalte 

ML 528 

9.4.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2 

9.4.3 Pintura exterior lineal tipo 1 (tres manos) ML 692 

10 PABELLON 7 

10.1 CONCRETOS      

10.1.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 4,8 

10.1.2 Replantilla en mortero 1:4 M2 40,89 
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10.1.4 Viga 20 x 20 andenes ML 8 

10.2 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

10.2.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 8 

10.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

10.3.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1724,781 

10.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

10.4.1 instalación sanitario UND 1 

10.5 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

10.5.1 Instalación cielo raso en superboard M2 9,2 

10.6 CUBIERTAS     

10.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 34 

10.6.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 8 

11 PABELLON 8 

11.1 PRELIMINARES     

11.1.1 relleno en material seleccionado compactado M3 10,088 

11.2 CONCRETOS      

11.2.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 31,6 

11.2.2 tapa para caja de registro 50 x 50 en concreto de 3000 PSI (incluye refuerzo en acero) UND 1 

11.2.3 Viga 20 x 20 andenes ML 6 

11.2.4 dintel 10 x 25 en concreto  ML 4 

11.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

11.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 6 

11.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

11.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1840,2 

11.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

11.5.1 instalación llave de paso 1 1/2" UND 1 

11.5.2 caja registro hidráulica 20 x 20 x 40  UND 1 

11.5.3 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1 

11.6 CUBIERTAS     
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11.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 38 

11.6.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 20 

12 PABELLON 9 

12.1 PRELIMINARES     

12.1.1 relleno en material seleccionado compactado M3 29,64 

12.2 CONCRETOS      

12.2.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 36 

12.2.2 bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo ML 36 

12.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

12.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1724,781 

12.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

12.5.1 caja registro hidráulica 20 x 20 x 40  UND 1 

12.5.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 3 

12.6 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

12.6.1 Instalación cielo raso en superboard M2 40,92 

12.7 CUBIERTAS     

12.7.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 16 

12.7.2 instalación remplazo de caballete Eternit UND 6 

13 RED HIDROSANITARIA 

13.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA     

13.1.1 Limpieza de canal ppal aguas lluvias ML 90 

13.1.2 
Mantenimiento tanque almacenamiento de agua 30.000 L. adecuacion de acople de 
entrada y salida de agua. 

UND 1 

14 DOBLE PROPOCITO Y CARNEROS 

14.1 CONCRETOS      

14.1.1 
columna en concreto de 3000 PSI. Dimensión: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. incluye pilote de 
cimentación de 1m prof. 

UND 4 

14.2 ACABADO EN PISOS     

14.2.1 Plantilla en concreto de 3000 PSI para bañaderos M2 35 

14.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 20 de 72 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del 
Sistema Integrado de Gestión de la red. 

 

14.3.1 Instalación de tubería presión 1" ML 140,2 

14.3.2 Instalación de tubería presión 3/4" ML 85,7 

14.4 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

14.4.1 suministro e instalación de silletería  UND 128 

15 BAÑOS ESCENARIO PRINCIPAL 

15.1 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

15.1.1 Pintura exterior tipo 1  (tres manos) M2 420,5 

16 GANADO BUSELAR 

16.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

16.1.1 instalación llave jardín metálica de 1/2" bebederos UND 38 

16.1.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1 

17 SALON PRINCIPAL Y SALA VIP 

17.1 PRELIMINARES     

17.1.1 demolición de plantilla (incluye retiro de escombros) M2 70,35 

17.2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA     

17.2.2 Mantenimiento de vigas canales  ML 171 

17.2.3 Pulida y brillada de piso en granito  m2 860,4 

17.3 CONCRETOS      

17.3.1 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 2,8 

17.3.2 Viga 20 x 20 andenes ML 5,4 

17.4 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS     

17.4.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 4 

17.5 ACABADO EN PISOS     

17.5.1 Replantilla en mortero 1:4 M2 70,35 

17.5.2 Instalación enchape piso salón vip M2 70,35 

17.5.3 Instalación guarda escoba para salón vip ML 32,65 

17.6 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS     

17.6.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1219,52 

17.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS     

17.7.1 instalación tubería presión de 1/2" ML 28,5 

17.7.2 Instalación punto hidráulico 1/2" UND 7 

17.7.3 Instalación de tubería presión 1" ML 158,55 

17.7.4 Instalación de tubería presión 3/4" ML 7 
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18 KIOSCO ZENU Y COCINA 

18.1 PRELIMINARES     

18.1.1 relleno en material seleccionado compactado M3 1,43 

18.1.2 concreto para andenes (incluye refuerzo en malla electrosoldada) M2 5,5 

18.1.3 bordillo en concreto de 3000 PSI Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye acero de refuerzo ML 8,3 

18.2 CARPINTERIA METALICA Y EN MADERA     

18.2.1 suministro e instalación jornales de palma para kiosco Zenú JR 11 

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

19.1 MEDIA TENSION      

19.1.1 
Mantenimiento punto de conexión, canasta grúa en caliente para cambio de cajas 
primaria 15KV-200A. 

UN 1 

19.2 MANTENIMIENTO TRANSFORMADORES TRIFASICOS      

19.2.1 
Mantenimiento transformador trifásico 13,2/0,220/0,137Kv, esto incluye desmonte, 
montaje y transporte. 

UN 1 

19.3 RED TRENZADA ACOMETIDA GABINETES     

19.3.1 
Suministro de red trenzada tríplex (3 x Nº 4 XLPE), para instalación de luminarias led, 
pesebreras. 

ML 500 

19.3.2 
Suministro de acometida aérea en cable (3 x Nº 2 serie 8000 THWN-2), desde red  hasta 
subtableros. 

ML 50 

19.3.3 Suministro de cableado aéreo, en cable (3 x Nº 12 THWN-2), para módulos pesebreras. ML 200 

19.4 VENTILADOR 30"     

19.4.1 
Suministro e intalacion de ventilador pared 30", esto incluye punto electrico, soporte 
instalacion ventilador vertical. 

UN 12 

19.5 GABINETES Y TABLEROS DE DISTRIBUCION      

19.5.1 
Suministro de gabinetes tipo interperie 50A, barraje electrolítico monofásico, 12 
salidas parciales. 

UN 5 

19.5.2 
Suministro tablero de distribución monofásico 8 circuitos 125A, esto incluye, 
protecciones parciales. 

UN 2 

19.6 PESEBRERAS – VAQUERIA     

19.6.1 
Suministro bombillo led 12W + toma corriente doble móvil, esto incluye, cable dúplex 
2x#12 AWG. 

UN 300 
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19.6.2 
Suministro toma corriente 15A, para sobreponer, esto incluye tubería EMT 1/2", cable 
THWN-2 3x#12 AWG. 

UN 80 

19.6.3 Suministro bombillo led 30W, E27, 2600 lúmenes, 6500K, 100-240 vol. UN 80 

19.7 SALIDAS ILUMINACION      

19.7.1 
Suministro luminaria LED REFLECTOR JETA 50W, 6500K, flujo luminoso 4500lm voltaje 
100-277 vol, 50/60Hz, esto incluye cable encauchetado, conector perforación. 

UN 50 

 

 

2.5 PLAZO DE EJECUCIÓN: 

 

El Plazo de ejecución del contrato, será hasta UN (1) MES contados a partir de la suscripción del acta 

de inicio del contrato, una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 

contrato, sin que en ningún caso sobrepase la vigencia 2024. 

 

2.6 LUGAR DE EJECUCIÓN: 

 
El lugar de ejecución del contrato será en el Coliseo de ferias Miguel Villamil Muñoz, en el Municipio 
de Montería. 
 
2.7 AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS PARA SU EJECUCION: 
 
2.7.1 PERMISOS: De acuerdo con el objeto a contratar no se necesita permisos para contratar.  
 
2.7.2. AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR:   
 
La Asamblea del Departamento de Córdoba mediante ordenanza No. 015 de fecha 22 de diciembre 
de 2023, faculta al Gobernador del Departamento de Córdoba para adelantar los trámites 
precontractuales y celebrar todo tipo de contratos y convenios desde el 1 de enero hasta el 30 de 
junio de 2024. 
 
El Gobernador del Departamento de Córdoba, mediante el Decreto No 00150 de 14 de febrero de 

2024, artículos primero y segundo delegó competencia y desconcentró funciones en varias 

secretarias entre ellas en la Secretaría de Infraestructura para la realización de todas las actuaciones 

precontractuales, contractuales y post- contractuales de cualquier modalidad de contratación. 

 

2.7.3. LICENCIAS: 

 
Teniendo en cuenta que las actividades a desarrollar en este proyecto se consideran reparaciones o mejoras 

locativas, no se requiere licencia de construcción, tal como lo establece el Decreto 1469 de 2010, compilado 

por el Decreto 1077 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, 

Ciudad y Territorio, que a la letra reza: 

 

“(…) 

 

ARTICULO 2.2.6.1.1.10 Reparaciones locativas. Se entiende por reparaciones o mejoras locativas aquellas 

obras que tienen como finalidad mantener el inmueble en las debidas condiciones de higiene y ornato sin 

afectar su estructura portante, su distribución interior, sus características funcionales, formales y/o 

volumétricas.  

 

No requerirán licencia de construcción las reparaciones o mejoras locativas a que hace referencia el artículo 8 

de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Están incluidas dentro de las 

reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el mantenimiento, la sustitución, restitución o 

mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, pintura en general, y la sustitución, 
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mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas. 

Sin perjuicio de lo anterior, quien ejecuta la obra se hace responsable de:  

 

1. Cumplir con los reglamentos establecidos para la propiedad horizontal y las normas que regulan los servicios 

públicos domiciliarios.  

2. Prevenir daños que se puedan ocasionar a terceros y en caso de que se presenten, responder de conformidad 

con las normas civiles que regulan la materia.  

3. Cumplir con los procedimientos previos, requisitos y normas aplicables a los inmuebles de conservación 

histórica, arquitectónica o bienes de interés cultural. 

 

(…)” 

 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN INCLUYENDO LOS 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

3.1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

 

De conformidad con el objeto a contratar y lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y 

Decreto 1082 de 2015, el contrato resultado del proceso que aquí se adelanté se denominará: 

contrato de obra pública. 

 

“…Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 

bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”. 

 

3.2 MODALIDAD DE SELECCIÓN: En consideración a las siguientes disposiciones: 

 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, literal b) dispone: 

 

“La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación 

pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes 

reglas: 

 

…2). Selección abreviada. La selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que, por las características del objeto a contratar, las circunstancias 

de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicios, puedan adelantarse procesos 

simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 

(…) 

 

Serán causales de selección abreviada las siguientes: 

 

b) La contratación de menor cuantía (…) 

Que para la vigencia 2024 la menor cuantía de la entidad según consta en Decreto N°00004 de 

fecha 19 enero de 2024 es desde (110.500.000.01) hasta de ($ 1.105.000.000). 

En virtud del objeto y del valor de la contratación del presente proceso, la modalidad de selección 

a utilizar para la escogencia del contratista será una SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA, 

de conformidad con los requerimientos establecidos en el Estatuto de Contratación Estatal, 

principalmente la Ley 1150 de 2007 en su Artículo 2º Numeral 2 Literal b), en el que se establece 

que se podrán adelantar procesos simplificados de selección abreviada para garantizar la eficiencia 

de la gestión contractual, cuando el valor de la contratación a realizar no supere el valor de la menor 

cuantía de la entidad determinado en función del presupuesto anual de la entidad. 

 

No obstante que el proceso para escoger al contratista se llevará a cabo bajo la modalidad de 

Selección Abreviada de Menor Cuantía, este proceso se adelantará mediante una convocatoria 
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pública que estará basada en los principios de economía, transparencia y responsabilidad 

contenidos en la Ley 80 de 1993 y en los postulados del Decreto 1082 de 2015. 

 

De conformidad con lo anterior, la modalidad de selección pertinente para contratar 

MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, 

DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA corresponde a: 

 

a) Licitación Pública ______ 
 
b) Selección Abreviada: 
 

I. Para la Adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por subasta 
Inversa____ 

II. Para la adquisición de bienes y servicios de características Técnicas Uniformes por compra 
de catálogo derivado de la celebración de acuerdos marco de precios____ 

III. Para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes en bolsas de 
productos___ 

IV. Para la Selección Abreviada de Menor cuantía__X___ 
V. Prestación de servicio de salud ____ 

VI. Declaratoria de desierta de la licitación. ____ 
VII. Productos de origen o destinación agropecuarios____ 

 
c) Concurso de méritos: 

 
I. Abierto ____ 

II. Con precalificación____ 
III. Escogencia de intermediarios de seguros____  

 
d) Contratación Directa: 

I. Urgencia manifiesta. ____ 
II. Contratación de empréstitos____ 

III. Contratos interadministrativos ____ 
IV. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas ____ 
V. Encargo fiduciario ____ 

VI. Inexistencia de pluralidad de oferentes. ___ 
VII. Arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles. ____ 

VIII. Prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. ___ 
 
e) Mínima cuantía ______ 
 

3.3. CÓDIGO (S) UNSPSC:  

 

De Conformidad con el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas, versión 14 del UNSPSC, 
consultado en la página web, www.colombiacomora.gov.co/clasificación, el objeto a contratar se 
encuentra codificada así: 
 

 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72102905 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

(29) Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

(05) 
Mantenimiento 

de terrenos 
exteriores. 

721214 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(12) Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

(14) Servicios de 
Construcción de 
edificios públicos 

especializados 
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72151501 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
Construcción de 

comercio 
especializado  

(15) Servicios de 
sistemas 
eléctricos 

(01) Servicios de 
instalación de 
iluminación 

72101507 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

(15) Servicios de 
apoyo a la 

construcción. 

(07) Servicio de 
mantenimiento 

de edificios. 

 

  

4. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO. 

 
4.1.- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO. El presupuesto oficial para la presente contratación es la 
suma de OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 817.575.385,00), incluido todos los impuestos, tasas y 

contribuciones Nacionales, Departamentales y Municipales, a que hubiere lugar y demás descuentos 
de carácter departamental vigentes al momento de la apertura del presente proceso y/o pago de 
las cuentas y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve. 
 

El presupuesto oficial del proceso se realizó teniendo en cuenta los componentes, ítems, actividades 

y cantidades requeridas para la ejecución de las obras. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 

2015, se elaboró un presupuesto oficial de obra de acuerdo con los precios y condiciones del mercado 

y a las necesidades propias en el desarrollo de las actividades requeridas, de igual manera, se 

determinó el presupuesto oficial para este proceso de selección luego de un análisis detallado de 

todas las actividades a ejecutar y los APU. 

 

"MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUNOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA" 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

1 PABELLON 1  $                       37.424.240  

1.1 PRELIMINARES        $                         3.694.180  

1.1.1 
demolición de plantilla (incluye retiro 
de escombros) 

M2 64,05  $            16.835   $                                  1.078.282  

1.1.2 excavación manual (Prof max 50 cm) M2 25,55  $            16.835   $                                     430.134  

1.1.3 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 28  $            78.063   $                                  2.185.764  

1.2 CONCRETOS         $                       18.823.890  

1.2.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 12,05  $          105.331   $                                  1.269.239  

1.2.2 
Cuneta en concreto de 3000 PSI 
ancho: 1,0 m. incluye bordillo y acero 
de refuerzo 

ML 65  $          149.985   $                                  9.749.025  

1.2.3 
bordillo en concreto de 3000 PSI 
Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye 
acero de refuerzo 

ML 90  $            83.708   $                                  7.533.720  

1.2.4 
tapa para caja de registro 50 x 50 en 
concreto de 3000 PSI (incluye 
refuerzo en acero) 

UND 2  $          135.953   $                                     271.906  
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1.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  

1.3.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

1.3.2 Pintura exterior tipo 1 con 3 manos M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

1.3.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 con 3 
manos 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

1.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                           837.608  

1.4.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 10  $            54.815   $                                     548.150  

1.4.2 
Punto hidráulico para bañaderos: 
llave de paso y 3m manguera 

UND 3  $            96.486   $                                     289.458  

1.5 CUBIERTAS        $                         1.386.042  

1.5.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 10  $          103.563   $                                  1.035.630  

1.5.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 4  $            87.603   $                                     350.412  

2 PABELLON 2  $                       14.632.672  

2.1 CONCRETOS         $                           271.906  

2.1.1 
tapa para caja de registro 50 x 50 en 
concreto de 3000 PSI (incluye 
refuerzo en acero) 

UND 2  $          135.953   $                                     271.906  

2.2 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  

2.2.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

2.2.2 Pintura exterior tipo 1  (tres manos) M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

2.2.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 (tres 
manos) 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

2.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         1.056.868  

2.3.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 14  $            54.815   $                                     767.410  

2.3.2 
Punto hidráulico para bebedero: llave 
de paso y 3m manguera 

UND 3  $            96.486   $                                     289.458  

2.4 CUBIERTAS        $                           621.378  

2.4.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 6  $          103.563   $                                     621.378  

3 PABELLON 3  $                       20.982.140  

3.1 CONCRETOS         $                         2.623.613  

3.1.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 12  $          105.331   $                                  1.263.972  
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3.1.2 
concreto para cuneta ancho 40cm 
con bordillo embebido 

ML 4  $            88.895   $                                     355.580  

3.1.3 tapa para caja de registro 50 x 50  UND 2  $          135.953   $                                     271.906  

3.1.4 Viga 20 x 20 andenes ML 10,5  $            69.729   $                                     732.155  

3.2 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                         3.215.241  

3.2.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 10,5  $            36.636   $                                     384.678  

3.2.2 
resane bebederos con mortero 
impermeabilizado  

ML 171  $            16.553   $                                  2.830.563  

3.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  

3.3.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

3.3.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

3.3.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 (tres 
manos) 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

3.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                           779.995  

3.4.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 10  $            54.815   $                                     548.150  

3.4.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1  $          231.845   $                                     231.845  

3.5 CUBIERTAS        $                         1.680.771  

3.5.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 12  $          103.563   $                                  1.242.756  

3.5.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 5  $            87.603   $                                     438.015  

4 PABELLON 4  $                       22.284.094  

4.1 PRELIMINARES        $                         1.103.178  

4.1.1 descapote (incluye retiro) M2 35  $            11.223   $                                     392.805  

4.1.2 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 9,1  $            78.063   $                                     710.373  

4.2 CONCRETOS         $                         2.386.486  

4.2.1 

columna en concreto de 3000 PSI. 
Dimensión: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. 
incluye pilote de cimentación de 1m 
prof. 

UND 4  $          359.711   $                                  1.438.844  

4.2.2 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 4,76  $          105.331   $                                     501.376  

4.2.3 Viga 20 x 20 andenes ML 6,4  $            69.729   $                                     446.266  

4.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                           234.470  

4.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 6,4  $            36.636   $                                     234.470  

4.4 ACABADO EN PISOS        $                         3.391.955  

4.4.1 
Plantilla en concreto de 3000 PSI para 
bañaderos 

M2 35  $            96.913   $                                  3.391.955  

4.5 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  
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4.5.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

4.5.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

4.5.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 (tres 
manos) 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

4.6 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         1.011.840  

4.6.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 10  $            54.815   $                                     548.150  

4.6.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 2  $          231.845   $                                     463.690  

4.7 CUBIERTAS        $                         1.473.645  

4.7.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 10  $          103.563   $                                  1.035.630  

4.7.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 5  $            87.603   $                                     438.015  

5 NUEVO COMEDOR TRABAJADORES  $                         9.751.939  

5.1 PRELIMINARES        $                         1.311.721  

5.1.1 demolición de muros M2 20,65  $            16.835   $                                     347.643  

5.1.2 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 12,35  $            78.063   $                                     964.078  

5.2 ACABADO EN PISOS        $                         4.603.368  

5.2.1 
Plantilla en concreto de 3000 PSI para 
bañaderos 

M2 47,5  $            96.913   $                                  4.603.368  

5.3 CUBIERTAS        $                         3.836.850  

5.3.1 
Cubierta en lamina tipo 
arquitectónica 

M2 50  $            76.737   $                                  3.836.850  

6 PABELLON BODEGAS Y BAÑOS NUEVOS  $                       38.028.971  

6.1 CONCRETOS         $                         1.235.003  

6.1.1 Mesón en concreto y granito ML 2,5  $          494.001   $                                  1.235.003  

6.2 ACABADO EN PISOS        $                         4.672.756  

6.2.1 Replantilla en mortero 1:4 M2 34  $            46.292   $                                  1.573.928  

6.2.2 
Instalación enchape piso baño. 
Formato 45 x 45 cm 

M2 34  $            91.142   $                                  3.098.828  

6.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.038.022  

6.3.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 266,42  $            11.385   $                                  3.033.192  

6.3.2 Instalación enchape pared baños M2 98,8  $            91.142   $                                  9.004.830  

6.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         9.669.409  

6.4.1 
Suministro e instalación llave de paso 
1 1/2" 

UND 3  $            52.646   $                                     157.938  

6.4.2 Suministro e instalación sanitario UND 3  $          351.171   $                                  1.053.513  

6.4.3 
Suministro e instalación lavamanos 
empotrar 

UND 3  $          332.034   $                                     996.102  

6.4.4 Suministro e Instalación duchas UND 7  $          226.131   $                                  1.582.917  

6.4.5 
Suministro e instalación tubería 
sanitaria de 4" 

ML 64  $            48.923   $                                  3.131.072  
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6.4.6 
Suministro e instalación tubería 
sanitaria de 2" 

ML 24  $            42.003   $                                  1.008.072  

6.4.7 
Suministro e instalación punto 
sanitario de 2" 

UND 12  $            52.817   $                                     633.804  

6.4.8 
Suministro e instalación punto 
sanitario de 4" 

UND 3  $            59.537   $                                     178.611  

6.4.9 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 4  $          231.845   $                                     927.380  

6.5 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                         6.518.464  

6.5.1 Instalación puerta acero inoxidable UND 3  $          840.846   $                                  2.522.538  

6.5.2 instalación puerta madera 0,9x2,9 UND 1  $          971.046   $                                     971.046  

6.5.3 Instalación cielo raso en superboard M2 20  $          151.244   $                                  3.024.880  

6.6 CUBIERTAS        $                         3.895.317  

6.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 30  $          103.563   $                                  3.106.890  

6.6.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 9  $            87.603   $                                     788.427  

7 ESCENARIO PRINCIPAL  $                       90.411.142  

7.1 PRELIMINARES        $                       13.700.057  

7.1.1 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 175,5  $            78.063   $                                13.700.057  

7.2 CONCRETOS         $                         2.091.870  

7.2.1 Viga 20 x 20 andenes ML 30  $            69.729   $                                  2.091.870  

7.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                         4.425.629  

7.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 120,8  $            36.636   $                                  4.425.629  

7.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       33.406.955  

7.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 630,2  $            11.385   $                                  7.174.827  

7.4.2 Pintura para silletería UND 1066  $            24.608   $                                26.232.128  

7.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         2.615.320  

7.5.1 instalación tubería presión de 1/2" ML 6  $            20.447   $                                     122.682  

7.5.2 Instalación punto hidráulico 1/2" UND 2  $            31.493   $                                       62.986  

7.5.3 instalación llave de paso 1 1/2" UND 2  $            52.646   $                                     105.292  

7.5.4 
Suministro manguera 3/4" jardín 
para pista 

ML 41  $            33.635   $                                  1.379.035  

7.5.5 Instalación de tubería presión 1" ML 20  $            28.112   $                                     562.240  

7.5.6 Instalación de tubería presión 3/4" ML 15  $            25.539   $                                     383.085  

7.6 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                       34.171.311  

7.6.1 
cerramiento en malla eslabonada 
tubería metálica de 2" y 3". Incluye 
pintura. 

ML 30  $          775.031   $                                23.250.930  

7.6.2 
puerta en tubería metálica y malla 
eslabonada. Dimensión 2,0 x 2,2 m 

UND 2  $          455.496   $                                     910.992  

7.6.3 Suministro e instalación de silletería  UND 39  $          256.651   $                                10.009.389  

8 PABELLON 5  $                       14.536.666  
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8.1 CONCRETOS         $                           690.446  

8.1.1 
bordillo en concreto de 3000 PSI 
Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye 
acero de refuerzo 

ML 5  $            83.708   $                                     418.540  

8.1.2 
tapa para caja de registro 50 x 50 en 
concreto de 3000 PSI (incluye 
refuerzo en acero) 

UND 2  $          135.953   $                                     271.906  

8.2 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  

8.2.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

8.2.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

8.2.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 (tres 
manos) 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

8.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         1.163.700  

8.3.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 17  $            54.815   $                                     931.855  

8.3.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1  $          231.845   $                                     231.845  

9 PABELLON 6  $                       17.614.757  

9.1 PRELIMINARES        $                           568.299  

9.1.1 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 7,28  $            78.063   $                                     568.299  

9.2 CONCRETOS         $                           589.854  

9.2.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 5,6  $          105.331   $                                     589.854  

9.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                         3.774.084  

9.3.1 
resane bebederos con mortero 
impermeabilizado  

ML 228  $            16.553   $                                  3.774.084  

9.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       12.682.520  

9.4.1 

Mantenimiento a tubería circular de 
2", incluye tratamiento de la 
oxidación y pintura epóxica 
anticorrosiva y esmalte 

ML 528  $            12.017   $                                  6.344.976  

9.4.2 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 199,2  $            11.385   $                                  2.267.892  

9.4.3 
Pintura exterior lineal tipo 1 (tres 
manos) 

ML 692  $              5.881   $                                  4.069.652  

10 PABELLON 7  $                       28.850.603  

10.1 CONCRETOS         $                         2.956.301  

10.1.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 4,8  $          105.331   $                                     505.589  

10.1.2 Replantilla en mortero 1:4 M2 40,89  $            46.292   $                                  1.892.880  

10.1.4 Viga 20 x 20 andenes ML 8  $            69.729   $                                     557.832  

10.2 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                           293.088  

10.2.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 8  $            36.636   $                                     293.088  
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10.3 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       19.636.632  

10.3.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1724,781  $            11.385   $                                19.636.632  

10.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                           351.171  

10.4.1 instalación sanitario UND 1  $          351.171   $                                     351.171  

10.5 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                         1.391.445  

10.5.1 Instalación cielo raso en superboard M2 9,2  $          151.244   $                                  1.391.445  

10.6 CUBIERTAS        $                         4.221.966  

10.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 34  $          103.563   $                                  3.521.142  

10.6.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 8  $            87.603   $                                     700.824  

11 PABELLON 8  $                       32.275.889  

11.1 PRELIMINARES        $                           787.500  

11.1.1 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 10,088  $            78.063   $                                     787.500  

11.2 CONCRETOS         $                         4.203.591  

11.2.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 31,6  $          105.331   $                                  3.328.460  

11.2.2 
tapa para caja de registro 50 x 50 en 
concreto de 3000 PSI (incluye 
refuerzo en acero) 

UND 1  $          135.953   $                                     135.953  

11.2.3 Viga 20 x 20 andenes ML 6  $            69.729   $                                     418.374  

11.2.4 dintel 10 x 25 en concreto  ML 4  $            80.201   $                                     320.804  

11.3 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                           219.816  

11.3.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 6  $            36.636   $                                     219.816  

11.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       20.950.677  

11.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1840,2  $            11.385   $                                20.950.677  

11.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                           426.851  

11.5.1 instalación llave de paso 1 1/2" UND 1  $            52.646   $                                       52.646  

11.5.2 caja registro hidráulica 20 x 20 x 40  UND 1  $          142.360   $                                     142.360  

11.5.3 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1  $          231.845   $                                     231.845  

11.6 CUBIERTAS        $                         5.687.454  

11.6.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 38  $          103.563   $                                  3.935.394  

11.6.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 20  $            87.603   $                                  1.752.060  

12 PABELLON 9  $                       37.965.248  
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12.1 PRELIMINARES        $                         2.313.787  

12.1.1 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 29,64  $            78.063   $                                  2.313.787  

12.2 CONCRETOS         $                         6.805.404  

12.2.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 36  $          105.331   $                                  3.791.916  

12.2.2 
bordillo en concreto de 3000 PSI 
Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye 
acero de refuerzo 

ML 36  $            83.708   $                                  3.013.488  

12.4 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       19.636.632  

12.4.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1724,781  $            11.385   $                                19.636.632  

12.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                           837.895  

12.5.1 caja registro hidráulica 20 x 20 x 40  UND 1  $          142.360   $                                     142.360  

12.5.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 3  $          231.845   $                                     695.535  

12.6 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                         6.188.904  

12.6.1 Instalación cielo raso en superboard M2 40,92  $          151.244   $                                  6.188.904  

12.7 CUBIERTAS        $                         2.182.626  

12.7.1 instalación remplazo de teja Eternit UND 16  $          103.563   $                                  1.657.008  

12.7.2 
instalación remplazo de caballete 
Eternit 

UND 6  $            87.603   $                                     525.618  

13 RED HIDROSANITARIA  $                         8.534.223  

13.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA        $                         8.534.223  

13.1.1 Limpieza de canal ppal aguas lluvias ML 90  $            62.670   $                                  5.640.300  

13.1.2 

Mantenimiento tanque 
almacenamiento de agua 30.000 L. 
adecuación de acople de entrada y 
salida de agua. 

UND 1  $       2.893.923   $                                  2.893.923  

14 DOBLE PROPOCITO Y CARNEROS  $                       43.812.121  

14.1 CONCRETOS         $                         1.438.844  

14.1.1 

columna en concreto de 3000 PSI. 
Dimensión: 25 x 25 cm - h: 2,0 M. 
incluye pilote de cimentación de 1m 
prof. 

UND 4  $          359.711   $                                  1.438.844  

14.2 ACABADO EN PISOS        $                         3.391.955  

14.2.1 
Plantilla en concreto de 3000 PSI para 
bañaderos 

M2 35  $            96.913   $                                  3.391.955  

14.3 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         6.129.994  

14.3.1 Instalación de tubería presión 1" ML 140,2  $            28.112   $                                  3.941.302  

14.3.2 Instalación de tubería presión 3/4" ML 85,7  $            25.539   $                                  2.188.692  

14.4 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                       32.851.328  
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14.4.1 suministro e instalación de silletería  UND 128  $          256.651   $                                32.851.328  

15 BAÑOS ESCENARIO PRINCIPAL  $                         4.787.393  

15.1 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                         4.787.393  

15.1.1 Pintura exterior tipo 1  (tres manos) M2 420,5  $            11.385   $                                  4.787.393  

16 GANADO BUSELAR  $                         2.314.815  

16.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         2.314.815  

16.1.1 
instalación llave jardín metálica de 
1/2" bebederos 

UND 38  $            54.815   $                                  2.082.970  

16.1.2 caja registro aguas lluvias 40x40x80 UND 1  $          231.845   $                                     231.845  

17 SALON PRINCIPAL Y SALA VIP  $                       60.990.099  

17.1 PRELIMINARES        $                         1.184.342  

17.1.1 
demolición de plantilla (incluye retiro 
de escombros) 

M2 70,35  $            16.835   $                                  1.184.342  

17.2 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA        $                       28.507.984  

17.2.2 Mantenimiento de vigas canales  ML 171  $            15.449   $                                  2.641.779  

17.2.3 Pulida y brillada de piso en granito  m2 860,4  $            30.063   $                                25.866.205  

17.3 CONCRETOS         $                           671.464  

17.3.1 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 2,8  $          105.331   $                                     294.927  

17.3.2 Viga 20 x 20 andenes ML 5,4  $            69.729   $                                     376.537  

17.4 MORTEROS Y MAMPOSTERIAS        $                           146.544  

17.4.1 Sobrecimiento 3 hiladas ML 4  $            36.636   $                                     146.544  

17.5 ACABADO EN PISOS        $                       11.156.408  

17.5.1 Replantilla en mortero 1:4 M2 70,35  $            46.292   $                                  3.256.642  

17.5.2 Instalación enchape piso salón vip M2 70,35  $            91.142   $                                  6.411.840  

17.5.3 
Instalación guarda escoba para salón 
vip 

ML 32,65  $            45.572   $                                  1.487.926  

17.6 ACABADO DE MUROS Y PINTURAS        $                       13.884.235  

17.6.1 Pintura exterior tipo 1 (tres manos) M2 1219,52  $            11.385   $                                13.884.235  

17.7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS        $                         5.439.122  

17.7.1 instalación tubería presión de 1/2" ML 28,5  $            20.447   $                                     582.740  

17.7.2 Instalación punto hidráulico 1/2" UND 7  $            31.493   $                                     220.451  

17.7.3 Instalación de tubería presión 1" ML 158,55  $            28.112   $                                  4.457.158  

17.7.4 Instalación de tubería presión 3/4" ML 7  $            25.539   $                                     178.773  

18 KIOSCO ZENU Y COCINA  $                         3.679.843  

18.1 PRELIMINARES        $                         1.385.727  

18.1.1 
relleno en material seleccionado 
compactado 

M3 1,43  $            78.063   $                                     111.630  
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18.1.2 
concreto para andenes (incluye 
refuerzo en malla electrosoldada) 

M2 5,5  $          105.331   $                                     579.321  

18.1.3 
bordillo en concreto de 3000 PSI 
Dimensiones: 10 x 20 cm. Incluye 
acero de refuerzo 

ML 8,3  $            83.708   $                                     694.776  

18.2 
CARPINTERIA METALICA Y EN 
MADERA 

       $                         2.294.116  

18.2.1 
suministro e instalación jornales de 
palma para kiosco Zenú 

JR 11  $          208.556   $                                  2.294.116  

19 INSTALACIÓN ELÉCTRICA  $                     140.027.287  

19.1 MEDIA TENSION         $                         5.425.280  

19.1.1 
Mantenimiento punto de conexión, 
canasta grúa en caliente para cambio 
de cajas primaria 15KV-200A. 

UN 1  $       5.425.280   $                                  5.425.280  

19.2 
MANTENIMIENTO 
TRANSFORMADORES TRIFASICOS  

       $                         2.319.813  

19.2.1 

Mantenimiento transformador 
trifásico 13,2/0,220/0,137Kv, esto 
incluye desmonte, montaje y 
transporte. 

UN 1  $       2.319.813   $                                  2.319.813  

19.3 
RED TRENZADA ACOMETIDA 
GABINETES 

       $                       24.618.206  

19.3.1 
Suministro de red trenzada tríplex (3 
x Nº 4 XLPE), para instalación de 
luminarias led, pesebreras. 

ML 500  $            34.553   $                                17.276.665  

19.3.2 
Suministro de acometida aérea en 
cable (3 x Nº 2 serie 8000 THWN-2), 
desde red  hasta subtableros. 

ML 50  $            51.363   $                                  2.568.175  

19.3.3 
Suministro de cableado aéreo, en 
cable (3 x Nº 12 THWN-2), para 
módulos pesebreras. 

ML 200  $            23.867   $                                  4.773.366  

19.4 VENTILADOR 30"        $                       20.390.520  

19.4.1 

Suministro e instalación de ventilador 
pared 30", esto incluye punto 
eléctrico, soporte instalación 
ventilador vertical. 

UN 12  $       1.699.210   $                           20.390.520,00  

19.5 
GABINETES Y TABLEROS DE 
DISTRIBUCION  

       $                       11.528.156  

19.5.1 
Suministro de gabinetes tipo 
intemperie 50A, barraje electrolítico 
monofásico, 12 salidas parciales. 

UN 5  $       1.850.157   $                                  9.250.783  

19.5.2 
Suministro tablero de distribución 
monofásico 8 circuitos 125A, esto 
incluye, protecciones parciales. 

UN 2  $       1.138.687   $                                  2.277.373  

19.6 PESEBRERAS – VAQUERIA        $                       48.148.854  

19.6.1 
Suministro bombillo led 12W + toma 
corriente doble móvil, esto incluye, 
cable dúplex 2x#12 AWG. 

UN 300  $            87.806   $                                26.341.800  

19.6.2 
Suministro toma corriente 15A, para 
sobreponer, esto incluye tubería EMT 
1/2", cable THWN-2 3x#12 AWG. 

UN 80  $          224.844   $                                17.987.520  

19.6.3 
Suministro bombillo led 30W, E27, 
2600 lumenes, 6500K, 100-240 vol. 

UN 80  $            47.744   $                                  3.819.534  
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19.7 SALIDAS ILUMINACION         $                       27.596.458  

19.7.1 

Suministro luminaria LED REFLECTOR 
JETA 50W, 6500K, flujo luminoso 
4500lm voltaje 100-277 vol, 50/60Hz, 
esto incluye cable encauchetado, 
conector perforación. 

UN 50  $          551.929   $                                27.596.458  

  

TOTAL COSTOS DIRECTOS DE OBRA  $                              628.904.142  

ADMINISTRACION  23%  $                              144.647.953  

IMPREVISTOS 1%  $                                  6.289.041  

UTILIDAD 6%  $                                37.734.249  

VR. TOTAL A.I.U.  $                              188.671.243  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO   $                              817.575.385  

 

El presupuesto detallado oficial se encuentra adjunto en formato Excel y hace parte integral del 

presente estudio, junto con los APU. 

NOTA: Para esta contratación APLICA el documento anexo que permita validar el estudio y análisis 

por parte del área competente para determinar el valor estimado del contrato. 

 

4.2.- JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO:  
 

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
El presupuesto estimado para el cumplimiento del proyecto está amparado con el siguiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal:   
 
- CDP anexo expedido por Dirección Financiera de Presupuesto, por valor de OCHOCIENTOS 
DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 
MCTE ($ 817.575.385,00), incluidos costos directos e indirectos e impuestos. 

No CDP IDENTIFICACION 
PRESUPUESTAL 

CONCEPTO VALOR 

           207  
 
23/04/2024 

Inversión 
030030502-
2.03.02.02.02.005.40.01-21 

Recursos propios-
libre destinación  
ICLD Recursos del 
balance 

$817.582.705 

 
4.4. FORMA DE PAGO: 

El valor del contrato a suscribir se pagará de la siguiente manera: 

 

• EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, le desembolsará a EL CONTRATISTA el valor del contrato 

de la siguiente manera:  

 

1.- UN ANTICIPO, equivalente al 30% del valor del contrato, previa legalización del contrato y la 

suscripción del acta de inicio. 

 

La Entidad entregará el anticipo bajo las siguientes condiciones: 
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El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la Entidad 

para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa 

Anual Mensualizado de Caja (PAC). 

La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 

están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo.  

La Entidad, a través de la supervisión, revisará y aprobará los programas de inversión del anticipo. 

Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista constituirá una bancaria 

separada únicamente para el manejo del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que 

afecte el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del supervisor, quien 

velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de 

acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el supervisor. 

Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 

mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser 

remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 

financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es 

responsabilidad de la supervisión verificar el cumplimiento de esta obligación. 

Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes reglas:  

• Los recursos del anticipo depositados deben ser invertidos en cuentas de ahorro y/o corrientes 
remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión de este aprobado por 
el supervisor. 

• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo, como los excedentes de esta misma 
cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el presente 
instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor. 

 

El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que 

deberá ser controlada por la supervisión. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 

valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor 

del contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 

amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 

contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situación que 

deberá ser controlada por la supervisión.  

2.- PAGOS PARCIALES, de hasta el 90% del valor del contrato, mediante actas parciales de ejecución. 

Para el primer pago parcial será requerido avance de obra igual o superior al 30%, situación que no 

aplica para los siguientes pagos. Para cada pago parcial será requerido certificado de cumplido a 

satisfacción expedido por el supervisor del contrato, donde conste expresamente el porcentaje de 

ejecución, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 

actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que 

emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 

2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar. Para efectuar los pagos, se deberán adjuntar 

las actas parciales, debidamente firmadas por las partes y por el supervisor. Los pagos se efectuarán 

previa presentación de la factura de venta que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 

617 del Estatuto Tributario, en el caso de personas jurídicas y naturales obligados a facturar. En el 

caso de personas naturales inscritas en el régimen simplificado, el pago se efectuará previa 

presentación de la cuenta de cobro. Las facturas y/o cuentas de cobro deberán corresponder a las 

labores desarrolladas. Estas facturas y/o cuentas de cobro deberán ir acompañadas de todos los 

comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar los avances de la obra durante 

el período de las actas.  

 

3.- PAGO FINAL, por valor del 10%, será pagado dentro de los sesenta (60) días siguientes a la 

liquidación de la obra y recibo a satisfacción de la misma para lo cual deberá entregarse informe 

final del supervisor del contrato acompañado del certificado de cumplido a satisfacción, liquidación 

del contrato, la acreditación del pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago 
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actualizado al sistema de seguridad social, salud, pensiones y riesgos profesionales del personal que 

emplee en la ejecución de la obra conforme al artículo 182 de la Ley 100 de 1993, a la Ley 789 de 

2002, el Decreto 510 de 2003 y demás a que haya lugar y, liquidación del contrato. PARÁGRAFO 

PRIMERO. - EL CONTRATISTA deberá presentar la afiliación a salud y pensión, en los términos de 

Ley, al supervisor del contrato, del personal que haya empleado en la ejecución del objeto 

contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO- El valor total de este contrato incluye todos los costos y gastos 

en que tenga que incurrir EL CONTRATISTA, para el cumplimiento de su objeto, por lo cual no habrá 

lugar a reconocimiento adicional alguno, exceptuando la fuerza mayor y el caso fortuito. 

 

5. LOS CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE. 

 

5.1 Criterios de Verificación: 
 
Son requisitos y documentos mínimos habilitantes la capacidad jurídica, garantía de seriedad del 
ofrecimiento, la capacidad financiera, organizacional y el cumplimiento de las especificaciones 
técnicas que la entidad ha definido como condiciones mínimas que deberán cumplir los 
proponentes para que su propuesta sea habilitada. Estos requisitos no otorgan puntaje y la entidad 
los verificará como CUMPLE o NO CUMPLE.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 
2.2.1.2.1.2.20. “Procedimiento para la selección abreviada de menor cuantía” del Decreto 1082 de 
2015, la Entidad procederá a verificar y evaluar las condiciones jurídicas, financieras y técnicas de 
los interesados en participar, con el propósito de habilitar las propuestas presentadas.  
 
En el momento señalado en el pliego de condiciones los proponentes presentarán una propuesta 
completa, que incluya la información sobre la capacidad jurídica y técnica, capacidad financiera y la 
propuesta económica o inicial de precio. 
 
En cumplimiento de lo previsto en el numeral 2° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007, en el pliego 

de condiciones del proceso se establecerán los factores técnicos y económicos de escogencia y la 

ponderación precisa y detallada de los mismos, que permitirán la selección de la oferta más 

favorable para el departamento. 

 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1 .5.3. del Decreto 1082 de 2015, los requisitos habilitantes son: 

 

a) Capacidad Jurídica. 

b) Capacidad Financiera. 

c) Capacidad Técnica. 

 

La Entidad realizará la verificación de los Requisitos Habilitantes dentro del término señalado en el 
cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que 
acompañan la propuesta presentada. 

Los Requisitos Habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple todos 
los aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario se evaluará como “no cumple”.  

De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos 
Habilitantes de los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras 
domiciliadas o con sucursal en Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los 
documentos señalados en los Documentos del proceso.  

La Entidad no podrá exigir Requisitos Habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos del 
proceso. 
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5.1.1 GENERALIDADES 

A. Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que acrediten el 
cumplimiento de la totalidad de los Requisitos Habilitantes, según lo señalado en el 
presente Pliego de Condiciones. 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los Requisitos Habilitantes serán acreditados por cada 
uno de los integrantes de la figura asociativa de acuerdo con las reglas de los pliegos de 
condiciones. 

C. Todos los Proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deberán diligenciar adicionalmente el 
Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes 
que ahí se definen.  

D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), 
deberán aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha 
de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

5.1.2 CAPACIDAD JURÍDICA  

Los interesados podrán participar como Proponentes bajo alguna de las siguientes modalidades 
siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones: 

A. Individualmente: como: (a) personas naturales nacionales o extranjeras, (b) personas 
jurídicas nacionales o extranjeras. 

B. Conjuntamente, como Proponentes Plurales en cualquiera de las formas de asociación 
previstas en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993. 

Los Proponentes deben: 

A. Tener capacidad jurídica para la presentación de la oferta. 

B. Tener capacidad jurídica para la celebración y ejecución del contrato. 

C. No estar incursos en ninguna de las circunstancias de inhabilidad o incompatibilidad, 
conflicto de interés o prohibición previstas en la legislación colombiana para contratar 
previstas en la Constitución y en la Ley. 

D.  No estar reportados en el último Boletín de Responsables Fiscales vigente publicado por la 
Contraloría General de la República. Esta disposición aplica para el Proponente e integrantes 
de un Proponente Plural con domicilio en Colombia. Tratándose de Proponentes extranjeros 
sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales 
por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en 
Colombia que impliquen inhabilidad para contratar con el Estado. 

La Entidad deberá consultar los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de 
datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 
de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa 
Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – 
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 

5.1.2.1 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.1.2.1.1 PERSONAS NATURALES 

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
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A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente 
expedida por la autoridad competente.  

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 

5.1.2.1.2 PERSONAS JURÍDICAS 

Deben presentar los siguientes documentos:  

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  

I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 
autoridad competente en el que se verificará: 

a) Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores 
a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en 
el Pliego de Condiciones definitivo. 

b) Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  

c) Que la vigencia de la persona jurídica nacional o extranjera no sea inferior a la del plazo 
del contrato y un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado 
a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  

d) Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  

e) El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

f) Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (Contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

II. Certificación del Revisor Fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 
conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las Sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la Sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de 
constitución de esta última.  

Si la Oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente 
constituida en Colombia, deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su 
representante o apoderado, mediante la presentación del Certificado del Registro Único de 
Proponentes y Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición máximo de 
30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente Proceso de selección por la Cámara de 
Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer 
obligaciones, deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para 
contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o 
el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad 
jurídica para presentar la oferta. 

B. Persona jurídica extranjera sin Sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten 
la existencia y representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad 
con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, en el que debe constar, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 

I. Nombre o razón social completa. 
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II. Nombre del Representante Legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica. 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el 
objeto del presente Proceso de Contratación. 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer 
a la persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no 
tiene limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o 
aportando la autorización o documento correspondiente del órgano social 
competente respectivo para cada caso.  

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica 

VII. Vigencia de la persona jurídica no inferior al plazo del contrato y un año 
adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

Si no existiese ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de 
existencia y representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural deberá 
presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y 
representar a la sociedad en la que conste que: (i) no existe autoridad u organismo que certifique lo 
solicitado en el presente literal; (ii) la información requerida en el presente numeral, y (iii) la 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, 
así como de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

C. Entidades Estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su 
existencia: 

I. Acto de creación de la Entidad Estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo 
o certificado de existencia y representación legal (este último no mayor a treinta (30) 
días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación) o 
documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos 
de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal 

5.1.2.2 PROPONENTES PLURALES  

El documento de conformación de Proponentes Plurales debe:  

A. Acreditar la existencia del Proponente Plural y clasificarlo de forma clara en Unión Temporal 
o Consorcio. En este documento los integrantes deben expresar claramente su intención de 
conformar el Proponente Plural. En el caso en que no exista claridad sobre el tipo de 
asociación se solicitará aclaración. Los Proponentes deberán incluir como mínimo la 
información requerida en el Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- 
Consorcios) (Formato 2B- UT). Los Proponentes podrán incluir información adicional que no 
contradiga lo dispuesto en los Documentos del Proceso. 
 

B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá 
quedar definida en Formato 2 – Conformación de Proponente plural (Formato 2A- 
Consorcios) (Formato 2B- UT), de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con 
facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los 
integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la oferta, para 
la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de 
terminación y liquidación. 

C. Aportar fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante principal y suplente de la 
estructura plural. 
 

D. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y 
un año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación.  
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E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de 
cada uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser 
diferente al 100%. 

 
F. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el 

consentimiento previo de la Entidad.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural 
y en el caso del integrante persona jurídica, por el Representante Legal de dicha persona, o por el 
apoderado de cualquiera de los anteriores. 

5.1.2.3 CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

5.1.2.3.1 PERSONAS JURÍDICAS 

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes 
legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el 
Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el 
que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la 
Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 

Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor 
Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite. 

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 
de 2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales.  

Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en 
Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 

5.1.2.3.2 PERSONAS NATURALES  

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en 
salud y pensiones aportando los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá acreditar 
la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su presentación.   

Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) 
días calendario, anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse 
la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los 
certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por 
invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al 
sistema de salud. 

Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las 
cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  

5.1.2.3.3 PROPONENTES PLURALES  

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe suscribir por separado la declaración de la 
que tratan los anteriores numerales. 

5.1.2.3.4 SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO  

El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo Contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y aportes 
legales cuando a ello haya lugar.  

En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis 
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 42 de 72 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del 
Sistema Integrado de Gestión de la red. 

 

a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la 
mencionada certificación, bajo la gravedad de juramento. 

5.1.2.4 ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

El contratista debe acreditar para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.   

5.1.2.5 PACTO DE INTEGRIDAD 

El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario respectivo del presente Pliegos 

de condiciones con el fin de suscribir el pacto de probidad, que busca fortalecer la transparencia en 

los procesos de contratación. 

5.1.2.6 DOCUMENTO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 1801 DE 2016. 

El proponente persona natural o persona jurídica deberá presentar una certificación en original bajo 

la gravedad de juramento, que deberá firmarse en cada caso, por la persona natural o en el caso de 

las personas jurídicas, por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos 

de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique que 

al momento de presentar la propuesta no se encuentren en mora por un lapso de seis (6) meses en 

el pago de las multas que hubieren sido impuestas con fundamento en el nuevo Código Nacional de 

Policía y Convivencia; acompañada de copia de documento de estado de cuenta emitido por el 

Sistema Registro Nacional de medidas correctivas, que se consigue en el siguiente 

link: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx 

5.1.2.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de asegurar la firma y perfeccionamiento 

del contrato por parte del proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 1082 de 2015, la cual contendrá: 

Asegurado / Beneficiario: EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 

Cuantía: DIEZ POR CIENTO (10%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL. 

Vigencia: tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. 

Tomador / Afianzado: La garantía deberá tomarse con el nombre de la persona natural o razón 

social de la persona jurídica que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 

expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido 

documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 

nombre de sus integrantes, y no a nombre de los representantes legales y con la anotación 

específica de los porcentajes de participación. 

EL DEPARTAMENTO hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por 

perjuicios, en los siguientes casos: 

1.- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
2.- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 
en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 
tres meses. 
3.- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato. 
4.- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas. 
5.- El haber manifestado ser Mipyme para limitar la convocatoria de un proceso contractual sin 

cumplir los requisitos establecidos en la normativa para tener tal condición.  
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Nota: Para todos los efectos se debe acreditar el pago de la garantía. 

5.1.2.8 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  

El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o simplificado, y aportar el certificado 

de Registro Único Tributario. 

En el caso de los Consorcios y Uniones Temporales, este requisito se exigirá de cada uno de los 

miembros del Consorcio o Unión Temporal. 

5.1.2.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. 

El proponente deberá anexar a la propuesta el Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 

proponente y en caso de ser persona jurídica, de su representante legal,  vigente a la fecha de cierre 

del presente Convocatoria Pública. 

En tratándose de Consorcios o Uniones Temporales este documento deberá presentarse por todos 

y cada uno de sus integrantes. 

5.1.2.10 CERTIFICADO DE JUICIOS FISCALES. 

El proponente o sus miembros, cuando se trata de consorcio o unión temporal, no deben estar 

reportado en el último Boletín de Responsables fiscales expedido por la Contraloría General de la 

República, para lo cual la entidad hará la respectiva consulta en la página web de la Contraloría. 

5.1.2.11 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES Y DE MEDIDAS CORRECTIVAS 
 
EL oferente deberá aportar certificado de los antecedentes judiciales en línea en los registros de las 
bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de 
la Ley 1238 de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de 
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 
de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–. 
 

5.1.2.12 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES. 
  
Podrán participar en la presente selección de contratistas las personas naturales o jurídicas, en 

forma individual o conjunta, que se encuentren debidamente inscritas, calificadas y clasificadas en 

el registro único de proponentes de la cámara de comercio (todos los miembros de los consorcios o 

uniones temporales deberán estar inscritos en el registro único de proponentes de la cámara de 

comercio de la forma descrita a continuación), con anterioridad a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección y vigente de acuerdo con la normatividad dispuesta para ello. 

5.1.2.13 CERTIFICADO DE DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN MILITAR: El proponente deberá 

acreditar el Certificado de definición de la situación militar expedida por las fuerzas 

militares de Colombia Ejercito Nacional. 

El DEPARTAMENTO verificará el certificado de los proponentes, no obstante, lo anterior, los 

oferentes con sus propuestas podrán allegar la consulta. 

En caso de ser persona jurídica, se presentará el certificado de su representante legal.  En el caso de 

propuestas conjunta, se presentará el certificado de cada uno de los integrantes de la unión 

temporal, consorcio o promesa de sociedad futura, según corresponda 

5.1.3 EXPERIENCIA  

Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP 
para aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación del Formato 3 – Experiencia para 
todos los Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia, 
señalados en el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente 
adicional a la contenida en el RUP. 
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Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares 
o Entidades Estatales.  

Por regla general, el Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la 
experiencia de su matriz, subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. No obstante, si 
de acuerdo con el estudio de sector es necesario que el Proponente acredite la experiencia de su 
matriz como en los casos de contratos de franquicia, la Entidad Estatal debe justificar dicha 
circunstancia en los estudios y documentos previos e indicar en el pliego de condiciones la forma de 
acreditar la experiencia que no aparece en el RUP 

5.1.3.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA  

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:  

A. Que tengan como objeto MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O 
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES. 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato 
en el RUP. Los Proponentes Plurales deberán indicar qué integrante aporta cada uno de los 
contratos señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento deberá ser presentado 
por el Proponente Plural y no por cada integrante. 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia con mínimo uno (1) y máximo seis (6) contratos 
los cuales serán evaluados teniendo en cuenta la tabla establecida en el numeral 3.5.7. del 
Pliego de Condiciones.  

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación. 

E. Para los contratos que sean aportados por socios de empresas que no cuentan con más de 
tres (3) años de constituidas, además del RUP, deben adjuntar un documento suscrito por 
el Representante Legal y el Revisor Fiscal o Contador Público (según corresponda) donde se 
indique la conformación de la empresa. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia 
individual de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres 
(3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y 
como haya quedado registrada en el RUP.  

F. Para acreditar la experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante 
los documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

5.1.3.2 CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la 
misma sea válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de 
la experiencia es el segmento 72.  

B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los 
contratos celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y 
Servicios hasta el tercer nivel. 

C. Si el Proponente relaciona o anexa más de seis (6) contratos en el Formato 3 – Experiencia, 
para efectos de evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta máximo los seis (6) 
contratos aportados de mayor valor.  

D. Para los Proponentes Plurales, uno de los integrantes del Proponente debe aportar como 
mínimo el cincuenta (50%) por ciento de la experiencia.  

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado 
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en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia 
en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en 
Consorcio o Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP o documento 
válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de 
experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 
integrantes. 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio 
o Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para 
participar en el presente Proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo 
contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los 
porcentajes de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal que ejecutaron el contrato 
y que están participando en el presente Proceso 

5.1.3.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar 
clasificados en los siguientes códigos:  

 

CÓDIGO 
UNSPSC 

SEGMENTOS FAMILIA CLASE PRODUCTO 

72102905 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

(29) Servicios de 
mantenimiento y 

reparación de 
instalaciones 

(05) 
Mantenimiento de 

terrenos 
exteriores. 

721214 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(12) Servicios de 
construcción de 
edificaciones no 

residenciales 

(14) Servicios de 
Construcción de 
edificios públicos 

especializados 

 

72151501 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(15) Servicios de 
Construcción de 

comercio 
especializado  

(15) Servicios de 
sistemas eléctricos 

(01) Servicios de 
instalación de 
iluminación 

72101507 

(72) Servicios de 
Edificación, 

Construcción de 
Instalaciones y 
Mantenimiento 

(10) Servicios de 
mantenimiento y 
reparaciones de 
construcciones e 

instalaciones. 

(15) Servicios de 
apoyo a la 

construcción. 

(07) Servicio de 
mantenimiento de 

edificios. 

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar 
los códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de 
los documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos 
aportados para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos 
documentos no incluyan los códigos de clasificación, el representante legal del Proponente deberá 
incluirlos en el Formato 3 – Experiencia. 

5.1.3.4 ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información 
mediante alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.5. del Pliego de Condiciones:  

A. Contratante 
B. Objeto del contrato 
C. Principales actividades ejecutadas 
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D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia, si 
aplica.  

E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.  
F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato.  
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

5.1.3.5 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar 
información adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de 
los documentos que se establecen a continuación para que la Entidad realice la verificación en 
forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por el 
contratante. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 

A. Acta de Liquidación 
B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 

contrato en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente 
suscrita por quien esté en capacidad u obligación de hacerlo. 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la 
fecha de inicio. 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos 
considerados como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, 
según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia 
alguna al cedente. 
 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el Proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la 
experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador público 
o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde 
se expide el documento del profesional.  

B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus 
integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato o impuesto de timbre del 
contrato o licencia de construcción cuando la obra fue realizada en urbanizaciones.  

5.1.3.6 PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditación de experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con 
particulares se aplicarán las disposiciones establecidas para la acreditación de experiencia con 
particulares. 

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades 
Estatales el Proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación:  

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de 
terminación del subcontrato, la cual debe encontrarse debidamente suscrita por el 
representante legal del Contratista, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. 
Así mismo, debe contener la información requerida en el presente Pliego de Condiciones 
para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la Entidad Estatal del contrato principal del cual se derivó el 
subcontrato.  
 

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
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I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las 
obras subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de 
experiencia, en el presente Proceso de selección. 

II. Autorización de la Entidad Estatal a cargo de la infraestructura por medio de la cual 
se autoriza el subcontrato. En caso de que no requiera autorización, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta 
de esa circunstancia: (i) copia del contrato o (ii) certificación emitida por la Entidad 
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista 
cuando ambos se presenten de manera separada al Proceso de Contratación; es decir, dichas 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
directo.  

En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades 
exigidas. 

Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros Procesos, el contratista original haya 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales 
actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista 
original. Para tal fin, deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el 
Proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y 
de ninguna manera dicha obligación será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente 
no advierta tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida.  

En ese caso, el contrato de concesión se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo 
relacionado con la subcontratación. 

5.1.3.7 RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente 
manera: 
 

Número de contratos con los 
cuales el Proponente cumple 

la experiencia acreditada 

Valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

De 5 hasta 6 150% 

 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en 
SMMLV de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 

 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados 
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar 
establecido en la tabla anterior. 

 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no 
satisfaga el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta 
como no hábil y el Proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 
 

5.1.4 VISITA AL SITIO DE LA OBRA  

No se realizará visita de obra 

5.1.5 CAPACIDAD FINANCIERA  

5.1.5.1 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA MIPYME. 
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El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad 

con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el 

parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, 

sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 

1,11 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

75% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los Pliegos  

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

 
 

 

Rentabilidad del activo 

 

 
 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de 

los integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el 

consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. 

 

5.1.5.2 ÍNDICES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONALES PARA LOS DEMÁS 
PROPONENTES 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo en el 

artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, acreditarán los siguientes indicadores: 

 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 

1,21 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

70% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

 
 

 

Capital de trabajo 

 

Definido en los Pliegos  
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Indicador Valor concertado 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

 
 

 

Rentabilidad del activo 

 

 
 

 

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la matriz 
de indicadores financieros, así:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

 
Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 
Cobertura de 

Intereses 

 
Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

5.1.5.3 CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente Proceso de selección los Proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado 
(CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el Proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

CTd = 10% x (PO) 

Donde:  

CTd = Capital de Trabajo demandado del Proceso al cual presenta propuesta 
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PO = Presupuesto oficial del Proceso al cual presenta propuesta. 

Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde 𝒏 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

5.1.5.4 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la matriz 
de indicadores financieros:   

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el Proponente es Plural cada indicador debe calcularse así:  

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

5.1.5.5 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  

a. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme, con información financiera de fecha de corte a 31 de 
diciembre de 2020. Para personas jurídicas constituidas en el año en que se adelanta el Proceso de 
Contratación, la evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir de la 
información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas 
jurídicas extranjeras con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia 
del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y 
por tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el numeral 
siguiente numeral. 

b. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; 
(ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (si aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión. 
 

C. El Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso 
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de presentarse discrepancias entre la información consignada en el Formato 4 – Capacidad 
financiera y organizacional para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el Literal A será a 31 de diciembre de 2020, 
acompañado del Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación 
propia del país de origen establece una fecha de corte diferente a la prevista en este Pliego. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento en el Formato 4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros. El Proponente 
podrá acreditar este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de 
auditoría externa. 

Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente 
a US$, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la sección 1.13. 

5.1.5.6 CAPACIDAD RESIDUAL  

El Proponente será hábil si la capacidad residual del Proponente (CRP) es mayor o igual a la 
capacidad residual de Proceso de Contratación (CRPC). Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

Los Proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la adjudicación del 
Proceso, cualquier Proponente, interesado o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte 
que se dejó de incluir al cierre del proceso por parte de un Proponente alguna información 
contractual que afecte su capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra 
de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad 
residual. 

5.1.5.6.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener 
en cuenta el siguiente proceso:  

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜   

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  

POE = Presupuesto Oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta 
el siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE−Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12  

5.1.5.6.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 
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CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 
tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, 
en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad 
Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra 
Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará 
de la capacidad residual total del Proponente plural. 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 
(CF)  

40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 
Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-
pliegos-tipo/manuales-y-guias/. 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad 
de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo 
siguiente: 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 
Proponente.  

Menos de un (1) año (*) USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por 
el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años 

para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los Ingresos Operacionales del Proponente con uno (1) o más años de información financiera es 
menor a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

Para acreditar el factor (CO) el Proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  

I. Estado de resultados integral (estado de resultados o pérdida o ganancias), del año en que 
hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente 
firmado por el interesado o su Representante Legal y el Revisor Fiscal si está obligado a 
tenerlo, o el auditor o contador si no está obligado a tener revisor fiscal. 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 
Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes 
suscribieron los documentos señalados en el presente literal. 

Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, 
deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o 
ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor Ingreso Operacional en los últimos cinco (5) 
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años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la 
normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de 
conformidad con la legislación propia del país de origen. 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la 
tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos 
en la sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; (ii) presentados de acuerdo con las normas 
NIIF; y (iii) debidamente firmados por el Contador Público Colombiano que los hubiere convertido. 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de 
juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del Proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 
relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la 
construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el 
segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del 
Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la 
cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para 
Proponentes individuales se expresa así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente Plural 
debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la 
capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados 
con el SMMLV. Así mismo, el Presupuesto Oficial Estimado debe ser liquidado con el SMMLV para 
el año de publicación del Pliego de Condiciones definitivo del Proceso de Contratación. 

Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente 
deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido 
los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La 
información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido 
los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el 
Proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La información del Formato – Capacidad 
residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato 
en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas 
extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 
del presente Pliego de Condiciones.  

C. Capacidad financiera (CF):  
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El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de 
liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el Proponente no tiene antigüedad 
suficiente para tener Estados Financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior, deben tenerse en cuenta los Estados Financieros de corte trimestral o de apertura, 
suscritos por el Representante Legal y el Auditor. 

Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de 
liquidez sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de 
Capacidad Financiera (CF).  

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de 
socios y profesionales de la Arquitectura o Ingeniería o afín al proyecto  vinculados mediante una 
relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas 
directamente con la construcción. 

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su Representante Legal 
y su Revisor Fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el Contador o su Auditor 
independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como 
internacional indicando: (i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (iii) la fecha de 
inicio de las obras del contrato, día, mes, año; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal 
junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato 
se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar 
expresamente si el Proponente no tiene contratos en ejecución.  

Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 
meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, 
es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 
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II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de 
la oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con Entidades privadas para 
ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los 
contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y 
aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los 
que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente 
o por sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga 
participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe 
efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de 
la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe 
informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria 
equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este 
resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato 
y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente 
en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia 
deben diligenciar el Formato – Capacidad residual firmado por la persona natural o el 
Representante Legal de la persona jurídica y el Contador Público Colombiano que los 
hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 1.13. del pliego de 
condiciones. 
 

5.1.5.7 PERSONAL PROPUESTO. 

Para efectos del desarrollo de los trabajos el oferente deberá relacionar el personal mínimo exigido 
de acuerdo al perfil solicitado para cada uno. Por tanto deberá presentar las hojas de vida y  los 
soportes a relacionar a continuación del personal de trabajo que participará en la ejecución del 
contrato, con su respectiva matricula profesional en el caso de los profesionales: 

Profesional 
Ofrecido para 
el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 
requeridos 

% Dedicación 
Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación académica 

Director de 
Obra 

1 50% 

Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de cierre 
del proceso desde la 
matricula profesional o 
inscripción de la matrícula  

Experiencia como 
director y/o 
Contratista de 
Obra en proyectos 
de 
“MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE EDIFICACIONES, 
en mínimo dos (02) 
contratos. 

Poseer matrícula 
profesional de 
Ingeniero civil o 
Arquitecto, con 
matrícula profesional 
vigente y certificado 
vigente del respectivo 
consejo profesional 
correspondiente.  

Poseer posgrado en 
gerencia y/o dirección 
de obras o proyectos. 

Residente de 
Obra 

1 100% 

Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de cierre 
del proceso desde la 
matricula profesional o 
inscripción de la matrícula. 

Experiencia como 
Residente de Obra 
en proyectos de 
“MANTENIMIENTO 
Y/O ADECUACIÓN 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE EDIFICACIONES, 
en mínimo dos (02) 
contratos. 

 

Poseer matrícula 
profesional de 
Ingeniero civil o 
Arquitecto, con 
matrícula profesional 
vigente y certificado 
vigente del respectivo 
consejo profesional 
correspondiente. 

Ingeniero 
Eléctrico 

1 50% 
Mínimo 5 año(s) de 
antelación a la fecha de cierre 
del proceso desde la 

Experiencia como 
ingeniero eléctrico 
en proyectos de 
“MANTENIMIENTO 

Poseer matrícula 
profesional de 
Ingeniero eléctrico 
con matrícula 
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Profesional 
Ofrecido para 
el Cargo 

Cantidad de 
profesionales 
requeridos 

% Dedicación 
Requisitos de Experiencia 
General 

Requisitos de 
Experiencia 
Específica 

Formación académica 

matricula profesional o 
inscripción de la matrícula. 

Y/O ADECUACIÓN 
Y/O 
REMODELACIÓN 
Y/O 
CONSTRUCCIÓN 
Y/O 
REHABILITACIÓN 
DE EDIFICACIONES, 
en mínimo dos (02) 
contratos. 

profesional vigente y 
certificado vigente del 
respectivo consejo 
profesional 
correspondiente. 

Los profesionales ofrecidos para los cargos señalados en el cuadro referenciado deben acreditar lo 
siguiente: 

A. Poseer título profesional y especialidad, según el caso requerido para cada perfil, para el 
efecto aportar copia del diploma o acta de grado que soporte la formación académica. 

B. Anexar matrícula profesional vigente, para lo cual deberá anexar además de la copia de la 
tarjeta profesional, el certificado de vigencia de esta expedido por la entidad 
correspondiente, y actualizado a la fecha de cierre del proceso. 

C. Experiencia general no menor de cinco (5) años. 
D. Experiencia especifica en proyectos de MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN Y/O 

REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES, como 
soporte de este requerimiento deberá aportar copia de certificaciones laborales, o copia de  
actas de liquidación o acta de finalización, en participación como contratista, director, 
residente o profesional de apoyo en mínimo dos (02) contratos cuyo objeto sea el descrito 
en su perfil. 

E. Carta de compromiso del profesional para la ejecución del proyecto acorde con la 
disponibilidad requerida. 

 
5.2 Criterios de Ponderación: 
 

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 

puntajes:  

 

Concepto Puntaje máximo 

5.2.1. OFERTA ECONÓMICA 49.5 

5.2.2. FACTOR DE CALIDAD 40 

5.2.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 

5.2.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 0.25 

5.2.5 MIPYME 0.25 

TOTAL 100 

 

5.2.1 OFERTA ECONÓMICA  

 

La forma de pago es a precios unitarios sin fórmula de reajuste. Se debe tener en cuenta que el 

PRECIO UNITARIO NO incluye el valor de A.I.U.  

 

Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número 

entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por 

defecto al número entero del peso.  

 

El valor de la propuesta económica deberá ser presentado en pesos colombianos y contemplar 

todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 

Proceso, los Riesgos y la administración de estos. 
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Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

 

Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deberán 

tener en cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

Documentos del Proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas y cada una de las obligaciones contractuales 

como asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 

 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la Entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la Oferta. Si existe alguna duda o interrogante 

sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la 

Entidad, es deber del Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el pliego de 

condiciones para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la 

Entidad los pueda estudiar. 

 

5.2.1.1 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando 
exista un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 
erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 
propuesta económica de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, 
así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior punto cinco (0.5) se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 
inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará máximo (49,5) puntos 

acumulables al puntaje de conformidad con el proceso del numeral 5.2.  

 

5.2.1.2 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta 

ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y 

particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá aplicar el proceso descrito en el 

artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 y los parámetros definidos en la Guía para el manejo 

de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente. 

 

5.2.1.3 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 

ECONÓMICA 

 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica, de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

CONCEPTO MÉTODO 

1 Media aritmética baja 

2 Menor Valor 

 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en 

su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819
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La TRM que la Entidad utilizará para determinar el método de ponderación será la que rija el 

segundo día hábil después del cierre del proceso. Esto es, la que la Superintendencia publique en 

horas de la tarde del día hábil siguiente a la fecha efectiva de cierre del proceso.  

 

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

 

RANGO (INCLUSIVE) NÚMERO MÉTODO 

De 0.00 a 0.50 1 Media aritmética baja 

De 0.51 a 0.99 2 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 

válidas. 

 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en 

la oferta económica.  

 

A. Media Aritmética Baja 
 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 

simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

{
 
 
 

 
 
 49,5 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

49,5 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖  |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

B. Menor Valor 
 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 
Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
49,5 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

5.2.2 FACTOR DE CALIDAD: Se asignarán máximo 40 puntos por este criterio. 

 

La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue:  

 

Concepto Puntaje máximo 

5.2.2.1. Desempeño del contratista en contratos similares anteriores   10 

5.2.2.2. Plan de gestión de la calidad 30 

TOTAL 40 

 

5.2.2.1 DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA EN CONTRATOS SIMILARES ANTERIORES: En el caso de 

este criterio se asignarán 10 puntos. 

 

Para acreditar este criterio se debe allegar con la propuesta una (1) certificación, de cualquiera 

de los contratos presentados para la experiencia, en donde se exprese que como contratista 

cumplió con el objeto contractual de manera buena o excelente.  

 

5.2.2.2 PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – 30 PUNTOS 

 

5.2.2.2.1 PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN DE LA OBRA: El proponente deberá entregar un plan 

integral de gestión de la obra, que deberá tener como mínimo los siguientes 

componentes a lo cual asignará 10 PUNTOS: 

 

A. Declaración de la política de gestión de calidad, salud ocupacional y medioambiente, integral de la 

organización y su despliegue de objetivos de calidad y S&SO. 

B. Alcance y exclusiones del plan integral de gestión, únicamente para el proyecto, con su respectiva 

justificación. 

C. Identificación de los procesos que aseguran la dirección, planificación, ejecución y control eficaz 

de la obra así como la secuencia de los trabajos e interacción de las partes interesadas que permita 

demostrar el concepto de gestión de calidad de la Obra. 

D. Los procesos deben tener claramente identificados los requisitos que deben cumplir de cada 

norma internacional. 

E. Para cada uno de los procesos, el proponente deberá describir claramente los siguientes cuatro (4) 

requisitos: 

• El Objeto y alcance 

• Los recursos, documentos y registros 

• Los métodos, frecuencias y responsabilidades del seguimiento y medición. 

• Los proveedores, entradas, actividades, salidas y clientes, de tal manera que se demuestre la correcta 

interacción entre procesos. 

F. Descripción de la estructura organizacional del proyecto, Responsables y autoridades del 

personal de la obra, Auditorías internas de calidad, control de documentos, registros en obra, Gestión 

de recursos, comunicación con el cliente, Dispositivos y equipos de seguimiento y medición a utilizar 

en el proyecto. 

G. Descripción de la integración de las normas internacionales que soportan el plan de gestión 

H. Deberán anexar los siguientes procedimientos: 

✓ Procedimiento para la planificación de obras. 

✓ Procedimiento para la ejecución de obras. 
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✓ Procedimiento para compras y contratación de servicios. 

✓ Procedimiento para la gestión de personal. 

✓ Procedimiento de diseño. 

✓ Procedimiento producto y/o servicio no conforme. 

✓ Procedimiento de acciones correctivas preventivas 

✓ Procedimiento de identificación, valoración y control de los peligros y riesgos en seguridad y salud 

ocupacional. 

✓ Procedimiento de identificación de requisitos legales. (incluir normograma a utilizar). 

 

Estos procedimientos deberán tener objeto, alcance, responsables, descripción, y con los respectivos 

formatos a utilizar 

I. El proponente presentará y desarrollará un Plan de Calidad específico para el proyecto bajo 

el enfoque de la NTC- ISO-9001 Versión 2015, el plan de calidad deberá ser elaborado siguiendo las 

directrices de la NTC-ISO 10005 (segunda actualización) "sistema de gestión de la calidad para los 

planes de la calidad” del 2005. De acuerdo con estas condiciones se han de definido los siguientes 

numerales del contenido sugerido por la norma que serán evaluados: 

 

- Responsabilidades gerenciales. 

- Sistema de calidad. 

- Revisión del contrato. 

- Control de documentos. 

- Compras. 

- Control de producto suministrado por el cliente. 

- Identificación y trazabilidad del producto. 

- Control del proceso. 

- Inspección y ensayo  

- Técnicas Estadísticas 

- Control de producto no conforme. 

- Acción correctiva y preventiva. 

- Manejo, almacenamiento, preservación y entrega. 

- Control de registros de calidad. 

- Auditorias de calidad. 

- Entrenamiento. 

- Servicios asociados 

 

NOTA: El Plan de Calidad deberá ser abonado por Un profesional con la siguiente formación 

profesional y experiencia:  Por un profesional con especialización en Calidad y/o certificado como 

auditor interno de Sistemas de Gestión de la Calidad según la norma ISO 9001 para lo cual debe 

anexar copia de sus documentos (cédula, tarjeta profesional, certificación de vigencia de la matricula 

profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado y diploma de auditor interno). En caso de que 

no se aporten los documentos antes descritos, el plan de calidad presentado no será evaluado, y su 

puntaje será de cero (0) puntos. 

 

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes se le asignaran 10 PUNTOS. 

 

5.2.2.2.2 Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST) 

 

a) Generalidades del plan, que debe contener: objetivos, políticas de salud ocupacional y 

seguridad industrial, descripción de la empresa, organigrama del proyecto, funciones del personal en 

salud ocupacional, recursos asignados al plan, número de trabajadores del proyecto y horario de 

trabajo, marco legal, afiliación a la seguridad social, panorama general de factores de riesgos, 
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variables a reconocer en la elaboración del panorama de riesgos, clasificación de factores de riesgo, 

valoración y priorización de los factores de riesgos. 

b) Subprograma de salud ocupacional, medicina preventiva y del trabajo, debe contener: 

definición, objetivos generales y específicos, recursos, actividades del subprograma de medicina 

preventiva y del trabajo entre ellas, evaluaciones médicas, análisis de ausentismo laboral, primeros 

auxilios, programa de estilo de vida y trabajo saludable y capacitación, evaluación del programa 

medicina preventiva y del trabajo. 

c) Subprograma de higiene y seguridad industrial que debe contener: definición, objetivos 

generales y específicos, recursos, actividades a desarrollar, procedimientos de trabajo seguro, 

programa de medición de condiciones ambientales, programa de señalización, programa de 

inspecciones, programa de mantenimiento, programa de administración y control de elementos de 

protección personal, procedimiento de investigación de accidentes e incidentes de trabajo, plan de 

emergencias y conformación de Brigadas, primeros auxilios, simulacros y entrenamientos, programa 

de orden y aseo y programa de inducción y capacitación. 

d) Comité Paritario de Salud ocupacional: El proponente deberá presentar un procedimiento 

para la conformación e inscripción del COPASST. 

e) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: El Proponente deberá presentar el reglamento 

de higiene y seguridad industrial. 

f) Indicadores para medir el cumplimiento del Plan de Salud ocupacional y Seguridad Industrial. 

 

NOTA: El plan de seguridad y salud en el trabajo, debe ser firmado o abonado por un profesional con 

posgrado en salud ocupacional y/o seguridad Industrial y/o en Gestión De La Prevención De Riesgos 

Laborables, para lo cual debe anexar copia de sus documentos (cedula, tarjeta profesional, 

certificación de vigencia de la matricula profesional (cuando ello aplique), diploma de pregrado, 

diploma de especialista y licencia vigente en Salud Ocupacional). La acreditación del perfil antes 

descrito será requisito para la asignación del puntaje por este concepto. 

 

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes del ítem se le asignaran 10 puntos, en 

caso contrario cero 0.  

 

5.2.2.2.3 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS. Para la obtención del puntaje, el proponente 

deberá incluir en la organización de los trabajos que presente con su oferta, como 

mínimo, lo siguiente: 

 

- Organigrama General del Proyecto. 

- Frentes de Trabajo Mínimo requeridos (2 frentes): El proponente debe especificar el personal 

que integrará cada frente. 

- Líneas de Mando y coordinación: Deberá especificar los procedimientos de supervisión, 

control y coordinación del personal. 

- Niveles de Decisión: Se deben precisar los niveles de decisión para cada tipo de decisión 

(programadas, no programadas, tácticas u operativas). 

- Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para 

la ejecución de los trabajos. 

- Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido y demás recurso humano 

ofrecido en la propuesta. 

 

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes del ítem se le asignaran 5 puntos, en caso 

contrario cero 0.  

 

5.2.2.2.4 Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. 
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Debe incorporarse a la oferta una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución 

de la obra, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. 

 

La metodología para la ejecución de la obra deberá ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de 

gerencia de proyectos el cual debe contener los aspectos organizacionales, equipos, relación 

contractual, comunicaciones e interrelación con el  supervisor  de procesos, procedimientos y 

controles técnicos y administrativos. 

 

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto, el método y/o 

proceso con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades o ítems de 

las obras a desarrollar, así como el plan de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento 

además de lo anterior es necesario precisar: 

 

- Organización y Control, exponiendo la forma como organizará todas las actividades para 

cumplir con el contrato. Se debe tratar sobre los alistamientos, establecimiento en terreno, frentes 

de trabajo, cuadrillas o grupos de trabajo, sistemas de comunicación, documentación técnica, 

cantidad y calidad del personal y los equipos a utilizar, transportes, localización de oficinas y 

campamentos y, en general, todo lo concerniente con la administración del contrato. 

- Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar 

la obra en el plazo contractual, los registros e informes de obra, medidas, y obras asociadas. - Manejo 

de materiales (suministros), procedimientos para su adquisición y/o fabricación, ensayos, transporte 

hasta la obra, almacenamiento, protección y distribución. 

- Procedimientos para el mantenimiento y control de cantidad, calidad y estado de equipos y 

herramientas requeridos para la ejecución de las actividades programas en el plazo indicado. 

 

Si el proponente presenta la totalidad de los componentes del ítem se le asignaran 5 puntos, en caso 

contrario cero 0.  

 

5.2.3 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 10 PUNTOS) 

 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales 

o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La 

Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 10 

Incorporación de componente nacional en servicios extranjeros 5 

 

5.2.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL – 10 PUNTOS 

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 

ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 

jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 

conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales 

relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje 

mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
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En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 

sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 

natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 

conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que 

sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 

 

En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 

Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir 

si aplican las reglas previstas en este numeral o, si por el contrario, deciden acogerse a la regla de 

origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato 

nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato – Promoción de 

Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá evaluar la oferta 

de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  

 

En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son:  

 

No. 
Bien nacional 

relevante 

Fecha de 

inscripción 

Fecha de 

vigencia 

No. de partida 

arancelaria 
% de participación 

Puntaje 

individual de 

cada bien  

1. PINTURA  2024-06-29 3213900000 75,80% 20 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  

 

A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato 

Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o todos los 

bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener el puntaje, 

la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 

 

B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para 

el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 

mencionados. Esto, aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 

 

C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, se 

otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que los 

Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 

porcentaje de participación de estos bienes. 

 

Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien nacional 

relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente fórmula.  

 

 
 

Donde: 

 

Pi: Puntaje de cada bien relevante 

i: Bien o bienes nacionales relevantes  

n: Número de bienes nacionales relevantes  
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Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 

Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  

: Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

 

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta el 

séptimo decimal.  

 

Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 

Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 

individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente 

fórmula. 

 
Donde: 

 

Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

 

: Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 

el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar los cien 

(100) puntos. 

 

D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá incorporar 

todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del bien nacional 

relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde con la definición 

de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, de lo que 

dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria nacional.  

 

Para esos efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 

la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  

 

No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 

extranjeros con trato nacional 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con 

el que se tenga acuerdo 

comercial o la del Decreto 

1082 de 2015. Si el 

Proponente Plural no 

especifica a cuál regla se 

acoge, se aplicará la del 

Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 
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No. 
Composición del Proponente 

Plural 
Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

4. 

Proponente plural en el que al 

menos uno de los integrantes es 

extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 

Decreto 1082 de 2015, ni la de 

los países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 

5.2.3.2 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

La Entidad asignará hasta diez (10) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 

Nacional.  

 

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además 

del Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 

documentos, según corresponda:  

 

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 

por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 

Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 

nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 

Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  

 

Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato – Promoción 

de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar 

que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales 

aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo 

Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, 

en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen 

contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o 

documentación que sea requerida.  

 

El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 

certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 

jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 

  

La Entidad Estatal asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 

de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 

corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato – 

Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no 

cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de 

Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
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5.2.3.3 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS – 5 

PUNTOS 

 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 

Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin 

derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90 

%) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 

 

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en 

el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 

Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 

se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida 

el título obtenido en el exterior. 

 

Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 

apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la 

ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional 

de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 

 

La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente 

nacional cuando el Proponente que presente el Formato – Incorporación de Componente Nacional 

en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional. 

 

El Formato – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 

por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal 

colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un 

Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en 

lugar del Formato – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el 

Formato – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje 

por el factor regulado en este numeral.  

 

En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 

 

5.2.4 EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

 

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de 

conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que 

lo modifique, sustituya o complemente. 

 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición 

será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número 

de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en 

cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de 

evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación 

igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

 

5.2.5 MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

 

La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de MiPymes domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 

1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, 

o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

 

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales 

en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos allegados para 

demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin 

embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que 

obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

 

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 

acredita la calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 

el Consorcio o en la Unión Temporal.  

 

6. EL ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO. 

 
De conformidad con el artículo 4 de la Ley 1150 de 2007, y el artículo 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 

de 2015 en concordancia con lo establecido en el “Manual para la Identificación y Cobertura del 

Riesgo en los Procesos de Contratación M-ICR-01” de Colombia Compra Eficiente, la tipificación, 

asignación y estimación de los riesgos previsibles en la contratación. 

SE ANEXA MATRIZ DE RIESGOS. 

 

7. LAS GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE 

CONTRATACIÓN. 

 
El contratista deberá constituir a favor de la entidad Garantía de que tratan la Ley 80 de 1993, Ley 
1150 de 2007, y el Decreto 1082 de 2015, considerando el objeto a contratar, las obligaciones 
contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los siguientes amparos1: 
 
7.1.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN: 
 
El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla 
con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración 
por el Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no 
entrega de la garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

 
  
  
 



 

FORMATO CÓDIGO: CO-P1-F2 

ESTUDIOS PREVIOS  
VERSIÓN: 01 

FECHA: 17/04/2024 

PROCESO CONTRATACIÓN PÁGINA 68 de 72 

 

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia No Controlada.  La versión vigente reposará en la carpeta del 
Sistema Integrado de Gestión de la red. 

 

Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio autónomo 
y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

Amparos Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos señalados 
en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 

Valor Asegurado Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de Selección 

 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa 

manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes del Proponente Plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 
los 

integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del Proceso de selección se modifica el cronograma, el Proponente deberá ampliar 
la vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido 
los requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad 
de la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente 
no podrá retirar, ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad 
pueda hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 
 
7.2.- GARANTÍA DE OBLIGACIONES SURGIDAS CON OCASIÓN DEL CONTRATO: 
 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía 
tendrá las siguientes características: 
 
Característica Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) 
Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

 Amparo Vigencia Valor Asegurado  

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
del Contrato 

 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del Contrato 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) de la suma 
establecida como 
anticipo. 
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Pago de salarios, prestaciones 
sociales 
legales e indemnizaciones 
laborales del personal que el 
Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
del Contrato 

 

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

TRES (3) AÑOS, 
contados a partir del 
acta de recibo final 
de la obra. 
Lo anterior teniendo 
en cuenta que son 
obras locativas o 
menores en 
infraestructura 
existente y no de una 
obra nueva. 

Equivalente al diez por 
ciento (10%) del valor 
del Contrato 

 

 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa 
manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir la razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 

la misma. 

Característica Condición 

 
Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, 
si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 
El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista 
o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 

7.2.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de TRES (03) 
AÑOS contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista 
procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación 
escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será 
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responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita 
que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las 
reparaciones. 
 
En documento adjunto al presente escrito se soportan las razones técnicas de la exigencia de un 
término inferior a 5 años para la calidad y estabilidad de las obras a contratarse. 
 

7.2.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características: 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza 

Asegurados DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 800.103.935-6 

 
 
 
 
 
 
Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o 
consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán 

los otorgantes de la misma. 

Valor Equivalente a DOSCIENTOS (200) SMLMV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios Terceros afectados y DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, identificada con NIT No. 
800.103.935-6 

Amparos Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, 
hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados.  El seguro de 
responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos 
descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 

 
Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato 

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 

$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento. Las franquicias, coaseguros 
obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
Entidad asegurada no serán admisibles. El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la 
prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

8. LA INDICACIÓN DE SÍ EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 

ACUERDO COMERCIAL. 
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El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) 
 

ACUERDO COMERCIAL 
ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUIDA 

UMBRAL 
EXCEPCIÓN 
APLICABLE 

PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

CUBIERTO 

 
Alianza Pacífico 

Chile SI NO NO NO 

México NO NA NA NA 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NA NA NA 

Chile SI NO NO NO 

Corea SI NO NO NO 

Costa Rica SI NO NO NO 

Estados Unidos SI NO NO NO 

Estados AELC SI NO NO NO 

México NO NA NA NA 

 
Triángulo Norte 

El Salvador SI SI SI NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO NA NA NA 

Unión Europea SI NO NO NO 

 
En consecuencia, la Entidad concederá trato nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los 
Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 
nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA.  
 

 

9.1 Supervisión. 
 

La supervisión, control y vigilancia del convenio será ejercida por el funcionario de la Gobernación 

de Córdoba, que para el efecto estará a cargo de la secretaria de Infraestructura, en apoyo con el 

profesional de esta secretaría designado para el efecto, la cual vigilará el cumplimiento de las 

obligaciones emanadas del mismo, verificará el cabal cumplimiento de las obligaciones de EL 

CONTRATISTA y vigilará al correcta ejecución técnica, administrativa y financiera del convenio. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 y 53 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 83 y 

84 de la Ley 1474 de 2011, y el artículo 33 del Decreto 00618 del 05 de diciembre de 2023 “por 

medio del cual se actualiza el manual de contratación, supervisión e interventoría del Departamento 

de Córdoba”. 

 
9.2 Interventoría. 
 
No Aplica 
 

10. ANEXOS.  
 

 
10.1 Tabla Matriz Estimación de Riesgos  
10.2 Presupuesto 
10.3 Desglose de AIU 
10.4 Análisis de precios unitarios  
10.5 MGA 
10.6 Justificación técnica 
10.7 Cronograma de actividades 
10.8 Especificaciones Técnicas constructivas 
10.9 Cronograma de Obra y Flujo de Fondos. 
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11. APROBACIONES. 
 

 
Dado en Montería a los 7 días del mes de mayo de 2024. 
 
 
 
CILIA TOBIAS CARRASCAL 
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