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1 Propuesta comunicaciones rediseño Julio César 15/01/24

2 Solicitud información Planeación Vanessa 29/01/24

3 Mensajes expectiva Edi Adry y Vane 29/01/24

4 Fotografías Edi Macias 29/01/24

5 Intro para encuesta Adry y Vane 29/01/24

6 Banner encuesta Camila 29/01/24

7 preguntas para encuesta Vanessa 29/01/24

8 Libreto entrevista Edi Adryana 29/01/24

9 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

10 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

11 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

12 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

12 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

12 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

12 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

13 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

14 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

15 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

16 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

17 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

18 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

19 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

20 Grupo de Comunicaciones 01/03/23
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22 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

23 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

24 Grupo de Comunicaciones 01/03/23

25 Grupo de Comunicaciones 01/03/23



L M X J

30/01/24 30/01/24 15 Terminado

02/02/24 02/02/24 3 Terminado

08/02/24 16/02/24 9 Terminado

08/02/24 16/02/24 9 Terminado

08/02/24 20/02/24 9 Terminado

08/02/24 20/02/24 9 Terminado

08/02/24 20/02/24 9 Terminado

08/02/24 26/02/24 9 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Sin empezar

07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 En progreso
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07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 En progreso

07/03/23 07/03/23 6 Terminado

07/03/23 07/03/23 6 Terminado
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SEMANA 1 SEMANA 4
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