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CONTRATO DE CONSULTORIA No. 205 DE 2023
JAM INGENIERIA'Y MEDIO AMBIENTE Nit : 830.084.684-9Nombre

GONThafIRla del Representante Legal Javier Antonio Millan Lépez
CARACTERIZACION Y DISENO DE SOLUCIONES BASADAS EN

OBJETO NATURALEZA (SBN) PARA LA REDUCCION DE RIESGOS Y LA
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA MICROCUENCA DE
LA QUEBRADA YOMASA.

PLAZO INICIAL 4 meses 15 dias

FECHA DE SUSCRIPCION | 28/07/2023
FECHA DE INICIACION 11/08/2023
FECHA DE TERMINACION [ 25/12/2023
MODIFICACIONES 1 (aclaracion acta de inicio)

Trecientos cincuenta y cuatro millones novecientos veinte un mil

VALOR DEL CONTRATO 1 0 inientos sesenta (§354.921.560)

VALOR PAGADO $ 310.429.404

VALOR ADEUDADO $  7.885.756

Eﬁﬁm,ﬂ:‘mm FINAL DE |5 o diciembre de 2023 radicado 2023ER28886
FEGHA INFORME FINAL DE

SUPERVISION 04 de Marzo de 2024

En Bogotéa D.C. los (12) dias del mes de marzo de 2024 se reunieron, CARLOS ANDRES GOMEZ
AGUDELQ, identificado con C.C. No.16070429 de Manizales en su calidad de supervisor del
contrato de Consultoria No. 205 de 2023, en representacion del INSTITUTO DISTRITAL DE
GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO - IDIGER, y el sefior (a) JAVIER ANTONIO
MILLAN LOPEZ, mayor de edad, identificado con C.C. No. 79.345.746 de Bogots D.C.
en calidad de contratista, con el fin de protocolizar el recibo a satisfaccion del objeto del contrato, y

sus actividades.

Teniendo en cuenta, que las cantidades de ensayos no ejecutados no seran objeto de pago por parte
’ del IDIGER. Se realizd un descuento por valor de $27.606.400 correspondiente a ensayos no
ejecutados, ya que en la etapa de andlisis y blsqueda de informacion se encontré informacion
relacionada con estudios de calidad de agua de la quebrada Yomasa (ver acta del 12/09/2023).
Valor que sera liberado de conformidad en el acta de liquidacion final,

Se deja constancia que con la presente acta se cumple con el Contrato de consultorfa No.205 de
2023, y se recibio a satisfaccion los bienes o servicios objeto del citado contrato que se describen a

continuacion.

Nolta: Si esle documento se encuentra impreso se considera Conia no Contraladn. 1a versién vicanta ectd niihlicadn an al
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| suBPRODUCTOS |

' DESCRIPCION

CUMPLE

Capltulo 1.
Compilacién y anélisis
de la informacion para
la identificacién de la
oferta de la
naturaleza y las
oportunidades en Ia
microcuenca Yomasa.

Capltulo 1.1
Cronograma y plan
de trabajo.

Cronograma y plan de trabajo PDT:
para el desarrollo de esta etapa de
planeacién en oficina - PDT el
contratista debera recopilar y analizar
de forma preliminar la informacion
primaria y secundaria suministrada por
el IDIGER y demés fuentes,
relacionada con el objeto contractual,
identificando la oferta de naturaleza y
oportunidades en la microcuenca.

Sl

Capltulo 1.2
Compilacion de
informacion

La recopilacién y andlisis de
informacién es esencial para la
planificacién y disefio de medidas de
adaptacion al cambio  climético
efectivas. En este sentido, se debe
recopilar  informacion  primaria v
secundaria de fuentes oficiales, como
la base cartogréfica, modelo de
elevacion del terreno, topografia,
geologla, imégenes orto corregidas de
la cuenca, planos normativos de
amenaza por remocién en masa,
inundacién  por  desbordamiento,
susceptibilidad por incendio forestal,
cobertura y uso del suelo y demas
informacion existente que pueda ser
relevante.

Sl

Capltulo 1.3
Andlisis de la
informacién

Esta informacion serd fundamental
para la identificacién de las principales
amenazas Yy vulnerabilidades de Ila
zona, ¥ la definicion de estrategias de
adaptacién adecuadas y sostenibles.

Sl

Capitulo 2.
Caracterizacion,

diagnéstico y andlisis
de la informacién para
la identificaciéon de
problematicas y

Capitulo 21
Caracterizacién de
la micro cuenca
hidrogréafica

Identificacién de la micro cuenca
hidrogréfica: Lo primero que se debe
hacer es identificar la micro cuenca
hidrogréfica en la que se llevara a
cabo el proceso de caraclerizacién y
disefio de Soluciones basadas en

SI

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copla no Controlada. La versién vigente estd publicada en el
sitio web del Instilulo Distrital de Geslidn de Riesgos y Cambio Climético - IDIGER.
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soluciones de Ila Naturaleza (SbN).
microcuenca de la

quebrada Yomasa.
Capitulo 2.2 | Anélisis de riesgos y vulnerabilidades:
Andlisls de riesgos | Se debe realizar un anélisis de los
y vulnerabilidades riesgos y vulnerabilidades de Ila
cuenca hidrogréafica con relacién al
cambio climatico y sus escenarios,
incluyendo identificar las areas mas
afectadas, amenaza media y alta, las
poblaciones mas vulnerables, los
ecosistemas criticos y los recursos
hidricos mas importantes. De acuerdo
con las metodologlas de disefio
colaborativas  definidas y al rol
protagdnico de la comunidad y actores
identificados en el Territorio, el cual
debe verse reflejado en el proceso de
disefio y priorizacidn de las Soluciones
Basadas en la Naturaleza, en
concordancia con la Circular No 30 del
26 de septiembre 2022, emitida por la
Unidad Nacional para la Gestién de
Riesgos de Desastres, referente al
mapa de riesgos comunitarios.

Sl

Capitulo 2.3 | Documento de caracterizacién vy
Diagndéstico y | diagndstico de la micro cuenca en el
andlisis de la|cual se deberdn definir las
informacién probleméticas ambientales y sociales

asociadas a los cuerpos de agua y
corredores  ecolégicos de la Qg
Yomasa, en e marco de los
escenarios de cambio climatico
definidos, que incluya el Arbol de
problemas y soluciones para las zonas
priorizadas en amenaza media y alta.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Controlada. La versidon vigente estd publicada en el
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Capltulo 2.4 Arbol
de Problemas vy

Lo que en el arbol de problemas era el
problema principal, se vuelve el

Soluciones objetivo general.
Lo que en el 4&rbol de problemas se
: Sl
denomind como causas, en el arbol de
objetivos se llama medios u objetivos
especificos.
Lo que en el arbol de problemas eran
efectos directos e indirectos, en el
arbol de objetivos se convierten en
fines.
Capltulo 3. Portafolio | Capitulo 3.1 | Mediante un andlisis espacial y de
de medidas, | Andlisis de huella | datos de diferentes fuentes y variables,
priorizacién de | urbana como andlisis de imagenes satelitales, | S!
propuestas y disefios analisis demogréfico, anélisis de la
conceptuales de norma urbana, entre otros.
Soluciones basadas
lez ; :
on, Nalliedozq (Sh) Capltulo 3.2 | Es fundamental analizar la zona a
andlisis de la huella e ; TS R
Analisis predial intervenir, esto implica identificar la
urbana, soluciones y . i
o naturaleza de los predios (publicos o
participaciéon de la A ;
: privados), su vocacién y uso actual del
comunidad.
suelo, asl como su capacidad de carga
ambiental y la presencia de
potenciales riesgos ambientales. Esta
informacion es clave para determinar | Sl

la viabilidad y ejecucion de las
medidas planteadas y la gestién de las
mismas, y para identificar las posibles
restricciones o limitaciones para la
implementacion de soluciones
basadas en naturaleza en la zona de
intervencién.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera Copla no Confrolada. La versién vigente estd publicada en el
sitio web del Instituto Distrital de Geslidn de Riesgos y Cambio Climético - IDIGER,
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Capltulo 3.3 | Identificacion de soluciones basadas
Portafolio de | en naturaleza como portafolio de
medidas o | soluciones: Se deben identificar

soluciones de SbN | soluciones basadas en naturaleza que
puedan reducir los riesgos y aumentar
la resiliencia de la micro cuenca | g
hidrografica frente al cambio climatico.
Estas soluciones pueden incluir la
restauracion de los ecosistemas
naturales, la implementacién de
practicas agricolas sostenibles, la
construccién de infraestructura verde,
entre otras.

Capltulo 3.4 | Este paso consiste en la identificacion
Participacion de diferentes escenarios prospectivos
comunitaria para la cuenca, a través de los cuales

se puede imaginar el papel de la
naturaleza en la cuenca del futuro, es
decir, en el largo plazo. La
participacién ciudadana es
fundamental en estos analisis
prospeclivos para incorporar sus
necesidades y deseos en el disefio de
soluciones basadas en naturaleza. El
principal objetivo de estos anélisis
prospectivos es facilitar la
identificacion de 4reas naturales,
seminaturales o] disefiadas,
especificas de la cuenca, las cuales
son estratégicas para crear ylo
fortalecer SBN en el futuro, como
respuesta a las  necesidades
generadas por los patrones de
crecimiento del area urbana.

Sl

Capltulo 3.5 | Priorizaciéon de  propuestas de
Priorizacién de | Soluciones basadas en Naturaleza
propuestas. (SbN): El objetivo del paso dos es
identificar los criterios en los cudles se
basa la seleccién de las medidas y las
caracleristicas de las mismas en un

escenario de reduccion del riesgo y
adantanidn al camhin climalica Can

Sl

Nola: Si esie documento se encuentra impreso se considera Copla no Controlada, La version vigente estd publicada en el



Jf | ACTA DE RECIBO A SATISFACCIGN PARA | S5419% 6C112
CONTRATOS DIFERENTES DE PRESTACION | Version:
N DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE | pégina: 6 do
‘re';'il:{.’;i”.::; APOYO A LA GESTléN Vigente desde: 16/01/2024

los criterios se define el marco
orientador en el cual se deben tomar
las decisiones para la adaptacion. Los
criterios estan en funcion de los
grandes objetivos de la adaptacion, los
cuales se componen de elementos
sociales, econémicos, ambientales,
institucionales yfo de implementacién.
Decisién que deberd ser soportada
mediante una evaluacién costo
beneficio socio ambiental.

Capitulo 4. Disefios
conceptuales de cinco
ShN teniendo en
cuenta la alternativa
seleccionada para la
reduccién del riesgo y
la  Adaptacion  al

Cambio Climatico
etapa prefactibilidad
técnica

Capltulo 4.1

Objetivos

En primer lugar, es necesario definir
los objetivos especificos de Ila
implementacién de las SbN. Estos
objetivos deben estar alineados con
los objetivos generales del proyecto o
el modelo de intervencién definido
para la cuenca y deben ser claramente
definidos y medibles.

Sl

Capiltulo 4.2
Métodos
constructivos o de

implementacion

Se debe determinar los métodos més
adecuados para la implementacién de
las SbN, tomando en cuenta aspectos
como la prefactibilidad técnica, los
recursos disponibles y los resultados
esperados.

Sl

4.3
de

Capiltulo
definicion
aclividades

Se deben definir las aclividades
necesarias para la implementacion de
las SbN. Esto puede incluir Ila
realizacién de estudios técnicos, la
contratacién de expertos, la
adquisicion de materiales y equipos, y
la realizacion de un plan de
exploracion.

Sl

Capltulo 4.4 Costos
y andlisis de
mercado

Se deben definir los costos estimados
y anélisis de para ello las cantidades,
los insumos, el personal requerido, la
dedicacion en tiempo y equipos,
esenciales en la etapa de
implementacién, asl como la oferta y

N/A

Nota: $i este documento se encuentra Impreso se considera Copia no Controlada. La versién vigente estd publicada en el

siio web del Instituto Distrital de Gestion de Riesgos y Cambio Climético - IDIGER.
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| demanda de los mismos.
Capitulo 4.5 | Definir el tipo y cantidad de ensayos,
Exploracién del | asi como el ecosistema en el cual se
suelo y el | realizaran es fundamental para N/A
ecosistema determinar la mejor opcion
disminuyendo los impactos y efectos
negativos que se puedan presentar.
Capltulo 4.6 | Las soluciones basadas en naturaleza
Consideracion de | deben ser escalables y replicables
; aspectos de | para poder obtener el maximo impacto
f escalabilidad y | en la adaptacion y mitigacién del S|
; replicabilidad cambio climatico. Por lo tanto, es
E importante considerar desde el disefio
r de las SbN aspectos como su
capacidad para ser escaladas y
replicadas en otros lugares.
Capitulo 4.7 | Las SbN no deben considerarse como
integracion con | una solucién Unica para la adaptacion
otras medidas de |y mitigacién del cambio climético. Por
adaptacion lo tanto, es importante considerar S|
cdmo se pueden integrar las
soluciones basadas en naturaleza con
otras medidas de adaptacién vy
mitigacién.
Capitulo 4.8 | lineamientos para el disefio e
lineamientos para | implementaciéon de SbN para la
| la caracterizacion, | reduccién del riesgo y la adaptacién al
: disefio, cambio climatico, con las etapas del
! seguimiento, proceso de caracterizacion,
monitoreo y | priorizacién, disefio, implementacién, | g
; evaluacién de las | monitoreo, seguimiento y evaluacién
j SbN de las SbN enfocada en |la
E sostenibilidad de las intervenciones y
la gobernanza del territorio

Nola: Si este documento se encuentra impreso se considera Copia no Confrolada. La versidn vigente estd publicada en el
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Productos recibidos a satisfaccion como consta en las actas de aprobacion de productos No. 1,2,3 y
final 4, aprobado mediante radicado de salida 2023EE25568 y acta de aprobacion final de producto 5
correspondiente a la socializacion técnica de los resullados que se desarrolla en el marco del
proceso de liquidacion del contrato el dia 28 de febrero de 2024,

En constancia, se firma por quienes en ella intervinieron:

-

Carlos Andres Gomez Agudelo
Supervisor

Nota: Si este documento se encuenira impreso se considera Copia no Conltrolada, La versién vigente estd publicada en el
sitio web del Instituto Distital de Geslidn de Riesgos y Cambio Climdlico - IDIGER.



