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Bogotá, D.C., 
 
Señor Coronel  
Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo 
Hospital Militar Central  
Bogotá D.C  
 
ASUNTO: Solicitud Modificatorio - Adición y Prorroga al Contrato N° 065/2024
 
Con toda atención, me dirijo al señor Coronel, Subdirector Administrativo Hospital 
Militar Central, con el fin de solicitar autorice a quien corresponda adelantar trámites 
administrativos para el contrato 065-2024 así:
 
Modificatorio al contrato 065-2024, que permita incluir un ítem para la adquisición 
del medio de contraste hidrosoluble para tomografía – 370Mgyodo/ml.
 
Adicionar la suma de $ 29.000.250 (veintinueve millones doscientos cincuenta 
pesos) m/cte.
 
Prorrogar el contrato hasta el día 30 de junio 2024, Suscrito con la empresa Bayer 
S.A, teniendo en cuenta que a la fecha el contrato se encuentra en ejecutado en un 
90% del presupuesto asignado. Situación por la cual se hace necesario realizar 
dichosa trámite administrativo al contrato 065/2024, con el fin de mantener cubierto 
en su totalidad los servicios de resonancia magnética y tomografía durante la vigencia 
2024
 
Informado lo anterior es importante mencionar que se requiere dar continuidad al 
contrato en mención de manera ininterrumpida en el cierre de la vigencia 2024; 
teniendo en cuenta que para el Hospital Militar Central es importante garantizar la 
prestación del servicio de resonancia magnética y Tomografía Axial Computarizada, 
ya que con el medio de contraste se realizan estudios y procedimientos fundamentales 
para que los médicos tratantes puedan definir un diagnóstico oportuno para los 
pacientes hospitalizados, urgencias y consulta externa. 

 
De acuerdo a lo anterior se solicita se estudie la posibilidad de autorizar dicha trámite 
administrativo de modificatorio – adición – prorroga  al contrato 065/2024 así:
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CONTRATO
 

VALOR DEL 
CONTRATATO

 
MODIFICATORIO

 
SOLICITUD 
ADICIÓN

 
FECHA 

SOLICTUD 
PRORROGA  

 
065/2024

 
$ 58.000.500

 
ULTRAVIST 370mg/

 
$ 29.000.250

 
30 Junio 2024

 
Lo anterior, para los fines que esta dirección estime convenientes 
 
Atentamente, 
 

                                         
Mayor. Irina García Guerrero MD, 

Oficial en Comisión Administrativa Permanente en la Administración Pública
Supervisor Contrato 065-2020

  

 
 Coronel Ivonne Lopez Lopez  

Jefe Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Unidad de Apoyo Diagnostico y Terapéutico

 

 
Doctor. Luis Fernando Maldonado Gualdron MD 

Subdirector Sector Defensa 
Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico 
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AUXILIAR DE COMPROMISOS  - RP'S -

PERIODO  : 2024 ENTIDAD  : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ENTIDAD  : HOSPITAL MILITAR CENTRAL

N° DE COMPROMISO  : 1973 FECHA RP  : 9/04/2024

CONTRATO/FACTURA  : 065-2024

TERCERO  : 860001942 - .  BAYER S.A.

ESTADO  : 1

DETALLE :
SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA
DEL HOSPITAL CENTRAL

DETALLE DEL RP

RUBRO REC TIPO FECHA VALOR VALOR MODIFICACIONES VALOR N° DE

VENCIMIENTO INICIAL OBLIGADO ADICIONES REDUCCIONES POR OBLIGAR CDP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

05 01 01  004 008 20 A 31/12/2024 $ 58.000.500,00 $ 57.969.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.600,00 1499

VALOR RP  : $ 58.000.500,00

VALOR EJECUTADO  : $ 57.969.900,00

VALOR DISPONIBLE  : $ 30.600,00

MODIFICACIONES AL RP

DOCUME
NTO

FECHA ESTADO RUBRO REC TIPO FECHA VEN. NATURALEZA VALOR N° DE CDP

1 2 3 4 5 6 7 8 9

OBLIGACIONES

DOCUMEN
TO

FECHA ESTADO RUBRO REC TIPO VALOR FECHA ANULACION

1 2 3 4 5 7 8

6996 19/04/2024 1
05 01 01  004

008
20 A $ 45.032.400,00

7297 22/04/2024 1
05 01 01  004

008
20 A $ 12.937.500,00

ORDENES DE PAGO

DOCUMEN
TO

FECHA ESTADO RUBRO REC TIPO VALOR FECHA ANULACION CONSECUTIVO DE

1 2 3 4 5 7 8 OBLIGACION

Nombre reporte : PSRPGAuxRP

LICENCIADO A: [HOSPITAL MILITAR CENTRAL] NIT [830040256-0]
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Fecha: MAYO 2024  
Radicado I-00003-202412416-HMC 

Id: 323649 Fecha: 2024-05-10 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 
CONTRATO No. 065-2024 

TIPO DE CONTRATO SUMINISTROS 

CONTRATISTA BAYER S.A 

OBJETO "SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE 

RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL". 

SUPERVISOR  MY. Irina García Guerrero 

VALOR INICIAL CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS PESOS ($58.000.500) 

M/CTE 

FECHA DE INICIO DE 

CONTRATO 
10/04/2024 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN 

(SECOP II)  
8/04/2024 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUISITOS  DE 

EJECUCIÓN 

9/04/2024 

FECHA DE TERMINACIÓN 

INICIAL 
15/05/2024 

  MODIFICACIONES REALIZADAS (en caso que aplique) 

ADICIÓN NO APLICA 

PRÓRROGA NO APLICA 

REDUCCIÓN NO APLICA 

SUSPENSION NO APLICA 

VALOR TOTAL NO APLICA 

PLAZO FINAL NO APLICA 

OTRAS MODIFICACIONES NO APLICA 

INFORMACION DE LA SOLICITUD 

TIPO DE MODIFICACIÓN ADICIONY PRORROGA No. 01 

VALOR A ADICIONAR  Por la suma de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 

($29.000.250) M/CTE 

PRÓRROGA  Hasta el 30 de junio de 2024 

SUSPENSIÓN  NO APLICA. 

LIBERACIÓN NO APLICA. 

OTRA MODIFICACIÓN Inclusión Item para la adquisición del medio de contraste hidrosoluble para 

tomografía – 370Mgyodo/ml 

JUSTIFICACIÓN AMPLIA Y SUFICIENTE DE LA ADICIÓN, PRORROGA, SUSPENSIÓN, 

CESION, LIBERACION DE PRESUPUESTO Y/O MODIFICACION 
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CONCEPTO ECONOMICO: 

 
Se realiza la respectiva revisión al Contrato No. 065-2024, suscrito entre el HOSPITAL 
MILITAR CENTRAL con el Contratista BAYER S.A con NIT. No. 860.001.942-8, representado 

legalmente por el Sr. Alvaro Brun, identificado con C.C. 79880667, en donde el comité 
económico de acuerdo al estudio realizado y a la verificación concerniente a los documentos 

concluye las siguientes consideraciones:  
 
La Mayor. Irina García Guerrero, supervisora de este contrato 065-2024, solicita al contratista 

por medio de oficio con fecha 06 de mayo de 2024, enviado vía correo electrónico, aprobación 
para realizar la Adición No. 01 por la suma de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($29.000.250) M/CTE, Prorroga No. 01 hasta el 30 de junio de 2024 y 
Modificación No. 01, incluyendo Ítem para la adquisición del medio de contraste hidrosoluble 
para tomografía – 370Mgyodo/ml. Se recibe oficio del contratista BAYER S.A, con fecha 07 de 

mayo de 2024, en donde manifiesta su aprobación para realizar la Adición, Prorroga y 
Modificación No. 01 al contrato 065-2024, firmada por el Sr. Alvaro Brun, identificado con C.C. 

79880667, quien actúa en calidad de Representante Legal, de la firma BAYER S.A.  
 
Adicionalmente, esta solicitud esta soportada por Oficio dirigido al Ordenador del Gasto Señor 

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón Subdirector Administrativo - Subdirección 
administrativa de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa Hospital Militar Central, 

mediante oficio Radicado I-00003-202412416-HMC Id: 323649 Fecha: 2024-05-10. En donde 
se confirman la solicitud y quien actúa como ordenador del gasto. 
 

Revisado los antecedentes del contrato, se evidencia la necesidad para realizar la Adición, 
Prorroga y Modificación No. 01, al contrato con objeto " SUMINISTRO DE MEDIOS DE 

CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 
CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL ". (Contenidos en 

el concepto y justificación del Supervisor), en razón a que se requiere dar continuidad al contrato 
de manera ininterrumpida, sin afectar la prestación del servicio de resonancia magnética y 
Tomografía Axial Computarizada, ya que con el medio de contraste se realizan estudios y 

procedimientos fundamentales para que los médicos tratantes puedan definir un diagnóstico 
oportuno para los pacientes hospitalizados, urgencias y consulta externa. 

 
El valor inicial del contrato es de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS PESOS 
($58.000.500) M/CTE, Verificando el registro presupuestal correspondiente a este contrato y 

demás documentos aportados por el Supervisor se detalla esta información encontrada en el 
Reporte Auxiliar de Gasto Presupuestal -RP´S Dinámica a la fecha. 

 

VIGENCIAS VALOR RP VALOR EJECUTADO % DE EJECUCION SMLV SMLV 50% 

VALOR DEL CONTRATO  $     58.000.500,00      

45 22         

vr ejecutado vg 2024    $           57.969.900,00  99,95% 
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VALOR TOTAL  $           58.000.500   $           57.969.900,00  99,95% 45 22 

SALDO DEL CONTRATO  $                    30.600,00  0,05% 
  

  

 
Por lo anterior, es necesario realizar la Adición, Prorroga y Modificación No. 01 al contrato No. 

065-2024, con el fin de poderle dar continuidad al contrato, teniendo en cuenta que el porcentaje 
pendiente por ejecutar corresponde al 0.05%, el cual no es suficiente para ejecutar el contrato 

hasta la fecha que será prorrogado, así mismo cumplir con la misionalidad de la entidad que es 
la prestación de servicios con calidad, oportunidad, seguridad y humanización, generando a su 
vez eficiencias institucionales en pro de garantizar el derecho a la salud y a la preservación y 

defensa de la vida, dada la obligatoriedad de prestar los servicios de salud a los usuarios del 
Subsistema de Salud de la Fuerzas Militares. 

 

ADICIONES VALOR ADICION SMLV 

ADICION No 1 $ 29.000.250,00 22 

 
Con respecto a la información anterior se establece que, por consiguiente, resulta importante 
realizar la Adición No. 01, como quiera que corresponde a 22 SMMLV, para la vigencia 2024 al 

contrato 065, y no supera lo establecido, ya que el máximo permito a adicionar son 22 Salarios 
Mínimos Legales Vigentes. 

 
Esta Adición, Prorroga y Modificación No. 01 se solicita teniendo en cuenta lo que manifiesta el 
supervisor en el formato de solicitud de adición, prorroga, modificación o suspensión de 

contrato, así: “ 
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” 

 
El comité económico determina viable Económicamente Adición No. 01 al contrato No. 065-
2024 por valor de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($29.000.250) 

M/CTE, lo que constituye un valor final de contrato de OCHENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($87.000.750), y Prorroga No. 01 hasta el 30 

de junio de 2024 y Modificación No. 01, incluyendo Ítem para la adquisición del medio de 
contraste hidrosoluble para tomografía – 370Mgyodo/ml teniendo en cuenta que el objeto de 

este contrato puede ser ejecutado con el presupuesto y plazo aquí fijado. Lo anterior, 
ajustándose a lo expresado en el Parágrafo, Artículo 40 Ley 80/93 que expresa:  
 

 



FORMATO 
SOLICITUD DE ADICIÓN, PRORROGA, MODIFICACIÓN O 

SUSPENSIÓN DE CONTRATO 

CÓDIGO AB-GECO-MN-02-FT-09 VERSIÓN 04 

Página: 
5 de 5 

 

 
Página 5 de 5 

 

 

Hospital Militar Central 

Dirección: Transversal 3C No. 49 - 02, Bogotá D.C., Colombia 

Conmutador: (+57) 601 348 6868          

                      

                                                                                                                                                     

CA-CORE-PR-01-FT-01 V5 

www.hospitalmilitar.gov.co 
 

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, 

condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 
convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración” 

 
“El contratista se compromete a realizar la notificación de la presente modificación 

ante su compañía de seguros dentro de los siguientes 3 días a la suscripción de la 
presente modificación y deberá allegar al Hospital Militar Central la constancia de la 
comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio”. 
 

Cordialmente,                                      

 
Lina María Forero Morales 

Profesional en Negocios Internacionales 

Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central. 

 
Anexo:   

1- Oficio solicitud supervisor 
2- Oficio aprobación contratista 

3- Cotizaciones 
4- Reporte Auxiliar de Compromisos RP´S 

5- Formato técnico del supervisor 
6- Oficio ordenador del Gasto 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

ADICION –PRORROGA-MODIFICACION No. 01 - AL CONTRATO DE 

SUMINISTROS No. 065-2024 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 

ORDENADOR DEL 

GASTO 

Señor 

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón 

C.C. No. 93.436.515 

Subdirector del Sector Defensa Subdirección Administrativa 

Hospital Militar Central 

CONTRATISTA 
BAYER S.A  

NIT: 860.001.942-8 

OBJETO DEL 

CONTRATO 

"SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA 

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL 

HOSPITAL CENTRAL". 

VALOR INICIAL DE 

CONTRATO 

CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS PESOS 

($58.000.500) M/CTE 

FECHA DE INICIO 10 de abril de 2024 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN INICIAL 
35 días contados a partir del 10 de abril de 2024, hasta el 15 

DE MAYO DE 2024 

PLAZO A 

PRORROGAR 
Por el plazo de 45 días, hasta el 30 de junio de 2024 

VALOR A 

ADICIONAR 
VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 

PESOS ($29.000.250) M/CTE 

 

Entre los suscritos a saber: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, mayor de 

edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.436.515, en su calidad de 
Subdirector Administrativo de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0 mediante Resolución 
N°1642 del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión N° 007 del 03 de 2024, 
Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector Administrativo la 

función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos contractuales de 
Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así mismo se de 
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cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) del numeral 
2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, modifique 

y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al Subdirector 
Administrativo Del Hospital Militar Central a funciones específicas, y en uso de las 

facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará 
EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, BAYER S.A, 

identificado con NIT No. 860.001.942-8, representado legalmente por el Sr. Alvaro 
Brun, identificado con C.C. 79880667, quien en adelante se denominará EL 

CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la Adición, Prorroga y 
Modificación No. 01, al Contrato No. 065-2024, previas las siguientes 
consideraciones: 1). Que el día 08 de abril de 2024, entre el HOSPITAL MILITAR 

CENTRAL y BAYER S.A, se suscribió el contrato No. 065-2024, cuyo objeto 
corresponde al "SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE 

ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE 
RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL".2). Que el plazo de ejecución se estableció 
35 días, hasta el 15 DE MAYO DE 2024. 3). Que el valor del contrato se estableció 

en la suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS PESOS ($58.000.500) 
M/CTE. 4). Qué, la Mayor. Irina García Guerrero, supervisora de este contrato 065-

2024, solicita al contratista por medio de oficio con fecha 06 de mayo de 2024, 
enviado vía correo electrónico, aprobación para realizar la Adición No. 01 por la suma 

de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($29.000.250) 
M/CTE, Prorroga No. 01 hasta el 30 de junio de 2024 y Modificación No. 01, 
incluyendo Ítem para la adquisición del medio de contraste hidrosoluble para 

tomografía – 370Mgyodo/ml. 5). Qué, se recibe oficio del contratista BAYER S.A, con 
fecha 07 de mayo de 2024, en donde manifiesta su aprobación para realizar la 

Adición, Prorroga y Modificación No. 01 al contrato 065-2024, firmada por el Sr. 
Alvaro Brun, identificado con C.C. 79880667, quien actúa en calidad de 
Representante Legal, de la firma BAYER S.A. 6). Qué, mediante Formato de Solicitud 

de Adición, Prórroga, Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área 
Gestión Contratos, conjuntamente se justificó económicamente de manera amplia y 

suficiente emite concepto de viabilidad a fin de realizar la Adición No. 01 por la suma 
de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS ($29.000.250) 
M/CTE, Prorroga No. 01 hasta el 30 de junio de 2024 y Modificación No. 01, 

incluyendo Ítem para la adquisición del medio de contraste hidrosoluble para 
tomografía – 370Mgyodo/ml4; en razón a que se requiere dar continuidad al contrato 

de manera ininterrumpida, sin afectar la prestación del servicio de resonancia 
magnética y Tomografía Axial Computarizada, ya que con el medio de contraste se 
realizan estudios y procedimientos fundamentales para que los médicos tratantes 

puedan definir un diagnóstico oportuno para los pacientes hospitalizados, urgencias 
y consulta externa. 7). Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica 

“(…) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al 
celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el 
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control y vigilancia de la ejecución del contrato (…)”. 8). Que el artículo 40 de la Ley 
80 de 1993 indica “(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que 

permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las 

modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a 

los de la buena administración (…)”. 9). Que para la presente Adición, Prorroga y 
Modificación No. 01 existe acuerdo de voluntades entre las partes. 10). Que quienes 

suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados 
para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, 
todo lo cual se acredita con los documentos que se anexan y hacen parte del presente 

contrato modificatorio. 11). Que con la presente modificación se garantiza el 
principio de economía descrito en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene 

no solo aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la etapa 
contractual y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad 
y eficacia en los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del 

Estado, por lo que debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de 
los recursos financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de 

las etapas y términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen 
parte en la actividad contractual. 12). Que igualmente se garantiza el principio de 

eficacia contenido en la función Administrativa, el cual hace referencia a que el 
contrato es eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su 
objetivo apunta a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente 

requiera o necesite el Estado en este caso el Hospital para la prestación de los 
servicios en salud. 13). Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: 

“(…) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y 
eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 

fines (…)”. 14). Qué, el valor de la adición no supera el 50% del valor inicial del 
contrato expresado en SMMLV. 

 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la suma de VEINTINUEVE  MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTA PESOS ($29.000.250) M/CTE, la cual quedara así:   

CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR: Para efectos legales, fiscales y 

presupuestales, el valor del presente contrato es hasta por la suma de 

OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 

($87.000.750), todos los tributos que se generan con ocasión a la 

celebración, ejecución y liquidación de contrato. Todos los precios aquí 

contemplados se entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase 
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de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos 

proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la utilidad razonable 

que EL CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se aceptarán 

solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas circunstancias. 

Nota 1: Se aclara que en todo caso la carga Impositiva se aplicara de acuerdo 

con el perfil tributario del adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario 

Vigente. Nota 2: La entidad se reserva el derecho de liberar el saldo del valor 

del contrato que no sea ejecutado durante su vigencia. 

CLÀUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL: la presente adición se 

encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal en SIIF 149924 

de fecha 19 de febrero de 2024, posición catálogo de gasto A-05-01-01-004-008, 

recurso 20 por concepto de APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE 

PECISION, RELOJES constituido por un valor de OCHENTA Y SIETE MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($87.000.750). 

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN, en 

el sentido de ampliar el plazo de ejecución, la cual quedara así: 

CLÁUSULA CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución será a 

partir del previo perfeccionamiento del contrato (Articulo 41 Ley 80 de 1993) 

acta de inicio y el cumplimiento de los requisitos de ejecución (Artículo 41 de 

la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 Ley 1150 de 2007) y hasta el 

30 de junio de 2024.  

CLÁUSULA CUARTA: Modificar el anexo económico y las especificaciones técnicas, 

en el sentido de incluir ítem para la adquisición del medio de contraste hidrosoluble 

para tomografía – 370Mgyodo/ml., el cual quedará así: 

ANEXO TECNICO ECONOMICO 

 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

EXENTO DE 
IVA 

1 GADOXETATO DE DISODIO (PRIMOVIST) X Jeringa 
10m 

1 $ 403.600 

2 
GADOBUTROL 

X1 

mmlo/m 

l 

1 $ 11.500 
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3 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE PARA 

TOMOGRAFIA  

ULTRAVIST (LOPROMIDA) 

FCO X 

100 ml 
1 $ 160.000 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

ITEM DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

 
CANTIDAD 

1 GADOXETATO DE DISODIO (PRIMOVIST) X Jeringa 
10m 

1 

2 
GADOBUTROL 

X1 

mmlo/m 

l 

1 

3 MEDIO DE CONTRASTE HIDROSOLUBLE PARA 

TOMOGRAFIA  

ULTRAVIST (LOPROMIDA) 

FCO X 

100 ml 
1 

 

CLAUSULA QUINTA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 

el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 

la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal 
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CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN NO. 01. La presente modificación 
se perfecciona con la suscripción por parte de las partes. 

CLÁUSULA SEPTIMA: Todas las demás clausulas, parágrafos, términos y 

condiciones establecidas en el contrato No. 065-2024 que no hayan sido 
modificados o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son 
de obligatorio cumplimiento. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el 15 de mayo de 2024.  

 
Revisó 
 

 
Abogada Viviana Leyva Barreto.  
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 
Hospital Militar Central 

 
 

 
 

Elaboró 

 
Lina María Forero Morales 
Profesional en Negocios Internacionales 
Área Seguimiento y Supervisión Contractual 

Hospital Militar Central. 
 
 



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES
                         CODIGO: PL-OAPL-PR-01-FT-04

Al contestar cite Radicado I-00004-202412515-HMC Id: 323827
Folios: 1 Fecha: 2024-05-14 09:30:57
Anexos: 0
Remitente: OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAPL
Destinatario: UNIDAD DE COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS - 
UCLB

FECHA DE SOLICITUD: 14 de mayo de 2024 Hora: 08:46

FECHA DE EXPEDICIÓN CERTIFICADO 
PLAN DE ADQUISICIONES: 14 de mayo de 2024 Hora: 09:24

N° de 
Certificado 626

CÓDIGO DEL RUBRO RUBRO ÁREA QUE HACE REQUERIMIENTO MONTO REQUERIDO

A 05 01 01 004 008 20
APARATOS MÉDICOS, 

INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE 
PRECISIÓN, RELOJES

Subdirección Servicios Ambulatorios
Unidad Apoyo Diagnóstico

Servicio de Radiología
$  29.000.250

Incluido en Plan de 
Adquisiciones

Inclusión – Modificación 
Plan de Adquisiciones Adición a Contrato x Urgencia Médica

OBSERVACIONES:
Adición al contrato N°065/2024 con el contratista BAYER S.A., cuyo objeto es “Suministro de medios de contraste para la realización de estudios 
de resonancia magnética contrastada en el servicio de radiología del Hospital Militar Central”. Valor inicial ($58.000.500). Estudio previo tramitado 
con IdControl 323649 y radicado N° 202412416 – HMC del 10 de mayo de 2024, y formato de solicitud de adición, prorroga, modificación o 
suspensión de contrato por Subdirector Servicios Ambulatorios, Jefe Unidad Apoyo Diagnóstico y Oficial Servicio de Radiología. Nota1: formato 
de adición sin VoBo de Ejecución Contratos. Nota2: Éste documento valida la apropiación de disponibilidad presupuestal, corresponde a la 
Unidad de Compras la verificación del cumplimiento de requisitos de orden legal y contractual para proceder a realizar la adición.

Aprobación Planeación: _______________________________
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