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ACTA DE RECIBO PARCIAL No.3 
CONTRATO No.IMC-032-2023  

 
 

CONTRATO DE OBRA  CONTRATO DE INTERVENTORIA X CONTRATO DE SUMINISTRO  

 
 

CONTRATO No: IMC-032-2023 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA. 
NIT: 890.102.018-1 

CONTRATISTA: CONSORCIO INTERHUERTAS IDENTIFICADA CON NIT 901.778.276-3 

INTERVENTOR O SUPERVISOR: 
CIRO LARA ORDOÑEZ- SUPERVISOR SECRETARÍA DISTRITAL D DE 
OBRAS PÚBLICAS 

OBJETO: 

INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS 
URBANAS COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y 
METROPOLITANA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD 
DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON 
ANCI LAZIO 

VALOR INICIAL: 
SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L ($76.931.882) 
INCLUIDO IVA 

VALOR ADICION: 
CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($113.984.493,00) 

VALOR ACUMULADO: 
CIENTO NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($190.916.375,00) 
INCLUIDO IVA 

PLAZO INICIAL: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2023 

FECHA DE INICIACION: 07 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE SUSPENSION No.1: 26 DE DICIEMBRE DE 2023 

FECHA DE REINICIO No.1: 19 DE FEBRERO DE 2024 

PRÓRROGA No.1: 3 MESES  

FECHA ACTUALIZADA DE 
TERMINACIÓN: 

24 DE MAYO 2024 
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NOTA:  

 
1: Se realiza ajuste en el porcentaje de avance del Acta No. 3, de acuerdo con la adición No.1 al contrato 

de Interventoría.  
 

2: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y 
parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste. 

 

3: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista 
y Supervisor.  

 
Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información: 

• Acta parcial No. 2 

• Informe mensual No.2  

 

  
Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024.   

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

VALOR CONTRATO DE 

OBRA

PORCENTAJE DE AVANCE 

DE OBRA

VALOR  CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

COSTOS DIRECTOS 

PERSONAL

20% DEL VALOR DE LOS COSTOS 

DIRECTOS DEL CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

VALOR CONTRATO 

INTERVENTORÍA - 20% 

COSTOS DIRECTOS

VALOR INICIAL  $                 4,314,031,547.84 100%  $                       76,931,882.00  $                       50,962,940.00  $                                10,192,588.00  $                       66,739,294.00 

ADICIÓN No. 1  $                     113,984,493.00  $                       68,503,200.00  $                                13,700,640.00  $                     100,283,853.00 

VALOR TOTAL CONTRATO  $                     190,916,375.00  $                     119,466,140.00  $                                23,893,228.00  $                     167,023,147.00 

TOTAL ACTA DE RECIBO DE INFORME 

No. 1
 $                           192,280,579 4.46%  $                          2,976,572.51  $                          2,976,572.51  $                       73,955,309.49 

TOTAL ACTA DE RECIBO DE INFORME 

No. 2
 $                                10,192,588.00  $                       13,169,160.51  $                       63,762,721.49 

TOTAL ACTA DE RECIBO DE INFORME 

No. 3
 $                           325,824,961 7.55%  $                                  4,566,880.00  $                       17,082,907.44  $                       34,818,947.95  $                     156,097,427.05 

TOTAL  $                           518,105,540  $                                14,759,468.00  $                       20,059,479.95 

 $                       21,649,787.44 

4.46% 10.23%

7.55%

12.01% 12.01%% ACUMULADO AVANCE DE OBRA % ACUMULADO INTERVENTORÍA POR AVANCE DE OBRA

VALOR PRESENTE ACTA No. 3

CONTRATO DE OBRA

% AVANCE DE ACTA No. 3  AJUSTADO SEGÚN ADICIÓN% ACTA No.1 AVANCE DE OBRA

% ACTA No.2 AVANCE DE OBRA

ACTA DE RECIBO DE INFORME DE 

INTERVENTORÍA

ACUMULADO 

INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

SALDO VR CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA

CARLOS MARTINEZ GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

CONSORCIO INTERHUERTAS 
 

 
 

CIRO DE JESUS LARA ORDOÑEZ 
SUPERVISOR DEL CONTRATO 

ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
 

 
 



 

 

 
ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES No. IMC-032-2023, CELEBRADO ENTRE EL 
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL 
CONSORCIO INTERHUERTAS, IDENTIFICADO CON EL NIT. 901778276-3 

 
 

Las partes hemos convenido integrar al contrato electrónico que se encuentra en el SECOP II, 
las siguientes cláusulas que conforman el contrato IMC-032-2023: 
 
CLAUSULA PRIMERA -OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de las obligaciones 
contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 
de 2015 y las normas que las modifiquen, reemplacen o sustituyan, las obligaciones 
específicas derivadas de la propuesta y aquellas contenidas en los estudios previos de la 
contratación, el contratista se obliga para con el Distrito a: 1. Cumplir con el objeto del contrato 
en la forma y tiempo pactados, de conformidad con las características técnicas requeridas por 
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla en los estudios previos, anexos 
técnicos, pliego de condiciones y la propuesta presentada por el contratista, documentos que 
forman parte integral del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su 
propia responsabilidad, por lo tanto, no existirá ningún tipo de subordinación ni vínculo laboral 
alguno entre el contratista y el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, ni entre 
ésta última y las personas que vincule el contratista para el desarrollo del contrato. En el evento 
en que llegue a presentarse contradicción entre los documentos precontractuales y la oferta 
prevalecerán los primeros. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato 
bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de 
riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral Del Contrato.                      
3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. 
4. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Licitación Pública 
LP-010-2023 (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el 
objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan 
garantizar los trabajos efectuados por ellos. 5. Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos 
y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato. 6. Solicitar al 
Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el 
fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 7. Verificar que el 
contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar 
permanentemente su estado de funcionamiento. 8. Exigirle al Contratista la adopción de 
medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o 
zonas vecinas. 9. Brindar colaboración y apoyo al DISTRITO, en todas las actividades 
consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 10. Verificar, revisar 
y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por el 
DISTRITO, en los términos de la Licitación Pública. 11. Elaborar y firmar oportunamente las 
Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoría. 
12. Entregar informes escritos semanales al DISTRITO, sobre la ejecución y desarrollo del 
contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de 
cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 13. Informar 
oportunamente al DISTRITO, sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de 
los trabajos de Interventoría. 14. Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de 
interventoría, como beneficiario al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.        



 

 

15. Velar por que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra 
objeto de la Interventoría. 16. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de 
Obra, sobre los incumplimientos del Contratista.  17. Cuando se presenten circunstancias 
especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o 
modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de 
justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación del DISTRITO. 18. Bajo ningún 
aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no 
hayan sido previamente aprobadas por el DISTRITO y debidamente incluidas mediante actas 
de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá 
ser informado de inmediato a la secretaría ordenadora del gasto y delegada para la 
contratación. 19. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la 
calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato. 20. Desarrollar la 
Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta.                 
21. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos.  22. Encontrarse al día 
en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución 
del contrato de Interventoría.  23. Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el 
Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la 
ejecución del contrato de Obra. 24. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores 
directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las 
obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 25. Vigilar que las 
obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios 
y escombros que produzca la construcción. 26. Velar por el cumplimiento de las normas de 
planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porque en ningún caso se adelante la 
obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para 
adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 27. Exigir al contratista de obra el cumplimiento 
estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales se mencionan 
solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción 
sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio 
público, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los 
permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño 
y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial 
(dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia), 
Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y 
construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. 
28. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber 
producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 
29. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin 
de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 
30. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación 
producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga 
acceso a la misma en cualquier momento. 31. Levantar actas de todas las reuniones y hacer 
seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se 
produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de 
esta a cada uno de los participantes al término de la reunión. 32. Velar por el oportuno trámite 
de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el 
desarrollo del proyecto. 33. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor 



 

 

ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 34. Acompañar al 
DISTRITO, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 35. Emitir concepto 
sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con 
medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben 
ser razonables y proporcionales. 36. Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el 
contratista de obra, para el desarrollo de este en las condiciones de calidad y en las 
oportunidades previstas. 37. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor 
técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de 
obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 38. Dar prioridad a la contratación de 
personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 39. Serán obligaciones del 
Interventor las estipuladas en el Manual de Contratación del Distrito de Barranquilla. 40. En 
todo caso además de las obligaciones ya enunciadas, el interventor deberá cumplir con cada 
una de las condiciones señaladas en el anexo técnico que hace parte integral del presente 
proceso.  41. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1860 del 2021, el contratista deberá 
vincular durante la ejecución del contrato a personas víctimas del conflicto armado o 
desplazados de la violencia, personas en condición de discapacidad, mujeres cabeza de 
familia, personas pertenecientes a grupos étnicos, personas en pobreza extrema o personas en 
proceso de reintegración o reincorporación en una cantidad mínima del 5% de la nómina 
requerida para la ejecución de las actividades contractuales. 42.  En todo caso y conforme a lo 
establecido en el artículo 7 de la Ley No 2050 del 12 de agosto de 2020, si el contratista se 
encuentra obligado a tener Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá presentarlo al 
supervisor o interventor del contrato, quien se encargará de verificar su cumplimiento y el de las 
demás normas en materia de seguridad vial. 43. El contratista deberá mantener actualizados 
todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su 
situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General 
y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria de Hacienda. 44. Considerando lo establecido 
en el artículo 615 del Estatuto Tributario y artículos 6 y 8 de la Resolución 042 de 2020, si el 
contratista se encuentra obligado a realizar facturación electrónica, deberá presentar los 
documentos de cobro de conformidad a la normatividad previamente indicada.                         
45. Entregar con cada informe de supervisión un anexo con los insumos, datos e información 
requeridos para el desarrollo de estrategias de comunicación y divulgación a la comunidad de 
las actividades ejecutadas en el contrato.  CLAUSULA SEGUNDA - OBLIGACIONES DEL 
DISTRITO: A su vez, EL DISTRITO se obliga para con EL CONTRATISTA a lo siguiente: a) 1. 
Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. b) Suministrar 
oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus 
obligaciones contractuales. c) Realizar la supervisión del contrato. d) Permitir el desarrollo y 
ejecución del Contrato por parte del CONTRATISTA. e) Asumir los riesgos que le 
correspondan, de conformidad con lo establecido en el cuadro de asignación de riesgos 
contenido de acuerdo con la modalidad de Contratación. f) Exigir al CONTRATISTA, la 
ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. g) Adelantar las gestiones y acciones 
necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que 
hubiese lugar. h) Ejercer la supervisión en la ejecución de las obligaciones del CONTRATISTA, 
en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. I) Cumplir con las demás obligaciones 
que se deriven de la esencia o naturaleza del presente Contrato. CLÁUSULA TERCERA. – 



 

 

ESPECIFICACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL: Las Especificaciones Técnicas del 
Objeto Contractual contenidas en el numeral 3.2.3., del Estudio Previo hacen parte integral del 
Contrato Electrónico y de su Anexo de Condiciones Contractuales. En virtud de lo descrito, si 
se llegare a producir un cambio en la integralidad del Estudio Previo o en las Especificaciones 
Técnicas descritas en el numeral de la referencia, deberá generarse a solicitud de parte de la 
Secretaria solicitante la expedición de un OTROSI (que se entiende como una enmienda o 
modificación de un contrato) tanto para el Contrato Electrónico como para su Anexo de 
Condiciones Contractuales. CLAUSULA CUARTA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor 
corresponde al establecido en el Contrato Electrónico de: SETENTA Y SEIS MILLONES 
NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/L 
($76.931.882) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.. CLÁUSULA QUINTA. -  FORMA DE PAGO: El Distrito de 
Barranquilla, pagará al contratista de la siguiente manera: a) 20% del valor de los costos 
directos del contrato de interventoría, serán pagados mensualmente, en una cantidad fija 
resultante de dividir la suma correspondiente al 20% entre el número de meses de duración del 
contrato de interventoría. b) El saldo del contrato se pagará contra actas de recibo parcial, 
equivalente al porcentaje del valor de la obra ejecutada en el mismo periodo, previo recibo a 
satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y de la Secretaría Distrital de obras Públicas. 
El interventor debe acompañar las actas de recibo parcial de dos informes, un informe que 
incluya los recursos utilizados durante la Interventoría y otro informe realizado en conjunto con 
el contratista que ejecuta las obras que incluya: memorias de cálculo, registro fotográfico, 
bitácora, resultados de ensayos de laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de 
ubicación. El Acta de Recibo Final debe estar acompañada de la proyección del Acta de 
Liquidación del contrato de Obra y del informe final de Interventoría (recursos utilizados durante 
la Interventoría).  La entidad, pagará al contratista, dentro de los sesenta (60) días calendarios 
siguientes a la fecha de presentación de la factura, en las condiciones pactadas en el 
respectivo contrato. Adicionalmente, el contratista, deberá acreditar cada vez que solicite el 
pago, que se encuentra al día con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes 
parafiscales. Los pagos se realizarán de acuerdo con el PAC.  CLÁUSULA SEXTA- PLAZO 
DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del Contrato será hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra, contado a partir del 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de 
la Ley 80 de 1993. CLÁUSULA OCTAVA. - CLAUSULAS EXCEPCIONALES: EL DISTRITO 
podrá hacer uso de las cláusulas excepcionales de terminación, modificación e interpretación 
unilaterales, y de caducidad, en los términos y condiciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y 
demás normas concordantes. CLÁUSULA NOVENA- SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: El Contrato se encuentra amparado por el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No 202303654 del 8 de noviembre de 2023. CLÁUSULA DECIMA - 
SUPERVISION: La supervisión, vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones del 
CONTRATISTA, será ejercida por el ASESOR DEL DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS, quien deberá certificar el cumplimiento de las 
obligaciones del contratista. PARÁGRAFO: El Secretario General Distrital, podrá en cualquier 
momento cambiar el funcionario que ejerza la supervisión, sin que sea necesario modificar el 
contrato. CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. – MULTAS: EL DISTRITO podrá imponer al 
CONTRATISTA multas por cada día de mora en el cumplimiento de sus obligaciones, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Distrital 0513 de 2014 y el Manual de 
Contratación del DISTRITO. Para su imposición deberá surtirse el procedimiento establecido en 



 

 

el Decreto antes citado, y en todo caso, deberá respetarse el ejercicio del derecho de defensa 
contemplado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las causas y cuantía de las multas son 
las establecidas en el Decreto Distrital 0513 de 2014. PARAGRAFO: El contratista manifiesta 
que conoce el manual de contratación del Distrito y lo relacionado con las multas. CLÁUSULA 
DECIMA SEGUNDA. – PENA PECUNIARIA: El incumplimiento definitivo de cualquiera de las 
obligaciones por parte del CONTRATISTA, dará lugar a que EL DISTRITO le imponga una 
pena pecuniaria, a título de indemnización anticipada de los perjuicios ocasionados con el 
incumplimiento, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del Contrato. La aplicación de 
esta pena igualmente deberá surtirse a través del procedimiento previsto en la Ley 1474 de 
2011, y demás normas concordantes. Esta pena se impondrá sin perjuicio de que EL 
DISTRITO persiga la indemnización de perjuicios adicionales ocasionados con el 
incumplimiento, cuando el monto de la pena pecuniaria no permita su total reparación. 
PARÁGRAFO: El valor de las multas o de las penas pecuniarias impuestas al CONTRATISTA, 
podrá ser tomado del saldo a su favor si lo hubiere, de la garantía única de cumplimiento, o se 
podrá cobrar vía ejecutiva. CLÁUSULA DECIMA TERCERA. – GARANTIAS: EL 
CONTRATISTA otorgará a favor del DISTRITO, la siguiente garantía: 1) CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, por un monto igual al 10% del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más. 2) PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E 
INDEMNIZACIONES LABORALES: por un monto igual al 5% del valor del Contrato, y una 
vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 3) CALIDAD DEL SERVICIO: por un 
monto igual al 10% del valor del Contrato, y una vigencia igual al plazo del contrato y doce (12) 
meses más.  EL CONTRATISTA será responsable de mantener vigentes los amparos 
establecidos y de reponer su valor en caso de siniestros. Igualmente, deberá contar con la 
aprobación de esta garantía por parte del DISTRITO, antes de la iniciación del Contrato. 
Parágrafo 1. De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, el contratista podrá 
aportar otro de los mecanismos de cobertura de riesgo allí contemplados. En todo caso, 
tratándose de póliza o de otra modalidad de cobertura, éstas deberán ajustarse a lo dispuesto 
en dicho decreto y en el presente contrato. Parágrafo 2. Sin perjuicio de las garantías exigidas 
en esta cláusula, es obligación del CONTRATISTA, mantener indemne al DISTRITO, frente a 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa sus propias actuaciones. 
Parágrafo 3. De acuerdo con lo dispuesto en el último inciso del Artículo 2.2.1.2.3.1.18. 
Decreto 1082 de 2015, si el contratista, incumple con la obligación de obtener, ampliar o 
adicionar una garantía, en el caso de las pólizas de seguros, podrá aportar una garantía 
bancaria o un patrimonio autónomo, la cual será aprobada por el Distrito. Si pese a lo anterior, 
no hay forma de garantizar el aseguramiento de los riesgos cubiertos por las garantías que 
sean pertinentes, las partes, acordarán de común acuerdo, las acciones que sean necesarias 
para cumplir con dicha obligación legal y contractual.  CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - 
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA, es una persona independiente 
del DISTRITO y por ello, no obra como su representante agente o mandatario. EL 
CONTRATISTA, no puede comprometer o hacer declaraciones a nombre del DISTRITO. EL 
CONTRATISTA, se obliga a cumplir directamente todas las obligaciones derivadas de este 
contrato con su propio personal o el que esté a su cargo, de forma independiente y autónoma, 
sin que exista relación de subordinación o dependencia entre estos y el DISTRITO. EL 
CONTRATISTA, es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones laborales y de 
seguridad social correspondientes al personal que utilice para la ejecución del presente 
contrato. CLÁUSULA DECIMA QUINTA. - CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: EL 
CONTRATISTA no podrá ceder ni subcontratar el presente contrato, salvo con expresa 



 

 

autorización del DISTRITO. En el segundo caso, será responsable por el cumplimiento de la 
totalidad de las obligaciones derivadas del Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - 
PROPIEDAD INTELECTUAL: Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, 
investigaciones, descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, y en general 
los productos resultantes de la ejecución del presente contrato, éstos pertenecen al DISTRITO 
de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el 
CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados al DISTRITO por el objeto de 
este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. EL CONTRATISTA asumirá el 
pago de todos los impuestos a que haya lugar.  CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA - PAGO DE 
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en 
el artículo 50 de la Ley 789 del 2002 y la Ley 828 de 2003, el contratista se obliga a presentar 
al DISTRITO los documentos, planillas y pagos que demuestren el cumplimiento del giro de sus 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales. Conforme al 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, para cada pago EL CONTRATISTA deberá acreditar estar 
al día en el pago de estos aportes. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA - INDEMNIDAD: El 
contratista se obliga a indemnizar al DISTRITO, con ocasión de la violación o el incumplimiento 
de las obligaciones previstas en el presente contrato. El contratista se obliga a mantener 
indemne al DISTRITO de cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros 
que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o perjuicio causado. El 
Contratista mantendrá indemne al DISTRITO por cualquier obligación de carácter laboral o 
relacionado que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el 
Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de 
las obligaciones derivadas del presente Contrato. CLÁUSULA DECIMA NOVENA. - 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: EL 
CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende surtido con la 
aprobación del presente instrumento en el SECOP II, que cumplirá con las leyes vigentes sobre 
prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Así mismo, certifica que sus 
recursos no provienen ni se destinan al ejercicio de ninguna actividad ilícita o de actividades de 
lavado de dineros provenientes de éstas o de actividades relacionadas con la financiación del 
terrorismo. EL CONTRATISTA se obligan a realizar todas las actividades encaminadas a 
asegurar que sus accionistas o socios, administradores, clientes, proveedores, empleados y 
terceras partes y los recursos de estos, no se encuentran relacionados ni provienen de 
actividades ilícitas, particularmente del lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo 
caso, si durante el plazo de vigencia del contrato EL DISTRITO llegaré a tener conocimiento 
que los administradores o accionistas del CONTRATISTA fueron incluidos en listas ONU u 
OFAC, evaluará a la luz de sus propias políticas de administración de riesgos la continuidad de 
la relación contractual. CLÁUSULA VIGESIMA. - LIQUIDACION: El presente contrato se 
liquidará en los términos establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. CLÁUSULA 
VIGESIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las partes quedan 
exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones y por la 
demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente 
contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de 
fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la 
jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido 
estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia 
del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicada el día de la ocurrencia del 



 

 

evento a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo. Si dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, la 
cual ha sido aceptada por la parte a quien le fue invocada, no se han superado sus efectos las 
partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la 
situación. CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS: 1. Etapa 
de arreglo directo. Las controversias que surjan entre EL CONTRATISTA y EL DISTRITO, 
con ocasión a la celebración, ejecución, interpretación, ampliación, terminación o liquidación del 
contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos administrativos expedidos en 
ejercicio de facultades excepcionales, serán resueltas por las partes mediante la figura del 
arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en 
que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste 
la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. 2. Etapa de conciliación. Si la diferencia no 
logra ser resuelta por las partes, deberá acudirse ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de 
la Cámara de Comercio de Barranquilla, previa solicitud individual o conjunta entre las partes. 
Si en el término de diez (10) días hábiles contados a partir del inicio del trámite de la 
conciliación, el cual se entenderá iniciado a partir de la fecha de la primera citación a las partes 
que haga el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Barranquilla, si las 
partes no llegan a un acuerdo para resolver las diferencias, deben acudir ante la jurisdicción 
contenciosa. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD: La información que 
le sea entregada o a la que tenga acceso el CONTRATISTA en desarrollo y ejecución del 
presente contrato goza de confidencialidad y, por tanto, solo podrá ser usada para fines 
inherentes a su actividad en desarrollo del contrato. La protección es indefinida, por lo que no 
se podrá hacer uso de ella ni durante la ejecución del contrato ni una vez finalizado. 
PARAGRAFO 1: En todo caso es obligación de EL CONTRATISTA, obtener de quienes sean 
sus dependientes, empleados contratistas, subalternos, socios y demás personas que 
intervengan o vayan a intervenir en la ejecución del contrato, la suscripción de un documento 
de confidencialidad que siga los lineamientos establecidos en esta cláusula, el incumplimiento 
de esta obligación se entenderá como incumplimiento de la presente cláusula. PARAGRAFO 
2: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, EL 
CONTRATISTA se compromete a restituir toda la documentación que tuviese en su poder en 
ese momento y que contuviese Información Confidencial, incluyendo pero sin limitarse a ello, 
todos los documentos, datos específicos, muestras, gráficos, tablas, dibujos, diseños, 
fotografías, bosquejos, documentos en borrador, proyectos, software y otros materiales de 
Distrito, junto con cualquier reproducción de los mismos. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA. - 
MANEJO IMAGEN CORPORATIVA: EL CONTRATISTA, respetará los logos del DISTRITO. 
Siempre se deberá pedir autorización escrita al Distrito Especial Industrial y Portuario de 
Barranquilla, para el uso de los logos y la imagen institucional del programa. EL 
CONTRATISTA, respetará la cláusula de reconocimiento, por lo que en todas las actividades 
públicas y/o privadas, publicidad, y demás información a terceros o interna, hará los 
reconocimientos pertinentes al Distrito de Barranquilla y la financiación de los recursos para la 
ejecución del contrato. EL CONTRATISTA, respetará en todo momento el manual de 
comunicaciones entregado por el Distrito de Barranquilla. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA - 
TERMINACIÓN: Hay lugar a la terminación de este contrato en los siguientes casos: a) Por 
vencimiento del término de vigencia o de su prórroga, según el caso. b) Por incumplimiento de 
cualquiera de las cláusulas contractuales. c) Por mutuo acuerdo entre las partes. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEXTA – INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA al 
suscribir el presente contrato manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso 



 

 

en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º y 9º de la 
Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demás disposiciones constitucionales 
y legales vigentes. CLÁUSULA VIGESIMA SÉPTIMA. - NOTIFICACIONES: Los avisos, 
solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se 
podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas 
en la solicitud de la propuesta y en la propuesta. CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. - LUGAR 
DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL: Las actividades previstas en el presente 
contrato, se desarrollarán en la ciudad de Barranquilla y el domicilio contractual es la ciudad de 
Barranquilla–Atlántico. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA – PERFECCIONAMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION: El presente Contrato se perfecciona con 
la firma de las partes, lo cual se surtirá por vía electrónica a través del SECOP II. Para su 
ejecución se requerirá de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el 
Registro presupuestal correspondiente y la aprobación de las garantías establecidas en la 
cláusula DECIMA TERCERA en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 
1993 y el artículo 2.2.1.1.2.3.1 del Decreto 1082 de 2015.  En materia de publicación se 
aplicará lo dispuesto en el artículo 223 del Decreto 019 de 2012.  EL CONTRATISTA asumirá 
el pago de todos los impuestos a que haya lugar.  El presente contrato se perfecciona con la 
aprobación y firma electrónica de las partes en la plataforma de Colombia Compra Eficiente - 
SECOP II. 
 
 
 
 
Proyectó: Lucia Aldana. // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito 
Reviso: Eliana Severiche // Asesora Externa en Materia Contractual - Secretaría General del Distrito.  

 
 

 
 

 



 

 

 
 

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DE LA PRORROGA N°1 Y ADICIÓN 
No.1 AL CONTRATO ELECTRONICO No. IMC-032-2023.  
OBJETO: “INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS 
COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI LAZIO”)”.  
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERHUERTAS 
IDENTIFICACIÓN: NIT N° 901778276-3 
 
 
CONSIDERACIONES: 1.  Que en fecha 5 de diciembre de 2023 el Distrito Especial, 
Industrial y Portuario de Barranquilla, suscribió el contrato cuyo objeto es: 
“INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS 
COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI LAZIO”)”, estableciendo 
en la cláusula cuarta que el valor del contrato es por la suma de SETENTA Y SEIS 
MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 
PESOS M/L ($76.931.882) incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión 
a la celebración, ejecución y liquidación del contrato y en la cláusula sexta que el plazo 
del mismo será  hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2023 o hasta el agotamiento 
de los recursos, lo que ocurra primero, a partir de la suscripción del acta de inicio, una 
vez se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993.  2. Que en fecha 26 de diciembre de 2023 las partes acordaron 
la suspensión del contrato de interventoría No. IMC-032-2023.  3. Que en fecha 19 de 
febrero de 2024 las partes suscribieron el acta de reinicio del contrato de interventoría 
No. IMC-032-2023.  4. Que a través de oficio de fecha 20 de diciembre de 2023, el 
representante legal del CONSORCIO INTERHUERTAS solicita la prórroga del contrato 
de interventoría No. IMC-032-2023 haciendo las siguientes precisiones: “En mi calidad 
de Representante legal de CONSORCIO INTERHUERTAS, me permito solicitar una 
Prórroga al Contrato No. IMC-032-2023 por 6 meses más a partir de la fecha de 
terminación del mismo, teniendo en cuenta la ampliación del plazo del contrato de obra 
No. LP-010-2023, objeto de esta Interventoría y una adición por un valor de CIENTO 
SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
CUATRO PESOS M/L ($ 168.636.804), motivado por mayor permanencia en obra de la 
Interventoría.   Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Artículo 85 de la Ley 1474 
de 2011 que señala: “ARTÍCULO 85. CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORÍA. Los 
contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado 
el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las 



 

 

obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993…” 5. Que mediante oficio de fecha 20 de 
febrero de 2024, remitido a la Secretaría General del Distrito, el supervisor del contrato, 
solicita prorrogar el plazo del contrato de interventoría No. IMC-032-2023 hasta el 
veinticuatro de mayo de 2024 y adicionar el valor inicialmente pactado en el contrato por 
la suma de CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L ($113.984.493) solicitud que 
justifica en los siguientes términos:  “En virtud de la solicitud presentada por el Consorcio 
INTERHUERTAS, en su oficio CBMP-12-009-009 y en mi calidad de supervisor del 
contrato de interventoría No. IMC-032-2023, cuyo objeto es “Interventoría integral 
(técnica, administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para 
la construcción de Parques Productivos – Huertas Urbanas comunitarias en las 
localidades Suroccidente y Metropolitana del Distrito de Barranquilla, en virtud del 
Convenio de Cooperación Internacional suscrito con Anci Lazio”, me permito solicitar a 
su Despacho, la autorización y elaboración de la PRÓRROGA, con lo cual se amplía el 
plazo de ejecución del contrato hasta dentro de tres (3) meses más al plazo inicial, es 
decir, el próximo 24 de mayo de 2024.   Además de lo anterior me permito solicitar 
además una ADICIÓN por valor de CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/L 
($113.984.493), con lo cual se garantiza la mayor permanencia en obra del personal 
contratado para ejecutar las labores de vigilancia sobre el contrato de obra LP-010-2023”.  
4. Que el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 preceptúa respecto de los contratos de 
interventoría que:  “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo 
que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá 
ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte 
aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993”.  5. Que una 
vez revisado el expediente y considerando lo anteriormente expuesto, teniendo en 
cuenta que el contrato se encuentra vigente y que con el mismo se busca atender la 
necesidad de continuar con el servicio, cual fuera la misma que motivara la suscripción 
del contrato, la Secretaría General procede a adelantar la presente PRÓRROGA No.1 y 
ADICIÓN N° 1, al contrato de interventoría No. IMC-032-2023. En desarrollo de la 
autonomía de la voluntad, las partes acuerdan: CLAUSULA PRIMERA. - El presente 
tiene por objeto adicionar y prorrogar el contrato de interventoría No. IMC-032-2023 
suscrito entre las partes el día 5 de diciembre de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA. – 
PRORROGA. El plazo de ejecución del contrato de interventoría No. IMC-032-2023 se 
prorroga hasta el veinticuatro (24) de mayo de 2024, contado a partir del vencimiento del 
plazo inicialmente pactado . CLÁUSULA TERCERA. – ADICIÓN. Adicionar al valor del 
contrato de interventoría No. IMC-032-2023, la suma de CIENTO TRECE MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 
PESOS M/L ($113.984.493).  El valor de la presente adición incluye IVA y todos los 
tributos que se generen con ocasión de la misma.  CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE 
PAGO. El DISTRITO pagará al contratista el valor total de la adición acorde a la forma 
de pago dispuesta en la cláusula No.5 del contrato de interventoría No. IMC-032-2023.  
CLAUSULA QUINTA. - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El 
presente acto cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº 202400577 de 
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fecha 5 de febrero de 2024 expedido por la Secretaría de Hacienda de la Oficina de 
Presupuesto. CLÁUSULA SEXTA- GARANTIA ÚNICA. El contratista se compromete a 
ampliar la póliza original otorgada, establecida en el contrato principal en los mismos 
términos y valores allí pactados y de acuerdo con la adición y prórroga estipulada. 
CLÁUSULA SÉPTIMA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Todas las cláusulas 
y estipulaciones del contrato principal, no modificadas por el presente documento, 
continúan vigentes y su exigibilidad permanece. CLÁUSULA OCTAVA. - EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO. La presente adición y prórroga no afecta el equilibrio 
económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este 
documento. CLÁUSULA NOVENA- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El 
presente acto se perfecciona con la aprobación electrónica de las partes en los términos 
del inciso primero del artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Para su ejecución, se hace 
necesaria la expedición de registro presupuestal y aprobación de la modificación de la 
póliza. 
 
 
Proyectó: Lucia Aldana // Asesora Externa en contratación, Secretaria General. 
Revisó: Eliana Severiche // Asesora Externa en contratación, Secretaria General. 
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* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $2,395,000

Base / Cantidad

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

(415)7707277260177(8020)020240010902(3900)00000002395000(96)20240229ÍÊIYfhm:!mp4""H!)"ÊGÂÂÂÂ"GRÂÊÄ48"=kÎ

(415)7707277260177(8020)020240010902(3900)00000002395000(96)20240229ÍÊIYfhm:!mp4""H!)"ÊGÂÂÂÂ"GRÂÊÄ48"=kÎ

(415)7707277260177(8020)020240010902(3900)00000002395000(96)20240229ÍÊIYfhm:!mp4""H!)"ÊGÂÂÂÂ"GRÂÊÄ48"=kÎ

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

VR.20230116.PBG.01.01.04

Descuento Aplicado :  $

Descuento Aplicado :  $

 $Descuento Aplicado :



29/2/24, 15:48

1/1

Comprobante Transacción
Razón Social:Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT:890102018-1
Estado:APROBADA
Motivo:00 - Aprobada

Franquicia:Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)
Fecha y Hora:2024-02-29 15:47:14

Banco:BANCOLOMBIA
Autorización / CUS:483690215

Recibo:1611790792
Referencia Pago:20240010902

Moneda:COP
Valor Pagado:2395000

Descripción:null
Cliente:Carlos Martinez
Email:carlos.martinez@bmpconsultoria.com

IP Cliente:10.10.103.217
Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

mailto:pagoselectronicos@barranquilla.gov.co


 $342,000C95 ESTAMPILLA ITSA 800-95494-3BANCO DE OCCIDENTE0.3%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010905
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 113,984,493ESTAMPILLA  ITSA95Impuesto:

 $342,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $342,000

Base / Cantidad

 $342,000C95 ESTAMPILLA ITSA 800-95494-3BANCO DE OCCIDENTE0.3%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010905
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 113,984,493ESTAMPILLA  ITSA95Impuesto:

 $342,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

D
IS

T
R

IT
O

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $342,000

Base / Cantidad

 $342,000C95 ESTAMPILLA ITSA 800-95494-3BANCO DE OCCIDENTE0.3%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010905
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 113,984,493ESTAMPILLA  ITSA95Impuesto:

 $342,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

B
A

N
C

O

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $342,000

Base / Cantidad

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

(415)7707277260214(8020)020240010905(3900)00000000342000(96)20240229ÍÊIYfhm:".p4""H!)%ÊGÂÂÂÂÂB4ÂÊÄ48"=XÎ

(415)7707277260214(8020)020240010905(3900)00000000342000(96)20240229ÍÊIYfhm:".p4""H!)%ÊGÂÂÂÂÂB4ÂÊÄ48"=XÎ

(415)7707277260214(8020)020240010905(3900)00000000342000(96)20240229ÍÊIYfhm:".p4""H!)%ÊGÂÂÂÂÂB4ÂÊÄ48"=XÎ

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A  NIT 860.525.148-5

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A  NIT 860.525.148-5

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A  NIT 860.525.148-5

VR.20230116.PBG.01.01.04

Descuento Aplicado :  $

Descuento Aplicado :  $

 $Descuento Aplicado :



29/2/24, 15:03

1/1

Comprobante Transacción
Razón Social:Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT:890102018-1
Estado:APROBADA
Motivo:00 - Aprobada

Franquicia:Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)
Fecha y Hora:2024-02-29 15:02:13

Banco:BANCOLOMBIA
Autorización / CUS:483523624

Recibo:1611781314
Referencia Pago:20240010905

Moneda:COP
Valor Pagado:342000

Descripción:null
Cliente:Carlos Martinez
Email:carlos.martinez@bmpconsultoria.com

IP Cliente:10.10.103.217
Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

mailto:pagoselectronicos@barranquilla.gov.co


 $479,000C09 ESTAMPILLA PROCULTURA 0241-0000-4084BANCO DAVIVIENDA0,5%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010901
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 95,785,289ESTAMPILLA PROCULTURA OTROS111Impuesto:

 $479,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

C
O

N
T

R
IB

U
Y

E
N

T
E

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $479,000

Base / Cantidad

 $479,000C09 ESTAMPILLA PROCULTURA 0241-0000-4084BANCO DAVIVIENDA0,5%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010901
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 95,785,289ESTAMPILLA PROCULTURA OTROS111Impuesto:

 $479,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

D
IS

T
R

IT
O

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $479,000

Base / Cantidad

 $479,000C09 ESTAMPILLA PROCULTURA 0241-0000-4084BANCO DAVIVIENDA0,5%

Total Concepto Concepto Descripcion Concepto BancoTarifa

Valor Total a Pagar:

No. Recibo Pago

20240010901
26-02-2024

29-02-2024ADI Y PRO 1 AL IMC-032-2023

Fecha Emision:

Fecha Vence:

901778276N

ALCALDIA DE BARRANQUILL

CONSORCIO INTERHUERTASDeclarante:

Asociada:

Numero Cuenta

 95,785,289ESTAMPILLA PROCULTURA OTROS111Impuesto:

 $479,000

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS
RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS

B
A

N
C

O

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 22/02/2024 hasta 29/02/2024, sobre una estampilla por valor
de: $479,000

Base / Cantidad

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

THAYDARUsuario 

(415)7707277260139(8020)020240010901(3900)00000000479000(96)20240229ÍÊIYfhm:!Gp4""H!)!ÊGÂÂÂÂÂOzÂÊÄ48"=tÎ

(415)7707277260139(8020)020240010901(3900)00000000479000(96)20240229ÍÊIYfhm:!Gp4""H!)!ÊGÂÂÂÂÂOzÂÊÄ48"=tÎ

(415)7707277260139(8020)020240010901(3900)00000000479000(96)20240229ÍÊIYfhm:!Gp4""H!)!ÊGÂÂÂÂÂOzÂÊÄ48"=tÎ

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE DISTRITO
ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE

BARRANQUILLA NIT 890.102.018-1

VR.20230116.PBG.01.01.04

Descuento Aplicado :  $

Descuento Aplicado :  $

 $Descuento Aplicado :



29/2/24, 15:05

1/1

Comprobante Transacción
Razón Social:Alcaldía Distrital de Barranquilla

NIT:890102018-1
Estado:APROBADA
Motivo:00 - Aprobada

Franquicia:Débito a cuentas corrientes y ahorros (PSE)
Fecha y Hora:2024-02-29 15:05:31

Banco:BANCOLOMBIA
Autorización / CUS:483536266

Recibo:1611782042
Referencia Pago:20240010901

Moneda:COP
Valor Pagado:479000

Descripción:null
Cliente:Carlos Martinez
Email:carlos.martinez@bmpconsultoria.com

IP Cliente:10.10.103.217
Si tiene alguna inquietud contáctenos al teléfono (57)(5)3399124 o vía email
pagoselectronicos@barranquilla.gov.co

mailto:pagoselectronicos@barranquilla.gov.co










901778276Nit

Factura Electrónica De Venta No

FECHA FACTURA
14/05/2024

CLIENTE
890102018 1NIT

FECHA VENCIMIENTO
13/06/2024

Total

4

CONSORCIO INTERHUERTAS

DIRECCIÓN TELÉFONO

VENDEDOR FORMA DE PAGO

POR CONCEPTO DE
ACTA PARCIAL No.3 - AVANCE DE OBRA CONTRATO No. 
IMC-032-2023

Cll 34 No 43-31

Descripción

.

Responsable de IVA

No.

No somos Grandes Contribuyentes

Item Código

Actividad Económica ICA 7112 1000.00 X 1000

3

FE

CIUDAD
Barranquilla

Consorcio Interhuertas

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BAR

Credito

Autorización de numeración de Factura Electronica 18764062766598 que 
habilita desde FE 1 a FE 500 vigente hasta 27-12-2024

$ 18.193.098,6941555003 Informe mensual No. 3.  Periodo: Abril 1 al 30-2024, según la CLÁUSULA 5TA- FORMA DE PAGO 
del anexo de condiciones contractuales No. IMC-032-2023, cuyo objeto es la "INTERVENTORÍA 
INTEGRAL TÉCNICA, ADTVA, AMBIENTAL Y FINANC. PARA LAS INTERVENCIONES 
NECESARIAS PARA LA CONSTRUC. DE PARQUES PRODUCTIVOS-HUERTAS URBANAS 
COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA DEL DISTRITO 
DE BQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON 
ANCI LAZIO".

1

SUBTOTAL

TOTAL FACTURA

Valor en Letras
$ 3.456.688,75IVA

CLL 77B No 57-103 OF 907   Teléfono 6053686111 Barranquilla

$ 1.091.585,92RETEFUENTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Correo electrónico

Total Items

Fecha y hora de generacion:

Solicitamos consignar en la cuenta de ahorros No. 816-
81901-5 del Banco de Occidente a nombre de Consorcio 
Interhuertas Nit 901778276-3

VEINTE  MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS UN 
PESOS M/CTE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

info@bmpconsultoria.com

$ 20.558.201,52

14/05/2024 22:57:00

1

Por Favor realizar retenciones en cabeza de los consorciados de acuerdo con su 
porcentaje de participacion así:

Ingeniería de Proyectos SAS  Nit 890.116.722-8     Participación 60%                         
BMP Consultores SAS            Nit 901.509.388-7     Participación 40%

$ 18.193.098,69

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: ad5f9daae648d88f783ffd0a4af5c41cf0e3bb17d2e5975bd4a67f1f6b459c437249f02353b43ef7fe6ecaf7c755ffc3 --Fecha y Hora de Expedición : 14/05/2024 11:07:28 p. m.



24. Dirección

  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

997. Fecha formalización

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

985. Cargo

992. Área

990. Lugar administrativo

989. Dependencia

984. Apellidos y nombres

Firma del solicitante

993. Establecimiento

6. DV

991. Organización

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

1002. Tipo documento

1006. Organización

1005. Cod. Representación

1001. Apellidos y nombres

1004. DV

Firma del funcionario autorizado

11. Razón social

Cód.

7. Primer apellido

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción 
establecida en el artículo 684-2 del E.T

12. Dirección seccional

25. País 26.Departamento 27. Municipio

1003. No. IdentifIcación

18764062766598

     9 0 1 7 7 8 2 7 6 3

CONSORCIO  INTERHUERTAS

Impuestos de Barranquilla  2

CL 77 B   57   103 OF 907 ED GRAN TOWERS

Colombia Atlántico Barranquilla

SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

2 0 2 3 -1 2 -2 7 /1 6 :3 6 :5 8

MARTINEZ GUTIERREZ CARLOS ANDRES

Cédula de Ciudadanía

1 1 4 0 8 1 8 4 6 0     6
Representante Legal Principal

CONSORCIO  INTERHUERTAS

2023-12-27 / 04:36:58 PM



  Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Página de Hoja No. 2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód.

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

31. Prefijo 32. Desde el número

11. Razón social

38. Vigencia
1

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
2

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
3

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
4

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
5

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
6

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
7

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
8

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia
9

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

29. Establecimiento

33. Hasta el número 34. Tipo solicitud Cód.30. Modalidad                                                                                          Cód. 31. Prefijo 32. Desde el número 38. Vigencia

10

11

18764062766598

     9 0 1 7 7 8 2 7 6 3

CONSORCIO  INTERHUERTAS

2 2

CONSORCIO  INTERHUERTAS CL 77 B   57   103 OF 907 ED GRAN TOWERS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4
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AUTORIZACIÓN  1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

12



 

 

 

CERTIFICADO 

 
 
 

Mediante la presente CERTIFICAMOS que CONSORCIO INTERHUERTAS 

Cordialmente, 

 
 
 

NEIRA ORTIZ ORELLANO 
Gerente de Relación Banca Empresarial  
 
 

 

identificado con Nit. 901.778.276-3 mantiene vínculos comerciales con 

nuestra institución, en la oficina Smart Office a través de la cuenta de ahorros 

816-81901-5, desde el 11 de enero de 2024, la cual se encuentra activa y 

vigente. 

 

Lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:  

CONSORCIO INTERHUERTAS, es ser un “Cliente Activo del Banco de 

Occidente”. 

 

 

Expedimos esta certificación a solicitud del cliente, hoy 22 de abril de 2024, 

en la ciudad de Barranquilla.  

 

 



 

 



 

 

BARRANQUILLA - COLOMBIA 
Calle 77B No.57-103 Of 907 

Edificio Green Towers 
Tel: 312 3923035 

 

E-mail.: info@bmpconsultoria.com 
 

                       

 

 

 
 

EL SUSCRITO CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ 

BMP CONSULTORES SAS 

 

CERTIFICA QUE:  

 

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el 

Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la 

administración de BMP CONSULTORES SAS, con NIT No. 901.509.388-7 la compañía ha dado 

cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en relación con      todos sus trabajadores durante los 

últimos seis (6) meses. 

 

Así mismo certifica que, la compañía se encuentra a la fecha exonerada mediante el artículo 114-1 del 

Estatuto Tributario Nacional del pago de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) y al Régimen 

Contributivo de Salud por parte del empleador. 

 

 

 

 

 

 

CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ 
REPRESENTANTE LEGAL 
C.C. 1.140.818.460 
 

La presente se expide a los quince (15) días del mes de abril del 2024. 



 

 

 

 

CERTIFICACION DE PAGOS SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES 
 
 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IMC-032-2023 
 
“INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES PRODUCTIVOS - HUERTAS URBANAS 
COMUNITARIAS EN LAS LOCALIDADES SUROCCIDENTE Y METROPOLITANA 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL SUSCRITO CON ANCI LAZIO” 
 

 

 

El suscrito CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ identificado con cédula de ciudadanía 

No. 1.140.818.460, en su calidad de Representante Legal del CONSORCIO 

INTERHUERTAS, con NIT No. 901.778.276-3 manifiesto que a la fecha de entrega de 

la presente certificación, el Consorcio en mención ha cumplido con los pagos al sistema 

de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes 

parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra Paz y Salvo con las 

empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de 

Riesgos Profesionales ARP, Caja de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar 

Familiar ICBF, y Servicio de Aprendizaje – SENA, en relación con todos sus 

trabajadores, durante los últimos seis (6) meses. 

 
 

CONSORCIO INTERHUERTAS 
 

 
 
 
 
CARLOS MARTÍNEZ GUTIERREZ 
Representante Legal 

 
 
Calle 77B No.57-103 Of 907 
E-mail: info@bmpconsultoria.com  
tel: 312 392 3035 
BARRANQUILLA - COLOMBIA 

 
 

La presente se expide a los quince (15) días del mes de abril del 2024.  



 

BARRANQUILLA - COLOMBIA 
Calle 77B No.57-103 Of 907 
Edificio Green Towers 
Tel: (605) 3855007 – 3686111-3686110 

BOGOTA - COLOMBIA 
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CERTIFICA QUE: 
 

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el 

Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 

de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la 

administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS SAS, NIT 890.116.722-8, la compañía ha dado 

cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las 

Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, en relación con      todos sus trabajadores durante los 

últimos seis (6) meses 

 

Así mismo certifico que, la compañía se encuentra a la fecha exonerada mediante el artículo 114-1 del 

Estatuto Tributario Nacional del pago de los aportes parafiscales (SENA e ICBF) y al Régimen 

Contributivo de Salud por parte del empleador. 

 

 

 

 

 
 

PEDRO ROMERO MORENO 
AUDITORES DE GESTION LTDA 
Revisor Fiscal 

T.P Nº 12013-T 
C.C. 17.160.968 de Bogotá 

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD 
INGENIERIA DE    PROYECTOS S.A.S.

  

 

La presente se expide a los quince (15) días del mes de abril del 2024.  

mailto:info@inproyectos.com
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público PEDRO ROMERO MORENO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente
su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Abril de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

http://192.68.0.10:80/pls/apex/f?p=112:1:::::P1_CERTIFICADO:13D58D198DFACD66

