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ACTA No. 01
MODIFICACION AL CONTRATO NUMERO 244 DE 2024

CONTRATISTA: SUPERLOGISTICA BGA S.A.S
NIT: 900.751.931-9

Entre, la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO “HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", (NIT 900.006.037-4) con
domicilio en la ciudad de Bucaramanga y representada por RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO identificado con cédula de
ciudadania numero 72.251.369 expedida en Barranquilla, en su calidad de Gerente y Representante Legal, quien en el presente
contrato se denominard ‘LA ESE HUS", y por la otra, SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. Con NIT. 900.751.931-
representada legalmente por LUIS ALFREDO RIANO PABON, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadanfa No. 1.098.675.932, de Bucaramanga, quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA y manifiesta
bajo la gravedad de juramento, no estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar
facultado para suscribir el presente acuerdo de conformidad con las siguientes consideraciones: 1). Que la ESE Hospital
Universitario de Santander suscribié el 30 de abril de 2024 el contrato de prestacién de servicio No. 244 de 2024 con
SUPERLOGISTICA BGA S.A.S -, cuyo objeto es:". PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LAVANDERIA
HOSPITALARIA, ASEO Y DESINFECCION DE ROPERIA HOSPITALARIA PARA GARANTIZAR LA ADECUADA ATENCION
DE LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER", con plazo de ejecucién, DESDE EL 01 DE
MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion
de contrato, como son la expedicion del registro presupuestal y la aprobacién de las garantfas exigidas por parte de la oficina
asesora juridica y por valor de QUINIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MICTE. ($ 519.000.000), 2) Que, se hace
necesario realizar modificacion al plazo de ejecucion del contrato No. 244 de 2024 tenlendo en cuenta que en la clausula tercera
se establecié como fecha de inicio el dia 01 de mayo de 2024, no obstante las pélizas fueron aprobadas en la plataforma Secop
Il el dia 06 de mayo de 2024, por lo anterior, siendo este un requisito junto con la expedicion del registro presupuestal,
condiciones para poder iniciar la ejecucion, se debe establecer como fecha de inicio el dia 06 de mayo de 2024; 3) Que, debido
a lo anterior, se realiza la presente modificacién contenida en las siguientes clausulas: PRIMERA. MODIFICAR la clausula
TERCERA. - PLAZO, quedando de la siguiente manera, “El tiempo durante el cual se ejecutaré el contrato seré DESDE EL 06
DE MAYO DE 2024 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y
legalizacién de contrato, como son la expedicion del registro presupuestal y la aprobacién de las garantias exigidas por parte de
la oficina asesora juridica”. SEGUNA. PERFECCCIONAMIENTO Y LEGALIZACION: Para el perfeccionamiento de la presente
acta se requerira de las firmas de las partes. TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Las clausulas y disposiciones
no adicionadas, ni modificadas en el presente documento, permaneceran vigentes. CUARTA. FIRMA ELECTRONICA. FIRMA
ELECTRONICA La suscripcion de esta Acta se realizara a través del uso de la plataforma SECOP Il y mediante la firma
electronica de las partes, conforme los lineamientos de uso de la plataforma emitidos por Colombia Compra Eficiente y el
Decreto 2364 de 2012, De la suscripcion se dejara constancia en el expediente mediante la impresion de la constancia de firma
electronica descargada directamente de la plataforma.

Se firma de manera electrénica en la plataforma SECOP Il, a los
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