Gobernacion de Arauca
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
NIT 900.034.608 — 9

CODIGO: GTSI-GD-F02

DIRECCION

VERSION: 012016

SALUD PUBLICA

TRD: (110-10.1.0517)

Arauca, 16 de mayo 2024

Doctor:
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Asunto: Viabilidad prorroga de Plazo # 3 del Contrato de Prestacion de Servicio de Salud N° 02-042 de
2023.

Por medio de la presente me dirijo a usted para manifestarle la solicitud de prérroga de plazo del Contrato
de Prestacion de Servicio de Salud N° 02- 042 de 2023, suscrito con la IPS ANALICEMOS, yaqueala
fecha se han realizado mas de 240 certificaciones en el municipio de Tame, logrando un avance de la
ejecucion del 50% de las actividades, razén por la cual se solicita viabilidad de plazo de prémroga teniendo
en cuenta que se requiere la ejecucion satisfactoria de todas las actividades contractuales para el
cumplimiento de las metas.

Teniendo en cuenta lo anterior y justificacion previa del contratista, por medio del oficio radicado el dia 16
de mayo del 2024, se requiere prorrogar €l plazo contractual por un término de dos (02) meses para la
respectiva ejecucion contractual, razén por la cual esta supervision avala la prorroga de plazo solicitado.
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