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Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 

Unidad Administrativa 
 

Unidad de Infraestructura Física 
  

ACTA DE INICIO CONTRATO DE SUMINISTRO 
 

 

 
CONTRATO DE                   : 050 de 18 de abril de 2024 
SUMINISTRO No.                                 CO1.PCCNTR.6187853 

 
MODALIDAD DE SELECCIÓN : Selección Abreviada 01 de 2024 
 
 
OBJETO : Fabricación de un cerramiento desmontable 

para el Palacio de Justicia de Bogotá “Alfonso 
Reyes Echandía” 

 
 
LOCALIZACIÓN : PALACIO DE JUSTICIA DE BOGOTÁ 

ALFONSO REYES ECHANDÍA Ubicado en la 
calle 12 # 7-65 Bogotá 

 
VALOR  : $921.156.219 
 
PLAZO    : 4 meses 
 
 
FECHA DE INICIO   : 6 de mayo de 2024 
 
 
FECHA DE TERMINACIÓN : 5 de septiembre de 2024 

 
 

CONTRATISTA                     : CONSORCIO MANTENIMIENTOS A&V 
 

 
CONSULTOR INTERVENTORIA: EQUILIBRIO INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S 
 
 
COORDINADORA   : LIZ MARY SANDOVAL 

  



 
Continuación Acta de Inicio Contrato de Suministro 050 de 2024 
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A los seis (6) días del mes de mayo del año 2024, las siguientes personas, 

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA TOVAR, identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 12.370.591 como Representante Legal del CONSORCIO 

MANTENIMIENTOS A&V en calidad de CONTRATISTA, JAVIER DAVID 

MONTERROZA LOPEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 

1.118.864.291 como Representante Legal de EQUILIBRIO INGENIERIA Y 

SERVICIOS S.A.S en calidad de INTERVENTORIA EXTERNA, LIZ MARY 

SANDOVAL, Profesional Universitario de la División de Mejoramiento y 

Mantenimiento de Infraestructura, en calidad de Coordinadora del Proyecto y JOSE 

FERNANDO GARCIA GOMEZ como Director de la División de Mejoramiento y 

Mantenimiento de Infraestructura de la Unidad Administrativa de la Dirección 

Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, 

acordaron dejar constancia por medio de la presente Acta, que en la fecha, se dio 

inicio a los trabajos contratados. 

 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella 

intervinieron. 

 
 
 
 
 
 

FRANCISCO JAVIER VILLANUEVA 
TOVAR  

Representante Legal 

CONSORCIO MANTENIMIENTOS A&V 
Contratista 

 JAVIER DAVID MONTERROZA LOPEZ 
Representante Legal 

EQUILIBRIO INGENIERIA Y 
SERVICIOS S.A.S Interventoría 

 
 
 
 
 
 

LIZ MARY SANDOVAL L. 
Coordinadora del Proyecto 
Profesional Universitario 
División de Mejoramiento y 

Mantenimiento de Infraestructura 

 JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ 
Director 

División de Mejoramiento y 
Mantenimiento de Infraestructura 

 
 


