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CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha de Aprobación: 
28/Ago/17 

OTRO SI No. 1 AL CONTRATO SA-SASI-287-2023 SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA- SECRETARIA DEL AMBIENTE Y UT AJ WARRIORS IDENTIFICADA CON 
NIT No. 901.768.212-1 

________________________________________________________________________________ 

Secretaria del Ambiente Torre de Beneficencia piso 3. Sede 
Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Central Piso 8. Código 
Postal: 111321 Bogotá, D.C. Tel.  [Relacionar Teléfono/s] 

Entre los suscritos: NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON, identificado con cédula de ciudadanía 
No.21.147.878 expedida en Villapinzón, en su calidad de Secretaria del Ambiente, nombrada 
mediante Resolución No.0004 de enero 02 de 2020 de cargo para el cual tomó posesión el día 02 de 
enero de 2020, según consta en acta N° 00002 de enero 2020, y de acuerdo con el acto de delegación 
contractual Decreto No. 552 de 2020, actuando en nombre y representación del Departamento de 
Cundinamarca, Secretaria del Ambiente, con NIT 899999114-0, quien para los efectos del presente 
contrato se denomina SECRETARIA DEL AMBIENTE por una parte; y por la otra, UT AJ WARRIORS, 
identificada con NIT 901.768.212-1 representada por Oscar Javier Realpe Niño con C.C 80.000.101 
expedida en Bogotá D.C, que para los efectos de este contrato se denominará CONTRATISTA, 
hemos convenido en celebrar el otro si No. 1 al contrato No. SA-SASI-287-2023, previa a las siguientes 
consideraciones: 1) Que el 02 de noviembre de 2023, las partes suscribieron a través de la plataforma 
transaccional SECOP II contrato SA-SASI-287-2023 cuyo objeto es: ‘SUMINISTRO DE EQUIPOS 
ESPECIALIZADOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LOS  MUNICIPIOS DE MADRID, MOSQUERA, 
GIRADOT Y FACATATIVA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SA-CDCVI-250-2023, CONFORME A LO 
CORRESPONDIENTE AL GRUPOS I” 2) Que de conformidad con la CLÁUSULA QUINTA: PLAZO 
DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de un (01) mes y veintisiete (27) 
días, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 3) Que se requiere disminuir el plazo de ejecución del 
contrato SA-SASI-287-2023, toda vez que excede la presente anualidad. En consecuencia, las partes 
acuerdan: CLAUSULA 1. Modificar LA CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:  del contrato 
No. SA-SASI-287-2023, la cual para todos los efectos quedará de la siguiente forma: CLÁUSULA 
QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato a celebrar será de un (01) mes 
y  veintidós (22) días sin exceder el 31 de diciembre de 2023, contados a partir de la suscripción del 
acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato. 
CLÁUSULA 2. Las demás cláusulas y/o estipulaciones del contrato SA-SASI-287-2023, conservan 
plena validez y vigencias. CLAUSULA 3. El presente otrosí requiere para su perfeccionamiento de la 
firma por las partes.  

Para constancia, se firma a plena conformidad, a los nueve (09) días del mes de noviembre de 2023. 

NIDIA CLEMENCIA RIAÑO RINCON 
Secretaria del Ambiente 

UT AJ WARRIORS 
RL/ Oscar Javier Realpe Niño 
Contratista  

Elaboró: Laura Camila Ramos / Contratista SA
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