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ACTA DE INICIO CONTRATO
CONTRATO: 1008 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
KONSULTPRO SAS

CONTRATISTA: RL: GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
NIT: 901.521.485-2

CC/NIT: CC: 1.110.507.252 DE IBAGUE
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
OBJETO: JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE

LAS COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE
OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL

MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS
VALOR TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($166.010.738)

EL TERMINO DEL CONTRATO ES POR 100 DIAS DEL CALENDARIO,
PLAZO DE | CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
EJECUCION PREVIA APROBACION DE LAS GARANTIAS.

En el Municipio de El Espinal — Tolima, se reunieron LILIANA RIVERA GARCIA- Directora
Administrativa de Programas Soclales, ANGELICA YULISA OSORIO CUELLAR, Secretaria de
Desarrollo Econdmico y Directora Administrativa de Fomento Econémico y Compatitividad
(E), quienes ejercerdn las SUPERVISIONES del contrato, y GINNA MARCELA CASTILLO
GUTIERREZ identificada con Cédula de Ciudadania 1,110.507,252 DE IBAGUE representante legal
G KONSULTPRO CON NIT: 901.521.485.2, en su salidad de CONTRATISTA, con ¢! fin de suscribir
la presente acta de inicio, la cual surtird efectos legales y fiscales a partir de la fecha.

En constancia de lo anterior se firma por qui en ella intervini , en el Municiplo de El Espinal
- Tolima, a los velntinuove (29) dfas del mes de Septiembre del 2023,

3 \ -— » 1
MWM{O
LILIANA RI GARCIA
Directora Administrativa de Programas Soclales
Supervisor
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Senwane /D)

RL: GINNA CASTILLO GUTIERREZ
ra Administrativa de Fomento N*: 1,110.507.252 DE IBAGUE
émico KONSULTPRO SAS
Apoyo x l='Superylsién NIT: 901,521 485.2
CONTRATISTA

Proyecto, Reviso y Aprobd: Litana Rivers Garcla « Direciora Administrativa de Programas Soclales
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INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA
NOMBRE: KONSULTPRO SAS
IDENTIFICACION: W ootioriasa
REPRESENTANTE
LEGAL: GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
IDENTIFICACION DEL R.L |4 110,507.252 DE IBAGUE
DIRECCION: MANZANA L CASA 1 BARRIO BALKANES
CIUDAD: ESPINAL TOLIMA
TELEFONO: 3003936107
CORREO ELECTRONICO: | konsultpro@hotmail.com
INFORMACION BASICA DEL CONTRATO
El término del contrato es por 100 dias del calendario, contados a
PLAZO DE EJECUCION: |nartir de la suscripcién del acta de inicio previa aprobacion de
las garantias.
CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL
VALOR: SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL
($166.010.738,00)
CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO
OBJETO: DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA EL
' TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL

El Municipio de el Espinal identificado con NIT. 890.702,027-0 representado por el Doctor
EFREY BOCANEGRA ORTIZ, mayor de edad, identificado con la Cedula de ciudadania
N°.93.122.097 de E! Espinal, en su condicién de secretario de despacho, cédigo 020, grado
02, Secretario de Hacienda Municipal, conforme a la delegacion en materia de contratacién para
el MUNICIPIO DE EL ESPINAL - TOLIMA con NIT. 890.702.027-0, conforme al Decreto 130 del
03 de octubre de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE DELEGAN UNAS FUNCIONES Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.” y quien para los efectos del presente contrato se
denominara el MUNICIPIO por una parte y por la otra parte KONSULTPRO SAS con NIT:
901.521.485-2, representado legaimente por GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ,
identificado con cedula de ciudadania No. 1.110.507.252 DE IBAGUE, quien manifiesta no estar
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incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de interés,
sefialadas en la Ley, en especial las contenidas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993, quien para
los efectos del presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, acordamos celebrar el
presente contrato que se regira por las normas legales aplicables a la materia.

CONSID H

Que el Municipio de El Espinal publicé el 18 de Agosto de 2023 en el SECOP II, el (i) aviso de
convocatoria publica; (i) el estudio del sector; (jii) los estudios previos; (iv) el proyecto de pliego
de condiciones del proceso de concurso de méritos CMA-006-2023.

Que el Municipio de El Espinal expidi6 la Resolucion No. N°.789 de septiembre 04 de 2023 que
ordend la apertura del proceso de concurso de méritos CMA-008-2023.

Que durante el termino de observaciones al proyecto de pliegos de condiciones y al pliego de
condiciones definitivo se presentaron observaciones, las cuales fueron respondidas y publicadas
en la plataforma SECOP II.

Que hasta la fecha y hora sefialada en el cronograma del proceso de seleccion, se recibieron las
siguientes Ofertas:

KONSULTPRO SAS con NIT. 901521485-2, representado 5/09/2023
1 |legalmente por GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
identificada con cédula de ciudadania No. 1.110.507.252 07:17 PM

Que una vez evaluadas las ofertas y durante el término de traslado del informe de verificacion
preliminar, se recibi6 escrito por parte del proponente 01 a través del cual subsané su oferta y
conforme a la verificacion realizada por parte del componente técnico, la misma queda habilitada
en el informe final y se efectud la correspondiente asignacién de puntaje.

Que el comité en el consolidado final de evaluacion realiz6 la siguiente recomendacion: “Se
recomienda al ordenador del gasto, adjudicar el Proceso de Concurso de Méritos No. 006 de
2023 al proponente KONSULTPRO SAS con NIT: 901.521.485-2, representado legalmente por
GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.110.507.252 DE IBAGUE, por ajustarse a los requerimientos definidos en el pliego de
condiciones y obtener el mayor puntaje.”.

Que cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los sefialados en los pliegos de
condiciones, el Municiplo del Espinal, procedié a la adjudicacién del proceso de concurso de
méritos CMA-008-2023 por medio de la Resolucién No. 824 del 14 de septiembre de 2023.
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En consecuencia, de lo anterior, las partes acuerdan celebrar el presente contrato, el cual se
regira, por las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL.

CLAUSULA SEGUNDA: VALOR - CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL
SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS, MONEDA LEGAL ($166.010.738,0) IVA
INCLUIDO.

PARAGRAFO: Las especificaciones técnicas, items, cantidades y valores pactados, seran las
presentadas por el CONTRATISTA con su oferta, en los siguientes términos:

SALAR CANTIDAD | TIEMPO | TIEMPO VALOR
CARGQ /. FCR) X (Personas) | (DIAS) |DEDICACION PARCIAL
DIRECTOR DE PROYECTO $261.10050] 1,00 100,00 50% $10.805.025,00

COORDINADOR OPERATIVO $145.907,50 1,00 100,00 100% $14.590.750,00

PROFESIONAL DE CAMPO $135.500,00 1,00 100,00 100% $13.550.000,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL $38.945.775,00

Factor multiplicar 2,0186 $78.615.941

TOTAL COSTOS DE PERSONAL $78.615.941

Construyendo El Espinal con Decisién & Firmeza
Carrera 6 # 8-07 Palacio Municipal de El Espinal. Tel.: (8)239-03-14, cddigo postal: 733520
Correo: contactenos@elespenal-tolima.gov.co Pagina Web http:/Awww.elespinal-tolima.gov.co/

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DIRECCION ADMINISTRATIVA (@
DE CONTRATACION .~y CONSTRUYENDO
4 ELESPINAL CON
CONTRATO -
AR DECISIONGFIRMEZA
DERLES
CONCURSO DE MERITOS No. 006 DE 2023
Pégina 4 de 17
GASTOS OPERACIONALES
CONCEPIO unibao | costo (s) m Pl R )
Papeleria
(Computadores, scanner, | MES $120.200.00 | 100,00 100% $12.020.000
kaneiOfO).
Informes UNIDAD $481.000,00 | 5.00 100% $2.405.000
Dp!ociél_\ de
mml‘;’_":& uNDAD | $466.000.00|3.00 100% $1.398.000
desinfectante)
ALQUILER OFICINA MES $118.210,00]100.00 |100% $11.821.000
Gastos movilizocion
(vehiculo de
tronsporte.  combustible. | MES $210.000.00|100.00 | 100% $21.000.000
lubricantes vy

maontenimiento.,

Comunicaciones (lel. fax,

bilapis MES $59.750.00 |100.00 |100% $5.975.000
SUBTOTAL COSTOS OPERACIONALES $54.619.000
[COSTOS OPERACIONALES $54.619.000
SUBTOTAL S133.234.9a2 |
[COSTOS DE LEGALIZACION S7.461.157
IVA 19% $25.314.639
AJUSTE AL PESO $0.75
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA $166.010.738

CLAUSULA TERCERA: PLAZO DE EJECUCION EI término del contrato es por 100 dias del

calendario, contados a partir de la suscripcion del acta de inicio previa aprobacién de las
garantias.

CLAUSULA CUARTA: LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del contrato es el
Municipio de EL ESPINAL -~ Tolima.

CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES:
OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA
Obligaciones generales:
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El contratista debera realizar el objeto del contrato de conformidad a los parédmetros
determinados por la administracion municipal, y cumpliendo las disposiciones legales vigentes
lo cual comprende las siguientes actividades:

a) Conocer a cabalidad el estudio previo, anexo técnico, y demas documentos que formen
parte del proceso, para realizar la ejecucion del mismo con eficiencia y eficacia.

b) Cumplir con el objeto del contrato, de acuerdo con los términos acordados.

c) Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidacion del contrato y las
modificaciones si las hubiera conjuntamente con el supervisor del mismo.

d) Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y
parafiscales para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley
789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar,
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos
que rigen la materia.

e) Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la informacion que conozca por causa
o con ocasion del contrato.

f) Mantener vigente las garantias por el tiempo pactado en el contrato, asi como de las
modificaciones que se presenten en la ejecucion del mismo.

@) Suministrar al supervisor del contrato toda la informacion que le sea solicitada para verificar
el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrate, de acuerdo con los
articulos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.

h) Disponer y administrar los recursos de personal, equipos, implementos y demas

i) servicios y elementos para el buen desarrollo del presente contrato.

J) Elaborar y presentar las facturas o cuentas de cobro en las fechas previstas por el
supervisor del contrato, adjuntando los soportes respectivos de acuerdo con los requisitos
establecidos en la forma de pago.

k) No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la Ley con el fin de
obligario a hacer u omitir algun acto o hecho en contra de la Ley. Cuando se presentaren
tales peticiones o amenazas debera informar inmediatamente de su ocurrencia al
SUPERVISOR del contrato a las demas autoridades competentes para que ellas adopten
las medidas correctivas que fueren necesarias. El incumplimiento de esta obligacion y la
celebracion de pactos o acuerdos prohibidos daran lugar a la terminacion del contrato.

I) Aplicar la nommatividad vigente en Colombia para el desarrollo del presente objeto
contractual.

m) Desarrollar las actividades propuestas en el presente documento y en la propuesta
presentada.

n) Contar con ladisponibilidad presupuestal y los recursos monelarios requeridos y oportunos
para la ejecucion del contrato.

o) Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en
desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administracién o a terceros
en los términos del articulo 52 de la ley 80 de 1993.
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato, el CONTRATISTA debe realizar las
siguientes actividades:

1. Verificar el cumplimiento del objeto del contrato al cual se le hace interventoria conforme a
los documentos del pliego de condiciones, la propuesta presentada y el contrato, y las
especificaciones técnicas contenidas en los mismos.

2. Velar por el efectivo cumplimiento de las normas técnicas vigentes para la ejecucion de las
actividades del contrato a intervenir.

3. Velar por que el contratista de la prestacién del servicio para el proyecto, cumpla con todas
las exigencias de proteccion del personal que se utilice para la ejecucion del contrato.

4. Supervisar, orientar, coordinar, verificar y avalar la totalidad de las acciones técnicas y
legales ejecutadas por el contratista durante la prestacién del servicio.

5. Llevar y mantener actualizado el archivo de la interventoria, como lo son documentos que
evidencien la ejecuci6n fisica financiera del contrato, el tiempo establecido y en general
toda la informacién que en un momento dado la Administracion Municipal requiera o los
entes de control soliciten.

6. Entregar al ejecutor del contrato de prestacion del servicio sus érdenes o sugerencias por
escrito de conformidad al manual de interventoria de la administracion Municipal.

7. Informar a la supervisora del contrato, en el evento de cualquier incumplimiento por parte
del contratista que lleva a cabo la prestacion del servicio, para coadyuvar en el tramite ante
las aseguradoras.

8. Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista que lleva a
cabo la prestacién del servicio del programa frente al pago de seguridad social y de los
aportes parafiscales correspondientes a cada uno de sus empleados.

9. Rendir informes mensuales de acuerdo al avance del servicio o en casos excepcionales
que sea necesario, con los respectivos soportes, asi como las actividades o acciones
realizadas, evaluaciones, recomendaciones y conclusiones de conformidad a los hallazgos
encontrados en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales a la secretaria de
desarrollo econdmico y social.

10. Verificar que se inviertan los recursos aportados por el Municipio en garantizar la prestacion
del contrato.

11, Verificar que se practique las buenas précticas de manufactura (BPM) periédicamente en
la prestacién del servicio y garantizar que este se cumpla de acuerdo con los requisitos de
calidad y oportunidad requeridos.

12. Verificar que los materiales para desarrollo de componentes cuenten con los implementos
e insumos establecidos en el contrato cumplan con lo exigido en la normatividad vigente.

13. Verificar que las pélizas, y la parte precontractual se hallen vigentes durante todo el tiempo
de prestacién del servicio.

14. Verificar las condiciones de calidad de los alimentos que se vayan a suministrar a las
personas con discapacidad especial del Municipio de EL ESPINAL.
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15. Realizar por lo menos dos (2) visitas semanales al centro de atencién donde se prestara el
servicio confirmando las garantias del servicio.

16. Obrar con lealtad, y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y
complicaciones para el municipio, los beneficiarios y los deméas miembros involucrados en
el proceso.

17. No podra autorizar adiciones, ni modificaciones al contrato de atencién integral a las
personas con necesidades educativas especiales intervenido, sin el visto bueno del
SUPERVISOR del contrato.

18. Proyectar las respectivas actas parciales, finales y de liquidacion de los contratos. Con el
visto bueno de la directora Administrativa de Programas Sociales en quien recae la
responsabilidad del proyecto.

19. Conforme a lo establecido en las normas legales vigentes, y acompaiiar al municipio en
todo el proceso de liquidacion de los contratos objeto de interventoria.

20. Presentar 5 informes en su totalidad. Cada informe presentarlo al supervisor del contrato
de forma mensual

CLAUSULA SEXTA: OBLIGACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE EL ESPINAL

1. Verificar que el contrato se encuentre perfeccionado, legalizado y listo para su
ejecucion.

2. Suscribir a través del supervisor designado el acta de inicio junto con el
contratista.

3. Cancelar el valor de este contrato en la forma acordada.

4. Propiciar el acompafiamiento necesario tanto humano como logistico en la ejecucién
de las actividades objeto del presente contrato.

5. Suministrar informacién como el catastro oficial de redes y los elementos o
componentes que se requieran para la corecta ejecucion del objeto contractual, sia
ello hubiere lugar.

6. Solicitar al CONTRATISTA los informes que sean necesarios para la adecuada
vigilancia del desarrollo del contrato y suscribir las actas necesarias durante la
ejecucion del contrato.

7. Realizar la vigilancia y control del objeto contractual durante todo el término de ejecucion.

8. Liquidar el contrato

MA- SUP ION: La Supervisién del contrato que se adjudique la
ejerceraDIRRECION ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS SOCIALES, de la SECRETARIA
DE DESARROLLO ECONOMICO y con apoyo a la supervisién de la DIRECCION
ADMINISTRATIVA DE FOMENTO ECONOMICO del Municipio de El Espinal Tolima, en todo
caso el ordenador del gasto podra variar unilateraimente la designacion del supervisor. La
supervision se realizara conforme a lo establecido en el articulo 83 de la ley 1474 de 2011. El
supervisor debe ejercer un control integral (técnico, administrativo, financiero, contable y juridico)
sobre el contrato y todo el proceso en su conjunto, para lo cual, podré en cualquier momento,
exigir al contratista la informacién que considere necesaria, asi como la adopciéon de medidas

Construyendo El Espinal con Decisién & Firmeza
Carrera 6 # 8-07 Palacio Municipal de El Espinal. Tel.: (8)239-03-14, codigo postal: 733520
Correo: contactenos@elespenal-tolima.gov.co Pagina Web http:/Awww.elespinal-tolima.gov.co/

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

DIRECCION ADMINISTRATIVA (e
DE CONTRATACION ~y CONSTRUYENDO
4 ELESPINAL CON
CONTRATO

— AN pecisiongFIRMEZA

DY LLESPINAL

CONCURSO DE MERITOS No. 006 DE 2023
Pégina 8 de 17

para mantener, durante el desarrolio y ejecucién del contrato, las condiciones técnicas,
econdmicas y financieras existentes al momento de la celebracién del mismo. El Contratista debe
acatar las 6rdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor. No
obstante, si el Contratista no esta de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al
supervisor, con copia a la Alcaldia Municipal de EL ESPINAL - Tolima, antes de proceder a
ejecutar las érdenes. En caso contrario, respondera solidariamente con el supervisor si del
cumplimiento de dichas érdenes se derivan perjuicios para el Municipio del ESPINAL — Tolima.
Si el Contratista rehisa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le
notificaré por escrito sobre el incumplimiento de dicha orden, sefialando especificamente las
omisiones o infracciones y exigiendo su cumplimiento. Si esta notificacién no surte ningun efecto
dentro de un plazo de tres (3) dias hébiles, el supervisor comunicara dicha situacién al Municipio
del ESPINAL - Tolima para que tome las medidas que considere necesarias. El supervisor debe
documentar las causas o motivos del incumplimiento que llegue a presentarse, como es el caso
de atencién de emergencias, derrumbes, hundimientos de bancas, interrupcién del trénsito,
entre otros, incumpliendo asi el desarrollo normal de las actividades programadas.

CALUSULA OCTAVA- FORMA DE PAGO:

EIMUNICIPIO pagara el valor del contrato, por mensualidades con la entrega del informe técnico,
administrativo y financiero comrespondiente, pago de la seguridad social y certificacién de
cumplimiento expedida por el supervisor.

CDP Rubro 5 ddrl:uonte = Valor
SGR- Asigna ara la inversion local
s23 | QOILA1041500 | ool NBly municipios de cuarta, quintay
sexta categoria 166,010,738.00
CONTRATO 166,010,738.00
PAGO PORCENTAJE FORMA DE PAGO
1 20.00% 33,202,147.60
2 20.00% 33,202,147.60
3 20.00% 33,202,147.60
4 20.00% 33,202,147.60
5 20.00% 33,202,147.60

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos aqul referenciados se realizaran dentro los diez (10)
diashabiles siguientes a la presentacién de la respectiva cuenta de cobro, los cuales estaran
sujetos al aporte de la siguiente documentacién: 1- Pago de los aportes a seguridad
social para el periodo correspondiente. 2- Informe parcial o final suscrito por el supervisor
del contrato. 3- Cuenta de cobro, expedicién de facturas cuando haya lugar y paz y salvo
para el Gitimo pago.
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PARAGRAFO SEGUNDO: El supervisor del contrato, verificara el informe de actividades
presentadas, posteriormente expedira la respectiva certificacion por la ejecucién de las
actividades correspondientes al periodo respectivo.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacién del valor del contrato por parte del Municipio al
contratista se hara mediante Sistema de pagos automaticos, realizando consignacién a la
cuenta que posea el contratista en una Entidad financiera, previo aporte de certificacién
bancaria activa y vigente de acuerdo a la informacién suministrada a la presentacién del
primer pago.

PARAGRAFO CUARTO: Los pagos que efectiie el Municipio en virtud del presente contrato

estardn sujetos a la programaciéon de recursos del Programa Anual de Caja PAC- Plan
Mensualizado de Caja.

PARAGRAFO QUINTO: En cumplimiento del articulo 41 de la Ley 80 de 1.993 (modificado
por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007) el valor del pago de los aportes en seguridad social
de salud y pension debera realizarse de conformidad con lo sefialado en la Ley 1819 de 29 de
diciembre de 2016. El pago al Sistema General de Riesgos Laborales se efectuard de
conformidad con lo sefialado en la Ley 1562 de 2012 y sus decretos reglamentarios.

CLAUSULA NOVENA- IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES. Al formular la oferta, el
proponente acepta que estardn a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro
de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las
diferentes autoridades ambientales, por el uso e intervencién de recursos naturales necesarios
para el desarrollo del objeto del presente (cuando aplique) ; estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

NORMATIVIDAD TARIFA

ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR AL ADULTO MAYOR

Ley 878 de agosto 15 de 2001

Acuerdo 0025 de 2008 art. 269.
uuy 12915 de enero 5 de 2009. Actualizacién con la Gitima norma. .. acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 013 de 2010 de 2010 Art. 5°. con modificacién acuerdo 005 de 2023.

Acuerdo 04 del 2017.del 09 de mayo 2017

Acuerdo 010 de junio del 2017 !

Acuerdo 011 de junio del 2018
Acuerdo 029 de 2020

Acuerdo 010 de 2022 Contratos y sus adiciones .....4%

Acuerdo 029 de 2022

Acuerdo 005 de 2023

ESTAMPILLA PRO-CULTURA

Ley 866 de 2001 Actualizacién con la Gltima nomma... acuerdo 029 de 2022
Ley 863 de 2003 con modificacién acuerdo 005 de 2023.
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Acuerdo 025 de 2008 art 261
Acuerdo 028 de 2009... Art. 10° Contratos de apoyo a la gestién ....0.5% sobre el valor del
Acuerdo 013 de 2010... art. 5* contrato
Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 C dep de ....1% sobre el valor
Acuerdo 029 de 2020 del contrato
Acuerdo 010 de 2022 C de obra y/o i 2% sobre el valor del
Acuerdo 029 de 2022 contrato
Acuerdo 005 de 2023

TASAPRO-DEPORTE Y RECREACION
Acuerdo 019 de 2020 del 16 de septiembre de 2020

Acuerdo 029 de 2020 Contratos de apoyo a la gestién y prestacién de servicios
Acuerdo 010 de 2022 ....0.2% sobre el valor del contrato
Contratos de obra y/o suministro ....2.5% sobre el valor del
Acuerdo 029 de 2022 contrato
Acuerdo 005 de 2023
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Decreto 2170 de 2004, art 7° Actualizacién con la Gltima nomna... acuerdo 029 de 2022
Ley 1106 de 2006 ert. 6°
Acuerdo 014 de 2009 Att, 5* El cinco por ciento (5%)...contratos de obra pdblico con el
Acuerdo 014 de 2010 y sus entk de derecho publico
Acuerdo 029 de 2022
1% Contrato de obra.
Estatuto Tributario 5% S.

~ACUERDO 025 OF 2000 = : - - -
ACUERDO 029 DE 2020 1 x1000 hasta el 10 x 1000 segin la actividad del

ACUERDO 029 de 2022 Sonuyee

CLAUSULA DECIMA: GARANTIAS: Que el articulo 7° de la Ley 1150 de 2007, establece: “Los
contratistas prestaran garantia unica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del
contrato. Los proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos. Las
garantias consistiran en pélizas expedidas por compaiiias de seguros legalmente autorizadas
para funcionar en Colombia, en garantias bancarias y en general, en los demas mecanismos
de cobertura del riesgo autorizados por el reglamento para el efecto. Tratandose de pdlizas, las
mismas no expirarén por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. El gobiemno
Nacional sefalara las condiciones generales que deberdn ser incluidas en las pdlizas de
cumplimiento de los contratos estatales”, Por lo anterior se hace necesario exigir garantia de
cobertura del riesgo de las obligaciones surgidas con ocasion del contrato a celebrar, con el
propésito de cubrir los siguientes amparos:

El contratista deberé presentar péliza de cumplimiento
del contrato por el 10% del valor del contrato, y una
vigencia igual a la de la duracién del mismo y cuatro

meses mds

Cumplimiento

Calidad del servicio El contratista deberd presentar pdliza de cumplimiento
del contrato por el 10% del valor del contrato, y una
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vigencia igual a la de /a duracién del mismo y cuatro
meses mas
Pago De Salarios
El contratista deberd presentar péliza pago de salarios
Prestaciones prestaciones sociales legales e indemnizaciones
Sociales Legales E laborales; Por el 5% del valor del contrato, y una
vigencia igual a la de la duracién del Contrato y tres
Indemnizaciones afios més
Laborales
La respectiva pdliza deberd tener un valor asegurado de
Responsabilidad civil DOSCIENTOS (200) SMMLYV y una vigencia por el
extracontractual término de duracion del contrato, de conformidad con el
Art. 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015

El contratista podra otorgar cualquiera de las garantias sefialadas en el Articulo 2.2.1.2.3.1.2.
Del Decreto 1082 de 2015, siempre y cuando contemple los amparos, valores y vigencias
estipuladas anteriormente.

El MUNICIPIO aprobara las garantias si las encuentra ajustadas a lo especificado. En
casocontrario, las devolvera al Contratista, segin sea el caso, para que dentro del plazo
que elMUNICIPIO le senale, haga las modificaciones y aclaraciones necesarias.

El Contratista debera reponer el monto de la garantia cada vez que, debido a las multas
(apremios) o sanciones impuestas, el mismo se disminuyere o agotare. Si el Contratista
senegare a constituir o a reponer la garantia exigida, el MUNICIPIO podra dar por
terminadoel contrato en el estado en que se encuentre, sin que haya lugar a reconocer
o pagar indemnizacién alguna.

Una vez iniciada la ejecucién del contrato, en caso de incumplimiento del contratista de
la obligacién de obtener la ampliacion de la garantia, su renovacion, de restablecer su
valoro de otorgar una nueva garantia que ampare el cumplimiento de las obligaciones que
surjanpor razén de la celebracién, ejecucién y liquidacién del contrato, el contratista
autoriza al MUNICIPIO DE EL ESPINAL a solicitar la modificaciéon correspondiente y
asume el valor de la prima

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: APROPIACION PRESUPUESTAL: El valor del presente
contrato serda CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS M/CTE ($166.010.738) incluido todos los impuestos del orden territorial y nacional
a que haya lugar, y se encuentra debidamente soportado en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 2023000613 del 14 de julio de 2023. Rubro 902.02.02.009.003.04 Nombre:
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Servicios sociales sin alojamiento para personas mayores con discapacidad. Fuente: 730303 -
S.G.R. asignacién para inversion, por valor de $166.010.738, el cual se afectara en su totalidad,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: De acuerdo con lo
establecido en el articulo 68 y siguientes de la Ley 80 de 1993, las partes se comprometen a hacer
todo lo posible para resolver en forma amistosa y directa las diferencias que surjan durante la
relacién contractual, en su ejecucién o liquidacién, a través de ameglo directo, amigable
composicién, conciliacién o cualquier otro medio de autocomposicién de conflictos. Para tal efecto,
las partes disponen del plazo previsto en el presente contrato. Si durante el término mencionado en
el parrafo anterior, no ha sido posible solucionar directamente la controversia, se podréa acudir de
mutuo acuerdo al peritaje técnico, o a solicitud de cualquiera de las partes, a la amigable
composicion o al arbitraje.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA: En caso de incumplimiento parcial o
definiivo de las obligaciones a cargo del contratista o de declaratoria de caducidad del
contrato, el CONTRATISTA pagard al MUNICIPIO a titulo de pena pecuniaria, una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, cuando se trate de
incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no
supere el porcentaje sefialado; son que ello impida que el MUNICIPIO pueda solicitar al
CONTRATISTA la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de
la clausula penal pecuniaria.

PARAGRAFO 1. El CONTRATISTA autoriza al MUNICIPIO para que descuente de las sumas
que le adeude, los valores correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en
firme. El pago de las sumas antes sefaladas no extingue las obligaciones emanadas del
contrato, ni exime al contratista de indemnizar perjuicios superiores.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS. - De acuerdo al tipo de incumplimiento que presente
el CONTRATISTA, la ENTIDAD podra imponer en forma proporcional, previo agotamiento del
debido proceso y en estricta aplicacion del procedimiento establecido en el presente contrato.
PARAGRAFO PRIMERO: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICION DE LA MULTA-. Para la
imposicién de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento, asi como para la estimacion de
los perjuicios sufridos por el Municipio y a efecto de respetar el debido proceso al afectado a que
se refiere el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, se observara el procedimiento contenido en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. ‘

CLAUSULA DECIMA QUINTA: APLICACION DE LAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES: A este
contrato le son aplicables, las clausulas de interpretacion, modificacion, terminacion unilaterales y
caducidad, de acuerdo con lo establecido por la Ley 80 de 1993; asi: Cléusula de interpretacion: En
caso de surgir discrepancias entre el Municipio y EL CONTRATISTA, respecto de las estipulaciones
del contrato, que pudieran influir en la afectacion del servicio contratado, el Municipio, si no se logra
acuerdo, interpretara en acto administrativo debidamente motivado, las estipulaciones objeto de
la diferencia. Modificacién unilateral: Si durante la ejecucién del contrato y con el fin de evitar la
paralizacion o la afectacién grave del objeto contratada, se hace necesario introducir variaciones
en el contrato; y si sobre el particular el Municipio y EL CONTRATISTA no llegan a un acuerdo,
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el Municipio en acto administrativo debidamente motivado, lo modificara en lo pertinente.
Temminacion unilateral: LA ENTIDAD dispondra la terminacién anticipada del contrato en las

causales contenidas en el articulo 17 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: Si se presenta algin hecho
constitutivo de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de
manera grave y directa la ejecucion del contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién,
el Municipio podra declarar la caducidad y ordenar la terminacién y su liquidacion en el estado que
se encuentre, segun lo previsto en el articulo 18 de la Ley 80 de 1993, la Ley 418 de 1997,
modificada por la Ley 782 de 2002, asi como en la Ley 610 de 2000', o las normas que lo modifiquen
o lo sustituyan. Una vez en firme el acto administrativo respectivo, previa constancia de su
ejecutoria, el contrato quedar4 definitivamente terminado y el CONTRATISTA no tendra derecho a
reclamar indemnizacion alguna. En el acta de liquidacion se determinaréan las obligaciones a cargo
de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar o las indemnizaciones a cargo
del CONTRATISTA, si a esto hubiere lugar, y todo lo relacionado con el pago.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendra libre de todo
dafio o perjuicio que el Municipio sufra con relacién a cualquier reclamo, demanda, accion legal que
pueda causarse por dafios o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por actos
u omisiones de aquél, sus subcontratistas, dependientes en general o proveedores, durante la
ejecucion del objeto contractual, la liquidacién y el periodo de garantia pos contractual. En caso de
que se entable un reclamo, demanda o accién legal contra el Municipio, por asuntos que en relacién
con el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste sera avisado de ellos lo antes posible
mediante comunicacién escrita, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas
previstas por la ley para mantener indemne al Municipio, contratando profesionales idéneos que los
representen, asumiendo los honorarios de estos, los costos del proceso y la condena, si a ello
hubiere lugar. Si el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, ésta
podra hacero directamente y el CONTRATISTA asi lo acepta, previa comunicacion escrita al
CONTRATISTA, y éste pagara todos los gastos en que se incurra para tal efecto. En caso de que
asi no lo hiciere el CONTRATISTA, el Municipio tendrd derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razén del contrato o de cualquier otro
concepto, a recurrir a la garantia de responsabilidad extracontractual otorgada, o a utilizar cualquier
otro mecanismo legal autorizado a efectos de la compensacion correspondiente.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: EXCLUSION DE RELACION LABORAL: El presente contrato
no genera vinculo laboral alguno entre el CONTRATISTA o sus dependientes o subcontratistas con
el Municipio ; sus derechos se limitardan de acuerdo con la naturaleza del contrato a cumplir
cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de CONTRATISTA y a exigir las
que comespondan al Municiplo teniendo en cuenta que el servicio prestado por el CONTRATISTA
es independiente y diferente de las actividades que desarrolla el Municipio; El personal que emplee
el CONTRATISTA para el desamollo del contrato tendra la vinculacién comrespondiente con el

! Artkulo 61. CADUCIDAD DEL CONTRATO ESTATAL Cuando en un proceso de fiscal un sea as
que declare la caducidad del contrato, slempre que o haya expirado el ptazo para

8k au
su ejecucidn y no se encuentre liquidado.
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CONTRATISTAY por ninguna causa generaré con el Municipio relacién laboral o contractual alguna.
Si por cualquier razén dicho personal ya sean sus trabajadores o los de sus subcontratistas,
demandan al Municipio, el CONTRATISTA se compromete a asumir los gastos comrespondientes
de conformidad con la clausula de indemnidad establecida en el presente contrato.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA no tendra derecho a ninguna clase de prestaciones sociales,
por cuanto no es trabajador dependiente al servicio del Municipio y el caracter que asume en
este contrato, es el previsto en el articulo 3° del Decreto ley 2351 de 1965.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MODIFICACION, ADICION Y/O PRORROGA Este contrato

podra ser modificado, adicicnado, reducido o prorrogado por acuerdo de las partes y siempre y

cuando la ley lo permita. Para el efecto, el acuerdo que lo contenga deber4 constar por escrito y con

la firma de un representante legal de cada una de las partes. Para que puedan ejecutarse las
obligaciones que surjan de las modificaciones, adiciones, reducciones o prérrogas, se requerira que

se haya efectuado el respectivo registro presupuestal, se hayan ajustado las garantias. Sin perjuicio .
de lo anterior, el presente contrato no podra adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de

su valor inicial, ni promrogarse cuando el aumento del valor total del contrato que se dard como
consecuencia de la prérroga exceda el porcentaje anteriormente sefialado.

CLAUSULA VIGESIMA: FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO: Ninguna de las partes estard
obligada en los témminos del contrato por incumplimiento del mismo, si las causas que lo ocasionan
provienen de eventos imprevisibles, iresistibles e inimputables constitutivos de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente comprobados. En estos casos se sefialaréan de comun acuerdo, l0s nuevos
plazos y obligaciones. Cuando se presenten circunstancias constitutivas de fuerza Mayor o caso
fortuito, el CONTRATISTA deberéa comunicario por escrito al Municipio, por conducto del supervisor
dentro de los cinco (5) dias calendarios siguientes a la ocumencia de los hechos y allegara
oportunamente los comrespondientes soportes de dicha situacion.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo para la ejecucién
del Contrato podré suspenderse por acuerdo de las partes o cuando ocuran hechos o
circunstancias constitutivas de una situacién de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes de este Contrato. Si la suspensién es de
mutuo acuerdo, debera suscribirse un acta por parte de los representantes legales de ambas partes
en la cual conste la raz6n por la cual suspenden la ejecucién del contrato, la forma como se asumiran
los costos que se generen con ocasion de la misma, las actividades que se desarrollarén tendientes .
a superar el motivo de suspension. Mientras subsistan hechos constitutivos de una situacién de
fuerza mayor o caso fortuito, y estas impidan la ejecucién total del Contrato, el plazo para la
ejecucion del contrato se suspendera de la siguiente manera: (i) por el término que dure la situacién
que configura la circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor. (ii) Si los hechos constitutivos de una
situacién de fuerza mayor y caso fortuito no impiden la ejecucion de la totalidad del Contrato, sino
sblo de manera parcial o de alguna o algunas de las obligaciones de este Contrato, las partes
convendran si tales circunstancias suponen o no la suspensién de la totalidad del contrato, y en su
caso, el tiempo y los términos de suspension. La suspension de la ejecucién del Contrato por fuerza
mayor o caso fortuito se hard constar en actas suscritas por las partes, por medio de sus
representantes legales, en las cuales se indiquen los hechos que la motivan. Una vez cesen las

-
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causas de la suspension se dejara constancia de este hecho y de la reiniciacién de los plazos
contractuales a que haya lugar; en actas suscritas por las partes. En caso de suspension del
Contrato de acuerdo con lo previsto en esta clausula, EL CONTRATISTA se obliga, a su costo, a
mantener u obtener la ampliacion de la vigencia de la garantia de cumplimiento otorgada, de
acuerdo con el periodo de suspension. En este caso, el CONTRATISTA presentara al Municipio,
dentro de los cinco (5) dias siguientes a la terminacién del hecho que dio lugar a la suspension, el
o los documentos en los que conste la extensién del cubrimiento de la garantia correspondiente,
junto con la constancia de pago de ser el caso.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: TERMINACION POR INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO: En el evento en que se presente un incumplimiento grave del contrato por parte del
CONTRATISTA, de manera reiterada, que afecte la satisfaccién de la necesidad del Municipio ésta

podra de manera unilateral dar por terminado el contrato mediante acto administrativo motivado, sin

que sea necesario previa declaracion judicial o el cumplimiento de cualquier otro requisito o .
formalidad diferente a la comunicacion de la decisién del Municipio al CONTRATISTA. Junto con la

decisién de dar por terminado el contrato de manera unilateral, el Municipio podra hacer efectiva la

clausula penal pecuniaria y la garantia de cumplimiento otorgada por el CONTRATISTA, asi como

obtener y perseguir el resarcimiento de la totalidad de los perjuicios que el CONTRATISTA la haya

causado al Municipio.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: La
ENTIDAD podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos:

1. Por mutuo acuerdo de las partes.

2, Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del
contrato hayan variado sustanciaimente de tal manera que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente a juicio del Municipio.

3. Cuando exista un detrimento patrimonial sobreviviente de la entidad que se genere por la
exigencia de continuar desarollando el objeto contractual celebrado.

4. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no exista una actividad claramente definida
que pemmita identificar una obligacién por ejecutar a cargo del CONTRATISTA.

5. Por decisién unilateral del Municipio en el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, .
de conformidad con lo previsto en la cldusula 17 del presente contrato.

6. Cuando el término de suspension exceda del limite previsto en el presente contrato.

7. Por la inclusion del CONTRATISTA, algin miembro de su personal o del dispuesto para la
ejecucion del contrato, en listas nacionales o extranjeras conformadas por personas proscritas en
razén de lavados de activos, narcotréafico o terrorismo.

8. Por las demés establecidas en la ley. |

Construyendo El Espinal con Decisién & Firmeza
Carrera 6 # 8-07 Palacio Municipal de El Espinal. Tel.: (8)239-03-14, cédigo postal: 733520
Correo: contactenos@elespenal-tolima.gov.co Pagina Web http:/Awww.elespinal-tolima.gov.co/
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CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: CESION Y SUBCONTRATOS: EI CONTRATISTA podra

subcontratar parcialmente actividades determinadas de la ejecucién del contrato con personas
naturales o juridicas que tengan la idoneidad y capacidad para la actividad subcontratada. No
obstante, lo anterior, el CONTRATISTA continuara siendo el tinico responsable ante el Municipio.
El CONTRATISTA solo podra ceder este Contrato con la previa y expresa autorizacion escrita del
Municipio. En el caso de que esta autorizacién se obtenga, el CONTRATISTA cedido en todo caso,
respondera por el total de las obligaciones derivadas del contrato. En este caso, el contratista cedido
debera dar cumplimiento a todos los requisitos previstos en éste contrato, relacionados con la
constitucién de garantias.

PARAGRAFO 1: En el evento en que el Municipio no autorice la cesién del contrato a un tercero,
podra dar por finalizado el contrato de manera anticipada, si el CONTRATISTA carece de la
capacidad necesaria para ejecutario adecuadamente.

CLAUSULA _VIGESIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: E! .

CONTRATISTA dedlara expresamente y bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado
con la firma del presente contrato, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. En el evento de que llegare a sobrevenir
inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste debera ceiiirse estrictamente a lo
establecido en el articulo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: REGIMEN LEGAL APLICABLE: Este contrato se rige por la Ley
colombiana, y en especial por el Estatuto General de Contratacién Publica conformado por las leyes
80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que las modifiquen, complementen o sustituyan, junto con
la reglamentacién vigente expedida por el Gobiemo Nacional.

CLA! 1 MA: LIQUIDACION: Las partes contratantes liquidaran el contrato
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su finalizacién de acuerdo con el articulo 11 de la
Ley 1150 de 2007.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCION:
El contrato requiere para su perfeccionamiento de la aceptacion de las partes en la plataforma
SECORP |l y para su ejecucién la suscripcién del acta de Inicio previa expedicién del Certificado
de Registro Presupuestal, y aprobacién de las garantias (si a ello hubiere lugar) por parte del
Municipio de El Espinal - Tolima a través de la plataforma, .

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: COMPROMISO: EL CONTRATISTA acepta con la aprobacién
del contrato en la plataforma SECOP Il que ha leido y entendido los riesgos tipificados, estimados
y asignados a las partes intervinientes, contenidos en los estudios previos soporte de esta
contratacién, los cuales hacen parte integral del contrato y que acepta las condiciones pactadas
en el contrato, clausulado general y deméas documentos del proceso de contratacién.

CLAUSULA TRIGESIMA: PUBLICACION. El presente contrato seré publicado en el SECOP Il.

Construyendo El Espinal con Decisién & Firmeza
Carrera 6 # 8-07 Palaclo Municipal de El Espinal. Tel.: (8)239-03-14, codigo postal: 733520
Correo: contactenos@elespenal-tolima.qov.co Pagina Web http:/iwww.elespinal-tolima.gov.co/
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cLa DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Hacen parte del

presente contrato todos los documentos de la etapa precontractual, contractual y pos-contractual,
cuando haya lugar a ello.

CLA LA TRIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO CONTRACTUAL Y COMUNICACIONES: Para
todos los efectos legales y contractuales el domicilio contractual ser4 la ciudad de Espinal Tolima al
CONTRATANTE se le haran llegar a la Carrera 6 No. 8-07 Palacio Municipal de El Espinal, y al
CONTRATISTA MZ R CASA 10 BARRIO ARKABAL, Espinal - Tolima.

NOTA: LA AUTENTICACION DEL SECOP II, ES DECIR LAS APROBACIONES REALIZADAS
CON LAS PARTES CONSTITUYEN LA FIRMA ELECTRONICA EN LOS TERMINOS DEL
ARTICULO 7 DE LA LEY 527 DE 1999 Y LAS NORMAS QUE LA REGLAMENTAN.

Proyecto: Ménica Pava— Abogada DA C
Reviso: Andrea Patricia Cedefio Gallardo— Abogada D.A.C
Aprobd: Maria B Rueda A DAC

Construyendo El Espinal con Decisién & Firmeza
Carrera 6 # 8-07 Palacio Municipal de El Espinal. Tel.: (8)239-03-14, codigo postal: 733520

Correo; contactenos@elespenal-tolima.gov.co Pagina Web http:/Awww.elespinal-tolima.gov.co/
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS
NIT 901521485 -2 i, A
CUENTA 1
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL
CONTRATO No 1007 de 25 de septiembre de 2023

CONTRATO No. | 1008 FECHA: | 25/SEPTIEMBRE/2023
PERIODO INFORME: | 04 DE OCTUBRE 2023 A103 DE NOVIEMBRE 2023
CONTRATISTA KONSULTPRO SAS
NIT 901521485 -2

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
REPRESENTANTE | 1.110.507.252 DE IBAGUE

EGAL

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y

OBJETO FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"

Para el cumplimiento del contrato 1008-2023 de 25 de septiembre de 2023, como
interventoria se ejecuté las siguientes actividades:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

Como interventoria, se realizé seguimiento a cada
uno de los servicios presentados por el contratista
UNION TEMPORAL YAHWEH, el cumplimiento de las

1. Verificar el cumplimiento del
objeto del contrato al cual se le
hace interventoria conforme a los
documentos del pliego de
condiciones, la propuesta
presentada y el contrato, y las
Especificaciones técnicas
contenidas en los mismos

especificaciones técnicas indicadas en el pliego
de condiciones parma cada uno de los
componentes, con la realizacion de 10 visitas de
verificacién a los sedes donde se ejecuta el
contrato, para lo cual se lleva a cabo registré en
cada una por medio de la aplicacién de acta de
visita,

A continuacién, se relaciona cronograma de
visitas del periodo del 04 de octubre al 3 de
noviembre de 2023,
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ACTA FECHA

04 OCTUBRE DE 2023

KONSULTPRO
ey

05 OCTUBRE DE 2023

10 OCTUBRE DE 2023

12 OCTUBRE DE 2023

17 OCTUBRE DE 2023

19 OCTUBRE DE 2023

24 OCTUBRE DE 2023

24 OCTUBRE DE 2023

Ol |INlonn|alw| | —

31 OCTUBRE DE 2023

S

3 NOVIENBRE DE 2023

2. Velar por el efectivo cumplimiento

de ks nomas técnicas vigentes
para la ejecucién de las actividades
del contrato a intervenir.

Como Interventoria técnica, se verifico en las
diferentes visitas, registradas en los formatos de
actas, el cumplimiento del contratista con cada
una de las especificaciones técnicas de los
diferentes componentes que conforman el objeto
confractual.

. Velar por que el confratista de la

prestacién del servicio para el
proyecto, cumpla con todas

las exigencias de proteccion del
personal que se ufiice para ka
ejecucion del contrato.

La interventoria verifico por medio de 10 visitas de
seguimiento a las sedes en las fechas definidas en el
cronograma de visita anexo visualmente el empleo
de elementos de proteccién usados por el personal
de discapacidad especial atendido y personal de
asistencla técnica.

4. Supervisar, orentar, coordinar,
verificar y avalar ka tofalidad de las
acciones técnicas y legales
elecutadas por el conftratista
durante la prestacion del servicio.

La actividad de supervisién se realizé de manera
confinua, mediante visitas de seguimiento a la
elecucién del contrato por parte del operador
UNION TEMPORAL YAHWEH en el periodo de
verificacién estipulado.

Se efecto 10 visitas de seguimiento en las cuales
se verifico la ejecucién de los componentes,
materiales  ufilizados, enfregables, temas
desarroliados, Intensidad horaria por componente
brindado, perfiles de los profesionales, tabla
descriptiva de productos enfregados tanto en el
apoyo nutfricional con a los componentes que
conforman el complemento nutricional. Para lo
cual hace parte integral de losInformes estas actas
de visitas, se encuentran avaladas por el
contratista operador del programa.
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5. Uevar y mantener actualizado el
archivo de la interventoria, como lo
son documentos que evidencien la
ejecucion fisica financiera del
contrato, el tiempo establecido y
en general toda la informacién que
en un momento dado la
Administracion Municipal requiera
o los entes de control soliciten.

Como interventoria, se realizé el archivo de los
informes mensuales, de los cuales se entregd una
copia de la misma a la entidad contratante de
acuerdo a las normas de archivo.

Informe aportado a la entidad el 10 de noviembre
de 2023.

. Entregar al ejecutor del contrato de

prestacion del servicio sus ordenes
o sugerencias por escrto de
conformidad al manual de
interventoria de la administraciéon
Municipal.

La Iinterventoria recepcioné comunicaciones,
solicitudes que realizdé el contratista, asi mismo
soclalizo con el ejecutor del confrato de
prestacién de servicio las sugerencias en pro de
mejorar y facilitar la ejecucién del contrato

. Informar a la supervisora del

contrato, en el evento de cualquier
incumplimiento por parte del
contratista que lleva a cabo la
prestaciébn del servicio, para
coadyuvar en el frémite ante las
aseguradoras.

Dentro del periodo en mencién el ejecutor del
confrato de prestacién de servicio no generd
incumplimiento alguno sobre los items requeridos a
nivel contractual.

. Verificar y dejar constancia del
cumplimiento de las obligaciones
del contratista que lleva a cabo la
prestacién del servicio del
programa frente al pago de
seguridad soclal y de los aportes
parafiscales comespondientes a
cada uno de sus empleados.

El periodo de ejecucién comesponde del 04 de
octubre al 3 de noviembre de 2023 para el
cumplimiento de 22 dias de atencién por parte del
contratista definidos en el contrato.

En el informe presentado por el contratista para
generar aval para pago por la entidad, ka
interventoria al contrato 1007-2023 verifico el pago
de seguridad soclal del personal de asistencia
técnica presentado por el operador UNION
TEMPORAL YAWEH, de acuerdo a las obligaciones
sefialadas en el articulo 41 de la ley 80 de 1993,
adiclonado por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,

El contratista aporto Certificado de pago al sistema
de seguridad soclal Integral y parafiscales de
acuerdo con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007,
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9. Rendir informes mensuales de
acuerdo al avance delservicioo en
casos  excepcionales que sea
necesario, con los respectivos
soportes, asi como las actividades o
acciones realizadas, evaluaciones,
recomendaciones y conclusiones
de conformidad a los hallazgos
encontrados en el cumplimientode
sus obligaciones contractuales a la
secretaria de desamollo econdémico
y social.

La interventoria genero informe al supervisor del
contrato sobre las actividades desarrolladas por el
operador prestador de servicio.

Informe del periodo del 4 de octubre al 3 de
noviembre de 2023.

. Verificar

que se Inviertan los
recursos aportados por el Municipio
en garantizar la prestacién del
contrato.

La interventoria en las visitas de seguimiento
verificé que la UNION TEMPORAL YAHWEH dispuso
con los recursos de Infraestructura, fisicos, logisticos
y técnicos para el desarrollo de los componentes.
El operador cumplié el cronograma de entrega de
insumos y demdas que integran el contrato.

. Verficar que se practique las

buenas practicas de manufactura
(BPM) periédicamente en la
prestacion del servicio y garantizar
que este se cumpla de acuerdo
con los requisitos de calidad y
oportunidad requeridos.

Se evidencio con la aplicacién de las actas de visitas
de seguimiento técnico el empleo de buenas
précticas de manufactura (BPM) en el desarrolio de
las actividades corespondientes.

. Verificar que los matericles para

desarmollo  de componentes
cuenten con los Implementos e
Insumos establecidos en el contrato

cumplan con lo exgido en la
nomatividad vigente.

Se verifico con la aplicacién de 10 visitas de
seguimiento técnico relacionadas en el
cronograma de visitas anexo. De forma visual en
el momento de las visitas al lugar donde opera el
programa: Las sedes que el operador cumplié con
la disponiblidad de dreas de trabagijo,
disponiblidad y empleo de materales, insumos
para el desarrolio de los componentes.

. Verificar que las pdlizas, y la parte

preconfractual se hallen vigentes
duante todo el fiempo de
prestacién del servicio

El contrato objefo de la Interventoria, no ha
requerido actualizacién de pdlizas o medificacién
de los amparos,

La Interventoria en informe previo relaciono que kas
pdlizas cuentan con las condiclones solicitadas.
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Verificar las condiciones de calidad
de los alimentos que se vayan a
suministrar @ las personas con
discapacidad especial del
Municipio de EL ESPINAL.

La interventoria al contrato 1007-2023 en las 10
visitas de seguimiento realizo verificacién de las
condiciones sanitarias de las materas primas
empleadas por el operador UNION TEMPORAL
YAHWEH. Las cuales cumplieron parémeiros como
registro Invima, fechas de vencimiento y lote.
Requisitos establecidos en la normatividad
sanitaria vigente.

A continuacién, se relacionan fechas de actas de
verificacion que se efectuaron:

FECHA

»
3

04 OCTUBREDE2023 |
05 OCTUBRE DE 2023

10 OCTUBRE DE 2023

12 OCTUBRE DE 2023

17 OCTUBRE DE 2023

19 OCTUBRE DE 2023

24 OCTUBRE DE 2023
26 OCTUBRE DE 2023
31 OCTUBRE DE 2023

Sl oMo w»] & e s| =

3 NOVIENBRE DE 2023

El contratista desamollo 10 visitas de seguimiento
durante el periodo esfipulado a los centros de
atencién. Se anexa actas de visitas dentro del
informe aportado.

15. Realizar por lo menos dos (2) visitas FECHA

semanales al centro de atencién ASA

donde se prestard el servicio ] 04 OCTUBRE DE 2023

confirmando las gorantios del 2 03 OCRERE DE 2023

senvidio. 3 10 OC TUBRE DE 2023
4 12 OC TUBRE DE 2023
5 17 OCTUBRE OE 2023
3 19 OCTUBRE DE 2023
7 24 OCTUBRE DE 2023
8 26 OCTBREDE2023 |
9 31 OCTLBRE DE 2023
10 3 NOVIEN, BRE DE 2023

. Obrar con lealtad, y buena fe en las

distintas eftapas contractuales
evitando dilaciones y
complicaciones para el municiplo,
los beneficiados y los demds
miembros Involucrados en el
proceso.

La Inferventoria amparado con los principlos éficos
y profesionales en la ejecucién de los actividades
de seguimiento y dentro de ki Informacién
registrada y allegada a la entidad contratante con
el fin de salvaguardar los derechos de los
beneficlarios y de la enfidad confratante.
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17.

No podré autorizar adiciones, nl
modificaciones al confrato de
atencién integral a las personas
con necesidades educativas
especiales intervenido, sin el visto
bueno del SUPERVISOR del
contrato.

La interventora no emand autorizacién de adicién
y/o modificacién al contfrato No 1007-2023.

. Proyectar las respectivas actas

parciales, finales y de liquidacion
de los confratos. Con el visto bueno
de la directora Administrativa de
Programas Sociales en quien recae
la responsabilidad del proyecto.

La fase en la que encuentra el contratista UNION
TEMPORAL YAHWEH con el contrato 1007-2023 es
operativa, en desamollo. No es periodo perfinente
para lka generacién de acta de liquidacién.

. Conforme a lo establecido en las

nomas legales vigentes, y
acompariar al municipio en todo el
proceso de liquidacion de los
confratos objeto de interventoria.

La fase en la que encuenira el contratista UNION
TEMPORAL YAHWEH con el confrato 1007-2023 es
operativa, en desarolio. No es periodo perfinente
para la generacién de acta de liquidacion.

Presentar 5 informes en su totalidad.
Cada informe presentario al
supervisor del contrato de forma
mensual.

La interventoria realizo y presento los informes de
conformidad con el periodo de ejecucién, registro
cada una de las actividades realizadas por el
operador. Elinforme de la interventoria es soporte y
requisito de pago para que ka Alcaldia municipal
de El espinal, pueda viabilizar y autorizar el pago de
los servicios cobrados por el operador. Informe
aportado a la entidad el 10 de NOVIEMBRE de 2023
por medio del correo de la entidad.

GINNA MARCEL

TILLO GUTIERREZ

CC 1.110.507.252 DE IBAGUE
R.L KONSULTPRO SAS
INTERVENTORA ALCONTRATO 1007-2023
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CUENTA 1

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL

CONTRATO No 1007 de 25 de septlembre de 2023

CONIRATO No. 1008 FECHA: 25/SEPTIEMBRE/2023
PERIODO 04 de octubre al 3 de noviembre de 2023.
CONTRATISTA
KONSULTPRO SAS NIT: 901521485-2
REPRESENTANTE GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
LEGAL 1.110.507.252 DE IBAGUE
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
OBJETO FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL"
VALOR CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO
DEL CONTRATO | PESOS. MONEDA LEGAL ($166.010.738).
VALOR TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
DEL PRESENTE PAGO | PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE ($33,202,147.60).
Pago de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, salud,
PAGO DE APORIES pensién, arl segun Planilla No 9458471276 pagada el 31/10/2023 por un
ALSGSSS Y valor de $336.700 comespondiente al mes de OCTUBRE y Planila
PARAFISCALES

No9460212002 pagada el 11/12/2023 por un valor de $336.700
cormrespondiente al mes de NOVIEMBRE.
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PON e Ctal AT

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA e JLAIS]

POR UNA COLOMBIA MAS HONENTA

Representacion Grafica

Datos dei Documento

Cédigo Unico de Factura - CUFE : 20a66a975ada577f3b4b4d511608ab33c10dc6037315745acecdce5dB4Acr2

6cd6f3e5c3e91bb7fe6db7cde74ea3362
Nimero de Factura:  FESG-11

Fecha de Emisién: 17/12/2023
Fecha de Vencimiento: 17/12/2023
Tipo de Operacién: 10 - Estindar

Datos del Emisor/ Vendedor _
Razon Soclal:  KONSULTPRO SAS
Nombre Comercial: KONSULTPRO SAS
Nit del Emisor: 901521485
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Econémica: 7020

Datos del_&gujriente / ci;mprador

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectvo
Orden de pedido:

Fecha de orden de pedido:

Pals: Colbmbi

Departamento: Tolma
Municipio / Ciudad: Espnal
Direccién: MZ R CA 10 BRR ARKABAL
Teléfono | Mévil: 3003936107
Correo: kokukpro@hotmal com

Nombre o Razén Social: MUNICIPIO DEL ESPINAL

Tipo de Documento: NIT

Namero Documento: 890702027

Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Régimen fiscal: R-99-PN

Pais: Colomba
Departamento: Tolma
Municipio / Ciudad: Espinal
Direccion: CR 6806

Responsabilidad tributaria: ZZ - No apica Teléfono /Movil: 6082488379

Detalles de Productos

Correo: contabidad@ekesphaHolma.gov.co

Chdigo Descripcidn U/M | Contidad | Procio unttario | DSSCURIS g eygq getansl  TVA

% | m (% devesta

L

FORTALEC P 100 |$ 2

7,900.964,37( § 0,00 0,00 § 5.301.183,23' 19.00 $27.900.964,37)

Nro,

__Descuentos y Recargos CGlobales

Tpo Cédgo

Descripcion % Vabr

Informacion Complementaria
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NotasFlamies

PAGO NUMERO L
Linea de negocio:
Datos Totales

Documento validado por Is DIAN 2023~
12-17 15:56:50

Documento generado ek 2023-12-17
15:56:49

Generado por:Sokicidn GratuRa DIAN
Nt:800.197.268

Numero de Autorizacion: 1876405031892

Vabr Fecha recbido
Namero Referencia Fecha Referenca
MONEDA P m;.l
prAsacecames - =
27.900.364,37)
Descuento detale 0,00)
Recargo detale 0,00
Total Brute Factura 27.900.964,37]
VA 5.301.183,23
INC 0,00)
Bokas 0,00)
Otros impuestos 0,00)
b =) 5.301.183,23|
| Total neto factura (=) 33.202.147,60)
Descuento Gbbal (-) 0,00
Recaro Ghbal (+) 0,000
Total facturs (=) COP 3 $ :J.zuz.mﬂ
Valores informativos
ANTICIPOS Z=E) |
Anticpos ,00]
| RETENCIONE
Rete fuente 0,00)
Rete VA 0,00}
Rete ICA 0,00}
Rango desde: 1 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-06-10
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s | 0 W o | Fommulario del Registro Unico Tributario m

+. Corcesto [0]2]  Actualizacién

4. Nomero de formuario 14825875791

I “Jl,lll“lillllllllllll

12. Dreccion seccional { b amd-mrw
Impustton y Adunes de Ibagud )) 4 / NN "/

IDENTIFICACION \.¥" NN\
24 Tipo oe cortrbuyerte Izjue.m Iu Namero de entfcacen . ) | /,~ et ,nrmw

'-mﬂm"’hﬂmml’) 60V
901521485|2

*ersons juridica
~ugar de expedicion 25 Pais

IB Degaramerto

31. Primer apelio

].\z Segundo spelico

35, Razen socal
KONSULTPRO SAS
36 Nombre comercial

3% Pais
COLOMBIA 168
i 7on
MZ R CA 10 BRR ARKABAL LS/
42 Comea etoctrapien kolsultpro@hotmail com P R,
43 Cadga postal

268

Actividsd principal
4 Coag 47 Fechs ncio acvwdad

|7 020|[2021,091 4|

1 2 3 /8 " 12 13 " 15 1" ” " " 20 xn E- n B £ 2

scmls |7 |1~!42!459551 [-?‘I"’xl/ul 1 S T G T e 1 L B
05S- Impto. renta y compl

07- Retencién en fa fuerde athug de rent — L ) )
14- Informante de exogena '/ /7
42- Obligaco a llevar contabllided “‘
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 mmmummm

)

/ ¢ Ougmldulmm

v‘
e e e e T I
o | =S

¥ o se exigirk
Pm

55 Anexos S E] mD €0, No de Folos: 5| 61 Fecha |2022-06-021n..'a.c iz l
La infomacdn sumnsirads & travic del formulano oficsl 1 DIAN resice.
y—wﬁo&dﬂW&hTmﬂmmwmymnrmﬂm Fima suloraads
InaaaRd en mgunG de arie (
mwmu\wum1&samu . i
Fama del sokctarte 884 Nomtbre  CACAIS REINOSO ALVARO ANDRES

065 Carge  Analista IV
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Bancode Bogota 3

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa KONSULTPRO SAS identificado(a) con NITPJ 9015214852 esta vinculado(a) al
BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 837333376 desde el 28 de junio de

2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta informacion es confidencial, no es una recomendacién de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 28 de junio de 2023, a solicitud del interesado, con

destino a quien interese.

Atentamenle,

& P —_—
P ?t"’.‘f%t"’
;

Oiga Yamra Otslora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Clienle

Banco de Bogota
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CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ
CONTADOR PUBLICO TITULADO
EGRESADO U.SURCOLOMBIANA

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO TITULADO
CERTIFICA

Que KONSULTPRO SAS, con NIT 901.521.485-2, se encuentra a Paz y Salvo por el
periodo de OCTUBRE y NOVIEMBRE de 2023 en el pago a los aportes al sistema
de seguridad social, en cuento a salud, a pension, Riesgos laborales y por la misma
razén le corresponde cumplir con los Aportes Obligatorios a la Caja de Compensacion
Familiar. Servicio Nacional de Aprendizaje e Instituto colombiano de Bienestar
Familiar.

La presente certificacion se expide a solicitud verbal de la interesada, en Ibagué a los
16 dias del mes de diciembre de 2023 con destino a la Alcaldia del Municipio de El
Espinal Tolima.

Anexo: Fotocopia Tarjeta Profesional
Cedula de ciudadania
Certificado de antecedentes

=z,

CARL! EZ
Contador Péblico
: T.P. 65.338-T
C.C No 93.123.908 de Espinal

Cra 7 No. 10-32 Entrada 1 Brr Centenario Ibagué Tolima Cel. 315 690 9685
Email:doctorramirez67@hotmail com
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REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

nuvero 99.123.908 |
RAMIREZ RAMIREZ

APELLIDOS

'CARLOS ADOLFO

A
"NOMBRES

cecha e NacmienTo  03-AGO-1967

ESPINAL

(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61 B+ M

ESTATURA G.S.RH SEXO
26-SEP-1985 ESPINAL

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION fiuke duisd/J2 u):é

INDICE DERECHO ~ REGISTRADOR NACIONAL
X CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

5.5&. Lk % A
\ g, ‘ 43..4"\41 (! . ’ it l"aj-' M

/

A-2904600-00058663-M-0093123908-20080824 0002582362A 1 6480012717

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

X )SKX X EATES 0
X :‘4 o‘ 'l. .0"’.". X . .Q‘Q’it '« .'v‘l. 9. . ' . .Vd/.O

G mvam <o WL ;’,u’. S oA UL (shole < AL

i S / \ Beaat

- ./

20 f rlutu 2 &5
g ), I Q:’."-
W uu

“"‘:. 0’0 5% ,. ‘, &.0’ . " l.‘nu nv.\;”' '
G &" ift{'i e .,;.

’t ’{tn ‘e’ hgfw

) )«i.;/. ) OI’Q
.es“ﬂun ’gc nto uedo@ bredila com
60 laciierdo:co comlo.e esta lecldo“

s i
I
I“vaa

gt e ey Hie lotat

“ fg?%‘\}}%e- Ak)
Edycacé "Nacional’ ul m
)) g\;’?&%\é\v&\w‘ﬁ o

ggle l 03 -”.l-u

.\
"«’ 1 l
-y A
b’ il
%X b
..",
..-‘ " ).(. ,.4‘.. . .‘!’\4 'y
“....’..‘ ‘.',' i \l (l]

Y Y e

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

uNoAD JUNTA CENTRAL G 9

ADMINISTRATIVA

csrecit DE CONTADORES

Certificado No:

PE@O9@ZlDZyB@B25E5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico CARLOS ADOLFO RAMIREZ RAMIREZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 93123908 de ESPINAL (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 65338-T Sl tiene
vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcién.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * ## ¢+ #4200 sssvavasscssvrrriacs

P R R A AR e A R A A R R

R R R R R e e e R ]

Dado en BOGOTA a los 30 dias del mes de Noviembre de 2023 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedicion.

e

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
. www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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INTERVENTORIA CONTRATO 1008-2023
KONSULTPRO SAS

NIT 901521485-2

&G

KONSULTPRO
ver

INFORMACION INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA

RELACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 1007-2023

CONTRATO 1008 - 2023

Objeto del Contrato:

“CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL".

Nombre Contratista:

UNION TEMPORAL YAHWEH
R.L. URIEL VEGA RODRIGUEZ

Numero del contrato: 1007 Fecha del contrato: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Vilor contrato: $2.562.890.327 lPLAZO: 100 DIAS.
Valor asegudo $ 232.000.000
Fecha de Actainicioy |9 4 sepTiEMBRE 2023
acta de suspensién:
POLIZA No Péliza No 25-44-101185822
Vigencia desde 26/09/2023 hasta el 04/01/2027
OBJETO DEL El cumplimiento de las obligaciones del contrato 1007-2023,
CUMPLIMIENTO: relacionado con contratar el fortalecimiento de las competencias
para el frabaojo y la generacion de oportunidades para personas con
discapacidad en el municipio de El Espinal.
NOMBRE VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADORA Fecha Inicial Fecha de VALOR
Vencimiento
SEGUROS DEL
b ESTADO 26/09/2023 | 04/05/2024 | $256.289.032,70
SEGUROS DEL
CALDAD DESERVERD ESTADO 26/09/2023 04/05/2024 | $256.289.032,70
PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES SEGUROS DEL 26/09/2023 04/01/2027 $128.144.516,35
LEGALES E INDEMNIZACIONES ESTADO
LABORALES
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INTERVENTORIA CONTRATO 1008-2023
KONSULTPRO SAS

NIT 901521485-2

KONSULTPRO

INFORMACION INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA

RELACION DE POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRATO 1007-2023

CONTRATO 1008 - 2023

Objeto del Contrato:

"CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL
ESPINAL".

Nombre Contratista:

UNION TEMPORAL YAHWEH
R.L. URIEL VEGA RODRIGUEZ

Numero del contrato:

Fecha del contrato: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023

1007
Wallo CoraF $2.562.890.327 PLAZO: 100 DIAS
Valor asegurado $232.000.000
Fecha de Actainicio y
acta de suspensién: 29 de SEPTIEMBRE 2023
POLIZA No Pdliza No 25-40-101049221
Vigencia desde 26/09/2023 hasta el 04/01/2024
OBJETO DEL La responsabilidad civil exiracontractual derivada de conirato 1007-
CUMPLIMIENTO: 2023, relacionado con contratar el fortalecimiento de las
compelencias para el trabajo y la generacion de oportunidades para
personas con discapacidad en el municipio de El Espinal.
NOMBRE VIGENCIA
AMPAROS ASEGURADORA Fecha Inicial Fecha de VALOR
Vencimiento
SRR SEGUROS DEL
OPERACIONES ESTADO 26/09/2023 04/01/2024 $232.000.000
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 dg
KONSULTPRO SAS

NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO

PAGO
DE
PARAFISCALES
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Resumen General de Pago

Direecion

[ Marczana 47 Casa 20

Teo
Pianita Barxo
\ | BascouomsA
Mo | MentiMcacen Nombres Cadigo || L3 Aporte Agorte Coligo |Dies Apcrie
Camtre de Trabage: PRINCIPAL ( L AfRador) §185,400 4145, 00| . 34,100 b
Oluact IAGUE Degio: TOLIMA { 1 Affacks) 518,900/ §145,000] 5 4,100 %0
| e el el | 913 a8 148,000 ® | ¢ B
1783 508 $145,000 s 94,190 30
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' %ﬁ Resumen General de Pago
.TOS GENERALES DEL AFORTANTE
Rdentificacisn o Razen Sectal L Direccion COndad-Departare to Tetetsno iﬂ"! .
AheRnn A L. PRNCIPAL MANZAMA 47 CASA 20 | 18AGAT TOLMA L o
\TOS GOERALES GE LA IGUIDACTON
Periogn Clave oo Fecha Pago
meraién | sakud rago | tawm Parita umee | Pogo Banco | owimora | Valor
TETR TR |vssaan ' | Q10031 | SAscOLOMBA | of .70
ESUMEN DE PAGO :
NIT oV | AFILIADDS VALOR LIBUIDADO | INTERESES MoRA SALDOSE | VALOR A PAGAR
{ | INCAPACIDADES {

=P (ADMMNISTRADORAS: 1) ! $133,600 5% 50 $125.600

PROTECOON Do wWIN 0 1 $185,600 s 0 $105,600
RL (ADMMISTRADORAS: 1) 1 4,100 s S0 6,100

ARLSURA 11 2070 S 1 6,100 s ] 56,100
S (ADMINIS TRADORAS: 1) 1 $145,000 % s $145,000

SANITAS 25005 025140 6 1 145,000 '] ] $145,000

1 138,700 3¢
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Resumen General de Pago

Ident¥icackia | ov ‘Razon Sacial Clase Aportante Sucarsal Principal Dirsecion
< 11T o o PMOPAL MANZANA <7 CASA 20
MATDS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clve The Focha
Porabin | Sakad Pago | e | Pt [T | Pags Banco
an _ [ma  [noe | socaraon: | 23/ 2741 | BANCO D OCEIOONTE
DE APORTES
EMPLEADD I PENSION SALUD |

Mo | Menticackin ey | Cod 18C Aperte g | Diau B Aparte digo |Dias
“amiro de Trabajs: PRINCIPAL ( 1 Macos) 89,008 $383,400 39,148,900 $143,000
i (BAGUE Deps: TOLIMA ( 1 AfBiacka) 140,508 185,400 | £1,140,000 $145,000

O e e S | 46, 00 | 0.0 St 000)
Total 1) 140,099 985,000 $1,150,900 $145,900

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

n* aportes Resumen General de Pago

enlinea
DATDS GENERALES DEL AFORTANTE
womsna | 1 [Peacara ~Ee§¢= | macueTouma C aese | "o
'DATOS GENERALES D€ LA LIQUIDACION
Periedn Clave Tioe Fecha Page
Parwiin | seed Poge | Pakda Pankle [ | Pago Manco | owimern | Valor
[-TXTI SO BT [ vacataes ' | /L | BASCO DE OCOENTY ] of FTET]
HESG T V. | AFIUADGS VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA SALDOSE |
| | INCAPACIDADES
AFP (ADMMSTRADORAS: 1) 1 $185,600 % % $15.400
PROTECCION DX WAL 0 1 5105600 50 % $185,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $6,100 5 0 56,100
ARL SURA 1% 901,79 5 il 56,100 % % $6,100
EPS (ADMNSTRADORAS: 1) 1 $145,000 » % $145,000
SANITAS P05 MBI b 1 $145,000 '] %0 $145.000
| ] b, 71
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aportes
' e Resumen General de Pago
"0S GENERALES DEL AFORTANTE
Sert¥ficacibn o Razen Soctal Clase Aportanie Suxursal Principsl Direccion | Teldtone

87
370812 OS54 oA CASILIMAS LLISA FERNANDA NOLPENDINTE PRNUPAL MANZAMA F LASA 1A BARRIO | ESPMAL- TOUMA J tU “
TOS GENERALES DE LA |JQUIDACION

Periode Clave Too Facha [

mradn | Sakx Page | Paniila [ Pago B0 | vt bora | Valor
398 |mmn  [aemean |remonisee 1 AT AL/ H8/30 | BANCO BT OCOBONTE | ° o| anme
=SUMEN DE PAGO

SC0 | comgo NIT DV | AFILIADOS YALOR r.UEu»OO INTERESES WORA SALDOSE | VALOR A PAGAR
| INCAPACIDADES

P (ADMBISTRADORAS: 1) 1 440,000 “ 0 480,000
COPENSIONS B 900,336,004 7 1 $480,000 %0 0 $480,000

AL (ADMINISTRADORAS; 1) 1 $15,700 w s §15,700
POSITIVA COMPARIA DE LEGUROS “wo MO05) & 1 $15,700 % 0 $15.700

*S (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $37%,000 50 50 $375,000
SALUD TOTAL s 800,130,907 4 1 $375,000 5 0

k870,700
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‘ portes Resumen General de Pago

en linea
TOS GENERALES DEL AFORTANTE
Idertificaciea | & Razon Secial Clase Acortantis Sucursal Principal Direccien Chuded-Depariamento Teldtora 'l“!-
[ AL WANLAA ¥ CASA 14 BARO | ESAL TOLWA T [ '
ABCABAL
ATOS GENERALES D LA LIQUIDACION
Parodo 1 Clve Too Fecha Pago
peraién | Sehut Pags | Planita [ | Pags barce |0 Valer
) - 298 41580 | 1 o | /11724 | MO 0 OCO0DNTE | of -!Cl_

s oV | AFIUADOS VALOR LIDUIDADO | INTERESES MORA SALDOS E R
| | INCAPACIDADSS
P (ADMRISTRADORAS: 1) 1 $480,000 % 50 $480,000
COLPINSIONES B. $00,336,004 7 1 $480,000 % b $480.000
L (ADMINISTRADORAS: 1) 1 15,700 ] s $15,700
POSITIVA COMPARIA DE SEGURCS “wn M0, & 1 $15,700 %0 £ $15,700
S (ADNINISTRADORAS: 1) 1 $375,000 % s $373.000
SALLD TOTAL S0 800,130,907 4 1 373,00 S0 0 $375,000
) 1 0 150 $870,70

2023/11/2403:19 PM
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Resumen General de Pago

i3 k3 k3

NN44M-10 PM

[ L |
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w %ASM Resumen General de Pago
DATOS GENERALES DEL AFORTANTE
L Cluse Aportanie Sucwrsal Principal Direccion Ch *léfono =t
e CORTES QUVERDS DLANA MARCELA INDEPENDIENTE | PRINCIPAL KA D 46 SUMRLT TOLMA | SUAREL-TOLMA 2383000 o
DATOS DE LA LIQUIDACION
Periodo Clve Tipo Fecha o0
Peewlon | Sekd Papo [ e Planilla [ | Pago Bancs | otas bora | ™
MWD0 [ | Dearois) | T ] 00111 1%] 223/10/23 | BANCO $8¥A COLOMNA A, { | 968,303
DETALLADA DI APORTES
EMPLEADO PENSION | SALUD [ CCF | RIESGOS |
Wo. | leeaticactn | Wombres | Cooige [oia) 3 Aoorte | Coseo [ Aoorte | Cotigo [oles] 3 Aporte | Codwe 18C Averte
Cantre de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afisccs) $3,120,000 494,200 13,126,000 $3%0,800| % 0 $3,120,000 $14,300 1w
Ouded: SUAREZ Dagto: TOLIMA ( 1 Aflacor) 3,120,000 $4.200 13.128.000 390,000 - ) $3,120,000 $14,00 10!
I 3 e | 2,700 s oe| o] W 3,130,000 499,400 EEEE R $.08,000 sem| o “
Total ‘Afiliados{ 1) $,130,000 347,200 3,120,000 | $3%0,000 ® so| 3,120,000 o0
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es
& %A_Ssmm Resumen General de Pago

/DATOS GENERALES DEL AFORTANTE
{ Idencificacién | & Razon Sociel Clave Aportante Sucursal Principal Dlreccion Cludad-Departamer to Teléfeno | Exorerade SENA «
| [
e COZTES CUVEROS DIANA MARCELA WOCPENOUENTE PRNGPAL KK 3 144 SUARCE TOUIMA | SUARLL TOLMA 1882090 e
DATOS GENERALES DE LA UQUIDACION
L Periods Clave Tipe Fecha Page
Peraion | Selud rogo | Fiavits Planite Umite | Pago Banco [ owsmona | Valor
(e |m-e [aueoest [sessmsn ' w0 03/10/25 | BANCO BOVA COLOMB A S A. | of )

SALDOSE

bv AFILIADOS VALOR UQUIDADO | INTERESES MORA
} INCAPACIDADES

499,200

AFP (ADMMISTRADORAS: 1) 1 $499,200 50 9
PORVENIR 230301 800224208 B 1 $499,200 0 L ym.ax
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 1 $16,200 50 0 §16,300
COLMENA 142 800,226,175 3 1 $16,300 0 0 16,300
£PS (ADMIMISTRADORAS: 1) ' $%0,000 w » gt
1 19,00 L) ] $390.000
1

EPSO1Y 80003564 7

£905,500
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X

Planilla Resumen

ATOS GENERALES DEL AFORTANTE
Wantfcaciba | dv Razon Secisl _ Direcclon _ Chrdad-Dvgartamen _ Telatora _ Bwasrado SOU o

[ { CONTES OUVERDS Mudwa WARCELA | MO DENTE {recira K3 #1-4 SUALT TOUMA | SUAREL- TOLIA || )

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periode Clave Tes Focha P
peraion | Sakd Page | Pasite Unke | P Banca [ oo | Valor
TR O e [sonec: sanrans| QL1172 | BANCO BIVA COLOMB A 3.4 1 | 405,500
DETALLADA DE APORTES
DAPLEADO NOVEBADES PENSION SALUD ccF RESGOS PARAFISCALES

o [ et [ LA T LT IL] LT LT ol = S Apots [Corwe] ] WE oete R —~—7——
wrire o Trabapes PRINCIAL (1 Affladios) X S0 2 $2,0m000 90,000 14 41,120,000 14,30 4 o010
tack SUALEZ Depto: TOLIMA (1 Miadec) $4m. 200 53,130,000 300,008 ¥ 13. 129,000} $14,30) i 3308308
HTE!I—___—__—___——____!. e S owed [ = Siasned esad  twed 5 C 0
wtal  Aliades( 1) & s om0 e, x v 1,08 | %04, %0
MATDS GENERALES DEL AFORTANTE

ideerhcackin | av Razon Sactal Clase Aportanse Sucarsal Prieclpal Direccion _ Cudad-Departamen to _ Telttona _ Exsnetade SEA ¢
= 10080 PACPAL [RR3 o100 suinnz TouA [ suanez TouA | | "
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
NIT 901521485-2

EONSULTPRO
res

CERTIFICACION

La Suscrita “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL", KONSULTPRO SAS con
Nit 901521485-2 contrato No 1008 de 25 de septiembre de 2023, Cerlifica que
la UNION TEMPORAL YAHWEH con Nit 901.751.459-7 cumplié las condiciones
definidas en la forma del pago del contrato No 1007-2023 cuyo objeto es
“"CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA ELTRABAJO
Y LA GENERACION DE OPORIUNIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL". Dando aval para generar
el Primer pago cormrespondiente al 30% del valor total del contrato.

Dado en el espinal a los 09 dias del mes de noviembre de 2023.

il

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252
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INFORME DE VERIFICACION PAGO 30%
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
LICITACION PUBLICA LP-013 DE 2023
CONTRATO No 1007 - 2023

CONTRATO A UNION TEMPORAL YAHWEH REPRESENTANTE LEGAL:
VERIFICAR NIT 901.751.459-7 URIEL VEGA RODRIGUEZ
CONTRATO 1007-2023 CC. 79.533.494 DE BOGOTA D.C.
CONTRATISTA QUE | KONSULTPRO SAS NIT: 901.521.485-2
REPORTA CONTRATO 1008 25/09/2023
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
OBJETO DEL FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
CONTRATO QUE PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA
REPORTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
VALOR DEL

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ MIL SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO

CONTRATO QUE | pESOS, MONEDA LEGAL ($166.010.738).
REPORTA

VALOR DEL PAGO A

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

VERIFICAR MIL NOVENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS M/CTE
CORRESPONDIENTE | ($768.867.098,10).
AL 30%

Equivalente al 30% del valor del contrato, previa suscripcién de acta de
PRIMER PAGO:

recibo a satisfaccién con ka interventorfa que contenga lo siguiente:

i) Verificacién de la enfrega y disposicion de los ambientes fisicos para el
desamollo de los componentes; materiales de trabajo para la ejecucién
de los componenifes de: hdbitos saludables y hdbitos alimentarios
(exceptuando el complemento refuerzo nutricional) y desamrolio de
habilidades blandas por medio de metodologia STEAM+.

ii) Verificacién del cumplimiento de los perfiles y la contratacién de los
miembros del equipo de frabajo destinado para ka ejecucién del
proyecto.

Pago de obligaciones con el Sislema General de Seguridad Social, salud,

:?Go gésél’omis pensién, arl comespondiente al mes de sepliembre segin planillas

PARAFISCALES No.9457005567 pagada el 04/10/2023 por un valor de $1.160.900 y planilia
No.9457879914 pagada el 07/11/2023 por un valor de $1.160.900
comrespondiente al mes de octubre.

FECHA DE ENTREGA | 09 de noviembre 2023.
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ETAPA DE VERIFICACION

La interventoria al contrato No 1007 - 2023 en visita de seguimiento a la etapa
de alistamiento llevada a cabo el 29 de septiembre de 2023 a las instalaciones
establecidas para el desamollo del contrato 1007-2023 por la UNION
TEMPORAL YAHWEH, operador del contrato constata y certifica el
cumplimiento de los siguientes items:

I) Verificacién de la entrega y disposicién de los amblentes fisicos para el
desarrolio de los componentes; materiales de frabajo para la eJecucién de los
componentes de: hdbltos saludables y hdbltos alimentarios (exceptuando el
complemento refuerzo nutricional) y desarrolio de hablilidades blandas por
medio de metodologia STEAM+.

VERIFICACION DE AMBIENTES FISICOS

Con la visita de verificacién la interventoria al conirato establece que la
UNION TEMPORAL YAHWEH cuenta con disponibiidad de 3 sedes para el
desamollo de los componentes, dotadas de acuerdo al requerimiento del
confrato.

A cada una de las sedes se les realizo labores de fumigacién cumpliendo la
normatividad vigente.

Certificados de fumigacién generados por GAFUMIGATODO, Gabriel Torres
Jiménez con resolucidn 004333 de 2022 cumpliendo el decreto 1843 de 1991.
A continuacién, se relaciona las sedes nombradas por el operador en base a
su ubicacién como:

Sedel1 MELGARCITO:

Direccién Calle 17 2-69 Bario Melgarcito.

Destinada a competencia bdésicas, cludadanas y laborales: Auxiliar de
mecdnica de Bicicletas.

Poblacién a atender: 15 personas con discapacidad.

Sede 2 RONDON:

Direccién Cra 2 17-74 Bamio Rondon.

Destinada a competencia basicas, ciudadanas y laborales: Auxiliar de comida
casual, panaderia y pasteleria.

Poblacién a atender: 20 personas con discapacidad.

Sede 3 CABALLERO Y GONGORA:

Direccién Cra 9 14-55.

Destinada a competencia bdsicas, ciudadanas y laborales: Modisteria y
Auxillar de construcclén.
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Poblacién a atender: 15 personas con discapacidad. (5 Modisterfay 10 auxiliar
de construccion).

Caracteristicas en infraestructura encontradas en las sedes.

Las sedes cuentan con los espacios para el desamollo de cada uno de los
componentes establecidos en el contrato como son:

Comunicacién y adaptacién al entomo, con enfoque incluyente y de
calidad.

Fomentar habitos saludables y habitos alimentarios.

Desarrollo de habilidades blandas por medio de !a metodologia
STEAM+ desde la robdtica educativa inclusiva.

Hemramientas para la vida independiente.

Componente generacién de oportunidades habilidades y
competencias para el trabagjo.

Sede1 MELGARCITO:
Direccién Calle 17 2-49 Barrio Melgarcito.
Destinada a competencia Auxiliar de mecdnica de Bicicletas.

Sede de facil acceso por su ubicacién tanto para padres, cuidadores

y personal beneficiario. Ademdas, facilita la labor del servicio de
transporte.

Dispone de rampa de acceso para personas discapacidad fisica
(Personas en silla ruedas).

Edificacién de una sola planta, no cuenta con escaleras, de facil
acceso para las personas en atencién.

Capacidad de atencién 15 personas.

COCINA: Destinado para la produccién alimentos, dispone con espacio
aparte para bodega.

Cada espacio esta sefializado con el componente comespondiente a
ejecutar.
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EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA VISITA DE VERIFICACION

FACIL ACCESO
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SALONES PARA TRABAJO DE LOS COMPONENTES
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COCINA
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BATERIA SANITARIA
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Sede 2 RONDON:

Direccién Cra 2 17-74 Barrlo Rondon.

Destinada a competencia Auxiliar de cocina.
Poblacién a atender: 20 personas con discapacidad.

Sede ubicada en una zona de acceso facil tanto para padres y
cuidadores como para efectuar la labor del servicio de transporte.
Edificacién de una sola planta, no cuenta con escaleras, de transito
facil para las personas en atencién.

Capacidad de atencién 20 personas.

Cada espacio esta seializado con el componente a ejecutar.

EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA VISITA DE VERIFICACION

FACIL ACCESO
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SALONES PARA TRABAJO DE LOS COMPONENTES
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La sede 1y 2 por su cercania comparten un apartamento dotado para el desarrollo del componente
HERRAMIENTAS PARA LA VIDA, como se evidencia a continuacién:

HERRAMIENTAS
PARA LA I‘.’Ii)A

PIC-COLLAGE |
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Sede 3 CABALLERO Y GONGORA:
Direcclén Cra 9 14-55.
DIRECCION Calle 2 No 2-06

r : %ﬁ" "3 : ,‘ : \'xl‘ '

a.’ - L -,

a:55] _/ : ..,ll n N

2 VAR

 FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA ELTRABAIOY LA
GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DEL MUNICIPIO DEL ESPINAL - TOLIMA

a

e Sede de facil acceso por su ubicacién tanto para padres, cuidadores
y personal beneficiario. Ademdas, facilita la labor del servicio de
transporie.

« Dispone de rampa de acceso para personas discapacidad fisica
(Personas en silla ruedas).

« Edificacién de una sola planta, no cuenta con escaleras, de facil
acceso para las personas en atencién.

« Capacidad de atencién 15 personas.

« COCINA: Destinado para la produccién alimentos, dispone con espacio
aparte para bodega.

« Cada espacio esta sefalizado con el componente comespondiente a
ejecutar.
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SALONES PARA TRABAJO DE LOS COMPONENTES
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COCINA

BATERIA SANITARIA

PIG*COLLAGE ¢
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HABITOS SALUDABLES Y HABITOS

MATERIALES DE TRABAJO PARA LA EJECUCION DE LOS COMPOMNENTES DE:

BLANDAS POR MEDIO DE METODOLOGIA STEAM+.

ALIMENTARIOS Y DESARROLLO DE HABILIDADES

La interventoria constata que el operador cuenta con las cantidades
estipulados en el contrato para garantizar el desarrollo de los componentes
mencionados durante ei periodo del contralo.

A continuacién, se relaciona las cantidades verificadas de cada uno de los
materiales. Se anexa evidencia fotografica de implementos.

[COMPONENTES DE: HABITOS SALUDABLES Y HABITOS ALIMENTARIOS|

MATERIALES VERIFICADOS
UNIDADES POR |
CADA UNIDAD
DESCRIPCION UNIDAD DESCRITA
ATENDER
Implementos de modelo entrenador, cocina, mesa (Guia
pedagogica alimentacién y nulricion; Kil:( sel plalo iano UN 50
17 cm, plato sopero 22 x 2, plato de postre 16 cm).
Set de cubierto en acero individual), pocillo 200ml, vaso UN 50
300m, servilleta tela dobladillo 33x33, individual 30x41 pvc)
KIT DE ASISTENCIA PERSONAL
8 Papel higiénico doble hoja x 12 rollos 396 mis UN 50
5 cepillo dental doble accién UN 50
6 crema dental 75ml triple accién UN 50
6 Enjuague bucal x500m| UN 50
6 Seda dental x 35mis. UN 50
2 toalla mano 40x70. UN 50
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MATERIALES
1 Bolsa bolas de algodén diferentes colores x 30gr. UN 50
1 Set de piezas de comida en caja UN 50
| Cartulina escolar diferentes colores 1/8 DE 135G X 10 UN 50
UNIDADES
1 block papel iris doble faz x 50 hojas UN 50
1 Paleta pléstica mezcladora UN 50
1 Kit pincel plano y redondo serda rustica 3 UN 50
1 brocha espuma 1 pulgada UN 50
1 palo de paleta de colores x100 unidades UN 50
1 Palo Para Chuzo O Pincho 100 Unidades 25 Cm UN 50
1 Viruta de madera 1 Ib UN 50
Papel bond pliego75gs 70x100cm x 5 und UN 50
Ojos Méviles Sobre Negro paquete x 6 UN 50
Relleno siiconado bolsa x 1lb UN 50
1 Pistola de silicona delgada UN 50
Tijera borde formas UN 50
Paquete sello didéctico (frutas, verduras, valores, higiene, UN 50
esquema corporal, laberinto efc.).
1 paquete silicona x 10). UN 50
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COMPONENTE DE DESARROLLO DE HABILIDADES BLANDAS POR MEDIO DE
METODOLOGIA STEAM+.

TEMA No. REQUERIMIENTOS TECNICOS

Kit Despertar 1 El Kits deberd contar con 200 partes de 40 diferentes clases.
Robético Plus Procesadas para que no tengan filo y asi prevenir que los nifios se
puedan cortar.

Paquete de tomillos, arandelas y fuercas
Paquete de conectores

Paquete Cintas plasticas de 8 huecos de color verde, naranja
Paquete Tuercas grises

Paquete Trapezoides
Caja de aimacenamiento de piezas

Paquete de cintas, conectores, ayudas pldsticas
Poquete de ensefianza

Programacion
elemental

Paquete de conectores
Paquete de heramientas
Paquete de motores, cadenas de plastico

Paquete de controladores bateria de litio integrada.
Paquete de 7 sensores de obstaculos, temperatura, luz, sonido,

Software de programacién especial el cual soporta LuBotMky
productosgraficosy programacién de Arduino.

Caja de almacenamiento de piezas

|l Nl on| o sl Wl =] | AW W N

Kit Caja de
ciencias

Este suite contiene 800 partes de alta precisién
Paquete de cintas, conectores, ayudas plasticas
Paquete de ensefianza
Paquete de conectores

Paquete de herramientas
Paquete de motores, cadenas de plastico
Paquete de controladores bateria de litio integrada.

Paquete de 7 sensores de obstdculos, temperaturg, luz, sonido,
Software de programacion especial el cual

soporta LuBotMk y productos gréficos y programacién de Arduino.
Paquete de servos, boards, ultrasonidos, bluetooth

Caja de almacenamiento de piezas

Wi N | | &l W N = O

-
o

-
=
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1 Procesador: Intel Celeron J4025 (2,0 GHz, hasta 2,9 GHz, AMBde caché
Computador todo L2, 2nucleos).
enuno Disco Duro: 1 TB HDD

Memoria Ram: DDR4 4GB 2400 MHz Pantalla: 21"
Full HD (1920 x 1080) Tarjeta grafica:Graficos
Intel*UHD600Puertos:USB-Audio~ HOMI

Sistema:
Televisor 43 1 "Televisor 43 pulgadas LED Full HD Smart TV Tamafio de la pantalla: 43
pulgadas  LED pulgadas
Full HD Smart TV Resolucién: Full HD Tecnologia: LED Conexion Bluetooth: §i Entradas USB: 2*
Mesa de |1 Mesa de trabajo y armado con gabinete de seguridad para
trabajo y almacenamientodekitsde robética, lateralesde seguridadyun area
armado de2X2

PIC*COLLAGE
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i) Veriificacién del cumplimiento de los peffiles y la contrataclén de los
miembros del equipo de frabajo destinado para la ejecucién del proyecto.

La interventoria constata que el operador UNION TEMPORAL YAHWEH
cuenta con la cantidad requerida del personal de asistencia técnica
y los perfiles establecidos como equipo de trabajo para la ejecucion
del contrato objeto: "CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".

La interventeria reviso hojas de vida empleando la plataforma secop 2 en el
proceso de Licitacién Pdblica 013- 2023 del personal que ejecuta el contrato
y hojas de vida presentadas en forma fisica del personal de reemplazo.
personal que cumple equivalencia enrelacién a los parémetros solicitados en
la licitacién.

La inlervenltoria verifico soporles de conlratacion del recurso humano
aportados por el operador del contrato dando cumplimiento a las
especificaciones técnicas establecidas para el perfil de cada uno del
personal de asistencia técnica contratado. El representante legal certifica
confratacién del personal relacionado generada con fecha de 08 de
noviembre de 2023.

A continuacién,. se relaciona el personal de asistencia que ejecutara los
componentes establecidos.

CARGO CANT. PERFIL REEMPLAZO EQUIVALENTE
NT. ACADEMICO LABORA ACTUALMENTE

Titulo profesional en
Administracién y/o
Afines con posgrado
en cualquier Areay

formacién en LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS

COORDINADOR 1 pedagogia.

ADMINISTRATIVO CC 65,822,313,

Deberd acreditar
formacién no formal o
formal de
metodologia steam +
yrobética educativa
ceon un minimo de 75
horas
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Titulo Técnico o
fecndiogo o
profesional en
cuaiquier drea.
DIANA NELLY VERGARA
AUXILIAR Deberd acreditar GONGORA
ADMINISTRATIVO formacién no formal o
formal de
metodologia steam + CC 65.553.441
yrobética educativa
con un minimo de 40
hotas.
EDUCADORA Titvlo profesional LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ
ESPECIAL y/o en Educacién CC 92.640.093
TERAPEUTA DE Especial ferapia
LENGUAJE y/o de lenguaje y/o
FONOAUDIOLOGO Fonoavdiologia
ANDREA JULIETH OLIVEROS SONIA ROCIO DEVIA
Técrico o tecndiogo CASILIMAS CARDOSO
o normalista o filulo CC 1105684678. CC65706562
TECNICO O profesional de
TECNOLOGO O licenciado en DIANA MARCELA BARRERO
NORMALISTA O educacién. GUTIERREZ
LICENCIADO BN CC 65704642
EDUCACION Deberé acreditor
formacién no formal of EDNA MARGARITA BERMUDEZ | KARLA BRIYITH CANTOR
formal de HERNANDEZ ALZATE
metodologia steam + CC 65701113 cc
yrobdtica educativa
con un minimo de 40 | WILLIAN RANDOLF FORERO
horas. GONZALEZ
CC 1007782280
Titulo protesional en
Psicologia con
PSICOLOGO especializacién en el
ESPECIALISTA EN EL Grea juridica y/o en el
AREA JURDICA drea de la salud.
Y/0 ESPECIALISTAN Debera acreditar DANIA JULIETH DIAZ ARIAS
EN EL AREA DE LA formacién no formal o CC 1104892360.
SALUD formal de
metodologia steom +
yrobética
educativa conun
minimo de 75 horas.
Titulo profesional en
P RUBY ESPERANZA NUREZ YENIFER ANDREA BARRIOS
VILLANUEVA GONGORA
Deberé acreditar Cc1105689421
PSICOLOGO mmm'u"x:muo CC 38144750
metodologia steam + | VICTOR MANUEL PARADA | LINDA JISSETH AVILA ARDILA
yrobdtica educativa OVIEDO
con un minimo de 40 CC 1105690760
horas. CC 1105687364
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TALLERISTA EN Buchiller o locnico en| NHORA CONSTANZA VERA
TECNICAS cualquier érea  dell SUSUNAGA
ALTERNATIVAS conocimiento. CC 65745286
Bachiller o técnico o
tecnélogo o
{esional en Arte Y/o|
d te y/o
,:g:,dz,, JHONATAN TOVAR ALDAN
TALLERISTA EN ARTE i
Y/O DEPORTE C
RECREACION o m°°b°'°1, 7 ‘,’g:’d,"", e
formal de
metodologia steam +
yrobética educativa
conun
minimo de 40 horas.
NUTRICIONISTA Y/O Titulo Profesional en DIANA MILENA QUITIAN
INGENIERO DE Nutricién y Dietética o PUENTES
ALIMENTOS Ing. de alimentos CC 52890115
DOCENTE CON Titulo profesional en LEIDY JOHANA SERRANNO
EXPERIENCIA EN Docencia o Afines REYES
ROBOTICA Acredifar formacién CC 1105683167
EDUCATIVA formal o no formal en
curso de metfodologia
steam + yrobética
educativa.
Técnico o tecnblogo
o normalista o fitulo
profesional de
licenciado en YENNI GISELA GUEVARA MARIA ALEJANDRA
TECNICO O educacién. RODRIGUEZ RODRIGUEZ CASTRO
TECNOLOGO O Debera acreditar CC 1105679925. CC1105684104
NORMALISTA O formacién no formal o
LICENCIADO EN formal de
EDUCACION metodologia steam +
yrobética educativa
con un minimo de 40
horas.
EVA JULIETH GONGORA MEIA YEUS ALIHONA
I
e 1| somuores
AUXILIARES DE Titulo como auxifior
ENFERMERIA de enfermeria.
MONICA JULIETH HERRERA
DONOSO
CC 11056853483
TALLERSSTA EN técnico o
COMPEIENCANS focnélogo o KELLY PATRICIA ARTEGA | JOSE ANTONIO GALINDO
LABORALES DE picfesional en TRIANA
CONSTRUCION Construccién. CC 1105692659
CC11315645
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TALLERSTA EN P
COMPETENCIAS 5‘”":"" ;l’o':‘i‘"'w ROBINSON BOLIVAR MOLINA | ORLANDO ARTEAGA PINTO
LABORALES DE 1 9 protesionas on CC 93137327 CC93120680
MECANICAS DE clokpist dred.
BICICLETAS
TALLERISTA EN Bachiller o técnico | ROSMIRA LOPERA BOLIVAR
COMPETENCIAS ! o profesional en CC 39570574
LABORALES DE cualquier drea.
MODISTERIA
TALLERISTA EN Bachiller o técnico ALEJANDRO HINESTROZA
COMPETENCIAS o profesional en HERRERA
LABORALES EN 2 cualquier Grea. CC 1070588920
PANADERIA Y
PASTELERIA DANIELLE ALEJANDRA DIEGO ORLANDO TIQUE
ALVAREZ BARRERO COBOS
CC 1026291902 CC1105670487
Bachiller o técnicoen|  ANDRES CHARRY RUEZ
cualquier Grea. CC 1070628394
Debera acreditar
APOYOS LOGISTICOS 2 |formacién no formal o PAOLA ANDREA
ADMINISTRATIVO formal de BOCANEGRA GAVILAN
metodologia steam + CC 1105689658
yrobética educativa
con un minimo de 40
horas
ANYIPAOLA CUELAR  |cEsar A PERDOMO
APOYOS 16 |Bachiller o técnico en CHACON UGMmag ERD
. . cC28.719.
LOGISTICOS cualquier drea. C 28.719.311 ccl02
AURA MERCEDES REYES ~ [ANA SOCORRO DOMIN
SANCHEZ PENUELA
CC 40411157 ©C 40035234
CONSUELO LOZANO ENCISO
CC 28731725
DIANA KATHERINE MENDEZ | ) A LUCIA DEVIA ORTZ
RODRIGUEZ COss8495
CC1105692743
JOSE ANTONIO GALINDO DERLY JULIANA ROJAS
TRIANA CASTRO
CC 11315645 CC1105672626
LUZ MIRIAM RAMO BENAVIDES| NIREA MOGOLLON PEREZ
CC1110574115 CCE5699495
MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO
NUREZ
CC 1108457558
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BEATRIZ DEL SOCORRO RUR
VARGAS
CC 39563592
SANDRA LILIANA CASILIMAS |  JOHAN MANUEL PEREZ
VASQUEZ LOPE2
CC 5702119 CC1007398166
ASHLY TATIANA PEREZ MEJIA | ELENA ROJAS OSPINA
CC 1007371647 CC45704430
G%ANNY ES‘!D%N SANDRA MILENA IBARRA
NCOSO MARTINEZ
100356045 CC1108453195
JOSE MANUEL GARAY OVALLE
CC 1019036907
YEINI ALEJANDRA BONILLA VIVIANA ORDOREZ
OYUELA
CC 1033721355 MALAMBO CC1105690662
LUIS RAUL SALAS NUREZ
CC 93435125
JHON MANUEL PERA RUEDA
CINDY “éé“i‘? otgko HERRERA iy ;
NELLY JIMENEZ VARGAS
CC 28845531
PERFIL ADICIONAL OFERTADO
TIEMPO DE ANTIGUEDAD EXPERIENCIA ESPECIFICA
CARGO Lo
Psicéloga
Mtnlrpo dos (2) afos contados a Elvia Jiménez Vargas
partir de la obtencién del tftulo CC 28846629
como profesional como
psicolog®@.
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ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoria verfica la etapa contractual con la revisién de la
documentaciéon cargada en la plataforma secop Il

Acta de inicio con fecha de creacién 03/10/2023.

OFTALLE DEL DOCUMENTO

Identficacitn del documento

Informacidn del documentd

Descripcion  Acta g 1007 pat
Nombre  Acta ince 1007 pat
Temaho 260188
Cotads N ancrgtade
Creado por  ULIANA RIVERA GARCIA
Focha de crescion 0203 1LI022PM 7 S0 S dme S

pélizas cargadas en la plataforma secop |l el 28 de septiembre de 2023,

Aohonce iemg: 2000 000) P o s
LAS cowre TRABAK Y

De UNCH TEVPORAL YAVNDR
Usem. COMRCIA ZADORA [VPRELAAK LVIREAS
Focta DBURNTIIITHIIN o v vt
L R L T
Returmecis 6ol meniape CO1N50 8393
Toetrnmag Goew
Aoty Futcas comam 1067 2523 | UNCA TENTORN YRt

Comicavw 2000 2000 15 00 o a2 000 1) v
Meion Caiaver 2000200) 047 o Cowtomem 202000 0 twen
fowans
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Para la generacién del primer pago del operador UNION TEMPORAL
JIREH se presentd factura electrénica No DS1 con fecha de emisién
26/10/2023 por valor de $768.867.098.47 conespondiente al 30% del

valor del contrato.

La interventoria revisé certificacién de fecha 04 de octubre firmada por
el representante legal URIEL VEGA RODRIGUEZ Identificado con
79.533.494 DE BOGOTA D.C. en la que certifica que se encuentra al dia
en las obligaciones pertinentes al sistema de salud, arl, pensiones y
aportes a cajas de compensacion.

1 g
=sEmmmmeee

CERTIFICACION APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
CERTIFICACION UNION TEMPORAL
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« La interventoria revisé certificacién de fecha 05 de OCTUBRE firmada
por el representante legal URIEL VEGA RODRIGUEZ, Idenfificado con
79.533.494 DE BOGOTA D.C. en la que da constancia de la
disponibilidad del personal de asistencia técnica requerido en la
minuta contractual. Personal verificado por la interventoria con la
revisién de hojas de vida aportadas por el operador UNION TEMPORAL
YAHWEH, cumpliendo los parédmetros estipulados en la minuta del
contrato.
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« Certificacién con fecha 31 de octubre 2023, aportada por la contadora
de la UNION TEMPORAL YAHWEH con NIT 901.751.459-7 en la que se
especifica que la empresa se encuentra a paz y salvo por concepio del
pago de apories al sistema de salud, riesgos profesionales. pensién,
aportes a cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA y por otro
concepto producto de la ejecucién del contrato. (Anexa certificado de
la junta central de contadores, copia de la cedula y copia de la taijeta
profesional de la contadora DIANA NELLY VERGARA GONGORA, adjunta
cedula de ciudadania, cerlificado de la junta central de contadores de
fecha 08 de noviembre de 2023 y Tarjeta profesional 304498-T.

BALANCE DE CONTRATO
VALOR DEL CONTRATO $2.562.890.327
Primer Pago (30%) $768.867.098.10
VALOR POR CANCELAR $1.794.023.228.9
[
|
|
GINNA MARCELA CASTILLO
RL KONSULTPRO SAS

INTERVENTORA ALCONIRATO 1007-2023
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CERTIFICACION

La Suscrita “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL", KONSULTPRO SAS con
Nit 901521485-2 contrato No 1008 de 25 de septiembre de 2023, Certifica que
la UNION TEMPORAL YAHWEH con Nit 901.751.459-7 cumplié las condiciones
definidas en la forma dei pago del conirato No 1007-2023 cuyo objeto es
“CONTRATAR EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PARA ELTRABAJO
Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL". durante el periodo del 4 de
octubre al 3 de noviembre 2023. Dando aval para generar el Segundo pago
del contrato.

Dado en el espinal a los 18 dias del mes de diciembre de 2023.

)

GINNA MARCELA CASTIi.l.O GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252
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INFORME DE VERIFICACION PAGO 2
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
LICITACION PUBLICA LP-013 DE 2023
CONTRATO No 1007 - 2023

CONTRATO A UNION TEMPORAL YAHWEH REPRESENTANTE LEGAL:
VERIFICAR NIT 901.751.459-7 URIEL VEGA RODRIGUEZ

CONTRATO 1007-2023 CC. 79.533.494DE BOGOTA D.C.
CONIRATISTA QUE | KONSULTPRO SAS NIT: 901.521.485-2
REPORTA CONTRATO 1008 25/09/2023

“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
OBJETO DEL FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
CONTRATO QUE PARA EL TRABAJO Y LA GENERACI DE OPORTUNIDADES PARA
REPORTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
VALOR DEL | C1ENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DIEZ ML SETIECIENTOS TREINTA Y OCHO
CONIRATO  QUE | PESOS, MONEDA LEGAL ($166.010.738).
REPORTA
VALORDELPAGO 2A | 1pesiENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL
VERIFICAR SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO

CENTAVOS M/CTE ($358.804.645.78).

Equivalente al 30% del valor del confrato, previa suscripcién de acta de

PRIMER PAGO: recibo a satisfaccién con ka interventoria que contenga lo siguiente:

i) Verificacién de la entrega y disposicidn de los ambientes fisicos para el

desarrolio de los componentes: materiales de trabajo para la ejecucién
de los componentes de: hdbitos saludables y hdabitos alimentarios
(exceptuando el complemento refuerzo nutricional) y desamolio de
habilidades blandas por medio de metodologia STEAM+.

i) Verificacién del cumplimiento de los perfiles y la contratacién de los
miembros del equipo de trabgjo destinado para la ejecucién del

proyecto.
Para efectos de los pagos, el contratista deberd acreditar Certificado de
pago al sistema de seguridad social integral y parafiscales de acuerdo

con el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, del personal profesional,
administrativo y operativo del vinculado para el desarrollo del contrato.

Para los pagos comrespondientes al 70% del valor del contrato se debera
tener en cuenta:

a. Deberdn ser refrendados por el interventor del contrato.
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b. El Contratista deberd acreditar el cumplimiento de las obligaciones
sefialada en el inciso 2° del articulo 41 de la Ley 80 de 1993, adicionado
por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.

e Se realizar@n dentro de los treinta (30) dias calendario sigulentes a
las fechas de radicacién de las facturas o cuentas, segln sea el caso, ©
de la fecha en que el contratista subsane las glosas que se le formulen.

d. Todos los documentos de pago deberdn ser avalados por el
interventor de EL MUNICIPIO.

e. Los pagos estdn supeditados al PAC del Municiplo.

Pago de obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social, salud,
:tso gtE;SSASPo"? pensién, arl comespondiente al mes de septiembre segin planilias
PARAFISCALES No.9457879914 pagada el 07/11/2023 por un valor de $1.160.900
comrespondiente al mes de octubre y planilla No.9459173783 pagada el
22/11/2023 por un valor de $1.160.900 comespondiente al mes de
NOVIEMBRE.

FECHA DE ENTREGA | 18 de DICIEMBRE 2023.

DOCUMENTACION VERIFICADA

A continuacién, se relaciona la documentacién aportada por el contratista UNION TEMPORAL
YAHWEH en la cuenta No 2, verificada por la interventoria:

« Lainterventoria revisé certificacién de fecha 06 de NOVIEMBRE firmada por el representante
legal URIEL VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. en la que da
constancia de la disponibilidad del personal de asistencia técnica requerido en la minuta
contractual. Personal verificado por la interventoria con la revisién de hojas de vida aportadas
por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH, cumpliendo los pardmetros estipulados en la
minuta del confrato.

= Se verifico pago de parafiscales del representante legal de UNION TEMPORAL YAHWEH URIEL
VEGA RODRIGUEZ, identificado con 79.533.494 DE BOGOTA D.C. Planilla comespondiente al mes
de oclubre No 9457879914 cancelada el 7/11/2023 por valor de $1.160.900 y Planilla
Comespondiente al mes de noviembre No 9459173783 cancelada el 22/11/2023.

~—
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RELACION DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL

CANT

CARGO RELACION DE PAGO PLANILLA RELACION DE PAGO PLANILLA
OCTUBRE NOVIEMBRE
LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS
COORDINADOR 1 CC 65822313, Planilia 9460297956
ADMINISTRATIVO Planilla 9457783330 $2.140.600
$ 338.200 18/12/2023
7111/2023
A : DIANA NELLY VERGARA GONGORA DIANA NELLY VERGARA GONGORA
ADMINISTRATIVO CC 65.553.441 Planilla 9459398113
Planilia 9458028443 $336.700
$336.700 28/11/2023
2/11/2023
EDUCADORA
LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ
Planilla 28320106
ESPECIAL y/o CC 92.640.093 $742.500
TERAPEUTA DE 1 Planilka 8626929818 28/11/2023
$ 618.800
23/10/2023
LENGUAJE y/o
FONOAUDIOLOGO
SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO
CCb5706562 Planilla 9458540350
Planilla 9458195612 $330.600
TECNICO O £330 400 30/11/2023
TECNOLOGO O 1/11/2023
NORMALISTA O 4
LICENCIADO BN KARLA BRIYITH CANTOR ALZATE KARLA BRIYITH CANTOR ALZATE
EDUCACION CC1073159524 Planilla 1059223831
Planilla 1058367246 $359.900
$280.700 pagosS dias 27/11/2023
Planilla 1059769141
Pago 2 dias del mes de octubre
15/12/2023
DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ | DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ
CC 65704642 Planilia 1058507241
Planilla 10358367297 $336.700
25/10/2023 27/11/2023
$336.700
WILLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ | wiLLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ
CC 1007782280 Planilla 9459478458
Planilia 9458123144 $334.700
27/10/2023 29/11/2023
$334.700
DANIA JULIETH DIAZ ARIAS DANIA JULIETH DIAZ ARIAS
PSICOLOGO 1 CC 1106892360. Planilia 8628054319
ESPECIALISTA EN EL Planilia 8627024536 $348.300
AREA JURIDICA $348.300 DE 17/10/2023 06/12/2023
Y/Oo
ESPECIALISTAN EN EL
AREA DE LA SALUD
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YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA | YENIFER ANOREA BARRIOS GONGORA
Cc1105609421
Planila 1058583049
Planila 1088364487 30/10/2023 $224.800
PSICOLOGO $336700 27/11/2023
Poga 20 dios
Planlias 1059749064 Pago 8 dias
151212023
UNDA JISSETH AVILA ARDLA UNDA JISSETH AVRA ARDIA
e 1105690760 Planila 1058330463
Planilc 1058380421 ce 7/11/2023 $336700  08/12/2023
s NHORA CONSTANZA VERA NHORA VER
TALLERKST, 45286, Parila 1059223985
TECHICAS :nohoﬂ.!_:s «o.wﬂo
ALTERNATIVAS
$314.400 212023
723
RETIRO: JHONATAN TOVAR ALDAN
©C 1193570206
TALLERSTA EN ARTE il JaEaTve
Ll $150.300 del 7/11/2023
NUTRICIONSTA /O
INGENIERO DE
AUMENTOS
DOCENTE CON
EXPERENCIA BN 1
ROBOTICA
EDUCATVA
Re
TECNICO O
TECNOLOGO O
NORMALISTA O $157.300 de 30/10/2023 28/11/2023
UCENCIADO BN pogasolo 14 dios
EDUCACION

Pianlia 1059774255 poga 13 dios
1512/2028
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<<<<< EJANDRA BONILLA OYUELA YEWN ALEJANDRA BONILLA OYUELA
CC1033721358 Planil 1058411580
AUXILIARES DE Planiia 1058380211 $336.700
ENFERMERIA $303.100 del 31/10/2023 2017202
MONICA JULIETH HERRERA DONCSO | MONICA JULIETH HERRERA DONOSO
CC 1105685363 Planil 1058830472
Pioniia 1058395521 $336.700
336,700 del 7/11/2023 04/12/2023
JOSE ANTONIO GALNDO NIONIO
colsiHaks 10 TRIANA JOSE Al GALINDO TRANA
LABORALES DE CCI1315645 Plonlio 1058830458
CONSTRUCION Planlia 1058366425 $336.700
$303.100 clel 7/11/2023 06/12/2023
TAULERSTA BN ORLANDO ARTEAGA PINTO ORLANDO ARTEAGA PINIO
COMPETENCIAS CCP3120680 Planilo 1058644376
LABORALES  DE Plonila 1058345786 $336,700
MECANICAS DE $224.600 ded 1/11/2023 28/11/2023
BICICLETAS Poga solo 20 dias
Planila 1057749481 pogo 7 dias
5/12/2023
TALLERSTA EN ROSMIRA LOPERA BOLIVAR ROSMIRA LOPERA BOLIVAI
COMPETBNCHAS ©C 39570574 Planiia 1058530454
(ABCRALES OF Planila 1058345226 $336700
400 dei 7/11 v
foenmedn $325 11112023 30/11/2023
TALLERISTA EN ALEJANDRO HINESTROZA HERRER ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA
COMPETENCIAS CC 1070568920 Plonila 1058830526
LABORALES EN Planila 1058642049 $358.900
PANADERIA Y $358.500 del 7/11/2023 28/11/2023
PASTELERIA
DEGO ORANDO TIQUE COBOS DIEGO ORLANDO TIQUE COBOS
1105670487 RETRO 3/11/2023
Plantia 1058642165 Flonilia 1089407528 pago 3 dias nov
$336.700 del 7/11/2023 8/12/2023
ESAR AUGUSTO PERDOMO MELO
CC 1024444667
Planila 1058330464
$336.700
14/12/2023
REEMPLAZA A DIEGO ALEJANDRO NIGUS]
ANDRES CHARRY RUZ ANDRES CHARRY RUZ
CC 1070628394 :lﬁuﬂwmﬁ,é
Planila 1057987237 1100
AROYOS LOGISTICOS 212023
Pyl $371.500 del 7/11/2023 130
PAOLA ANDREA PAOLA ANDREA
BOCANEGRA GAVIAN BOCANEGRA GAVEAN
CC 11056895358 Planila 1087284159
Ploniic 1058381193 $336.700
$303.100 del 7/11/2023 071212023
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Planila 1057769680
Pogo & dias 15/12/2023

RETIRO 3/11/2023

$144,100 dle 2/11/2023

Cesa la obligacién de pogo de pensién
yaque

Lo persona ya reckamo su pensidn.

OLGA LUCIA DEVIA ORTZ
CC45698495
$299.200 de 7/11/2023
page 25 dias

Pionlia 1089769747 pago 2 dics
18/12/2023

DERLY JULIANA ROJAS CASTRO
CC1105472626
Plonit 1056261876
$300.100 de 25/10/2023

KONSULTPRO SAS e,
NIT 2 lolﬂum...dg
CESAR AUGUSIO PERDOMO MELO INGRESO 4/11/2023
APGYOS CC1024466647 LRETH MARCELA ROCRIGUEZ GATTAN
LOGKTICOS PronBa 1058590746 OO 1105670200
$247.100 de 7/11/2023 Planilc 1059409150
paga 22 dios paga 14/12/2023 $113,600

ANA SOCORRO DOMMNGU m~ PERUELA

OLGA LUCIA DEVIA ORTE
Panilia 1058830500
$358.900
30/11/2023

DERLY JULIANA ROJAS CASTRO

NRIA MOGOLLON PEREZ
RETIRO 27/11/2023
Plonlic 1058559292

$334,700
2112023

NGRESO 28/11/2023
LUZ DARY RUEDA VANEGAS
CCASE96083
Plonlic 1059410082
$78.800
08/12/2023

MICHAEL ESIEBAN GRIMALDQ NUREL
RETIRO 16/11/2023
v

CC 1018437576

|| Plan 9459485949 paga 27/11/2023

— INGRESO 18/11/2023

$342.800
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Powered by

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 s sbilscat
BEATRIZ DEL SOCORRO RUZ VARGAS | BEATRIZ DEL SOCORRO RUZ VARGAS
CC 39563592 Plarila 1057286137
Ploniia 1058908714 $335700
$334.700 de 10/11/2023 14/12/2023
JOHAN MANUEL PEREZ LOPEZ JOHAN MANUEL PEREZ LOPEL
CC1007298166 Planiia 1059410664
Ploniia 1058363843 $336.700
$303.100 del 2/11/2023 01/12/2023
ELENA ROJAS OSPNA ELENA ROJAS OSPINA
CC45704430 Plonlio 1052830466
Ploniia 1058381045 $358.900
$323.100 de 7/11/2023 04/12/2023
SANDRA MILENA BBARRA MARTINEZ SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ
CC1108453195 PlonZia 1053830455
PlonBia 1058366464 $335.700
$335.700 de 7/11/2023 05/12/2023
JOSE MANUEL GARAY OVALLE
JOSE MANUEL GARAY OVALLE Planiia 1052334314
CC 1019034907 $431.000
Plania 1057229994 /1272023
VIVIANA ORDOREZ MALAMEO RETRO 27/11/2023
CC1105690662 ORDOREZ
Plonia 9458208908 m"?;“"’
$335.700 del 7/11/2023 om‘ s
INGRESO 28/11/2023
MARIA MERCEDES BUSTAMANTE
CC1007580834
s ng.:u sw\|s gm S,
Ploniia 9459 198825 Hﬂ';mm
$412.300 de 22/11/2023 P
""O"oc"""m'"a,w' g"‘,“‘m‘ JHOMN MANUEL PERIA PUEDA
Ponzs
Plonila 1057987161
$336.700 de 7/11/2023 . m’”"m"“
NELLY JMENEZ VARGAS
CC 2845531 NELLY JWENE VAR(:AS
Plonlia 1057984971
$337.500
$336.700 de 7/11/2023 ot
PROFESIONAL ADICIONAL OFERTADO
CARGO OCTUBRE NOVIEMBRE
PsicSioga ELVIA JMENEZ VARGAS ELVIA JIMENEZ VARGAS
CC 28846629 Planila 9459362990
Planilla 9458386201 05/12/2023
$406.400
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 &
KONSULTPRO SAS
NIT 901,521,485-2 XONSULTPRO

* Presento relacién de ejecuclén financiera de la inversidn del confrato firmado por la
contadora DIANA NELLY VERGARA GONGORA cc 65.553.441 Tarjeta profesional 304498-T.

« Cerlificacién con fecha 4 de noviembre 2023, aportada por la contadora de la UNION TEMPORAL
YAHWEH con NIT 901.751.459-7 en la que se especifica que la empresa se encuentra a paz y salvo
por concepto del pago de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales, pensién, aportes a
cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA. (Anexa certificado de la junta cenfral de
contadores con fecha del 8 de noviembre de 2023, copia de la cedula de la contadora DIANA
NELLY VERGARA GONGORA cc 65.553.441 Tarjeta profesional 304498-1.

* Aporto informe Técnico relacionando temas y actividades desarrollados durante el periodo
verificado cumpliendo la Intensidad horaria suscrita en el contrato, disponiblidad de
material de trabajo para desamolio de los componentes. Se ejecutd los temas para cada
uno de los 50 beneficiarios del programa. Cada componente conto con el personal de
asistencia técnica definida en el contrato.

NOVEDADES DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA
TALLERISTA EN ARTE Y/O DEPORTE, RECREACION

RETIRO INGRESO
(4 AL 14 DE OCTUBRE DE 2023) (17 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023)
JHONATAN TOVAR ALDANA DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ
CC. .193.570.206 CC. 1.030.615.257

GRUPO EN ATENCION: 50 PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMPONENTE 1: Servicio administrativo.
Se evidenclo durante el seguimiento al programa de contar con personal del drea administrativa
establecida en la minuta del contrato.

COMPONENTE 2: Servicio de asistencia técnica en comunicacién y adaptacién al entomo, con
enfoque incluyente y de calidad. Apoyado en estrategias Biosicopsocioafectivo.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 1 HORA
DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 22 DIAS.
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 m !

Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante
el periodo relacionado:

Mes de Octubre: 4, 5, 6,9, 10, 11,12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.
Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

* Se relaciono Informe técnico de desamollo de actividades establecidas en el contrato,
cumplimiento de los temas a trabgjar e intensidad horaria,

TEMA 1: FOMENTAR LA AUTONOMIA FRENTE A LA SOBREPROTECCION FAMILIAR: intensidad
ejecutada 20 horas, con el desarolio de 20 actividades con una duracién cada una de
1 horas. Dias atendidos del 4 de octubre al 1 de noviembre.

IEMA 2: VIDA INDEPENDIENTE, intensidad ejecutada 2 horas, con el desamolio de 2

actividades con una duracién cada una de 1 horas. Dias atendidos del 2 al 3 de
noviembre.

Se relaciona las estrategias desarrolladas por el profesional en fonoaudiologia en sesiones
individuales y en grupo, en base a la valoracion efectuada por el profesional.
* Eloperador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componenfe soportado con padres de familia o cuidadores.

* El operador aporto evidencia fotogréfica de kas actividades efectuadas para el desarrolio
de los temas estipulados en el confrato, comespondientes ol componente efectuadas
durante el pericdo.

COMPONENTE 3: Fomentar hdbitos saludables y habitos alimentarios.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 1 HORA
DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 22 DIAS
METODOLOGIA: Trabajo en grupos de 3 a 4 personas.

Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el
periodo relacionado:

Mes de Octubre: 4, 5, 6,9, 10, 11,12, 13,17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.

Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

Se relaciono Informe técnico de desamolio de actividades establecidas en el confrato,
cumplimienio de las temac n trahaiar a intansidad herara.
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TEMA 1: CONDUCTOS ALIMENTARIAS: intensidad ejecutada 20 horas, con el desarrolio de
20 actividades con una duracién cada una de 1 horas. Dias atendidos del 4 de octubre al
1 de noviembre.

TEMA 2: ALIMENTACION SALUDABLE, intensidad ejecutada 2 horas, con el desarrolio de 2
actividades con una duracién cada una de 1 horas. Dias atendidos del 2 al 3 de
noviembre.

Se relaciona las estrategias desamoliadas por el profesional de Nutricién y dietética al
personal operativo responsable de la preparacion de los alimentos.

El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componente soportado con padres de familia o cuidadores.

El operador aporto evidencia fotografica de las actividades efectuadas para el desarolio
de los temas estipulados en el contrato, comespondientes al componente efectuadas
durante el periodo.

A continuacién, se relaciona los componentes del complemento nutricional entregado por
el operador UNION TEMPORAL YAHWEH el 3 de noviembre de 2023, cumpliendo fos
pardmetros definidos en el contrato.

COMPLEMENTO NUTRICIONAL SUMINISTRADO

PRODUCTO UNIDAD
ATUN 4 latas de 160 gr
AZUCAR 1000 gr
AVENA 750 gr
ARROZ 10.000 o
ACEITE VEGETAL 900 ml
LENTEJAS 1000 gr
HARNA DE AREPAS 500 gr
PANELA 900 gr
CHOCOLATE 500 gr
SAL 500 gr
HARNADERGO 500 gr
FRIJOL 500 gr
ARVEJA VERDE 500 gr
LECHE 1800 ml 0 380 GR
HUEVOS 30 unidades
ESPAGUET 500 gr
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El operador anexd soporte de entrega de 50 complementos nutricionales suministrados en una jornada
desaroliada en la sede del programa el dia Viemes 3 de noviembre desde las 09:00 am con
acompafiamiento de padres de famllia y/o culdadores de las personas con discapacidad especial
atendidas.

COMPONENTE 4: Desarrollo de habllidades blandas por medio de lka metodologia steam +. desde
la robética educativa inclusiva.

Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante el
periodo relaclonado:

Mes de Octubre: 4, 5, 6,9, 10, 11,12, 13,17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.

Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

« El operador relaciono el informe técnico de desarrolio de actividades establecidas en el
contirafo cumpliendo con femas e intensidad horaria total de 8 horas, una intensidad
semonal de 2 horas para Jas 50 personas con discopacidad atendidas. Los femas se
capacitaron de la siguiente manera:

TEMA 1: COMPRENSION DE UN TEXTO ORAL.
Intensldad ejecutada 8 horas con el desarrolio de § actividades.

ACTIVIDAD 1: Vamos @ conocernos.
ACTIVIDAD 2: Temores y esperanzas.
ACTIVIDAD 3: Cuente corto.

ACTIVIDAD 4: Intercambio de opiniones.
ACTIVIDAD 5: Dédalo “Icaro".

e El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componente soportado con padres de familia o culdadores.

* E operador gporio evidencla fologrdfica de las actividodes comespondientes del
componente efectuadas durante el periodo.

COMPONENTE 5: Heramientas para la vida independiente.

INTENSIDAD HORARIA DIARIA: 2 HORA
DIAS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO VERIFICADO: 22 DIAS
METODOLOGIA: Trabajo en grupos de 4 a 5 personas.
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Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante
el periodo relacionado:

Mes de Octubre: 4, 5, 6,9, 10, 11, 12,13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.

Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

El operador aporto informe técnico de desarollo de actividades establecidas en el
contrato cumpliendo con temas e intensidad horaria.

TEMA: DERECHO A VIVIR DE FORMA INDEPENDIENTE. intensidad ejecutada 44 horas, con el
desamolio de 22 actividades con una duracién cada una de 2 hora. Dias atendidos del 4
de octubre al 3 de noviembre de 2023.

El operador anexo soporte de actividades trabajadas dando evidencia del empleo de
asistencia técnica, espacios y disponibiidad de materiales para el desamolio del
componente.
El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componente soportado con padres de familia o cuidadores.
El operador aporto evidencia fotogrdfica de las actividades comespondientes del
componente efectuadas durante el periodo.
Se verific soporte de entrega de recurso correspondiente al componente de heramientas
para la vida. Para cada uno de los 50 beneficiarios. A continuacién, se describe el material
aportado:

INDUMENTARIA ENTREGADA

DESCRIPCION CANTIDAD
Pantalén de sudadera 1
lapatos
Camibuso
Camiseta
Gorra con logo de la entidad

COMPONENTE é. Generacién de oporfunidades, hablidades y competencias para el
frabajo Identificacién de habilidades y desarollo de competencias que le permitan a las
personas en condiclén de discapacidad lograr una autonomia, mediante la generacion de
oportunidades laborales a fravés del emprendimiento sostenible, con un herizonte de accion
a corfo y mediano plazo.

El operador anexo informe técnico de desarrollo de actividades establecidas en el contrato
cumpliendo con temas e Intensidad horaria en cada una de las competencias soclalizados a

L T T Tt P P
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FORTALECIMIENTO COMPETENCIAS BASICAS, CIUDADANAS Y LABORALES .
A. AUXILIAR DE CONSTRUCCION.

B. AUXILIAR DE MECANICA DE BICICLETAS.

C.  MODISTERIA.

D. AUXILIAR DE COMIDA CASUAL, PANADERIA Y PASTELERIA. COMPETENCIAS

Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante
el periodo relacionado:

Mes de Oclubre: 4, 5, 6,9, 10, 11,12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.

Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

COMPETENCIAS LABORALES

A: AUXILIAR DE CONSTRUCCION.

Ayudante de construccién: teoria general y bésicos de la construccion).
TEMA: Generalidades y conceptos basicos. (44 horas).

«El operador realizo enfrega de la indumentaria comespondiente a la competencia. A
continuacién, se describe lo aportado al grupo que conforma la competencia.

UNIFORME AUXILIAR DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION CANTIDAD

Pantalén en dryl 1
Camisa en dryl manga larga 1
Botas, casco, gafas 1

B. AUXILIAR DE MECANICAS DE BICICLETAS.
TEMA 1: Conocimientos de una bicicleta (caracteristicas, tamarios y componentes).

TEMA 2: Conocimiento de heramientas.
+ Ambiente fisico y sus partes.
« Reconocimiento de las hemamientas.
« Reconocimiento de las partes de una bicicleta,
« Caracteristicas, tamafios y componentes de una bicicleta.
« Parchaday des pinchada.
» Desmontado y montada de llantas.
» lubrcacién de bicicletas.
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* Eloperador realizo enfrega de la indumentaria corespondiente a la competencia. A

continuacion, se describe lo aportado al grupo que conforma la competencia.

UNIFORME DE MECANICA DE BICICLETAS

DESCRIPCION CANTIDAD
Overol de dos piezas en dryl 1
Mascarilla 1
Botas protecciéon punta acero. 1

C. MODISTERIA

Durante el periodo verificado se ejecuto una intensidad horaria de 44 horas en total para un
trabaijo diario de 2 horas.

TEMA 1: Conocimientos basicos de modisteria. (25 horas).

TEMA 2: Telas e hilos. (5 horas).

TEMA 3: La maquina de coser (14 horas).

El operador realizo entrega de la indumentaria corespondiente a la competencia. A
confinuacién, se describe lo aportado al grupo que conforma la competencia.

UNIFORME MODISTERIA
DESCRIPCION CANTIDAD
Delantal con logo 1
Manilla de paiio 1
Zapato antideslizante 1

D. AUXILAR DE COMIDA CASUAL, PANADERIA Y PASTELERIA. COMPETENCIAS.

TEMA 1: Conocimientos Basicos de cocina

TEMA 2: Normas de higiene y manipulacién de los alimentos.

TEMA 3: Manejo de equipos de coccidn.

TEMA 4: Equipos de refrigeracion.

TEMA 5: Umpleza, mesas de frabajo y equipos.

TEMA 6: Utilizacién de utensilios e Implementos de cocina.

TEMA 7: reqlizacién de preparaciones. Practica en perfil ocupacional de acuerdo a comida
casual o panaderia y pasteleria.

« Eloperador realizo enfrega de la Indumentaria corespondiente a la competencia. A
continuacién, se describe lo aportado al grupo que conforma la competencia.
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UNIFORME DE PANADERIA Y COMIDA CASUAL
DESCRIPCION CANTIDAD

_ Delantal 1
Uniforme de pantaldn y blusa en 1
material antifluido

Cofia 1
Zapato antideslizante 1
Tapabocas 1

e E operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componente soportado con padres de familia o cuidadores, para cada una de las 5
competencias.

* Eloperador aporto evidencia fotogréfica de las actividades corespondientes del componente
efectuadas durante el periodo.

* E operador relaciono los temas trabajados en cada competencia durante el periodo
verificado cumpliendo las condiciones de la minuta contractual.

APOYO NUTRICIONAL

Dias atendides a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante
el periodo relacionado:

Mes de Octubre: 4, 5, 6,9, 10, 11,12, 13,17, 18, 19. 20, 23, 24, 25, 26, 27. 30, 31.

Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

« Eloperador aporté Informe de suministro del servicio con evidencia fotografica.
* El operador suministro 3.300 raciones durante este periodo conformado por:

REFRIGERIO 1: 1,100 raciones.
REFRIGERIO 2: 1.100 raciones.
REFRIGERIO 3: 1.100 raciones.
« Eoperador dio cumplimiento a la minuta establecida en el contrato.
« El operador aporto evidencia de capacitacién de personal manipulador y personal de
apoyo.

* El operador entrego soportes de entrega del apoyo nutricional para cada una de las 50
personas con discapacidad especial. Anexa listada con registro del personal atendido y
soporte de entrega firmados por padres de familia.

* Eloperador aporto evidencia fotogréfica del suministro de alimentacién durante el periodo.
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TRANSPORTE
Dias de disponibilidad de los vehiculos en el periodo relacionado:

Dias atendidos a personal con discapacidad especial atendido en el componente durante
el periodo relacionado:

Mes de Octubre: 4, 5,6, 9,10, 11,12, 13, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31.
Mes de Noviembre: 1, 2, 3.

El operador aporté informe de suministro del servicio con evidencia fotogréfica, durante el
periodo se garantizé la disponibilidad del serviclo de transporte.

Servicio fue aportado diariamente durante el periodo a facturar, con las condiciones
establecidas.

El operador aporto listado de asistencia de 50 personas con discapacidad especial al
componente soportado con padres de familia o cuidadores.

Diariamente durante la prestacién de servicio cada ruta, conto con personal del operador
para brindar acompafiamiento y apoyo en el recomido.

Buses disponibles cuenta con los soportes requeridos por la normatividad vigente para el
suministro del servicio.

Los buses disponibles se encuentran afiliados a lka Cooperativa de fransportes PURI ESTUR.

BUS 1
PLACA WNQ256
CLASE BUS
MARCA HINO
MODELO 2017
AIRE ACONDICIONADO sl
CAPACIDAD DE PASAJEROS 4]
SERVICIO DE BANO ]

+ Poliza vigente hasta el 10 de diciembre de 2023.

BUS 2
PLACA GIL721
CLASE BUS
MARCA HINO
MODELO 2020
AIRE ACONDICIONADO S
CAPACIDAD DE PASAJEROS 39
SERVICIO DE BANO S|
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CONDUCTORES

NOMBRE EDUAR FACUNDO RODRIGUEZ MELO

CEDULA 93205795

LICENCIA DE CONDUCCION CATEGORIA B2-C2

NOMBRE ANDRES CAMILO ROJAS VILLARAGA

CEDULA 1070590709

LICENCIA DE CONDUCCION CATEGORIA B2-C2

« El servicio de transporte realizé dos rutas en los horarios definidos. Los beneficiarios son
recogidos en los domicilios, dejados en cada casa del programa asignada y posteriormente
a la salida recogido y dejados en los domicilios.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD
* Protocolos aplicados diariamente durante la jornada del programa.

El operador UNION TEMPORAL YAHWEH cumplié las condiciones establecidas en el confrato la
interventoria da aval para generar el SEGUNDO PAGO establecido en el contrato.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KowLT o
INFORME 1
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
LICITACION PUBLICA LP-013 DE 2023
CONTRATO No 1007 - 2023
CONTRATO A UNION TEMPORAL YAHWEH REPRESENTANTE LEGAL:
VERIFICAR NIT 901.751.459-7 URIEL VEGA RODRIGUEZ
CONTRATO 1007-2023 CC.79.533.494 DE BOGOTA D.C.
CONTRATISTA QUE KONSULTPRO SAS NIT: 901.521.485-2
REPORTA CONTRATO 1008 25/09/2023
"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y
OBJETO DEL FINANCIERA AL CONTRATO DE FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS
CONTRATO QUE PARA EL TRABAJO Y LA GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA
REPORTA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE EL ESPINAL".
PERIODO 4 DE OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE DE 2023.
PRESENTADO
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

La interventoria por medio de 10 visitas de seguimiento verifico el cumplimiento de las
actividades definidas para la ejecucién del contrato por el contratista UNION
TEMPORAL YAHWEH. Visitas de seguimiento efectuadas a las sedes 1,2 y 3, donde se
lleva a cabo el proyecto durante el periodo del 4 de octubre al 3 de noviembre de
2023.

Dias a ejecutar: 100 DIAS

4DE 7 DE 4DE 4 DEENERO 5DE
OCIVGREAL | NOVIEMERE | DICEMBRE | AL2DE - | FEBREROAL
3DE ALIDE | 2023AL3DE | FEBRERO 8DE
PERIODO NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERODE | DE2024 | MARIODE TOTAL

2023 2023 2024 2024

DIAS

PROGRAMADOS 2 17 17 21 23 100
DIAS
EJECUTADOS 22

*Porcentaje de ejecucion del programa 22%.

Seguimiento del desamollo de aclividades
La Interventoria con el desamollo de las visitas de seguimiento relaciona a

continuacién las actividades evidencladas durante el periodo del 4 de octubre al 3
de noviembre de 2023.
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2

KONSULTPRO

Las actividades desarolladas por la UNION TEMPORAL YAHWEH, cumplen desamollo
de componentes definidos para el periodo verificado y la intensidad horaria

establecida en la minuta contractual para cada componente.

RELACION DE CUMPLIMIENTO DE INTENSIDAD HORARIA POR ACTIVIDADES

PERSONAS CON INTENSIDAD
ACTIVIDADES DIAS EJECUTADOS DISCAPACIDA FRECUENCIA HORARIA
ATENDIDAS EJECUTADA
1. Servicio adiminisiralivo. 22 50 DIARIA 22 DIAS
2.Servicio de asistencia lécrica en
comunicacién y adaptacin d enfomo,
[con enfoque incluyente y de colidod. 2 50 1 HORA/DIA 22 HORAS
Apoyodo en
estrotegias Biosicopsocioafectivo.
3. Foment ar Héabitos saludables y hébitos) HORA/DIA HORA
dimentarios & 49 ) @ >
4. Desarrolio de habilidodes Blandas por
medo de lamelodologia STEAM+. -
Desde la Robéica 22 30 SEMANAL 8 HORAS
leducativainclusiva
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA
VIDA INDEFENDIENTE i i ZHTRAS it
6. COMPONENTE GENERACIONDE
(OPORTUNIDADES HABILIDADES Y
[COMPETENCIAS PARA B TRABAJO. = i 2 H
A. AUXILIAR DE CONSTRUCCION
7. COMPONENTE GENERACIONDE
(OPORTUNIDADES HABILIDADES Y 2 15 2 HORAS 44 HORAS
[COMPETENCIAS PARA L TRABAJO.
B. MECANICA DE BICICLETAS
8. COMPONENTE GBNERACIONDE
[OPORTUNIDADES HABILIDADES Y » 5 2HORAS 44 HORAS
COMPETBNCIAS PARA B. TRABAJO.
C. MODISTERIA
9. COMPONENTE GENERACIONDE
(OPORTUNIDADES HABILIDADES Y ,
HORA 44 HORAS
(COMPETENCIAS PARA B TRABAJO. @ s & >
D.COCINA
10. APOYO NUTRICIONAL
[COMPLEMENTARIO A LAS PERSONAS 2 50 DIARIO 22DIAS
(CON DISCAPACIDAD ESPECIAL
MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA 2 50 DIARIO 22DIAS
SALIDA DEINTERACCION FAMILIAR 0 0 UNIDAD 0
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2

VERIFICACION DE PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y PAGO DE APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL
La interventoria con la documentacién solicitada a la UNION TEMPORAL YAHWEH la cual se
anexa en elinforme del contratista comespondiente al periodo relacionado, verificé el pago
de aportes a seguridad social, salud y pensién.

KONI-UI.."GQ

VERIFICACION DEL PERSONAL DE ASISTENCIA TECNICA Y PLANILLA DE PAGO

DE SEGURIDAD SOCIAL

Lainterventoria verifico que el operador dispuso del personal de asistencia técnica para el
periodo de ejecucién del contrato y pago de aportes a seguridad social, afp y arl. A
continuacién, se anexa listado de personal de asistencia técnica que ejecuto el periodo, y
planilia de pago comespondiente.

E!l operador cumple las condiclones establecidas en la minuta del confrato frente a este
paradmetro.

CARGO CANT RELACION DE PAGO PLANILLA RELACION DE PAGO PLANILLA
OCTUBRE NOVIEMBRE
LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS LUZ YANETH JIMENEZ VARGAS
COORDINADOR ] CC 65822.313. Planilla 9460297956
ADMINISTRATIVO Planita 9457783330 $2.140.600
$ 338.200 18/12/2023
7//2023
- ‘ DIANA NELLY VERGARA GONGORA | DIANA NELLY VERGARA GONGORA
ADMINISTRATIVO CC 65.553.441 Planilla 9459398113
Plonilia 9458028443 $336.700
$336.700 28/11/2023
2/11/2023
EDUCADORA
LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ LUIS ELADIO MEJIA LOPEZ
Planilla 28320106
ESPECIAL y/o CC 92.640.093 $742.500
TERAPEUTA DE 1 Planila 8626929818 28/11/2023
$ 618800
23/10/2023
LENGUAJEy/o

FONOAUDIOLOGO

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 e ikl
SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO SONIA ROCIO DEVIA CARDOSO
CCa5706562 Plonila 9458540350
Planilla 9458195612 $330.600
TECNICO O $330.600 30/11/2023
TECNOLOGO O 1/11/2023
NORMALISTA O
LICENCIADO BN KARLA BRIYTH CANTOR ALZATE KARLA BRIYITH CANTOR ALZATE
EDUCACION CC1073159524 Planilla 1059223831
Planilla 1058367246 $359.900
3 $280.700 pago5 dias 27/11/2023
Planilla 1059769141
Pago 2 dias del mes de octubre
15/12/2023
DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ | DIANA MARCELA BARRERO GUTIERREZ
CC 45704642 Planila 1058507241
Planilla 10558367297 $336.700
25/10/2023 27/11/2023
$336.700
WILLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ | wiLLIAN RANDOLF FORERO GONZALEZ
CC 1007782280 Planila 9459478458
Planila 9458123144 $336.700
27/10/2023 29/11/2023
$336.700
DANIA JULIETH DIAZ ARIAS DANIA JULIETH DIAZ ARIAS
PSICOLOGO CC 1106892360. Planila 8628054319
ESPECIALISTA EN EL Planilla 8627024536 $348.300
AREA JURIDICA $348.300 DE 17/10/2023 06/12/2023
Y/0
ESPECIALISTAN EN EL
AREA DE LA SALUD
YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA | YENIFER ANDREA BARRIOS GONGORA
Cc1105689421
Plonilia 1058583049
Plonilia 105834687 30/10/2023 $224.800
PSICOLOGO $336.700 27/11/2023
Paga 20 dias
Planillas 1059769066 Pogo 8 dias
15/12/2023
LINDA JISSETH AVILA ARDILA LINDA JISSETH AVILA ARDILA
cc 1105690760 Planilia 1058830463
Planila 1058380421 de 7/11/2023 $336700  05/12/2023
NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA | NHORA CONSTANZA VERA SUSUNAGA
e CC 5745286, Planila 1059223985
ALTERNATIVAS Planilia 1058417960 $342.800
$314.400 29/11/2023
72023
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2

Ieul‘u-l:"lo

RETIRO: JHONATAN TOVAR ALDAN

CC 1193570206
TALLERISTA EN ARTE Planila 1058381150
Y/O DEPORIE,
RECREACION $156.300 del 7/11/2023
INGRESO: DIEGO ALEJANDRO VEGA DIEGO ALEJANDRO VEGA CRUZ
CRUZ Plontla 1058969123
$336.700
CC1030615257 13/12/2023
Planilla 1058908835
$157.300 del 10/11/2023
DIANA MILENA QUITIAN PUENTES DIANA MILENA QUITIAN PUENTES
NUTRICIONISTA Y/O CC 52890115 Planilla 1058830528
INGENIERO DE Planiia 1058642333 $338.600
ALIMENTOS $336.700 del 7/11/2023. 11/12/2023
DOCINIC CON LEIDY JOIIANA SCRRANNO ROYCS LEIDY JOHANA SCRRANNO RLYCS
EXPERIENCIA EN CC 1105683167 Planila 1058521956
ROBOTICA Planilla 1057988205 700
EDUCATIVA $336.700 del 25/10/2023 271/2023
MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO
TECNICO O CC1105684104 Planilia 1058603458
TECNOLOGO O Planilia 1058417147 $334.700
NORMALISTA O $157.300 de 30/10/2023 28/11/2023
LICENCIADO BN paga solo 14 dias
EDUCACION
Planitia 1059774255 paga 13 dias
15/12/2023
YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA YEIMI ALEJANDRA BONILLA OYUELA
CC1033721355 Planilla 1058611580
AUXILIARES DE Planila 1058380211 $334.700
ENFERMERIA $303.100 del 31/10/2023 21112023
MONICA JULIETH HERRERA DONOSO MONICA JULIETH HERRERA DONOSO
CC 1105685363 Planilia 1058830472
Planila 1058395521 $336.700
#336.700 del 7/11/2023 04/12/2023
S TaiiAs JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA JOSE ANTONIO GALINDO TRIANA
LABORALES DE CC11315645 Planllia 1058830458
CONSTRUCION Planilla 1058366625 $334.700
$303.100 del 7/11/2023 06/12/2023
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Planila 1059769480
Pago 5 dios 15/12/2023

ANA SOCORRO DOMINGUEZ PERUELA
CC 40035234

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 Ko
TALLERISTA EN ORLANDO ARTEAGA PINTO ORLANDO ARTEAGA PINTO
COMPETENCIAS 1 CCP3120680 Planiia 1058644376
LABORALES DE Planila 1058345988 $336.700
MECANICAS DE $224.600 del 1/11/2073 28/11/2023
BICICLETAS Poga solo 20 dias
Planilla 1059769481 pago 7 dias
15/12/2023
TALLERISTA EN ROSMIRA LOPERA BOLIVAR ROSMIRA LOPERA BOLIVAR
1 CC 39570574 Planiia 1058830454
waoenss o€ o g, e,
MODISTERIA 2. /
TALLERISTA EN ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA ALEJANDRO HINESTROZA HERRERA
COMPETENCIAS CC 1070588920 Planilla 1058830526
LABORALES EN 2 Planilia 1058642049 $358.900
PANADERIA Y $358.900 del 7/11/2023 28/11/2023
PASTELERIA
DIEGO ORLANDO TIQUE COBOS DIEGO ORLANDO TIQUE COBOS
CC1105670487 RETIRO 3/11/2023
Planilla 1058642165 Planilla 1059407528 pago 3 dias nov
$3346.700 del 7/11/2023 18/12/2023
CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO
CC 1024466667
Plania 1058830464
$336.700
14/12/2023
LAZA A DIEGO ALEJANDRO TIQUI
ANDRES CHARRY RUIZ ANDRES CHARRY RUZ
CC 1070628394 Planilla 1059221937
Planila 1057989237 $397.100
APOYOS LOGISTICOS $371.500 del 7/11/2023 13/12/2023
ADMINISTRATVO
PAOLA ANDREA PAOLA ANDREA
BOCANEGRA GAVILAN BOCANEGRA GAVILAN
CC 1105689658 Planilla 1059286159
Planilia 1058381193 $3356.700
$303.100 del 7/11/2023 07/12/2023
CESAR AUGUSTO PERDOMO MELO INGRESO 18/11/2023
APOYOS CCI024466667 LIZETH MARCELA RODRIGUEZ GAITAN
LOGISTICOS 16 Planiia 1058380746 CC 1105690709
$247.100 de 7/11/2023 Planfia 1059409150
poga 22 dias poga 14/12/2023 $113.600

ANA SOCORRO DOMINGUEZ PERUELA
RETIRO 3/11/2023 Planila 1059832986

Del 18/12/2023
Planilla 1058380885 INGRESO 04/11/2023
$323.100 de 7/11/2023 KAREN JHOANA BRINEZ
RETIRO 3/11/2023 CC 1038415527
Planila 1059409593
$339.100
14/12/2023
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&

KONSUAYPRO
"y

CONSUELO LOZANO ENCISO
CC 26731725
Planila 1058367486
$144.100 de 2/11/2073

Cesa ka obligacion de pago de persidn
yaque
lap yo su persid

OLGA LUCIA DEVIA ORTZ

CC85698495
$299.200 e 7/1172023
pogo 25 dias

Planila 1059769747 pago 2 dias
15/12/2023

DERLY JULIANA ROJAS CASTRO
CC1 105672626
Planila 1058261876
$303.100 de 25/10/2023

NIRZA MOGOLLON PEREZ
CC85699495
Planiia 1058344335
$303.100 del 27/10/2023

MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO NUREZ
CC 1108457558
Planila 1057811580
$334.700 del 2/11/2023

BEATRZ DEL SOCORRO RUZ VARGAS
CC 39563592
Planiia 1058908714
$336.700 de 10/11/2023
JOHAN MANUEL PEREZ LOPEZ
CC1007390166

Planila 1058343843
$303.100 del 2/11/2023

CONSUELO LOZANO ENCESO
Floniia 1058681210
$151,100/
0471272023

OLGA LUCW DEVIA ORTR

DERLY JULIANA ROJAS CASTRO
RETIRO 20/11/2023
Planilia 1059286002

$190.900
28/11/2023

INGRESA
MARIA ALEJANDRA VEGA
CC 1193559700
Planiia 1058829270

13/12/2023
$400.700

NIRZA MOGOLLON PEREZ
RETIRO 27/11/2023
Planiia 1058559292

$334.700
29/11/2023

INGRESO 28/11/2023
LUZ DARY RUEDA VANEGAS
CC45696063
Plandia 1059410082

$78.800
05/12/2023
MICHAEL ESTEBAN GRIMALDO NUREZ

RETIRO 16/11/2023
$179.700

INGRESO 18/11/2023
LIZETTE MERCED SABOGAL
CC 1018437576

Planila 9459485949 paga 27/11/2023
$342.800
BFATRIZ DEL SOCORRO RUIZ VARGAS
Planiia 1059284139
$334.700
14/12/2023
JOHAN MANUEL PEREZ LOPEZ
Plonia 1059410664
$334,700
01/12/2023
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KONSULTPRO SAS

NIT 901.521.485-2 i bk
ELENA ROJAS OSPINA ELENA ROJAS OSPINA
cc Planiia 1058830466
Planila 1058381045 $358.900
$323.100 da 7/11/2023 04/12/2023
SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ SANDRA MILENA IBARRA MARTINEZ
CC1108453195 Planiia 1058830455
Planila 1058366464 $336.700
$336.700 de 7/11/2023 05/12/2023
JOSE MANUEL GARAY OVALLE
JOSE MANUEL GARAY OVALLE Planiia 1058834314
CC 1019034907 $431.000
Planilla 1057239994 11/12/2023
VIVIANA ORDOREZ MALAMBO RETIRO 27/11/2023
CC) 105690662 VIVIANA ORDOREZ MALAMBO
Planila 9458208908 PlanBia 9459744119
$335.700 del 7/11/2023 $303.100
01/12/2023
INGRESO  28/11/2023
MARIA MERCEDES BUSTAMANTE
CC1007560834
LUIS RAUL SALAS NUREZ LUSS RAUL SALAS NUREZ
CC 93435125 Planilla 9459296073
Planita 9459198825 $410.800
$412.300 de 22/11/2023 18/12/2023
JHON MANUEL PERA RUEDA JHON MANUEL PERA RUEDA
CC 1097684551 Planilla 1058835485
Planila 1057987161 $334.700
$336.700 de 7/11/2023 14/12/2023
Y v, NELLY JIMENEZ VARGAS
" écmmms Plandia 1058835496
Planila 1057986971 $337.900
$336.700 de 7/11/2023 14/12/2023
CARGO OCTUBRE NOVIEMBRE
Psicbloga ELVIA JIMENEZ VARGAS ELVIA JIMENEZ VARGAS
CC 28846629 Planilia 9459362990
Planilia 9458386201 05/12/2023
$406.400 $406.400
31/10/2023
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INFORMACION FINANCIERA

DESCRIPCION VALOR
VALOR DEL CONTRATO $2.562,890,327.00

INFORMACICON PRESUPUESTAL

Certificado de Disponibiidad Presupuestal No. 2023000614 de 14/07/2023 por un
valor total de dos mil quinientos sesenta y dos millones ochocientos noventa mil
frescientos  veintiocho pesos con veinficuatro centavos mj/cte ($
2.562.890.328,24).

. Rubro 902.02.02.009.003.04 Servicios soclales sin alojamlento para
personas mayores y con discapacidad.

. Fuente: 730303 $.G.R. asignacion para la inversidn local bienlo 2023-2024.

FORMA DE PAGO ESTIPULADA EN EL CONTRATO
CANTIDAD DE PAGOS DEFINIDOS: 6

FORMA DE PAGO VALOR

Primer Pago (30%) $768,867,098.10
70% 5 pagos iguales.

Segundo Pago (14%) $358,804.645.78
Tercer Pago (14%) $358,804,645.78
Cuarto Pago (14%) $358,804,645.78
Quinto Pago (14%) $358,804,645.78
Sexto Pago (14%) $358,804,645.78
VALOR TOTAL $358,804,645.78

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO $2,562,890,327.00 ESTADO
Primer Pago (30%) $768,867,098.10 CANCELADO
Segundo Pago (70% $358,804,645.78 COBRO ACTUAL
1/5)

VALOR COBRADO $1.127.671.743,88
VALOR POR COBRAR $1.435.218.583.12
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RELACION PRIMER PAGO 30%

La entidad genero un primer pago al operador UNION TEMPORAL YAHWEH,
comrespondiente al 30% por $768.867,098.10, se realizé con el comprobante de
pago No 2323 de 12 de diciembre de 2023 por SPGR.

A continuacién, se anexa soporte de pago correspondiente.

BASE PARA PAGO DE IMPUESTOS
Base para aplicar en el contrato 1007-2023

NORMATIVIDAD TARIFA 2
ESTAMPILLA PRO- BIENESTAR AL ADULTO MAYOR
Ley 678 de agosto 15 de 2001 Actualizacién con la dltima norma...
Acuerdo 0025 de 2008 art. 269. acuerdo 029 de 2022 con modificacién
Ley 1276 de enero S de 2008. acuerdo 005 de 2023.
Acuerdo 013 de 2010 de 2010 Art. 5°,
Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017
Acuerdo 010 de junio del 2017 excepciones
Acuerdo 011 de junio del 2018
Acuerdo 029 de 2020 Contratay s adicianes 4%
Acuerdo 010 de 2022
Acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 005 de 2023
ESTAMPILLA PRO-CULTURA
Ley 666 de 2001 Actualizacién con la ditima
Ley 863 de 2003 norma... acuerdo 029 de 2022 con
Acuerdo 025 de 2008 art.261 modificacién acuerdo 005 de 2023.
Acuerdo 028 de 2009... Art. 1(3‘ Contratos de spoyo a la gestin
Acuerdo 013 de 2010... art. 5 05% sobre el valor del 1
Acuerdo 04 del 2017 del 09 de mayo 2017 Gl B0 eIVE contrato
Acuerdo 029 de 2020 Contratos de prestacién de servicios
Acuerdo 010 de 2022 ...1% sobre el valor del contrato Contratos
Acuerdo 029 de 2022 de obra y/o suministro.... 2%sobre el valor
Acuerdo 005 de 2023 del contrato
TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION
Contratos de apoyo a la gestién y
Acuerdo 019 d tiembre de 2020
e ::lo:?dd:g: :: ;;goem s prestacién de servicios ....0.2% sobre el
Acuerdo 010 de 2022 valor del contrato
Acuerdo 029 de 2022
Acuerdo 005 de 2023 Contratos de obra y/o suministro ...2.5%
sobre el valor del contrato
FONDO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Decreto 2170 de 2004, art 7* Actualizacidn con la Gltima norma...
k’:v';ua 20.’102?0;';‘:‘ o acuerdo 029 de 2022.
erdo e ., El cinco por ciento (S%)contratos de
ﬁ"ﬂ: g; g' §g§g obra pablico con el municipio y
Aw: 4o 005 v 2023 sus entidades de derecho
publico
KETENCION EN LA FUENTE
Estatuto Tributario Acorde a lo establecido en el estatuto
tributario
RETE ICA
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 e
ACUERDO 025 DE 2009 1 x1000 hasta el 10 x 1000 segin |
ACUERDO 029 DE 2020 contribuyente
ACUERDO 029 de 2022
PAGO DE ESTAMPILLAS
ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR (4%) $102.515.700
ESTAMPILLA PRO-DEPORITE (0,20%) $5.125.781
ESTAMPILLA PRO-CULTURA (1%) $25.628.900
ESTAMPILLA PRO JUSTICIA-FAMILIAR $51.257.807 |

VALOR DE LA POLIZA CORRESPONDE AL 0,4%

DEDUCCIONES GENERADAS POR EL MUNICIPIO
PRIMER PAGO

RETEICA $5.382.070

RETEFUENTE-SERVICIOS EN GENERAL-PERSONAS DECLARANTES $30.754.684
TOTAL $220.664.942
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RELACION DE EJECUCION FINANCIERA PRIMER PAGO

VALOR AFECTADO
ACTIVIDADES DETALLE INSUMO VALOR INSUMO PARA ﬁlhﬁlmbo
A. Mano de obra
calificada $0.00
B. Materiales $0,00
1. 3ervicio cominsToIve. | = Senvicios inmobiliarios $127.526.800,00 $128.726.800,00
D. Servicios prestados a las
empresas y servicios de $1.200.000,00
produccién
A. Mano de obra
e calificada $0,00
Mz.nico en cmm v | B. Materiales 371 .112.500,00
tacién al entorno, con
erfoas ckverts yde. . | C. Servicios inmobiliarios $0,00 $71.112.500,00
= “ﬁmom D. Servicios prestados a las
Bodcopiocloctectivo. | o resas y servicios de $0,00
produccién
A. Mano de cbra
cdlificada $0.00
s romertorvenics | B- Materiales $103.383.150,00
saiudables y hébilos | = sepvicios inmobiliarios $0.00 $103.383.150,00
D. Servicios prestados a las
empresas y servicios de $0,00
produccion
A. Mano de obra
calificada $0.00
4. Desako de hablidades | B, Matericles $26.750.000,00
Blondos por de
o Senee” | C. Servicios inmobiliarios $0,00 $26.750.000.00
educativainchsiva D. Servicios prestados a las
empresas y servicios de $0,00
produccién
A. Mano de obra
calificada $0.00
41.564.000,
5. COMPONENTE B. Mo'eda'es $ ] 564 mo 00
o ot | €. Servicios inmobiliarios $0,00 $41.564.000,00
D. Servicios prestados a las
empresas y serviclos de $0,00
produccién
& COMPONENTE A. Mano de obra
OPORIUNDADES calificada $0.00 $63.247.638,50
co&:!:?o:ﬁlu & | B. Materiales $63.247.638.50
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 by bk
aaoxuaRoe | C. Servicios inmobiliarios $0.00
CONSTRUCAION. 1D, Servicios prestados a las
empresas y servicios de $0,00
produccion
A. Mano de obra
e . calificada $0.00
CENERACION DE B. Materiales $36.421.500,00
conhBLDADESY | | C. Servicios inmobiliarios $0.00 $36421.500.00
TRABAJO. te l:s D. Servicios prestados a las
MECANICA DE BCICLETAS | & \bresas y servicios de $0.00
produccion
A. Mano de obra
calificada $0.00
8 COMPONENTE
GB«ERC&ONDE B. Materiales ‘30.044.052.60
comasoaesY | C. Servicios inmobiliarios $0.00 $30.044.052.60
TRABAJO. D. Servicios prestados a las
popEsTERA empresas y servicios de $0,00
produccién
2‘.: :Aono de obra $0,00
9. COMPONENTE
GENE!AGI&DDBE B. Materiales s‘ 12.525.362,00
OPORTUNII
comABLOADESY & | C. Servicios inmobillarios $0.00 $112.525.362,00
TRABAJO. 0. | D. Servicios prestados a las
empresas y servicios de $0,00
produccion
A. Mano de obra
calificada $0.00
B. Materigles $0.00
10.APOYO NUTRIGIONAL | C- Servicios inmobiliarios $0,00
O eenine cont * | D. servicios prestados alas $0,00
DISCAPACIDAD ESPECIAL | empresas y servicios de $0,00
produccién
E. Servicios de alojamiento $0,00
comidas y bebidas %
MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA $19.181.245,00
SAUDA DE INTERACCION FAMILIAR $0,00
SUBTOTAL $632.956.248,10
COSTOS DE LEGALIZACION $135.910.850,00
TOTAL $768.867.098,10
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2

KONSULTPRO
v

CUADRO FINANCIERO SEGUNDO PAGO

VALOR AFECTADO
ACTIVIDADES DETALLE INSUMO VALOR INSUMO PARA EL SEGUNDO
PAGO
A. Mano de obra calificada $14.965.930,00
B. Materiales $0.00
1. Servicio - . ,00
odriiatvo. | C. Servicios inmobiliarios $0 $121.126.930,00
D. Servicios prestados a kas
empresas y servicios de $106.161.000,00
produccién
2. Servicio de 19.640.000,00
aillencia tacricd en A. Mano de obra calificada $
comunicaciébny | B. Materiales $8.875.900,00
adaptacién al 00
entomo, con enfoque | C. Servicios inmobiliarios $0. $28.515.900,00
co;;‘;?i’:gyﬁ; on | D- Servicios prestados a las
estrategias empresas y servicios de $0.00
Biosicopsocioafectivo, | Produecion
A. Mano de obra calificada $19.300.000,00
$14.948.370,00
3. Fomentar H&bitos 8. Malerioles
saludables y habitos | C. Servicios inmobiarios $0.00 $34.248.370,00
aimentarios | fy Servicios prestados a kas
empresas y servicios de $0.00
produccién
A. Mano de obra calificada $12.720.000,00
4. Desarrolio de $0,00
habilidades Blandas | B. Materiales
por medio de la . $0.00
metodologia STEAM. |- Servicios inmobiliarios $12.720.000,00
Desde la Robética | D. Servicios prestados a las
educativainclusiva | empresas y servicios de $0,00
produccién
A. Mano de obra calificada $25.440.000,00
5.COMPONENTE | B. Materiales $8.312.800,00
HERRAMENTAS PARA | . Senviclos inmobiarios $0.00 $33.752.800,00
INDEPENDIENTE D. Serviclos prestados a las
empresas y servicios de $0.00
produccién
6.COMPONENTE | A. Mano de obra calificada $6.420.000,00
GENERACION DE
SRS |a matenaies $12.649.527,70 $19.069.527,70
HABILIDADES Y $0.00

C. Servicios inmobiliarios
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&

NS0 S5
COMEPLEIIRB:SA'GSOPARA D. Servicios prestados a las
A-AUXILIAR DE empresas y servicios de $0,00
CONSTRUCCION | Preduccion
Z;E(}:J(E)RA:P(?SEN;E A. Mano de obra cdlificada $9.540.000,00
ION
OPORTUNIDADES | B. Materiales $7.284.300.00
HABILIDADES Y - A 00
COMPETENCIAS PARA |-C-Servicios inmobiliarios $0 $16.824.300,00
ELTRABAJO. D. Servicios prestados a las
B. MECANICADE [empresasy servicios de $0.00
BICICLETAS produccién
8. COMPONENTE | A- Mano de obra calificada $6.420.000,00
GENERACION DE . $6.008.810,48
OPORTUNIDADES  [2-Materiales
HABILIDADES Y C. Servicios inmobifiarios $0.00 $12.428.810,48
couga;:;: SSOPARA D. Servicios prestados a las $0.00
¥ empresas y servicios de L
C. MODISTERIA prod &
9. COMPONENTE A. Mano de obra calificada $15.960.000,00
GENERACION DE . $22.461.407,60
OPORTUNIDADES [ 2-Materiales
HABILDADESY | C. Servicios inmobiliarios $0.00 $38.421.407,60
COMPETENCIAS PARA D 53
ELTRABAJO. Snbnyivon i g $0.00
empresas y servicios !
D. COCINA prod ion
A. Mano de obra calificada $0,00
O Ao B. Materigles $0.00
NUTRICIONAL | . servicios inmobiliarios $0.00
COMPLEMENTARIO A $41.696.600,00
LAS PERSONAS CON | D. Servicios prestados a las $0,00 S
DISCAPACIDAD empresas y servicios de &
ESPECIAL produccién
E. Servicios de alojamiento
comidas y bebidas $41.696.600.00
MEDIDAS DE PROTECCION SANTARIA $0.00
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR $0.00
SUBTOTAL $358.804.645,78
COSTOS DE LEGALIZACION $0.00
TOTAL $358.804.645,78
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uonn'ul.."uo

RELACION FINANCIERA DEL APOYO NUTRICIONAL

VALOR PERSONAS
DESCRIPCION VALOR DIAS A
DELARACION | unmario | COSTO | UTRORD | ASIENRCR | arenoer e
INGREDIENTES | $18.800,00
REFRIGERIO 1 | LOGISTICA | $1.634,00 | $20.926,00 50 22 $23.018.600,00
SERVICIO DE
sERviDo | $49200
INGREDIENTES | $7.165,00
REFRIGERIO 2 | LOGISTICA $833.00 | $8.490,00 50 22 $9.339.000,00
SERVICIO DE
SERviDO | $49200
INGREDIENTES | $7.165,00
REFRIGERIO 3 | LOGISTICA | $833.00 | $8.490,00 50 2 $9.339.000,00
SERVICIO DE
SERviDO | $49200
TOTAL DE RACIONES 3.300 $41.696.600,00
VALOR TOTAL APOYO NUTRICIONAL $41.696.600,00

PRESUPUESTO EJECUTADO: $1.127.671.743,88.
PRESUPUESTO POR EJECUTAR: $1.435.218.583.12

El cuadro de ejecucion financiera aportado para el primer pago definido del 30%, justifica
inversion en materiales para los componentes DEL 1 al 9, recursos requeridos para la
adecuacién de espacios y sedes para el frabajo de los componentes y el suministro de

implementos de aseo para el mantenimiento de estas.

Para el segundo pago la inversién es relacionada a la ejecucidn de los componentes 1 al 9
por un valor de $358,804,645.78.
« Afectacién por la confratacién de la mano de obra (Asistencia Técnica) para el
desarolio de cada componente.

« El apoyo nutricional complemento a personas con discapacidad especial con el
suministro de 3.300 raciones por un valor de $41.696.600,00 el cual estd conformado

por el suministro de 3 refrigerios brindados diariamente durante de 22 dics.

« Compra de material para componente 3, 5 y competencias.
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023
KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KONSULTPRO

La interventoria para dar aval al segundo pago, evalio el periodo de ejecucién de
acuerdo a los pardmetros estipulados en la minuta del contrato para cada uno de los
componentes.

La interventoria verifico la prestacién de serviclos de:

« Disponibilidad de personal de asistencia técnico por componente.

« Materiales de trabajo para la ejecucién de cada componente.

« Disponibilidad de espacios de frabajo que garantice el desarrollo de las actividades.

« Laatencién a 50 personas con discapacidad especial inscritos al programa.

« La entrega del apoyo nutricional diario compuesto de 3 refrigerios por persona
durante 22 dias de trabajo.

« Laentrega de 50 complementos nutricional a padres de familia y cuidadores con el
cumplimiento de las especificaciones técnicas.

= Laentrega de 50 Uniformes de diario y la indumentaria para las competencias

+ El cumplimiento de los temas de trabajo por cada componente.

s El cumplimiento del suministro de las horas de frabajo brindadas a las 50 personas
con discapacidad especial estipuladas por componente.

« Ladisponibilidad de servicio de transporte con las especificaciones solicitadas.

Tenlendo en cuenta el seguimiento durante el periodo comprendido entre el 4 de octubre
al 3 de noviembre de 2023, el porcentaje de cumplimiento es del 100% por parte de
operador UNION TEMPORAL YAHWEH.

CUMPLIMIENTO
SALIDA DE INTERACCION FAMILIAR
MEDIDAS DE PROTECCION SANITARIA
10. APOYO NUTRICIONAL..
9. COMPONENTE GENERACIONDE...
8. COMPONENTE GENERACIONDE...
7.COMPONENTE GENERACIONDE...
6. COMPONENTE GENERACIONDE...
5. COMPONENTE HERRAMIENTAS PARA LA...
- 4. DESARROLLO DE HABILIDADES...
3. FOMENTAR HABITOS SALUDABLES Y...
2. SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN...
1. SERVICIO ADMINISTRATIVO.
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KOMSULTPRO

El contratista UNION TEMPORAL YAHWEH cumplio con los parametros definidos en la minuta
del confrato para ejecutar cada componente que conforma el programa.

La interventoria aporta certificacién y acta de verificacién del informe 2 presentado por el
operador UNION TEMPORAL YAHWEH, el 18 de diciembre de 2023.

GINNA MARCELA CASTILLO GUTIERREZ
RL KONSULTPRO SAS
CC 1.110.507.252
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NUTRICIONALES
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 d'/ "
KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KONSULTRA(

VERIFICACION DE CANTIDAD DE COMPONENTES DE
COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y GRAMAJE

REFUERZO DE COMPLEMENTO NUTRICIONAL

PRIMERA ENTREGA
PERIODO DEL 4 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2023

La interventoria con el empleo de equipos de medicion como la gramera, termémetro y
elementos de proteccién en bioseguridad. Redlizo verificacion del gramgje de los
compenentes del complemento nutricional entregado peor el operader UNION TEMPORAL
YAHWEH a cada uno de los padres de familia o cuidadores de las 50 personas participantes en
el programa. El operador cumplié con gramaijes en 100% de cada producto come lo define el
contrato.

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES ENTREGADOS 50.

Fecha de entrega: viernes de 03 de noviembre de 2023.

-~ -
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COMPONENTES DEL COMPLEMENTO NUTRICIONAL

ACEITE X 900 ml

PIC+COLLAGE

Muestra 1:905 mi
Muestra 1:902 ml
Muestra 1:903 ml

ATUN 4 latas de 160 gr

Muestra No 1: 863 ar

Muestra No 2: 860 gr
AMitactre N 2 RAL Ar
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INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 &
NIT 901.521.485-2

KONSULTPRO
o

AZUCAR (1000gr)

» 003 -

‘:‘:é;sm.vn a;, a

ANTy

2. R

Muestra No 1: 1006 gr
Muestra No 2: 1008 gr
Muestra No 3: 1005 gr

AVENA (750gr)

~ HOJUELAS PR

Muestra No 1: 781 gr
Muesira No 2: 756 gr

Mlhiiacbac tla 2 TON e
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KONSULTPRO SAS

NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO
ARROZ (10.000 gr) =l
20 bolsas de 500gr
¥ oL g

&

oo entero

Muestra No 1: 10.103 gr
Muestra No 2: 10.050 gr
Muestra No 3: 10.085 gr

LE

Muestra No 1: 1004 gr
Muestra No 2: 1007 gr
Muestra No 3: 1005 gr

Powered by CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

INTERVENTORIA AL CONTRATO 1007-2023 &

KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KONSULTPAC
HARINA DE AREPAS (500gr)

Muestra No 1: 512 gr
Muesira No 2: 510 gr
Muestra No 3: 511 gr

PANELA (900gr)

Muestra No 1: 1031 gr
Muestira No 2: 1005 gr
Muestra No 3: 1020 gr
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CHOCOLATE (500ar)

Muestra No 1: 516 gr
MuestraNo 2: 510 gr
Muestra No 3: 502 gr

SAL (500gr)

Muestra No 1: 516 gr
Muestra No 2: 503 gr
Muestra No 3: 503 gr
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HARINA DE TRIGO (500ar)

Muestrc No 1: 504 gr
Muestra No 2: 503 gr
Muesira No 3: 503 gr

FRUOL (500gr)

Muestra No 1: 501 gr
Mueslra No 2: 502 gr
Muestra No 3: 504 gr
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¢C

KONSULTPHO

ARVEJA VERDE (500 ar)

al T

A Max She_date 4

Muestra No 1: 512 unidades
Muestra No 2: 510unidades
Muesira No 3: 508 unidades

LECHE ENTERA 1800 ml (2 BOLSAS DE 1000 ml)

Muestra No 1: 925 ml
Muestra No 2: 929 mi
Muestra No 3: 922 mi
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NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO

HUEVOS (30 Unidades)

Muesira No i: 30 unidades
Muestra No 2: 30 unidades
Muestra No 3: 30 unidades

ESPAGUETTI 500 gr

c B D

MaSiy ooy

Muestra No 1: 514 gr
Muestra No 2: 502 gr
Muestra No 3: 501 gr
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INGREDIENTES DE CADA
COMPLEMENTO NUTRICIONAL ENTREGADO

PRODUCTO UNIDAD
ATUN 4 latas de 160 gr
AZUCAR 1000 gr
AVENA 750 gr
ARROZ 10.000 gr
ACHTE VEGETAL 900 ml
LENTEJAS 1000 gr
HARNA DEAREPAS 500 gr
PANELA 900 gr
CHOCOLATE 500 gr
SAL 500 gr
HARNADERGO 500 gr
FRIJOL 500 gr
ARVEJA VERDE 500 gr
LECHE 1800 ml O 380 GR
HUEVOS 30 unidades
ESPAGUET 500 gr
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO

ENTREGA DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
3 DE NOVIEMBRE 2023

La jomada se desamollo en la sede del programa de competencia de
mecdnica de bicicletas desde las 9:00 am con asistencia de padres de
familia o cuidadores de las personas atendidas en el programa.

Durante la jornada la administracién de la alcaldia municipal de El Espinal
tuvo presencia.
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Ry

S~ D C-COLL AGE
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 KONSULTPRO

VERIFICACION DE ENTREGA DE INDUMENTARIA
COMPONENTE 5: Herramientas para la vida independiente.

Componentes del entregable individual suministrado a cada uno de los 50
participantes por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH.

Jornada llevada a cabo en el coliseo el Rondon.

DESCRIPCION CANTIDAD

Pantalén de sudadera
Zapatos
i Camibuso
} Camiseta
i Gorra con logo de la entidad
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COMPONENTE 4: ENTREGA DE UNIFORMES PARA COMPETENCIAS
LABORALES

Componentes del entregable individual suministrado a cada uno de los
50 participantes por el operador UNION TEMPORAL YAHWEH.

COMPETENCIA CANTIDAD DE UNIFORME
ENTREGADOS
AUXILIAR DE CONSTRUCCION 10
MECANICA DE BICICLETAS 15
MODISTERIA 5
COCINA (Comida casual, panaderia, 20
| pasteleria).

A: AUXILIAR DE CONSTRUCCION.

UNIFORME AUXILIAR DE CONSTRUCCION
DESCRIPCION CANTIDAD

Pantalén en dryl
Camisa en dryl manga larga
Botas
Casco
Gafas
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KONSULTPRO SAS
NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO

B. AUXILIAR DE MECANICAS DE BICICLETAS.

UNIFORME DE MECANICA DE BICICLETAS
DESCRIPCION CANTIDAD

Overol en dryl 1
Mascarilla 1
Botas proteccidén punta acero. 1
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KONSULTPRO SAS &C
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C. MODISTERIA
UNIFORME MODISTERIA
DESCRIPCION CANTIDAD

Manilia de pafo 1

I
[
’ Delantal con logo 1
’ Lapato antideslizante 1
|
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NIT 901.521.485-2 XONSULTPRO

D. AUXILIAR DE COMIDA CASUAL, PANADERIA Y PASTELERIA. COMPETENCIAS.

UNIFORME DE PANADERIA Y COMIDA CASUAL

DESCRIPCION CANTIDAD
Delantal 1
Uniforme de pantalén y blusa en 1
matlerial antiflvido
Cofia ' 1
Lapato antideslizante 1
Tapabocas |
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CRONOGRAMA DE VISITAS DE SEGUIMIENTO.

uomuuno1
e

04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE 2023

ACTA FECHA

04 OCTUBRE DE 2023

05 OCTUBRE DE 2023

10 OCTUBRE DE 2023

12 OCTUBRE DE 2023

17 OCTUBRE DE 2023

19 OCTUBRE DE 2023

-24 OCTUBRE DE 2023

26 OCTUBRE DE 2023

V| IN|ON|O | W |-

31 OCTUBRE DE 2023

3 NOVIEMBRE DE 2023

o

GINNA MARCELA CASTILLO
CC 1110507252
RL KONSULTPRO SAS
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VERIFICACION DE
PARAMETROS TECNICOS
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