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ACTA MODIFICATORIA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0622 DE FECHA 28
DE JUNIO DE 2023, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” Y EL MUNICIPIO DE MARIQUITA

| CODIGO TRAZABILIDAD | 2.3.1.31 | | | |

FECHA: 23-05-2024

Entre los suscritos, DAINOBER ESTEBAN TRUJILLO PEREZ, identificado con cédula
de ciudadania No. 1.110.511.235 expedida en Ibagué -Tolima, Subdirector de
Desarrollo Ambiental Sostenible segun Resolucion N° 0001 del 01 de enero de 2024 y
Ordenador del Gasto segun Resolucion No. 0061 del 16 de enero de 2024, actuando en
nombre y representacion de la Corporacion Autonoma Regional del Tolima, con Nit.
890.704.536-, por una parte; y por la otra, EL MUNICIPIO DE MARIQUITA identificado
con Nit. 890701342-1 Representado legalmente por La Dra. MARTHA LUCIA AMAYA
DIAZ identificada con cedula de ciudadania 65.792.715 expedida en el municipio de
Mariquita-Tolima, con acto de posesion del 28 de diciembre de 2023, quien manifiesta
bajo la gravedad del juramento no encontrarse incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el articulo octavo de la Ley 80 de 1.993;
hemos acordado modificar la clausula segunda- plazo del convenio, previa las siguientes
consideraciones a) Que CORTOLIMA suscribi6 con el MUNICIPIO DE MARIQUITA
convenio interadministrativo N° 0622 del 28 de junio de 2023, el cual tiene por objeto:
‘“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ECONOMICOS,LOGISTICOS Y HUMANOS PARA
CONTRATAR LA CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS
ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE
RIESGO EN EL AREA HABITADA DENTRO DE LA RESERVA FORESTAL
PROTECTORA ENTRE LAS QUEBRADAS EL PENON Y SAN JUAN DEL MUNICIPIO
DE MARIQUITA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR FENOMENOS DE
MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACION Y AMENAZA SISMICA Y DELIMITACION DE
LA ZONA PROTECTORA RESPECTO DEL MEDIO DE CONTROL Y PROTECCION DE
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS RAD: 73001-33-31-005-2007-002000-000"
Por un valor de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000) M/CTE. De los
cuales el Municipio de Mariquita Aporta la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000) M/CTE. Y CORTOLIMA la suma de CIEN MILLONES DE PESOS
($100.000.000) M/CTE. B) Que, mediante acta modificatoria del 30 de octubre de 2023,
se realiz6 adicion al convenio interadministrativo N° 0622 del 28 de junio de 2023, por
valor de DIESCISIETE MILLONES SEISICIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHENTA Y
CUATRO PESOS ($17.641.084) M/CTE, quedando un valor total del convenio de
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DOSCIENTOS DIESCISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
OCHENTA Y CUATRO PESOS ($217.641.084) M/CTE. C) Que del convenio
Interadministrativo No. 0622 del 28 de junio de 2023, suscrito con el Municipio de Mariquita, se
deriva el contrato de consultoria No. 777, cuyo objeto es “CONTRATAR LA CONSULTORIA
ESPECIALIZADA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA,
VULNERABILIDAD Y ESCENARIOS DE RIESGO EN EL AREA HABITADA DENTRO DE LA
RESERVA FORESTAL PROTECTORA ENTRE LAS QUEBRADAS EL PENON Y SAN JUAN
DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, POR FENOMENOS
DE MOVIMIENTO EN MASA, INDUNDACION Y AMENAZA SISMICA Y DELIMITACION DE LA
ZONA PROTECTORA RESPECTO DEL MEDIO DE CONTROL Y PROTECCION DE
DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS RAD:73001-33-31-005". El cual tiene un plazo de
ejecucion de 90 dias calendario, contados a partir del 19 de abril de 2024, fecha en la cual se
suscribié acta de inicio D Que, dentro de las obligaciones del citado contrato, el numeral 16,
establece: Realizar la socializacion del proyecto del estudio detallado de amenaza vulnerabilidad
y riesgo, una vez firmada acta de inicio y al final del estudio con sus resultados incluyendo las
medidas para la reubicacion de la poblacién a las viviendas determinadas como de alto riesgo no
mitigable (acorde con el catastro municipal, con ficha catastral). asimismo, en el numeral 17,
ibidem, establece la de “(...) Presentar cronograma donde se muestren las actividades y los
entregables mapas de zonificacibn de amenaza en niveles alto, medio y bajo. b) mapas de
vulnerabilidad, identificando minimo 3 tipos (fisicas, socio-econémica y ambientales). De igual
forma niveles bajo medio y alto ¢) mapas de categorizacién del riesgo en 3 niveles (bajo, medio,
alto no mitigable). d) mapa de acciones de gestion del riesgo para toda el area de estudio y que
no supere el tiempo dado en este contrato”. E) Para dar cumplimiento a las obligaciones
anteriormente descritas, el contratista radico cronograma de actividades el dia 30 de abril de
2024, en el cual se indica el desarrollo de las actividades y entregables desde la semana uno (22
de abril de 2024) hasta la semana trece, la cual finaliza el 17 de julio de 2024; por consiguiente y
teniendo en cuenta que el plazo de ejecucion del convenio interadministrativo 0622 de 2023 se
extiende hasta el dia 24 de mayo de 2024, y el desarrollo del contrato 777-23 hasta el dia 17 de
julio de 2024; se hace necesario que el convenio y el contrato, se encuentren vigentes y en
ejecucion en simultaneidad de plazo de ejecucion, para el normal desarrollo de las actividades
de los citados actos contractuales, resaltando que el contrato de consultoria corresponde al
desarrollo del objeto contractual del convenio. G) En consecuencia y de acuerdo a lo
anteriormente expuesto, el dia 06 de mayo de 2024, mediante radicado de salida No. 8219, el
supervisor del convenio por parte de Cortolima, Ulises Guzman Quimbayo, informo al cooperante
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Municipio de Maquita, la necesidad de Prorrogar el convenio en mencion, teniendo en cuenta las
razones anteriormente expuesta. Por su parte, la alcaldesa Municipal Dra. Martha Lucia Maya
Diaz, responde el oficio No. 8219, manifestado la voluntad de aceptar lo solicitado por la
corporacién y con ello dar tramite a las gestiones administrativas a que hubiera lugar. H) Por
consiguiente y una vez evaluadas las razones que sustentan la presente justificacion, se hace
necesario prorrogar el convenio Interadministrativo No. 0622 del 28 de junio de 2023, por un
término de tres (3) meses, contados desde la terminacion del plazo inicial, por lo anterior las
partes acuerdan lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA OBJETO: Modificar la clausula segunda- Plazo, CLAUSULA
SEGUNDA-PLAZO: El plazo a prorrogar mediante la presente acta corresponde a TRES (3)
MESES Paragrafo: con esta prérroga el plazo de ejecucién asciende a DIEZ (10) MESES
contadas a partir de la suscripcion del acta de inicio CLAUSULA-CUARTA-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: La presente acta modificatoria se considera
perfeccionada con la aceptacion de las partes. Paragrafo: para su ejecucion requiere de la
aprobacion de las garantias. CLAUSULA QUINTA- VIGENCIA DE LAS
ESTIPULACIONES: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del convenio no
modificadas por el presente acuerdo contintan vigentes y su exigibilidad permanece.

Elabord: Carol Vanessa Carvajal Lozano- Oficina Contratacion
Revisd: Angélica Maria Valencia Bonilla-Jefe Oficina Contratacion
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