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Bogotá D.C., 24 de mayo de 2024

Señor(a)

Jose Omar Quitian Ruiz

Director Técnico de Infraestructura (E)

TransMilenio S.A.

radicacion@transmilenio.gov.co

Asunto: Su oficio 2024-EE-15189 – Posibilidad de adición y prórroga - CTO2776 de 2023

REFERENCIA: REFERENCIA: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA) DE LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL LOTE 1 Y LOTE 2 DE LA RESPECTIVA

LICITACIÓN, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OBRAS

COMPLEMENTARIAS REQUERIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL

SISTEMA, MEJORAR SUS CONDICIONES DE SEGURIDAD FÍSICA Y MITIGAR EL FENÓMENO

DE LA EVASIÓN, LAS CUALES SE REALIZARAN SOBRE ALGUNAS ESTACIONES DEL

COMPONENTE BRT DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ

D.C., QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER

MILENIO -TRANSMILENIO S.A.

Respetado Señor

Acusamos recibo de su comunicación del Asunto por medio del cual indica que “(…) considera oportuno y
viable realizar adición y prórroga al Contrato (…) suscrito con la empresa que usted representa, el valor de
adición correspondería a la suma de $285.599.986 (Doscientos ochenta y cinco millones quinientos
noventa y nueve mil novecientos ochenta y seis pesos moneda legal Colombiana), y el tiempo de prórroga
sería de (2 meses) dos meses contados a partir de la fecha estimada de terminación actual, que
corresponde al 19 de agosto de 2024 manteniendo todas las demás condiciones contractuales (…)” y “(…)
solicita manifieste el interés del consorcio que usted representa, en aceptar la adición y prórroga aquí
propuesta al Contrato No. 2776 de 2023, (…)”

De acuerdo con su solicitud, y teniendo en cuenta que, mediante comunicaciones fechadas del 24 de

mayo de 2023, con las cuales se brindó concepto favorable a la adición y prórroga de los contratos 2795-

2023 y 2811-2023, a los cuales se efectúa Interventoría, al tenor de lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley

1474 de 2011 “(…) Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya
prorrogado el contrato objeto de vigilancia (…)”, se solicita respetuosamente se efectúe la adición y

prórroga del contrato de Interventoría CTO 2776-23 por el mismo plazo de los contratos precedentemente

referenciados, por el valor y el plazo indicados al inicio de la presente misiva, y manteniendo todas las

demás obligaciones contractuales.

Por lo anterior, en mi calidad de Representante Legal, me permito manifestar interés y disposición en

aceptar la adición y prórroga del Contrato de la Referencia en las condiciones planteadas por la Entidad.

Atentos a las directrices de la Entidad sobre el particular, y sin otro por el momento. Cordial saludo.

Cordialmente,
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Folios: 2

Anexo:

Nombre anexos:

Copia externa:

TransMilenio S.A. - Milton Gustavo Ramírez Bohórquez - Supervisor del Contrato - milton.ramirez@transmilenio.gov.co

Copia interna:

Sandra Janneth Hernandez Martinez - Gerente Técnico de Infraestructura

Elaboró: Oscar Eduardo Bahamon Tovar

Aprobó: Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia

Jhuliana Andrea Sarmiento Garcia

Representante Legal
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