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1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO 

 
1.1. NÚMERO DE CONTRATO O 

CONVENIO:  
7459-2023 

1.2. TIPOLOGÍA DEL CONTRATO O 
CONVENIO: 

Contrato de prestación de servicios 

1.3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONTRATO: 

Selección abreviada - subasta inversa 

1.4. CONTRATISTA O ASOCIADO: TAXIS YA S.A. 

1.5.  NIT.  o C.C.: 830.141.357-1 

1.6. OBJETO CONTRACTUAL: 
Prestación de servicio público de transporte terrestre 
tipo taxi para la Secretaría Distrital de Integración 
Social. 

1.7. FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL 
CONTRATO: 

16/05/2023 

1.8.  VALOR INICIAL EN PESOS: $360.420.000 

1.9.  VALOR INICIAL EN SMLMV: 310,7 

1.10. PLAZO INICIAL: 

“El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de 
diciembre de 2023 o hasta el agotamiento de los 
recursos, lo primero que ocurra. El plazo se contará a 
partir de la firma del acta de inicio por parte de la SDIS 
y el CONTRATISTA una vez se cuente con los 
requisitos de ejecución contractual”. 

1.11. FECHA DE INICIO: 23/05/2023 

1.12. FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2024 

1.13. NOMBRE DEL ORDENADOR DEL 
GASTO QUE SUSCRIBIRÁ LA 
MODIFICACIÓN: 

María Camila Díaz Marín 

1.14. CARGO ORDENADOR DEL GASTO 
QUE SUSCRIBIRÁ LA MODIFICACIÓN: 

Directora de Gestión Corporativa 

1.15. GARANTIAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO INICIAL  
 

% 

NUMERO DE 
PÓLIZA Y 

NÚMERO DE 
ANEXO 

AMPARO 

VIGENCIA DEL 
AMPARO 

EXIGIDO EN EL 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 

VIGENCIA 
GARANTIA 

VALOR 
AMPARADO 

FECHA 
APROBACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN 

DESDE HASTA 

20% 
No de póliza: 

14-44-
101182579 

Cumplimiento 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
Más 

16-05-
2023 

30-06-
2024 

$72.084.000 23-05-2023 

20% 
No de póliza: 

14-44-
101182579 

Calidad del Servicio 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
Más 

16-05-
2023 

30-06-
2024 

$72.084.000 23-05-2023 

10% 
No de póliza: 

14-44-
101182579 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

Por plazo de 
ejecución del 
contrato y tres 

años más 

16-05-
2023 

31-12-
2026 

$36.042.000 23-05-2023 
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200 
SMLMV 

No de póliza: 
14-40-

101055699 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato 

16-05-
2023 

31-12-
2023 

$232.000.000 23-05-2023 

 

 

 

2. DATOS DE MODIFICACIÓN(ES) ANTERIOR(ES) 
2.1. MODIFICACIÓN No. 1 
 
Fecha Suscripción: 18/12/2023 

1. PRÓRROGA del plazo de ejecución del contrato hasta el 26 de 
abril de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos, lo primero 
que ocurra. 
 
2. ADICIÓN al valor del contrato en la suma de CIEN MILLONES 
DE PESOS MCTE ($100.000.000) con el fin de ampliar el plazo 
del contrato y poder disponer del servicio de transporte terrestre 
de taxis por mayor tiempo y garantizar de forma ininterrumpida el 
servicio a las unidades operativas. 

2.2. GARANTÍAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

% 

NUMERO DE 
PÓLIZA Y 

NÚMERO DE 
ANEXO 

AMPARO 

VIGENCIA DEL 
AMPARO 

EXIGIDO EN EL 
CONTRATO Y/O 

CONVENIO 

VIGENCIA 
GARANTIA 

VALOR 
AMPARADO 

FECHA 
APROBACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN 

DESDE HASTA 

20% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 3 

Cumplimiento 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
más 

16-05-
2023 

26-10-
2024 

$92.084.000 29-12-2023 

20% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 3 

Calidad del Servicio 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
más 

16-05-
2023 

26-10-
2024 

$92.084.000 29-12-2023 

10% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 3 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales 

legales e 
indemnizaciones 

laborales 

Por plazo de 
ejecución del 
contrato y tres 

años más 

16-05-
2023 

26-04-
2027 

$46.042.000 29-12-2023 

200 
SMLMV 

No de póliza: 
14-40-

101055699 
Anexo No. 1 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato 

16-05-
2023 

26-04-
2024 

$232.000.000 29-12-2023 

 

 
2.3. MODIFICACIÓN No. 2 
 
Fecha Suscripción: 24/04/2024 

1. PRÓRROGA del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de 
mayo de 2024 y/o hasta el agotamiento de los recursos o lo 
primero que ocurra. 
 
2. ADICIÓN al valor del contrato en la suma de CINCUENTA Y 
SIETE MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS ($57.607.964) MCTE con el fin de 
ampliar el plazo del contrato y poder disponer del servicio de 
transporte terrestre de taxis por mayor tiempo y garantizar de 
forma ininterrumpida el servicio a las unidades operativas. 

2.4. GARANTÍAS DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

40
52

9-
16

02
50

-a
7d

70
9-

55
46

24
18

20
24

-0
5-

29
T

16
:2

8:
18

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

2 
de

 1
9



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO JUSTIFICACIÓN DE 
MODIFICACIONES CONTRACTUALES 

Código: FOR-GEC-026 

Versión: 1 

Fecha:  Memo I2023036101 – 
21/11/2023 

Página: 3 de 16 

% 

NUMERO 
DE PÓLIZA 
Y NÚMERO 
DE ANEXO 

AMPARO 

VIGENCIA DEL 
AMPARO 

EXIGIDO EN EL 
CONTRATO 

Y/O CONVENIO 

VIGENCIA 
GARANTIA 

VALOR 
AMPARADO 

FECHA 
APROBACIÓN 

SUBDIRECCIÓN 
CONTRATACIÓN 

DESDE HASTA 

20% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 6 

Cumplimiento 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
más 

16-05-
2023 

30-11-
2024 

$103.605.592,80 02-05-2024 

20% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 6 

Calidad del Servicio 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato  y seis 
meses 
más 

16-05-
2023 

30-11-
2024 

$103.605.592,80 02-05-2024 

10% 

No de póliza: 
14-44-

101182579 
Anexo No. 6 

Pago de salarios, 
prestaciones 

sociales legales e 
indemnizaciones 

laborales 

Por plazo de 
ejecución del 
contrato y tres 

años más 

16-05-
2023 

30-05-
2027 

$51.802.796,40 02-05-2024 

200 
SMLMV 

No de póliza: 
14-40-

101055699 
Anexo No. 3 

Responsabilidad 
Civil 

Extracontractual 

Por el plazo de 
ejecución del 

contrato 

16-05-
2023 

30-05-
2024 

$260.000.000 02-05-2024 

 

 

3. DE LA MODIFICACIÓN A SOLICITAR 

 
3.1. TIPO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
Adición al valor y prórroga al plazo de ejecución del contrato. 
 

3.2. SITUACIÓN(ES) QUE MOTIVA(N) LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS-, es un organismo del Sector Central del Distrito Capital 
de Bogotá con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
el desarrollo de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos 
de los distintos grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de 
servicios sociales básicos para quienes enfrentan una mayor situación de pobreza y vulnerabilidad. Así ́
como, prestar servicios sociales básicos de atención a aquellos grupos poblacionales que además de sus 
condiciones de pobreza se encuentran en riesgo social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión 
social1.  
 
Para ello, la SDIS tiene formulado el proyecto de inversión 7748 "Fortalecimiento de la Gestión 
Institucional y Desarrollo Integral del Talento Humano en Bogotá́", el cual tiene por objetivo general 
“Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la prestación y seguimiento de los servicios logísticos, de gestión 
documental, de gestión ambiental y la gestión y desarrollo integral del talento humano y sus condiciones de seguridad 

y salud en el trabajo”. Dentro de los objetivos específicos se encuentra, entre otros, el siguiente “Fortalecer lo 

recursos físicos, técnicos y tecnológicos para la prestación y seguimiento de los servicios logísticos”.  
 
El mencionado proyecto estructura su accionar a través de cuatro (4) componentes dentro de los cuales se 
encuentra el siguiente: “1. SERVICIOS LOGÍSTICOS: Por medio de este componente se coordinan los servicios de 

 
1 Decreto Distrital 607 del 28 de diciembre de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura Organizacional y 
Funcionamiento de la Secretaría Distrital de Integración Social”, estructura que fue modificada mediante el Decreto 
Distrital 113 de 2023 “Por medio del cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría Distrital de 
Integración Social”. 
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vigilancia, aseo, cafetería, lavandería, preparación de alimentos, transporte en diferentes modalidades, mantenimiento 
de bienes muebles y equipos, jardinería, fumigación, lavado de tanques, fotocopiado, suministro de materiales de 

papelería, caja menor entre otros”. 
 
Este proyecto orienta sus acciones para ofrecer los servicios de soporte logístico, administrativo y técnico 
en la gestión institucional, así́ como al desarrollo integral del talento humano de la SDIS, para garantizar la 
prestación de los servicios en los diferentes equipamientos ubicados en las veinte (20) localidades a la 
población más vulnerable del Distrito, cumpliendo la normatividad vigente y en el marco del Sistema 
Integrado de Gestión, igualmente, el logro de Ciudad 30: Incrementar la efectividad de la gestión pública 
distrital y local.  
 
Actualmente la Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con diferentes sedes administrativas y 
presta servicios sociales a toda la población en la ciudad de Bogotá ubicada en las 20 localidades del 
distrito. Estos servicios y sedes administrativas son, entre otros, subdirecciones locales, jardines infantiles, 
centros día de atención a adultos mayores, centros de protección para atención de niños, centros y 
unidades de atención a personas en condiciones de discapacidad, centros amar para atención a infancia, 
centros avanzar en atención a población migrante, comisarías de familia, centros de adultez habitantes de 
calle, centros de desarrollo comunitario CDC, centros de juventud, sedes o unidades, entre otros, lugares 
a donde diariamente acuden personas en calidad de beneficiarios, funcionarios, contratistas y ciudadanía 
en general. 
 
En virtud de lo previsto en el literal g) del artículo 10º del Decreto Distrital 607 de 20072, “Por el cual se 
determina el Objeto, la Estructura Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración 
Social”, la Dirección de Gestión Corporativa de la SDIS debe dirigir y controlar la realización de los trámites 
necesarios para adelantar la adquisición de los bienes y servicios que requiera la Secretaría conforme con 
los planes, programas y proyectos aprobados. A su vez, con fundamento en lo señalado en el literal a) del 
artículo 12º del mencionado decreto, le corresponde a la Subdirección Administrativa y Financiera, diseñar 
y poner en operación las instancias, procesos y mecanismos de soporte para la gestión institucional. 
 
En cumplimiento de las mencionadas funciones, la SDIS adelantó el proceso de selección SDIS-SASI-005-
2023, cuyo objeto fue seleccionar al contratista que realizaría la “PRESTACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE TERRESTRE TIPO TAXI PARA LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL”. 
 
El dieciséis (16) de mayo de 2023 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 con 
TAXIS YA S.A., con un plazo de ejecución inicial desde el veintitrés (23) de mayo del 2023 hasta el 31 de 
diciembre del 2023, plazo que fue prorrogado hasta el veintiséis (26) de abril de 2024, mediante 
modificación del dieciocho (18) de diciembre 2023, y con posterioridad fue prorrogado hasta el treinta (30) 
de mayo de 2024, mediante la modificación del veinticuatro (24) de abril de 2024, por las consideraciones 
expuestas en las justificaciones de las modificaciones en comento. 
 
Así las cosas, a continuación se presenta la ejecución financiera y técnica (física) del contrato de prestación 
de servicios No. 7459 de 2023 correspondiente a lo ejecutado y pagado a la fecha, de conformidad con la 
forma de pago estipulada en el contrato y sus respectivas modificaciones: 
 

Tabla No 1. Detalle ejecución y pago del contrato por servicio prestado 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $360.420.000 

1ª ADICIÓN $100.000.000 

2ª ADICIÓN $57.607.964 

TOTAL $518.027.964 

 
2 Decreto modificado por los Decretos Distritales 149 de 2012, 445 de 2014, 587 de 2017, 459 de 2021, 508 de 2022 
y 113 de 2023. 
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Mes Valor pagado 
Ejecución física 

acumulada 
Ejecución financiera 

acumulada 

Pago 1 – Mayo 2023 $10.914.948 2,11% 0,00% 

Pago 2 - Junio 2023 $37.541.195 9.35% 2,11% 

Pago 3 - Julio 2023 $38.022.947 16.69% 9.35% 

Pago 4 - Agosto 2023 $41.348.553 24.68% 16.69% 

Pago 5 - Septiembre 2023 $42.205.650 32.82% 24.68% 

Pago 6 - Octubre 2023 $41.038.571 40.75% 32.82% 

Pago 7 - Noviembre 2023 $39.388.338 48.35% 40.75% 

Pago 8 - Diciembre 2023 $30.071.473 54.15% 48.35% 

Pago 9 - Enero 2024 $42.498.209 62.36% 54.15% 

Pago 10 - Febrero 2024 $45.531.723 71.15% 62.36% 

Pago 11 -Marzo 2024 $49.822.119 80,76% 71,15% 

Total ejecutado y pagado $418.383.726   

Saldo disponible a Mar/2024 $99.644.238   
Fuente: Elaboración propia – Apoyo a la supervisión del contrato 

 
En consonancia con lo anterior, en la tabla No. 1 se puede observar que a la fecha, el estado financiero del 
contrato correspondiente a lo ejecutado y pagado asciende a la suma de $418.383.726, lo que equivale a 
una ejecución física del 80,76% y una ejecución financiera del 71,15%. 
 
A su vez, a continuación se presenta la información sobre lo ejecutado pero pendiente de pago del contrato 
de prestación de servicios No. 7459 de 2023, relativa al mes de abril de 2024 (si bien es cierto ya se concilió 
el valor con el contratista respecto del mes de abril de 2024, éste no ha radicado los soportes de pago), de 
conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato y sus respectivas modificaciones: 
 

Tabla No 2. Detalle ejecución y pendiente de pago del contrato por servicio prestado 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $360.420.000 

1ª ADICIÓN $100.000.000 

2ª ADICIÓN $57.607.964 

TOTAL $518.027.964 

SALDO DISPONIBLE A MARZO DE 2024 $99.644.238 

Mes 
Valor a 
pagar 

Ejecución física 
acumulada 

Ejecución financiera 
acumulada 

Pago3 12 -Abril 2024 $56.140.549 91,60% 80,76% 

Total ejecutado y pagado más ejecutado 
y pendiente por pagar 

$474.524.275   

Saldo disponible a Abr/2024 $43.503.689   
Fuente: Elaboración propia – Apoyo a la supervisión del contrato 

 
La supervisión estima conveniente y necesario realizar una adición y prórroga al contrato de prestación de 
servicios No. 7459 de 2023, teniendo en cuenta (i) el deber de dar continuidad a la prestación del servicio 
público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi de manera 
ininterrumpida y (ii) el nuevo proceso de selección. 
 
(i) Deber de dar continuidad a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor 
individual de pasajeros en vehículos taxi de manera ininterrumpida 
 
Mediante la Ley 2126 de 2021 “por la cual se regula la creación, conformación y funcionamiento de las 
Comisarías de Familia, se establece el órgano rector y se dictan otras disposiciones”, y el Acuerdo 155 de 
2005 “por medio del cual se crea el programa de seguimiento y apoyo a familias afectadas por la violencia 

 
3 En la fila se señala “pago” porque indica el número al que correspondería y su respectivo mes  (No. 12 mes de 
abril); sin embargo, en la misma tabla, en la columna, se indica “valor a pagar”. 
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intrafamiliar – PARVIF”, expedida por el Concejo de Bogotá D.C., se ordena el seguimiento a las Medidas 
de Protección adoptadas por las Comisarias de Familia, tales como, visitas domiciliarias por parte del 
equipo interdisciplinario, rescates a niñas, niños y adolescentes, diligencias de acompañamiento a casas 
refugio, entre otras. 
 
El cumplimiento del deber de seguimiento de las mencionadas medidas que propenden por la protección 
de la vida de las víctimas requiere del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros en vehículos taxi, debido a que están disponibles en cualquier momento y en cualquier lugar, los 
pasajeros pueden ser recogidos y llevados directamente a su destino sin tener que preocuparse por el 
estacionamiento y los vehículos cumplan con ciertos estándares de seguridad y calidad.  
 
Dicho servicio es utilizado diariamente por parte del personal de la SDIS para garantizar la prestación de 
los servicios sociales ofertados por la entidad a la población objetivo de la entidad, tales como el 
desplazamiento (i) a citas de medicina general, con especialistas, con psiquiatría, asistencia a procesos 
psicoterapéuticos, (ii) para trámites en Medicina Legal, Migración Colombia, Fiscalía General de la Nación, 
Registraduría Distrital, (iii) para solicitud y reclamación de medicamentos, (iv) para avanzar en los procesos 
contacto con las familias, visitas domiciliarias, consulta en domicilio, seguimientos a compromisos, (v) para 
el desplazamiento a las instituciones educativas en las diferentes jornadas mañana, tarde, lo que implica 
una programación diaria, entre otros trámites que surgen diariamente. 
 
Por las razones expuestas, contar con el servicio de transporte de manera permanente es una necesidad 
imperiosa para garantizar el derecho fundamental a la vida de las víctimas de violencia por razones de 
género y otras violencias en el contexto familiar.  
 
Dado lo anterior y como quiera que la SDIS no dispone ni del personal ni de vehículos para garantizar el 
desplazamiento del personal para hacer seguimiento de las medidas que propenden por la protección de 
la vida de las víctimas, se requiere garantizar la prestación del servicio público de transporte terrestre 
automotor individual de pasajeros en vehículos taxi de manera ininterrumpida, con el fin de prevenir la 
materialización de riesgos por el inadecuado, inoportuno o negligente seguimiento a las ya mencionadas 
medidas de protección de la población objetivo de la Entidad. 
 
(ii) Nuevo proceso de selección 
 
En la justificación de la modificación No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 suscrita 
el dieciocho (18) de diciembre de 2023, se indicó: 

 
“… se tendría un presupuesto disponible por ejecutar por un total de CIENTO SESENTA Y TRES 
MILLONES setecientos sesenta y nueve mil setecientos cincueta y siete pesos MTCE ($ 163.769.757) 
con los cuales en el marco de los principios de eficiencia administrativa y optimización de los recursos 
públicos permitirían cubrir la necesidad del servicio de transporte terrestre tipo taxi en los meses de 

enero, febrero, marzo y del 1 al 26 de abril de 2024 o hasta agotar presupuesto y además contar con el 
tiempo suficiente para la adjudicación de un nuevo contrato que cubra esta necesidad durante el resto 

de vigencia 2024, (…)” 
 
Con ocasión del cambio de administración se llevó a cabo un análisis respecto del funcionamiento interno 
de la entidad en consonancia con lo previsto en los artículos 2.2.1.1.1.4.1 y 2.2.1.2.4.2.19. del Decreto 
Nacional 1082 de 2015, artículos que al tenor señalan: 
 

“Artículo 2.2.1.1.1.4.1. Plan Anual de Adquisiciones. Las entidades estatales deben elaborar un Plan 
Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir 
durante el año. En el Plan Anual de Adquisiciones, la Entidad Estatal debe señalar  como mínimo la 
necesidad y cuando conoce el bien, obra o servicio que  satisface esa necesidad debe identificarlo 
utilizando el Clasificador de Bienes  y Servicios, e indicar el valor estimado del contrato, el tipo de 
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recursos con  cargo a los cuales la· entidad estatal pagará el bien, obra o servicio, la  modalidad de 
selección del contratista, y la fecha aproximada en la cual la  entidad estatal iniciará el Proceso de 
Contratación. 
 
Las entidades estatales deberán planear su contratación de manera que se promueva la división de 
Procesos de Contratación en lotes o segmentos en los que se facilite la participación de las Mipymes. 
 
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los requisitos del 
artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades de economía solidaria de 
acuerdo con los requisitos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o la norma que las modifique o sustituya.  
 
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, asociaciones de 
pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos 
pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria podrán ser clasificadas como Mipymes 
en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y 
por el Decreto 957 de 2019 o las normas que los modifiquen. 
 
(…) 
 
Artículo 2.2.1.2.4.2.19. División en lotes o segmentos. Las entidades estatales promoverán la 
división de procesos de contratación en lotes o segmentos que faciliten la participación de las Mipymes 
atendiendo a criterios tales como: i) el tipo de entregable, ii) el valor del contrato y iii) el ámbito geográfico 
de la entrega. Para el efecto, las entidades estatales deberán tener en cuenta el análisis del sector 
económico y de los oferentes en los términos establecidos en el artículo 2.2.1.1 .1.6.1. de presente 
Decreto.  
 
Dentro de estas Mipymes se encuentran entre otras, las cooperativas de acuerdo con los requisitos del 
artículo 23 de la Ley 2069 de 2020 o las que se constituyan como entidades de economía solidaria de 
acuerdo con los requisitos del artículo 6 de la Ley 454 de 1998 o la norma que las modifique o sustituya.  
 
Las asociaciones conformadas por sujetos de especial protección constitucional, asociaciones de 
pequeños productores locales y productores locales agropecuarios cuyos sistemas productivos 
pertenezcan a la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria podrán ser clasificadas como Mipymes 
en los términos previstos en el artículo 23 de la Ley 2069 de 2020, el artículo 2 de la Ley 590 de 2000 y 
por el Decreto 957 de 2019 o las normas que los modifiquen. 
 
Las entidades estatales podrán incluir en el pliego de condiciones mecanismos o reglas que limiten el 
número de lotes que se adjudican a un mismo proponente, con el fin de evitar que se concentre la 
contratación, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios. La decisión de no adjudicar un 
contrato en lotes o segmentos podrá obedecer entre otras razones, a que mediante este mecanismo se 
pueda restringir la competencia o que la segmentación del mercado pueda conducir a que la ejecución 
del contrato sea imposible desde el punto de vista técnico o económico. 
 
Parágrafo. En los Procesos de Contratación adelantados por lotes o grupos deberá aplicarse lo regulado 
en el artículo 2.2.1.2.4.2.2. del presente Decreto, tomando en consideración el valor del Proceso de 
Contratación imputable al respectivo lote en el que se solicite su aplicación. De igual manera será 
aplicable lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.3. a partir del lugar de ejecución del contrato asociado al 

respectivo lote o segmento.” 
 
Teniendo en cuenta lo indicado y dado el resultado del análisis del funcionamiento interno de la entidad, 
se cambió la estructura del proceso de selección que se venía adelantando cuando se suscribió la 
modificación No. 1 del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 y, se tomó la decisión de 
adelantar un único proceso de selección por lotes o segmentos, que incluyera la contratación de los 
servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses y vans), servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi y servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga; esto, con el fin de facilitar la participación de las mipymes.  
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https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=3433#6
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=12672#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=84425
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=3433#6
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=104667#23
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=12672#2
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?dt=S&i=84425
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Conforme con lo expuesto, en la justificación de la modificación No. 2 del contrato de prestación de servicios 
No. 7459 de 2023 suscrita el dieciocho (18) de diciembre de 2023, se indicó: 
 

“A la fecha, el nuevo proceso está en etapa de estructuración, es decir, se están realizando los trámites 
internos de revisión y análisis a las cotizaciones allegadas y se está a la espera de recibir otras 
solicitadas.  Se tiene planificado que el nuevo proceso de selección se adelante a través de la modalidad 
de selección abreviada por bolsa de productos, en dónde según información publicada por la Bolsa 
Mercantíl de Colombia, “[l]as Entidades pueden comprar de manera ágil y oportuna en 
aproximadamente 22 días hábiles, desde la estructuración del negocio, hasta la adjudicación de la 

operación correspondiente”4”. 
 
En atención a lo indicado, el nuevo proceso de selección por lotes o segmentos, para la contratación de 
los servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses y vans), servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi y servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga, se está adelantando bajo la modalidad de selección abreviada a través de la 
bolsa de productos, en dónde según información publicada por la Bolsa Mercantíl de Colombia, “[l]as 
Entidades pueden comprar de manera ágil y oportuna en aproximadamente 22 días hábiles, desde la estructuración 

del negocio, hasta la adjudicación de la operación correspondiente”5. 
 
Así las cosas, el estado a la fecha del mencionado proceso de selección es el siguiente: 
 
a. Mediante la Resolución No. 1163 del veintidós (22) de mayo de 2024, expedida por la Directora de 

Gestión Corporativa de la SDIS, se ordenó la apertura y trámite del proceso de selección abreviada 
por bolsa de productos. 
 

b. El veintidós (22) de mayo de 2024, la Directora de Gestión Corporativa de la SDIS suscribió la Carta 
de Intención para la celebración de operaciones a través del Mercado de Compra Públicas -MCP- de 
la Bolsa Mercantil de Colombia – BMC-6 aprobado por el Comité de Contratación en sesión del quince 
(15) de mayo de 2024. 

 
c. El veintitrés (23) de mayo de 2024, la BMC publicó en su página web el Boletín Informativo No. BMI-

2024-37 de la misma fecha, en el cual indica: 
 

“[l]a Vicepresidencia de Operaciones de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia S.A., se permite informar 
que se encuentran publicadas en la página web de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, en el link 
denominado “manifestación de interés”, la carta de intención, ficha técnica de negociación y ficha 
técnica de producto provisionales del proceso de adquisición de SERVICIO DE TRANSPORTE que 
se adelantará en el Mercado de Compras públicas de la BMC Bolsa Mercantil de Colombia, por cuenta 
del SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. 
 
Lo anterior, dando cumplimiento al contenido del artículo 3.6.1.10 del reglamento de Bolsa. 

 

 
4 Bolse Mercantil de Colombia. En línea: https://www.bolsamercantil.com.co/mercado-de-compras-publicas Consultado 
por última vez el quince (15) de mayo de 2024. Véase “Ventajes” y luego “Agilidad”. 
5 Bolse Mercantil de Colombia. En línea: https://www.bolsamercantil.com.co/mercado-de-compras-publicas Consultado 
por última vez el dieciséis (16) de abril de 2024. Véase “Ventajes” y luego “Agilidad”. 
6 Bolsa Mercantil de Colombia. En línea: Consultado por última vez el veinticuatro (24) de mayao de 2024. 
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/Descargar.aspx?Nombre=1.%20Carta%20de%20Intencion.pdf
&idDoc=508002  
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https://www.bolsamercantil.com.co/mercado-de-compras-publicas
https://www.bolsamercantil.com.co/mercado-de-compras-publicas
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/Descargar.aspx?Nombre=1.%20Carta%20de%20Intencion.pdf&idDoc=508002
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/Descargar.aspx?Nombre=1.%20Carta%20de%20Intencion.pdf&idDoc=508002
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Con el siguiente número de consecutivo 37, puede consultar en: 

https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/Transparencia/Transparencia.aspx”7. 
 
d. El veinticuatro (24) de mayo de 2024, la BMC publicó en su página web el Boletín Informativo No. RS 

1044 de la misma fecha, en el cual indica: 
 

“Que el lunes, 27 de mayo de 2024 (11:30), se llevará a cabo usando el mecanismo de rueda de 
negocios definido en el Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio (SGCN), el proceso por medio 
del cual se seleccionará a la firma comisionista que actuará por cuenta del SECRETARIA DE 
INTEGRACION SOCIAL en sus compras de los siguientes productos en el Mercado de Compras 
Públicas – MCP de la Bolsa. 
 
Las Sociedades Comisionistas de Bolsa que hayan obtenido la pre-habilitación, deberán presentar su 
manifestación de interés en participar a la Rueda de Selección mediante el ingreso de la oferta de 
comisión a través del aplicativo de rueda de selección en el horario establecido en el presente boletín 

informativo”8. 
 
e. El veintinueve de mayo de 2024, se consultó la información del proceso en la página de la Bolsa 

Mercantil de Colombia y se identificó que el estado de la rueda de selección es adjudicada: 
 

 
Fuente: https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/transparencia.aspx 

 
f. Conforme con el artículo 3.6.1.10. del Reglamento de Funcionamiento y Operación BMC Bolsa 

Mercantil de Colombia S.A., en la negociación que se está realizando en el MCP continúan cuatro 
etapas: Selección objetiva de sociedades comisionistas miembros, determinación de las condiciones 
definitivas de la negociación, exposición de la ficha técnica de negociación definitiva y convocatoria a 
la rueda de negociación y celebración de la rueda de negociación. 
 

g. Se estima que para finales del mes de junio de 2024 se hayan llevado a cabo las cinco operaciones 
para los grupos 1, 2, 3, 4 y 5, en virtud de las cuales se emitan las OMA que permitirían prestar los 
servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses y vans), servicio público de 

 
7 Bolsa Mercantil de Colombia. En línea: Consultado por última vez el veinticuatro (24) de mayo de 2024. 
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/Descargar.aspx?Nombre=Bolet%C3%ADn%20de%20Manifest
aci%C3%B3n%20de%20Inter%C3%A9s_SECRETARIA%20DE%20INTEGRACION%20SOCIAL_BMI-2024-
37.pdf&idDoc=507992  
8 Bolsa Mercantil de Colombia. En línea: Consultado por última vez el veintinueve (29) de mayo de 2024. 
https://bpmapps.bolsamercantil.com.co/transparencia/Descargar.aspx?Nombre=BRS_CORTA_MCP-
25.1_1399.pdf&idDoc=509446  
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transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi y servicio público de 
transporte terrestre automotor de carga. 

 
h. Dadas las especificaciones técnicas de los grupos, así como la cantidad de vehículos que requiere la 

SDIS para prestar los servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses y vans), 
servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi y servicio 
público de transporte terrestre automotor de carga, es necesario un período de empalme entre 
comitentes vendedores, con el fin de prevenir traumatismos por el cambio de vehículo y el retraso en 
la contratación del personal. 

 
Conforme con lo anotado, la supervisión considera conveniente y necesario adicionar y prorrogar el 
contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023, hasta el siete (7) de julio de 2024, para lograr la 
prestación del servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi 
para la entidad de manera ininterrumpida;. en cuanto se estima que a esta fecha ya se habrá suscrito el 
nuevo contrato de comisión y emitido las Opereaciones de Mercado Abierto -OMA- para contratar los 
servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses y vans), servicio público de 
transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi y servicio público de transporte 
terrestre automotor de carga.y habría finalizado el período de empalme entre comitentes vendedores. 
 
Así las cosas, luego de realizar un análisis a la ejecución presupuestal, se evidencia que el mes de abril de 
2024 presenta el mayor valor ejecutado y pendiente por pagar de toda la ejecución9, con ocasión del 
comportamiento por demanda o solicitud del servicio a cargo de las unidades operativas frente al servicio 
de transporte terrestre mediante taxis con las tarifas actualizadas mediante el Decreto Distrital No. 086 de 
2024; tal como se evidencia en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 3 

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024 $99.644.238 

PERÍODO DE PAGO PAGO MENSUAL PROYECCIÓN DE SALDO 

Pago 12 -Abril 2024 $56.140.549 $43.503.689 

Saldo disponible a Abr/2024  $43.503.689 

Fuente: Elaboración propia - Apoyo a la supervisión 
 

Teniendo en cuenta el estado del nuevo proceso de selección y que el servicio es a demanda de las 
unidades operativas y sede central, a partir del mes de mayo de 2024 la supervisión viene implementando 
una medida técnica de austeridad relacionada con la disminuación en la asignación de servicios de 
transporte terrestre mediante taxis, la cual permitiría realizar un pago hasta el treinta (30) de mayo de 2024.  
 
Esta disminución se viene llevando a cabo conforme con la realización de la proyección de lo que costaría 
el servicio de transporte terrestre mediante taxis para el mes de mayo, junio y siete (7) días de julio de 
2024. Para la proyección, se tuvo en cuenta el saldo que existe a abril de 2024 y luego se proyectó el 
presupuesto para cubrir 67 días (correspondientes a los días de mayo, junio y hasta el 7 de julio de 2024), 
teniendo en cuenta las medidas de austeridad que se vienen adelantand, tal como se evidencia en las tabla 
No. 4 y 5: 
 

Tabla No. 4. Proyección de ejecución y pago 

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024 $43.503.689 

 
9 Según el seguimiento que viene realizando la supervisión, el mes de abril de 2024 fue el de mayor demanda de 
servicios de transporte terrestre tipo taxi y  la verificación de los soportes de pago no se ha realizado por cuanto no se 
han radicado por parte del contratista. 
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PERÍODO DE PAGO 
PROYECCIÓN 

VALOR DÍA 
PROYECCIÓN DE PAGO 

MENSUAL 
PROYECCIÓN DE 

SALDO 

Eventual pago 13 - Mayo de 2024 $1.131.138 $33.934.138 $9.569.551 

Eventual saldo proyectado 
May/2024 

  $9.569.551 

Fuente: Elaboración propia - Apoyo a la supervisión 
Nota: De acuerdo a los informes de supervisión y, teniendo en cuenta que el servicio de taxis es por demanda de las 

unidades operativas y sede central, se tomó el mayor valor posible para adicionar el contrato y así garantizar el 
servicio de taxis hasta la fecha solicitada en el presente documento. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que al treinta (30) de mayo de 2024 existiría un saldo 
proyectado de NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
UN PESOS M/CTE ($9.569.551), saldo que sólo alcalzaría para cubrir del primero (1º) al ocho (8) de junio 
de 2024, faltando la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($32.282.553) para cubrir del nueve (9) de junio de 
2024 al siete (7) de julio de 2024, tal como se evidencia en la siguiente tabla 
 

Tabla No. 5. Proyección de ejecución y pago 

(a) Eventual saldo al 30 de mayo de 2024  $9.569.551  

(b) Valor proyectado día mayo 2024 $1.131.138 

PERÍODO / CONCEPTO VALOR  

(c) Proyección al 8 de junio de 2024 (b * 8 días) $9.049.104 

(d) Eventual saldo proyectado al 8 de junio de 2024 (a – c) $520.447 

(e) Valor adición del 9 al 30 de junio de 2024 (b * 22 días) – (d) $24.364.588  

(f) Valor adición del 1 al 7 de julio de 2024 (b * 7 días) $7.917.966  

(g) Valor adición (e + f) $32.282.553 

Fuente: Elaboración propia - Apoyo a la supervisión 

 
Conforme con lo expuesto y teniendo en cuenta la implementación de una medida técnica de austeridad 
relacionada con la reducción en la asignación de servicios de transporte terrestre mediante taxis por parte 
de la supervisión, es posible determinar que los recursos disponibles solo alcanzarían hasta el tres (3) de 
junio de 2024, por lo que, tal y como se mencionó líneas atrás, a través del presente documento se solicita 
adicionar el contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 y prorrogar el plazo de ejecución del 
mismo hasta el siete (7) de julio de 2024.  
 
Conforme con lo expuesto se solicita adicionar el contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 en 
la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($32.282.553) con el fin de prorrogar el plazo de ejecución del mismo 
hasta el siete (7) de julio de 2024; esto con el objetivo de i) adelantar en un único proceso de selección por 
lotes o segmentos, la contratación de los servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, 
buses y vans), servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos taxi 
y servicio público de transporte terrestre automotor de carga; esto con el fin de facilitar la participación de 
las mipymes y ii) poder disponer del servicio público de transporte terrestre automotor individual de 
pasajeros en vehículos taxi por mayor tiempo y garantizar de forma ininterrumpida al personal de la SDIS 
y población beneficiara de las medidas de protección, lo anterior, en el marco de los principios de eficiencia 
administrativa y optimización de los recursos públicos. 
 
La anterior solicitud de adición se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal 
No. 10663 del veinte (20) de mayo del 2024 cuyo valor es de CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE  PESOS MCTE ($44.351.519).  
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3.3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA MODIFICACIÓN 
CONTRACTUAL 

 
Con base en lo anterior, se evidencia que es conveniente adelantar la presente solicitud de adición al valor 
y prórroga al plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023, dado que: 
 
(i) El valor disponible para la adición permite dar continuidad a la prestación del servicio de transporte 

terrestre de taxis para las unidades operativas de la Secretaría Distrital de Integración Social 
ubicadas en las 20 localidades del distrito teniendo en cuenta que diariamente se requiere movilizar 
a personas en calidad de beneficiarios, funcionarios, contratistas y ciudadanía en general en el marco 
de una prestación óptima de los servicios sociales de la Secretaría a todos los usuarios, beneficiarios, 
funcionarios y contratistas. 
 

(ii) El uso del valor disponible materializa los principios de eficiencia administrativa y optimización de los 
recursos públicos. 

 
(iii) El uso del saldo disponible, adición y prórroga del contrato permite contar con el tiempo suficiente 

para adelantar el nuevo proceso de contratación, en el cual a través de varios lotes o grupos se 
contrate la prestación de los servicios de transporte terrestre automotor especial (camionetas, buses 
y vans), servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros en vehículos, taxi 
y servicio público de transporte terrestre automotor de carga. 

 
Así las cosas, a través de la continuidad de este servicio de transporte tipo taxi se podrá garantizar la 
demanda del traslado de las personas beneficiarias de los programas sociales que lidera la SDIS y se 
propende por el cumplimiento al deber legal consagrado en los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución 
Política que le asiste a los servidores públicos de acatar a cabalidad el cumplimiento de las funciones, así 
como el marco de responsabilidad de los mismos por acción u omisión.   
 
En relación con el asunto que nos atañe, la Ley 1952 de 2019 “Por medio de la cual se expide el código 
general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario”, particularmente en lo previsto por los numerales 22 y 23 del 
artículo 38, se establecen entre otros los siguientes deberes de los servidores públicos:  

 

“(…) 22. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 

utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados. 
23. Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 

administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. (…)” 
 
Así mismo, en el marco del cumplimiento del principio de economía el cual propende por la optimización 
de los recursos y su eficiencia frente al gasto público, se resalta que para la entidad seguir contando con 
la experiencia y capacidad instalada, que hasta la fecha ha puesto a disposición el contratista, además de 
contar con una ejecución en debida forma y sin situaciones que generen un posible incumplimiento de las 
obligaciones contractuales, según y como consta en los respectivos informes de supervisión, son 
actividades que se observan y se ajustan  al cumplimiento de este principio administrativo. 
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 se 
encuentra vigente, se está ejecutando en debida forma y se tiene la necesidad de continuar con el servicio 
de transporte terrestre de taxis  con el fin de no afectar la operación de los servicios que ofrece la entidad 
y realizar los desplazamientos o traslados de los funcionarios que apoyan los servicios sociales y de los 
beneficiarios de los mismos, es viable adelantar la presente prórroga y adición al citado contrato. 
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Así mismo, mediante comunicación de fecha quince (15) de mayo de 2024, el representante legal de la 
empresa contratista TAXIS YA SA, manifestó a la SDIS la aceptación de realizar una adición y prórroga, 
conservando las mismas condiciones y los mismos precios ofertados en el contrato de prestación de 
servicios No. 7459 de 2023. 
 
En relación con las modificaciones contractuales, la Corte Constitucional en Sentencia C – 300 de 2012 
indicó: 
 

“Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para 
lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 
contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades 
contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(…) evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua 

y adecuada prestación”. (negrilla fuera de texto) 
 
En cuanto a la adición de los contratos estatales, el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 establece “… [l]os 
contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado, expresado este 

en salarios mínimos legales mensuales”. 
 
Al respecto, se encuentra que para el año 2023, el valor límite para adicionar el contrato de prestación de 
servicios No. 7459 de 2023 es de 155 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de 
suscribir el contrato equivalentes a la suma de CIENTO OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL 
PESOS ($180.210.000) M/CTE, límite que fue respetado en la modificación No.1 suscrita el dieciocho (18) 
de diciembre de 2023 al adicionarse la suma de CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000) M/CTE.   
 
Para el año 2024, se tiene que el valor límite para adicionar el contrato de prestación de servicios No. 7459 
de 2023 es de 69 salarios mínimos legales mensuales vigentes equivalentes a la suma de OCHENTA Y 
NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS ($89.890.517) 
M/CTE, valor que, menos la adición realizada en la modificación No. 2 del veinticuatro (24) de abril de 
2024, permite adicionar hasta la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($32.282.553), tal como se evidencia en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla No. 6 

 
Fuente: Subdirección de Contratación 

 
En la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las modificaciones contractuales 
pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. A su vez, en concepto 
del 13 de agosto de 2009 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, se indicó que la 
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modificación de un contrato estatal es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato 
sobre los restantes elementos del mismo. 
 
Por su parte, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, mediante concepto n.º 2385 del 
23 de abril de 2019 estableció la definición y los límites de la modificación de los contratos estatales, dentro 
de los cuales se encuentran límites de orden temporal (relacionado con al vigencia del contrato), de orden 
formal (relacionado con la solemnidad de la modificación), de orden material o cualitativo, (relacionado con 
el valor máximo posible de adición) y límites relacionados con la variación del objeto y con el contenido 
sustancial del contrato y del pliego de condiciones, debido a que es improcedente (improcedencia de 
modificar aspectos sustanciales del pliego de condiciones que sirvieron de fundamento para la selección 
objetiva, previstos como requisitos habilitantes y ponderables de las ofertas o como contenido mínimo de 
la solicitud de elegibilidad. 
 
Así las cosas, en el presente caso no existe transgresión a ninguno de los límites previamente indicados, 
puesto que el contrato se encuentra vigente, por lo que no se desconoce el límite temporal. En atención al 
límite formal, la modificación se hará a través del SECOP II.  De otra parte, no existe restricción asociada 
a límite del valor de adición frente al valor inicial por cuanto no supera el 50% del valor inicial del contrato, 
y finalmente no desborda los límites de variación del objeto ni el contenido sustancial, por cuanto sólo 
pretende la prórroga de su plazo y adición de recursos. 

 
Ahora bien, es igualmente necesario resaltar que esta solicitud se realiza en cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en donde se precisa como 
deber de la SDIS lo siguiente: 
  

“(…) vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda (...)”. 

 

3.4. OBJETO DE LA MODIFICACIÓN Y CLÁUSULAS DEL CONTRATO (ANEXO 
TÉCNICO/ESTUDIO PREVIO) A MODIFICAR 

 
a. Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023 hasta el siete 

(7) de julio de 2024 o hasta el agotamiento de los recursos, evento que ocurra primero.  
 
b. Modificar la CLÁUSULA SÉPTIMA – PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato la cual quedará así:  
 

”(…) El plazo del contrato será HASTA EL 7 DE JULIO DE 2024 Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DE 

LOS RECURSOS, evento que ocurra primero. Dicho plazo se contará a partir de la fecha de inicio de 
ejecución del contrato en la Plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución del mismo (…)”. 
 
c. Adicionar el valor del contrato en la suma de TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA 

Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE ($32.282.553), con cargo al 
certificado de disponibilidad presupuestal No. 10663 del veinte (20) de mayo del 2024. 

 
d. Modificar el primer párrafo de la CLÁUSULA QUINTA – VALOR DEL CONTRATO  la cual quedará 

así:  
 

”(…) El valor del presente contrato de prestación de servicios, corresponde a la suma de 

QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
PESOS MCTE ($550.310.517), incluido IVA y todos los impuestos, los costos directos e indirectos, 
gastos y demás conceptos que conlleva la ejecución del contrato necesarios para la prestación del 
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servicio requerido por la SDIS, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contempladas en 

el estudio previo, en el Anexo Técnico y ficha técnica (…)”. 
 
e. El contratista deberá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción de la modificación 

contractual ajustar y actualizar las GARANTÍAS inicialmente constituidas de conformidad con las 
variaciones introducidas en la presente modificación y en concordancia con lo dispuesto en el acápite 
GARANTÍAS del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023. 

 
Las demás cláusulas que no sean contrarias a la modificación quedan sin modificar. 
 

3.5. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO 
 
De conformidad con los pagos realizados, los servicios prestados y la proyección de ejecución a la fecha, 
el estado financiero del contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023, es el siguiente:  
 

Tabla No. 7 Ejecutado y pagado 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $360.420.000 

1ª ADICIÓN $100.000.000 

2ª ADICIÓN $57.607.964 

TOTAL $518.027.964 

Mes Valor pagado 
Ejecución física 

acumulada 
Ejecución financiera 

acumulada 

Pago 1 – Mayo 2023 $10.914.948 2,11% 0,00% 

Pago 2 - Junio 2023 $37.541.195 9.35% 2,11% 

Pago 3 - Julio 2023 $38.022.947 16.69% 9.35% 

Pago 4 - Agosto 2023 $41.348.553 24.68% 16.69% 

Pago 5 - Septiembre 2023 $42.205.650 32.82% 24.68% 

Pago 6 - Octubre 2023 $41.038.571 40.75% 32.82% 

Pago 7 - Noviembre 2023 $39.388.338 48.35% 40.75% 

Pago 8 - Diciembre 2023 $30.071.473 54.15% 48.35% 

Pago 9 - Enero 2024 $42.498.209 62.36% 54.15% 

Pago 10 - Febrero 2024 $45.531.723 71.15% 62.36% 

Pago 11 -Marzo 2024 $49.822.119 80,76% 71,15% 

Total ejecutado y pagado $418.383.726   

Saldo disponible a Mar/2024 $99.644.238   
Fuente: Elaboración propia – Apoyo a la supervisión del contrato 

 
A su vez, a continuación se presenta la información sobre la ejecución técnica pero pendiente de pago del 
contrato de prestación de servicios No. 7459 de 2023, relativa al mes de abril de 2024, de conformidad con 
la forma de pago estipulada en el contrato y sus respectivas modificaciones: 
 

Tabla No 8. Detalle ejecución y pendiente de pago del contrato por servicio prestado 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $360.420.000 

1ª ADICIÓN $100.000.000 

2ª ADICIÓN $57.607.964 

TOTAL $518.027.964 

SALDO DISPONIBLE A MARZO DE 2024 $99.644.238 

Mes 
Valor a 
pagar 

Ejecución física 
acumulada 

Ejecución financiera 
acumulada 

Pago 12 -Abril 2024 $56.140.549 91,60% 80,76% 

Total ejecutado y pagado más ejecutado 
y pendiente por pagar 

$474.524.275   

Saldo disponible a Abr/2024 $43.503.689   
Fuente: Elaboración propia – Apoyo a la supervisión del contrato 
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Finalmente, se informa que a la fecha el contratista no ha sido vinculado a procesos administrativos 
sancionatorios por presuntos incumplimientos, por cuanto la ejecución ha sido satisfactoria. Lo anterior con 
base en los informes de supervisión. 
 
 
 

OSCAR POLO MEZA 
Asesor código 105 grado 04 

SUPERVISOR 
 
 
Elaboró: Alexander Muñoz molano - Apoyo a la Supervisión SAF               
Revisó: Oscar Polo Meza – Asesor apoyo logístico - Supervisor 
 
Revisó aspectosjurídicos contractuales: Maribel Robayo Ladino – Contratista abogada SAF 
Aprobó: Gloria Matilde Torres Cruz – Subdirectora Administrativa y Financiera 

 
Anexos: 1. Formato-MC 09 
 2. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 3. Certificado de Existencia y Representación Legal  
 4. Fotocopia cédula representante legal. 
 5. Consulta antecedentes judiciales Policía Nacional 
 6. Consulta medidas correctivas 

7. Certificado de antecedentes fiscales Contraloría General de la República (persona jurídica y 
representante legal) 
8. Certificado de antecedentes disciplinarios Procuraduría General de la Nación (persona 
jurídica y representante legal) 

 9. Certificado de antecedentes disciplinarios Personería Distrital 
 10. Consulta delitos sexuales menores del representate legal. 
 11. Consulta REDAM 
 12. Certificado estar al día aportes Sistema General de Sguridad Social Integral 
 13. Fotocopia cédula del contador / revisro fiscal (según aplique) 
 14. Copia tarjeta profesional contador / revisor fiscal (según aplique) 
 15. Cetificado vigencia / antecedentes disciplinarios contador / revisor fiscal (según aplique) 
 16. Fotocopia del RUT. 
 17. Certificación bancaria. 
 18. Carta de aceptación de la modificación por parte de la empresa 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

MOD. 3 taxi  JUSTIFICACION PRORROGA Y ADICION CTO
7459-2023 Final

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20240529-160250-a7d709-55462418

Finalizado

2024-05-29 16:02:50

2024-05-29 16:28:16

Aprobación: Aprobación

Gloria Matilde Torres Cruz
52202939
gtorresc@sdis.gov.co
Subdirectora Administrativa y Financiera
Secretaria Distrital de Integración Social

Revisión: Revisión

Maribel Robayo Ladino
53080241
mrobayol@sdis.gov.co
Contratista
SAF

Revisión: Revisión

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico 
Sdis

Elaboración: Elaboración

ALEXANDER MUÑOZ MOLANO
1073150046
amunozm@sdis.gov.co
CONTRATISTA SAF
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL 
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Estado:

Creación:
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Escanee el código
para verificación

MOD. 3 taxi  JUSTIFICACION PRORROGA Y ADICION CTO
7459-2023 Final

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20240529-160250-a7d709-55462418

Finalizado

2024-05-29 16:02:50

2024-05-29 16:28:16

Firma: Firmante

Oscar Enrique Polo Meza
1079912534
opolo@sdis.gov.co
Asesor apoyo logístico 
Sdis
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

MOD. 3 taxi  JUSTIFICACION PRORROGA Y ADICION CTO
7459-2023 Final

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20240529-160250-a7d709-55462418

Finalizado

2024-05-29 16:02:50

2024-05-29 16:28:16

Elaboración

ALEXANDER MUÑOZ MOLANO

amunozm@sdis.gov.co

CONTRATISTA SAF

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI

Aprobado

Env.: 2024-05-29 16:03:09

Lec.: 2024-05-29 16:08:26

Res.: 2024-05-29 16:08:40

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Asesor apoyo logístico 

Sdis

Aprobado

Env.: 2024-05-29 16:08:40

Lec.: 2024-05-29 16:11:11

Res.: 2024-05-29 16:14:32

IP Res.: 190.27.225.68

Revisión

Maribel Robayo Ladino

mrobayol@sdis.gov.co

Contratista

SAF

Aprobado

Env.: 2024-05-29 16:14:32

Lec.: 2024-05-29 16:17:59

Res.: 2024-05-29 16:18:17

IP Res.: 179.1.200.149

Aprobación

Gloria Matilde Torres Cruz

gtorresc@sdis.gov.co

Subdirectora Administrativa y Financiera

Secretaria Distrital de Integración Soci

Aprobado

Env.: 2024-05-29 16:18:17

Lec.: 2024-05-29 16:25:41

Res.: 2024-05-29 16:26:22

IP Res.: 186.84.90.7

Firma

Oscar Enrique Polo Meza

opolo@sdis.gov.co

Asesor apoyo logístico 

Sdis

Aprobado

Env.: 2024-05-29 16:26:22

Lec.: 2024-05-29 16:28:08

Res.: 2024-05-29 16:28:15

IP Res.: 190.27.225.68
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