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Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe: A 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o a 
mejorar? *2 

SI NO 

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

93 89 

 
Datos del supervisor/interventor: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR JIMMY ENRIQUE GAITAN ORTIZ 

NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA  N.A 

DEPENDENCIA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CARGO ASESOR SAF 

LOCALIDAD SANTA FE 

APOYO A LA SUPERVISIÓN LUIS EDUARDO DURAN ESTUPIÑAN 

 
Datos del contrato supervisado: 
 

NUMERO DE CONTRATO 6444-2021 

FECHA DE CONTRATO  08/05/2021 

FECHA APROBACIÓN DE POLIZA 08/05/2021 

CONTRATISTA SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LTDA 
SEGURCOL 

CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT 890.911.972 – 2 

PROYECTO 7748 

VALOR  $35.850.243.668 

PLAZO 832 DIAS 

FECHA ACTA DE INICIO 09/05/2021 

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL 
CONTRATO 

31/8/2023 

ADICION $3.853.802.471 
$3.199.959.707 
$6.592.569.550 

PRORROGA HASTA EL 1 DE DICIEMBRE 2023 
HASTA EL 31 DE ENERO 2024 
HASTA EL 15 DE JUNIO 2024 

SUSPENSIÓN N.A 

FUENTE DE FINANCIACIÓN RECURSOS DISTRITO Y ESTAMPILLA 
PROPERSONAS MAYORES 

OBJETO: VF PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD 
PRIVADA CON ARMAS Y / O SIN ARMAS Y MEDIOS ECNOLOGICOS, PARA LOS / AS USUARIOS 
/ AS, FUNCIONARIOS / AS Y PERSONAS EN GENERAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 
CONTROLES DE INGRESO Y SALIDA DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y PARA LOS 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN LOS CUALES SE DESARROLLE LA MISIONALIDAD DE LA 
SDIS, DE PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL Y  DE  TODOS  
AQUELLOS  POR  LOS  CUALES LLEGASE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE - GRUPO No 
1. 
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 SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 
 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $35.850.243.668 

ADICIONES:  $13.646.331.728 

REDUCCIONES:  N.A 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $44.273.343.961 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $5.223.231.435 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE 
APLIQUE) 

N.A.  

AMORTIZACIÓN:  N.A 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo 
al plan del manejo de inversión del mismo.  

SI:___NO APLICA: 
_X___ 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO SERVICIO MARZO 2024 $1.497.520.524 

COSTO VARIABLE   

COSTO DE REALIZACIÓN   

OTROS   

 
 

VALOR PRESUPUESTO INICIAL MAS ADICIONES $ 49.496.575.396 

EJECUCIÓN CONTRATO 6444-2021 CORTE A FEBRERO 2024 

CONTRATO 
6444-2021 

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO - 

PAGADO 

EJECUCIÓN 
FINANCIERA 
ACUMULADA 

EJECUCIÓN FISICA 
ACUMULADA 

may-21 $ 912.067.512 2% 2% 

jun-21 $ 2.173.528.041 4% 5% 

jul-21 $ 3.446.011.004 7% 7% 

ago-21 $ 4.724.915.673 10% 10% 

sep-21 $ 5.986.221.493 12% 13% 

oct-21 $ 7.243.492.095 15% 15% 

nov-21 $ 8.505.088.279 17% 18% 

dic-21 $ 9.766.977.716 20% 21% 

ene-22 $ 11.155.249.503 23% 23% 

feb-22 $ 12.538.192.346 25% 26% 

mar-22 $ 13.909.166.783 28% 29% 

abr-22 $ 15.203.324.713 31% 32% 

may-22 $ 16.483.278.635 33% 34% 

jun-22 $ 17.758.785.324 36% 37% 

jul-22 $ 19.056.135.305 38% 40% 
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 ago-22 $ 20.323.181.243 41% 42% 

sep-22 $ 21.584.426.077 44% 45% 

oct-22 $ 22.843.148.584 46% 48% 

nov-22 $ 24.100.842.407 49% 50% 

dic-22 $ 25.306.282.869 51% 53% 

ene-23 $ 26.689.092.576 54% 56% 

feb-23 $ 28.072.437.423 57% 58% 

mar-23 $ 29.391.176.127 59% 61% 

abr-23 $ 30.653.116.310 62% 64% 

may-23 $ 31.919.924.749 64% 66% 

jun-23 $ 33.189.080.775 67% 69% 

jul-23 $ 34.479.361.411 70% 72% 

ago-23 $ 35.793.564.275 72% 74% 

sep-23 $ 37.116.422.752 75% 77% 

oct-23 $ 38.442.791.817 78% 80% 

nov-23 $ 39.749.185.059 80% 83% 

dic-23 $ 41.109.831.276 83% 85% 

ene-24 $ 42.732.452.483 86% 88% 

feb-24 $ 44.273.343.961 89% 93% 

 
 

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 
 

Durante la presente ejecución del contrato se ha cumplido con este requerimiento y en el mes de marzo 2024 no se presentaron 

riegos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato. 

 
SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 

 
1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 

Se realiza el inicio del contrato el 9 de mayo de 2021 mediante la instalación de los diferentes puestos asignados al 
grupo 3 del proceso de selección SDIS–SASI–001–2021 con unidades de guardas con su uniforme y demás 
elementos contemplados en el proceso contractual. A la fecha se cumple con lo establecido en el objeto del 
contrato y sus obligaciones. La empresa ha atendido oportunamente las solicitudes realizadas por la SDIS, 
garantizando el cumplimiento de los servicios contratados por la SDIS. El contratista ha demostrado compromiso 
en los procesos de instalación de servicios, seguimiento y control de lo estipulado en el contrato. Se realiza 
seguimiento a la instalación de medios tecnológicos nuevos en las diferentes sedes del grupo 3 para cubrir en su 
totalidad las unidades operativas asignadas a este grupo. 

 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
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OBSERVACIONES 

 
1 

Mantener los precios ofrecidos en la 
propuesta económica durante el plazo del 
contrato y sus adicciones. 

   
X 

 En el inicio de ejecución del contrato el 
contratista cumple con lo estipulado tanto en el 

cobro de Talento Humano como de Medios 

Tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Si la fecha de vencimiento de la licencia de 
funcionamiento se presentare durante el 
plazo de ejecución del contrato, el 
contratista se compromete a solicitar la 
renovación sesenta (60) días calendario 
antes de la pérdida de vigencia de la 
misma. De lo contrario se dará aplicación al 
procedimiento establecido en el pliego de 
condiciones, sin perjuicio de las 
sanciones a que haya lugar. Así mismo, 
deberá mantener vigentes tanto las 
licencias como los permisos, 
autorizaciones y demás documentos que 
debe obtener de las autoridades 
administrativas para el desempeño regular de 
sus funciones de vigilancia y seguridad 
privada. La omisión de estas obligaciones 
será de responsabilidad exclusiva del 
CONTRATISTA. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 

 
Durante el presente mes no se venció la licencia de 
funcionamiento de la Empresa Seguridad 
Record de Colombia – Segurcol Ltda. Vence 
08/09/2027. 

 

 
3 

Instalar los medios electrónicos requeridos 
por la SDIS en el término máximo 
establecido por la Entidad en el Estudio 
previo, Anexo técnico, Pliego de 
condiciones y/o contrato. 

   

 
X 

  
La empresa Segurcol Ltda., dio cumplimento al 
proceso de instalación de los medios 
tecnológicos solicitados 

 

 
4 

Garantizar el cumplimiento de las 
funciones señaladas en el estudio previo, 
anexo técnico y pliego de condiciones que 
deberán ser cumplidas por el talento 

humano durante la ejecución del contrato. 

   

 
X 

 Se dio cumplimiento con lo establecido por 
parte de la Empresa Segurcol Ltda. , quien 
entrego instructivos, protocolos y 
recomendaciones de seguridad asignados a los 
vigilantes del Grupo #3. 

 

 
5 

Cumplir con todos los ofrecimientos 
realizados en la propuesta, y solicitados en 
el estudio previo, anexo técnico y/o pliego 
de condiciones, durante la ejecución del 
contrato. 

   

 
X 

 La Empresa Segurcol Ltda., durante la 
ejecución del contrato está dando y dará 
cumplimiento a los ofrecimientos, así: Asignó 
tres (3) supervisores adicionales disponibles 
para suplir las novedades presentadas 

durante el desarrollo  de los servicios de 
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      supervisión diaria. 

 
 
 
 
 

6 

Recibir todos los bienes objeto de 
vigilancia debidamente inventariados, los 
cuales deben coincidir plenamente con el 
listado de bienes suministrado por la 
SECRETARÍA en cada unidad operativa. 
Este inventario hará parte del contrato y así 
mismo, deberá entregar los bienes de la 
SECRETARÍA debidamente 
inventariados, el cual debe igualmente, 
coincidir con el listado de bienes 
suministrado por la SDIS a través del área 

de inventarios, al momento de terminar el 

contrato. 

   
 
 
 
 

X 

  

 
La empresa Segurcol Ltda., recibió y verificó las 
actas tripartitas e inventarios de las unidades 
operativas del grupo No. 3, entre las empresas 
saliente y entrante las cuales fueron 
presentadas al interventor del contrato de la 
SDIS, para su aprobación. Durante el presente 
mes no se presentaron pérdidas o hurtos de 
bienes de la Entidad. 

 
 

 
7 

 

 
El coordinador deberá allegar el certificado 
vigente de aptitud psicoforma del 
personal. 

   
 

 
X 

 Se dio cumplimiento de la cláusula, con la 
entrega de las copias de los Exámenes 
Psicofísicos para porte de armas de fuego con el 
primer informe de ejecución. A partir del 12  
octubre de 2021 el servicio no se presta 
armado por solicitud de la supervisión del 
contrato, se retiraron todas las armas de las 
sedes de la SDIS. 

 
 
 

8 

 

 
En cada puesto se deberá llevar una 
minuta para el registro del cambio de turno y 
las novedades diarias, ingreso ó salida de 
bienes y/o personas a la dependencia, entre 
otros. 

   
 
 

X 

 Todas las unidades operativas cuentan con las 
respectivas minutas (de servicio, de ingreso y 
salida de personas, ingreso y salida de 
elementos y de parqueadero). Entregadas a las 
unidades operativas en la instalación del 
servicio de vigilancia al inicio del contrato el 9 de 
mayo 2021. Estas minutas están elaboradas 
en papel ecológico dando 

cumplimiento a las cláusulas ambientales. 

 

 
9 

Establecer controles para llevar un registro de 
ingreso y salida de usuarios, funcionarios 
y personas en general, de las unidades 
operativas, con el fin de garantizar la 
seguridad del público en 
general. 

   

 
X 

 
A la fecha se ha verificado la existencia del 
registro de ingreso y salida de personas en los 
diferentes puestos instalados en ejecución del 
contrato, registro que se evidencia en las 3 
minutas de puesto de cada guarda. 

 

 
10 

 
Garantizar las visitas móviles establecidas en 
las especificaciones técnicas, de acuerdo 
con el estudio previo y/o anexo técnico y/o 
pliego de condiciones. 

   

 
X 

 Con el apoyo de las seis (6) tripletas de 
supervisores se realizaron dos (2) visitas 
diarias a cada unidad operativa, Diurna y 
Nocturna, durante los días de servicio de 
vigilancia prestados por Segurcol Ltda, en el 

presente mes. 

 
11 

Vincular para la ejecución del contrato, 
personal idóneo y capacitado cumpliendo 

con las normas vigentes 

   
X 

 Se evidencia que la contratación realizada por el 
contratista para el inicio del contrato y para el 
remplazo de las unidades de guardas por 
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      renuncia se vincula el personal idóneo para el 

desarrollo de las actividades. 

 
 

 
12 

Expedir al personal empleado para la 
ejecución del contrato, la credencial de 
identificación de conformidad con el 
artículo 87 del Decreto Ley 356 de 1994, 
modificado por el artículo 103 del Decreto 
019 de 2012 y demás nomas que las 
modifiquen o adicionen. 

   
 

 
X 

 Para el presente mes el contratista continúa 
con la entrega de las credenciales expedidas y 
avaladas por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. Igualmente el personal de 
vigilancia desplegado cuenta con el carné de 
identificación expedido por la empresa 
Segurcol Ltda. 

 

13 

El personal del servicio de vigilancia 
deberá portar en lugar visible la credencial de 
identificación expedida por el 
contratista. 

   

X 

 En las visitas realizadas se identificó que el 
personal desplegado porta en lugar visible el 
carné expedido por el contratista y la 
credencial de la Supervigilancia. 

 

 
14 

El contratista deberá certificar 
mensualmente mediante informe los 
antecedentes de los vigilantes y 
supervisores, informando a esta entidad 
cualquier tipo de novedad durante la 
ejecución del contrato. 

   

 
X 

 
Se adjuntaron la certificación y el listado de 
guardas y supervisores que prestan el servicio a 
la SDIS, correspondiente al presente mes 
donde se certifica que no figuran antecedentes en 
el personal de cada unidad operativa. 

 

 
15 

Todo el personal del servicio de vigilancia 
deberá observar un trato respetuoso hacia 
los funcionarios/as y usuario/as de la 
Secretaría, lo mismo que para con todos los 
ciudadanos que requieran la atención 
de la misma. 

   

 
X 

  
Durante el presente mes se verificó que el 
personal del contratista observa un trato 
respetuoso tanto con funcionarios, contratistas y 
público en general. 

 

 
16 

Dotar de uniforme, calzado, radio y/o 
avantel y/o equipos de comunicación 
apropiados al personal de vigilancia para la 
prestación del servicio, de conformidad con 
las normas vigentes, y lo establecido 
en el Anexo Técnico. 

   

 
X 

  
Durante el presente mes no se observaron 
deficiencias en la entrega de uniformes por 
parte del contratista al personal de guardas, a la 
fecha se cumple. 

 
 
 
 
 

 
17 

Mantener vigente la certificación donde 
conste que la escuela de capacitación y 
entrenamiento en vigilancia y seguridad 
privada y los departamentos de 
capacitación, cuentan con el plan 
educativo institucional en seguridad 
privada - PEIS, aprobado por la 
Superintendencia de Vigilancia y 
Seguridad Privada, dando cumplimiento a la 
Resolución 6999 del 28 de septiembre de 
2012, expedida por la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada y demás 
normas que la 
modifiquen o adicionen. 

   
 
 
 
 

 
X 

  
 
 

 
La Empresa Segurcol Ltda., tiene convenio con 
la academia profesional en seguridad “APS 
Ltda.” donde ofrecen el plan anual de 
capacitación avalado por la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada. 
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18 

Cumplir con los programas de 
capacitación y entrenamiento de su 
personal de conformidad con lo 
establecido en el Decreto 356 de 1994 y la 
normatividad complementaria y sus 
correspondientes actualizaciones, durante el 
plazo de ejecución. En caso del personal 
que tenga a cargo la manipulación de los 
medios tecnológicos, deberá cumplir con la 
capacitación específica del mismo, en el 
manejo adecuado de los medios 
tecnológicos que 

serán utilizados con ocasión de la 

prestación del servicio. 

   
 
 
 
 

 
X 

  
 

 
Durante el presente mes se continuó el 
proceso de capacitación establecido por la 
empresa, el cual se realiza mediante la 
Universidad Virtual Segurcol y los programas 
radiales que realizan los radioperadores de la 
empresa y que son recibidos por el personal 
durante la ejecución del servicio. 

 

 
19 

Prestar entrenamiento y capacitación 
sobre labores particulares que debe 
realizar el vigilante, según instrucciones del 
supervisor designado por la 
SECRETARÍA, las cuales deben constar 
por escrito y cumplirse estrictamente. 

   

 
X 

 
La empresa Segurcol LTDA, cuenta con su 
universidad virtual, en donde todo el personal 
recibe capacitación y actualizaciones de 
manera permanente, en temas afines a la 
secretaría de integración. 

 
 

 
20 

 

Suministrar sin costo adicional para la 
Secretaría, el personal emergente 
necesario para
 reemplazar 
inmediatamente al (los) vigilante (s) que 
falten a su turno. 

   
 

 
X 

  
Durante el presente mes Segurcol Ltda., cubrió las 
novedades presentadas de ausencias con el 
mismo personal del dispositivo de vigilancia, 
que se encontraban en descanso y que por 
acuerdo mutuo efectuaron turnos adicionales 
cancelados por la empresa de vigilancia. 

 

21 

Rotar a los vigilantes dentro de los puestos de 
vigilancia objeto del contrato, previa 
coordinación con el supervisor del contrato 
designado por la SECRETARÍA. 

   

X 

 Durante el mes el presente mes el contratista 
realiza la rotación del personal asignado a los 
diferentes servicios sociales y/o sedes 
administrativas. 

 

 
22 

Rotar a los vigilantes dentro de los puestos de 
vigilancia objeto del contrato, previa 
solicitud del supervisor del contrato 
designado por la SECRETARÍA, cuando 
existan motivos que la justifiquen. 

   

 
X 

 Durante el presente mes el contratista realiza la 
rotación del personal asignado a los diferentes 
servicios sociales y/o sedes administrativas y 
según solicitudes de la coordinación de algunas 
sedes de la SDIS. 

 
 
 
 

23 

Reportar todo cambio de personal que se 
efectúe durante el contrato, en las 
condiciones señaladas en el estudio 
previo y/o anexo técnico y/o Pliego de 
Condiciones. En caso de ser necesario y 
debidamente justificado el cambio de 
alguna de las personas asignadas para la 
prestación del servicio, el contratista 
deberá reportarlo por escrito a la Unidad 
Operativa y al Supervisor del contrato, 
indicando las razones que lo justifican y 

   
 
 
 

X 

  
 
 

 
Durante el presente mes el contratista reporto las 
novedades presentadas cumpliendo con la 
obligación contractual correspondiente. 
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 anexando la hoja de vida y soportes de la 
misma para el reemplazo. 

     

 

 
24 

Los vigilantes que sean cambiados por 
faltas graves en el servicio de alguna de las 
sedes o dependencias, no podrán volver 
a laborar en ninguna de las sedes de la 
Secretaría, durante la ejecución del 

contrato y sus prórrogas si las hubiere. 

   

 
X 

  

Durante el presente mes no se ha presentado la 
situación reseñada en la presente obligación. 

 
 
 
 
 

 
25 

El contratista deberá tener en cuenta que 
todos los servicios, su ubicación, puestos y 
turnos podrán variar durante la ejecución del 
contrato, de acuerdo con las necesidades 
de la SECRETARÍA y deberán operar de 
conformidad con las instrucciones que 
imparta por escrito el supervisor del 
contrato. Por lo tanto, estas variaciones 
deben ser atendidas por el contratista en 
un término no superior de ocho (8) horas, 
contadas a partir de la solicitud del 
supervisor sin que esto genere 
reclamaciones posteriores a la 

SECRETARÍA. 

   
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

Durante el presente mes no se han presentado 
situaciones que ameriten el cambio de horarios 
o variaciones en el servicio contratado por la SDIS. 

 
 
 
 

26 

Supervisar permanentemente (por lo 
menos dos visitas diarias, una diurna y 
una nocturna) al personal que preste el 
servicio. Adicionalmente, el coordinador de 
vigilancia deberá realizar mínimo una vez al 
mes visita a cada unidad operativa del 
grupo respectivo y deberá dejar 
constancia de ello mediante informe de 
visita y las demás visitas que se soliciten 
por parte del supervisor que sea 
designado por la Entidad. 

   
 
 
 

X 

  

 
En el presente mes se realizaron las visitas a las 
unidades operativas de las localidades de Bosa, 
Kennedy, Puente Aranda y Melgar, por el 
coordinador y los supervisores, según se 
evidencia en las minutas de las unidades 
operativas visitadas. 

 
 
 
 

 
27 

Con el fin de contribuir con la misión social de 
la Secretaría, el contratista podrá, de 
acuerdo con sus criterios de selección, 
estudiar solicitudes de empleo de 
personas que hayan sido usuarias de los 
servicios de la Secretaría o que hayan 
prestado sus servicios con otro operador y 
estudiar la posibilidad de vincularlas 
laboralmente ó asociarlas, siempre que 
cumplan los requisitos exigidos por la 
empresa, Cooperativa o Precooperativa 
de Trabajo Asociado. 

   
 
 
 

 
X 

  
 
 

 
Durante el presente mes no se han realizado 
vinculaciones de personal de antiguos usuarios 
de los servicios sociales. 
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28 

Garantizar jornadas de trabajo al personal 
observando estrictamente
 en cumplimiento de 
las normas laborales ó del régimen de 
trabajo asociado, sin exceder la intensidad 
horaria de jornada de ley y demás normas 
laborales del personal ó la señalada en tal 
régimen asociativo. Por lo tanto, 
garantizar lo concerniente al cumplimiento 
del máximo de horarios u horas extras 
diurnas o nocturnas diarias que se 
encuentran regulados en el régimen de 
trabajo asociado ó se pueden laborar y en 
todo caso cancelar a favor de los 
trabajadores los recargos por trabajo 
suplementario a los que haya lugar ó las 
compensaciones ordinarias o 
extraordinarias que generen 
la ejecución de su actividad material. 

   
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

Durante el presente mes el contratista ha 
observado el régimen legal laboral y ha 
compensado los turnos adicionales al personal de 
vigilancia, cumpliendo la rotación de los turnos 
asignados en la programación entregada. 

 
 

 
29 

El personal que presta el servicio, no 
podrá consumir licores o sustancias 
psicotrópicas, ni encontrarse bajo sus 
efectos en el ejercicio de sus funciones, ni 
realizar actos que puedan menoscabar la 
confianza que la Secretaría ha depositado 
en él. 

   
 

 
X 

  

Durante el presente mes no se presentó 
ingesta de bebidas alcohólicas o sustancias 
psicotrópicas por parte del personal del 
contratista en ejercicio de sus funciones. 

 
 
 

 
30 

Realizar a los trabajadores o asociados 
únicamente los descuentos contemplados en 
la legislación laboral o régimen de trabajo 
y compensaciones como obligatorios, en 
caso de realizar descuentos diferentes a los 
establecidos, anexar la autorización del 
trabajador o asociado para los mismos. 
Garantizando 

siempre el respeto por la parte 

inembargable del salario o el mínimo vital. 

   
 
 

 
X 

  

 
Según reporte de pago de nómina entregado, 
durante el presente mes no se presentaron 
otros descuentos diferentes a los descuentos de 
ley al personal vinculado para el desarrollo del 
contrato suscrito por la SDIS. 

 
 
 

31 

 

 
El contratista deberá cumplir con el pago de 
las obligaciones laborales, contractuales y 
de seguridad social, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

   
 
 

X 

  
La Empresa de Vigilancia Segurcol Ltda., 
realiza los pagos correspondientes a 
seguridad social del mes, de todos los 
funcionarios del dispositivo de vigilancia del 
grupo No. 3. En los tiempos establecidos. 

 

Fecha de Pago: 

10/04/2024 Planilla No. 

9465513986 

 

 
32 

El contratista sólo podrá utilizar armas 
definidas en este anexo técnico y deberá 
adoptar todas las medidas necesarias 
para evitar la pérdida o extravío del 

   

 
X 

 El armamento utilizado por la empresa Segurcol 

Ltda se encuentra debidamente certificado por la 

industria de control de comercio munición y 

armas Indumil, desde el inicio del contrato se 

realizó entrega del listado autorizado y vigente 
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 armamento, por lo cual deberá empotrar 
cajillas de seguridad, en cada una de las 
sedes de la Secretaría que lo requieran. El 
personal que utilice armamento 
autorizado, deberá portar uniforme y llevar 
consigo la credencial de identificación 
vigente y la fotocopia del permiso (salvo 
conducto) para tenencia o porte. 

    expedido por INDUMIL. Cabe resaltar que a la 
fecha el grupo #3 NO cuenta con armamento 
para la prestación del servicio de vigilancia en 
ninguna unidad operativa desde el mes de 
octubre 2021. 

 

33 

Suministrar al supervisor del contrato la 
información y documentación que éste 

requiera, sin ningún tipo de restricción o 

condición por parte del contratista. 

   

X 

 
Durante el presente mes se entregaron los 
informes e información solicitada al contratista, 
para el cumplimiento de la presente cláusula. 

 
 
 
 
 

34 

Elaborar y presentar al supervisor, al 
finalizar el tercer mes de ejecución del 
contrato, un informe escrito y en medio 
magnético, (incluyendo material fílmico o 
fotográfico de las instalaciones) de 
evaluación de las condiciones de 
seguridad de las diferentes dependencias o 
sedes donde se preste el servicio de 
vigilancia. Así mismo deberá elaborar y 
presentar estudios e iniciativas orientados a 
mejorar la prestación del servicio, cuando 
lo considere necesario o el 
supervisor del contrato lo solicite. 

   
 
 
 
 

X 

  
 
 

 
El contratista hace entrega los estudios de 
seguridad actualizados para las diferentes 
sedes asignadas el día 3 de agosto 2021. 

 
35 

 
Presentar mensualmente el informe de 
ejecución del contrato. 

   
X 

 
El mes de marzo 2024 constituye el pago  No 35 
de ejecución contractual.  

 

 
36 

Informar a la SECRETARÍA, 
inmediatamente sobre cualquier evento 
que ponga en peligro ó atente contra el 
estado de conservación y seguridad de los 
bienes y personas en las sedes vigiladas. 

   

 
X 

 
Durante el presente mes no se presentaron 
eventos que pusieran en riesgo la seguridad y 
vigilancia de las Unidades Operativas del 
Grupo No. 3. 

 
 

 
37 

El contratista deberá entregar un informe a 
la SDIS, en el plazo que señale la 
supervisión del contrato, sobre la 
necesidad de implementar o no un 
sistema de control de acceso para los 
predios distintos al nivel central y que 

estén a su cargo. 

   
 

 
X 

  

Se hizo entrega del informe sobre las 
verificaciones y estudios de riesgo sobre la 
conveniencia de la instalación del control de 
acceso en las subdirecciones. 

 

 
38 

El contratista deberá entregar en el plazo 
que señale la supervisión del contrato, un 
informe de recomendaciones sobre los 
ajustes que requiriera el sistema de control 
de acceso. 

   

 
X 

 A la fecha no se ha realizado ninguna 
recomendación acerca de ajustes que 
requiera el sistema de control de acceso en 
ninguna de las sedes de la SDIS bajo su 
custodia. 
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39 

Deberá mantener un registro y protocolos 
actualizados de los lugares en los cuales se 
encuentren las armas con permisos 
vigentes de tenencia o porte, que utilizarán 

los vigilantes que prestarán servicio en la 

Secretaría. 

   

 
X 

  

 
Todas las armas fueron retiradas del 
dispositivo el 12 de octubre de 2021. 

 
 
 

 
40 

Asumir los costos de instalación, puesta en 
funcionamiento, mantenimiento 
(preventivo, correctivo y /o reemplazo de 
equipos y/o repuestos) y/o reubicación de los 
medios tecnológicos, mientras dure la 
prestación del servicio, velando por que los 
mismos se encuentren en funcionamiento 
todo el tiempo requerido y las alarmas 
funcionen y se monitoreen las 
24 horas del día. 

   
 
 

 
X 

  

 
En el presente mes el contratista continúa con el 
proceso de revisión, actualización y 
mantenimiento de los sistemas de CCTV 
instalados para garantizar el funcionamiento 
óptimo. 

 
 
 

 
41 

Reponer los bienes a él encomendados, en 
caso que ocurra daño y/o siniestro por 
pérdida ó hurto de los mismos, en las 
dependencias donde el contratista presta el 
servicio, y que se establezca que hubo 
negligencia, omisión, impericia y/o falta de 
vigilancia y custodia del servicio de 
vigilancia, conforme a lo establecido en el 
Anexo Técnico de esta contratación. 

   
 
 

 
X 

  
 

 
Durante el presente mes no se presentaron 
hurtos o pérdidas de bienes de la Entidad. 

 
 

 
42 

En caso que el medio tecnológico haya 
requerido mínimo dos mantenimientos 
correctivos y/o cuando se requiera para la 
correcta prestación del servicio, el 
contratista deberá cambiarlo por uno 
nuevo con su respectiva puesta en 
funcionamiento sin costo adicional para la 
Entidad. 

   
 

 
X 

  

 
Por inicio de contrato, los medios tecnológicos 
que se instalaron son nuevos y no se 
presentaron daños durante el presente mes. 

 
 

 
43 

 

 
Presentar mensualmente informe emitido 
por el técnico encargado en el manejo, 
reparación y mantenimiento de los medios 
tecnológicos realizados durante el mes. 

   
 

 
X 

 El Técnico de medios Tecnológicos de 
Segurcol Ltda, desarrolló el proceso de 
instalación y mantenimiento de los equipos de 
Circuitos Cerrados de Televisión y Sistemas de 
Alarmas en las unidades operativas de las 
localidades de Bosa, Kennedy, Puente Aranda y 
Melgar dando cumplimiento al pliego de 
condiciones del contrato 

 

 
44 

El contratista deberá garantizar un 
almacenamiento digital de mínimo ciento 
veinte (120) días calendario, en cada una de 
las unidades operativas en las cuales 
se hayan instalado medios electrónicos. 

   

 
X 

 
En el presente mes para el sistema de CCTV se 
está garantizando el acceso a las grabaciones 
por el tiempo determinado en los pliegos. 
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45 

Se requiere que se realice backup del 
almacenamiento digital cada ciento 
ochenta (180) días con el fin de garantizar 
custodia y almacenamiento de una copia 
de seguridad de las video grabaciones. 

   

 
X 

 
En el presente mes por el cambio del sistema de 
CCTV se está garantizando el acceso a las 
grabaciones por el tiempo determinado en los 
pliegos. 

 
 

 
46 

El contratista se obliga a conservar los 
archivos, consignas, libros, CDs, 
cuadernos de minuta y demás 
documentos relativos a la ejecución del 
contrato, debidamente identificados y por un 
término no inferior a cinco (5) años, 

después de finalizado el contrato. 

   
 

 
X 

  

El contrato inicia periodo de ejecución el 9 de 
mayo de 2021, se espera la implementación de 
los mecanismos de archivo y conservación de 
estos elementos. 

 

 
47 

Garantizar que el parque automotor que 
ponga a disposición a la Entidad, cumpla 
con las especificaciones señaladas en 
este anexo técnico, para la ejecución del 
contrato, garantizando una eficiente y 
eficaz ejecución del contrato. 

   

 
X 

  

Durante el presente mes se solicitó vehículo 
para la realización de visitas y el mismo 
cumplió con lo solicitado dentro del contrato. 

 

 
48 

El contratista se compromete a coordinar 
con el Supervisor del contrato la manera 
más oportuna, ágil y efectiva de solucionar los 
servicios imprevistos que se presenten 
para atender necesidades del servicio. 

   

 
X 

  
En el presente mes no se presentaron 
servicios imprevistos que ameritaran la 
aplicación de esta cláusula. 

 
 
 
 
 
 

 
49 

Entregar al supervisor del contrato 
designado por la Secretaría dos teléfonos 
celulares gama alta por grupo, con 
minutos ilimitados, plan de datos ilimitado y 
control permanente con el coordinador 
asignado por la empresa de vigilancia, los 
supervisores y todos los puestos de 
vigilancia. Así mismo cada equipo celular 
deberá contar con licencia de uso de un 
APP (disponible con empresas de 
telefonía celular) para el diligenciamiento de 
formularios y transmisión en línea del 
ejercicio de supervisión en campo que 
adelanta la entidad al servicio de vigilancia y 
seguridad que se presta en cada una de 

las unidades operativas. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

  

El contratista hace entrega de dos celulares 
marca Redmi Note 9 Pro de Xiaomi que 
cuentan con el servicio de minutos y de 
navegación según lo contemplado en los 
documentos de la etapa precontractual. 

 

Redmi Note 8 Pro 

Serie. 26037 K0UT01159 

No. Línea. 3506496290 
 
Redmi Note 8 Pro 
Serie. 26037 K0UN00883 
No. Línea. 3506496280 

 

50 

Participar en las actividades 
complementarias propuestas por la SDIS, 
con la finalidad de mejorar la prestación 

del servicio. 

   

X 

 
Durante el presente mes se cumplió con la 
asistencia del coordinador a los requerimientos 
efectuados por la SDIS. 

 

51 

El contratista deberá dentro del primer 
mes de ejecución del contrato deberá 
garantizar     la     logística     (espacios 
adecuados,      material      y      ayudas 

   

X 

 Todos los medios están dispuestos para el 
cumplimiento de acuerdo con la programación de 
la secretaría de integración distrital e iniciar las 
capacitaciones respectivas. 
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 audiovisuales), para desarrollar la 
capacitación “Taller de Formación en 
Genero y Derechos de las Victimas en 
Violencia para Personal de Servicios 
adscritos a la SDIS” que brindará la SDIS a 
través de la Subdirección para la familia a 
todos los operadores del servicio de 
vigilancia que estén o vayan a prestar el 
servicio a través del presente contrato. De 
igual forma, el contratista deberá 
garantizar la asistencia del personal de 
vigilancia y personal de su equipo de 
talento humano al Taller. Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que los tiempos aquí 
establecidos se ajustarán según la 
programación de la SDIS (SIAC). 

     

 
 
 

 
52 

El contratista deberá informar a la SDIS los 
cambios de personal con la finalidad de 
que los mismos sean capacitados por la 
Subdirección para la Familia, en la 
capacitación “Taller de Formación en 
Género y Derechos de las Victimas en 
Violencia para Personal de Servicios 
adscritos a la SDIS” y “Atención al 
público”. 

   
 
 

 
X 

  
 

 
Se cumple con la información suministrada por 
parte del contratista. 

 
 

 
53 

El coordinador deberá realizar visitas a 
todas las sedes (contactando a la 
encargada o al encargado de punto) objeto 
del presente contrato, para lo cual deberá 
elaborar un cronograma y presentarlo a la 
entidad. Así mismo deberá allegar la 
constancia de la 
realización de las visitas. 

   
 

 
X 

  

 
Durante el presente mes el coordinador dio 
cumplimiento visitando las unidades operativas, se 
anexa informe. 

 
 

 
54 

Asumir los riesgos que correspondan, de 
conformidad con lo establecido en el 
numeral “RIESGOS PREVISIBLES 
AVALADOS POR LA DIRECCIÓN DE 
ANALISIS Y DISEÑO ESTRATÉGICO 
QUE PUEDEN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL 
CONTRATO” del Estudio Previo. 

   
 

 
X 

  

 
En el presente mes no se presentaron riesgos 
que afectaran el equilibrio económico del 
contrato 6444 de 2021. 

 
 

 
55 

Dar cumplimiento a las acciones 
establecidas en el numeral 
“OBLIGACIONES AMBIENTALES” del 

presente anexo técnico, y demás 

lineamientos ambientales determinados 

por la SDIS en la ejecución del contrato. Lo 

anterior, sin costo adicional para la 

   
 

 
X 

  

En el presente mes el contratista entrega el 
soporte para demostrar el cumplimiento de las 
cláusulas ambientales descritas en el contrato 
suscrito. 
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 Entidad.      

 

 
56 

Ejecutar las demás que correspondan 
para el cumplimiento del objeto 
contratado, de acuerdo con la naturaleza 
del mismo y aquellas que la Constitución y 
las leyes determinen. 

   

 
X 

 
Para el presente mes el contratista ha estado 
presto para el desarrollo de las actividades 
propias del contrato y el cumplimiento de las 
normas legales. 

 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Realizar la adopción e implementación del 
Plan Institucional de Gestión Ambiental - 
PIGA de la Entidad mediante el uso 
racional del agua y la energía, así como 
manejar adecuadamente los materiales, 
residuos sólidos y desechos que se 
manipulen en ejercicio de las actividades 
derivadas de la ejecución del contrato con la 
SDIS, cada vez que el personal de la 
empresa contratista se encuentre en las 
instalaciones de la Entidad, como soporte al 
cumplimiento de esta obligación se debe 
presentar un acta y listado de asistencia 
de la divulgación de los lineamientos 
ambientales de la SDIS realizada a la 
totalidad del personal del contratista que 
participe en el desarrollo del presente 
contrato, dichos documentos se deberán 
entregar a la supervisión del contrato a los 
veinte (20) días calendario de la firma del 
acta de inicio. Si durante la ejecución del 
contrato interactúa personal del contratista 
al que no se le haya divulgado los 
lineamientos ambientales, el contratista 
deberá garantizar dicha divulgación las 
veces que sea necesario y suministrar los 
respectivos soportes a la supervisión del 
contrato. El contratista deberá informar 
mensualmente que, durante la ejecución 
del contrato en las unidades operativas de 
la Entidad, realizó un uso eficiente y 
racional del agua y la energía y un manejo 
adecuado de los residuos     sólidos     
generados,     de 

conformidad a la codificación de colores 

para la separación en la fuente de la 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hay una política en la Empresa Segurcol Ltda., de 
austeridad en el consumo de servicios públicos. 
Se tiene instalado recipientes plásticos (puntos 
ecológicos) para la selección de basuras y 
desechos reciclables. 
Hay política de reciclaje donde se efectúan 
impresiones en papel reciclable (interno) y en 
papel ecológico para cumplimientos de la SDIS. 
Además, se apoya y lidera la jornada de apagón 
ambiental que realiza la secretaria de Integración 
Social todos los días 8 de cada mes en las 
unidades operativas del Grupo No. 3. 
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 Entidad y sin utilizar contenedores 
adicionales a los establecidos en el 
PAIPAERS. 

     

 
 
 
 
 
 

 
2 

Durante la vigencia del contrato los 
vehículos que transporten personal, 
herramientas y/o equipos de trabajo y 
sean propios del contratista y requieran 
según el Código de Tránsito de Colombia 
realizar la revisión técnico - mecánica y de 
emisiones contaminantes, deben llevarla a 
cabo en los Centros de Diagnóstico 
Automotriz - CDA autorizados por la 
autoridad competente, el certificado 
emitido por el desarrollo de la revisión, 
debe ser escaneado y entregado a la 
supervisión a los 5 días hábiles de la firma del 
acta de inicio y a los 5 días hábiles que se 
realice una renovación de este 

certificado, durante la ejecución del 

contrato. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

Todos los vehículos cumplen con los 
requerimientos de la secretaría, considerando 
que son modelos a partir del 2020. 

 
 
 
 
 
 

 
3 

Cualquier vehículo que dentro de la 
prestación de los servicios cuente con 
cualquier elemento de publicidad exterior 
visual vehicular, debe entregar a la entidad el 
respectivo registro de publicidad exterior 
vehicular o el respectivo soporte de 
solicitud del mismo con el ente de control 
ambiental que aplique, dando 
cumplimiento a la Resolución 5572 de 
2009 y el Decreto 959 de 2000. Los 
documentos en mención deben ser 
entregados ante la supervisión a más 
tardar a los quince (15) días calendario 
después de la firma de acta de inicio, y 
para los vehículos que ingresen posterior a 
la firma de acta de inicio, quince (15) días 

hábiles después de su ingreso. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

 
Durante el presente mes los vehículos que 
prestan el servicio de transporte de los 
supervisores y/o el coordinador del contratista no 
poseen publicidad exterior. 

 
 
 
 

4 

El contratista deberá garantizar que los 
materiales utilizados para de papelería 
utilizados en la prestación de los servicios del 
contrato, tales como los libros de minutas, 
las carpetas, libros de control de entradas y 
salidas, entre otros, sean reciclables. Para 
lo anterior, el contratista deberá presentar a 
la supervisión a los dos 

(2) días hábiles de la firma del acta de 

inicio un informe donde se verifique y 

evidencie el cumplimiento de obligación. 

   
 
 
 

X 

  
 

 
A la fecha de presentación del presente 
informe el contratista entrega la certificación del 
material de elaboración de los libros de 
anotaciones y bitácoras según lo contemplado en 
la cláusula. 
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5 

En caso de que se generen residuos 
peligrosos y/o especiales en la prestación del 
servicio, como lo son: radios, cámaras de 
seguridad, computadores, entre otros; el 
contratista deberá garantizar la gestión 
integral de los residuos peligrosos desde su 
generación hasta su disposición final, 
según lo establecido en el Decreto 1609 de 
2002 (manejo y transporte) y el Decreto 4741 
de 2005 (almacenamiento y disposición 
final). En caso de no generar residuos 
peligrosos durante el mes, se deberá 
comunicar esta condición a la supervisión 
del contrato, por medio de un certificado 
emitido por el contratista. Si hubo 
generación de residuos peligrosos en el 
mes, el contratista deberá presentar a la 
supervisión para cada pago (los primeros 
5 días de cada mes durante la vigencia del 
contrato): 

2. Bitácora de generación 
de residuos por unidad operativa 
(bajo el formato que el Equipo de 
Gestión Ambiental establezca) 
diligenciada. 

3. Plan de transporte de 
residuos peligrosos que como 
mínimo cuente con la siguiente 
información: 

Nombre Entidad - Hora - Fecha - Ruta 
Seleccionada - Números de emergencia - 
Tipo de residuo entregado 

- ¿Cuenta con plan de contingencia? - 
¿Cuenta con las fichas de seguridad de los 
residuos entregados? - 

Firma de quien entrega - Firma de quien 
recibe. 

1. Manifiestos de entrega 
de residuos peligrosos. 

2. Certificados de 
almacenamiento de residuos 
peligrosos, evidenciando que los 
mismos no superen un año de 
acopio (fuera de las unidades 
operativas de la SDIS) (si aplica). 

3. Certificados de 
disposición final o tratamiento de 
los residuos peligrosos. Este 
certificado se entregará a la SDIS, 
en 

un plazo máximo de 5 días calendario una 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En el presente mes no se han generado 
residuos peligrosos pues el contratista ha 
instalado equipos nuevos de computadores, 
cámaras y radios de comunicación para el 
desarrollo del contrato siguiendo las 
condiciones establecidas en los documentos 
contractuales, se recibe la certificación 
correspondiente. 
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 vez sea suministrado por el gestor 
ambiental autorizado. 

NOTA: es importante resaltar que los 
datos diligenciados en la bitácora de 
generación de residuos (kg), deben 
coincidir con los datos registrados en los 
manifiestos de entrega, así como en los 
certificados de almacenamiento, 
disposición final y/o tratamiento de los 
residuos peligrosos. 

     

 
 

 
6 

Apoyar las tomas de los datos del 
contador o medidor del agua realizadas en 
las unidades operativas, para la 
identificación de fugas ocultas, en 
articulación con los responsables 
ambientales y de las unidades operativas 

en las que el personal del contratista 

realice la ejecución del contrato. 

   
 

 
X 

  

 
Durante el presente mes el contratista realiza el 
apoyo requerido para la detección de fugas 
ocultas. 

 
 
 
 

 
7 

Todos los equipos de cómputo que el 
contratista ponga a disposición para 
ejecutar las actividades propias del 
contrato deben contar con certificados de 
baja producción de gases efecto 
invernadero (Energy Star). Para lo anterior, 
el contratista deberá presentar a la 
supervisión a los veinte (20) días 
calendario de la firma del acta de inicio, los 
certificados Energy Star (copia manual del 
equipo) donde comunique el cumplimiento 
de esta obligación. 

   
 
 
 

 
X 

  
 
 

 
El contratista ha entregado los soportes que 
cumplen con los requerimientos de la 
certificación Energy Star para los equipos 
instalados. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 

El equipo de vigilancia debe garantizar el 
ahorro y uso eficiente de la energía, 
apagando las luces en el día y en la noche, en 
los lugares que no sea necesario y que al 
apagarlas no interfiera en la correcta 
prestación del servicio de vigilancia en las 
unidades operativas donde preste el 
servicio; adicionalmente, deberá registrar 
en los libros de minutas la ejecución del 
apagón ambiental los días 8 de cada mes, de 
8pm a 9pm, dando cumplimiento al 
"APAGÓN AMBIENTAL” (acuerdo 403 del 
2009). De acuerdo con la información 
antes mencionada, el contratista debe 
entregar a la supervisión cada tres meses, 
posterior a la firma del acta de inicio, un 

informe que evidencie el cumplimiento de 

esta obligación. 

   
 
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 
 

Durante el presente mes el personal del 
contratista presta la colaboración para el 
cumplimiento del Apagón Ambiental. Las 
unidades de guardia realizan constante 
monitoreo de las condiciones de uso de la 
energía en las áreas asignadas. 
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9 

Participar en los días de movilidad 
sostenible (días sin carro), mediante las 
acciones encaminadas a la promoción de la 
movilidad sostenible y uso de modos de 
transporte limpios que se realicen en las 
unidades operativas, asegurando que el 
personal del contratista registre cada una de 
sus llegadas diarias en bicicleta o 
caminando de forma individual en el 
Formato Reporte Planilla de Movilidad 
Sostenible, cuando pueda desplazarse a 

la unidad operativa en bicicleta o a pie. 

   
 
 
 

 
X 

  
 
 

 
Durante el presente mes el personal del 
contratista presta la colaboración para el 
cumplimiento del Día de movilidad sostenible. 

 
 
 
 
 
 

 
10 

El personal del contratista deberá 
participar en las diferentes estrategias que 
sean establecidas desde el Equipo de 
Gestión Ambiental de la SDIS para ser 
implementadas en las Unidades 
Operativas; estas estrategias incluyen 
campañas, semanas de carácter 
ambiental (semana de Protección y 
Bienestar Animal, semana de la Bicicleta, 
semana de la Reducción de Pérdidas o 
Desperdicios de Alimentos y semana del 
Medio Ambiente), divulgaciones, 
socializaciones de lineamientos 
ambientales y otras encaminadas al 
cumplimiento de objetivos y metas 

ambientales de la SDIS. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
Durante el presente mes el personal vinculado por 
el contratista demuestra la receptividad para 
participar en todas las actividades 
coordinadas desde el equipo de Gestión 
Ambiental de la SDIS. 

 
 
 
 
 
 

 
11 

Dar cumplimiento a la normatividad 
ambiental vigente aplicable al objeto del 
contrato y a las acciones y lineamientos 
establecidos para la implementación de la 
Gestión Ambiental de la SDIS en la 
ejecución del contrato, sin costo adicional 
para la Entidad. 

NOTA: todos los soportes de 
cumplimiento de las obligaciones 
ambientales suministrados por el 
contratista, deben ser debidamente 
verificados y avalados por la Supervisión 
del contrato en la SDIS, quien a su vez 
remitirá todos los soportes al Equipo de 
Gestión Ambiental de la SDIS, a los tres 

(3) días calendario de su recepción. 

   
 
 
 
 
 

 
X 

  
 
 
 

 
En el desarrollo de las actividades del personal 
vinculado durante el presente mes se ha 
observado el cumplimiento de las políticas 
ambientales de la SDIS, y así dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, todo 
ello sin costos adicionales para la Entidad. 

 
 
3. . RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  
 

 El equipo de guardas de seguridad asignados participó activamente en el apagón ambiental 
realizado el viernes 8 de marzo entre las 8:00 p.m. y las 9:00 p.m., demostrando así el 
compromiso de las empresas con la gestión ambiental de la SDIS. 

 Se recomienda continuar con las rotaciones y traslados de los guardas de vigilancia en las 
diferentes unidades operativas, garantizando el buen servicio y seguridad de las mismas. 

 Se solicita que en cada visita realizada a la unidad operativa el supervisión se entreviste con 
el encargado para conocer novedades, observaciones y recomendaciones de esta unidad y 
sean trasmitidas a la supervisión del contrato. 

 Se solicita reforzar la revisión de bolsos, maletas y paquetes en general tanto a la entrada 
como a la salida de cada unidad operativa. 
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 Se solicita impartir la información a todos los puestos de vigilancia sobre el diligenciamiento 
completo, con letra legible y buena ortografía de todas las minutas, libros de control y libros de 
servicios que estén en nuestras unidades operativas. 

 Se recomienda continuar con las capacitaciones y reuniones para dar a conocer El Manual de 
Atención a la Ciudadanía, para mejorar la atención al usuario. 

 
4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE 
O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: 
 
Al presente informe se evidencia un cumplimiento en las obligaciones contractuales satisfactorio. 
 
5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: 

 

ITEM PERIODO DE PAGO 
AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 
ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  2024-04 2024-04-10 $28.686.600 

PENSIÓN 2024-03 2024-04-10 $115.142.200 

ARL 2024-03 2024-04-10 $31.098.300 

PARAFISCALES  2024-03 2024-04-10 $28.225.900 

 
6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: 
 

El cumplimiento del objeto y las obligaciones generales contraídas a la firma del contrato.  

 
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 
 

Hasta el momento no se ha evidenciado riesgo en el manejo de los recursos. Dando respuesta oportuna 
a las necesidades del servicio. 

 
 
8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel de 
cumplimiento):  
 
9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?  
 

SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 
Facturas para pago talento humano y medios tecnológicos mes de 
marzo 2024. 
Cuadro de facturación mes de marzo 2024. 
Certificado de antecedentes de los guardas, supervisores y 
coordinador. 
Soportes del personal de inclusión social. 
 

 
10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  
 

SI X NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 
INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 
 
 
11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE 
ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: N.A 
 
12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: 
 

 El contratista cumplió con las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato firmado 
por ambas partes. 

 X 

X  
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 El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y 
compromisos a satisfacción. 

 El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de 
tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

 La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en 
el informe de actividades. 
 

El pago se realiza de conformidad con los precios ofertados por el contratista en su propuesta económica 
y los respectivos aumentos autorizados por la Superintendencia de Vigilancia en la resolución para cada 
año de ejercicio. 
 
Para este pago de marzo  2024  se afectan recursos del PROYECTO 7748 por valor de 
$1.497.520.524, así: 

 
Para un total por talento humano fuente distrito $1.419.742.997, factura MEDE-22309, talento humano fuente 
estampilla $46.429.117, factura MEDE-22310,  talento humano fuente estampilla $31.348.373, factura MEDE-
22311 y medios tecnológicos $37, factura MEDE-22312. 

 
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 15/04/2024 
 
___________________________ 
FIRMA DEL SUPERVISOR/ INTERVENTOR  
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

SUPERVISION CTO 6444-2021 PAGO 35

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20240414-162607-047730-53128969

Finalizado

2024-04-14 16:26:07

2024-04-15 10:27:56

Firma: SAF

Jimmy Gaitán Ortiz
79537863
jgaitano@sdis.gov.co
Subdirector Administrativo y Financiero (E)  
SDIS

Firma: SAF

LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPIÑAN
79602567
ldurane@sdis.gov.co
SUPERVISION CONTRATOS
SDIS
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TRAMITE

REPORTE DE TRAZABILIDAD

Id Acuerdo:

Estado:

Creación:

Finalización:
Escanee el código
para verificación

PARTICIPANTE ESTADO
ENVIO, LECTURA

Y RESPUESTA

SUPERVISION CTO 6444-2021 PAGO 35

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

20240414-162607-047730-53128969

Finalizado

2024-04-14 16:26:07

2024-04-15 10:27:56

Firma

LUIS EDUARDO MDURAN ESTUPIÑAN

ldurane@sdis.gov.co

SUPERVISION CONTRATOS

SDIS

Aprobado

Env.: 2024-04-14 16:26:09

Lec.: 2024-04-14 17:11:27

Res.: 2024-04-14 17:11:35

IP Res.: 191.156.61.105

Firma

Jimmy Gaitán Ortiz

jgaitano@sdis.gov.co

Subdirector Administrativo y Financiero 

SDIS

Aprobado

Env.: 2024-04-14 17:11:35

Lec.: 2024-04-15 10:27:20

Res.: 2024-04-15 10:27:56

IP Res.: 186.155.7.19
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