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549537 
                                                                                                   
                                                                                      
San José de Cúcuta, 

 
Señora 
Karen Farith Villamizar Sánchez  
Representante Legal  
GARNICA INVERSIONES LOGISTICA Y SUMINISTRO SAS  
garnicainv@gmail.com   
garnicainversiones@gmail.com    
Av. 1e #17ª-35 local 3, Brr. Caobos  
 

Asunto: Respuesta a solicitud de prórroga 

 

Cordial Saludo,  

 

En atención a la comunicación con radicado N°54-1-2024-003590 recibida el día 29 de mayo de 

2024, en la cual solicita una prórroga por un término de 10 días hábiles al contrato 

CO1.PCCNTR.6227515, cuyo objeto es: “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE 

FORMACIÓN EN EL ÁREAS DE MADERA, PINTURA Y EBANISTERÍA; FARMACIA; GASES INDUSTRIALES; 

INSUMO PARA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS EN TRABAJO EN ALTURAS; TURISMOS-ELEMENTOS 

RECREATIVOS-JUEGO CON GRUPOS Y ENFERMERÍA POR EL SISTEMA DE PROVEEDURÍA DE PRECIOS 

UNITARIOS FIJOS MONTO AGOTABLE PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL 

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER. 

LOTE DE INSUMO PARA PROTECCIÓN EN ALTURAS” 

 

Una vez recibido y analizado el concepto, mediante correo electrónico la supervisora del contrato, 

la instructora Claudia Milena Parra Niño, solicitó la autorización de su solicitud de prórroga teniendo 

en cuenta las razones señaladas sobre la falta de stock de uno de los productos solicitados, el cual 

será entregado a ustedes posterior a la fecha estipulada del contrato, teniendo en cuenta que fue 

necesario solicitarlo bajo pedido, de acuerdo a lo contemplado en su comunicación, en aras de 

garantizar el principio de transparencia y de economía procesal se determina:  

 

Aceptar su solicitud de prórroga por 10 días, por tanto, el plazo de ejecución del contrato se 

modificará, ampliándolo hasta el 11 de junio de 2024. 
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Teniendo en cuenta lo establecido en el art. 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, 
Restablecimiento o Ampliación de las Garantías,  en el evento de una reclamación por parte de la 
entidad que afecte el valor de las coberturas en las garantías pactadas en el contrato, el contratista 
deberá garantizar el restablecimiento de los valores y coberturas garantizadas, así mismo en caso 
de ampliación del plazo de ejecución o adición en el valor del contrato, el contratista a su costa 
deberá ampliar las garantías en la porción correspondiente. 
 
Cordialmente, 
 

 

 
 

     Olman Gerardo Suárez Moreno 
 Subdirector (E) Centro CIES  
 

 
Anexo: Aprobación del supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.6227515 
 
Copia: rdblanco@sena.edu.co  
agquintero@sena.edu.co 
cmparra@sena.edu.co  
 
No. NIS: 2024-01-210054 
 
 

Proyectó: Rosell Daniel Blanco Colmenares – Contratista Contratación CIES 

Revisó: Álvaro Gustavo Quintero Sanguino – Profesional (E) Contratación CIES 

Revisó: Diana Carolina Reyes Salcedo – Abogada Contratista Centro CIES 
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