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. ANEXO 1 ,
ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Los Documentos Tipo son inalterables y las Entidades Estatales no pueden incluir, modificar o exigir en
este Anexo requisitos adicionales, condiciones habilitantes o factores técnicos y econédmicos diferentes
a los sefalados en el documento base; salvo cuando de forma expresa lo determine el documento, es
decir, en los aspectos incluidos en corchetes y resaltados en gris.

La Entidad debe tener en cuenta que el Proceso de Contratacion del Interventor no puede estar desligado
del contrato o proceso de obra sobre el que se realizaran las labores de interventoria; por tal motivo, es
necesario vincular estos dos procesos, entre otras cosas, en los aspectos técnicos que sean procedentes
desde el rol del Interventor, cuando lo considere y justifique la Entidad.

INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL

DE CALIDAD A LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE Il Y

ADECUACIONES PTAR FASE Il DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO -
VALLE DEL CAUCA.

1 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORIA

Es la mision de la Secretaria de Infraestructura “Planear, ejecutar, evaluar y controlar los programas de
disefio, ejecucion e interventoria en la construccion, mantenimiento y conservacién de obras civiles,
edificios publicos, parques y zonas verdes, mantenimiento y conservacion de la malla vial del Municipio.
Formular, dirigir, controlar y evaluar los proyectos que hayan sido aprobados dentro del Plan de Desarrollo
del Municipio, el Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan Ambiental y los Planes Sectoriales” y de
acuerdo a la ley 80 de 1993 y 1150 de 2007, y el decreto 1510 de 2013, normas establecen los
procedimientos para contratar y las modalidades de seleccién del contratista procedera una vez
asignados los recursos a abrir el proceso pertinente para satisfacer la necesidad explicada.

El lugar de ejecucion del proyecto corresponde al area rural del municipio de Yumbo, especificamente el
Corregimiento de Pedregal en la zona poblada.

2 DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARA LA INTERVENTORIA

El municipio de Yumbo pone a disposicion de los interesados en participar en el presente Proceso de
Licitacién Publica, el presente documento de estudios previos para la seleccion del CONTRATISTA
encargado de ejecutar la INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD A LA CONTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
SANITARIO FASE Il Y ADECUACIONES PTAR FASE Il DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL,
MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA a el contrato de obra publica para realizar la
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE Ill Y ADECUACIONES PTAR
DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA, que constituye
el objeto del presente estudio previo.

La administracion Municipal debe “Formular, dirigir, controlar y evaluar los planes y programas de
inversion para la ejecucién de los programas y proyectos relacionados con las obras que demande el
progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participacién comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demas funciones que le asignen la
Constitucién y las leyes.” El amplio cumplimiento de esta mision, abarca ademas lo relacionado con las
acciones pertinentes para construir las obras de agua potable y saneamiento basico y promover la
renovacion de la infraestructura y urbanistica de la ciudad a través de estrategias que impacten en el
bienestar de la comunidad.

La alcaldia del municipio de Yumbo es la encargada de la administracion del alcantarillado existente en
el corregimiento de Pedregal, la cual efectua el mantenimiento a través de la Empresa de Servicios
Publicos de Yumbo - ESPY E.S.P.
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Para el Corregimiento del Pedregal, Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P. en el afio 2014 realiz6 el proyecto
consistente en “ESTUDIOS Y DISENOS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y
COMPLEMENTARIOS CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO" con el fin de dar
alcance a la expansion de cobertura del servicio de alcantarillado sanitario y la implementacién de un
sistema de tratamiento de las aguas residuales domésticas para el sector Filo Laguna del corregimiento
de El Pedregal en el Municipio de Yumbo.

El proyecto surge a raiz de la problematica evidenciada en el sector por la inadecuada disposicién que
se hace de las aguas residuales y la falta de cobertura del servicio de alcantarillado, la existencia de
redes de alcantarillado en tuberia de concreto construidas sin la normatividad técnica actual y el vertedero
final de las aguas sobre el terreno sin ningun tipo de tratamiento.

La Corporaciéon Autbnoma Regional del Valle del Cauca CVC mediante resolucién No. 0100-07-10-0309-
2015 aprob¢ el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL CORREGIMIENTO DE
PEDREGAL - PSMV - que se constituye en un compromiso de obligatorio cumplimiento desde el afio
2016 al 2025 por parte del municipio de Yumbo.

El municipio de Yumbo acogi6 los estudios técnicos (Disefio de alcantarillado sector Filo- Laguna y
PTAR del corregimiento el Pedregal) realizados por Vallecaucana de aguas S.A. a través de la firma
ECOINTEGRAL LTDA, mediante el contrato de consultoria No. 200-13- 04-012.

La Secretaria de Infraestructura en el afio 2017 con objeto de solucionar esta situacién y cumplir los
compromisos adquiridos en el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL
CORREGIMIENTO DE PEDREGAL - PSMV llev6 a cabo el contrato de obra No. 180.10.06.031.2017
con Objeto CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA LOS
CORREGIMIENTO DE MULALO Y EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO», el valor invertido en el
corregimiento El Pedregal en la fase | fue por valor de TRESCIENTOS SETENTA'Y CINCO MILLONES
QUINIENTOS ONCE MIL PESOS M/CTE ($ 375.511.000.00).

En el afio 2020 se realizd el contrato de obra 180.10.06.004.2020, con objeto contractual
“CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE REDES DE ALCANTARILLADO PARA EL CORREGIMIENTO
DE EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBOQO” con un valor de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS M/CTE
($1.324.872.133,00), sin embargo debido a actividades adicionales que se tuvo que realizar para
garantizar la funcionalidad de la obra como fueron: item nuevos (excavaciéon en roca, desmonte ,
actualizacion de catastro de usuarios ,etc) , mayores cantidades de obra (redes nuevas, excavaciones)
, levantamiento topografico y redisefio para actualizar los planos de 2014 de acuerdo a la modificacion
del Reglamento de Acueducto y Alcantarillado RAS en el afio 2017, fuerte ola invernal a finales del afio
2020 y el 2021 que ocasiono derrumbes y pérdida de productividad, razones por las cuales se agoto6 el
presupuesto apropiado para la obra y quedo pendiente la construccion del ‘tramo 4 de la red de
alcantarillado (aproximadamente de 900 ml en tuberia de PVC 8”) que conecta al sistema construido en
el contrato referido (tramos 2, 3 y 4 ) recogiendo las aguas servidas de mas de 40 usuarios poniendo al
servicio la totalidad de la red de alcantarillado disefiada y que cumpla el plan de inversiones aprobado
el PSMV del corregimiento el Pedregal.

Con lo anterior se certifica que se cuenta con los estudios, disefios y permisos necesarios para la
ejecucion y culminacién del proyecto, asi como el cumplimiento del PSMV (Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos) exigidos por la autoridad ambiental que vence en el 2025.

En el afio 2022 se realizd el contrato de obra 180.10.06.004.2020, con objeto contractual
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS. RESIDUALES (PTAR) DEL
CORREGIMIENTO DE EL PEDREGAL, MUNICIRIO DE YUMBQ”, por valor de MIL TRECIENTOS
VEINTE Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS M/CTE ($ 1.321.473.663.00). o

Obras de gran impacto por ejecutar:

Alcantarillado sector filo — laguna - fase lll. La secretaria cuenta con los estudios y disefios para la
terminacién de la obra de redes de alcantarillado, de la cual se han ejecutado dos fases, sin embargo,
dos propietarios de predios se negaron a otorgar voluntariamente el permiso de servidumbre de paso de
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alcantarillado para el tramo pendiente de ejecucion, razén por la cual se ha iniciado un proceso de
enajenacion de predios por interés publico al interior de la secretaria que se encuentra favorable.

Debido a que el tramo de alcantarillado construido en el aflo 2017 sobre la via principal no se encuentra
conectado a ninguin emisor final, es decir, sin conexion a las redes existentes y dado que la comunidad
por desconocimiento o necesidad arbitrariamente se conecté a la red , obviamente se colmato la tuberia
con el pasar de los meses y produjo vertimientos o derrames sobre la via de aguas residuales, gases

y malos olores que mantienen alarmados a la comunidad, por el efecto adverso sobre la salud de los
habitantes de manera recurrente.

Debido a la falta de continuidad en la construcciéon del alcantarillado se ha venido presentando
taponamiento y vertimiento de aguas negras con exposicién de materia fecal, por lo tanto, la Secretaria
de Infraestructura ha venido realizando el contrato de un servicio de limpieza con equipo de presion-
succién durante los Ultimos seis meses del afio anterior, actividades que deben tener continuidad hasta
que se ejecuten las obras pendientes de alcantarillado y adecuacion de la PTAR.

Adecuaciones Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) Corregimiento El Pedregal Fase
Il. La Terminacién del Alcantarillado el Pedregal, en su Fase Il, incluye adecuaciones en la PTAR,
necesarias para conectar todo el sistema de redes de alcantarillado una vez construido en su fase |l
definitiva y acabar con los vertimientos de aguas servidas que actualmente se trasladan a cielo abierto,
generando una gran contaminacion a la quebrada Arroyohondo del Municipio, ademas de los problemas
de salud que se siguen generando en la comunidad del Corregimiento.

Con lo anterior, se evidencia que la terminacion de los colectores y redes de alcantarillado, adecuaciones
en la planta de tratamiento de aguas residuales, la limpieza permanente de los colectores y el
cumplimiento del PSMV, obliga al Municipio de Yumbo a realizar y tomar acciones de caracter urgente
para evitar tragedias que comprometen la salud publica.

En el plan operativo anual de inversiones (POAI) para el 2024 y de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Territorial 2020 - 2023 “Creemos en Yumbo”, articulo dieciocho (18) establece:

a) Objetivo. Yumbo Productivo: Tiene como propésito mejorar la articulacion entre la poblacion, la
economia y el territorio en el Municipio de Yumbo.

Programa denominado YUMBO RURAL Y PRODUCTIVO, subprograma EL CAMPO CON SERVICIOS
PUBLICOS DE CALIDAD. META PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE

META PRODUCTO INDICADOR LINEA BASE

Metros lineales de red de
alcantarillado construidos en la . 2598
. Metros Lineales
zona rural del Municipio de
Yumbo

Por tratarse de una solucién para la comunidad rural del municipio de Yumbo, que diariamente se ve
afectada por la inadecuada captacion, transporte, tratamiento y disposicion final de sus aguas residuales,
se requiere terminar la construccion de la infraestructura del sistema de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales, situacion que demanda la contratacion de estos servicios a través de la respectiva
modalidad de contratacion.

Que los servicios publicos estaran sometidos al régimen juridico que fije la ley, podran ser prestados por
el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. Dicha norma se
complementa con el mandato del 366 que establece que el bienestar general y el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién son finalidades sociales del Estado. Sera objetivo fundamental de su
actividad la solucién de las necesidades insatisfechas de salud, de educacion, de saneamiento ambiental
y de agua potable.

Que de conformidad con el articulo 3° de la ley 80 de 1993 “los servidores publicos tendréan en
consideracién que al celebrar contratos y con la ejecuciéon de los mismos, las entidades buscan el
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios, y la efectividad de
los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecucién de dichos fines”.
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Se demuestra entonces, que los servicios publicos constituyen una finalidad esencial del Estado para
proteger y garantizar otros derechos fundamentales en conexidad con la vida, como son la salud, el
derecho al saneamiento ambiental y al agua potable.

Por lo expuesto anteriormente, la Administracién Municipal de Yumbo ha decidido realizar un Proceso de
Contrataciéon Estatal con el fin de suplir la necesidad expuesta y que se ajuste a los requerimientos
técnicos requeridos en las especificaciones dadas por la Secretaria de Infraestructura y Servicios
Publicos del Municipio de Yumbo Valle, para lo cual las actividades de CONSTRUCCION SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO FASE Il Y ADECUACIONES PTAR DEL CORREGIMIENTO EL
PEDREGAL , MUNICIPIO DE YUMBO VALLE DEL CAUCA, se adelantara bajo un proceso de Licitacion
Publica a través del cual se seleccionara al Contratista.

Conforme a lo anterior, resulta necesario adelantar el presente proceso de Concurso de Méritos N° CM-
S1-003-2024, cuyo objeto es la “INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE CALIDAD A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO FASE Ill Y ADECUACIONES PTAR FASE Il DEL CORREGIMIENTO
EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO - VALLE DEL CAUCA” al contrato de obra del proceso LP-
S1-001-2024.

2.1 Alcance

Los trabajos a realizar son los de control y aprobacién de los procesos de la obra con el fin de alcanzar
los objetivos propuestos, ejerciendo ese control desde el punto de vista técnica, administrativa, juridica,
ambiental y de control de calidad al contrato de obra del proceso contractual LP-SI-001-2024.

2.1 Localizacion
Nies

" Imagen 1. Localizacion del Proyecto

3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORIA

Las actividades que debera cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico son las siguientes:

El municipio de Yumbo, teniendo en cuenta el objeto y las condiciones a contratar, y para obtener los
servicios de Interventoria descritos en los estudios previos, se han definido los diferentes aspectos como
areas fundamentales en las que se debera desarrollar la interventoria: ‘
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3.1 Aspectos Administrativos:

Se refiere a las actividades de tipo administrativo que asume la interventoria durante el desarrollo de la
construccion, las cuales estan orientadas al control y aprobacién de la organizacion adecuada para lograr
los objetivos propuestos, tales como:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Analizar, estudiar y aprobar el esquema de la organizacion y ubicacion de instalaciones
provisionales, accesos, campamentos, vallas, cerramientos, etc.

Verificar que el Contratista de obra instale la valla informativa sobre la ejecucidn del contrato de obra.

Establecer oficinas y/o campamentos en |a zona del proyecto, a disposicién del Municipio, durante
la vigencia del contrato de interventoria para la atencion de dudas directas de la comunidad en
cuanto a dudas quejas o reclamos por parte de la comunidad.

Supervisar y verificar que el Contratista implemente un sistema de gestion de calidad, bajo la
normatividad ISO 9001, en todas y cada una de las actividades a desarrollar en las etapas del
contrato.

Solicitar al Contratista los informes y explicaciones que requiera para el cumplimiento de su funcién.

Verificar que el Contratista obtenga los permisos, licencias o autorizaciones que se requieren para
el oportuno cumplimiento del contrato.

Verificar que el Contratista ejecute las actividades preliminares establecidas en el contrato de obra
o en los documentos que lo conforman.

Evaluar el manual de procedimientos suministrado por el Contratista y sugerir los ajustes que sean
necesarios para garantizar el buen desarrollo de las obras objeto de la interventoria.

Aprobar los planes de calidad, procedimientos y estrategias de manejo administrativo de la obra que
proponga el Contratista.

Verificar que el Contratista cumpla oportuna y permanentemente con las obligaciones laborales
legalmente establecidas, a saber: a) No contratar personas menores de edad. b) Pagar el salario
cotizado, sabiendo en todo caso que este no puede ser inferior al minimo legal. ¢) Pagar las horas
extras, diurnas, nocturnas, dominicales y festivas. d) Afiliar a cada trabajador al Sistema de
Seguridad Social Integral (EPS, PENSION Y ARL) Fondos Administradores de Pensiones y
consignar las cesantias a los fondos de cesantias. e) Liquidar y pagar oportunamente los aportes de
afiliacién a una caja de compensacién familiar. f) Pagar subsidio de transporte a los trabajadores
que tengan derecho. g) Cualquier otra establecida legal o reglamentariamente.

Solicitar al Contratista de obra la presentacién de un documento base donde conste la politica, los
propésitos y las actividades del programa de salud ocupacional que implantara durante la ejecucion
de la obra, incluidos los procedimientos de prevencion y control de riesgos, la estructura
organizacional responsable y los recursos humanos, fisicos, financieros y técnicos dispuestos para
tal fin.

Llevar en forma ordenada el archivo general de documentos del proyecto en medio fisico y en medio
magnético, para entregarlos al Municipio en la oportunidad que se requiera.

Llevar un control sobre la ejecucion y cumplimiento del objeto del contrato de obra y remitir al
Supervisor del Municipio, 0 a quien este delegue, todos los documentos que generen el Constructor
e INTERVENTOR durante la ejecucién del contrato.

Suscribir las actas de iniciacion, parciales de obra y terminacion del contrato en la oportunidad
establecida.

Informar al Supervisor del Municipio, 0 a quien este delegue o designe, sobre el avance, problemas
y soluciones presentados en el desarrollo de las obras, mediante reportes semanales, mensuales o
especiales a solicitud de la supervisién del contrato de interventoria.

INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, AMBIENTAL Y CONTROL DE

CALIDAD A LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE Il Y

ADECUACIONES PTAR FASE Il DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE YUMBO -

VALLE DEL CAUCA '
ALCALDIA DE YUMBO / SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

Cadigo: CCE-EICP-IDI-40 Version: | 1




INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ANEXO 1 — ANEXO TECNICO INTERVENTORIA

Cédigo CCE-EICP-IDI-40 | Péagina | 6de21
Versién 1
No.
16. Exigir al Ejecutor de la obra la implementacién de las medidas correctivas a que haya lugar, de

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

manera que este cumpla sus obligaciones de acuerdo con las estipulaciones del contrato de obra y
con los documentos que lo conforman.

Tramitar, cuando se requiera, la autorizacion de cambios de personal del Ejecutor de la obra.

Dar el debido curso por escrito, y en el menor tiempo posible, a la correspondencia dirigida por el
Contratista de la obra.

Programar y coordinar la labor del personal auxiliar a su cargo para el mejor desempefio en su
trabajo.

Controlar la vigencia y el valor asegurado de la(s) garantia(s) y del(los) seguro(s) que amparan el
cumplimiento del contrato de obra y las demas obligaciones a cargo del ejecutor de la obra y exigirle
al Contratista las modificaciones que sean del caso.

Informar al Municipio los hechos que puedan considerarse ocurrencia del riesgo amparado por la(s)
garantia(s) y el(los) seguros(s) constituidos por el ejecutor de la obra, dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes al acaecimiento de estos.

Rendir conceptos, cuando sea el caso, al Supervisor del Municipio 0 a quien este delegue, y
recomendaciones sobre la conveniencia de prorrogar, modificar o adicionar el contrato para la
ejecucién de la obra.

Analizar, verificar y rendir concepto sobre las razones o causas que exponga el Contratista para
solicitar modificaciones al contrato. EL INTERVENTOR debe velar porque la modificacién al contrato
incluya, cuando se requiera, la correspondiente modificacién al programa de trabajo y, ademas,
porque se constituyan y aprueben las correspondientes modificaciones de las pélizas.

Informar y exponer los motivos por los cuales debe suspenderse o terminarse anticipadamente el
contrato de obra.

Analizar los aspectos de fuerza mayor que puedan determinar la suspensién del contrato de obra y
elaborar la correspondiente acta de suspensién y de reinicio de los trabajos.

Colaborar con la Secretaria Juridica del Municipio en la elaboracién de las modificaciones
contractuales que puedan requerirse y prestarle el apoyo que esta requiera, resolviendo y
conceptuando sobre los aspectos técnicos pertinentes, para adoptar decisiones relacionadas con
los contratos de obra, tales como declaratorias de caducidad, resolver recursos, reclamaciones o
hacer efectivas las garantias y seguros contractuales o las clausulas penales.

Asistir al Municipio en el analisis de las reclamaciones, solicitudes, demandas, etc., que le sean
presentadas en el desarrollo de los trabajos por contratistas, trabajadores, propietarios de predios,
autoridades competentes y terceros.

Realizar evaluaciones periddicas con el fin de establecer oportunamente el incumplimiento de
cualquier obligacién contractual en la que incurran los Contratistas de obra, o determinar el
incumplimiento definitivo del respectivo contrato. Estas evaluaciones deben realizarse con una
oportunidad tal que permita, dentro de la vigencia del contrato, hacer efectivas las sanciones
correspondientes.

Dar aviso al Supervisor del Municipio, o a quien éste delegue de los eventos de mcumplnmnento que
amerite el ejercicio de las facultades contractuales del Municipio.

Recomendar al Municipio, cuando sea procedente y con razones fundamentadas, |la declaratoria de
caducidad, la efectividad de las penas previstas en el contrato de obra o cualquier otra decision por
el incumplimiento de dichos contratos, cuando la causa que las sustente sea atribuible al Contratista.

Una vez concluido el contrato de obra, elaborar el respectivo informe final sobre cada uno de los
proyectos, teniendo en cuenta la evaluacién de desempefio del Contratista.
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Preparar, revisar, aprobar y suscribir el acta de liquidacion final del contrato y todos los documentos
y soportes requeridos para la liquidacion final del mismo.

Expedir una constancia adicional al acta de recibo final de las obras, mediante la cual EL
INTERVENTOR manifieste inequivocamente que las obras se ejecutaron conforme a los disefios,
codigos y normativas exigidas al Contratista y que las medidas correctivas adoptadas durante la
ejecucion de las obras, si las hubiere, llevaron las estructuras al nivel de calidad exigido por las
normativas vigentes y el Municipio.

Acreditar ante el Supervisor del Municipio, 0 a quien este delegue o designe, la ejecucion de los
trabajos de interventoria, asi como las metodologias, pruebas o ensayos en que funda sus
observaciones.

Velar por las condiciones 6ptimas de trabajo, con miras a que la seguridad industrial y vigilancia
dentro de la obra sea adecuada y los riesgos sean minimos. Este criterio se hara extensivo al exterior
de las obras, para buscar la seguridad del transeunte y de las construcciones adyacentes.

Coordinar las relaciones entre el contratista y el Municipio de Yumbo.

Mantener comunicaciéon permanente con el Municipio de Yumbo sobre el estado de la obra y el
desarrollo del contrato, informando sobre las determinaciones tomadas y enviando copia de las
comunicaciones dirigidas al contratista.

Ejercer control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales de los contratistas y
permanecer en el sitio de los trabajos mientras dure la ejecucion de las obras.

Disponer y administrar los recursos de personal, equipos e implementos, instalaciones y demas
servicios necesarios para el buen funcionamiento de la Interventoria.

Exigir al Contratista la permanencia en la obra del Ingeniero Residente.

Controlar el personal a cargo del contratista, exigir el empleo de personal capacitado y solicitar los
cambios que considere convenientes.

Practicar inspecciones completas y diarias a las obras y realizar reuniones quincenales (comités de
obra) con el contratista y el Supervisor del Municipio de Yumbo.

Someter a la aprobacién del Municipio de Yumbo durante los primeros siete (7) dias de cada mes,
los informes mensuales del contrato en ejecucién, relacionados con el control de los programas, el
avance de los trabajos, el estado del contrato y demas aspectos inherentes al mismo. Estos informes
se elaboraran de acuerdo con las instrucciones que suministrara el Municipio de Yumbo.

Apoyar al Municipio de Yumbo cuando fuere necesario en las gestiones que se realicen ante la
corporacion Auténoma Regional del Valle del Cauca CVC, relacionadas con el cumplimiento de los
requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto y adicionalmente ante las
entidades prestadoras de servicios publicos.

Cumplir las instrucciones y 6rdenes que le imparta el Municipio de Yumbo y responder por el
cumplimiento de sus obligaciones.

Consignar en actas todos los convenios, acuerdos o pactos que sean necesarios y convenientes
para la buena marcha de los trabajos.

Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones para con los trabajadores
vinculadas a las obras relacionadas con el pago de las obligaciones parafiscales, de seguridad social
cuando a esto hubiere lugar, asi como también de salarios y prestaciones sociales.

Prestar efectiva colaboracién a las comisiones evaluadoras o de inspeccién enviadas por la entidad
financiadora y suministrarles la informacién que soliciten si fuere el caso.
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50. Vigilar que el Municipio de Yumbo siempre esté amparado por la péliza Unica de cumplimiento del
contrato, la cual se mantendra vigente durante su vida y liquidacion y se ajustara a los limites,
existencia y extension de los riesgos amparados.

3.2 Aspectos Econémicos

Se refiere a las funciones de control de tipo econdémico que la interventoria ejercera sobre la inversién de
la obra, tales como:

1. Dar visto bueno o rechazar las cuentas que presente el contratista para adelantar el tramite del pago
correspondiente.

2. Revisar las actas de reajuste de precios, propuestas por el contratista, conforme a lo establecido en
el contrato, presentandose al Supervisor del Municipio de Yumbo para su aprobacion.

3. Presentar para aprobaciéon del Municipio de Yumbo, la programacién mensual de su trabajo y
relacionar los costos de personal y gastos reembolsables presupuestados para el periodo siguiente.
Estos programas y presupuestos deberan ser compatibles con la programacién general de personal
y gastos reembolsables de la Interventoria.

4. Realizar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las condlmones suscrltas en el contrato,
si fuere el caso.

5. Presentar un informe final al Municipio de Yumbo, el cual debera contener como minimo, un balance
detallado de costos del proyecto, contabilidad, recuento fotografico del mismo, planos modificados,
en medio impreso y magnético.

6. Asegurar que los contratos de consultoria y de obra, objeto de la interventoria, se desarrollen dentro
de los presupuestos de tiempo e inversién previstos originalmente.

7. Analizar los rendimientos de las actividades ejecutadas por el Constructor de las obras.
3.3 Aspectos Técnicos

Se refiere a las actividades de tipo técnico que asume la interventoria durante el desarrollo de la
construccion del proyecto, tales como:

1. Analisis y aprobacion de la organizacién propuesta por el contratista para adelantar el objeto del
contrato de construccion y exigencia al mismo para que disponga de los elementos necesarios en el
sitio de la obra para la fecha de iniciacién programada y asi evitar retrasos en la programacién.

2. Previamente a la iniciacién del proyecto, la interventoria deberd estar enterada completa y
detalladamente de este, de los pliegos de condiciones, de las condiciones generales, de la propuesta
del contratista, del contrato celebrado, los planos, especificaciones técnicas de construccion y de las
demas normas y reglamentaciones aplicables en la ejecucion del proyecto.

3. Ejercer la interventoria de acuerdo con las normas técnicas, ambientales y munlmpales relacionadas
con la practica constructiva. ;

4. Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las estipulaciones del respectivo Contrato y con
las normas técnicas y administrativas pertinentes. y suscribir, en sefial de su aprobacion y
conformidad, las actas de recibo parcial y definitivo de las obras.

5. Verificar y garantizar al Municipio que los precios unitarios maximos correspondan a los precios de
mercado. En caso de que algun precio unitario no exista, el INTERVENTOR debe verificar el analisis
de precios unitarios preparado por el Contratista y garantizar al Municipio que dicho analisis
corresponde a precios de mercado.

6. Verificar y garantizar al Municipio que las cantidades y precios unitarios resultantes de los estudios
y disefios incluyen las especificaciones técnicas propias del tipo de obra.
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Verificar y garantizar al Municipio que los plazos propuestos por el Contratista, para ejecutar cada
una de las obras objeto de la interventoria, corresponden, de acuerdo con los respectivos
rendimientos y eficiencias ajustados a las condiciones técnicas y econémicas del proyecto.

En caso deque, durante la construccion, se realicen ajustes o complementaciones a los disefios, EL
INTERVENTOR debe verificar y acompafar el cumplimiento de los parametros de disefio y
aprobarlos para su ejecucion.

Exigir al Contratista de la obra la ejecucion idonea y oportuna de aquella.

Verificar el cumplimiento de los programas, cronogramas, planes y demas mecanismos o documentos
para controlar el desarrollo de la obra y regortar, en los informes de interventoria, el avance de esta,
valorado en semanas, en los aspectos fisicos y de inversion, con indicadores y con seguimiento de
medidas correctivas.

Analizar, fisica y presupuestalmente, el avance de ejecucion de la obra.

Solicitar al Ejecutor de la obra acelerar el ritmo de los trabajos y requerirlo para que presente planes
de contingencia, cuando se detecten atrasos respecto de la programacion de la obra y del
cronograma de las metas fisicas que puedan generar incumplimiento del contrato.

Ejercer un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Ejecutor de la obra, a
partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas. Para lo cual realizara
las pruebas pertinentes y presentara en su informe mensual reportes sobre el control de calidad de
materiales.

Ordenar, supervisar e interpretar los ensayos que sean necesarios para controlar la calidad de los
materiales y de las obras.

Ordenar y requerir al Contratista para que corrija, repare o reconstruya las obras defectuosas.

Notificar al Ejecutor de la obra y al Municipio respecto de las no conformidades o desviaciones
encontradas en los ensayos o pruebas practicados a los materiales o partes de la obra.

Armonizar las actividades del Municipio, del Ejecutor de la obra y de la Interventoria para lograr el
objetivo general del proyecto y obtener productos adecuados y oportunos.

Velar porque el Contratista de la obra tenga listo todo el equipo, materiales e insumos que esté
obligado a suministrar por su cuenta, desde la iniciacion de los trabajos.

Controlar y verificar el cumplimiento de lineas, niveles y superficies, de acuerdo con los disefios de
detalle.

Controlar los procesos de conservaciéon de las obras durante su construccion y supervisar que,
durante el desarrollo de la obra, el Contratista no ejecute actividades que puedan causar dafio a los
elementos ya construidos.

Sugerir y recomendar cambios o modificaciones en los procesos constructivos que puedan mejorar
el proyecto, de manera que se logren los resultados esperados en el contrato de obra y en sus
apéndices y anexos.

Hacer seguimiento a las medidas correctivas que se ordenen.

Coordinar con el Supervisor del Municipio, o con quien éste delegue o designe, las actividades que
inciden en el normal desarrollo de las obras.

Vigilar que el Contratista ejecute las obras en un todo de acuerdo con los planos, normas y
especificaciones establecidas en el contrato de aquél y en los documentos que lo conformen.

Comprobar los trabajos y dimensiones de las obras ejecutadas.
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26. Estudiar y analizar el proyecto, los estudios y todos los disefios técnicos, calculo de cantidades de

27,

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

obra, presupuesto, programacién y especificaciones, con el objeto de realizar las respectivas

recomendaciones y ajustes antes de la iniciacién de las obras.

Homologar los procedimientos de control de costos, medicion de obra y demas asuntos relacionados
con el manejo de la obra.

Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta relacionada con la correcta
interpretacion de los planos o especificaciones técnicas.

Estudiar, recomendar y sustentar a tiempo ante el comité de obra, los cambios de especificacién,
procedimiento o detalle constructivo que considere necesario o conveniente para lograr los ObjethOS
en materia de cumplimiento, calidad, economia y vida (til de la obra.

Aprobar o rechazar, motivadamente, todos los elementos y materiales que se reqmeran mcorporar
a la obra y/o los equipos, mano de obra, etc., necesarios para ejecutarla’’

Actuar preventivamente sobre el Contratista de obra, para minimizar los desperdicios de materiales,
evitar errores de medida y construccién y reducir la repeticién de los procesos.

Certificar de manera documentada las cantidades de obra ejecutada y medida, sus valores y el
contenido de las actas de pago correspondientes, detectando cualquier inconsistencia.

Exigir que las obras se ejecuten de acuerdo con todas las precauciones y requisitos de seguridad.

Exigir, para la ejecucion de los trabajos, el suministro de herramientas adecuadas y necesarias para
el desarrollo de cada actividad o labor, asi como implementos de seguridad (casco, botas, arneses,
entre otras).

Acordar con los disefiadores técnicos y con el Ejecutor de las obras una codificacion visual de las
redes y equipos especiales, presentarla para su aprobaciéon al Supervisor del Municipio y verificar
que las mismas queden debidamente identificadas y codificadas en las obras, asi como en los planos
y manuales definitivos de operacién y mantenimiento.

Abrir, controlar y escribir en el libro diario (bitdcora de obra) las 6rdenes e instrucciones dadas al
Contratista de obra, las recomendaciones de los disefiadores y del Supervisor del contrato, y todo
asunto pertinente que ayude a lograr los objetivos propuestos por el Contratante y dejar constancia
de la recepcion de las instrucciones por parte del Contratista.

Verificar las listas de chequeo y las rutinas de construccion que correspondan a cada actividad, de
acuerdo con los procesos que le hayan sido aprobados al Contratista, en cumplimiento del pian de
calidad de la obra.

Objetar, cuando sea el caso, las obras terminadas, verificar su correccion y recibirlas a satisfaccién
con el siguiente procedimiento: Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al vencimiento del
plazo para ejecutar las obras, EL INTERVENTOR hara una inspeccién general de las obras
ejecutadas y dara instrucciones escritas al Constructor sobre reparaciones, reconstruccién o
conservacion, que este deba ejecutar para realizar la efectiva entrega final.

Supervisar las actividades correspondientes al suministro e instalacion de los dispositivos de
seguridad vial, sefializacion vertical retro reflectiva con tecnologia prismatica tipo VII o superior.

Supervisar y verificar la instalacion de los elementos de seguridad necesarios en todo el proyecto.

Supervisar y verificar la instalaciéon de sefializacién y obras de proteccién a peatones en las zonas
escolares, en caso de que se requiera.

Verificar y garantizar que el Contratista de Obra no interrumpa el transito por la zona de las obras
en ningun momento del contrato.

Definir oportunamente con el Contratista los items de obra que no se encuentren previstos en el
contrato de este, calcular cantidades de obra y solicitar al Contratista, cuando se requiera, que
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3.4

presente oportunamente los andlisis de precios para la elaboracion y legalizacién de las
correspondientes actas de modificacion o cambios de cbra y del contrato.

Inspeccionar y supervisar permanentemente el desarrollo de las obras verificando el cumplimiento
de los planos, especificaciones, procedimientos, planes de calidad, medidas de seguridad y
protecciéon ambiental exigidas en las normas y a los constructores.

Verificar que el Contratista actualice oportunamente los planos de las obras, segun los cambios
obligados por razones de conveniencia, técnica o econdmica, o por situaciones imprevistas.

Programar las pruebas de campo dentro del plazo establecido en el contrato.

Realizar todos los ensayos de campo y laboratorio que considere necesarios, de acuerdo con las

‘metodologias normalizadas por el ICONTEC. La frecuencia y el tipo de ensayos de laboratorio sobre

los materiales de construccién, las estructuras, etc. seran realizados de acuerdo con el criterio del
INTERVENTOR, con las buenas practicas de la ingenieria y/o segun solicitud del Municipio. Los
laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones de sus
equipos, copia de dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los ensayos.

Exigir al Contratista, al final de la obra, los planos actualizados y entregarlos revisados y aprobados
a la supervision del contrato de interventoria para su posterior archivo.

Supervisar el oportuno suministro de todos los materiales, herramientas, equipos y demas elementos
necesarios para el desarrollo del objeto del contrato y rechazar los que no cumplan las
especificaciones técnicas o se encuentren defectuosos.

Evaluary aprobar las fuentes de materiales y colocar en el tramite para la obtencion de los derechos
de explotacion de las fuentes de materiales y de las servidumbres que los contratistas requieran.

Ordenar la suspension o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.

Presentar dentro de los (10) dias siguientes al acta de inicio, informe del estado actual de la obra,
recomendaciones, observaciones y posibles sugerencias que se entregaran al supervisor del
contrato para lo de su competencia.

Obligaciones De Caracter Ambiental

Verificar los permisos ambientales de las canteras, receberas, concreteras, y escombreras que
utilizara el Contratista durante la construccion de la obra.

Aprobar los planos detallados con las rutas destinadas al transporte y suministro de materiales y
escombros.

Verificar la existencia de los permisos y/o autorizaciones de las autoridades ambientales, durante
la ejecucion de las obras para cada una de las actividades que se requieran.

Vigilar el cabal cumplimiento de las medidas ambientales establecidas en las licencias, permisos
y/o autorizaciones otorgadas por las autoridades ambientales para la ejecucion de los proyectos.

Solicitar al Contratista el apoyo necesario para atender los actos administrativos que expidan las
autoridades ambientales y que demanden actuaciones de via gubernativa.

Solicitar al Contratista el disefio e implementacion de los planes ambientales de contingencia que
sean necesarios para el manejo adecuado de los impactos ambientales, con el fin de evitar posibles
sanciones de las autoridades ambientales y/o suspensiones de la obra.

Aprobary revisar la elaboracién de los planes de manejo ambiental necesarios para la construccion
de las obras.
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8. Supervisar, acompanar y apoyar al Contratista y al Municipio en el proceso requerido para la
obtencién de las licencias ambientales en caso de requerirse.

9. Solicitar al contratista los protocolos de bioseguridad para el cabal cumplimiento de la resolucién
No. 666 de abril 24 del 2020 Ministerio de salud y proteccién Social.

3.5 Productos a entregar

1. Someter a aprobacién del Municipio de Yumbo durante los primeros 10 dias de cada mes, los informes
mensuales del contrato en ejecucion, relacionados con el control de los programas, el avance de los
trabajos, el estado del contrato y demas aspectos inherentes al mismo.

2. Presentar un informe final al municipio de Yumbo, en el cual debera contener como minimo, un
balance detallado de costo del proyecto, contabilidad, recuento fotografico del mismo, planos
modificados, en medio magnético e impreso.

3. Entregar uno (01) CD con los soportes fotograficos correspondientes al seguimiento realizado al
contrato.

El interventor también tendra en cuenta lo previsto en el Manual de Supervision e Interventoria de la
Entidad.

3.6 Obligaciones de caracter Juridicas

1.Solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucién del contrato objeto
de la interventoria

2. Mantener informado a la supervision y/o al Ordenador del Gasto de los hechos o circunstancias que
puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas punibles o que puedan poner en riesgo
el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente. Y en caso, de incumplimiento por
parte del contratista de obra, de cualquiera de sus obligaciones contractuales, adelantar los tramites
necesarios para la aplicacién de sanciones contractuales a las que haya lugar.

3. Acompafiar los procedimientos sancionatorios que se adelanten, bien sea en la etapa de ejecucion
contractual y hasta el cierre del expediente fisico y electrénico.

4. Solicitar el tramite respectivo para los eventos de adicién, prérroga, cesién o-cualquier modificacion del
contrato, con debida anticipacién a la fecha del vencimiento del contrato para el caso de las adiciones, o
a la fecha en la cual pretende suscribir el documento para el caso de las modificaciones.

5. Debera asegurar que el contratista de obra se cifia a la Ley en todas sus actuaciones.

6. Solicitar al contratista de obra proceder a la actualizacién de las garantias cuando existan
modificaciones al contrato de obra, y revisar la suficiencia de la misma.

7. Realizar seguimiento a los riesgos del contrato de obra objeto de la interventoria, que puedan afectar
la ecuacion contractual.

8. Verificar el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

9. Informar permanentemente a la aseguradora sobre las irregularidades presentadas en el contrato de
obra objeto de la interventoria.

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993
y 1474 de 2011 y demas que las modifiquen, adicionen o sustituyan; asi como las definidas en la
Resolucién 330 del 2017, por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.
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4 PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del presente proceso es el
establecido en la seccién 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contara en la forma prevista en el
“Anexo 5 — Minuta del Contrato de Interventoria”.

Como plazo para la ejecucién como resultado del presente proceso de concurso de méritos sera de
CINCO (05) MESES CALENDARIO, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y
legalizacion del contrato.

5 FORMA DE PAGO

El Municipio de Yumbo pagara al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:

a) El noventa (90%) por ciento del valor del contrato, mediante la presentaciéon de actas parciales
mensuales segun el avance de obra, previa presentacién, la presentaciéon de factura o documento
equivalente debidamente legalizado y la presentacién de informes, un informe que incluya los recursos
utilizados durante la Interventoria y otro informe realizado en conjunto con el contratista que ejecuta las
obras que incluya: memorias de calculo, registro fotografico, bitacora, resultados de ensayos de
laboratorio ejecutados a los materiales y esquemas de ubicacion entrega y aprobacién de las mismas a
la supervision. La primera de las actas parciales no se podra realizar en tanto el avance de la obra no
alcance el 30%.

b) El diez (10%) por ciento restante a la liquidacion del contrato, una vez se haya firmado el acta de recibo
a satisfaccion.

El Municipio de Yumbo, realizara cada pago al contratista, una vez sea presentado y aprobado cada uno
de los informes y cuenta de cobro, en las condiciones pactadas en el respectivo contrato. Adicional a lo
anterior para la aprobacion y autorizacion de cada pago por parte del Supervisor, se debera cumplir con
los siguientes requisitos:

e Lafactura o documento equivalente debe dar cumplimiento con los requisitos legales establecidos
en el Estatuto Tributario.

e En la factura o documento equivalente se debe hacer alusiéon al nimero de contrato y detallar el
concepto del bien o servicio que se esta prestando.

e ElInforme técnico debe contener relacion del desarrollo de las actividades objeto del Contrato.

Se debe acreditar el pago de los aportes a sus empleados de las obligaciones con los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), cuando a ello haya lugar, mediante certificacion expedida por el Revisor Fiscal, cuando
éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, en cumplimiento de
los pagos de que trata el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

6 -DOCUMENTOS 0 INSUMOS QUE ENTREGARA LA ENTIDAD PARA LA EJECUCION DEL
CONTRATO

El Interventor debera realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar
completamente los estudios y disefios que la Entidad entregue al Contratista de obra para la ejecucién
de las obras objeto de la Interventoria, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado el plazo previsto
por la Entidad para la revision de los estudios y disefios, si el Contratista de obra no se pronuncia en
sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y disefios presentados por la Entidad y asume
la responsabilidad de los resultados para la implementacion de los mismos y la ejecucion de la obra
contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de
tales obras; los cuales seran objeto de seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se
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pronunciara y emitira concepto sobre las eventuales modificaciones que prohonga el Contratista de obra
para consideracién de la Entidad contratante.

Cualquier modificacién y/o adaptacion y/o complementaciéon que el Contratista pretenda efectuar a los
estudios y disefios de la obra deberan ser tramitados por este ultimo para aprobacion de la Entidad, previo
concepto de la Interventoria. Para tal fin, la Entidad le concedera al Contratista de obra unos plazos
razonables para ejecutar dichas tareas, situacion que sera parte del seguimiento, control, vigilancia y
aprobacion por parte de la Interventoria.

Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron los estudios y disefios
se establece segun el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente dicho amparo. Por
tal motivo, la Entidad analizara si es procedente la modificacién y/o adaptacién y/o actualizacion y/o
complementacion de los disefios realizados; y en caso de ser necesario algun ajuste, la obligacién y
responsabilidad se encuentra asociada al Contratista de obra y la verificacién en el Interventor.

7  INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR

Para analizar la informaciéon del personal del Interventor, se tendran en cuenta las siguientes
consideraciones:

a) Lossoportes académicosy de experiencia de los perfiles que estan descritos en el Anexo Técnico
seran verificados por la Entidad al momento del inicio de la ejecucién del contrato.

b) Si el Interventor ofrece dos (2) o mas profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos debera cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) 0 mas cargos
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedibacﬂén requerida para este
Proceso de Contratacion. :

c) El Interventor debera informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion de conformidad con lo sefialado en el Pliego de Condiciones. El requisito
de la tarjeta o certificado profesional puede suplirse con el registro de que trata el articulo 18 del
Decreto 2106 de 2019, o segun las regulaciones aplicables para cada profesion.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben expedirse por la persona natural o
juridica con quien se haya establecido la relacién laboral o de prestacion de servicios.

e) La Entidad podra solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el
desarrollo del objeto contractual y que estén acordes con el valor de los honorarios definidos a la
fecha de ejecucién del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneracién de
referencia.

f)  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularan al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, asi como el cumplimiento de los requisitos
de formacién y experiencia.

g) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (fisicamente o a través de
medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicacién exigido para cada profesional, so
pena de aplicar las sanciones contractuales.

h) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para-ella, detallando las
razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual debera ser reemplazado por uno que
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. : ‘ 4 T

El personal relacionado sera contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 — Propuesta
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Econémica del Contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben
cubrir todo el plazo de ejecucion del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicacion. Para los
demas perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberan estar disponibles, segun
su porcentaje de dedicacion, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones
derivadas del interventor, para lo cual se podra hacer uso de medios virtuales.

71 Personal Clave Evaluable:

El Pe‘rsonal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de
acreditacion de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le seran
aplicables las condiciones de verificacién de experiencia definidas en este documento.

o | %1:Titul'é'PEOfeé_iéﬁal‘a~~~ | Titulo de Posgrado

Titulo profesional entre | Posgrado entre alguna de las siguientes
alguna de las siguientes | alternativas:
1 Director de |alternativas:
Interventoria - En Gerencia de Construccion
-'Ingenieria Civil y
- Ingenieria Sanitaria - Administracion
Titulo profesional entre
alguna de las siguientes | Posgrado entre alguna de las siguientes
5 Residente de | alternativas: alternativas:

Interventoria

- Ingenieria Civil -N/A
|- Ingenieria Sanitaria
Titulo profesional entre
alguna de las siguientes

Especialista Posgrado entre alguna de las siguientes

3 clave o aliematvas: alternativas:
principal del | P A
- Ingenieria Civil ) .
proyecto - Ingenieria Sanitaria En Gieotecnia
- Ingeniero Gedlogo

7.2 Personal Minimo Requerido Adicional al Clave Evaluable

El personal minimo requerido para la ejecucion del Contrato de Interventoria y adicional al Personal Clave
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuacion:

Perfil | i u]oProfesianal | Titulo de Posgrado

N:o.

Titulo profesional entre
alguna de las siguientes

4 alternativas: -N/A

| Topégrafo
: - Profesional, técnico,
tecnélogo en Topografia
Titulo profesional entre
alguna de las siguientes N/A
alternativas:

5 |SISO
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- Profesional, técnico,
tecnologo en Seguridad
y Salud en el trabajo.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional minimo requerido para la
ejecucion del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableci6 en la etapa
de planeacion para el cumplimiento del contrato.

Para cada uno de los profesionales mencionados, se debera anexar fotocopia de la tarjeta profesional
y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo
con la regulaciéon aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el
registro de que trata el articulo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan
como requisito minimo se acreditaran mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de
obtenciédn del titulo correspondiente. Ademas, la Entidad podra solicitar las certificaciones laborales que
permitan verificar la informacién relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales debe
aportarse la informacion exigida.

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR

Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicacién y situaciones particulares donde sera adelantada
la labor de Interventoria de la obra. Asimismo, debera vigilar e informarse sobre la forma y caracteristicas
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia, las cuales debe considerar para
las labores de Interventoria propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en
especial cuando se establezca presencia de minorias étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la
explotacion de recursos naturales en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos, y, en general,
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el calculo del valor de su propuesta y las
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.

9 SENALIZACION Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR

De ser necesario, segun los estudios previos, estan a cargo del Contratista de obra todos los costos
requeridos para instalar y mantener la sefializaciéon de obra y las vallas informativas, la iluminacién
nocturna y demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos
por las autoridades competentes, situacién de estricta verificacion por parte de la Interventoria.

10 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL
INTERVENTOR

La interventoria debera velar para que el contratista cumpla, cuando no se haga referencia a alguna
norma especifica, las obras ejecutadas, las instalaciones, los materiales y los equipos suministrados por
el CONTRATISTA, deberan cumplir con las normas especificadas en este proyecto de Pliego de
condiciones. Los materiales y equipos a suministrar deben cumplir con laiNorma' Téénica Colombiana —
NTC del ICONTEC para los procesos de fabricacién y pruebas. Se aceptaran normas equivalentes,
debidamente reconocidas y que, en opinién de la INTERVENTORIA o el Municipio, sean aplicables y
aseguren una calidad igual o mejora en la obra. En este caso el CONTRATISTA suministrara a la
INTERVENTORIA una copia de la norma en referencia.

Ademas, la interventoria debera realizar actividades de acuerdo al MANUAL DE SUPERVISION E
INTERVENTORIA DEL MUNICIPIO DE YUMBO.
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11 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR

11.1 Procedimiento general de interventoria para el sector de agua potable y saneamiento
basico

Para la implementacion de los proyectos de interventoria para el sector de infraestructura de agua potable
y saneamiento basico, la Entidad debera adelantar el procedimiento general de interventoria definido en
el articulo 35 de la Resolucién 330 de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

11.2 Informes de seguimiento de interventoria

El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periddicos para constatar las
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como minimo contengan lo siguiente:

1. GENERALIDADES

1. Descripcion general del Contrato de obra.
2. Objeto del contrato.
3. Fechas de suscripcion, cumplimiento de requisitos de ejecucion, plazo y valor con sus

diferentes etapas, prérrogas, suspensiones y adiciones.
4. Directorio telefonico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoria y de
la Entidad.

2. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA

1. Garantias y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prorrogas.

Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoria (fechas de
suscripcion, Procesos de Contratacion, entre otros.)

Evaluacién del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Programacion del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica.

Balance financiero del contrato y de la Interventoria.

Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra.
Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (en caso
de haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).

Relacion de las metas fisicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible
contractualmente. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto
para el cumplimiento de las metas fisicas contractuales. Informar las cantidades y costos
referentes a ejecucion de estudios, disefios y obras para redes de servicios publicos
domiciliarios, en caso de aplicar.

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar.

Noo b N

®

3. INFORMACION TECNICA

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoria con su respectivo analisis
a la fecha de corte.

2. Analisis del desempefio de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de
acuerdo con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoria.

3. Descripcion de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al
Cronograma contractual aprobado por la Interventoria. Relacionar las acciones solicitadas
por el Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el
Interventor.

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones
climaticas que impidan la ejecucién de las labores.

5. Reporte de dafios a la infraestructura de servicios publicos indicando: ESP, ubicacién,
fecha y estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.
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Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoria, que
no afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.
Descripcién de las medidas correctivas exigidas por la Interventoria en los aspectos
técnicos, administrativos y legales que se estan teniendo en cuenta, asi como las medidas
preventivas que deban implementarse para evitar futuros atrasos.

Descripcién de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la
Interventoria y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).

Esquemas de avance fisico de obra, planos de localizacién del proyecto, figuras, cuadros
y demas informacion relevante relacionada con el avance del contrato.

Registro fotografico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos
y panoramica, de igual manera una breve descripcién de la foto indicando localizacion,
georreferenciacion, aspectos relevantes y fecha. Durante ‘la: ejecucion del contrato, la
Interventoria debe presentar a la Entidad registros fotogréaficos por ¢ada elemento de la
infraestructura de agua potable y saneamiento basico que haga parte del contrato
resaltando el antes y el después, en cada una de las fases del proyecto.

Presentar el avance fisico del proyecto.

Relacion de los resultados y analisis de los ensayos de laboratorio y de campo efectuados
por el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoria como medio de
comprobacion o verificacion, segun las especificaciones técnicas aplicables.
Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados
durante el periodo, expedido por el representante legal de la Interventoria, expresando
claramente el cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo
con las especificaciones y el plan de inspeccién y ensayos de laboratorio.

Certificacién de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la
correspondiente verificacion al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra,
segun lo ofertado por este en el aspecto de calidad en su propuesta.

Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoria ante las ESP y otras entidades
que tengan relacién directa con la ejecucion del proyecto de infraestructura de agua
potable y saneamiento basico.

Descripcion de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificacién de las mismas;
relacion de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y
aprobados por la interventoria e indicar la modificacion contractual realizada para su
incorporacién (en caso de aplicar). Ademas, mostrar su incidencia en el valor actual del
contrato.

Informar sobre los ajustes, complementacion, apropiacién y/o actualizacién realizada por
el Contratista a los disefios existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la
justificacion de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoria.
Relacion de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoria
por no cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando
su incidencia en el valor actual del contrato. Ademas, deben enlistar las acciones
correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista de obra.

Reporte de producto no conforme en el cual se deben incluir los items de pago que
presentaron no conformidades en el mes, la fecha de identificacién, la descripcion de la no
conformidad y una breve explicacion de la accion a tomar. En este capitulo también debe
describirse el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de no
conformidades en el periodo anterior en caso de existir.

Copia del libro de obra (bitacora) del periodo reportado.

Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el periodo (comité y reuniones)
debidamente suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad.

Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o
unidad funcional, o frente de obra, segun sea el caso del proyecto de infraestructura de
agua potable y saneamiento basico; indicando valor pagado, nimero de acta en la que se
pagd su ejecucion parcial y verificacion del consolidado y sumatoria final respecto al acta
de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como resumen del andlisis consolidado,
determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, tramos,
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frentes de obra, o segun sea el caso del proyecto de infraestructura de agua potable y
saneamiento basico.

4. INFORMACION SOCIAL

1. Descripcion de las actividades del plan de accion de la Interventoria y verificacién del plan
de gestion social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestion
del Contratista requeridos en el contrato.

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoria. Descripcion de los
atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando, conforme al Plan de
Gestion Social del Contratista aprobado por la Interventoria. Ademas, deben relacionarse
las acciones correctivas propuestas, asi como la respuesta por parte del Contratista.

~E8 Relacion de recursos fisicos empleados para el desarrollo del componente social del
Contratista y de la Interventoria.
4. Calificacién del componente de gestion social.
5. INFORMACION AMBIENTAL Y SST

1. Informe mensual ambiental y de SST de la Interventoria a la etapa de obra correspondiente
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehiculos), con sus respectivos
soportes y analisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas
desarrollados en el PIPMA.

2, Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisicién de todos
los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construccion y Demolicién -RCD-.

4. Manejo de vegetacion, si aplica para el contrato.

5. Listado de vehiculos utilizados en el mes para la obra.

6. Relacion del numero de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

7. Relacion de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el
cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el
Contratista de obra y aprobado por la Interventoria.

8. Copia de la certificacién de mantenimiento periddica de los bafios moviles, anexando copia
del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

9. Resumen de las actividades realizadas por la interventoria en cumplimiento del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.

10. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo, tanto del Contratista de obra
como del Interventor.

11.  Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra al Sistema General de Seguridad
Social Integral.

12.  Certificacidn del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Contratista de obra
(de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el numero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

13. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoria al Sistema General de
Seguridad Social Integral.

14.  Certificacion del revisor fiscal/contador publico y representante legal del Interventor (de
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo
por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que
contenga como minimo el nimero de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra
y el periodo laborado.

15.  Calificacion del componente de gestion Ambiental y SST y fichas de seguimiento de
labores ambientales.

16. Certificacion expedida por la Interventoria donde exprese que se han revisado los

documentos soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el contratista de obra
para el respectivo informe.
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1 Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores mvolucrados en cada
caso.

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solucion de
los inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la soluciéon de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoria y
el Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solucién de los
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada
caso.

En constancia, se firma en Yumbo, Valle del Cauca, a los dfas del mes de ' de 2024.
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ANEXO 3 — GLOSARIO

Para efectos de interpretacién del Pliego de Condiciones: [La Entidad deber4 incluir en orden
alfabético los conceptos adicionales que apliquen al Proceso de Contratacion que no estén

incorporados
de jerar

':presente anexo y aquellos que se definan en una ley o normativa que, en orden
por encima del Pliego de Condiciones, siendo estos Ultimos obligatorios con

mdependencta de que se encuentren detallados, o no.]

1. GLOSARIO GENERAL

1.1

1.2

13

14

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la
sentencia del Consejo de Estado, Seccién Tercera, Subseccién C, del 12 de noviembre de
2014, Radicado 27.986, consejero ponente: Enrique Gil Botero.

Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de comun acuerdo, dejan constancia del
inicio de ejecucion del plazo contractual.

Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un periodo
inferior a un afio.

Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados econémicamente por
la persona juridica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener
beneficios o rendimientos econdémicos en el futuro.

Administracion Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecucion de
la obra en el Contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo
de la misma Entidad. El Contratista obtiene como remuneracién los honorarios que se pactan
por su gestion. El administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su
buen resultado, pero es la Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la
financiacion de la obra. Los honorarios del Contratista pueden pactarse en forma de
porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo.

Analisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos
de oferta y demanda e identificar el precio mas justo a pagar por la satisfaccion de la
necesidad de la Entidad. Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién
puede proveer el bien o servicio, como desarrollar el negocio, su cadena de produccion y
distribucion, para saber si el sector tiene la capacidad de proveer el bien o servicio en las
condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera,
organizacional, técnica y de analisis de Riesgo.

Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de
Condiciones y que hacen parte integral de este.

Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo
que los recursos girados por dicho concepto sélo se integran al patrimonio del Contratista
en la medida que se cause su amortizacion mediante la presentacion de la cuenta o factura
respectiva.

Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravdmenes establecidos con caracter
obligatorio por la ley que afectan a un determinado y Unico grupo social y econémico y se
utilizan para beneficio del propio sector. El manejo, administracion y ejecucion de estos
recursos se hara exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los creay se destinaran
solo al objeto previsto en ella.

1.10 Apostilla: Certificacion de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio de

sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar registrada
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos
legales en un pais parte del Convenio sobre la Abolicién del Requisito de Legalizacion de
los Documentos Publicos Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961.

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente,

por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de
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cualquier otra manera, tenga respecto de una accién de una sociedad, o pueda llegar a
tener, por ser propietario de bonos obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad
decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o representantes
o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de enajenar y
ordenar la enajenacién o gravamen de la accion. ;

Conforman un mismo beneficiario real los conyuges o comparieros permanentes y los
parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y Unico civil,
salvo que se demuestre que actlian con intereses econdmicos independientes, circunstancia
que podra ser declarada bajo la gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera
de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus
subordinadas.

1.12 Capacidad Financiera: Condiciones financieras minimas que debe tener un Proponente en
razén de su liquidez, endeudamiento y los demas indicadores que apliquen para soportar
adecuadamente la ejecucion del contrato.

1.13 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente
el objeto del contrato en funcién de su organizacién interna. Son aquellos contenidos en el
articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique,
remplace, complemente o sustituya.

1.14 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de
recursos en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratacion.

1.15 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente dara a conocer a la
Entidad Estatal y que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe
adoptar las decisiones en el curso del Proceso de Contratacion.

1.16 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos 0 mas personas conjuntamente presentan una
misma propuesta para la adjudicacién, celebracion y ejecucién de un contrato, respondiendo
solidariamente de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato:

1.17 Contratista: Persona natural, juridica o el grupo de personas juridicas o naturales, nacionales
o0 extranjeras, asociadas entre si que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto
bajo las condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.

1.18 Contrato de Interventoria: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con
personas naturales o juridicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico
especializado de la ejecucion de contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta
ejecucion y cumplimiento, de acuerdo con lo previsto en las normas vigentes y lo estipulado en
el respectivo contrato. La interventoria puede incluir, segun el caso, el seguimiento
administrativo, contable, financiero y/o juridico.

1.19 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la
construccion, mantenimiento, instalacién y, en general, para la realizacién de cualquier otro
trabajo material sobre bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecucién y
pago.

1.20 Documentos Tipo: Documentos adoptados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica
- Colombia Compra Eficiente que establecen los requisitos habilitantes, factores técnicos,
econémicos y otros que representen buenas practicas contractuales de caracter obligatorio
para las Entidades sometidas por el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica.

1.21 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato
que tiene como objetivos principales los servicios de ingenieria, adquisicién y construccion.
El Contratista, junto con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de
equipos, la construccién y la puesta en marcha, asume la ingenieria del proyecto y la
responsabilidad global frente al contratante. También es denominado como contrato de
construccion “llave en mano”.
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1.22 Estados. Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la
situacion econémica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o periodo
determinado. Un juego completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situacion
financiera al final del periodo; (b) un estado del resultado integral del periodo; (c) un estado
de cambios en el patrimonio del periodo; (d) un estado de flujos de efectivo del periodo; (e)
notas que incluyan un resumen de las politicas contables mas significativas y otra informacién
explicativa; y (f) un estado de situacién financiera al principio del primer periodo comparativo,
cuando una Entidad aplique una politica contable retroactivamente o realice una reexpresién
retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando reclasifique partidas en sus
estados financieros.

‘1.23 Estudios Previqs: Justificacién juridica, técnica, econémica y financiera del proyecto que
realiza la Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de
2015 o las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen.

1.24 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.

1.25 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita informacién especifica
relacionada con la oferta econdémica y que debe ser diligenciada por el Proponente.

1.26 Garantia: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones
o sanciones derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantias son: (i)
contratos de seguro, (ii) fiducia mercantil de garantia o (iii) garantias bancarias.

1.27 Garantia de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantia que cubre los perjuicios que
puede sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las
actuaciones, hechos u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sélo
puede cubrirse mediante polizas de seguro.

1.28 Informacién Publica Reservada: Informacion que estando en poder o custodia de un sujeto
obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por dafio a intereses
publicos conforme con el articulo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo adicione,
modifique o complemente.

1.29 Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Basico: Son las obras realizadas en:

- Acueductos
- Alcantarillado
. - Aseo y manejo de residuos
- Planta de Tratamiento de Agua Potable y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
- Unidades sanitarias para vivienda rural dispersa

1.30 Interventor(a): Persona natural, juridica, Consorcio o Unién Temporal, que tiene a su cargo
el seguimiento y control del contrato en los términos del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011.

1.31 Interventoria Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde
el aspecto administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administracion del
mismo; comprobando el cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el
contrato, como licencias y permisos, calidades exigidas al personal, manejo y conservacion
de documentos y todas aquellas que deba cumplir con un contratista por el hecho de haber
celebrado un contrato estatal (laborales, pago de impuestos, aportes a la seguridad social,
pago de parafiscales, entre otros).

1.32 Interventoria Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislacion ambiental vigente y
especifica para el proyecto, asi como de los controles y medidas de manejo contenidas en el
Plan de Manejo Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones.

1.33 Interventoria Financiera: Verificacion y control del uso de los recursos financieros de un
contrato; siempre debera efectuarse sobre recursos entregados a titulo de anticipo y sobre
los demas gastos o erogaciones que se presenten durante la ejecucion, dependiendo de la
clase o el tipo de contrato. Asimismo, contempla el control, seguimiento y evaluacién de las
condiciones, procesos y procedimientos contables y financieros que deban ser aplicados
dentro de-la ejecucién de la obra, con el fin de vigilar el buen manejo e inversién de los
recursos asignados al contrato.
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1.34 Interventoria Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por
la naturaleza misma del contrato. Ademas, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados
y lo relacionado con los riesgos amparados por la garantia unica. Abarca el control del
cumplimiento de las condiciones legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos
y procedimientos legales y juridicos correspondientes a la realizacién del contrato de obra 'y
del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico.

1.35 Interventoria de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de
la normativa legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General
de Seguridad Social Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano
contractualmente estipulado. Ademas de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestion de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), implementado por el Contratista.

1.36 Interventoria Social: Comprobacién de la realizacién, cumplimiento oportuno y efectividad
de todas las labores de gestion social establecidas en el contrato. Debe verificar que se
elabore el Plan de Gestién Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en
el contrato.

1.37 Interventoria Técnica: Verificacion de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que
conducen a su obtencién se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato.
Comprende la revision de los recursos y su aplicacion, de la metodologia y de la calidad,
cantidad y oportunidad de entrega de los resultados o productos que conforman el objeto.
Abarca el control, seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
constructivos que deban ser aplicados dentro de la ejecucion de obra, incluido ademas los
sistemas constructivos que deben ser implementados segun el tipo de obra de infraestructura
de agua potable y saneamiento basico a realizar.

1.38 Legalizacién: Certificaciéon de la autenticidad de la firma de un servidor publico en ejercicio
de sus funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual debera estar
registrada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos
efectos legales en un pais que hace parte de la Convenciéon de Viena de 1963, sobre
relaciones consulares, de acuerdo con el literal f del articulo 5 del referido instrumento de
derecho internacional que reglamenta las actuaciones consulares en calidad de notario.

1.39 Manifestacion de Interés: Comunicacién del Proponente mediante la cual informa su
intencién de participar en el Concurso de Méritos con Precalificacién dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes contados a partir de la fecha de publicacion del aviso de convocatoria.

1.40 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o econémicas que debe
tener en cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato.

1.41 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar informacién
digital, tales como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volimenes de datos en
un espacio fisico reducido.

1.42 Pago Anticipado: Extincién anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del
precio del contrato.

1.43 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratacién y el futuro
contrato, en los que se sefialan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de
los cuales los Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de
Contratacion.

1.44 Pliego de Condiciones Tipo: Documento estructurado, actualizado y publicado por la
Agencia Nacional de Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente que incorpora las
condiciones habilitantes, requisitos de puntaje y demés aspectos sefialados en el articulo 1
de la Ley 2022 de 2020 o la norma que lo modifique, sustituya o derogue.

1.45 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como unica remuneracion
por el cumplimiento del objeto contratado.
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1.46 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el
objeto del contrato con base en el estudio previo y el analisis del sector.

1.47 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el
Proceso de Contratacion.

1.48 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o mas personas en forma conjunta se
unen para la presentacién de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen

una persona juridica independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios
o de Uniones Temporales.

1.49 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de
ejecucion del contrato y la Entidad periédicamente rembolsa dichos gastos y ademas
reconoce a éste los honorarios que se pactan por su gestion.

- 1.50 Seleccién Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la
administracion responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la
funcién administrativa.

1.51 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de
los requisitos habilitantes, asi como los requisitos y documentos a los que se les asigna
puntaje.

1.52 Subcontratista: Persona natural, juridica o figura asociativa que contrata el Contratista
principal para ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona
natural o juridica.

1.53 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su
domicilio, para desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por
mandatarios con facultades para representar a la sociedad.

1.54 Trato Nacional: Principio segun el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado
el mismo trato que otorga a sus nacionales.

1.55 Unién Temporal: Forma asociativa en la cual dos 0 mas personas presentan conjuntamente
una misma propuesta para la adjudicacién, celebracién y ejecucién de un contrato,
respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado,
pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del
contrato se imponen de acuerdo con la participaciéon en la ejecucion de cada uno de sus
integrantes.

1.56 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente
con el objeto social de la persona juridica o natural, con su actividad principal, dejando de
lado los gastos: e ingresos no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los
obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general
son ocasionales 0 accesorios a la actividad principal.

1.57 Vigencia Fiscal: Periodo que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
cada afio.

2. GLOSARIO ESPECIFICO TECNICO

[La Entidad Estatal debera incorporar en orden alfabético los conceptos adicionales que apliquen al
Proceso de Contratacién que no estén incluidos en el presente anexo. De igual forma, la Entidad
utilizara las definiciones o conceptos establecidos en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS, asi como lo establecido en la Resolucidn 330 del 2017 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o aquella que la modifique, adicione o sustituya.]
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2.1 Acometida de acueducto: Derivacién de la red de distribucién que se conecta al registro
de corte en el inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios la acometida
llega hasta el registro de corte general, incluido este.

2.2 Acometida de alcantarillado: Derivacion que parte de la caja de mspecmén domiciliaria y,
llega hasta la red secundaria de alcantarillado o al colector.

2.3 Acueducto: Sistema de abastecimiento de agua para una poblaciéon que corresponde al
conjunto de obras, equipos y materiales utilizados para la captacién, aduccion, conduccion,
tratamiento y distribucion del agua potable para consumo humano.

2.4 Aeracion: Proceso en el que se produce paso del aire a través del agua con el objetivo de
oxigenarla o de excluir gases o sustancias volatiles.

2.5 Afluente: Agua, agua residual u otro liquido que ingrese a un reservorio 0 a algun proceso
de tratamiento.

2.6 Aguas crudas: Aguas residuales que no han sido tratadas.

2.7 Agua potable: Agua que por reunir los requisitos organolépticos, fisicos, quimicos y
microbiolégicos, en las condiciones sefialadas en el Decreto 475 de 1998, puede ser
consumida por la poblacién humana sin producir efectos adversos a la salud.

2.8 Aguas lluvias: Aguas provenientes de la precipitacion pluvial.

2.9 Aguas residuales: Agua que contiene material disuelto y en suspension, luego de ser
usada por una comunidad o industria. Desecho liquido provenientes de residencias,
edificios, instituciones, fabricas o industrias.

2.10 Aguas residuales domésticas: Son las procedentes de los hogares, asi como de las
instalaciones en las cuales se desarrollan actividades industriales, comerciales o de servicios
y que correspondan a: i) descarga de los retretes y servicios sanitarios y ii) descarga de los
sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos), de las areas de cocinas y cocinetas, de
las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y lavado de ropa
(no se incluyen las de los servicios de lavanderia industrial).

2.11 Aguas residuales no domésticas: Son las procedentes de las actividades industriales,
comerciales o de servicios distintas a las que constituyen aguas residuales domésticas.

2.12 Aguas servidas: Aguas de desecho provenientes de lavamanos, tinas de bafio, duchas,
lavaplatos, y otros artefactos que no descargan materias fecales.

2.13 Alcantarillado: Conjunto de obras para recoleccién, conduccion y disposicion final de las
aguas residuales y/o de las aguas lluvias.

2.14 Alcantarillado convencional: Los sistemas convencionales se dividen en alcantarillados
separados y alcantarillados combinados.

2.15 Alcantarillado de aguas combinadas o combinado: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccién y transporte, tanto de las aguas residuales como
de las aguas lluvias.

2.16 Alcantarillado de aguas lluvias o pluvial: Sistema compuesto por todas las instalaciones
destinadas a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicion de aguas lluvias.

2.17 Alcantarillado de aguas residuales o sanitario: Sistema compuesto por todas las
instalaciones destinadas a la recoleccion, transporte, tratamiento y disposicién final de las
aguas residuales domésticas y/o industriales.

2.18 Alcantarillado no convencional: Alcantarillado alternativos al alcantarillado convencional
de aguas residuales, basados en consideraciones de disefio adicionales y en una mejor
tecnologia disponible para su operacién y mantenimiento. :

2.19 Alcantarillado separado: Sistema constituido por un alcantarillado de aguas residuales y
otro de aguas lluvias que recolectan en forma independiente en un mismo sector.
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2.21 Ambiente aerobio: Proceso que requiere o no es destruido por la presencia de oxigeno.

2.22 Ambiente anaerobio: Proceso desarrollado en ausencia de oxigeno molecular.

2.23 Basura: Material o sustancia solida o semisdlida de origen organico e inorganico, putrescible
0 no, .proveniente de actividades domésticas, industriales, comerciales, institucionales, de
servicios e instituciones de salud, que no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento,
rgutilizacién 0 recirculacién a través de un proceso productivo. Son residuos que no tienen
ningun valor comercial, no se reincorporan al ciclo econdmico y productivo, requieren de
tratamiento y disposicion final y por lo tanto generan costos de disposicion.

2.24 Qapacidad hidraulica: Caudal que puede manejar un componente o una estructura
hidraulica conservando sus condiciones normales de operacion.

2.25 Captacion: Conjunto de estructuras necesarias para obtener el agua de una fuente de
abastecimiento.

2.26 Carga organica: Producto de la concentracion media de DBO por el caudal medio
determinado en el mismo sitio; se expresa en kilogramos por dia (kg/d).

2.27 Carga superficial: Caudal 0 masa de un parametro por unidad de area y por unidad de
tiempo, que se emplea para dimensionar un proceso de tratamiento (m*/(m?2dia), kg DBO/(ha
dia).

2.28 Caudal maximo diario (QMD): Consumo maximo durante veinticuatro horas, observado en
un periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

2.29 Caudal maximo horario (QMH)): Consumo maximo durante una hora, observado en un
periodo de un afio, sin tener en cuenta las demandas contra incendio que se hayan
presentado.

2.30 Caudal medio diario: Caudal medio durante veinticuatro horas, obtenido como el promedio
de los consumos diarios en un periodo de un afio.

2.31 Colector: Conducto que recoge las aguas residuales y/o lluvias, provenientes de descargas
domiciliarias.

2.32 Colector principal o matriz: Conducto sin conexiones domiciliarias directas que recibe los
caudales de los tramos secundarios.

2.33 Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO): Cantidad de oxigeno usado en la estabilizacion
de la materia orgéanica por accién de los microorganismos en condiciones de tiempo y
temperatura especificados (generalmente cinco dias y 20°C). Mide indirectamente el

_ contenido de materia organica biodegradable.

2.34 Demanda Quimica de Oxigeno (DQO): Medida de la cantidad de oxigeno requerido para
oxidacién.requerido para oxidacién quimica de la materia organica del agua residual, usando
como oxidantes sales inorganicas de permanganato o dicromato en un ambiente acido ya
altas temperaturas.

2.35 Desarenador: Componente destinado a la remocién de las arenas y sélidos que estan en
suspension en el agua, mediante un proceso de sedimentacién.

2.36 Deshidratacion de lodos: Proceso de remocion del agua de lodos hasta formar una pasta
solida.
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2.37 Desinfeccion: Proceso fisico o quimico que permite la eliminacién o destruccion de los
organismos patégenos presentes en el agua.

2.38 Diametro: Diametro real interno de conductos circulares.

2.39 Digestion: Degradacion, mediante microorganismos aerébicos 0 anaerdbicos, de materia
organica previamente biofloculada, hasta convertirla en biosélidos.

2.40 Director de Interventoria: [La Entidad incluira la def inicién de acuerdo con el proyecto de
Infraestructura de agua potable y saneamiento basico que adelante]

2.41 Disposicion final: Disposicion del efluente de una planta de tratamiento o de los lodos
tratados.

2.42 Efluente: Liquido que sale de un proceso de tratamiento.
2.43 Efluente final: Liquido que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales.

2.44 Estructuras complementarias (alcantarillado): Son todas aquellas estructuras especiales
diferentes a las tuberias fluyendo parcialmente llenas que hacen parte de un snstema de
alcantarillado. ‘ ‘

2.45 Estructuras de disipacion de energia: Estructuras construidas para minjmizar el riesgo de
erosion en los sitios de descarga y en algunos puntos localizados de los sistemas de
alcantarillado y drenaje urbano, cuyo principio de operacién es generar una pérdida de
energia en un espacio controlado.

2.46 Nivel freatico: Nivel del agua subterranea en un acuifero libre o no confinado (llamado
también tabla de agua), corresponde a la superficie de la zona saturada, la cual estd a
presion atmosférica.

2.47 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son
susceptibles de asignacion de puntaje de acuerdo con su formacién académica o su
experiencia. El personal susceptible de evaluacion es: i) el Director de Interventoria, ii) el
Residente de Interventoria y/o iii) el Especialista Principal del Proyecto.

2.48Plan de gestion integral de residuos sélidos (PGIRS): Instrumento de planeacion
municipal o regional que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas,
proyectos, actividades y recursos definidos por uno o mas entes territoriales para el manejo
de los residuos s6lidos, basado en la politica de gestion integral de los mismos, el cual se
ejecutara durante un periodo determinado, basandose en un diagnéstico inicial, en su
proyeccion hacia el futuro y en un plan financiero viable que permita garantizar el
mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestacién del servicio de aseo a nivel
municipal o regional, evaluado a través de la medicion de resultados. Corresponde a la
entidad territorial la formulacion, implementacion, evaluacion, seguimiento y contral y
actualizacion del PGIRS. ChE ;

2.49 Planta de tratamiento de agua potable — PTAP: Conjunto de obras ‘e.q'u'ip'oé y materiales
necesarios para efectuar los procesos que permitan cumplir con-las normas de calidad ‘del
agua potable.

2.50 Planta de tratamiento de agua residual — PTAR: Conjunto de obras, instalaciones,
procesos y operaciones para tratar las aguas residuales.

2.51 Plan maestro de alcantarillado: Plan de ordenamiento del sistema de alcantarillado de una
localidad para un horizonte de planeamiento dado.

2.52 Poblacién de disefio: Poblacion que se espera atender por el proyecto, considerando el
indice de cubrimiento, crecimiento y proyeccién de la demanda para el periodo de disefio.

2.53 Proyecto: Obra o conjunto de obras que hayan permitido la ejecucién de al menos uno de
los componentes que integran el sistema acueducto o un sistema de alcantarillado y que
cumplan con las condiciones sefialadas en los documentos de la convocatoria.
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2.54 RAS: Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Basico.

2.55 Recoleccion: Accion y efecto de retirar y recoger las basuras y residuos sélidos de uno o

varios generadores, efectuada por su generador o por la entidad prestadora del servicio
publico.

2.56 Red de alcantarillado: Conjunto de colectores secundarios, principales, interceptores,
emisarios, camaras de inspeccion, terminales de limpieza y tubos de inspeccion y limpieza.

2.57 Red de conduccién: Serie de tuberias que transportan el agua desde las plantas de
tratamiento hacia los tanques de almacenamiento y/o compensacion, o entre tanques, sin
conexion de suscriptores.

2.58 Red de distribucion: Conjunto de tuberias, accesorios y estructuras que conducen el agua
desde el tanque de almacenamiento o planta de tratamiento hasta los puntos de consumo.

2.59 Red local de acueducto: Conjunto de tuberias y accesorios que conforman el sistema de
suministro del servicio publico de acueducto a una comunidad y del cual se derivan las
acometidas de las inmuebles.

2.60 Red local de alcantarillado: Conjunto de tuberias y canales que conforman el sistema de
evacuacion de las aguas residuales, pluviales o combinadas de una comunidad y al cual
desembocan las acometidas del alcantarillado de los inmuebles.

2.61 Red matriz: Parte de la red de distribucién que conforma la malla principal de servicio de
una poblacién y que distribuye el agua procedente de la conduccién, planta de tratamiento o
tanques de compensacion a las redes secundarias. La red matriz llamada también primaria,
mantiene las presiones basicas de servicio para el funcionamiento correcto de todo el
sistema, y generalmente no reparte agua en ruta.

2.62 Relleno sanitario: Solucion técnica de Saneamiento Basico, resultado de procesos de
Planeacién, Disefio, Operacion y Control para la disposicion final adecuada de residuos
solidos. Es el lugar técnicamente disefiado para la disposicion final controlada de los
residuos solidos, sin causar peligro, dafio o riesgo a la salud publica, minimizando los
impactos ambientales y utilizando principios de ingenieria. Confinacién y aislamiento de los
residuos sélidos en un area minima, con compactacion de residuos, cobertura diaria de los
mismos, control de gases y lixiviados, y cobertura final.

2.63 Residuo sélido: Cualquier objeto, material, sustancia o elemento sélido que se abandona,
bota o rechaza después de haber sido consumido o usado en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales, de servicios e instituciones de salud y que es
susceptible de aprovechamiento o transformacién en un nuevo bien, con valor econémico.
Se dividen en aprovechables y no aprovechables.

2.64 Sistema de acueducto: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la captacién
de agua, el tratamiento, el transporte, almacenamiento y entrega al usuario final, de agua
potable con unos requerimientos minimos de calidad, cantidad y presion.

2.65 Sistema de alcantarillado: Conjunto de elementos y estructuras cuya funcién es la
recoleccion, conduccion y evacuacion hacia las plantas de tratamiento y/o cuerpos
receptores de agua, de las aguas residuales y/o lluvias producidas en una ciudad o
municipio. También se incluyen las obras requeridas para el transporte, tratamiento y
disposicion final de estas aguas.

2.66 Tanque de almacenamiento: Depoésito de agua en un sistema de acueducto, cuya funcion
es suplir las necesidades de demanda en los momentos picos, permitiendo una recuperacion

del volumen en las horas de bajo consumo, para poder suministrar sin problemas en las
maximas demandas.

2.67 Tanque séptico: Sistema individual de disposicion de aguas residuales para una vivienda o
conjunto. de.viviendas; combina la sedimentacion y la digestion. Los sélidos sedimentados
acumulados se remueven periédicamente y se descargan normalmente en una instalacion
de tratamiento. . ;
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2.68 Técnicas de tratamiento de agua: Procedimientos empleados para mejorar la calidad de
agua para consumo humano y doméstico en un inmueble.

2.69 Tramo: Colector comprendido entre dos estructuras de conexion.

2.70 Vertederos: Dispositivos que permiten determinar el caudal. Poseen una ecuacion general
que depende de la gravedad, de su geometria, de su espesor de pared. La variable
independiente sera siempre la altura de la Iamina de agua sobre el nivel de referencia. De
esta forma cualquier vertedero puede calibrarse mediante una curva de calibracion del
mismo con base en diferentes alturas de la lamina de agua de los diferentes caudales.
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ANEXO 4 — PACTO DE TRANSPARENCIA

Este documento hace parte integral de los Documentos del Proceso y con la firma de la carta de
presentacion de la propuesta el Proponente se compromete a:

i. Cumplir estrictamente la ley aplicable.

i. Interpretar de buena fe las normas aplicables al Proceso de Contrataciéon de manera que
siempre produzcan los efectos buscados por estas.

iii. No incurrir en faltas a la verdad o adulteracién en los documentos o requisitos exigidos en el
Proceso de Contratacion.

iv.  Aceptar que durante la evaluacion de las propuestas del Proceso de Contratacién, primen los
aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre favorecer la libre competencia.

V. Hacer un estudio completo del proyecto y de los Documentos del Proceso de Contratacién, asi
como realizar estudios y analisis propios, con la debida diligencia y responsabilidad, a fin de
contar con los elementos de juicio e informacion econémica, comercial, juridica y técnica
relevante y necesaria para tomar una decision sustentada para presentar la propuesta. Lo
anterior, con el propésito de que la misma sea seria y honesta, de tal manera que me permita
participar en el Proceso de Contrataciéon y en caso de resultar adjudicatario cumplir todas las
obligaciones contenidas en el contrato y asumir los Riesgos asociados a la ejecucion de este.

vi. = No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con los encargados de
planear el proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la informacion del proyecto
y presentar la respectiva propuesta.

Vii. No hacer arreglos previos o concomitantes al Proceso de Contratacion con otros Proponentes
para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicacién.

Viii. Enviar por escrito a la Entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso
de Contratacion y no hacerlo de manera oral por ningun medio, salvo que se realicen dentro
de las audiencias publicas.

ix.  Actuar con lealtad hacia los deméas Proponentes y con la Entidad y abstenerse de utilizar
herramientas para dilatar o sabotear el Proceso de Contratacion. Igualmente, las
observaciones al Proceso de Contratacion o a las propuestas de los otros interesados, seran
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en el Pliego de
Condiciones.

X. Abstenerse de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demas Proponentes y
sus propuestas sin contar con evidencia, material probatorio o indicios soélidos, que
razonablemente permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de
corrupcién por parte de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos
se dejaran a inmediata disposicion de la Entidad o de las autoridades competentes para
corroborar tales afirmaciones.

xi.  Enlas audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra unicamente
cuando sea concedida y por el tiempo otorgado y acatar las decisiones de la Entidad. En caso
de desacuerdo -interponer los recursos o acciones que se consideren pertinentes en los
términos de la ley aplicable.

Xii. En las audiencias, abstenerse de proferir juicios de valor contra personas naturales o juridicas,
ni referirse a asuntos personales de otros Proponentes. Por lo tanto, en las audiencias
solamente se debatiran asuntos relacionados con el Proceso de Contratacion.

Xiii. Solicitar o remitir a la Entidad, o a sus funcionarios y contratistas, cualquier informacion
utilizando solamente los procedimientos y canales previstos en el Proceso de Contratacion.

Xiv. No ofrecer trabajo, contratos o algun tipo de beneficio econémico o de cualquier otra naturaleza
a ningun funcionario publico, contratista o estructurador, vinculado a la Entidad ni a sus
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de
la adjudicacién o con ocasion de la misma y hasta dos (2) afios siguientes a la suscripcion del
contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e
incompatibilidades previsto en la Constitucion y en la ley.
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XV.

XVi.

XVii.

XViil.

XiX.

XX.

XXi.

Exigir a nuestros empleados, proveedores y subcontratistas relacionados con el proyecto,
suscribir un pacto ético de conducta que garantice la probidad y la transparencia de las
actuaciones de todos los involucrados en la preparacién de la propuesta y en la ejecuciéon del
contrato.

No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar,
auspiciar o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo
de atenciones sociales a funcionarios publicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de
Contratacion ni durante la ejecucion o liquidacion del contrato.

No contratar, ni ofrecer dadivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de
influencia politica o mediatica, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones
que la Entidad tome respecto de Procesos de Contratacién Estatal, bien sea en su
adjudicacion, supervision o terminacion.

Manifestar las inquietudes relacionadas con el Proceso de Contratacién por los canales
definidos en los Documentos del Proceso.

No contratar ni ofrecer dadivas, regalos, gratificaciones, contratos o cualquier tipo de beneficio
economico o de cualquier naturaleza, a servidores de la Entidad o sus asesores, o del equipo
estructurador, con el fin de tener asesoramiento o acceso a informacién privilegiada,
relacionada con el Proceso de Contratacién.

Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaria de Transparencia del Departamento Administrativo
de la Presidencia de la Republica y a las autoridades competentes en caso de presentarse
alguna queja o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupcion durante el Proceso de
Contratacion o con cargo al contrato y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos (o}
beneficios ofrecidos u otorgados.

Denunciar de manera inmediata ante las autoridades competentes, con copia a la Secretaria
de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, cualquier
solicitud, ofrecimiento, favor, dadiva, prerrogativa, recompensa, gratificacién o atencién social,
efectuada por Proponentes o cualquiera de sus empleados, administradores, consultores o
contratistas, a funcionarios publicos 0 a sus asesores que estén directa o indirectamente
involucrados en la estructuracion, manejo y decisiones del Proceso de Contratacion, de manera
previa, concomitante o posterior al mismo, que tengan la intencién de inducir o direccionar
alguna decision relacionada con la adjudicacion.
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ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

[La Entidad debe incluir el contenido minimo del presente documento. Podréa incorporar condiciones
adicionales que no contradigan lo dispuesto en este Anexo. En todo caso, tales condiciones deben
obedecer a las necesidades de ejecucion del contrato, definidas por la Entidad. En algunas clausulas
la Entidad podra (i) escoger entre ciertas opciones de clausula, (i) podra combinar alternativas o (iii)
construir su propia clausula, aspectos que se indicaran de manera clara cuando a ello haya lugar]

[La Entidad podra ajustar el contenido del “Anexo 5- Minuta del Contrato” cuando el contrato se
celebre por medio de la plataforma del SECOP I, de tal forma que se evite la duplicidad de
informacién. De este modo, las clausulas que estan en el SECOP Il no se incluiran en esta minuta
de contrato, sin perjuicio de atender su contenido.]
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CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INERVENTOR
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CLAUSULA 15. MULTAS

CLAUSULA 16. ~ - CLAUSULA PENAL

CLAUSULA 17. GARANTIAS

CLAUSULA 18. ~ INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

CLAUSULA 20. CESION

CLAUSULA 21. LIQUIDACION )

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL
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Entre [Nombre de la Entidad] (en adelante la “Entidad”) por medio de su representante legal, por una
parte; y por la otra [Nombre del Interventor] (en adelante el “Interventor”) en mi condicion de [Indicar
si acta como persona natural (nombre propio) o como representante legal], identificado como
aparece en el “Formato 1 — Carta de Presentacion” de la oferta hemos convenido celebrar el presente
Contrato de Interventoria, previas las siguientes consideraciones:

I.  Que mediante [la Resolucién xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad abrié el Procedimiento
de Contratacion [Incluir el nimero del proceso].

Il Que atraves de la Resolucién [xxxxx del xxx de xxx de 20xx] la Entidad adjudicé el contrato
al oferente [Indicar el nombre del oferente adjudicatario].

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Interventor (individualmente la “Parte”,
conjuntamente las “Partes”), convienen las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben entenderse con el significado
que se les asigna en el “Anexo 3 — Glosario”. Los términos definidos son utilizados en singular y en
plural segun lo requiera el contexto en el cual son empleados. Otros términos con mayuscula inicial
se comprenderan de acuerdo con la definicion contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3,1 del Decreto 1082
de 2015. Los términos no definidos seran interpretados de conformidad con su significado natural y
obvio, en el contexto del proyecto de infraestructura de agua potable y saneamiento basico en el que
se pretende ejecutar las labores propias de interventoria.

CLAUSULA 2. OBJETO
El objeto del contrato es [descripcion general del objeto contractual].
CLAUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y caracteristicas
técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién [Nimero del Proceso de
Contratacion], los cuales hacen parte integral de este.

El Interventor se obliga con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta [0 como
haya sido plasmado el valor de la propuesta, Precio Global, precios unitarios, seglin haya estimado
la Entidad] y con sus propios medios —materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal- en
forma independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
aceptacion final, las actividades propias de interventoria segun lo establece la legislacion vigente, el
Pliego de Condiciones, el Anexo Técnico y el contrato al cual se ejercera la interventoria.

[La Entidad puede incluir condiciones de ejecucion o interpretacién del contrato que no contradigan
lo dispuesto en esta minuta en un Anexo al presente documento]

El Interventor y la Entidad asumen de forma obligatoria los Riesgos' previéibles identificados y
plasmados en el Pliego de Condiciones en la “Matriz 3 — Riesgos” y aceptados con la presentacion
de la propuesta. ) '

CLAUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucion del contrato sera de [incluir plazo], contados a partir de [punto
de inicio], previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del mismo y
aprobacion de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

Excepcionalmente, por causas que constituyan fuerza mayor o caso fortuito, las partes de comun
acuerdo podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, siempre que la naturaleza de las
obligaciones lo admita, no se contrarien normas de orden publico y se adopten medidas para superar
las causas que motivaron la suspensién en el menor tiempo posible.

CLAUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
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El valor del contrato es hasta por la suma de [valor estimado del contrato tanto en letras como en
numeros], equivalentes a [nimero de salarios minimos] SMMLV para el afio de suscripcion del
contrato [incluir afio] suma que se discrimina de la siguiente manera:

[Incorporar disposiciones particulares del valor del contrato incluyendo tributos y contribuciones
especiales aplicables al contrato]

El Interventor con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma

es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido
en el contrato.

CLAUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

[En caso de que no los otorgue incluira el siguiente texto: Para el presente contrato la Entidad no
entregaré al Interventor Anticipo y/o Pago Anticipado]

[En caso de que se otorgue Pago Anticipado, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones,
algunas de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo:]

[La Entidad incluira el porcentaje (%) del Pago Anticipado ~el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato-, requisitos para el pago y otras reglas aplicables al pago
Anticipado]

El [Pago Anticipado] se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas
en el Proceso de Contratacién.

La iniciacion de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
esta supeditada, en ningun caso, al pago del Anticipado.

[En caso de que se otorgue Anticipo, la Entidad puede utilizar las siguientes condiciones, algunas
de estas o establecer las que considere convenientes para su manejo y entrega:]

[En caso de otorgarlo incluira el porcentaje del Anticipo —el cual no podra exceder el cincuenta por
ciento (50 %) del valor del contrato—, requisitos para la entrega, condiciones de amortizacion,
rend|m entos fmancteros y otras reglas aplicables del Anticipo y su manejo.]

La Entidad entregara el Anticipo bajo las siguientes condiciones:

El Anticipo se tramitara previa firma del contrato y la aprobacion de las Garantias exigidas en el
Proceso de Contratacion.

El inicio de la interventoria o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no
estan supeditadas, en ningun caso, a la entrega del Anticipo.

La Entidad, a través de la [supervision], revisara y aprobara los programas de inversién del Anticipo.
Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de Anticipo, el Interventor constituira un patrimonio
autonomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo beneficiario sea [Escribir el nombre de
la Entidad], el cual sera vigilado por el [supervisor]. Por consiguiente, ningin pago o gravamen que
afecte el Anticipo podra ser utilizado sin la autorizacién expresa y escrita del [supervisor], quien
velara asi porque todo desembolso del Anticipo corresponda a una inversién del contrato y que estén
de acuerdo con el plan de inversion del Anticipo aprobado por el [supervisor]. El costo de la comision
fiduciaria sera asumido directamente por el Interventor. El Interventor presentara la respectiva minuta
del contrato de fiducia para aprobacién previa del supervisor.

Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad seran reintegrados
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignacion debe ser remitida
a la Entidad indicando con precisién que se trata de recursos por concepto de rendimientos
financieros del Anticipo otorgado, el nimero, afio del contrato y el nombre del Interventor. Es
responsabilidad de la supervision verificar el cumplimiento de esta obligaciéon.

Si al momento de liquidarse el patrimonio autdénomo se presentan excedentes de recursos en la
cuenta del Anticipo, del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignara el valor de estos en la
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el nimero y afio del Contrato de Interventoria,
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el nombre del contratista y el concepto de la consignacién especificando el valor tanto de los
rendimientos como del saldo de capital.

El Interventor presentara una certificacion expedida por la entidad fiduciaria con la informacién
necesaria sobre el patrimonio auténomo para el giro del Anticipo.

Para la buena administracion del Anticipo se tendran en cuenta las siguientes reglas:

o El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la
Superintendencia Financiera de Colombia para crear patrimonios auténomos.

¢ El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la
totalidad del recurso entregado a titulo de Anticipo.

 Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio auténomo deben 'ser mvertldos en cuentas
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de mversmﬁn
del mismo aprobado por el supervisor.

e Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autbnomo, como los
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el supervisor.

e La Entidad remitira a la fiduciaria el plan de inversién del Anticipo aprobado y le informara sobre
la persona natural o juridica que actuara como supervisor. Asimismo, la Entidad informara a la
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecucién del contrato.

e La fiduciaria debera remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al supervisor, dentro de
los primeros quince (15) dias habiles de cada mes, un informe de gestion sobre el manejo del
Anticipo en el patrimonio auténomo, el cual contendréd como minimo la siguiente informacion: el
numero y afio del Contrato de Interventoria, el nombre del Interventor, las inversiones realizadas,
el saldo por capital, los rendimientos con corte al Ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o
traslados realizados.

El Anticipo sera amortizado mediante deducciones de [las actas mensuales o parciales de las
actividades ejecutadas], situacién que deberd ser controlada por el supervisor. La cuota de
amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por la relacion que exista
entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el Interventor podra
amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacién total debera realizarse por lo menos un
(1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato
supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el supervisor, mediante actas
mensuales o parciales de las actividades de interventoria ejecutadas.

CLAUSULA 7. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se su1etara al Cert'f cado de Disponibilidad
Presupuestal correspondiente [y especificamente a i lestal contenida en el
registro presupuestal, en los casos que la Entida cuente con el momento de la
suscripcién del contrato.]

[Incluir datos de asignacién presupuestal.]
[incluir cualquier otra fuente de recursos que amparen el contrato.]
[Si el contrato incluye vigencias futuras, la Entidad debera sefialar lo siguiente:]

[Para la atencién del compromlso derivado del contrato fueron”_aprobadas vigencias futuras mediante
el radicado (incluir nimero de raducado) delk(mclu dia) de (incluir mes) de (mcluir aro) del (Entldad
que autoriza las vigencias futuras), el cual sefiala la 2 :

obligaciones con cargo a apropiacién de vigencias futuras (ordmanas (o] excepcwnales segun seael
caso).]

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO

[La Entidad podra escoger alguna de las siguientes formas de pago o configurar la que considere
conveniente para pagar el valor del n’trétda Interve . x %Uéufé debe
incorporar todos los documentos y plazos necesarios para el pago mcluyendo*el Pago Anticipado
del contrato, en caso de que se haya pactado]

[En caso de que el Interventor esté obligado a fa : la Entidad contratante
incluird la obligacién de presentar la factura electronica validad prevnamente’por la DIAN, como
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requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones sefialadas en el Decreto 358 de
2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 de 2020 y demas normas que los
modifiquen, complementen o sustituyan.]

Opcidn 1:

La Entidad pagara al Interventor el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos
Colombianos, de acuerdo con la ejecucién del contrato hasta el noventa y cinco por ciento (95 %) de
su monto. El cinco por ciento (5 %) restante se pagara una vez finalizada la ejecucion del contrato.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, el acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a satisfaccién de las
actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema de la Seguridad

Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo 23 de la Ley
1150 de 2007.

Opcién 2:

La Entidad hara al Interventor pagos mensuales en Pesos Colombianos, de acuerdo con la
interventoria ejecutada, recibida, revisada y aceptada a satisfaccion por el supervisor
correspondiente al mes inmediatamente anterior al periodo facturado, las cuales ademas deben ser
verificables fisicamente y estaran soportadas en actas de interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacion de la
factura, acompariada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacion de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. La Entidad realizara al Interventor el Gltimo pago, cuyo monto no podra ser inferior al
cinco por ciento (5 %) del valor total del Contrato de Interventoria, una vez finalizado el plazo del
contrato.

Opcidn 3:

En contraprestacion por las actividades ejecutadas, la Entidad reconocera al Interventor el pago de
acuerdo con el avance de ejecucion del Contrato de Interventoria.

El pago al Interventor se efectuara dentro de los (XX) dias habiles siguientes a la presentacién de la
factura y acompafiada del acta de recibo suscrita por el supervisor designado para el recibo a
satisfaccion de las actividades y de la certificacién de encontrarse al dia con los aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con lo sefialado en el paragrafo 1 del articulo
23 de la Ley 1150 de 2007.

Paragrafo 1. El supervisor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Interventor. Para causar el pago final del contrato, el Interventor debera acreditar
que se encuentra a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que
haya utilizado en la ejecucién de las actividades contratadas. La entrega de dichos soportes debera
adjuntarse con la correspondiente factura so pena de ser rechazada.

[La Entidad debe escoger alguna de las formas de pago anteriores, o podra configurar la que
considere conveniente]

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Interventor deberé acreditar, para cada pago derivado del contrato que se encuentra al dia en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.
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CLAUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las.obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demdas Documentos del Praceso y de las
establecidas en [documento adicional aplicable al Proceso de Contratacién], vigente durante la
ejecucion del contrato, el Interventor se obliga a:

[La Entidad podra seleccionar algunas de las siguientes opciones de obligaciones, combinarlas,
eliminarlas o incluir las que considere convenientes:]

Opcidn 1.

1.
2.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el
Pliego de Condiciones y deméas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener
algun efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.
Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definidos en el Documento Base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados
con la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover la vinculacién de mano de obra de personal local
durante la ejecucion del contrato.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion
de la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacién del estado de
los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia
0 en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacxdad para contlnuar con la
ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad circunstancias politicas, juridicas, sociales, econémicas, técnicas,
ambientales o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este contrato.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos con
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para
evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccion personal (EPP).

Informar los cambios en la composicién del capital social de la persona juridica cada vez que
ocurran; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relacién con las
actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz,
subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacién relevante de indole
juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en proceso de liquidacién la persona
juridica o sus representantes legales, socios o accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
[incluir el nimero de dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el cambio
del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable debe
cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos de
personal’ y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacién
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias' de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e mdemmzacnones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliaciéon y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y rlesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
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que llegare a emplear en la ejecucion del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta segun la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la
producida a lo largo de la ejecucion del contrato.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Anexo Técnico”, en los plazos acordados con
la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema de
Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucién 312 de 2019 o la norma
que lo modifique, complemente o sustituya.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado la Opcién 1 del “Formato 7A — Promocién de
Servicios ionales o con Trato Nacional’] Incluir como minimo el [La Entidad incorporara el
finido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
0 (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del
contrato.

[Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

Opcidn 2.

Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente
documento y en sus anexos.

Estar en comunicacion con el supervisor del contrato.

Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

Disponer del personal idéneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos,
para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

Acreditar el cumplimiento de la formacién académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el documento base y en el “Anexo 1 — Técnico” en los plazos acordados con la
Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucién del contrato.
Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.

Cumplir con las normas de gestién ambiental, asi como con las normas el Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones
y evidencias que deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato.

Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacién y pago al Sistema de Seguridad
Social Integral (salud, pensiones y riesgos) que le correspondan, de acuerdo con el personal
que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las cuantias establecidas por la ley y
oportunamente. Debera demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y
Parafiscal (articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993) que le
corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo a la forma de pago.

Manejar con la debida confidencialidad la informaciéon a que tenga acceso, asi como la
producida a [o largo de la ejecucién del contrato.

Reportar ia informacién relacionada con la ejecucién del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estandares Minimos del Sistema
de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolucion 312 de 2019, o la
norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacién. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacién de la Entidad, en un plazo no mayor
a [incluir el nimero de dias] dias habiles contados a partir de que el Interventor solicite el
cambio del personal. La persona que reemplazara al profesional del Personal Clave Evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos
del personal” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener el titulo de formacion
académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigno puntaje.
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14. Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas: (i) estar certificado en
el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

15. [Agregar cuando el Interventor haya diligenciado la Opeién 1 del “Forr
Servicios Nacionales o con Trato Nacional’] Incorporar como minimo eI [L .
porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cuarenta
por ciento (40 %), sin perjuicio de incorporar uno superior] de personal colombiano para el
cumplimiento del contrato.

16. [Incluir cuando el Interventor haya dnhgencnado el “Formato 7B - Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros’] Incorporar como minimo el noventa por ciento (90 %) de
personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

17. [Incluir las obligaciones que considere la Entidad].

CLAUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR

[La Entidad incluira las obugacnones ;;
naturaleza y objeto del contrato, al igual ¢
el cumplimiento de las obligaciones del lnterventor]

erdo con la

CLAUSULA 11. DERECHOS DEL INTERVENTOR
El Interventor tiene derecho a:

1. Recibir una remuneraciéon por la ejecucién del Contrato de Interventona en Ios términos
pactados en la clausula 8 del presente contrato. ;
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad]

CLAUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Pagar la remuneracion por la ejecucién de la Interventoria en los términos pactados en la
Clausula 8 del presente contrato.

3. [Incluir las demas obligaciones que considere la Entidad, siempre que sean claras y
precisas.]

CLAUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Interventor es responsable de cumplir las obligaciones pactadas en el contrato. Ademas,
respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucién del contrato, causados por sus
contratistas o empleados y sus subcontratistas.

CLAUSULA 14. INDEMNIDAD
[La Entidad debera incluir la indemnidad que considere necesaria]
CLAUSULA 15. MULTAS

Se causaran multas equivalentes a SMMLYV, por cada dia calendario transcurrido a partir del
tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales,
medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera del equipo de trabajo del Interventor, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad.
La sumatoria de estas multas no podré ser superior al [cinco por ciento 5 %] del valor del contrato.

[Inctulr cuando el Interventor haya dﬂ;gencnado la Opcaén 1 delju“Fonnato 7A - Promocnén de

de personal colombiano, causard multas equwalehtes a [___ SMMLV] por cada dia de
incumplimiento.
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[Incluir cuando el Interventor haya diligenciado el “Formato 7B — Incorporacién de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”] Incumplir la obligacién de vincular como minimo el noventa por
ciento (90 %) de personal calificado de origen colombiano para el cumplimiento del contrato, causara
multas equivalentes a | SMMLYV] por cada dia de incumplimiento

[La Entidad podra seleccionar alguna de las siguientes opciones de clausula de multas, combinarlas
o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que
podré establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones,
aplicando los paragrafos si lo estima pertinente. El monto de las multas se podré fijar en un porcentaje
del contrato, en salarios minimos diarios 0 mensuales vigentes o empleando otro parametro]:

Si durante la ejecucion del contrato se generaran incumplimientos del Interventor, se causaran las
siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del Cronograma de Interventoria se causara una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXX], por cada dia calendario de atraso.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (en caso de que el
contrato contemple su ejecucion en etapas), corregir o adicionar las Garantias, en los plazos y
por los montos establecidos en la clausula [XX], de acuerdo con el contrato o sus modificaciones,
se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX], por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento.

3.  Siel Interventor no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor, que se relacione
con.el objeto del contrato o con el cumplimiento de las actividades del proyecto a ejecutar, dentro
de los plazos y en:los términos de cada requerimiento, siempre y cuando sean razonables en
funcion de la informacién exigida, se causara una multa equivalente al [XXX%] del [XXXXX].
Estas multas se causaran sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el Interventor
demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfaccion del supervisor.

4. Por atraso imputable al Interventor en [la firma del Acta de Inicio o no iniciar la ejecucion en la
fecha pactada], se causara una multa diaria equivalente al [XXX%)] del [XXXXX], por cada dia
calendario de atraso. Igual sancién se aplicard en caso de que el Interventor no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha acordada.

5. Por no entregar los soportes de formacion académica y de experiencia del equipo de trabajo
discriminado en el documento base y en el “Anexo - Técnico 1" en el plazo definido por la Entidad,
se causara una multa equivalente al [XXX%)] del [XXXX], [por cada dia calendario de atraso en
el cumplimiento de dicha obligacion]

6. Por no entregar las comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por componentes
en papel certificado en el Sello Ambiental Colombiano, o en papel reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro, se causara una multa equivalente a
[XXX %] del [valor total del contrato].

7. Por incumplir, sin justa causa, las 6rdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y
en el marco del ordenamiento juridico, el Interventor se haré acreedor a una multa equivalente
al [XXX%] del [XXXXX], por cada orden incumplida.

8. Porcambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del supervisor,
al Interventor se le impondra una multa equivalente al [XXX%] del [valor del contrato].

9. En el evento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia y de formacién académica minimas
y también con todas aquellas que fueron objeto de puntuacion para el Proponente, so pena de
una multa equivalente al [XX%] del [XXXXX].

10. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios,

honorarios o-en su defecto cualquier forma de remuneracién o contraprestacion de alguno o
Contratistas, al Interventor se le impondra una multa equivalente a
, 0 mensuales legales vigentes], [por cada dia calendario de atraso
net limien a obligacion].
11. [La Entidad incluir; demas causales que considere convenientes teniendo en cuenta las
obligaciones pactadas en el contrato]

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Interventor para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacién anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Interventor incurra en una de las causales de multa, este autoriza a
la Entidad para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia de cumplimiento del contrato.
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Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
Interventor, realizado con fundamento en las multas impuestas, no lo exonerara de continuar con la
ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del mismo
amén de la obligacién incumplida.

Paragrafo 4. En caso de que el Interventor reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones podran imponerse nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicién de las multas el salario minimo diario o mensual vigente,
sera aquel que rija para el momento de la expediciéon del acto administrativo que lo declara.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al cinco por ciento (5 %) del valor del contrato,
particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que
se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

Paragrafo 7°. En caso de que la Entidad imponga diferentes multas por causales distintas, el monto
de las sanciones no podra ser superior al [La Entidad definira el valor del porcentaje de’ fa totalidad
del contrato]

CLAUSULA 16. CLAUSULA PENAL

[La Entidad podré escoger alguna de las siguientes opciones de clausula penal, combinarlas,
modificarlas o crear la que considere convenien e]. :

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Interventor la pena y la indemnizacjon de perjuicios.

Opcién 1:

En caso de incumplimiento por parte del Interventor, no subsanado en un plazo de [diligenciar el
numero de dias habiles] dias habiles contados a partir del primer requerimiento para que cumpla o
al vencimiento del plazo pactado para la obligacion, por el simple retardo en el cumplimiento, por el
cumplimiento imperfecto o por la inejecucion total o parcial de las obligaciones a su cargo contraidas
en virtud del contrato, el Interventor pagara a la Entidad una suma equivalente al [ valor total
del contrato]. a titulo de tasacién anticipada de perjuicios, sin menoscabo de hacer eXIglbIes otros
perjuicios que se llegasen a probar, en los términos del articuloc 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Interventor en virtud del contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

Paragrafo 2. El Interventor manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Opcién 2:

En caso de presentarse por parte del Interventor incumplimiento parcial o total del Contrato, o por
incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este agara a titulo de clausula
penal pecuniaria a la Entidad una suma equivalente [al X va ; to]. La imposicién
de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacién antucnpada de perjuicios que el
Interventor cause a la Entidad. El valor pagado como clausula penal no es ébice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios causados si estos supeéran el valor de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciohes contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Interventor autoriza expresamente a la Entidad con la firma
del contrato, para hacer el descuento correspondiente de los valores a él adeudados, previo a
practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sin perjuicio de lo anterior la Entidad podra
hacer efectiva la Garantia unica de cumplimiento.
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Opciodn 3:

En caso de incumplimiento total o parcial del contrato, el Interventor pagara a la Entidad a titulo de
estimacion anticipada de perjuicios una suma equivalente al [XX %] del valor total del contrato. No
obstante, la Entidad podré acudir al juez competente para solicitar la indemnizacién integral de
perjuicios causados si estos superan el valor de la clausula penal. El valor de la pena impuesta se
descontara de los pagos pendientes a favor del Interventor o, en su defecto, se hara efectivo el
amparo de cumplimiento de la Garantia Unica.

El pago o deduccion de la clausula penal no exonerara al Interventor del cumplimiento de sus
obligaciones contractuales, incluyendo las que dieron lugar a la imposicién de la pena.

Opcion 4:

En caso de incumplimiento grave por parte del Interventor de las obligaciones contraidas en el
contrato, la Entidad podré aplicar la clausula penal pecuniaria al Interventor hasta por un [XX % ] del
valor del contrato, suma que la Entidad hara efectiva mediante el cobro de la Garantia Unica de
cumplimiento o, a su eleccién, de los valores que adeude al Interventor, si los hubiere. La aplicacion
de la clausula penal no excluye la indemnizacion de perjuicios, de conformidad con los articulos 870
del Codigo del Comercio y 1546 del Codigo Civil.

Paragrafo 1. El pago de la cldusula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el Interventor
en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a salvo
el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contratg, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud
del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo
del Interventor.

CLAUSULA 17. GARANTIAS
171 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Interventor debera presentar la
Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los [la Entidad debera definir los dias]
contados a partir de la firma del contrato y requerira de su aprobacion. [Cuando el contrato se celebre
en el SECOP Il la entrega de la péliza es por medio de la plataforma). Esta Garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicion

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una poliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia bancaria.

{ sagurade/ [Nombre de la Entidad] identificada con el NIT [XX]
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | [Ajustar valor
contrato y el pago de las | liquidacion del | dependiendo de lo
multas y la clausula penal | contrato. dispuesto en el
pecuniaria que se le impongan articulo
it 22123112 del
PPN et T Decreto 1082 de
APEES 2015).
vigencia oy |
vales [En todo caso, el
asegurados

monto debe ser de
por lo menos el diez
por ciento (10%) del
valor del contrato a
menos que este sea
superior a un millén
(1.000.000) de
SMMLV.]
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Caracteristica

Condicion

Buen manejo y correcta
inversién del Anticipo [En
caso de aplicar]

laborales del personal que el
Interventor haya de utilizar en
el territorio nacional para la
ejecucién del contrato.

Garantia del Pago

Anticipado [En caso de

aplicar]

Pago de salarios, | Plazo del contrato | [A]
prestaciones sociales |y tres (3) afios | ¢
legales e indemnizaciones | més.

Calidad del servicio
por los perjuicios derivados de

Vigencia de esfe
amparo debe ser

la

servicio prestado.

deficiente calidad del | igual al plazo de
Garantia de
estabilidad del
contrato  principal
en cumplimiento
del paragrafo del
articulo 85 de la

Ley 1474 de 2011.

[Incluir amparos adici
los términos descrit
Decreto 1082 de 2015]

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva, y
no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante Iegal ode alguno de

Tomador los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal, -
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Umén Tempora1

o Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes
del Interventor, para lo cual relacionaran claramente los integrantes, su
identificacién y porcentaje de participacién, quienes para todos los efectos
seran los otorgantes de esta.
Numero y afio del contrato

informacisn Objeto del contrato

necesaria dentro

de la pdliza

Firma del asegurado

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor E;j.
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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El Interventor esta obligado a restablecer el valor de la Garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectue la Entidad, asi como a ampliarlas en los eventos de adicion,
suspension y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia por parte del Interventor
0 su no adicion o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

17.2 DEL AMPARO DEL SERVICIO EN LA GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO

En relacion con el amparo de calidad del servicio de la Garantia tnica de cumplimiento, se tendra
en cuenta que el Interventor sera responsable por los perjuicios causados a la Entidad que se
produzcan con posterioridad a la terminacion del contrato y que se compruebe tienen su causa en
una de dos hipétesis (i) mala calidad de los productos entregados como resultado de la celebracién
de un contrato estatal y; (i) mala calidad del servicio prestado, siempre y cuando se acredite que
éstos son imputables al Interventor. El Interventor se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL INTERVENTOR

El Interventor es independiente de la Entidad y, en consecuencia, no es su representante, agente o
mandatario. El Interventor no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o
compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
INTERVENTOR

El Interventor ejecutard el contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y
administrativa'y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre escogencia,
debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los Documentos del Proceso de Contratacion.
Entre el Interventor, el equipo de trabajo que este contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo
laboral alguno. En-consecuencia, el Interventor respondera de manera exclusiva por el pago de
honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya
lugar. Asimismo, el Interventor debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la caja de
compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

El Interventor solo podra subcontratar, con la autorizacién previa y expresa de la Entidad, cuando
dicha subcontratacién implique modificaciones al equipo de trabajo inicialmente ofertado y con el que
inicié la ejecucion del contrato. [La Entidad podra hacer més exigente esta clausula si requiere
autorizacion previa y expresa de toda subcontratacién, segun lo determine por la necesidad, el objeto
contractual o las obligaciones del contrato]. El empleo de tales subcontratistas no relevara al
Interventor de las responsabilidades que asume por las labores de interventoria y por las demas
obligaciones emanadas del contrato. La Entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas
y la responsabilidad de los trabajos que estos ejecuten seguira a cargo del Interventor. La Entidad
podra exigir al Interventor la terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento
inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio,
este(os) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).

CLAUSULA 20. CESION

El Interventor no podréd ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 41 de la Ley
80 de 1993 y el articulo 893 del Codigo de Comercio, en concordancia con las demas disposiciones
vigentes sobre la materia. :

CLAUSULA 21. LIQUIDACION

[La Entidad podra usar esta opcion de clausula de liquidacion o crearla, en todo caso atendiendo los
términos y plazos previstos en la ley.]

El contrato sera objeto de liquidacién de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la
materia. El término para la liquidacion bilateral del contrato seré de [la Entidad debe indicar el
termino].
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Para la liquidacion se exigira al Interventor la ampliacién de la Garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la terminacién del contrato.

Si el Interventor no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato durante el término de [la
Entidad debe replicar el término establecido para la liquidacién del contrato], previa notificacion o
convocatoria que haga la Entidad para la liquidacién bilateral, o ias partes no llegan a ningtin acuerdo
o se logra parcialmente, la Entidad procedera a su liquidacién por medio de resolucién motivada
susceptible del recurso de reposiciéon. Asimismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11
de la Ley 1150 de 2007, si el Interventor deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra
liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacién con los aspectos que no
hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones
nuevas frente a lo acordado en la liquidacion bilateral, o cuando se trate de cuestiones que no hayan
sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion.

CLAUSULA 22. SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

El contrato quedara perfeccionado con la firma de la minuta por las Partes. Para la ejecucion se
requerira que el Interventor se encuentre al dia en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral
y demas aportes parafiscales correspondientes, si rob Qn de Ias Garantlas y el
Registro Presupuestal correspondiente [ la Entidz
contrato si se considera necesario, como por ejemp

 Inicio].

CLAUSULA 23. LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL R

Las actividades previstas en el contrato se deben desarrollar en [lu
obra] y el domicilio contractual es [nombre de la citidad 6 municipio
contractual].

CLAUSULA 24. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del contrato los cuales
determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen sus
mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

Pliego de Condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Interventor.

Las Garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion
del contrato.

O B0 N

En constancia se firma el presente contrato en [sefialar lugar de perfeccionamiento del contrato], el
[indicar la fecha de suscripcion]

[No incluir la firma manuscrita cuando el contrato se celebre por medio del SECOP i]

Por la Entidad, Por el Interventor,
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