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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD PARA LA CONTRATACION DE LA
INTERVENTORIA INTEGRAL QUE INCLUYE PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL DEL CONTRATO DE CONCESION
No 007 del 13 DE AGOSTO DE 2007; CORRESPONDIENTE AL CORREDOR
DENOMINADO “GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA”.

-

1. INTRODUCCION

El presente documento contiene e! analisis de los aspectos juridicos, de riesgos, técnicos y
financieros, administrativos, que sustentan la suscripcion de un Contrato de Interventoria para
el proyecto Concesion Girardot-lbague-Cajamarca.

Tabla 1 Proceso
NOMBRE
Interventoria integral que incluye pero no se limita a la interventoria
técnica, econdmica, financiera, contable, juridica, administrativa,
operativa, medio ambiental y socio predial del contrato de concesion
no 007 del 13 de agosto de 2007; correspondiente al corredor
denominado “Girardot-lbagué-Cajamarca”.

2. D IPCIC

El Proyecto de Concesion Girardot — Ibagué - Cajamarca con una longitud aproximada de
144,47 Km., se enmarca dentro del departamento del Tolima y forma parte integrante del
Corredor wal Bogota ~ Buenaventura en las rutas 4004, 40TLC y 4003, las cuales comunican
los centros productivos del pais con el principal puerto de comercio exterior en Colombia.

El proyecto concesionado se encuentra dividido en siete tramos como se describe a
continuacién:

a) Tramo 1 Variante de Chicoral

Se denomina Variante Chicoral, es el sector comprendido entre la Interseccién San Rafael en
el PR 00+000 de la ruta 45 TLG y una nueva Interseccién denominada Chicoral, localizada
aproximadamente en el PR 18+000 de la ruta 4004.
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Tabla 2 Tramo 1
RADIOS
ANCHo | ANCHO ANCHO IIPO  DE | ANCHO PENDIENTES | DE
CALZADA | BERMAS | BERMAS | L/ o | ceoaon oo | MINIMA Y | CURVAS
INTERNAS | EXTERNAS MAXIMA MAX. Y
MIN.
235 -
- g
7.30 0.50 1.80 Doble 3.0 0,13%-7.0% | =002 m

Fuente: Contrato de Concesion N° 007 de 2007

El Tramo 1 Variante Chicoral se encuentra actualmente en Operacion y Mantenimiento. El
Acta de Inicio de Etapa de Operacion.

b) Tramo 2 Variante de Gualanday

Se denomina Variante Gualanday, es el sector comprendido entre la intersecciéon Chicoral,
localizada aproximadamente en el PR 18+000 de la ruta 4004 y una nueva Interseccion
denominada Gualanday, localizada aproximadamente en el PR 10+000 de la ruta 4004.

Tabla 3Tramo 2
ANCHO ANCHO ANCHO TIPO DE PENDlENTE ANCHO
TRAMO | caLzapa | BERMAS-| BERMAS-| o0 7ana | MAXIMADE | oepaRADOR
INTERNA | EXTERNA DISENO
o 1.80 Sencilla-
N2 7.30 unidireceional | 2 )

Fuente: Contrato de Concesion N° 007 de 2007

De la misma manera; cabe resaltar que en este tramo se llevaron a cabo dos proyectos de
gran envergadura gue son el viaducto y tinel de gualanday.

El corredor concesionado entrd en operacion en su totalidad el dia 01 de diciembre de 2014.

. Tanel Gualanday

El tdnel tiene un alineamiento longitudinal paralelo a la via Bogota-lbagué existente, a una
distancia de mas o menos 5§00 m al noreste.

Datos generales

. Longitud del tinel: 913.86 m.

Pendiente: 1.508 %.

Orientacién del tinel: N 65 - 71 W.

Altura promedio respecto al nivel medio del mar; 558 m.
Cobertura maxima: 226 m




d)

. pdigo: F-F-
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION | oo g0t GAD
GESTION ADMINISTRATIVA'Y e
PROCESO FINANCIERA Version: 001
fogncia Rackonaide | FORMATO | BS TV D oAD" | Fechas 1471112013
. Sentido de circutacién vehicular: Girardot — Ibagué (unidireccional).
. Fecha de inicio de la construccion del tinel: 6 de Marzo 2013.
. Fecha final de la excavacidn subterranea del tanel: 12 de Diciembre 2013.

e Viaducto Gualanday
El Viaducto tiene una longitud del orden de 602 m y altura méaxima sobre el cauce del orden
de 90m, y 10,9m de ancho de tablero. Se construyd por el sistema de voladizos sucesivos
utilizando la técnica de dovelas postensadas, en una viga cajon en concreto, apoyada sobre
dos estribos y cuatro pilas centrales.

Segunda Calzada Gualanday de [a Variante de Gualanday

Se denomina Segunda Calzada Gualanday entre Interseccidn Avispas e Interseccion
Gualanday al sector comprendido entre el PR 15+650 de la Ruta 4004 correspondiente a la
Interseccién Avispas y el PR 10+000 de la ruta 4004 una la Interseccién denominada
Gualanday, la cual operaria en el sentido Ibagué — Bogota.

» Viaducto Gualanday I
El viaducto consta de seis luces principales dos de 93, dos de 113 y dos de 128 metros de
longitud y dos voladizos exteriores de 45.25m cada uno, para un total de 758.5m de longitud
del puente entre ejes de estribos. La longitud total dei puente es de 760m a bordes externos
de estribos.

Este tramo se encuentra en Construccién y Operacion.

Tramo 3 Interseccion Gualanday — Glorieta Mirolindo (Ibagué)

El tramo 3 es el sector comprendido entre la Interseccién Gualanday, localizada
aproximadamente en el PR 104000 de la ruta 4004 y la Glorieta de Mirolindo,
aproximadamente PR 13+000 de la ruta 40TLC.

¢ Variante Ibagué ruta, 40TLC (interseccién Gualanday- inicio doble calzada |bagué)

« |bagué — Espinal, ruta 40TLC (Inicio doble calzada |bagué-glorieta Mirolindo
(Ibagué))

Tramo 4 Variante Espinal — Interseccién Gualanday

El tramo 4 es el sector comprendido entre el inicio de la Variante de Espinal (PR 37+800 ruta
4004) en el cruce de la ruta 4004 con la ruta 45 y la Interseccién Gualanday, en una longitud
aproximada de 28.4 kilémetros.
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Tabla4 Tramo 4
RADIOS
ANCHO g:g;gs ggg;gs TIPO DE | ANCHO PENDIENTE | DE
CALZAD | \ecns | Exrerna | CALZAD | SEPARADO | S MINIMA Y | CURVA
A s S A R MAXIMA S MAX.
Y MIN.
] 32,0 -
- oL _ a ]
7.30 0,5-1.80 Sencilla 2,0%-11,9% 810 m

Fuente: Contrato de Concesién N° 007 de 2007
El tramo se encuentra finalizado en su totalidad. Las actividades de intervencion en el tramo

Saon operacion y mantenimiento de la via.

Tramo 5 Ibagué - Cajamarca

Con una longitud de 40,0 kilémetros, el tramo inicia en la Glorieta Mirolindo PR 13+000 y
termina en la poblacién de Cajamarca en la PR 50+000 de la Ruta 4003. E| alcance de las
obras incluye el mantenimiento y operacion de las calzadas existentes.

Inicialmente para este tramo solo comprendia el mantenimiento, pero con el contrato adicional
N°. 1 al Contrato de Concesion N° 007 de 2007, se aprobd adicionarle la rehabilitacion a dicho
tramo.

Tabla 5 Tramo 5

ANCHO
CALZADA

ANCHO
BERMAS
INTERNAS

ANCHO
BERMAS
EXTERNAS

TIPO DE
CALZADA

ANCHQ
SEPARADOR

PENDIENTES
MINIMA Y
MAXIMA

RADIOS
DE
CURVAS
MAX, Y
MIN.

7.30-92

0,5-1,80

Sencilla

2,0% - 11,9%

18 -
1.138 m

Fuente: Contrato de Concesion N° 007 de 2007

f} Tramo 6 Variante de Picalefia

La Variante Picalefia tiene una longitud de 16.06 Km. Inicia en la denominada Interseccion a
nivel Buenos Aires PR 06+000 de la ruta 4004 (Espinal — Ibagué) y se desvia en direccion
occidental hasta el K 01+630 donde cambia de direccidn hacia el naroccidente buscando el
cruce con la via que conduce a Payande, donde se localiza |a interseccion a nivel del mismo
nombre en el K 02+450, luego continua en direccion paralela a la ruta 40, en el K 05+460
atraviesa la Quebrada Honda, en el K 12+400 inicia el sector B (Ramal Norte) en una
interseccién a nivel denominada Interseccidén Rodeo y finaliza empalmando en la interseccién
con la via a Rovira, antes del cruce sobre el Rio Combeima.
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La tipologia propuesta para este tramo es la de una doble calzada con seccién transversal de
dos carriles por calzada, con separador central de un ancho promedio de 6.0 m., con anchos
de carril de 3.65 m. y bermas internas de 0.50 m. y externas de 1.80 m. de acuerdo con fas
recomendaciones de [a Ley 105 de 1.993.

El tramo se encuentra finalizado en su totalidad. Las actividades de intervencion en el tramo
Son operacién y mantenimiento de la via (Tabla 6)

Tabla 6 Tramo 6

RADIOS
ANCHO Egﬁﬂgs Qgﬁﬂgs TIPO DE | ANCHO PENDIENTE | DE
cALzaD | BERMAS | BERVAS | CALZAD | SEPARADO | S MINIMA Y | CURVA
A 5 S A R MAXIMA | S MAX.
Y MIN.
0.25% - 247 -
7.30 0.50 1.80 Doble 3.0-6.0 2 oot e

Fuente: Contrato de Concesion N° 007 de 2007

Tramo 7 Variante Norte de lbagué

Con una longitud de 7,15 kildémetros, el tramo inicia en la Variante Picalefia PR 12+500 en
sentido nororiental, en la abscisa K 01+750 intercepta la via existente Bogota — Ibagué
mediante un cruce a nivel tipo glorieta denominado Interseccién Picalefia, continua al norte
cruzando miltiples cauces de agua, |a via al Aeropuerto Perales y el Rio Chipalo, buscando
finalmente empalmar al norte con la via que conduce al Salado y Honda.,

La tipologia propuesta para este tramo es la de una doble calzada con seccién transversal de
dos carriles por calzada, con separador central de un ancho promedio de 6.0 m., con anchos
de carril de 3.65 m. y bermas internas de 0.50 m. y externas de 1.80 m. Adicionalmente se
propone la construccion de retornos con capacidad para vehiculos pesados.

El Tramo 7 se encuentra en |la Etapa de Operacion y Mantenimiento (Tabla 7)

Tabla 7 Tramo 7

RADIOS
ANGHO g‘;gﬂgs g:g;gs TIPO DE | ANCHO PENDIENTE | DE
cALzAD | BERWES | BERMAS | CALZAD | SEPARADO | S MINIMA Y | CURVA
A s s A R MAXIMA | S MAX.
Y MIN.
7.30 0.50 1.80 Doble | 3.0-60  |025%-59% |24 = -
: : : 0-6, ' 9% | 7 0oom

Fuente: Contrato de Concesion N° 007 de 2007
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h) Informacién general estaciones de peaje

El proyecto cuenta con dos estaciones de peaje actualmente en funcionamiento:

Tabla 8 Estaciones de Peaje

- Nimero
.. Inicio en . iz Pago
Estacion operacion Coordenadas | Localizacién | Tramo dt_a electrénico
carriles
Tecnologia
REVy TAG
16enero | 4°18746.9'N | PR 9+500 Ruta 6 pasivo marca
Gualanday 2008 75°03'43.2" W 4004 3 (3 por sirit
’ sentido) tecnelogia
RFID, 2
carriles
Tecnologia
REV Yy TAG
7 ' 6 pasivo marca
. . 4°14°43.9" N PR 17+300 sirit
bre opme " i
Chicoral SR omor® | 74:52:49.9'W | Ruta 40048 gr‘]’;’éo) tecnalogia
RFID, 2
carriles

Las obras objeto de esta Concesion incluyen el siguiente alcance:

e Construccion de la Segunda Calzada Variante Gualanday entre Interseccion Avispas
e Interseccion Gualanday incluye el Viaducto Gualanday !
e Operacién y Mantenimiento de los 7 tramos.

Las cuales se ejecutan simultdneamente a la fecha del presente estudio.

Unidades Funcionales del Proyecto CONCESION GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA

El Proyecto corresponde a Girardot - lbagué - Cajamarca de departamento del Tolima,
ademas de la construccidn de la Segunda Calzada Variante Gualanday se tiene operacion y
mantenimientos de los (7) tramos {Tabla 10):

(a)

Tabla 9 Tramos en construccion

El Proyecto se encuentra dividido en los siguientes tramos :

. TIPO DE SENTIDO CALZADA (Km)
TRAMO | ACTIVIDAD | CARRETERA | CODIGO CALZADA DEL DOBLE| SENCILLA
TRAFICO
2 Construccién Segunda 40TLD | Sencilla |Unidireccional 4,44
4 onstrd Calzada 4004 Doble Bidireccionai 2,44

6
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Variante * ‘ ] '
Gualanday
Tabla 10 Tramos en Operacién
. mipo pe | SENTIDO | CALZADA (Km)
TRAMO| ACTIVIDAD |CARRETERA|CODIGO DEL
CALZADA| 1pirico |DOBLE|SENCILLA
Variante Doble con | Unidireccional
L Chicoral 66021 separador | por calzada 23,88
Variante . cy
2 Gualanday 40TLD Sencilla | Unidirecional 6,86
4,33
Variante Doble con | Unidireccional
Ibaguié 40TLC | separador | por calzada
1,41
3 r
Sencilla | Bidireccional 5,87
Sencilla | Bidireccicnal 5,09
lbag_ue N 4004 | Doble con |Unidireccional
Espinal 493
separador | por calzada
Opera_cic'fn y Ibagqusé - Daoble con | Unidireccional 0.65
4  |Mantenimiento Ezginl:ll 4004 | separador | por calzada '
Sencilla | Bidireccional 27,19
Clg'arca,' - 4003 | Sencila | Bidireccional 28,00
agué
40TLC Sencilla | Bidireccicnal 2,99
S - Dob! Unidireccional
lbagué 40TLC separador | por calzada 0.61
40TLC Sencilla | Bidireccional 9,61
Variante Doble con | Unidireccional
6 Picalena 40TLE separador | por calzada 1571
Doble con | Unidireccional
7 Ramal Norte | 40TLO6 separador | por calzada 7,34
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Los documentos modificatorios que posee el contrato principal (adicionales, otrosies etc, que
precisan el alcance del objeto, plazo, y/o valar del proyecto) son los que se ven en la Tabla

11:;

Tabla 11 Modificacion o ajustes al contrato

NOMBRE DEL
PROYECTO

No.
Contrat
0

Documento
que lo modifica

Modificacién y/o Ajuste

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 1
2008

Modificar “ALCANCE PROGRESIVO VARIANTE
PICALENA" del Apéndice E “ALCANCE
PROGRESIVO" del contrato de concesién
Modificar “ALCANCE PROGRESIVO
REHABILITACION MIROLINDO-CAJAMARCA*
del Apéndice E "ALCANCE PROGRESIVO” del
contrato de concesion

GIC

007 DE
2007

MODIFICACION
No 1
2008

Modificar y complementar el esquema de
adquisicion de predios, establecido en el contrato
de concesién No. 007 de 2007

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 2
2008

Modificar "ALCANCE
VARIANTE PICALENA” del Apéndice E
“ALCANCE PROGRESIVQO" del contrato de
concesion, modificacidn del numeral 4 de la
CLAUSULA PRIMERA con respecto al Otrosi No.
1 del 12 de Febrero de  2008.
Modificar “ALCANCE PROGRESIVO
REHABILITACION MIROLINDO-CAJAMARCA”
del apéndice E'ALCANCE PRQOGRESIVO” del
contrato de concesion, se modificd el numeral 4
de la CLAUSULA PRIMERA con respecto al
Otrosi No. 1 del 12 de Febrero de 2008,

PROGRESIVO

GIC

007 DE
2007

CONTRATO
ADICIONAL No
1
2008

Madificacion

CLAUSULA PRIMERA: activar obras de aicance

pr ngreswo el apéndice E
USULA SEGUNDA la adicién de obras al

contrato

CLAUSULA TERCERA: Alcance basico del

contrato, sefalado en el apéndice A,

CLAUSULA CUARTA: Contraprestacion

CLAUSULA QUINTA: Ingreso  esperado

CLAUSULA SEXTA: Obras de construccion,
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rehabilitacion y mejoramiento
CLAUSULA SEPTIMA: Aportes de recursos a la
subcuenta de predios
CLAUSULA OCTAVA: Aportes de recursos a la
subcuenta de interventoria
CLAUSULA NOVENA: Apéndice A “ALCANCE
DEL PROYECTO"
CLAUSULA DECIMA: Hitos de construccién y
metas de cumplimiento
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: Modificar el
primer paragrafo del numeral 1,88 “Definiciones’
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Modificar en
términos vigentes las garantias constituidas en lo
previsto en la Clausula 28 * Garantias”.

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 4
2009

Precisar el alcance del numeral 2,3 subnumeral 6
Apéndice A, para efectos de definir las
aclividades que se realizaran en la via existente
desde la Glorieta Mirolindo - Glerieta Monumento
a la Muasica - Retén Salado (PR4+0190 al
PR4+0480).

GIC

007 DE
2007

CONTRATO
ADICIONAL No
2
2009

Construccion de las actividades de elaboracion de
los estudios, disefios del nuevo Puente
Cajamarca ubicado en el PR50+1080 de la
carretera Armenia- la linea -lbagué (Ruta 4003)
dei departamento de Tolima.

GIC

007 DE
2007

OTRQOSI NO. 5
2010

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el numeral 17,3
en la Clausula 17 del contrato de concesion 007
de 2007, para efectos de precisar la ubicacién del
peaje Chicoral,
CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el numeral
4.1.3.3 del Apéndice B del contrato de concesion
007 de 2007, para efectos de definir la
oportunidad en la cual entra en operacion la
estacion de pesaje fija en el peaje de Gualanday.
CLAUSULA TERCERA: Modificar el numeral
4.2.1 del Apéndice B del contrato de concesion
007 de 2007, en el sentido de precisar la
oportunidad en que se pondran en
funcionamiento las areas de  servicio.
CLAUSULA CUARTA: Modificar el numeral 4,3
del Apéndice B de! contrato de concesion No. 007
de 2007, para efectos de precisar que el centro de
control y operacién de la Variante Chicoral estara
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en funcionamiento en forma previa a la entrada en
operacién de dicha Variante.
CLAUSULA QUINTA: Garantias.

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 1
AL CONTRATO
ADICIONAL NO.

2
2011

Clausula Segunda del Contrato Adicional No. 2, el
total de meses para la construccién del puente
Cajamarca queda en 27 meses.

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 6
2013

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la clausula
séptima del contrato de concesion N° 007 de
2007, la Etapa de Construccidn del Tramo 2
finalizara e! 30 de noviembre de 2014, fecha limite
para culminar la construccion de las obras
correspondientes al Tanel y el Viaducto de
Gualanday,

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar las clausulas
Séptima, numeral 7.3 del contrato de concesidn
N° 007 de 2007 y sexta adicional N° 1 del 22 de
agosto de 2008, prorrogar el plazo para la
gjecucion de las obras del Trayecto 2 — Variante
Gualanday, hasta la fecha de culminacion del
Tanel y el Viaducto Gualanday, a mas tardar los
dias 2 y 30 de noviembre de 2014,
respectivamente.

CLAUSULA TERCERA: Modificar el Apéndice 2 —
Alcances del Proyecto del contrato de concesidn
N° 007 de 2007, numeral 2.7 hitos de construccion
y metas de cumplimiento, hito N° 2, modificado
por el contrato adicional N° 1 del 22 de agosto de
2008, estableciendo nuevos hitos y metas de
cumplimiento para la ejecucién de las obras del
tinel y el viaducto de  Gualanday.
CLAUSULA CUARTA: El concesionario se obliga
a reconocer y pagar a la Entidad, el valor del
desplazamiento de la inversién generado porlano
gjecucion, dentro del plazo inicialmente acordado
en el contrato de concesién N° 007 de 2007, de
las obras de! Tunel y el Viaducto de Gualanday.
CLAUSULA QUINTA: Forma de pago del
desplazamiento de la inversion.
CLAUSULA

SEXTA: Modificar las pdlizas.

10
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CLAUSULA PRIMERA: Modificar "ALCANCE DE
LOS TRABAJOS POR TRAMOS Y
OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO",
Subnumeral 2,4 TRAMO 4, Inciso 5 del Apéndice
A, con el fin de garantizar bidireccionalidad entre
interseccion Chicoral PR18+500 e Interseccidn
Gualanday PR10+000.CLAUSULA SEGUNDA:
para garantizar  bidireccionalidad entre
Interseccién Chicoral e Interseccidn Gualanday,
el CONCESIONARIO se obliga para con la ANI a
realizar las siguientes actividades: OBRA A -
Restitucion de la bidireccionalidad entre
Interseccién Chicoral- Interseccién Las Avispas,
(Conectante en la Interseccion Chicoral hacia
Gualanday) e Implementacién de la sefializacion
vertical y horizontal entre la interseccién de
Chicoral - La Interseccion Las Avispas.OBRA B -
Disefiar € Implementar la sefializacion vertical y
horizontal entre el puente Gualanday y el Alto de
Gualanday para eliminar el tercer carril entre
Puente de Gualanday y el Alto de
007 DE | OTROSI NO. 7 | Gualanday.CLAUSULA TERCERA:  El
2007 de 2013 CONCESIONARIO se obliga a elaborar
gstudios, disefios e implementacion de obras en
conectante Chicoral, asi como a elaborar disefios
e implementacion de sefializacion horizontal y
vertical entre tramos: Interseccién Chicoral -
interseccién Las Avispas y Puente Gualanday -
Alto de Gualanday.CLAUSULA CUARTA: El valor
de obras de que tratan las Clausulas Segunda y
Tercera del Otrosi, se entendera abonado al valor
total del desplazamiento de inversién acordado
por las Partes en el Otrosi No. 06 al Contrato de
Concesién.CLAUSULA QUINTA: El valor de
estudios, disefio, construccion, instalacion y
mantenimiento a que se refieren las clausulas
Segunda y Tercera del presente Otrosi, es de
($433.476.465).CLAUSULA SEXTA: Se deducira
de la suma del saldo a favor de la AN! en el
Proyecto Concesion GIC, que corresponde a la
suma de ($10,548.739.464) expresados en pesos
de 2004 a febrero de 2013, de la manera que se
regula en metodologia establecida en la
CLAUSULA QUINTA del otrosi No 6 al contrato

GIC
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de concesion. Al aplicar la citada metodologia, se
obtiene que el valor a deducir del saldo a favor de
la ANI en el Proyecto de Concesidn GIC, asciende
a la suma de ($279.168.760).CLAUSULA
SEPTIMA: ACTUALIZACION DE LA CLAUSULA
4 DEL OTROS[ N°6 AL CONTRATO DE
CONCESION: Una vez deducidos los valores
correspondientes a las obras a realizar mediante
la presente modificacion, el valoer del
desplazamiento de Ja inversidbn por no
construccién oportuna del Tunel y Viaducto de
Gualanday corresponde a suma
($10.269.569.704) de  DICIEMBRE DE
2004.CLAUSULA OCTAVA: PLAZOQ: El plazo
para enfrega de las obras es. OBRA A serd hasta
el quince (15} de diciembre de 2013. OBRA B sera
de treinta (30) dias calendario contados a pariir
del primero (1°) de noviembre de 2014 y hasta el
treinta (30) de noviembre de 2014.CLAUSULA
NOVENA: Modificar las garantias del Contrato
de Concesién.

GIC

007 DE
2007

OTROSI NO. 8
2014

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el numeral 1.6
de la Clausula 1. DEFINICIONES, del Contrate de
Concesion No. 007 de 13 de agosto de 2007, 1a
cual quedara asi:
1.6. "Amigable componhedor'. Se entendera
como e] mecanismo de solucion de controversias
facultado para dirimir cualquier conflicto derivado
de aspectos financieros, técnicos y/o legales, o
discrepancias que surjan con ocasion de la
celebracion, interpretacién, ejecucion,
terminacion y liquidacion de este Contrato, que no
haya podido ser dirimida directamente por las
Partes, en los términos de CLAUSULA 57 de este
Contrato.

El Amigable Componedor sera designado de
cohformidad con lo sefialado en la CLAUSULA 57
de este Contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el Numeral 4,3
de la clausula 4, denominada "INICIACION DE
LA EJECUCION DEL CONTRATOQ" del Contrato
de Concesién No. 007 de 13 de agosto de 2007,

12
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ia cual quedara asi:
4.3. Los amigables Componedores se designaran
de conformidad con o convenido en la
CLAUSULA 57.
CLAUSULA TERCERA: Modificar la Clausula 57.
SOLUCION DE CONTROVERSIAS del Contrato
de Concesién No. 007 del 13 de agosto de 2007.
CLAUSULA CUARTA: Toda referencia o
enunciacién que se haga en el Contrato de
Concesion No. 007 del 13 de agosto de 2007
referente a Amigable Composicién y Tribunal
de Arbitramento debera considerarse conforme a
las modificacicnes contenidas en el presente
otrosi.

CLAUSULA QUINTA: Las cladusulas vy
condiciones del Contrato de Concesidn, con sus
Anexos, QOtrosies, Actas de
Entendimiento y Adicionales no modificados por
el presente documento, permanecen vigentes.
CLAUSULA SEXTA: El Concesionario se obliga a
modificar las garantias de! Contrato de Concesion
No. 007 de 2007, de acuerdo con el contenido y
las estipulaciones del presente Otrosi.

GIC

007 DE
2007

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: El
Concesionario se obliga a la elaboracidn de los
Estudios y Disefios a Fase [l de la segunda
calzada entre la interseccién Chicoral y la
interseccion Gualanday del Proyecto Girardot —
Ibague - Cajamarca.
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: El
Concesionario ejecutara las actividades descritas
en la Clausula Primera en un plazo de 2 meses,
contados a partir de la aprobacion de la garantia
Unica de cumplimiento.
CLAUSULA TERCERA: VALOR: El valor de los
Estudios y Disefios Fase Il de la segunda calzada
es de $260.248.067.
CLAUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO: El
valor de los Estudios y Disefios Fase Il de la
segunda calzada entre la interseccion Chicoral y
la interseccion Gualanday del Proyecto Girardot
- Ibagué Cajamarca, se entendera abonado al
valor total del desplazamiento de la inversion
acordado en el Otrosi No. 06 del 10 de julio_de

OTROSI NO. ¢
2014

13
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2013 al Contrato de Concesién No. 007 de 2007.
CLAUSULA QUINTA: No implica una
modificacidon al esquema de asignacién de
riesgos del Contrato.
CLAUSULA SEXTA: GARANTIAS: Dentro de los
cinco 5 dias siguientes a la suscripcién del Otrosi,
el Concesionario deberd modificar o constituir
para aprobacién de la ANI, la Garantia Unica de
Cumplimiento a favor de entidades estatales.

007 DE

GIC 2007

OTROSI NO. 10
2014

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: Ejecutar las
siguientes actividades:
1. Estudios y disefios a nivel Fase |l para
construccién de las obras de la segunda caizada
del tramo 2 entre la Interseccion Chicoral y la
Interseccion Gualanday del Proyecto Girardot —
Ibague - Cajamarca.
2. Gestidn Social y ambiental requerida para la
ejecucion de la obra.
3. Gestidén y adquisicién de los predios requeridos
para la ejecucion de la obra.
4, Construccién de las obras correspondientes a
la  segunda calzada del tramo 2
5. Operacion y mantenimiento de la segunda
calzada hasta el 31 de diciembre de 2021.
CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO: El
Concesionario ejecutara las actividades descrita
dentro de los siguientes plazos:
« Ingenieria de detalle o Fase Il - 6 meses a partir
de la suscripcion del otrosi,
+ Construccidn de las obras de la segunda
calzada, incluida la gestion predial, social,
ambiental y demas actividades conexas — 4 afios
y 6 meses, a partir del vencimiento del plazo para
la entrega de los estudios y disefios en Fase Il
+ Operacién y mantenimiento de la segunda
calzada del tramo 2 — a partir de la entrega de |a
misma y hasta el 31 de diciembre de 2021.
CLAUSULA TERCERA: VALOR: $
66.273.303.942 — Valor maximo de las obras,
sujeto a valor resultante de los estudios de detalle
o Fase lll. (Por sustitucion de obligaciones). No
aumenta el ingreso esperado.
CLAUSULA SEXTA. Modificar fla Clausula 3 -

14
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Término de Ejecucion — del Contrato de
Concesion, en el sentido de establecer que el
término de ejecucién del Contrato se extendera
hasta el 31 de diciembre de 2021.
CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS:
Modificar o constituir para aprobacion de la AN,
la garantia Unica de cumplimiento a favor de
entidades estatales.

GIC

007 DE

2007

OTROS! NO. 11
2015

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la Clausula
Tercera del Otrosi No. 10 de 11 de noviembre de
2014

GIC

007 DE

2007

OTROSI NO. 12
2016

Modificacion Numerales 3,2,3,3,3,4 y 3,5 del
Capitulo Il del Apéndice B “Especificaciones
Técnicas de Operacidn, Mantenimiento vy
Servicios al Usuario”
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CONCESION GIRARDOT-IBAGUE-CAJAMARCA

llustracion 1. Localizacidn
T S e 2t K "_'lf

S CUNDINAMARC“;E‘“
RN !

Fuente GOOGLE IMAGENES

INFORMACION GENERAL DEL PROCESO LICITATORIO CORRESPONDIENTE AL
PROYECTO

El proyecto objeto de la contratacion de interventoria al que se refiere este documento (Tabla
12), sera identificado como se describe a continuacion:

CONCESION GIRARDOT-BAGUE-CAJAMARCA

Tabla 12 Datos Generales

’ _Contrato de Concesmn N — __ . _ 1007 del 13 de Agosto-2007
. Valor del Contrato de Concesmn . _ _.1$333.200.000.000 (Dic-2004)
Presupuesto Oficial Contrato de Interventoria ' $ 14.804.704.243 (Ene-2018)
_Etapa Preoperativa | Fase Construccion (meses) | 18
| . Fase Operacion Y |
: Etapa Operativa Mantenimiento (meses) | 44

3. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD DEL CONTRATO A
CELEBRAR

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en cumplimiento de sus funciones tiene a su

cargo la Estructuracion y la Gestidn Conitractual, Técnica, Legal y Financiera de todos los

proyectos de concesion de infraestructura que a nivel nacional se constituyan en obras de

interés pablico y mejoren las condiciones de la prestacion efectiva de los servicios en cabeza
del Estado.

Dentro de las funciones generales a cargo de |a Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, de

conformidad con el No. 15 del Articulo 4° del Decreto 4165 del 3 de Noviembre de 2011, se

encuentra la de “Ejercer las potestades y realizar las acciones y actividades necesarias para

garantizar la oportuna e idonea ejecucion de los confratos a su cargo y para proteger el

interés publico, de conformidad con la ley", en el No. 16 del mismo articulo: “Supervisar,

evaluar y controlar el cumplimiento de la normatividad técnica en los proyectos de concesion
16
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u otras formas de Asaciacién Poblico Privada a su cargo, de acuerdo con las condiciones
contractuales”, y en el No. 17, la de: “Realizar la medicion y/o sequimiento de las variables
requeridas en cada proyecto para verificar el cumplimiento los niveles de servicio y demas
obligaciones establecidas en los contratos de concesion u ofras formas de Asociacion Publico
Privada a su cargo”.

La Agencia Nacional de Infraestructura en cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 83 de
la Ley 1474 de 2011, tiene la obligacion de vigilar la correcta ejecucion de los contratos de
concesién a su cargo, en atencién a que dichos confratos de concesidn por su naturaleza
son particularmente complejos y extensos, y suponen un conocimiento especializado, la
Agencia considera necesario que el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contable
y juridico de estos dichos contratos sea adelantado por parte de una persona natural o
juridica que sera contratada para tal fin.

El Instituto Nacional de Concesiones - INCO, en cumplimiento de su obligacion legal de hacer
vigilancia al Contrato de Concesion No 007-2007, asi como a los contratos que contemplan
obras complementarias, suscribié No 092 de 2012 con la firma CONSORCIO
INTERCONCESIONES, el cual esta préximo a su fecha de terminacién y como quiera que el
contrato de concesion se encuentra en etapa de construccion y/o operacidn se hace
necesario que el contrato de concesidn continuie contando labores de interventoria.

La entidad puede satisfacer esta necesidad de seguimiento y control especializado de todas
las actividades del concesionario mediante la apertura de un Concurso de Méritos que permita
la ejecucién de un contrato que tenga como Objeto realizar la INTERVENTORIA QUE
INCLUYA PERO NO SE LIMITA A LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA,  OPERATIVA, PREDIAL vy
SOCIOAMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONCESION No. 007 DE 2007, PROYECTO DE
CONCESION VIAL “GIRARDQT - IBAGUE - CAJAMARCA", y sus respectivos contratos
adicionales.

4. OBJETO, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACION DEL CONTRATO A REALIZAR

4.1 OBJETO

Realizar la Interventoria integral que incluye pero no se limita a la Interventoria Técnica,
Econdmica, Financiera, Contable, Juridica, Administrativa, Operativa, Medio Ambiental y
Socio Predial del Contrato de Concesién No 007 de 2007 y demas documentos que lo
modifiquen, adicionen o complementen para la concesion Girardot — Ibagué — Cajamarca
cuyo objeto es “Realizar Estudios y disefios definitivos, gestidn predial, gestién ambiental,
gestidn social, financiacion, construccion, mejoramiento, rehabilitacién, operacion vy
mantenimiento de! proyecto de concesion vial “Girardot — ibagué — Cajamarca’.

4.2 ALCANCE DEL OBJETO
El alcance del Contrato de Interventoria se detalla en el Anexo 4 “Metodologia y Plan de
Cargas de Trabajo para el Desarrollo del Contrato de Interventoria”, que la Agencia Nacional
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de Infraestructura suministrard para el proceso de contratacién; adicionalmente seran
establecidas en los pliegos de condiciones, en la minuta de Contrato de Interventoria, en el
Contrato de Interventoria suscrito por las partes y aquellas que se encuentren a cargo del
interventor en el Contrato de Concesidn, sus medificaciones, Apéndices y Anexos. Sin
perjuicio de lo anterior, a continuacion se detallan las obligaciones basicas del proponente

v Qbligaciones Esenciales:

(1) Gestion Administrativa: El interventor debera realizar los procesos y actividades
para la gestion administrativa del Contrato de Concesidn y del Contrate de Interventoria, que
pudieran implicar interaccion con el concesionario y/o la Agencia Nacional de Infraestructura.
Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinacion y comunicacién eficiente
con estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de informacién de forma oportuna y
organizada, la digitalizacién de correspondencia y documentacion del proyecto, la recepcion
y verificacion de informes, entre otros.

(ii) Gestion Teécnica: El interventor realizara los procesos y actividades relacionadas a
la inspeccion de la canstruccion de la segunda calzada de Viaducto de Gualanday, verificacion
de la adecuada operacion y mantenimiento del corredor con la medicidn de indicadores
incluido medicién de indice de estado, y deflectometria, pruebas, evaluacién y verificacion de
procedimientos, intervenciones y desempeiio del Concesionario en el area técnica durante las
diferentes etapas del Contrato de Concesidn, asi como durante la terminacion y liquidacion
del Contrato de Interventoria.

(iii) Gestién Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision
y control del manejo financiero del Contrato de Concesion entre el Concesionario y la
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA incluyendo la revisién y seguimiento del
manejo de recursos a traves de la fiducia establecida para el respectivo Contrato de
Concesidn. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa de liquidacién, adelantara
todas las acciones e insumes necesarios para la liquidacion definitiva, objeto de esta
Interventoria e informar a la Agencia Nacional de Infraestructura sobre dichas acciones e
insumos incluyendo la revisidn y concepto sobre la inversidn realizada con sus soportes,
revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la reversion se presenten en caso
de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las obligaciones
contractuales en materia econémica y financiera, Ademas de la elaboracidon de los formatos
que para el proceso de liquidacidn que ia Agencia solicite, incluye la realizacion de los
procesos y actividades relacionadas con la supervision del area econdmica del Proyecto.

(iv) Gestion Juridica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la
aplicacion y cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el
respectivo Contrato de Concesidn, asi como apoyar a la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrolio dei
contrato.
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v) Gestion Econémica: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la
supervision del area econdmica del Proyecto.
{vi) Gestién Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la

coordinacion de las diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las
obras, programas y medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental, planes de
manejo ambiental, programas de adaptacién de las guias de manejo ambiental y
requerimientos ambientales, entre otros, sean implementadas para minimizar los impactos
ambientales negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las
directrices que sobre la materia dicten las Autoridades Ambientales.

{vii) Gestion Social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones sociales contenidas en el
Contrato de Concesién. Incluye, entre otros aspectos, la verificacion del cumplimiento en la
ejecucion de los instrumentos de gestion social establecidos en dicho Apéndice, [as leyes en
materia de atencién al usuario, seguimiento del tramite que da el Concesionario a peticiones,
guejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social de la concesidn y de
las medidas sociales establecidas en los planes de manejo ambiental, al desarrollo de
consultas previas a comunidades étnicas, en los casos que se requiera, a la formulacion e
implementacién de planes de reasentamiento poblacional y en general, la verificacion del
cumplimiento de las obligaciones sociales estipuladas en el contrato y sus apéndices y de la
aplicacion de la "Ley Aplicable”.

(viii) Gestién Predial: Realizar los procesos y actividades enfocadas en el control y
vigilancia técnica, juridica y social de la gestion que adelanta el Concesionario para la
adquisicion de las &reas requeridas para la ejecucion del Contrato de Concesion, mediante la
vigilancia del cumplimiento normativo y contractual oportuno en la materia y control de fa
gestion predial. Teniendo en cuenta gue, para los tramos en operacién y mantenimiento por
parte de la concesionaria, no se ha efectuado la entrega de la gestion predial culminada
satisfactoriamente a esta Agencia, asi como de la subcuenta predial, es necesario que la
Interventorfa, a través de su equipo predial revise la totalidad de carpetas de predios
adquiridos y en proceso para cada tramo, de acuerdo con el apéndice predial vigente para el
proyecto y revisar y validar los pagos efectuados a través de dicha subcuenta. En caso de
encontrar diferencias, preparar la documentacion técnica, juridica, financiera y demas
documentos necesarios, para adelantar los tramites requeridos a través de mecanismos
idéneos que permitan la culminacion del proceso de gestion predial del proyecto para las
partes.

(ix) Gestién de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el
cumplimiento por parte del Concesionario de las obligaciones relacichadas con la consecucion
y mantenimiento de los seguros, pélizas y garantias exigidos para el Contrato de Concesion,
verificando entre otros la correcta y oportuna expedicion de las mismas, validez juridica y
vigencia, segun lo prevé el correspondiente Contrato de Concesion.
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(x) Gestion de Riesgos: Disefiar e implantar un sistema dedicado a la identificacion y

previsién de los principales riesgos asociados con el Contrato de Concesidn, que permita
prever, organizar y realizar acciones frente a la posibilidad de materializacion de riesgos y
minimizacién de impactos, que pudieran poner en riesgo la viabilidad y buena ejecucion del
Contrato de Concesién.

Se debe realizar seguimiento periddico a los riesgos del proyecto, e informar oportunamente
cualquier alerta que pueda llevar a la materializacion de riesgos asignados tanto al pablico
como al privado. Debera revisar mensualmente la matriz de riesgos del proyecte que se
encuentre vigente, analizar de forma cualitativa, para todas las areas los tipos de riesgos y
analizar ta probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre el costo, y hacer seguimiento a las
situaciones que puedan materializar alguno o algunos de los riesgos descritos o nuevos
identificados por la interventoria acorde con el avance del proyecto, proponer accicnes para
su mitigacion. Esto con el fin de apoyar la reduccion, mitigacion y contral de situaciones gue
afecten la ejecucion del proyecto y sus costos.

(xi) Gestidn de Aforo y Recaudo: Realizar los procesos y actividades relacionadas con
la revision y control del aforo y auditoria del Conirato de Concesién, incluyendo, entre otros,
la revisidn de informes de aforo, la implementacion de sistemas filmicos para verificacién de
transito y la ejecucién de conteos de trafico.

(xii) Gestion Contable: Mantener al dia la contabilidad del contrato en términos de
recursos invertidos, recursos por invertir, y comparacién con el presupuesto del contrato,
aprobar o rechazar las érdenes de pago presentadas por el contratista, y darles tramite dentro
de la entidad en caso de aprobatlas, velar por el cumplimiento de los compromisos financieros
del contrato a cargo del concesionario, establecer el valor de la inversion privada, decumentar
idénea y oportunamente los registros contables pertinentes, informar sobre los recaudos de
las tasas, suministrar a la Agencia con oportunidad todos los soportes y formatos requeridos
para ia actualizacion contable de la Entidad en los términos que la misma defina, revisar los
libros de contabilidad del contratista y requerirle la informacién que sobre este aspecto estime
conveniente y necesaria, en caso de que el ¢contrato de concesion lo permita.

(xiii) Gestion de Calidad: Coordinar el sistema de Gestion de Calidad de la Interventoria
con los procesos de la Agencia Nacional de Infraestructura para prever, organizar y realizar
acciones coordinadas que permitan la buena ejecucién del Contrato de Concesidn.

4.3 LA IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR
4.3.1 Tipo de Contrato:

De acuerdo a lo establecido en el articulo 32 numeral sequndo de la Ley 80 de 1993, son
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra
o de proyectos, direccidn, programacion, y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos.
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Esta contratacion se adelantard en la modalidad de Concurso de Méritos.

De conformidad con lo dispuesto en el Paragrafo 3 del Articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, fa
Interventoria consistira en el “seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato
realice la persona natural o juridica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la
complejidad o extension del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo
encuentre justificado y acorde con la naturaleza del contrato principal, podré contratar el
seguimiento administrativo, técnico, econémico, financiero, contable, juridico del objeto o
contrato dentro de la Interventoria”.

4.3.2 Plazo de Ejecucién del Contrato:

El plazo del contrato es de cuarenta y cuatro meses (44) meses contados a partir de la fecha
en que el Vicepresidente de Gestidn Contractual imparta la orden de Inicio; la etapa de
Construccion y Operacién y Mantenimiento se estan ejecutando simuitaneamente.

En atencidn a la naturaleza accesoria del Contrato de Interventoria, los plazos estipulados
obedecen a la Etapa Preoperativa (Construccion) y Operativa del Contrato de Concesion, tal
como se muestra en la siguiente tabla, que tiene el caracter de ser el contrato principal, sin
perjuicio de que las gestiones de la interventoria deberan adelantarse hasta la reversion y
liquidacion del contrato de concesidn en caso de que ello sea necesario.

Tahla 13 Plazos

Plazos
Etapa Preoperativa Etapa Operacion y
Proyecto Fase Construccion Mantenimiento
(mes) (mes)
CONCESION
GIRARDOT-IBAGUE- 18 44
CAJAMARCA

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, para fines de claridad se precisa que el
Centrato de Interventoria se iniciara en con la firma del acta de inicio de ejecucion.

Acta de Inicio de Ejecucion. Para iniciar ta ejecucidn de este Contrato se requerira que las
Partes suscriban el Acta de Inicio de Ejecucion de la Interventoria, lo cual se realizara una vez
se cumplan todas y cada una de las condiciones enunciadas en los siguientes numerales:

« Aprobacién de la Garantia Unica de Cumplimiento y la Péliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual previstas en este documento.
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» Haber entregado una certificacion emitida por su revisor fiscal o por su representante
legal, en los términos del inciso segundo y el pardgrafo 1° del articulo 41 de la Ley
80, modificados por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en la cual se acredite que
el Interventor (y cada uno de sus miembros, cuando el Interventor sea un Consorcio
o Unidn Temporal) se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos
al sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y cajas
de compensacidn familiar, cuando corresponda, de sus empleados y del personal
contratado para efectos de la ejecucion del presente Contrato.

» Laaprobacion por parte de la Agencia del siguiente personal a) Director de! proyecto
o Director de Interventoria, y b) Subdirector Técnico.

» Haber entregado el presupuesto desagregado de su oferta economica, el cual
debera contener el personal con sus dedicacicnes y la discriminacion del item “Otros
Costos Directos”, basados en las condiciones establecidas en los Anexos 4 y 10 del
proceso de seleccion,

4.3.3 Lugar de Ejecucion

Se enmarca dentro del departamento del Tolima y forma parte integrante del Corredor vial
Bogota — Buenaventura en las rutas 4004, 40TLC y 4003, el cual comunica los centros
productivos del pais con el principal puerto de comercio exterior en Calombia.

Geograficamente se encuentra ubicado en el centro occidente del pais, conforma la unién e
integracién de! trafico del largo recorrido proveniente del centro del pais, por el tinel de la
Linea, hacia el departamento de Quindio, Valle del Cauca y el puerto de Buenaventura.

El Interventor se compromete a que como minimo el personal técnico y de operaciones que
de conformidad con lo establecido en el presente Contrato y en la Propuesta tenga una
dedicacion exclusiva y de tiempo completo, deberan estar ubicados en la zona en donde se
llevan a cabo la etapa de Construccion, Operacidn y las Obras de Mantenimiento del Contrato
de Concesidn correspondiente, de acuerdo a la etapa en la cual se encuentre el contrato de
concesion, para lo cual el Interventor dispondra de los recursos fisicos necesarios. En caso
que por la gjecucion de la concesién objeto de interventoria se requiera una mayor dedicacion
del personal referido, el Interventor se compromete a asignar y dedicar efectivamente dicho
personal en los tiempos adicionales que sean necesarios, a efectos de realizar un adecuado
e integral control y seguimiento del contrato de Interventoria

4.3.4 Presupuestoy Forma de pago:

El presupuesto del presente proceso de seleccion, se fija en la suma de CATORCE MIL
OCHOCIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y TRES PESOS ($14.804.704.243) CONSTANTES DE ENERO DE 2018
incluido el IVA.

(a) El valor anterior corresponde a un precio giobal fijo ofertado en virtud del cual el

Interventor se obliga a ejecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones

descritos en el Contrato y en los documentos del proceso. Las Partes aceptan que la
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discriminacién del presupuesto que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio
no implica que el presente Contrato se haya acordado a precios unitarios, 0 que deban
reconocerse obligaciones por concepto de gastos rembolsables, tampoco implicara que le sea
reconocida cualquier variacién en los precios o en la cantidad de unidades ofrecidas en la
Propuesta.

La discriminacion de precios que debe entregar el interventor para la firma del acta de inicio,
sélo sera tenida en cuenta y utilizada para adelantarse pagos parciales, asi como las labores
de liquidacion de presentarse una terminacion anticipada del contrato, caso en el cual se
pagaran y reconoceran los servicios efectivamente prestados, costos de personal y los items
de otros costos hasta la fecha de terminacidn, Unicamente al valor establecido en dicha
discriminacion,

(b) E| valor mencionado en el literal (a) anterior tendra la siguiente discriminacion por
etapas:

Tabla 14 discriminacién por etapas
Etapa Preoperativa Etapa Operacién y
Fase Construccidn Mantenimiento

$ 2.364.259.540 $ 12.440.444.703

(c) Sin perjuicio de lo anterior, la cuota fija mensual se determinara en pesos constantes
de enero 2018, tomando como base el valor global fijo del Contrato de interventoria ofertado
por etapa y/o fase dividida por el nmero de meses correspondiente.

(d) Ei pago mensual que debe hacerse como retribucién a las labores de interventoria,
una vez adelantado el tramite pertinente, estan condicionados a [a previa aprobacion que haga
la Agencia de los informes, diagnésticos o productos que deba presentar el Interventor a la
Agencia durante el correspondiente periodo mensual y a la presentacion de las certificaciones
de los pagos de aportes parafiscales. Siempre que el Interventor tenga derecho a recibir el
Pago en los términos del presente Contrato, se pagara la cuota mensual con cargo a la
Subcuenta Interventoria y Supervision constituida para tal fin en el Fideicomiso que maneja
los recursos del Contrato de Concesidn, de acuerdo con las condiciones pactadas en esa
clausula.

(e) La Agencia tendra un plazo maximo de hasta dos (02) meses a partir de que se
cumplan las condiciones para llevar a cabo los tramites pertinentes y dar las instrucciones
necesarias para el pago del Interventor ante la Fiduciaria que maneja el Fideicomiso del
Contrato de Concesién. Para los pagos que se realicen a través de la Fiduciaria, el Interventor
debera expedir factura a nombre del Patrimonio Auténomo en la que se administren los
recursos del Proyecto de Concesion. Durante el tiempo del tramite hasta la fecha efectiva de
pago no le seran reconccidos intereses de alguna indole al Interventor, quedando el pago de
la Uitima cuenta supeditado a la aprobacién del informe final de Interventoria y a la firma y
perfeccionamiento del acta de liquidacion.
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{f) 3in perjuicio de lo anterior, en el evento en que una vez suscrita el Acta de Inicio del

Contrato de interventoria y durante el término de ejecucién, no se encuentre aprobada la
totalidad del Equipo de Trabajo minimo requerido en el Plan de Cargas y en la Hoja de Datos,
o no estuviere disponible para la ejecucion del contrato, el pago mensual se reducira en la
proporcion equivalente al Equipo de Trabajo que no haya sido aprobado por la ANl y por los
servicios que no se hayan prestado durante el periodo a retribuir, tomando como bhase el
presupuesto desagregado el cual debera ser entregado por el Interventor para la firma del
Acta de [nicio. La reduccion de Ia retribucion de que trata el presente literal, no impedira la
imposicion de multas y sera aplicada en les términos de todo el contrato.

(g) Los valores sefialados en el literal (c) anterior se expresan en Pesos constantes de
enero 2018, por lo que se actualizaran teniendo en cuenta la variacién del IPC publicado por
el DANE, para el momento del pago. En la fecha de facturacién por parte del Interventor deben
ser indexados conforme con la siguiente férmula;

!PC(n m)
Cuotam .y = Cuota W — 2T
0Ll (n,m) (Enef2018) * 7 PCione/2018)
Donde:
Cuotapm* Valor del pago en el mes “n" a ser realizado al

Interventor en el respectivo ano calendario “m”.

Valor del pago mensual a ser realizado al Interventor,

Cuotagnerzore; expresado en Pesos constantes de enero de 2018.

IPC del mes “n” de pago de cada respectivo afio

IPC @.m) calendario “m” publicado por el DANE,

IPC (ener2ovs) | IPC de enero de 2018 publicado por el DANE.

El primer y titimo pago se realizara de acuerdo al nimero de dias reales del mes de ejecucion
del Contrato de interventoria, es decir, sera proporcional a los dias ejecutados teniendo como
base mes de 30 dias.

Control y seguimiento: El control y seguimiento de la ejecucion del contrato, sera ejercida por la
Vicepresidencia de Gestion Contractual de la AGENCIA o quien se designe como supervisor
por parte del Vicepresidente de Gestién Contractual.

4.3.5 Mayor Permanencia

Cuando por causas no imputables al Interventor, la ejecucion de alguna de las etapas del
Contrato de Concesién se prolongue mas alla del plazo establecido en el numeral 4.3.2, |a
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AGENC |A reconocera al Interventor un Gnico pago mensual o su equivalente en dias, segun
correspanda, haya sido o no originada por causas imputables al Concesionario. El valor del
reconocimiento que deba efectuar la AGENCIA al Interventor asi como su forma de pago,
correspondera al valor mensual o su equivalente en dias establecido en el numeral 4.3.4 literal
c. de conformidad con la etapa en la que se encuentre la ejecucion de! Contrato de Concesion.

5. MODALIDAD DE_ SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE [A
SOPORTAN

El marco normativo que debe regir el presente Concurso de Méritos estd conformado por:

+ La Constitucién Politica

e E| Codigo Civil el Cadigo de Comercio

e LaLey 80 de — Estatuto de Contratacién y sus Decretos Reglamentarios.

» Laley 1150 de 2007, De conformidad con lo sefialado en el numeral 3° del articulo 2° de
la Ley 1150 de 2007, el presente proceso de seleccion se adelantara mediante Concurso
de Méritos Abierto.

e Laley1474 de 2011 sobre normas orientadas a fortalecer los mecanismoes de prevencion,
investigacion y sancién de actos de corrupcidn y la efectividad del control de la gestién
publica.

e Laley 1882 de 2018, por la cual se adicidn y dictan disposiciones orientadas a fortalecer
la contratacion ptblica.

« Decreto Nacional 019 de 2012, Articulo 219. CONCURSO DE MERITOS. El numeral 3 dei
articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 quedara asi: "3. Concurso de méritos. Corresponde a la
modalidad prevista para la seleccion de consultores o proyectos, en la que se podran
utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

Decreto 1082 de 2015
¢ ydemas normas que reguien 1a materia.

Que una vez evaluado el marco juridico para la seleccién de los interventores, la Agencia
encuentra procedente adelantar el proceso de seleccion del interventor bajo ia modalidad de
Concurso de Méeritos Abierto.

De acuerdo con la definicion de CONCURSO DE MERITOS, entendida como el procedimiento
de seleccién objetiva del oferente, aplicable en los contratos estatales y en relacién con lo gue
dispone el articulo 2 numeral 3 de la Ley 1150 de 2007, el cual establece: "Corresponde a la
modalidad prevista para la seleccién de consultores o proyectos, en la que se podran utilizar
sistemas de concurso abierto o de precalificacion.

6. ANALISIS DEL VALOR ESTIMADQ DEL CONTRATO

De conformidad con el analisis previo efectuado por la Agencia, en e! cual se han tenido en
cuenta contratos anteriores, la magnitud de las obligaciones a asumir por el contratista y la
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idoneidad y experiencia con que debe contar el mismo, el valor de la Interventoria a contratar
requerido por la Agencia es el que a continuacién se menciona, previo los andlisis de sector
que se establecen de la siguiente manera:

6.1 ANALISIS DEL SECTOR - ESTUDIO DEL MERCADO
El actual Decreto 1082 de 2015 estahlece en la *Subseccion 6 Articulo 2.2.1.1.1.6.1 el deber

de las Entidades Estatales de analizar el sector relativo al objeto del proceso de Contratacién
desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y andlisis de riesgo.

Tabla 15 Analisis del sector — estudio del mercado

Clasificacién Segmento Familia Clase
UNSPSC
801015 80 [Servicios de Gestidn, 10 (Servicios de 15 (Servicios de
Servicios Profesionales asesoria de Consuitoria de
de Empresa y Servicios gestion negocios y
Administrativos administracion
corporativa,
801016 80 |Servicios de Gestion, 10 |Servicios de 16 |Gerencia de
Servicios Profesionales asesoria de Proyectos
de Empresa y Servicios gestion
Administrativos
811015 81 |Servicios basados en 10 [Servicios 15 [Ingenieria civil y
Ingenieria, investigacién profesionales arquitectura
y tecnologia de ingenieria y
arquitectura

La Vicepresidencia de Gestidn Contractual, cuenta en la actualidad con proyectos de
Concesién, a los cuales de acuerdo con la experiencia obtenida a lo largo de [os dltimos afios,
se les realizan los procesos de seguimiento monitoreo y control con [a participacion efectiva
de las interventorias. De esta forma el modelo adoptado es realizar la gerencia de dichos
proyectos de infraestructura con la participacion de las interventorias que ejercen de forma
conjunta labores de supervisién y control de las etapas de construccion, operacion y
mantenimiento de los proyectos de concesion.

En esa medida, las Interventorias son de vital importancia en el correcto desarrollo de los

contratos de concesiébn que se pretende contratar en la presente vigencia, toda vez que
adquieren el papel de agentes del Estado y en funcion de lo anterior, deberan desempefiarse
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como servidores publicos, que hacen equipo en las instituciones para el logro de los fines de
la contratacién del Estado.

No basta con considerar que las Interventorias demuestran sus niveles de pericia, -con
capacidad técnica, financiera o legal-, al momento de la seleccion contractual. Es necesario
dirigir el rumbo de las actividades que ejerce la interventoria, y es esa, la tarea primordial que
se le confiere a la entidad plblica y en particular, a los altos directivos de la organizacion.

Por lo anterior, resulta necesario continuar con el modelo adoptado en el marco de los
contratos de Concesién que se pretenden suscribir, en razon a que con la interventoria se
realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con
la finalidad de promover la ejecucion satisfactoria del contrato, mantener permanentemente
informado al ordenador del gasto de su estada técnico, juridico y financiero, evitando perjuicios
a la entidad y al contratista o parte del negocio juridico.

Teniendo en cuenta lo previsto en el articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupcion), la Interventoria consistira en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento
del contrato realice una persona natural o juridica, contratada para tal fin por la entidad estatal,
cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o
cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen. Cuando la entidad lo justifique
podra contratar |a interventoria integral de un contrato.

La normatividad que rige la interventoria de los contratos estatales:

Por regla general la constituyen los parametros establecidos en las leyes 80 de 1893, 1150
de 2007, sus decretos reglamentarios, la ley 1474 de 2011 (estatuto Anticorrupcion), las
normas civiles y comerciales y demas que rijan la materia, lo establecido en el contrato y lo
dispuesto en el manual de supervision o interventoria de cada entidad.

En general, las facultades que tienen los interventores estan previstas en el articulo 84 del
estatuto anticorrupcion, entre estas las de solicitar informes y solicitar aclaraciones y
explicaciones sobre la ejecucidn del contrato.

Los deberes gue les son inherentes a los interventores también se encuentran incluidos en el
mencionado articulo 84 de la Ley 1474 de 2011 y consisten en mantener informada a la
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
o puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrate, o cuando tal incumplimiento
se presente.

La responsabilidad de los Interventores o supervisores:

El articulo 53 de la Ley 80 de 1893 y el articulo 82 del estatuto anticorrupcion, modificados
por el articuio 2 de la Ley 1082 de 2018, disponen que los interventores responderan civil,
fiscal, penal y disciplinariamente, por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de su
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Contrato de Interventoria. A su turno, el numeral 34 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002,
adiciona sobre dicha responsabilidad lo siguiente: “(...) también sera falta gravisima omitir el
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupciébn o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando éste
efectivamente se presente (...)". Y por otro lado, el articulo 84 del E.A. en sus paragrafos 2, 3
y 4 determina una inhabilidad adicional a las previstas en el numeral 1° del articulo 8° de la
ley 80 de 1993, prescribiende una inhabilidad para el interventor que incumpla el deber de
entregar informacion, que asciende a cinco (5) afios y propiciando una responsabilidad
solidaria con el contratista por los dafios generados por el incumplimiento.

Consideraciones jurisprudenciales sobre las Interventorias:

La Corte constitucional se pronuncié sobre la exequibilidad de normas asociadas a la
Interventoria dispuestas en la Ley 80 de 1993, mediante sentencia C 037 del 28 de enero de
2003, M.P. Dr. Alvaro Tafur Galvis, cuyo principal extracto es:

“(...) Ahora bien, para la Corte de los elementos que se desprenden de la ley resulta claro que
al interventor le corresponde vigilar que el contrato se desarrolle de acuerdo con lo pactado
en las condiciones técnicas y cientificas que mas se ajusten a su cabal desarrollo, de acuerdo
con los conocimientos especializados que él posee, en razén de los cuales la administracién
precisamente acude a sus servicios. Dicha funcion de control, que las normas contractuales
asignan a los servidores publicos, pero que excepcionalmente en virtud del contrato de
interventoria puede ser ejercida por un particular, implica en realidad el ejercicio de una
funcion pablica,

La Corte llama la atencidn ademas sobre el hecho de que el objeto sobre el cual recae la
vigilancia, a saber: el desarrollo del contrato estatal, supone la presencia de recursos publicos,
y que en este sentido [a labor de vigilancia que se le encarga para que el desairollo del
contrato se ajuste a los términos del contrato y a la realizacién de los fines estatales
especificos que con €l se persiguen, implica la proteccién de esos recursos.

Sefiald la Corte Constitucicnal en dicha oportunidad que los particulares contratistas que
ejercen una funcidén publica, como la que se ejerce en funcién de la Interventoria, responden
con fundamento en el principio consagrado en el articulo 6° de la Constitucion Politica, siendo
servidores publicos a quienes se les aplican las reglas de cumplimiento del deber,
prohibiciones y extralimitacién de funciones.(...)".

De lo anterior, puede concluirse que el éxito en la ejecucién de los contratos de concesidn

dependera de la contratacién de Interventorias que cumplan con su obligacidn legal y
contractual en pro de la satisfaccion de los fines del Estado.

28



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 632"5‘“3“ GADF-F-
PROCESO GESTIONF‘I“‘}?&ISI‘S&ATWA Y | Versién: 001
P o & | FORMATO ESTUT%EgR(zT%Tq‘I’SE{)ENCIA Fecha: 14/11/2013

6.2 ANALISIS DE LA DEMANDA

Hasta hace muy poco (afio 2012) las Interventorias en la Agencia Nacional de Infraestructura
se clasificaban en funcién de su origen y teniendo en cuenta la naturaleza del proceso de
seleccidn en virtud del cual fueron adjudicatarias. Asi, las Interventorias se clasificaban en
aquellas celebradas con menor cuantia y aquellas devenidas de procesos concursales. Las
primeras eran ejercidas por personas naturales escogidas por su profesién u oficio y las
segundas normalmente son firmas, Consorcios o Uniones Temporales, cuyo objeto social
tiene asocio con la labor consultora y/o interventora, teniendo en éste momento participacion
de empresas extranjeras que estan aportando conocimiento y metodologias modernas a las
labores propias de la labor de seguimiento y control en Colombia.

Hoy por hoy, la Agencia Nacional de Infraestructura cuenta con Interventorias integrales y
todas han sido adjudicadas a través de concurso de méritos. Efectuado un estudio tendiente
a determinar las condiciones en las cuales se ha adquirido en el pasado el servicio objeto del
presente proceso de contratacidon asi como la forma en que lo han hecho otras entidades
estatales, se encuentra que para el caso de la Agencia Nacional de Infraestructura se tienen
los siguientes:
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Tabla 16. Contratos actuales de Interventorias de proyectos carreteros en la AN,

MODALIDAD DE

NO | " sELECCION

OBJETO

OFERENTES

VALOR
CONTRATO

CONCURSO DE
1 | MERITOS VJ-VE-
CM-009-2017

MODULO 1: *SELECCIONAR
MEDIANTE CONCURSO DE
MERITOS  ABIERTO LA
INTERVENTORI[A
ESPECIALIZADA QUE PRESTE
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL ANALISIS, REVISION
Y EVALUACION A LOS
ESTUDIOS TECNICOS,
ELABORADOS EN LA
ESTRUCTURACION
INTEGRAL, PARA LA
CONTINUACION DEL
PROYECTO DE CONGCESION
VIAL RUTA DEL SOL -
SECTOR I MODULO 2:
“SELECCIONAR  MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA INTERVENTORIA
ESPECIALIZADA QUE PRESTE
SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL ANALISIS, REVISION
Y EVALUACION A LOS
ESTUDIOS Y  DISENOS
REALIZADOS POR LA
ESTRUCTURACION
INTEGRAL, DEL PROYECTO
PARA LA NUEVA MALLA VIAL
DEL VALLE DEL CAUCA"

CONSORCIO ViAL G2
PROJEKTA LTDA
TOP
INGENIERIA SAS
CONSORCIO
INTERVENTORES
VIALES 09
CONSORCIO EL SOL

SUELOS

$730,000,000

CONCURSO DE
MERITOS VJ-
VGC-CM-007-
2017

INTERVENTORIA INTEGRAL
DE LOS CONTRATOS DE
CONCESION NO. 0275 DE

1996, “PROYECTO
DESARROLLO VIAL DEL
ORIENTE DE MEDELLIN Y
VALLE DE RIO NEGRO Y
CONEXION A PUERTO
TRIUNFO EN EL
DEPARTAMENTQ DE
ANTIOQUIA® Y CONTRATQ DE
CONCESION NO. GG - 046 -
2004, "CONCESION PEREIRA
— LA VICTORIA

CONSORCIO A&C 007-
2017

CONSORCIO INTER 007
CONSORCIOA 12
CONSORCIO
CONCESIONES 2017
CONSORCIO Pl 4G
CONSORCIO
INTERVENTOR VIAL
CONSORCIO
INTERCRIENTE
GRIPO METRO
COLOMBIA — GMC
INGENIEROS 3.A
CONSORCIO MAB

$ 9,539,856,956
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A N ] SISTEMA INTEGRADO DE GESTION g;;i‘g‘“ GADF-F-
GESTION ADMINISTRATIVA Y ..
PROCESQO Version: 001
S E FINANCIERA
Pl acioreee | FormaTO | BSTURO D O s | Fecha: 14/11/2013
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA  INTEGRAL
DE  LOS  SIGUIENTES

CONCURSO DE
MERITOS vJ-
VGC-CM-005-
2017

CONTRATOS DE CONGESION
PORTUARIA: NQ. 001 DE 2007,
021 DE 1997, NO. 001 DE 2009,
NO. 010 DE 1994, NO. 060 DE
2004, NO. 007 DE 1993
AGRUPADOS EN LOS
SIGUIENTES MODULOS:
MODULO 1: “INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE
PERO NO SE LIMITA A UNA
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURIDICA,
AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS
CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA 001 DE 2007, 021
DE 1997 Y 001 DE 2009 -

SUSCRITOS ENTRE LA
NACION -
SUPERINTENDENCIA

GENERAL DE PUERTOS Y/O
EL INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES INCO HOY
AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA = ANL - Y
LAS SOCIEDADES -

SOCIEDAD PORTUARIA
BAVARIA SA, SOCIEDAD OIL
TANKING Y SOCIEDAD

PORTUARIA DE LA
PENINSULA S.A". MODULO 2:
“INTERVENTORIA INTEGRAL
QUE INCLUYE PERO NO SE

LIMITA A UNA
INTERVENTORIA  TECNICA,
ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, JURIDICA,

AMBIENTAL Y SOCIAL A LOS
CONTRATOS DE CONCESION
PORTUARIA NO. 010 DE 1994,
NO. 0680 DE 2004, Y NO. 007 DE
1993 - SUSCRITOS ENTRE LA
NACION -
SUPERINTENDENCIA

GENERAL DE PUERTOS Y/O
INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES - INGO HOY
AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA —~ ANI -Y
LAS SOCIEDADES: SOCIEDAD

CONSORCIO INGEPORT
3B PROYECTOS 5AS
INTERDISERIOS
INTERNACIOAL SAS
GEQTECNIA Y
CIMIENTOS “INGEOCIM"
RESTREPO Y URIBE SAS
CONSORCIO
INTERPUERTOS 2017
CONSORCIO
CONPUERTOS 2017
CONSQRCIO
CCONCESION
PORTUARIA 2017
CONSORCIO PUERTOS
SERINCO-PEYCO
INGEQANDINA
CONSULTORES DE
INGENIERIA SAS
CONSORCIO PUERTO
DCl

CONSORCIO ANI
ICEACSA-COPEBA
CONSORCIO
INTERPUERTOS 2017
INGENIERIA DE
PROYECTOS SAS
CONSORCIO DEL OTUN
CONSORCIO
INTERCONCESIONES
2017

$1,398,842,620
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AN

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cddigo: GADF-F-
025

GESTION ADMINISTRATIVA'Y

PROCESO FINANCIERA

Version: 001

Agencia Naclonal de
Infraestructura

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

FORMATO Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

NO

MODALIDAD DE
SELECCION

OBJETO OFERENTES

“VALOR
CONTRATO

PORTUARIA ALGRANEL S5.A,
SOCIEDAD PORTUARIA DEL
DIQUE SA Y LA SOCIEDAD
PORTUARIA REGIONAL DE
CARTAGENA S.A.".

CONCURSO DE
MERITOS VJ-
VGC-006-2015

SELECCIONAR MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DE LOS CONTRATOS DE
CONCESION  BAJO gN
ESQUEMA DE ASCCIACION
PUBLICO PRIVADA QUE SE | METROANDINA
DERIVEN DE LOS PROCESOS
VJ-VE-APP-IPV-001-2015 Y VJ-
VE-APP-IPV-002-2015
MODULOQ 1: CHIRAJARA
MODULO 2; MALLA VIAL DEL
META

TEMPORAL META

MODULO  1:  UNION | MODULO 1

$34,605.475.764

MODULO 2: CONSORCIO | MODULO 2:

$37.200.073.920
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ANj

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GADF-F-
025

GESTION ADMINISTRATIVA Y

PROCESO FINANCIERA

Version: 001

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

FORMATO Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

NO

MCDALIDAD DE
SELECCION

OBJETO OFERENTES

VALOR
CONTRATO

CONCURSO DE
MERITOS VJ-
VGG-003-2015

SELECCIONAR MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION QUE
INCLUYE PERQ NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, AMBIENTAL,
SOCIAL Y PREDIAL DEL
CONTRATO DE CONCESION
BAJO UN ESQUEMA DE
ASQOCIACION PUBLICO
PRIVADA DE  INICIATIVA
PRIVADA QUE NOQ REQUIERE
DESEMBOLSO DE RECURSOS
PUBLICOS PRESENTADA POR
LA PROMESA DE SOCIEDAD
FUTURA APP GICA S.A., CUYO
OBJETO CONSISTE EN LA
REALIZACION DE LOS
ESTUDIOS, DISENGCS,
CONSTRUCGION,
OPERACION,
MANTENIMIENTO, GESTION
SCCIAL, PREDIAL ¥
ANBIENTAL DE LA SEGUNDA
CALZADA DE LA VIA IBAGUE
CAJAMARCA, ASi COMO LA

CONSULTORES
TECNICOS
ECONCMICOS
CONSULTECNICOS

OPERACION ¥
MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA VIAL (VARIANTE
CHICORAL, VARIANTE
GUALANDAY IBAGUE,
GUALANDAY ESPINAL,
VARIANTE PICALENA, RAMAL
NORTE Y TRAZADO
EXISTENTE IBAGUE
CAJAMARCA"  CORREDOR
GIRARDOT - IBAGUE -
CAJAMARCA

Y

SA $37.541.170,016
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTION g;;"g“ GADF-F-
GESTION ADMINISTRATIVA Y o
PROCESQ FINANCIERA Version: 001
Agenda Nacionalde | pyRMATO ESTU?{,‘%E&%%%%%ENCM Fecha: 14/11/2013
MODALIDAD DE — VALOR
NO | “gpieccion. |  9BJETO _ OFERENTES CONTRATO
SELECCIONAR — WEDIANTE

CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA CONTRATACION

DE LA  INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA,  CONTABLE, -

JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SCCIO PREDIAL
DE LOS CONTRATOS DE

M1 CONSCRCIO 4 C

M2 CONSORCIO
INTERCONCESIONES 4G
M3 CONSQRCIO 4G

M4 UNION TEMPORAL
CONCESIONES 4G

M1
$34,477,339,736
M2
$38.122.319.620
M3
$31,040,096,640
M4

CONCURSO DE
MERITOS
VJ-VGC-CM-007-
2013

QUE INCLUYE PERO NO SE
LIMITA A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, ADMINISTRATIVA,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL
¥ SOCIO-PREDIAL, A LOS
SIGUIENTES CONTRATOS DE
CONCESION SUSCRITOS POR
EL INCO, HOY POR LA
AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUGCTURA: 1.
CONTRATO DE CONCESION
NO. 446 DE 1994 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION MALLA VIAL DEL
META.

CONSORCIO
INTERVENTORES
(INTERDISENOS,
PAULO EMILIO BRAVO,
JASEN)

ANI

CONCESION BAJO UN | M5 CONSORCIO | $40,439,864,320

6 VJ-VGC-CM-002- | EBQUEMA DE ASOCIACION | SERVINC — ETA M5

2014 PUBLICO PRIVADA QUE SE | M8 CONSCRCIO | $30,305,757,341

DERIVE DE LOS PROCESOS | PROSPERIDAD M6
LICITATORIOS NO. VJ-VE-IP- | M? CONSORCIO | $28,179,889,280
LF -001 DE 2013, VJ-VE-IP-LP - | EPSILON COLOMBIA M7
002 DE 2013, VJ-VE-IP-LP -005 | M8 CONSORCIO | $35,092,644,800
DE 2013, VJ-VE-IP-LP -006 DE | INTERVIAS 4G M8
2013, VJ-VE-IP-LP -007 DE | M9 MAB INGENIERIA DE | $32,781,516.480
2013, VUJ-VE-IP-LP -008 DE | VALOR S.A. M9
2013, VJ-VE-IP-LP -009 DE $34,126,747,386
2013, VJ-VE-IP-LP -010 DE
2013, VJ-VE-IP-LP -011 DE
2013,
INTERVENTORIA  INTEGRAL

$ 389.761.391
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Cadigo: GADF-F-

A B 3 SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 035

S GESTION ADMINISTRATIVA Y L

5 PROCESO FINANCIERA Versi6n: 001
Agencia Naciona) do ESTUDIO DE CONVENIENCIA )
Infraestructura FORMATO ¥ OPORTUNIDAD Fecha: 14/11/2013

MODALIDAD DE VALOR
NO | " SELECCION OBJETO OFERENTES CONTRATO
A INTERVENTORIA

CONCURSO DE
MERITOS
VJVGC-CM-D12-
2013

INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA

A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA,
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO-
PREDIAL, AL  SIGUIENTE

CONTRATO DE CONCESION
SUSCRITO POR EL INCO, HOY
AGENCIA  NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA AL
CONTRATO DE CONCESION
NC. 447 DE 1994 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN ©
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION BOGOTA
(FPUENTE EL  CORTIIO)
SIBERIA LA PUNTA EL VINO
LA VEGA VILLETA.

CONSORCIO ERU
CONCESIONES
(RESTREPO Y URIBE
S.A.S. EURCESTUDIOS
SAS.

DPC INGENIEROS §.A.5.)

$ 4.703.388.000

CONCURSO DE
MERITOS
VJ-VGC-CM-007-
2013

SELECCIONAR MEDIANTE
CONCURSO DE MERITOS
ABIERTO LA INTERVENTORIA
INTEGRAL QUE INCLUYE
PERC NO SE LIMITA A LA
INTERVENTORIA  TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE,
ADMINISTRATIVA, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL Y SOCIO-
PREDIAL, A LOS SIGUIENTES
CONTRATOS DE CONCESION
SUSCRITOS POR EL INCO,
HOY POR LA AGENCIA
NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA:
CONTRATQO DE CONCESION
ND. 113 DE 1997 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION DESARROLLO
VIAL ARMENIA PEREIRA -
MANIZALES.

CONSORCIO INTERVIAL
INTERPRO SAS.
SUPERING SAS.
R & M
CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS

$ 5.090.234.543




AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GADF-F-
025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

- MODALIDAD DE

NO | "seiEccioN

OBJETO

VALOR

OFERENTES CONTRATO

CONCURSO DE
MERITOS
VJ-VE-CM-008-
2013

10

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA TECNICA,
ECONOMICA, FINANCIERA,
JURIDICA, ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCI|O PREDIAL
DEL CONTRATO DE
CONCESION BAJO UN
ESQUEMA DE ASOGIACION
PUBLICO PRIVADA QUE SE
DERIVE DEL PROCESO
LICITATORIO  VJ-VE-LP-005-
2012 CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR
LOBROGUERRERO-BUGA

CONSORCIO INTERCON
(GEOTECNIA Y
CIMIENTOS  INGEOCIM
LTDA
COPEBA
ICEACSA
CONSULTORES
SUCURSAL COLOMBIA
MANUEL SANTIAGO
DORIA NARVAEZ)

LTOA 1 & 4.483.645.026

CONCURSO DE
MERITOS
VJ-VE-CM-014-
2013

11

SELECCIONAR  MEDIANTE
CONCURSC DE MERITOS
ABIERTO LA CONTRATACION
DE LA INTERVENTORIA
TECNICA, ECONOMICA,
FINANCIERA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA,
OPERATIVA, MEDIO
AMBIENTAL Y SOCIO PREDIAL
DEL CONTRATO DE
CONCESION BAJO UN
ESQUEMA DE ASOCIACION
PUBLICO PRIVADA QUE SE
DERIVE DEL PROCESO
LICITATORID NO. VJ- VE- LP-
004- 2012
CORRESPONDIENTE AL
CORREDOR CONOCESIONADO
ZIPAQUIRA BUCARAMANGA
(PALENQUE), DENOMINADQ
CORREDOR ZIPAQUIRA
BUCARAMANGA
(PALENQUE).

CONSORCIO
INTERVENTORES
ZIPAQUIRA PALENQUE
(CONSULTORES UNIDOS
S.A

CONSULTORIA
INTEGRAL Y ESTUDIOS
S.AS.

INTERVENTORIA Y
DISEROS S.A.)

$
11.284.253.602
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L

Agencia Nacional de

Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Codigo: GADF-F-
025

PROCESO FINANCIERA

GESTION ADMINISTRATIVA Y

Version: 001

FORMATO Y OPORTUNIDAD

ESTUDIO DE CONVENIENCIA

Fecha: 14/11/2013

MODALIDAD DE

NO SELECCION

OBJETO OFERENTES

VALOR
CONTRATO

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

12

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATC
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIQAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 937 DE 1995 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LOS
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA
CONCESION BOGOTA
(FONTIBON) FACATATIVA
LOS ALPES. CONCESIONARIA
CCFC S.A,

CONSCRCIO
SERVINC

COLOMBIA
SERVINC LTDA)

(R&Q INGENIERIA

R&Q

3

S A 3.714447.844

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

13

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA., FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO 275 DEL 23 DE MAYO DE
1998 Y DEMAS DCCUMENTOS
QUE LO MODIFIQUEN,
ADICIONEN 0
COMPLEMENTEN. PARA LA
CONCESION DESARROLLO
VIAL DEL ORIENTE DE
MEDELLIN, VALLE DEL
RIONEGRO Y CONEXION A
PUERTO TRIUNFO (DEVIMED).
CONCESIONARIA  DEVIMED
S.A.

CONSORCIO

(TNM
CONSULTORIA

INGENIERIA
S.A)

INTERCARRETERAS

LATINOAMERICANA DE

LIMITED $
4.386.387,161
CONLISA
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AN}

Agencia Nacional da
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Caodigo: GADF-F-
025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/1172013

NMODALIDAD DE

NO SELECCION

QOBJETO

OFERENTES

VALOR
CONTRATO

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

14

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 377 DE 2002 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION BRICERO TUNJA
- SOGAMOSO.

CONSORCIO
CONCESIONES
COLOMBIA
(INGETEC
SEDIC

TYPSA

SA

$
6.558.945.207

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

15

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. GG-040 DE 2004 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION VIAL BOSA-
GRANADA-GIRARDOT.

CONSCRCIO
INTERVENTORIA
CONCESIONES
(CONCOL
INCOSA
PCA
CIVILES ASOCIADOS)

2012

PROYECTISTAS

-3
SA | 11.012.084.020

S.A
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AN

Agencia Nacional de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GADF-F-
025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Y OPCRTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

MODALIDAD DE

NO ' " SELECCION

OBJETO

OFERENTES

VALCR
CONTRATO

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

16

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATQO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERQ NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, OPERATIVA Y
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NG. NO. 007 DE 2007 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN ©
COMPLEMENTEN PARA LA

CONCESION VIAL GIRARDOT

IBAGUE CAJAMARCA.

CONSORCIO
INTERCONCESIONES
(INGELOG

RESTREFO Y URIBE

GMC)

$
9.870.522.972

CONCURSCO DE
MERITOS

SEA - CM - 01 -
2012

17

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,

ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 006 DE 2007, Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN ©
COMPLEMENTEN. PARA LA
CONCESION AREA
METROPOLITANA DE
CUOCUTA. CONCESIONARIA
SAN SIMON S.A.

CONSORCIO
(SILVA CARRENO
ASOCIADOS

LA VIALIDAD LTDA

SCLV

Y

3
S.A | 1.779.028.200
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AN

Agencia Naclonal da
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GADF-F-
025

PROCESQ

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Yersion: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

MODALIDAD DE

NO | " sELECCION

OBJETO

OFERENTES

VALOR
CONTRATQ

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

18

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,

ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. GG-D46 DE 2004, Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA
CONCESION PEREIRA- LA
VICTORIA. CONCESIONARIA
OCCIDENTE §.A,

CONSORCIO
INTERCONCESIONES
2012

(JOYCO

SAS
CONSULTECNICOS S.A)

5
2.397.933.440

CONCURSQ DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

19

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIQAMBIENTAL.,
SOCIO-PREDIAL,

ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 002 DE 2006, Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN. PARA LA
CONCESION ZONA
METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA.

JORGE

PIDDO
SUCURSAL COLOMBIA

$
4.834.240.000
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) :

Agencia Naclonal de
Infraestructura

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Cédigo: GADF-F-
025

PROCESO

GESTION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Version: 001

FORMATO

ESTUDIO DE CONVENIENCIA
Y OPORTUNIDAD

Fecha: 14/11/2013

NO

MODALIDAD DE
SELECCION

OBJETO

OFERENTES

YALOR
CONTRATO

20

CONCURSO DE
MERITOS

SEA - CM - 001 -
2012

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
OPERATIVA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,
ADMINISTRATIVA, DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 003 DE 2005, INCLUIDO EL
ALCANCE OPCIONAL TUNEL
DAZA, SEGUN EL
MODIFICATORIO NO. 1 DEL 28
DE DICIEMBRE DE 2007 Y
DEMAS DOCUMENTOS QUE
LO MODIFIQUEN, ADICIONEN
O COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION RUMICHACA -
PASTO - CHAcCHAGOl -
AEROPUERTO.
CONCESIONARIA
DESARROLLO
NARINO S.A.

VIAL DE

CONSORCIO INTEGRAL
AlM CONSULTING
(INTEGRAL S.A
ARRENDODO  MADRID
INGENIEROS CIVLES
ICONSULTING S.A.S

$7.067.473.035

21

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
2011

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE, PERQ NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 0444 DE 1984 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN ©
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION DE LA ViA
BOGOTA-VILLAVICENCIO,

CONCESIONARIA VIAL DE
.0S ANDES - COVIANDES S.A.

CONSCRCIO
INTERCONCESIONES
(CONSULTORA
LATINOAMERICANA DE
INGENIERIA S.A.
CONLISA S.A.
TNM LIMITED)

$ 15.577.545.590
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22

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
2011

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 053 DE 1994 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN ©O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION VIAL
CARTAGENA )

BARRANQUILLA ViA AL MAR
CONSORCIO VIA AL MAR,

INTEGRADO POR
CONSULTORES DEL
DESARROLLO SA., Y

EDGARDQ NAVARRO VIVES.

CONSQORCIO INSEVIAL

(SESAC SA.,

INTERSA S.A, $ 9.313.673.779
LA VIALIDAD)
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23

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
2011

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE  CONCESION,  QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL,  SOCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 0664 DE 1994 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION DESARROLLO
VIAL PARA EL NORTE DE
BOGOTA DEVINORTE,
INTEGRADO FOR  CANO
JIMENEZ CONSTRUCCIONES
S.A, WACKENHUT  DE
COLOMBIA S.A., CIVILIA SA,
MINCIVIL, CASTRO TCHERASI
Y ClA LTDA, EQUIPOS
UNIVERSAL Y CIA LTDA,
CONSOCIAL Y
ENFASEGUROS.

CONSORCIO IcITYy
(TECNICA Y PROYECTOS
S.A.TYPSA
COSNUSLTORES
REGIONALES
ASOCIADOS CRA SAS.
GEOTECNCIA Y
CIMIENTOS INGECCIM
LTDA

INVESTIGACICON Y
CONTROL DE CALIDAD})

3
6.769.475.800

24

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
2011

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL,  SQCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTQG DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 0849 DE 1995 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION NEIVA ESPINAL
GIRARDOT, CONSORCIO LUIS
HECTOR SOLARTE SOLARTE
Y CARLOS ALBERTO
SOLARTE SOLARTE.

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA
(ECOVIAS
BATEMAN
S.A.
INGENIEROS
ESPECIALISTAS LTDA)

SAS
INGENIERIA

$

4,566.165.072
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25

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
2011

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIfA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. D0SDE 1999 Y DEMAS
DCCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION DE LA MALLA
VIAL DEL VALLE DEL CAUCA
Y CAUCA (MALLA VIAL DEL
VALLE).

CONSORCIO INTERCOL
SP

JORGE PIDDO & ClA
LTDA

SIGA  INGENIERIA Y
CONSULTORIA
SUCURSAL COLOMBIA

$ 11.381.618.400

26

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-005-
201

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIDAMBIENTAL,  SQCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGURODS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 002 DE 2007 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION VIAL CORDOBA
— SUCRE.

CONSORCIO EL PINO
(RESTREPO Y URIBE
SAS

ARREDONDO  MADRID
SERTIC SAS)

3
10.377.841.400
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27

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INGLUYE, PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
CONTABLE, JURIDICA,
MEDIOAMBIENTAL, SOCIO-
PREDIAL, ADMINISTRATIVA,
DE SEGUROS, OPERATIVA Y
DE MANTENIMIENTO DEL
CONTRATO DE CONCESION
NO. 008 DE 2007 Y DEMAS
DOCUMENTOS QUE LO
MODIFIQUEN, ADICIONEN O
COMPLEMENTEN PARA LA
CONCESION VIAL RUTA
CARIBE.

CONSORCIO
VIAL

(INYPSA
PROYECTOS

GRUSAMAR INGENIERIA
Y CONSULTA

PROYECTOS
INTERVENTCRIAS)

EPSILON
INFORMES Y

SA |$
9.789.974.280

E
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28

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-001-
201

INTERVENTORIA  INTEGRAL
DEL CONTRATO DE
CONCESIGN 008 DE 2010
CUYQO OBJETO ES EL
OTORGAMIENTO DE UNA
CONCESION, PARA QUE UN
CONCESIONARIO  REALICE
POR SU CUENTA Y RIESGO
LAS OBRAS NECESARIAS
PARA LA CONSTRUCCION,
REHABILITACION,
AMPLIACION,
MEJORAMIENTO Y
CONSERVACION, SEGUN
CORRESPONDA, DEL
PROYECTO VIAL
TRANSVERSAL DE  LAS
AMERICAS Y LA
PREPARACION DE LOS
ESTUDIOS Y  DISENDS
DEFINITIVOS, LA GESTION
PREDIAL, SOCIAL Y
AMBIENTAL, LA OBTENCION
Y/O  MODIFICACION DE
LICENCIAS AMBIENTALES, LA
FINANCIACION, LA
OPERACION Y EL
MANTENIMIENTO DE LAS
OBRAS, EN EL CORREDOR
VIAL TRANSVERSAL DE LAS
AMERICAS  SECTOR 1,
DENOMINADO CORREDOR
VIAL DEL CARIBE

CONSORCIO
INTERVENTORIA
TRANSVERSAL DE LAS
AMERICAS
{INTERDISENOS S.A.
VELNEC S.A.
PABLO EMILIO BRAVO
SA)

3

42.857.820.000

29

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-001-
2010

LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NO SE LIMITA
A LA INTERVENTORIA
TECNICA, FINANCIERA,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL
Y SOCIO-PREDIAL DEL MISMOD
DEL CONTRATO DE
CONCESION NO. 002 DEL 14
DE ENERO DE 2010, EL CUAL
HACE PARTE DEL PROYECTO
VIAL RUTA DEL SOL Y QUE
CORRESPONDE Al SECTOR
1: TOBIAGRANDE/VILLETA -
EL KORAN.

CONSORCIO ZANARTU -
MAB -VELNEC
(ZANARTU INGENIEROS
CONSULTORES

MAB INGENIERIA DE
VALOR
VELNEC S.A)

SA |

$

54.602.000.000
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NO SELECCION OBJETO OFERENTES CONTRATO
EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE  CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NI SE LIMITA
LA INTERVENTORI(A TECNICA,
FINANCIERA CONTABLE
g * | CONSORCIO
CONGURSO DE | JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL, | peovECCION VIAL
SOCIO-PREDIAL,
30 MERITOS ADMINISTRATIVA DE PUERTO SALGAR | §
SEA-CM-002 DE ' (R&Q CHILE | 57.324.511.287
SEGUROS, OPERATIVA Y DE
2010 MANTENIMIENTO pEL | SERVING LTDA
COLOMBIA)

CONTRATO DE CONCESION,
EL CUAL HACE PARTE DEL
PROYECTO VIAL RUTA DE
SOL Y QUE CORRESPONDE
AL SECTOR 2 COMPRENDIDO
ENTRE PUERTO SALGAR-
SAN ROQUE.

CONCURSO DE
MERITOS
SEA-CM-003-
2010

3

EJECUTAR PARA LA AGENCIA
LA INTERVENTORIA
INTEGRAL DEL CONTRATO
DE CONCESION, QUE
INCLUYE PERO NI SE LIMITA
LA INTERVENTORIA TECNICA,
FINANCIERA, CONTABLE,
JURIDICA, MEDIOAMBIENTAL,
SOCIO-PREDIAL,

CONSORCIO EL SOL
(RESTREPO Y URIBE
S.AS.

ADMINISTRATIVA, DE | ARREDONDO  MACRID
SEGUROS, OPERATIVA Y DE | INGENIEROS  CIVILES
MANTENIMIENTO DEL | LTDA.

CONTRATO DE CONCESION, | TEA LTDA.
EL CUAL HACE PARTE DEL | CONSULTORIAS)

PROYECTO VIAL RUTA DE
SOL ¥ QUE CORRESPONDE
AL SECTOR 3 COMPRENDIDO
ENTRE SAN ROQUE-YE DE
CIENAGA Y VALLEDUPAR-
CARMEN DE BOLIVAR.

$ 51.373.922.797

Con respecto a lo anterior, se puede observar que las Interventorias contratadas por la
Agencia Nacional de Infraestructura, varian de acuerdo con el valor y el objeto del contrato de
acuerdo a las etapas construccion, operacidén y/o mantenimiento, en cada uno de los

corredores viales a nivel nacional.

6.3 ANALISIS DE LA OFERTA

De acuerdo con los estudios realizados por la Entidad, se evidencia que en el mercado del
sector transporte y mas especificamente en el sector de la Consultoria existe pluralidad de
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oferentes con diferentes tamarfios empresariales, que se encuentran en capacidad de
participar en el proceso y satisfacer la necesidad de la Agencia para estos proyectos. Es asi
como la determinacién de los requisitos habilitantes para el presente proceso se han
establecido conforme a los diferentes procesos de similar naturaleza adelantados con
anterioridad en la Entidad, en los cuales se han tomado en consideracion las observaciones
de los oferentes y agremiaciones dei sector de la infraestructura. En cansideracion de lo cual,
se establecera en los pliegos de condiciones del presente proceso de seleccidn una serie de
requisitos habilitantes acordes con las modificaciones planteadas en el Decreto 1510 de 2013,
bajo dos supuestos béasicos, el primero que se garantice la pluralidad de oferentes y segundo
que se asegure la idoneidad del Contratista seleccionado, esto Ultimo en razdn al grado de
complejidad de los proyectos y la importancia que tienen para la infraestructura del Pais.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta gue el presupuesto fijado para el presente proceso
de seleccion, obedece al analisis técnico y econdmico realizado por la Entidad a partir del
analisis inicial realizado por la Vicepresidencia de Estructuracion, y que se exponen en el
presente documenteo en la medida permitida el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015,

6.4 MONTO CALCULADO PARA EL CONTRATO DF INTERVENTORIA

El presupuesto oficial maximo estimado incluye [VA y se presenta en [a siguiente tabla, el cual
sera pagado dentro de! plazo de DIECIOCHO (18) meses en la etapa de construccion y
CUARENTA Y CUATRO (44) meses etapa de operacion (los cuales se estan ejecutando
simultaneamente). Este valor fue determinado por la Agencia Nacional de Infraestructura
basado en un andlisis técnico y econdmico considerando el alcance del Contrato de
Concesion bajo el esquema de Asociacidn Pulblica Privada.

Tabla 17 Presupuesto Oficial Estimado
Proyecto Presupuesto Oficfal Estimado

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUATRO  MILLONES
GIRARDOT-IBAGUE- |SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

CAJAMARCA PESCS (14.804.704.243) CONSTANTES DE ENERC DE 2018
incluido el IVA,

El valor anterior del estudio corresponde a un precio global fijo en virtud del cual el [nterventor
se obliga a gjecutar el Contrato en su integridad, en los términos y condiciones descritos en
el Contrato de Interventoria y en el Anexe de Metodologia y Cargas de trabajo y Hoja de
Datos. Las partes aceptan que la discriminacidn de ciertos factores del precio contenido en la
Propuesta del Interventor no implica que el contrato que se derive del proceso de seleccion
se acuerde a precios unitarios 0 que deban reconocerse obligaciones por concepto de gastos
reembolsables, tampoco implicard que le sea reconocida cualquier variacion en los precios o
en la cantidad de unidades ofrecidas en la Propuesta.

Como quiera que el calculo del presupuesto atiende todos los gastos requeridos para el
cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del confratista interventor, el monto
del contrato se establecié a precio global fijo.
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El valor del contrato de Interventoria que se suscriba con ocasion de este concurso de méritos
abierto, se pagara con cargo a los recursos del Patrimonio Auténomo denominado
FIDEICOMISO CONCESIONARIA SAN RAFAEL constituido en la Fiduciaria COLPATRIA
para el manejo de los recursos del Contrato de Concesion No 007 de 2007 con cargo a las
subcuenta de Interventoria, 1a cual de acuerdo con la Certificacién expedida por la Fiduciaria
Colpatria, radicada bajo el No. 2018-409-018648 del 22/02/2018 corresponde a la Cuenta No.
01223966086, con apertura deldia 19 de Febrero de 2010 y a la fecha de la certificacion cuenta
con un Saldo de $4.166.704.661,88.,

-El Fundamento contractual de la obtencién de los recursos, para el pago de la interventoria
de la concesion se evidencia en las siguientes disposiciones:

La Clausula 66 del Contrato de Concesion 007-2007, estipula:
“(...) CLAUSULA 66 INTERVENTORIA Y CONTROL

La vigitancia de la efecucién y cumplimiento del Contrato serd ejercido por el INCO a
través del Interventor, quien seré contratado por el INCO de conformidad con fas
normas aplicables y el cual representard al INCO ante el Concesionario. El INCO
proporcionara al Concesionario una copia de todas fas funciones, facultades y
autorizaciones establecidas al efecto y una copia del conirato de Interventoria. Los
derechos y obligaciones pactadas en el contrato de Interventoria no podran modificar
las estiputaciones establecidas en el presente Contrato. El Concesionario facilitara el
desarrolfo de las funciones descritas en esla clausula y en el contrato de interventoria
correspondiente y de todas aquellas que permitan un adecuado desarrolic de una
interventoria integral al proyecto.”

(..}

‘(...) 66.4 El INCO seleccionard y contratard auténomamente Ia(s) firma(s) que
realizaran las labores del Interventor en los términos de este Contrato. El valor de los
servicios del Interventor deberd ser pagada con cargo a la Subcuenta de
Interventoria constituida con recursos del Concesionario.

66.5 Para efectas de cubrir los pagos al Interventor, ef Concesionario debera
constituir la Subcuenta de Interventoria, dentro de los quince (15) Dias siguientes a
la suscripcion del Acta de Inicio de Efecucion. Igualmente, parte de los recursos de la
Subcuenta de Interventoria seran destinados a cubrir las mediciones de! indice de
estado para levar a cabo la enlrega de los Trayectos al Concesionario.

La Clausula 66.6, modificada por la clausula Octava del Contrato Adicional 1 al
Contrato de Concesidén No. 007 de 2007, determiné la obligacidén de fondear y aportar
los recursos necasarios para cubrir los costos y gastos asociados a la interventoria del
proyecto.
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Particularmente la citada modificacién planted: "(...) Como consecuencia de la
incorporacion de fas obras correspondientes al Alcance Progresivo y Adicionales se
hace necesario aumentar el monto de los recursos a efectuar por el Concesionario a
la Subcuenta de Interventoria. {...)" en los siguientes términos:

66.6. £l valor que el Concesicnario debe aportar a la Subcuenta de Interventoria y
las fechas en que debera aportarlo, se describen a continuacion; (...)"

(...)

“66.6.2 Vencido cada mes desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Etapa de
Operacion, y dentro de los cinco Dias siguientes al vencimiento , un valor mensual
equivalente a NOVENTA MILLONES de Pesos de Fecha diciembre de 2004
(COL$90.000.000).”

Estos valores corresponden a pesos de diciembre de 2004 y seran indexados de
conformidad con el indice de Precios al Consumidor ocurrido entre diciembre de 2004
y el mes anterior a la fecha en que el Concesionario deba realizar efectivamente el
aporte a la Subcuenta de Interventoria

66.7 Sila Subcuenta de Interventoria resuftara insuficiente para hacer los pagos a que
se comprometa el INCO con el Interventor, ef INCO aportara la diferencia. Si en
cambio, al terminar cada afio calendarioc quedasen saldos en la Subcuenta de
Interventoria, estos saldos serén transferidos a la Subcuenta de Excedentes del
INCO.” (Subrayado fuera de texto).

Segln el concepto expedido por la actual Interventoria del Proyecto radicado en la ANI bajo
el No. 2018-409-017984-2 del 21/02/2018, "A la fecha la Concesionaria San Rafael ha
realizado los aportes a la “Subcuenta de Interventoria’, correspondientes a la etapa de
operacion, de acuerdo a lo establecido en ef numeral 66.6.2 de la Cldusula 66 del Contrato de
Concesion 007 de 2007.”, situacién ratificada por la Fiduciaria Colpatria en su Certificacion
con radicado No, 2018-409-018649 del 22/02/2018.

Con e! saldo actual en la Subcuenta Interventoria de $4.166.704.661,88, | deben atenderse
los pagos del actual contrato de Interventoria cuya fecha de vencimiento es 04/05/2018, de
acuerdo con el siguiente resumen de! flujo de caja proyectado, existirian a la fecha de
suscripcion del nuevo contrato de Interventoria un Disponible en la Subcuenta de Interventoria
de 3.365.447.815,63:

SALDO INICIALEN FONDEQS EN RENDIMIENTOS  PAGOS INTERVEN. DISPONIBLE EN $
$CTES SCTES SCTES ACTUALEN SCTES CTES

I $4.166.704.661,88 $472.644.099,58 $54.682,021,39  $1.328.582,967,22 % 3.365.447.815,63

Ahora, considerando que el valor del futuro Contrato de Interventoria se encuentra definido
en Pesos constantes de Enero de 2018 y que éste valor debe ser actualizado al momento
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de cada pago mensual de acuerdo con la formula establecida en el numeral 4.3.4 g) del
presente estudio; los recursos adicionales requeridos para el Contrato son de
$5.621.594.831,20 en Pesos corrientes de acuerdo con el siguiente resimen del Flujo de
caja proyectado, que inicia con el Saldo dispenible anterior:

SALDO INICIAL EN FONDEOS EN $CTES RENDIMIENTOS PAGOS NUEVA INTERV. EN  RECURSOS5 REQUERIDOS
SCTES SCTES $ CORRIENTES EN SCTES
% 3.365.447.815,63 $ 7.137.677.417,27 $ 110.390.758,91 $ 16.235.110.823,01 $ [5.621.594.831,20)

En consecuencia, ademas de los fondeos contractuales mensuales a la Subcuenta de
interventoria para la etapa de operacién a cargo del Concesionario, establecidos en la
Clausula No.66.6.2 del Contrato de Concesion No. de 007 de 2007, modificada por la clausula
Qctava del Contrato Adicional 1, se hace necesario realizar el traslado de recursos desde la
Subcuenta Excedentes ANI, de acuerdo con |a viabilidad analizada en los conceptos emitidos
por la Gerencia de Asesoria en Gestion Contractual 1 VJ, segin memorando con Radicado
ANI No. 2018-705-003695-3 que en cuyas conclusiones indica: “(...) 6.7 Los recursos de la
Subcuenta Excedentes del Fideicomiso def Contrato de Concesidn No. 007 de 2007, pueden
utilizarse para la contratacién de la Interventoria, bajo el supuesto de que dicha actividad fiene
una finalidad directamente relacionada con el proyecto, consistente en permitir a la entidad
concedente efjercer la supervision , control y vigilancia de la ejecucion def conlrato de
Concesidn, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley a la Entidad, y disposiciones
legales y conlractuales citadas en este concepto, evento previsto de manera general, en el
numeral jii) del tercer inciso de la Claususla 1, numeral 1.85 del Conlrato de Concesién No.
007 de 2007

. 6.2. La correcta utilizacion de los recursos de fa Subcuenia de Excedentes del
Fideicomiso del Conirato de Concesion No. 007 de 2007, para la conlfratacion de la
interventoria del praoyecto, esta condicionada a que no se configuren las situaciones previstas
en los numerales i) y i) del tercer enciso de la Clausula 1, numeral 1.85 del contrato de
Concesion No 007 de 2007, dado el orden de prelacion taxativo destinacién de los recursos
que dicha cldusula establece. (...)"y por la Interventoria del Proyecto mediante ¢comunicacion
con Radicado ANL. No. 2018-408-017984-2 del 21/02/2018 que en sus conclusiones plantea:
‘(... )La Entidad al momento de realizar la contratacion de una nueva Interventoria debera
verificar la disponibilidad de recursos en la “Subcuenta de interventoria”, y en caso de que
eslos resulten insuficientes, corresponde a la ANI apropiar los recursos adicionales que se
requieran.

. La ANI debera definir y/o establecer si con la realizacidn de pagos a la nueva
Interventoria con recursos provenientes de la “Subcuenta Excedentes’, se entiende que tales
recursos han sido destinados a atender “cualquier otra finalidad directamente relacionada con
ef Proyecto’, tal y como lo indica la opcidn iii) def numeral 1.85. “Subcuenta de Excedentes”,
del Contralo de Concesion 007 de 2007. (...)"

Una vez evidenciada la insuficiencia de recursos en la Subcuenta Interventoria para el pago
del nuevo Contrato, y con base en los citados conceptos, se ha solicitado a la Fiduciaria
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Colpatria |a certificacion del Saldo actual en la Subcuenta Excedentes, documento que ha sido
radicado bajo el No. 2018-409-018646-2 del 22/02/2018 en el cual se informa que el saldo a
fecha 22/02/2018 en la cuenta No. 0122146860 del Patrimonic Auténomo Concesionaria San
Rafael denominada Subcuenta Excedentes, es de $14.877.212.333,66 y en la cual ala fecha
no se cuenta con ningun pago por realizar de esta Subcuenta.

Por lo anterior, para completar los recursos que amparen el proceso de Contratacion de la
nueva Interventoria del proyecto, se ha dado instruccién a la Fiduciaria Colpatria para trasladar
de la Subcuenta Excedentes a la Subcuenta Interventoria del Patrimonio Auténomo
Concesionaria San Rafael, la suma de $5.621.594.831,2 de acuerdo con la comunicacion con
Radicado ANI No.2018-306-005708-1 del 23/02/2018.

6.5 EL ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, INDICANDO
LAS VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA
RESPECTIVA CONTRATACION

En cuanto al analisis realizado se contemplaron las variables minimas para el calculo de la
respectiva contratacion, la definicion del alcance de las funciones de! Interventor y del plazo
del Contrato de Interventoria, se actualizaron con las variables minimas calculadas del
contrato de interventoria que se encuentra en ejecucién a la fecha. Por lo cual, se han tenido
en cuenta las obligaciones del Interventor en relacidn con el control técnico, econémico,
juridico, administrativo, financiero, contable, operativo, legal, socio-predial y medio ambiental
que debera adelantar el interventor que se contrate, con el fin de asociar a estas actividades
el perfil de personal y equipos requeridos para realizar estas funciones, dentro del plazo de
dieciocho (18) meses para etapa de construccion y cuarenta y cuatro (44) meses establecidos
para etapa de operacion, los cuales seran ejecutados en un periodo de cuarenta y cuatro (44)
meses totales.

Los costos bésicos asociados al Contrato de Interventoria son los siguientes:

Definiciébn de los perfiles de personal minimo del interventor necesario, numero y
dedicaciones: Fueron definidos los perfiles necesarios para la buena gjecucion del contrato,
el nimero de personal minimo necesario para cada perfil y sus respectivas dedicaciones
requeridos para cumplir con las funciones de la Interventoria. Lo anterior para los distintos
procesos que se podrian presentar en la ejecucion del Contrato de Concesion durante el
desarrollo de la Interventoria a contratar.

Definicion de los equipos necesarios para realizar las funciones de Interventoria como son:

Oficinas e instalaciones: Sera obligacion de! Interventor, por cuenta propia y/o alquiler,
conseguir y mantener en operacion las oficinas e instalaciones que se requieran para tal fin
en buenas condiciones.

Equipos de computo v equipos para apoyo a la gestién administrativa: Ei Interventor debera
proveer los equipos de computo de Uitima generacion necesarios para la dotacion de las
oficinas, incluyendo computadores de escritorio (que cumplan con los requisitos de software
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y hardware necesarios para el desarrcllo de la Interventoria), computadores portatiles,
servidores, scanners, fotocopiadoras, impresoras, camaras fotograficas y de video de dUltima
tecnologia, equipo de comunicaciones, botas y equipo de seguridad industrial para visitas de
campo e Internet inalambrico.

Equipos de comunicaciones: E! Interventor debera proveer los equipos de comunicaciones
necesarios para la transmisién de voz y datos en tiempo real entre los profesionales
integrantes del equipo de trabajo que lo requiera y debera incluir el equipo de comunicacion
para la Agencia Nacional de Infraestructura. Se debera garantizar todo el tiempo la
comunicacion movil con el supervisor del proyecto en la Agencia Nacional de Infraestructura.

Equipos de Topografia: El Interventor deberd mantener como minimo las comisiones de
topografia mencionadas en los estudios previos durante la ejecucion del Contrato de
Interventoria, incluidos equipos de ditima tecnologia (estaciones totales, niveles de precision,
GPS, etc.), para las labores de verificacion necesarias en campo de los diferentes disefios
aprobados y a ejecutar por parte del Concesionario.

Equipos de labpratario: El Interventor debera revisar la realizacidn de todos los ensaycs de
campo y laboratorio necesarios para cumplir con su gestién contractual, de acuerdo con las
metodologias normalizadas por el INVIAS, ICONTEC, ASTM, etc. La frecuencia y el tipo de
ensayos de laboratorio sobre los materiales de construccién de la via, las estructuras, los
puentes, los tuneles efc. seran realizados de acuerdo con la frecuencia de medicién de
indicadores del Contrato de Concesion, las buenas practicas de la ingenieria y segun solicitud
de la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, de tal manera que los resultados que
arrojen sirvan para que el Interventor evallie oportunamente el desempeiio del Concesionario.

Los laboratorios en donde se realicen los ensayos deben contar con todas las certificaciones
de calibracion de sus equipos, dichas certificaciones se anexaran a los resultados de los
ensayos. Estos certificados de calibracion deben ser emitidos por las autoridades
competentes.

Equipos para la verificacién y gestion de recaudo de peajes y pesajes: La Interventoria debera
realizar filmaciones de recaudo de Peajes de 30 dias y conteo minimo de siete (7) dias
consecutivos al mes durante 24 horas continuas. La interventoria debera realizar la instalacion
e implementacion de ayudas tecnologicas que mediante la utilizacion de video, tarjetas de
software, u otras permitan determinar el grado de confiabilidad en la medicion de trafico y
recaudacion de peaje del Concesionario, verificar el cumplimiento del reglamento de
operacién, la operacién de las estaciones de peajes y pesaje y en particular lo previsto para
el manejo de camiles exteriores y colas relacionado con los indicadores de operacion y la
atencidn al usuario, etc. Los equipos de verificacion y gestion de recaudo deben permitir
detallar la categoria de los vehiculos en cada caseta de recaudo.

Asi mismo, se debera implementar el 100% del registro filmico del transito que circula por
cada uno de los carriles de las estaciones de peaje y pesaje las 24 horas del dia, garantizando
que el formato de la informacién filmada no sea editable. Lo anterior con un margen de error
en el tiempo de filmado de un 5% y sin retardos en la sefial. Esta actividad incluye los
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aforadores necesarios para las actividades manuales, conteos y de campo. En todo caso el
interventor debera disponer de todos los recursos para el cumplimiento de esta obligacion.

Pasajes aéreos y terrestres de acuerdo con las necesidades de la interventoria para cumplir
con sus obligaciones contractuales. La Interventoria debera contar con los recursos técnicos
para el desplazamiento de su personal a la zona del Provecto.

Los costos antericrmente sefialados, se incluyen Unica y exclusivamente para efectos de la
determinacién del presupuesto del contrato por parte de la Agencia Nacional de
Infraestructura, sin embargo el interventor seleccionado se compromete a ejecutar
integralmente todas las actividades objeto del contrato y éste se pagara a precio global fijo el
que incluye el valor del IVA.

6.6 PERSONAL Y CARGAS DE TRABAJO

El Interventor podra organizar el equipo de trabajo, de acuerdo con su experiencia y su
estructura administrativa; sin embargo, existe un Personal obligatorio minimo que debe ser
presentado a la Entidad, cuyos requerimientos se establecen en el presente documento.

El Interventor definird las cargas de trabajo del personal que involucrara en la ejecucion del
Contrato considerando la relacion de actividades, alcance, funciones y procesos a ejecutar.
Todos estos costos deben ser involucrados en la oferta econdmica presentada por el
proponente.

Para firmar acta de inicio del contrato de interventoria, el siguiente personal profesional debera
ser presentado con las certificaciones y soportes necesarios para acreditar las profesiones,
postgrados y la experiencia minima solicitada. Dichos documentos soportes serdn entregados
a la Agencia Nacional de Infraestructura en un plazo no mayor a 8 dias calendario después
de celebrada la audiencia de adjudicacidn del proceso.

Tabla 18 Personal obligatorio minimo que debera estar aprobado como prerrequisito
ara la firma del acta de inicio de interventoria.
CANT|  PERSONAL PROFESIONAL
1 | Director dg Interventoria
1 | Subdirector Técnica

El personal restante (“Personal Obligatorio”) deberé presentarse por el Interventor a més tardar
dentro de los diez (10) dias calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio y estar
aprobadlo a mas tardar dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a su presentacion, so pena
de iniciar las acciones sancionatorias establecidas en el contrato de interventorfa. En el evento
que la entidad tenga observaciones, aplicaran los mismos términos indicados.

El personal minimo obligatorio requerido para la ejecucién de la Interventoria, se detalla en la
Tabla 18 Personal obligatorio minimo que debera estar aprobado como prerrequisito para la
firma del acta de inicio de interventoria. La determinacion del personal fue elaborada a partir
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del ejercicio realizado por la Vicepresidencia de Estructuracién de la Agencia y ajustada
conforme a la experiencia de la Vicepresidencia de Gestion Contractual, producto del
seguimiento y control a los contratos de concesion vigentes.

En el evento en que para la correcta ejecucion de la interventoria integral se requieran
mayores dedicaciones de tiempo, las mismas seran modificadas y asumidas por el contratista.

Para el caso de los profesionales que acrediten formacién académica adicional a la minima
requerida, se tendran en cuenta dichos estudios para validar experiencia general o especifica
de la siguiente manera:

Tabla 19 Homologacion de estudios.

TITULO Experlt-enma Experiencia Especifica
Profesfonal
Especializacion Dos (2) anos Un (1) afio
Maestria Tres (3) afios Uno y medio (1.5) afios
Docterado Cuatro (4) afios Dos (2) afios

En todo caso, se resalta que a cada profesional unicamente se le validara un (1) titulo
académico adicional a los titulos exigidos en la descripcion del perfil del cargo, es decir si al
profesional se le exige el titulo de especializacidn y éste acredita ademas de la misma,
maestria y doctorado, se le tendra en cuenta solamente una equivalencia correspondiente a
la maestria o al doctorado siempre y cuando esté relacionada con el perfil del cargo solicitado.

En caso de que un titulo académico no coincida con la denominacion indicada en la Hoja de
Datos, pero el Interventor considere que por su contenido y nivel de profundidad, corresponde
a uno cuya acreditacion para este proyecto es aceptada, podra presentar la informacién que
considere necesaria para demostrar la equivalencia de! titulo.
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Tabla 20 Personal Minimo Obligatorio y Dedicaciones GIRARDOT-IBAGUE-

CAJAMARCA
COSTOS DE PERSONAL 8 ] L | __ o E £ ' G
ETAPA PREOPERATIVA EVAPA OPERACION'Y MANTENIMIENTO
Fase de Canstructidn "_Fase de Operacidn :
CARGO — T — - . ~
Cantidad Pedicactdn Duracidn Cantldad ‘Dedicecion - Duracidn .

Directorde Interventoria * 1 10085 4
{Subdirector Téoni co-Operativo * 1 100% 44
Subdirector Financero * 1 20% 44
Especlalista Geotemiay Suelos W% i8 1 2% 24
Espedallsta Pavimentos 1 2% 13 1 X% 44
Espedalista Tdnelas 1 0% 44
Espedalista Ambiental 1 20% 18 1 2086 34
Espedialista Disefip Geométrico Vial 1 20% 18

Espedalista Hidriulica e hidraigela 1 20% 18 1 0%

|Espedalista Estrurturas 1 25% 18 1 20% 44
Especialista Electromecénico 1 20% 18 1 20%

| Especialista Transito y Transporte 1 20% 18

[Abogado Espedtalista Derecha

Administrativo* 1 5% b
‘Abogado &n Gestidn Predlal y de 1 % 18 N 0% “
Expropiadién

Prafi i Riesgos 1 18 1 2086 a4
Profesional Predial 1 100% 18 1 100% 44
Profesional Auditor Intamo de Calidad 1 208 18 0%

Profeslonal Social 1 100% 18 1 500 L.
Auditar en Area de Sistemas yfo pesaje 1 % “
y/otariias

Ingeniera Residente Ambiental 1 100% A4
|lngeniero Residente 1 100% 18

Ingeniero Residente 1 100% a4
Ingeniere Residente 1 100% 4
Tophigrafo 1 itz 13 1 A% 44
iLaboraterista 1 75% 18

Ingeniera de Apoyo 1 50% 18 1 100% a4
Inspector 1 100% 18 1 10k Lt
Inspector 1 100% 4
Inspector 1 0% a4
Inspactor SIS0 1 100% 18 0%

Cadenerol 1 0% 18 1 ED;,3 44
Cadeneroll 1 T0% 18 1 30% 4
Canductor 1 100% 18

Conductor 1 100% a4
Conductor 1 1005 24
Auxiilar Administrativo ANI® 1 100% 34
Secretaria 1% 1 100% 44
Subensto de personal (1}

{*}Este personal distribuira el tiempo en ambas etapas
Nota: La unidad de medicion para la deflectometria es mm. Norma INVIAS E-797-13 y E-798-13,

Para la medicion del indice de estado se tienen los siguientes elementos :

Rugosidad (m/km), Ahuellamiento y

deformaciones (mm), Fisuras Grietas (% area afactada), Resistencia al Deslizamiento {CRD}, Limpieza, general, zonas
lalerales, roceria, remosion de derrumbes, Estado de bemas, Cunetas y zanjas de Coronacion, Limpieza de obras de

drenaje, demarcaxion horizontal y sefializacion vertical (% de cumplimiento).
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ETAPA PREOPERATIVA ETAPA OPERACION Y MANTENIMIENTO
QIROS COSTOS SHIDAD — —
ases de uso : \ ~ Mesesde uso
cantidad o kmo globat unidad - cantidad lobal
Computadores de eseritorla (Alll) und und 2 Global
Impresora Multifuncional con esciner ungd tnd 1 Glohal
Computador Portatil ANI [indluye ANI) und und 3 Global
Adquisidén de equipos celulares con und 8 Globa!
buenaresslucidn de Cimara (incluye AN} und
Adquisidén plan telefonia cefular Mes Mes 2 44
Alguiler de Vehiculo Mes 1 18 Mes 2 “
Alguiler Equipo de Topografia Mes 1 18 Mes
Alquiler de Gficlna en el lugar del proyecto Mes 1 4
{Inctuye Servicios Pdblicos y Dotadidn) Mes
Papeleria, fotocoplas, heliografias,
infarmes y otros Mes Mes ! “
E - —
nsayos de laboratorio y mediciones de Mes 1 18 Mes
Lampo
km- k- 145 4
Medidén deflectometria calzadafafio calradafaio
Mediciéin Indice de estado y demds km- km- s g
ensayos requerides {dos veces af ailo) calzadzfaiio calzadafaiio
Alquiler equipo de Video Peaje und und 1 Glohal
Total Otros Costos(d)

("Este personal distribuira el tiempo en ambas etapas

Se establecieron los siguientes criterios de seleccion:

71 Requisitos Habilitantes

Son los requisitos juridicos, la experiencia general, la capacidad financiera y la capacidad
organizacional de los proponentes, en los términos de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082
de 2015, los cuales solo seran objeto de verificacién por parte de la ANI, cuya presentacian,
cumplimiento y acreditacion son necesarios para la evaluacion de [a oferta.

En atencién a lo dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, la Agencia en relacion con los
proponentes o integrantes de estructura plural obligados a inscribirse en el RUP, verificara la
acreditacion y cumplimiento de los requisitos habilitantes a través de la informacién que conste
en el Registro Unico de proponentes RUP, y verificara |a informacién adicional que no deba
constar en el RUP, mediante la presentacion de los documentos de acreditacién necesarios.
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La acreditacién de requisitos habilitantes se debe realizar, segun se establezca en el pliego
de condiciones, mediante la atencidn de los cuestionarios que sobre el particular formule la
entidad a través de la plataforma transaccional del SECOP I, y el acompafiamiento de la
documentacién que le sea indicada en relacidn con cada requisito.

7.2. lohabilidades e Incompatibilidades

No podran participar en este proceso, quienes se encuentren incursos en cualguiera de las
circunstancias previstas en la Constitucion Politica, en el articulo 8 de la Ley 80 de 1.993, en
la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, articulo 5 Ley 828 de 2003, Ley 1882 de 2018, el
Decreto Ley 019 de 2012 y demas disposiciones legales vigentes que consagren inhabilidades
e incompatibilidades para contratar con ef Estado.

lgualmente estaran inhabilitados quienes se encuentren reportados en el boletin de
responsables fiscales de la Contraloria General de la Republica y en el SIRI de la Procuraduria
General de |a Nacidn, con sancidn que implique inhabilidad vigente.

De manera especial y atendiende la naturaleza del presente procese de seleccion, los
interesados deberan observar lo previsto en el articulo 5° de la Ley 1474 de 2011, conforme
a la cual: “Quien haya cefebrado un contrato estatal de obra ptblica, de concesidn, suministro
de medicamentos y de alimentos o su cényuge, compariero o compariera permanente,
pariente hasta el sequndo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o
sus socios en sociedades distintas de las andnimas abiertas, con las entidades a que se
refiere ef articulo 20 de /a Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecucion y hasta la liquidacion
del mismo, no podrén celebrar conlratos de interventoria con la misma entidad.”

7.3 conflictos de | .

No podran participar en el presente proceso de seleccidn quienes bajo cualquier circunstancia
se encuentren en situaciones de conflicto de interés con la Agencia Nacional de
Infraestructura, o con el concesionario al que el participante le haria interventoria en el caso
de resultar adjudicatario, y/o que afecten los principios de la contratacion administrativa.

Se entendera por conflicto de interés toda situacion que impida al Proponente tomar una
decision imparcial en relacién con la ejecucion del contrato de interventoria; por tanto, no
podran participar en este proceso de seleccion quienes directa o indirectamente se
encuentren en cualquier situacion que implique la existencia de un conflicto de intereses que
afecte los principios de transparencia, seleccién objetiva e igualdad, o los principios de |a
funcién administrativa.

Entre otros casos, y sin limitarse a ellos, se entendera que se presenta conflicto de interés
con la concurrencia de cualquier tipo de intereses antagdnicos que pudieran afectar |a
transparencia de las decisiones en el ejercicio de la consultoria y llevarlo a adoptar
determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés
publico.
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Tampoco podran participar en el presente proceso quienes directamente o cuyos integrantes,
sus socios, 0 sus beneficiarios reales se encuentren en una situacién de conflicto de interes
con [a Agencia.

En todo caso, y sin limitarse a ello, se entendera que se configura el conflicto de intereses
siempre que el proponente o alguno de sus integrantes se encuentre dentro de alguna de las
siguientes circunstancias:

1. Haya participado en la estructuracion del Proyecto de concesion o de la presente
interventoria.

2. Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso
o licitacion deberan abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas
profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que
su intervencion estuviese establecida en las bases del concurso o licitacion.

3. Actualmente adelanten la gjecucion de cualquier contrato de manera individual o de manera
conjunta bajo una Estructura Plural con ef Concesionario o cualquiera de sus miembros.

4, Hayan sido conlratados por el Concesionario o por cualquiera de sus miembros para la
efecucion de un contrato y dicho contrato se encuentre vigente o haya terminado dentro
del ditimo afio contado a partir de la publicacion del documento de Apertura del presente
proceso de seleccién.

5. Tengan como interventor al Concesionario o a cualquiera de sus miembros en algin
contrato que se encuentre vigente o que haya terminado dentro del ditimo afio contado a
partir de la publicacién def documento de Apertura del presente proceso de seleccion.

6. Tampoco podran participar en el presenle proceso quienes directamente o cuyos
integrantes, sus socios, o sus beneficiarios reales se encuentren en una situacion de
conflicto de interés en los términos indicados con la Agencia o con el concesionario al
cual se haria la interventoria, o con cualquiera de los miembros, socios o beneficiarios
reales del congesionario al cual se haria interventoria en caso de resultar adjudicatario
del presente proceso de seleccion.

7. Los Proponentes que sean controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de
inferventoria.

8. Los proponentes que hayan participado en la preparacion o ejecucion del proyecto al cual
se haréa interventoria. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en
la elaboracion de los estudios de estructuracion del Contrato principal, ni en la
estructuracion, en cualguiera de sus etapas del presente Proceso de Contratacion, ni
quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboracion de los mismos
en los fitimos dos afios contados hasta la fecha de expedicion del acto de apertura del
presente Proceso de Contratacidn, ya sea en calidad de funcionarios publicos o
contratistas.

9. Los proponentes que tengan entre el equipo de frabajo personas que hayan tenido dentro
de los dos afios anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratacion,
vinculacion laboral o contractual con [incluir nombre de la Entidad Estatal] o con el
Adjudicatario del Contrato principal.
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10. Los proponentes que actuaimente adelanien la efecucion de cualquier contrato de manera
conjunta bajo una estructura plural, o sean socios del Contratista objeto de interventoria,
con excepcion de las sociedades andnimas abiertas.

Para efectos del presente Concurso de Méritos Abierto se entendera por Beneficiario Real la
definicidn que trae de dicho término el articulo 2.6.12.1.15 del Decreto 857 de 2011, el cual
define la expresidn "Beneficiario Real", en los siguientes términos:

"Paragrafo 1. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que,
directa o indirectamente, por si misma o a través de interpuesta persona, por virtud de
contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una accion o de cualquier
participacion en una sociedad, {a facultad o el poder de votar en la eleccion de directivas o
representantes o, de dirgir, orientar y controlar dicho voto, asi como la facultad o el poder de
enajenar y ordenar la enajenacion o gravamen de la accion o de la participacion.

Para los efectos de la presente definicion, conforman un mismo beneficiario real los conyuges
o comparieros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad,
segundo de afinidad y Gnico civil, salvo que se demuestre que actian con intereses
econémicos independientes, circunstancia que podra ser declarada mediante la gravedad de
juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente
probatorios.

Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una aceion o participacion
si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasion del ejercicio de un derecho
proveniente de una garantia o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier
otro pacto que produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos
politicos.

Para los exclusivos efectos de esta disposicién, se entiende que conforman un “grupo de
personas” quienes actien con unidad de proposito.”

En consecuencia, el proponente deberda manifestar bajo la gravedad del juramento que se
entendera prestado con la presentacion de la propuesta, que él, sus directivos, asesores y el
equipo de trabajo con que ejecutaran los servicios a contratar, no se encuentran incursos en
conflicto de interes.

En todo caso los proponentes evitaran dar lugar a situaciones en que su participacién se
ponga en conflicto con sus obligaciones previas o vigentes con respecto a otros contratantes,
con su futura o actual participacion en procesos de seleccién, o en la ejecucion de otfros
contratos.

Este conflicto también se aplica para la celebracién de contratos entre la fecha de apertura
del proceso y hasta la adjudicacion del mismo.
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Los Proponentes o miembros de Figuras Asociativas con la participacion en el presente
proceso de seleccién, declarar bajo la gravedad de juramento que: (1) no estan incursos
en las mencionadas inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones legales; ni se
encuentran incursos directamente, ni su equipo de trabajo y/o sus directivos en conflicto de
intereses; {2) no se encuentran incursos en ninguna causal de disolucion y/o liquidacidn, y (3)
no se encuentra(n) adelantando un proceso de liguidacion obligatoria, concordato o cualquier
otro proceso de concurso de acreedores seguin la ley aplicable; dicha afirmacién se entendera
prestada con la presentacién de [a propuesta.

Los proponentes, con la presentacién de su propuesta, aceptan levantar el velo corporativo
cuando quiera que ello sea necesario para la verificacion de la inexistencia de cualguier
conflicto de interés.

1.4, Generalidades

Unicamente se consideraran habiles aquellos proponentes que acrediten el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos habilitantes, segun lo sefialado en el pliego de condiciones de la
plataforma transaccional SECOP I, teniendo en cuenta para el efecto las condiciones exigidas
dependiendo de si el Proponente se encuentra o no cbligado a estar inscrito en el RUP, y lo
dispuesto en este documento. En el caso de figuras asociativas, los requisitos habilitantes
seran acreditados por cada uno de los integrantes de la figura asociativa, en los términos
dispuestos en el pliego de condiciones.

LIDER. Es aquel integrante de la figura asociativa del oferente; esté o no obligado a inscribirse
en el RUP. El LIDER debera tener como minimo un porcentaje de participacion en la figura
asociativa del cincuenta y un por ciento (51%), encontrandose obligado a acreditar como
minimo el cincuenta y un por ciento (51%) de la experiencia general exigida mediante la
sumatoria de los valores de los contratos acreditados como experiencia general, de acuerdo
can el pliego de condiciones. Todos los proponentes que presenten propuesta a través deuna
figura asociativa deberan designar un LIDER con el pleno cumplimiento de los requisitos aqui
descritos.

De conformidad con lo dispuestc en el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, la Agencia en razon al
cumplimiento de los fines estatales que le es imperativo alcanzar, y atendiendo ala naturaleza
especial del contrato de interventoria y a la cuantia del presupuesto del presente concurso de
méritos, exigira que todos y cada uno de los miembros de las figuras asociativas acrediten
experiencia general, en los términos y porcentajes establecidos en el pliego de condiciones.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en los casos de figuras asociativas conformadas
tanto por miembros que deban estar inscritos en el RUP como por miembros que no deban
estar inscritos en el RUP, los requisitos habilitantes se acreditaran a través del RUP, y de
conformidad con lo exigido en el pliego, teniendo en cuenta para el efecto lo establecido en la
legislacién aplicable.
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Para efectos de acreditar cada uno de los requisitos habilitantes se resalta que la Gnica
informacidn, valores y experiencia que se tendra como valida sera la relacionada directamente
con actividades requeridas como experiencia general que estén certificadas y que consten en
el RUP, o las que en virtud de la expedicién del Decreto 1082 de 2015 deban ser verificadas
por la Agencia. De igual manera para los proponentes extranjeros que no se encuentren
obligados a inscribirse en el RUP, Unicamente podran acreditar los requisitos habilitantes a
través de informacién, valores y experiencia directamente relacionada con actividades
requeridas como experiencia general. La informacion adicional, relacionada con la experiencia
general requerida por la entidad, que no conste en el RUP, podra ser verificada por la Agencia
de acuerdo con lo previsto en el pliego de condiciones.

Los proponentes colombianos o extranjeros obligados a inscribirse en el RUP acreditaran este
requisito conforme se indique en el pliego de condiciones, en todo caso su inscripcién en el
RUP debe estar vigente y en firme. En el caso de figuras asociativas, cada uno de los
miembros de la figura asociativa debera cumplir con este requisito.

Las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia y las personas juridicas
extranjeras sin sucursal en Colombia, que no se deban inscribir en el RUP, deberan acreditar
el cumplimiento de los requisitos habilitantes de capacidad juridica, capacidad financiera y
organizacional, en la condiciones previstas en el pliego de condicicnes, a través del
diligenciamiento del Formato respectivo, que contienen entre otras cosas la informacion sobre
la capacidad juridica, capacidad financiera y organizacional del proponente, el cual debera
estar acompariado de [as respectivas certificaciones de conformidad con lo establecido en el
pliego de condiciones.

En el evento de que los llamados a cumplir con la obligacién de suscribir el Formato respectivo
y las certificaciones de los requisitos habilitantes, no pudieren hacerlo alegando limitaciones
de orden legal o falta de autorizacién legal expresa, deberan hacerlo en su reemplazo el
auditor o revisor fiscal, y a falta de estos, el vicepresidente financiero o su equivalente y a faita
de este (nicamente por el representante legal y el contador.

En todo caso, de presentarse esta situacion los formatos deberan acompafiarse de una
certificacién o comunicacién del revisor fiscal o auditor o de un abogado autorizado para
ejercer en la jurisdiccién de origen del proponente o del miembro de ta figura asociativa en ia
que se sefale la imposibilidad de suscribir el Formato respectivo por limitacion legal o por falta
de autorizacion legal expresa.

Para efectos de acreditacion de la experiencia general y la experiencia especifica solo seran
admisibles los contratos suscritos con las siguientes condiciones:

(a) Contrato Ejecutado o Contrato Terminado, aquel cuyo objeto y obligaciones se
encuentran ejecutadas y cumplidas por parte del interventor.

(b) Cantrato, se refiere al contrato que es presentado por el proponente o los miembros
de la estructura plural para acreditar experiencia general o la experiencia especifica el cual
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puede incluir reformas al contrato y cumple con las reglas previstas en el pliego de
condiciones.

{c) Contrato en Ejecucion, aquel cuyo objeto y obligaciones se encuentran parcialmente
ejecutadas a satisfaccion, y que el valor pagado a mas tardar a la fecha de cierre del presente
proceso de seleccion sea suficiente para acreditar el monto requerido. Adicional a lo anterior,
se debera acreditar que el plazo de ejecucidn del contrata trascurrido es de minimo un (1) ano
comprendido entre la fecha de inicio y €l dia habil anterior a la fecha de cierre del proceso, lo
cual se podra verificar mediante los documentos que se indican en el presente anexo.

1.5, Requisitos Habilitantes Juridi

La Capacidad Juridica es aquella condicidn de las personas naturales o juridicas relativa a su
aptitud para participar en el presente concurso. En este orden de ideas, se entendera que
para las personas naturales |la capacidad juridica sera la prevista en el articulo 1502 y
siguientes del Cédigo Civil colombiano y para las personas juridicas, la prevista en el articulo
99 y siguientes del Cédigo de Comercio colombiano.

De otra parte, se verificara que el representante legal de las personas juridicas cuente con las
autorizaciones que conforme a los estatutos sociales deba tener para participar en el presente
conecurso.

Para los proponentes de origen extranjero se verificard que cumplan con las mismas
condiciones previstas en relacién con la capacidad juridica y en consecuencia se tendra en
cuenta la ley aplicable en la respectiva jurisdiccion de origen.

Los proponentes estudiaran cuidadosamente el pliego de condiciones, de tal manera que si
es su obligacién aportar un documento adicional con el cual deba acreditar un requisito de los
solicitados por parte de la Entidad, debera aportarlo como anexo y como parte del requisito
que se solicita y que se pretende acreditar (poderes, actas de junta de socio, estatutos, etc.).

Los documentos juridicos que deberan allegar los Proponentes son:

Decreto 1082 de 2015

Carta de Presentacion de |a oferta

Aval de la propuesta por Ingeniero Civil o Ingeniero de Transportes y Vias

RUP Vigente y en firme para los proponentes obligados. Subseccion 5 arliculos 2.2.1.1.1.5.1
y 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015

Certificado de Existencia y Representacion Legal

Garantia de Seriedad de la Oferta

Acreditacién de pagos de aportes a seguridad social y aportes a parafiscales
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Certificados de antecedentes fiscales, disciplinarios y de policia (incluidas las multas, conforme
al articulo 183 de la Ley 1801 de 2016).

Demas formatos debidamente diligenciados, cuando correspenda (proponentes extranjeros)
“Los requisitos y documenios indicados seran desarrolfados en el pliego de condiciones,

7.6. Registro Unico de Proponentes:

Los Proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes del
proponente plural que deban estar inscritos en el RUP, deberan acreditar que se encuentran
inscritos bajo la clasificacién de bienes y servicios de la UNSPSC. Los contratos ejecutados a
través de los cuales se acredite la experiencia general se deberan encontrar clasificados hasta
el tercer nivel en algunc de los siguientes codigos:

Clasificacién UNSPSC

Segmento 80000000-SERVICIO DE GESTION, SERVICIOS PROFESIONALES DE EMPRESAS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Familia 80100000- SERVICIO DE ASESORIA DE GESTION
Clase 80101600- GERENCIA DE PROYECTOS

Clasificacion UNSPSC

Segmento 81000000- SERVICIO BASADOS EN INGENIERIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIA
Familia 81100000- SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Clase 81101500- INGENIERIA CIVIL
Clase 81102200- INGENIERIA DE TRANSPORTE

Los proponentes que presenten propuesta de manera individual o los integrantes de las
estructuras plurales que no estén obligados a inscribirse en el RUP, en el diligenciamiento del
Formato respectivo deberan manifestar que dentro de las actividades que desarrolla se
encuentran las siguientes:

« Consultoria en materia de infraestructura para el transporte
« Consultoria, estructuracion y/o Direccion Facultativa de proyectos de Infraestructura
de transporte.

La fecha de expedicion del RUP debe ser maximo treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha limite prevista para |la presentacion de la propuesta. En caso de modificarse la fecha de
Cierre del Proceso, se tendrd como referencia para establecer el plazo indicado la
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones Definitiveo.

izacional

La capacidad financiera y la capacidad organizacional de los Proponentes se acreditara
mediante los indicadores establecidos en los numerales 3 y 4 del articulo 2.2.1.1.1.5.3 del
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Decreto 1082 de 2015, respectivamente, verificAndose a partir del RUP vigente y en firme al
cierre del proceso, con informacion con corte al 31 de diciembre del 2016 o 31 de diciembre
de 2017 {para los Proponentes o miembros de figura asociativa obligados a inscribirse en
dicho registro de conformidad con la normatividad vigente), o del diligenciamiento del Formato
respectivo para los Proponentes o miembros de Figura Asociativa no obligados a inscribirse
en el RUP. E| Formato correspondiente debe estar suscrito bajo la gravedad de juramento,
por el Representante Legal del proponente individual y €l contador puiblico colombiano quien
efectlia las conversiones a moneda legal colombiana, y para las figuras asociativas por el
representante legal de |a estructura plural, el representante legal del miembro de la estructura
plural v el contador plblico colombiano, quien efectia las conversiones a moneda legal
colombiana, allegando copia de |a tarjeta profesional del contador y copia del certificado de
antecedentes disciplinarios vigente.

Dicho formato debera registrar en todos los casos, informacion tomada de los balances
generales y el estado de pérdidas y ganancias de la compaiiia en la cual se reflejan los
resultados correspondientes al 31 de diciembre de 2016 o 31 de diciembre de 2017 o al
Gitimo afio fiscal (este Ultimo evento aplica para aquellos Proponentes extranjeros en cuyo
pais la fecha de corte fiscal sea distinta al 31 de diciembre de cada afio), que hayan sido
tomados como base para decretar dividendos y para la liquidacién del impuesto de renta o su
equivalente, debidamente aprobados por la asamblea de accionistas, junta de socios o el
érgano social competente, correspondientes al ditimo cierre anual ordinario.

En el caso de empresas extranjeras, los estados financieros de los cuales se tome la
informacién deberan estar preparados de conformidad con los estandares internacionales de
reporte financiero -IFRS, y deberan encontrarse DEBIDAMENTE AUDITADOS Y
DICTAMINADOS. También podran, a opcion de la empresa extranjera, tomar la informacién
de los estados financieros preparados bajo los principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia — COLGAAP.

Salvo las excepciones previstas para el capital de trabajo, los Proponentes deberan acreditar
su capacidad financiera y capacidad organizacional de conformidad con el metedo 1 sugerido
por el “Manual para Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contrataciéon” de
Colombia Compra Eficiente.

Los indicadores se relacionan a continuacidn, de la siguiente forma:

Capacidad Financiera.

Para el presente proceso de seleccién los Proponentes deberan acreditar los siguientes
requisitos de capital de trabajo, indice de liquidez, nivel de endeudamiento y razon de
cobertura de intereses,

7.7.1. indice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad

que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. A mayor liquidez,

menor es |a probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo. El
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Proponente y en caso de figuras asociativas, deberan acreditar un indice de liquidez de
MINIMO UNO PUNTO UNO (1.1).

7.7.2 Razoén de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de
endeudamiento en la estructura de financiacion (pasivos y patrimonio) del proponente. A
mayaor indice de endeudamiento, mayor es |a probabilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos. El Proponente (individual o plural) debera acreditar una razén de
endeudamiento MENOR O IGUAL AL OCHENTA POR CIENTO (80%).

7.7.3 Razo6n de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor
cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus
obligaciones financieras. E! Proponente (individual o plural) debera acreditar una razon de
cobertura de intereses MAYOR O IGUAL A UNO (1).

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), cumplen con el indicador de razdn
de cobertura de intereses.

7.7.4 Capital de Trabajo: El Proponente deberd acreditar un Capital de Trabajo, el cual se
verificara con el RUP o el diligenciamiento del formato respectivo segln corresponda,
teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

o El Proponente debe acreditar como minimo €l treinta por cierto (30%) del valor del
presupuesto oficial del presente concurso de méritos,

o EILIDER, debe acreditar por lo menos el cincuenta por cierto (50%) del capital de trabajo
requerido.

» Los demas miembros de la figura asociativa, para acreditar el capital de trabajo restante,
sumaran su capital de trabajo sin tener en cuenta el porcentaje de participacion dentro de
la estructura plural.

« Para el galculo del CAPITAL DE TRABAJO, no se tendra en cuenta el porcentaje de
participacion dentro de la estructura plural para ninguno de los integrantes, conforme a lo
establecido en el Manual de Requisitos Habilitantes de Colombia Compra Eficiente.

7.8 Requisitos Habilitantes - Capacidad Organizagional

La capacidad organizacional se acreditara verificandose a partir del RUP vigente y enfirme a
la fecha de cierre del proceso, con informacién con corte al 31 de diciembre del 2016 o
diciembre 31 de 2017 para los Proponentes o miembros de figura asociativa obligados a
inscribirse en dicho registro de conformidad con la normatividad vigente, y del diligenciamiento
del Formato respectivo para Proponentes o integrantes de figuras asociativas no obligados a
inscribirse en el RUP, seglin corresponda.

Para el presente proceso de seleccidn los proponentes deberan acreditar los siguientes
requisitos de ROE y ROA:
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a) Rentabilidad del Patrimonio: El proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del patrimonio
POSITIVA.

b) Rentabilidad del Activo: El proponente individual o por lo menos uno de los
integrantes del proponente plural, debera acreditar una rentabilidad del activo
POSITIVA,

REQUISITOS PARA PRESENTACION DE MONEDA EXTRANJERA

La informacion debera ser presentada en pesos de Colombia, en este orden, cuando los
Estados Financieros estén expresados en monedas extranjeras deberan convertirse a Pesos
Colombianos, siguiendo el procedimiento que a continuacion se describe:

i. Si esta expresado originalmente en Délares de los Estados Unides de Norte América los
valores se convertirdn a pesos colombianos, utilizando para ello el valor de la tasa
representativa del mercado (TRM) correspondiente a la fecha de cierre del balance,
certificadas por el Banco de la Republica, para lo cual el proponente debera indicar la tasa
representativa del mercado utilizada para la conversion.

ii. Si esta expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de
los Estados Unidos de Norte América, debera convertirse a esta moneda, utilizando para ello
el valor correspondiente a la tasa de cambio vigentes entre el délar y dicha moneda a la fecha
de cierre del balance (utilizando para tal efecto la pagina web http://iwww.oanda.com en [a
pestafia Currency Converter, Conversor de Divisas). Hecho esto se procedera en la forma que
sefiala el numeral anterior.

1.9, Requisitos Habilitantes Técnicos, - Experiencia G |

Es la experiencia habilitante que debe acreditar cada Proponente. No otorga puntaje, pero en
el evento en que el proponente no la acredite se le rechazara su propuesta.

Se debera acreditar la experiencia general con contratos que cumplan los literales a) y b)
descritos a continuacién:

a) Sise trata de un proponente individual debera acreditar la experiencia general asi:

e Hasta seis () contratos de interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte.

« La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia debe
cotresponder como minimo al cincuenta por ciento (50%) del presupuesto
oficial expresado en SMMLYV del afio 2017.

¢ El monto de cada contrato acreditable debe ser igual o superior al 30% del porcentaje
requerido como experiencia General del presente Concurso de Meritos.
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b) Sise trata de una figura asociativa debera acreditar la experiencia general ast:

» Hasta seis (6) contratos de interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte,

¢ La sumatoria de los valores de los contratos acreditados para la experiencia
general debe corresponder como minimo al cincuenta por cierto (50%) del
presupuesto oficial expresado en SMMLV del afio 2017.

e EL LIDER debera acreditar como minimo el 51% de la experiencia solicitada en la
vifieta anterior.

o Cada uno de los integrantes que conforman la figura asociativa debera acreditar
por lo menos un (1) contrato de interventoria en proyectos de Infraestructura de
Transporte, cuyo valor debe ser igual o superior al 30% del porcentaje requerido
como experiencia General del presente Concurso de Méritos. Para efectos de la
acreditacion de la experiencia se tomaran los valores expresados en SMMLV del
afo 2017,

Nota 1: Para todos los efectos se tomara como valor del contrato acreditado, el valor
efectivamente ejecutado o pagado del contrato y este sera el que se tendra en cuenta para
efectos del calculo de la experiencia.

Nota 2: En aquellas estructuras plurales compuestas por mas de seis (6) integrantes, para
efectos de acreditar la experiencia general correspondiente como minimo al 50% del
presupuesto oficial, solamente se tendran en cuenta los seis (6) primeros contratos
relacionados en el respectivo Formato. Lo anterior, sin perjuicio del requisito consistente en
que cada uno de los integrantes debe acreditar un (1) contrato de interventoria en proyectos
de Infraestructura de Transporte.

En todo caso, los contratos ejecutados acreditados para la experiencia general deberan
encontrarse clasificados en alguno de los cédigos previstos en el pliego de condiciones.

CONSIDERACIONES ADICIONALES A LOS REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS
Ademas de lo anterior los proponentes deberan cumplir lo siguiente:
(a)Para estos efectos de la experiencia general, sdlo se tendrén en cuenta contratos iniciados

a partir del 01 de enero de 1970.

(h) En caso que el proponente relacione mas de seis (6) contratos para acreditacion de la
experiencia general, solamente se tendran en cuenta para efectos de la evaluacion, los
primeros seis (6) contratos relacionados en el Formato 4.

(¢) En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores,
se verificard de la siguiente manera: se tendrd en cuenta la experiencia en forma
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proporcional al porcentaje de participacion que se haya tenido en la estructura plural y al
valor del contrato.

(d) En el caso que el mismo contrato sea acreditado en este proceso por dos o mas miembros
de una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para
cada miembro en el porcentaje de participacién que este haya tenido en la relacion de
contratos que se pretende acreditar {formato 4), lo anterior para efectos de la acreditacion
de maximo seis (6) contratos.

(e) Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendra en
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregado del pals en el que
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor
de las reformas al contrato, para lo cual los Proponentes deberan adjuntar a sus
Propuestas las respectivas reformas o el documento proveniente del contratante en el cual
se pueda verificar el valor de las mismas.

(f) La experiencia general definida en el presente numeral, se acreditara mediante el
diligenciamiento del Formato 4 que deberad estar acompafiado de cualquiera de los
documentos gue se listan a continuacion, los cuales deberan contener como minimo la
siguiente informacion: (i) nombre del contratista y de sus miembros, junto con la
discriminacion de la participacion de cada miembro en la estructura plural anterior; (ii)
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacién; (v) valor total
cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o
funciones ejecutadas. (vii) Para los contratos en ejecucion, debera certificar el valor total
pagado y la fecha de corte de dicho valor, si no se indica esta fecha, se tomard la de la
expedicion de la certificacion.

La verificacion de dicha informacién, se efectuara a través del RUP, la informacién
adicional de los contratos que no pueda verificarse en el RUP, porque no consta en él,
debera acreditarse en cualquiera de los siguientes documentos, como minimo 6 en una
combinacién de los mismos:

i} Copia del contrato junto con la constancia de ejecucion y cumplimiento, yfo
terminacion y el acta de liquidacién y/o el acto administrativo de liquidacion. En el
evento en que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta de
terminacién y/o el acta de recibo final;

ii} Una certificacion emitida por el contratante en ia que conste la informacion descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucidn, o que el contrato fue
fiquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.

iii) Ademas de los documentos minimos establecidos en los subnumerales i) y if)
anteriores del presente literal, los proponentes podran allegar documentos oficiales
de la entidad contratante en los que conste la informacion requerida en el pliego ¥
las especificaciones técnicas de los contratos.

(g) Para efectos de acreditar la informacion requerida sobre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, la informacién sera tomada del RUP, en los casos en que
ello conste en dicho documento, de lo contrario los proponentes pedran también adjuntar
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al Formato 4, (i) una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante certifigue el
porcentaje de la participacién de los miembros de la estructura plural anterior; o (i) la
resolucidon de adjudicacion del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participacion y acompafiada de una declaracién suscrita por el
representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indigue el
porcentaje de participacién de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacién
del respectivo contrato.,

En todo caso no sera vélida la presentacién del documento de conformacién de consorcio
o unién temporal para acreditar el porcentaje de participacion en la estructura plural
anterior.

(h) En el evento que Ia experiencia general que se pretenda acreditar se hubiese obtenido
mediante contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera
necesaria la presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por
tanto la verificacion de la informacién incorporada por el Proponente en el Formato 4 podra
ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para el efecto, el
proponente debera suministrar los detalles de la informacién que posea a efectos de
facilitar la verificacion de la informacion.

(i) Para efectos de la verificacion de reguisitos habilitantes técnicos y de evaluacion, se
consideran contratos vélidos para la acreditacién de la experiencia general, aquellos
ejecutados por un contratista directamente con el contratante, en tal sentido no son validos
los subcontratos.

(i) E! Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea
como cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha ejecutado al
menos el cincuenta por ciento (50%) del valor total de! Contrato.

(k) Sera valida la experiencia general y especifica de los socios de una persona juridica
cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida.

() Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica pueden ser utilizados
para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.

(m)Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.

La evaluacion de |a experiencia general para contratos terminados se realizara con el SMMLY
correspondiente tomado del RUP. En el caso de contratos en ejecucion se realizara la
conversion a SMMLYV, con la fecha de corte del valor total pagado y la fecha de corte de dicho
valor, si no se indica esta fecha, se tomara la de la expedicion de la certificacién. Para los
contratos terminados, en caso de proponentes no obligados a inscribirse en el RUP, la
conversién se hara tomando la fecha de terminacion del contrato.
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7.10. ACREDITACION DE EXPERIENCIA A TRAVES DE 1.A MATRIZ DEL PROPONENTE

Ademas de su propia experiencia, el proponente individual o los miembros de una figura
asociativa, podran presentar tanto la experiencia general como la experiencia especifica a
través de su matriz. Para estos efectos se considerard matriz exclusivamente cuando se
acredite tener una situacién de control.

El Proponente individual o los miembros de una figura asociativa deberan acreditar la situacién
de control de la matriz de la siguiente manera:

Si el Proponente o los miembros de las Figuras Asociativas acreditan la Experiencia General
o Experiencia Especifica de su matriz, la situacién de control se verificara (i) en el certificado
de existencia y representacion legal del Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa)
si fuere colombiano o (ii) si el Proponente (o los miembros de una Figura Asociativa) es
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente (0
los miembros de una Figura Asociativa) en el cual conste la inscripcion de la situacion de
control de la matriz, si la jurisdiccidn de incorporacién de la sociedad controlada tuviere tal
certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la
presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal
segtin la jurisdiccién, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de
control de la matriz, o (3) mediante certificacién expedida por autoridad competente, segun la
jurisdiccién de incorporacidn de la sociedad controlada, en el que se evidencie el presupuesto
de control descrito en el presente numeral, o (4) mediante certificacién expedida
conjuntamente por los representantes legales del Proponente (o los miembros de una Figura
Asociativa) y de la sociedad matriz, en la cual conste que en el pals de su incorporacidn no
existe autoridad que expida certificados en los que conste la situacién de control de una
sociedad matriz y en el cual se describa la situacion de control, Esta certificacion debera estar
legalizada a través de declaracion hecha ante autoridad competente para recibir
declaraciones juramentadas en la respectiva jurisdiccion; para fines de claridad Unicamente,
la certificacion podra constar en documentos separados suscritos por los representantes
legales de cada una de las sociedades involucradas. En el caso previsto en el presente
numeral, la matriz debera suscribir el Acuerdo de Garantia en el formato correspondiente y
adjuntarla a la Propuesta.

En caso de que el proponente adjudicatario 0 sus miembros hubieren acreditado experiencia
a través de su matriz, el mismo, no podra cambiar su situacién juridica frente a la matriz,
durante la totalidad de! periodo de ejecucion y liquidacion del contrato de interventoria.

Para la acreditacion de la experiencia a través de matriz del proponente, se debera aportar el
“Acuerdo de Garantia” o “Garantia”, que corresponde al contrato atipico que se suscribira, en
el Proceso de Seleccién y que se entregara junto con la propuesta, que tendra como fin
principal el otorgamiento de un compromiso irrevocable y no subordinado, es decir, sin
beneficio de excusion el cual debera ser suscrito en los términos del Pliego de Condiciones y
del texto indicativo en el formato respectivo.
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El acuerdo de garantia debera acompaniarse del certificado de existencia y representacion
legal de ia matriz, o el que haga sus veces de acuerdo con las reglas aqui previstas

El proponente que acredite experiencia a través de su matriz diligenciara el Formato
denominado Diagrama de la Estructura Organizacional, con el cual se explica la situacion de
contro| correspondiente.

7.11 Criterios de Calificacig

Los componentes de las Propuestas que otorgaran puntaje son: (i) la "Experiencia
Especifica™ (i) el "Apoyo a la Industrial Nacional”, segun se detalla la siguiente tabla:

COMPONENTE PUNTAJE
MAXIMO
Experiencia Especifica 90%
Apoyo a la Industria Nacional 10%
PUNTAJE TOTAL 100%

7.11.1 Experiencia Especifica

La experiencia especifica sera acreditada por parte de los proponentes a través de maximo
cuatro (04) contratos, con el valor minimo y las exigencias descritas a continuacién:

Maximo cuatro (4) contratos de interventoria en proyectos de infraestructura de
transporte que cumplan las siguientes condiciones:

a) Deben corresponder a la experiencia del proponente o de uno o varios de sus integrantes
en caso de estructura plural, en los términos que se indican al respecto en el pliego de
condiciones.

b} Un (01) contrato de los aportados debe ser de interventcria de proyectos de infraestructura
de transporte vial, bajo la modalidad de concesion o de obra plblica. Este contrato es
excluyente del solicitado en el literal (c), es decir que el contrato con el que se acredite
este requisito no servird para acreditar el contrato salicitado en el literal citado.

¢) Ademés del contrato requerido en el literal anterior, el oferente deberé aportar para
acreditar la experiencia especifica como minimo un (01) contrato de interventoria de una
concesion de un proyecto de infraestructura de transporte celebrado y ejecutado o en
gjecucion en Colombia y que incluya por lo menos dentro de su objeto y/o alcance la
interventoria que puede ser técnica y financiera, y/o técnica y social, y/fo técnica y
ambiental del proyecto. Este contrato es excluyente del solicitado en el literal (b), es decir
que el contrato con el que se acredite este requisito no servira para acreditar el contrato
solicitado en el literal citado.
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d)

En el caso de no cumplir con la experiencia requerida en los literales b) y ¢) anteriores, el
Proponente obtendra Cero (0) Puntos.

e) En el caso que el misma contrato sea acreditado en este proceso por dos o mas miembros

de una estructura plural anterior, este sera relacionado de manera independiente para cada
miembro en el porcentaje de participacién que haya tenido en el contrato que pretende
acreditar en el formato respectivo. Lo anterior para efectos de la acreditacion de maximo
cuatro (4) contratos.

El valor minimo de cada contrato sera el 15% del presupuesto oficial expresado en SMMLV
del afio 2017.

g} Los contratos deben haber iniciado a partir del 1°. de enero de 1390,

h) A los contratos se le otorgaran puntos tal como se sefiala a continuacion:

ASIGNACION DE PUNTAJE
N.° Contratos (2) Contratos que | (3) Contratos que | (4) Contratos que
cumplan con las [ cumplan con las | cumplan con las
condiciones condiciones condiciones
descritas descritas descritas
Total Puntaje 70 80 80

De conformidad con lo establecido en la tabla anterior, se resalta que sera necesario que los
Proponentes obtengan como minimo un total de SETENTA (70) puntos, de lo contrario se le
otorgaran CERO (0) puntos.

i)

k)

En consecuencia, por este concepto la Agencia otorgara como méximo NOVENTA (S0)
puntos tinicamente a los primeros CUATRO (4) contratos permitidos y relacionados en el
formato correspondiente, y no otorgara puntaje a ningln otro contrato adicional.

Asimismo, los contratos validos para acreditar la experiencia especifica seran los
ejecutados o terminados a mas tardar un (1) dia calendario antes del cierre del proceso.
Es decir, aquellos en los que su objeto y obligaciones se encuentran ejecutados. Asi
mismos seran validos los contratos en ejecucion, de acuerdo con lo establecido en el
Pliego.

En los casos que los contratos terminados se encuentren inscritos en el RUP, la
evaluacién de la experiencia especifica, se realizara con el SMMLV correspondiente
tomado del RUP. En el caso de que los contratos no se encuentren inscritos en €l RUP,
se aplicara la regla de Conversidn descritas en el Pliego.
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)

La Experiencia Especifica a acreditar debera ser relacionada en el Formato respectivo
siguiendo [as reglas dadas para el efecto.

m) Los Proponentes relacionaran en dicho formato un nimero de contratos que no superen

n)

0)

P)

el maximo permitido cuatro (4) contratos, so pena de que la Agencia no tenga en
consideracion los contratos que se presenten superando el maximo permitido.

En caso de contratos acreditados mediante experiencia en estructuras plurales anteriores,
se verificara de la siguiente manera. se tendra en cuenta la experiencia en forma
proporcional al porcentaje de participacién que se haya tenido en la estructura plural. Para
efectos de acreditar la informacion requerida socbre el porcentaje de participacion en
estructuras plurales anteriores, la informacion sera tomada del RUP, en los casos en que
ello conste en dicho documento, de lo contrario los proponentes podran tambien adjuntar
al Formato respectivo, (i) una certificacion adicional, en la cual la entidad contratante
certifique el porcentaje de la participacion de los miembros de la estructura plural anterior;
o (ii) la resolucién de adjudicacién del contrato que se acredita, siempre que indique dicho
porcentaje de participacidén y acompariada de una declaracion suscrita por el
representante legal de quien pretenda acreditar la experiencia, en la cual se indique el
porcentaje de participacidn de los miembros de la estructura plural anterior a la terminacion
del respectivo contrato.

En todo caso no sera valida la presentacion del documento de conformacion de consorcio
o unién temporal para acreditar el porcentaje de participacion en la estructura plural
anterior.

Dentro de los valores de los contratos requeridos en el presente numeral, se tendra en
cuenta el valor del IVA de los mismos - o el impuesto de valor agregade del pais en el que
se haya contratado y ejecutado el contrato, si lo hubiere - y, en caso que aplique, el valor
de las reformas al contrato, para lo cual los Proponentes deberan adjuntar las respectivas
reformas o el documento proveniente de la entidad contratante en el cual se pueda
verificar el valor de las mismas.

La experiencia especifica definida en el presente numeral, se acreditara mediante el
diligenciamiento del Formato 5 que debera estar acompariado de cualquiera de los
documentos que se listan a continuacion, los cuales deberan contener como minimo la
siguiente informacién: () nombre del contratista y de sus miembros, junto con la
discriminacion de la participacién de cada miembro en la estructura plural anterior; (ji)
objeto y/o alcance del contrato; (iii) fecha de inicio; (iv) fecha de terminacion; (v) valor total
cancelado del contrato (incluido IVA y sus reformas si aplica); (vi) obligaciones y/o
funciones ejecutadas. (vii) Para los contratos en ejecucion, debera certificar el valor total
pagado y la fecha de corte de dicho valor, si no se indica esta fecha, se tomara la de la
expedicion de la certificacion. La verificacion de dicha informacién se efectuara a traves
del RUP cuando el mismo se encuentre inscrito. La infermacion de los contratos que no
se encuentren inscritos en el RUP y la informacion adicional de los contratos que estando
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Q)

r

t

en el RUP no pueda verificarse en este, debera acreditarse en cualquiera de [os siguientes
documentos, como minimo ¢ en una combinacion de los mismos:

(9] Copia del contrato junto con la constancia de ejecucién y cumplimiento, y/o
terminacion vy el acta de liquidacion y/o el acto administrativo de liquidacién. En el
evento en que el contrato no haya sido liquidado, se debera anexar el acta de
terminacion y/o el acta de recibo final;

(i) Una certificacion emitida por el contratante en la que conste la informacidn descrita
anteriormente y en especial, haber concluido su ejecucidn, o que el contrato fue
liquidado y que las actividades desarrolladas fueron terminadas.

(i)  Ademas de los documentos minimos establecidos en los numerales i) y ii)
anteriores del presente literal, los proponentes podran allegar documentos oficiales
de Ia entidad contratante en los que conste |a informacion requerida en el pliego y
las especificaciones técnicas de los contratos.

En el evento que la experiencia especifica que se pretenda acreditar se hubiese oblenido
mediante contratos celebrados con la Agencia Nacional de Infraestructura NO sera
necesaria la presentacion de los documentos relacionados en el presente numeral, y por
tanto la verificacién de la informacién incorporada por el Proponente en el Formato
respectivo podra ser efectuada directamente por la Agencia en sus archivos internos. Para
el efecto el proponente debera suministrar los detalles de la informacién que posea a
efectos de facilitar la verificacion de la informacidn.

Para efectos de la verificacion de la experiencia especifica, se consideran contratos
validos aquellos ejecutados por un contratista directamente con el contratante, en tal
sentido no son validos los subcontratos.

El Proponente que quiera acreditar contratos que hayan sido objeto de cesion, ya sea
como cedente o cesionario, solamente podra acreditarlo si demuestra que ha gjecutado al
menos el cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato.

Sera valida la experiencia especifica de los socios de una persona juridica cuando ella no
cuente con mas de tres (3) afios de constituida.

Los contratos con los cuales se acredite la experiencia especifica pueden ser utilizados
para acreditar la experiencia general y viceversa, siempre y cuando cumplan con todas
las condiciones exigidas en el pliego de condiciones.

Para acreditar las experiencias requeridas no se tendran como validos planos, informes,
esquemas o archivos magnéticos que las describan o contengan.
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7.41.2. Factor Proteccién a la Industria Nacional y Reciprocidad

De conformidad con lo previsto en la Ley 816 de 2003 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 y siguientes
del Decreto 1082 de 2015, con el fin de apoyar la industria colombiana se otorgara un puntaje
maximo de diez (10) puntos.

En caso de que no cumplir con los requisitos para este factor, el Oferente debera aportarlos
en su oferta, en caso de no hacerlo no sera causal de rechazo de la Oferta, pero hara que el
factor de Apoyo a la Industria Nacional y Reciprocidad sea calificado con cero (0) puntos.

Los proponentes extranjeros que no hayan acreditado reciprocidad, deberan sefialar en el
Formato respectivo, el porcentaje ofrecido de componente nacional incorporado, referido a la
totalidad del personal calificado que empleara para la ejecucion del contrato.

Dado que la Proteccion a la Industria Nacional es factor de evaluacién de las propuestas, el
proponente no podra modificar los porcentajes totales de componente nacional y extranjero
ofrecidos en la ejecucion del contrato,

Habida cuenta de lo anterior, el presente factor de escegencia y su puntaje, se calificaran de
conformidad con [os siguientes criterios y ponderaciones:
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FACTOR PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL
Puntaje maximo posible en este factor = 10 puntos
SUBCORITERI CONDICIONES PUNTAJE
La totalidad de |la estructura plural o proponente
individual deben cumplir y ser:
Personas naturales nacicnales, personas
naturales extranjeras residentes en Colombia,
personas juridicas nacionales y;
10 puntos

SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL
{subcriterio 1)

Personas juridicas extranjeras o las personas
naturales extranjeras no residentes en el pais
que hayan acreditado la reciprocidad o la
existencia de un acuerdo comercial vigente, asi
como las Estructuras Plurales integradas por
dichas personas.

En caso de que el proponente plural se encuentre conformado por integrantes
que cumplan con el subcriterio 1 y por uno o varios integrantes que no lo
cumplan, al proponente se le otorgara un puntaje equivalente al porcentaje de
participacién que ostente el integrante que cumple el subcriterio 1 dentro de
estructura plural, sin superar el maximo puntaje establecido para este subcriterio.

INCENTIVO A LA
INCORPORACION DE
COMPONENTE
NACIONAL
(subcriterio 2)

Proponentes extranjeros y Estructurales Plurales
conformadas en su totalidad por integrantes de
origen extranjero que no cumplan con el
subcriterio 1, que ofrezcan determinado
porcentaje de componente nacional incorporado,
referido a la totalidad del personal minimo del
contrato, de conformidad con la tabla de
componente nacional que se establece a
continuacion:

Hasta 5

puntos,
segln
tabla
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COMPONENTE NACIONAL OFRECIDO DEL PERSONAL
MINIMO [Medido en términos de % referido a la totalidad del PUNTAJES
personal minimo del contrato]

Hasta el 80 % de componente nacional incorporado 0 PUNTOS
Mas del 80% de componente nacional y hasta el 90% 3 PUNTOS
Mas del 90% de componente nacional 5 PUNTOS

Para efectos de lo anterior e] oferente debe suscribir el Formato denominado "Declaracion de
Porcentaje de Personal Colombiano”.

8. ANALISIS DE RIESGOS.

De confcrmidad con lo sefialado en el Documento CONPES 3714 de 2011 establecié una serie
de lineamientos basicos para el entendimiento del concepto de "riesgo previsible™ en el marco de
las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.

El articulo 4 de [a ley 1150 de 2007 incluyé la obligacién de incorporar en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes .. la estimacion, tipificacion y asignacion de los riesgos
previsibles involucrados en la contratacion.” Es por esto que existe la obligacién contractual para
la Interventoria de realizar seguimiento integral del proyecto de concesién, incluyendo los riesgos
del contrato al que le hara supervisién y control.

En el Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.1.2.1.1 numeral 6 que establece seguir los
manuales y guias establecidos por Colombia Compra Eficiente para la identificacién, estimacion
y cuantificacion de riesgos en los procesos de contratacidn estatal se encuentra la matriz de
riesgos elaborada para tal fin.

Por lo anterior, 1a matriz de riesgos con la informacion sobre la tipificacidn, estimacion, estimacion
asignacion y mitigacion de los riesgos asociados a la ejecucion del contrato objeto del presente
proceso de contratacidn se anexa al presente documento.

La interventoria debera realizar seguimiento mensual a la malriz de riesgos del Contrato de
Concesidn.

Finalmente, esta gerencia considera conveniente que para efectos de [a liquidacion y reversion
del contrato de Concesidn se cuente con el acompafiamiento de la misma Interventoria con el
fin de asegurar que el praceso se lleve a cabo de manera oportuna e integral, con las validaciones
carrespondientes para que la Agencia cuente con el respaldo adecuado para mitigar riesgos
institucionales del proyecto de gestidn contractual.
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9, EL ANALISIS DE LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION Y EN CONSECUENCIA EL
NIVEL DE EXTENSION DE 1.0S AMPAROS,

La exigencia de garantias en la contratacion estatal es un mandato legal de conformidad con lo
establecido en el articulo 7o de 1a Ley 1150 de 2007 en los siguientes términos: "Los conlratistas
prestaran garantia dnica para el cumplimiento de las obligaciones surgidas def contrato y los
proponentes prestaran garantia de seriedad de los ofrecimientos hechos.”

Dentro de los dos (2) dias siguientes a |a suscripcion del Contrato, el interventor debera presentar

para aprobacién de! contratante, una garantia unica de cumplimiento de las obligaciones

derivadas del Contrato de Interventoria que corresponda a cualquiera de las clases establecidas

por el Dacreto 1082 de 2015.

> Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato: (1) Este amparo debera
constituirse a favor de la AGENCIA con el objeto de garantizar el cumplimiento de todas
las obligaciones a cargo del Interventor relativas al Contrato de Interventoria incluyendo el
pago de muitas, la cldusula penal y demas sanciones gue se impengan al [nterventor. (2)
la vigencia total correspondera a la duracion del Contrato de Interventoria mas una
vigencia adicional correspondiente al plazo contractual previsto para la liquidacion del
presente Contrato.

La vigencia de este amparo debera ser otorgada de la siguiente manera:

a. Para efectos de este amparo, el Interventor obtendra el amparo con una vigencia de
setenta y dos (44) meses y seis (4) meses mas.

El valor del amparo de cumplimiento sera el siguiente:

a. En cuantia correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de las obligaciones a
cargo del Interventor.

> Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Este amparo debe

constituirse a favor de la AGENCIA para garantizar ¢l pago de salarios, prestaciones
sociales e indemnizaciones laborales relativas al personal_destinado para la ejecucion de
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todas las obligaciones a cargo del Interventor durante toda la ejecucion del Contrato de
Interventoria.

La vigencia de este amparo sera la siguiente:

Para efectos de este amparo, el interventor lo obtendra con una vigencia de cuarenta y
cuatro (44) meses y tres (3) afnos mas.

(i) El valor de este amparo sera el siguiente:

En cuantia correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor total de las obligaciones a
cargo del Interventor.

Amparo de Calidad de los Servicios Prestados: El Interventor debera constituir como un
amparo adicional, un amparo de calidad de los servicios prestados que cubra los perjuicios
que pueda sufrir la Agencia como consecuencia de la mala calidad o insuficiencia del
servicio prestado y de los productos entregados por el Interventor en desarrollo del
Contrato. (2) El valor asegurado sera el siguiente: a. Diez por ciento (10%) del valor de las
obligaciones. (3) Este amparo debera tener la siguiente vigencia: a. Dos (2) afios contados
a partir de la terminacién del centrato. Para lo cual debera ser otorgada seis (6) meses
previos a |a terminacion del contrato.

Responsabilidad Civil Extracontractual; (1) El objetivo de este seguro es brindar proteccion
frente a las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que pueda surgir de las actuaciones, hechos u omisiones del Interventor
o sus subcontratistas, en procura de mantener indemne por cualquier concepto a la
AGENCIA frente a las acciones, reclamaciones o demandas de cualquier naturaleza
derivadas de dafios y/o perjuicios causados a propiedades o a la vida o integridad personal
de terceros o de la AGENCIA, incluyendo las de cualquiera de los empleados, agentes o
subcontratistas de la AGENCIA, que surjan como consecuencia directa o indirecta de
actos, hechos u omisiones del Interventor en la ejecucion del Contrato. (2) Vigencia. La
vigencia inicial de la poliza de responsabilidad civil extracontractual sera anual renovable
hasta cubrir el plazo total del Conirato de ‘Interventoria. Cada pdliza de seguro de
responsabilidad civil extracontractual_debera contemplar a la AGENCIA, al Interventor y
sus subcontratistas como asegurados y beneficiarios (el tomador debera ser el
Interventor). (3) Las pélizas deberan constituirse de acuerdo con las coberturas y
requisitos establecidos en el Decreto 1082 de 2015, en adicion, el seguro debera incluir
los siguientes amparos: responsabilidad civil cruzada, amparo de contratistas y
subcontratistas y gastos médicos sin demostracion previa de responsabilidad. (4) El valor
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asegurado para cada pdliza de seguro con vigencia anual sera del 10% del valor total del
contrato.

Para las pdlizas de (1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, (2) Pago
de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales, (3) Amparo de Calidad
de los Servicios Prestados y (4) Responsabilidad Civil Extracontractual la interventoria
deberd actualizar el valor asegurade dentro de los 30 primeros dias de cada afo
calendario, asi;

Ca

IPC,

Valor Amparado Actualizado = Valor Amparado Inicial »

Donde,

Valor Amparado Inictal= Corresponde al valor amparado en la péliza inicial o certificado
0 de la misma por concepto de (1) Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato,
(2) Pago de Salarios, Prestaciones Scciales e Indemnizaciones Laborales, (3) Amparo de
Calidad de los Servicios Prestados y (4) Responsabilidad Civil Extracontractual.

[IPC] (n)= Iindice de Precios al Consumidor publicado por el DANE con 2 decimales
de diciembre de! afio anterior a la actualizacion, es decir, si la actualizacion se va a realizar
en los primeros 30 dias del afio calendario 2019, el IPC sera el correspondiente a
diciembre de 2018.

10. CONTROL Y SEGUIMIENTO

E! control y seguimiento de la ejecucidn del contrato estara a cargo del VICEPRESIDENTE
DE GESTION CONTRACTUAL de la Agencia o quien este designe ¢ haga sus veces.

¢ .
ACUERDOQS INTERNACIONALES

El Proceso de Contratacion esta sujeto a los siguientes Acuerdos Comerciales. En
consecuencia, las ofertas de bienes y servicios de palses con los cuales Colombia tiene
Acuerdos Comerciales vigentes que cubren el presente Proceso de Contratacién, seran
tratados como ofertas de bienes y servicios colombianos y tendran derecho al puntaje para
estimular la industria nacional de que trata el numeral 7.11.2.:
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Presupuesto del
. Procesa -
g | FOSstode | SISO | convatsotn
Acuerdo Comercial Estatal s ior al Val Pp de | Cubierto por
Incluida’ uperior al Valor roceso ce Acuerdo
del Acuerdo - Contratacidn Comercial
- Comercial '
Chile Sl | NO Sl
Alianza Perl Sl Sl NO sl
Paclifico México Sl Sl NO Sl
Canada sl sl NO sl
Chile Sl 3l NO Sl
Corea Sl Sl NO Sl
Costa Rica | Sl NO |
Estados AELC ] S NO Sl
Estado Unidos sl sl NO Sl
México S| sl NO Sl
‘Triangulo | El Salvador
Norte Guatemala Sl Sl NO Sl
Honduras
Unién Europea Sl Sl NO Sl
Comunidad Andina de Sl Sl NO Sl
Naciones

En consecuencia, los bienes y servicios de los siguientes palses: Chile, México, Asociacion

Europea de Libre Comercio (AELC) (EFTA) (Suiza y Liechten fteln)
de Norteamérica y Comunidad Andina y el “Acuerdg Comercial ent

Unién Europea y sus Estados Miembros reciben trato nacional.

JOSE LE

IDAS NARVAEZ MO
Vicepresidente de Gestion Con}
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crat.

OLA BARRIOS ARRI
Gerente de Proyecto GIT Social

Apoyo Sacial Apoyo Soci

Lo Gy T
ALEXANDRA AVELLANEDA LOFF ] CARVAJAL R‘-;ODRI UEZ

POLDY PAOLA OSORIO ALVAREZ YENY p.%% DiAZ ANGEL
Gerente de Proyectos GIT Riesgos Apoyo Riesgos
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LUIS ] 5 &n ya
Gerente de Proyectos Carretero It VGC Lider equipd de Supervision VGC

Sl

OSCAR LAUREANO ROSERO JIMENEZ
Gerente de Proyectos GIT Financiero

GRENO BARBOSA.,
oyo Financiero '

f Yo
XIOMARA HATRICIA JURISYHMENEZ
" Coordinadora GIT Predial

5<;ra</a ﬂw/ﬁgm - :{ f’ @M,{ ﬂﬁ?f{?) .

SORAYA RODRIGUEZ CHAYA ARIA TERESA ARANGO ES
Apoyo Juridico Predia . Apoyo Predial

e

A

ARGUELLO URREGO SEBASTHA gﬁﬂ{(mm

cto GIT Ambiental Apgyo Ambiental

JAIRO FERNAN
Gerente de Pr
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