CONTRATO N° 3232 DE 2023

CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES i

COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO @

UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL | &%

PORVENIR {GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN BOGOTA.

ACTUALIZACION SIGAU DE 1.OS ARBOLES
La plantacion del arbolado se debera reportar y actualizar en la plataforma del SIGAU, segun i
procedimiento establecido por el Jardin Botanico José Celestino Mutis. '

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Residente de obra, Arquitecto, Residente forestal y residente SST Union Temporal
RESPONSABLE DE LA REVISION

Residente de obra, residente forestal y residente SST de Interventoria.
CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma corresponde a lo establecido en el PDT del proyecto.
SEGUIMIENTO Y MONITOREO

o (No. de arboles sembrados/No. de arboles propuestos) *100
(No. de arboles con mantenimiento/No. de arboles sembrados} *100

e (No. de plantulas de jardineria sembrados/No. de plantulas de jardineria propuestos}
*4100

« (No. de plantulas de jardineria con mantenimiento/No. de plantulas de jardineria

sembrados) *100
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6.9 PROGRAMA C6. SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Con el fin de realizar el seguimiento y monitoreo la UTPM elabora la FICHA C6 - SEGUIMIENTO l
Y MONITOREO (MANEJO INDICADORES).

Tabla 6-7. Ficha C6
FICHA C6 - DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (MANEJO INDICADORES)
OBJETIVOS ' -

« Establecer el procedimiento para el manejo de los indicadores, con el fin de llevar el

control y seguimiento del manejo del arbolado y las zonas verdes.
TIPO DE MEDIDA
Control Prevencién X [Mitigacion "Compensacién
' LUGAR DE APLICACION : o L
« Obra
IMPACTOS A MANEJAR

+ Afectacion del arbolado urbano- individuos arbéreos

+ Afectacidn de las zonas verdes

» Alteracion de los habitats de flora y fauna silvestre

- ———. ———

¢ Alteracion de los corredores biologicos
+ Cambios en la calidad visual del paisaje '
INDICADORES PARA SEGUIMIENTO

¢ (Numero arboles talados / Numero de arboles programados a talar) x 100

« (Numero de arboles protegidos con cerramiento / Numero de arboles a conservar) * 100
e (Zona verde nueva establecida / zona verde nueva propuesta) x 100

e (No. de arboles sembrados/No. de arboles propuestos} *100

+ (No. de arboles con mantenimiento/No. de arboles sembrados) *100

s (No. de arboles No. de arboles atendidos-/No. de arboles con emergencias) *100

s (No. de plantulas de jardineria sembrados/No. de plantulas de jardinerfa propuestos} *100

o {No. de plantulas de jardineria con mantenimiento/No. de plantulas de jardineria

.



—

CONTRATO N*® 3232 DE 2023
- CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES

UNION TEMPORALY ot

METROPOLITANO
PORVENIR 5 T2

I

UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL
PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE
KENNEDY EN BOGOTA.

T COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO' @I IDRD

-if':
]

60

- e m—— | ——

sembrados) “100

+ (Volumen de material dispuesto / Volumen total de material) x 100

RESPONSABLE DE LA EJECUCION

Residente Forestal Unién Temporal Metropolitano Provenir.

RESPONSABLE DE LA REVISION

Residente forestal de Interventoria

CRONOGRAMA DE EJECUCION

El cronograma corresponde a lo establecido en el PDT del proyecto.

REGISTROS ASOCIADOS

RESOLUCION No. 01639 2023
PM04-PR29-F8 FORMATO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES

- —— -
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6.10 SEGUIMIENTO DE PERMISOS Y/ O AUTORIZACIONES

Durante el presente periodo se hizo la revision de la Resolucién No. 01639 “POR LA CUAL SE
AUTORIZAN TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EN ESPACIO PUBLICO Y SE ADOPTAN
OTRAS DETERMINACIONES”, dada en Bogota a los 7 dias del mes septiembre de 2023 en el
capitulo V. RESUMEN DEL CONCEPTO TECNICO, autoriza un total de 181 talas y la
conservacion de 8 individuos de la siguiente manera, Tala de: 4-Acacia decurrens, 2-Acacia
melanoxylon, 15-Cotoneaster multiflora, 5-Fraxinus chinensis, 1-Paraserianthes lophanta, 15-
Pittospofum undulatum, 1-Rosa sp., 138-Xylosma spiculiferum y conservar: 1-Acacia baileyana,
7-Eucalyptus ficifolia.

Se puede evidenciar que la especie mas abundante corresponde al corono (Xylosma'
spiculiferum) de la familia Salicaceae con un total de 138 individuos, lo que corresponde al 76%, 5'
enseguida encontramos a Laurel huesito (Piftosporum undulatum) de la familia Pittosporaceae,
con un total de 15 individuos, lo que corresponde al 8%, con el mismo 8 % encontramos al Holly
liso (Cotoneaster multiflora) de la familia Rosaceae con 15 individuos. Por ultimo encontramos a
la Acacia decurrens de la familia Fabaceae con un 2% y la Acacia melanoxylon de la familia
Fabaceae con 1%.

Tabla 6-8. Tratamientos silviculturales autorizados

TRATAMIENTO AUTORIZADO | No. ARBOLES

TALAS 181
CONSERVACION 8

TOTAL 189

Durante el mes de marzo de 2024 se realizara la verificacion del estado actual de cada uno de
los individuos arbéreos relacionados en la resolucion sefialada, y se consignara el diagnostico de
cada uno de los 189 individuos autorizados con su respectivo registro fotografico actual.

i,
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6.11 SEGUIMIENTO DE PAGOS DE PERMISOS Y/ O AUTORIZACIONES

Durante el periodo de reporte no se realizaron pagos en concepto de compensacién, evaluacion
y 0 seguimiento de tradmites ambientales, se menciond el tema del pago de la compensacion por

manejo silvicultural, la cual guedo liquidada en pesos, mas no en IVPs.

Dentro de la resolucién en el capitulo VII. OBLIGACIONES, se evidencia gque no se tuvo en cuenta
el acta WR 1388-2023, en la cual se precisa que se propone la plantacidn de 188 arboles, de -
doce (12) especies diferentes, por lo cual se liquidé toda la equivalencia de compensacion por '
talas en pesos ($ 628.030.232), a lo cual se requiere dar alcance para tener en cuenta la
plantacién y la jardineria que se proyecta establecer como paisajismo inmerso en el proyecto del

Velddromo.

6.12 SEGUIMIENTO ACTAWR

Durante el periodo de reporte, se hizo la revisidn del acta WR y las inconsistencias en cuanto al
componente forestal de estudios y disefios mediante radicado CE-206-125-038 del 16 de febrero
de 2024. No se recibid concepto por parte de la interventoria, en el comité de seguimiento del
proyecto realizado el 29 de febrero de 2024, se establecié como compromiso el tramite de ajuste
del acta WR 1388-2023 en consideracion a que el acta en mencidn relaciona un total de 192
individuos a intervenir, particularmente 176 para tala y 16 para conservacion, ahora bien, la
resolucién No. 01639 de 2023 en el capitulo V. RESUMEN DEL CONCEPTQ TECNICO, autoriza
manejo silvicultura de un total de 189 individuos, particularmente 181 talas y la conservacion de .
8 individuos, 3 individuos (50,52 y 93) en el momento de [a visita se observa que no se
encuentran, lo que evidencia una diferencia en el numero de talas e individuos a conservar

t
realmente.

Las observaciones serian remitidas por parte de la interventoria a la supervisién del IDRD y
evaluadas por las profesionales, y el contratista tramité la cita de ajuste con fecha del 18 de marzo
de 2024 a las 9:00 am. Se remitira la citacién respectiva a todas las partes involucradas en el

momento se genere el enlace por parte de los funcionarios del Jardin Botanico de Bogota.
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6.13 BALANCE DE AREAS

A continuacion, se presenta la informacion de areas establecida en el Acta WR 1388 de 2023:

Area lote a trabajar: 36.279,00 m2.
Area Objeto de disefio paisajlstico: Corresponde a 12.242,49 m2.

ZONAS VERDES _____ZONAS DURAS AREA DTS (m2}
PLAN DIRECTOR
70% .. 30% 55224897 | 100%
e — ZONAS VERDES | ZONAS PERMEABLES | ZONAS DURAS | EDIFICACIONES R R
VELODROMO 1025335 | 19% | 52 Joomi 222747 ) 0% | 1808538 | 3% | yopg00 B.6%
28% 5608

En los informes mensuales se reportara los avances en las zonas duras y se tendré& como

referencia lo establecido en el Plan director del parque,

6.14 CRONOGRAMA FORESTAL

Tabla 6-9. Cronograma forestal

MES 1 { del 6 Feb al 5 Mar) | MES 2 { de! 6 Mar al 5 Abr) [ MES 3 (del 6 Abr al 5 May)

ACTIVIDAD Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem | Sem
ana | ana | ana | ana | ana | ana | ana | ana | ana
1 2 3 4 5 6 7 8 9

o-

Sema | Sema | Sema
na10 | na11 | na 12

Elaboracién y actualizecidn de
cronograma de actividades
Revisién preliminar Apéndice
Forestal - Velédromo

Revisidn Resoclucidn No 01639-
2023 {espacio publico), I
Autorizacién 181 Talasy 8 |
Conservar

Actualizacidn de inventario
forestal y verificacién del
estado y balance de las zonas
vaerdes

Diagndstico de revision y
seguimiento en campo del
estado actuat del arbolado
relacionado en la Resolucion
5 | No. 01639-2023 (Registro
fotogréfice (fecha, hora y
coordenadas). *Sujeto a
programacidn en conjunto con
la interventoria

Revision de! codigo SIGAU del
arbolado.

Revisién disefio paisajistico

7 | aprobado mediante Acta WR
1388 del 23/10/2023
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ACTIVIDAD

MES 1 (del 6 Feb al 5 Mar)

MES 2 ( del 6 Mar al 5 Abr)

MES 3 (de) 6 Abr al 5§ May)

Sem | Sem | Sem | Sem
ana | ana | ana | ana
1 2 3 4

Sem | Sem | Sem | Sem
ana | ana | ana | ana

Sem
ana
9

Sema
na 11

Sema

na 10 na 12

Sema |

PMA - Seguimierito
components forestal

e
| REEA] PR
e ot

5 6 7 8

Diligenciar en su totalidad los
9 formatos referidos a 1a gestién
Forestal establecidos por la

entidad y [a AAC

Seguimiento a la vegetacién de
permanencia y aislamiento

Remarcado de arboles con
cédigo de colores segin
tratamiento silvicultural

Ejecucién de actividades de
manejo silvicultural (Tala)

Aclualizacidn balance de zonas
verdes

Wl - a o

Entrega de planillas de campo
y las cartificaciones de
disposicidn final de residuos
producto de las actividades
forestales

o -

L S P T

Entrega de planos récord

Entrega de informacién
geografica

o = th -

Incorporar yfo actualizar en el
SIGAU, el codigo Gnico de
identificacién de los individuos
arbbreos

-l .

Actualizacién Acta de
paisajismo 1388-2023

Pago de evaluacién y
seguimiento *Sujeto a revisién
de recibos existentes

Pago de compensacién
*Pendignte trémite reliquidacidn

Elaboracidn informe mensual
de actividades

Informe Final Forestal
Contratista

mN|lanion] o |[0a

Entrega de informe final de
ejecucién de {ratamientos
silviculturales y de disposicién
final del material vegetal
producto de los tratamientos
silviculturales

(2 8]

L

Entrega de informe final de la
vegetacion ptantada

Asistencia a comités de
sequimiento semanal

thwjan

[FRDSER: (TS [T

*Cronograma sujeto a cambios y ajustes por parte de los interesades durante la’planeacién e inicio.
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NOTA

El presente Plan de Manejo de la vegetacién, se actualizara en caso de ser necesario
con el avance de la etapa de obra; con el objetivo de plasmar las especificidades

encontradas en campo y en consecuencia ajustar las recomendaciones
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N. Contrato 7552021

FORMATO-LISTA OE CHEQUEQ REVISION PRODUCTOS ENTREGABLES
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REALIZAR PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, ESTUDICS Y DISERDS TECNICOS DE INGENIERIA PARA EL YELCOROMO UEICADO
EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD OE KENNEDY DEL DISTRITOCAPITAL

Supervisor. NAN DAVID CARRERQ
Apovyo 3 la Supervisién: CARMEN LUCIA VELEZ CARDENAS

Radicado del Producto: Correo elecirbnico 28-11.2022

Raviss: CARMEN LUCIA VELEZ CARDENAS
Fecha Revisldn: maroa, 20 do noviambra da 2022

DOCUMENTO

. %C

NA

4%
100%

OBSERVACIONES

DIAGNOSTICO SOCIAL

DOCUMENTO

%Cumplimlento

E

z

50
100%

DBSERVAC[’F{.ES

Desaripcidn, Resultades y Andlisis de Resultados Expectatlvas y necesidades da
Ia comunidad de la zona de influencia directa e indirecta dal proyacto en

téminas de recrencidn y deportes.

Descripcian, Resultados y Andlists da Resultados Estado da 1a infraestructura
(piblica y prvada), arquecidgica y patrimanio aultural

Descripcidn, Resudtados y Anlists de Rasuilados Zonas ambientalmente
sansibles yio de protecdén smbiental.

Descripcién, Resultados y Andlisis de Resullados Informadion social relevante
para |3 Interaccin ¢on I3 comuntdad,

Descripeidn, Regullados y Analisis do Resullados Equipamiento y motiflario
urbano.

Descripcién, Resullados y Analists de Resullados Locallzadin de la
intervencion: especificar da acuerdo con e area de influencia directa & Indlrecta
definida, la 0 las locaiidades donde eatdn nvolucradas, kos beneflciarios y los
barrios por cada focalldad, presentando la localizacién del parque.

Descripcitn, Resultados y Andlisls de Resukados Area ds Influenca directa e
indirecta, exjste alghn tipo de afectacion segln of mapa de despos de la
IDIGER, en ¢ caso que apiqus tener en cuenta en Lo caradierizadon,

Descripcion, Resultados y Andilsis de Resullados Nomero aproxmado de
henellciarios directos & indireclos de (2 intervancldn, teniendo en cuenta las
siguisntes verisbies: estrato sodoecondimico, nivel educativo, sexo y
ocupaciones predominantes, por bamio def area de Influenda directa e indecta
y total por localidad. Sa precisa qus la caracterizacion es sobre |a poblacion
residente en ¢f &rea de lnfluencia directa e indirecia y no solwe datos generalss
de 1a o las localidades.

Cirectovio de omanizaciones sociales y comunitarias asistentes en ef &rea de
Influendia directa & Incfirecta da intervencidn, especiaimente; comités de
vaaduwria, comités da desarolio y control soclal, rades o grupos de amigos dal
parqus, escuelas, cubes y/o ligas deportivas, ESAL, grupos amblentales ¥
grupos de mujeras enlie ofros.

Phging 1 de 2

£

DISEND ¥ CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESCENARIDS V.

g Nﬁ‘ﬂ‘fU‘f@ DISTRITAL DE RECREACION ¥ %E}PORTE

Feha ¢ls firmado; 2023.07.19 08:30:1
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Deseripeién, Resultados y Andfisis de Resultages Conflicios y las dianzas
exisienies enbre arganizaciones y persanas independientes que patencien o X
puedan limitar ef desaralio de @ intervencitn.
Descripeitn, Resuttados y Analisis de Resudiados Reconocimientn hisitrico de
las zonas a intervenis siendo ko més relevants para o condexdo y aonsinuecion del X
PYOYELID.
[
Descripeion, Resutiados y Analsis de Resiiades Acciones recran deporfvas de |
ta zona drecta del parque, con & in de Ideniificar y caacterizar dento de los X
beneficiarios de ta poblacidn segmeniacs per misionafidad de b entidad.
Descripcion, Resultadas y Analisis de Resudtaros X
: ANEXOS DIAGNOSTICO SOCIAL
: Waopimiecic | ]
| * : CESIERMIGNES
CDOCUMENTO <| 12|z
z|l= 182
Encuestas X
Sondeos de coEnion X
Cartografta Sodial
Otros X
OBSERYACIONES GENERALES
E} producto presentado, CLIBMPLE con ios parimeinos descriios en fos documentos del piego de-condiciones.
SE PRE APRUIERA Bl DIAGNOSTICO SOCIAL
- - - - -
Frof. Social VB
Paging 2 da 2 DISERO ¥ CONSTRUCCKON DE PARQUES Y ESCEMARIOS V.1
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CONTRATO N°. 2758 DE 2021

REALIZAR PROYECTO ARQUITECTONICO DEFINITIVO, ESTUDIOS Y
DISENOS TECNICOS DE INGENIERIA PARA EL VELODROMO UBICADO EN
EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA
LOCALIDAD DE KENNEDY DEL DISTRITO CAPITAL

GESTION SOCIAL

IDENTIFICACION DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO,
CARACTERIZACION Y DIRECTORIOS

DIAGNOSTICO SOCIAL

N
|/

PARALELO

Gerencla, Disefio Y Construcclén

CONSULTOR:

CONSORCIO PARALELO 621

Gerencia, Disefio Y Construccion.

INTERVENTORIA:

COMPANIA COSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C

NOVIEMBRE 2022
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Cédigo: PAR-SST-M-05

Versidn: 00

Proceso: Compenente social

Fecha; octubre 2022
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NOMERE . S e ;
ESTABIECHMENT | SEIE | "0 € | pmzocion | 0 BARRIG FAX ¢ EMAL :
) SEDE 3
A COIIOG:';E:)“'I&I‘ID : CL’?;EU“RQ# 8 | Gran.Colambiano 7192393 coldigrancolomblan?@redp.edu.co
LCOLEGIO GRAN RRE0K# 3 F-28
| coLoMBIANG B Los Laureles | SUR o Gran Colombiano 7191503 coldigrancolombian? @redp.edu.co
(ED) o s [ CL72 ASUR# 80 . . .
Los Naranjos .20 ElRetazo 7771120 coidigrancolombian?@redp.edu.co
OOLEGIO JOSE .
JoséAntanio | KRI7B.I#58M - ‘ . 7752586 . . .
M‘I'?IﬂOGALAN A Gatan " 29 SUR José Antonio Galan ext 107 iedjoseantonicgalan’@gmail.com
COLEGIO 18 ANO . CL73IBSUR#TS \ 7808114 .
ORIENTAL (IED) A Liano Criental ABIS-15 José Marla Carbonell axd 102 cedllanooriental7@redp.edir.co
| La'Concepcitn KRBT K#69-40 Chico Sur 7778023 cedlaconcepcion7@redp.edu.co
COLEGIO LA e SUR P p.edu.
CONCEPCION ‘Nuesira e .
() B serioraDe | TRETRFEIA- |y 4 inanpendencia | 7848875 cedlaconcepcion7@redp.edu.co
Lourdes 8 Jun
COLEGIO CAFAM Colegio.Cafam |, : —
{ LAESPERANZA A ‘La Esperanza CL7T7 A fé" R #186 San Diego Bosa 7;1001911;4 iedlaesperanza@cafam.com.co
{CED) {CED) ’ g
COLEGIO CAFAM Colegio Cafam KREOMATIC-
1G5 NARANLIOS A Los Naranjos | 21 SURJ Los Naranjos 7823531 cafamnaranjos@yahco.com.ar
{CEDY) (Ced) ‘
COLEGID | Cotegio : :
ARGEMA-BANCO| A |4 a'rf;’gf,'fp;ﬂar CLEDS#89A-12| ‘BosaAmgelia 7751187 info@alianzaeducativa.edu.co
PORMAR {CED) {Ced)
COOLEGIOLA (l,‘_otllegio La
LIBERTAD - ibertad - .
| SANTIAGO DE A Bartiago De CL &1 Sg; #103- Bosa La Libertad 7837172 info@allanzaeducativa.edu.co
i LASATALAYAS Las Alalayas
{CHD) {Ced)
COLUERIOFE Y Calegio Fe Y R O :
PLEGRIA SAN A Alegria San | C- sslg ‘SﬁR# 1 San Miguel 5797798 sanighacio@feyalegria.ong.co
IGNACIO 4ED) lignacio {led) i
COLEGIO
LEGNARDO Leonardo
POSAfDA A Posada KR 9284&;;2 ~42 San Bemardino XV ?234150829 Ex iedleoposaped@redp.edu.co
Pedraza
PEDRAZA HED)
COLEGIO ,
ALFONSO REYES A Alfanso Reyes | KR 86 #7400 Los Laureles 7794858 iedalfonsoreyesachan@redp.edu.co
ECHANDUA (D) {Echandla BUR
COLEGIO A | g Odando | CLSTSURBETH Escotla 7850237 colorandahiguitaraj@redp.edu.co
GRLANDO -k gu;ta ajas -03 - -
uan
HEDG; TARQIAS ) Maximitiano | CL 57 SUR#BEF -1 o oo bio Azul 7837318 colorandohiguitaroj@redp.edu.co
¢ Ambrosio 30
COLERO
CARLGS PIZARRO Larlos Pi [CL 72 BUR: 0 A . : ,
LEGN GOMEZ A e | - TSR 1PA | san gemandino xvin | TZHIMEX | iedcarlospizamolean@redp.edu.co
GEDY)
COLEGD . ;
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1 INTRODUCCION

B presente dooumento, coresponde a la identificacion del area de Influencia del Proyecto,
donde se elabord una caracterizacion fisica y socio territorial de los componentes
econdmico, sodial, cultural, de las localidades de Kennedy y Bosa; asi como los directorios
institucionales y de actores sociales, dando cumplimiento con las obligaciones de gestion

Esta iWommacién peamite tener una descripcién tanto directa como indirecta del proyecto,
teniendo en cuenta un reconocimiento de la tipologia de la comunidad existente y su
dmdmica sedal, teniendo en cuenta las localidades de Kennedy y Bosa del distrito capital,
gue tendra influencia en & proyecto VELODROMO ubicado en el parque Metropolitano El
Porvemir (Gibratar-Bicentenario).

La informacion fue cbiensda de fuentes primarias y secundarias, mediante la consulta de
documentos de las Alcaldias locales de Bosa y Kennedy: de igual manera, se adquirié
informacion de las comunidades aledafas, consulta de las paginas web del Departamento
Admiinistrafivo de Planeacion Distrital y otras relacionadas con las localidades relacionadas
oon €] Proyecte.

Para la caradienizadon sodzl, se realizaron acercamientos con 1a comunidad del area de,
imfluencia directa e indirecia del proyecto, con o fin de hacer la identificacion de actores
socizles; esto realizo mediante reunfones participativas, convocadc a la comunidad por
medio de la enirega de piezas comunicativas, para la participacion en la reunion de inicio,
oonmités de paricipacidn dudadana y ejercicios participativos, donde se logré hacer la
identificacion de actores sociales y captar la percepcion de la comunidad en cuanto al
desardllo del proyedto, opiniones y sugerencias entre otros.

lguzimente, ta consuitoria hizo la geomreferenciacién, donde por medio de un plano se
inchryeron actores sodiales y equipamientos encontrados.
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2 GENERALIDADES DEL CONTRATO

E! trabajo realizado se enmarca en la ejecucion de los estudios y disefios para el futuro
VELODROMO ubicado en el parque Metropolitano Ei Porvenir (Gibraltar-Bicentenario),
proyecto que contempla la construccidn de espacios con caracter deportivo, recreativo y
cultural vinculados dentro del futuro parque de escala metropolitana “El Porvenir —
Gibraltar”,

El contrato se desarrollard en.una (1) etapa:

ETAPA 1. Consiste en la ejecucion de todos los estudios técnicos y diserios para la
construcciéon del VELODROMO ubicado en el parque Metropalitano El Porvenir -Gibraltar,
los cuales se deben realizar de acuerdo con todos los lineamientos del Anexo Técnico ¥
bajo las Normas Distritales y Nacionales que regulen las edificaciones recreativas.

TablaN° 1.  Perfil del profesional

- —apem oy

CONTRATANTE  {INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
CONSULTOR ,[PARALELO 621 GERENCIA, DISENO Y CONSTRUCCION S.A.S
NUMERO DE CONTRATO 2758 de 2021 |
INTERVENTORIA COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C
NUMERO DE CONTRATO 1254 de 2022
FECHA DE INICIO 10 de junio 2022
FECHA FINALIZACION 9 de enero 2022
TOTALTIEMFPO 7 meses
TOTAL, POBLAGION BENEFICIADA [L2 10280 0 o ot o e e . Kened. Gucad
VOCACION DEL PROYECTO  [Velédromo -

Fuents: Propia
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3 PERSONAL DEL CONTRATO

3.1 Profesionales de la Consultoria

Tabla N° 2.  Profesionales del IDRD

Cargo Nombre Profesional

Supervisién Técnica Heman David Carrero Vanegas

v

Apoyo a la Supervisitin Técnica

Juan Pablo Serna

Apoyo a la Supervisién Social

Camen Lucia Vélez

Fuente: Propia

TablaN° 3. Profesionales de Consultoria

Cargo Nombre Profesional

Director de la Consuitoria Juan Camilo Arango Restrepo

Arquitecto Urbanista Carla Cristina Gil Arboleda
Arquitecto disefiador Seénior Camilo Foronda Roman
Arquitecto disefiador Junior Edwin Alfonso Ayala Martinez

Arquitecto Paisajista Jorge Buitrago

Melisa Pérez Gil
Arquitecto Auxiliar

Alejandro Gonzélez Jaramillo

Especialista en pistas - velddromos Pater Junek
Especialista en Geotecnia Alfonso Uribe Sardifia

Especialisia Hidro sanitario lvan Darlo Ruiz

Especialista Eléctrico Juan Esteban Alvarez Alfonso

Especiallsta Hidrélogo Daniel Armando Vera Ruiz

Especialista Ambiental Malfri Garcla

Especialista forastal John Eduardo Bohérquez Suarez

Doris Liliana Veldsquez

Especialista en transito Veldzquez

Disefador Estructural Julio Garcés Lengua

Ingeniaro Mecanico Andrés E. Velasquez. L
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" Cargo

Nombre Profesional

Disefiador de sistema de sequridad y de
sonido

Luisa Ramirez

Disedador Grafico

Juan Manuel Serrato Gomez

Ingeniero Civil Auxiliar

Geraldine Mira Ruiz

Topografia 1

Alfonso Montoya Leal

Cadenero 1

Angel Maria Jiménez Herrefio

Cadenero 2

Juan Esteban Gémez Gonzilez

Profesional Gedlogo

José Manuel Naranjo Pacheco

Especialista Social

Margoth Aguilar Calderén

Especialista Bioclimatico

Elizabeth Parra Comea

Profesionai de Calidad y SST

Luz Amparo Marulanda

Anita Pérez Arango

Secretaria
Yuliana Gaviria Cano
Elisa Marla Pérez Rodriguez
Obrero
Mdnica Maria Zuluaga Patifio
Contador Ana Rosa Céardenas

Tabla N° 4.

Fuente: Propia

Profesionales de Interventoria

Cargo

Nombre Profesional

Representanie Legal de Interventoria

Laura Vailejo Pachédn

Director de Interventoria

Diana Malangén ) R

Especialista SST y Ambiental

Laura Agudelo

Especialista social

Angela Villalocbos Bemal

Fuente: Interventorfa
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4 OBJETIVOS DE LA GESTION SOCIAL

41 OBJETIVO GENERAL

Aportar a los estudios vy disefios una actualizacidn def area de influencia tanto indirecta
como directa mediante una caractenzacion del poligono de estudio teniendo en cuenta la
identificacitn de caractenisticas tanto fisicas, sotio econdmicas, culturales, habitacionales,
como de la tipolegia pobladiona) que existe en las locatidades de Bosa y Kennedy, haciendo
énfasis en los bamios Sledafos al proyecio.

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

’

» Conooer k2s caracteristicas de la poblacion, su dindmica social y organizacional del

> Identificar €] area de influencia de! proyecto tanto indirecta como directa, teniendo
en cuema fjos egquipamientos, tas arganizaciones sociales y comunitarias que
puedan tener influencia con €l desamclio del proyecte.

> Hiaborar un directonio de aclores de ia comumnidad, inciuyendo entidades e
instituoh ‘

5 LOCAUZACION DEL PROYECTO

£l predio a intervenir estd whicado en la cudad de Bogota, dentro de la localidad de la
localidad S-KENNEDY, bamio calastral 004615-0SORIC Xil, manzana catastral 00461501,
en kza UPZ 83-LAS MARGARITAS, ubicandose en la camera 91 £43 20 Sur de la UPZ 83 de
la Localidad 8 de Kennedy del Distrito Capital.

H area desfinada Al Velddomo hace parte del predio “Gibraltar” donde se proyecta el
Paroue Metropolitano Porvenir — Gibraltar,

1"
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Imagen No. 1  Localizacién del predio

Las condiciones del lote se encuentran determinadas por el futuro Plan director del Parque
Metropolitano Porvenir — Gibraltar, sin embargo, la implantacion del Velédromo se prevé en
la zona suroccidental del predio donde existe menos restricciones ambientales de acuerdo
con la consultoria realizada en 2018 por la empresa SIAM S5.A.S. para la EAAB, de la que
se ha realizado un andlisis previamente

El predio Gibraltar cuenta con un area bruta de 578.847,88m? de acuerdo con certificado
de tradicién y libertad distribuido en 5 posibles zonas de manejo con las que el IDRD
realizara el Plan director de acuerdo con la consultoria de 2018.

Dentro de las caracteristicas del entorno proximo a ia zona A “EQUIPAMIENTOS" se
identifica:

> Acceso peatonal y vehicular mediante la porteria suroccidental ubicada sobre |a
carrera 91

Circulacion peatonal por el andén del costado sur y posible ciclovia (Carrera 91)
Presencia del canal Tintal Hl y posible afectacidn vial de la Av. Villavicencio en el
costado noroccidental

Uso residencial sobre la carrera 91, conjuntos de casas de 3 pisos (Las Margaritas)
Uso residencial y comercial en casas de 3 pisos en el costado suroccidental (Calle
49 sur)

Alta influencia de bici usuarios al Norte por {a Alameda El Porvenir

w

Y

At

v
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Imagen No. 2

Contexto del predio

Fuente: anexo técnico
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6 DIAGNOSTICO SOCIAL Y CARACTERIZACION

El componente sodal de k2 Consudtoria, Sevo un dizgnistico socizl del drea de influencia
del proyecto temiendo en auventa la caractenizacdn def lugar, asi como de k2 poblacion
aledafia de las locafidades de Bosa y Kennedy. Esto mediante Ia determinacién del comtexto
social de! panue y su area de eshudio alssiva dl espadic asignado al velddromo,
identificando los diferentes actores sociales, impactos que se puedan presentar durante fa
efecucion d=l groyecio y cuando esié cudminado, identiacacon de insfituciones que hacen
uso del espacio, asi como también los uscs ¥ apropiadones preexistemtes y deseadas,
siendo esta etapa un insumo para que los disaitadores puedan actuzlizar € esguema
basico yfo disefio argquitecionico; lo andsriar feniendo en cuenda que, los disefios del
veladromo Senen wias caraderisticas espediiicar que estas determinadas normativamente
por la Federadon Colombiana de Cidismo, que el diseno de esie fipo de eguipamienio
viene con un disefio ya establecido.

6.1 Metodologia Para la Elaboracion de 1a Caracterizacion

Para presentar el documerio, se reslizd b identificacion del espacio geografico que pudiera
llegar a verse infwenciado diedia e indirectamente por kas actividades de disefio v de lla
futura obra. Una vez se reconocio o teriicdo, se procedio a identificar y caracterizar
sociaimenie ka comunidad v los predios colindanies 2l arsa de estudio.

A confinuacion, se evidencia la desaipcén de k2 metodolegia para la recoleccion de
informacion de fuentes primasias (actividades cen k2 comunidad), mediante la aplicacién de
técnicas como kb cbservacion en les recomidos hechos por ta consulttania en € Area de
estudio {17 y 24 de junio dende se ideniificaron los eguipamientos vy algunos actores
sociales para los diredionos de adores y equipamienios), en los recomides en as entregas
de las piezas comunicaiivas como volantes de convocaona y plegables informativos (18 de
iulic entrega de convocatoria 2 reunion de inido y € 22 de agosto en la entrega del plegable
informativo), encuerndro en la reunion de inicio, comités de participacion cludadana, donde
en el primer comide el 26 de agasio 2022 se Sevd a cabo un recomido con lka comumidad por
el drea de eshudio, en el segundo comite e 30 de septiembre se adelantd ta cartografia
social, ¥ en el tercero €l 27 de ochubre 2022 se maneid = tema de los impactos socdizles.

comunidad.
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TablaN° 5. Consolidado de encuentros con la comunidad

1 . ASISTENTES
| TIPO DE RELIMION Y40
LUGAR ] .
Nimero ] ENCUENTRO FECHA | Numero de
; REUMION asistentes
i - Colegio Nelson Mandela . RBUNION DE INICIO .| 23 .de julic 2622 59
Camera 90 # 45 50 sur ‘
' ‘ COMITE DE
2 | commasamsasesw | parTICPACION 26.ce agasto 8
conjuio residencial Margaritas 1 CIUDADANA #1
COMITE IDE .
3 |  Cavexa93C 242758 Sur PARTICIPACION | 2098 SopLe DR ag
Saidn Comural Bammio Sumapaz CIUTATANA, #2 !
Carera 908 #4651 5 COMITEDE | 7 4o ocnibre g
4 Saitn comwnzl Las Margaritas, |  TARWCHPACION 2029
. CIUDADANA #3
elapa 2,
Fuente: Propia

6.1.1 Revision de Fuentes de Informacion

A conbinuacion, se desoriben kas téonicas de recoleocitn de informacién cualitativas {en las
actvdades que sugieron con k2 comunidad) que son fas fuentes prmarias, que se
cbiuvieron de una descnpcion del contexto natural intenpretendo palabras y conductas; y
las cuantitativas, que son les fuenies secundarias, como Ia revision documental de los
documenios de proyectos existentes como los estudios vy disefios hechos para o CEFE
Coniralo De Consufioria No. 3662/2019 y e pangue Contrate De Censultoria No. 3678 de
2019 como tal; iqualmende, sehzsmrevmmdmummtﬁlem'tawebpammdertmeﬂa
nformacion de las localidades de Bosa y Kennedy.

6.1.1.1 Fuentes primarias

' Observacion: Se obhwvo la infonmacién por medio del reconotmiento del temitorio
y las sugerencias y comentarios de o comunidad tanio en los enoventros como en las
reuniones ¥ en los reconidos generados durante ka entrega de volanies informatives a los
predios. Comw se menciond anterionmente, se escucharon opiniones y €l sentir de las
personas en los recomidos en las enregas de las piezas comunicativas como volantes de
convocatoria y plegables informatives &) 18 de julio entrena de convocatonia a reunitn de
inicio y €l 22 de agosto en ks entrega del plegable infermative.

b
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. Reuniones con comunidad: Como se menciond anteriormente, para la elaboracién
y alimentacion del presente documento se tomaron en cuenta los encuentros con la
comunidad como lo fue la reunién de inicio, y los 3 comités de participacion ciudadana,
donde en el segundo se pudo llevar a cabo la cartografia social y en el tercero se realiz6
una identificacidn de impactos desde el sentir de la comunidad

6.1.1.2 Fuentes Secundarias

Revision Documental: como se mencioné anteriormente, para la, recoleccion de la
informacién se consultaron varios documentos refacionados a continuacion:

~ Plan de desarrollo local de Bosa y Kennedy

+ PDF Gestion Social Integral Y Participacién De Bosa — Alternativas Para El
Desarrollo De La Autonomia A Través De La Construccion Participativa De La
Respuesta Social. : A

+ Diagndstico y caracterizacion para los Estudios y disefios del contrato de consultoria
3662 de 2019 del consorcio MC ARQUITECTOQS. (Elaborado por la misma
profesional social que esta desarrollando el presente documento).

<+ Paginas WEB escritas en la bibliografia del documento.

6.2 DESARROLLO DE LOS EJERCICIOS PARTICIPATIVOS
6.2.1 Recorridos Sociales Por el Area de Influencia Directa

Para la realizacién de! presente documento, la consultoria llevd a cabo recorridos desde el
componente social el 17 y 24 de junio 2022 donde se identificaron los equipamientos y
algunos actores sociales para los directorios de actores y equipamientos; igualmente en las
entregas de las piezas comunicativas como volantes de convocatoria y plegables
informativos 19 de julio entrega de convocatoria a reunion de inicio y el 22 de agosto en la
entrega del plegable informativo, identificando cada uno de los lados del lote asignado para
los estudios y disefios, donde a continuacién de hace la respectiva descripcion con su
registro fotografico.

De igual manera en el primer comité de participacién ciudadana llevado a cabo el 26 de
agosto 2022, donde se identific las probleméticas como el mal uso de los espacios para
depositar basuras, no se encuentran espacios adecuados para parquear y desarrollar
actividades lidico recreativas y hay zonas usadas por personas recolectoras de reciclaje
que se presta para consumo de Sustancias psicoactivas y robos en el sector y la
problemética més sentida en cuanto a la movilidad que es un factor que impacta a la
comunidad por no haber suficientes vias de acceso al sector.
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6.2.1.1 Registro fotografico. Area de influencia directa del proyecto

La consultoria desde el componente social llevo a cabo recorridos por el area directa del
proyecto, donde tomo registro fotografico actual de la zona.

Registro fotografico N°5, 6, 7, 8. Zona comercial en la calle 49 entre carrera 90A y 91
17 y 24 de junio 2022

Registro fotografico No 9, 10, 11, 12. zona comercial en la calle 49 entre
carrera 91 y 91b, 91c y 91d, 92 y 92*
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Fuente: Propia

Registro fotografico No 13, 14, 15 y 16. Zena colindante a la localidad de
Bosa

Fuente: Propia

—



[Cédigo: PAR-SST-M-05

/28
ENTREGABLE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL

B

Sy, i * o

Proceso: Componenie social

Fecha: ociubre 2022

Registro fotografico No 17, 18, recorrido con comunidad 26 de agosto 2022

(< rlllhar MH' i

Fuente: Propia

Como se observa en &f registro fotografico, aparte del gran sector comercial en la calle 49
entre carrera 90A y 91; igualmente, se puede evidenciar viviendas unifamiliares y

plurifamiliares como los conjuntos residenciales.

Las viviendas existentes son de 2 a 3 pisos, en promedio, se identifican 46 viviendas y 2

lotes dentro de la carrera 93 d a la carrera 90A cobre la calle 49.
En las viviendas plurifamiliares se identificaron 6 conjuntos residenciales:

« Conjunto Residencial Brisas Bosa, {Apartamentos).

s Conjunto Residencial Porvenir Reservado §, (Apartamentos).

* Conjunto Residencial Alameda del Portal Etapa |, (Apartamentos)
» Conjunto Residencial Alameda del Portal Etapa lil, (Apartamentos
¢ Conjunto Residencial Tekoa, (casas).

+ Conjunto Residencial Compartir La Margarita Etapa |, (casas).

+ Conjunto Residencial Compartir La Margarita Etapa Il, (casas).

¢ Conjunto Residencial Compartir La Margarita Etapz Ill, (casas).

¢ Conjunto Residencial Compartir La Margarita Etapa IV, (casas).
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Registro Fotografico No 19. Ciclo ruta colindante con el proyecte Zona del
predio del acueducto

Registro Fotografico No 20 y 21. Problemitica mas senfida en ¢l 4rea de
mfluencia directa

Fuente; propia

Es importanie mencionar que, en la calle 49 sur y camera 91, en §a esquina, peor la entrada
&l predio, 1as perscnas hacen € uso indebido de este espadio que es visto como €l botadere
de basura ded secior, esio flevando a k2 presenda de roedores, animales callejeros, males
olores y desorden en general.

Dentro de los encuentros con 2 comunidad, estos referian que, 2l desarrollar @l Area de
estudio, tas personas ya dejarian de bolar siss basuras ¥ escombros en esta area.
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6.22 CARTOGRAFIA SOCIAL AREA DE INFLUENC‘IA DIRECTA DEL PROYECTO.

La Comsuftoria reatizd el diagndstico social del rea de influencia del proyecto, teniendo en
cuenta la dindmica sodial, asi como de su poblacién aledafa, mediante la determinacion
del contendo sodial ded area de estudio, por medio de la identificacion de los diferentes
actores sodales, e instituciones que se beneficiaran del uso del espacio, siendo esta
gesficn un insumo para que los disefiadores pudieran elaborar el esquema basico; dado
gue se destach la percepdon de las personas que participaron dando sus opiniones con
respecto 2] ugar, menconando sus necesidades mas sentidas.

Es de suma importancia mencionar que, para esta actividad se llevo a cabo una carlografia
sodizl de manera presencial con los residentes del sector y actores sociales, con &l fin de
Imvalucrar a la comunidad en a elaboracion del diagnéstico socioecondmico y cultural del-
area de imfluencia del proyecto, donde se conocieron las expectativas tenidas en cuanto a
los senviclos que prestard el Velodromo.

8.2.3 Desarmrollo de la actividad

Desde 2 consultornia se lleva a cabo una convocatoria a la comunidad vy a las entidades
presentes en €l teniterdo, hadendo uso de los medios digitales como correos electrénicos,
wolante de comvwoecatoria y WhatsApp.

Para esta adlividad se contd con el apoyo del area técnica de la Consultoria y el
acompafianienie social del IDRD y de la Interventoria en el comité de participacién
ciudadana del 30 de septiembre 2022 donde ademas de tratar temas del avance de los
estudios y disefios, se realizé el ejercicio participativo de cartografia social.

Para el gjerddio de fa caractenzacion social se realizé una presentacion general del
proyecto, uivcando a los participantes geograficamente, haciendo énfasis en que este era
wn tenremo n recuperacion ambiental.

Se explict los objelives de la actividad, buscando incluir a la comunidad en la elaboracién
del diagnésiico secicecondmico y cultural del area de influencia del proyecto.

Los participantes coingidian en la importancia de tener areas como lo son la pista, el évalo
© Zona central de uso multiple, las graderias, 1as zonas de apoyo a la competicién, 1a zona
administrativa y t&cmica ¥ fa zona de servicios complementarios (esto teniendo en cueita
que en £l area de estudio y sus alrededores no existe un lugar para eventos como
competencias, practicas de ciclismo y actividades para un amplio afore de personas).
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De igual manera también coincidieron en la importancia de espacios para las pessonas con
discapacidades tanto auditivas como visuales y de movilidad reducida.

"Por otra parte, y es importante mencionar, gue antes de ir a los aportes, los participantes
mencionaban la importancia de no dejar de lado la parte de movilidad, ya que este proyedo
en su momento de entrar en funcionamiento, traera personas no solo de las localidades de
Kennedy y Bosa, sino que también, de toda la ciudad y se podra preseniar
embotellamientos y desorden, pues en el area directa del proyecto se carece de zonas de
parqueo tanto de vehiculos, como de motos y bicidetas.

Igualmente se incluye como soporte de ia gestion de encuentros con la comunidad las actas
de cada actividad que aporto a la elaboracitn dei presente documento.

Anexo N° 1. Actas de encuentros con {a comunidad

A continuacién, se puede evidenciar el ejercicio con &l grupo con € que se llevo a cabo ta
actividad, logrando la participacién de 20 personas en total.
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Registro Fotograf co No 22, 23, 24 y 25 Cartografia socnal

‘\I

Fuente: propia

Se involucré a la comunidad para el complemento de los disefios y para la elaboracion del
diagnéstico socioecondmico y cultural del area de influencia del proyecto, donde los
participantes coincidieron en la importancia de tener areas comunes donde se pudieran
llevar encuentros alusivos al deporte del ciclismo.

Es importante mencionar que el ejercicio participativo fue llevado a cabo en el comité de
participacion ciudadana No 2 realizado del 30 de septiembre 2022, donde las personas
hicieron énfasis en la importancia de este tipo de espacios en su zona, ya que desde hace
20 afos aproximadamente se estaba esperando el desarrollo de este lote.
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Imagen No. 3 Plano Cartografiado

Fuente: propia
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7 CARACTERIZACION SOCIO TERRITORIAL, DESCRIPCION DEL AREA DE
INFLUENCIA Y GEOREFERENCIACION

El area de influencia (Directa e Indirecta) se constituye como el marco de referencia
geografico en el que se esta realizando el estudio, andlisis y la identificacion de los impacios
que puedan generar el proyecto en la comunidad.

A continuacién, se hace una descripcién de cada una de las localidades de Bosa y Kennedy
gue son las dos localidades que colindan con el predio del estudio.

7.1 LOCALIDAD DE BOSA

Con el objetivo de proporcionar conocimiento de la realidad de la localidad de Bosa, y con
el fin de detectar oportunidades de mejora en el rea social, econdmico y cultural, se retine
informacion que aporte a los Estudios y Disefios en cuanto a |a identificacién del territorio
respecto de sus caracteristicas geograficas, presencia de escenarios y caracterizacién de
la comunidad presente, como informacion primaria, mediante la observacion, el recorrido
fisico, acercamientos 2 la Alcaldia Local e instituciones pablicas de la localidad, ademas de
la revision de documentos v naginas web de entidades estatales y locales que contuvieran
informacion retevante de la localidad con el fin de recofectar informacion de segunda fuente.

7.1.1 Resefia Historica Localidad de Bosa'

Bosa se considera como el “Segundo poblado Chibcha” después de Bacatd, territorio
gobemado por el Cacique Techotiva. La localidad que esta ubicada sobre los terrenos de
este antiguo poblado indigena conserva su nombre proveniente del vocablo Chibcha con
los significados de "cercado de guarda’ y “defiende las mieses".

Posterior a la llegada de los espainoles, se dice que en 1538 en las tierras de Bosa se reunid

la famosa cumbre colonizadora integrada por Gonzalo Jiménez de Quezada, Nicolas de

Federman y Sebastian de Belalcazar para la firma un tratado de paz, y tras este acto se
levantaria un monumento para recordarlo, gue alin se encuentra frente a la iglesia de San
Bernardino, la cual comenzd a construirse en el afio de 1618 y fue elegida recientemente
como monumento nacional.

El 22 de noviembre de 1853 la localidad de Bosa sufri6 la llamada "Batalla de Bosa", cuando
las fuerzas constitucionales de la republica comandadas por los expresidentes Tomas
Cipriano de Mosquera, José Hilario Lépez y Pedro Alcantara Herran, rechazaron at dictador

' Alcaldia Mayor de Bogold, Secretaria de Hacienda, Departamento Adminisirativo de Planeacion. Consultado 15 de
septiembre 2022
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Melo, quien dias después fue derrotado definitivamente restableciéndose asi el orden
institucional.

Hasta la primera mitad del siglo XX, era un municipio compuesto por cinco bamics y
habitado por no mas de 20.000 personas dedicadas en gran parte a la agriculfura de
subsistencia. Los productos agricolas que se culfivaban eran principalments, la cebada, &
trigo, la papa y la arveja.

Cada familia contaba con un terreno en donde construia una o varias viviendas fabricadas
en bahareque y techo de paja extraida del trigo y 1a cebada.

Ya a finales de la década de los afios cuarenta n el periodo de violercia que desatd el
asesinato del lider liberal Jorge Eliécer Gaitan, uvo lugar un movimiento de inmigracion
campesina de grandes proporciones a los centros urbanos en donde los temitorios de
municipios cercanos a las capitales, como es el caso de Bosa, fueron & nuevo kugar de
habitacién para esas familias desplazadas por la viclencia que llegaban a ta ciudad en
busca de mejores oportunidades de vida, por su ubicacién pernférica como puerta 2 la
capital.

La ley 3 de 1850 del 22 de junio, en ei contenido del articulo 4, disolvid el Resguardo
Indigena de Bosa como parte de un plan de das-{ndlgemzaaon de 13 capital, & cual
concluyé en1886. . - Ce

El 22 de noviembre de 1853, entre Tomas Ciprizno de Mosquera, José Hizno
Lopez y Pedro Alcantara Herran, contra el caudillo popular José Maria Melo, que llevd al
glestierro de este dltimo.

A partir de 1954, por medio del Decreto 3640 expedido durante e! gobiemo def general
Gustavo Rojas Pinilla, Bosa es anexada al Distrito Especial de Bogota. Se da inicio al
proceso de parcelacion y venta de los pequefios minifundios con miras a satisfacer
econdmicamente lo que ya la agricuitura a pequefia escala no lograba. Asi mismo, el Estado
y particulares negociaron parie de estos predios con miras a intermediar en ¢! procese de
reubicacion industrial y con eflo generar algunos recursos. Algunos de estos iotes no
lograron ser ocupados, lo que los convirtié en el escenario de los movimientos “viviendistas”
en las décadas de los setentas y ochentas, quienes a través de posesiones “legaies” e
“ilegitimas®, lograron la consolidacion de parte de los actuales barrios.

El surgimiento del movimiento “viviendista” sélo es posible comprenderio en refaciin con 13
clase abrera y los migrantes de “La Violencia™ en areas rurales, quienes dificiimente se
incorporan al régimen laboral urbano. Ofra cara del fendmeno, consiste en 2 reubicacion
de poblacidn distrital y local marginal mediante el desamrollo de megaproyectos come Metro
vivienda, los cudles han generado nuevos conflictos territoriales, asi como el surgimiento

&

2
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de nuevas problematicas, no séio en los reubicados sino en algunos de los "raizales” de la
locatidad.?

' 7.1.2 Aspectos Geograficos y Ubicacion

Bosa es la Localidad N°7 del Distrito Capital de Bogota. Se ubica en la zona suroccidente
de fa ciudad.

Limita al sur con fa Autopista Sur, la localidad de Ciudad Bolivar y el municipio de Soacha;
al occidente con los municipios de Soacha y Mosquera; al norte con Mosquera y el rio
Bogota; y por el oriente con las locaiidades de Ciudad Bolivar y Kennedy. Cuenta con
508.828 habitantes y cinco UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal). Apogeo, Bosa
Occidental, Bosa Central, El Poivenir y Finial Sur.®

Esta localidad se divide en 381 barrios®, organizados en 5 UPZ y su extension es de 2.466
hectareas, correspondiente a un 2.87% del total del territorio del distrito capital.

Segun la fuente consultada, la UPZ mas extensa es Bosa Central (715 Ha), seguida de
Tintal Sur (577 Ha), El Porvenir (461 Ha), Bosa Occidental (430 Ha) y Apogeo (211 Ha). En
relacion con los usos actuales del suelo, hay tres UPZ residenciales (Apogeo, Bosa
Occidental y Bosa Central) y dos de Desarroiio {Ei Forvenir y Tintal Sur).

Teniendo en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), esta localidad cuenta con
un total de 239559 hectareas. El area urbana cuenta con infraestructura vial, redes
primarias de energia, acueducto y alcantarillado, haciendo posible la urbanizacion o
edificacion.

De las 1.928,2 hectareas, existen 230,2 protegidas, y 418,3 n6 urbanizadas, que solamente
son utilizados mediante planes parciales; el territorio urbanizado total corresponde a 1.510,9
ha, que contienen 2.853 manzanas. ¢

Tabla N° 7. Reparticién de hectareas por UPZ y nﬂme;o rde barrios

) TOTAL, DE
1] 4 EXTENSION Ha PORCENTAJE BARRIOS
Apogeo 210.43 8,7 12

zI‘\ttp:I!\m.\.rw.5aludn:apitaI.gl:w.ccu'DSP.'Diagn:.liv:.t:l:.‘%i.Z()Lon::ales.li.ocaIes"a(aZOF'reliminarele'I_Ba:?,a.pdl. Consultado junio 30 de
2018,

3 Alcaidia Mayor de Bogots. Bogotd Humana. Secretaria de cultura, recreacién y deporte, Consultado 15 de marze 2021,

* Secrotaria distrital de plangacitn, Direccidn de informacion cartografica y estadistica. Inventario de informacién en materia
esladistica sobre Bogota. Consultado 15 de marzo 2021
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T i "~ TOTAL, DE
i urPzZ EXTENSION Ha PORCENTAJE BARRIOS
Bosa Occidental 496.6 207 | 166
Bosa Central 717.46 20,9 140
El Porvenir 40224 16,7 33
Tintal Sur 568.86 237 28
TOTAL ‘ 2395,59 100 381

Fuente: Alcaldia mayor de Bogoti. Bogotd Humana.

7.1.3 Barrios de la Localidad de Bosa por UPZ

e e r e L a *

« Apogeo: Jardines del Apogeo, El Motorista, Industrial, La llusién, Nuevo Chile, Olarte,
Villa def Rio.

+« Bosa Occidental: Amaruc, Berlin, Berlin de Bosa La Libertad Ill, Betania, Bosa Nova,
Bosa Nova Il Sector, Bosa linda (Holdebrando Olarte), Brasil, Brasilia, Campo Hermoso,
Casa Nueva, Chicald, Ciudadela La Libertad, E! Bosque de Bosa, El Cauce, El
Diamante, El Libertador, El Paradero, El Portal de La Libertad, El Porvenir, £l Progfeso,
El Recuerdo, E! Rincon de Bosa, El Rodeo, El Sauce, Escocia, Finca La Esperanza,
Holanda, Hortelanos de Escocia, Jorge Uribe Botero, La Concepcidn, La Dulcinea, La
Esmeralda, La Esperanza iy ll, La Estanzuela i y II, La Florida, La Fontana de Bosa-La
Libertad, La Independencia, La Libertad |, I, Ill, IV, La Magnolia, La Maria, La Palma,
La Paz, La Portada, La Portadita, La Veguita, Las Margaritas, Las Vegas, Los Ocales,
Los Sauces, Miami, New Jersey, Nuestra Sefiora de La Paz, Nueva Escocia, Nueva
Esperanza, Porvenir, Potreritos, San Antonio, San Antonio de Bosa, San Antonio de
Escocia, San Bernardino, San Javier, San Jorge, San Juanito, San Martin, San Pedro,
Santa Inés, Sauces, Siracuza, Tokio, Vegas de Santana, Villa Carolina, Villa Clemencia,
Villa Colombia, Villa de Los Comuneros, Villa de Suaita, Villa Magnolia, Villa Natalia,
Villa Nohora, Villa Sonia | y II, Villas del Progreso, Villas del Velero. - L. _

» Bosa Central: Andalucia | y |l, Antonia Santos, Argelia, Bosa, Bosques de Meryland,
Brasilia-La Estacién, Carlos Alban, Charles de Gaulle, Claretiano, El Jardin, El Llano,
El Palmar, El Portal de Bosa, El Porvenir, El Progreso, El Retazo, El Toche, Getsemanl,
Grancolombiano | y Il, Gualoche, Hermanos Barragan, Humberto Valencia, islandia,
Israelita, Jiménez de Quesada, José Antonio Galan, José Maria Carbonel, La Amistad,
La Azucena, La Estacién, La Riviera, Las Margaritas, Laureles, Llano Oriental, Lianos
de Bosa, Manzanares, Mitrani, Naranjos, Nueva Granada, BOSA Palestina, Paso
Ancho, Piamonte, Primavera Sur, San Eugenio, San Pablo | sector y San Pablo Il sector,
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San Pedro, Santa Lucia, Urbanizacién Acuarela, Betania, Vereda San Jasé, Villa Anay,
Villa Bosa, Villa Nohora, Xochimilco.

» EIl Porvenir: Caldas, Antonio Narifio, Campo Hermoso, Cafaveralgio, €1 Anhelo, B
Corzo, El Porvenir, El Recuerdo, €1 Recuerdo de Santa Fe, El Regdlo, La Arboleda, La
Cabana, La Granjita, La Suerte, La Unidn, Las Margaritas, Los Centawos, Osorio X,
Osoric Xlil, Parcela El Porvenir, San Bernardino i, San Miguel, Santa Fel, Il y ill, Sania
Fe de Bosa, Villa Alegre, Villa Alegria, Villa Esmeralda, Vifla Karen.

« Tintal Sur: El Matorral, El Matomral de San Bernardino, Bl Triundfo, El Tnunfe de San-

Bemardino, La Vega de San Bemardino Bajo, Potresitos, San Bemardino
Sector Potrerito, San Bemardino X1X, XV, XVii, XVill, XXIl y XXV y Casdadela el Recreo.

7.1.4 Veredas®

En la localidad de Bosa, se encuentra la vereda de San Bemardino, sector nral habitado
por descendientes directos de los muiscas.

7.1.5 Transporte y Vias de Comunicacion

En lo que concieme a la movilidad, en la locaiidad exisien vias de comunicacion que
conectan a Bosa con el resto de la dudad, con munidpios colindanies como Soacha y
Sibate.

Dentro de esta localidad se puede localizar & terminal de transporie ubicado en ks Calle
57Q NO 75F — 82, cuenta con una extension de 20.180 m2; desarolla 1a oferta y demanda
de la modalidad de transporte automotor de pasajeros por camstera. Por esta Tesminal
transitan los vehiculos que cubren I13s rutas del corredor sur del pais.

De acuerdo con los registros de cdmara y comercio existen 65 distintas rutas en la localidad
que la conectan con €l resto de la dudad y adicionalmente se fiene ideniificadas 2 ndas
que [a comunican con el municipio de Soacha.

Entre los sistemas de movilidad utilizados para el transporte en {a locslidad se evidencian
los buses SITP, busetas vy colectivos de fransporie piiblice, las nidas de aimentadores de
Transmilenio, taxis, colectivos de rutas escolares, vehiculos parficidares, motes, ciclas,
triciclos y bici taxis.

5 hitpsifes wikipadia orghwiti/Bosa_{Bogot¥%Ci%A1). Consuttado 15 de marzo 2024
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Dentro de los sitios de mayor accidentalidad se destaca el CAl de Piamonte en f que se
presenta una interseccidn de 7 puntos donde 5 de eflos son doble via.

El 80% de las vias se evidencia en deterioro, de las cuales e 71% estaba en mal estado y
el 9% en estado regular. Es la tercera localidad en grado de deterioro de las vias segiin &

Diagndstico de Mallz vial del IDU

A continuacion, se relacionan las rutas de Servicio Urbano dé {a Locafidad:

TablaN° 8. Rutas de Servicio Urbano de 1a localidad?

w RUTAS " BUTAS
1 Ruta 23: Otarte-Chapineso 17 FRuta 97: MuzisGalerias
2 Ruta 56A: Boita-Porincuta 18 Ruta 99: Bosa La Priavers- Genmania
3 Rula 594 Boita-Centrn Tl Ruda 105: B Cortyo- 1.2 Ohucua
4 Ruta 91: Bosa San José-Parcinada 20 Ruta 107A: foqueline-Chapines
5 Ruta 84: Bosa San Diego-Suba Corpas 21 Ruta 117: San BemardinoLibertadoees
6 Ruta 120; Bosa San Joss-Egipto 2 Ruta132; Metroviiends Chapinero Cestral ]
7 Ruta 135; Jacquetine-Bosgue Popudar 23 Ruta 139: Bosa La Primavera-luan Rey
8 Ruta 139; Basa La Primavera-duan Rey 24 Ruta 191 Unicerieo- Las Deficias
d
9 Ruta 182: Catalina-Unicentro 2 Ruta: 252 Jonueine-Cendp
10 Ruta 283: Chico Morte-Caros Alban % Ruta 343: Metmvadedad 2 Esvelis
1 Ruta 367, 8an Bemantino-Parcidncuds 27 Ruta 465: Bosa La Prisavera-Sae Arkesio torie.

%pJMm.prMQWMMMWWWW. Conaufado 15 de seqtierize

2022

? wwwe.silp.gov co/Publicaciones/servicio_urbana/ndas_del_servido_urbanc. Consuliado agosto 30 de 2022
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N RUTAS ., N° RUTAS

12 Ruta 496: Chares de Gaulle-Germania 28 Ruta 544A; Bosa Islandia-Germania

13 Ruta 580: Bosa San Diego- Cartagena 28 Rula 589: Bosa San Diego-Suba Gailana
14' Ruta 599; Bosa San Din_ago-Suba Gailana 30 ) Ruta: 607 San Bernardil:lo—San Antonio Norte.
15 Ruta 634: Bosa Paleslina-Cl 183 N ' Ruta 731: Bosa San José- Palermo

16 Ruta 781: Bosa San José-Lijacd 32 Ruta762: Bosa San José-Lijaca

De acuerdo a la informacién presentada por la Secretaria Distrital de Planeacién en la
Encuesta de Movilidad del afio 2015, s6lo el 16 % de los viajes diarios se da en transporte
privado y en los Gitimos 8 afios, Ia flota de automéviles crecié cerca del 70% en la localidad.
En la localidad de Bosa se presenta 886.000 viajes diarios.

Imagen 1. Viaies diarios en la localidad de Bosa

ocord 1171

£4 31% 1 47 % e 15 millones de viagjes diarios en teda la civdad
W 245 22%.
14 % 10 % P0.5%% W

q 11 % 3 % [a R iTal)
d"@ 4 % 7% 64,182V

884 mil viajes diarios en Bosa

:“ 5 % 4 % 31,5681 vt N i a H

® 5% 1% wow by fﬁ i!gf :;;

F'B‘ 1 % 2 % 1517tV f é{"d’h ¢ "‘;‘9 ,jl‘ ‘ﬁ‘
o 5 % 4 % 327 )

Fuente: Secretaria Distrital de Planeacidn

7.1.6 Servicios pablicos en Bosa

La localidad tiene un area urbana constituida por redes primarias de energia, acueducto y
alcantarillado que hacen posible la urbanizacién o edificacién. En cuanto a la cobertura de
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servicios, para el afio 2014, en acueducto y alcantarillado fue de 99,9%, energia eléctrica
en el 99,9%, gas natural en 95% y recoleccidon de basuras en el 100%. Uno de los
indicadores relacionado con las condiciones de vivienda y que hace parte del contexto
socioecondmico es el de Necesidades Basicas Insatisfechas (NBI).

7.1.7 Poblacion®

Segun las proyecciones de poblacion del DANE se espera que entre 2016 y 2020 continde
el descenso en la fecundidad, al igual que descienda levemente la mortalidad, y esto se
refleje en un aumento de poblacién en los grupos de edades superniores.

La tasa general de fecundidad calculada con los datos proyectados para los afios 2016 a
2020 indica que se esperan cerca de 64 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y que este
nivel se mantenga similar en los siguientes cuatro afios hasta el fin del periodo de
proyeccion; de igual forma se espera que en la localidad haya un incremento en el indice
de envejecimiento durante todo e! periodo de proyeccién, iniciando en 20 adultos mayores
por cada 100 nifios y jovenes en el afio 2016, hasta llegar a 24 adultos mayores por cada
100 nifios y j6venes en el afio 2020. .

7.1.7.1 Aspectos Poblacionales®

« En relacién con temas asociados a la convivencia, para el aiio 2016, Bosa era la localidad
namero 4 con mayores indices de delitos de impacto social.

» Esta localidad ocupa el puesto 4 en maltrato infantil y delitos sexuales, y el 3 en violencia
intrafamiliar por hechos de violencia de pareja {no incluye Sumapaz).

‘e En el-afic 2015 ocupd el puesto 3 de las localidades con mayor nimero de casos de
homicidio en Bogota; en el (itimo afio la tasa de homicidios aumentd respecto al anterior,
al pasar del 18,4 a los 20,9 homicidios por 100.000 habitantes.

» De igual manera, en materia de seguridad en pargues, Bosa ocupa el lugar 7 en consumo
de narcéticos y rifias, y el 8 en hurtos.

& hitp:/vw.5dp.gov.co/sites/defaull/files/boleting9.pdf. Consultado 15 de septiembre 2022
* www.culturarecreacionydeporte.gov.col.../07._perfil_bosa_-_segunda_version_ Consultado 15 de septiembro 2022
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» En los temas de artes y recreacion, 1a localidad cuenia con 634 emywesas (2.4 % del total
de la focalidad), en {énmminos relativas esta por encima de Bogota (1,.9%).

7.1.8 Poblacion en Situacién de Desplazamiento

Dentro de fa Localidad de Besa se identifican familias desptazadas en fodas fas 1UPZ yuna
mayor concentracion dentro de los 50 micro {enitones caradenzados por SASC, Salud a
Su Casa, 13 tipologia v caracteristicas propias de s familiiss son wir parentales, donde fas
mujeres son madres cabeza de familia yfo con hogares reconstifuidos, con bastante
dificuitad para acceder a la segunidad 2imeniana v nudriconal. Bl perd ocupacional de la
poblacién priortariamente es el de t=bajo tndomial de bajo perfll, reciclaje y wentas
ambulantes con vehicules de traccion animal, trabaje doméstico, predominan las industrias
caseras de catzado y mamufactura, que cuentan con fa aywda del proyecto productivo que
Accion Social les brinda.

{ 2 poblacion desplazada que habita la localidad presenta una alta dependencia economica,
siendo la pérdida del empleo, un condidionante del delerioro de las posibilidades de
cansumo, calidad de vida y salud o cual hace que se reduzca ta capacdad de enfremtarlos

. distintos chogues econtmices. La carencia de temenos para senacios sociales, ha dado

lugai a una baja 1 sxpuesia “fisica” de las instisciones y sectores, Jo que explica ain mas €l
débil funcionamiento de las redes cocigles. Las personas en situacion de desplazamiento
son vistas como mano de otwa baraia no caliicada por ello se ocupan en fa economia
informal, relacionados con & perfil de produccion locd, reperadiendo direciamente esta
dependencia econdmica en que jovenes y nies emplecen sy vida kaberal 3 temprana
edad."

7.1.89 Poblacion Etnica o Indigena

De la ciudad de Bogota la localidad de Bosa es la sequnda focalidad con mayor poblacién
indigena, con un porcentaje de (12,9%) €l pushio indigena que se ubica en &l barno San
Bernardino es el pueblo Muisca; con un aproximado de 636 hombres y 503 mujeres para
un total de 1239 personas.™

Las actividades para ! sustento econdmico han venikio cambiando con & desarrollo de la
ciudad, ha transformado &l temritorio y 1a forma de vida fradiciona, ta mayor parte de esta
poblacion, se vale de su conoctmiento ancesiral y radéiciones cuttirales para sobrevivir, con
la produccion de tefidos, prestacion del servicio de megicina radiciona), venta de slimentos

' htip:hww saludcapital. gov.cossitios/VigitanciaSaludPublicaTiaonosticos X20Locales07-BOSA pdf. Consukado 15 de
septiembre 2022
" pitp-ihrene 5dp 9oy co/sitesidefasutAResi2005_caracte_censo pdf. Consuliado 15 de marzo 2029
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tipicos y mochilas, asi como recunren 2l comercie informal. Por ofra parte, se continta con
d adiivo de maiz, hortalizas, papa, arveja, filjol, cebolla y zanaheria, tanto para consumo
interno, como para si comerciatizacion, Se tienen parcelas dedicadas al cultivo de plantas
medicinales para & corsumo familiar o comunitarnio y €l pastoreo de ganado bovine y ovino,
& aria de aves de comal, son actividades importamies de su sconomia. Las mujeres se
capan del cidado de §a casa, de los nifios y colaborando en los cultivos, en actividades
de astesania y en la confeccion de ropa.*?

7.1.10 Economia de la Localidad de Bosa™

Las aclividades en las que se ocupan ftas personas residentes en Bosa son comercio,
hoteles y restaurantes (27.2%), industia manufacturera (24.8%), servicios sociales,
comumnales y personales (15.6%), transporte, dimacenanmiento y comunicaciones (10.0%)
De acuerdo al tipo de trabajo €l 81.2% de la poblacién ccupada cuenta con un empleo
permanente, 16 4% con emplec ocasional y un 2 2% empleo estacisnal.

Respecto a lla posicion ocupacional de los empleados que viven en la localidad Bosa, el
69.4% son empleados de empresas particulares, € 19.3% trabajadores por cuenta propia
y o 5.7% empleados doméstices, entre las posiciones mas relevantes. Del total de
ccupados, el 52.1% cuenta con comtratn ds frahsin |

7.1.11 Vivienda™

En kz localidad de Bosa se encuentran diferentes fipos de vivienda sigunas no cuentan con
normas constiuctivas antisismicas, en su mayoria se encuentran legalizadas y con todos
los servicios piiblicos, también, encomtramos proyectos multifamilizres de interés social de
fos que hace parte Metro vivienda estas constructiones son mas pequefias pero presentan
difiaftades de habitabilidad por ser construcdiones verticales en contraste con familias
nmerssas, igualmente existen imitaciones de acceso para las personas en condicion de
discapaodad por no contar con los requerimientos necesarios para posibilitar el
desplazamiento y habitabilidad dentno de ka vivienda.

Por (#timo, se encuentran los asentamientos ne legalizadss gue ocupan fa ronda del rlo
Tunjueio y Bogota, donde ia totalidad de kas viviendas estan constrisdas en matenales no
resisientes y de forma insegura, en si gran mayoria son habidadas por personas en

b repository javeriana edu.co/bilsireamv/handle/1 0554/ 2 153 ArizaVildoraslvaro201 3 pdf?sequence=14isAlowed=y.
Conasultado Julio 14 de 2022

Dpsey-thewry saludcapital gov.co/DSP/Diagnsticas ¥%a20distritales %20y % 20locales/Local/2014/7_Diagnosticolocal_2014_Bosa
_i2ebait2n S pdf. Consuliado 15.de septiembre 2022

Mt e saludeapital.gov.colsitiosMVigilanciaSaludPublicalDiagnosticos %20Locales/0T-BOSA.pdl.  Consultado 15 de
Rae0 2021
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situacion de desplazamiento desarrollando actividades de reciclaje o cria de animales como
pollos, vacas y cerdos.

7.1.12 Equipamientos de la localidad de Bosa

7.1.12.1 Educacion®®

En la localidad de Bosa los espacios que'estén destinados a la formacién intelectual, la
capacitacion y la preparacion de los individuos para su integracion en la sociedad son las
instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria basica y media, centros de
educacion para adultos, centros de educacion especial.

7.1.12.1.1 Demanda del Sector Educativo Oficial

La demanda efectiva del sector educativo oficial corresponde a la poblacion que solicita un
cupo escolar en el sistema administrado por el sector publico y se conforma de {a siguiente
manera; . :

+ Numero de estudiantes antiguos que se promocionan al siguiente grado escolar,

« Estudiantes antiguos repitentes.

» Numero de estudiantes nuevos que solicitan un cupo, asi:

Nifios y nifias de 5 afios que finalizan su ciclo de educacion inicial en los jardines infantiles
de la Secretaria Distrital de Integracién Social (SDIS) y del instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF).

Poblaciéon que demanda un cupo educativo para cualquier grado de escolaridad, como
nifios, niflas y jovenes que provienen del sector no oficial o que se encuentran por fuera del

sistema educativo y/o que proceden de otras ciudades. En el 2016 la demanda educativa

oficial de la localidad fue de 128.053 cupos escolares.'®

‘5hups:ﬂmw.educaclonbogala.edu.mfarchives!SECTOR_EDUCATIVO!ESTADISTICAS_EDUCATIVASIZO1 7/7-
Perfil_localidad_de_Bosa_2016.pdf.Consullado 15 de septiembre 2022 '

13hﬂps:.ft’ww\-.r.tedur.:az:ionbagola.edu.ond'archiwmu'SECTOI'x’_El)i.lC.M’lVOJ'ESTADISTlCAS_ElZIUCATt\.Iﬂ\SIZO17!7-
Perfil_localidad_cde_Bosa_2018,pdf.Consullado 15 de septiembre 2022
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Tabla N° 9.

Demanda efectiva de la localidad por clase de colegio
Clase de Colegio Demanda " Participacién
Distrital 112.897 88.16%
Administracion Concentrada 10.913 8.52%
Contrato 4243 3.31%
Total, Localidad 128.053 100%

Fuente: www.educacionbogota.edu.co

Este resultado es consistente con el numero de instituciones educativas con que cuenta
cada clase de colegio, donde el mayor nimero se concentra en las instituciones distritales."’

Tabla N° 10. Directorio de colegios de la localidad de Bosa18

oo ABRE NOMBRE
| ESTABLECIMIENT | SEDE prisgh DIRECCION BARRIO FAX EMAIL
0
' > CARLOS
A ALBaN | CLTZSURETID . g peTAzO 7752059 cedcariosalbanhol7@redp.edu.co
COLEGIO HOLGUiR
CARLOS ALBAN JOSEMARIA | DG7ICEISA JOSE MARIA
HOLGUIN (IED) B CARBONELL | SUR#77G-15 CARBONEL 7802888 cedcariosalbanhol7@redp.edu.co
c sanJose | FREIKBESA- EL JARDIN 7774692 cedcarlosalbanhol7@redp.edu.co
A SA';(';QELO KRTTLESSI-T3 | |aesTAcioN BOsA | 7765276 cedidsanpablobosa7@redp.edu.co
ggﬁ,‘i’&gﬁ%g) B taAmisiad | KR7ORBE8-T5 | 15 EstacionBosa | 7765276 codidsanpablobosal@redp.edu.co
c aheva L 77073:5:’ ?;’R # | Nueva Granada Bosa | 7765276 cedidsanpablobosal@redp.edu.co
CL56 SUR#72G | Cementerio Jardines .
COLEGIO NUEVO A Nuevo Chile 20 Apogeo 7824775 cednvochile? @redp.edu.co
CHILE (ED) B Rodfigo De | CLEGASIR# 12 Otarte 7824775 cednvochile?@redp.edu.co
A | Brasiia-Bosa | St 523_5115'? #87 Brasilia 7830819 cedbrasilia7@redp.edu.co
COLEGIO - '
BRASILIA - BOSA p |lushemando| KRETJ#55-06 Escoda 7830815 cedbrasiia7@redp.edu.co
C | Brasiia-Bosa | CF 523_5‘:}')" #87 Brasilia Syroy cadbrasilia7@redp.edu.co
COLEGIO —
MOTORISTA A Motorsta | S+ 577;' ,'_.3'55”“ # Cemem Jardines | 7795879 cedmotoristaT@redp.edu.co
(CED) )

1Thitps:fwww.educacionbogois.edu.colarchivos/SECTOR_EDUCATIVO/ESTADISTICAS_EDUCATIVAS/2017/7-
Perfii_localidad_de_Besa_2016.pdf.Consuliado 15 de septiembre 2022

18 hitps: v educacionbogola.edu.col...[7-Perfi_Jocalidad_de_Bosa_2016.0df 15 de sepliembre 2022
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. NCMBRE |
ESTABLECINGENT | SEDE ’mm DIRECCION BARRIO FAX EMAIL
‘ °
[ COLEGIO 1M — )
PERNIA DOMICO A g Pemia | CL&2 52U1R #89- | 521 Bemardino XVIH 753413:f Ext kimypemiaied@redp.edu.co
{ED)
‘COLEGID - .
. Ciydadeta
CIUDADELA Luda CL52SUR#97C . .
| EDUCAT VA DE A ‘ .Edu;h.: De .35 Parcela El Porvenir 4288693 colciudadelabosa@redp.edu.co
BOSA (IED)
COLEGIO ) DEBORA ; )
| DEBQRAARANGO | A aranGo | KRE4ASDTE- La Paz Bosa 7a30c0 Ex|  oldeboraarangoperez@redp.edu.co
PEREZ (IED) PEREZ
COLEGIOLUS - —
liopezpEmEsa | 4 | lOpezDe ] CLESHEURETE | (4 Estacion Bosa 7750440 cedluislopezdemes7@redp.adu.co
IED) Mesa -
Pablo De | CLB6 SUR#78J-| San Pablol Sector | 7751576
COLEGIOPABLO | . Tarso 02 Bosa Ext.102 cedpsblodetarsa?@redp.edu.co ,
'DE TARSO {IED} 8 Pauiovi | A TLESSURE | yieva Granada Bosa | 3002073327 cedpablodetarso?@redp.educo
COLEGIO X
. - Francisco De
fgﬁﬁ\:’?lsoo DE A Paula CLé s;{,? #801- Bosa 7807235 escdifranciscodepaZ@redp.edu.co
| SANTANDER ¢ED} Santander
Femando
A Mazvera | CLOB SR | 5a0 pabio Bosa 7801812 coldifernadomazue7@redp.edu.co
Yillegas
COLEGIO Gonzo ;
FERNANDO B | JménezDe | OGSO SURFBOC jimgnos pe Quesada | 77753196 coldifemadomazue?@edp.educo |
MAZUERA Quesada S
VAILUBEGAS (1ED) - "h.\i,m KR & Bsfjg F-15 Paso Ancho 3195466845 coldifernadomazue?@redp.edu.co
_ B | Nueva teiandia | DG 72C SUR 83 Istandia 7790353 coldifemadomazue7@redp.edu.co
COLEGIO : ,
PORFIRIGBARBA | A | Porfiio Barba | CL70ASUR#8) Paso Ancho 7782103 cedporfiriobarbaj7@redp.edu.co
. Jacob G-13
JACOB (IED)
COLEGIOWILLAS
; VilasiDe! |KREIABIS £72A .
DELPROGRESO A P 7 it edu.
r"SD) RES Progress -131SUR Vilas Del Progreso 835563 escdivillasdeiprog? @redp.edu.co
7842020
'OLEGIO SAN
, ‘ San KREB7B#79C- Ext. 101 ~ .
BERNARDING f A Bemarding 51 SUR El Remanso 7842035 cedsanbemardino?@redp.edu.co
(IED) Ex1.101
~ | CL51 SURESI D — 7845372
COLEGIOEL A . El Porvenir .86 . nOsong Diex extAd - F;:gdelpgrvenir?@redp.ed'u.@ . . '
PORVENIR (ED) El Recuendo CL 58 S_U;# 104 A Cafiaveralejo 28351?‘12 cedelporvenir7 @redp.edu.co
COLEGIO i CL59BSURA BT )
BOSANOVA (IED) A Bosanova g-02 Bosa Nova E| Porvenir | 77839623 cedbosanovaT@redp.edu.co

Fuente: Secretaria de Educacion
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Tabla N° 11. Directorio de listado de colegios no oficiales de la localidad de Bosa '®

NOMBRE DIRECCION TELEFONO CORREOC
b, - . 3
CENTRO DE LA ENSENANZA
SANTA CLARA BOSA CL B3 SUR # 77L-51 7758636 ce_ntrodenza@yahoo.es
LICEQ ALFREDO NOBEL TRANSVERSAL 808 # 7750452 ficeo_nobel@hotmail.com
651-25 SUR
- CL70SUR # '
LICEO ANTONIO DE TOLEDO 7756519 rectoria@liceoantoniototedo.com
77J-53
ANTONIO RICARTE DE CIUDAD : }
PIAMONTE CL BBA SUR # 80F-71 7753568 colricaurtebosa@gmail.com
COLEGIO 3';:33”5 REINO KR 70A # 56A:04 SUR 2047787 No reparta
LICEO CIUDAD CAPITAL CL 65 SUR # 100A-51 7230433 liceo_ciudad_capital@hotmail.com
INSTITUTO CLARA FE CL 58C BIS # 84-20 SUR 7837501 No reparta
CL6D#
COLEGIO CLARETIANO DE BOSA 7829059 secretaria@claretiano.edu.co
801 - 02
COLEGIO EL LIBERTADOR CL 61 SUR #80H-40 7751327 colibertador@hotmail.com
COLEGIO COLOMBO JAPONES CL63 SUR # 77TM-66 7803872 int_coljap@hotmail.com
LICEO CULTURAL LUISENRIQUE | ¢ g75uR #87P-16 7837537 liceoleo 1@gmai.com
OSORIO ”
UNIDAD EDUCATIVA
GIOVANNI ANTONIO FARINA Cl161 # 100A-38 Sur 7837337 No reporta
COLEGIO INMACULADO
CORAZON DE MARIA Kr 801 #55-55 5756619 No reporta
COLEGIO NUESTRA SENORA DE C1850 Sur
NAZARETH 480G — 94 7446228 No reporta

Fuente: Propia

hitp-/twwer ofecluturoscientificos comicolegios-oficiales-bosa himl. Consultado 15 de septiembre 2022
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Tabla N° 12, Directorio de jardines infantiles de Bosa20

R NOMBRE - .. ;.| %.4 DIRECCIONWM| TELEFONO | -4 CORREQ
JARDIN INFANTIL OSITO MIELERO Kr 87M # 598ur -48 3187371383 | j.infantilositomieiero@gmail.com
JARDIN INF oA Tag O CAR DE Kr 81 #5211 3231140 No reporta
JARDIN INFANTIL LA CASITADELOS | ¢ 5750, 1020.22 | 317769533 No reporta
JARDIN N AT ANDO Kr 94% # 72Sur-99 5764039 No reporta
JARDIN INFANTIL BOSA NOVA Kr 87Bis # 59C-20 7846341 No reporta
JARDIN INFANTIL DIVINA INFANCIA | Kr86#84D-24Sur | No reporta No reporta
JARDIN INFANTIL EL PORVENIR Ct48D Sur92%-34 7279187 jsporvenir@compensar.com
JARDIN INFANTIL LA ESTRELLA OE Kr 88C #5C°-10 3124218488 No reporta
JARDIN INFANTIL BEBELANDIA CI52* #8324 Sur | 3123304560 | jardin_bebelandia@hotmail.com
JARDIN INFANTIL CENTRO CRECER K 810 #2068 3134155790 No reporta
JARDIN INFANTIL CASTILLO DELREY |  Kr 77m #60- 10 3102424624 No reporta

Fuente: Propia
7.1.13 Salud*

Para toda la localidad dentro de los recorridos realizados se identificéd el consumo de SPA
como una de las principales problematicas de salud. A pesar que pueda afectar a todas las
etapas de ciclo, tiene un mayor impacto en las etapas de ciclo vital adolescencia y juventud.
Dentro de las causas para el consumo de sustancias psicoactivas para este grupo
poblacional se encuentran: “la edad, trastornos parentales (padres poco involucrados y/o
con problemas de alcohol u otras drogas), influencia de los padres (amigos cercanos que
consumen sustancias), reincidencia delictiva {es decir, nimero de veces que ha sido
arrestado) gravedad del delito cometido y régimen de detencién. La dependencia ademas
esta altamente asociada con trastornos psicolégicos tales como ansiedad, dafio cognitivo,
depresion y psicosis; y trastornos de personalidad como temeridad e irritabilidad”. -

Dentro de este contexto, el abuso de drogas en los jévenes altera la dinamica de sus

relaciones sociales y puede llevar a una toma de decisiones inadecuada y en ocasiones
violenta.

® colegiosporbogota.com/ioc? . html. Consultado Julio 21 de 2018

Hitp:fiwww saludcapital. gov.co/DSP/Diagnsticos % 20distritales % 20y% 20locales/Local/2014/7_Diagnosticolacal_2014_Bos
a_12Abri12018.pdf.Consultado 15 de septiembre 2022
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Tabla N° 13. Directorio de Instituciones de salud oficiales de Bosa22

NOMBRE DIRECCION TELEFONO
Hospital Bosa Centro CI 65D Sur #79C-90 7764038
Hospital Pablo Vi Bosa Kr 88C #71%-1QSur 7799800
CAMI Bosa Kr 78ABis #76ASur-69 7751417
UPA Gabaiias Cl 578ur #898-02 4860033
UPA Laureles C! 73 Sur #80N-77 7795800
UPA Olarte CI57 Sur # 86°-40 7799800
UPA La Estacion Cl 60B Sur #77-51 7799800
UBA San Bernardino Kr 100#79-97Sur 5762666
UPA Porvenir Kr 87 # 42F Sur-53 3212948942
UPA San Joaquin Kr 838G #54D Sur-11 305 7678236
UPA José Maria Carbonell Dg 71C Bis Sur #77G-41 7807694

Fuente: Propia

Tabla N° 14. Directorio de instituciones de salud particulares de Bosa

~ NOMBRE " DIRECCION TELEFONO

Orel Shalom Salud Kr 93C # 54-31 3143938692
Centro Medico San José Obrero CI 63A Sur # 86B-11 7787178
Famisanar Centro Médico Chicala Kr 85C # 53-21 Sur 3078069
Unidad Médica Quirtrgica Granadina CI65G # 79B-35 Sur 7801934
Centro Médico Arizalud Cl158C # 87F-18 Sur 7890321
Polictinico Integral de Bosa Kr 77J # 63-10 Sur 7809440
Policlinico Saniafé de Bogota Tv 80A # 65.4-51 7801845
Centro Terapdutico Angelss de I3 Guarda Kr 798 # 65F-14 7960723

2 htips:ffeew.google.com/maps/searchihospitales +de+sslud+oficiales +de+bosa. Consultado 15 de saptiembrs 2022
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NOMBRE @ |  DIRECCION | TELEFONO
Centro Médico Los Angeles CI 65 # 80A-25 Sur 7781619
Clinicentro C159C #88Sur Esquina 3212049303
Servimed IPS S. A _ CI 59C # 87L-07 Sur 7436469
Unidad Médica Bosa Nova Ci62 # 87B-22 Sur 7846494
St-:mreir - CI159C Sur #8944 . 7580960
Clinica Odontoldgica Denty Soif Dg72 # 888-32 Sur 7839520
Oral Pro Kr 88C #57B-06 Sur 311 5874703
Clinica Odontolégica Health Dent Calle 70 # 83A-16 311 2647490
Qdontofamily Bosa La Libertad Kr 88C # 56F-69 Sur 7859633
ABC Ortodoncia CI 57 # 87K-66 Sur 3138806492
Clinicas Magu‘er Kr 86 # 80-15 3114645733 )
Clinica Odontoldgica Casteldent Cl 82 Sur # 85B40 3125545154
Predent Salud Kr 89A Bis # 58A-06 Sur 7848273

Fuente: Propia

7.1.14 Cultura®

En cuanto al campo del arte, en a localidad tienen un gran desarrollo las areas de artes
escénicas (teafro, danza y musica), con un reconocimiento en lo local y en lo distrital; el
area de artes plasticas tiene un gran nimero de exponentes que hacen de la localidad un
nicho de creacién permanente; las areas mas débiles son las de artes audiovisuales
(aunque hay importantes experiencias con grupos de jévenes y algunas organizaciones de
la localidad) y literatura, esta ditima con muy pocos artistas y escasos desarrollos.
Finalmente, el campo de ia cultura, que es aln mas amplio porque se reconocen las
expresiones artisticas de todas las comunidades étnicas (saber, cultural, identidad,
tradicion), se reconocen las practicas culturales y tradicionales de las colonias asentadas
en Bosa (colonias narifiense, boyacense y tolimense, principalmente), y ademas se
visibilizan las practicas culturales y artisticas de las poblaciones de mujeres (recenccimiento
de la mujer artista, de la mujer lideresa y comunitaria desde lo cultural y con enfoque de

nhtlp:!!vm.wlturarecreadonydeporle.gov.oolponalfsilesldefamuﬁleslo1fdiagnosticnslﬂ?pi%ZODiagnosﬁcoLocal_Bosa_ﬂna
12-CD.pdf.Consultado 15 de septiembre 2022
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genero} y de las personas en condicion de discapacidad {poblacion muy numeresa en Bosa
y con grandes artistas en teatro, danza, artes plasticas y misica, prindpaimernde). Por otra
parte, se ha dado un importante reconocimiento y wvisibilizacion de ta comunidad de LGBT
de Bosa y de su desarrollo social, econémico, artistico y cultural.

Tabla N° 15. Directorio de equipamientos culturales de la localidad de Bosa®™

‘;a,';‘.{;fuouaue R " DIRECCQION TELEFONO C0ERF0 A FCTRONICO urz
Bibfiolecs Pubica Lol | Canera 97C No. BBA0B | eoer ] T Bosa
de Bosa pisa 3 3790166 bﬂ:lobm@bﬁloredn’geo Ocod !
Sala Teatral de la 3134572678~ 7791504
Fundacidn Cultural Carrera B0K No, 72-45 sur 780550 7153042 Fax. Anasioncutiural@yahoo es Bosa Central
Chiminigagua 7806941
Parque de las Arles de Carrera 80K enire las cafles ?éggggﬁ?%gf; SF?; imasioncultural@yahon.es Bosa Central
Chiminigagua 72y 73 Sur 7806541 e chigagua7 @hotmal.com
Plaza Fundacional de ”
Bosa -Concha Actistica Carrera 801 No. 61-05 Sur 7750434 extension 123 aicalde bosa@segobdis. gov.co Bosa Central
Biblioteca CEIC Chicald . - Bosa
de Colsubsidia Carrera 87 No. 53C-26 Sur £086146-7850815 eda.mmcn@cg&m:iom Occidental
Casa Claret Cl 63 Sur #30C-80 T787434-3202753039 canvivecasaclaet@gmalcen  ©| Bosa Central
Fuente: Centro de Informacion Cuttural de Bosa
Tabla N° 16. Directorio patrimonio inmaterial de la localidad de Bosa®
NOMERE. UBICACION TIPO DE MANIFESTACION CARFH LA PRACTICA
Muestra de Are | . . IFundacian para a
Popular 12 Besp Fiestas y Festivales Invesligacion teairalﬂ(mgui
Invasion Cultural de |, . . Fundacdion
Bosa Laureles Fiestas y Festivales Chiminigagua
i ~| Tradicion Oral, ~gastronamia, | = = ‘ T h
conceptiones sobre la natixaleza
Cabildo Muisca de San Bernarding y el universo, medicing tradicional, | Cabildo dndigera Muisca de
Bosa formas tradicionzles de | Bosa
organizacion social, juridica y
politica.

Fuente: Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte

My, culturarecreacionydeporte.gov.cal.. 07pi%200iagnostcolocal Bosa _final?-CD p.. Consultado 15 de anarzn 2021
Bty cullurzrecreacicnydeporte.gov cofportal/sites/defaudirilesi)1/diagnosticos7 pie20Diagrostiool ol Bosa_ind

2-C0.pdf Consultado

15 de sepliembre 2022
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Otro bien de mterés cultural y patimenio de localidad de Bosa es el Festival Arlisfico
Maciona! e Intemadional de Cuflwra Popudar {Invasion Culturs! 2 Bosa) Muestra de Are

Poputar.

Tabla M° 17. Patrimonio inmaterial de bosa: Bienes muebles®

| Warpen Maria: imagen votiva en honor 2
la Virgen Maria. Aniejandin

NOMBRE - ~ DIRECCION B TIPO DE BIEN .
, Pa&emmmualamﬁ:&hmaqe
idel Colegic Clarefiono de Bosa a | CI60 Sur #8044 -58 |
Parire. Fachada y Cubierts del edificio. | !
San Jus2 y €] Nijo: bnagen voliva en
| homar a San.lnseyalnm.leass 160D Sur # 80-H <58 |
Anteiandin Muehis

| 18D Sur #80-H -58

Cnz de Piedra del Paque Prindpal

¥r 80H con CHE0 Sur ¢

| Varpen Maria y Rific: knagen voltiva en
{ henor a k2 Vigen Maria. Separadores
Y Wiales

C1 59 Sur con Kr B4B

Fuente: insithrio Distrital de IPatrimenio Cultural

Tabla N° 18. Patrimonio material de Bosa: bienes inmuebles?

NOMBRE = = _ DIRECCION __THPODEBIEN i
Alcaidiz Loca de Bose Kr 801 # 65105 Sur
Direccion Local de Bosa i 61 Swr ¥ 805-28
Colegio Conperalivo de Bosa C1635ur #80H-53
Colegio Francisco de Pauta 4 ‘
Santander Cil51 Sur #801-40
Colegio Fl Liberiador Cl61 Sur #80H-40 !
Paroguta San Bemantino Ky BOH #61-18 Sur Inmueble
Colegio Clarptiono de Besa C1 598 Sur #880-58 - -
Casa Hadienda Bosa Vereda San José ,
Fondacional #s B0 #5105 Sur
| Cementerio de Bosa Kr 781 con C165G
! B Cl1 595 con Kr 86C Vereda
‘ Hurnedal de Tibanica San José
%ﬂmmmryd@a‘legwmms{defaummsmnIdiagnosticns.fOTp'r%ZODiagnosticuLocal_;Bosa__.ﬁnal
2-CD pdf Consiflado 55 de sepfientre 2022
%Mmhmymgwm@amdefaumﬂlesm1id:agnosucoleTpu%ZODlagnosncoLocal Bosa_final
2-L0pH Consuiitado §5 de septiestre 2022
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~_ NOMBRE ‘ DIRECCION TIPQO DE BIEN
Monasterio de la Visitacién Cl 68" Sur #80H-95
Capilla det Monasterio de la

Visitacian C| 68% Sur #80H-95

Teatro Fundacién Chiminigagua Kr 80 K #72-45 Sur
Parque de las Arites Chiminigagua Kr 80K con CI 72
Casa Colonial La Palestina C1 688 #81C-37

Plaza de Ev;ntos Ciudadela E§ Kr 97 con Cl 69 Sur

ecreo

Casa antigua dg la Estacién del Kr 77G # 655ur-25
Fearrocarril de Bosa

Fuente: Centro de Informacion Cultural Local de Bosa

7.1.15 Recreacion y Deporte?®

En {a localidad de Bosa se cuenta con 250 parques pertenecientes al sistema distrital de
parques de Bogota dentro de |a cual existe una clasificacion que se distribuye de la siguiente
manera en la localidad séptima de Bosa: 3 parques metropolitanos, 6 parques zonales, 104
parques de bolsillo, y 136 parques vecinales. Estos parques tienen un area total de
125,886658 Hectareas lo cual equivale al 5,26% de la extensidn total de ia localidad séptima
de Bosa. . : :

7.1.15.1 Parque Metropolitano El Recreo

El parque melropolitano esta ubicado en cercanias al CAl de {a zona, a la Iglesia principal
y al centro comercial Metro centro; rodeado por un populoso sector residencial y comercial
de la localidad de Bosa, el recinto ludico cuenta con un terreno de aproximadamente
179.200 metros cuadrados para el uso y disfrute de los ciudadands que acuden al lugar.®

Se caracteriza por amplias zonas verdes, canchas mlitiples y juegos infantiles. Es
administrado por Instituto Distrital de Recreacién y Deporte (IDRD) quien organiza

actividades recreativas para apoyar las carencias de las.zonas urbanas que los rodean. En-

totalidad el parque esta conformado por La Alameda El Recreo, El Campo de Futbol El
Porvenir, La Plazoleta Los Pinos, de! Jazmin y de los Cauchos. Ademads, cuenta con la
Plazoleta de Eventos y los parques Santa Fe y las Margaritas.

Bhitp:fwwew.saludcapilal.gov.co/DSPIDocumentos %20Vigilancia%20en%208alud%20Pblica% 20G eogrica HAN%C 3%A 1 si
s%20espacial%20pork20iocalldad/Atlas % 200e%205alud % 20P %C 3% BAblica/2015/Atas_Salud_Publica_2015_HPabloviB
osa_20Abril.pdf.Consuliado septiembre 2022

# ywyyw.idrd gov.colperque-recreo.Consultado agosto 21 de 2022
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7.1.15.2 Parque Metropolitano El Porvenir

Este parque cuenta con 15,352m2 donde se construyeron senderos peatonales, pista de
frote, canchas de flitbol, canchas de Pony Futbol, médulos de servicio, redes eléctricas e
hidraulicas y mobiliario urbano.*

7.1.15.3 Parque San José de Maryland

El Parque tiene un area de 77.844,66 m2, comprendido entre la ronda hidrautica del
Rio Tunjuelo y la zonza de Manejo y Preservacion Ambiental del Rio; esta ubicado en
la transversal 80J No. 78-21 Sur — UPZ Bosa Central; por estar en una zona de espacio
publico en un area que ha sido definida como alto riesgo, el Disfrito viene adoptandolo
de manera -pauiatina 'y articuladamente para el beneficio de la comunidad y la
ciudadania,®

7.1.15.4 Parque Zonal Pavco

Al sur de Bogota se encuentra ubicado este parque; propiedad del Instituto Distrital para 1a
Recreacién v el Deporte, pocos imaginan gue en sus 14 mil metros cuadrados de espacio’
existen una piscina semiolimpica para adultos, piscina para nifios, canchas mdltiples para
baloncesto, voleibol, microfutbol, multi juegos y zonas verdes. Asi mismo, salones para
capacitaciones, biblioteca y ludoteca y una huerta demostrativa que funciona como aula
viva, con cultivos de hortalizas, frutas y verduras.

Desde este parque también se apoya la practica deportiva a través de las escuelas de
futbol, natacién y baloncesto, y adelanta actividades para el cuidado de los recursos
naturales, con énfasis en la proteccién del agua y la promocién de conductas de respeto
por el medio ambiente.

Esta Localidad cuenta con otros parques mas pequeiios de la clasificacion de escala
vecinal son mas de 50 parques y de parques de bolsillo son mas de 35 parques.®

Shitp:/fvaw bosa.gov.co/nalicias/bosa-estrena-la-segunda-etapa-del-parmue-metropoliianoc-porvenir. Consultado  septiembre
2022

Mhitp:/iwway.bogola.gov.colanicle/parque-san-jos%CI%AS-de-maryland-zona-de-protecci%C3%8 In-por-iesgo-de-
Inundaci%C3%B3n.Consultado sepliembre 2022

Zeomunicados.co/2015/09/8000-personas-se-benefician-de-un/. Consultado 15 de sepliembre 2022
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7.2 LOCALIDAD DE KENNEDY

Con el objetivo de proporcionar conocimiento de la realidad de la localidad de Kennedy y
con el fin de detectar oportunidades de mejora en el area social, econémico y cultural, se
reune informacién que aporte a los Estudios y Disefios en cuanto a la identificacién del
territorio respecto de sus caracteristicas geograficas, presencia de escenarios y
caracterizacion de la comunidad presente, como informacién primaria, mediante |a
‘observacion, el recorrido fisico, acercamientos a la Alcaldia Local e instituciones publicas
de |a localidad, ademas de la revision de documentos y paginas web de entidades estatales
y locales que contuvieran informacién relevante de la localidad con el fin de recolectar
informacion de segunda fuente.

7.2.1 Resea historica Localidad Kennedy*?

Kennedy, contiene las huellas de las diferentes sociedades que desarrollan distintos

sistemas de organizacion econémico-social y que han configurado la Bogota de hoy.

Por tal razdn, el actual territorio de la localidad es frutc de complejos y contradictorios
procesas de urbanizacién y de las dinamicas econémicas, politicas y sociales del pais y en
algunos casos del mundo.

Hacia finales del siglo XtX empiezan a constituirse sistemas de transporte, acueducto y
alumbrado publico en Bogota. Para el afio 1900 la ciudad sélo habia crecido un 60 por
ciento con respecto al area que tenia en 1810, sin embargo, la poblacién habia aumentado
cinco veces, es decir, este crecimiento se hizo a costa de la ocupacion de los intersticios
de las casas y solares coloniales.

Al misma tiempo, con el incipiente proceso de industrializacidn del pals, la ciudad empezo
a alterarse con la construccion de avenidas y el surgimiento de arrabales en ia periferia,
mientras en la parte central de Bogota permanecia una estructura similar a la colonial. La
ciudad empezd a crecer hacia el norte, Chapinero, y el sur, San Cristébal, pero rapidamente
se extendid en diferentes direcciones.

Se inauguraron nuevos barrios. A principios de [a década de 1920 habia en Bogota 18
barrios obreros cuyas condiciones eran muy precarias, las autoridades veian que el proceso
de expansion urbana requeria de ajustes y reformas en los sistemas de servicios plblicos
y saneamiento basico (aun a costa de los mas pobres), por lo que iniciaron proyectos como
el de “saneamiento” del Paseo Bolivar (antiguo Paseo del Agua), en las estribaciones de

B http:fivewwr kennedy.gov.co/ consultada 15 sepliembra 2022
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Monserrate; la canalizacién del ric San Francisco, y la creaciéon de la Junta de
Pavimentacion y Construccidn del Alcantarillado.

A partir de la segunda mitad de! siglo XX, Bogota se ha convertido de lejos en la principal
ciudad del pais (primacia urbana), lo que no es sinénimo de prosperidad en general. Su
posicion econémica dominante, el desarrollo fuerte de infraestructuras y de servicios, y su
ubicacién, entre otras razones, hicieron que [a poblacion de |a ciudad casi se triplicara en
menos de 20 afos: pasé de 650 000 habitantes en 1951 (década de masivos
desplazamientos forzados)-a 1.662.000 en 1964, y ya para 1985 llegaba a los 4 millones. A
la par, se expandio el area urbana y se generaron territorios marginales distantes del centro
de la ciudad (April-Gniset, 1992).

Uno de ios acontecimientos que transformé el modelo urbanizador, fue la revuelta popular
desencadenzdz. por el aszsinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Agitan el 8 de abril de
1948, acontecimiento conocido como el “Bogotazo™.

El sector se empezd a consolidar al estilo de una ciudadela, desarrolflandose una zona
comercial fortalecida por el recorrido de las rutas de transporte piblico, donde queda
actuaimente la zona bancaria, almacenes de cadena, comercio y el sector terciario. Con la
muerte de J. F. Kennedy el sector lo empiezan a nombrar Kennedy Central y en los afios
setenta la localidad toma el nombre de Ciudad Kennedy.

Finalizando la década del sesenta hizo crisis &l modelo y aunque el Instituto de Crédito
Territorial continuaba con la construccion de viviendas, cada vez tenia mas problemas para
cumplir con los objetivos de solucién de vivienda popular.

A partir de entonces, el Instituto entablé convenios con constructoras privadas que iniciaron
obras dirigidas a la clase media-alta de la ciudad, donde surgieron barrios como Ciudad
Timiza, Nuevo Kennedy, Banderas, Aloha, Marsella, Nueva Marsella, Villa Sonia, Villa
Adriana y Mandalay.

En la década del setenta, la urbanizacién ilegal tuvo su apogeo, siendo promovida por
organizaciones politicas que reclaman el derecho de los habitantes a su vivienda, entre las
cuales figuraba PROVIVIENDA y la ANAPO. Algunos de los barrios mas representativos
son Class y Britalia.

Por causa de las inundaciones la comunidad empieza a irse a sitios mas lejanos de la ribera
del rip comienza la urbanizacion del humedal de la Chucua de la Vaca con el barrio Villa La
Torre a comienzos de los afos 80. En un lapso de diez afios se crearon mas de 14 barrios
sobre lo que era el humedal en condiciones precarias, pues al igual que a los barrios que
nemos mencionado anteriormente, los lotes se vendieron sin servicios, con el agravante de
construirse sobre un terreno fangoso. Hasta finales de los 80 estos barrios se legalizaron,
en un pleito que ganaron a Corabastos.

~
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Hay que destacar gue fue ta crganizacion de la comunidad a través del comiié sectorial de
Juntas, la que presiona con un cabildo el 26 de enere de 1896, la necesidad del cambio de
usc ded humedal a zona wrbanizable, vosa que se matefializé en €l acuerdo 035 de 1999
del Concejo de Bogota. Hoy es un secior de gran dinamismo y de grandes problemdticas,
tal vez, las que mds impactan la localidad.

7.2.2 Ubicacion Territorial

Su posicion geografica, la define come llocalidad periférica, que permite la conexién Bogota
y &l sur occidente de Cundinamarca. Representz &1 45% del area total de la ciudad, es la
octava localidad en extension total temitorial con 3,856 hectareas. Y la segunda en
extension de area urbana; pesee 258,7 Habihit, y no posee suelo rural. ¥

En esta localidad se establecen doce UPZ: Kennedy Central, Timiza, Carvajal,
Américas, Bavaria, Castilla, Tintal Nerte, Calandaima, Corabastos, Gran Britalia, Patio
Bonito y Las Margaritas. La localidad tiene cerca de 438 barrios. Las UPZ Casflilla y
Timiza tienen el mayor nimere de baries.

£n los campos del arte, la cultura y el patrimonio, la localidad de Kennedy cuenta con
un significativo nGmero dé organizaciomes, agrupaciones, cglectivos y agentes
artistices y culturales en todas las areas artislicas. Las mas numerosas son musica,
teatro vy danza. Existen varios artistas independientes, sebre tode en el campo de las
artes plasticas. También son importantes los gnupes de adultos mayores dedicados a
la danza y a la misica, y los grupos juveniles de reck y hip hop.

£n la localidad hay poblacion indigena, representada por el cabildo Nasa, y con
poblacidn afrodescendiente que residen en las UPZ Timiza, Gran Britalia y Patio
Bonito. Estan también los gitanos © pueblo Rom, que se wbican en e seclor de
Marsella, y flevan a cabo procesos culturales importantes. Toda esta diversidad de
expresiones artisticas v poblacionales evidencia una rigueza cultural local artistica y
poblacional que se destaca en €l Distrito Capital.*

7.23 Limites

» Norte: £} municipio de Mosguera y la localidad de Fontibdn a traves de los rios
Bogota y Fucha y ia Avenida Centenario {Calle 13)

SStp:/fww culturarecreacionydegorte. gov.cofobservatorio/documentos/localidades/kenedy. POF pag.: 8
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« Sur: localidades de Tumjuelilo y Ciudad Bolivarpor el Rio Tunjueloy la
Avtopista Narte-Quito-Sur

» Occidente: La Localidad de Bosa a través de las Calles 49 y 56 sur y Carrera 80H

= Oniente: Localidad de Puente Aranda a través de la Avenida 68

7.24 Poblaciin

Por miimero de habitanies, Kennedy es Iz localidad mas pobiada de la Ciudad; segin el
Canso de 2005 ocupa 12 primera posicitn, con 937.831 personas, un 13,83% del total de
Boggeta. Por sexo, €l 52 9% constituida por mujeres y el 47,1% por hombres. Por rango de
edad, €161,7% de sv poblacién esta entre los 15y fos 55 afos.® Observamos la reduccion
de ta fecundidad en €l grupe de edad 04 afios y & proceso de envejecimiento acentuado
después de los 50 afes de edad.¥

7.25 Poblacion en Situacion de Desplazamiento

Segim dfras del Sistema de Infermadian de Victimas de Bogota (SIVIC BOGOTA 2013), en
la tocslidad de Kemnmedy habitan 20598 personas victimas del conflicto armado,
comvirfigndose asi en la dercera localidad receptora de esta poblacion vulnerable en la
capital, despuss de Cudad Bolivar y Bosa respectivamente. Los departamentos de Tolima,
Cundinamarca, Huilla, Antioguia, Caguetd y Meta, reportan el mayor registro de expuision
acia Bogots (24). Aungue esta pablacién se ercuentra en toda la localidad, la UPZ Patio

Bonite registra la mayoer proporcién con €l 36,1%, seguida de Corabastos (15,3%) v

Kennedy Central (13,4%) Por olre lade, de acuerdo con 1a base de datos de matricula 2013
suministrada por la SED, se fienen identificadas un total de 24.205 nifios, nifias y
adolescentes matriculados en colegios oficiales en situacion de desplazamiento, de los
cudles 12,7% pertenecen a la localidad de Kennedy y se concentran en 66 instituciones
educafivas,

3httpy/wwww culturarecreacionydeporte.gov.cofabservatoria/documentos/localidades/kenedy.pdf pig.: 43

httpf /i sddp gov.cofportal/page/portal/PortalSDP/ InformacionEnlinea/finformacionDescargable\UPZs/Localidad%2

08%20Kennedy/Monografias/08%20Lacalitlad%20deHB0Kennedy.pdf pig.: 58
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7.2.6 Ciudadano Habitante de Calle®

Kennedy ha sido una de las localidades con una alta presencia de ciudadanos y ciudadanas
habitantes de la calle por diversos factores, entre ellos, contar con una central de
abastecirmiento que permite que el habitante de la calle pueda acceder a alimentos que allf
se desechan,; la posibilidad de obtener y comercializar material reciclable y el facil acceso
a sustancias psicoactivas (29). La caracterizacidon realizada por la Alcaldia Local de
Kennedy en el 2013, arrojé que en Ia localidad habitan 398 ciudadanos de la calle; 92%
hombres y 8% mujeres.

El 46,3% cuenta con familia en este terrtorio y llegaron a la habitabilidad de calle por causas
como: el consumo de drogas (47%), situacion econdmica (13,5%) y violencia intrafamiliar
(9.6%) (29). Las principales problematicas son la falta de cupos para programas de
recuperacidén social por consumo de sustancias psicoactivas, barreras de acceso a los
servicios de salud por falta de aseguramiento y las situaciones de discriminacion.

7.2.7 Poblacién en Ejercicio de Prostitucion

La localidad cuenta con multiples whiskerias y sitios de encuentro sexual donde se ejerce
la prostitucion, ubicados en la UPZ Corabastos, Patio Bonito y Kennedy Central en fa zona
de la Avenida Primero de Mayo. Aunque no se cuenta con datos sobre la cantidad de
personas que ejercen en la localidad, desde el Hospital del Sur se llevaron a cabo espacios
de analisis con esta poblacion gque permitieron un acercamiento a las condiciones de vida.
Por otro lado, en el afo 2010, la Veeduria Distrital realizé la encuesta de percepcion a 519
personas vinculadas a la prostitucion en 363 establecimientos de 5 localidades de la ciudad
que concentran una importante actividad en este sentido, el mayor volumen de encuestas
se realizé en la localidad de Kennedy con el 27%, de acuerdo a esto, se evidencié que el
91,8% se inicié en la prostitucion entre los 10 y 18 afos de edad, lo que significa que el
trabajo sexual ocupa un lugar fundacional en sus proyectos de vida, a diferencia del ideal
de la educacién en esta etapa del desarrollo humano; se encuentra que la calificacion
laboral es baja y su condicién socioeconémica también. Frente a la victimizacién, se
encuentra que el 69% han sido objeto de violencia como maltrato fisico y violencia.

7.2.8 Vivienda

3% hitp:/iwww.cullurarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/ienedy.pdf
pag.: 48
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La estratificacién socioeconémica es una herramienta de focalizacién del gasto que se
utitiza para clasificar los inmuebles residenciales de acuerdo con las metodologias
disefiadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica DANE.

7.2.9 Analisis por Unidad Planeamiento Zonal -UPZ

« Ameéricas: Esta UF52 concentra el 65,8% del total de su poblacién (84.554 habitantes) en
el estrato medio-bajo, el 25,0% en el estrato bajo, el 7,9% en el estrato medio y el 1,4%
corresponde a poblacién si estratificar.

+ Carvajal: £1 66,1% de los habitantes de Carvajal se encuentran en el estrato medio-bajo,
el 31,3% en el estrato bajo y el 2,5% sin clasificar.

» Castilla: UPZ que tiene 125.411 habitantes de tos cuales el 61,2% se ubican en el estrato
medio-bajo, el 38,0% en el bajo, estratos que agrupan el 99,2% del total de la unidad de
planeamiento.

» Kennedy Central: De 96.282 habitantes localizados en esta UPZ, el 98,0% se ubican en
el estrato medio-bajo, el restante 2,0% corresponde a poblacién si clasificar.

» Timiza: El 60.4% de los habitantes de esta UPZ se encuentran en el estrato medio-bajo
y el 38,6% en bajo. Resultados que equivalen al 99,0% del total de personas en la UPZ de
Timiza (147.298).

- Tintal Norte; De 29.348 personas que habitan en esta UPZ, el 86,3% se ubican en el
estrato bajo, seguido del 12,8% en estrato bajo-bajo.

- Calandaima: Esta UPZ concentra e! 99,4% del total de su poblacion (68.328 habitantes)
en el estrato bajo y el 0,6% corresponde a poblacién si estratificar.

« Corabastos: El 99,2% de los habitantes de Corabastos se encuentran en el estrato bajo

-y el 0,8% sin clasificar, representando en su conjunto el total de la poblacion (69.277

personas).

» Gran Britalia: UPZ que tiene 70.904 habitantes de los cuales el 87,7% se ubican en el
estrato bajo, el 2,3% corresponde a poblacion sin estratificar y el 0,1% en estrato medio
bajo. « Patio Bonito: De 174.145 habitantes localizados en esta UPZ, e! 88,1% se ubican en
el estrato bajo y el 7,8% en el bajo-bajo. Porcentajes que en conjunto corresponden al
£5,8% del total de poblaciéon de la UPZ.

+ Las Margaritas: El 100% de la poblacion de esta UPZ se ubica en el estrato bajo (14.786
personas).

A2
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« Bavaria: De 20.993 personas que habitan en esta UPZ, el 93,1% se ubican en el estrato
medio-bajo y el restante 6,9% corresponde a poblacion sin estratificar.®

7.2.10 Transporte y vias de comunicacion
Vias principales de la localidad de Kennedy

+ Avenida Primero de Mayo.

« Avenida Ciudad de Villavicencio.

» Avenida Congreso Eucaristico.

« Avenida Boyaca

+ Avenida Ciudad de Cali.

» Avenida de Las Ameéricas.

» Avenida Agoberto Mejia.

» Avenida Longitudinal de Occidente.

A continuacion, se relacionan las rutas de Servicio Urbano de la Localidad:

+ Ruta 7 Palmitas — Consuelo

« Ruta 13 Brasilia — Germania

+« Ruta 14 Betania — Chapinero

« Ruta 15 Franja Seca — Marly

+ Ruta 16 Portal Américas — Portal de Usme
« Ruta 39 Palmitas — Diana Turbay

100 - 199

« Ruta 108 Calle 80 — Kennedy

« Ruta 111 San Rafael Sur Or. — Metrovivienda
= Ruta 112 Cortijo — El Porvenir

+ Ruta 113B Villa Alexandra — Paloquemao

» Ruta 119 Cortijo ~ Carvajal

+ Ruta 121 Metrovivienda —~ Paloguemao

+ Ruta 182 Catalina |l — Las Cruces

Bnhitp:irwww.sdp.gov.colporalipage/portallPortalSDPYinformacionEnLinea/Informacion DescargahleUPZs/Localidad%208%2
OKennady/Monografias/08%20Localidad%20de%20Kennedy. pdf pag.: 133
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200 - 289

500 - 598

600 -~ 899

700 - 799

800 -899

800- 988

Ruta 166 Porcituncula — Me_trovivienda

Ruta 172 Paloquemao — Porvenir
Ruta 183 Roma - Unicentro

Ruta 188 Palogquemao ~ Bosa Santafé

Ruta 265 Chico Nerte — Tierra Buena
Ruta 270 Riveras de Occ. — La Estrellita
Ruta 494A: Pq. Ctral Bavaria — Metrovivienda

Ruta 593 Metrovivienda — Chicd

Ruta 576 Engativa Centro — Bosa Santa Fe
Ruta 579 E| Recreo — Centro internacional
Ruta 593 Metrovivienda — Chicd

Ruta 6038 Patio Bonito — Germania

Ruta 702 Corabastos — Sabanas del Dorado
Ruta 722 Palmitas — San Cristobal Norte

Ruta 733 San Carlos — Tierra Buena

Ruta 738; Jazmin Occidental — San Cristébal Sur

Ruta 870A Cantén Norte — Patio Bonito

Ruta 810 La Rivera — Usme Puehlo
Ruta 912 Lijaca — La Rivera

3
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C
+ Ruta €33 Mundo Aventura — Colonia
« Ruta C36 Bachué - Montes
« Ruta C201 Patio Bonito-— Paraiso
E
+ Ruta E46 Metrovivienda — San Antonio Norte
P
« Ruta P3 Canada Guira — San Joaquin
+ Ruta P7 Porvenir = 20 de Julio
o Ruta P44 Bosa Santa Fe — Arabia
« Ruta P62 Bosa Santa Fe — Los Alpes
T
» Ruta T02 Villa Alexandra — Portal Américas
« Ruta T38 Metrovivienda — Chapinero Central
2

Ruta Z4 Toberin — Metrovivienda
Ruta 212 Teusaquillo — Metrovivienda
Ruta 213 Toberin — Metrovivienda

Por otra parte, de ‘dcuerdo a'la informacion presentada por la Sécretaria Distrital de
Planeacidn en la Encuesta de Movilidad del afio 2015, sélo el 16 % de los viajes diarios se
da en transporte privado y en los Gitimos 8 afios, la fiota de automobviles creci¢ cerca del
70% en Ia localidad. En Ia localidad de Kennedy se presentan 1°665.513 diarios.
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Imagen 2. Viajes diarios en la localidad de Kennedy

OGOTA KENNEDY
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Fuente: Secretaria Distrital de Pianeacion

7.2.11 Educacion

En la localidad de Kennedy los espacios que estan destinados a formacién intelectual, la
capacitacién y ia preparacion de los individuos para su integracion en la sociedad son las
instituciones educativas de preescolar, primaria, secundaria basica y media, centros de
educacion para adultos, centros de educacion especial, centros de investigacion, centros
de capacitaciéon ocupacional, centros de formacién artistica, centros de capacitacién
técnica, instituciones de educacidn superior.

De acuerdo con la informacién suministrada por el plan maestro de equipamientos de
educacion, en Kennedy se localizan 72 colegios oficiales; en lo que refiere a UPZ, Kennedy
Central concentra el mayor nimero de establecimientos educativos oficiales, con 18, le
siguen las UPZ Patio Bonito con 13 y Carvajal con 11; La UPZ Gran Britalia presenta 7, la
UPZ Américas registra 3, las UPZ Corabastos y Bavaria cuentan con 2 establecimientos
educativos oficiales cada una y las UPZ Tintal Norte y Calandaima no cuentan con
establecimientos educativos oficiales. En Ia localidad se ubican, ademas, 208 colegios no
oficiales, una universidad, una institucién de régimen especial, una Técnica y un centro de
investigacion,*

En fa localidad de Kennedy las actividades dirigidas al desarrollo y a la promocion del
bienestar social, a través de actividades de informacion, orientacién y prestaciones de

“ hl!p:wa.saludcapnal.gav.l:ol_silloaNigilanciaSsludPubl'w:alDiagnmﬁms%ZOLocales!OS-kENNEDY.pdf: pag.: 217
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servicios a grupos socidles especificos definidos como; familia, infancia, orfandad, tercera
edad, discapacitados vy grupes marginales, se encuentran concentradas en los hogares
para la tercera edad, hogares de paso para habitantes de {a calle, casas vecinales, jardines
mfantiles, centros «de atencién integral 2l menor en alto riesgo y centros de desarrollo
comunitario. Kenmedy cuenta con 464 egquipamientos de bienestar social, dentro de los
cuaies se destacan los destinados ala asistencia basica que representan el 97 4%, en este
grupo se encuentran los jardines socigles e infantiles, casas vecinales, hogares infantiles y

. comunitafios que atiendem a los mencres, con edades entre los 0 y 5 afios, clasificados

entre los estratos 1 y 2.4

7.2.12 Productividad en la Localidad de Kennedy

Seglin el tamafio de llas empresas, puede afirnarse que Kennedy es una localidad con
mayer presencia de microempresarios. Del total de empresas (15.196), 14.089
microempresas, que representaron el 82,7% de las empresas de la localidad y €l 8% de las
de Bogeta.

La mayer propercion de llas empresas de Kennedy se localizé geograficamente en la parte
suroniental deila localidad, cerca de llas principales avenidas. Los barrios tradicionales como
Carvajal, Las Ameéncas, Valladolid, Vilia Alsacia I, Mandalay 11, Super Manzana 8, Marsella
Sector Norte, se destacaren por la mayer concentracidn del nimero de las empresas de la
localidad. Segiun UPZ, el mayer nimero de empresas se localiza en las UPZ de Carvajal y
Castilla; esta wltima tieme vocacion residendial. En la UPZ Bavaria, sin reglamentar, se
localiza €l mayor nimero de grandes empresas (figura 2.1). Al mes de julic de 2006 se
encontraban reglamentadas las UPZ gque albergan el mayor numero de empresas de la
localidad {Canvajaly Castilla).*

Con @l propésito de identificar las actividades en las que la localidad puede promover la
asogiatividad empresarial para fortalecer la vocacion productiva y elevar la productividad de
sus empresas Y la generacion de empleo, €n esta seccion se identifica las empresas de |a
localidad de Kennedy con capacidad para vincularse a las cadenas productivas de mayor
potencial de desamolio de la ciudad y en las que se pueden desarrollar nuevas alianzas e
implementar proyectos productives asociatives. Primero se identificaron las principales
actividades de valor {(eslabones) gue integran la cadena; segundo, se seleccionaron las
empresas segun la actividad econdmica principal y tercero, se ubicaron las empresas en

“11bid. pag: 218
42 flle: HC: MMserstIAME/Downloads/6221 perfil_economica_kernedy pdf:pag.:35.
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cada uno de los eslabones de acuerdo con su capacidad de articulacion. Como fuente de
informacidn se utilizé el registro mercantil de la Camara de Comercio de Bogota, 2004.

La localidad de Kennedy cuenta con 15.196 empresas registradas, de [as cuales 8.264
forman parte de una o méas cadenas productivas en la localidad. Para este perfil se
seleccionaron las empresas con mayor potencial para articularse a las cadenas: productos.
alimenticios (3.472 empresas), construccién e ingenieria civil (1.113 empresas) y textil y
confeccién (955 empresas).*?

7.213 Salud

En cuanto a oferta institucional el Hospital del Sur E.5.E primer nivel de atencidn, ofrece
acciones a nive! intramural a través de sus 22 centros de atencién primaria ubicados
estratégicamente en las localidades de Kennedy y Puente Aranda en los cuales se prestan
servicios basicos de salud como son: medicina, enfermeria y odontologia general
enfocados a deteccién temprana y promocion de la salud y a nivel extramural a través de
la estrategia PIC Territorios Saludables con sus 5 componentes: Vigilancia en Salud Piblica
sanitaria y epidemioldgica; PAI (Programa ampliado de Inmunizaciones), Gestion local que
incluye (programas y politicas) y las acciones a través de los teritorios saludables que en
la localidad de Kennedy son 5 y en la localidad de Puente Aranda 1 territorio.

7.2.14 Escenarios culturales de Kennedy

La localidad de Kennedy realmente no cuenta con escenarios adecuados para el encuentro
colectivo y especialmente equipado para el goce de espectaculos culturales, y mucho
menos para {a formacion y practica de artistas y aprendices.

Lo que ha sido tradicional es el é;irovechamiento de auditorios institucionales de colegios, )
hospitales, centros comunitarios, salones comunales y sedes de alguna que otra
organizacion local y de la JAL, y los parques, para llevar espectaculos mas de caracter local
que distrital y nacional.

Se destacan: Colegios distritales que cuentan con grandes auditorios y bibliotecas, como el
INEM y John F. Kennedy. Ferias artesanales itinerantes por los barrios, dirigidos a la
poblacion en general y visitantes.

e iC:Jsers/ JAIME/Downioads/6221perfil_economico_kennedy.pdf: pag.:48.
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La “Zona Rosa del Sur” donde se encuentra una amplia oferta de establecimientos de
diversién nocturna, dirigida a la poblacion en general de toda la ciudad.

La nueva zona de rumba que se estad configurando en fa AV de Las Américas, cuyos
establecimientos ofrecen presentaciones en vivo de reconocidos cantantes nacionales y
extranjeros. Auditorios de instituciones distritales y locales: JAL, Centro operativo local DE
Lago Timiza, Centro Comunitario de Kennedy y Centro Comunitario de Bellavista.

Parques .que son potencialmente escenarios culturales y ya posicionados como tales:
Cayetano Cartizares {Polideportivo y parque), Timiza, L.a Amistad, Castilla, y otros. Iglesias
y capillas, donde las mas representativa es La Macarena, porque nacid con & Plan
urbanizador. Monumentos, que tienen un valor patrimonial: de Banderas *

De igual manera, a continuacion, se mencionan los principales escenarios propios de fa

localidad:

¢ Biblioteca Pdblica Colsubsidio Ciudad Roma
» Centro de Promocidn y Cultura CPC

+ Casa de |a Juventud

» Saldn Junta Administradora Local

s . |ED Jaime Garzén

* Muliiplex Cine Colombia LLas Américas
* Auditorio Hospital de Kennedy

+ SUPERCADE Las Americas

* SENA Kennedy

¢ Teatro Corabastos

» Estadio Metropolitano de Techo

+ Biblioteca Pablica Tintal

s Fundacion Cultural Tea Tropical

7.2.15 Equipamientos para Recreacion y Deporte En Kennedy*®

7.2.15.1 Parques Metropolitanos

Parque Metropolitano Timiza-Villa del Rio: Ubicado en la TV 72 CL 42 Sur (UPZ Timiza),
con una extension de 600.000 m2. Cuenta con pista de patinaje, pista de atletismo; estadio
de futbol, canchas de baloncesto, microfuthol y tenis; arenera, barras, columpic,

“http:!M\mu.culmrarecreacionydepcrte.gov.colobservatorioldocumlosdocalkiadesfkemdypdﬁ pag.: 30
“Sibid. pag.: 39
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pasamanos, rodadero, unidades infantiles mdas, camusel, 'unidades de gimnasio al zire
libre; bancas, monumentp, cuenpo de agua (lago 1.535#12), zonas verdes y arborizacion,
parqueaderos; atameda vy ciclomsa perimetral. Estadio Mefropalitano de Techo: Tiene una

extension de 14.000 m2, esta ubicado en DG. 3 M° 74B 41. Estadio de firthol, gradenias -

capacidad 15.000 personas; cancha de fikbol en césped; un cuenpo de agua, dos salitas de
conferencias. ’

7.2.15.2 Parques Urbanos

Parque Urbano Cayeiane Caflizeres: Es un pamgue metropolitans, con una extension de
115 m2, esta ubicado en ka AV Agoberto Mejia N° 40-55 Sur, cuenta con Colises cubierto
con cancha mifiiple, capacidad 4.500 personas; pistas para hockey, patingje artisfico, de
bicicrds; canchas de fidbel, baloncesto, volethol, mucrofithol; columpios, tronguitos vy
animales en cemento, juego infant! modidar; bancas, arborizacion y zenas verdes para
recreadon pasiva, pargqueaderos, cemmamienio; programacion pemanente en recreacion
para adulto maycr, escuelas deporiivas en fidbol, Paloncesio, patingje, taekwondo.
Ademas, espacios para talleres y sala mitiple.

Parque Urbano Biblicteca Bl Tantal: 27.719 m2. Av. Ciudad de Cali CL 6°. Amplias zonas
verdes; bahiz con bancas; arborizacién incpiente; amplios sendeares peatonzles, plazdleta
adoquinada. Previsto mas como area de recreacton pasiva y de paso hacis 2 Biblisteca.

7.2.15.3 Parques xonales

Parque Deportivo Casiifla: Esie parcue cuenta con 15407 m2, esia ubicado enllaKR 75 N°
8 A 50. Coliseo cublerio de cancha mitiple, pista de patingje; canchas de baloncesto,

voleibol, microfiitbol; mind fizthol, mini baloncesto: columpio, unidad. infantl mida, barras; -

bancas, zonas vendes y aborzacidn parz regreacién paswva. Paradero para libres.
Programas de aerdbices para todas las poblaciones, escustas de fiitbol, escuela de
patinaje, escauela de taskwondo.

Parque Bellavista Dindaliic: 24 074 m2. CL 42A KR 95 Sux. 3 pisias de patinzje con rampas
y pista de trote alrededor del parque; canchas de fifibol, belencesto, micnofiibol y minifitbol;

dos unidades infanfiles mixtas, modidas nudtifuerza; plazcletas, bancas, zona verde v.. .

arborizacién para recrezcién pasiva. Programes recreativos escolar y juyvenil.

- e e



- e —————— = = —— ¢ — - ———

Cdédigo: PAR-SST-M-05

@I @E Vergidn: 00
ENTREGABLE CARACTERIZACION Y DIAGNOSTICO SOCIAL
PAAALELD

Proceso: Componente social
Sormmiy, Ry ¥ fyupinnaile

Fecha: octubre 2022

7.3 DESCRIPCION AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO

Desde la localidad de Bosa zona sur occidental y sur oriental del Area de Influencia Directa
del proyecto, estan los sectores de la arboleda (Porvenir), parte de las Parcelaciones del
barrio Porvenir y las Margaritas.

Dentro del barrio La Arboleda, se encuentra un gran sector comercial en el que se encuentra
un centro comercial Trebolis El Provenir, diversos negocios como Ilg son: Droguerias,
ferreterias, cigarrerias, distribuidoras de huevos , servicios de mecanica para carros y
motos, almacenes de pintura, panaderias-cafeterias, cabinas—café internet, supermercados
(Surtimax, Justo y Bueno) , salas de belleza, servicio técnico de electrodomeésticos,
asaderos-piqueteaderos- restaurantes, bicicleterias, ventas de verduras, papelerias,
almacenes de ropa, servicios de apuestas (FPAGATODO), fruteria y heladerias, una iglesia
adventista de Jesucristo es el sefior universal, distribuidoras de carne y polio y centro de
entretenimiento como los disco-bar.

Desde la localidad de Kennedy, en la zona noroccidental del Area de Influencia Directa se
encuentra la obra de l2 via Guayacanes (en obra, antigua AV Tintal), donde se esta el canal
Tintal {l. El barrio que limita con esta obra es Dindalito que se encuentra en la UPZ Patio
Bonite, este sector no presenta grandes espacios comerciales, solo talteres de mecanica,
bodegas de reciclaje y chatarrerias, se presentan viviendas unifamiliares de 1,2 y 3 pisos,
para un total de 40 viviendas aproximadamente.

Hacia el sector occidental del Area de Influencia del proyecto, se encuentra una cicloruta
que comunica |a localidad de Bosa con |a localidad Kennedy barrios Porvenir y Patio Bonito
y el predio de reserva del Acueducto.

8 MAPA DE ACTORES DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO

La consultoria desde su componente social construyo la descripcién de la caracterizacidn
socio territorial, donde incorpord la identificacidn ‘de los actores sociales y de los
equipamientos que se encuentran cerca (Area de Influencia directa) e indirectamente (Area
de Influencia Indirecta) al desarrollo del proyecto

El area de influencia (Directa e Indirecta) se constituye como el marco de referencia
geografico en el que se esta realizando el estudio, andlisis y Ia identificacion de los impactos
que puedan generar el proyecto en la comunidad.

Anexo N° 2. Mapa de actores sociales
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Se definio el Directorio Institucional (descrito en ef item de descripcion de cada focalidad de
Bosa y Kennedy) y de Actores Sociales que se convierte en una herramienta de apoyo para
el desarrollo de las actividades del proyecto, debido a que este permite identificar a los
lideres y actores sociales que conocen a dindmica del sector y que representan activamente
a la comunidad, con el fin de involucrarlos y hacerlos participes activos de las actividades
programadas desde el drea Social, por medio de la convocatoria a los encuentros para
entregar informacion del proyecto y que estos actores se conviertan en multiplicadores de
la informacion, permitiendo mantener una comunicacién oportuna y asertiva con la mas
comunidad que no asiste a las actividades convocadas.

Este documento se constituye como la base para orientar las acciones de la gestion social
y la implementacién de estrategias de comunicacién orientadas a mitigar los impactos que
se puedan generar en la Etapa de estudios y Disefios, asi mismo, se buscé generar
espacios participativos para garaniizar ¢l mantenimiento de buenas relaciones con la
comunidad y 1a participacién activa en ios procesos que se desarrollen durante el desarrollo
del proyecto.

8.1 Directorios del Area de Influencia Directa

En el &rea de influencia se logré contactar a lideres comunitarios, que amablemente :

suministraron informacion importante para la elaboracidn del presente documento.

Se logro también hacer una identificacion de los conjuntos residenciales del area de estudio.

Tabla N* 19. Directorio lideres comunitarios

DIRECTORIQ DE LIDERES AREA DE INFLUENCIA DIRECTA
LOCALIDAD JAC NOMSRE CORREO TELEFONO
Bosa Junta "E,‘:,“:‘ﬂ" Comunal Nelson Castillo NR 3123108447
Kennedy Gesldn de Riesgo Cesar Comedor MR 3157892604
Kennedy | Juntade focih Comunal Antonio Celis NR 4533397
Kennedy Jmmsﬁgm Tm"a’ Luz Mancy Garcla Siera N/R 3123951348
Bosa Junta de Accidn Comunal Cesar Joaquin Péez NR 3133035010
Bosa unta de Pecitn omunal | Netson Andrés Casiil NR 3121008447
Konnody | “ta de Accén Comunal Mancy Acoets MR 3013634435
Kennedy | 2 deActibn Comunal | oioia Cuervo Tomres Y 3202535000
Bosa | “piadeAccinComunal | pano Norerlo Moteles NR 3144689027
Kennedy Sin informacion Cesar Corredar NIR 7 31878002804
§
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DIRECTORIO OF LIDERES AREA DE INFLIENCLA DIRECTA

LOCALDAD JAC MOMBRE CORREQC } TELEFGND
Kennedy SC :Ca!:lea 48m 'Isuagﬂoa ‘a_ m&q}a Francisco Vera francovera21@yahoo.es j 3105503848
| Kennedy Thagonal 49 sur £ 56 40 Gladys Triana ! gladistriana@hotmall.com i 3204709666
Kennedy 12 Aboleda Carrera92 ad Hemando Vasquez Hemando_38@hotmail.com 3118591183
; Kennedy Carrera 32 § 49¢ 20 sur inés Pefidloza ; ibpealoza@gmail.cam ; 3197723216
Kennedy Sin ifformacion isabel Riafio ] Sin infarmacion 3213130129
Kennedy Las Mamaritas Maria Zoraida Fracica ! Sin informacién 3138024575
Kenoedy | 1% Marmaries calle 43 sur Maria Valbuena Marthavalbuena284@hotmailcam | 3103268007
Kennedy Jrmurdo Nancy Acosta ! Sin informacién ) 3013634435

| Hennedy 1as :\hga‘:%s;:‘rem &7d QlgaRamirez : Olga:ramirezm@hotmail.com , 3115218812

|  Kernedy {Cwdad Granada ‘Rodolfo .Cuervo Temes Sindnformacion 3202333000

| Kennedy [ Simai— Veedoria Cak-Oclk ; Rosalia Pérez Rosalia-pc@hotmail.com 3165061951

Kerneoy | 125 Marparias canera %0 Sandra Romero Liihré@hotmaltcom 1 3107853539
Kennedy argaritas ‘Stella Gémez in informacion 31 ]
Las M i Ga Sin inf i 3125902921
Kermedy Calle 49 sur #93d 39 Yaneth iDelgado Dyds1404@gmail.com 3203631661
Kennegy | Eitoundo corer 34 2421 Yotanda Cubides | Yolis65@gmail.com 3046478147
Fuente: Propia
Tabla N° 20. Directorio de conjuntos residenciales colindantes con €1 proyecto '
DIRECTORIO REPRESENTANTES MULTIFAMILIARES
COMJUNTO RESIDENCIAL | NOMERE CARGD TELERONO DIRECCION CTORRED ELECTRONICO
Bricas Bosa Acelis Sot Admiristrad 3162480119 *GalleAQ_zl.:lr No 93d R
PorvenirResevado 6 LusDBiaz | Administrador . Golle 49 sur o 33 admon pb@gmail.com
C“""a"’arg;“mi 2| BsaBaon | Adminswados | 7aseseg | CIRMSUNOB)  onnoiamargarita@gmat.com
cm‘ Lam -} i s ’ -

Flagall - Adminstrador - Cale 45 ;gr No 62 conjuntomargarita2@gmail.com
c""“a‘%_“”“’ Y | Palavelora | Administrador | 8097894 Carrera 8a Mo 45a ‘margaritactapa3@gmall.com
Compartir La Margarita Gesman fninistrag Carrera 90a No.43 -

Rondon A B 87 sur )
: m Del Portal mﬁ,,_ Adminstrador | 3124388821 Cat!eg;g-SGL;r.No‘ alamedaportaluno@gmall.com
Agmpacdn De Vivienda Hean Olesy | Carmera 97C SUR Alam
Nameda Del Porid 3 Benilez Administrador | 3008853261 Np.49-78 edaportal3@gmail.com
Mowoacis Fn 2‘ i l.iiamx_aﬁm Adminisiador 3145370212 Ca"es 2%20'46' | agrupacionlasmargarilas2@gmail.com

E_’.apa 4 Rendon Administrador 3142528555 ciﬁr%agnovzo. agnupacioriasmargaritasd @hotmall.com

mg‘ oy Etaga 5 [‘zmu&a Adronisirador 3125963663 CALLEsggjg RiNo. agrupacionlasmargaritasS@hetmall.com
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DIRECTORIO REPRESENTANTES MULTIFAMILIARES

CONIINTO RESIDENCIAL | NOMBRE CARGO TELEFONO DIRECCION CORREO ELECT RQBHCO ’
Agrupacién Compariir Fermando .. CALLE 48 SUR No. . ,
‘Margaritas Etapa:t Albamacin | Administrador 3125595860 29b-44 albarracinfemando1965@gmail.com
. " Sandra
Agrupacidn Compartir Las ; ) - CALLE 45 A SUR : : .
Margaritas Etapa 7 B :[:l;lena | Administrador 3112760660 o, 89B-45 compartir-e7@hotmail.com
. . Alba Nidia
c°”‘°"’“{é‘$a‘?‘;a@ar““ Camacho | Administrador | 3125602130 | CALLEA5ASUR marelapa@hotmail.com
) . Martinez - tt .
j ‘Residencial Teks Jo . ., 49 SUR . .
Conjunio ;, encial lekoa Mzr:nm | Administrador | 3005683090 CAL#LESB_?‘,SS adorwilmerlopez@gmail.com
Fuente: Propia
- 8.2 * Directorio de equipamientos

De acuerdo con €] Plan de Desamollo para la localidad de Bosa y Kennedy, los
equipamientos son definidos como el conjunto de espacios y edificios que conforman la red
de servicios soeciales, culturales, de seguridad y justicia, comunales, de bienestar social, de
educadion, de salud, de audto, deportivos y recreativos, que se disponen en todo el territorio
del Distrito’ Capital y que se integran funcionalmente y de acuerdc con su escala de
cubrimiemto con las centralidades del Distrito Capital.

Anexo N° 3. Mapa de equipamientos sociales

9 IDENTIFICACION DE LOS IMPACTQS SOCIALES

Se idenfficaren los impactos sociales susceptibles de producirse como consecuencia de |a
ejecuditn de las actividades del proyecto para su etapa de construccién, (esto teniendo en
cuenta que en ka consuttonia debera dejar claro los impactos encontrados y |a propuesta de
para su manejo). A confinuacion, se describen en la siguiente tabla:

Tabla N° 21. Descripcién de los impactos

COMPONENTE IMPACTO DEFINICION MITIGACION
Hace referencia a 10s cambios en e | Socializaciones sobre manejo ¥
Aheracién en e entorno  por las  actividades | entrega de volantes informativos
Socioecontmice | compomente de constructivas en la infraestructura, de | con medidas de prevencién vy
Lrbanismo las redes de acueducto, eléclricas y de | manejo por parte de! contratista a
aicantarillado en ef AID. la comunidad.
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COMPONENTE

IMPACTO

DEFINICION

MITIGACION

Alteracién
Componente
Econémico

en

el

Hace referencia a tas dificultades que
se presentan en el desarrollo de fas
actividades y labores econdmicas y
productivas {como el desarralio normal
del comercic), que se encuentran en e}
AID.

Volantes informativos con medidas
de prevencion y manejo por parie
del contratista a la comunidad.

Alteracidn
Componente
Sodcial

en

el
de

Hace referencia a los posibles cambios

que se puedan generar en la dindmica

de las aclividades dianas de I(a
poblacion del AID.

Volantes informativos con medidas
de prevencion y manejo por parte
dei contratista a la comunidad.

Alteracién
Componente
Movilidad.

en

de

Hace referencia a la afectaciéon que se
puede presentar en las vias de transito
vehiclar  actuales, debido a fa
presencia de maquinaria pesada en
las vias, por o que retrasa el trafico
normal, o por desvios durante la obra,

Adicionzlmente, en el trdnsito peatonal
por intervencion en el espacio piblico,
debido a las actividades de obra.

Lsiglénientacion y buena

divulgacién a 13 comunidad de
Plan de Manejo de Movilidad de la
secrelaria distrital de transito.

Afectacion en los
accesos vehiculares,

Hace referencia a que algunos los
residentes se pueden ver afectados
por posibles alteraciones en Jos
accesos vehiculares ya sea por
desvios o ciemres necesarios para las
actividades constructivas.

Implementacion  : y buena
divulgacidn a-45 cortunidad para
que eslos organicen sus accesos
vehiculares.

Alteracién
Componente
Ambiental

en

el

Hace referencia a la posibilidad que se
puedan presentar accidentes laborales
y de saiud (Enfermedades
especialmente  respiratorias  por
movimiento de tierras y emisién de
particulado}, en los empleados y con la
comunidad en general (peatones),
durante la ejecucion del proyecto.

Socializacion de !as medidas
ambientales mediante informacidn
en reuniones informativas vy
divulgacion de volantes
informativos.

Esto mediante capacitacion al
personal de obra y la dotacién
necesaria para el manejo de este
tipo de material.

"En ef tema de las excavaciones £l

componente ambiental se
manejard todo como residuo
peligroso por las caracteristicas
det suelo.

En el predio se retirard toda la
capa al menos uno a3 dos metros
de la superficie, y se va a adecuar
un seflo para poder sellar el ierreno
con una malla ylo geotext,
autorizado por las especialidades
correspondientes con material de
triturados con el fin que la nueva
capa de material limpio peder
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COMPONENTE

IMPACTO

DEFINICION

MITIGACION

constriir 2l edificio. £sio 10
gestionara el residente ambiental
de obra en sy moments.

Se haran moniioreos continuos de
calidad de aire como de olores de
acuerdo 3 dos parametios
establecidos a [a noma.

| Para que las emisiones no

sobrepasen ios niveles
autorizados y establecidos.

Proteger el drea de excavacion
con invernaderos para evitar que &
hay liuvias esta &rea se confamine,

Igualmente, desde la consuitoria se realizd un ejercicio participativo de idenfificacién de
impactos de la zona en el comité de paricipacién ciudadana del 27 de octubre 2022, donde
se explicd los objetivos de Ia actividad, cuyo fin era el de involucrar a 1a comunidad para el
complemento de los disefios y para la elaboracion det diagnéstico socioecondémico y cuthsrai
del area de influencia del proyecto, los asistentes participaron en la actividad, con el fin de
escuchar de voz de la comunidad que impactos puede haber durante y después de ta obra
a nivel ambiental, social, a nivet de seguridad, comunidad, turismo, urbanismo y a nive! del
entomo, se entrega un formato a cada asistente para que cada uno de elios lo diligencie
seglin su concepto, con los cuales se identificaron los impactos correspondientes al periodo
de ejecucion de obra, ambientales en donde solicitan la claridad de cémo va a ser € plan
de manejo ambiental, acopio de residuos, de igual manera que se mitigue la acumulacidn
de basuras en la zona del parque, tener manejo de los escombros, control de plagas,
roedores, ruido y desorden, en cuanto a los impactos sociales, hacen referencia a la
importancia de implementar un plan de manejo de irafico para el adecuado y segure
desplazamiento de la comunidad y personal de fa obra, para el impacto de seguridad

manifiestan que se debe coordinar con las estaciones de policia de las localidades de -

Kennedy y Bosa para que dispongan personal de apoyo a la seguridad, de igual manera
solicitan el adecuado manejo de maquinaria pesada ya que el asentamiento de los postes
de infraestructura puede afectar las casa que quedan frente a la obra en & conjunto
Margaritas 1 y 2 casas, también enfatizan en fa importancia de implementar vigilancia e
iluminacion con el fin de disminuir la inseguridad en la zona. Haciendo un andfisis en los
impactos de la comunidad, fos asistentes refieren a la importancia de Iz participacion ¥ unién
de las cuatro localidades, ya que esta obra traera beneficios a todos los habitantes de estas,
en cuanto a los impactos de urbanismo, los asistentes manifiestzn tener inquietudes acerca
de los posibles impactos que puedan tener las estructuras de las viviendas aledanas 3 a2
obra, a su vez solicitan la construccion y recuperacion de vias aledafias y de 1a arquitectura
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de la zona, mejoras en la movilidad, proponen mas luminarias en fa etapa de ejecucion de
la obra y refieren la urgencia de la construccion e implementacion de parqueaderos, ya que
hay conjuntos en la zona que no cuenta con este servicio para los residentes del sector que
tienen vehiculo.

En cuanto a los impactos al finalizar la obra, identificados por los asistentes, manifestaron
que, respecto al aspecto ambiental, habra mitigaciones al impacto visual, auditivo,
emocional y de seguridad, se disminuira el reguero y acumulacién de basuras, asi como la
presencia de plagas, roedores y malos olores. En cuanto a los impactos sociales ayudara
a la mejora de! entormo para las comunidades, la generacion de empleos y educacion, se
generaran buenas relaciones y grupos de ejercicios de todas las edades. Haciendo énfasis
en los impactos de seguridad, refieren que se reducirdn violaciones y robos, ya que habra
vigilancia se incrementara la seguridad. En relacién con los impactos con la comunidad, los
asistentes coincidieron en que se generardn espacios de encuentro, participacion y
recreacion, seguidamente se analizamos impactos concernientes al turismo, en donde se
pudieron identificar las oportunidades al deporte, de empleo y crecimiento a los negocios y
comercio de la zona, de igual manera se identifican los impactos del entono con la
finalizacion de la obra en donde la comunidad coincide en que se generard un

- -~zmbellecimiento de la zona y una mejoria de la calidad de vida de los habitantes del sector.

Anexo N° 4. Formato de impactos.
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Tabla N° 22.

Impactos sociales identificados por la comunidad -

IMPACTOS SOCIALES IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD

EN
EJECUCION
DE OBRA

T

AMBIENTAL

Manejo de escombros.

Tener en claro como va a ser el plan de manejo ambienial.

Acopio de residuos vy en donde terminan finalmente, después |
de utilizar lo que se puede recuperar.

Informar los riesgos en que los residuos van 2 permaneceren |
Ia obra.

Visual, ruido, emocional, seguridad.
Contaminacidn visual, del aire y audio.
Mitigar reguero de basuras y contaminacion por malos clores.

Control de plagas, roedores, ruido y desorden.

Hacer seguiniiento a la acumulacion de las basuras.

SOCIAL

Plan de manejo de trafico para el desplazamiento de |
comunidades y personal de |a obra. |

Comunicacidn.

Mas educacion.

Generacion de trabajo.
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IMPACTOS SOCIALES IDENTIFICADCS POR LA COMUNIDAD

SEGURIDAD

Coordinar con las estaciones de policia oclava de Kennedy y
séptima de Bosa para que dispongan personal de apoyo.

Aito impacto de drogadiccion.
Senalizacion.
Tener buena visualizacién, como la sefalizacion.

Reducir violaciones y robos, ya que habra vigilancia se
incrementara la seguridad.

El manejo de maquinaria pesada, el asentamiento de los
postes de infraestructura puede afectar fas casa que quedan

frente a 1a obra en el conjunto Margaritas 1 y 2 casas.

Que la misma comunidad se una para cuidar.

COMUNIDAD

Coordinar estrategias de visibilizarian de la obra para
conlrarrestar la venta y consumo de droga.

Camaras de vigilancia.
Estaran muy pendientes en la participacion.
Participacion.

Lz unidn de 4 localidades y los beneficios que tendra la
construccién del velddromo.

TURISMO

En obra no aplica

URBANISMO

Como va a impactar las estructuras de las viviendas aledafas
ala obra,

Construccién de vias aledafas.

Que se abran buenas vias.

La mejora de la arquitectura de la zona,

ENTORNO

Recuperacion de las vias de acceso.

v
S W —
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IMPACTOS SOCIALES IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD

OTROS

Movilidad.

Mas iluminarias en 15 obra ¥ en la entrega.
Buena participacion.

B:enefieio a los negocios.

Solicitan de manera urgente parqueaderos accequibles

AMBIENTAL

"Bisminucion de ta Contaminacion visual, del aire y audio.

Mejora del impacto Visual, ruido, impacto emocional,
seguridad.

Mitigar reguero de basuras y contaminacian por malos olores. |

Disminucidn de plagas, roedores, ruido y desorden.

No habra botaderos de basura en la zona del pargue.

FINALIZADA
LA OBRA SOCIAL

~ > o
fo vy Sryd Lobies ke by S 1

Muy buena relacién con grupos de todas las edades para
hacer sus gjercicios.

Mas educacion.

Generacion de trabajo.
Mejora del entormo para las comunidades.

- - A

SEGURIDAD

Tener buena visualizacion, como iz sefalizacion.

Reducir violaciones y robos,.ya que habra wigilancia se
incrementara Ia seguridad.

Disminuira la presencia de zorras (carro de reciclaje) que
incrementan la inseguridad.

Que la misma comunidad se una para cuidar,

H)

W
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IMPACTOS SOCIALES IDENTIFICADOS POR LA COMUNIDAD

COMUNIDAD

Espacios de encuentro, recreacién.
Ayudas econdmicas.
Participacion.

La unidn de 4 localidades y los beneficios que tendra Ia
construccion del velddromo., :

TURISMO

Importante este proyecto por el impacte a nivel de turismo
asertivo,

Impacto positivo para los negocios y paseos.
Incremento de visitantes.

Liegaran personas de otras localidades.

Mas oportunidades de deporte. |

Impacto positivo ya que se dara {a oportunidad de generacién |
de emplec a los visitantes para microempresas que den a

conocer sus productos a los visitantes internacionales de!
veldédromo.

URBANISMO

Que se abran buenas vias.

Mas desarrollo social.

ENTORNO

Un entorno limpio y seguro.
Embellecimiento y calidad de vida.

Seguridad y buena-calidad devida.. = -~ ' -

OTROS

Movilidad.

Mas iluminarias en la obra y en |a entrega.
Buena participacion.

Beneficio a los negocios.

Solicitan de manera urgente parqueaderos accesibles.

- —
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10 BENEFICIOS SOCIALES DEL P'ROYECTO

.

ra

La comunidad percibe el proyecto como una oportunidad de progreso y mejora del
sector, ya que durante afios han estado esperando el desarrolio del lote que
actualmente se encuentra en administracion del IDRD y que anteriormente estaba
a cargo de la EAAB ya que esto era un botadero de basuras que esta en
recuperacién; donde teniendo en cuenta el articulo 12 del decreto distrital 308 de
2006, por el que se adopta el plan Maestro de Equipamientos Deportivos y
Recreativos para Bogota D.C, que “establece la linea de accién de diversificacién y
actualizacién de la oferta de dotaciones recreativas cuye proposito es que ftodos los
habitantes encuentren en los parques dotaciones innovadoras acordes con sus
necesidades y preferencias recreativas, mediante la incorporacion de cinco
componentes que corresponden a juegos, equipamientos deportivos, plazoleta,
espacio para el ocio, multifuncién y el componente ecolégico”

Igualmente, la comunidad tiene expectativas en que este espacio deportivo no solo
beneficiara a las localidades de Bosa y Kennedy sino a localidades como Tunjuelito
y Ciudad Bolivar, y por tener el VELODROMO a toda la ciudad y al pais.

Oportunidad laboral en el momento de construccion y en el funcionamiento de los
espacios.

11 RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE LA CIUDADANIA EN EL PROCESO
DE RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO Y EN LA ELABORACION DE LA
CARACTERIZACION SOCIO TERRITORIAL

>

Es imporiante que se logre desarrollar de manera conjunta los tres proyectos que
se tienen pensados en el Lote por el IDRD, ya que la comunidad tiene expectativas
e ilusién que con la llegada de estos proyectos su sector se resignificara mejorando
las condiciones de vida.

Se debe tener en cuenta a la poblacién el momento de la consfruccion de las

localidades de Bosa y Kennedy en especial de las areas colindantes al proyecto no

solo para la contratacion de mano de obra no calificada si no Ia calificada, ya que
en los distintos encuentros fa poblacion ha manifestado que hay bastante demanda
de profesionales, técnico y tecndlogos que buscan oportunidad laboral cercana a
sus domicilios. :

En los encuentros con Ia comunidad, en especial en la elaboracion de la cartografia
social, manifestaron que seria importante que, teniendo en cuenta que se esta
pensando en Areas de comercio, se les dé la oportunidad a ias personas del sector
generando oportunidad de trabajo en los locales y que no se piense solo en marcas
y/o personas externas al territorio.
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Una de tas recomendaciones mas mencionadas es que en el momento de finalizada
la obra, es que se cuente con vigilancia privada y de todo el parque y que haya una
buena administracién de cada espacio, que no haya tanto inconveniente para ef uso
de estos espacios por parte de la misma comunidad, que no se monopolice.

Que en el momento de la obra se maneje un solo comité de participacion comunitaria
para optimizar tiempos de asistencia a las actividades propias de la gestién social,
esto teniendo en cuenta que son proyectos indépendientes, pero que la comunidad
identifica como un solo proyecto del IDRD con subproyectos.

Tener en cuenta a la poblacién de vendedores ambulantes, donde se puede
desarrollar una alianza en el momento de finalizada la obra entre el IDRD y el IPES
para su regulacion, ya que estas parsonas veran los espacios como oportunidad de
desarrollar sus ventas informales en la parte exterior de los espacios desarrollados.

CONCLUSIONES

LS
»

¥/

v

La comunidad del barrio Margaritas, Sumapaz, las Vegas, las Brisas y Dindalito
tienen una dindmica organizada y cuenta con més equipamientos, en donde las
comunidades de los barrios anteriormente mencionados acuden y transcurren para
suplir sus necesidades en cuanto a recreacion.

Este documento hace una descripcion de lo macro a lo micro del area de estudio,
donde se logro hacer un acercamiento personalizado con los principales actores
sociales que intervendran en las actividades del proyecto.

La comunidad del drea de influencia directa del proyecto, tiene expectativas en
cuanto a lo que se va a construir en el lote del drea de estudio.

Es importante mencionar que la comunidad aledafa al drea de estudio manifesté ia
importancia de que hubiera un espacio de aprendizaje y competencia en el sector
(Velédromo) en el sector. '

E! ejercicio de cartografia social logré despejar dudas e inquietudes en cuanto al
uso del espacio donde se desarrollara en el Velédromo.

Con este tipo de actividades se lograra involucrar a la comunidad tanto del 4rea de
influencia directa, como indirecta en una accion participacién, empoderandolos de
los proyectos que se contemplan en las localidades.
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13 RIESGOS PREVISIBLES

» Se logré percibir que la comunidad siente temor que no se logre desarrollar todos
los proyectos del iote que se han socializado por parte del IDRD, llevando a que

se pierda la confianza ante los procesos del instituto.

> La comunidad tiene claro que no es facil la recuperacién de un espacic donde se
encuentra materia orgéanica y desechos que fueron depositados por afios, dandole
inestabilidad al terreno, sin embargo, se hizo énfasis en 1a importancia de los
estudios ambieéntales y los planes de manejos que se dejaran desde cada una de

las consultorias. :

-
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17. Documento Metroplus S.A.S

CONTRATO IDRD NO. 3232 DE 2023 - "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADOQ EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA

Iy
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AGUA ¥ ALCANTARILLADO OF BOGOTA . FA URA% ,
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3040001-5-2024-021228
‘ . Bogota D.C. 29 de enero de 2024

!

KATHERINE CARRILLO o ‘ o - )

TRANSPORTES METROPLUSS.AS. o ‘ “
. CL 24B No. 80B-47 -

Bogota. -
: Asunto: Radicado E-2024-003438
Respetada Seflora Katherine: )
En atencién al asunto, atentamente me permito informar que consultados los archivos de los
clientes do Venta de Agua a Carrotanques de la Empresa de Acueducto y Afcantarillado de
Bogot4, figura el nombre de fa firma TRANSPORTES METROPLUS S.A.S. con nimero de
cliente 9000516773, a quien en los meses comprendidos entre el 24 de diciembre de 2023 al
-23 de enero de 2023 se le facturaron (3.700) tres mil seteclentos metros cabicos de agua,
adicionalmente cuentan con—i&Z= vehiculos relacionados a continuacion adtorizados para el -
cargue de agua. - :

: - TIPODE AGUA A
CLIENTE PLACA FECHA CONCEPTO TRANSPORTAR.
METROPLUS SVB673 Acta 14 de marzo 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS 7AL333 /Acta 14 de marzo 2023 -|  AGUAPOTABLE
METROPLUS _XHI544 Acta 8 de marzo 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS T AGse - -~ |~ AtaB8demarzo 2023 |~ AGUA POTABLE
METROPLUS TAM211 Acta 20 febrero de 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS " 5XU813 Acta 20 febrero de 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS SMB043 Acta 9 agosto de 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS SNG893 Acta 6 junio de 2023 AGUA POTABLE
 METROPLUS FSHO99 Acta 6 junio de 2023 - AGUA POTABLE
METROPLUS 500003 Acta 11 septiembre 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS SPT445 Acta 10 mayo de 2023 AGUA POTABLE
METROPLUS XFA387 Acta 10 mayo de 2023 AGUA POTABLE

t ¥

Lo anterior, de acuerdo con lo que se encuenira rTegistrado en el sistema de informacion

comercial para-el cargue de agua potable a carrotanques en el punto de despacho de Fontibén.
i . “ | .
Firmado por AL

e e o ———— i e o e ————————— e L e e e . — Emme .  —mmla  MM e m m m  M_

Cordialmt_ante. PRI 7 4 4 cauz
’ ’ o1 30/61/2024 o
- J 1;u 16:89:25 coT

ADRIANA CARVAJAL DE LA CRUZ
Directora Apoyo Comercial

Proyeeis; Pablo C. ) ’ C

Apiobé: Tadeo Vicenis Cely, Profasions! Especislizedo =D AC,

3040012024028

" Av, Colig 24 # BTG, Codigo Postsk; 151321,

PEX: (571} BAATOO0 , wrkis BEUBIIIS 61T .60 ’ ‘
m . Bogold 0.C. - Cakomists -
. - 1
8CT01-1 MPFDOSO1F02-05 ‘ : - e . |
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sanitarias

CONTRATO IDRD NO. 3232 DE 2023 - "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA
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RESOLUCION No. 02122

’

“POR LA CUAL SE DECLARA LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA
DE UN ACTO ADMINISTRATIVO"

LA SUBDIRECCION DEL RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO
DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

En ejercicio de sus facultades delegadas mediante la Resolucién 1466 del 24 de mayo de
2018 modificada por la Resolucion 02566 del 15 de agosto de 2018, en conccrdancia con
el Acuerdo Distritat 257 del 30 de Noviembre de 2006, modificado parciaimente por el
Acuerdo Distrilal 546 de 2013, el Decreto Distrital 109 de 2009, modificado parcialmente
por i Decreto Distritai 175 de 2009, de conformidad con la Ley 99 de 1993, el Decrelo 1076
de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 050 de 2018 , ia Resolucion 3957 de 2009,
Resolucion 0631 de 2015, Resolucion 2659 de 2015, Ley 1955 del 27 de mayo de 2019, el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de
2011),y o

CONSIDERANDO

I ANTECEDENTES

Que la Secretaria Distrital de Ambiente a tsavés de la Direccién de Conlrol Ambiental,
rmediante la Resolucién 03088 del 26 de diciembre del 2015, olorgd permiso de
vertimientos a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO
PORTATIL - STAP S.A.S, ideniificada con Nit. 830.140.214-0, representada legalmente
por el sefor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO, identificado con cédula de
ciudadania No. 80.423.954, para verter ARND - aguas residuales no domeésticas - con
sustancias de intergs sanitario al alcantarillado, generadas en el predio ubicado en la Calle
11 A No. 39-60, de Ia localidad de Puente Aranda de esta ciudad, por un término de 5 afos,
contados a pariir de la ejecutoria de dicho acto administrativo.

Que el anterior acto administrativo fue notificado e! dia 07 de abril del 2016, al sefior JUAN
PABLO VALLSERRA GUERRERO, en calidad de representante legal de la Sociedad
Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEQ PORTATIL - STAP S.AS.,
identificada con Nit. 830.140.214-0, quedando ejecutoriada el dia 21 de abril del 2016 v
publicada en el Boletin Legal de esta entidad el dia 09 de octubre del 2017.

1 CONSIDERACIONES JURIDICAS

i Fundamentos Constitucionales

Que el articulp 8° de la Conslitucion Politica determina: “Es obligacién del.Estado y de las

personas proteger las riquezas culiurales y naturales de la nacién",

" Péginaide7
. ) I d
Sacrotaria Distrital de Ambicnte A
Av. Caracas N° 54-38 Q 5
PBX: 3778899/ Fax: 37768930 BOG
www,ambientabogota.gov.co M E J 0 Q
Bogotd, D.C. Colombia . .

. PARA TODOS

PABHA] Ty NOTEII0R|

Nty

IO - IHAag) vas g



&LcﬂLm}.r.‘.Avun ’
DEOOCOIADC
T lfc,sr.).mnu wn(--u'r
M [

+ ~ [ "

' RESOLUCION No 02122 - :
Que ol arluculo 58 de ta Constituicion Politica de. Colombua establece.qué a la proptedad le
0s inhqronte una funmon social y ecologlc'x

. I‘ uc o ." f"‘ "“’t, T

B Lot

P n el 5D N RS et e
Que h C‘onslltumon Politica-de’ Co!ombla consagra en ol articulo 79 el dorecho de todas
las personas a gozar de. un ambiente sano, y a la participacion de a camumdad 8N as
doéisionas que puedan’ afectarla. Iguaimente establece para el EsTado enlre o.ros el deber

de proleger la divorsidad o integridad del ambiente,

Que asi mismo, el articulo 80 de la Carta Politica consagra que el Estado planificara el
manejo y aprevechamiento de les recursos nalurales, para garanlizar su desarrollo
sostenible, su conservacion rastauracion o sustitucién, 1o cual indica claramente la potestadl
planifisadora que tiohan las auvtoridades ambientales, ejercida a través do los instrumantos
aciministrativos como [as licencias, permisos, concesiones, autorizaciones amhisntales; que
dahan eer asaAtadas par 195 particulares.

i Fondamaentss Legales
Quo el arliculo 66 de ta Ley 99 de 1993, confiate competencia a los municipins, distrites 6

areas metropelitanas cuya pobiacion urbana fuere igual o superior a un milidn (1.000. 000}
da habitantes para ejercer daniro del pafimelro urhano, las mismas fungionas alribuidas A

Isa Garporacionsa fxuiénomas Regionales; en 1o que fuere aplioaBile &l madio ambiahte '

GGG

Que bajo ese entendido, es furicion da la Secretaria Distrital de Ambiente controtar y vigllar
(I el eumplimiento de las normas de proteccion ambiental, {ii) el manejo de los recursos
naturales; (iii) adelantar laa invastigacionas, (iv) impener las medidas que corraspondan a
quienes infrinjan 1as nermas amblentales; y, (v) emprendszr las aceiensa de pilicia
jiaitinenias,

finm siguiendo eata normaliva, o1 aricwo 71 da 14 Iay 89 dn 1993 indiéa:

"Artieuio 71°= Da fa Publinidad de las Decisiones sobie of Madio Ambignte. Lag decisionos
quo pontgan [riniin & una actuaglon adminisirativa ambiental para Ia oxpadicion,
modifizacidn o canelacdn de una livensia o permiso que sfacle o pueda afedtar of medio
ambiantn y que soa roquarida legaimente, se nolificard a cudlquier persona que lo soficlio
paid eacrile, incluide 6l direciamenta interesatio en los thrminor del articulo 44 del Ghdigo
Gnntenciozn Adminfstrativo y so le dard [ambién {a publicidad en los términos dal articulo 45
dal r"mﬂm Cofsnemsy AMnINiSraive, Bard 19 eudl 5o Diif2ara o) Bolelif a gus 50 rafigd ¢
ariclnd ailténor =
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RESOLUCION No. 02122

capitulo !, seccidn | Subseccidn 1, “Legalidad para el Seclor Ambiental y Minero
Energético” en sus articulos 13 y 14, establecio:

“ARTICULO 13°. REQUERIMIENTO DE PERMISO DE VERTIMIENTO. Solo requiere

permiso de verlimignto la descarga dc aguas residuales a las aguas superficiales, a las
aguas marinas o al suelo”

ARTICULO 14°. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL

ES. Los prestadores de asicantarillado estardn en ia obligacion de parmilir la conexion de las
redes de recoleccion a las plantas de tratamiento de aguas residuales o2 olros prestadoros
y de facturar esla actividad en la tarifa a los usuarios, siempre que la solucion represente
menores costos de operacién, administracidn, mantenimiento e inversidn a los que pueda

presentar el prestador def servicio de alcanlarillado. El Gobierno nacional reglamentara la
maleria.

Adicionalmente. fa disposicion de residuos liquidos no domésticos a la red do alcantarilfado
sin tratamienio podré ser contralada enlre el suscriplor y/o usuario y el prestador del servicio
publico domicitiario de alcantarillado siempre y cuando esta Ullimo tenga la capacicad en
lérminos de infraesiructura y tecnalogia para cumplir con los paramelros y los valores limites
. maximos permisibles en fos vertimientos puntuales.”
2 I'
Que es claro que el legislador ordena que solo requiere permiso de verlimientos ia descarga
de aguas servidas a las aguas superficiales, a las aguas marinas y al suelo, motivo por el

cual ya no podra exigirse este permiso a los usuarios conectados a la red de alcantarillado
del Distrito Capital.

Que en relacion al efeclo del mandalo contenido en el articulo 13 de la presente ley en el
liempo, la regla general es la irretroactividad, entendida como el fenomeno segan el cual la
ley nueva rige lodos los hechos y actos-que se produzcan a partir de su vigencia.

Que cuando se trata de situaciones juridicas en curso, que no han generado siluaciones
consolidadas ni derechos adquiridos en el momento de entrar en vigencia la nueva ley, ésta

entra a regular dicha situacion en el estado en que esté, sin perjuicio de que se respete lo
ya surtido bajo ia ley anligua.

Que de manera que; a partir de la expedlcmn de fa Ley 1955 de 2019, no se podra exigir a
las personas nalurales o juridicas conectadas a la red de servicio piOblico de aicantarillado
que tramiten y obtengan permiso de. vertimientos..

iv. En cuanto al Concepto Juridico No- 00021 del 10 de junio del 2019

Que en aras de dar celeridad a los tramites que sobre la materia cursan en esta
Subdireccidn, la Direccién Legal Ambiental ha emitido el Concepto Juridico No. 00021 de

. .. . oo Paglna 3de?
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L . RESOLUCGION No. 02122
10 de;unm de 2019 [relacionado con el Permiso de Vertimlentos al Alcantarillado en razon
ala cnlrada en vuqcncra del Plan Namonal de Desarrollo. . oL v Tooee o0t

Que uno de los tép:cos a tratar con_ocasion-de la entrada en vigencia.del articulo 13 de la
Ley 1955 de 2019, es la jerarqufa normativa, pues téngase en cuenta que existe un confllcto
antre dos normas, a-saber,-los articulos 5 y 9 de la Resolucion 3957.de, 2009 \!os' cuales
eatablacan la obligacion-de obtener el registro y permiso de verhmsentos respectwamente
y o dispuesto en Plan Nacional ds Desarrollo. Por lo anterior dlspuso

»  “Sibion vxisle un eonflicto nermalivo entre una rosolucion de la SDA (Resolucion 3957 de 2009)
y ol Plan Nacional da Dasarroffo. Ley 1955 de 2019, la jerarquia normativa supone la sujecion
de cierto rango de normas frenle a ofras. de lo que se deduse que la resolucion debo sujetarse
a io dizpuosto poria Iay, quo eh esle caso, se trata de una ley organica, da supetiar catoyoria
inclusive entré las propina leves (Sonlenicia C-037/2000),

s (oma consecuoncia de Io anterior, a partif del 27 de mayo de 2019 se hig presantado una
derogatoria tacila de 108 artlewios § y 9 do fa Rasolucion SDA 3957 de 2009, no siendo exigiizle
porparte de ta Sacretaria deady la fecha en mencion of periniso de vertimicnios &l alenntamiingd.

0 eusnto sl 6aso ¢h concrato

Gue al haberse dado un decaimiento de las articulos 5 y 8 de la Resclucion SDA 3957 de
2009, y habiendo desaparecido sus fundamentos de derecho, mal haria esta auloridad
ambléntal en dar continuidad al lkamite administrative ambigntal de permiso de vertimientos,
dn acuerdo a l.oy 1955 de 2018 y el Conceplo Juridico Ne, 00021 de 10 de junio de 2019,

Que & loy 1437 de 2011, por medio de laloual se expide el Caédigo de Procedimiénte
Aniministrativo y do lo Gontancioso Adminisirativo, en su articulo 91 eslablecis:

"Artigulo 91. Pérdida de gjecutoriedad del acto adminisirative. Salvo norma expresa en
coptrario, los aclos administrativos en firme seran obhgamnos migniras no hayan sido
anulados por fa Jurisdiceion te lo Contencioso Adiministrative.‘Perderan obligatariadod y, por
1o tanto, No podran ser djacklados en fos siguienios Casos,

¢
1. Cimndp zoon suspondiios provisionsiinenie sus effeles por s Jursficeinn do To
GameneiaEs ATHAMIEID.

A.Crands desaparezean sus. fundimen{os de hesho o da-darachg.

3: Gunndo of cabo D ainco (5) anus de estar eni firnig; 14 avloridad nd ha iRaliZady 16s otlos
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RESOLUCION No. 02122
Que teniendo en cuenta que a través de la Resolucién 03088 dei 26 de diciembre del
2015, la Direccion de Control Ambiental de la Secretaria Distrital de Ambiente, olorgd
permiso de vertimientos a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE
ASEO PORTATIL - STAP LTDA.,, identificada con Nit. §30.140.214-0, represenlada
legalmente por el sefior JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERDO, identificado con cédula
de ciudadania No. 80.423.954, y de cara a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019,
el concepto Juridico 00021 de 10 de junio de 2019, y habiendo expueslo los argumentos
del decaimiento de los articulos 5 y 9 de la Resolucién 3957 de 2009, esla autoridad
ambiental encuentra que han desaparecido los fundamentos de hecho o derecho para

hacer exigible el permiso de verlimientos, configurandose asi la pérdida de fuerza ejecutoria
del acto administrativo.

En ese sentido, la Subdireccion de Recurso Hidrico y del Suelo, procedera en su acapile
resolutivo a declarar Ia pérdida de fuerza ejecutoria de la Resolucién 03088 del 26 deo
diciembre del 2015, con la cual olorgd permiso de vertimientos a la Sociedad Comarcial
denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO PORTATIL - STAP LTDA,, identificada
con Nit. 830.140.214-0, representada legalmente por el sefior JUAN PABLO VALLSERRA

GUERRERDO, identificado con cédula de ciudadania No. 80.423.954, para verter a la red de
alcantariilado.

£

. Competencia

De otra parle, en lo que respecta a la competencia de esla Enlidad, el articulo 101 del
Acuerdo Distrital 257 del 30 de noviernbre de 2006, mediante el cual se dictaron normas
basicas sobre la esiructura, organizacion y funcionamiento de los organismos y de las
entidades de Bogota, Distrito Capital, transformoé el Departamento Técnico del Medio
Ambiente -DAMA-, en la Secretaria Distrital de Ambiente, como un organismo del Seclor
Central, con autonomia administrativa y financiera.

Conforme al [_)ecrefo 109 del 06 de marzo de 2009, modificado por el Decreto Disiriial N°
175 de 2009, por el cual se establecio la estructura organizacional de ta Secretaria Distrital
de Ambienle, se establece que 2 esta Secretaria le corresponde ejercer la auloridad

ambiental en el Distrito Capital, en cumplimiento de las funciones asignadas por el
ordenamiento juridico vigente. '

Que en virlud del articulo 3 numeral 19) de la Resolucion 1466 del 24 de mayo de 2018
modificada por la Resolucién 02566 del 15 de agosto de 2018, el Secretario Distrilal de
Ambiente delegd en cabeza de la Subdireccion del Recurso Hidrico y del Suelo, la funcidn

de “Expedir fos actos que. de oficio 0 a peticion de parte, declaran o niegan la pérdida de fuerza
gjeculoria de los actos administralivos de caracler permisiva”

En mérito de lo expueslo,

Pagina 5de 7
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RESOLUCION No. 02122
‘DISPONE -

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR LA PERDIDA DE FUERZA EJECUTORIA deia
Résolucién 03088 det 26 de diciembre del 2015, por medio de la cual se otorgd permiso
de vertimientos a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS TECNICOS DE ASEO
PORTATIL - STAP S.A.S,, idenlificada con Nit. 830.140.214-0, representada legaimente
por el sefior JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO, identificado con.cédula de
ciudadania No. 80.423.854, para el pradio ubicado en la Callé 11 A No. 39-60, de la
localidad de Puente Aranda de esta ciudad, de acuerdo con lo expueslo enla parle motwa
del presente acto administrativo. . -

ARTICULO SEGUNDO. - Nolificar a la Sociedad Comercial denominada SERVICIOS
TECNICOS DE ASEO PORTATIL - STAP S.A.8, idenlificada con Nit. 830.140.214-0,
representada legaimente por el senor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO,
identificado cen cedula de ciudadania Neo. 80.423.954, o quien haga sus vaces, en la
Carrera 66 No. 107 - 14, de conformidad con el Articulo 67 do la Ley 1437 de 2011.

ARTIGULO TERGCERO, - Publicar el presenle Acto Adminisirativo en el Bolatin Legal
Ambiental, que para e} efecto disponga esla Secretaria, en cumplimiento de 10 dispuesto en
el arlieulo 71 de ia Ley 99 de 1993.

ARTICULO CUARTO. -~ Gomunicar a la EMPRESA DE TACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP, el contenido dael prosente acto
administrative en la Avenida Calle 24 No. 37 - 15 de esla ciudad, para lo de su competencia
de acuerdo a la parte motiva del presente acto.

ARTICULO QUINTO. - Se le informa a la Sociedad Comercial denominada SERVIGIOS
TECNICOS DE ASEQ PORTATIL - STAP S.A.S., identificada con Nit. 830.140.214-0,
ropresentada legalmente por el safor JUAN PABLO VALLSERRA GUERRERO,

identlficade con cédula de ciudadania No, 80.423.954, que, sin perjuicio de lo dispuesto en -

la parte considerativa del presente acto, el usuario deberd cumplir con los valores maximos
pormisibles, an aras de garantizar la calidad del vertimiento, dando cumplimierito a los
parametros gslablecidos an la Resolucidn 631 de 2015 y Resolucion 3957 (aplicada en rigor
subsgidiario) 6 narma que las modifique o suslituya.

PARAGRAFO. El usuario deberd presentar a la EMPRESA DE ACUEDUCTO,
ALCARNTARILLADO Y ASEO BE BOGOTA ESP, caracterizacién de sus vertimigntes, de
acuerdn eon la frecusncia que se determine en el protocolo para el monitoree da (03
verlimiontes qua expedira el Ministerio de Ambiente Desarrollo Soslenible - MADS,

PARAGRAFO 2: &l incumplimiento a la normatividad ambiental vigente dara lugar a la
impnsicién de maedidas preventivas y sancionaterias de eonformidad con los articulos 36 y
40 do 15 L8y 1333 do 2009.

Pagina 6 de 7
p-2
Secreiatin Dizldtal do Amblante A
My, Caracor N* 54.38 Q E
FOX: I77¥BBRD / Fox: 3778930 BOG : .
wwrve, ambloniebogatn,gav.co M E "j @ ﬁ
Bogatd, 0.8, Gaolombia

PARA TORSS



©

aLcaLoianavon
SEoaGoIADC.

SLEWE fraA BE AVD EHITL

RESOLUGION No. 02428

ARTICULG QUINTO, - Contra el presonte acto adminislrativo, no pracedo racusso alguno,
de conloswnidad con lo preceplyade en el articulo 75 del Cddige de Brosedimleniv

Adrninisirativo y de lo Contencioso Administrative.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dado en Bogota a los 16 dias del mes de agosto del 2019

DIANA ANDREA CABRERA TIBAQUIRA .
SUBDIRECCION DE RECURSO HIDRICO Y DEL SUELO

EXPEDIENTE: SDA-05-2007-1125 (2 Tomas),

SEAVIGIQS TECNICQS DE ASED PORTATIL . STAP S.A.8
REPRESENTANTE LEGAL JUAN PABLO VALLSEARA GUERRERO
FREDIO: CALLE 11 A HO. 38.60

RROYECTG: JENNIFER LIZZ MARTINEZ HORALES e
REVISO: FRANK JAVIER MARQUEZ ARIIETA - &
LECALIDAD: PUENTE ARANDA ' )
) prer
Blabord:
iran i . Jiop il "
JENMIFER LiIZZ MAKFINEEZ MORALES Q.G 1085600790 T2 A Crs:
)
Revigo:
FRANK JAVIER MAHOUEZ ARHIETA  C.G: 78114408 T ¥ Crs;
- <
Aprobod: 4 e "
ERANK JAVIEI MARQUEZ ARRIETA C.C: 78114406 TP tIA cPs
Flroad:
DIANA ANDREA CABIRERA ™ . ‘o 0 i Y "
TIBAQUIRA | ) cc 40612921 T NI chs:

Sacrotarla Didtital de Ambiante
Ay. Caracas N* 53-38
PBX: 3778899 7 Fax: 3778930
www.ambiontabogota.gov.co

- Bogeotd, D.C, Colombia
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17.2 Reporte de vertimientos

CONTRATO IDRD NO. 3232 DE 2023 - "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA
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acueducto

m AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

Certificacion de registro de caracterizacion de vertimientos en
cumplimiento del articulo 38 del decreto 3930 del 2010.

Razdn social:

NIT:

Numero de caracterizaciones reportadoas:

Nomhre sucursal:

Representanie legal:
Responsable del diligenciamiento:
Municipio: .

Direccidn:

Fecha diligenciamiento:

Fecha y hora de cierre:

septiclean s.a.s. e.s.p.
9002225127

1

Septiclean

Adolto Zambrano . ,
Robinson Sebastian Pefarete
Bogota

CIl11A 3960

2/7/23 8:52 AM

2/7/2310:51 AM

Radicado N. |134108-EEAB-2023

Agradecemos el registro de la informacién, recuerde realizar el reporte de la
caracterizacién de sus vertimientos cada afno.

NOTA:

Si alguno de sus vertimientas es realizado a un cuerpo de agua usted debe consultar los

tramites que requiere ante la autoridad ambiental competente, solo en caso de verter al sistema

de alcantarillado de la Empresa de Acueducto, Alcantarillada y Aseo de Bogota este soporte

tendra validez.

| BOGOT/\

2 2

Oficines corporativas: Ay Calls 24 No. 37-15 PEX (571) 344 7000 Eogath O.C - Colomiia / Cédige pestal 111221

www.acueducto.com.co

\b +
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19. Notificacion v registro de
proveedores

CONTRATO IDRD NO. 3232 DE 2023 - "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANC EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA
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19.1 INVERSIONES MONDONEDO

CONTRATO [DRD NO. 3232 DE 2023 - "CONTRATAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DEL VELODROMO
UBICADO EN EL PARQUE METROPOLITANO EL PORVENIR (GIBRALTAR), EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY EN BOGOTA

Y,
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INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGIA Y MINERIA
INGEOMINAS

FECHA DE EXPEDICION: 15-08-2008 03:21 Pégina 1 de 13

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

CONTRATO UNICO DE CONCESION

Cédigo: HDKF-02
1999 -

VIGENCIA DESDE:  Junio 06 de 2003 HASTA: Junio 05 de 2030 :EEE'[‘;‘T‘;S,OM DE Junio 06 de 2003 14:06
TITULARES IDENTIFICACION
INVERSIONES MONDONEDO LTDA NIT 8600373384
DIRECCION: TRANSVERSAL 3 NO. 51 A - 09 (BOGOTA D.C. - BOGOTA) Telf(s). 0
AREA TOTAL: 307 Hectereas y 6577 Metros Cuadrados
MINERALES: MATERIALES DE CONSTRUCCION
MUNICIPLOS: MOSQUERA ( CUNDINAMARCA)
DESCRIPCION DEL AREA
Y AREA Nro 1
PUNTO ARCIFINIO (P.A): CONFLUENCIA DE LOS RIOS BOJACA Y BALSILLAS
CONREDENADAS DEL P.A : NORTE = 1009320.00 ESTE = 980160.00
PLANCHA DEL P.A : 227-3-C '
ALINDERACION
LADO RUMBO DISTANCIA
! Desde Hasta N-S Grados  Minuzos Segundos E-W Metros Cm
o 1 s 16 10 3237 0w 786.12
1 2 N 82 52 29.94 w 8.06
2 3 s 90 0o 00.00 w 8.00
3 4 s 82 52 29,94 w 8.06
4 5 £ 82 52 29.94 w 8.06
5 6 s 90 00 00.00 w 8.00
6 7 s 90 00 00.00 w 8.00
7 8 N 82 52 29.94 w 8.086
8 9 N 15 57 49.52 w 8.25
9 10 N 82 52 29.94 w 8.06
10 1" N 75 57 49.52 w " 8.25
i1 12 N 82 52 29.94 w 8.06
12 13 s 75 57 49,52 w 8.25
e 13 14 s 74 03 16.57 w 7.28.
14 15 s 63 26 05.81 w 8.94
15 16 s 56 18 35.75 w 7.21
16 17 5 50 11 39.94 w 7.81
17 18 S 38 48 20.05 W 7.81
18 19 s as 32 15.64 w 8.60
19 20 S 45 00 00.00 W 8.49
M 21 5 39 a8 20.05 W 7.81
21 22 5 g 48 20.05 W 7.81
22 23 s S0 11 19.94 W 7.81
23 24 5 75 57 49.52 W 12.37
24 25 ) 14 02 10.47 w 8.25
25 26 S 07 07 30.05 W 8.06
26 27 5 14 02 10.47 w 8.25
27 28 5 15 56 43.42 w 7.28
5 20 33 21.76 W 8.54

“CcOQRDINADOR DE GRUPO DE REGISTRO NINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION ¥ TITULACION MINERA
El Interessdo debe comunicar 8 esta Dependencs cusiquler ingonsistenda que sc pr &n este doc N
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i‘g@ INSTITUTO COLOMBIANO

&‘é, ’ . . DE GEOLOGIA Y MINERIA
INGEOMINAS
Lirartad y Orden
FECHA DE EXPEDICION: 15-08-2008 0g:21 Paghha 2 de 13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDKF-02
CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999
VIGENCIA DESDE:  lunio 06 de 2003 HASTA: Junlo 05 do 2030 :EEE;';QT;S?RA be . Junio 06 de 2003 14:06

ALINDERACION (Continuacién)

LADO RUMBD DISTANCIA
Desde Hasta N-S Grades  Minutos Segundos  E-W Metras Cm
29 30 S 33 41 24.24 w 7.21
30 3t 5 45 0 00.00 w 8.49
n 3z s 45 hli] 00.00 w 8.49
32 a3 s 33 41 24.24 w 7.21
33 3 s 29 44 41.57 w 6.06
~— k"] k 1 s 29 44 41.57 w 8.06
35 k1 s 29 44 41.57 W 8.06
36 37 5 20 3 21.76 w 8.54
37 38 s 3 11 54.92 w . 7.62
3 39 S 23 11 54,92 w 7.62
39 90 5 26 33 54.18 w 8.94 .
40 41 S 33 91 24.24 w 7.21
q1 42 5 39 48 20.05 w 7.61
q2 43 3 54 27 44.35 w 8.60
43 449 S 50 11 39.94 w B 7.81
44 45 5 50 1 39.94 w ’ 7.81
45 45 s 45 00 00.00 w 8.49
46 47 S 39 48 20.05 w 7.81
47 48 s 39 .48 20.05 w 7.81
48 49 5 35 N2 15.64 w 8.60
49 50 s 33 41 24.24 W 7.21
50 51 s 07 07 30.05 w 8.06
51 52 s 07 07 30.05 w 8.06
s2 53 S 00 00 00.00 w 15.00
53 54 s 45 0o 00.00 w 8.49
54 55 S 39 48 20.05 w 7.81
55 56 s o8 07 48.36 = 7.07
56 €7 S 14 02 10.47 E 8.25
57 58 s 149 02 10.47 w 8.25
- 58 59 s 60 15 18.42 w 8.06
59 60 s L] 11 39.94 w 7.81
60 61 s 39 48 20,05 w 7.81
51 62 s 14 02 10.47 w B.25
62 63 s 07 07 30.05 w B.06
&3 64 s 23 11 54.92 w 7.62
64 65 s 39 48 20.05 w 7.81
65 65 N 75 57 49,52 w 8.25
66 67 N &9 26 39.23 w 8.54
67 68 5 82 52 29.94 w 8.06
68 69 s 66 48 05.07 w 7.62
&9 70 S &0 15 18.42 w 8.06
70 71 5 75 57 49.52 w 8.25
7 72 s ] 00 00.00 w 8.00 :
72 73 s 66 48 05.07 w 7.82
(¥
TEOHDINADOR DE GRUPO DE REGISTRO MINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION ¥ TITULACION-MINERA
— El interesbdo dabe comunicar a esta Dependencia cualquier Inconsistencio que ss presento en este documento
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INSTITUTO COLOMBIANO

DE GEOLOGIA Y MINERIA
INGEOMINAS
FECHA DE EXPEDICION: 15-08-2008 08:21 Pégina 3 de13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDKF-02
CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999

VIGENCIA DESDE:

Junio 06 de 2003

HASTA: Junio 05 de 2030

FECHA Y HORA DE
REGISTRO:

Junlo 06 de 2003 14:06

LADO
Desde Hasta N-S Grados
73 74 s 45
74 75 s 50
75 76 s s0
76 77 s 60
77 78 s 82
78 79 s 90
79 80 N 82
80 81 N 82
81 82 S 90
a2 83 s 82
a3 84 s 50
84 BS N 60
85 85 N 81
86 87 N 79
87 88 N 00
88 89 N 07
89 S0 N 0?
90 91 N 07
91 92 N 07
92 91 N 15
93 94 N 39
94 95 N 40
95 96 N 9
96 97 N 33
97 98 . N 14
98 .- 99 N 15
-] 100 N 26
100 101 N k k|
031 102 N 29
102 103 N 29
103 104 N 20
104 105 N 23
105 108 N 19
106 107 N 54
107 108 N 50
108 109 ] 60
105 110 N 75
110 111 N 74
m 112 N 75
112 113 N 75
113 114 N 82
114 115 N 82
115 116 s 90
116 1u7 s S0

ALINDERACION (Continuacién)

RUMBO

Minutos

11

Segundos

00.00
39.94
39.94
18.42
29.94
00.00
29.94
29.94
00.00
129.94
38.13
18.42
11.63
42.55
00.0c0
30.05
30.05
30.05
30.05
43.42
20.05
04.56
20.05
24.24
10.47
43.42
54.18
24.24
41.57
41.57
21.76
54.92
‘'$9.18
44.15
39.94
18.42
49.52
16.57
49.52
49.52
29.94
28.94
00.00
00.00

DISTANCIA
Metros Cm

8.49
7.81
7.81
8.06
8.06
8.00
8.06
8.06
8.00
8.06
14.21
8.06
7.07
11.18
8.00
B.0&
8.06
8.06
8.06
7.28
7.81
9.22
7.01
7.21
8.25
7.28
8.94
7.21
8.06
8.06

7.62
11,70
8.60
7.81
8.06
8.25
7.28
8.15
8.25
8.06

8.00
8.00

iiiiiiiiEiiiiiiiiiimiiiiimmmmmiiiiiiiiiiiiii;

DINADOR DE GRUPO DE REGISTRO HINERO SUIDIRECCION O CONTRATACION Y YITULACION MINERA
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Libartad y Ovden

INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGIA Y MINERIA
INGEOMINAS

FECHA DE EXPEDICION: 15-08-2008 08:21 Pégina 4 d8 12

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO

Cédigo: HDKF-02

CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999

VIGENC]A DESDE:

Junlo 06 da 3003

HASTA:

Junio 05 de 2030

FECHA Y HORA DE Junio 06 de 2003 13:06

REGISTRO:

e pox

——t”

C

LADO
Desde Hasta
117 118
118 119
119 120
120 121
121 122
122 123
123 124
124 125
125 - 126
126 127
127 128
128 129
129 130
130 131
131 132
132 ° 133
133 124
134 135
135 136
136 137
137 138
138 139
139 140
140 141
141 142
1492 143
143 144
144 145
145 146
146 147
147 148
148 149
149 150
150 151
151 152
152 153
153 154
154 155
155 156
156 157
157 158
158 159
159 160
180 161

-

N-5
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ALINDERACION (Continuacién)

Grados  Minutos

82
75
50

RUMBO

52

DISTANCIA
Segundos  E-W Metros Cm
29.94 w B.06
49,52 w B.25
39.949 w 7.81
3575 w 7.21
29.94 w B.06
38.23 w 854
29.94 w B.06
29.94 w 8.06
39.94 w 7.81
39.94 w 7.81
20.05 w 7.81
00.00 w 8.49
00.00 w 8.00
35.75 w 7.21
10.47 w B.25
38.23 w 8.54
39.94 w 7.81
00.00 w 14.14
44.15 w a.560
39.94 w .81
54.92 w 7.62
20.05 w 7.81
319.54 w 7.61
38.23 w 8.54
05.07 w 7.62
18.42 w 8.06
54.92 w 7.62
54.92 w 7.62
54.92 w 7.62
21.76 w 8.54
00.00 w 8.49
29.94 w 8.06
1163 w 7.07
49.52 w 8.25
20.05 w 7.81
00.00 w 8.00
05.07 w 7.62
05.81 w 8.94
35.75 w 7.21
18.42 w B.06
18.42 w 8.08
39.94 w 7.81
44.35 w 8.60
20.05 w 761

o

ROINADOR DE GRUPO DE REGISTRO MINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION ¥ TITULACION MINERA
El interesado debe comunicar a ests Dependancia cuafquier Inconsistends qus s8 presents en este documento
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L INSTITUTO COLOMBIANO

=9 : DE GEOLOGIA Y MINERIA
e INGEOMINAS
Ubwtad y Orden
FECHA DE EXPEDICION: 15.08-2008 08:21 Péagina 5 de 13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDKF-02
CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999
VIGENCIA DESDE:  Junlo (6 de 2003 HASTA: Junlo 05 de 2030 22%':;;3?” og Junio 06 de 2003 14:06

ALINDERACION (Continuaclén)

LADO RUMBO DISTANCIA
Desde Hasta N-S Grados  Minutos Segundos E-W Metros Cm
161 162 N 60 15 18.42 w 8.08
162 163 N 66 48 05.07 w 7.62
163 164 N 75 57 49.52 w 8.25
164 16% S 74 03 16.57 w 14.56
165 166 N a1 52 11.63 w 7.07
166 167 s 75 57 49.52 w 8.25
- 167 168 s 75 57 49.52 w 8.25
168 169 s 75 57 49.52 w B.25
169 170 s 45 00  00.00 w 7.07
170 171 s 14 02 10.47 w 8.25
171 172 s 00 Qo a0.c0 w 8.00
172 173 S 00 0o 00.00 w 8.00
173 174 s 29 44 41.57 w 8.06
174 175 S 39 48 20.05 w 7.81
175 176 s 07 07 30.05 w 8.06
176 177 s 00 Qo 00.60 w 8.00
177 178 S 35 n 15.64 w 8.60
178 179 5 so 11 35.94 w 7.81
179 180 i 29 44 41.57 w 8.06
180 181 5 29 44 41.57 w 8.06
181 182 s 23 11 * 5492 w 7.62
182 183 s 29 49 ' 4157 w 8.06
183 184 5 23 11 $4.92 w 7.62
184 185 S k1 n» 15.64 w 8.60
/ 185 188 S 54 27 44.35 w 8.60
186 187 S 82 52 29.94 w 8.06
187 189 N 81 527 7 11.63 w “7.07
168 189 N 69 25 38.23 w ‘) 8.54
1689 190 N 69 b3 38.23 w ! 8.54
- 190 191 S 60 18° 18.92 - W 8.06
191 192 s 39 48 20.08 w 7.81
192 193 S 29 44 41,57 w 8.06
193 194 5 23 11 54.92 w 7.62
194 195 S 06 20 24.69 w 9.06
195 196 $ 07 07 30.05 w 8.06
196 197 5 07 07 30.05 w 8.06
197 198 S 00 00 00.00 w 8.00
198 199 S 00 oo 00.00 w 8.00
199 200 s 14 02 10.47 w 8.25
200 201 S 23 11 $4.92 w 7.62
201 202 S 14 02 10.47 w 8.25
202 203 s 07 07 30.05 w 8.06
203 204 s 00 00 ©0.00 w 8.00
204 208 s 14 02 10.47 w 8.25

#l intcresado debe comunicar a esta Dependencls cusiquier inconsistencia Gue se presants en este documento
brorese g,

CDTDINADOR DE GRUPO DE REGISTRC MINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y TITULACION HIN!RA
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INSTITUTO COLOMBIANO
- DE GEOLOGIA Y MINERIA

INGEOMINAS
FECHA DE EXPEDICION:  15-08-2008 08:21 Pagica @ de 13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDKF-02

CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999

VIGENCIA DESDE: Junio 06 de 2003 HASTA: Junio 0S5 de 2030

FECHA Y HORA DE

REGISTRO: Junlo 06 de 2003 14:06

Ty
ORAMEOM_RM

ALINDERACION (Continuacin)

LADO RUMBO DISTANCIA
Desde Hasta N-S Grados Minutos Segundos E-W Metros Cm
205 206 s 23 11 54,92 w 7.62
206 207 5 14 02 10.47 w §.25
207 208 s [4]¢] 0o - 00.00 w 8.00
208 209 S 19 02 10.47 E B.25
209 210 - 07 07 30.0% € B8.06
210 211 S 15 56 41,42 E 7.28
211 212 5 23 11 54.92 E 7.62
212 213 S o7 07 ¢ 30.05 w 8.06
213 214 ] 20 33 21.76 w 8.54 .
214 s S 50 11 39.94 w 7.81
215 216 5 B2 52 29.94 w 8.06
216 217 N 69 26 30.23 w 8.54
217 218 N 66 48 05.07 w 7.62
218 219 N 39 48 20.05 w 7.81
219 220 N 54 27 44,35 w 8.60 .
220 221 N 56 18 35.75 w 7.21° )
221 222 N 35 32 15.64 W 8.60
222 123 S 90 00 00.00 w 9.00
423 224 N 77 54 18.87 W 14.32
224 225 s 56 18 15.75 w 7.21
225 . 226 s 54 27 44,35 w 8.60
226 227 S 82 52 29.94 w B.06
227 228 N 82 s2 29.94 w 8.06
228 229 N 14 02 10.47 £ 8.25
229 230 N 50 11 39.94 13 7.81
230 231 N 15 ‘56 43.42 w 7.28
231 232 N i4 02 10.47 w B.25
232 23 N 14 02 10.47 w 8.25
233 234 N 23 11 54.92 w 7.62
234 235 N 29 44 41.57 w B8.06
235 236 N 29 44 41.57 w B.06
236 237 N 3s 48 20.05 w 7.81
237 238 N 39 48 20.05 w 7.81
238 239 N as (114] 00.00 w B.49
239 240 N 50 11 390.94 w 7.81
240 241 N 50 11 39.94 w 7.81
241 242 N 50 11 39.94 w 7.81
242 243 N C7) 27 44.35 w B.60
243 244 N 66 48 05.07 w 7.62
244 245 N 60 15 18.42 w 8.06
245 246 N a5 0o 00.00 w 8.49
246 247 N 50 11 39.94 w 7.81
247 248 N $6 18 35.75 w 7.21
248 249 N 63 26 05.81 w 8.94

g/

““COPRDINADOR DE GRUPO DE REGISTRO MINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION Y TITULACION MINERA
El Interesado debe comunicar b ests Oependencia cualquier ib que se pr en este documanto




INSTITUTO COLOMBIANO
DE GEOLOGIA Y MINERIA

INGEOMINAS
FECHA DE EXPEDICION: 15-08-2008 08:21 Pagina 7 de 13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDKF-02
CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999

VIGENCIA DESDE:

Junio 06 de 2003

HASTA: Junio 0% de 2030

FECHA Y HORA DE
REGISTRO:

Junio 06 do 2003 14:06

LADO
Desde Hasta
249 250
250 251
251 252
252 253
253 254
254 255
255 156
256 257
257 258
258 259
259 260
260 261
261 262
62 263
263 264
264 265
265 266
266 267
267 268
268 269
269 270
270 2n
271 272
272 273
273 2749
274 275
275 276
276 277
277 278
278 279
279 280
280 281
281 282
282 283
283 264
284 285
285 286
286 287
. 287 288
288 289
289 290
290 291
291 202

—7

N-5
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ALINDERACION (Continuacién)

RUMBO
Grados  Minutos

60
74
69
59
20

15

Segundos

18.42
16.57
38.23
10.47
21.76
54.92
15.64
24.24
20.05
15.64
20.05
39.94
44.35
20.05
15.64
41.57
41.57
20.05
20.05
18.42
38.23
11.63
29.94
29.94
38.23
35.75
44.35
59.25
18.42
13.81
58.62
28.37
37.06
07.55
42.89
29.01
13.61
04.00
43.42
54.18
10.47
00.00
18.42
35.75

DISTANCIA
Metros Cm

8.06
7.28
8.54
11.66
8.54
7.62
8.60
7.21
7.81
B.co
7.81
7.81
8.60
7.81
8.60;
8.06
8.06
7.81
7.81
8.06
8.54
7.07
8.06
8.06
8.54
7.21
8.60
12.04
8.06
13.15
1326.70
1292.74
408.49
631.58
1423.19
340.58
257.03
209.00
a1.18
a.47
12.37
8.00
8.05
2

2

-
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COORDINADOR DE GRUPO DE REGISTRO MINERO - SUEDIRECCION DE CONTRATACION ¥ TIWMC!UN MINERA

El interesado debe comunicar a esta Dependendla cuziquler inconsistencia que s& presents en este documento
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INSTITUTO COLOMBIANO

DE GEOLOG!A Y MINERIA
INGEOMINAS
FECHA DE EXPEDICION: 15.08-2008 08:2% Pagina 8 de 13
CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo:  HDKF-02
CONTRATO UNICO DE CONCESION 1999

VIGENCIA DESDE: Junio 06 de 2003 HASTA: Junio 05 de 2030 REGISTRO:

FECHA ¥ HORA DE

Junic 06 de 2003 14:06

ALINDERACION (Continuacitn)

LADO RUMBO

Desde Hasta N-S Grados Minutos  Segundos  E-W
293 294 N 66 48 05.07 €
294 295 N 90 00 00.00 €
295 296 N 75 57 49.52 €
295 297 N 39 a8 20.05 €
297 298 N 29 a4 41.57 E
298 299 N 50 11 39.94 £
- 259 300 5 24 03 16.57 £
300 301 5 69 26 38.23 E
301 302 s 71 33 54.18 [
302 303 N 61 15 3673 £
303 304 N 15 56 q93.492 E
304 305 N 23 11 54.92 w
305 306 N 45 00 00.00 w
306 307 N a5 00 00.00 w
307 308 N 29 44 41.57 w
308 309 N 35 32 15.64 w
ane 310 ] 29 44 41.57 w
310 311 N 35 32 15.54 w
311 312 N a3 L) § 24.24 W
12 313 N 39 48 20.05 w
313 314 N 66 48 05.07 w
314 315 N 66 48 05.07 w
315 316 N 69 26 38.23 w
16 317 N 56 18 35.75 w
nz? 318 N 50 11 39.94 w
318 319 N 35 32 15.64 w
319 320 N o8 07 48.35 w
320 321 N 00 00 00.00 E
321 32 N 20 33 21.76 E
b 322 323 N 14 02 10.47 E
323 324 N 00 Q0 00.00 E
324 325 N 15 56 43.42 w
325 326 N 20 33 21.76 w
326 327 N 14 02 10.47 w
327 328 N 07 o7 30.05 w
328 329 N 07 07 30.05 w
329 330 N [1 1] [10] 00.00 E
330 LT N 07 07 30.05 E
331 332 w 15 56 43.42 E
332 333 N 20 ° 33 21.76 £
333 334 N 23 11 54.92 E
334 - 335 N 24 a6 30.50 E
335 336 N 07 07 30.05 €
N 07 07 30.05 E

DISTANCIA
Msatros Cm

7.62
8.00
8.25
7.81
8.06
7.81
7.28

6.32
35.36 -

7.62
8.49
8.49
. 8.0
- 8.60
8.06
8.60
7.21
7.81
7.62
7.62

7.21
7.81
8.60
7.07
8.00

8.25
8.00
7.28

8.25
8.06
8.05
8.00
8.06
7.28

7.62
14.32
8.05
8.06

~—

6 interesadn debe
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BOOIDINADOR DE GRUPO DE REGISTRO MINERO - SUBDIRECCION DE CONTRATACION ¥ TITULACION MINERA
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INSTITUTO COLONMEIANO

DE GEOLOGIA Y NMINERIA

INGEONTNAS

FECHADE EXPEDICIEON: A5-08-2NNBOR21 Rigine Da= B

P 3

CERTIFICADO DE REGISTRO MINERO Cédigo: HDXF-02

CONTRATO UNITD DE CONCESION 1999
WIGENCIA DESDE:  Junio O5 @p 2003 MASTR: Iunito @5 tte 2030 EeTRa A T Imio ©F ¢r 2003 1805
ALINDERATIHN (Continmeacion)
LADD RUMED DISTANCIA
Desds Hasta WS Grafos Mhutos  Segundos  E<W Metros Tm
337 3B LY 24 o2 1047 € 825
3B 33 m 7 oy 005 € 845
339 390 o @7 a7 IS £ BI0E
340 301 ™ a7 2o € 805
341 3q2 ® o7 oz 3005 € 805
342 343 o o7 o7 LT € 8056
343 3040 ™ o7 o7 3005 € 805 .
340 343 ™ vl o7 3005 E amns
345 3496 m @ o0 COMD € 80D
346 37 m' ey o7 ET o € BI5
3q7 348 ™ D oD TDOD £ 800
348 kT2 ™ ©D oo QDD & 80D
349 350 o oD o ©DaD £ 8D
350 E o o7 o7 0405 w 805
31 2 b= nm Tamz . oW 762
as2 =3 N b ) se92 © W 752
3s3 asg m =5 32 1550 w 84D
359 355 m = 28 20005 w 7381
3ss =58 ™ 29 Fy a8y w Y
358 357 ™ o0 o0 oDOD € 810D
as7 358 w oD oD QDo E 800
358 359 m L) ™ D47 w B82S
35 35D m 19 a2 1047 w 835
380 381 m = an ST w 7852
35 3% m 20 33 2078 W 8354
382 353 w =:; 48 2005 w 731
. 383 350 m o a9 QL7 w 805
T 358 355 ] 32 ap 1937 w 043
365 355 ® 3D 4B 2005 w 781
- . 3ss a5y N 3 Y] 2005 w 731
357 I/E - w k- B 2005 w 781
368 35 ™ = = 1558 w B0
350 370 m = m 2923 w 721
370 37 ™ b o8 157 w 805
371 R m = an 415y w 808
v ] 373 ™ = an 157 w 805
373 379 m = 32 1569 w 85D
374 375 m 2 an 157 w 805
375 375 ™ 23 v Sa.92 w 752
375 a7 ™ w7 Im5 € B0
377 Ev) ™ P} nn B2y w 78R
378 7 m 33 B 2005 w 7m
37 =mD N ¥ wz 1047 w B2S
380 3m N oo ap @RI € B840 .

A—=.
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"
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MSTHTUTD COLOMEBIAND

\ﬁ‘i’?ﬁ ; - DE GEDLOGIA ¥ MINERIA
ML LY
FECHADE EXFEDICIUN: TESOB-ZIBNEZ Figiina D 13
-~ '
ECERTII‘-ICADO DE REGISTRD MINERO Codigo: HDKF-D2
ﬁl CONTRATO UNICD DE CONCESION 1999
3 | .
H'mum DESDE:  Suriio OF die 2003 FRSTA: DuiloW5dte 2030 l TECHAYIDRADE  Zusfio @B die 2003 13:05
AUTNDERACI N (Cortinuacin)
LEDD MUMBD [DISTANCIA
[Dectie IHasta 1523 Graitos Minutos Seounadios W Metos©m
3m 382 ® o7 o7 3005 w {BIOE
IR 383 ™ ©D i111] QDI E ®BMD
=ZE3 =B ™ n a2 1047 w 825
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Loned y Qrden
Republica de Cotombia
Ministerio de Amblente y Desarmrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA -

| E‘ig fum?;“ 21' éEP’ 2015

“POR LA CUAL SE MODIFICA UN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL"

-

Ei DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES.

En ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 89 de 1993, el Decreto 1076 de
2015 y los Decretos 3570 y 3573 de septiembre de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No. 352 del 10 de abril de 2014, la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales - ANLA, establecié el Plan de Manejo Ambiental a la
empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS., para las actividades de explotacién
minera de materiales de construccién y se imponen obligaciones, entre ellas [a de
modificar el Plan de Manejo Ambiental de conformidad con los términos de
referencia que en su momento hicieron parte del acto administrativo referido.

Que el sefior Ignacio Sanz De Santamaria, en calidad de Representante Legal de
la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS, mediante escrito radicado No.
2015025318-1-000 del 14 de Mayo de 2015, presenté solicitud de Modificacién del
Plan de Manegjo Ambiental establecido mediante Resdlucidn No. 0352 del 10 de
abril de 2014 para el desarrollo de Proyecto de explotacién de un yacimiento de
materiales de construccion, en jurisdiccidn del municipio de Mosquera, vereda
Balsillas en el Departamento de Cundinamarca.

Que la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS, efectué el pago por el
servicio de evaluacion del proyecto el dia 30 de abril de 2015 por valor de CIENTO
TRECE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA
Y NUEVE PESOS ($113.665.169) M/L.

Que mediante Auto No. 1962 del 22 de mayo de 2015, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA, dio inicio al tramite de modificacién de! Plan de
Manejo Ambiental del proyecto minero, el cual fue objeto de aclaracién mediante
Auto No. 2510 del 25 de Junio de 2015.

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA realizé visita de
evaluacién durante los dias 25 y 26 de junio de 2015 al area del proyecto minero,
y expidié el Concepto Técnico No. 4504 del 2 de Septiembre de 2015.

-
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“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental”

Que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, expidié el
correspondiente  Auto que declara reunida la informacidon necesaria para
pronunciarse sobre la viabilidad ambiental de la modificacion del Plan de Manejo
Ambiental establecide a la empresa INVERSIONES MONDONEDO 'SAS., en los
términos del Articulo 2.2.2.3.8.1 del Decreto 1076 de 2015.

Teniendo en cuenta los antecedentes previamente listados, esta Autoridad
Ambiental hara el respectivo andlisis y estructura del presente Acto Administrativo
por el cual se modifica el Plan de Manejo Ambiental del proyecto minero a cargo
de la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS, dentro del Expediente
LAMB153, de [a siguiente manera: 1). Competencia de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales — ANLA; Il) Analisis y Consideraciones de Orden Técnico;
Il). Consideraciones Juridicas y Motivacién del Acto Administrativo.

. COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS
AMBIENTALES - ANLA.

El articulo 12 de la Ley 1444 de 2011 reorganizé el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, y lo denominé Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenibiz.

A través del Decreto 3570 del 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la
Republica en ejercicio de las facultades consagradas en los literales ¢) y d) del
articulo 18 de la Ley 1444 de 2011, modificé los objetivos y la estructura del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dict6 otras disposiciones e integré
el Sector Administrativo de Ambiente y Desarroflo Sostenibile.
" .

Mediante' el Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011, el Presidente de la
Republica en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en los literales
d), e) y f) del articulo 18 de la Ley 1444 de 2011, cre6 la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales - ANLA, en los términos del articulo 67 de la Ley 489 de
1998 con autonomia administrativa y financiera, sin personeria juridica, la cual
hace parte del Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

E! numeral 1 de! articulo tercerc def Decreto 3573 del 27 de septiembre de 2011,
estableci6 a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, entre otras,
la funcién de otorgar o negar las licencias, permisos y tramites ambientales de
competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de conformidad
con la ley y los reglamentos.

i

Que la Resolucién 666 del 5 de junio de 2015, Por la cua! se Ajusta el Manual
Especifico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de la
Planta de Personal de ia Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ~ANLA-, en
su Articulo Primero, sobre las funciones del Director General, establece en su
numeral 2. “Otorgar o negar las licencias, permisos y tramites ambientales, en
cumplimiento de la normatividad vigente y en términos de oportunidad y calidad”.
En este sentido el Director General es el funcionario competente para suscribir el
presente acto administrativo.

I.. ANALISIS Y CONSIDERACIONES DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA,

El presente acto administrativo responde al procedimiento de Modificacion del
Plan de Manejo Ambiental, como instrumento de manejo del proyecto, establecido

\— J
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en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, Articulos 2.2.2.3.7.1 y siguientes,
norma que compild todas aquellas establecidas en el Decreto 2041 del 15 de
Octubre de 2014,

Come antecedente de caricter juridico de especial relevancia para la presente
actuacion administrativa, se tiene que mediante Resolucién No. 0352 del 10 de
abril de 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, en el Articulo
Segundo impuso a la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS., la siguiente
obligacion:

..)

ARTICULO SEGUNDO.- Requerir a la empresa INVERSIONES MONDONEDOD S.A.S
para que en virtud de lo establecido en el Articulo 29 y siguientes del Decreto 2820 de
2010, presente a esla autoridad ambiental, en el término de seis (6) meses contados a
partir de la fecha de egjecutoria del presente acto administrativo, la aclualizacién y
modificacién del Plan de Manejo Ambiental - PMA remitido en su momento & Ia
Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca - CAR mediante oficio radicado No.
17493 del 17 de agosto de 2205, siguiendo los lérminos de referencia que se encueniran
como anexo al presente acto administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, la autoridad ambiental, siguiendo el procedimiento
establecido en la norma vigente a la fecha de inicio dei tramite de modificacién,
realizé visita de evaluacion al proyecto minero a fin de verificar la informacion
presentada por la empresa con ocasién de la solicitud forma! de modificacién del
Plan de Manejo Ambiental y de «=3ta manera establecer la viabilidad ambiental.

En el marco de actuacion del tramite administrativo aplicable, la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales — ANLA, expidio el Concepto Técnico 4504 de!
02 de Septiembre de 2015 en el cual se evalud, tanto la informacién presentada
por la empresa con la solicitud de madificaciéon, como la informacion y verificacién
realizada en campo por el Grupo Interno de Mineria de esta autoridad ambiental.

Asl las cosas, el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de Septiembre de 2015, _
establece lo siguiente:

(.
*2.3 Componenlss y Actividades

Los siguientes son los componentes del proyecto de explotacién de materiales de
construccién de la empresa INVERSIONES MONDONEDGC S.A.S para la evaluacion de la
modificacion del Plan de Manejo Ambiental, los cuales se encuentran soportados en el
Radicado No. 2015025318-1-000 de! 14 de mayo de 20185.

Tabla 3. Componentes del proyacto minero de explotacion de materiaies de construccién
de la empresa INVERSIONES MONDONEDO S.A.S.

Infraestruciura Dascripcion

Todos los frentes cuentan con zarandas instaladas en las zonas de patio,
1 Zarandas con el fin de clasificar parte de los materiales explotados y comercializarios
diractamenta. Cada uno de los frentss cuentan con una o dos zarandas.

En cada uno de fos frentes se cuenta con trturadoras asl:
FRENTE 1

2 Trituradoras | Trituradora 1 espacificaciones:

¥ Marca QOrion

v Mandlbula 24x36
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Infraestructura

Dascripcion

ANENENEN

Clasificadora 1,80 mx 3,60 m
impactador marca Astenica T1-200
Tolva capacidad 8 m*

Produccién 50 m¥h

Trituradora 2 especificacionss:;

SNSNANNSS

Marca FRS

Mandibula 24x42
Clasificadora2mx6m
Impactador 1C-10
Tolva capacidad 20 m*
Produccion 70 m¥n

FRENTE 2
Dos Trituradoras con las siguientes especificaciones:

v

AYANAN

Trituradora primaria 20x38". Con tolva y alimentador de cadena y
una capacidad de 30 a 60 m3/h.

Criba vibratoria de lres nivalas con motor de 40 HP

Bandas transportadoras (dos bandas) de salida de 22x62"
Planta eldctrica: da 300 Kw con motor Cummins

FRENTE 3
Dos trituradoras con las sigulsntes especificaciones:

A

FRENTE 4 .
¥ Tolva de recibo. Tolva de capacidad de 15 m3, fabricada en 1amina

Mofino da mandfbulas marca I.S. de 24" x 36"
Molinos de mandibulas da 10" x 36"
Impactadores tipo Parker

Tolva de Racibo de 8 m3 de cepacidad
Banda de alimentacion de 30" x 20 m
Zaranda vibratoria 2x5 m - 3N

de acero af carbono de ASTM A-36 %%, con refuerzos laterales para
encauzamiento de! material dentro def alimsentador.

Alimentador vibratorio con precribader 3%x12". Ancho de 900 mm,
fongitud tatal de 3.600 mm, con precribador de 1.500 mm de
longitud y espaciamiento de 89 mm; molor de 20 HP, 1800 RPM,
sistema vibratorio por efe con doble conirapeso; transmisién por
comeas de V y en poleas, incluye hase para el molor, fabricado en
acero.

Trituradora de mandibulas. Trituradora primaria que comprende los
siguientes elementos: un bastidor soldado con alivio de esfuerzo;
mandibulas y blindajes de cdmara de tnturacién en acero de
manganeso AST A-128; transmisién por poleas y correas; molor de
150 HP; rodamientos de rodilfos a rdlula grado comercial: eje
excénlrico forjado; apertura y cierre de descarga hidraulica operada
mediante bomba manual y peso total aproximado 24,56 toneladas.

Banda de alimentacidn de 30" x 20 m. Longitud de 26 m, ancho 30"
bastidor en perfil estructural tipo canal en acero, estaciones en
rodillos en V A 35°, motor reductor tipo pendular, bands ANL 150
de lcobandas, soportes en perfil astructural, raspador en tambor de
cabeza y faldén de carga, tambor de cabeza encauchetado.

Zaranda vibratoria 2 x 5 -3N: Dimensiones 2 x 5 m, 3 nivelas con
motor trifasico de 25 HP, 1800 RPM; con tres mallas con agujero
de 1 34, otra con agujero de 1 % y una Gltima con agujero de 17,
sisterna vibratorio de doble contrapeso, transmisién con correas y
poleas, y chasis eslructural dae soporte fabricado en acero.

Molino de impacto IC-05: Molino de impacto modelo FRC IC-05,

-,
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infraestructura

Dascripcién

con baslidor construido en acero al carbono soldado,
revastimisntos en ldmina antidesgastante, corazas de impaclo y
martiflas en acero al manganeso, chumaceras en acero al carbono
con rotdamientos de rodillas a rotuia, con sistema de triple laberinto;
martilios y cdmara de riluracion.

v Banda de reterno; Longitud de 11 m, ancho de 24°, bastidor en
perfil astruclural tipo canal en acero ASTM A-36 astaciones de tres
rodiffos en V A 35°, motor reductor tipo pendular de 7,5 HP.

¥ Banda apiladora 24" x 15 m: Longitud de 15 m, ancho de 24°,
bastidor en canal do acero ASTM-36, estaciones de lres rodillos en
V A 35°, motor reductor tipo pendular eje hueco de 7.5 HP.

¥ Plalaforma y escalera de operacién: Para el alimentador
precribador, ia trituradora de mandfbulas, la zaranda y ef molino IC-
05.

v Chutes de transferencia: Chute de descarguse molino IC-05 a banda
de retorny . 24°, chute de descarge pemilla precribadora del
alimentador @ banda de alimentacién 30°, chule de descarga tolva

& timan 30 x 42, chute de descarga friman 30 x 42 8 banda da|

alimentacién 30°, chule de descarga banda de alimentacién 30" a
zaranda 2 x 5 - m3, chute descarga 2aranda 2 x 5 m - 3N a
bandas apiladoras 24" x 15m,

¥ Tablero eléctrico y conirol: Tablero eléctrico para control de
motores con volllmelro, horémetro, proteccion termo-magnética y
contra corto circuito, cofre tipp intemperie, sistema de
enclavamianio para marcha y parada de emergencia, breaker
genaral, barraje y bornas de salida.

FRENTE 5
v Trituradora primaria de 20 x 38" con tolva y alimentador de cadena
y na capacidad de 30 x 50 melros cubicos hora

Via pnrncipal de
3 acceso & la
mina

La vla principal de acceso af Contrato de Concesidén 1999, del cual es titular
Inversiones Mondofedo S.A.S., es fa via que del municipio de Mosquera
conduce & La Mesa. Para flegar al drea, partiendo del seclor denominado
Los Puenles, se avanza en una longitud de 1,1 km., encontrando los
frentes denominados 1, 2, 3, que se ubican adyacentes a la via Mosquara-
La Mesa (vie secundaria); para llegar a fos frantes 4 y 5, se accede por el
carretegble que conduce al seclor de El Pesabre (via terciana).

4 Vias internas

Cada uno de los frentas cuenta con vias de acceso internas que conducen
a sector de patios, oficinas y frentes do explotacion. La mayoria de eslas
vias poseen una pendiente que varia entre 5°-15°, por lo tanlo, se clasifican
segun su topografia como vias en terreno ondulado g montafioso.

La longitud de vias internas por frenle es la siguiants:

v Frente 1: 1.416m
¥ Frente 2: 3.390 m
v Frents 3; 4.698 m
v Frente 4: 1.367 m
v Franle 5: 1,289 m

5 Patios de
acopio

Los diferentes frenles cuentan con palios de mina, donde se mealiza ef
proceso de beneficio y almacenamignto de los materiales explotados, as/:
v Elfrente 1 cuenta con un nivel patio en la cota 2.570 m s.n.m. y un
drea de 157.087,32 m* donde se ubica Ia planta de beneficio
v El frente 2 cuenta con dos zonas de patio, que comprende un drea
total de 10,402,22m*
v En el frente 3, el drea total de patios es de 29.502.61 m* y
comprende tros zonas de palio.

\
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Infraestructura Descripcion
v En el frente 4, tiene una zona de palio, con un area fotal de
11.819.91 m? .
¥ En el frente 5, el drea total a ocupar por los patios en este frente es
de 8,179 m?, distnbuidas en dos 20nas de patios.
Cualro de los frentes del contrato de concesidn 1999, cuentan con plantas
de energla que suplen las necesidades de las lrituradoras y de fas oficinas,
casinos y demds. A continuacion se describen:
¥ Frenle 1. La energla requerida para este frente es oblanida de una
planta eléctrica marca Siarmens que se inslald con capacidad de
500 kW, que distribuye toda fa enargla para Ias trituradoras y dreas
de campamentos que lo requisren.
¥ Frente 2. La energla requerida para este frente es obtenida de una
planta eléclrica que so instalé con una capacidad de 110 V marca
Sismens, §lie distribuye la energla tnicamente para las oficinas.
Plantas de ¥ Frente 3. La‘energfa raquen'da. para este frenle es obtenida c_ie una
6 ensrgfa planta eléctrica con una capacidad de 150 kW marca Cumnnis, que
distribuye toda la energla‘para Jla Inluradora -y los demés
campamentos.
¥ Frenle 4. La energla requerida para este frente es oblenida de una
planta eléctrica con una capacidad de 500 KW maca Cumnnis, que
disiribuye toda fa energla para la trituradora con un consumo de
440 kW y los demas campamentos. :
¥ Frente 5. La snengla requerida para este frente es cbtenida de uns
plania eléctrica con una capacidad de 220 V marca Cumnnis, que
distribuye a ‘os demés campamentos.
Los frentes 1 y 4 cuentan con subestacién aléctrica, ya que cuantan con
enemia eléclrica suministrada por Codensa.
Cada uno de los frentes cuenta con zonas de talleres, los cuales estan
7 Tallsres construidos con base en concreto, cunetas, trempa de grasas cerradas ¥
lefa de zinc.
Zona de L.:s empresa _Inversiones Mondofedo S:A.S., dentro q‘e! manejo de los
8 | aimacenamiento diferantes residuos cuenta con el respectnvq a!macenamrer_uo de la chlqtarra
de chatara 1" cada frante. Estas zonas estan consiruidas con base impermeabilizada
en concreto y cubierta an leja de zinc.
Zonas ds Los tanquas de afmaoenamienrq dg ACPM en los cinco frente gsrén
9 | almacenamiento rcdeadqs por un muro de contencién impermeabilizado, en concrelo; uqnen
de combustibles polo a tierrs, cunetas, trampa de grasas cerradas y cuentan con el kit de
derramas y aextintores.
Cada uno de los cinco frentas cuenta con una zona de almacenamiento de
Zonas de Respe! (Residuos peiigrgsos), esta drea cuenta con su respecliva
almacenamiento astructura en cemento, a:glando los efementos almacanados dsl suslo;
10 de residuos ademfés cuents con cubiarta, cunets, trampe de grasas cemads y
peligrosos seflalizacitn pertinentes. LGs residuos pefigrosos generados en ef contrato
de concesién estdn constituides por aceites usados, filtros, estopas y
demds impregnadas de residuos combustibles.
11 a!mggg::rg; nto Los cinco frentas cuentan con zonas para almacenamiento de baterfas, con
de baterias base en concreto y cubiarta an teja de zinc.
Zonas de Los cinco frentes cuentan con lugares apropiados para almacenar
12 | almacenamiento | temporalmente las Hlantas usadss, fos cuales estdn almacenados en pisa
de llantas aislado y cubierta en teja de zinc.
2onss de Tres de los frentes cuentan con estructuras para hacer en carpado de los
13 carpado de | vehlculos en forma segura, los demds frentes cuentan con el sitio
vehlculos demarcado y sefializado para tal fin.
14 Estructuras Todos los frentss cuentan con estructuras sedimentadoras para almacenar
sedimentaderas | aguas lluvias y aguas traladaes, las cuales son ulilizadas para labores de

-
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infraestructura Descripcion

riego de vias y vegelacién.

15 Oficinas Cada ung de los frentes cuenta con una zona de oficinas, donde funciona
el control de despacha de maleriales y la administracion de la mina.

16 Almacén Cada frente cuenta con una zona de aimacén donde se encuentran las
haerremientas, squipos pequefos, principalments.

17 Baterla Cada frente cuenta con zonas de balerfas saenitarias, compussias por

Sanitaria lavamanos, sanitario y duchas, para el uso de los trabajadores ds la mina.

Fuente: Radicado No. 2015025316-1-000 del 14 de mayo de 2015 que obra en el
Expediegnta LAM 6153

Las siguientes son las actividedes del proyecto de explolacién de materisles de
conslruccién de la empresa INVERSIONES MONDONEDO S.A.S., para la evaluaci6n de
la modificacién del Plan de Manejo Ambiantal. Estos se sncuentran soportados en él,
Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015. '

Tabla 4. Aclividades del proyecto minero de explotacién de materiales de construccion de
la empresa INVERSIONES MONDONEDC S.A.S

Actividades Descripcion
Desmonte. Retiro de la cobertura vagetal, para avanzar y adscuar una via
de acceso inlerna o para realizar un corte de talud. E! 4rea ftotal a
desmontar en el contrato de concesion 1999, es 362.285 m2, distribuida on
los frantes, asf:
v Frente 1: 76.074 m*
v Frente 2: 123.121 o
¥ Frente 3: 116.818 m*
v Frente 4: 13193 m*
v Frente 5: 30.179 m*
Descapete. Es el retiro del material de cubierta, no explolable, ef cual se
encuentra cubriando el yacimiento explotable, corraspondiente al grupo
Guadalupe. Los maleniales produclo de descapote que se encuentran en gl
drea dal Contrato de Concesion 1999 estdn constituidos por sueles
orgdnicos y suelos esténles. E/ volumen de suelo y estéril a remover es al
siguients:
FRENTE | Volumen de suelo{m’) | Volumen de astéri {m’)
Preparacion 1 26.031 813.756
del frente 2 28.045 347.445
1 3 15.461 688.448
{Desmonts y
dascapols} 4 4.749 9.915
5 13.155 60.752
Total 87.441 1.920,.316

Fara las labores de arranque en los cinco frentes dal contrato de concesion
1999, se ulilizan excavedoras de capacidadss entre 60 y 80 m’/hors,
dependiendo del tipo de material,

Las excavadoras se ulilizan en zonas, donds la dureza dal macizo rocoso
lo permite. Parte del material extraido por esie tipo de maquinaria, 8s
llevado directamenta al proceso de beneficio, iguaimente axiste una porcion
del malerial, que dade su dureza y lamafio ds sus bloques requeriréd
preferidlernente el uso da explosivos.

De acuardo con lo planteado por la empresa, se refirard la capa vegetal
madiante la utilizacién de retroexcavadara; la capa vegetal serd acumulada
y elmacenads en bancos de suslo organico ubicados en cadg fronts, para
su postenior ulilizacién en las actividades de revegetalizacion del terreno
intervenido; el tratamiento y mansjo del material producto dsl desmonte se
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Aclividades

Descripcién

realizaré a través de labores de compostaje. Los suelos en al drea del
Contrato da Concesitn 1999 tienen espesores que van desde fos 15 hasta
los 50 cm.

Los suelos descapotados se ubicardn en acopios de suelo temporal, los
cuales se ulilizarén para las labores de recuperacion de los frentss, en Ia
medida qua se cuente con 3onas adecuadas en su elapa final.

El volumen tolal de suelo a retirar de los diferentas frentes de explotacion
comesponde a 87.441 m’",

Dentro de fas labores de desmonte, no es necesana la remocién de
vegetacion arborea, debido a que la vegslacion existents es escasa,
conformada por pastos y rastrojo bajo.

2 Arranque
mecanico

Remocién de malerial esténl y extraccidon de! material de interés. Esta
operscidn se realizara en forma mecénica con excavadora o buldozer. Los
matenales que lienen una granulometria fina son lfevados para cargue, y
los maleniales que lienen temafos mayoras a las 50 cm de didmetro son
sometidos a proceso de fragmentacién mediante martillos hidraulicos.

El drea del conlrato de concesidn 1999, cuenta con v bulddcer en ef frente
1, el cual se uliliza ocasionalmente, cuando existen zonas amplias de
explotacién, entre 15 y 20 m de ancho. E! buldécer es ulilizado
principalmente, para desgarrar material de mayor dureza que el que
axplota una excavadora.

El amanque se llevara a cabo implementando un sistema de explotacion
bancos descendentes, conformando taludes finales de 45° a 55° barmas
de 6 a 7 m de ancho, sa proponen alluras de banco de 10 a 12 metros
durante las fases de trabajo, y de 8 m para los taludes finales.

Los materiales extraldos que estan constiluidos por sobretamafos, es decir
rocas con tamafios mayores a 50 cm de didmetro, requieren un preceso de
reduccidn con el martillo hidraulico, para que puedan ser cargados y
dispuastos en las tolvas de las trituradoras.

En of grea de! contrato de concesién 1999, se cuenta con 8 martilios
hidraulicos, con rendimientos de 30 a 40 m*/hora. A su vez, se cusnla con
28 excavadoras, 25 para extraccién y 3 para carque del malerial.

£n sl frente 1, se cuenta con tres excavadoras para labores de cargus.

3 Arranque con
explosivos

Como sistema de arranque, ademés dal mecanico la emprasa propone &l
uso de explosivos, en forma seloctiva para materiales masivos de alta
dureza. EI material en promedio que se axtraeré con 6l uso de explosivos,
serd ds aproximadamente el 5% con respecto al total que se proyecta
axplotar.

El disefio de la voladura plantea utilizar explosivo come iniciador de fondo,
Emulind-e de 32 mm, con Nonel MS de 500 milisequndos y en superficie
Nonel Conectadet de 25 y 42 milisequndos (barreno a barreno, de 25 ms; 1%
entre filas, de 42 ms). Explosivo de columna ANFQ a grane!.

El narmerv de barrenos perforados promedio en cada voladura serd de 40,
con una lengitud de & metros, relacitn burden x espaciamiento (1,5 x 2,0
metlros) y una carga por ratardo da 7,7 kg de explosivo.

Disposicién de
4 suslos y
astenies

Disposicion técnica de los suelos de dascapote y matenial astéril generados
en fa etapa de arranque dol material util.

Et aimacenamiento de suelos se realiza en acopios de susio temporal y

jariliones.
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Aclividades Descripcion

La disposicion final del material estéri se realiza en anfiguas zonas
explotadas, definidas como “2onas de retrollenado”, sobre las cuales, una
vez realizada la conformacién del temeno, ss dispone e suelo de
descapote que ha sido previamente aimacenado en sitios definidos en ef
érea del proyecto. Esle proceso busce conlribuir al proceso de
recuperacion paisajistica.

Operacién de cargue del material ik, suelo da descapols o material estén!
al sistema de transporte definido para canteras, que corresponde a un
método ciclico que comprande parque de volquetas, flanado de cuchardn,
cargue y despacho de vehiculos,

Una verz sl material es extraldo, y cuenta con el tamafio apropiado, el
cargador se encarga de disponer el material en volquetas de transporte
interno para flevar al material al proceso de beneficio (clasificacidn yro
trituracién). Luego del proceso de beneficio, el cargador iguaimenie es
utilizado para disponer of material an las volqualas del transporie externo.

5 cargue

Para of cargue de los materialas explotados, los frentes del contrato de
cancesién 1898, cuentan con 12 cargadores, con rendimientos de 80 a 100
m°/hora.

Traslado del material util, suelo do descapote o malerial estéril, desde ef

frante de explotacidn hasta la planta de beneficio, acopios lemporalgs y
Transporte | zonas de retrollsnado, respectivamente.

¢ interno

Para el transporte interno de los maloriales, los frenles del conlrato de

concasidn 1998, cuentan con 14 volgusetas con capacidad de 6 3 15 m”.

7 Risgo an vias | Se utilizan los camiones para @i riego con sistemas de aspersién en las
internas vias internas para la minimizar ias emisiones.

Labor que se realiza de la volqueta que ilava ef material Gti hacia el
8 Descargue | proceso de selaccibn y/o trituracion {beneficio); el suelo de descapote a
acopios femporales; y material esténl a las zonas de retrollenado

Proceso de separacién, molienda, tnturacion, mezcla y homogenizacién y
9 Beneficio olras operaciones, a las que s somete el matarial Gtil expiotado, para su
posterior comercializacién en cada patio da mina

Fuente: Radicado No. 2015025316-1-000 de! 14 de mayo de 2015, que obra en el
Expediente LAM 6153

En cuanto a las consideraciones relacionadas con la descripcion de los
componentes y actividades del proyecto, el Concapto Técnico No. 4504 del
02 de Septiembre de 2015, establece lo siguiente:

“2.3.1 Consideraciones

Una vez analizada la descripcidn de los componentes y actividades del proyecto minero
de la empresa INVERSIONES MONDONEDO 8.A.S., que se presentan en el documento
radicado con el No. 2015025318-1-000 def 14 de mayo de 2015, es evidente que se
contemplaron aspectos relacionedos con la localizacién y obras necesarias para la
ejecucién del proyecto de extraccion de los maleriales de construccién en los diferantes
frentes def proyecto y el incremento de volumen de material a extraer por el sistema de
voladura de fa formacion arenisca dura cuando lo requiera técnicamenta. El documento
tuvo en cuenta: objelivo, localizacion, caracteristicas, infraestructura existente, actividades
a desarrollar,

En la informacién allegada, se especifica con esquemas y planos, fla localizacion
geografica del proyecto, con planos georreferenciados en coordensdas pianas {magna
sirgas), la cual coincide con la verificada en campo en el seguimiento.

Asi mismo, la infraestructura existente coincide con lo requerido para el desarrollo del
proyecto minero,
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El sistema vial que permite el acceso af proyecto, esta conformado por una via nacional
que conduce el municipio de Mosquera a La Mesa para los frentes 1, 2 y 3, para los
frentes 4 y 5, se accede por el carreleable que conduce al sector de E! Pesebre (via
terciaria). Y una red de vias internas, que Hleva a los diferentes frentes de extraccién y a

las zonas de beneficio acorde con las caracleristicas geomorfolégicas de la zona y
necesarias para el desarrollo del proyecto minero.

La Empresa realizd la delimitacién de la huella de Ia explotacion, fa ecual cuenta con
144,54 ha donde se adelantaré el proceso de extraccion en cinco frentes mineros, en
cualro elapas de explotacion, se realiza en cada frente el beneficio del material contando
con bandas transportadoras, patio de acopio, los molinos, las zarandas, efc.
Adicionalmente, existe un 4rea de soporte en cada frente a esta drea pertenecen fodas
las instalaciones de apoyo directo a /a operacidn minera tales como oficinas, el
parqueadero de vehiculos no mineros, porteria y caseta de balanzas, los campamentos,
los reservorios de agua de escorrentia para humectacion, las respectivas vias internas
que comunican estos lugares. v

Se reporia que reafizaron una elapa de aexploracién donde tomarcn muesiras de
afloramientos para determinar las propiedades geomecénicas, para ensayos directos por
discontinuidad, realizaron igualmente un levantamiento estructural en 35 frentes, donde
se clasificaron las discontinuidades por famiiias y se realizé una zonificacién estructural de
la cual se definieron 20 dominios estructurales los cuales poseian similitud de fas
condicionss.

Por otra parte, 'a empresa realizé un anélisis cinemético de estabilidad donde se
evaluaron las posibles faflas planares, en cufla o por Toppling, que se pueden presentar
en un lalud determinado. Frente a los planos de discontinuidad levantados directamente
en campo; en el documento presentado en el capltulo 2 en las y deLaﬂan un resumen de
los posibles mecanismos de ruplura para cada uno de los taludes acidales.

A partir de los resultados oblenidos, so establecid un rango de rumbo ideal que
contrarrestard los mecanismos de falla que actualmente presentan los taludes, al igual
que una inclinacién méxima del talud, de manera tal que garanticen la estabilidad.

De acuerdo’con los resultados de los andlisis cineméticos y los analisis de’ estabilidad,
presentan en lss aiternativas de terraceo en funcién de! dngulo de inclinacion del talud, la
altura méxima perrnitida y el dngulo interrampa (IRA) para cada uno de los dominios
estructurales, los espacios en blanco corresponden a escenarios en los que se presenta
inastabilidad manifiesta en andlisis (faciores de seguridad menores a 1.0} o0 escenarios
donde geomélricamente no es posible la conformacion de las bermas en un ancho
minimo de 3 metros. De esta manera, se plantea hasta 6 alternativas de configuracion
geomélnica de fos laludes de avance, sin contar con que, por medio del angulo IRA,
puede variar Ia relacion entre Ia altura del talud y el ancho de la berma, de forma tal, que
consiga configuracionas adicionales, siempre y cuando la altura considerada sea menor g
{a especificada en la tabla 5.

(Ver tabla en el Concepto Técnico No. 4504 de! 02 de sepltiembre de 2015).

De igual manera, se hizo el anélisis de estabilidad para el sector de las torres de energla
Y presentan una (abla resumen (tabla 2-57) de los resuftados obtenidos {factores de
seguridad, FS) para los posibles mecanismos de falla en cada uno de los taludes
existentes, y las recomendaciones respectivas para garentizar la estabitidad de los
mismos y, por consiguiente, fa integridad de las torres.

La extraccién del mineral, de acuerdo con las condiciones del yacimiento y sus
caracteristicas, plantes un sistema de explolacion a cielo abierto, implementando el
método de bancos descendentes, ef cual se basa en una mineria de banqueo con avance
& unidireccional, proponiendo una altura de banco de 10 a 12 metros durante las fases de
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trabajo, y de 8 m para los taludes finales, los valores de los angulos de talud del frente
serdn de 45° a 55° para la mayoria de los frentes, exceplo para el frente 1 en las zonas
adyacentes a las lorres de energla eléctrica, los laludes maximos de trabsjo que se
proponen estan en el frente 1 (40° a 42°), en el sector adyacente a fa torres de energla;
en los demas frenles se proponsn laludes de trabajo del orden de fos 30° a 35° durante
las fases de lrabajo se manejarén bermas de aproximadamente 20 m y bermas finales de
6a7m.

En cuanlo a la secuencia de extraccién para cada uno de los frentes del Contrato de
Concesién 1999, de acuerde con el diseflo proyectado, lo levaran a cabo siempre en
forma descendente, es decir, explotando de arriba hacia absjo, en la siguiente tabla se
observa el volumen proyectado en cuatro etapas para los 16 aflos que le restan al
proyecto.

Tabla 6. Volumen proyectado

Volumen proyectado en cada una de las elapas { m’)
Etapat | Etapa 2 | Etapa 3
Frentes {ato {afto (afto > Elapa 4
2019) 2022) 2026) {arto 2030)
1 3.199.493)| 2.814.6561 1.783.945 £~
2 1.208.810| 1.055.4961 1.969.782 263.240
3 2.073.858]1.875.334|3.614.300| 5.286.977,189
4 1.873.983 0 (4] 0
5 1.345.183| 525.132 0 o]
Total 9.701.327]|6.270.618{7.368.027| 5532217

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el Expediente LAM
6153

La empresa contempla para el arranque del rmalerial i, ef uso de explosivos como
método de lograr un precorte, en el caso que las condiciones técnicamente as! lo
requieran, el sistema de la voladura a emplearse, seria fragmentacion secuenciada para
obtener una buena segmentacién de la roca y que las vibraciones generadas por la
detonacidn no ocasionarian dafio al entomo, la empresa no contempla el aimacenamiento
en polvorines.

Para el célculo de reservas Ia empresa partié de los volimenss de reservas explotables
obtenidas a partir del disefio de explotacién propuesto para el 4rea del Contrato de
Concesibn 1999, estas se calcufaron en 28.246.083 m3 aproximadamente,
estableciéndose que se trata de reservas medidas.

(Ver tabla en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

De acuerdo a lo anterior, y al disefio minero, la empresa proyecta la produccién para ef
tiempo restante de la duracién de Ia explotacién. Se puado observar que el titulo cuenta
con diferentes tipos de minerales y que a su vez la geologla y sus diferentes estructuras
influyen también en la produccién. En las tablas 8 y 9, se relaciona la proyeccién de Ia
produccion total por cads uno de os frentes, en esta se evidencian los afos que le restan
a cada uno de los frentes de explatacién que operan en el Contrato de Concesién 1999,
Se presentan los datos de produccién proyectada en cada uno de los frentes.

(Ver tabla en el Concepto Técnico No. 4504 de! 02 de septiembre de 2015).

Le empresa presenta en el documento capilulo 2, la fopografia y modelacién en ef
software Surpac del avance de cada una de las etapas del proyecto para la (Condicién
aclual, afio 2015; etapa uno, aflo 2018; elapa dos, 2022; elapa tres, 2026; y etapa final,
2030} en los cinco frentes def Contrato de Concesion 1999, a conlinuacién se presentan

las coordenadas del avance de la explotacién por elapa de explotacién de la siguiente
manera.

N J
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« ETAPA 1 ANO 2.015 A 2.018; Esle disefio se presenta en el anexo 2.1, plano 12, las
coordenadas def avance de la explotacion se obtuvieron siguiendo los cambios
geomorfoldgicos, leniendo aplicabilidad dentro de las coordenadas que se muestran
en las tablas 10y 11 y en la figura 2.

(Ver tablas y Figuras en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

» ETAPA 2 ANO 2.020 A 2.022, Este disefio se presenta en ef anexo 2.1, planc 13. En
las tablas 12 y 13 se presentan los poligonos explotables durante esle periodo. Para
este periodo el frente 4, ya no se presenta poligono pues ya habria culminado la
explotacién desde 2019, teniendo aplicabilidad dentro de las coordenadas que se
muestran en las tablas 12y 13 y en la figura 3.

(Ver Tabla y Figuras en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

o« ETAPA 3 ANO 2.023 A 2.026, Este disefio se presenta en el anexo 2.1 plano 14, los
frentes 4 y 5, ya no se presenta poligono pues ya habria culminado la explotacion,
toda vez que en el frente 4 no se explota desde el afio 2020 y en el frente 5 no se
explota desde el afio 2022, teniendo aplicabilidad dentro de las coordenadas que se
muestran en las {abla 14 y en la figura 4:

(Ver Tablas y Figuras en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

s ETAPA 4, ANO 2.027 A 2.030, Este disefio se presenta en el anexo 2.1 plano 15. El
frente 2 solo se explota ef 2027, y el frente 3 hasta ef 2030. En Ja labla 15 se muestra
el poligono explotable durante este periodo, teniendo aplicabilidad dentro de fas
coordenadas de Ia tabla 15:

(Ver Tablas y Figuras en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

De acuerdo con la descripcién e identificacién de las dreas de disposicion de suelo
orgdnico y a lo observado en campo, fa empresa requiere retirar capa de suelo organico
en la adectiacién de los diferentes frentes de explotacion, disponiendo dicho malerial en
las areas proyectadas para su conservacién; dado af avance de la explotacién que la
empresa INVERSIONES MONDONEDO, a través de sus respectivos operadores ha
desarrollado en los ditimos afios, la labor de desmonte, descapote y disposicién del
materigl resultante, este ha sido mediante la conformacion de jariltores, los cuales no
Hlevan un manejo adecuado en cuanfo a sefializacién, coberfura herbacea para su
conservacion, asl como medidas de prevencién tanto por el arrastre edlico y de las aguas
de escomrentia superficial.

De acuerdo con lo descrito por la empresa, los janiliones contribuyen también en la funcién
de barrera contra el sonido, mejorar la calidad paisajistica y como barrera viva para aislar
la cantera. Adicionalmente, la disposicion de los suelos orgdnicos mediante la
conformacién de jarilfones, se realiza en las Areas més cercanas de cada frente ds
explotacion, esto facilita la logistica de transporte, reduce costos y se le da un buen uso al
suelo orgénico extraldo.

En cuanto a disponibilidad de suelo orgénico almacenado se tiene un total de 85.632 m’,
distribuido en los cinco (5) frentes de explotacién, que sumados con los 87.441 m3
proyectados a remover en lo que queda del proyecto y con base en el disefio minero
proyectada, la disponibilidad para el manejo de estos suelos serla de 173.073 m3. Se
eligieron acopios ternporales de suelos en diferentes sectores def Contrato de Concesién
1999, con base en criterios de accesibilidad y topografia de la zona, prefiriendo zonas
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planas o con pendientes suaves que faciliten su manejo, y evite la generacién de
procesos erosivos. En el plano 14 def anexo 2.1 se presenta la ubicacién de los scopios.

La capa vegetal o biclégica se encuentra en la parte superior del suelo, compuesta de
desechos vegelales y microorganismos benéficos que, en su acfividad, permiten la
aireacion del suelo. La capa vegelal es relativamente rica en nutrientes, pero su
inadecuado manejo, de acuerdo a lo manifestado anteriormente, produce efectos
negatlivos, como pérdida del suelo productivo, contaminacion del suelo con materiales
estériles y combustibles, pérdida de las caracteristicas fisicas y quimicas, erosion,
contaminacion y colmatacién de cursos de agua y mayores costos en la adecuacion fulura
del drea intervenida, razén por la cual la empresa debe implementar dichas medidas y lo
propueslo en las respectivas fichas de manejo, las cuales serdn objeto de seguimiento
ambiental.

En cuanto al volumen de material estéril generado en la explotacién de los materiales de
construccién esté ubicado estraligréficamente por debajo de la capa de suelos orgdnicos,
que se han sido ulitizados a través del tiempo para la conformacion de jarillones como
acopios de suglo temporales y recugaracién de dreas intervenidas en cada uno de los
frentes.

E! manejo proyectado de! volumen de esténies resuftante 420.000 m3 generado en la
etapa de arrangue, se realizard mediante retroffienado de las zonas explotadas,
conformando el malerial en alturas de 4 a 12 metros méximo, bermas de 20 melros e
inclinaciones de 45°, lo cual @5 més conservador que la geomelria propuesta en el estudio
geolécnico, que recomienda para el disefio de las zonas de retroflenado 5§ m de altura,
bermas de 3 m de ancho e inclinaciones de 45°. La proyeccion del total de material estéril
a generar es de 1.8920.000 m3, para lo cual 1.500.000 m3 serd comercializado con
terceros. El vofumen restante 420.000 m3 se dispondrs en las zonas de relrofienado con
capacidad de almacenamiento de 866.760m3. )

En las siguientes tablas se muestra la proyeccién de disposicion de volumen de
escombros por frente y por afio, fo cual se presenia dentro del estudio en el capituio 2,
tabla 2.48, esta proyeccidn ademés de los disefios y coordenadas de escombreras de las
tablas 18 a 25, permiten realizar un seguimiento de la actividad.

(Ver tablas en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

Dentro del Contrato de Concesién 1899, la empresa planteo implementar zonas de
relrollenados y/o zonas de RCD Residuos de Construccién y demoalicién, como medio
para recuperar y restaurar antiguas zonas explotadas. Las zonas donde se propone
implementar retrofienado y RCD corresponden al terreno que quedaria como resultado del
proceso de expiotacion, segin lo que se plantea en los diselos mineros que se proponen
en el estudio; estas corresponderian a zonas de relleno de corte o hueco minero, segun la
clasificacidn antes dada.

La empresa planlea 4 tipos de retrollenado para aplicar en el érea del contrato
1989, (Vertido libre, fosas adosadas, dique de refencion en pie, y fosas ascendentes
superpueslas), pero de acuerdo con los disefios proyectados fas labores de retroflanado
la empresa decidio llevar a cabo ef relfeno por fases ascendentes superpuestas, lo cual es
una propuesta acertada ya que aportan mayor eslabilidad por que se disminuyen los
taludes finales y se consigue una mayor compactacion de los materiales, al igual que el
mélodo constructivo, ya que las zonas de retrollenado y escombreras propuestas se
construirdn por medio del método de tongadas, que garantizan la estabilidad del cuerpo
de la escombrera conformando capas que se compactan una a una.

La empresa plantea llevar a cabo este proceso en dos escenarios — de los cuales el
escenario 1 es retrollenado y el 2 conformacién de escombreras con RCD en zonas ya
explotadas, actividad que a través de una conduccién adecuada de aguas de escorrentfa,
Un apropiado manejo en la disposicién de los escombros y acertado manejo en transporte
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del matsrial, contribuirén a fa restauracion paisajistica de la zona, descritos en detalle en
el siguiente numersi: :

a) Escenario 1: Implementacion de retroflenados con estériles y/o RCD en zonas ya
explotadas. Comresponde a Ia etapa inicial.

e FRENTE 1- ZONA 1: ANO 2.025 A 2.026: La empresa propone conformar tres capas
de 5 m de allura cada una y anchos de berma de 20, el disefio se evidencia en el
anexo 2.1, plano 16. En la tabla 16 se presenta el poligono sobre el cual se

- implementaré retroflenado en esta etapa. -

La cota mas baja en e! disefio minero quedard en el nivel 2.589 m.s.n.m. y se reflenaré

hasta el nivel méximo en la cota 2.604 m.s.n.m., ta cual estéd por debajo de la cota original

del terreno, conforrmando tres terrazas de 5 m de allura cada una y 45° de inclinacion, es
un refleno confinado con cara libre hacia el costado noreste.

(Ver tablas y figuras en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

* FRENTE 2 En este frente la empresa proyecla dos zonas de escombreras que sg
descnben a continuacion

ZONA 2: ANO 2.028 A 2.030 Proponen conformar dos capas de 4 m de altura cada una 1%
anchos de berma de 20 m, este disefio se presenta en el anexo 2.1, planos 16, 17 y 18
(Figura 2.44). En la tabla 19 se presenta el poligono sobre el cual sé implementar
retrollenado en esta etapas, .
La cota méas baja del terreno que quedaré posterior al disefio minero corresponderd al
nivel 2.604 m.s.n.m. y rellenando se llegard al nivel 2.613 m.s.n.m. la cual est4d por
debajo de la cota original def terreno, se conformarén dos terrazas, una de 4 m y otra de 5
m de altura con 45° de inclinacién de talud.

ZONA 3: ANO 2.015 A 2.016 Flantean un retrollenado totalmente confinado con afturs de
capa de 10 m Este diseflo se presenta en el anexo 2.1, planos 16, 17 y 18 (Figura 2.44).
En la tabla 20 se presenta ef poligono sobre ef cual se implementara retrolienado en esta
olapa. -

Esta zona corresponde a un antiguo pit con la cota mas baja en ef nivel 2.572 m.s.n.m., la
cual esta por debajo de la cota original del terreno, por lo tanto se proyecta relfenar en
esta etapa en forma uniforme, y totalmente confinada hasta el nivel 2.582 m.s.n.m.

(Ver tabla y figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

s FRENTES 4 Y 5. En este frente se proyectan dos zonas de escombreras que se
describen a continuacion

ZONA 4: ANO 2.022 A 2.022 Propone conformar dos capas de 4 m de altura cada una,
anchos de berma de 20 m, esta zona que se ubica en los frentes 4 y 5. Este disefo se
presenta en el anexo 2.1, plano 16 (Figura 2.46). En la tabla 21 se presenta el poligono
sobre ef cual se implementard retrolienado en esta etapa.

La cota més baja segun el disefio minero quedard en el nivel 2.576 m.s.n.m., rellenando
hasta el nivel 2.584 m.s.n.m., la cual esté por debajo de la cota original del terreno,
conformando dos lerrazas de 4m altura cada una y 45° de inclinacidn, serd un relleno
confinado con una cara libre hacig el costado noreste.

N\
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ZONA 4: ANO 2.015 A 2.016: Esta zona que se ubica ene en el frente 4. Este disefio se
prasenta en ef anexo 2.1, planos 16 (Figura 2.46). En Ia tabla 22 se presenta ef poligono
sobre el cual se implementar retrollenado en esta etapa.

En esta zona el refieno partiré de fa cola 2.572 m.s.n.m. y se flegard hasta la cota 2.577
m.s.n.m,, la cual estd por debajo de la cota original del terreno, conformando una temraza
unica de & m de altura con refleno confinado y cara libre hacia el costado noreste.

(Ver tablas y figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

b} Escenario 2: Conformacién de escombreras con RCD, en zonas ya explotadas.
Corresponde a la etapa intermedia y a la etapa final, donde se seguirdn aumentando
los niveles en cada una de las cualro (4) zonas ubicadas en los frentes 1, 2, 4y 5y
conformando una zona adicional en el frente 3.

* FRENTE 1 Este escenario comprende ia ampliacién de ls zona 1 y la proyeccién de
una nueva zona definida como zona 2.

ZONA 1: AND 2.026 A 2.027 Después de la conformacién def retrollenado de la etaps
inicigl, la empresa conlinuard la actividad de relleno con material estérit y RCD para
constituir las zonas dz escombrera a traves oz lrés capas confinadas parcialmente con
cara libre hacia el nororignte, este disefio se presenta en el anexo 2.1, planos 16, 17 y 18.
En la tabla 23 se presenta el poligono sobre ef cual se implementard retrolienado en esta
efapa.

En esta etapa se cortinuard desarrollando el refleno mediante la conformacién con RCD,
flegando al nivel 2.634 m.s.n.m., conformando 6 lerrazas de 5 m de aftura con 45° de
inclinacion del talud, para un total de 9 terrazas, incluyendo los dos escenarios.

(Ver tabla en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

ZONA 2: ANO 2.027 A 2.030. Esle diseflo se presenta en el anexo 2.1, planos 17 y 18
(Figura 2.46). En la tabla 24 se prasenta el poligono sobre el cual se implementard
retroflenado en esta etapa.

En esta 20na se conformaré un relfeno ubicado entre los dos cerros explotados del frente
1, partiendo desde la cota 2.622 m.s.n.m. hasta la cota 2.678 m.s.n.m., con 14 terrazas de
& m de altura y 45° de inclinacidn.

(Ver tabla y figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

s FRENTE 2 - ZONA 3: ANO 2.026 A 2.031 Esle escenario comprende el empaime de
las zonas denominadas 1y 2 def escenario 1, la cual se denomina zona 3 en adelante,
adecuarén finalmente ocho capas de 5 m de altura con bermas de 10 m de ancho.

Este disefio se muestra en el anexo 2.1, planos 17 y 18. En la tabla 25 se presenta sl
poligono sobre el cusl sa implementaré retrollsnado en esta etapa.

En este frente para el escenario inicial se contaba con dos zonas de retrollanado
(zonas 2 y 3), las cuales se contindan y unen en este escenario 2, dencmindndose
zona 3. Partiendo de la cola més baja en el nivel 2.588 m.s.n.m. rellenando hasla e/

nivel 2.628 m.s.n.m., mediante la conformacién de ocho terrazas de 5 m de altura
cada una.

(Ver tabla y figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

\_ | Y,
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» FRENTE 3 - ZONA 4: ANO 2.031 A 2.039 Este escenario comprende ef empalme de
las zonas denominadas 1 y 2 def escenario 1, 1a cual se denomina zona 3 en adelante.

Este disedlo se presenta en el anexo 2.1, planos 17 y 18. En la tabla 26 se encuentran
las coordenadas del poligono sobre el cual se implementara escombrera en esta
etapa.

Sobre una gran zona plana que quedaré posterior a la conformacion def disedio minero
final, se conformaré esta zons adecuando 7 terrazas de 5 m cada una y 45° de
inclinacion, & partir de la cofa 2.660 m.s.n.m. y hasta la cofa 2.703 m.s.n.m.

(Ver tabla y figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de
2015).

» FRENTES 4y 5-ZONA 5: ANQ 2.022 A 2.025 se ubica en ef cuerpo de los frentes 4 Y
5, sobre los cuales se proyecta un disefio minero empalmado; cuando finalizara la
explotacién de estos frentes, se dard inicio a la conformacién de esta escombrera,
construyendo ocho capas de 5 m de altura y bermas de 10 m de ancho.

Este disefo se muestra en ef anexo 2.1, planos 17 y 18. En la labla 27 se presenta el
poligono sobra el cual se implementard escombrera en esta stapa.

En este frente para el escenario inicial se contaba con dos zonas de retrollenado, las
cuales se contindan y unen en este escenario 2, conforrmando la zona 5. Partiendo de
la cola més baja en el nivel 2,586 m.s.n.m. rellenando hasta el nivel 2.616 m.s.n.m,,
mediante la conformacion de seis terrazas adicionales, de 5 m de altura ¢8da una,
para un lotal de ocho terrazas incluyendo los dos escenarios. 7

(Ver tabla y fi gura en e1 Concepto Técnico No. 4504 del 02 de sept:embre de
2015). o he?

T
La empresa .en..el capltulo 2, en la Figura 2-33 Zonasde refrolienado etapa
inicial, Figura 2—40;Zonas de retrolienado ¥ escombrera etapa
intermedia y Figura 2-41 Zonas de escombrera etapa final, identifican el avance en el
retroflanado comparado con el avance de la explotacion, ver figuras 134, 138 y 13C.

-

(Ver tabla en ei Concepto Técnico No 4504 del 02 de septiembre de 2015)

En Ia figura 14‘& se pueden observar los poligonos de explotacién y retroflenados
superpuestos, fos que esta sombreados con color verde comesponde a las zonas donde
se desarroflo el disefio minero y los rojos (mas oscures) comesponden a las sectores
donde se va a implementar el retroflenado, donde la empresa proyecta implementacién
de labores de revegetalizacién.

(Ver Figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

Para definir el 4rea que quedaré rehabilitada se toman las dreas de explotacion y
retrollenados o escombreras, por cada uno de los frentes las cuales se presentan con
base en los disefios mineros, en la siguiente tabla se muestran las éreas por frenta.

Tabla 28. Areas intervenidas por frente, destinadas a rehabilitacién.

- AREADE COTA QUE ALCANZARA {m.s.n.m.) AREA QUE NO SE
rrente| RETROLLENAD RETROLLENARA Y QUE
ESCOMBRERA Escenarnio 1 Escenario 2 FUE OBJETO DE
(m2) EXPLOTACION (m2)
2,634 (Zona 1)
1 114.843 2.604 {Zona 1) 2.678 (Zona 2) 192.935
2 70.474 2.613(Zona 2) 2.562(2oma | 5 crg 70na 3) 212.045
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3 174.125 2.703 (Zona 4) 130.476
2.586 (Zona 4, costado norte}
4y 5 85.817 2.577 {Zona 4 Costado str) 2.616 (Zona 5) 53.038
Total 445.259 588.454
Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de ma yo de 2015, que obra en al
Expadisnta L AM 6153 .

La revegslalizacion que propone la empresa, Ia presenia en el anexo 8.1 que se refiere af
subprograma de Revegetalizacion de 4reas afecladas y en el capilulo 11, que
corresponde al plan de cierre. Dentro de esta informacién proponen revegetalizar todas
las &reas intervenidas, es decir, tanto las 4reas no refrollenadas, donde se reafizard
explotacion, como fas éreas donde se implementarsn escombreras o retroflenados.

De acuerdo a la secuencia de explotacién de los frentes mineros y el avance de las zonas
de retrollenado por medio de la disposicion de estériles, residuos de construccién ¥
demolicion (RCD), se propone el desamollo de las actividades de revegetalizacién de
ecuerdo a las elapas inicigl, intermedia y final del cierre del proyecto. )

En los frentes def proyecto de inversiones Mondofiedo, contrato de concesidn 1999, se
identificaron unas torres de alta tensién de 115 KV., las cuales se describen a

_ continuacion:

» TORRE 1. Localizada en e frenfe 5 operado por la empresa Sagarco, actualmente los
cortes mineros se encuentran a una distancia aproximads de 50 metros de radio; fos
diseflos mineros propuestos plantean cortes de explotacién a 25 metros de radio.

» TORRE 2 Llocalizada en el costado sur del frente 1 operado por la empresa Rex
Ingenieria, actualmente los cortes mineros se encuentran a una distancia aproximada
de 35 metros de radio; los diseflos mineros propuestos plantean cortes de explotacion
a 25 maetros de radio, )

» TORRE 3. Localizada en el costado norte del frente 1 operado por la empresa Rex
Ingenierfa, actuaimente los cortes mineros se encuentran a unas distancias
aproximadas entre 25 y 30 metros de radio; los disefios mineros propuestos plantean
cortes de explotacién a 25 mefros de radio.

¢ TORRE 4. Localizada en el costado occidental del frente 1 operado por la empresa
Rex Ingenieria, actualmente los cortes mineros més cercanos se encuenlran a una
distancia aproximada de 100 metros; los disefios mineros propuestos plantean cortes
de explotacion a 25 melros de radio.

Los diseffos mineros propuestos por la empresa dan cumplimiento a la Resolucidén 90708
del 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas ¥ Energla, ya que esta establece que la
franja de proteccion debe ser de 32 m de diamelro para este lipo de torres.

De igual manera se hizo el andlisis de estabitidad mediante un estudio geotécnico, para
el sector de las torres de energia en el cual se presentan fos factores de seguridad (FS)
para los posibles mecanismos de falla en cada uno de los taludes existentes, y las
recomendaciongs respectivas para garantizar la estabilidad de los mismos y. por
consiguiente, la integridad de las torres”.

. En cuanto al anilisis de las Areas de Influencia Directa e Indirecta del

proyecto minero en relacidon con los medios Fisico, Bidtico y
Socioeconémico, el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de Septiembre de
2015, considers lo siguiente:
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“3. CONSIDERACIONES TECNICAS
3.1 Conceptos Técnicos Relacionados

En el expediente LAM 6153, no reposa ningtin documento de conceptualizacion de la
autoridad embiental regional, sobre la documentacidn remitida por la Empresa, para
efectos de Modificacién de! PMA del proyecto minero de explofacion de materniafes de
construccion de la empresa INVERSIONES MONDONEDO S.A.S.

3.2 Areas de Influencia Directa y de Manejo (zonificacion de areas)
3.2.1 Area de influencia directa (AID) medio fisico- bibtico

La empresa reporta que el drea de influencia directa (AID) se determiné teniendo en
cuenta las zonas potencialmente sensibles a la manifestacion de impactos relevantes
directos o indirectos, que se pueden presentar por la efecucion del proyeclto, donde se
desarrollan las actividades de extraccién minera y donde se ubican las instalaciones de
apoyo para su ejecucion, para los efectos se denomina dentro def estudio como huella del
proyecto; lo anterior desde la perspectiva ahibtica, bidtica ¥ socigeconémica.

De esta manera, para el medio abidiico desde el punto de vista geoldgico e
hidrogeoldgico y de suelos, se determind por la huella del proyecto, toda vez que la
intervencién sobre las diferentes unidades geolégisas, hidrogeoldgicas y e! componente
suelo no trascienden més alla de los limiles de intervencién establecidos.

Desde el componente hidrolégico se definid dentro de la cuenca del Rio Balsillas,
delimitando el AID por el curso del rio Balsillas, por la via que de Bogola conduce a La
Mesa y por las 4reas naturales de drenaje ubic=r'as a las afueras de Iz zona delimitada
del proyecto que corresponden a greas protegidas. De acuerdo al andlisis presentado se
defini6 hasta estos limites, ya que el proyecto no genera impactos directos sobre el rio
Balsillas, al no lener vertimientos ni caplaciones del recurso. Con respeclo a este tema,
es importante considerar al respecto que fas afectaciones sobre este rio no solamente se
derivan de descargas directas sobre el cuerpo de aguas; sino que también se establece
que existe una pérdida de caudales de enltrada originados en la intervencién minera como
lal que disminuye los aportes de escorrentia al rio Balsillas.

Pese a o anterior, el area de influencia abiética involucra como limite oriental ef curso del
Rio Baisillas, lo cual se ajusta a la realidad del proyecto minero y Su interaccion con el
medjo circundante.

Para el componente atmésfera a nivel de calidad de aire el AID esté definido por Ia
isopleta anual de 100 pg/m’ para particulas suspendidas totales y la isopleta anual de 50
pg/m® para materis! particulado menor a 10 micras, generado por fas isopletas evaluadas
correspondientes a la modelacién realizada pare el afto de méxima produccion, 2018, con
medidas de manejo.

Teniendo en cuenta la cercania de los frentes de explotacién 1, 2y 3 del proyecto a la Vlia
Nacional que comunica La Mesa con Mosquera entre 30 y 90 m, donde se tiene
contemplado como método de explotacién el arranque mecénico y con explosivos y fa
dimensién del impacto a generar a nivel de matenal particulado, vibraciones y ruido por
estas actividades de perforacion y voladuras en los diferentes frentes de explotacién, se
considera como drea de influencia directa, la zona de amortiguacion propuesta por la
empresa para el drea de influencia indirecta del componente atmosférico dando estricto
cumplimiento a las medidas de manejo propuesta en el plan de manejo ambiental del
presente documento.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta fa magnitud de los
impactos a generar por la diferentes actividades solicitadas en Ia presente modificacién,
se considera como érea de influencia directa para el componente almosférico el érea
mostrada en la siguiente figura (.. ).

\— /
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(Ver Figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015:
Radicado No. 10151101638 del 14 de mayc de 2015. Capitulo 3, Figura 3-7
Areas de Influencia Indirecta ~Atmasfera).

Para el componente bidtico, contempla todas las unidades de cobertura vegetal que se
ven afectadas por el desarrolio del proyecto, que de acuerdo con el disefioc minero
corresponde a un &rea de intervencion de 144.54 ha, de las 307.6 ha, del totaf de ares del
Contrato de Concesién, haciendo especial énfasis en las zonas donde es necesana su
remocion; tales coberluras actian como refugio y habitat para las especies de la zona,
madificando también su componente paisajistico. Las coberturas de la tierra en el 4rea de
influencia direcla que presentan mayor cubrimiento en porcentaje corresponden a las
coberturas mayormente lransformadas, evidenciando la fuerte intervencién anirdpica
efercida sobre estos temitorios. Las coberturas de la tierra identificadas en el drea de
influencia directa para el proyecto, mediante la metodologla CORINE Land Cover,
adaptada para Colombia {(IDEAM, 2010) son:

Tabla 29. Porcentaje de las coberturas.

CATEGORIA NIVEL %
Coberturas mayormante transformadas 1 632
Cobertura de agro ecosistemas 2 12,2
Coberturas mayormente naturales 3 24,4
Coberturas de areas himedas continentales y 4 0,05
coslaras
Superficies de agua 5 02

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 dei 14 de mayo de 2015, que obra en el
Expediente LAM 6153

3.2.2 Area de influencia indirecta {All) medio fisico- bidtico

El area de influencie del componente hidrolégico esta delimitada al norte y oriente por las
mismas fronteras que para el 4rea de influencia directa pero para las zonas ubicadas al
sur y al occidente, se extiende hasta laderas colindantes a los drenajes nalurales de la
zona, es decir, una zona externs al drea de influencia directa y que se extiende hasta
donde se podrian manifestar los impaclos.

Desde el punlo de vista geoldgico hidrolégico e hidrogeoldgico y de suelos se considera la
misma area de influencia directa definida por la huella del proyecto.

Teniendo en cuenta el comportamiento de la dispersién de material particulado en fas
areas cercanas al proyeclo, la cusl presentar un impaclo por la emisiones a generar en al
proyecto, para el All del componente atmosférico se toma la union de las dreas oblenidas
a nivel de calidad de! aire definidas por las isopletas anuales de 5 y 20 ug/m® para
particulas suspendidas totales y la de 5 y 10 ug/m® para material particulado menor a 10
micras, generadas y evaluadas por medio de la modelacion realizada para el afio de
méxima produccion, 2018, con medidas de mansjo.

Los impactos en la cobertura vegetal no se verén reflejados de forma directa por las
actividades del proyecto, pero se podran presentar manifestaciones visuales reflejadas en
la alteracion del paisafe. Las coberturas de la tierra en el &rea de influencia indirecta All
que presentan mayor cubrimiento en porcentaje comesponden a las coberfuras
mayormente fransformadas, evidenciando fa fuerte intervencidn antrdpica ejercida sobre
estos ferritorios. Segin lo reportado por la empresa, se empleé la metodologia CORINE
Land Cover, adaptada para Calombia (IDEAM, 2010), mediante la cual se realizé la
identificacidn de cobsrturas de la tierra presentes en el drea de influencia indireca.

De igual manera que la metodologia aplicade para la definicién dei AlD, para All tuvieron
en cuenta las aclividades asociadas & cada efapa del proceso y clase de explotacion, en
esle caso, incluyeron los impactos de carécter indirecto y otros cuya especializacién no se
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puede realizar adecuadamente con la informacién disponible o con los instrumentos
acluales para lo cual la Empresa utiliz6 informacién secundaria.

En la siguiente tabla se relacionan las coberturas identificadas y los porcentajes (%)
respectivos:

Tabla 30. Porcentaje de las coberturas )
CATEGORIA NIVEL %

Coberturas mayarmente transformadas 1 42,5
Cobertira de agro ecosistemas 2 251
Coberturas mayormente naturales 3 32,2
Coberturas de dreas humedas continentales 4 0,1
y costeras
Superficies de agua 5 0.1
Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en ef
Expediente LAM 6153

De acuerdo con las observaciones y reconocimientos de campo y los resuftados de
slgunas modelaciones (calidad de aire, paisaje, coberturas). También presentaron la
metodologla utilizada en la que relacionsn los diferentes elementos que serén objeto de
ser impactados: suelo, agua, aire, flora, fauna, esencisies para la caracterizacién def AlD
fisica, bidtica indispensaliies para el establecimisnio de las drees de influencia del
proyeclo minero.

(Ver Figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015:
Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015).

3.23 Areas de influencia medio socio-econdmici:q ”

Desde el componente social se consideraron fas Areas de Influencia Indirecta, Area de

Influencia Directa Local y Area de Influencia Directa Puntual, de acuerdo con fa

intervencion que se realiza en las unidades :temitoriales donde se flevan a cabo las

actividades y en las cuales pueden presentarSe afectaciones positivas o negativas de

manera directa por los impactos derivadoside las diferentes etapas y actividades del
*proyecto, que pueden manifestarse com’o,j’éambios en la dindmica social o en las

dimensiones demografica, sconbmica, cultural y politica.

L{--.. _\93 ‘ l .

Se considera como Area de Influencia Indirecta el Municipio de Mosquera, puesto que es

la unidad territorial que tigne jurisdiccién en elarea de intervencion o huella del proyecto.

El Area de Influencia Directa Loca! del proyecto comprende las Vereda Balsillas, vereda

Los Puentes y el Barrio Laurel, como los asentamientos mas cercanos.

El Area de influencia Puntual, comprende los cinco (5) frentes de operacidn donde se
realizan las labores de explotacién de maleriales de construccién y en consecuencia,
donde los impactos son més notorios. Se trata def predio perfensciente a la empresa
Inversiones Mondofiedo S.A.5.

Consideraciones

Revisada la informacién documental presentada por la empresa mediante radicado No.
2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015 y lo observado durante la visita técnica de
evaluacién, se considera que la definicidn del All teniendo dentro de la misma el Municipio
de Mosquera, es coherente en relacion con las caracteristicas del medio en el cual se
desarrolla el proyecto minero.

En cuanto a la definicién el Area de Influencia Directa Local, una vez revisada la
informacién contenida en el documento de actualizacién del Plan de Manejo Ambiental, es
importante tener en cuenta que la empresa plantea la utilizacién, dentro del método de
explotacion, de explosivos para pre corte de los materiales de consiruccion objelo de

\
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interés en la explotacién, frente a lo cual esta auloridad ambiental considera que ef
desarrolio de esta actividad genera impactos y afectaciones sobre el AID Local,
Adicionalmente, la empresa realizé el levantamiento de aclas de vecindad deniro def
estudio de voladuras (anexo 2-10 Aclas de vecindad) a fin de tener en cuenta dichas
viviendas como unidades que podrian ser afectadas con dichas aclividades. Teniendo en
cuenta lo anterior, las siete (7) viviendas que fueron objeto de levantamiento de actas de
vecindad, serdn incluidas como parte del AID local, con el fin de cubrir la informacién de Is
zona de influencia y de esta manera garanlizar Ia adopcién de medidas de mansjo que se
adectien a fa aclividad a desarroliar.

£n cuanto al Area de Influencia Directa Puntual, encuentra esta autoridad ambiental que
la misma est4 integrada por los cinco (5) frentes de explotacién del proyecto minero, sin
que se haya considerado dentro de aquelia, Is inclusién de la vivienda dal Seflor Vicente
Jiménez, teniendo en cuenta que sobre dicha vivienda se generan en forma directa
impactos y afectaciones sociales y fisicas de manera permanente. Por tales
consideraciones, debeg Incluirse la vivienda del Seder Jiménez deniro del Area de
influencia Directa Puntual, pues solo de esta manera se podrén formular las
correspondientes medidas de manejo ambisntal para mitigar, corregir y compensar por 10s
impactos que se han causado con las actividades del proyecto minero”. {.. )

En relacidn con la caracterizacion de los componentes ambientales ce' Area de
Influencia Directa AID, el concepto técnico incluye la informacién contenida en el
complemento del estudio ambiental presentado por la empresa, describiendo de
manera detallada para el medio Fisico: Geologia, Geomorfologia, Suelos,
Hidrologia, Calidad del agua, Usos del agua, Hidrogeologia, Atmésfera, Calidad
del Aire, Ruido, Ruido Ambiental, Emisién de Ruido, Paisaje; para el medio
Biotico: Ecosistemas Terrestres, Flora, Fauna, Especies amenazadas o
endémicas; y para el medio Sociceconémico: Municipio de Mosquera, en
subcomponentes Espacial, Cultural, Econdémico, Polltico Administrativo y
Arqueologico, destacados para este medio las siguientes consideraciones del
Concepto Técnico:

"

CONSIDERACIONES
* De los lineamientos de participacion.

Dentro de la informacién presentada por la Empresa y de acuerdo con la informacion
obtenida en campo durante la visita de evaluscién, se evidencié por parte de esta
autoridad ambiental que se realizé un proceso de informacion y socializacién dirigida tanto
a la administracion municipal como a las comunidades del drea de influencia, por cuanto
se entiende agotados todos los mecanismos de participacién ulilizados para las éreas de
influencia identificados por la empresa. Por lo anterior, se considera que la informacién
presentada respecto a los lineamisntos de participacién, cumple con lo requerido para la
actualizacion del Plan de Manejo Ambiental.

= De la caracterizacion socio-econémica.

- Durante la visita de evalugcion realizada se flevaron a cabo entrevistas a los diferentes
actores def érea de influencia, entre ellos al Secretario de Ambiente Ing. José Agustin
Zamudio y la Dra. Andrea Ramirez Personera Delegada, quienas manifestaron conocer la
soficitud de actualizacidn del PMA de la Empresa a partir de la socializacién realizada,
informan que la Administracion lieva a cabo diferentes proyacto ambientales dirigidos a la
recuperacion y reforestacidn en fuentes hidricas de la 20na de érea de influencia (laguna
de La Herrera), proyectos productivos, compras de predios para reforestaciones, entre
otros, que se podrian articular con los programas def Plan de Manajo expuesto por la
empresa, informan el interés de colaborar en los procesos que se establezcan desde los
programas de geslién social que a su vez se articulen con los proyectos sociales del
municipio, toda vez que seria la primera vez que se presentaran aclividades por parte de
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una de las empresas mineras de la zona.

- En el drea de influencia directa local se tuvo contacto con los presidentes de las Juntas
de Accion Comunal de las veredas los Puentes Sra. Cecilia Gémez y Barrio Laure! Sr.
Adén Marquez, quienes manifastaron conocer el proyeclo y ratificaron los temas
expuestos y fas inquietudes surgidas que se presentaron a la empresa algunas de las
inquietudes manifestadas estuvigron refacionadas con i falta de control por parte de
Inversiones Mondofiedo S.A.S a sus contratistas, en cuanto a la dispersion de materia!
Pparticulado en la via y ia posibilidad de recibir inversién social por parte de fa Compafiia.
Asl mismo se realizé un recorrido por las viviendas identificadas por la empresa por
posibles afectaciones derivadas de las voladuras y sobre las cuales se realizd el
correspondiente lavantamniento de las actas de vecindad.

- Con relacién a la visita realizada a la vivienda del Sr. Jiménez dentro del Area de
Influencia Directa Puntual, se identificé un alto grado de vulnerabilidad de é! y su famifia,
considerando la ubicacion de la vivienda en medio de los frentes de explotacion 1 y 2 en
donde es evidente la generacién de impactos permanentes y directos, por fas operaciones
normales de la mina en los frentes de explofacion de ls misma, afectando
considerablemente la seguridad, y en general las condiciones de vida del nicleo familiar
del Sefior Vicente Jiménez,

Sin embargo, teniendo en cuenta las consideracionss antes expuestas, y el liempo
durante ef cual el Sr. Jimenez ha habitado en dicho lugar, se considera por parte de esta
autoridad ambiental que el proceso de reubicacién del sefior Jiménez y su nicleo familiar
es priontario y debe realizarse de manera inmediata a fin de garantizar la reubicacién en
condiciones dignas del Sr. Jiménez y su familia.

- Finalmente, con respeclo al anélisis de las diferentes dimensiones socicecondmicas del
Area de influencia Indirecta y Directa Puntual, Local, considera esta autoridad ambiental,
que Ia informacién presentada por la empresa frenle a Ia dafinicién de cada una de allas,
es suficiente y coherente lo que permite determinar el estado actual del medio.
Adicionalmente, se considera que fa informacidn de las referidas Areas de Influencia es
adecuada para poder identificar las maedidas de manejo necesarias a fin de mitigar,
corregir, compensar y prevenir los impactos derivados del proyecto minero.

Adicionalmente, esta autoridad’ ambiental, al momento de evaluar la informacién a fa que
se ha hecho referencia, frente al Area de Influencia Directa Local y Puntual se considerd
la necesidad de incluir fa informacion relevante en cada una de ellas, con el objeto de
contar con une caraclerizacién adecuada y conforme a las condiciones en que se
desarrolfa el proyecto minero.

- En cuanto al componente Arqueol6gico la empresa presenta el informe sobre la
Prospeccién y El Plan de Manejo Arqueol6gico radicado al ICANH el 05 de diciembre de
2014, en el marco de Ia licencia arqueolégica No. 4381 expedida mediante oficio 5232,
por lo que se considera cumplido el procedimiento frente a la autoridad compelente de
esta dimensién. ’

3.3 Zonificacién Ambiental a

La ronificacién ambiental presentada por la empresa en ef capltulo 4, hace un andlisis
integral de las condiciones actuales del entorno, evaluando las caracteristicas propias de
fos medios abibtico, bidtico y socioeconémico, para las 4reas de influencia del proyecio,
para realizar la identificacién de zonas con caracleristicas homogéness.

La empresa valor los componsentes en cuanto a su importancia y sensibilidad ambiental,
permitiendo obtener la aptitud ambiental, lo cual se realizd con base en Ia superposicién
de mapas mediante Sistemas de Informacién Geogréfica (SIG).

N
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(Ver tabla en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

A partir de la superposicién de mapas mediante SIG, ia empresa presenta cuatro mapas
para cada uno de los componentes analizados, es decir:

. Zonificacion ambiental de [os elementos bidticos (Figura 4.4-3 def capituic 4.4)

. Zonificacién ambiental de los elementos fisicos (Figura 4.4-4 del capitulo 4.4)

. Zonificacidn ambiental de los efementos legales (Figura 4.4-5 del capilulo 4.4)

. Zonificacion ambiental de lus elemantos socialss {(Figura 4.4-6 del capitulo 4.4)

Para luego presentan el mapa de zonificacién Ambiental General (Figura 4.4-7, anexo 4.4-

1 def capitulo 4.4)
{..)

3.4 Zonificacion de manejo ambiental

La empresa Inversiones Mondofiedo realizé la zonificacién de manegjo ambiental para el
proyecto, teniendo en cuenta los resultados de la zonificacién ambiental del drea, la
valoracién de impacios ambientales y las actividades a desarroflar durante la explotacion
de materiales de construccion, -

Tabla 46. Descripcién de las greas anafizadas

Areas que por sus caracteristicas y condiciones acluales, de muy alta
sensibilidad y/o importancia, no permilen la intervencion y/o
realizacién de ningdn lipo de aclividad, ya que se fimitaria el recurso
para el uso de olras actividaders - Se consideran 4reas especiales por
Sus recursos © porque son valoradas como ecosistemas criticos o
estratégicos.

Corrasponde a un 4rea de 2,46 HA, concierne 8 la Reserva Forestal
Protectora Productora de la Cuenca Alta del Rio Bogota

Corresponde a éreas que por sus caracteristicas ambientales, son
altamente sensibles o susceptibles a afactaciones, sujetas a algunas
restricciones y que requieren de acciones de manejo especificas para
el desarrolio de una aclividad.

Corresponde a un 4rea de 226,97 HA incumbe a los frentes de
explotacion, vias internas y externas, zonas de infraestructura.

Area de
exclusion

Areas de
intervencién con
restricciones
mayores,

Areas de

intervencion con
restricciones

Son las é4reas que por sus condiciones ambientales, son
medianamente sensibles al deterioro, y caresponden a ecosistemas
de importancia ambiental. Por lo tanto, en estas areas se deben
implementar acciones de manejo ambiental para prevenir, mitigar o
controfar la generacién de impactos y efectos ambientales.
Corresponde a un drea 20,7 HA, son &reas analizadas dentro de fa
zonificacién ambiental y comesponden a zonas que aunque se
podrian explotar sin mayores restricciones, no se prevén explotar

menorss.
Areas de
intervenciéon  sin
restricciones.

Corresponde a areas de baja sensibilidad, que aunque pueden ser
menos susceplibles af deterioro, requieren de directrices y estrategias
para ef desarrollo de actividades, y se debe implementar el Plan de
Manejo Ambiental, no se establece esia categoria

De acuerdo con lo anterior, en la siguiente tabla se identifica la corespondencia entre las
categorias de aptitud ambiental del &rea {muy baja, baja, moderada, media, alta y muy
alta), y las categorias de mansjo ambiental (éreas de exclusibn, dreas da intervencién con
restriccién, y areas de intervencion), ver figura 28.
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Tabla 47. Correspondencia antre las categorias de aptitud ambiental del érea.

Aptitud Categoria de manejo ambiental
Muy Baja | Area de exclusion

o Baja Area de intervencién con restricciongs mayores
Moderada | Area de intervencién con restricciones menores
Media
Alta Areas de intervencién sin restricciones
Muy Alta

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-G00 del 14 de mayo de 2015, que obra en ef Expediente LAM
6153

{Ver Figura en el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

Se identifica que el 19,87% son dreas consideradas de exclusién de cualquier actividad
del proyecto ya que correspondsn a zonas con restricciones legales ambientales, el
69,91% son aquellas dreas que serén intervenidas teniendo restricciones mayoras dadas
principalmente por elementos fisicos y el 10,22 % son dreas con inlervenciones con
restricciones menores.

Ei analisis de sensibilidad ambiental ha categorizado todos los lugares con algun grado de
intervencién o de exclusidn respectivamenta, en ia Figura 7-1, del documnento se presenia

- e andlisis estadistico de cada una de las categorias contempladas en la presente

zonificacién de manejo donde se observa que las mayores dreas son aquellas que son
susceplibles de intervencion con reslricciones mayores”.

En cuanto a la Identificacién y Valoracion de los Impactos ambientales
generados con el proyecto minero, sobre los componentes Biotico, Fisico y
Socioeconémico, el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de Septiembre de
2015, establece lo siguiente: . RV L
ok
3.5 "IDENTIFICACION Y VALORACION DE IMPACTOS o
A lr_f,‘!
Para identificacién y evaluacién de impactos ambientales Ia empresa INVERSIONES
MONDONEDO S.A.S., ulilizb como base la metodologfa propuestat por Conesa
Femiénde2-Vitora (1995), con el propdsito de evaluar e identificar los impactos generados
en cada una de las elapas del proyecto. La empresa presenta el andlisis en dos
escenarios, sin proyecto y con proyecto. ¥ Wy
Para ef escenario sin proyecio, se idenlifica actualmente cémo se encuentraila zona, para
este caso, en particular, el gjercicio de evaluacion sin proyecto es de caracter ledrico,
teniendo en cuenta que no es un proyecto nuevo que entra a impactar la zona, sino la
ampliacién en los volimenes de explotacién de un proyectc minero que se encuentra
aperando desde hace més de 30 afios en la zona.

Para el escenario con proyecto, se evaluaron todas las fases que comprende la extraccion
de materiales de construccion para los diferentes componentes. Se evaluaron las fases de
preparacién del frente, arranque, disposicién de suelos y esténles, cargue, lransporie
interno, descargue y beneficio. En este escenario se evalua ef impacto con y sin medidas
de manejo. '

El procedimiento y los criterios adoptados por la empresa, asi como los resuftados
obtenidos para el componente sin y con proyecto, en relacién con la identificacion y
valoracion de las posibles afectaciones que la implementacién del proyecto puede
ocasionar al entorno, se considera apropiada y adecuada, tanto con flas condiciones
ambientales que presenta el drea, como el alcance ¥ magnitud de las actividades que
requieren ser ajecutadas para el desarrollo de la actualizacion def PMA presentado.

El resultado de Is evaluacidn se presenta mediante matrices de identificacion de impactos
por componente, con y sin proyecto. Posleriormente se presenta una valoracién de
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impactos cuantifativa, igualmente mediante matrices, que evalian el cardcter y la
intensidad def impacto.

Finalmente, la empresa presenta una evaluacién en porcentaje de la intensidad de los
impactos comparando los escenarios con medidas y sin medidas de manejo ambiental,
dependiendo si los impactos son criticos, severos, moderados o irrelevantes.

(..)
3.7 CONFLICTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

En el documento presentado por Inversiones Mondofedo no se prasenta informacitn
relacionada con los conflictos ambientales existentes y aquelios que puedan polenciarse
frente al desarrollo del proyecto, para los medios abibtico, bidtico y socioecondmico.”

El Concepto Técnico No: 4504 del 02 de Septiembre de 2015, realizé un
»~anilisis e identificacién de los recursos naturales que son objeto de uso y
aprovechamiento, y sobre este particular determiné:;

‘4. DEMANDA DE RECURSOS

Como parte del trémite de  modificacién del Plan de Mansjo Ambiental la empresa
Inversiones Mondofiedo, NO solicité concesién de aguas superficiales para uso
doméstico, lo anterior debido a que para consumo humano se realiza ¥ plantea seguir la
compra del agua a la empresa Hydros Mosquera S en C.A ESP (Caudales de Colombia),
la cual brinda los servicins. de acueducto, alcantarillado ¥ Aseo del municipio de
Mosquera, o cualquier otra empresa que cumpla con las nomas y estandares requeridos
para la venta de agua para consumo humano,
.

D::el analisis de la informacién remitida por la empresa, se puede establecer que existen
varios estadios en 1os que se reconocen técnicamente diversos aspactos del manejo de
aguas de escorrentla superficial al interior del proyecto minero. Uno de estos, es el
aspecto de interceptacién de las aguas una vez entran en contacto con relieve dominante
6n la zona y discurre naturaimente hacia drea bajas topogréficamente sin que exista una
intervencion antrépica, ef otro son las que son conducidas por el proyecto minero a través
de cunetas, canales y sedimentadores hasta su utilizacion, sin permitir su salida hacia un
drenaje principal.

-Es importante tener como punto de partida, ef hecho de que las aguas de escorrentia
superficial que recorren las diferentes estructuras antrépicas terminan en sedimentadores
y/0 reservorios para su posterior uso en el control de material particulado y riego de areas
en rehabilitacidn. Dicho eslo, es claro que las aguas producto de fas precipitaciones
hacen transito por los diferentes frentes mineros de! proyecto y en general por las zonas
intgrvenidas por el mismo, o cual hace que cambien sus caracleristicas primarias
categorizéndolas como agua residual minera.

-Las aguas de escomentia superficial que hacen transito por las diferentas zonas de!
proyecto minero, terminan depositadas en espacios fisicos que ademas de acumularias,
facilitan un tratamiento primerio (sedimentadores o reservorios- existen 10 propuestos),
convirtiendo estas aguas en residuales tratadas, ya que experimentan a lravés de la
disminucidn de vefocidad y su reposo una decantacién fisica de sdlidos suspendidos
ganados desde el conlacto mismo con I superficie terrestre.

{.)

-En concordancia con la destinacién que se le dard a las aguas residuales tratadas
identificadas, se tiene que su uso comesponde a industrial y agricola, ya que se propone
utilizarlas en riego de vias para ef control de material particulado y el riego de zonas en
rehabilitacion.
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-En cuanto ef caudal de aguas residuales tratadas que puade ser utilizado, el mismo
dependera de las precipitaciones en el zona y de la capacidad de las distintas lagunas de
sedimentacién, fas cual de acuerdo a fo relacionado en la informacion presentada por la
empresa en ef anexo 2 del capilulo 8 (tabia 11), se estimo en un volumen de 8.928 melros
cubicos de almacenamiento, de los cuales se liene certeza de una demanda en al
proyeclo que asciende a 4483 m3/mes, en 20 dias de operacién mensual, para control de
material particulado a través del risgo de vias: asi como para el uso en procesos de
rehabilitacidn af interior del proyecto minero, en las siguientes coordenadas conforme a
cada una de las etapas de avance del proyecto:

. Coordenadas
Almacenamiento Este Norte
D1 978452 1007778
D2 978864 1007908
D3 979436 1008217
D4 979661 1008377
DS ' 979804 1008499
D6 ‘979886 1008048
D8 980265 1007923
D9 980361 1007578 -
010 980437 1067239

Fuente: Radicado No. 2015025318-5-000 de! 14 de maya de 2015, que obra en el Expediente LAM 6153

(...)La piscina y/o reservorio de almacenamiento denominada D7 no se incluye por las
razones expuestas en el capitulo de permiso de ocupacién de cauce. s

(...)La empresa debe enviar en cada Informe de Cumplimianto Ambiental los volumenes
captados diariamente y mensual de.cada una de los sedimentadores” {...)

“Permiso de Vertimiento.

Como parte del trdmile de modificacién del Plan de Manejo Ambiental la empresa
Inversiones Mondofiedo, NO solicité ‘el permiso de vertimientos, ya que para el agua

vertimiento en suelo y de manera periédica una compafdila certificads se encargaré de fa
recoleccion y tratamiento de estas aguas.

Para las aguas residuales industriales provenientes del drea de talieres y érea de
almacenamiento de sustancias de hidrocarburos, se construyeron lrampas de grasas
cerradas que no representen ningun tipo de vertimiento en suelo y de manera periédica
una empresa certificada se encargaré de la recoleccién y tratamiento de estas aguas.

Para ef agua de escomentla superficial que entra en contacto con Ios frentes de
explotacién (ague residual minera), la empresa propone la elaboracién de lagunas de
sedimentacién, con el fin de tratar estas aguas, con el propésito de acumularias y
destinarlas para control de emisiones atmosféricas ¥ Soporte de procesos de
rehabilitacién dentro de Ia operacion,

Asf las cosas, en concordancia con el articulo cuarto de la Resolucién No. 1207 de julio
de 2014, ya que la tolalidad de aguas residuales tratadas se enlregan para redso no
aplica la exigencia del permiso de vertimientos" (.. -

“Aprovechamiento Forestal,
Para el desarrolfo del proyecto de explotacién de materiales de construceidn objelo def

Contrato de Concesitn Minera No 1999, se requiere el aprovechamiento de las coberturas
que conlienen vegetacién arborea con DAP mayores a 10 centimetros.

-

residual doméstica se usarén pozos séplicos cerrados que no representen ningun tipo de

J

o
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De acuerdo con el avance proyectado de explolacién de malerial de construccitn, se
requiare la intervencién de nuevas éreas, dentro de las cuales es necesario el
aprovechamiento de malerial arbdreo alli presente, para lo cual la empresa prosenta el
inventario forestal de los arboles encontrados en el proyecto, dicho inventario, segin lo
reportado se realizé mediante un levantamiento al 100%, en este inventario se
encontraron 120 arboles (Fustales, DAP>10 cm), los cuales se encuentran distribuidos
entre las coberfuras del proyecto. En ef capitulo 5 demanda de recursos, def documento
“Actualizacién del Plan de manejo ambiental para la explolacién de materiales de
construccién”, en Ia tabla 5-8 se refaciona cada uno de los &rboles inventariados, fa cual
contiene la informacion sobre la ubicacién o distribucidn de los drboles en las diferentes
coberturas vegelales del drea del proyecto, asi como la identificacién de cada una de las
espacies arbéreas, determinado el DAP promedio, altura total y comercial.

A diferencia de la denominada planfacion forestal, conformada por drboles de la especie
Eucalyptus gldbulos, localizada en la zona baja del proyecto, que ocupa un drea de 0.75
ha, conformada por 90 arboles {monocultivo), la cual funciona como barrera viva de
proteccion como control de particulas de poivo genaradas por el transporte y explotacion
minera aledadia, y como medida de mitigacién por ef impacto paisajistico; esta plantacién
forestal no hace parte del inventario de los 120 &rboles referenciados, por lo tanto no seré
intervenida para el desarrolio de la explotacién minera.

(Véﬁigura en el Concepto TéEnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015).

Para la autorizacion del aprovechamiento forestal, se identificaron 4 familias y 4 especies
en un total de 120 individuos de los cuales las especies méas abundantes son Eucalyptus
globylus con 101 individuos, seguido de Acacia melanoxylun (9 individuos) y Sauce Salix
humboidtiana Wild con igual nimero (9) y completando con 1 Pino ciprés Cupressus
lusitanica Mill.

Ei célculo el volumen total y comercial de los 120 individuos inventariadas reporté un
volumen total de 77,669 m® y comercial de 30,917 m®, para el aprovechamiento forestal de
los individuos ubicados en érea correspondiante al proyecto. La espacia que mas volumen
comercial y total aporta es Eucalyptus globulus con 29.966 m* y 7402 m’
respectivamente.

Con el fin de compensar el aprovechamiento forestal a realizar, INVERSIONES
MONDONEDO S.A.S, plentea compensar el 100% de los individuos aprovechados con
especies nativas que mejoren las condiciones ambientales de la regién, mediante la
siembra y eslablecimiento de las siguientes especies propuestas:

Tabla 61. Especies propuestas para compensar el aprovechamiento forestal
NOMBRE

COMUN NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA
ROBLE Quercus humboldtii Bonpl, Fagaceae
HAYUELO Dodonasa viscosa Jacq. Sapindaceae

Tecoma stans Juss. Ex . ,
CHICALA Kunth. Bignoniaceae
salix humboldtiana ,
SAUCE Willdenow. Salicaceas
ALISO Alnus acuminata Kunth. Betulaceae

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el Expediente LAM 5153

Teniendo en cuenta lo anterior, es viable autorizar e! aprovechamiento forestal de la
especie nativa Salix Humboldtiana Willdenow., correspondiente a nueve (9) individuos los
cuales poseen un volumen total de 2,078 m’ y un volumen comercial de 0,585 m”. De
igual manera se recomienda permitir Ia tala y aprovechamiento de 111 4rboles de las
especies Eucalyptus globulus (101 individuos); Acacia melanoxylun (9 individuos) y Pino
ciprés Cupressus lusitdnica Mill (1 individuo) cuyo volumen tolal corrasponde a 75,581 m®
y a un volumen comercial de 30,332 m”.

\
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“Qcupacién de Cauce

La empresa Inversiones Mondofiedo S.A.S solicitd el Permiso de ocupacién de cauce,
anexando el Formulario Unico Nacional para la solicitud de la ocupacion de cauce, e cual
se ancuentra en el Anexo 5-4., de igual manera, alfego memoria de! céiculo y el disefio de
la obra.

La empresa define que para ef desamollo del proyecto es necesaria fa implementacién de
obras hidréulicas para el control de la escomentfa, a partir de esto se crea la necesidad de
almacenar los volimenes excedentes provenientes de la escorrentia superficial en un
drenaje sencillo de lipo efimero, ef cual seré objelo de ocupacitn de cauce por ia
intercepcion de un tanque de almacenamiento de aguas de escorrentia, denominado D-7,
cuya capacidad de almacenamiento es de 512 m3.

Realizan la descripcién del drenaje, donde identifican que solo tiene flujo en eventos de
precipitacion y desaparece una vez finaliza el aguacero. El drenaje en su cola méximea se
encuentra fuera del AID del proyecto, y en su cota 2650 ingresa al mismo, discurriendo
con un patrén recto hasta una cota de 2580 m aproximadamente. La obra de ocupacitn
se ubicarfa en las coordenadas X: 979922,92; Y: 1007980,92 en la cota 2610.

La obra propuesta serd de carécler permanente, -consistird en un (anque _de
almacenamisgnto con un 4rea aferente de 178,9 m2, infraestructura regular y una aftura iti
de 2 m. £l disefio tipo de la obra se mueslra en la Figura 5-4, cuya descripeitn detallada
se encuentra en el Anexo 2 del Anexo 8.1 del Capltulo 8.presenta vertedero donde fluyen
sus aguas afl Balsillas.

Una wvez analizada la informacion presentada por la empresa INVERSIONES
MONDONEDO S.A.S, en los diferentes documentos presentados para el tramite de la
solicitud def permiso de ocupacion de cauce del drenaje efimero y lo planteado en fa visita
de evaluacién, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales considera que no es viable
ambientalmente su emplazamiento; asi como tampoco es necesaria su implementacion
desde el punto de vista de la oferta hidrica que pudiese aportar al proyecito.

Con respecto a la decisién técnica de no otorgar ef permiso de ocupacion de cauce
solicitado, es importante tener como punto de partida que la empresa contard con nueve
depésitos de agues de escomentia, las cuales en su conjunto suplen las necesidades
hidricas del proyecto para conirol de matenal particulado y riego de é4reas en
rehabilitacion. Es asi como al comparar la informacién aportada por INVERSIONES
MONDONEDO S.A.S en el anexo 2 del capitulo 8 (tabla 11), se estima la capacidad de
almacenamiento de agua en 8.928 metros cubicos, lo cual sobrepasa la demanda del
programa de riego propuesto que es de 4483 m3.

De otra parte, desde el punto de vista ambienlal se considera que restar caudales de
entrada al Rio Balsillas al interceptar uno de sus tributarios, contribuye negativamente en
el balance hidrico de la cuenca, lo cual convertiria 8 INVERSIONES MONDONEDO S.A.S
en administrador del recurso natural de cara a usuarios polencisles que pudiesen
ubicarse aguas abajo del proyecto minero, razén por la cual se considera que el permiso
de ocupacién que nos ocupa no debe ser autorizado.

Permiso de Emisiones

En cumplimiento de lo establecido en el literal ¢ del Articulo 73 del Decreto 948 de 1995,
la empresa INVERSIONES MONDONEDO S.A.S, prssentd la solicitud del permiso de
emisiones atmosféricas para la explotacién y beneficio de materiales de construccién en
el marco del Contrato de Concesion Minera No. 1999, el formulario IE-1 con informacion
anexa correspondiente a ubicacién y descripcion del proyecto, meteorologia, un inventario
de fuentes, modelo de dispersidn y una descripcién de los sislemas de control, como se
descnibe a continuacion:
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La empresa por medio de la tabla 2-16 presenta la Proyeccion de la produccion total por
frente de explotacién del Contrato de Concesion 1999 hasta el afio 2030. En la siguiente
tabla se relaciona la proyeccién de la produccion total por cads uno de los frentes hasta el

ano 16 o 2030.

Tabla 62. Produccion proyectada por frente y material hasta el afio 16 o 2030

Produccidn proyectada por frente y material para el afio 2015
Proyeccion de la
Frente | Recsbo (m') | Piedra (m’) | Sraves (gﬁ ) g;’;afm‘ij produ?ggn total
1 211.200 105.600 211.200 528.600
2 59.400 89.000 39.600 188.000
3 233.100 33.300 66.600 333.000
4 277.200 39.600 78.200 396.000
5 77.535,45 38.767,73 38.767,73 49.470,90 155.071
Total 858.435 316.267,73 435.367,73 49.470,90 1.610.071
Produccién proyectade por frenta y material para el afio 2016
1 232,320 ' 116.160 232.320 580.800
2 65.340 108.900 43.560 217.800
3 258.741 36.963 73.926 369.630
4 304.920 43.560 87.120 435.600
5 110.024,45 55.012,22 55.012,22 49.470.90 220.049
Total 971.345 360.595,22 491.938,22 49.470,50 1.823.879
Produccion proysctada por frante y material para el afo 2017
1 255.552 127,776 255.552 638.880
2 71,874 119.790 47.916 239.580
3 287.202,51 41.028,93 82.057 86 410.289,30
4 335.412 47.916 95.832 479.160
5 - 154.007,49 77.003,74 77.003 74 65.961,20 308.015
Toial 1.104.048 413.514,67 558.361,60 65.961,20 2.075.924
Produccion proyeclada por frente y materia! para af afio 2018
1 281.107 140.553 60 | 281.107,20 702.768
2 79.061,40 131.769 52.707,60 263.538
3 318.794,79 45.542,11 91.084,22 455.421,12
4 368.953,20 52.707,60 105.415,20 527.076
5 169.408,24 84.704,12 84.704,12 {4 338.816
Tots! 1.217.325 455.276,43 615.018,34 0 2.287.620
Produccién proyactads por frente y material para ef afio 2019
1 309.217,92 | 154.608,95 309.217,92 773.044,80
2 86.967,54 144.945,90 57.978,36 289.891,80
K] 353.862,21 50.551.74 101.103.49 905.517 45
4 25.302,90 3.614,70 7.229,40 36.147
5 186.349,06 93.174,53 93.174,53 0 372.698
Total 961.700 446.895,84 566.703,70 0 1.977.299
Produccitn prayectada por frente y matenial para el aho 2020
1 340.139,71 | 170.069,86 340.139,71 850.349 28
2 85.664.29 159.440,49 53.776,20 318.880,95
3 392.787.06 58112 44 112.224,87 561.124,37
4 0 2] 7] 0
_5 204.983,87 | 102.491,98 102.491,98 [1] 409.968
Total 1.033.575 488.114,77 618.632,77 0 2.140.323
Produccién proyeclads por frente y material para el afio 2021
1 374.153.68 | 187.076,84 374,153 68 835.384,21
2 105.230,.72 | 175.384,5¢ 70.153,82 350.769,08
3 435.993,63 62.284,80 124.569.61 622.848,05
4 a 0 0 0
5 57.582 28.791 28.791 0 115,164
Tota! 972.960 453.537,19 597.668 11 0 2.024.165
Prodicein proyectada par frants y material para el afio 2022
1 411.569 205.785 411.569 1,028,923
2 115.75¢ 192,923 77.169 385.846
3 483.953 69.136 138.272 691.361
4 0 0 o] 4]
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5 0,00 0,00 0.00 000 (4]
Total 1.011.276 467.843,65 627.010,51 0,00 2.106.130
Produccion proyectada por frente y material para ef aho 2023

1 452.726 226.363 452,726 1.131,815
2 127.32% 212.215 B84.886 424.431
3 537.188 76.741 153.482 767.411

4 [i] 4 [i] 0
5 0,00 0.00 0,00 0,00 ")
Total 1.117.243 515.319,38 6§91.094,29 [1X)] 2.323.657
Produccion proyectada por frente y material para 6! aflo 2024
1 260.852 130.426 260.852 652.130
2 140.062 233.437 93.375 466.874
3 596.278 85.183 170.365 851.826
4 0 0 4] 7]

5 a0 0,00 0,00 0,00 0
Total 997.192 449.045,45 524.581,99 0,00 1.870.830
Produccion proyectada por frenle y material para el afic 2025

1 0 0 0 0
2 154.068 256.781 102.712 513.561
3 661.869 94.553 189.105 §45.527
4 0 [ [1] 4]

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total 815.937 351,333 22 291.817,64 0,00 1.459.088
Produccién proveciada por frente y material para af afo 2026

1 ¢ 0 [4] 0
2 169.475 282.459 112.983 564.917
3 734.675 104.954 209.907 1.049.535
4 0 0 0 0
5 0.00 1,00 0,00 0,00 4]
Total 804.150 387.412 07 322.890.46 0.00 1.614.452
Produccién proyectada por frents y material para el afic 2027
1 0 [7] 0 - ¢
2 75.972 126.620 50.648 253.240
3 815.489 116.498 232,997 1.164.984
4 4] 4] 0 0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 [+
Total 891.451 243.118,40 283.644,81 0,00 1.418.224
Produccidn proyectada por frente y malerial para el afio 2028
1 0 4] 0 [}
2 Q 4] o 0
3 805.193 129.313 258.626 1.293.132
4 0 0 0 [}

5 0,00 0.00 0,00 0,00 0
Total 805.193 129.313,23 258.626,46 0,00 1.283.132
Produccidn proyectada por frente y matenial para el afo 2029

1 Q 0 4]

2 0 1) g [4) .

3 1.004.764 143.538 287.075 1.435.377

4 0 0 0 0

5 0,00 © 0,00 0,00 0,00 0
Total 1.004.764 143.537,68 287.075,37 0,00 1.435.377

Produccién proyectada por frente y materiai para el afo 2030

1 0 1] 0 0

2 0 0 0 i 0

3 975.439 139.348 278697 1.393.484

4 [] 0 o 0

5 0,00 0,00 0.00 0,00 0
Total 8975439 139.348,40 278.696,80 0,00 1.393.484

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el
Expediente LAM 6153

~
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En la siguiente tabla se presenta la relacién de los equipos existentes por frente de
explotacién para las fabores especificas del proceso de arranque, cargus, beneficio y
trasformacion.

Tabla 63. Equipos por frente de explotacion para el amanque, cargue, beneficio y
trasformacién del mineral

Fronte de , Maquinarfa
Explotacién Equipos Amanque Cargus Transporte
] , 1 Excavadora
-Trituradora 1 CQron de|,. 3 excavadoras 30
Mandibula 24x36 ;;%’9' 984 (200,
-Trituradora 2 FRS de|1 Buldécer D8 N
Mandibula 24342 (120 m’m) 5
o 2 HITACH! 450 (80 .

Frente 1 -Clasificadora 2mx6m m'm) 2 carga dcj:r CAT vo;qsu;tsas

-Iimpactador 1C-10 :n ’/:STACH’ 550 (801950 (80 m'/M)
5 Excavadoras con

-Tolva capacidad 20 m? martillo CAT 320 (30 ,

: m'm)
-Dos Trituradoras Primarial 2 Retroexcavadora
20x38"  Con tova y|komatsu 300 (60! .. Sargador .
alimentador de cadena m'm)
-Criba vibratorie de (res|1 Retroexcavadora 3
niveles can motor de 40 HP | CAT 320 (60 m'my | (100 m /hora)
-Bandas transportadoras 3 volqueta

Frente 2 > 1 Retroexcavadora | 1 Cargadorde 1,5
(zdg‘ss 2buandas) de salida de Kobeico 8 (60 mh) |t (80 m*) 15 m3

1 Martillo hidraulico
-Planta eléctrica: de 300 Kw| adaptabls a
con motor Cummins retroexcavadora (30

3

mm)
-Molino de mendibulas 1.5. 1 Cargador
de 24" x 36" 1 Retroexcavadora
Molinos de mandibulas de|3208U (80m°m) | OWATSU WA
10" x 36"
-Impactadores tipo Parker 2 Relroexcavadora

Fronte 3 |-ToVa ds Recibo de 8 m’ de | Komatsu PC - 300|g,00W3d" CAT|
capacidad {100 m*m) volquetas
-Banda de alimentacion de| 1 Martillo hidréulico
30°x 20 m adaptable a

. . retroaxcavadora (40
;’granda vibratoria 2x5 m - m'm) 1 Cargador

KOMATSU E450
-Tolva de recibo capacidad
de 15m’. 1 Retrosxcavadoras|2 Cargador CAT
-Alimentador vibratorio con|CAT 320(70m*m) | 950 (80 m*/h)
precribador.
-Trituradora de mandibufas. | 3 Reirosxcavadora
Kobeico 350 {100

-Banda de alimentacitn m/m}

Frenle 4 Vol 2
-Zaranda vibratoria 2 x § - olquetas
3N:

-Molino de impacto I1C-05:

-Banda de relomo:

-Banda apilsdora 24" x 15 m:

-Chute de descargue moiino

1C-05

Trturadora primaria 20 x 1 Relroexcavadora|2 Cargador CAT

Frenta-s | 38" Contolva y alimentador | CAT 330L (70 m’m) | 950 (80 m’h) 1 Volauel,
de cadena y una capacidad |1  Relroexcavadora olqueia
de 30 x 50 metros cubicos | KOMATSU  300LC
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Frente de Maquinaria

Explotacion Equipos Amangue Cargue Transporte

por hora. (60 m"/h)

2 Refroexcavadora
Kobelco 480 (80
m’mj

1 Martillp hidrdutico
adaplable a
retroaxcavadora (30
m'/h)

Fuente: Radicade No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el
Expediente LAM 6153

* INVENTARIO DE EMISIONES

Para el inventario de emisiones se identifican cinco {5) zonas aclivas en cada frente como
fuentes principales de emisién a modelar de material particulado como son zona de
explotacién, patio de mineral, disposicién de estériles, acopio de suelo y Vias de
transporte de los diferentes materiales.

Ef céleulo de las emisionas de las pnncipales fuentes y aclividades se realizaron de
acverdo a las metodologlas establecidas en el AP-42 Compilation of Air Poliutant
Emission #actors, Fifth Edition, Volurne I Stationary Point and Area Sources de fa U.S.
EPA;

Teniendc en cuenta que el estudio se enmarca en fa evaluacién del impacto de las
emisiones de la empresa Inversiones Mondofiedo S.A.S. tras la ejecucion de las acciones
correctorss & implementar como parte del proyecto se han seleccionado dos (2)
escenarios para su modelacién:

s Escenario | (Actual/Preoperacional}: Evaluacidn de la situacién actual de la
empresa Inversiones Mondoitedo $.A.S con los cinco (5) frentes de explotacién
operando simulténeamente sin medidas de manejo.

e Escenario Il (Fuluro): Evaluacién de la empresa inversiones Mondoredo S.A.S. en
el escenario proyectado de produccién méxima (Afio 2018) con los cinco (5)
frentes de explotacidn operando simulténeamente con medidas de manejo.

La operacion minera contaré con medidas de manejo para mitigar las emisiones de
material particulado (PST y PM10) en la zona de explotacion, patio de mineral y vias en
general (ver PMRA-1 Subprograma de manejo y control de gases y particulas y PSM 3
Subprograma de manejo y conirol de gases y particulas). Adicionaiments para los
escenarios futuros la empresa propone las eficiencias propuestas por el National Pollutant
inventory del Australian Government las cuales se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 64. Eficiencias propuestas para el control de las emisiones de material
particulado

. Eficienci -
Zona Actividad a Descripcion
. Controf cuando el suelo as
Remocién de suelo 50 natural
Cargue de susios 30 Minimizar 1a alfura de calda
5 | cargue do minerai 20 del material (g,e)sde Imais
& |Trénsito de vehlcuios de apoyo: Vias 75
-g internas zona de explotacién Riego nivel 1 {»2
&5 | Trénsito de ~volquetas vacias: Vias| . Lim*/h). Utilizacion de
infernas zona de explotacion cammiones de riego con
Transito de volquetas llenas: Vias 75 sistemas de aspersion
internas zona de explotacién
Erosidn edlica en dreas inlervenidas - 30 Barreras rompevienlos

4
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Zona de explotacién

Descargue de minaral de volquelas y/o _

!rituradogra, clasificadora en elfaatio (1) 30 éurmmrza_r la aitura de caida

- 'ef material (desde 3ma 1.5

Cargue de mineral @& volqueta y/o 30 m

trituradora, clasificadora (1)

?gjﬂi‘?gfﬂ ;g Pulverizadores de agua

® Descargue de mineral de volquetas y/o 30 Minimizar la aftura de calda
& | trituradora en of patio (2) del material (desde 3m a
"§ Cargue de mingral 8 volquela (2) 30 1,9 m}

o | Transito de vehiculos de apoyo: Vias 75

’g intemas patio minaral Riago nivel 1 (>2

§ | Trénsito de volquetas vacias: Vias 75 Um’/h). Utilizacion de

Q |internas patio mineral camiones de fiego con

Transito de volquetas MHenas: Vias 75 sistemas de asparsion

internas patio mineral

| E:;c;::'on edlica an 4reas inlervenidas - 100 . @ Cerramiento

Erosidn edlica en éreas intervenidas -

Zona de patio de mineral 30 Barraras rompevientos
he Descargue de estéril desde camion 70 -
g ® 3 [Adecuacién de disposicion de estériles 70 Fulvenizadores de agua.
g3 $ [Perfilado . 70 : .

@ T @ |Erositn edlica en dreas intervenidas - :
_  ° Zona de disposicién de estérias 30 Barraras rompevientos
Minimizar 3 altura de calda
o |Descargue de suelos 30 del matarial (desde 3 m @
’;", 8 oy 1,5m)
g 3 | Apiado de suelos * so | Controt cuando el suelo es

Erosion edlica en dreas intervenidas - ;

Zona de acopic de suelo 30 2 Barreras rompeviantos

Transito de volquetas vaclas y llenas =,

« Conexién patio a via nacional

» Congxion zona explotacién a via '

nacional 75
« Conexién zona explotacién a palio de Riago nivel 1 (>2
@l minersl L/m®/m). Uilizacion ds
S |« Via acopio de suelos camionas de riago con

+ Via disposicién de estérniles sistemas de aspersion

Transifo de wvahlculos de apoyo: 75

Conexitn patic a via nacional

Mantenimiento de vias patio a via 75

nacional

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el

Expediente

A continuacién se resumen las tasas de emisién para PST y PM10 del escenario futuro
con medidas de manejo en orden descendente en el siguiente orden frente 1, frente 3,
frante 4, frente 5 y frente 2. Ademds, en todos las frentes el aporte mayor se refleja en las
zonas de explotacién, patio de minerg! y vias de transporte.

LAM 6153

¥

Tabla 65. Emisiones de material particulado a generar en los diferentes frentes de

explotacién
Emisiones de Particulas suspendidas Totales (kq PST/per)

Area Fronte 1 | Frente 2| Frente 3 | Frente 4 | Frente 5| Total
Zona de explolacidn 1147752 | 464129 | 723326 | 76118 | 489363 | 358574,9
Patio de mineral 167803,2| 22191,6 | 86119,5 | B43653 | 52215,1 | 4126947
Zona de disposicitn 2208 | 15119 | 6793 | 3245 | 3994 | s1232
Zona de acopio de suslos 1105,8 1147 373,86 197.9 392,2 2184,3
Vias de transporte 15474.3 | 17251,8| 27784,4 | 16872,3 | 15541,2 | 929241
Total J071366,5| 87483 | 187289,3|177878,1|117484.3]871 501,1
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Emisiones de Particulas suspendidas Totales (kg PM,/per)

Area Frento 1 | Frante 2| Frente 3 | Fronte 4 | Frente 5| Total
Zona de explotacién 241802 | 92154 | 144775 | 139516 | 92885 | 711132
Patio ds mineral 29651 | 38982 | 159516 | 13532 8606,4 | 716393
Zona de disposicitn

estériles 471,7 5514 1451 162,2 853 1415,8
Zona de acopio’de suelos 508,7 57,4 186,8 99 196,1 1048
Vias de transporte 39449 | 44019 | 70852 4302,5 3964,6 23699
Total 58756,6 | 18124,3 | 37846,1 | 320473 | 221409 | 1689152

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el
Expediente LAM 6153

-  MODELO DE DISPERSION

La empresa para evaluar los niveles de contribucion a los niveles de inmision de
contaminantes en el 4rea de influencia ulilizo un modelo de dispersién atmosférica
AERMOD, la cual fue desarrollada por la U.S. EPA (Agencia para la Proteccitn del Medio
Ambiente de Estados Unidos). AERMOD se engloba denfro de los denominados "modelos
de dispersidn de segunda generacion®, debido af tratamiento avanzado que efecttia tanto
de /a meleorciogia como de fa dispersién de contaminantes en la atmosfera,
incorporando, la influencia de la capa limite planetaria (PBL} en la dispersién de los
contaminantes en la almésfera. Asl mismo, mejora de forma notable el tratamiento de ia
dispersién- e terranos de lopografia compleja y estéd incluido por fa (LS. EPA, en
suslitucién del ISCST, en la relacién de modelos de dispersién a emplear en procesos de
autorizacion de proyectos industriales. En la siguiente tabla, se resumen fos principales
datos empleados en el modelo de dispersion:

(Ver Concepto Técnico: Tabla 66. Resumen de Variables utilizadas en el modelo
de dispersion)

A continuacién se presenta la conlribucidn de PST y PM10 de la empresa Inversiones
Mondofiedo S.A.S a los niveles de inmisién de contaminantes a los receplores discretos y
poblaciones cercanas al proyecto para el Escenario 1y 2 y su comparacion con los limites
méximos permisibles periodo anual, establecidos en la Resolucién 610 def 24 de marza
de 2010.

(Ver Concepto Técnico: Tabla 67. Resumen de aportes de PST y PM10 a los
niveles de inmision de contaminantes a los receptores discretos).

De acuerdo a los resultados de la modelacién la empresa concluye lo siguiente:

Para los escenarios 1 y 2 la media anual de PST se encuentra alejada del valor limite
permisible establecido en la Resolucién 610 de 2010 de 100 ug/m’. E! valor méximo de la
media anual se produce en el receptor ubicado en la estacién de monitoreo CIMA- 02,
Parador de Mondofedo con 46 y 33 uyg/m®.

Para PM10 los escenarios 1 y 2 presentan el mismo comportamiento que PST donde los
aportes de PM10 se encuentran sfejados del valor limite permisible de 50 pg/m’. EI valor
méximo de la media anual se produce en e! receplor ubicado en la estacién de monitorea
Parador de Mondorigdo con 15y 8 ug/m®.

- VIBRACIONES Y RUIDO

De acuerdo a lo informado por la empresa en el capitulo 2 respecto de Ja descripcion del
proyecto menciona, que el sistema de explotacién proyectado continuaré con el mismo
método por bancos descendentes, y en algunos casos se implementara el arranque con
matarial explosivo.

Para Ia extraccion de algunos niveles de este material se hace necesario ia utilizacién de
explosivos, los cuales pueden generan alteraciones como vibraciones, onda aérea y

-
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proyecciones de roca que algunas circunsiancias pueden originar dafios en las
estructuras proximas a los sitios de explotacién.

Para evaluar el efecto que pusdan generar las voladuras en los diferentes frentes de
explotacion, la empresa por medio del anexo 2.9 presenta el informe de un "ESTUDIO
PREDICTIVO DE VIBRACIONES Y ONDA AEREA” con el objetivo de estimar y predecir
el efecto de las vibraciones y onda aérea sobre las torres de trasmisién de ensrgia y
viviendas cercanas 8 los diferentes frentes de exp!o!ac:dn y comparar los niveles

_monitoreados con las normativas actuales vigentes.

Vibraciones

Para el desarrollo del estudio de prediccién vibrografica fue preciso llevar a cabo un
reconocimienta geolégico del drea que se encuentra entre las voladuras y las estructuras
a proteger (forres de frasmisibn de energia), en funcion del mismo se disedarén fas
voladuras a escalas individuales o multiples, en las que pueden variarse las cargas
operantes o las distancias desde las voladuras a los punlos de registro con el fin, de cubrir
un amplio rango de distancias escaladas. Se realiza un andlisis con formulismos
establecidos por la norma Suaca y tablas de distancias escaladas recomendada por la
Agencia de Minas de los E.U., Bureau of Mines.

La norma Sueca estd sustentada en cientos 0 miles de observaciones en ef lecho rocoso
escandinavo, donde se han podido estimar con buena cerleza niveles de dafic por
vibraciones sobre estructuras y adicionalmente tiene en cuenta varios tipos de estructuras
geolbgicas y olros parémetros, que olras normas no han tenido en cuenta, luego la hace
muy confiable en estudios da preciccion de vibraciones cuando no se cuenta con
insfrumentacion directa.

Realizados fos célculos la velocidad de particula pico PPV, se obtiene un valor de 25.22
mm/seg como umbral seguro para no generar dafio a las torres de trasmision, a partir de
este valor se realizan todos los analisis de carga méxima de explosivo (Kg}, por tiempo de
retardo a diferentes distancias para estar dentro de l0s rangos permisibles. Para el estudio
de prediccién se toma como zona de prueba la forre principal localizada en el Sector 1,

frente 1, ef cual es extrapolable a las demas. Los resuftados se pueden ver en la siguiente
tabla.

~Tqb!a' 68. Resullados oblenidos de carga maxima vs distancias para estar dentro de Ia
velocidad admisible de 25,22 mmy/s

K= 1140 Confinamianto normal
Carga
Cistancis | meximo m::::
(m) por tlempoy {mmz)
{Xg)
0 1.7 2512
40 13,7 2522
50 213 25,72
60 30,7 250
0 41,8 252 |
B0 54,6 ;28,22
9 69,1 " 25,22
100 833 |7 3522 |
200 M13 |-72502
300 7679 ~2522 .
400 13851 | 252
500 2133.0 . 25,22 -
600 30715 | -25.22
700 41807 | 252
800 5460.5 12872
900 £910.9 38
1000 85320 28,22

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el Expediente LAM 6153

N
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Ruido

Para estimar y predecir el efecto de la onda aérea sobre las torres de trasmisidn de
energia y pobiacion cercana al proyecto la empresa mencions lo siguiente:

La normatividad del golpe de aire se basa en Ia ruptura de vidrios. El boletin 656
proporciona una sobrepresién de 3.45 Kpa (164 dB} como el limite seguro para la
prevencién de la ruptura de vidrios e indicaba que las voladuras que generaban una
vibracién en el terreno de 50.8 mm/s autométicarnente limitabe fa sobrepres.rdn de aire a
niveles sequros, esto es menos de 3. 45 Kpa (164 dB).

Siskind y Summers, en la Oficina de Minas TPAS 78 (1974) proporcionaron niveles de
sonido seguros para prevenir la ruplura de vidrios. Estos niveles servirian también para
reducir las molestias a personas; los valores se muesiran en la siguienle labla.

Tabla 69. Limites de niveles de sonido

Pico lineal (SPL)
Sequra 128 0,048
Precaucion 1282 136| 0048a0,124
Limite 136 0,124
Colombig (Decreto 2222) 140 impacto puntual

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 da mayo da 2015, que obra en el Expediente LAM 6153

A conlinuacion se presentan los resultados de fa prediccién de la onda aérea, teniendo en
cuenta distancias (m) y carga de explosivo (Kg) donde se puede apreciar que las cargas y
distancias de disefio cumplen con el umbral seguro estipulado por la norma Amencana
para ruido puntual y no ruido continuo.

Tabla 70. Anélisis de prediccién de onda aérea, teniendo en cuenta distancias (m) y carga
de explosivo (kg)

Cerga Sound Sound | Umbrel Seguro
N ""("w“d' nom- prossure | Linear | USBM RI3S07
xg | PW | 8 {98

1 0 7.7 0,1280 13509 138 Cumpta

2 40 13,7 01123 134,09 138 Cumpto
3 50 21,3 | 0,1025 134,20 135 Cumple
[ 80 30,7 00854 | 13357 | 138 Cumplo

5 70 418 | 00887 | 13303 | 136 Cumple
] 80 54,6 00850 | 13257 1| 136 Cumple |
7 90 69,1 0,081 132.18 136 Cample
L] 100 85,3 Q.0777 131,70 138 Cumpte
[] 200 361.3 | 00588 | 120,38 | 138 Cumple
10 300 767.8 0,050 127.97 138 Cumple

1 400 1365, 1 0,0448 12697 136 Cumple
12 500 24330 0,0408 128,20 138 Cumple
13 830 3071.% 06379 125,57 136 Cumplo
14 700 4180.7 0,0357 12503 136 Cumple
15 800 54505 | 00338 | 12457 | 138 Cumple
18 200 8910.8 0,0323 124,18 138 Cumple
17 1000 85320 | 00309 | 12379 | 138 Cumple

Fuente: Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, que obra en el Expediente LAM 6153

De acuerdo los resultados del estudio de vibraciones y ruido I3 empress concluye lo
siguiente:

- Laintensidad de las perturbaciones originadas por fas voladuras pueds predecirse
con modelos tedricos, teniendo en cuenfa que la energla sismica trasmitida a la
roca por ef explosivo puede evaluarse con expresiones empiricas desarrolladas
por varios investigadores a nivel internacional.

- Estudios a nivel interacional recomiendan un iimite de velocidad de 100 mm/seg,
para control de dario sobre estructuras este tipo (torres de trasmision de energia),

\
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sin embargo para elevar ef factor de seguridad sobre las torres, se mantendré af
valor calculado segun normativa Sueca y tablas recomendadas por la Agencia de
Minas de los E.U., Bureau of Mines de 25.22 mm/seg y es la velocidad méxima
permisible calculada para controlar dafio sobre las torres de trasmisién de energia

- E limite de ruido (onda de sobrepresién), recomendada por normativa
internacional es de 136 dB. En Colombia el decreto 2222 de 1993, estipula un
umnbral sequro para ruido puntual de 140 dB. Como se observa en la tabla N° 10,
fos valores recomendados de carga distancia estan por debajo umbrates seguros
estipulados. .

- Las viviendas més cercanas al sitio de las voladuras se localizan a distancias
mayores a 1000 melros los cuales son suficientes para controlar dafio sobre las
mismas, sin embargo se deben realizar controles de vibracién con sismagrafos
para verificar las velocidades generadas por fas voladuras.

. , . . <3
Sistema de monitoreo de vibraciones

La empresa respecto def seguimiento y monitoreo da las vibraciones y ruido que puedan
generar las voladuras menciona que las-viviendas més cercanas af sitio de las voladuras
se focalizan A distancias mayores a 1.000 m, los cuales son suficientes para controlar
dafio sobre ias mismas; sin embargo,” se deben realizar controles de vibracién con
sismégrafos para verficar las velocidades generadas por las voladuras. Adicionalmenits
en las recomendaciones del estudio la empresa menciona lo siguiente:

“1. Se debe realizar un estudio directo de voladuras de produccion {instrumentacién con
sismagrafos que capten velocidad mmv/seg, aceleracién m/seg’ y desglazamiento mm en
fres componentes y ruide en dB), con la finalidad de obtener registros reales que puedan
validar los valores obtenidos en el presente estudio predictivo. Los dafos reales ol.‘)tem'cafoss
con voladuras de produccidn nos permitirdn obtener la ley de propagacion de las ondas,
en el macizo y las tablas de carga méxima por retardo Vs distancias escaladas”

*2. Se recomienda realizar monitoreos de vibracién continuos o peribddicos con 13 finalidad
de controla y ajustar fos valores de velocidad limite estipuladas en el prasente astudio
predictivo con ef real.”

Adicionalmente en el capitulo de descripcidn de! proyecto en el sub numeral Vil
relacionado a a evaluacion da los valores de aceleracion en componentes vertical, radial
y langencial la empresa menciona io siguiente:

"En el numeral 2.5.3.6 "Estimacién de vibraciones y onda aérea”, se presenta la
prediccion de fas vibraciones y se hace la recomendacicn de elaborar un estudio directo
de voladuras, el cual se realizard, hasta tanto se tenga el cupo de explosivos, que se
olorga una vez se cuente con la aprobacién de los permisos mineros y ambientsles”.

Consideraciones ANLA

De acuerdo a lo evidenciado en la visita de evaluacién al proyecto de inversiones
Mondodedo se observé que los frentes de explotacion 1, 2 ¥y 3. se encuentran ubicados
entre 30 y 90 m de fa Via Nacional que comunica La Masa con Mosquera, por lo tanto ef
método de extraccién (precorte) con explosivos, a nivel de Vibraciones, emisiones de
material particulado, proyacciones de roca y ruido puede tener efectos sobre esta
infraestructura vial, receptores discretos y fos usuarios de la misma,

Adicionalmente segun el avance minero proyectado para cada frente y la caracterizacién
geotécnica realizada por la empress se puede observar en cada dominio, la presencia de
arenisca durs, la cual es el principal material a remover por el método de extraccién con
explosivos, por lanto la seleccién del avance minero en los frentes de explotacion a
realizar voladuras es dindmica en el tiempo y lugar, en algunos casos acercéndose
aproximadamente a 30 m de la via nacional,

_ J
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Segin el estudio de predicciones realizadas por ia empresa sin medicién directa a nivel
de vibraciones y ruido, avalua de forma aproximada el impacto que puedan generar las
voladuras en los diferentes frentes de explotacién a las torres de energia y poblacidn
cercana al proyecto para algunos frentes de explotacién, no permitiendo extrapofar con
precision el impacto a los demds frentes cercanos a la infraestructura vial, viviendas y
poblacién cercana al proyecto, teniendo en cuente que los frentes de explotacién son
dindmicos.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se autoriza la exiraccién con voladura en los
cinco frentes de explotacién, sin embargo la empresa no podrd realizar la extraccion con
voladura en las reas de los frentes 1, 2 y 3, en un radio de 300 m respecto de la via
nacional que comunica la Mesa con Mosquera. Las éreas restantes de los frentes 1, 2, 3 y
los frentes 4 y 5 se realizara la extraccion de material con explosivos (precorie), dando
cumplimiento al umbral seguro para no generar daflo en fa infraestructura vial y viviendas
cercanas; determinando ef anélisis de carga méxima de explosivo, por tiempo de retardo a
diferentes distancias, con el objetivo de estar denfro de los rangos permisibles a nivel de
vibraciones y ruido (golpe aéreo).

La modificacion de esta érea o restriccién en los frenfés 1, 2 y 3 se realizara via
seguimiento, fundamentado en fos resuitados del estudio directo de las vibraciones y ruido
propuesto por la empresa, una vez tenga ef cupo de explosivos, la “ual permitirdn hallar Ia
constantes reales del modelo predictivo y obtener la ley de propagacién que garantice el
cumplimiento de los limites méximos permisible més estrictos establecido en la
normatividad internacional, con el objetivo de venficar si las medidas de control
propuestas en el EIA son suficientes y adecuadas para prevenir, controlar y mitigar el
impacto que puedan generar las voladuras a nivel de vibraciorccy ruido en receplores
discretos, infraestructura vial y los usuarios de la misma.

Una vez fa empresa capture informacion de campo suficiente para ajustar el modelo
predictivo de vibraciones y ruido, debers entregar a esta autoridad el informe técnico con
fos respectivos soportes que permita determinar la carga méxima de explosivo, por tiempo
de retardo a diferentes distancias, con el objetivo de verificar y en caso tal modificar la
franja establecida de 300 m en direccién radial desde la via nacional, que garantice el
cumplimiento ambiental de los limites maximos permisibles a nivel de ruido, emisiones de
material particulado y vibraciones, para la infraestructura vial, poblacion y viviendas
cercanas al proyeclo.

Ei Concepto Técnico No. 4504 del 02 de Septiembre de 2015, realizé un
analisis de las medidas de manejo propuestas por la empresa y aquellas que
fueron objeto de requerimiento para ajuste y complemento por parte de esta
autoridad ambiental, y sobre este particular determiné:

5. "MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Como parte de la modificacién y actualizacion de! Plan de Manejo Ambiental, la empresa
presenta el documento radicado 2015025318-1-G00 del 14 de mayo de 2015, en el cual
se proponen nuevas fichas de manejo, cuyo propdsito es tener un instrumento de manejo
renovado y acords con las condiciones actuales y proyectadas del proyecto.

{Ver Concepto Técnico: Tabla 71. Fichas de Plan de Manejo Ambiental).
Consideraciones de los Programas de manefo ambiental media fisico

En forma genérica se considera que las especificidades presentadas por la empresa para
las fichas de manejo ambiental abi6ticas, son acordss con el tipo de actividad a ser
desarrollada a través de la presente modificacion cubrisndo la totalidad de los impactos
que generaré ef proyecto. No obstante se deberd tener en cuenta pars los ajustes
correspondientes, las siquientes observaciones:

~
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¢ Respeclo a la ficha de manejo PMSE-1 Subprograma cantidad de suelo orgénico,
estéril ramovido y programacitn anual

La ficha establece las acciones necesarias para el mangjo del volumen de suelo orgénico
y de eslérl removido en el proceso de explotacion de los materiales de construccién. Las
metas son acordes con el objetivo planteado, se presentan indicadores calificables y
cuantificables, a través de los cuales se puede madir la eficiencia, eficacia y efectividad de
fas medidas propuestas, los cuales son coherentes con los impactos que se pretenden
mitigar.

Se considera viable la aprobacién de la Ficha PMSE-1 Subprograma caniidad de suelo
orgénico, esténil removido y programacién anual.

* Respecto a la ficha de manejo PMSE- 2 Subprograma de definicidn de sitios para
disposicién de suelo orgdnico y estérilas

Las metas son acordes con los objetivos planteados, se presentan indicadores calificables
y cuantificables, a lravés de los cuales se puede medir la eficiencia, eficacia y efectividad
de las medidas propuesias. Asi las casas, se considers viable la aprobacién de ls Ficha
PMSE- 2 Subprograma de definicidn de sitios pera disposicién de suela orgénico y
estériles.

De esta manera, teniendo en cuenta el objstivo y metas trazados en la presente ficha, es
refevanie para la ANLA establecer lo siguiente:

- Todo ef suelo que sea removido como parte de las actividades mineras desarrolladas,
deberd ser dispuesto directamente sobre las dreas que se encueniren disponibles para su
recuperacién;é;‘iac'_:opiado ¥ posterior uso, exclusivamente al interior del proyecto minero.
I A AP

- La. Empresa debe mantener, con base a los resultados del monitoreo quimico, fisico y
biolégich!/condiciones permanentes de fertilidad adecuadas. Iguaimente, deben aplicar
femhzanfes microbioldgicos y orgénicos, junto con semilias de especies nativas, para el
mantenim:enfo de dichas condicionas.

- No solamente se debe recuperar el suslo de las dreas que serdn objeto de intervencién
por ex!racc.«dn minera, sino due también se debe recuperar ¢l de las areas que seran
utilizadds como depdsitos de estériles, vias de acceso internas y las dreas de
infraestructura auxitiar.

Respeclo a la ficha de manejo PMSE- 3 Subprograma de manejo de laludes y controf de
erosion

La ficha plantea un manejo técnico de taludes para evitar la generacidn de procesos ds
remocion en masa mediante los resultados de anélisis de estabilidad del estudio
geotécnico. Las medidas propuestas en deserrollo del diseflo minero propuesto se
correlacionan con las condiciones del macizo rocoso; asf como lo dispuesto en relacion al
manejo de aguas de escorrentia, las cuales se consideran necesarias y coherentes con
fos impactos que se pretenden mitigar o corregir.

De acuerdo a lo antenor, se considera viable la aprobacion de la Ficha PMSE- 3

Subprograma de mansjo de taludes y control de erosién, considerando que el objetivo es
coherente con las metas propuestas.

Respecto a la ficha de manejo PMRH- 1 Subprograma de manejo de aguas residuales
dornésticas

La ficha proyecta un adecuado manejo y control de las aguas residusles domésticas a
{fravés de un tratamiento cerrado que evita la generacidn de vertimientos en las
instalaciones de los frentes de explotacidn, de igual manera se va a realizar un

\
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mantenimiento constante al sistema de almacenamiento da asguas residuales y se van a
entregar el volumen lotal de las aguas residuales domésticas, generadas en las
instalaciones a un tercero encargado de realizar ef tratamiento y disposicion final,

Ei objetivo estd acorde con las metas planteadas se presentan indicadores calificables y
cuantificables, a través de los cuales se puede medir la eficiencia, eficacia y efectividad de
fas medidas propuestas. En cuanto al manejo y mantenimiento, se determina la viabilidad
de la aprobacién de la Ficha PMSE- 3 Subprograma de manejo de aguas residuales
domésticas.

Respecto a la ficha de manejo PMRH- 2 Subprograma de manejo de aguas de
oescomrentia

La ficha plantea mitigar las afectaciones por el flujo de aguas de escorrentia superficial
mediante intercepltacién, conduccibn, almacenamiento, sedimentacion con el fin de
reutilizar ef agua en actividades de riego y aspersién de vias internas y actividades de
riego, para fo cual la empresa disefo una fa red de drenaje para los frentes de explotacion
e instalaciones, de acuerdo a fas condiciones topogréficas de la zona, presentando los
disefdos de las cunetas, disipadores, alcantarillas, describen la periodicidad de los
mantenimientos, se considera que-asta informacidn es suficiente para decidir acerca de la
viabilidad del manejo propuestos y por tanto se acepla la informacién,

A pesar de que la empresa presentd la informacion, de manera globél, no permite que se
adelante un eficiente seguimiento por parte de la ANLA, razén por la cual se establece la
obligatoriedad de presentar en cada ICA lo realizado en el ditimo afo y lo que se
efecutars en el siguiente.

Asf las cosas, se considera viable la aprobacidn de la Ficha PMSE- 3 Subprograma de
manejo de aguas de escorrentia, considerando que las medidas propugstas se
encuentran acordes con el objetivo de la misma y son coherentes con los impactos que se
pretenden mitigar y corregir. .

Respecto a la ficha de manejo PMRA-1 Subprograma de manejo y control de gases y
particulas

De acuerdo a la informacion presentada por la empresa INVERSIONES MONDONEDO
S.A.S., en este programa para mitigar y controlar los impactas que se puedan generar en
el proyecto objeto de /a presente modificacién a nivel de matenal particulado y gases, esla
autoridad considera que, los objetivos, actividades e indicadores que se plantean en este
programa son coherentes, precisos, suficientes y se ajusta a las condiciones del proyecto.

Ficha de manejo PMRA-2 Subprograma de manejo y control de ruido.

De acuerdo a la informacion presentada por la empresa INVERSIONES MONDONEDO
S.A.8., en este programa para mitigar y controlar los impactos que se puedan generar en
el proyecto objeto de la presente modificacién a nivel de matearial particufado y gases, esla
autoridad considera que, los objetivos, actividades e indicadores que se plantean en este
programa son coherentes, precisos, suficientes y se ajusta a las condiciones de! proyeclo.

Respecto a la ficha de manejo PMR- 1 Subprograma de manejo de residuos Sélidos

La ficha plantea acciones para prevenir la contaminacion de los recursos naturales por gl
indebido manejo de los residuos sdlidos generados durante las diferentes fases def
" proyecto, al igual que la disminucién do estos residuos promoviendo fa separacién en la
fuente y reciclaje de los residuos sélidos, por fo tanto se estsblecen las diferentes
acciones y medidas propuestas para controlar y corregir los impactos ambientales los
cuales cubren los objetivos y metas propuestas por la empresa. En consecuencia, se
considera que se deben aprobar las acciones y medidas propuestas en la Ficha manejo
PMR- 1 Subprograma de manejo de residuos Sélidos; sin embargo se deben incluir las
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siguientes acciones que permitirdn a la ANLA realizar un eficiente seguimniento, asi como
solicitar donde corresponda ajustar. (...)

Respecto a la ficha de mansjo PMCS-1 {Subprograma de manejo de combustibles y
sustancias quimicas)

La ficha define las acciones para el correcto manejo de combustibles, aceiles y
fubricantes utilizados en el proyecto para la prevencion y mitigacién de los impactos
ambientales, se evidencian acciones viables y necesarias para el almacenamiento ds
combustibies antes y después del uso, al igual que para el cargue o lanqueo y derrames
el cual va ligado al plan de contingencias. De acuerdo a Ia informacién presentade por la
empresa se cubre los aspectos para poder mitigar y conlrolar los impaclos que se puedan
generar a nivel de combustibles y sustancias quimicas; en consecuencia esta auloridad
considera que los objetivos, actividades e indicadoras que se plantgan en este programa
son coherentes, precisos y se ajusta a las condiciones del proyecto.

Es importante dejar presente que pese a que fa empresa ha venido adelantando lo
seflalado en fa ficha se reitera la necesidad de siempre contar para las dreas de
mantenimiento de equipos y maquinaries, y de abastecimiento de combustible, grasaiz:y
aceiles, con aislamiento del suelo y de la intemperie, garantizando la conduccién de
aguas residugles industriales, jurito con su tratamiento Y disposicién final; en este sentido
5e establece eslas actividades dentro de la presente ficha.

Respecto a la ficha de manejo PMCS-2 Subprograma de manejo de explosivos.

De acuerdo a la informacion presentada por la empresa INVERSIONES MONDOREDO
S.A.8., en este programa para mitigar y controlar fos impactos que se puedan generar en
el proyecto objeto de la presente modificacion a nivel de material particulado y gases, esta
autoridad considera qus, los objetivos, actividades e Iindicadores que se plantean son
coherentes, precisos, suficientes y se ajusta a las condiciones del proyeclo.

Consideraciones de los Programas de manejo ambiental medio Bidlico

En refacion a las medidas de manejo ambiental, es preciso anolar que las acciones sobre
el tema formuladas en la solicitud de Modificacién del Plan de Mangjo Ambiental - PMA
presentada a la ANLA mediante radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015,
racoge las medidas de manejo ambiental de lo plantesdo en cada impacto, cubriendo asi
de acuerdo a las diferentes actividades e incidancias ambientales que el desarrolfo de la
operacidn minera impfica, los impactos identificados y la totalidad de las acciones
requeridas para prevenir, corregir y compensar los efectos negativos generados por el
proyecto en sus diferentes etapas, por lo anterior se recomienda;

Respecto a la Ficha de Manejo PMFL-1 Subprograma remocién de cobertura vegels! y
descapote:

La presente ficha cumple y contiene las medidas pertinentes para ser aplicadas en
desarrollo de las actividades de remocién de cobertura y descapote, razén por la cual se

recormienda a! Area Juridica del Grupo interno de Minaria de la ANLA aprobar of presenta
Subprograma f

Respecto a ia ficha de manejo PPCE-1 Subprograme de proteccién y conservacion de
espacies vegetales y faunisticas con algan grado de amenaza.

Una vez revisada y evaluada la presente ficha de manejo, esta delermina que las medidas
se encuentran acordes con lo plamteado para la realizacién de un inventario faunistico,
idgntificando el grado de amenaza, se recomienda al Arsa Juridica del! Grupo Interno de
Mineria de la ANLA aprobar el presents Subprograma.

Respecto a la ficha de manejo PPMS-1. Subprograma de protocolos para el mangjo de
salvamento de especies de fauna -

va
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Las medidas establecidas para fa presente ficha estén acordes con los linesmientos de
los protocolos para af manejo de salvamento de especies de fauna, por lal razén, se
recomienda al Area Juridica del Grupo Interno de Mineria de la ANLA aprobar ef presenta
Subprograma.

Respecto a la ficha de mansjo PMEA-1. Subprograma de revegetalizacion de éreas
alectadas.

La presente ficha cumple con las medidas establecidas para la recuperacién de 4reas
afectadas y desprovistas de vegeltacion,

No obstante se considera que en desamolio del presente subprograma, ia empresa
deberd implementar ensayos de adaplabilidad con especies arbdreas y arbustivas
nativas, para la recuperacién de draas intervenidas por la actividad minera, soportando de
ser el caso, la imposibilidad manifestada por la empresa de no poder incluir dichas
especies como parte de las actividades de restauracién, lo anterior por cuanto se
considera que si.se proporcionan las condiciones adecuadas a las especies ya adaptada
en la zona, las misma pueden prosperar y desarrollarse mejorando las condiciones
ecologicas:de las 4reas & recuperar,

Respecto a la fcha de manejo PCME-1. Subprograma de compensacion por
aprovechamiento forestal, pérdida de biodiversidad y afectacion paisajistica.

Por parte def Area Juridica del Grupo Intemo de Mineria de la ANLA aprobar el presenfe
Subprograma, teniendo en cuenta que el planteamiento presentado contempla algunas de
las medidas compansatorias que en desarrollo de! proyecto deben ser implementadas.

Sin embargo y de acuerdo con la identificacién de los impactos relacionados con la
afectacién af suelo de las éreas que actualmente soportan una cobertura no lefiosa de
pastos y herbazal correspondiente a una superficie de 32,5 ha, se considera pertinente
establecer una medida de cornpensacién por el impacto identificado como cambio de uso
del suefo ya para lo cual la empresa deberd desarroliar el establecimiento y
mantenimiento a 3 afios de una reforestacidn protectora con especies nativas, en una
superficie igual a la intervenida y Gue presenta cobertura no leflosa (32,5 ha). La medida
se debera implementar en éreas de proteccion de cuencas hidrograficas abastecedoras
de fas fuenltes hidricas aledafias al proyecto a una densidad de siembra no menor a 625
drboles/ ha,

En tal sentido la empresa deberd remitir a esta Autoridad para su respectivo andlisis y
evaluacion, el plan de compensacién forestal, de la medida aqui establecida, la cual
deberé ser previamente concertada con la Corporacion Auténoma Regional de
Cundinamarca — CAR,

Dicho plan deberd contener como minimo la siguiente informacién;

i.  Planos a escala 1:.5.000 o mas detaliada segun sea el caso, tanto en fisicc como
digital editable (cad o shape file ‘gis"), debidamente georreferenciados Yy
delimitando las zonas donde serdn realizadas las actividades compensatorias.

li.  Especies nativas a ulilizar, indicando familia, nombre comun y nombre cientifico.

ii.  Sistema y densidad de siembra,

iv.  Plan de mantenimiento que incluya: visita técnica, limpieza, plateo, control de
plagas y reposicién, indices de mortalidad, proteccién contra incendios forestales ¥y
aislamiento de las éreas. Se daeberé garantizar un porcentaje de supervivencia
superior al 90% de los individuos pilantados ¥ llevarse a cabo durante minimo 3
aflos, posterior al afic de siembra.

v. Dotumento de declaratoria en alguna de las categorias de proleccion
eslablecidas, de! drea a reforestar. En caso de no ser posible edelantar las
actividades de compensacién en estas dreas, deberdén presentarse actas de
acuerdo con los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca que
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las plantaciones lendrdn un caracler protector y se definan los compromisos y
mecanismos mediante los cuales se garantizaré la permanencia de la
refarestacion.

vi. Cronograma de ejecucién, donde se detalfen las diferentes actividades de
establecimiento y manienimiento de los individuos a ser plantados.

5.3 Programas de manejo ambienta! medio Socioeconémico

Para el medio social se estructuran ocho (8) programas de manejo: i) informacion y
participacion comunitaria, if) capacitacién, educacién y concientizacién a la comunidad de
fas zonas de influencia, iii) educaci6n y capacitacién af personaf vinculado al proyecto, v)
reubicacién de la poblacién sfectada, v) apoyo a la capacidad de gestion institucional y
desarrolfo de comunidades, vi} compras de bienes y sarvicios, vii) afectacién a terceros o
infraestructura, viii} compensacién social.

{(..)

Consideraciones de los Programas de mansjo ambiental medio Socioecondmico.

Con ralacidn al contenido de la ficha PMMS-2 1 Subprograma <'e capacitacion, educacién
y concigntizacién a la comunidad de las zonas de influencia del proyecto:
Dentro def objetivo de la ficha se plantea contribuir en el mejoramiento de ias précticas y
manejo de recursos naturales y sociales de la comunidad del 4rea de influencia dal
proyecto, mediante actividades de capacitacién en temas de educacién ambiental, lo
anterior con ef fin de controlar el aumento de précticas negativas hacia el medio ambiente,
si bien se considera adecuado, se daben complementar las acciones 3 desarrollar con el
propésito de cumplir con lo propuesto, ademds de generar y potenciar cambios en el
comportamiento, las actitudes y la accidnes;en relacién con su entorno.

e ITER
Es importante que la empresa tenga en cuér;ta los tiempos de ejecucién para el desarrolio
de las actividades y cump!imie_pfg;’ﬁel objetivo, entendiendo que los procesos de
sensibilizacion son a mediano yi far o plazo y por ende deben ser constantes para
garantizar asi la interiorizacion dgnf conceplo que se pretende trasmilir con las
capacitaciones. N

L

Luego ds la evaluacién de la preseqte ficha, se considera necesario que la misma incluya
las siguientes acciones: P . 5

- Las teméticas a tratar en eére; se programa deben ser definidas a partir de la
identificacién con la comunidad de problemas ambientales existentes en la zona, Y

debe cobijar acciones para implementar y desarroflar programas en tomo a las
medidas de sofucién do éstos.

-Identificar y apoyar los procesos de educacion ambiental que se adelantan en el 4rea
de influencia del proyecto - PRAES o0 PROCEDAS.

Con relacién al contenido de la ficha PMMS-4 Subprograma de reubicacién de la
poblacion afectada:

Se aclara que la empresa no podré tener como allernativa, la reubicacién del Sedor
Jiménez limitandolo o supeditdndolo a ia aplicacién a los proyectos de vivienda que
promueva la administracion municipal, leniendo en cuenta ademas, que en visita de
evaluacion esta autoridad ambiental pudo establecer que por informacion de fa
administracién y personeria municipal de Mosquera, ef proyecto de vivienda al que se
hace alusién en ia ficha de manejo ambiental, contiene unas condiciones especiales y
requenimientos especificos para el acceso al programa, los cuales se evaltan en el
momento de solicitar fa inclusidn en el mismo por parte de los interesados.
Adicionalmente, se informo que los cupos de acceso al programa ya estan cubiertos en su
totalidad, fo cual impide que el Sr. Jiménez pueda ser incluido en este programa,

e
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De acuerdo a fo propuesto por la empresa en la presente ficha en ‘Acciones a
desarroliar’, se considera que las mismas deben ser realizadas en el sentido de apoyar a
fa poblacién que sea afectada o impactada por ef desarrolio del prayecto minero dentro de
su drea de influencia y que sea objsto de reubicacién o reasentamiento.

Es importante aclarar que, tal y como lo propone la empresa debe garantizar un apoyo y
acompafiamiento permanente a la poblacién referida anteriormente, desde el momento en
que se inicie el proceso de aplicacion, y hasta fa reubicacién de la familia en ef nuevo
lugar de residencia, todo en el marco de la presente ficha.

Por otra parte, este proyecto tiene previsto un término de ejecucion de cuatro (4) afos,
tiempo en el cual el Sr. Jiménez continuaré viviendo en una zona de alto niesgo si se tiene
en cuenta los impactos que genera el proyecto minero y que fueron previamente
identificados, asf como la gjecucion de actividades mineras tales como voladuras para la
explotacién del mineral, siluacién que agrava las condiciones de salubridad y niesgo para
la familia. Por lo anterior, es claro que la empresa debe proceder con la reubicacion
inmediata de esta Familia en el marco de la presente ficha.

Con relacién al contenido de la ficha PMMS-5 Subprograma de apoyo a la capacidad de
gestién institucional y desarrollo de comunidades:

Revisada la informecién contenida en la presente ficha, esta autoridad ambiental
considera necesario incluir las siguientes acciones:

- Incentivar y apoyar la suscripcién de convenios que sean necesarios para la
formulacion y/o ejecucién de iniciativas o proyectos productivos que beneficien 8 la
comunidad del Area de Influencia Directa Local def proyecto.

- Identificar proyectos estratégicos que sean adelantados por el municipio enmarcados
en fos Planes de desarrolle y/o planes de ordenamisnlo termitorial en los cuales la
empresa pueda apoyar o gestionar la consecucién de recursos de manera conjunta en
tales iniciativas o proyectos dirigidos al beneficio de fa comunidad.

Con relacion al contenido de la Ficha de manejo PMMS-8 Subprograma de compensacion
social,

Evaluadas las acciones propuestas en la ficha de compensacion y de acuerdo a la
evaluacion de impactos ambientales en la cual, el impacto con mayor calificacién es fa
"Modificacion en la demanda de Servicios Sociales”, y para éste no se contempla ninguna
medida de manejo, se considera necesario incluir en la presente ficha ciertas acciones
que garanticen el acceso, calidad y equidad a los servicios sociales.

Uno de los servicios sociales, que se han identificado en fa visila de evaluacion en
conjunto con la comunidad, es el estado de las vias veredales, las cuales presentan
condiciones imegulares y de dificil acceso, con lo cual se considera dentro de las medidas
a implementar, las siguigntes: :

- Adelantar en conjunto con fa Administracién Municipal, las acciones que se consideren
necesarias a fin de efecutar el mantenimiento periédico de las vias veredales de E/ Laurel,
Balsillas, El Pencal,

- Coordinar con la administracién municipal la pertinencia de las obras, a la luz del Plan de
Desarrollo y el Esquema de Ordenamiento Territorial y conocer los recursos del municipio
para este proyecto, con el fin de realizar un trabajo de equipo con la comunidad, las
organizaciones sociales y las administraciones municipales.

5.4 Programa de Seguimiento y Monitoreo.

A continuacién se presentan las fichas de monitoreo propuestas por la empresa y las
correspondientes consideraciones en lo referente al medio fisico, bidtico y social: )




Resolucion No. ] 1 7 ] ;e‘l“: 2] SFP 7015 Hoja No. 45

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental”

. (Ver Concepto Técnico: Tabla 79. Fichas del Programa de Seguimiento y
Monitoreo).

5.4.1 Programa de Saguimiento y Monitoreo medio Abibtico
Consideraciones de los Programas de Seguimignio y Monitoreo medio Abidtico
Raspecto a la ficha PSM 1 Programas de manejo del recurso suelo, estériles y escombros

Le ficha define acciones como inspeccion visual, control topogréfico y cubicacion de las
cantidades generadas y dispuestas, del suefo orgénico y estéril removido en los acopios
temporales y retrollenado, para el manejo de taludes y conlrol de erosidn. Se realizars la
construccidn e instalacién de extensémetros en zonas potenciaimente inestable (Torres
de energia), igualmente se adelantar4 la instalacién de Piezémetros para monitoreo de
aguas subterrdneas y su influencia en los procesos de remocién en masa potenciales e
inclinémetros para monitorear procesos profundos que puedan afectar los taludes en
Zonas de Relleno de la misma manera se busce el monitareo mediante control topogréfico
de mavimientos en el terreno deé manera mensual

Los objetivos y los indicadores de ‘geslicr mencionados en esta ficha cubren las
diferentes acciones y medidas propuestas para para el seguimienta del recurso suelo,
estérilas y escombros, manejo de taludes y controf de erosién, por todo lo anterior se
considera: aprobar las acciones y medidas propuestas en la Ficha de seguimiento y
monitorao PSM 1 Programas de manejo del recurso suelo, esténiles y escombros,
.7

Teniendo en cuenta el objetivo y metas trazados en la presente ficha, es refevanta para la
ANLA establecer lo siguiente:

- Georreferenciar los sitios de ubicacion de la instrumentacién geotécnica y justificar su
numero y localizacion,

Sobre suelo lo siguiente:

- Monitorear Ios componentes quimicos (estudio de las caracleristicas y propiedades
quimicas del suelo que involucren la determinacién y cuanlificacién de los nutrientes,
fertilidad y elementos mayores, menores y trazas orgénicas e inorganicas), fisicos
{pardmetros relacionados con las fases de formacion del suelo y desarrolio del perfi,
incluyendo texiura, estructura, granulometria, mingralogla y capacidad de retencion de
humedad) y bioldgicos (procesos de micorrizacion, aislamiento de rizobios, conleo de
microorganismos denitrificantes, nitrificantes, fijadores de nitrégeno libres, hongaos y fauna
edsfica).

- El monitoreo debera realizarse en los suelos antes de ser removidos, de acuerdo al plan
minero, durante su almacenamiento o acopio, y una vez sean dispuestos finalmente en
dreas de recuperacién o rehabilitacion.

- La periodicidad de muesireo para las &4reas que serdn removidas, serd previo al
desarrolio de la respectiva actividad de retiro, mientras que para el acopio de sislos y dei
sueglo en areas de recuperacion seré anual.

- El numero y. ubicacién de los sitios de muestreo de suelos, asi como de las muestras,
debera ser estadisticamenta representativo.

- La informacién debe presentarse de acuerdo con los estdndares vigentes para

obtencién, procesamiento y presentacién de informacién de carmpo establecidos por el
IGAC.

- Los resullados del monitoreo de susios deben ser remilidos a la ANLA en los Informes
de Cumplimiento Ambiental (ICA).
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Respecto a la ficha PSM 1: programa de manejo de recurso hidrico y obras de control de
erosién

En fa ficha se identifica ademés Iz localizacién de fos pozos séplicos y desarenadores
para cada uno de los frentes mineros y plantea una frecuencia para el seguimiento al
sistema de manejo cerrado de las aguas residuales domésticas y la gestion final de las
mismas. Igualmente se propone el manejo de aguas de escomentia a través de una red
hidraulica soportadas en un estudio lécnico. Asi las cosas, esta ficha describe los
objetivos los cuales estan acordes con las actividades y metas, permitiendo verificar la
eficiencia de los sistemas, se determina la viabilidad de la aprobacién de fa Ficha PSM 2:
programa de manejo de recurso hidrico y obras de conirol de erosion, en consideracion
de lo descrito, se recomienda al Area Juridica del Grupo Interno de Mineria de la ANLA
aprobar la presente ficha de seguimiento y monitoreo.

Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de la presente ficha, lo
siguiente;

El seguimignto y monitoreo que se debe hacer al rio Balsillas, como cuerpo de agua

principal en ef drea, hace que sea necesario establecer a la empresa la obligatoriedad de -

monitorear como minimo cada tres (3) meses los desarenadores de cada uno de los
frentes de explotacién y ef rio Balsillas aguas arriba y aguas abajo de! proyecto, con base
en los siguientes pardmetros: (In situ: pH, temperatura, caudal, oxigeno disuelfo,
conductividad eléctrica) (En laboratorio: cloruros, turbiedad, alcalinided, DBO, DQO,
dureza total, fenoles, grasas y aceiles, sélidos suspendidos y totales). adicionalments, se
debe monitorear coliformes totales y fecales, y cumplir con fos parametros establecido
en el articulo 7 de la resolucién 1207 de 2014, para reuso de aguas industriales para
riego, recopilar y presentar trimestralmente a esta autoridad los resultados de los
monitoreos, al igual que en los informes de cumplimiento ambiantal,

Respecto a Ia ficha PSM 3 Subprograma de mansjo y conlrol de gasés y particulas

De acuerdo a la informacién presentada por la empresa para evaluar la eficiencia y
efectividad de las medidas de manejo a implementar y realizar seguimiento a la calidad
del aire en e 4rea de influsncia del proyecto, esta autoridad considera que son
congruentes y se ajusta a las condiciones del proyecto, sin embargo se debe
complementar lo propuesto siguiendo las siquientes observaciones:

i Las mediciones de calidad del aire a nivel de periodicidad, frecuencia y
metodologias de medicién se deberdn realizar siguiendo estrictamente los
lineamientos establecidos en el Protocolo para Monitoreo y Seguimiento de la
Calidad del Aire mediante Ia Resolucion 650 de 2010 del MA VDT, modificada por
la resolucién 2154 de 2010 o aquella que la adicione, moedifique o sustiluya,

ii.  Todas las mediciones a realizar a nive! de calidad del aire debersn ser realizadas
por laboratorios acreditados por el IDEAM tanto para la toma de muesiras como
andlisis de faboratorio

La empresa respecto del modelo de dispersién de contaminantes atmosféricos para PST
y PM10 como herramienta que permita conocer permanentemente el impacto que pueda
generar la actividad minera sobre el componente afmosférico en el drea de influencia del
proyecto y plantear medidas adicionales de controf que disminuya el aporte de material
particulado emitido a la atmésfera, deberd tener en cuenta los siguientes aspectos (...}

Respecto a Ia ficha PSM 4 Subprograma de manejo y control de ruido.

De acuerdo a la informacién presentada por la empresa para evaluar la eficiencia y
sfectividad de las medidas de manejo a implementar y realizar seguimiento al
subcomponente ruido en el drea de influencia del proyecto, esta autoridad considera que
Son congruentes y se ajusta a las condiciones del proyecto.

~
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Respecto a Ja ficha PSM 5 programa de saguimiento y monitoreo manejo de residuos
solidos, combustibles y sustancias quimicas

- Subprograma de residuos sélidos y de combustibles y sustancias quimicas

La ficha establece las acciones para el monitoreo y seguimiento de la gestién, manejo de
los residuos sélidos y manejo de combustibles ¥ suslancias quimicas, generados en los
frentes de explotacion, se determina que fa informacién presentada por la empresa, an
este programa para monitorear los residuos sélidos y combustibles y sustancias es acorde
con los los objetivos, e indicadores que se plantean ya que son , precisos, suficientes y se
ajusta a las condiciones del proyecto, se recomienda al Area Juridica del Grupo Interno
de Mineria de la ANLA aprobar fa presante ficha de seguimiento y monitoreo.

- Subprograma manejo de explosivos

Teniendo en cuenta que la empresa plantea un sistema de monitoreo de
vibraciones vy ruido, para controlar log posibles danos sobre las viviendas mas
cercanas al proyecto en un radio no mayer a 1000 m, generado por las voladuras
en los diferentes frentes de explotacién, debera adicionar y tener en cuenta las
observaciones planieadas en el numeral 4.3 velacionado al permiso de emisiones
atmosféricas del presente acto administrativo.

5.4.2 Programa de Seguimiento y Monitoreo medio Bistico
Consideraciones de’lus Programas de Seguimiente y Monitoreo medio Bidlico

Pt : N
En relacion a los programas de sequimiento ¥y monitoreo descrr‘ro'smpanr"ab ol medio bidtico
€5 preciso anolar que las acciones sobre el tema: formuladas. enyel documento
Modificacién de Plan de Manejo Ambiental - PMA presentado, 8, la ANLA mediante
radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, son,Hetalladas y abarca
plenamente las acciones encaminadas a un monitorso ¥ selgu{mfgnro permanente del
componente biérico; por lo anterior se recomienda aprobar los programas: .

5.4.3 Programa de Seguimiento y Monitoreo medio socio econdr_:l?ico .
Consideraciones de los Programas de Seguimiento y Monitoreo medio Sociceconémico

Como andlisis de resultados la empresa propone la elaborac:’én%[e un documento que
ilustre el balance de la gestién social, un andlisis comparativo enlre los impaclos
previstos y los impactos observados durante la efecucién del proyecto y un anélisis
realizado con respecto a las medidas de manejo propuestas, los indicadores para su
seguimiento y la valoracion de la efactividad de los programas de informacién y
participacién de las comunidades. De acuerdo con fo anterior, se considera que lo
presentado penmite realizar un seqguimiento a las acciones establacidas en cada
subprograma dg! componente social.

5.5 Consideraciones sobre el Plan de Emergencia

E! Plan de emergencia presentado por la emprese hece una identificacién clara ¥
descripcion delallada de las amenazas ¥ ascenanos de riesgo que se verlan afectados
por cada una de las fases del proyecto {Preoperativa, operativa y cierre); de igual manera
describen las acciones de controf para los diferentes riesgos asociados a la actividad del
proyeclo minero, que ests fundamentada en las operaciones tipicas realizadas en este
tipo de proyectos al igual que fas nuevas contempladas como una explosién no controlada
por el uso de explosivos y deslizamientos por Inadecuada compactacién de escombros en
la atapa de cierre, que pueden ser ¢csusa de situaciones adversas que generen impactos
negativos sobre la vida humans, el ambiente, o bienes, adem4s de parturbar la normal
realizacion de las operaciones asociadas a la operacion y clerre,

~
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Se propone un plan estratégico que tiene como objetivo principal establecer las direclrices
para atender de manera oportuna las contingencias, provee 0s recursos humanos y
materiales disponibles, para garantizar ia intervencion y la Bvacuacion 16gica, se presenta
un organigrama General de! Sistema donde se muestran los cargos necesarios y El plan
operativo eslablece las acciones de atencidn en caso de las polenciales emergencias
evaluadas en el analisis de riesgos. Asl mismo, presenta con nivel de detalle los
procedimientos operativos normalizados (PONS), las instrucciones ¥ acciones especificas
a seguir durante una emergencia, igualmente determina los recursos fisicos y humanos y
la metodologia necesaria para responder oportuna y eficazmente ante una emergencia.

En términos generales esta autoridad considera que los riesgos y amenazas identificados,
su valoracion bajo el procedimiento descrito, y ef esquema de organizacién, estrategias de
respuesta y procedimientos planteados para prevenir, controlar o afrontar los efectos que
pudiera producir la ocurrencia de un evento fortuito, estén plenamente cubiertos con el
tipo de contingencias naturales u antrépicas que se pueden presentar en ef érea objeto de
fa presente modificacion, por cuanto su afcance esta dado para la totalidad del drea de!
proyecto.

5.6 Consideraciones sobre el Plan de cierre. -

La empresa presenta un plan de cierre estruclurado en los siguientes planes y programas:
(Plan de ciemre inicial, programa de cierre progresivo, actualizaciones del Plan de cierre
inicial, Plan de cierre final, programas de cierre temporal y aclividades post cierre), dentro
de este plan de cierre se proponen actividades desde el planeamiento minero y durante la
gjecucion del proyecto, en esle sentido se tuvieron en cuenta criterios para la definicién
de! plan de cierre del proyecto son: (Reconformacion geomorfolégice, ostabilidad de
taludes, , integracién def paisaje, control de procesos erosivos, manegjo de aguas de
escorrentia).

En el capitulo 2.3.1 de este conceplo se describié la secuencia de explotacion y

+ retrollenado, donde para el retrolfenado se tiene tres elapas (inicial, intermedia y final),
Ver figuras 13A, 138 y 13C del presente concepto (Capitulo 2 descripcion def proyecto),
donde se plantea la secuencia de explotacién minera y avance de las zonas retrolisnado
(etapa inicial), se identifica la duracién desde el afio 2015 hasta el afic 2030 {vigencia del
titufo minero 1999) en el escenario 1 feniendo en cuenta los frentes, las zonas de
retrollenado o escombrera, etapas de explotacién, tiempos iniciales y finales de cada una
de eslas actividades.

El escenario 2 es la etapa final, que se proyecta desde el afio 2.031 al affo 2.039, se
nombra en el documento comno el plan de cieme final.

La secuencia del plan de cierre tiene continuidad con lo proyectado en las etapas del
disefio minero, es decir, a medida que se culminan las zonas de explotacidn y se van
liberando zonas de minerla, se van desarrofiando labores de retroflenado en las diferentaes
20nas explotadas, en la tabla 11.1 del capitulo 11, se presentan las etapas de explotacién
y el inicio de las etapas de retrollenado. En el anexo 11.1 se presenta el cronograma del
plan de cierre dentro del cual ests contemplada la recuperacion y rehabilitacién de las
éreas. De igual manera, las medidas propuestas para las zonas de retrollenado y las
dreas que no son objetc de esta activided, se describen en of numeral 11.5. 2, del capitulo
11, que corresponde al Programa final de revegetalizacion y astablecimiento sostenible de
olros recursos.

Como ya se mencioné para dar mas claridad el plan de cieme inicial @ intermedio que va
hasta el afio 2030, donde se finalizan las actividades extractivas, se detallan aspectos a
implementar durante la sjecucion del cierre inicial de la explotacidn, zonas de retrollenado,
desmante de la infraestructura v abandono de los terrenios del proyecto de inversiones
Mondofiedo. Se tiene un componente suelo (estabilizacién de laludes, disposicién de
material estéril de dreas de explotacion), un Componente agua (reestructuracion de los

ks.fstemas de drenafs), un Componente flora (manejo de coberturas vegetales), el )
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Componente aire (controf de emisiones, acé se tuvo en cuenta la calidad del aire y el
ruido ambiental), un Componente social (sefializacién de zonas de riesgo y éreas de
circulacién, acd se describen y plantean temas de Geslidn social en la fase de cierre,
Futuro laboral de los empleados y contratistas de la operacién minera) y un plan da cierre
del medio social donde la empresa procurard el mejoramiento de la calidad de vida de las
comunidades cercanas al drea de influencia dal proyecto, el uso potencial del suelo que
segun los lineamientos que el PBOT del municipio de Mosquers se clasifica como suelo
de proleccion dentro def drea del municipio de Mosquera, se plantea la posibilidad de
conlinuar reconformande las zonas de retrollenado propuestas en los frenles de
explotacion con Residuos de Construccién y Demolicién (RCD) provenientes de terceros,
con el fin de completar la capacidad de aimacenamiento de estas zonas e integrar su
conformacién consideréndolas como zonas de escombrera, una vez 56 haya terminado el
proceso de relrollenado incluso después de finalizada la vigencia del Contrato de
Concesion 1999 en el afio 2030, asto se dstalla en el plan de ciems final a través de los
diseflos geomorfolégicos finales.

En el Plan de cierre progresivo, la empresa plantea que las acciones propuestas en el
PMA, para las etapas pre-operaliva, operativa y de cierre del proyecto, se realizarén
aclividades que garanticen fa sostenibilidad y recuperacion de las 4dreas intervenidas,
tales como: instalacién de barreras artificiales en las dreas de explotacién, operacion y
beneficio, controf de la velocidad en flas vias internas, carpado de vehlculos,

- mantenimiento y humeciucion de vias, manejo de residuos sélidos y peligrosos, sistemas

de manejo para aguas de escomentia en los diferentes escenarios del avance del
proyecto, en conjunto con procesos de revegelalizacién y recuperacién paisajistica de
areas intervenidas ltanto por la explotacion como por las zonas de retrolfenado
conformadas con material estéril, entre las més importanles, hacen parte integral del Plan
de Cierra Progresivo, sin embargo adicionalmente a ese plan se describen las medidas a
tener en cuenta para cumplir los objetivas de cierre de las instalaciones, dreas de
operacion y demas elementos que se encueniren asociados la aplicacién del plan de
cierre progresivo, entre las cuales estan (Estabilizacién fisica - reconformacion
geomorfolégica, Recuperacion y rehabilitacion de Jas zonas de retroffenads y tajos de
explotacién liberados acé se plantea lo del establecimiento del semillero).

La aclualizacion al plan de cierre inicial se proyecta cada cinco aflos, o cuando se realicen
madificaciones al PTO, u ocurran eventos que involucren cambios en el proceso de

~

explotacion, establece la ficha de verificacion de ejecucién de programas contempiados

dentro del plan de cierre fundamentado en el PMA, determinar la pertinencia de la
actualizacion.

En cuanlo al Plan de cierre final la empresa tuvo en cuenta ademds de la finalizacion de
las efapas de explotacién en cada frente minero, la conformacién geomorfolégica del
malerial estéril y RCD en las zonas definidas como refrollenado, una etapa final que
considera para el cierre definitivo de Ia cantera y continuar con la disposicién de Residuos
de Construccion y Demolicién (RCD}) provenientes de lerceros, con el fin de completar la
capacidad de almacenamiento de las zonas de retrollenado (etapas inicial e intermadia)
con un volumen mayor al dispuesto y exlendiendo esta actividad de reconformacién hasta
el afto 2039. A través de esta actividad se crearia la zona 4 en el frente 3, como se
describe en la Tabla siguiante que consolida las tres etapas a continuacién

La empresa describié los criterios que se plantean durante fa labor de cierre final del
proyecto minero como el Disefio geomorfolégico final para el uso de la tierra, donde se
tuvo en cuenta que el volumen de material estéril generado en las etapas de explotacion
no compietaria la capacidad de almacenamiento de las zonas de retrolfenado como se
habia mencionado al inicio del plan progresivo, proponen en la etapa intermedia y la etapa
final, continuar esta labor a través de la recepcibn y disposicion de Residuos de
Demolicién y Construccion (RDC) de terceros, con el fin de realizar la reconformacion final
del terrgno definitiva

De igual manera se plantea un Programa final de revegetalizacién y establecimiento

sostenible de otros recursos, donde se definen las etapas de revegetalizacion y las j

1
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especies a implementar en los taludes. La empresa establece que una vez se logre y
garantice una estabilidad geolécnica de tal manera que en las bermas y algunos taludes
fanto de éreas liberadas como de retrollenado, asl como las dreas en donde se realice el
desmantelamiento de la infraestructura, se generen las condiciones necesarias para la
siembra y establecimiento de individuos de las especies adecuadas que se especifican en
el plan de manejo ambiental, se procede con la disposicién de suelo organico almacenado
en los sitios definidos por el proyecto, en cada una de los 5 frentes de explotacion,
disposicién que permite preparer la siembra del material vegetal herbaceo y arbustivo.

Las acciones de monitoreo y seguimiento descritas pars el medio bidtico, son delafladas
y abarca plenamente las acciones encaminadas a un monitoreo y seguimiento
permanente de la composicién floristica de las coberturas y se identificardn las especies
amenazadas o endémicas y de importancia etnoboténica, aclividades que se
desamrollaran desde el inicio de la actividad miners, la conformacidn y mansjo adecuado
de los acopios de suelo, fa siembra y establecimienfo de las barreras o corina
cortavientos perimetral af érea de acopio de suelo, la implementacién de sefales
preventives para el cuidado de la fauna silvestre y revisién de las éreas propuestas para
reubicacién de la fauna silvestre.

El manejo de las coberturas vegetales en sl cieme serd articulado con lo registrado en el
Plan de Manejo ambiental a ia ficha: PMFL-1 Subprograma remocién de cobertura vegetal
y descapote. Adicionalmente, las Iabores de revegzializacién y empradizacién =2 formulan
y describen en la ficha PMEA-1 del PMA. '

La recuperacion de las dreas inlervenidas por el proyecto estara orientads de acuerdo con
los lineamientos que ef PBOT del municipio de Mosquera, el cual clasifica como suelo de
proteccion dentro del drea del municipio de Mosq: '5fa.

La implementacién de las acciones enfocadas a recuperar paisajisticamente del terreno
intervenido y la ejecucidn de fas obras de la red de drenaje de aguas de escorrentia, en ia
medida que se avance y de cumpla cada escenario descrito en funcién def disefio minero
proyectado, ef plan de cierre sera tipo seré de tipo progresivo.

De las especies que presentan caracteristicas ecoldgicas adaptables a las condiciones de
fa zona, que proporciona nutrientes al suelo, condiciones de propagacion favorable y
permite ser utilizada para el mejoramiento de condiciones de fertilidad de esas dreas, la
empresa propone para el proceso de revegetalizacidn entre otras las especies Pasto
Vetiver (Vetiveria Bory}, Trébol blanco (Trifolium repens), Melilotus (Mefitotus officinalis Jy
Trifolium pratense, la cual es tolerante para suelos suellos, franco arcillosos y arenoso
francos, también tolera suelos de baja fertilidad y con bajos niveles de pH, especies
propuestas como alternalivas conira la erosién y para la rehabilitacién y conservacién de
éreas intervenidas.

La empresa propone para la obtencién de semillas, mediante la implementacién de un
semillero, cuyo tamasio dependerd principaimente del nimero de pléntulas que se
produciran para satisfacer las labores de recuperacién de los frentes y zonas de
retrollenado, as/ como el tamafio de las bolsas que se usarén en la produccion el tamafio
de las camas de garminacion y el sitio de almacenamiento de agua para riego.

Se plantea ademds un manejo silvicultural para las especies plantadas, como lo es
fertilizacion, riego, podas de crecimiento y resiembras.

Dentro de los compromisos ambientales y socioeconémicos adquiridos, la empresa tiene:

Al cese de las operaciones e iniciar la ejecucién del programa de cierre finaf ia empresa
plantea:

- Proteger y ampliar la reputacién de Inversiones Mondofiedo, S.A.S., como empresa
responsable.
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- Garantizar que se tomen en cuenta las necesidades, intereses y aspiraciones de las

partes interesadas al momento de ejecutar el cierre.

- Proteger la salud, seguridad y bienastar de las comunidades del grea de influencia y de
los empleados.

- Limitar o mitigar los efactos ambientales adversos, incluyendo la consideracidn de los
aspectos relalivos a la biodiversidad.

- Mitigar los impactos socioecondmicos en refacién con un érea en particular donde esté

ubicada fa operacion, luego del desmantelamiento y posterior cierre, en la medida en que

sea razonablemente posible.

- Provisionar los recursos a partir de los cuales puedan reconocerse y manejarse las

obligacicnes financieras del cierre, incluyendo cuelquier consecuencia en el aspeclo

tributario.

- Evitar o minimizar costos y responsabilidades de fargo plazo para Inversiones

Mondofedo, S.A.S., asi como para el gobismo y para ef publico en general.

- Lograr condiciopes sostenibles en el uso de la terra, segun acuerdo con la autoridad

compelente y las comunidades afectadas.

El cierre final de las instalaciones de cada frente de explolacién, comprende la demolicidn,
desmantelamiento y retiro de: (Edificaciones e instalaciones utilizadas como oficinas
temporales, Areas de almacenamiento e infrsestructura auxiliar relacionada con el

. heneficio de los materiales, Areas de almacenamiento de equipos, materialas e insumos,

dreas de casino; vestier y parqueaderos, talleres de mecénica y las dreas de
abastecimiento de combustible, sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas,
sefalizacién temporal en los frentes de explotacién, rasiduos sélidos (ordinarios,
reciclables, espaciales y peligrosos),

En general se busca con esta aclividad dejar las 4reas limpias de cualquier tipo de
instalacion y residuo solido asociado con el fin de despejar ef terreno ocupado y permitir la
ejecucién de las actividades de reacondicionamiento del terreno, drenaje de aguas de
escorrentia y revegetalizacion para la recuperacion de fas dreas paisajisticamente.

El Pian post cierre contempla monitoreos fisicos de agua y de aire, monitoreo del medio
bidtico y cumplimiento de! Plan de gestidn de cierre social, por un plazo no menor a cinco
(5) aftos, después de ejecutado y desarrollado en su fotalidad el Pian de Cierre final.

Adelantar en la fase de post cierre ef monitoreo a procesos de erosién e inestabilidad del
drea para generar alertas tempranas ante potenciales procesos de remocidn en masa y
asi determinar las acciones a desarroflar es un liempo precise y necesario para fijar /a
sostenibifidad con el tiempo de la zona y no se generen afeclaciones futuras. Sin
embargo, es de advertir que Los términos seran revisados por la ANLA de manera
continua mediante los seguimientos de la aclividad; asi como a la culminacién de los
cinco anos propuestos, en razén a que la variabilidad de las condiciones ambientales
puede diferenciarse de las simuladas en los diferentas escenarios del proyecto minero.

En cuanto a los monitoreos fisicos se plantean Monitoreo de calidad de agua de acuerdo
a los periodos climéticos més criticos en la regién, para identificar posibles afectaciones y
proponer medidas para su control,, Monitoreo de calidad de aire se realizard durante los
primeros cinco (5} afics (periodo de control inicial), para verificar que las condiciones de
calidad estén mejorando o las condiciones iniciales (antes del proyecto) no se estén
deleriorando. Los paramelros de andlisis corresponderén e los ulilizados durante la etapa
de operacion para generar valores comparalivos.

Los monitoreos que se plantgan desde el medio fisico de calidad de agua y de aire son
importante y necesarios pero se debe monitorear procesos de erosién e inestabilidad del
area para evilar procesos de remacién en masa para que se abarque plenamente las
acciones encaminadas a un monitoreo y sequimiento permanente.

Dentro del plan de cierre temporal a pesar de las actividades recoleccién y acopio de
residuos sélidos, abastecimiento de agua y supervisién y monitoreo periddico de flos

sistemas de manejo de aguas residuales domésticas, se debe monitorear adicionalmente
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fas condiciones morfometricas del terreno; en este sentido es necesario adelantar
topografias regulares e instalar instrumentacién como inclinometros para de esta manera
contar con una alarma temprana ante cualquier contingencia que pueda presentarse.

En lérminos generales se establece que ef Plan de cierre para la empresa esté
Plenamente cubierto y acorde con fos usos del suelo del municipic de Mosquera.

Dentro de los ICAs anusles se debe entregar la informacién del volumen mes a mes de
estériles y RCD allegados frente por frente y en qué zona se ubico. al igual que los
monitoreos de topografia realizaos trimestral mente para poder determinar los cambios en
las geoformas def lerreno.

De otra parte y de acuerdo a fo requerido como parte de la ficha de manejo PMEA-1.
Subprograma de revegetalizacién de éreas afectadas, Ia empresa deberd implementar
ensayos de adaptabilidad con especies arbéreas y arbustivas nalivas, para la
recuperacion de dreas intervenidas por la actividad minera.

6. OTRAS CONSIDERACIONES

Teniendo en cuenta que a través del Articulo Primero de la Resolucidén No. 0352 del 10 de
abnf de 2014, se adoptd el Plan de Mansjo Ambiental remitido en su momento a la
Corporacién Auténoma Fegions! de Cundinamarca = CAR; (...) se debe modificar o
referido articuio en el sentido establecer un nuevo Plan de Manejo Ambiental para las
aclividades mineras actuales, entendiéndose que el documento presentado con Radicado
No. 2015025318-1-000 de! 14 de mayo de 2015 serd el que en adelante rija como
instrumento de control ambiental para el 4rea def contrato de concesion minera No. 1999.
De.otra parte, dado que por medic del Articulo Tercero de la Resofucion No. 0352 del 10
de abril de 2014, se impuso a la empresa INVERSIONES MONDONEDO S,A.S una serie
de medidas de manejo ambiental, las cuales sustituyeron en su tofaiidad las contenidas
en el Plan de Manejo Ambiental establecido;. se debe modificar este articulado, ya que las
acciones fueron incorporadas en el documenio presentado con Radicado No.
2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015, of cual fue sevaluado en e! presente concepto
téenico.

Asi las cosas, es necesario el acto administrativo que Se derive del presente concepto
técnico reemplace en su totafidad lo dispuesto en fa Resolucién No. 0352 del 10 de abril
de 2014,

7. RESULTADO DE LA EVALUACION
7.1 Suficiencia de informacién.

Una vez revisados los documentos aflegados por INVERSIONES MONDONEDO S.A. S,
mediante radicados Nok 2015025318-1-000 dal 14 de mayo de 2015, que sustenta la
solicitud de modificacién del Plan de Mansfo Ambiental establecida por la Resolucion No.
0352 del 10 de abril de 2014, el Grupo Técnico Evaluador de la Autoridad Nacional de
Licencias Ambigntales -ANLA, considera que la informacién suministrada por la Empresa
permite tomar una decisién frente a cada uno de los aspectos objeto de soficitud de
modificacion.

7.2 Concepto de viabilidad ambiantal,
Con base en el andlisis compieto e integral de Ia informacidn aportada por ia empresa, se

considera viable modificar el Plan de Manejo Ambiental establecido por Resolucién No.
0352 del 10 de abnil de 2014,

{...)
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..  CONSIDERACIONES JURIDICAS Y MOTIVACION DEL ACTO
ADMINISTRATIVO.

A. Generalidades.

La Constitucion Politica, en relacion con la proteccion del medio ambiente,
contiene entre otras disposiciones, que es obligacién del Estado y de las
personas, proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacion (Art. 8°),
corresponde al Estado arganizar, dirigir y reglamentar la prestacion de servicios de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad (Art. 49), la propiedad privada tiene una funcion ecolbgica (Art. 58); es
deber de la persona y del ciudadano proteger los recursos culturales y naturales
del pais y velar por la conservacién de un ambiente sano (Art. 95).

El Articulo 79 de la Constitucién Politica establece, que todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente, conservar la areas de especial importancia
ecologica y fomentar la educacion para el logro de estos fines. De otra parte, el
articulo 80 de la misma Carta Politica sefiala, que le corresponde al Estado
planificar el manejo y aprovechamiento de ios recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservacién, restauracién o sustitucion, previniendo y
controlando los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones legales y
exigiendo la reparacién de los dafios causados, asi mismo, cooperando con otras
naciones en la proteccién de los ecosistemas situados en las zonas frortorizas.

Que en refacion con la responsabilidad en la conservacion y defensa del ambiente
y el desarrolio de la actividad econémica, el Articulo 333 de la Constitucion
Politica, prescribe que Ia actividad econémica y la iniciativa privada son libres pero
"dentro de los limites de! bien comun®, situacién frente a la cual la Corte
Constitucional se ha pronunciado en el sentido de indicar que si bien las normas
ambientales, contenidas en los diferentes estatutos, respetan la libertad de la
actividad econémica desarrollada por los particulares, no obstante les impone una
serie de limitaciones y condiciones a su ejercicio, cuya finalidad es hacer
compatibles el desarrollo econémico sostenido en la necesidad de preservar y
mantener un ambiente sano.

En este sentido, el interés privado se encuentra subordinado al interés publico o
social que exige la preservacion del ambiente, de tal suerte que el particular debe
realizar su actividad econédmica en el marco establecido en ia ley ambiental, los
reglamentos y las autorizaciones que debe obtener de la entidad responsable del
manejo del recurso o de su conservacion, siendo el Estado a quien corresponde el
deber de prevencién, control del deterioro ambiental, establecimiento de medidas
de mitigacion de impactos, correccién y restauracion de los elementos -
ambientales, lo cual hace a través de diferentes mecanismos entre estos la
exigencia de licencias ambientales.

El articulo 209 de la Constitucién Politica establece que la funcién administrativa
estd al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad.

La Ley 99 de 1393, cre¢ el Ministerio del Medio Ambiente, hoy Ministeric de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, reordené el sector publico encargado de la
gestidn y conservacién del medio ambiente y los recursos naturales renovables y
organizd el Sistema Nacional Ambiental - SINA, como el conjunto de

. J
|




T e —

Resolucién No. | ] ] 7 1 -- de - 21 SEP 2015 Hoja No. 54

A F Y | ﬂ

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental"”.

orientaciones, normas, actividades, recurses, programas e instituciones que
permiten poner en marcha los principios generales ambientales.

Debe sefalarse que e!f desarrolio sostenible es entendido a la iuz de lo establecido
en el articulo 3° de la ley 899 de 1993, como aquel que debe conducir al
crecimiento econdmico, a la elevacion de la calidad de la vida y al bienestar social,
sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni
deteriorar el medio ambiente o el derecho de ias generaciones futuras a utilizarlo
para la satisfaccién de sus propias necesidades.

Por otro lado, el Articulo 49 de la precitada Ley, determina la obligatoriedad de Ia
licencia ambiental, con respecto a la ejecucion de obras, o el establecimiento de
industrias o el desarrollo de cualquier actividad, que de acuerdo con la Ley y los
reglamentos, puedan producir un deterioro grave a los recursos naturales
renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o
notorias al paisaje.

Asi mismo, e articulo 50 ibidem, define la licencia ambiental como la autorizacién
que otorga la autoridad ambiental. competente para el desarrollo o ejecucion de
una obra o actividad, para lo cual sujeta al beneficiaric de ésta, al cumplimiento de
las obligaciones, con el fin de prevenir, mitigar, corregir, compensar y manejar los
posibles efectos ambientales que la obra o actividad pueda ocasionar al medio
ambiente.

Cue el Gobierno Nacional mediante Decreto 1076 del 26 de mayo de 2014,
expidi6 el Decreto Unico Reglamentario de! Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, el cual en su Libro 2, Parte 2 Titulo II, Capituio 3, denominado
“Gestion Ambiental’, integré lo relativo a las “Licencias Ambientales” ¥y en su
Articulo 2.2.2.3.1.3, define la Licencia Ambiental en los siguientes términos:

“Concepto y alcance de Ia licencia ambiental. La licencia ambiental, es la
autonizacion que oforga la autoridad ambiental competente para Ia ejecucion de
un proyecto, obra o actividad, que de acuerdo con la ley y los regiamentos,
pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio
ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias af paisaje; la cual
sujeta al beneficiario de esta, al cumplimiento de los requisitos, términos,
condiciones y obligaciones que la misma establezca en relacién con la
prevencién, mitigacién, comreccion, compensacién y manejo de los efectos
ambientales del proyecto, obra o actividad autorizada.

La licencia ambiental llevara implicitos todos los permisos, autorizaciones y/o
concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacién de los recursos
naturales renovables, que sean necesarios por el tiempo de vida util del
proyecto, obra o actividad.

El uso aprovechamiento y/o afectacioén de los recursos naturales renovables,
deberin ser claramente identificados en el respectivo estudio de impacto
ambiental.

La licencia ambiental deberé obtenerse previamente a la iniciacién def proyecto,
obra o actividad. Ningun proyacto, obra o actividad requerirdé mas de una
licencia ambiental.

Parégrafo. Corporaciones Auténomas Regionales y demas auloridades
ambientales no podran otorgar concesiones o autorizaciones cuando estos
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formen parte de un proyecto ambiental sea de competencia privativa Ia
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)."

En este sentido, el articulo 2.2.2.3.1.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2014,
sobre Definiciones, define el Plan de Manejo Ambiental en los siguientes términos:

“Es el conjunto detallado de medidas y actividades que producto de una
evaluacion ambiental, estén orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar
los impactos y efectos ambientales debidamente identificados, que se causen por
el desarrollo de un proyecto, obra ¢ aclividad. Incluye los planes de seguimiento,
monitoreo, contingencia y abandono segin la naturaleza del proyecto, obra o
aclividad.

El Plan de Manejo Ambiental podré hacer parte del Estudio de Impacto Ambiental
© como instrumento de manejo y control para proyectos obras o actividades que
se encuentran amparados en un régimen de transicion”

De forma tal, que la razén de ser de los instrumentos de control y manejo
ambiental - es la proteccion de los derechos individuales y colectivos,
correspondiéndole a las autoridades publicas velar por estos derechos, en
particular cuando el riesgo de su vulneracién aumenta debido al desarrollo de
actividades que generan impactos negativos: en este sentido, el Estado, a través
de la autoridad ambientai, se ocupa de prevenir y controlar los factores de
deterioro ambiental. -

Que el Articulo 2.2.2.3.8.9 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015, dispone:
"Para los proyectos, obras o aclividades que cuenten con Plan de Manejo
Ambiental como instrumento de manejo y control establecido por la autoridad
ambiental, les serén aplicables las mismas reglas generales previstas para las
Licencias Ambientales en el presente titulo’. (...)"

¥
B. Sobre los Permisos, Concesiones y Autorizaciones ambientales para el
uso y aprovechamiento de recursos naturales. '

En cuanto a la integracién de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales
con ocasion de la modificacién del Plan de Manejo Ambiental del proyecto minero,
es relevante citar el contenido el Paragrafo Segundo del Articulo 2.2.2.3.11.1 del
Decreto 1076 de 2015, el cual dispuso:

“Paragrafo Segundo: Los titulares de Planes de manejo Ambiental podran solicitar
la modificacién de este instrumento ante la autoridad ambiental competente con e/
fin de incluir los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso,
aprovechamiento y/o afectacion de los recursos naturales renovables, que sean
necesarios para el proyscto, obra o aclividad. En este caso, los penmisos,
autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o afectacién de los
recursos nalurales renovables serdn incluidos dentro del Plan de Manejo

Ambiental y su vigencia iniciaré a partir dal vencimiento de los permisos que se
encuentran vigentes."”

Teniendo en cuenta lo antes anotado, la empresa INVERSIONES N{ONDONEDO
SAS., como titular del Plan de Manejo Ambiental objeto de modificacion, solicitd la
integracion de permisos, concesiones y autorizaciones ambientales para el uso y
aprovechamiento de recursos a fin de que los mismos fueran evaluados ¥ una vez

' Corresponda a Ias Secciones 7° y 8% esto es, Articulos 2.2.2.3.7.1. al 2.2.2.3.8.9 de! Decrate 1076 da 2015,
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aprobados por la autoridad ambiental, sean incluidos en el Plan de Manejo
Ambiental del Proyecto Minero.

Es importante aclarar que siendo el Plan de Manejo Ambiental el instrumento de
manejo y control que regula la actividad minera, el mismo contiene las medidas
para mitigar, corregir, compensar y prevenir impactos ambientales con ocasién del
desarrollo del proyecto minero, la norma mencionada con anterioridad, establece
que se dard aplicacién a las mismas reglas generales establecidas para las
Licencias Ambientales. Bajo este entendido, aquellos permisos, concesiones y
autorizaciones que sean requeridos con posterioridad a la expedicion del presente
acto administrativo dara lugar a la modificacion del Plan de Manejo Ambiental del
proyecto, conforme a las causales de modificacidn previstas en el Arlculo
2.2.2.3.7.1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 y el procedimiento previsto
en el Articulo 2.2.2.3.8.1.

Teniendo en cuenta la informacién que fue analizada, con objeto de la presente
modificacion del Plan de Manejo Ambiental del proyecto minero, a continuacién se
realiza un andlisis juridico en relacion con los permisos, concesiones y/o
autorizaciones ambientales.

- ~—
-

1. Consideraciones Juridicas sobre el uso de las aguas lluvias,

Las aguas de las cuales el proyecto minero hara uso, son aguas lluvias que por
efecto de escorrentia superficial discurren y terminan en sedimentadores y/o
reservorios para su posterior uso en el actividades tales como control de material
particulado y riego de dreas en rehabilitacién de! proyecto minero, la naturaleza
juridica de las aguas lluvias responde a aquellas de uso publico, en los térmmos
del Literal f del Articulo 2.2.3.2.2.2. del Decreto 1’076 del 2015.

El Articulo 2.2.3.2.16.1 de la norma citada, estableoe que sin perjuicio del dominio
plblico de las aguas iluvias, y sin que plerdan tal caracter, el duefio, poseedor o
tenedor de un predio puede servirse sin necesidad de concesién de las
aguas lluvias que caigan o se recojan en este, mientras por este discurren.

El articulo subsiguiente 2.2.3.2.16.3 establece que la construccién de obras para
almacenar conservar y conducir aguas lluvias se pddra adelantar siempre vy
cuando no se causen perjuicios a terceros.

De acuerdo a las normas citadas la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS.,
hard uso de aguas lluvias, las que luego de un tratamiento primario de
sedimentacion, seran utilizadas en actividadesyde riego de vias y dareas de
rehabilitacion al interior del proyecto minero, actividades, que como ya quedd
visto, no son consideradas por la ley dentro de aquellas que requieren de
Concesion.

2. Consideraciones Juridicas sobre el Permiso de Vertimientos.

Frente a las disposiciones relacionadas con los usos del recurso hidrico y los
vertimientos al agua, al suelo y a los alcantarillados, e! referido Decreto 1076 del
26 de mayo de 2015, entre otras cosas, dispuso lo siguiente:

(--)

Articulo 2.2.3.3.5.1. Requerimiento de permiso de vertimiento. Toda persona
natural o juridica cuya activided o servicio genere vertimientos a las aguas

~




P —— -

Resotucién No. ‘l 1 7 {‘ s ; :e‘. | 21 SFP 0% Hoja No. 57

F ] 4

.

\—

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental”

superficiales, marinas, o al suelo, deberd solicitar y tramitar ante la autoridad
ambiental compelente, el respectivo permiso de vertimientos.(...)

Ahora bien, en la Resolucidn N° 1207 del 2014, del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible — MADS, sobre el uso de las aguas tratadas, con relacién al
permiso de los vertimientos entre otras cosas, dispone que:

“Artfculo 4°. De fos vertimientos. En caso que el uso del agua residual tratada dé
lugar a la modificacién del Permiso de Vertimientos, debera adelantarse el tramite
correspondiente ante la Autoridad Ambiental competente.

Si la lotalidad de fas aguas residuales tratadas se entregan para reuso no se
requerira permiso de vertimiento por parte del Usuario Generador y no habré lugar
al pago de la correspondiente Tasa Relrbutiva por la utilizacién directa e indirecta
def agua como recepfor de los vertimientos puntuales. En caso contranio si la
entrega es parcial, deberd ajustarse el cobro conforme a la modificacién def
Permiso de Vertimientos.” (Subrayado fuera del Texto).

Conforme lo serialado en el Concepto Técnico No. 4504 de 2015 “Las aguas de
escorrentia superficiel que i:acen trénsito por las Jiierentes zonas del proyecto
minero, terminan depositadas en espacios fisicos que ademas de acumularias,
facilitan un tratamiento primario (sedimentadores o reservorios)”. Adicionalmente
se sefiala que las aguas una vez tratadas seran utilizadas en riego de vias para el
control de material particul2”o y el riego de zonas en rehabilitacion.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 4 de la Resolucién N° 1207 del 25 de
julio de 2014 del MADS “Por fa cual se adoptan disposiciones relacionadas con ef
uso de aguas residuales tratadas”, no es necesaric contar con permiso de
vertimientos, pues la totalidad de las aguas residuales tratadas serdn reusadas.
Por esta razén, en la parte resolutiva del presente acto administrativo se sefalara
asi, imponiendo las obligaciones aplicables para dar cumplimiento a la norma

ambiental antes referida.

3. Consideraciones Juridicas sobre la Autorizacién de Aprovechamiento
Forestal.

Sobre la informacién que aporté la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS.,
para ¢! tramite de la Autorizacion de Aprovechamiento Forestal, el Concepto
Técnico No. 4504 det 02 de septiembre de 2015, establece: “Para la autonizacion
del aprovechamiento forestal, se identificaron 4 familias y 4 especies en un total de
120 individuos de los cuales las especies més abundantes son Eucalyptus
globulus con 101 individuos, seguido de Acacia melanoxylun (9 individuos) y
Sauce Salix humboldtiana Wild con igual numero (9) y completando con 1 Pino
ciprés Cupressus lusitanica Milf®,

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario hacer referencia al contenido del
Articuio 2.2.1.1.2.1 del Decreto 1076 de 2015, el cual establece que en cuanto a
las normas que regulan el uso y aprovechamiento de flora silvestre, su objeto esta
orientado a regular las actividades de la administracién publica y de los
particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservacién de los
bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible.

~
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De otra parte, en cuanto a los aprovechamientos forestales unicos, el Articulo
2.2.1.1.5.6 del Decreto No. 1076 del 2015, establece que los aprovechamientos
Forestales Unicos de bosques naturales ubicados en terrenos de dominio
privado se adquieren mediante Autorizacion.

Asi las cosas, dentro de las actividades que se autorizan mediante el presente
acto administrativo se encuentran contempladas aquellas que implican el
aprovechamiento forestal de especies silvestres o que constituyen bosque natural,
pues son éstas especies sobre las cuales la norma exige la autorizacion
correspondiente para su aprovechamiento.

Sin embargo, en cuanto a las especies forestales exéticas, a las cuales hace
referencia el Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015, y que no
son objeto de autorizacién de aprovechamiento forestal, es importante resaltar que
en virtud del principio de eficacia, y atendiendo Ia naturaleza y alcance del Pian de
Manejo Ambiental como instrumento de gestion ambientai, asi como la
integralidad de las acciones que deben asistir toda actuacion administrativa en
materia ambiental, mediante el presente acto administrativo se autnrizaran las
actividades de tala y aprovechamiento de 111 arboles de las especies Eucalyptus
globulus (101 individuos);, Acacia melanoxylun (9 individuos) y Pino riprés
Cupressus lusitanica Mill (1 individuo), en los términos y condiciones técnicas que
se acogen mediante la presente resolucién, sin perjuicio de las medidas y
acciones ambientales que se impongan a la empresa para el correcto desarrollo
de tales actividades.

C. En cuanto a las actividades relacionadas con el Plan de Cierre.

El Concepto Técnico No. 4504 del 02 de septiembre de 2015, establece para las
actividades del Plan de Cierre Minero, dos propuestas para la reconformacion y
rehabilitacion de dreas intervenidas de la siguiente manera:

"En cuanto al Plan de cierre final la empresa tuvo en cuenta adem3as de la finalizacion de
las etapas de explotacidn en cada frente minero, la conformacién geomorfoldgica def
material esténl y RCD en las zonas definidas como retrolfenado, una etapa final que
considera para el cierre definitivo de 1a cantera y continuar con la disposicion de Residuos
de Construccién y Demalicién (RCD) provenientes de lerceros, con el fin de completar ia
capacidad de almacenamiento de las zonas de retrollenado (etapas inicial e intermedia)
con un volumen mayor al dispuesto y extendiendo esta actividad de reconformacion hasta
el aito 2039.(...)

La empresa describi6 fos criterios que se plantean durante Ja labor de cierre final del
proyecto minero como el Disefio geomorfolégico final para el uso de la tierra, donde se
tuvo en cuenta que el volumen de material esténil generado en las etapas de explotacién
no completaria la capacidad de almacenamiento de las zonas de retroflenado como se
habia mencionado al inicio del plan progresivo, proponen en la etapa intermedia y la etapa
final, continuar esta labor & través de la recepcién y disposicion de Residuos de
Demolicion y Construccion {RDC) de terceros, con el fin de realizar la reconformacién final
del terrano definitiva”.

Sobre este particular, es importante aclarar que I2 finalidad y objetivo de autorizar
las actividades propuestas por la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS.,
para la reconformacién geomorfolégica de areas intervenidas por la mineria con e!
uso de Residuos de Construccidn y Demolicion RCD provenientes de terceros, no
debe ser otro que el de establecer para la fase final de proyecto minero medidas
ambientales que permitan la recuperacion y restauracion del area afectada
ambientalmente.
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Los materiales con los cuales se van a ejecutar las actividades propias de
reconformacion de la zona minera afectada, como ya quedo visto, pueden ser
Residuos de Construccién y Demolicion RCD, sin embargo, es importante aclarar
que las medidas de manejc ambiental impuestas a la empresa para esta actividad
no implican que se esté autorizando por parte de la autoridad ambiental el
funcionamiento o establecimiento de escombreras, pues no es esta la naturaleza
de las medidas de manejo ambiental que se establecen en el Plan de Manejo
Ambiental establecido a la empresa, y adicionalmente son las autoridades
municipales y distritales las competentes para el efecto.

Lo anterior tiene sustento normativo en el Decreto 838 de 2005, Decreto 2981 de

2013 y la Resolucién 541 de 1994, en las cuales se establece de manera precisa

la competencia de los municipios para reglamentar actividades relacionadas con el

manejo y establecimiento de escombreras y las actividades de cargue, transporte,

recuperacion y aprovechamiento y disposicion final de residuos sélidos, las cuales

difieren por su naturaleza, de las actividades de manejo ambiental que se
““autorizan mediante el presente acto administrative.

Que €5 mérito de lo expuesia 1a Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —
ANLA,

. RESUELVE

ARTICULO PRIMERO.- Modificar la Resolucién No. 0352 del 10 de abril de 2014,
por la cual se establecié un Plan de Manejo Ambiental para el desarrollo de
Proyecto de explotacion de un yacimiento de materiales de construccién,
correspondiente al Contrato de Concesién No. 1999, en jurisdiccion del municipio
de Mosquera, vereda Balsillas en el Departamento de Cundinamarca, en el
sentido de aprobar su actualizacién conforme el Radicado 2015025318-1-000 del
14 de mayo de 2015, en los términos y condiciones que se describen a
continuacion, asi como incluir los - permisos, concesiones y autorizaciones
necesarios para el desarrollo del proyecto, tal como se establecera en los articulos
subsiguientes,

1- Sistema de explotacién de materiales de construccion a cielo abierto,
implementando el método de bancos descendentes con la utilizacién de
explosivos como elemento de precorte: (siempre y cuando las condiciones
técnicas asi lo requieran), basado en una mineria de banqueo con avance
unidireccional, siguiendo la secuencia expuesta en cuatro etapas, en el anexo
2.1 del capitulo 2 planos 12 a 15 del documento radicado No. 2015025318-1-
000 del 14 de mayo de 2015, teniendo aplicabilidad dentro de las siguientes
rangos y coordenadas:

Coordenadas Etapa 1, frentes, 1,2y 3

Punto Fronta 1,2y 3 Punto Frente 1,2y 3
Esta Norta Ests Norto
1 979330,5457 1007824, 082 43 578942 7613 1008074209
2 9792449767 10078380,088 44 978950,8931 1008092,314
3 879261,3419 1007966 B26 45 978854, 4543 1008100 203
4 979252,8697 1007697673 46 979019,0369 1008229 241
5 975226,2903 1008025037 47 979068.4269 1008244,386
6 $79186,8041 1008035,917 48 979108, 7485 1008246
7 979168,7191 1008036.215 49 976136.2241 1008254.463
8 975136,4595 1008028.8 S0 979143,1455 1008263,291




21 SEP 2013

Hoja No. 60

“Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental”

Resolucion No. l 1 7 1 " de

~

Punto Frente 1,2y 3 Punto Frente 1,2y 3
Este Norte Esto Norte
8 979126,4443 1008024,471 51 979333,8411 1008336,12
10 979069,4513 1007580,18 52 9793626943 1008322,281
1 979000,0001 1007916,025 53 979454,1455 1008201,291
12 979316.8785 1007696,265 34 979634.3673 1008122091
13 979322 5725 1007653 487 55 979648.0815 1008087.252
14 9792892289 1007624 649 58 979833.8787 1008248.678
15 9792752057 1007618338 57 980000 1455 1068095,291
16 679097,1957 1007538,199 58 979960.4405 1008045,445
17 978540,4457 1007398.187 59 979928,2599 1008031611
18 978928 2737 1007380.28 60 979872.5635 1008017 575
19 978932,3577 1007374,184 51 979902.7583 1007843 994
2 978901,9865 1007457 665 62 §79577,5941 1007552,483
21 978045.7435 1007561,003 63 975501,0491 1007500,256
22 9786668253 1007597115 84 979521,7773 1007742,728
23 978514 7967 100752437 65 9785362087 1007835,02
24 9783997027 1007591.839 68 97957§,5022 7935 029
25 978378.9719 1007639.474 &7 979578,7585 1007935636
26 978373,8783 100766368 68 979579.7103 1007937 892
27 978825 0245 1007777715 69 979587, 7605 1007556 968
28 978879,4216 100792082 70 97595800121 1007962,304
9 978884 2518 1007933.525 71 979590,0564 1007962409 |
30 976901,3239 1007978 403 72 $78590.4538 100795355
3 978901,7148 1007979434 73 979580,3329 10079563,373
32 976903,0021 1007982.817 74 9795903127 1007563,448
33 976903.1038 1007983,084 75 979590.2574 1007963,651
34 978303 1459 1007983,185 76 979590,2475 1007963 668
35 978503, 1479 1007983,204 7 979588.8453 1007865, 167
35 978903,1249 1007983 22 78 979584.3691 1007988,306
E)d 978903,1213 1007963,222 79 979582,2195 1007986,755
38 978903 ,0857 1007883, 247 80 979553,5783 1008008,055
39 978902, 0001 1007984 81 975514,5023 1008018,41
40 978902 3801 1007884.854 82 §79502,0107 1008016,984
H“ 978902, 4121 1007984913 83 978466,7719 1008007,208
42 978508,7873 1007994.605 84 979452.5600 1008000,269
Coordenadas Etapa 1, frentes 4y §
Punte Frentes 4y § Frentea 4y 5
Esta Norte Punto Este Norte

1 979976.4027 100756144 28 980074.8229 10075879,885
2 979980.6985 1007644,28 29 980079.5380 1007877.581
3 979917.0071 1007807 488 30 980115.7729 1007856,49
4 979934, 4875 1007908766 3 880120,9399 1007849,748
5 979939 8687 1007984,411 32 980181,8923 1007737.316
6 979964, 1455 1008010,291 33 980182, 1455 100772721
7 979968, 1455 1007995 291 M 980184, 1455 1007719.291
8 979980,1455 1007983,291 35 580189,1455 1007713,281
9 579988,1455 1007982,291 36 980192,1455 1007706.291
10 9800061455 1007898.201 37 880181,1455 1007698,291
11 980013,1455 1008002.291 8 980198.1455 1007684.291
12 980021,1455 1008001,291 39 980207.1455 1007670,291
13 880028, 1455 1007998,291 40 080211,1455 1007653.291
14 850036, 1455 1007999,291 41 880215, 1455 1007655.291
15 980087, 1455 1008011,291 42 9802191455 1007650.281
16 980088, 1455 1007992291 43 980251,9477 1007580.959
17 980107,1455 1007977,204 44 980263.1455 1007557.201
18 980116,1455 1007964.294 45 9B80264,1455 1007515,291
19 850088 6921 1007926 394 45 980278.0765 1007440.731
2 980084,3931 1007927.019 47 980254,5577 1007373,687
21 950080,0591 1007526,232 43 980258.6415 1007336,515
22 980074,3295 100792441 49 9B80261,1455 1007320,291
n S80067,6703 1007916899 50 980266, 1455 1007305.291

N~
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Punto Frontos 4y 5 Frentes 4y 5
Este Norte Punto Esta Norts
24 980062,1961 1007905 704 51 980266,1455 1007297.291
25 980052,2847 1007893 554 52 980202 6371 1007303413
26 980067 3325 1007886339 53 978576,8179 1007560.956
27 980070,6115 1007882,636
Coordenadas Etapa 2, frentes 1,2y 3
Frente §, 2y 3 Frente 1,2y 3
Punta Esto Norte Funto Este Norte
1 979980698 | 100764428 17 980116, 148 10079564, 29
2 979917.007 | 100780749 18 880088, 692 100782639
3 979934.487 |  1007908,77 19 980084.393 1007827,02
4 979939 869| 1007984 41 20 $80080,059 1007926,23
5 979964 146 |  1008010,29 21 880074,33 100792441
6 979969,146 | 100739529 2 __B80067,67 1007917
7 979980,146 | 1007983.29 23 980062,156 1007905.7
8 979988,146 |  1007882,20 24 980063, 265 1007893.55
9 980006,145 1007998 29 25 980067.333 1007886,34
10 980013146 |  1008002,29 28 980070612 1007882,84
n 980021,145 | 1008001,29 27 980074.823 1007879,89
12 980020.146 |  1007998,29 28 980079,530 100787758
13 980036,146{  1007999,29 29 980115773 1007856,49
14 8B80D57,146 100801429 30 930120,94 1007849,75
1§ 980088, 146 |  1007992,28 N §80181,892 1007737,32
16 980107 146 ] 100797729 32 9798982,402 1007845,07
Coordenadas Etapa 2, frente 5
Punto Franta § Franto §
Este Narta Punto Este Norte
1 978521,895 | 100774216 22 978373,876 |  1007683,68
2 978521,777 | 100774273 23 978825024 |  1007777.71
3 979538,299 | 100783502 24 978903146 1007983,2
4 979580,454 |  1007963.35 25 976019,037 | 100822924
5 979689,466 | 100798212 26 979068.437 | 100824439
6 979500,763 |  1007946,36 27 979108,747 1008246
7 §79501,46%{ _ 100793951 28 879136324 | 1008254,46
a 979521,695 | 1007742,16 29 979143146 |  1008263,29
9 975499.511 1007600,47 30 979334113 | 100833584
10 979454,406 | 100760855 )] 979382684 |  1008322.28
" 979289,229 |  1007624,65 32 97D454,146 | 1D08201,29
12 979097,188 1007538, 2 3 979634611 100812122
13 975940,445 10073962 34 579648 076 1008087,2
14 978932358 |  1007374,18 35 979833879 | 1008248,68
15 978901987 |  1007457,656 36 9B0000,146 | 1008096,28
16 978810954 | 100748034 7 079960,44 | 1008045 44
17 978719,784 1007431.79 38 879928,26 1006031,61
18 978514,797 | 100752437 39 §79872.563 |  1008017,58
19 978399.703 | 100759184 40 978902788 | 1007843,99
20 578378,972 | 100763947 41 979577,584 | 1007552,48
A 9783759268 |  1007653,94 42 978501048 | 100750026
Coordenadas Etapa 3, frentes 1,2y 3
Punto Este Norte Punto Ests Norte
i 979944 831 1008558 64 22 978378,972 |  1007635,47
2 97995521 1008511,05 =] 978373876 |  1007663.68
3 880030,146 |  1008244,29 24 978825024 | 100777774
4 980000 ] 100809595 25 978903 148 10079832
5 975982.704 | 1008046 42 26 979016,037 |  1008229,24
8 97982826 100803181 27 9790688437 | 1008244.39
? 979872563 |  1008017.58 28 979108,747 1008245 |
8 979902,788 |  1007843,99 20 979138324 |  1008254.45
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Punto Este Norte Punto Este Norte
9 979577.594 1007552.48 30 §79143,148 1008263,29
10 979538 674 1007576,53 31 9793M14.113 1008335 84
11 979499.511 1007600.47 32 0979362,694 100832228
12 979454 406 1007608 55 33 979454 146 1008201,29
13 979289,229|  1007624,85 k) 979634,611 1008121,22
14 979057,198 1007538,2 35 975848,003 1008087,28
15 978940,445 1007396.2 36 979615,593 1008188,32
16 978912 808 1007313, 26 37 979747,146 1008456,29
17 976828,328 1007302,12 38 979764 643 1008477,21
18 978733.078 100734181 39 979777.8 1008512 84
19 978591 477 1007445 74 40 978829,146 1008561,29
20 978514.757 1007524 37 41 975860,146 1008568,29
21 978359,703 1007591 84
Coordenadasa Etapa 4, frentes 1,2y 3
Punto Este Norte Punto Este Norte
1 976503 ,146 1007883,2 20 979902,788 1007843,99
2 979167,352 1007789 868 21 979577 504 1007552 48
3 979500,763 1007846,36 22 979538,674 1007576,53
4 978689, 466 1007982,12 23 978494 237 1007603,85
8 979648,023 1008087.2 24 978454 407 1007608,55
6 B879615,03 iﬂb8183,32 25 97571 9,229 1007624.65
7 979747,146 1008456,29 26 579097 196 1007538.2
8 970764,643 1008477, 21 27 B78940 445 1007396,2
) 9787776 1008512 84 28 9768912,808 1007313, 26
10 9758829, 146 1008561,29 28 978828,328 100730212
11 979860, 146 |.. -. 1008568,29 30 978733.078 100734181
- 12 979944 831 1008558,64 31 9785H 477 1007445,74
' 13 976047.182 1008539.63 32 B78514,797 1007524 37
Ll 14 980030,146 1008244.29 kx] 978398,703 1007591.84
’ ? 15 980000 1008095,95 34 978378,972 1007639 47
# 16 979962.104 1008046,42 35 976273.878 100766),68
ﬂ 17 979928,26 1008031.61 38 978825024 1007777.74
18 979872,583 1008017,58 37 878898,178 1007970,13
19 $79890.569 1007914,17

1

I 2- Autorizar a la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS., las obras y

- actividades necesarias para el aumento de los volimenes de explotacion,
hasta un maximo de 2'323.657 m> en el afio 2.023, siendo 1'765.380 m°, la

?l produccién promedio, siguiendo el método propuesto de explotacién en bancos
descendentes, conforme los disefios y secuencias de extraccion presentados.

2.1. No autorizar las siguientes actividades en desarrollc de las actividades de
explotacion:

2.1.1. El almacenamiento ni construccién de polvorines.
2.1.2. La construccion del reservorio de almacenamiento de agua denominada D7.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar las siguientes fichas de manejo ambiental,
correspondientes al Plan de Mangjo Ambiental actualizado para las actividades
mineras de explotacidén de materiales de construccién, presentado a esta
Autoridad mediante Radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de mayo de 2015
para el area del contrato de concesién minera No. 1999, las cuales reemplazan en
su totalidad fas establecidas en la Resolucién No. 0352 del 10 de abyil de 2014:

\
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1. Fichas del Plan de Manejo Ambiental

Programa No. ficha | Cddigo Subprograma
Ficha 1 PMSE-1 | Subprograma canlidad
de suelo  orgénico,
esterl  removido y
programacién anual
PROGRAMAS DE MANEJQ DEL | Ficha 2 PMSE- 2 | Subprograma de
RECURSO SUELO, ESTERILES definicién de sitios para
Y ESCOMBROS disposicidn de suelo
organico y estériles
Ficha 3 PMSE-3 |Subprograma de
manejo de taludes y
control de erosién
Ficha 4 PMRH- 1 | Subprograma de
manejo de aguas
PROGRAMA DE MANEJO DE residuales domeésticas
RECURSO HIDRICO ¥ OBRAS
OE CONTROL DE ERQSICN Ficha S PMRH- 2 | Subprograma de |-
manejo de aguas de
escorrenila
Ficha 6 PMRA-1 Subprograma da
manejo y control da
PROGRAMA DE MANEJO DE gases y particulas
RECURSO AIRE Ficha? |PMRA2 | Subprograma @
manejo y contrel de
ruido.
PROGRAMA DE MANEJoDE | Ficha8  |PMR- 1 i‘g‘;}‘;g’ax' s
RESIDUOS SOLIDOS Sélidas.
Ficha 9 PMCS-1 | Subprograma de
manejo de combustibles
Egac;ﬁg%g SEESIIQ’ANEJO DE y sustancias quimicas
SUSTANCIAS QUIMICAS Ficha 10 | PMCS2 | Subprograma de
manejo de explosivos
Ficha 11 [ PMFL-1 Subprograma remocidn
;’Egg : AMA DE MANEJC DE do cobertura vegetal y
descapote
PROGRAMA DE PROTECCION |Fiche 12 |PPCE-1 Subprograma de
¥ CONSERVACION DE . on o
ESPECIES VEGETALES Y conserva e
FAUNISTICAS CON ALGUN fopecies vegeldles
GRADO OE AMENAZA faunisticas con  algun
grado de amenaza.
PROGRAMA Y PROTOCOLO Ficha 13 | PPMS-1 Subproigrama daI
DE MANEJO Y SALVAMENTQ B aoora @
DE ESPECIES DE FAUNA manejo de salvamento
de especles de fauna.
[FROGRAMA PARA EL Ficha 14 |PMEA-1 | Subprograma de
DESARROLLO Y FOMENTO DE revegetalizacidn de
ECOSISTEMAS éreas afectadas.
AFECTABLES POR EL
PROYECTO
Ficha 15 |PCMB-1 Subprograma de
PROGRAMA DE compensacion por
COMPENSACION PARA EL aprovechamisnts
MEDIO BIOTICO forostal,  périda  de
biodiversidad Yy

afectacién paisajistica.

\
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Programa No. ficha |Cdédigo + Subprograma
Ficha18 [PMMS-1 | Subprogrmama de
informacién ¥
participacion
comunitaria
Ficha 17 |PMMS-2 | Subprograma de
capacitacién, educaclon
y concientizacidon a la
comunidad de las zonas
de influencia del
proyecto. -
Ficha18 |[PMMS-3 |Subprograma de
educacion ¥
capacitacién al personal
vinculado a! proyeclo
PROGRAMA DE MANEJO DEL | Ficia 19 | PMMS-4 | Subprograma o o
MEDIO SOCIOECONOMICO poblacién afectada
. Ficha20 |[PMMS-5 |Subprograma de apoyo
a la capacidad de
=N gestion  institucional y
- - desarrollo de
comunidades
Ficha 21 PMMS-6 |Subprograma de
compra de bienes y
“ Servicios.
Ficha 22 PMMS- 7 | Subprograma de
afectacién*a tercercs 0
infraestructura
Ficha23 |PMMS-8 Subprograma de
compensacién social.

2. Fichas del Programa de Seguimiento y Monitoreo

Ficha Programa
PSM 1 Programa de manejo del recurso suelo, estériles y escombros
PSM 2 Programa de manejo de recurso hidrico y obras de control de erosidn
PSM 3 Programa de seguimiento y monitoreo del recurso aire
PSM 4 Programa de seguimiento y monitoreo de ruido y vibracionas
PSM 5 Programa de seguimiento y monitereo manejo de residuos sdlidos,
combustibles y sustancias quimicas
PSM 6 _ Programa de seguimiento de! medio bistica
Seguimiento y moniloreo de restitucién morfolbgica de las dreas de
explotacidn,
. PSM 7 Programa de compensacién para el medio bibtico
PSM 8 Programa de manejo det medio socioecondmico

3. Plan de Emergencia y el Plan de Cierre. Aprobar el Plan de Emergencia y el
Plan de Cierre, presentados mediante radicado No. 2015025318-1-000 del 14 de

mayo de 2015.

ARTICULO TERCERO.- INVERSIONES MONSONEDO S. A. S., debera
presentar en un término no mayor a tres (3) meses, contados a partir de la fecha
de ejecutoria del presente acto administrativo, un documento donde se consoliden
las fichas de Manejo, Seguimiento y Monitoreo aprobadas, debidamente ajustadas

{

en los terminos que a continvacién se sefalan:

~
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1. En cuanto a las fichas del Plan de Manejo Ambiental.

1.1. Ficha de Manejo PMSE- 2 Subprograma de definicion de sitios para
disposicién de suelo organico y estériles. Establecer dentro de las medidas a
ser implementadas como parte de la presente ficha, lo siguiente:

a. Todo el suelo que sea removido como parte de las actividades mineras
desarrolladas, debera ser dispuesto directamente sobre las &reas gue se
encuentren disponibles para su recuperacién o acopio para su posterior uso,
exclusivamente al interior del proyecto minero,

b. Mantener de forma permanente, con base en los resultados del monitoreo
quimico, fisico y bioldgico, condiciones de fertilidad adecuadas, aplicando
fertilizantes microbiolégicos y orgdnicos, junto con semitllas de especies nativas,
para garantizar dichas condiciones.

¢. No solamente se debe recuperar el suelo de las areas que seran objeto de
intervencion por extraccién minera, sino que también se debe recuperar el suelo
de las areas que serdn utilizadas como depdsitos de esicriles, vias de zcceso
internas y las dreas de infraestructura auxiliar.

1.2. Ficha de Manejo PMSE- 3 Subprograma de manejo de taludes y control
de erosion,

a. Especificar los indicadores de seguimiento de la medida, los cuales deben ser
cualificables y cuantificables en el tiempo.

1.3. Ficha de Manejo PMRH- 2 Subprograma de manejo de aguas de
escorrentia. Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte
de la presente ficha, lo siguiente:

a. Presentar en cada ICA lo realizago en el Gltimo afio en cuanto a construccion de
las obras para el manejo de aguas de escorrentia y lo que se ejecutard en el
siguiente aro,

1.4. Ficha de Manejo PMR- 1 Subprograma de mangjo de residuos Sélidos,
Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de la presente
ficha, lo siguiente:

a. Presentar un protocolo de manejo de los residuos sélidos que incluya
actividades de recoleccidn segura, acopio, manipulacién y limpieza, entre otros.

b. Presentar una relacién de las empresas especializadas encargadas del manejo,
recoleccidn ylo disposicion final los residuos sélidos, incluyendo las frecuencias de
recoleccién y rutas de evacuacion.

¢. Remitir copias de las licencias ambientales o demas autorizaciones emitidas por
la Autoridad Ambiental competente de las empresas especializadas, para el
manejo y disposicion final de los residuos. Dichas copias deben ser remitidas en
todos los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

d. En caso que durante la operacién minera, una o varias de las empresas
especializadas en el manejo de los residuos cambie, se debe informar

N J
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inmediatamente a la ANLA, remitiendo copia de la licencia ambiental o demas
autorizaciones emitidas por la Autoridad Ambiental competente.

e. Todos los residuos sélidos generados en el proyecto minero, incluidos los
residuos metalicos, chatarra, maquinaria y vehiculos en desuso, repuestos de
maquinaria y vehiculares, madera, plastico en general, filtros de aceite y de aire,
llantas usadas, y demas, deben ser acopiados sin entrar en contacto directo con el
suelo y deben estar protegidos de la intemperie (sol y lluvia). Asi mismo, se debe
procurar acondicionar sitios de acopio temporal en los cuales se concentren la
mayor parte de los residuos solidos, con el fin de evitar la dispersion de los
mismas.

f. Para la disposicién de llantas usadas debe darse cumplimiento a lo establecido
en la Resolucidn No. 1457 de 29 de julio de 2011 del antes Ministerio de Ambiente
Vivienda y Desarrollo Territorial, garantizando su gestién ambiental adecuada.

f. Presentar, en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), un balance de
residuos sélidos del periodo reportado, indicando el volumen (m3) o peso (Kg) de
los residuos sdlidos generados, acopiados y dispuestos finalmente o entregados a
terceros, y asi mismo relacionar la fuente generadora, el tipo de material de
acuerdo al origen y la clase de disposicion o uso final otorgado.

g. Cuando los residuos sélidos sean entregados a un tercero, sea empresa de
reciclaje, comunidad o empresa especializada en su manejo y disposicion final,
deben remitir copia de los registros o certificados de entrega, indicando e! destino,
manejo y volumen (m3) o peso j@fg) entregado.

h. Para el manejo y disposicié 'ﬂf!'él de los residuos organicos que sean utilizados
para la elaboracion de abohos (compost, lombricultivo y demas), vincular a las
comunidades de! &reade influencia indirecta, con el fin de generar integracion
social en torno al concepto-del manejo residuos y asi mismo que las comunidades
puedan implementarlos en:sus localidades.

-‘g-‘ﬁ rd
i. Vincular a las comdniggges del drea de inflyencia en los procesos de reciciaje
del material apto para té]éQn. que sea generado‘en el proyecto minero, procurando
capacitarlos en alternativa‘s’_‘productivas del material reciclable.

A
j. Garantizar la gestién y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos
que genera de conformidad con el Articulo 2.2.6.1.3.1 de! Decreto 1076 de 2015.

1.5. Ficha de Manejo PMCS-1 Subprograma de manejo de combustibles y
sustancias quimicas. Establecer dentro de las medidas a ser implementadas
como parte de la presente ficha, lo siguiente:

a. Para las areas destinadas al mantenimiento de equipos y maquinarias, y de
abastecimiento de combustible, grasas y aceites, se debe contar con aislamiento
del suelo y de la intemperie, y garantizar la conduccién de aguas residuales
industriales, junto con su tratamiento y disposicién final.

1.6. Ficha de Manejo PMEA-1. Subprograma de revegetalizacién de areas
afectadas.

a. incluir como parte de las actividades a desarrollar en el presente subprograma,
la implementacién de ensayos de adaptabilidad con especies arbéreas y
arbustivas nativas, sobre las areas objeto de restauracion.

- J
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1.7. Ficha de Manejo PCMB-1. Subprograma de compensacién por
aprovechamiento forestal, pérdida de biodiversidad y afectacién paisajistica.

a. Incluir como parte de las actividades a desarrollar, medida de compensacién
adicional a las propuestas, por el impacto identificado como cambio de uso del
suelo, consistente en el establecimiento y mantenimiento a tres (3) afios de una
reforestacion protectora con especies nativas, en una superficie igual a la
intervenida y que presenta cobertura no lefiosa (32,5 ha). La medida se debera
ejecutar en areas de proteccion de cuencas hidrograficas abastecedoras de las
fuentes hidricas aledafas al proyecto a una densidad de siembra no menor a 625
arboles/ ha.

b. Remitir a esta Autoridad ambiental para su respectivo analisis y evaluacion, en
un téermino no mayor a un {1) afo, contado a partir de la fecha de ejecutoria del
presente acto administrativo, el Plan de Compensacién Forestal, la cual debera
ser previamente concertada con la Corporacion Autdnoma Regional de
Cundinamarca - CAR. )

¢. Dicho Plan de Compensacién Forestal debera contene: como minimo la
siguiente informacion:

i. Planos a escala 1:5.000 o mas detallada segun sea el caso, tanto en fisico
como digital editable (cad o shape file "gis"), debidamente georreferenciados y
delimitando las zonas donde seran realizadas las actividades compensatorias.

cientifico.
iii. Sistema y densidad de siembra.

iv. Plan de mantenimiento que incluya: visita técnica, limpieza, plateo, control de
piagas y reposicién, indices de mortalidad, proteccién contra incendios
forestales y aislamiento de las 4reas. Se debera garantizar un porcentaje de
supervivencia superior al 90% de los individuos plantados y llevarse a cabo
durante minimo 3 afos, posterior al afio de siembra.

v. Documento de declaratoria en alguna de las categorias de proteccién legal
establecidas, del drea a reforestar. En caso de no ser posible adelantar Jas
actividades de compensacién en estas areas, deberdn presentarse actas de
acuerdo con los propietarios de los predios a reforestar, donde se establezca
que las plantaciones tendrdn un caracter protector y se definan los
compromisos y mecanismos mediante los cuales se garantizara la permanencia
de la reforestacion. De ser posible promover la creacién de reservas de la
sociedad civil a fin de garantizar el efecto protector de la compensacién.

vi. Cronograma de ejecucidn, donde se detallen las diferentes actividades de
establecimiento y mantenimiento de los individuos a ser plantados.

1.8. Ficha de Manejo PPMS -1 Subprograma de informacion y capacitacion,
comunitaria,

a. Adelantar, antes del inicic de las actividades aprobadas en la presente
modificacion, la socializacién de las medidas y obligaciones contenidas en el
presente Acto Administrativa. Esta socializacién debe dirigirse a las autoridades

N

i. Especies nativas a utilizar, indicando familia, nombre comun y nombre

N
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municipales, organizaciones sociales, incluidas las Juntas de Accién Comunal y
comunidad en general, Debe hacerse énfasis en el alcance del proyecto y los
programas del Plan de Manejo Ambiental.

b. Cada dos (2) afios se realizard una reunién con las comunidades para entregar
informacién sobre los avances del Plan de Gestién Social y exponer el grado de
eficacia de los programas, medir la calidad en el cumplimiento de objetives, los
resultados obtenidos y generar conclusiones y correcciones para la continuidad de
los mismos o la elaboracidén de nuevos programas.

1.9. Ficha de Manejo PPMS -2 Subprograma de capacitacion, educacién y
concientizaciéon a la comunidad de las zonas de influencia del proyecto.
Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de la presente
ficha, lo siguiente:

a. Las tematicas a tratar en el presente programa deben ser definidas a partir de la
identificacidn de problemas ambientales existentes en fa comunidad, y debe
cobijar acciones para implementar y desarrollar programas en tormo a las medidas
de solucién de éstos.

b. Identificar y apoyar los procesos de educacién ambiental que se adelantan en el
area de influencia del proyecto — PRAES o PROCEDAS.

1.10. Ficha de Manejo PPMS 4 Subprograma de reubicacion de la pohlacion
afectada. Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de la
presente ficha, lo siguiente:

a. Adelantar, en un término no mayor a seis (6) meses, la reubicacién de la familia
del Sefor Vicente Jiménez.

b. El términe de seis (6) meses para la reubicacion de la familia del Sefor Vicente
Jiménez, se cuenta a partir de la fecha de ejecutoria del presente acto
administrativo.

1.11. Ficha de Manejo PPMS-5 Subprograma de apoyo a la capacldad de
gestion institucional y desarrollo de comunidades. Establecer dentro de las
medidas a ser implementadas como parte de la presente ficha, lo siguiente:

a. Incentivar y apoyar la suscripcién de convenios que sean necesarios para la
formulacidn y/o ejecucion de iniciativas ¢ proyectos productivos que beneficien a la
comunidad del Area de Influencia Directa local del proyecto.

b. Identificar proyectos estratégicos gque sean adelantados por el municipio
enmarcados en los Planes de desarrollo y/o planes de ordenamiento territorial en
los cuales la empresa pueda apoyar o gestionar la consecucion de recursos de
manera conjunta en tales iniciativas o proyectos dirigidos al beneficio de la
comunidad.

1.42. Ficha de Manejo PMMS-8 Subprograma de compensacién social.
Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de la presente
ficha, lo siguiente:

a. Adelantar en conjunto con la Administracién Municipal, las acciones que se
consideren necesarias a fin de ejecutar el mantenimiento periddico de las vias
veredales de E! Laurel, Balsillas, E! Pencal.

N\
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b. Coordinar con la administracién municipal a {a luz del Plan de Desarrollo y el
Esquema de Ordenamiento Territorial, con el fin de realizar un trabajo de equipo
con la comunidad, las organizaciones sociales y la administracién municipal.

c. Definir los criterios para la priorizacion para la creacién de convenios de
cofinanciacién y/o aprobacion de iniciativas comunitarias. Esta priorizacién, debe
estar basada en relacién de cobertura - beneficio, que contribuyan al mejoramiento
de la calidad de vida de la poblacion.

2. En cuanto a las fichas del Plan de Monitoreo y Seguimiento.

2.1 Ficha PSM 1 Programas de manejo del recurso suelo, estériles y
escombros. Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte
de la presente ficha, lo siguiente:

a. Georreferenciar los sitios de ubicacién de la instrumentacién geotécnica y
justificacién del numero y localizacién,

b. Con respecto a! suelo: Monitorear los componentes quimicos (estudio de las
caracteristicas 7 propiedades quimicas £'el suelo que involucren la determinacién y
cuantificacion de los nutrientes, fertilidad y elementos mayores, menores y trazas
organicas e inorganicas), fisicos (pardmetros relacionados con las fases de
formacién del suelo y desarrollo del perfil, incluyendo textura, estructura,
granulometria, mineralogia y capacidad de retencion de humedad) y biolégicos
(procesos de micorrizacion, aislamiento de rizobios, conteo de microorganismos
denitrificantes, nitrificantes, fijadores de nitrégeno libres, hongos y fauna edafica).

c. Este monitoreo debera realizarse en los suelos antes de ser removidos, de
acuerdo al plan minero, durante su almacenamiento o acopio, y una vez sean
dispuestos finalmente en 4reas de recuperacién o rehabilitacién.

d. La pericdicidad de muestreo para las dreas que seran removidas, sera previo al
desarrollo de la respectiva actividad de retiro, mientras que para el acopio de
suelos y del suelo en dreas de recuperacion sera anual.

e. El nimero y ubicacion de los sitios de muestreo de suelos, asi como de las
muestras, debera ser estadisticamente representativo.

f. La informacién debe presentarse de acuerdo con los estandares vigentes para

obtencién, procesamiento y presentacién de informacién de campo establecidos
por el {GAC.

9. Los resultados del monitoreo de suelos deben ser remitidos a fa ANLA en los
Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA).

2.2. Ficha PSM 3 Programa de manejo de recurso hidrico y obras de control
de erosidn. Establecer dentro de las medidas a ser implementadas como parte de
la presente ficha, lo siguiente: '

a. Sobre el monitoreo del Subprograma manejo de aguas de escorrentia:
‘Monitorear como minimo cada tres (3) meses los desarenadores de cada
uno de los frentes de explotacion y ei rio Balsillas aguas arriba y aguas
abajo del proyecto, con base en los siguientes parametros: {In situ: pH,
temperatura, caudal, oxigeno disuelto, conductividad eléctrica) (En

J
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laboratorio: cloruros, turbiedad, alcalinidad, DBO, DQO, dureza total,
fenoles, grasas y aceites, séiidos suspendidos y totales). Adicionalmente,
se debe monitorear coliformes totales y fecales, y cumplir con los
parametros establecido en el articulo 7 de la resolucién 1207 de 2014,
para el relso de aguas para riego, recopilar y presentar trimestralmente a
esta autoridad los resultados de los monitoreos, al igual que en los [nformes
de Cumplimiento Ambiental.

b. Las aguas de escorrentia se almacenaran para el correspondiente reuso en
las siguientes coordenadas conforme a cada una de las etapas de avance

del proyecto:
. Coordanadas
Almacenamiento = Norte
D1 978452 1007778
D2 978864 1007908
D3 979436 1008217
D4 979561 1008377
D5 979804 1008499 |
D6 979886 1008048 -
D8 980265 1007923
D9 980361 1007578 _
D10 980437 1007239

¢. La empresa debe enviar en cada Informe de Cumplimiento Ambiental los
voliumenes diarios y mensuales de cada una de Io:Js?idimentadores.
2.3. Ficha de Monitoreo y Seguimiento PSM 3 Subprograma de manejo y
control de gases y particulas. Establecer dentrd de las medidas a ser
rmplementadas como parte de la presente ficha, lo mguuente

a. Incluir en la ficha que las mediciones de calidad del aire a nivel de periodicidad,
frecuencia y metodologias de medicién sei{deberan realizar siguiendo
estrictamente los lineamientos establecidos enielkProtocolo para Monitoreo y
Seguimiento de la Calidad del Aire mediante la ‘Resolucién 650 de 2010 del
MAVDT, modificada por la Resolucion 2154 de 2010 o aquella que la adicione,
modifique o sustituya.

b. Incluir que todas las mediciones a realizar a nivel de calidad del aire deberan
ser realizadas por laboratorios acreditados por el IDEAM tanto para la toma de
muestras como andlisis de laboratorio

¢. Incluir en el desarrollo y la presentacion del modelo de dispersion de
contaminantes atmosféricos para PST y PM10 los siguientes aspectos:

Ajustar y/o calibrar el modelo de dispersion de acuerdo con los valores
obtenidos en |a red de calidad de aire del CAR y monitoreos indicativos para
material particulado (PM10 y TSP) anualmente, basado en el avance de la
actividad minera, de tal forma que se constiluya en una herramienta 0til y
actualizada que permita evaluar las medidas de control y plantear las mejoras
necesarias a fin de lograr la reduccién de la emision de material particulado.

El modelo ajustado debe permitir llevar a cabo andlisis de los niveles de inmision
en las areas y asentamiento poblacionales identificados como criticos y valorar

\
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con mas precision el impacto proyectado a generar para el afio siguiente y el
avance minero restante de la presente modificacién anualmente sobre las
condiciones de la calidad del aire en las poblaciones potencialmente afectadas.
Los resultados obtenidos en el modelo deben ser valorados con los reportados
por la red de calidad de aire.

Presentar los archivas de informacién de entrada y salida utilizados en las
diferentes etapas de la modelacion de material particulado en los siguientes
formatos:

1. Plano 0 mapa base en formato (.dwg y .shapefile).

2. Archivo de fa topografia del terreno en formato (.dem)

3. Inventario de fuentes puntuales de dreas y de volumen con coordenadas en formato

(.txt, .dwg y .shapefile).

4. Meteorologia utilizada en la modelacién en formalo (.PFL y .SFC).

5. Inventario de receptores discretos con coordenadas en formato {.txt).

6. Archivos de entrada y salida de las modelaciones realizadas por el soflware utilizado

en formalos (.ami.ami .amz y .pit} este Gltimo puede estar contenido dentro del .amz.
7. Informacién generada por el madelo en formato (.txt).

2.4. Ficha de Ménitoreo y Seguimiento PSM 4 Programa de seguimiento y
monitoreo de ruido y vibraciones. Establecer dentro de las medidas a ser
implementadas como parte de la presente ficha, lo siguiente:

a. Una vez la empresa capture informacion de campo suficiente para ajustar el
modelo predictivo de vibraciones y ruido, debera entregar a esta autoridad el
informe técnico con los respectivos soportes que permila determinar la carga
maxima de explosivo, por tiempo de retardo a diferentes distancias, con el objetivo
de verificar y en caso tal modificar la franja establecida de 300 m en direccién
radial desde la via nacional, que garantice el cumplimiento ambiental de los limites
maximos permisibles a nivel de ruido, emisiones de material particulado y
vibraciones, para la infraestructura vial, poblacidon y viviendas cercanas al
proyecto. Adicionalmente debera en cuenta las siguientes observaciones:

b. En las predicciones a realizar debera incluirse como receptor discreto la
vivienda del sefior Vicente Jiménez Nifio ubicado a menos de 20 m de la entrada
principal del frente de explotacién 2.

¢. Los equipos seleccionados para medir vibraciones deberan medir como minimo
los valores de aceleraciones en las componentes vertical, radial y tangencial,
valores de velocidad maximos esperados por componente y valores maximos de
aceleraciones y velocidades resultantes.

d. A nivel de ruido el equipo debera tener como minimo la capacidad para medir el
nivel equivalente de presién sonora con ponderacion frecuencial A y disponer de
filtros de tercios de octava para recibirlos y operaros o tenerlos incorporados.

e. Caracteristicas y ficha técnica de los equipos seleccionados para medir
vibraciones y ruido, con sus respectivos certificados de calibracion, nivel de
sensibilidad y/o su sistema de amplificacién de sefal, informacién que permitira

validar los resultados de las mediciones teniendo en cuenta la distancia de toma
de muestra,

f. Efectuar una valoracién de linea base vibracional de la zona de influencia directa
en un radio inferior a 500 m desde los frentes, donde se encuentre poblacion y

kefectuar estudios de suelos y de patologia de estructuras de las tipologias de
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viviendas que puedan ser afectadas adjuntado fotografias y descripcion
constructiva de las mismas. Este estudio debe concluir con una identificacion y
evaluacién de la incidencia de las voladuras sobre estructuras de vivienda.

9. Adicionar y tener en cuenta las demas actividades y observaciones planteadas
en el presente acto administrativo, de manera especifica respecto al permiso de
emisiones atmosféricas en lo relacionado a vibraciones y ruido generados por las
aclividades de extraccién con explosivos.

2.5. Ficha de Monitoreo y Seguimiento medio socioecondmico. Ajustar de
conformidad con lo siguiente:

a. Reestructurar el objetivo, considerando los demas cambios o ajustes que deban
realizarse al programa.

b. Modificar la periodicidad para el seguimiento de las acciones a ejecutar, en el
sentido de reducir los tiempos de ejecucién de dicho seguimiento para garantizar
de esta manera un efectivo control v verificacion.

¢. Incluir dentro de la ficha el alcance de 122 acciones propuestas y las metas.
d. Identificar en la ficha los impactos sociales y ambientales que seran objeto de
seguimiento y monitoreo en ejecucién de los programas.

e. El informe de andlisis de resultadss; debe presentarse en los Informes de
-cumplimiento ambiental- ICA.

3. En cuanto al Plan de cierre.

3.1. Adelantar en |a fase de post cierre el monitoreo a procesos de erosién e
inestabilidad del area para generar alertas tempranas ante’ potenciales
procesos de remocién en masa.

3.2. Adelantar topografias regulares e instalar instrumentacién como inclinometros
para de esta manera contar con una alarma temprana ante cualquier contingencia
que pueda presentarse.

3.3. Dentro de los Informes de Cumplimiento Ambiental ICA se debe entregar la
informacién del volumen mes a mes de estériles y RCD allegados frente por frente
y en que zona se ubicaron, al igual que los monitoreos de topografia realizados
timestralmente para poder determinar los cambios en las geoformas del terreno

4. Otros requerimientos .

4.1 Incluir las siete (7) viviendas que fueron objet6 de levantamiento de actas de
vecindad, como parte del AlD Local establecida por la Empresa.

4.2. Incluir la vivienda del Sefior Vicente Jiménez como parte de! Area de
Influencia Directa Puntual establecida por la Empresa.

4.3. Presentar Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA) anuales durante (a
ejecucién del proyecto, de acuerdo al “Manual de Seguimiento Ambiental para
Proyectos”, adoptado mediante Resolucién 1552 de 2005. Los ICA deben incluir
todos los soportes que evidencien a la ANLA el cumplimiento de las medidas de
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manejo ambiental. Dichos informes deben ser entregados en el primer trimestre
del afio siguiente al periodo a reportar.

4.4 Dar cumplimiento 2 lo establecido en e! Decreto 1076 de 2015, en lo
relacionado con los analisis adelantados por laboratorios para los recursos agua,
suelo y aire, los cuales deben estar debidamente acreditados por ef IDEAM.

ARTICULO CUARTO.- Otorgar los siguientes permisos, autorizaciones ylo
concesiones para el uso, aprovechamiento y de los recursos naturales renovables
necesarios para el desarrollo del proyecto minero desarrollado por a la empresa
INVERSIONES MONDONEDO S.A.S., correspondiente al Titulo Minero 1999, de
la siguiente manera:

1. Permiso de emisiones Atmosféricas. Otorgar permiso de emisiones
atmosféricas por la vida til del proyecto a la empresa INVERSIONES
MONDONEDO S.A.S., para las actividades de explotacién: minera desarroliadas

en los 5 frentes de explotacién, de conformidad con las siguientes caracteristicas, _

términos y condiciones:
1.1. Caracteristicas del permiso de Emisiones Atmosféricas:
1.1.1. €l permiso de emisiones atmosféricas se otorga para la produccion

proyectada por frente y material hasta el afio 16 o 2030, como a
continuacion se sefiala:

Produccion proyectada por frente y matarial para el afio 2015
Proyeccldn de la
Frente Recebo (m%) | Piedra (m%) cg;zf:(':f;) gre%r;a(smd’? produ:::f}n total
1 211.200 105.600 211.200 528.000
2 58.400 99.000 39.600 188.000
3 233.100 33.300 66.800 333.000
4 277.200 39.600 79.200 396.000
5 77.535,45 38.767,73 38.7687,73 49.470,90 155.071
Total - B58.435 316.267.73 | . 43536772 48.470,80 1.610.071
Produccion proyectada por frente y material para el afio 2016
1 232.320 116.160 232.320 580.800
2 65.340 108.800 43.560 217.800
3 258.741 36.963 73.926 368.630
4 304.920 43.560 87.120 435.600
5 110.024.45 55.012,22 55.012,22 49.470,90 220.049
Total 971.345 360.595 22 491.838,22 49.470 80 1.823.879
Produccion proysctads por frente y material para el afo 2017
1 255.552 127.776 255.552 638.880
2 71.874 118.790 47.916 239.580
3 287.202 51 41.028 93 82.057 .86 410.289 30
4 335412 47.916 95.832 470,160
5 154.007 49 77.003.74 77.003,74 6§5.9681,20 308.015
Total 1.104.048 413.514 67 558.361,60 65.861,20 2.075.924
Produccién proyectada per frente y matarial para ef afio 2018
1 281.107 140.553,60 281.107,20 702768
2 70.061 40 131.768 52.707 60 263.538
3 318.794.78 45,542 11 91.084,22 455.421,12
4 368.953.20 52.707 60 105.415.20 527.076
5 169.408,24 84.704,12 84.704 12 0 338.816
Total 1.217.325 455.276 42 615.018,.34 0 2.287.620
Produccién proyectada por frente y material para el afio 2019
1 309.217.92 154,608,986 309.217 92 773.044.80
2 86.967 54 144.945 90 57.878,36 289.891.80
3 353.862 21 50.551,74 101.103,49 505.517 45
4 25.302 90 3.614,70 7.229 40 36,147
8 186.345 06 93.174,53 93.174 53 Q 372,698
Total 961.700 446.895,84 568.703,70 0 1.977.299
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Produccién proyectada por frante y material para el afio 2015
] Proyeccién de la
Frente Recebo (m*) | Pfedra (m?) c‘::::s (:fa) ?);eﬁr;a(smﬂ’? produtircni:;ii total
Produccién proyactada por frente y material para of afo 2020
1 340.139 71 170.069.86 340.135,71 850.349.28
2 95.664,29 159.440.49 63.776,20 318.880,98
3 392.787 06 58.112 44 112.224 87 561,124, 37
4 0 a 0 0
5 204,983 07 102.491,98 102.491,93 0 409.968
Total 1.033.575 488.114,77 618.632,77 0 2.140.323
Producclén proyactada por frente y material para el afto 2021
1 374.153 68 187.078,84 374.153,68 935.384,21
2 105.230,72 175.384,54 70.153,832 350.763,08
3 435.993,63 62.284 80 124.568 81 622.848.05
4 0 1] 0 0
5 §57.582 28.791 28.791. 0 115.164
Total 872.960 453.537 18 5£97.668 11 0 2.024.185
Produccién proyectada por frente y material para el afio 2022
1 411.569 205.785 411.5589 1.028.923
2 115.754 192.923 77.169 385.848
3 483.953 89.136 138.272 691.361
4 0 [}] 0 0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total 1.011,276 467.843.65 627.010,51 0,00 2.106.130
Pruotuccidn proyectada por frente v:materlal para el afio 2023
1 452.726 226,363 452.728 1.131.815
2 127.329 212.215 84.888 424.431
K] 537.188 76.741 153.482 767.411%
4 0 0 0 0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total 1.117.243 515.319,38 691.054 29 0,00 2.323.657
Produccién proyectada por frente y material para ol afio 2024
1 260.852 130.426 260.852 652.130
2 140.062 233.437 93.375 466.874
3 506.278 85.183 170.365 851.826
4 0 0 0 0 .
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0 -
Total 997.192 449045 45 524.591 99 0,00 1.970.830
Produccién proyectada por frents y material para e} afio 2025 -
1 0 0 4] 0
2 154.068 256.781 102,712 513.561 4.l
3 6681.869 94.553 189.105 945.527 ¢
4 [1] Q Q 0 e
5 0.00 0,00 0,00 0,00 0 1.
Total 815.937 351.333,22 251.817.64 0,00 1.459.088
Produccidn prayectada por frente y material para el alo 2026
1 0 1] 0 4]
2 169.475 282.459 112.883 564.917
3 734.675 104.954 209.907 1.049.535
4 0 0 0 0
5 0,00 0,00 0,00 000 0
Total 904.150 A87.412 07 322.880,48 0,00 1.614.452
Produccidn proyectada por frente y material para el afio 2027
1 0 0 0 0
2 75.972 126.620 §0.648 251.240
3 815.489 116.498 232.997 1.164.984
4 ] 0 0 0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total 891.461 243.118,40 283.644,81 0,00 1.4168.224
Produccidén proyectada por frente y material para ol afio 2028
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0]
3 805.193 120.313 258.626 1.293.132
4 0 ] 0 1]
5 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Total 905.193 126.313.23 25B8.628.46 0,00 1.293.132
Produccién proyectada por frente y material para e} afio 2029
1 0 0 0 0
2 0 0 0 0

™~

~
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Produccidn proyectada por frente y materlal para el afo 2015
Proyeccién de ta
Frents Recebo (m*) | Piedra (m?) :::;5{;%) ':;%';3(5'“‘1? pradut(::lgllign total
3 1.004.764 143.538 287.075 1.435.377
4 0 0 0 0
5 0,00 0,00 000 0,00 0
Total 1.004.764 143.537. 68 287.075,37 0,00 1.435.317
Produccién proyectada por frenta y material para e afto 2030
1 4] 0 0 1]
2 0 0 ] 0
3 975.439 139.348 278.697 1.393.484
4 0 0 a 0
5 0,00 0,00 0,00 0,00 [*]
Total 975.43% 139.348 40 278.696.80 0,00 1.393.484

1.1.2, A continuacién se resumen las tasas de emisién a autorizar para PSTy
PM10 del escenario futuro con medidas de manejo en orden
» ~descendente en los frentes de explotacidn, en el siguiente orden 1, 3, 4,

Sy2
Emisiones de Particulas suspendidas Totales (kg P?Tlper
Area Frents 1 [ Frente 2 | Frenta 3 | Frente 4 | Fronts 5 Total
Zona de explotacian 1147752 | 484129 | 723326 76118 48936.3 | 358574 9
Patio de mineral 167803.2 | 221916 | 861195 | 843653 | 522151 | 41265947
Zona de disposicion estériles 2208 15119 679.3 J324.5 399 4 5123,2
Zona de acopio de suelos 11058 114,7 3736 197.9 3922 21843
Vias de transporte 154743 | 172518 | 27784 4 16872 3 15541,2 92924 1
Total 301365.5 87483 187289.3 | 1778781 { 117843 | 8715011
Emisignes de Particulas suspendidas Totales {kq PMio/per)
Area Frente1 | Frente 2 | Frente 3 | Frente 4 | Frente § Total
Zona de explotacidn 241802 82154 144775 13951 6 9288 5 71113,2
Patio de mitheral 286851 38982 15951.6 13532 86054 716393
Zona da disposicidn estérles 4717 5514 1451 1622 853 14158
Zona de acopio de suglos 5087 57.4 186.8 CE] 196, 1 1048
Vias de transporie 39449 44019 7085,2 43025 3964 8 23699
Total 58756,6 | 181243 | 378461 320473 | 22140,9 | 1689152

1.1.3. Autorizar la extraccién con voladura en los cinco frentes de explotacion,
fuera de! radio de 300 m respecto de la via nacional que comunica los municipios
de La Mesa con Mosquera, en direccion a los frentes de explotacién, dando
cumplimiento al umbral seguro para no generar dafio en la infraestructura vial,
poblacién y viviendas cercanas, a nivel de vibraciones y ruido (golpe aéreo).

1.1.3.1. La modificacién de esta area o restriccién de los 300 metros en los
frentes 1, 2 y 3 se realizara, una vez la empresa obtenga el cupo de explosivos,
determine la constantes reales del modelo predictivo, la ley de propagacion y
entregue el informe técnico con los soportes, que garantice el cumplimiento de los
limites maximos permisible mas estrictos establecidos en la normatividad
internacional a nivel de vibraciones y ruido a la infraestructura vial, poblacién y
viviendas cercanas al proyecto, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

1.1.3.2. En la prediccién a realizar deber4 incluir con receptor discreto la vivienda
del sefior Vicente Jimenez Nifio ubicado a menos de 20 m de la entrada principal
del frente de explotacion 2.

1.1.3.3. Los equipos seleccionados para medir vibraciones deberan medir como
minimo los valores de aceleraciones en las componentes vertical, radial y
tangencial, valores de velocidad maximos esperados por componente y valores
maximos de aceleraciones y velocidades resultantes.

~
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1.1.3.4 A nivel de ruido el equipo deberd tener como minimo la capacidad para
medir el nivel equivalente de presion sonora con ponderacién frecuencial A y
disponer de filtros de tercios de octava para recibirios y operarlos o tenerlos
incorporados.

1.1.3.5. Caracteristicas y ficha técnica de los equipos seleccionados para medir
vibraciones y ruido, con sus respectivos certificados de calibracién, nivel de
sensibilidad y/o su sistema de amplificacion de sefal, informacién que permitira
validar los resultados de las mediciones teniendo en cuenta la distancia de toma
de muestra.

1.1.3.6. Efectuar una valoracién de linea base vibracional de la zona de influencia
directa en un radio inferior a 500 m desde los frentes, donde se encuentre
poblacién y efectuar estudios de suelos y de patologia de estructuras de las
tipologias de viviendas que puedan ser afectadas adjuntado fotografias y
descripciébn constructiva de las mismas. Este estudio debe concluir con una
identificacién y evaluacién de la incidencia de las voladuras sobre estructuras de
vivienda.

1.2 Garantizar el cumplimiento a las especificaciones técnicas presentadas en el
estudio que sustenta ia modificacion objeto del presente acto administrative y la
ejecucion de las medidas de manejo ambiental planteadas y las adicionales que
esta autoridad ambiental requiera, para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar
los impactos sobre la calidad de aire.

2. Autorizacion de Aprovechamiento Forestal: Autorizar a la empresa
INVERSIONES MONDONEDO SAS,, al interior del titulo minero No. 1999, el
aprovechamiento forestal de la especie nativa Salix Humboldtiana Willdenow.,
correspondiente a nueve (9) individuos los cuales poseen un volumen total de
2,078 m® y un volumen comercial de 0,585 m®.

2.1. De igual manera, autorizar a la empresa INVERSIONES MONDORNEDO SAS.,
la tala y aprovechamiento de 111 arboles de las especies Eucalyptus globulus
(101 individuos); Acacia melanoxylun (9 individuos) y Pino ciprés Cupressus
lusitanica Milf (1 individuo) cuyo volumen total corresponde a 75,581 m® y a un
volumen comercial de 30,332 m®,

2.2. La empresa Inversiones Mondofiedo S.A.S., debera adelantar la remocion de
cobertura vegetal, dando aplicacion al Programa y Protocolo de Manejo y
Salvamento de especies de Fauna, para el salvamento y reubicacién de aguellas
especies de fauna que pueden verse afectadas por la intervencion, que incluya el
ahuyentamiento, captura, transporte, atencién médica y reubicacion de fauna en
habitats naturales que ofrezcan condiciones similares a los que ocupaba.

2.3. No podra efectuarse el aprovechamiento con tractores de orugas, como
buldozer o retroexcavadora.

2.3. La empresa Inversiones Mondofiedo S.A.S., debera dar cumplimiento a las
medidas de compensacion propuestas por la remocién de la cobertura vegetal
autorizada, de acuerdo a lo contemplado en la ficha de manejo PCMB-1.
Subprograma de compensacién por aprovechamiento forestal, pérdida de
biodiversidad y afectacion paisajistica.

3. Permiso de Vertimientos: No'se requiere permiso de vertimientos para la
empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS., en su calidad de Usuario

\

J




Resolucion No. 1 1 7 i . :-.‘ l-‘--::!e-. 21 SEP 20151 Hoja No. ?7'

A A

-

*Por la cual se modifica un Plan de Manejo Ambiental”

Generador de las aguas residuales tratadas, considerando que estas se reusaran
en su totalidad para control de material particulado y riego de 4areas en
rehabilitacion del proyecto minero, en los términos del Articulo 4° de la Resolucién
1207 de 2014, en consecuencia, no habra lugar al pago de la correspondiente
Tasa Retributiva por la utilizacién del agua como receptor de los vertimientos
puntuales.

4. Permiso de Ocupacion de Cauce: No autorizar el permiso de ocupacién de
cauce propuesto por la empresa INVERSIONES MONDONEDO SAS., relacionado
con la construcciéon de un reservorio de agua denominado D7, de conformidad con
lo dispuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

ARTICULO QUINTO -. El incumplimiento de las obligaciones requeridas en el
presente acto administrativo y en la normativa ambiental vigente dara lugar a la
imposicidn y ejecucion de las medidas preventivas y sanciones que sean
aplicables segun el caso, de conformidad con lo establecido en la Ley 1333 dei 21
de julio de 2009, o cuando quiera que las condiciones y exigencias establecidas
en el Plan de Mangjo Ambiental no se estén cumpliendo conforme a los términos
definidos en el acto de su expedicién, se dara aplicacion del Articulo 62 de la Ley
99 de 1993. ' S

ARTICULO SEXTO-. Por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales —ANLA-,
notificar et contenido del presente acto administrativo al Representante Legal de la
empresa INVERSIONES MONDONEDOQ §25., o a su apoderado debidamente
constituido, de conformidad con los articulos 67 y 69 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTICULO SEPTIMO.- Por la Autoridad Naciona! de Licencias Ambientales -
ANLA, Comunicar a la Corporacién Auténoma Regional de Cundinamarca — CAR,
el presente acto administrativo para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO OCTAVO: Publicar en la Gaceta ambiental de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, conforme lo establece el Articulo 71 de la Ley 99 de
1993

ARTICULO NOVENO.- Contra el presente acto administrativo procede el recurso

de reposicion, de conformidad con lo establecido en los articulos 76 y 77 del
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Proyecté: ivan Mauriclo Castilio Aranas- Abogado Grupo interno de Mineria —ANLA HoR? I,
Revisd:  Sandra M, Batancourt. - Lider Jurldico -Grupo Internc de Minerla ~ANLA \ My
Concepto Técnico N* 4504 del 2 de Septiembre de 2015, ‘)
Expodienta No. LAME153,
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