
OBJETO DEL SEGURO

FIRMA TOMADOR

AMPAROS

ACLARACIONES

DISTRIBUCION COASEGUROINTERMEDIARIO

 NOMBRE                                                                                        CLAVE                              % DE PART.   NOMBRE COMPAÑÍA                                                                                % PART.                    VALOR ASEGURADO

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA HASTA

DÍA        MES        AÑO
A LAS

HORAS
     VIGENCIA DESDE

DÍA        MES        AÑO
FECHA EXPEDICIÓN

DÍA        MES        AÑO

NOMBRE O RAZON
SOCIAL

DIRECCIÓN: CIUDAD:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO:

ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

CIUDAD:DIRECCIÓN:

IDENTIFICACIÓN

TELÉFONO

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 83 NO 19-10 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 45A NO. 102 A - 34 - TELEFONO: 6108441 - BOGOTA, D.C.

 1DLF113230B

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CALLE 100 33BOGOTA, D.C.

11 06 2024 14 12 2023 00:00 13 04 2029 23:59 ANEXO DE PRORROGA

CONSTRUCTORA G E D SAS NIT: 900.337.315-7

CR 25  NRO. 7  - 68 SUR BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL 3911755

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CL 51 SUR  NRO. 7  - 35 BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 899.999.061-9

7698513

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

$ ******437,538,579.50

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN SOLICITUD DE MODIFICACION CONTRACTUAL DEL 19 DE ABRIL DE 2024 - SUSPENSION No. 2 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 358
DE 2023, SE SUSPENDE LA EJECUCION DEL CONTRATO POR 28 DIAS A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DE 2024, REINICIANDO EL 17 DE MAYO DE 2024 Y QUEDANDO COMO FECHA DE
TEERMINACION FINAL EL 19 DE MAYO DE 2024. SEGUN ACTA DE AMPLIACION No. 1 DEL 17 DE MAYO DE 2024 A LA SUSPENSION No. 2, SE SUSPENDE LA EJECUCION DEL
CONTRATO POR EL TERMINO DE CUATRO (4) DIAS, A PARTIR DEL 17 DE MAYO DE 2024 Y HASTA EL 20 DE MAYO DE 2024, REINICIANDO EL 21 DE MAYO DE 2024 Y QUEDANDO
COMO FECHA DE TERMINACION FINAL EL 23 DE MAYO DE 2024.

SE MODIFICA LA VIGENCIA DEL AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN SIN MODIFICAR.

VIGENCIA AMPARO ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA: 23/05/2024 - 23/05/2029, SU VIGENCIA SE ACTUALIZARA CON LA FECHA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LAS

$ ***********0.00 $ ***********0.00 $ ***********0.00 $ *****************0.00

MARCA SEGUROS LTDA                   113230         100.00

CONTADO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL
TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 358 DE 2023,
RELACIONADO CON:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, ADECUACION Y/O DOTACION DE LOS
PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO DE LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, ES DE CINCO (5) AÑOS, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRAS.

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

AMPAROS                                                           VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA     SUMA ASEG/ACTUAL   SUMA ASEG/ANTERIOR

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO                                            14/12/2023      23/11/2024     $262,523,147.70     $262,523,147.70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES    14/12/2023      25/04/2027      $87,507,715.90      $87,507,715.90
LABORALES
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                                     13/04/2024      13/04/2029      $87,507,715.90
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TEXTO ACLARATORIO
OBRAS.
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