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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL 

SECTOR DEFENSA 

 

Adición y Modificación No.01 – AL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 005-2024 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  

Coronel. Fernando Antonio Díaz Muñetón  

C.C. No. 93.436.515 

Subdirector del Sector Defensa  

Subdirección Administrativa  

Hospital Militar Central 

 

CONTRATISTA 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 

INDUSTRIAL S.A.S   

NIT: 830.014.072-2 

OBJETO DEL CONTRATO 

"SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR 

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS 

DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS MDP, MAA Y IODO 5 mCi" 

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($ 52.824.520,00) 

FECHA DE INICIO DEL 

CONTRATO 
26 de febrero de 2024 

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

Treinta y cuatro (34) días a partir del veintiséis de febrero de 

2024 hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2024. 

PRORROGAS 

 La prórroga No. 01 se cargó en SECOP II el 23 de marzo de 

2024. Tendrá una vigencia de 1 meses, y 14 días, contados 

a partir del 01 de abril de 2024 hasta el 15 DE MAYO DE 

2024. 

 La prórroga No. 02 se cargó en SECOP II el 14 de mayo de 

2024. Tendrá una vigencia de 45 días, contados a partir del 

16 de mayo de 2024 hasta el 30 DE JUNIO DE 2024 

VALOR A ADICIONAR QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) 

 
Entre los suscritos a saber: Coronel Fernando Antonio Díaz Muñetón, mayor de 

edad, identificado con cédula de ciudadanía número 93.436.515, en su calidad de 

Subdirector Administrativo, Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa 

Hospital Militar Central identificada con NIT. 830.040.256-0, nombrado mediante 
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Resolución N°1642 del 22 de diciembre del 2023 y Acta de Posesión N° 007 del 03 de 

enero de 2024, Resolución Número 1204 De 02-09-2023, delegando al Subdirector 

Administrativo la función relacionada con la ordenación del gasto a los procesos 

contractuales de Medicamentos, Insumos Y/O Dispositivos Médico-Quirúrgicos, y así 

mismos se de cualquier otro proceso en la Menor Cuantía establecida por el literal b) 

del numeral 2° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 o en la norma que lo sustituya, 

modifique y/o regule y Resolución Número 1415 de 25-10-223 delegando al 

Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central las funciones específicas, y en 

uso de las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 

80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se 

denominará EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S, 

identificado con NIT No. 830.014.072-2, representado legalmente por el señor 

Miguel Ángel Chona Albarracín, identificado con la cédula de ciudadanía No. 

88.000.858, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES 

hemos convenido realizar la Adición y Modificación No.01 al Contrato No. 005-2024, 

previas las siguientes consideraciones: 1). Que el día 19 de febrero de 2024, entre el 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL y COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 

INDUSTRIAL S.A.S, se suscribió el contrato No. 005-2024, cuyo objeto corresponde 

al “SUMINISTRO DE MATERIAL RADIACTIVO PARA REALIZAR ESTUDIOS 

DIAGNÓSTICOS, GAMAGRAFÍAS DE LOS DIFERENTES ÓRGANOS Y SISTEMAS MDP, 

MAA Y IODO 5 mCi”. 2). Que el plazo de ejecución se estableció por Treinta y cuatro 

(34) días a partir del veintiséis de febrero de 2024 hasta el treinta y uno (31) de 

marzo de 2024 3). Que el valor del contrato se estableció en la suma de CINCUENTA 

Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 

M/CTE ($ 52.824.520,00). 4). Qué, el día 23 de marzo de 2024 se realiza Prorroga 

No. 01, por el plazo de 1 meses, y 14 días, hasta el 15 de mayo de 2024. 5). Qué, el 

día 4 de mayo de 2024 se realiza Prórroga No. 02, por el plazo de 45 días hasta el 30 

de junio de 2024. 6). Qué, la Sra. SMSM Nubia Rojas Rodríguez, supervisora de este 

contrato 005-2024, solicita al contratista por medio de oficio, enviado vía correo 

electrónico, con fecha 22 de mayo de 2024, aprobación para realizar la Adición No. 

01 por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) y Modificación 

No. 01. 7). Qué, se recibe oficio, vía correo electrónico, del contratista 

COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E INDUSTRIAL S.A.S, con fecha 24 

de mayo de 2024, en donde manifiesta su aprobación para realizar la Adición No. 01 

y Modificación No. 01, al contrato 005-2024, y oficio con fecha 27 de mayo de 2024 

anexando los precios de los ítems  firmada por el Sr. Miguel Angel Chona Albarracin 

identificado con Cedula de Ciudadanía No. 88.000.858, quien actúa en calidad de 

Representante Legal, de la firma COMERCIALIZADORA DE MATERIAL CIENTIFICO E 

INDUSTRIAL S.A.S. 8). Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, 

Modificación o Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, 
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conjuntamente se justificó económicamente de manera amplia y suficiente la Adición 

No. 01 por la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000) y 

Modificación No. 01, lo anterior con el fin de garantizar la prestación del servicio a 

pacientes con patologías oncológicas, considerando que el proceso de adjudicación 

SA-029-2024 que incluía este material radiactivo se declaró desierto. 9). Que el 

artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica “(…) Para el cumplimiento de 

los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán 

la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la 

ejecución del contrato (…)” 10). Que el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 indica 

“(…) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la 

autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los 

contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, 

en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y 

convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden 

público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 

administración (…)”. 11). Que para la presente Adición y Modificación No.01 existe 

acuerdo de voluntades entre las partes. 12). Que quienes suscriben el presente 

contrato modificatorio se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto 

pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita 

con los documentos que se anexan y hacen parte del presente contrato 

modificatorio. 13). Que con la presente modificación se garantiza el principio de 

economía descrito en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, el cual tiene no solo 

aplicabilidad tanto en la etapa precontractual sino que también en la etapa contractual 

y está orientado por los principios de eficiencia, que buscan la celeridad y eficacia en 

los procedimientos, encaminados al cumplimiento de los fines del Estado, por lo que 

debe entenderse que éste no sólo hace alusión a la economía de los recursos 

financieros sino también, a la economía de tiempo y al cumplimiento de las etapas y 

términos que se exigen en cada uno de los procedimientos que hacen parte en la 

actividad contractual. 14). Que igualmente se garantiza el principio de eficacia 

contenido en la función Administrativa, el cual hace referencia a que el contrato es 

eficaz cuando el mismo cumple propósitos públicos, es decir, que su objetivo apunta 

a garantizar el suministro de bienes y servicios que realmente requiera o necesite el 

Estado en este caso el Hospital para la prestación de los servicios en salud. 15). Que 

el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: “(…) las entidades buscan 

el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados 

que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (…)”. 16). Qué, el valor de 

la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 
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CLÁUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR del contrato, 

en el sentido de adicionar la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE 

($15.000.000),  

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el 

valor del presente contrato es hasta por la suma de SESENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($67.824.520), el valor del presupuesto se encuentra incluido Impuestos, Tasas y 

Gravámenes (Retefuente, Rete ICA). Todos los precios aquí contemplados se 

entienden fijos y por lo tanto no están sujetos a ninguna clase de reajuste. 

Igualmente, dentro de este precio, van incluidos los costos proyectados al plazo de 

ejecución del presente contrato y la utilidad razonable que EL CONTRATISTA pretende 

obtener, en consecuencia, no se aceptarán solicitudes de reajustes de precios, 

invocados con base en estas circunstancias. Nota 1: Se aclara que en todo caso la 

carga Impositiva se aplicara de acuerdo con el perfil tributario del adjudicatario y 

conforme al Estatuto Tributario Vigente. Nota 2: La entidad se reserva el derecho de 

liberar el saldo del valor del contrato que no sea ejecutado durante su vigencia.  

CLÀUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL: la presente adición se 

encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal en SIIF 138224 

de fecha 29 de enero de 2024, posición catálogo de gasto A-05-01-01-004-008, 

recurso 20 por concepto de APARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE 

PREVISIÓN, RELOJES constituido por un valor de SESENTA Y SIETE MILLONES 

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS M/CTE 

($67.824.520). 

CLÀUSULA TERCERA: Modificar el ANEXO TÉCNICO - ECONÓMICO, en el sentido 

de incluir Ítems, el cual quedara así: 

 COMCI S.A.S 

NO. 
ÍTEM 

CÓDIGO 
INTERNO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BIEN 

VALOR UNITARIO OFERTADO 
EXENTO IVA 

1 1229005181 HDP O MDP 1-25 mCi $ 122.265 

2 1229005058 
MACROAGREGADOS DE ALBÚMINA- 
Tc99m 1-10 mCi 

$ 81.918 

3 1229005085 YODO 131 5 mCi $ 376.050 

4 1229605477 YODO 131 20 mCi $ 650.000 

5 1229005077 YODO 131 50 mCi $ 1.200.000 

6 1229005039 YODO 131 100 mCi $ 1.850.000 

7 1229005089 YODO 131 150 mCi $ 2.700.000 

  TOTAL PROPUESTA UNIT. $ 6.980.233 
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CLÁUSULA CUARTA: El contratista se compromete a realizar la notificación de la 

presente modificación ante su compañía de seguros dentro de los siguientes tres (03) 

días siguientes a la suscripción de la presente modificación y deberá llegar al Hospital 

Militar Central la constancia de la comunicación a la empresa aseguradora, lo anterior 

de acuerdo a lo establecido en los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio. 

CLÁUSULA QUINTA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan 

el contrato principal de manera que cubra el plazo prorrogado, tal como lo establece 

la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal.  

 

 
 
CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL 
PRESENTE ADICION Y MODIFICACION No. 01. Para el perfeccionamiento y ejecución 

de la presente adición y modificación se requiere la suscripción del presente acuerdo 
por las partes, la aprobación de las garantías dentro de los siguientes tres (03) días 

siguientes a la suscripción de la presente modificación, y la acreditación de que el 
contratista se encuentra al día en pago de aportes parafiscales relativos al Sistema 
de Seguridad Social Integral, en los términos del ordenamiento jurídico vigente. 

 
CLÁUSULA SEPTIMA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y 

condiciones establecidas en el contrato No. 005-2024 que no hayan sido modificados 
o adicionados con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio 
cumplimiento. 

 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de junio de 2024.  
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Contractual 
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