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CONTRATO No. 4600101128 DE 2024 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2024  
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 5 DE JUNIO DE 2024 

 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS 
 

CONTRATISTA:  
EL TESORO ENTRETENIMIENTO S.A.S. 

NIT:  900534009-2 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 
NAIBELYN DAYANA GALVIS OSPINA 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.020.454.809 

OBJETO: 
“Prestar servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para 
niños, jóvenes y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.” 
 

VALOR INICIAL: Veinticinco millones de pesos m.l ($25.000.000). Excluido de IVA. 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

N/A 

DURACIÓN INICIAL: 
 
Doscientos ochenta y cinco (285) días calendario, contados a partir 
del inicio en SECOP II y sin superar la vigencia 2024. 

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A 
 
N/A 
 

DURACIÓN DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

N/A 

FECHA DE INICIO: 
Diecinueve (19) de marzo de dos mil veinticuatro (2024) 

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

 
Treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)  
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Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600101128 
de 2024,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la 
referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 
de 16 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de 12 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 
1082 de 26 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, 
Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los 
siguientes ítems: 
 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 
 

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato. 
 

 

Objeto: “Prestar servicios para el ingreso y disfrute a Parque recreativo para niños, jóvenes 
y adultos en espacio cerrado en Centro Comercial.” 

Alcance: Generar espacios de bienestar, recreación, entretenimiento y diversión, por medio 
del ingreso y disfrute al Parque recreativo para niños, jóvenes y adultos en espacio 
cerrado en Centro Comercial, en el marco del Plan de Bienestar e Incentivos del 
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, para los 
siguientes beneficiarios: 
·Todos los servidores públicos, con vinculación en carrera administrativa, libre 
nombramiento y remoción incluyendo los gerentes públicos y los provisionales. 
·Trabajadores oficiales. 
·Educadores vinculados con recursos propios de la entidad. 
·Personal administrativo de las instituciones educativas que hacen parte del Distrito 
de Medellín y su grupo familiar. 
·Jubilados por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Descripción Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Sept Oct Nov Dic TOTAL 

Ingreso 
parque 

Temático 
Afterland 

161 48 24 48       281 

 
Proyección Disfrute del beneficio y manteniendo el balance mensual: 
 

Mes Ingresos Vlr Unit. Vlr Total 

Marzo 161 $50.300 $8.098.300 

Abril 36 $50.300 $1.810.800 

Mayo 36 $50.300 $1.810.800 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm
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Junio 48 $50.300 $2.414.400 

Julio 36 $50.300 $1.810.800 

Agosto 36 $50.300 $1.810.800 

Septiembre 36 $50.300 $1.810.800 

Octubre 36 $50.300 $1.810.800 

Noviembre 36 $50.300 $1.810.800 

Diciembre 36 $50.300 $1.810.800 

 497  $24.999.100 

 
 

Mes Ingresos Boletería Inventario 

Distribución 
Boletería para 

oferta en 
Eureka 

Descripción 

Marzo 161 48 48  

Se tienen 161 ingresos en 
sitio o taquilla y se 

solicitan 48 boletas físicas 
para entrega en el mes de 

Abril 

Abril 0 0 12 36 

Se convoca para disfrute 
del parque 36 cupos de 
ingreso, quedando 12 
boletas en inventario 

Mayo 0 24 0 36 

Se convoca para disfrute 
del parque 36 cupos de 

ingreso, quedando 0 
boletas en inventario 

Junio 0 48 0 48 

Se convoca para disfrute 
del parque (durante el mes 

de junio) 48 cupos de 
ingreso, quedando 0 
boletas en inventario 

 
 
De acuerdo con la disposición y entrega de pases para disfrute proyectada, previa 
validación con el líder del Equipo de Bienestar y manteniendo el recurso presupuestal 
definido en el PAC, se ofertaron a través de Eureka los pases de ingreso para disfrute 
en el mes mayo 36 boletas y se solicitaron para ofertar en el mes de junio 48 boletas 
 
Anexo: Planillas de inscripción y entrega 
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MAYO 
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• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas      
establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los 
estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.  
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: SEGUIMIENTO DEL PERIODO 

El Contratista debe estar en condiciones de 
permitir el Ingreso y disfrute al Parque dentro 
de los horarios de atención al público, los 
cuales deberán incluir mínimo, los días de fin 
de semana y días festivos. 
Adicionalmente se requerirán atracciones 
para todas las edades con el complemento 
que promuevan el desarrollo físico, mental y 
social dónde se brinden los siguientes 
beneficios logísticos: 
· Diversidad y novedad en atracciones: 
juegos y atracciones para niños, jóvenes y 
adultos. 
· Espacio de entretenimiento tanto para 
niños como para adultos, pues toda la familia 

Parque Temático Afterland: 
 
Atracciones para niños, jóvenes y adultos 
 
Centro de juego con láser, parque de diversiones y 
temático, recreación y entrenamiento. 
Cinema 5D, Karaoke, Bumper Soccer, Ola de 
Surf,Play Ground, Lasershot, Rainball,  
Multiaventura, Canopy, Arcade. 
 
 
El parque acredita: 
 
Atracciones para niños: 13 atracciones masivas y 
12 maquina video juegos 
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puede disfrutar de las atracciones. 
· Permanencia por tiempo ilimitado dentro de 
los horarios de atención del parque. 
· Espacio cerrado donde se puede disfrutar 
sin que el clima afecte. 
· Entretenimiento y zona de alimentación. 
· Espacios cómodos para adultos con 
acceso a wifi: zonas de receso o descanso 
para quienes no usan las atracciones. 
· Espacio recreativo cerrado y que se 
encuentre ubicado dentro del Área 
metropolitana 
· Ambientes con decoración innovadora: 
espacios con decoración temática o acorde 
al público beneficiario. 

Atracciones para jóvenes: 12 atracciones masivas 
y 12 máquinas video juegos 
Atracciones para adultos: 9 atracciones masivas y 
12 máquinas de video juegos 
 
Sitio: Parque Comercial El Tesoro (Espacio 
cerrado) 
 
Horarios: Martes, Miércoles, Jueves: 3:00 p.m a 
7:00 p.m 
Viernes: 2:00 p.m a 8:00 p.m 
Sábados, Domingos y festivos:12:00 m 8:00 p.m 

 

• Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante 
establecidas en el contrato. 

 

OBLIGACIONES SEGUIMIENTO DEL PERIODO 

1. Permitir el Ingreso y 
disfrute al Parque dentro de 
los horarios de atención al 
público, los cuales deberán 
incluir mínimo, los días de 
fin de semana y días 
festivos. 

Se permite el ingreso en los horarios contemplados. 
 
Martes, Miércoles, Jueves: 3:00 p.m a 7:00 p.m 
Viernes: 2:00 p.m a 8:00 p.m 
Sábados, Domingos y festivos:12:00 m 8:00 p.m 

2. Disponer de atracciones 
para todas las edades con 
el complemento que 
promuevan el desarrollo 
físico, mental y social 
dónde se brinden los 
siguientes beneficios 
logísticos: 

Se cuenta con atracciones para todas las edades: 
 
Atracciones para niños: 13 atracciones masivas y 12 máquinas video 
juegos 
Atracciones para jóvenes: 12 atracciones masivas y 12 máquinas video 
juegos 
Atracciones para adultos: 9 atracciones masivas y 12 máquinas de video 
juegos 
 3. Diversidad y novedad en 

atracciones: juegos y 
atracciones para niños, 
jóvenes y adultos. 

4. Espacio de 
entretenimiento tanto para 
niños como para jóvenes y 
adultos, pues toda la 
familia puede disfrutar de 
las atracciones. 

5. Permanencia por tiempo Se da cumplimiento de acuerdo con el horario del parque temático. 
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ilimitado dentro de los 
horarios de atención del 
parque. 

6. Espacio cerrado donde 
se puede disfrutar sin que 
el clima afecte. 

Lugar: Parque Comercial El Tesoro (Espacio cerrado) 

7. Espacios cómodos para 
adultos con acceso a WIFI: 
En zonas de receso o 
descanso para quienes no 
usan las atracciones. 

Se cuenta con zona de receso para quienes no usan las atracciones, al 
igual que acceso a WIFI. 

8. Espacio recreativo 
cerrado y que se encuentre 
ubicado dentro del Área 
metropolitana. 

Sitio: Parque Comercial el Tesoro (Espacio cerrado) – ubicado en el 
sector de El Poblado en Medellín.  

9. El servicio debe constar 
de ingreso y disfrute de 
atracciones. 

La boletería incluye el ingreso y disfrute de atracciones de acuerdo con la 
edad. 

10. La tarifa ofertada por el 
proponente con su 
propuesta, será tarifa única 
durante toda la vigencia 
contractual. 

Tarifa única, correspondiente a la oferta y la cual es facturada para la 
fecha de corte. ($50.300) 

11. El servicio se prestará a 
demanda durante todos los 
días de la semana en los 
horarios que ofrezca el 
operador, los cuales 
deberán incluir mínimo, los 
días de fin de semana y 
días festivos. 

El parque temático Afterland, permitió el ingreso en los días estipulados 
para:  
Martes, Miércoles, Jueves: 3:00 p.m a 7:00 p.m 
Viernes: 2:00 p.m a 8:00 p.m 
Sábados, Domingos y festivos:12:00 m 8:00 p.m 
 
Por el periodo comprendido entre el 1 al 31 de mayo 

12. Disponer de un sistema 
de información o 
plataforma tecnológica que 
permita la consulta y 
verificación de los derechos 
a los servidores que 
quieran acceder a este 
beneficio y a su grupo 
familiar. 

Se dio cumplimiento de acuerdo con las bases de datos remitidas y la 
consulta de beneficiarios en el sistema. 
Se cuenta con equipos de cómputo en la taquilla donde se puede hacer la 
validación de usuarios, remitidos en bases de datos y con el fin de validar 
ingresos. 

13. Suministrar para el 
ingreso al Parque, por 
persona, boleta de ingreso. 

Se entregan 36 boletas de ingreso para el disfrute del beneficio durante el 
mes de mayo, previa inscripción a través de Eureka y de acuerdo con la 
nueva distribución de ingresos por periodo. 

14. Verificar en la 
plataforma de información 
que el beneficiario se 

Se dio cumplimiento de acuerdo con las bases de datos remitidas y la 
consulta de beneficiarios en el sistema. 
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encuentre registrado y que 
cuente con el derecho al 
ingreso al Parque, 
igualmente de su grupo 
familiar; así mismo para los 
casos en que la consulta 
sea manual, se verificará 
con el documento de tanto 
del Servidor como de sus 
beneficiarios acreditados 
en el sistema de SAP 
módulo CHM de la Alcaldía 
de Medellín. 

15. Prestar el servicio a 
demanda una vez cada 
periodo (los periodos serán 
definidos de acuerdo con el 
plazo del contrato y sin 
exceder la vigencia) por el 
servidor y su grupo familiar 
que lo soliciten durante la 
duración del presente 
contrato y/o hasta agotar el 
presupuesto. Para tal 
efecto el Distrito Especial 
de Ciencia Tecnología e 
Innovación de Medellín 
habilitará cada periodo de 
tiempo establecido en el 
aplicativo para la 
prestación del servicio. 

Se da cumplimiento, se solicitan boletas físicas para ser entregadas previo 
registro en Eureka y con el fin de garantizar el disfrute del parque durante 
los demás meses del contrato y hasta el mes de diciembre de 2024. 
 
Entrega de Boletas: Proyección mensual 

Mes Ingresos 

  

  

Mayo 36 

Junio 48 

Julio 36 

Agosto 36 

Septiembre 36 

Octubre 36 

Noviembre 36 

Diciembre 36 

   

16. Garantizar la cobertura 
del servicio, desde la 
actualización y 
alimentación constante de 
las bases de datos de los 
beneficiarios en el sistema 
o plataforma tecnológica 
usada a nivel interno o la 
manejada por la entidad del 
Distrito Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín. 

Se dio cumplimiento de acuerdo con las bases de datos remitidas y la 
consulta de beneficiarios en el sistema. 

17. Garantizar la vigencia 
del beneficio por mínimo 
cuatro meses después de 

Se remite boletería física con 4 meses de vigencia como mínimo. 
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la expedición e impresión 
del mismo, en caso de 
requerirse la entrega física 
de la boletería. 

18. Disponer de material 
publicitario para la 
promoción del contrato y 
sus beneficios en la 
Entidad, según 
requerimiento de la 
supervisión del contrato. 

No se requirió para el periodo del informe ya que fue suficiente con la 
publicidad por medio del boletín al día. 

 
 

19. Verificar mediante 
documento de identidad del 
beneficiario, que esté 
habilitado en el programa 
Cityparquiando y que 
cuente con el derecho para 
el Ingreso de los servidores 
públicos del Distrito 
Especial de Ciencia 
Tecnología e Innovación de 
Medellín al Parque. 

Se dio cumplimiento de acuerdo con las bases de datos remitidas y la 
consulta de beneficiarios en el sistema. 

20. Nombrar un enlace que 
presente los informes de 
ejecución de contrato, y 
reunirse con el supervisor 
del contrato cuando esto lo 
requiera. 

Se da cumplimiento. Se acuerda con la ejecutiva de cuenta la reunión con 
la supervisión para inicio de ejecución.: Claudia Restrepo Piedrahita 
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21. Realizar las gestiones 
necesarias para el 
cumplimiento de los 
requisitos de ejecución del 
contrato, así como sus 
modificaciones, adiciones, 
prorrogas y asumir los 
costos de éstas. 

No se requirió para el periodo reportado 

22. Informar 
oportunamente al 
supervisor cuando 
sobrevenga alguna de las 
inhabilidades o 
incompatibilidades 
previstas en la Constitución 
y en la Ley 

 No aplica para el presente informe 

23. Facilitar la labor de la 
supervisión dando 
respuesta oportuna a las 
observaciones o 
requerimientos que se 
realicen. 

No aplica para el presente informe 

24. Mantener indemne al 
Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín 
frente a cualquier 
reclamación que resultare 
del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales 
o las relacionadas con el 
objeto del contrato. 

No aplica para el presente informe 

25. Atender las quejas, 
solicitudes, peticiones y 
reclamos presentados por 
los servidores y su grupo 

No aplica para el presente informe 
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familiar beneficiario de 
manera íntegra y oportuna. 

26. Contar con personal 
capacitado y acreditado en 
atención de emergencias y 
primeros auxilios; así, 
como tener disponible los 
insumos necesarios para la 
atención de emergencia en 
las diferentes salas. 

Se da cumplimiento. Desde el Centro Comercial el Tesoro, se cuenta con 
enfermería y asistencia de primeros auxilios para visitantes del Parque 
Comercial y sus locales (el reporte en caso de requerirlo, se solicita desde 
el parque temático Afterland): 
 

 
27. Alertar con mínimo un 
mes de anticipación, 
cuando el presupuesto esté 
a punto de terminar antes 
de tiempo por gran 
demanda de ingresos, para 
que el supervisor pueda 
informar a los servidores de 
la terminación del 
convenio, de lo contrario 
EL CONTRATISTA deberá 
asumir los costos de los 
ingresos que puedan 
sobrepasar el presupuesto 
oficial del contrato. 

No aplica para el presente informe 

28. Cumplir con el pago de 
salarios. / Honorarios y 
demás obligaciones 
laborales, así como los 
aportes al Sistema al 
Sistema General de 
Seguridad Social integral 
de conformidad con lo 
señalado en el artículo 50 
de la Ley 789 de 2002, 
artículo 41 inciso 2-de la 
ley 80 de 1993 modificado 
por el artículo 23 de la ley 

Se remite certificado de parafiscales, en el cual se certifica el estar al día 
por concepto de seguridad social, ARL y demás compromisos laborales. 
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1150 de 2007, Ley 1562 de 
2012 y demás normas 
concordantes, obligándose 
desde la celebración del 
contrato y durante toda su 
vigencia a efectuar los 
aportes al sistema General 
de seguridad Social (salud, 
pensión, riesgos aborales), 
así como los aportes 
parafiscales (siempre que 
aplique). 

29. Entregar la factura 
cumpliendo con los 
requisitos establecidos en 
la Ley 617 de 2001 y Ley 
1231 de 2008 y con los 
parámetros establecidos en 
el pliego de condiciones. 

Se da cumplimiento, se remite Factura 231 por las boletas requeridas para 
distribuir en el mes de junio 

 
 
 

30. Aportar el certificado 
expedido por la ARL 
vigente, donde se acredite 
el cumplimiento de los 
lineamientos definidos en la 
resolución 312 de 2019 y el 
Decreto 1072 de 2015, en 
estado de implementación 
del sistema de gestión de 
seguridad y salud en el 
trabajo, donde se acredite 
el nivel de cumplimiento 
establecido en la 
mencionada resolución y 
su respectivo plan de 
mejoramiento. 

Se da cumplimiento. 
 
Se verifica el avance en el sistema, según informe del Ministerio, se deja 
como anexo al informe. Sistema con calificación del 100% 

 

31. Cumplir con los criterios 
sostenibles de acuerdo con 
las especificaciones 

Se da cumplimiento. Se remite certificado de cumplimiento. 
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técnicas del contrato.  
Se establece como una 
obligación para el contratista 
el siguiente Criterio 
sostenible: 
· Certificar al supervisor 
designado que cuenta con 
programa de desechos 
sólidos en 
cumplimiento de las normas 
relacionadas con la correcta 
disposición de estos 
residuos (reciclaje). 
· Certificar al supervisor 
designado que, en la 
recolección y correcta 
disposición de los residuos, 
utiliza empaques o bolsa 
biodegradables 

 

 

 
Obligaciones del contratista 
referente al cumplimiento 
del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SG-SST) y 
formato de entrega de los 
elementos de protección 
personal que lleve la firma 
de los trabajadores que 
están prestando sus 
servicios en el Municipio de 
Medellín 

Se cuenta con certificado de cumplimiento del 100% referenciado en 
obligación anterior. 

 
Obligaciones del Distrito: 

 
El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, divulga entre sus 
servidores el servicio ofrecido por El Tesoro Entretenimiento S.A.S., garantiza el servicio 
de consulta en línea de cines al usuario y sus beneficiarios y suministró al contratista las 
bases de datos del personal y su grupo familiar en Excel para la verificación de los 
derechos a ingresar a los cines en caso de fallas en el sistema. 
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Se efectúan los pagos correspondientes al número de beneficiarios que hicieran uso de 
los servicios, verificando el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás 
obligaciones laborales, así como los aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, 
conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas 
complementarias. 
 
Se realizó la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y la 
Resolución 0312 de 2019 relacionado con Seguridad y Salud en el Trabajo, constatado 
por medio del certificado emitido por la ARL del contratista y del cumplimiento de los 
criterios sostenibles en materia ambiental. 
 

Además, realiza la supervisión y control del contrato, suministrando la información 
requerida para el buen desarrollo del contrato. 
 

• Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista (este        
informe debe ser cualitativo (calidad del producto o servicio) y cuantitativo (datos que 
se puedan medir y contar, productos tangibles) en el contrato se presentan los 
productos tangibles a entregar por cada contratista, entre otros, aplican las 
certificaciones del cumplimiento de actividades. 
 

Informe Periodo Fecha Informe Tipo 

19 al 31 de marzo 01/04/2024 Informe de ingresos y 
boletería física 

1 al 30 de abril  01/05/2024 Reporte de entrega de 
boletas físicas 

1 al 31 de mayo 01/06/2024 Reporte de entrega de 
boletas físicas 

 

• Porcentaje de ejecución física del contrato (acumulativo conforme la proyección o 
cronograma realizado para la entrega de actividades o productos). 56.54% teniendo 
en cuenta que con el valor del contrato se van a adquirir 497 entradas (281/497) 
 

• Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción Cumplimiento Plan de Bienestar y 
Plan de Gobierno 2024-2027  

 

• Planes Institucionales y Estratégicos (Decreto 612 de 2018) 

• Numeral 4. Planeación, presupuesto e informes 

• Categoría 4.3 Plan de Acción: Plan de Bienestar 2024 – Programa 
Cityparqueando 

 

• Otros aspectos relevantes (registros de cuadros resumen, datos de cumplimiento del 
cronograma, actas de reunión, soportes, planillas de seguimiento y control, etc.) N/A 
 

 
El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables 
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al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación 
SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro 
como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla Universidad de Antioquia $117.199 

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 
2.5 (4%) $468.796 

Retención ICA 1.8*1000 Acuer 93/2023 $21.000 

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% $152.359 

Ded.Estamp.Justicia Familiar 2% 
Acuerdo 93 (verificado en Orden de 
Pago) $234.398 

Total, general $993.752 

 
 

2. INFORME ADMINISTRATIVO:  
 
 

• Seguridad Social Integral.  

 

Fecha del 
Documento  

Fechas de cobertura de la certificación del 
pago realizado al Sistema de Seguridad 

Social Integral  

Relación de los datos de quien firma el 
documento (Firmado por el Revisor 

Fiscal o Representante Legal) 

30/04/2024 
Del 1 de octubre de 2023 al 31de marzo 

de 2024 

Naibelyn Dayana Galvis Ospina 
CC 1.020.454.809 

Representante Legal Suplente 

17/05/2024 
Del 1 de noviembre de 2023 al 30 de 

abril de 2024 

Naibelyn Dayana Galvis Ospina 
CC 1.020.454.809 

Representante Legal Suplente 

06/2024 
Del 1 de diciembre de 2023 al 31 de 

mayo de 2024 

Naibelyn Dayana Galvis Ospina 
CC 1.020.454.809 

Representante Legal Suplente 

 

• Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente 
a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Medellín: N/A  

 

• Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes: N/A 
 

 

• Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, 
ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato. 
(cuando aplique). No se han realizado modificaciones para este periodo reportado. 

 

• Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, 
tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus 
periodos de cobertura respectivamente. No se han realizado modificaciones a la 
supervisión 
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• Informe de la materialización de riesgos y su mitigación. N/A 
 

• Informe de la gestión realizada de contratos de comodato N/A  
 

• Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de 
calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.  

 

 
 

• Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la 
Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. No ha sido Auditado 

 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

• Relación de la Imputación del gasto (información establecida desde el contrato, se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR027C - Rendición 
de la Cuenta por Contrato) 
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Fondos 
Centro 
Gestor 

Posición 
Presupuestal 

(Pospre) 
Proyecto CDP 

Solicitud 
de Pedido 

(Solpedido) 

Registro 
Presupuestal 

(Pedido) 

110000124 70600000 212020200900 1000000 4000116665 9015224 4700055540 

 
Incluir la información de reservas o cambios presupuestales N/A  
 

• Relación de los pagos realizados (tenga en cuenta si existen, anticipos, pagos 
anticipados, pagos por recursos a administrar, honorarios. se obtiene del reporte que 
se origina con la transacción SAP ZMMPUR029 - Historial de Pagos del Contrato); se 
relacionan de manera acumulativa: 
 

Registro 
Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. 
Factura 

Fecha de 
Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de Material) 

Valor 
Facturado 

(valor Recibido) 

4700055540 
122 9/04/2024 5000729236  $      10.512.700  

172 9/05/2024 5000731348    $        1.207.200  

 

• Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se 
obtiene del reporte que se origina con la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe 
financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del 
contrato por proyectos): 

 

Contrato Registro 
Presupues
tal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compr
as 

Denominac
ión Grupo 
de 
Compras 

Proyecto Nombre 
Proyect
o 

Valor 
proyecto 
por 
pedido 

Valor 
Facturado 
por 
proyecto 
del pedido 

Saldo por 
proyecto 
del pedido 

4600101128 4700055540 234 
Gest Hum 
yServ Ciu
  

1000000 
Programa 
de gastos 

$25.000.000 $11.719.900   $13.280.100  

 

• Resumen de la ejecución de los recursos: 
 

Valor del Contrato  $ 25.000.000  

Adiciones  $                  -  

Total valor del contrato más adiciones  $ 25.000.000  

Pagos Realizados (Acumulado) $ 11.719.900  

Pago autorizado del mes   $   2.414.400  

Porcentaje de ejecución financiera 46.88% 

 
Teniendo en cuenta que el contrato se desarrolla a demanda del uso por parte de los 
servidores y teniendo en cuenta el valor del contrato, se evidencia para los primeros tres 
meses un avance del 56.54% 
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4. INFORME JURÍDICO: 
 

El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: En el desarrollo de la 
ejecución del contrato 4600101128 de 2024 no se han causado hechos constitutivos de 
requerimientos y/o procesos administrativos sancionatorios que dieran lugar a la 
aplicación de multas, declaratoria de incumplimiento, ni la cláusula penal para ninguna de 
las partes contractuales.  

 

• Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o 
incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos 
ante las entidades competentes: El presente contrato ha cumplido sin contratiempos. 
 

• No se ha evidenciado hasta la fecha del presente informe quejas ni reclamos frente al 
cumplimiento del objeto contractual. por lo que no se ha tenido la necesidad de adelantar 
procesos sancionatorios que conlleven a la imposición de multas, sanciones o cláusulas 
penales, declaración de la caducidad e incumplimientos. 
 

• Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: No se han hecho 
efectivas las garantías hasta la fecha de este informe; se reportan las garantías 
aprobadas y publicadas en la plataforma SECOP II 
 
 

 
PÓLIZA INICIAL: 
 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza 
Fecha de 

Aprobación 
de la 

Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

SEGUROS 
GENERALES 
SURAMERICANA 

 3876476-
2 

Calidad 12/03/2024  24/06/2025  15/03/2024  $2.500.000.00 

Cumplimiento 12/03/2024  24/06/2025  15/03/2024  $2.500.000.00 

DATOS (PÓLIZA TRASLADO DE INICIO DE VIGENCIA) 

Nombre 
Aseguradora 

N° 
Póliza 

Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado Desde Hasta 

SEGUROS 
GENERALES 
SURAMERICANA 

3876476-
2 

Calidad  19/03/2024 01/07/2025   26/04/2024  $2.500.000.00 

Cumplimiento  19/03/2024  01/07/2025  26/04/2024  $2.500.000.00 
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• (otros aspectos relevantes): Luego de ser notificada la aseguradora respecto de la 
fecha de inicio del contrato, se actualizó la fecha de inicio de la misma bajo los siguientes 
datos:   

• “SEGÚN ACTA DE INICIO DE FECHA 19/03/2024 SE ACTUALIZA LA PÓLIZA” 

•  
*se aclara que la fecha de cobertura de la póliza de calidad y cumplimiento expedida por 
Seguros Generales Suramericana va del 19 /03/2024 hasta el 01/07/2025. 
 

 
 
Con el presente informe se deja evidenciado el avance técnico, administrativo, 
financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor 
autoriza el pago parcial por valor de $2.414.400 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 

 

 
PAULA ANDREA ORREGO SÁNCHEZ          
Supervisor y/o Interventor   
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