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SUSPENSIÓN Y MODIFICACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CO1.PCCNTR.5875620 DE 2024, SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE 

APRENDIZAJE – SENA Y SHIRLEY SAILYN SILVERA FEREZ  

Y  XXXXXXXXX 

CONSIDERACIONES:  1. Que el 12 de junio de 2024, las partes suscribieron el contrato de prestación de 
servicios de la referencia, cuyo objeto es: “Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir 
formación en los programas de Atención a Poblaciones Vulnerables del Centro de Logística y Promoción 
Ecoturística del SENA Regional Magdalena en el área de ASISTENCIA ADMINISTRATIVA.” 2. Que, de 
conformidad con lo estipulado en el contrato, el plazo se pactó hasta el 14 de diciembre de 2024, contado 
a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución indicados en el contrato. 3. 
Que el valor total para el contrato se pactó en la suma de CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE. ($44.655.450). 4. Que  (la) 
contratista mediante correo de fecha 11 de junio de 2024 solicitó la suspensión del contrato por el periodo 
comprendido entre el 11 de junio de 2024 al 21 de junio de 2024, indicando lo siguiente: “La presente, es 
para solicitar de manera respetuosa y cordial, la suspensión del contrato a mi nombre  Shirley Silvera Ferez 
con cc  1082882939 de santa Marta, desde el día 11 de junio del presente año hasta el día 21 de junio del 
año en curso por motivo: Calamidad familiar fuera del país.”. 5. Que teniendo en cuenta las razones 
objetivas indicadas por la contratista, el supervisor del contrato CO1.PCCNTR.5875620, da visto bueno y 
recomienda la mencionada suspensión del contrato a partir del 17 de junio de 2024 y con reinicio de 

ejecución contractual a partir del 22 de junio de 2024, manifestando lo siguiente; A través del presente 
informe se recomienda realizar una suspensión al contrato CO1.PCCNTR.5875620 suscrito con 
SHIRLEY SAILYN SILVERA FEREZ, teniendo en cuenta que la instructora mediante comunicación escrita 

manifestó que, por motivo de Calamidad familiar fuera del país se encontrará 9 días fuera de la ciudad 
donde actualmente ejecuta sus obligaciones contractuales. 6. Que la CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA del anexo al contrato, establece que el plazo de este podrá suspenderse excepcionalmente de 
manera temporal por el mutuo acuerdo entre las partes. 7. Que debido a la no ejecución del contrato y para 

evitar rezagos presupuestales al final de la vigencia, se realizará modificación en el plazo para correr 
la fecha de terminación del contrato por lo que no se realizará liberación de saldo. 8. Que, de 
conformidad con lo anterior, las partes proceden a suspender la ejecución del contrato y modificarlo 
conforme a las siguientes CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENSIÓN - Suspender de mutuo 
acuerdo la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, por el periodo comprendido 
del 17 de junio de 2024 al 21 de junio de 2024 ambas fechas inclusive. CLÁUSULA SEGUNDA: 

MODIFICAR -Modificar la forma de pago del contrato, el cual quedará así: Esta suma será pagada 
por el SENA al contratista de la siguiente manera:  
 
Relación de Pagos: 
 

MES  VALOR MES  

FEBRERO $2.381.624 

MARZO $4.465.545 

ABRIL $4.465.545 

MAYO $4.465.545 

 JUNIO $3.721.287,5 

JULIO $4.465.545 

AGOSTO $4.465.545 

SEPTIEMBRE $4.465.545 

OCTUBRE $4.465.545 

NOVIEMBRE $4.465.545 

DICIEMBRE $2.083,921 

Total  $43.464.638 
 

CLÁUSULA TERCERA: REVERSAR: teniendo en cuenta la relación de pagos se ordena la reversión 
de un valor de UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($1.190.812) 
como saldo sin ejecución. CLÁUSULA CUARTA: REINICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL - Para 
el reinicio de la ejecución contractual, las partes acuerdan que no será necesaria la suscripción de 
un acta de reinicio, por cuanto queda plenamente determinado que la contratista, reiniciará las 
actividades propias del objeto contractual el día 22 de junio de 2024 CLÁUSULA QUINTA: 
NOTIFICACIÓN ASEGURADORA - la contratista deberá informar a la aseguradora sobre la presente acta 
de suspensión y allegar al SENA dicha modificación. CLÁUSULA SEXTA: Las demás cláusulas del 
Contrato de Prestación de Servicios No. CO1.PCCNTR.5875620 de 2024 permanecerán indemnes. 
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CLÁUSULA SÉPTIMA: Remítase el presente documento al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto, para lo 
de su competencia. CLÁUSULA OCTAVA: PUBLICACIÓN - De conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, el presente documento se publicará en el Sistema 
Electrónico para la Contratación Pública – SECOP. CLÁUSULA NOVENA: La presente suspensión y 
modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. 
 
Nota: La fecha de suscripción de este documento será la misma fecha dada por el SECOP II al momento de 
aprobación de las partes por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  
 
Proyectó: Celia Maestre Abogada Contratación CLPE  
 


