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Fecha de Solicitud: 20 junio de 2024 Área de Origen: Gestión del Desarrollo, Administrativa y  
Finanzas. 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato: 010-2024 
CPS-P (103651) 
 

Fecha de Suscripción: 23 de febrero 
del 2024 

Tipo de Contrato:  Prestación de 
Servicios Profesionales 

Plazo Inicial: 4 meses. Fecha de Inicio: 1 de marzo de 2024 Fecha de Terminación Inicial:  
30 junio 2024 

Objeto: COORDINAR, LIDERAR Y ASESORAR LOS PLANES Y ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACION INTERNA Y EXTERNA PARA LA DIVULGACION DE LOS PROGRAMAS, 
PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE LA ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO 
Contratista: Yuri Carolina Calderón Rodríguez 
Interventor/ Supervisor: JOSEPH SWITER PLAZA 
PINILLA Valor Inicial: $27.200.000 

Número del proceso 
SECOP I o II:  
 
FDLT-CD-008-2024 
(103651) 
 
 
 

Fecha de publicación del 
proceso en SECOP I o II:  
 
22 de febrero 2024 

Link del proceso en el SECOP I o II: 
 
 
https://acortar.link/CGNvQU 

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA  MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

$13.600.000 
 

Tiempo: (2) meses  
 Adición y Prórroga del Contrato. Fecha Terminación Final: 30 de 
agosto de 2024. 

 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. N/A 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras 
cláusulas 

 
Valor: No aplica 
CDP No.: No aplica 

Tiempo: No aplica 
 

No aplica 

Fecha Terminación Final: No aplica 
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ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $27.200.000 
Valor ejecutado:     $ 20.400.000 
Valor Pagado:      $ 20.400.000 
Valor a Adicionar:     $13.600.000 
Valor total (incluyendo la adición solicitada):  $40.800.000 
 
CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  
 
De conformidad con las condiciones establecidas en el contrato de Prestación de Servicios FDT- CPS 010-
2024, se evidencia que el valor del contrato se suscribió por un total de veintisiete millones doscientos mil 
(27.200.000 M/c) según lo señalado en plataforma SECOP II, y a la fecha, dicho contrato ha sido ejecutado 
conforme con las condiciones establecidas y se encuentra vigente toda vez que su plazo de ejecución 
corresponde a cuatro meses 
 
En el Fondo de desarrollo Local, surge la necesidad de continuar con el acompañamiento a todas las áreas de 
la Alcaldía Local de Tunjuelito en sus diferentes eventos y actividades para su divulgación y promoción, 
organización de aprobaciones de material gráfico y audiovisual, realización y ejecución de estrategias 
comunicativas y organización de cubrimientos, particularmente en su coordinación y gestión del equipo de 
prensa. 
 
Conforme a lo previsto en el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993, el cual señala que: “De los Fines de la 
Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al 
celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que, además de la obtención de utilidades cuya 
protección garantiza el Estado, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones”. 
 
De igual manera, la Ley 80 de 1993 en su Artículo 14º el cual señala: “… De los Medios que pueden utilizar 
las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la 
contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la 
responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el 
exclusivo objeto de evitar la paralización ola afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, 
interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a 
lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el 
contrato celebrado…”. – se destaca. 
 
Aunado a lo anterior, es permitido realizar las modificaciones pretendidas bajo el postulado de autonomía de 
las partes donde, de común acuerdo podrán adicionar, prorrogar, suspender o terminar anticipadamente la 
ejecución del contrato, así como incluir modificaciones o ajustes a las condiciones contractuales pactadas 
inicialmente, siempre que no se causen perjuicios en la entidad y sean procedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993  
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Teniendo en cuenta que el Art. 40 de la Ley 80 de 1993 manifiesta “Las estipulaciones de los contratos serán 
las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y 
requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán 
incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los 
principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 
 
Que el inciso 2° del parágrafo único del Art. 40 de la Ley 80 de 1993 establece que los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial (…) expresado este en SMMLV. 
 
Por lo anterior  se requiere continuar con actividades de coordinación al equipo de comunicaciones y prensa 
en relación a la producción, desarrollo y realización de piezas gráficas para redes sociales, para comunicación 
interna y externa, de igual manera en diseño de formatos impresos a gran formato como volantes, afiches, 
pendones, cartillas, agendas, entre otros. También en la coordinación del equipo para el montaje de eventos, 
cubrimiento de eventos, y realización, producción y edición audiovisual de proyectos y cubrimientos para la 
Alcaldía local de Tunjuelito. 
 
Por lo anterior, se requiere la adición y prórroga No. 1 al contrato de prestación de servicios No. 010-2024 
CPS-P (103651), por el término de dos meses, y por valor de $13.600.000 M/CTE. 
 
Análisis del porcentaje del valor de la adición, incluyendo las anteriores si las hubiere con respecto al 
contrato inicial en SMLV, cuando aplique: 
 Valor contrato en SMLV: 20.9 
Valor máximo para adición en SMLV: 10.4 
Valor adición solicitada en SMLV: 10.4 
IV. APROBACIONES 
Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de supervisor(a) solicito la aprobación de la modificación 
adición y prórroga del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 010-2024 CPS-P (103501). 
 
 
 
_____________________________________                                               
Supervisor(a) 
JOSEPH SWITER PLAZA PINILLA 
ALCALDE LOCAL DE TUNJUELITO 
 
 
 
_________________________________________                                               
Apoyo a la Supervisión 
FABIAN ANDRES SANCHEZ ROJAS 

Proyectó: Laura Daniela García Cano – Profesional de planeación FDLT   
Revisó: Yeimy Lorena Rozo Jaimes- Contratista abogada especializada del FDLT  
 


