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nio de 2024

Bogota D.C., miércoles 26 de jul

Doctor

|

4
RAUL JAVIER MANRIQUE VACCA
Subdirector de Gestién Contractual

Fiscalia General de la Nacién - .
Ciudad.

Asunto: Informe de superws;on
S.A.S - Periodo Abril 2024

Respetado doctor Rall:

De manera respetuosa remito a.
FGN-NC-0051-2024, a fin de qL

Para cualquier inquietud mi corr

Cordialmente,

DIRECCION DE COMUNICACIONES

AVENIDA CALLE 24 NO. 52-01, PLATAFORMA BOGOTA D.G, ‘: QDGO POSTAL 111327
CONMUTADOR: 5702000 EXTS. 1581-1584-1886-1587 FAX: 1

www.isnalia.gov.co

No. 1 contrato FGN-NGC- 0051-2024 - MYMCOL

usted informe de supervision No.1 del contrato
e repose en la carpeta del contrato.

20 es natalia.perez@fiscalia.qov.co
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“Se recomienda feer el instructivo, ublcaédo al final del documentos antes de diligenciar el presente
, : formatao”
i

TIPO DE INFORME INFORME PARCIAL

1.1.. Informe No. 1
1 24/04/2024
1.2.! Periodo del informe }-
B 30/04/2024
. PRESTACION DE
1.3. ;Jontrato FGN-NC-0051 2104/2024 g;?:(t)rgfo SERVICIOS
PROFESIONALES
1.4.. Objeto

PRESTAR EL SERVICIO DE MONITORE. © DIARIO, CLASIFICACION, MEDICION Y ANALISIS DE LA
INFORMACION GENERADA, REGISTRAHA EMITIDA Y PUBLICADA DE LA FISCALIA GENERAL DE
LA NACION, EN PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISION, PORTALES DE INTERNET Y REDES
SOCIALES A NIVEL NACIONAL E JNTERNACIONAL

1.5.; Nombre del con_tratis'_t';__a"fQ

MYMCOL S.AS.

1.6.. Cédula o NIT 1.7. Correo electrénico

900.?88.842—1 administracion@mymcol.com

1.8.: Direccidn 1.9. Teléfono

3202436258

Carrera 14 B No. 119-71 Apartamento 10

1.10. Fecha de Inicio 24104/2024

_ra'to {mtiltiple respuesta si aplica)

1.11. Requisitos de ejecu_é;ién_ del ¢

# Acta de Inicio ¥ Registro Presupuestal

M Aprobacion de la Garantia ¥ Suscripcion del Contrato

Fulse para escoger la
fecha.

1.12. Fecha terminacion
{Aplica solo para el informe final); -

NO APLICA

2 DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

legado, el que quedo regzstrado en el’ contrato) _

2. 1 Nombre(s) del supervnsor (es) o interventor (es)

hi ]

GERMAN GOMEZ ROJAS %

Este documentc es copia del criginal que reposa erj@la Infranet. Suimpresicn o descarga se considera una Copia Na Controlada
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2.2. Dependencia | 2.3. N° Extension o teléfono
DIRECCION DE COMUNICACIONES 13441

german.gomezr@fiscalia.gov.co

2.4, Correo electréonico

3.1. Valor inicial del contrato,

Es hasta por la suma de $ 17.493.000,00 Pesos M/ETE
3.2. Vigencias futuras gl & NO
Cuadro 1 - Vigencias Futuras
ANO NUMERO = ~VALOR
N/A N/A N/A
TOTAL

{Agregar tantas filas como se requieran}

3.3. Numero y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal .

Cuadro 2 — Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. De CDP Fecha de expedicion de CDP

16224 3/04/2024

{Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. Namero y fecha de registro presupuestal

. 'No.DeRegistro " |
.. Presupuestal . - |

257124 3/04/2024

(Agregar tantas filas como se requieran})

3.5. Cesion | SI %+ NO Fecha N/A

3.8. Resumen histérico (Favor reportar en el presente cuadro, [6s datos dé todos-los informes en forma crenolégica y discriminar por vigencia
€N caso que aplique) . ) . ) o Ny

Este documento es copia del original que repesa en la Intranet. Su Impresion o descarga se considera una Copia Ne Controlada
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Cuadro 4 - Resumen Histérico

; VALOR TOTAL DEL [ yr; oR TOTAL DE VALOR
FECHA DEL CONTRATO LAS CUENTAS REPORTADO
ULTIMO {Incluir el valor de SALDO PENDIENTE
o - ANTERIORES MEDIANTE EL
CORTE adiciones y/o vigencias RADICADAS EN PRESENTE POR EJECUTAR
(dd/mm/aaaa) futuras en Cas0 que . FIN ANCIERA INEFORME
apliqua)
30/04/2024 $ 17.493.000,00 % 0.0 $ 1.3680.567,00 $ 16.132.433,00
(Agregar; antas filas como se requieran)
3.7.. Historico de Modificaciones Cantractuales
éecha Modificatorio Adlcidn.?;- Prérroga Susiélfensidn Reanudacién Descripcion

N/A NA | NA | NA | WA | NA N/A
: i
z

{Adicionarfcdas las filas que sean necesarias)

4.1. Acta de ]quIdaCIOI‘I' (Con el uItlmo informe. se debe presentar el proyecto de acta de
liguidacién, si al veriflcar eI clausulado del contrato ésta aplica).

4.2, Estado de avance pres_upuestal ala fecha 7.78%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL
PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

4.3. 3Estado de avance fisico a la fecha (%) % N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FEGHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4, Persona natural

Cugdro 5 —~ Persona Natural

numero-y fecha de certificacion o planilia de pagd é la

OBUGACIONES terminacion del contrato

Sistema de Salud, Slstema de Pensnoneﬁ y N/A
Rlesgos Laborales

(S; no aplica colocar N/A)

4.5. 'Persona juridica
B s
; - .y . |
Fecha de Certificacion (dd/mm/aaaa); 30/05/2024

La certn‘:cacxon esta expedida por Jairo:Miller Zarate Zarate Representante legal de MYMCOL
SA S

Este documento es copia dei original que reposa erifia Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Cantrolada
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De acuerdo con lo sefialado en los Articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guia para
Supervision de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e
interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y
juridico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en
el marco del contrato.

Cuadro 6 — Concepto del Supervisor

ASPECTOS AVERIFICAR. . | SI.|No}. @  EXPLIQUE. .. . |.Na
El bien o servicio cumplié con las X
especificaciones técnicas minimas
El bien o servicio cumplid con las cantidades N/A
exigidas en el contrato.
El contratista cumplié con las entregas N/A
pactadas en el contrato
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio X
contratado
Los bienes fueron ingresados al aimacén N/A
Se dio la transferencia de conocimientos o N/A

capacitacion indicada en el contrato.
Se llevd a cabo la instalacion y puesta en
funcionamiento de los bienes a entera N/A
- satisfaccion.
Se llevaron a cabo los mantenimientos
preventivos o correctivos de los bienes N/A
contratados.
Se cumplio con los tiempos establecidos para N/A
las entregas segln contrato
Se cumplié con el recursa humano requerido N/A
en el contrato
{*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Nota: Documentacion Anexa: El Supervisor debera acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas
en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando apligue v solo dejar la relacion de los documentos que
se anexan).

" Soporte de recibo de ingreso a almacen.

" Soporte documental donde se evidencie la prestacion del servicio objeto del contrato.

= Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfaccion de cada
una de las entregas.

= Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitacion.

= Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos & Sl £ NO " N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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¥ el Earrs

Se arjexa el informe de actividades y evidencias correspondientes
Tipc\;j y detalle del informe: al periodo comprendido entre el 24 de abril de 2024 y el 30

: . «de abril de 2024 con evidencias en DVD.

5.1.. El contratista “CUMPLIO” ¢ @ Sicumplié * No cumplié

Just;flque su respuesta; (Espacio de_obligatcg;;rio diligenciamiento)

i a%
Una ivez revisado el informe de activides pgesentado por el contratista MYMCOL S.A.S correspondiente
al periodo del 24 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024, se evidencia que cumplié a cabalidad con la
ejecumon del contrato, de acuerdo con lo gactado en la minuta No. FGN-NC-0051-2024 celebrado entre
la Fiscalia General de la Nacién y Mymcol S.A.S., para lo cual adelanto las acciones pertinentes para
prestar el servicio de monitoreo diario, calsmcacton medicion y analisis de la informacion generada,
reglstrada emitida y publicada de la Flsca ia General de la Nacién, en prensa escrita, radio, television

portales de internet y redes sociales a nlvel nacional e internacional, asi:

. Realizd el monitoreo y analisis diano de noticias relacionados con la Entidad, publicadas en
i prensa, radio, television, Internel;y redes sociales.

Adelanté las acciones requeridas para dar cumplimiento a lo sefalado en la ejecucién del
monitoreo de medios las 24 horas del dia, los siete (7) dias de la semana en todos los medios
de comunicacion.

Garantizd de manera permanente la plataforma tecnologica Web para el desarrollo del contrato
en la ejecucion del monitoreo de medios.

Permitié a la Entidad el acceso y consulta a la plataforma Web para la ejecucion del contrato.

Realizé la suscripcién a los med!os de comunicacion nacionales e internacionales requeridos
! por la Entidad.

Permitio a la Entidad el acceso y, consulta en tiempo real de las suscrpciones a los medios de
i comunicacion.

Realizé y entregd los informes requeridos por la Direccién de Comunicaciones.

Cumplio con el equipo de trabaj% minimo establecido en las especificaciones técnicas.

Facturo el servicio prestado de acuerdo con la aplicacién de la ANS correspondiente al periodo

| del 24 al 30 de abril de 2024.

%
§
Este documento es copia del original que reposa en é]a Intranet, Su impresion o descarga se considera una Copia No Controlada
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Se recibe a entera satisfaccion de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, los items y
cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuacion se
describen:

Cuadro 7 —~ Recibo a Satisfaccion de Bienes

NIA - NA “N/A N/A N/A
N/A N/A NIA N/A N7A
N/A N/A NIA N/A NIA

(*Agragar las casilias que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
{si el nimero de bienes recibido es muy amplic, debe venir come documento adjunto)

- RECIBO:A. SATISFACCION DE SERVICIOS -

Con la firma del presente informe se deja constanma del reC|b0 a satlsfacmon por parte de Ia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deben consignar los motivos
y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUAClON DE PROVEEDORES (SI gsel mforme f nal escoger_enlre UENO REGULAR 0 MALO

si informe parcial escoger NIA )

" MALO . REGULAR f'“ BUENO " N/A

Justifique la calificacion: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

Fsoribir aca las razones por lag cuales ge otorpa la calificacién de malo, regular o bamm para ¢} informe
final 81 es parcial colocar N/A

OBSERVACIONES (Espacio destinac

enel présente. informe)

Este documento e$ copia del criginal que reposa en [a Intranet. Su impresion o descarga se considera una Copia No Ceontralada
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FIRMA RESPONSABLES
: / Supervisor (es)
Nombre Cédula
GERMAN GOMEZ ROJAS 91.258.051
Ciudad |BOGOTAD.C. Fecha |26/06/2024 ’
( Nombre __Firma Fecha
Proyecté | Natalia Lucia Pérez Escobar e’ & 26/06/2024
Revisfc’) Natalia Lucia Pérez Escobar

KA (UO 8@!2&4

26/06/2024

‘Intranet. Su impresidn o descarga se considera una Copia No Controlads
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