
 

Santiago de Cali 19 de junio de 2024 

Señores  

SENA REGIONAL VALLE 
CEAI 

Referencia: Prorroga contrato  CO1.PCCNTR.6407708 

Cordial saludo, por medio de la presente, solicitamos 
comedidamente una prórroga para la ejecución del contrato en 
mención cuyo objeto es Prestar el servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los elementos de iluminación de 
emergencias y detección de humos incluyendo cambio de batería, 
reubicación, pruebas, puesta en funcionamiento y reposición (según 
aplique) en las instalaciones del Centro de Electricidad y 
Automatización Industrial - CEAI, Complejo de Salomia. Esto debido 
a que por demoras en la Aseguradora las pólizas sólo pudieron ser 
cargadas a SECOP II el pasado 12/06/2024 y aprobadas el 14-06-
2024. 

Conociendo la dinámica de funcionamiento y la labor a realizar 
(visita de todos los ambientes y pasillos), sabemos que los 10 días 
restantes no serán suficientes para terminar la labor. 

Es por estas razones que solicitamos muy comedidamente 30 días 
más para la ejecución es decir hasta el próximo 30 de julio de 2024. 

Agradecemos su comprensión y estamos atentos a su positiva 
respuesta. 

 
 Atentamente,  

 
Christian G. Martínez R 
Rep. Legal.  


