
 
 
 

CONTRATO NÚMERO 4734 DE 2023 
PRORROGA NUMERO TRES (3) 

 
 

OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL 

PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS 

Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 

PUERTO GUZMAN. EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO 

PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO 

DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL” 

 
 
CONTRATISTA: NEFFAR HERNANDO RUIZ OLANDA. CC. 18.123.893 

 
 

Entre los suscritos, JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS, identificado con cédula de ciudadanía 
número 12.993.805 expedida en Pasto (Nar), en calidad de DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO, 
nombrado mediante Resolución No. 1438 del 4 de junio de 2021 y posesionado mediante Acta de 
Posesión No. 087 del 15 de junio de 2021, obrando en nombre y representación del INSTITUTO 
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al Ministerio de 
Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 1992 y modificada su estructura 
mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre de 2021, debidamente facultado al respecto por 
2614 del 02 de junio de 2011, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento se 
denominará, el INSTITUTO por una parte, y por la otra,el señor NEFFAR HERNANDO RUIZ 
OLANDA identificado con la cedula de ciudadanía 18123893 quien manifiesta bajo la gravedad del 
juramento que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad, incompatibilidad o 
impedimento para contratar y quien para efectos del presente documento se llamará EL 
CONTRATISTA, en razón a que anteriormente celebramos el contrato de interventoría número 4734 
de 2023, hemos convenido Prorrogar el contrato previas las siguientes 

 
CONSIDERACIONES: 

 
 

1. Que el contratista remite a la Entidad la ficha MEPI con la solicitud de Prorroga al CTO 4734 de 
2023 hasta el día 31 de JULIO de 2024, de fecha 27 de junio de 2024. 2. Que el contrato termina el 
día 30 de junio de 2024, por lo que se encuentra vigente. 3.) Que mediante formato Mepi de 
Solicitud de Prorroga del día 27 de junio de 2024, fue aprobada la Prorroga 3 al Contrato 4734 de 
2023, por parte del Interventor, Supervisor y director territorial. 4.) Que una vez aprobada la 
Prorroga 3 al Contrato 4734 de 2023, se procederá a realizarla. 5.) Que el soporte técnico con que 
se fundamenta la solicitud y aprobación se encuentra en el formato de Solicitud de Prórroga del día 
27 de junio de 2024, suscrito por el CONTRATISTA y el Supervisor y aprobada por parte del 
director territorial. 

 
Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regirá por las 
disposiciones del Contrato No. 4734 de 2023 y las siguientes 

 
 

CLÁUSULAS: 

 
 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR EL CTO No. 4734 de 2023, hasta el día 31 de julio de 2024. 
CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan vigentes todas las 
estipulaciones del contrato que no se hayan adicionado o modificado por lo acordado en este 
documento. CLÁUSULA TERCERA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
documento se perfecciona con la firma de las partes y será publicada a través de la plataforma 
transaccional SECOP II. 
 

 

El presente se firma a los veintisiete (27) días del mes de junio de 2024. 
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