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FECHA: Bogotá D.C., JULIO 04 de 2024

PARA: IVAN ABELARDO SARMIENTO GALVIS
Director Técnico de Gestión Contractual

DE: Subdirectora General de Gestión Corporativa

REFERENCIA: Alcance  radicado  202450500202723.  Solicitud  Prorroga
Contrato IDU-1725-2023 

De manera atenta, solicito dar alcance a la justificación para la prórroga del
contrato IDU-1725-2023 de la siguiente manera:

1. Antecedentes y contexto del contrato:

-  El  contrato IDU-1725-2023 se suscribió el  5 de diciembre de 2023 con la
empresa MIDOT COLOMBIA S.A.S., con un plazo inicial de siete (7) meses,
hasta el 04 de julio de 2024.
- El objeto del contrato es prestar los servicios para el acceso, uso, consulta y
soporte  especializado  de  la  herramienta  tecnológica  diseñada  por  MIDOT
COLOMBIA  S.A.S.,  para  la  aplicación  de  quinientas  (500)  pruebas  de
integridad a los colaboradores del IDU (servidores públicos y contratistas de
prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a  la  gestión),  dentro  del
Subsistema de Gestión Antisoborno de la entidad.
-  A  la  fecha,  se  han  ejecutado  cuatrocientas  noventa  (490)  pruebas  de
integridad, quedando pendientes diez (10) pruebas por realizar.

2. Justificación de la prórroga:

-  Se requiere prorrogar el  contrato IDU-1725-2023 hasta el  4  de agosto de
2024, con el fin de garantizar la prestación del servicio y la aplicación de las
diez (10) pruebas de integridad restantes a los servidores y contratistas de la
entidad, en el marco del Subsistema de Gestión Antisoborno
- La prórroga del contrato es fundamental para dar continuidad a la realización
de las pruebas de integridad, las cuales son una herramienta clave para dar
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cumplimiento  a  los  compromisos  adquiridos  por  el  IDU  en  el  marco  del
Subsistema de Gestión Antisoborno (SGAS).
-  Teniendo en cuenta que el  plan de desarrollo  2024-2027 "Bogotá  camina
segura" se encuentra en etapa de puesta en marcha, es crucial mantener la
continuidad de los servicios relacionados con las pruebas de integridad del
personal que ingresa a la entidad.
- Dado que la ejecución del contrato IDU-1725-2023 ha sido satisfactoria y se
cuenta con un saldo disponible, es oportuno prorrogar el contrato para agotar
las pruebas inicialmente pactadas.

3. Términos y condiciones de la prórroga:

- Se solicita la prórroga del contrato IDU-1725-2023 por un periodo de un (1)
mes,  es  decir,  hasta  el  4  de  agosto  de  2024,  manteniendo  las  mismas
condiciones y términos del contrato original

En conclusión,  la  prórroga del  contrato  IDU-1725-2023 es  conducente  para
garantizar la continuidad de las pruebas de integridad del personal que ingresa
a la entidad, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del
Subsistema de Gestión de Antisoborno (SGAS) y el plan de desarrollo 2024-
2027 "Bogotá camina segura". La ejecución satisfactoria del contrato y el saldo
disponible hacen aconsejable y eficiente la prórroga para el IDU.

Cordialmente,

GISELE MANRIQUE VACA
Subdirectora General de Gestión Corporativa
Firma mecánica generada el 04-07-2024 08:33:42 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Revisó: Sandra Patricia Reyes Tovar - Subdirección General de Gestión Corporativa
Elaboró: ALBA CAROLINA MORA GARZON-Subdirección General de Gestión Corporativa
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