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OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

| MUNICIPIO DE BARAYA

891.180.183 - 3
IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS

| 900.926.991-3

TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159)
M/Cte., INCLUIDO IVA y todos los costos directos,
indirectos, impuestos, tasas o contribuciones a que
haya lugar, de conformidad con la naturaleza del
contrato y con las normas legales y reglamentarias

| vigentes.

El plazo de ejecucién es de un (01) mes, contado a partir
de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna
circunstancia podra exceder la presente vigencia fiscal;
de tal forma que si llegado el 30 de diciembre, el
contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto
el contratista como el contratante aceptan terminar de ' '
| comun acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor
del Municipio de Baraya - Huila, las sumas no
ejecutadas.
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Quince (15) dias

| UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
MAYO 15 DE 2024

| JUNIO 04 DE 2024

| JUNIO 14 DE 2024

JUNIO 27 DE 2024

[ MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE I LA
| INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL
DESPACHO DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA

| - HUILA.
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Cédigo: F-TH 09

Fecha de Vigencia:
Enero 26 de 2024

OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACION DE LA O.FERTA DEL PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

Entre los suscritos, de una parte LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR, mayor de
edad, vecino y residente en el Municipio de Baraya (H), identificado con la cédula |
de ciudadania 83.220.534 expedida en Baraya (H), obrando en nombre y en P
representacion del Municipio de Baraya, en su condiciéon de Alcalde Municipal, }
segun Acta de Posesion de fecha 28 de diciembre del 2023, expedida por el
Notario Unico del Circulo de Baraya, quien en adelante se denominara EL
MUNICIPIO DE BARAYA, CARLOS ALBERTO AROCA PERDOMO, Secretario
de Planeacion e infraestructura Municipal actuando en calidad de supervisor y por
la otra parte JUAN DAVID CHARRY ANDRADE, también mayor de edad y
domiciliado en el municipio de Neiva (H), identificado con la cédula de ciudadania
No. 1.075.541.744 de Aipe Huila, obrando como Representante legal de IRRICIVIL
DE COLOMBIA SAS, con NIT 900.926.991-3, hemos acordado celebrar el
presente Otro si, el cual se regird por la Ley 80 de 1993 y demas normas
concordantes y complementarias y por las clausulas que mas adelante se sefalen
previa las siguientes consideraciones:

1) Que en cumplimiento a los lineamientos previstos en el inciso 3 del articulo ;
66 de la Ley 80 de 1993, los articulos 2.2.1.1.1.2.1 y 2.2.1.2.6.1.5. del
Decreto 1082 de 2015, la Administracién Municipal de Baraya — Huila inicié |
un proceso de convocatoria publica el dia 02 de mayo de 2024, cuyo objeto
contractual es: “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO
DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA”. Mediante el
Proceso de Seleccion de Minima Cuantia No. 013 de 2024 (MC-013-2024).

2) Que la Secretario de Planeacion del Municipio de Baraya Huila, adelanté los
estudios de oportunidad y conveniencia para celebrar el proceso de
Seleccion de Minima Cuantia No. 013 de 2024,

3) Que, una vez agotado el procedimiento para una actuacién de esta
naturaleza, conforme a los parametros del articulo 94 de la Ley 1474 de
2011 y el Decreto 1082 de 2015, este proceso de seleccion se cerré en el
Municipio de Baraya — Huila, el dia 08 de mayo de 2024, a las 02:00 P.M.,
recibiéndose tres (03) propuestas.
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OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL

MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

MUNICIPIO DE BARAYA .
NIT:891.180.183-3 Cédigo: F-TH 09 7
SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE . —
PLANEACION Y GESTION - MIPG Fecha de Vigencia:
Macroproceso: Proceso: Apoyo Enero 26 de 2024
Proceso: Gestion del Talento Humano . —
FORMATO Versién: 03 ;
OTRO SI ACLARATORIA Y MODOFICATORIO Pagina 3 de 1

4)

o)

6)

7)

8)

Que el comité evaluador en cumplimiento de sus funciones y conforme a los
procedimientos establecidos en los términos de referencia y en el marco del
proceso de seleccion de Minima Cuantia 013 de 2024, llevé a cabo una
exhaustiva evaluacion de las propuestas recibidas, considerando criterios de
idoneidad, experiencia y cumplimiento de requisitos técnicos, juridicos y
econdémicos.

Que la Administracion Municipal de Baraya Huila, en ejercicio de sus
facultades legales y con base en la evaluacién técnica, juridica y econémica
realizada por el comité evaluador, decidi6 aceptar la oferta econémica
presentada por el proponente IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, identificado
con NIT No. 900926991-3 por valor de TREINTA MILLONES
OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
MCTE ($ 30.816.159,88). Esta decision se fundamenta en que la propuesta
cumple con todos los requisitos establecidos en los términos de referencia
del proceso de seleccién de Minima Cuantia No. 013 de 2024, y que,
ademas, ofrece las mejores condiciones de calidad, oportunidad y costo
para la entidad.

Que la suscripcion de la aceptacion de la oferta en el proceso de Seleccion
de Minima Cuantia No. 013 de 2024 se llevé a cabo el 15 de Mayo de 2024,
mediante la firma del documento correspondiente por parte de la
Administracién Municipal y la firma electrénica del MUNICIPIO DE BARAYA
HUILA y el sefior JUAN DAVID CHARRY ANDRADE representante legal de
IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS a través del SECOP II, de acuerdo con los
términos y condiciones del uso del SECOP Il establecidas por la Agencia
Nacional de Contratacién Publica — Colombia Compra Eficiente

Que el Acta de Inicio de la Aceptacién de la Oferta Invitacién Minima Cuantia
No. 013 de 2024, se suscribi6 el 4 de junio de 2024.

Que el valor de la Aceptacion de la Oferta Invitacién Minima Cuantia No. 013
de 2024, se suscribi6 por la suma de TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS
DIECISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159)
M/CTE. teniendo en cuenta que los recursos asignados para este contrato
segun CDP No. 2024000191, son suficientes para adjudicar el proceso por
el valor de la propuesta econémica presentada.
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|
OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE |
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL c
MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS. ['

!

9) Que se establecié un plazo de ejecucion inicial es de un (01) mes, contado a
partir de la fecha del acta de inicio. El plazo bajo ninguna circunstancia
podra exceder la presente vigencia fiscal; de tal forma que si llegado el 30
de diciembre, el contrato no se hubiere ejecutado en su totalidad, tanto el
contratista como el contratante aceptan terminar de comdn acuerdo y i
liquidar el contrato liberando a favor del Municipio de Baraya — Huila, las
sumas no ejecutadas.

10) Que el contratista y el supervisor, suscribieron el ACTA No. 002 DE
JUSTIFICACION PARA ADICIONAL TIEMPO N°002 de 2024, A LA
ACEPTACION DE OFERTA No. 013 DE 2024, CONTRATO DE OBRA,
CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA E IRRICIVIL
DE COLOMBIA SAS, la cual hace parte del presente Otro si, en la se
recomienda realizar una ampliacién y modificaciéon del plazo inicial de la
Aceptacion de la Oferta del proceso de Minima Cuantia 013 de 2024, bajo
las siguientes argumentos:

1) Que, el dia 15 de Mayo de 2024, luego de adelantar el proceso de seleccion
de Minima Cuantia, Invitacion Publica No. 013 de 2024, la Administracién
Municipal de Baraya Huila, suscribié con el sefior JUAN DAVID CHARRY
ANDRADE identificado con la cedula de ciudadania No. 1.075.541.744 de |
Aipe Huila en representacion legal de IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, la ‘
Aceptacion de la oferta No. 013 de 2024, contrato de obra, cuyo objeto
contractual es “MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA i
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA CASA FISCAL Y DEL DESPACHO
DEL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE BARAYA - HUILA” por valor total de
TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($30.816.159) M/Cte, incluido los impuestos
que hubiere lugar, de acuerdo con los valores unitarios establecidos en su
oferta.

2) Que el dia 04 de junio de 2024 se suscribi6 entre las partes el Acta de Inicio
de ejecucion del contrato, previa realizacién de los tramites de legalizacion
por parte del Contratista.
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OTRO SI NO. 002 DE 2024, ALA ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

3) Que el dia 14 de junio del 2024, se realiz6 el Otro Si No. 001 de 2024,
aclaratorio y modificatorio a la aceptacién de la oferta del proceso de
seleccion de Minima Cuantia No. 013 de 2024 (MC-013-2024) celebrado
entre el Municipio de Baraya e IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

4) Que el plazo de ejecucion del Contrato No. M.C. 013 de 2024, se pact6 una
duraciéon de Un (01) Mes, término contado a partir de la suscripcion del acta
de inicio.

|

5) Que el contrato de obra N° M.C. 013 de 2024, se ha venido ejecutando de |
manera adecuada y en la actualidad se encuentra vigente. .|

6) Que a partir de la temporada seca fenémeno del nifio hubo afectaciones a @
cultivos y animales en la zona rural, a partir de alli se realizaron solicitudes a
la administracién de material para cubrir las necesidades de tanques y
mangueras para regar sus cultivos y suplir la necesidad de agua a los
animales. '

7) Que la Administracion Municipal, realizo el dia 21 de junio del 2024, la
celebracion del dia del campesino, evento mediante el cual, se otorgaron |
insumos solicitados por los habitantes de la zona rural, a través de la oficina '
de proyectos agropecuarios adscripta a la Secretaria de Planeacién e
Infraestructura.

8) Que la mayoria de los beneficiarios de los materiales otorgados, no le fue
posible el desplazamiento de dicho material, debido a la carecia de
transporte. Que la administracion municipal dentro de su infraestructura no
cuenta con los espacios suficientes para almacenar y guardar de forma o
segura, los insumos otorgados a los habitantes de la zona rural, por ende es
necesario disponer de la infraestructura de la vivienda fiscal para realizar el ,
respectivo almacenamiento. |

9) Que el supervisor del contrato solicita otrosi adicional en tiempo, con el fin
de garantizar la ejecuciéon y cumplimiento de las obligaciones contractuales
adquiridas en el marco del contrato de obra N° M.C. 013 de 2024.
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OTRO SI NO. 002 DE 2024, A LA ACEPTACION DE LA OFERTA DEL PROCESO DE
SELECCION DE MINIMA CUANTIA NO. 013 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL
MUNICIPIO DE BARAYA E IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

10)Que es necesario realizar un adicional de 15 dias al plazo inicial del proceso
de seleccion de Minima Cuantia No.013 de 2024, celebrado entre el
Municipio de Baraya e IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS.

11)Que, en razén a la proximidad del vencimiento del contrato, la entidad
considera pertinente prorrogar por un término de quince (15) dias
adicionales al plazo inicial del contrato en mencion.

Por lo anterior, las partes acuerdan:

Realizar otrosi adicional en tiempo al contrato de obra M.C. 013 de 2024, celebrado
entre el MUNICIPIO DE BARAYA Y IRRICIVIL DE COLOMBIA SAS, por un plazo
de quince (15) dias mas al plazo inicial del contrato en mencion.

Para constancia se firma por las partes intervinientes, a los veintisiete (27) dias del
mes de Junio de dos mil veinticuatro (2024).7_
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POR EL MUNICIPIO LUIS ENRIQUE CARDOSO TOVAR
Alcalde Munici

EL CONTRATISTA

Notifi a’({:‘iénjs‘hpervisor:

i d

Seeretario Planeacion e Infraestructura.
/

Vo. Bo. Asesora Juridica
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